



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ADO/05/21**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-02-2023 a las 14:23 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.acuamed.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UCeeztLJXAw%3D>

Dirección Postal

→ Albasanz, 11
→ (28037) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono 914234558
→ Fax 914234547
→ Correo Electrónico contratacion@acuamed.es

Objeto del Contrato: Servicio de asistencia técnica a la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud de las obras pendientes de ejecutar del proyectos modificado nº1 de reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y de la red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. Modificación de la Acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del colector oeste, Fase I (Valencia)
Lote: 2: Coordinación de seguridad y salud

Modificación del contrato

→ Número de contrato ADO/05/21 L2

→ Fecha de modificación 14/02/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 4.413,58 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 5.340,43 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 31.178,77 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 37.726,31 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 19 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Este contrato es complementario del encargo a TRAGSA de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras pendientes del proyecto modificado nº1 de las obras de reordenación de la infraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del Colector Oeste. Fase I", (expediente OB/07/21). Este encargo ha sufrido varias actualizaciones, por lo que se hace necesaria la modificación del contrato, debido a los trabajos adicionales necesarios motivados por las nuevas actuaciones incluidas en la Actualización N°3 del Encargo

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71317210 - Servicios de consultoría en salud y seguridad.

- 71311000 - Servicios de consultoría en ingeniería civil.
- 71318000 - Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería.

→ Plazo de Ejecución

- 17 Mes(es)
- Observaciones: Lote 1: 17 meses. Lote 2: 16 meses.

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Valencia/València
- Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **VIELCA INGENIEROS SA**
- NIF A98030604
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato ADO/05/21 L2
- Fecha de Formalización 14/10/2021

Contrato

- 2_ado-05-21_lote_2_contrato_vielca_fdo completo.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=3a643f39-8c88-426b-be44-759510a53d4b