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OB o DS: Contrato de Obras. ADO: Contrato de asistencia técnica a la dirección de obra. ADA: Contrato de asistencia técnica a la Dirección Ambiental. CSS: Contrato de
Coordinación de Seguridad y Salud. OBC: Contrato de Obras Complementarias. OBRP: Revisión de precios
* Contrato que abarca varias actuaciones.
Mod: Contrato Modificado siendo el Presupuesto Base de Licitación el original del contrato y el Presupuesto de Adjudicación el correspondiente al contrato modificado.
Los importes de los contratos NO incluyen el IVA

AUDITORIAS E IINGENIERÍAS, S.A. - AIMA INGENIERÍA, S.L.P. ( UTE)

EUROESTUDIOS INGENIEROS DE CONSULTA, S.L. - CIG INGENIEROS CONSULTORES, S.L. 
(UTE 65% - 35%))

ADA/05/10 21/12  21/12  21/12
150.000,00 115.344,00 115.344,00

ADO/04/09 20/9  20/9  20/7
848.470,00 654.166,80 654.166,80

OB/14/09 01/7  01/7
17.601.193,85 16.087.491,18 16.087.491,18

CORSÁN CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.

▲ Fecha de firma del contrato Total 18.599.663,85 16.857.001,98 16.857.001,98

Contratos 
asociados a la 

obra E FM AM J J A SOND

2008

E FM AM J J A SOND

2009

E FM AM J J A SOND

2010

E FM AM J J A SOND

2011

E FM AM J J A SOND

2012

E FM AM J J A SOND

2013 Presupuesto Base 
de Licitación (€)

Presupuesto 
Adjudicacion (€) / 

Modificados

Prespuesto 
Comprometido 

(€) / Modificados

Plazo y Presupuesto (sin IVA): Director de Obra: Javier Valenzuela

Recursos aportados: Sin aportación Ámbito de actuación:Distrito Hidrográfico Mediterráneo

El objetivo de las obras es realizar la conexión individual de los depósitos más importantes de la
red de abastecimiento de GALASA con la conducción principal que conecta la desaladora de
Carboneras con el Valle de Almanzora. Las actuaciones previstas pretenden abastecer a 19
depósitos mediante 11 ramales que se conectan con la red principal en 13 puntos diferentes:
• Ramal 1. Depósito de Las Marinas. Conecta la conducción principal con el depósito existente de
Las Marinas. Se ha previsto una tubería de FD de 350 mm de diámetro, y 922,19 m de longitud.
• Ramal 2, 2A, 2B y 2C. Depósito de Los Gurullos, Jaramel y Nuevo de Mojácar. El Ramal 2 tiene la
característica de presentar dos ramales diferenciados con puntos de conexión a la conducción
principal distintos: uno para abastecer al depósito de Los Gurullos, Ramal 2A y otro para abastecer
al depósito de El Jaramel, Ramal 2B y el futuro depósito de Mojácar, Ramal 2C.
• Ramal 3, 3A y 3B. Depósito de Marina de la Torre I y II. El Ramal 3 posee un tramo común,
llamado Ramal 3, que se bifurca en un punto hacia dos ramales, 3A y 3B que abastecerán a los
depósitos de Marina de la Torre I y II.
• Ramal 4. Depósito de Garrucha. conecta la Conducción Principal. Fase I con el depósito de
Garrucha. Se ha proyectado una tubería de FD de 350 mm de diámetro, con una longitud de
812,94 m.
• Ramal 5. Depósito de Vera núcleo. Se ha proyectado con una tubería de FD de 300 mm de
diámetro en una longitud aproximada de 4.342 m.
• Ramal 6, 6A, 6B y 6C. Depósitos de Vera Playa. El Ramal 6 que distribuye a los depósitos de Vera
Playa, presenta la peculiaridad de tener un tramo común, Ramal 6, de 1.146 m de longitud y 400
mm de diámetro, que se bifurca en dos ramales: el Ramal 6A y Ramal 6C.
• Ramal 7, 7A, 7B y 7C. Depósitos de Palomares, Desert Spring, Las Cunas y Las Herrerías. El
ramal hacia los depósitos de Palomares, Las Cunas, Desert Spring se organiza mediante un ramal
principal, Ramal 7 de 8.575 m, del que salen los ramales 7A, hacia el depósito de Palomares de
120 m de longitud, y el ramal 7B, hacia el depósito de Desert Spring de 970 m de longitud. El
Ramal 7 se proyecta mediante una tubería de FD de 250 mm de diámetro mientras que los
ramales, 7A y 7B son de 150 mm.
• Ramal 8. Depósito de Villaricos. Se ha proyectado mediante una tubería de FD de 250 mm de
diámetro en una longitud aproximada de 873 m.
• Ramal 9. Depósito de Cuevas de Almanzora. Se ha proyectado una tubería de FD de 250 mm de
diámetro, con una longitud de 855 m.
• Ramal 10. Depósito de Sopalmo. Se ha proyectado una tubería de FD de 80 mm de diámetro,
con una longitud de 650 m.
• Ramal 11. Depósito de Macenas. Al encontrarse el ramal ya ejecutada únicamente se realizará su
conexión con la Conducción Principal.

Municipios:
Cuevas de Almanzora; Garrucha; Mojácar; Vera

GALASA(12/12/2007)
Convenio Firmado con:

Descripción de las obras: Estado: En Ejecución Localización:

1.2.c.5
Actuación: Conexión Presa Cuevas de Almanzora-Poniente Almeriense (Sector norte)

Obra: Conexión de los depósitos del Levante Almeriense con la conducción de la desaladora de 
Carboneras al Valle de Almanzora (Almería)
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ADA/05/10 12 21-dic-11 1 12,0 24,0 21-dic-12 32,3%

7,5%Ant: 37.255,00 €

0,00 €RP :

OB/14/09 12 01-jul-12 6,8%

2,0%Ant: 1.101.074,97 €

0,00 €RP :

ADO/04/09 12 20-sep-11 1 10,0 22,0 20-jul-12 28,0%

8,5%Ant: 183.289,76 €

0,00 €RP :

Los importes NO incluyen el IVA.
RP: Importes certificados correspondientes a la revisión de precios Total 7,8%

2,3%Ant: 1.321.619,73 €

0,00 €RP :

Contratos asociados a 
la obra meses Fecha fin

Plazo Inicial

Nº meses

Prorroga

meses Fecha fin

Nuevo Plazo
Certificado a Origen

436.403 m2 385 431 14% 1.343.881,00 741.975,00 105.764,00

(1) Porcentaje de mutuos acuerdos respecto al número de parcelas afectadas.

Superficie Afectada Nº de Propietarios Nº de Parcelas
Porcentaje de Mutuos 

Acuerdos(1) Proyectado (€) Actualizado (€) Pagado (€)

Presupuesto

Financiación Fondos:

Expropiaciones:

Los importes NO incluyen el IVA

Programa Operativo de Andalucía 2007-2013 8.599.572,76 € 70,00%

Actuación cofinanciada con Fondos Europeos FEDER Coste Elegible Tasa Ayuda

Situación administrativa:

Están en ejecución los ramales Nº1 (Sopalmo), Nº2A (Los Gurullos), Nº3 (Las Marinas), Nº4 (Garrucha) y Nº10 (Sopalmo).

Grado de avance de las obras: dic-11

La firma del contrato OB/14/09 se realizó el 1 de junio de 2011.

La firma del Acta de Comprobación de Replanteo fue el 30 de junio de 2011.

Hay ramales que dependen de acuerdos en el ámbito de la Comisión de Seguimiento.

Comisión de seguimiento con usuarios: Última comisión nº2 Fecha: 28-abr-11

Situación actual de las obras:
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