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MEMORIA JUSTIFICATIVA A EFECTOS DE PUBLICACION

1. NATURALEZA DEL CONTRATO

Constituye la naturaleza del contrato en cuestion la prestacion de un “SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE REPOSICION DE
LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DE TELEVIGILANCIA, DE COMUNICACIONES Y DE
DETECCION DE FUGAS DE LA BALSA DE CARRASCOY PERTENECIENTE A LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA)”. Los trabajos a
desarrollar se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas que forma parte, como
Anexo n? |V, del Pliego de Clausulas Reguladoras de la contratacion.

2. NECESIDAD A CUBRIR

En el mes de noviembre de 2015 se produjeron una serie de robos en la balsa de Carrascoy,
perteneciente a la Red de Distribucidn de la Desalinizadora de Valdelentisco (Murcia), que
afectaron a la totalidad de la instalacion eléctrica, de televigilancia y de comunicaciones de
la balsa, asi como al sistema de deteccidon de fugas de agua por fibra dptica existente. Como
consecuencia esta balsa se encuentra fuera de servicio desde entonces.

A efectos de cobertura del seguro, los dafios por robo en esta balsa fueron verificados por
el perito designado por la aseguradora que trasladé a Acuamed la valoracion de los dafios
conforme al anexo 2 de la pdliza suscrita con HDI Gerling, concretamente en la Seccién | A
Todo Riesgo (2.1.i. Desalacién del campo de Cartagena. Red de Distribucion. Telemando y
telecontrol).

Por ello es necesario redactar un proyecto que defina y diseie todos los trabajos necesarios
para reparar las instalaciones y devolverlas el uso y funcionamiento previo a los actos de
robo y vandalismo

Los trabajos de reposicion de las instalaciones a su estado previo se deberan llevar a cabo
mediante un contrato de obras, que requerird la redaccién y aprobacién de un proyecto de
construccién. Por todo ello se propone la licitacién del contrato de servicios para redaccion
del proyecto, con el objeto de definir con precisién las obras necesarias, y someterlo a la
aprobacién por el érgano correspondiente.

3. IDONEIDAD DE SU OBJETO Y CONTENIDO PARA SATISFACERLAS

En la Encomienda de Gestién Directa suscrita entre la Sociedad Estatal y su Ministerio de
tutela se incluye la construccién y explotacion de la “Red de Distribucién de la
Desalinizadora de Valdelentisco” declara obra de interés General.

Para dar cumplimiento a los requisitos indicados en dicha Encomienda, se debe aprobar y
definir de forma precisa los trabajos de reposicién de las instalaciones dafiadas para
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reintegrarlas a su explotacion. Con el presente contrato se realizardn las labores de
redaccién del proyecto de construccidn, incluyendo todas las tareas previas y de ingenieria
precisas para llegar a la definicién y aprobacién del proyecto de construcciéon por el
organismo de tutela de AcuaMed.

El objeto del contrato, seguin lo descrito anteriormente, requiere efectuar unos trabajos que
implican la dedicacién de un equipo de personal especialista en redaccidon de proyectos
especificos de instalaciones eléctricas de baja tensidn, de comunicaciones, televigilancia y/o
sensorizacion en instalaciones hidraulicas. Acuamed no dispone de personal suficiente para
desarrollar el Servicio, por lo que se requiere la contratacidon del mismo por una empresa
externa.

Dada la especializacion necesaria para la redaccion del proyecto, con la finalidad de
garantizar que las personas propuestas por las diferentes empresas que se presenten a la
licitacién tengan la competencia necesaria, se incluirdn en la licitacion como criterios de
adjudicacion.

En relacién con el documento de enero de 2013, “Instrucciones sobre buenas practicas para
la gestion de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestion a fin de evitar incurrir
en supuestos de cesidon ilegal de trabajadores”, del Ministerio de Hacienda vy
Administraciones Publicas, de aplicacion directa en Acuamed, se indica que la contratacién
es por un periodo de tiempo limitado, para la redaccién de un Unico proyecto de
construccién, por lo que estos trabajos no se identifican con una necesidad permanente de
personal para el ejercicio de la actividad de la Sociedad.

El presupuesto base de licitacion (IVA incluido), conforme se justifica en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, asciende a TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS Y SESENTA Y CINCO CENTIMOS DE EURO (31.958,65 €) de cuyo importe corresponde
al IVA la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS DE EURO (5.546,54 €), seguin el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA
se ajustara automaticamente al vigente en cada momento.

El valor estimado del contrato (sin IVA) asciende a VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE
EUROS Y ONCE CENTIMOS DE EURO (26.412,11 €) sobre el que habra de repercutirse el
IVA, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en
cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101
LCSP.

El plazo maximo para la ejecucidn de los trabajos es de VEINTICUATRO (24) meses con la
siguiente distribucidn:

. DOS (2) meses para la redaccién del borrador del proyecto de construccion.
o UN (1) meses para la redaccién del proyecto de construccion.
J VEINTIUN (21) meses para las correcciones propias del tramite hasta su aprobacién

En ningln caso podrdn superarse los plazos fijados contractualmente (de 2 y 1 meses,
respectivamente) para la redaccién del borrador del proyecto de construcciéon y del



proyecto de construccion. El resto del plazo de ejecucién se asigna a la tramitacion del
proyecto de construcciéon y la realizacién de las correcciones que pudieran exigirse por la
administracién competente en supervisiéon del proyecto hasta su aprobacidn. Las
correcciones que se requieran por parte de Acuamed deberan realizarse en un plazo no
superior a dos semanas desde su notificacién al contratista.

En el caso en el que el plazo para la aprobacién del proyecto por parte de la Administracién
se prevea que va a superar el plazo de ejecucidn del contrato, este quedara suspendido
durante su tramitacién en el organismo competente de la Administracion, sin que ello
pueda suponer incremento en el valor del contrato.

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Al tratarse de la contratacidn de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las
eventuales prérrogas, es inferior a 221.000 euros, sera un contrato NO sujeto a regulacion
armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22.1 b) de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Publico.

De conformidad con el art. 159.1 LCSP, se ha acordado la utilizacién del procedimiento
abierto simplificado ya que en el presente contrato de servicios se cumplen las dos
condiciones siguientes, su valor estimado es inferior a 100.000,00 euros y entre los criterios
de adjudicacién previstos en los pliegos no hay ninguno evaluable mediante juicio de valor.
La tramitacién sera ordinaria, por no existir causas de urgencia.
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