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1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS
OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACION “REDACCION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE LA LINEA DE ALTA TENSION 220 kV Y LA SUBESTACION TIPO GIS CON DOS
TRANSFORMADORES DE 50 MVA 220/20 kV PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LA NUEVA
PLANTA DESALADORA DE TORREVIEJA” (ALICANTE).

El proyecto tiene por objeto el suministro de servicios de ingenieria, equipos, montaje, pruebas y puesta en
marcha para la subestacion ST. Desaladora Torrevieja de 220/20 kV, a instalar en el recinto de la Planta
Desaladora de Torrevieja, propiedad de Acuamed, asi como la acometida de 220 kV desde la futura
subestacion de Torrevieja, proxima a las instalaciones, y las alimentaciones en media tension hasta el edificio
donde se ubica el cuadro principal de distribucion de 20 kV de la planta.

Con la construccion de esta subestacion, incluida dentro de la actuacion 2.1.b.1 Planta desaladora de
Torrevieja, se podrd dar el suministro eléctrico definitivo a la citada planta desaladora desde la red de
transporte de 220 kV y dar servicio a la citada planta que cuenta con una producciéon de agua potable de
240.000 m3 / dia (80 hm3/afio) en una primera fase, lo que supone una necesidad de potencia de 54 MW.
Durante el periodo de redaccion del proyecto y ejecucion de las obras es necesario disponer de personal,
medios técnicos y materiales adecuados que permitan llevar a cabo las labores de vigilancia de las obras.

Las labores de vigilancia implican la dedicacion de un equipo multidisciplinar a dicho cometido, no siendo
posible desarrollarlo con personal propio de Acuamed, tanto por nimero de personas como por la
variabilidad de los temas a tratar, por lo que se hace necesario la contratacion de una Asistencia capaz de
acometer los trabajos anteriormente mencionados.

2. PRESUPUESTO PARA LA LICITACION (sin IVA) Y FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO
2.1. Presupuesto base de licitacion y valor estimado del contrato (sin IVA)

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON CERO
CENTIMOS (566.440,00 €). En este presupuesto van incluidas las posibles prorrogas.

2.2, Determinacion del precio: Por precios unitarios.

2.3. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segun lo indicado en el modelo de contrato que se
incluye como Anexo VI al presente Pliego.

24. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye
como Anexo VI al presente Pliego.

3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

3.1. Provisional: 3% del Presupuesto base de licitacion. Se presentard de acuerdo con el modelo que se
adjunta como Anexo III al presente Pliego.

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se
adjunta como Anexo IV al presente Pliego.
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4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo: El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de VEINTE (20) meses. La duracion
del contrato se ajustard automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello
provoque un aumento del presupuesto al estar las prorrogas ya previstas en el Presupuesto
Base de Licitacion, sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas.

Informacién El contrato puede ser prorrogado de acuerdo con la Clausula Sexta del modelo de contrato
sobre que se adjunta como Anexo VI al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.
prorrogas:

4.2. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

4.4. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

4.5. Admision de soluciones variantes: No

4.6. Existencia de fases: Si

S. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).
2. Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Clausulas Reguladoras
(Anexo V).
3. Oferta (técnica y econdmica) presentada por el contratista.
4. Anteproyectos; integrado por los siguientes documentos:
a) Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en
cuenta.
b) Planos que se adjuntan.
¢) Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra.
Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
Plan de aseguramiento de la calidad.
Estudio de Seguridad y Salud.
Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
9. Copia de la garantia definitiva.
10. Escritura de apoderamiento del representante del contratista.
11. Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del contratista.
En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo VI
al presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

NN
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6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada,
por parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador
determinara la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca
antes del acto de apertura.

7.2. Lugar: Oficinas de Acuamed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid

7.3. Plazo: Hasta el dia de de 2010 a las 14:00 horas.

7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres:

- Sobre A: Documentacion General.

- Sobre B: Documentaciéon correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion
(Documentacion Técnica).

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion
(Proposicion Econémica).

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo

electronico del licitador.
- Nombre y NIF del representante y correo electronico.

7.5. Idioma: Espaiiol
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8.

CONTENIDO DEL SOBRE A

8.1.

Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

8.1.1.

Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Sila empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario
individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre
y apellidos, deberd probar la inscripciéon en el Registro de la Propiedad Industrial del
nombre con el que actua.

8.1.2.

Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

8.1.3.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del
documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en
el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.14.

Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura
publica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.5.

En su caso, compromiso de constitucion de union temporal de empresas. El compromiso vendra
firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los
nombres, circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidén temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién
temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 48.1 de la LCSP.

8.1.6.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas
en el Art. 49.1 de la LCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la clausula 11, para el licitador que resultare
adjudicatario. Esta declaracion se realizard también dentro de la proposicion econdmica segun el
modelo del Anexo 1.

8.2.

Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.
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8.2.1 Solvencia econémica y financiera.

Se exige poseer la clasificacion que se detalla mas adelante. Ademas los licitadores espafioles deberan aportar
la siguiente documentacion:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en
todo tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como
minimo el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:

AMC = Presupuesto Base Licitacion x 12

Plazo maximo de ejecucion en meses

Sin perjuicio de la condicion anterior, en caso de Uniéon Temporal de Empresas cada uno de los
componentes de la Union debera acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la
cantidad del AMC correspondiente al porcentaje de su participacion en la Unién Temporal.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como
medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se
le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que se
considere apropiado por Acuamed.

8.2.2  Solvencia técnica y profesional.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar disponer para la
realizacion de los trabajos del personal que se detalla a continuacion:

1. Ingeniero Superior competente como jefe de la asistencia con mas de 10 afios de experiencia en
trabajos similares. Dedicacion completa.

2. Ingeniero Técnico Topografo o Técnico competente con conocimientos en topografia con mas de 5
afios de experiencia. Dedicacion completa.

3. Vigilante de obra con mas de 5 afios de experiencia. Dedicacion completa.

4. Equipo de proyecto compuesto por diferentes técnicos competentes con probada experiencia, con el
fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucion de las obras: interpretacion de
aspectos del Proyecto, resolucion de cuestiones técnicas, verificacion de posibles modificaciones al
mismo, etc. Dedicacion parcial.

Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el
contrato, Acuamed podra optar por la resolucién del mismo.
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8.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma
internacional UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.
Acuamed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia
de la calidad que presenten los empresarios.
Como ratificacion de lo anterior, se presentarda un Plan de Aseguramiento de la Calidad aplicado
especificamente a la asistencia a la Direccion de la obra concreta, cuya contratacion es objeto de la licitacion,
basado en el sistema de calidad acreditado y en el que se definiran:
a) Procedimientos concretos de las unidades de obra, o de las actividades, a controlar durante la
ejecucion de los trabajos, y normativa aplicable.
b) Programa de Puntos de Inspeccion de las unidades obra importantes y/o singulares.
¢) Actividades de inspeccion y ensayo, laboratorios previstos indicando si son propios o contratados,
asi como su dotacion en personal especializado y material.
d) Organizacion dedicada al control de Calidad.
El Plan de Aseguramiento de la Calidad asi redactado correspondiente al adjudicatario, se incluird como
Anexo n° 7 al Contrato que Acuamed formalice con aquel.

8.2.4. Acreditacién del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del
reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO
14001 u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los
requisitos de gestion ambiental establecidos en el sistema antes citado, dicho criterio debera ser exigido
siempre por Acuamed como requisito de solvencia técnica o profesional y nunca como criterio objetivo de
adjudicacioén del contrato.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unidon Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion
medioambiental que presenten los empresarios.

8.3. En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 72.2 de la LCSP.

8.4. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa
declaracion de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo
grupo han presentado proposiciones.

8.5. Especialidades para licitadores extranjeros.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 44, 47, 55 y 130.d) de la LCSP.

8.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos
por medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un
afirma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrdonica.
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9. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de
valoraciéon)
9.1. Analisis del estudio basico de la oferta

Se realizara un andlisis del estudio del estudio basico de la oferta en su conjunto, realizando una
comparacion de las soluciones disefiadas, identificando posibles errores y contradicciones y desarrollando
posibles mejoras al proyecto sin incremento presupuestario.

La extension maxima del analisis de la referida documentacion sera de 30 paginas en tamafio DIN-A4, mas
los graficos que se consideren necesarios, debiéndose incluir cualquier desarrollo complementario que el
Contratista considere de interés como anexo a la misma.

9.2. Memoria de las actividades objeto del contrato.
Se describiran lo siguientes aspectos metodologicos para la ejecucion de los trabajos:
a) Organizacion de la Asistencia a la Direccion de Obra.
b) Trabajos previos a la ejecucion de la obra.
¢) Trabajos durante la ejecucion de las obras.
d) Trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras.

9.3. Programa de trabajo.

Se plasmara un Programa de trabajo en el que, considerando como actividades cada una de las unidades a
las que se ha hecho mencion en el apartado anterior, se detallen como subactividades los trabajos a los que
se hace referencia en el epigrafe 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, que se adjunta como
Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras. Dicho Programa de trabajo deberd tener una
valoracion, a lo largo de su duracion, tanto mensualmente como para cada una de las actividades y
subactividades.

10. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentacion correspondiente a los criterios objetivos de
valoracion)

Proposicién econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido
modelo, la oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este
impuesto proceda liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el
adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas
y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada
conforme al modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

11. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B.

Dia de 2010 a las 11:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

12. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C.

Dia de 2010 a las 11:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.
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C. ADJUDICACION:

13. ADJUDICACION

Con posterioridad a la apertura de ofertas, Acuamed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la
oferta se considere econdémicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 12 del
presente Pliego.

La adjudicacién corresponde al Consejo de Administracion de Acuamed a propuesta de la Mesa de
contratacion, constituida segin viene recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE
CONTRATACION.

14. VALORACION DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS. Valoracién de 0 a 50 puntos.

14.1.  Analisis del estudio basico: veinticinco (25) puntos.
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 9.1 se valoraran de la
forma siguiente:

a) Analisis del estudio basico en su conjunto. Se valorara de 0 a 10 puntos (X;).

b) Anaélisis de la solucion adoptada. Se valorara de 0 a 10 puntos (X5).

¢) Identificacion de errores y contradicciones. Se valorara de 0 a 10 puntos (X3).

d) Posibles mejoras al estudio basico sin incremento econémico. Se valorara de 0 a 10 puntos (X4).

LX) +3X, +4X5 +4X4

14.2. Memoria de las actividades objeto del contrato: veinte (20) puntos.
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 9.2 se valoraran de la
forma siguiente:

a) Propuestas sobre la organizacion de la Asistencia a la Direccién de Obra. Se valorara de 0 a 10
puntos (X;).

b) Propuestas sobre los trabajos previos a la ejecucion de la obra. Se valorara de 0 a 10 puntos (X3).

¢) Propuestas sobre los trabajos durante la ejecucion de las obras. Se valorara de 0 a 10 puntos (X3).

d) Propuestas sobre los trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras. Se valorara de 0 a 10
puntos (Xy).

X +2X, +3X; +2X4
4

Vs

14.3. Programa de trabajo: cinco (5) puntos.

Del Programa de trabajo al que se ha hecho referencia en el apartado 9.3 anterior, se valorara el detalle de la
programacion (de 0 a 3 puntos) y su coherencia y racionalidad (de 0 a 2 puntos).
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15. VALORACION DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS. Valoracion de 0 a 50 puntos.

Proposicion econémica: Valoracion de 0 a 50 puntos.

15.1.  Puntuacion.

Se valorara de 0 a 50 puntos aplicando los siguientes criterios:

=  Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso.
Si no existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo
con el fin de realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.

=  Maximo de 50 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.

= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran
por interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 50 puntos)
y el valor del Presupuesto-Tipo (puntuacion de 0 puntos).
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15.2.  Ofertas anormalmente bajas.

A efectos de apreciar que la proposicion econdémica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas
anormalmente bajas las proposiciones econémicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren
en las situaciones que mas adelante se detallan. Previamente se definirdn los conceptos que se utilizaran para
su apreciacion.

e PT, Presupuesto base de licitacion
PO;, proposicién econdémica de la oferta genérica “j”

BO;, baja correspondiente a la oferta genérica “j”

BM, baja media, calculada como se indica mas adelante

o, desviacion estandar, calculada como se indica mas adelante
e BR, baja de referencia, calculada como se indica mas adelante

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el numero, “n”, de ofertas admitidas para su valoraciéon econémica sea menor que cinco (5),
se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas
correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM <15 %, se considerard anormalmente baja cuando: BO; > BM + 4,5
2) si: BM > 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el nlimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoraciéon econdmica sea mayor o igual que
cinco (5), se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas
correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6>4,5, se considerard anormalmente baja cuando: BOj > BR + 4,5
2) si: 6 <4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + ¢
Los pardmetros definidos anteriormente se calculan como sigue:

1
BM:—ZBOJ.

nis

n 1/2
Z(Boj)2 — n(BM)?
_ | J=l

o

n

[73 1) [T L)

Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n,” ofertas tales que, siendo su baja
genérica BOy, cumplan la siguiente condicion:

|BO, - BM| <o

[T T]

Considerando s6lo con estas “n,” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:
h=m

S0,

h=1

n

BR =
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja,
deberad darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento
de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si Acuamed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacion provisional a favor de la siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas, y que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la propia
Acuamed y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacién de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de
ofertas anormalmente bajas sefialado anteriormente, se tomara Unicamente la oferta mas baja de las
presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez
establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran
consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en
principio tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior,
cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratacion lo notificara al interesado,
a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles
desde la recepcion de la comunicacion de Acuamed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la
Mesa resolvera sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento
técnico procedente.

16. DOCUMENTACION A APORTAR

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, en un plazo
inferior a quince (15) dias habiles y con caracter previo a la formalizacion, presente la siguiente
documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida por Acuamed:

= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.1)
de la Ley General Tributaria.

*  Qarantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitacion, mediante
aval bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo.

= Que al adjudicatario haya remitido a Acuamed las pdlizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta
al presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

=  En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Union Temporal de Empresas, igualmente,
de forma previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en
escritura publica, y el CIF asignado a la UTE.
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17. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta
incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se
adjuntan como Anexos n° 9y 10).

18. ANUNCIOS

El importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion a abonar por el adjudicatario es de 7.500
euros.

19. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando
garantia respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo VI al
presente Pliego

20. CONTROL DE LA REALIZACION
Corresponde a Acuamed que lo ejercera por medio de D. ---

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habré de ser revisada y firmada por la persona
fisica responsable de la ejecucion del contrato.

21. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios.
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22. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con
relacion al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos
técnicos que le sean exigidos por Acuamed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por
el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones Acuamed podra requerir al adjudicatario la
presentacion de los documentos que considere necesarios para tal fin.

23. REGIMEN JURIDICO:

Los efectos y extincion del contrato se sujeta al derecho comun.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA PROVISIONAL

ANEXO IV: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO V: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO VI: MODELO DE CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

Acuamed es una sociedad mercantil anéonima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion
General del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

El objeto social de Acuamed consiste en:

= La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucion de
las previstas en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacién de
las obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o
derivadas de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, Acuamed tiene la necesidad de contratar el
SERVICIO DE INGENIER{A PARA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS
EN LA ACTUACION “REDACCION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
LINEA DE ALTA TENSION 220 kV Y LA SUBESTACION TIPO GIS CON DOS
TRANSFORMADORES DE 50 MVA 220/20 kV PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LA NUEVA
PLANTA DESALADORA DE TORREVIEJA” (ALICANTE), en adelante el Servicio.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos
anexos al mismo se establecen del Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario
Comun de los contratos (CPV) de la Comision Europea corresponde al codigo 74.23.30.00-1.

El servicio se prestara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

El contrato incluye la asistencia a los técnicos de Acuamed, o a las personas que ésta designe, lo cual
implicard, entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

La presente contratacion se ajustara, en cuanto se refiere a un contrato sujeto a regulacion armonizada
(articulo 174 de la LCSP), en materia de preparacion y adjudicacion, a las prescripciones de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico (en adelante, la LCSP), salvo las previsiones que la misma
declara de exclusiva aplicacion a las Administraciones Publicas. Resultaran también de aplicacion a la
preparacion y adjudicacion del contrato, las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el
que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobacion del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP).
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La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran por lo establecido en el presente
Pliego, en el documento de formalizacion del contrato que se anexa al mismo, y por las normas de Derecho
Privado.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente y sus Anexos).

2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de clausulas reguladoras
(Anexo V, especificamente).

Oferta (técnica y econdmica) presentada por el adjudicatario.
Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
Copia de la garantia definitiva.

Escritura de apoderamiento del representante del adjudicatario.

® N kW

Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del adjudicatario.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo VII
al presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. PRECIO DEL CONTRATO.

El importe del presupuesto base de licitacion, calculado conforme a lo establecido en el articulo 76 de la
LCSP, es el que figura en el apartado 3 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, entendiéndose
como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningun caso su importe.

Las ofertas econdémicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su
prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicién econémica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

La licitacion y adjudicacion del contrato se realizard, en todo lo concerniente a la capacidad de los
licitadores, publicidad de la licitacion, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacion, por las normas
de la LCSP y del RGLCAP, propias del contrato de servicios.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto y la adjudicacion a la oferta econdmicamente
mas ventajosa, sin admision de variantes, basandose en lo establecido en los articulos 141 a 145 de la LCSP.

Acuamed adjudicara el contrato a la proposicion econémicamente mas ventajosa en su conjunto, de acuerdo
con los criterios objetivos de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarara desierto el concurso,
motivando en todo caso su resolucién con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente
Pliego.
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La presente contratacion se anunciara en el Boletin Oficial del Estado, en el Diario Oficial de la Union
Europea en los plazos y condiciones previstas en el articulo 126 de la LCSP, y en el perfil de contratante.

6.1. Organo de contratacién.

El 6rgano de contratacion de Acuamed es su Consejo de Administracion.

6.2. Mesa de contratacion.

El 6rgano de contratacion de Acuamed estara asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e informe
de las ofertas y resolucion o propuesta de resolucion de gestiones relacionadas con la licitacion. La Mesa
tendra la composicion determinada en el “Procedimiento interno de contratacion”, aprobado por el Consejo

de Administracion de la Sociedad.

A la Mesa de contratacion corresponderan las funciones expresamente determinadas en el citado
Procedimiento interno.

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion podra hacerse a través del perfil de
contratante, incluido en la pagina web de Acuamed (www.acuamed.es).

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten solvencia econdmica, financiera y técnica y profesional en los
términos y por los medios que se especifiquen en el presente Pliego de clausulas reguladoras, y no se hallen
comprendidas en prohibicion de contratar.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea
exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.

7.1.1.  Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espaiiola, que se acompaiiara a la documentacion
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del
sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizaciéon Mundial de Comercio.

7.1.2.  Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espaifiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacioén

especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.
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7.1.3.  Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de
didlogo competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la
elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que
dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

7.1.4.  Normas especiales sobre capacidad.

7.1.4.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con Acuamed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion provisional del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y
deberdn nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.
Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea y extranjeros que sean
nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos

deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

7.1.4.3. Acreditacién de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo
de persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidén
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.
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Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con Acuamed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a)

b)

d)

Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociacion ilicita, corrupcioén en
transacciones econdmicas internacionales, trafico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones
ilegales, delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los
trabajadores, malversacion y receptacion y conductas afines, delitos relativos a la proteccion del
medio ambiente, o a pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o
comercio. La prohibicién de contratar alcanza a las personas juridicas cuyos administradores o
representantes, vigente su cargo o representacion, se encuentren en la situacion mencionada por
actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas juridicas, o en las que concurran
las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser
sujeto activo del mismo.

Haber solicitado la declaracién de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervencion judicial o haber sido
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo
de inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia de disciplina de mercado,
en materia profesional o en materia de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no
discriminacion de las personas con discapacidad o por infraccion muy grave en materia social,
incluidas las infracciones en materia de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto
en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto
Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservacion de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24
de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion
de contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacion concerniente
a las modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificacion o la variacién de las
circunstancias que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacion de los Conflictos de Intereses de los
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma.
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La prohibicion alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y
cuantias establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos de cualquier
Administracion Publica, asi como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicion se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con
analoga relacion de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los
parrafos anteriores, siempre que, respecto de los ultimos, dichas personas ostenten su representacion
legal.

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del
Estado» el incumplimiento a que se refiere el articulo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
Regulacion de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la
Administracion General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades
privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los dos
aflos siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicién de contratar se mantendra durante el
tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite
maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razén de las personas
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por
transformacion, fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse
mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segiin los casos, y cuando dicho documento no
pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracién responsable
otorgada ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unioén Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante
una autoridad judicial.

7.2. Solvencia

7.2.1.  Exigencia de solvencia.

Los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econdémica y
financiera y profesional o técnica que se exigen en el apartado 8.2 del Cuadro de Caracteristicas.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario,
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia economica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro.

7.2.2.  Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

7.2.3.  Concrecion de las condiciones de solvencia.

7.2.3.1. Solvencia econdémica y financiera.
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La solvencia econdémica y financiera del empresario podra acreditarse por los medios expresados en el
epigrafe 8.2.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

Si, por una razén justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se
le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que se

considere apropiado por Acuamed.

7.2.3.2. Solvencia técnica o profesional.

La solvencia econdmica y financiera del empresario podra acreditarse por los medios expresados en el
epigrafe 8.2.2 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

7.2.4.  Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestion medioambiental.

72.4.1. Acreditacidén del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

La acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de calidad podra acreditarse por los medios
expresados en el epigrafe 8.2.3 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

72.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestidon medioambiental.

La acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental podra acreditarse por los medios
expresados en el epigrafe 8.2.4 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

7.3.- Garantia provisional.
7.3.1.  Cuantia.

Sera requisito necesario para acudir a esta licitacion el acreditar la constitucion previa a favor de Acuamed de
una garantia provisional por el tres por ciento (3%) del Presupuesto base de licitacion.

7.3.2.  Constitucion.

La garantia provisional podra prestarse en alguna de las siguientes formas:
=  Mediante aval.
= Mediante contrato de seguro de caucion.

Como Anexo III a este Pliego se adjuntan modelos de aval y contrato de seguro de caucion para la
constitucion, en su caso, de la garantia provisional.

En todo caso, a la constitucion de la garantia provisional le sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 91
delaLCSPy 61.1.b), 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

En caso de Uniones Temporales de Empresarios (UTE), las garantias provisionales podran constituirse por
una o varias empresas participantes, siempre que su conjunto alcance la cuantia referida en este Pliego, y
garantice solidariamente a todos los integrantes de la UTE (art. 61.1 del RGLCAP).

7.3.3.  Acreditacion de la constitucion de la garantia

La constitucion de la garantia provisional se acreditara ante el érgano de contratacion mediante el propio aval
o certificado de seguro de caucion.
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La constitucion de la garantia podra también acreditarse mediante medios electronicos, informaticos o
telematicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electronica.

7.3.4. Devolucion y ejecucion

La garantia provisional permanecera vigente hasta que el 6rgano de contratacion adjudique el contrato. Una
vez realizada la adjudicacion definitiva del contrato se acordara la devolucion de la garantia provisional para
todos los licitadores excepto para el empresario adjudicatario, a quien se la retendra la garantia provisional
hasta la formalizacion del contrato (art. 65.1 RGLCAP).

Si algin licitador retirara su proposicion injustificadamente antes de la adjudicacion o si el adjudicatario no
constituyese la garantia definitiva o, por causas imputables al mismo no pudiese formalizarse en plazo el
contrato, se procedera a la ejecucion de la garantia provisional por él constituida.

8.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.
8.1.- Contenido de las proposiciones.

La documentacion para esta licitacion se presentard en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”),
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno
de ellos:

= La letra correspondiente al sobre.

o Sobre A: Documentacion General.

o Sobre B: Documentacion Técnica (documentacién correspondiente a los criterios
subjetivos de valoracion).

o Sobre C: Proposicion Econémica (documentacion correspondiente a los criterios objetivos
de valoracion).

= E] titulo de la licitacion.

= Un indice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente
Pliego de clausulas reguladoras, en el que se referenciarda la documentacion contenida en los
mismos.

= El nombre completo -y siglas en su caso-, direccion, C.LLF. (o N.LF), nimero de teléfono, fax y
correo electronico del licitador y de su representante.

= Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitacion.
8.1.1. Contenido del sobre A: Documentacion administrativa.

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion,
de acuerdo con el articulo 61 de la LCSP.

b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional incluidos en este Pliego, de acuerdo con lo expresado en los articulos 63 a 65 de la
LCSP.

¢) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibicion de contratar, incluyendo la
manifestacion de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion definitiva, por el empresario a
cuyo favor se vaya a efectuar ésta.
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La prueba de esta circunstancia debera efectuarse por cualquiera de los medios recogidos en el
articulo 62 de la LCSP.

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaifioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e) Justificacion de la constitucion de la garantia provisional, mediante avales o certificados de seguros
de caucion.

f) Declaracion de aceptacion expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de clausulas
reguladoras y en el resto de documentacion contractual.

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la
certificacion de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, o mediante un certificado
comunitario de clasificacion, debera acompafiarse a la misma una declaracion responsable del licitador en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion. Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se
formalice el contrato, sin perjuicio de que el 6rgano de contrataciéon de Acuamed pueda, si lo estima
conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

8.1.2. Contenido del sobre B: Documentacion técnica (documentacion correspondiente a los criterios
subjetivos de valoracion).

El sobre B debera incluir la documentacion que se indica en el epigrafe 9 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

8.1.3. Contenido del sobre C: Proposicion economica (documentacion correspondiente a los criterios
objetivos de valoracion).

La proposicion econdémica, segiin el modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, debera incluir el
precio ofertado, con el limite del importe del presupuesto maximo de licitacion, descrito en el apartado 2.1
del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

Los importes ofertados deberan fijarse haciendo separacion expresa del importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor anadido.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se
comunicaran con Acuamed en la direccion indicada en el apartado 7.2 del Cuadro de Caracteristicas de este
Pliego.

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugary forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion regulada por este Pliego de clausulas
reguladoras deberan presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de Acuamed indicadas en el
anuncio de licitacion publicado en el Diario Oficial de la Uniéon Europea, o en las oficinas de Correos,
cumpliendo lo prevenido al efecto en este Pliego de clausulas reguladoras.

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de Acuamed,
debiendo cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de
presentacion y anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se
consigne la clave, titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama debera
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haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envio por
correo se hace dentro de la fecha sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitira
como medio de prueba que el telegrama o fax haga referencia al numero del certificado del envio hecho por
correo. Si después de transcurridos diez (10) dias desde la presentacion de las proposiciones no se hubiera
recibido la documentacion en el domicilio mencionado, ésta no sera admitida en ningtin caso.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la
practica de las comunicaciones que se deriven de la licitacion, o que de cualquier manera puedan afectar al
licitador.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano y a maquina u otros tipos de impresidbn mecanica o
informatica. No se aceptara ningiin documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las clausulas de este Pliego y la
declaracion responsable de que el licitador retine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con Acuamed.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en la
LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno
de una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la
no admision de todas las propuestas por €l suscritas.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se
comunicaran con Acuamed en la direccion indicada en el apartado 7.2 del Cuadro de Caracteristicas.

Se podran presentar peticiones de aclaracion hasta diez (10) dias naturales antes de la fecha limite para la
presentacion de las proposiciones.

Acuamed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas
presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar Titiles para todos los participantes.

8.2.2.  Plazo de presentacion de proposiciones

El plazo de presentacion de proposiciones sera de cincuenta y dos (52) dias, contados desde la fecha del
envio del anuncio de la licitacion al Diario Oficial de la Unién Europea.

Este plazo podra reducirse en cinco (5) dias cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los pliegos y
a la documentacion complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el articulo 125 de la LCSP, el plazo de presentacion
de proposiciones podra reducirse hasta treinta y seis (36) dias, como norma general, o, en casos
excepcionales debidamente justificados, hasta veintidés (22) dias. Esta reduccion del plazo sélo sera
admisible cuando el anuncio de informacion previa se hubiese enviado para su publicacion antes de los
cincuenta y dos (52) dias y dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de envio del anuncio de
licitacion, siempre que en €l se hubiese incluido, de estar disponible, toda la informacion exigida para éste.

Los plazos sefialados en los dos parrafos anteriores podran reducirse en siete (7) dias cuando los anuncios se
preparen y envien por medios electronicos, informaticos o telematicos. Esta reduccion podra adicionarse, en
su caso, a la de cinco (5) dias adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los
pliegos y a la documentacion complementaria.
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9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Apertura de proposiciones

9.1.1.- A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, la Mesa de contratacion ordenara la
apertura de la documentacion contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relacion de documentos
que figuren en cada uno de los sobres.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se
comunicaran a los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen.

9.1.2.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacién anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, volvera a reunirse y procedera a determinar las personas o empresas que
cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacién exigida en el sobre A
y, en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan.

9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre B (documentacion
técnica) correspondiente a las proposiciones admitidas se celebrara en el lugar y dia sefialado en el anuncio
de la convocatoria.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las
dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de
contratacion a dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento,
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision
de ofertas o de correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzara dandose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dara
conocimiento al publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa,
en idénticas condiciones a aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacion y las que,
como presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre
las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran,
urgentemente, las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anuncidndose, por el medio que se hubiera
previsto en el Pliego, o en su defecto por el que determine la Mesa de contratacion, la reanudacion del acto
publico de apertura una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitard nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse
por escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al érgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacion, resolvera sobre las mismas.

9.1.4.- Celebrado el acto publico de apertura del sobre B, se remitiran las distintas proposiciones presentadas
al 6rgano de contratacion de Acuamed, a quien correspondera la valoracion de las ofertas. El organo de
contratacion podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos para llevar a cabo esta valoracion.

Se haran publicas, por parte de la Mesa de contratacion, y se comunicaran individualmente a los interesados,
las ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un
contenido que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el de prescripciones técnicas, no
pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones economicas relativas a dichas ofertas.
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9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre C (documentacion
econdmica) correspondiente a las proposiciones declaradas técnicamente aceptables se celebrara en el lugar y
dia anunciado oportunamente por la Mesa de contratacion.

9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables seran econémicamente valoradas de acuerdo
con lo previsto en la Clausula 9.2 de este Pliego.

9.1.7.- Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion por medio de resolucion motivada. Por el contrario, el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante
para el rechazo de la proposicion. En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el
expresado en numero, prevalecera aquél sobre éste, salvo que de los documentos que componen la
proposicion se desprenda claramente otra cosa.

9.1.8.- A la vista de las valoraciones de las ofertas técnica y econdmica presentadas, la Mesa de contratacion
elevara al 6rgano de contratacion la correspondiente propuesta de adjudicacion provisional al licitador que
hubiere obtenido la mayor puntuacion.

9.1.9.- La adjudicacion provisional se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion motivada que
debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante
de Acuamed.

La adjudicacion provisional del contrato se notificard a los candidatos o licitadores. Si los interesados lo
solicitan, se les facilitara informacién, en un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la recepcion
de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicion y de las
caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

9.1.10.- La elevacién a definitiva de la adjudicacion provisional se producird una vez transcurridos veinte
(20) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el
perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Durante el plazo especialmente concedido al efecto, veinte (20) dias habiles, el adjudicatario debera presentar
la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la
efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato conforme al articulo 53.2 de la LCSP que le reclame el 6rgano de contratacion (en su caso), asi
como constituir la garantia que, en su caso, sea procedente. Los correspondientes certificados podran ser
expedidos por medios electronicos, informaticos o telematicos.

En concreto, y sin perjuicio de lo anterior, con caracter previo a la adjudicacion definitiva deberan haberse
cumplido los siguientes requisitos:

= Haber atendido a cualquier requerimiento hecho por Acuamed para subsanacion de errores,
justificacion de documentacion presentada, o cualquier otro tipo de aclaracion relativa a la
informacién incluida en los sobres A o B.

= Que el adjudicatario haya presentado la garantia definitiva.

= Que al adjudicatario haya remitido a Acuamed las pdlizas de seguro descritas en el contrato que se
adjunta al presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

= Que el adjudicatario haya abonado, en su caso, los gastos de publicacion de los anuncios en la
cuantia maxima de siete mil quinientos (7.500,00) euros.
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= En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Union Temporal de Empresas,
igualmente, de forma previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion
de la misma, en escritura publica, y el CIF asignado a la UTE.

= Las Partes podran compelerse reciprocamente para el otorgamiento de escritura notarial en la
formalizacion del contrato. Los gastos de otorgamiento, correrdn, en todo caso, a cargo del
adjudicatario.

Como ya se ha indicado, en el lapso de tiempo obrante entre la adjudicacion provisional y definitiva, debera
haberse constituido la garantia definitiva. En relacion con la garantia definitiva, deberan tenerse en cuenta los
siguientes requisitos:

9.1.10.1. Garantia definitiva constituida por el adjudicatario.

El adjudicatario debera acreditar, en el plazo de veinte (20) dias habiles desde que se la notifique la
adjudicacion, la constitucion de una garantia definitiva del 5% del Presupuesto base de licitacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido. La garantia definitiva podra ponerse a disposicion de Acuamed de alguna
de las formas siguientes:

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar
en Espafia, que debera depositarse igualmente en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales
encuadradas en las Delegaciones de Economia y Hacienda.

b) Mediante contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en el establecimiento sefialado en las
letras anteriores.

La constitucion de la garantia podra también acreditarse mediante medios electronicos, informaticos o
telematicos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

9.1.10.2. Garantia definitiva constituida por tercero

La garantia definitiva podra constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso seran de
aplicacion las siguientes disposiciones:

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantias a favor de éste no podran
utilizar el beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y siguientes del Codigo Civil.

b) El avalista o asegurador serd considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la
garantia prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

c) En el contrato de seguro de caucion, tendra la condicion de tomador del seguro el contratista, y la de
asegurado Acuamed.

La constitucién de esta garantia también podrd acreditarse mediante medios electronicos, informaticos o
telematicos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

9.1.10.3. Responsabilidades a que estd afecta la garantia definitiva.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Clausula 27 del modelo de
contrato, que se adjunta como Anexo VII al presente Pliego.
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b) De la correcta ejecucion del Servicio, de los gastos originados a Acuamed por la demora del
adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como de los dafios causados a éste con
motivo de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

c) De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de
garantia.

9.1.104. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

La garantia definitiva no se devolvera o cancelara hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido a satisfaccion de Acuamed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del
adjudicatario.

Una vez se produzca la liquidacion del contrato por Acuamed y transcurrido el plazo de garantia fijado en el
apartado 10 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, si no resultasen responsabilidades, se
devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.

En el caso de cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por el
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Si transcurriese un (1) aflo desde la fecha de terminacion del contrato, sin que se haya producido la
liquidacion del contrato por causas no imputables al adjudicatario o suministrador, se procedera, sin mas
demora, a la devolucion o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades oportunas.

9.1.11.- La adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a aquél en que el plazo de veinte (20) dias habiles a que se refiere el primer parrafo del apartado
9.1.10 de este Pliego, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentacion sefialada y constituido
la garantia definitiva, y sin perjuicio de la eventual revision de aquélla en via de recurso especial.

9.1.12.- Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado
adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una
nueva convocatoria, Acuamed podra efectuar una nueva adjudicacion provisional al licitador o licitadores
siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible
y que el nuevo adjudicatario haya prestado su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de diez
(10) dias habiles para cumplimentar lo sefialado en el segundo parrafo del apartado 9.1.10 antes citado.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.

El contrato se adjudicard a la oferta economicamente mas ventajosa en su conjunto. La evaluacion de las
ofertas conforme a los criterios no cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas se realizara
previamente a la valoracion de la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejandose
constancia documental de ello.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del contrato, junto con los baremos de las
puntuaciones a aplicar, son los que vienen indicados en los epigrafes 14 y 15 del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego de Clausulas Reguladoras-

A la hora de valorar las ofertas anormalmente bajas, Acuamed podra tener en cuenta elementos tales como
los siguientes: la economia del procedimiento, las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones

excepcionalmente favorables de las que puede disfrutar el licitador.

9.3.- Adjudicacion.
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El adjudicatario correspondera al licitador que haya presentado, en su conjunto, la oferta economicamente
mas ventajosa, para lo cual se sumaran las valoraciones correspondientes a las ofertas econémicas y las
asignadas al resto de criterios.

En el supuesto de que dos o mas proposiciones obtengan la misma puntuacion después de haber aplicado los
criterios de adjudicacion a que se ha hecho referencia anteriormente, sera adjudicataria aquella empresa que
resulte de la aplicacion de los criterios y por el orden establecido en la Disposicion Adicional Sexta de la

LCSP, respecto de las empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de
exclusion social y con entidades sin &nimo de lucro.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El adjudicatario estara obligado a formalizar el contrato dentro del plazo de los diez (10) dias habiles, a
contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, con arreglo al modelo que se
adjunta al presente Pliego como Anexo VII. No obstante, el adjudicatario podra solicitar que el contrato se
eleve a escritura ptblica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

11.- NULIDAD E INVALIDEZ DEL CONTRATO.

11.1.- Nulidad del contrato.

11.1.1. Causas de nulidad.

El contrato serd nulo cuando:

a) Se adopten, en la fase de preparacion y adjudicacion, acuerdos por 6rganos de Acuamed manifiestamente
incompetentes.

b) Los acuerdos adoptados por 6rganos de Acuamed en la fase de preparacion y adjudicacion sean
constitutivos de infraccion penal o se adopten como consecuencia de ésta.

¢) Se adopten, en la fase de preparacion y adjudicacion, por los 6rganos de Acuamed actos prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

d) Se acredite que el adjudicatario carece de la capacidad de obrar o de la solvencia econdmica, financiera,
técnica o profesional o esté incurso en alguna de las prohibiciones de contratar sefialadas en el apartado
7.1.4.4 del presente Pliego.

e) Se carezca del crédito o éste sea insuficiente.

f) Siempre que concurra en el mismo alguno de los vicios que lo invaliden con arreglo a lo dispuesto en el
ordenamiento juridico privado.

11.1.2. Efectos de la declaracion de nulidad.

La declaracion de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicacion provisional o definitiva,
cuando sea firme, llevara en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrara en fase de liquidacion,
debiendo restituirse las partes las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible
se devolvera su valor. La parte que resulte culpable debera indemnizar a la contraria los dafios y perjuicios

que haya sufrido.

La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectara a estos y sus consecuencias.
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12.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS.

Cuando surjan controversias entre las partes en la fase de preparacion y adjudicacion del contrato se
resolveran mediante la aplicacion de lo dispuesto a continuacion. Cuando las controversias surjan con
respecto a la ejecucion del contrato se solventaran de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula 33 del modelo
de Contrato que se adjunta como Anexo VII al presente Pliego.

12.1.- Régimen de recursos en las fases de preparaciéon y adjudicacion del contrato.

Los acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos de clausulas reguladoras de la licitacion y los que
establezcan las caracteristicas de la prestacion, asi como los actos de tramite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad
de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legitimos, seran susceptibles del recurso especial en materia de contratacion.

El recurso especial en materia de contratacion podra interponerse, en todo caso por los licitadores, y por las
personas fisicas y juridicas cuyos derechos o intereses legitimos se hayan visto perjudicados o puedan
resultar afectados por las decisiones mencionadas en el parrafo anterior.

La presentacion del escrito de interposicion debera hacerse en el registro del érgano competente para la
resolucion del recurso (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), remitiendo al mismo
tiempo copia del recurso, una vez registrado, a las oficinas del 6rgano de contratacion (Acuamed), en un
plazo de diez (10) dias habiles contados a partir del siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto
impugnado. En el caso de que el acto recurrido sea el de adjudicacion provisional, el plazo se contard desde
el dia siguiente a aquel en el que se publique el mismo en un diario oficial o en el perfil del contratante.

La subsanacion, en su caso, de los defectos del escrito referido debera efectuarse, en su caso, en el plazo de
tres (3) dias héabiles.

La tramitacion del procedimiento para la resolucion del recurso especial en materia de contratacion sera la
establecida en el articulo 37 de la LCSP.

Contra la resolucion de este recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En todo caso, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera el competente para resolver las
cuestiones litigiosas relativas a la preparacion y adjudicacion del Contrato.

13.- FUERO TERRITORIAL.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de

los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros
fueros que pudiesen corresponderles.
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ANEXO1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:

DNI N | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Segtin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con el mismo, prevista en el articulo 49.1 de la LCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 2010

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 62 de la LCSP).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D , domiciliado €N ......oooveviiiiiiiiee e, , provincia de
................................... , Calle v, NAMETO....... cOn Documento Nacional de
Identidad Nmero ..........coccvevvnenee , actuando en NOMDIE ........cceveveverieieeieie e (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa
o de un tercero, haré constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las condiciones y
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de

SEIVICIO wvieveenievieeieieeieieeee e , se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), [VAno
incluido.

(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

........... a...de......de 2010
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ANEXO III
MODELOS DE GARANTIA PROVISIONAL

A) MODELO DE AVAL

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad de
Garantia Reciproca autorizada para operar en Espafia) .........cccccvevverciinciiennennne. ,(NIF .......... )y ensu
nombre y representacion Don ................. yDon .....ceeunnee. , con poderes suficientes para obligarle en este
acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento,

AVALA a............... (razdn social del avalado) NIF/CIF .................. , en virtud de lo dispuesto en la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y Pliego de clausulas
reguladoras que rige la licitacion del contrato de ............c......... , ante la Sociedad Anénima AGUAS DE LAS

CUENCAS MEDITERRANEAS (Acuamed), en concepto de GARANTIA PROVISIONAL, para responder
de las obligaciones derivadas de la participacion en la referida licitacion, por importe de
vrerveees (€N 1ETA) et (en cifra) EUROS.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia al beneficio de excusion, y

con compromiso de pago al primer requerimiento de AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS,
S.A., en cumplimiento a las clausulas del contrato y del Pliego de clausulas reguladoras.

............................ (razdn social de la entidad)
.............................. (firma de los apoderados)
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NIMETO ........ccceeveveeverereieecienene (en adelante, asegurador), con domicilioen ............. y CIF
............. debidamente presentado por Don .................c.c...............cOn poderes suficientes para obligarle en
este acto, seglin resulta de .........

ASEGURA

A e NIF/CIF, .oooovieiieiiieeens en concepto de tomador del seguro, ante
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, asegurado), hasta el importe de
......... EUROS en los términos y condiciones establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del Sector Publico, normativa de desarrollo y Pliego de Clausulas Reguladoras por las que se rige el contrato
I ettt e ettt e e bt e e te e tt e taeerteeeae e beetbeenbeeaneeenbeeteesbeenbeenteenaeeseennaennn en concepto
de GARANTIA PROVISIONAL para responder de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del
seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de AGUAS DE
LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. en los términos establecidos en la legislacion aplicable al efecto.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS,
S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en contrato y en el Pliego de clausulas reguladoras.

Firma (Asegurador):
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ANEXO IV
MODELOS DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........cocvvvvereeieneeienieererenieenn. ,(NIF ......... )yensu
nombre y representacion Don ...........cccceevenenee. yDON o , con poderes suficientes para este
acto,

AVALA @ oo (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
CONIato de SEIVICIO ..vveevereerieiieeieeie e ere e eeee st ee e eeas del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion;
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y petjuicios
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE
LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con .........cccoeevevieriiriiiens ceeveeieieiene con renuncia
a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ........ccccceeeeveeencnennene EUROS, y estara vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico mediante
comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.
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ANEXOV
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

El largo proceso de planificacion realizado en Espafia, comenzd con la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de
Aguas. Dicha Ley, prescribia la realizacion de los Planes hidrologicos de las cuencas intercomunitarias y de
las cuencas internas de Cataluiia, que fueron aprobados por el Real Decreto 1664/1998. La Ley 10/2001, de 5
de Julio, del Plan Hidrolégico Nacional constituyd, con su aprobacion, el ultimo elemento necesario para
poner en marcha el gran nimero de actuaciones necesarias que el largo proceso de planificacion habia hecho
evidentes.

Con posterioridad, mediante el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, se introducen modificaciones en la
Ley 10/2001, de 5 de julio, entre las cuales, figuran las siguientes:

En el articulo 1 menciona que: “Todas y cada una de las obras incluidas en los anexos Il y Ill se declaran de
interés general con los efectos previstos en los articulos 46.2, 127 y 130 del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el articulo 10 de la Ley de
Expropiacion Forzosa respecto de la utilidad publica implicita en los planes de obras del Estado”.. Por otro
lado, en el articulo 2, “Se ariaden los anexos IIl y IV con el siguiente contenido:

ANEXO III: Nuevas actuaciones de interés general.
ANEXO IV. Actuaciones prioritarias y urgentes.

Dentro de este ultimo anexo se encuentra la actuacion de “PLANTA DESALADORA PARA
GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO - SEGURA. TORREVIEJA
(ALICANTE)”.

a) Objeto de la actuacion:

El proyecto tiene por objeto el suministro “llave en mano” de servicios de ingenieria, equipos,
montaje, pruebas y puesta en marcha para la subestacion ST. Desaladora Torrevieja de 220/20 kV, a
instalar en el recinto de la Planta Desaladora de Torrevieja, propiedad de ACUAMED, asi como la
acometida de 220 kV desde la futura subestacion de Torrevieja, proxima a las instalaciones, y las
alimentaciones en media tension hasta el edificio donde se ubica el cuadro principal de distribucion
de 20 kV de la planta.

Con la construccion de esta subestacion, incluida dentro de la actuacion 2.1.b.1 Planta desaladora de
Torrevieja, se podra dar el suministro eléctrico definitivo a la citada planta desaladora desde la red
de transporte de 220 kV y dar servicio a la citada planta que cuenta con una produccién de agua
potable de 240.000 m’ / dia (80 hm®/afio) en una primera fase, lo que supone una necesidad de
potencia de 54 MW.

b) Plazo de ejecucion:

La actuacion tiene un plazo de ejecucion de 20 meses. La duracién del contrato se ajustara
automaticamente a la duraciéon real de las obras sin que ello provoque un aumento del
presupuesto. En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistira a la
Direccion de Obra pero s6lo se abonara el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues seran
las dnicas unidades que estarin presentes durante todo el plazo del contrato. El resto de
equipo solamente sera objeto de abono cuando se esté ejecutando realmente la obra.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCION DE OBRA.
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El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia a la Direccién de Obra de la
actuacion “Redaccion del proyecto y la ejecucion de las obras de la linea de alta tension 220 kV y la
subestacion tipo GIS con dos transformadores de S0 MVA 220/20 kV para la conexién eléctrica de la
nueva planta desaladora de Torrevieja”, aprobadas por la ley 11/2005, es el siguiente:

Analisis del anteproyecto.

Analisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista.

Analisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Aprobacion de los procedimientos especificos propuestos por el Contratista para la redaccion del
proyecto constructivo y para la realizacion de la obra.

Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicacion de las inspecciones y ensayos a
realizar.

Definicion y organizacion de las medidas de control para asegurar la calidad.

Efectuar el acto de comprobacion del replanteo de las obras y extender la correspondiente acta.
Comprobacion de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista para la
redaccion del proyecto constructivo y para la ejecucion de las obras.

Interpretacion técnica del proyecto constructivo y de las obras.

Control de la redaccion del proyecto constructivo y de la ejecucion de la obra, de acuerdo con los
documentos contractuales suscritos entre ACUAMED y el Contratista.

Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y
organizacion necesarios para la realizacion de los trabajos en cada una de sus fases.

Ordenar al Contratista del proyecto constructivo y de ejecucion de las obras, dando previa cuenta al
Director de Obra, la sustitucion de elementos o correccion de errores en caso de discordancia entre
las obras que se ejecutan y su definicion o, si se incumplen las condiciones prescritas, proponer la
paralizacion de los trabajos, si lo estima conveniente.

Dar las ordenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los
objetivos del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida la
Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los
trabajos.

Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, las modificaciones de obra que
impliquen variacion en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias 0 convenientes
para el 6ptimo desarrollo de los trabajos, con explicacion del alcance de la misma.

Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el
Contratista, expresando respecto a éstas su opinion, sin caracter vinculante para aquella.

Con caracter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una
alteracion de las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, vy, en caso de aprobacion,
generar toda la documentacion necesaria.

Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y
formulacion, por parte del Contratista, de actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente
aceptado.

Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentacion de constancia de
caracteristicas y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultacion, ¢ informar y dar traslado al
Director de Obra del contenido de tal documentacion.

Colaborar con ACUAMED en la redaccion de proyectos y documentos relativos a las obras, a
solicitud de aquélla.

Redactar y entregar periddicamente a ACUAMED informes sistematicos y analiticos de la ejecucion
de las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de manifiesto
los problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o que proponga
para evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse factores problematicos o perturbadores de
importancia, dar cuenta a ACUAMED inmediatamente.

Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las
obras elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as built) para
entregarlo al Director de Obra a la finalizacion de los trabajos.
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m  Controlar la adopcion de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas
cuando se consideren insuficientes.

Controlar la ejecucion del Programa de Vigilancia Ambiental.

Acreditacion periodica de la obra ejecutada.

Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros.

Preparar la informacién y documentacion completa del estado y condiciones de las obras, y de la
valoracion general de las mismas, previamente a la recepcion de éstas por ACUAMED.

Ademas, el licitador deberd redactar las mejoras que le indique la Direccion de Obra que supongan un
resultado 6ptimo en el funcionamiento de la instalacion.

Para ello, previo a la ejecucion de los trabajos, el adjudicatario realizara todos los estudios necesarios que
optimicen la redaccion del proyecto constructivo, la ejecucion de la obra y su posterior explotacion.

El licitador deberd adjuntar una declaracién en la que se compromete a realizar todas las gestiones que
sean necesarias en la obra objeto de este Pliego.
3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONTRATISTA

Se suministraran al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de ejecucion, que sirvan de
base para el desarrollo de los trabajos. A titulo orientativo, y como base de partida, se pondran a disposicion:

= Anteproyecto de la subestacion ST. Desaladora Torrevieja de 220/20 kV, a instalar en el recinto de
la Planta Desaladora de Torrevieja, propiedad de ACUAMED, asi como la acometida de 220 kV
desde la futura subestacion de Torrevieja, proxima a las instalaciones, y las alimentaciones en media
tension hasta el edificio donde se ubica el cuadro principal de distribucion de 20 kV de la planta.
m  Oferta del Contratista de las obras correspondientes al proyecto.
4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

4.1. Organizacion de la Asistencia a la Direccién de Obra

Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccion de la Obra el conjunto de personas dedicadas al
control de la obra.

El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el personal cuyas caracteristicas figuran en el
apartado 6 del cuadro de caracteristicas técnicas del Pliego de Clausulas Reguladoras.

Los concursantes propondran la organizacion de la Asistencia con el correspondiente organigrama y
funciones delegadas de las especificamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la
organizacion.

Especial importancia reviste la figura del Jefe de equipo de la Asistencia Técnica como maximo responsable
de los trabajos y del Equipo de la Asistencia a la Direccion de Obra, y que debera ser expresamente aceptado
por ACUAMED constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director de Obra.

4.2. Trabajos previos a la ejecucion de la obra

4.2.1.  Estudio y andlisis del proyecto

Como aspectos generales, aplicables a proyectos constructivos o informativos, se incluirdn en su estudio y
analisis los siguientes:

= Problemas de orden general.
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4.2.2.

Obras no relacionadas en el proyecto.

Obras previstas en el proyecto sin definir.

Obras insuficientemente definidas.

Contradicciones del proyecto.

Condiciones de Medicion y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplara en
los proyectos informativos).

Comprobacion de las bases de replanteo.

Comprobacion de la triangulacion que define las coordenadas de base de las obras proyectadas.
Mediciones.

Materiales.

Equipos

Plazo de Ejecucion.

Propuesta de estructuracion de la obra.

Emision del informe previo.

Andlisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista

Este analisis incluira:

a)

Analisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al
menos los siguientes aspectos:

Adecuacion y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control.
Criterios de muestreo y control estadistico.
Adecuacion de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta:
o Objetivos del Contrato.
o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
o Ordenes Circulares.
Control de Materiales.
Relacion cuantificada de los materiales a usar:
o Incorporables a obra.
o Auxiliares.
Control de Equipos.
Relacion cuantificada de los equipos a usar:
o Incorporables a obra.
o Auxiliares.

De estas listas (materiales y equipos) se seleccionaran los que se someteran a control.

b)
c)
d)

4.2.3.

Aprobacion de materiales y equipos a usar.
Control de suministros.
Control de avances e inventario.

Establecimiento del Plan de Supervision del Control

El Plan de Supervision del Control que se establezca debera contemplar los siguientes aspectos:

a)

b)

c)

Topografico que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavacion, sobre
todo en el tramo realizado por métodos convencionales corresponde con las hipdtesis realizadas
sobre los mismos.

Seguimiento de las caracteristicas de los materiales excavados que permita definir el sostenimiento
necesario y la forma de aplicar los precios a emplear.

Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales y equipos empleados.

Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las
modificaciones aprobadas.
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e)
f)

Cuantitativo, controlando la medicion de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas por
el Contratista.
Ejecucion.

Este control tendra distintas fases:

4.2.4.

Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y esbozar programas de
control.
Procedimientos Constructivos.
o El contratista presenta el Procedimiento.
o La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento.
Seguimiento del Control de equipos
o El contratista presenta el Procedimiento.
o La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento.
Control de Realizacion - Planos de Obra.
o En las unidades de “Control Sistematico”.
o Programa con frecuencia de la inspeccion o puntos de avance en los que tendra lugar.
o Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificacion y
aprobacion - rellenar el formato de “Aprobacion planos de detalle”.

Anadlisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con ACUAMED

Este analisis debera recoger:

4.2.5.

Analisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos.

Viabilidad del programa de redaccion del proyecto constructivo y de la ejecucion de la obra.
Comprobacion de la adecuacion de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas

Analisis de la adecuacion de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de de
trabajo.

Redaccion de las mejoras a realizar

Con calidad y contenido de proyecto constructivo el adjudicatario debera redactar las mejoras que optimicen
la obra y su explotacion futura.

4.3.

4.3.1.

Trabajos durante la ejecucion de las obras

Comprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos

La propuesta de variacion de la geometria y de los materiales del Proyecto deberan ser elaborados siguiendo
lo dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED vy el Contratista.

Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes:

a)

b)

Replanteos de geometria. Incluye:
Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a la topografia del terreno.
Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a los terrenos expropiados.

Terrenos. Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habra que realizar:
Comprobacion de las previsiones de los Proyectos en cuanto a roca, suelos, y medios de excavacion
a emplear.

Caracterizacion del terreno para la correcta aplicacion de los cuadros de precios.

Capacidad portante del cimiento de las obras.

Cauces: posibilidad de socavaciones, etc.
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c) Materiales y equipos. Las actividades con relacion a los materiales durante la ejecucion de la obra
seran:

= Definicion y/o aprobacion de los materiales y equipos a utilizar en las obras, tanto los suministrados
por ACUAMED, como los que son responsabilidad del Contratista.

s Comprobacion de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su
adecuacion en cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto.

= Comprobacion de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista.

= Analisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuacion de las mismas a las calidades
exigidas en el Proyecto.

4.3.2.  Control de ejecucion de obra

La Asistencia tendra la misién de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que
se realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realizacion.

En todo momento el personal dependiente de la Asistencia Técnica exigird el cumplimiento de lo
preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construccion, en cuanto se
refiere a los materiales y equipos y al sistema de ejecucion y puesta en obra, asi como lo descrito en la oferta
del Contratista que no contradiga al citado Pliego, o a otros apartados del Proyecto.

En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en el citado Pliego, definira las clausulas
adicionales correspondientes que seran aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitandose segin lo

establecido en el Contrato suscrito entre ACUAMED vy el Contratista.

Ademas, el licitador deberd adjuntar una declaracién en la que se compromete a realizar todas las gestiones
que sean necesarias en la obra objeto de este Pliego.

4.3.3. Control Economico

4.3.3.1. Alcance

La Asistencia preparara mensualmente, en los cinco primeros dias de cada mes, y con referencia al ultimo dia
del mes anterior, una relaciéon valorada en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del
trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de obra.

La valoracion de las obra se realizard aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que
para cada una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras elementales no
acabadas, podran ser valoradas también por el Asistencia Técnica que aplicara, bajo su responsabilidad, el

criterio que para cada caso estime mas adecuado.

ACUAMED, emitira la certificacion mensual a partir de la relacion valorada confeccionada y firmada por la
Asistencia Técnica, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

La Asistencia a la Direccion de Obra debera recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a:
= Mediciones.
Precios unitarios.
s Unidades nuevas o suprimidas

a) Mediciones

Los Contratistas presentaran las mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte informatico en el
programa aprobado por el Director de Obra.
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La Asistencia verificara la medicion y la aprobara o rechazara, con las observaciones pertinentes que a su vez
se verificaran.

Asimismo se incorporaran, durante la verificacion, las posibles variaciones y se incorporaran las diferencias a
la evaluacién de la totalidad de la obra

b) Certificaciones

La Asistencia verificard las correcciones presentadas y firmard su Conforme para ACUAMED vy se lo
presentara a su firma.

También constatard las condiciones del Contrato de ACUAMED - Contratista. Igualmente redactara su
propuesta de certificacion segiin el modelo que ACUAMED le entregara.

4.3.3.2. Desviaciones

Paralelamente, la Asistencia debera incorporar a la relacion valorada una enumeracion detallada a origen de
las desviaciones de medicion respecto al contrato, y que nacen, con caracter enunciativo y no limitativo, de
cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Incorrecta medicién de proyecto para los elementos disefiados, y cuya realizacion conlleve un
exceso de medicion sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al
inicio de las obras.

b) Aparicion, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de
mediciones en partidas del presupuesto, superandose el importe establecido para ellas en el contrato:
servicios afectados, trabajos geotécnicos, etc.

¢) De modo similar, se recogeran los excesos de medicion presupuestada (si los hubiere) frente a la
cantidad realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas.

d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de
contrato, y por tanto exijan la aprobacion de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento
establecido en el contrato del adjudicatario de las obras.

Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformaran el
montante de desviaciones actuales (producidas hasta la fecha) o previstas (recogidas de las estimaciones de la

Asistencia Técnica).

En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y asignacion
al presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por ACUAMED.

4.3.4. Control de Plazos
La Asistencia realizard de forma sistematica un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se
presentan respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido

las desviaciones. En la oferta, se indicara el procedimiento propuesto para el control de plazos.

4.3.4.1. Inicio de las obras

El Contratista de las obras estd obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama
Espacios-Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a ACUAMED de las
posibles anomalias o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos:

= Definicion de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto.
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Apreciacion de fases si asi lo impone el Proyecto.

Suficiente desagregacion de tareas que permita el seguimiento minucioso.
Precedencia razonada de tareas.

Duraciones extraidas a partir de un uso de recursos realista y nivelado.
Holguras acotadas a limites factibles.

La Asistencia exigira igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y
univoca la asignacion de todas y cada una de las lineas que componen el presupuesto a las tareas que
componen el plan de trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama de
Gantt.

Esta asignacion, en la que una linea de presupuesto puede descomponer su cuantia en varias tareas y una
tarea puede estar compuesta por varias lineas de presupuesto, sera estudiada por la Asistencia Técnica con
profundidad, informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y
transmitira a ACUAMED el resultado final de la asignacion. Este plan de obra, sera la base para el control
temporal de la obra, y de su integracion con el presupuesto resultard el huso de prevision de certificaciones.

4.3.4.2. Desarrollo de las obras

Adjunto a la relacion valorada, la Asistencia entregara a ACUAMED el estado de avance de las tareas del
Programa de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama de
GANTT con la informaciéon que se detalla:

Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa.
Porcentaje de avance de la tarea.

Fecha de finalizacion real de las tareas (en caso de conclusion).
Dias restantes previstos hasta la finalizacion de la tarea.

La utilizacion de aplicaciones informaticas especificas facilita la inclusion de estos datos en el Programa de
Trabajos vigente, a la vez que permite el andlisis continuado de la marcha econémico - temporal de la obra
(prevision de certificaciones y fin de obra) en fase de progreso.

En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos econémicos pero si de tiempo (caso de replanteos,
preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolucion, dada su importancia en la
prediccion de la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original.

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirtien el Programa vigente, el Asistencia Técnica
exigira al Contratista de las obras una reedicion de la planificacion de la obra restante, que habra de ser
informada a ACUAMED a efectos contractuales.

4.3.5. Informes mensuales de obra

Mensualmente se emitiran informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido esta
especificado en la Clausula 4.7.1 de este Anexo.

4.3.6. No conformidades
En el momento que el Contratista a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una desviacion
a la realizacion de las obras, el redactara la correspondiente “no conformidad” de la que tendra conocimiento

inmediato su superior, que la pondra a conocimientos del Director de Obra.

Las “no conformidades™ llevaran una breve explicacion de las causas que la han motivado y establecera un
plazo maximo para su solucion.
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El ofertante propondra en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de las
mismas.

4.3.7. Gestion de Servicios Afectados

La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionara, definird y valorara
la reposicion de la totalidad de servicios afectados. Para la deteccion de los servicios que no figuran en el
Proyecto colaborara con el Contratista.

Establecera los contactos con los organismos, compaiiias, empresas o particulares propietarios del servicio en
cuestion, presentara planos de la afeccion y propuesta de la reposicion, siguiendo los criterios establecidos en

el Proyecto.

La conformidad de la reposicion, incluida la valoracion, debera aprobarla ACUAMED, quien tendra a su vez
en cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica.

4.3.8.  Partidas alzadas a justificar

Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes no pueden ser
modificados.

El no cumplimiento de esta clausula sera objeto de exclusion del concurso.

4.3.9. Ensayos de contraste

La Asistencia realizard un seguimiento sistematico de los ensayos realizados por el Contratista de acuerdo
con el programa de autocontrol, cuyos resultados deberan ser ratificados mediante los correspondientes

ensayos de contraste por parte de la Asistencia.

A su vez el Director de Obra podra solicitar a la Asistencia aquellos ensayos que en su momento estime
oportunos.

Los concursantes indicaran en sus ofertas el Plan de Ensayos de Contraste (tipo y medicion) que propone
realizar, de acuerdo con la relacion de ensayos que se adjunta en el Apéndice 1 del presente Documento.

4.4. Trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras
4.4.1. Recepcion de las obras

Para el momento de recepcion de las obras, serd necesario disponer de los documentos que acrediten las
inspecciones, pruebas y actas realizadas, asi como los planos as-built de la obra.

Antes de la fecha de recepcion la Asistencia procedera a la inspeccion fisica detallada de toda la obra
ejecutada, para lo cual la dividira en partes l6gicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados,
recogera posibles defectos de ejecucion y conservacion encontrados en la visita.

Los impresos antes mencionados los entregara al Contratista para la correccidon, caso de ser necesaria, de los
defectos a los que se haga referencia en los mismos.

Posteriormente se pasara inspeccion en los puntos concretos para constatar que se han tomado las medidas de
correccion adecuadas.

Se prepararan baterias de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalacion
repitiendo el proceso anterior.
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Se redactara un “Informe de Recepcion™ en el que se recogeran los defectos no corregidos (si los hay) dando
al Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantia” para su eficaz reparacion o proponer una deduccion
en la liquidacion final compensatoria del defecto sin corregir.

4.4.2.  Liquidacion de las obras

Al final de las obras el Contratista presentarda un estado general de mediciones y una valoracion de las
mismas.

La Asistencia examinard la documentacion anterior y recabard la correccion de cualquier defecto encontrado
y copia de la justificacion documental de aprobacion de cualquier modificacion en la obra o en los precios.

Recopilada toda la informacion anterior se presentard un informe a ACUAMED de estas cuentas
provisionales destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista.

Se arbitrara una solucién por parte de ACUAMED, ayudado la Asistencia; caso de no llegar a un acuerdo con
el Contratista se acudira a un arbitraje, en los modos y maneras contenidos en el Contrato.

Se han previsto dos meses para la realizacion de estas labores tras la finalizacion de las obras
4.5. Modificaciones al proyecto
Las posibles modificaciones podran ser debidas a:

a) Variaciones técnicas (sustitucion de unas unidades por otras).

b) Variaciones de medicion (desviacion de mediciones respecto a lo previsto en proyecto).
¢) Ejecucion de obras no previstas inicialmente.

d) Supresion de obras previstas en el proyecto.

e) Variacion de los procedimientos de construccion indicados en el proyecto.

Las modificaciones indicadas podran estar generadas o propuestas por:

1. ACUAMED, a propuesta propia o de la Asistencia a la Direccion de Obra.
2. El Contratista.

3. La Asistencia a la Direccion de Obra.

En cualquier caso, la Asistencia a la Direccion de Obra actuara de gestor de la propuesta y la presentara a
ACUAMED con un analisis completo de la misma, incluyendo:

Aspectos Técnicos.

Constructivos.

Ambientales.

Influencias en los plazos.

Alteracion del precio total de la obra.
Pertinencia contractual.

Opinién y recomendaciones de todo lo anterior.

La aprobacion de las posibles modificaciones seréd exclusiva de ACUAMED.

Caso de aprobacion, la Asistencia generara y tramitara, apoyandose en el Equipo de Proyecto, toda la
documentacion necesaria, informando, ademas, al Contratista.

La presentacion de dicha documentacion se atendra a las directrices que, en su momento, dicte el Director de
Obra.
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En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no
prevista en el Proyecto, se formulara por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva unidad de obra,
sobre la base de los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposicion.

En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales
referentes, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre ACUAMED y el Contratista.

En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificarad en aquel mes segtn el precio propuesto por ACUAMED. Una vez
alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijandolo, ACUAMED abonara o descontara
la diferencia con la actualizacion equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos,
descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que expresamente le
ordene ACUAMED, segun lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun en el caso de desacuerdo
sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una
vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijacion de precios contradictorios y, en ultimo extremo,
al arbitraje previsto en este contrato.

En todo caso, los precios contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.
4.6. Relaciones de la Asistencia a la Direccion de Obra con terceros

Se establecera con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que
rijan el funcionamiento de los procedimientos descritos.

Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillos, etc.), las reuniones periddicas
0 no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el
Contrato ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solucion rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso el Contratista se abstendra de dar 6rdenes directas al personal de la empresa
adjudicataria de las obras salvo delegacién expresa del Director de Obras.

4.7. Documentacion

La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de
presentacion, asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cumplir seran las que, en cada momento,
determine el Director de Obra.

4.7.1.  Informe mensual
El Informe mensual que, conforme a las directrices d¢ ACUAMED, contendra como minimo:

Comentario General. Hechos mas destacados.
Descripcion del avance de obra valorando las unidades bésicas en que se ha dividido la obra.
= Comparacion del avance con el Plan de Obra y evaluacion de retraso o adelanto tanto del plazo total
como de los plazos parciales de las distintas partes de las obras. Los licitadores propondran el
sistema para realizar dicha comparacion.
= Situacion de aprobacion de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadisticos.
Control de calidad
o Resumen de inspecciones.
o Resumen estadistico Laboratorio.
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o Control inventario (entradas y salidas).

= Relacion de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc.

s Informe de Seguridad y Salud segiin Normativa vigente, dado por el Coordinador de Seguridad y
Salud.

s Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director
Medioambiental.

= Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion de Obra.

= Evaluacion del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios o nuevas
unidades.

= Modificaciones unidades, precios y presupuestos.

m  Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc.

»  Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas.

4.7.2.  Informes puntuales

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion
de Obra.

4.7.3.  Correspondencia

Se llevard un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”.
4.7.4. Actas de reuniones

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.
4.7.5.  Planos "as built"

La Asistencia entregara en soporte informatico y en papel Planos “as built” de las obras realmente ejecutadas,
a la finalizacion de las mismas.

Si ACUAMED lo considera necesario podra exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en su
totalidad.

4.7.6.  Informe Final de Obra

La Asistencia a la Direccion de Obra redactara un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacion
de las incidencias mas significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades
futuras de explotacion y mantenimiento.

Este Informe contendra como minimo los siguientes aspectos:

Documentacion descriptiva sobre el estado final de las obras.
Libro Diario de Incidencias.

Informe de las pruebas de funcionamiento.

Informe de recopilacion, conteniendo:

Datos del Proyecto y su tramitacion.

Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

Informacion grafica mas significativa del desarrollo de la obra.
Descripcion de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.

Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas.

O O O O O

» Incidencias especiales durante las obras.
Aspectos geoldgicos-geotécnicos o medioambientales mas significativos.
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s de las Cuasnces Medhoiminaas

s Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de caracteristicas de la
obra.

Tanto el Libro de Ordenes como el Libro de Incidencias constituiran anejos del Informe Final de Obra.
4.7.7.  Otros documentos
Entre otros cabe destacar a los siguientes:

Reportaje Fotografico y de Video mensual.

Tramitacion de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos.
Control de calidad.

Control de ejecucion de obra.

Mediciones y Certificaciones.

Recepcion final. Liquidacion

Se guardara copia y registro de todo ello.

S. SOFTWARE A EMPLEAR.

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra sera el paquete informatico PRESTO, TCQ-
2000 o similar, integrado por los modulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento econdémico y
Planificacion.

6.- PROGRAMA DE TRABAJO.

Los ofertantes presentaran un Programa de Trabajo, tal y como se indica en la Clausula 8.1.2. del Pliego de
Clausulas Reguladoras, y ajustado a los Planes de redaccion del proyecto y ejecucion de obra del
anteproyecto aprobado objeto de la presente licitacion de Asistencia a la Direccion de Obra, presentando las
actividades que crean mas convenientes para el desarrollo de sus trabajos.

El programa de trabajo se ajustard de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacion del Contrato.

Asimismo, el programa de trabajo se actualizard por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales.
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APENDICE 1
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

El equipo ofertado estara constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto 6 del
cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras.

Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes no pueden ser
modificados y, por tanto no admiten baja.

PERSONAL

Las caracteristicas exigidas al personal son las siguientes:

Jefe de la Asistencia

Ingeniero de Caminos, o profesional con la titulacion adecuada, con mas de 10 afios de experiencia. Debera
acreditar suficiente experiencia en trabajos similares, bien sea como Asistencia técnica, Direccion de Obra, o
construccion.

Especificamente, el precio del Jefe de la Asistencia incluye todos los gastos asociados (manutencion,
instalaciones, medios informéticos, comunicaciones, etc...), con la tnica excepcion del vehiculo.

Topografo

Topografo con titulacion de Ingeniero Técnico Topografo o similar. Acreditaran titulacion y experiencia
minima de 5 afios.

El precio del Topografo incluye todos los gastos asociados (manutencion, instalaciones, medios informaticos,
comunicaciones, etc...), excepto vehiculo y oficinas.

Vigilante de Obra

Vigilantes de obra con experiencia en Obra superior a 5 afios.
El precio del Vigilante de Obra, incluye todos los gastos asociados (manutencion, instalaciones, medios
informaticos, comunicaciones, etc...), excepto vehiculo y oficinas.

Equipo de Proyecto

Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucion de las obras: interpretacion de
aspectos del Proyecto, resolucion de cuestiones técnicas, redaccion de posibles modificaciones al mismo,
etc., el Contratista debera disponer de un Equipo de Proyecto, no con dedicacion completa a esta Asistencia,
pero si con un tiempo de respuesta, definido por el Director de Obra, adecuado para la definicion de las
observaciones planteadas.

Este Equipo de Proyecto, cuya relacion también se exige, debera contar con, al menos, las siguientes
personas:

=  Ingeniero de Caminos o Técnico competente como Jefe del Equipo de Proyecto, con un minimo de
15 afios de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente Contrato.

= Ingeniero Industrial experto en obras eléctricas, o Técnico competente con un minimo de 10 afios de
experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

=  Experto en temas de restauracion ambiental, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada
en trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

= Experto en edificacion y calculos de estructurales, con un minimo de 10 afios de experiencia
demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

=  Experto en Geotecnia, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en trabajos similares a
los que son objeto del presente contrato.
PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

La explicacion de las Partidas Alzadas a justificar es la que se detalla a continuacion:
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PA-01.- P.A. para ensayos de contraste.

Los licitadores indicaran en sus ofertas el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste que propone realizar,
indicando el tipo del ensayo, la medicion, su precio unitario y el importe parcial para cada ensayo, de acuerdo
con la relacion de ensayos que se adjunta en el Apéndice 1 del presente Anexo. Caso de requerir, segun su
criterio, alglin otro tipo de ensayos lo indicaran diferenciandolos del resto.

La suma de cada uno de los importes reflejara el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste.
PA-02.- P.A. Asesorias Especificas

P.A. ajustificar para asesorias especificas que considere necesario ACUAMED.

PA-03.- P.A. Redaccion de mejoras

P.A. ajustificar para la redaccion de mejoras al proyecto.
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PRECIOS UNITARIOS

Cod. Unidad Denominacion de la Unidad Precio (€)
PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica 8.000,00
PE-02 Ud. Topbgrafo 4.500,00
PE-03 Ud. Vigilante de obra 3.000,00
PE-04 ud. Equipo de proyecto 1.000,00
OF-01 Ud. Oficinas 900,00
VE-01 Ud. Vehiculo todoterreno 1.200,00
VE-02 Ud. Vehiculo furgoneta o turismo 700,00
PA-01 P.A. P.A. ajustificar para Ensayos de contraste 15.000,00
PA-02 P.A. P.A. ajustificar para Asesorias especificas 29.000,00
PA-03 P.A. P.A ajustificar para la redaccion de mejoras al proyecto 18.000,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES AUXILIARES
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1. PERSONAL
Cod. Unidad Denominacion de la Unidad Medicion Precio (€) Importe (€)
PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica 20 8.000,00 160.000,00
PE-02 ud. Topégrafo 20 4.500,00 90.000,00
PE-03 ud. Vigilante de obra 20 3.000,00 60.000,00
PE-04 ud. Equipo de proyecto 20 1000,00 20,000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 1 330.000,00

2. VEHICULOS

Cod. Unidad Denominacion de la Unidad Medicion Precio (€) Importe (€)
VE-01 ud. Vehiculo todoterreno 20 1.200,00 24.000,00
VE-02 Ud. Vehiculo turismo o furgoneta 60 700,00 42.000,00

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 2 66.000,00

El vehiculo todoterreno serd para uso exclusivo del Director de Obra
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Cod. Unidad Denominacion de la Unidad Importe (€)
PPA-01 Ud. Personal 330.000,00
PPA-02 ud. Vehiculos 66.000,00

OF-01 Ud. Oficinas 18.000,00

PA-01 P.A. P.A. ajustificar para Ensayos de contraste
15.000,00

PA-02 P.A. P.A. ajustificar para Asesorias especificas
29.000,00

PA-03 P.A. P.A ajustificar para la redaccion de mejoras

al proyecto 18.000,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 476.000,00
Gastos generales y beneficio industrial 90.440,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA) 566.440,00
IVA 90.630,40
657.070,40

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la expresada cantidad de QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS (566.440,00 €).

Es de destacar que los retrasos o prorrogas que, en su caso, se produzcan en el transcurso de las obras
no seran motivo de variacion de este presupuesto.
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APENDICE 2
PROYECTO CONSTRUCTIVO

(Se entrega en CD 6 DVD aparte)
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ANEXO VI

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO
DE INGENIERIA PARA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA
ACTUACION “REDACCION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
LINEA DE ALTA TENSION 220 kV Y LA SUBESTACION TIPO GIS CON DOS
TRANSFORMADORES DE 50 MVA 220/20 kV PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LA
NUEVA PLANTA DESALADORA DE TORREVIEJA” (ALICANTE)
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INDICE
CLAUSULAS
Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de Acuamed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Décimo Novena.- Control de Calidad.
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Vigésima.- Comprobacion por parte de Acuamed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacién a instancia de Acuamed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de drdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a Acuamed.
30.3. Resolucion por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucioén del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a Acuamed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de Acuamed.
31.2. Cesidn de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje y
jurisdiccion.
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ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econémica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO
DE INGENIERIA PARA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA
ACTUACION “REDACCION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
LINEA DE ALTA TENSION 220 kV Y LA SUBESTACION TIPO GIS CON DOS
TRANSFORMADORES DE 50 MVA 220/20 kV PARA LA CONEXION ELECTRICA DE LA
NUEVA PLANTA DESALADORA DE TORREVIEJA” (ALICANTE)

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida
por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de
Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcién 1%
Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz, nimero 11 y C.ILF. n® A83174524 (en adelante, “Acuamed”).

Acuamed actua representada en este acto por Don [...] en su condicién [...] de la sociedad, tal y como resulta
de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero [...] de
su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior serd de aplicacion si la persona que firme en representacion de Acuamed tuviera
un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion
concreta del firmante].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura piblica otorgada
el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el numero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...]. Tiene su domicilio
en/[...], [...], nimero [...] y C.ILF. n° [...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actua representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura ptblica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espaiiola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior serd de aplicacion si
la persona que firme en representacion de Acuamed tuviera un poder general inscrito en el Registro
Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

Acuamed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

I.- El Consejo de Administracion de Acuamed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...] ,la
ejecucion de [descripcion del Servicio concreto,] relativo a la actuacion aprobada por [referencia a la

legislacion concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitacion
necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que resulte
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adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a
Acuamed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en
el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion por el mismo de la
correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”).

I1L.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del
procedimiento abierto, se procedio al anuncio de la licitacion en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de fecha[...] de[...] de[...] y en el BOE, num. ...... del dia ...de ...... de ...

III.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la Acuamed, en su reunioén del dia [...] de [...] de 200][...], segin acredita la
certificacion que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de Acuamed, su capacidad y personalidad
para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
Acuamed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Cladusulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director
del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar
por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segun el procedimiento indicado en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su
cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para Acuamed", u otra expresion similar, se entendera que el
Contratista no podra recibir compensacion adicional de Acuamed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes

se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado
por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por
escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicard la renuncia a
eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos

en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.
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2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a Acuamed toda la documentacion generada durante la
realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo
en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de
todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre Acuamed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizard con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en
el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte
del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentaciéon adjunta, pero logicamente
complementaria, se entenderd que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste
obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en
los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato
(en adelante, los “Documentos Contractuales”):
1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares y como Anexo

VI el proyecto constructivo aprobado.

2) Oferta (técnica y economica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n® 2 al
presente Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n°5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo
n°9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de

aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).y

El Precio se considera como precio cerrado a todos los efectos, para el servicio de ingenieria para asistencia a
la direccién de las obras incluidas en la actuacidon “Redaccidn del proyecto y la ejecucion de las obras de la
linea de alta tensiéon 220 kV y la Subestacién tipo GIS con dos Transformadores de 50 MV A 220/20 kV para
la conexidn eléctrica de la nueva planta desaladora de Torrevieja” (Alicante), por ello, las posibles prorrogas
0 retrasos que se produzcan no seran motivo, en ningun caso, de modificacion.

4.1.2. Por otra parte, el Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar
al Contratista serd la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio que han intervenido en la ejecucion del
objeto del contrato, los precios establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de
acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las
Modificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el
mismo, tienen como finalidad, Uinica y exclusivamente, su utilizacion para el calculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleard, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado
de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre Acuamed y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacidon de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicard lo estipulado en la
Clausula 35.1.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o &mbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

67



¢)

d)

2

h)

i)

k)

y

p)

Q

4.14.

acuaMed

Agass o s Connican Mecdieidnass

Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carcter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para
la realizacion del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Daiios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado
excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de
Acuamed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion
del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de Acuamed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo

asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.

El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado
con una tirada de mil (1.000) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion
y adjudicacion, y los de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por Acuamed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por Acuamed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos
en el Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufrirdn

variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.
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4.2. Revisién'.

4.2.1. La revision del Precio se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada
en el apartado 21 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos
de las prestaciones realizadas y cuya expresion matematica es la que se indica a continuacion.

4.2.2. El incremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los
trabajos del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn),

donde:
=  Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.
®  Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afio en curso

= IPCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200] ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segun sea publicado en el Instituto Nacional de Estadistica
de Espafia.

El limite méaximo del incremento de precios, en los dos (2) afios posteriores a los de duracion del Contrato, se
fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al doce por ciento
(12%) indicado, Acuamed podra rescindir el contrato.

4.2.3. El indice o féormula de revision que se aplique serd invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinaré la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.

4.2.4. La revision solo tendrd lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion
valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada
una de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacién Valorada™).

La valoracion del Servicio se realizara aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, los Precios por
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se
adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta
econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n® 2 del presente
Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra, y si
se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Séptima y en la Clausula
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

! Esta Clausula solo sera de aplicacién cuando en el epigrafe 21 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras se
prevea esta posibilidad.
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Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren
a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion
previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

Acuamed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccién del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio afnadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se
realizara aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure
en la Modificacion vigente aprobada, y que se incluira como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja
que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye
como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoraciéon ningtin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga
su origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Cléausulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de Acuamed, alguna actividad
no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos
en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidaciéon o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista
de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la
Direccion del Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base Unica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono
de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Acuamed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la
comunicara al Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida
discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitird la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de Acuamed indicada en el apartado 12 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de

Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre Acuamed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al arbitraje
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.
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5.2.2. Una vez admitida la certificacion, el abono de la misma serd realizado, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que indique el Contratista, el primer dia de pago de Acuamed, una vez transcurridos
sesenta (60) dias desde la fecha de la certificacion.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacién, que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose
el abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago
prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de Acuamed.

Acuamed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
12 meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente
los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este
Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en
determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos
distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva, fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, Acuamed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prérroga no podra tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice
el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte del Servicio que haya quedado afectada por el
retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracién total del Contrato, incluidas las prorrogas no podra exceder de
seis (6) afios, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato, aunque, por otra
parte, la duracion del contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello
provoque un aumento del presupuesto, sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas.
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6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en
su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion
de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. Antes de la firma del Acta de comprobacion del replanteo por parte del adjudicatario de las obras, el
Contratista presentard a Acuamed un Programa de Trabajos, que se ajustara al formato y modelo previstos en
el Anexo n° 6, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se haran constar, en
todo caso:

1) El calendario a que habrd de ajustarse la realizacién del Servicio y que debera permitir, en todo
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del
mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi como
las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por Acuamed.

7.3. Tras su aprobacion por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4
del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, Acuamed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Programa
de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo
de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares
a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la
realizacion del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencioén de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el

Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningun caso, motivo de aumento del Plazo
del Contrato ni del Precio.
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8.2 Obligaciones de Acuamed.

Acuamed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias
cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, Acuamed facilitara al Contratista toda la informacién y
documentacién referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de
este momento, el Contratista se hard cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la
obtencién de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos
que la obtencién de los mismos comporte, aiin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccién y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva
de aquella persona a quien Acuamed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al
Contratista (en adelante, la “Direccion del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funciéon que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo
en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por Acuamed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4
al Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio.
En concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.
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d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.
f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacién de la normativa
de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre Acuamed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes.

9.5. Acuamed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas ordenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. EI personal que el Contratista asigne para la ejecucion de las Obras, serd el presentado en su
proposicion, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos
superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias
puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

10.2. Acuamed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin

coste alguno para Acuamed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4 necesita
la previa aprobacion de Acuamed.
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10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion
requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir ¢ impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, serd de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderd por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien,
en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con
un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a Acuamed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo Acuamed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
Acuamed, y ain contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

c) Para obtener la autorizacion de Acuamed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo
49 de la LCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas
por organismo competente, acreditando que la empresa estd al corriente de las obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran
la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) EI Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de Acuamed, y en

cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
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siguientes a ser requerido por Acuamed o no justifica suficientemente a juicio de Acuamed la razon
de retraso en el pago, Acuamed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades
pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

e) Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este tltimo el tinico
responsable frente a Acuamed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

f) La subcontratacién no originara relacion contractual o laboral alguna entre Acuamed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

g) La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a Acuamed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) Acuamed no serd responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
1.597 del Cédigo Civil. El Contratista indemnizarad a Acuamed por cualquier pérdida o dafio que se
derive como resultado de cualquier reclamacién de algin subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

j)  El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a Acuamed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion,
puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la
realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido
en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y
materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio
en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrd de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, Acuamed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos
los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y Acuamed podra
exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.
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DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del
Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacién y medios empleados, propios 6 suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial
o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a Acuamed de las actuaciones de sus subcontratistas,
como si las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendré su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para
la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como
el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si
para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio,
segun el procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el inico documento, ademas del Contrato, al que
podrd recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la
interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre
la cual surja posteriormente algun tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del
Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo
con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya
descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el
presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos
errores.
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13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre
que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo
el personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacidn jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podrd disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado
a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptard, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista
de cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte
de su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
comunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado

comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibird antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.
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14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran
lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo
Séptima de este Contrato.

14.4. El Contratista estard obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccién del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podrd, sin la previa autorizacion expresa y escrita de Acuamed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que estd realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.

15.2. Acuamed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes
no reconocen virtualidad alguna a ninglin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin
efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el
mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio
a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. Acuamed no tendra, en ninglin caso, responsabilidad por
los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a Acuamed, no sé6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a Acuamed y/o a cualesquiera terceros
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, Acuamed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
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medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato
y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto
por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningun caso, que Acuamed
asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar,
siempre que sea requerido por Acuamed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones,
poniendo a disposicion de Acuamed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten
y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

Acuamed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algun modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista serd responsable, con cardcter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a Acuamed, de cualesquiera accidentes que pudiera suftrir el personal asignado al Servicio,
tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o
indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente
a Acuamed, de cualquier infraccién a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la
realizacion de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se
realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de ¢él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el
objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en

la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguird en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.
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7) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases
(a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitard en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacién de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez
o dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB,
asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizaciéon por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables.
Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas
en presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmoésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del
Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacidon del Servicio, éste fuese suspendido
por infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra
derecho a ningtn tipo de indemnizacion econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio
de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a Acuamed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a

personas con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de
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trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo
definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a Acuamed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. Acuamed supervisard y podréa inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada
caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y
control que, en su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva Acuamed, podra ser encomendada por
ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacién precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e
inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. Acuamed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacion, poniendo a disposicion de Acuamed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacién del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento
de la Calidad, cuyo presupuesto, que serd integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este
Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control
de calidad que lleve a cabo Acuamed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier
caso, por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de
la misma.

Estas actuaciones, en ninglin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a Acuamed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute,
de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal
supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de
éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de Acuamed y /o de la
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Direccion del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. Acuamed fijard una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, Acuamed designard a la persona o
personas que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que Acuamed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacién
a que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a
los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, Acuamed procedera con el Contratista
a dicha Recepcidn, levantandose un acta que sera firmada por Acuamed y por el Contratista. Una vez firmada
el acta de recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcién del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacidon aspectos que, a
juicio de Acuamed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la
Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
ejecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio Acuamed apreciare que el mismo no
ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por Acuamed y a las
condiciones pactadas, Acuamed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por Acuamed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en
el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacién o llevar a cabo su rectificacion en la forma que
estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere
conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto
al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha
en que Acuamed se haga cargo del Servicio para su terminacidon o rectificacion, el plazo concedido al
Contratista para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.
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20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, Acuamed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
Acuamed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa
gravedad, fueran consideradas admisibles por Acuamed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de
aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de
las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las
condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafnard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinard el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondré por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por Acuamed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al
mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30)
dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por Acuamed, se entendera, a todos los
efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado
por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al
Precio Final notificado por Acuamed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista
estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente
liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos
previstos en la Clausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por Acuamed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales,
el acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del
Servicio, que sera firmada por Acuamed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la
utilizacion o aplicacion del Servicio ya realizado, ddndose formalmente por finalizado el periodo de garantia.
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21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que se
hard constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a Acuamed, y que ésta hubiese autorizado, o que
figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a Acuamed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato,
por un valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de la licitacion. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n° 7.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o
sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir Acuamed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva
alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la
parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines
realice Acuamed. El incumplimiento de esta obligacién por el Contratista, dara derecho a Acuamed a
resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de Acuamed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse
de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos
mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, ¢l “Plazo de Garantia™).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que Acuamed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por Acuamed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizaciéon del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de
las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, Acuamed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podrd realizar directamente, o encargar a cualesquiera
terceros la realizacion de aquellos.
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En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Contratista, bien por Acuamed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del
Contratista con la unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de
dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobard que la utilizacion o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada
por Acuamed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien Acuamed designe en los derechos
y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
Acuamed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de Acuamed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se
entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas
vigentes y que su mantenimiento no variard ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por
Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, Acuamed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de
la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafios personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea
directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones
conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del
Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la
cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de
seguro sera de un milléon quinientos mil euros (1.500.000 €).

Las coberturas incluidas seran, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos,
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada
del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relacién contractual del mismo,
Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del
Contratista, por dafios personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas —
Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros
por victima) por los que sea legalmente responsable.
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b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada
del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan
obligacion de tener seguro de automéviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

¢) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades seglin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligaciéon no exime al
Contratista de su responsabilidad frente a Acuamed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
Acuamed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro
corresponde a Acuamed. Asimismo, en todas las pdlizas debera constar la clausula adicional por la que la
respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra Acuamed, sus
subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionarda a Acuamed copia firmada por el
asegurador de las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. Acuamed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si
se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por Acuamed.
Cualquier rechazo por parte de Acuamed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos
razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier
diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros
que contrate, también deberd ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o
parcialmente imputable a Acuamed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese
pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de
los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y
los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, Acuamed, tendrd derecho a procurar una cobertura de
seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma
que Acuamed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al
Contratista, seglin se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a Acuamed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podré solicitar ante la
aseguradora la anulaciéon, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de Acuamed, lo que debera constar en las mismas polizas.
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24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de Acuamed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, Acuamed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto
vigente aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas
imprevistas, justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por
ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucion de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) El incremento del alcance de las actividades contratadas.

c) La contratacion de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.

d) La omision de cualquier actividad del Servicio.
e) Laejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por Acuamed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por
Unidad recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva
actividad se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 25.3.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoraciéon no
altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a ejecutar
los trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por Acuamed, sin
que la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.

Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al drgano competente de
Acuamed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de Acuamed que expresara los términos en que haya
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.
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25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad
cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la
Direccion del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijara, en su caso, sobre
la base de los Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre Acuamed
y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran
(por extrapolacidn, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos
Contractuales, siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente
Contrato.

25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por Acuamed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
Acuamed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Fijado el precio, Acuamed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente Acuamed, aun en el caso de desacuerdo sobre el
importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales
unidades, al sistema de fijacion de precios contradictorios y, en Gltimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. Acuamed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte
o de un niimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y Acuamed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdmicos derivados de la misma, excepto el
caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo
del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningln tipo de
coste extra o compensacion econémica.

La suspension de la realizacion del Servicio dard lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos,

en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension
afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econdémicos, no podra
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exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin
tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrd derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y
sin margen de discrecionalidad alguna por parte de Acuamed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de Acuamed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de Acuamed o de la Direccion
del Servicio, el Contratista estard obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se
encuentren en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a Acuamed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a Acuamed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacién consistente en
el abono por parte del Contratista a Acuamed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso
sobre los plazos previstos para la entrega de la informacioén que corresponda. La forma de hacer efectiva esta
penalizacion serd descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el
incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
Acuamed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del
Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La

forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion final.

La penalizacién establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, o a causas imputables directamente a Acuamed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

Acuamed impondra al Contratista una penalizacién en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.
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Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa
de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y
certificado.

El importe de esta penalizacion se deducirda de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculard la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de
Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este
concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacién por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando
en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a
Acuamed una propuesta de penalizacion economica al Contratista, cada vez que se produzca un
incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, Acuamed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de o6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2,27.3,27.4y
27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio

del derecho de Acuamed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
Acuamed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a
la resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la Asistencia para la ejecucion de las obras se
causen, bien sea a cualquier Administracion, a Acuamed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los
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trabajos que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los dafos y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por
Acuamed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento
es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las
obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes
en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)
dias, resolver el Contrato. Dicha resoluciéon no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los
efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion
de la causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, seran propiedad de Acuamed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por Acuamed al Contratista y al personal a su servicio o
a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberdn ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo
a terceros.
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El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ninglin caso, a poder de terceras personas distintas a las que se
le indique expresamente por Acuamed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en
la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de Acuamed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a
terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio,
sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en
el Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacion
de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para Acuamed o para terceras personas.

Acuamed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos,
sin la previa aprobacion de Acuamed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

c) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 49 de la LCSP.

d) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d)
de la Clausula 11.2.

e) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales,
cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar
la obra en el plazo total sefialado en el presente documento.

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificardn como deficiencias
graves, ademads de las de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente
en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.
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El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%)
del importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de Acuamed.
La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a Acuamed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a Acuamed las siguientes:

a)

b)

©)

d)

La disoluciéon o extincion de Acuamed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier organo,
organismo o entidad.

El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por Acuamed.

Incumplimiento por parte de Acuamed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido
en este Contrato.

Cuando Acuamed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por Acuamed y notificarse al Contratista
por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la
resolucion que se recogen a continuacion:

a)

El Contratista entregara a Acuamed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucion ocasione a Acuamed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.
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b) La existencia de cuestiones econdémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a Acuamed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo Acuamed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime mas adecuado.

c) Acuamed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contrataciéon con terceros
de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la
pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de Acuamed
a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de Acuamed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, daré lugar a
una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de
los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a Acuamed, indemnizacion ésta
que serd automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar
pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase,
pudiendo Acuamed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o
judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a Acuamed.

Sin perjuicio de que Acuamed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta
(30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por Acuamed a solicitud del
Contratista por cualquiera de los motivos imputables a Acuamed recogidos en la Clausula 30.2, el citado
Contratista podra exigir de Acuamed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de
los derechos econémicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso
de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Cuadragésimo
Primera sobre arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, Acuamed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha
devolucion de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el contrato.

31.1. Cesién de la posicion juridica de Acuamed.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por Acuamed, total o parcialmente,
en cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o

autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesiéon por Acuamed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de Acuamed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
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obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera comunicada por Acuamed, como a formalizar
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Que Acuamed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con Acuamed prevista en la Clausula 7.1 del
Pliego y la solvencia prevista en la Clausula 7.2 del mismo —en todo caso, debera estar debidamente
clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar previstas en la Clausula 7.1.4.4 de aquél.

¢) Que la cesion se formalice entre Acuamed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesién se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del
Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en
todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de las
Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se
estipulen a continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la ejecucion
del Contrato.

Se entiende por cuestiones litigiosas, a titulo enumerativo, cualquier punto, reclamacion, litigio o
controversia, cualquiera que sea su naturaleza, que constituya una diferencia entre las Partes y que estas no
puedan o no quieran solucionar por si mismas, tanto si se refiere a la formalizacion y consumacion del
contrato, su interpretacion, ejecucion, derechos y obligaciones derivadas del mismo o bilateralidad de las
prestaciones y cumplimiento, como si versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus consecuencias,
nulidad o anulacion, resolucion o rescision.
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33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a Acuamed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a
la reclamacion. A su vez, Acuamed estd obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes,
de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de Acuamed,
debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30)
dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que, en caso contrario, se
entendera que se renuncia a la reclamacion.

33.3. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse segun
la Clausula 25.1, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la ejecucion de
los trabajos objeto de reclamacion y el pago de los mismos.

33.4. El arbitraje sera de derecho y su administracion se encomienda a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje
(CIMA) a la que se encomienda la administracion del arbitraje y la designacion de los arbitros de acuerdo
con su Reglamento y Estatuto.

Las partes se someten al Reglamento de Procedimiento de esa Corte y aranceles de la misma, que manifiestan
conocer, comprometiéndose por el presente a adoptar una actitud procesal de buena fe y a cumplir las
resoluciones y laudos arbitrales, sin perjuicio de los recursos legales que les asisten.

En consecuencia, se obligan reciprocamente a cooperar con la funcion arbitral, ayudando a la perfeccion del
arbitraje, a la definicion cabal de la diferencia y al establecimiento de su naturaleza, interna o internacional,
asi como a aportar, en el curso del procedimiento, cuantos documentos y pruebas sean en cada momento
pertinentes, y a sufragar con prontitud las provisiones de fondos y honorarios, gastos y costas que la Corte les
indique.

El conocimiento y la decision de las cuestiones litigiosas incumbiran a un colegio arbitral de tres arbitros,
pertenecientes a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que seran designados por su Presidente, de acuerdo
con los Estatutos de la misma, que las partes asimismo conocen.

33.5. El sometimiento de las partes a arbitraje no faculta a ninguna de ellas para suspender el cumplimiento
de sus obligaciones seglin este Contrato.

33.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula arbitral, las controversias que pudieran surgir entre
las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de

los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros
fueros que pudiesen corresponderles.
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