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CUADRO RESUMEN 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE 

Al tratarse de la contratación de una obra cuyo valor estimado es inferior a 5.350.000,00 de euros, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20.1 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en adelante LCSP y debido al 
cambio en los umbrales adoptado por el Reglamento Delegado UE/2019/1828 de la Comisión de 30 de octubre de 2019, ,será 
un contrato NO sujeto a regulación armonizada, aunque se ajustará a los principios generales de la contratación pública 
europea, que se aplican con carácter transversal a todo tipo de contratos. 

Al ser su valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros, se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado, en 
aplicación del artículo 159 de la LCSP, resultando adjudicatario el licitador que presente la oferta más ventajosa, teniendo en 
cuenta una pluralidad de criterios, en base a la mejor relación calidad-precio. 

Asimismo, el expediente se instruirá siguiéndose la tramitación ordinaria. 

La adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio en virtud de los criterios de adjudicación 
económicos y cualitativos establecidos en el apartado 14 del Cuadro de Características. Los criterios de adjudicación 
establecidos persiguen los siguientes objetivos: 

a)  Lograr una mayor transparencia en la contratación pública. 

b)  Conseguir una mejor relación calidad-precio. 
El órgano de contratación podrá rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto en el art. 
149 LCSP. 

Atendiendo al objeto del contrato, no se divide la realización de los trabajos en lotes, ya que al tratarse de una obra que 
básicamente consiste en la sustitución de los filtros de cartucho y las tuberías de alimentación a proceso de la Planta 
desnitrificadora de L’Eliana, la ejecución de estos trabajos debe estar coordinada (desmontaje y montaje de filtros de cartucho y 
tuberías) para conseguir el objetivo final de que la planta desnitrificadora produzca agua en las condiciones pactadas, y 
realizados según la programación de obra, lo cual es crítico teniendo en cuenta que la Planta está en servicio y debe 
minimizarse la afección al abastecimiento a la población. Toda la obra se ejecuta prácticamente con los mismos equipos, 
montadores de tuberías de materiales plásticos, y dado que cada una de las fases en las que se divide la obra se debe ejecutar de 
forma secuencial, se requiere su coordinación precisa para conseguir los rendimientos adecuados y conseguir que la obra se 
realice en los plazos previstos, por lo que no se estima conveniente realizar lotes. Por otro lado, por motivos de coordinación de 
seguridad y salud, no se estima conveniente ejecutar en una zona con poco espacio (dentro de unas instalaciones y en una zona 
de trabajo concreta) trabajos simultáneos por varios contratistas. Por último, el contratista debe ser responsable del correcto 
funcionamiento de las instalaciones de forma completa, ya que el resultado debe ser el de que la planta funcione correctamente 
para conseguir los resultados de calidad en el agua requeridos, por lo que la contratación de las diferentes partes de la obra a 
diferentes contratistas, pondría poner en riesgo el resultado global de la misma.. 

 

 

1.bis COFINANCIACIÓN EUROPEA 

El contrato no será cofinanciado mediante subvenciones de la Unión Europea. 
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2. CODIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea 
corresponde a los códigos CPV siguientes: : 45252126-7 Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de agua potable. 

 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

La presente contratación tiene como objeto la ejecución de las obras para la sustitución de los filtros de cartucho y las tuberías 
de alimentación a proceso, ambos de acero inoxidable, por otros de materiales plásticos equivalentes resistentes a la corrosión 
bacteriana, según lo establecido en el Proyecto que se contiene en el Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas y en la 
cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

□ Presupuesto base de licitación  (IVA incluido) 
CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (150.124,11€), de cuyo importe 
corresponde al IVA la cantidad de VEINTESEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS 
(26.054,60€), según el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento 

□ Valor estimado del contrato (sin IVA) 
CIENTO VEINTICUATRO MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (124.069,51 €), 
sobre el que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente 
en cada momento. 

Valor estimado 124.069,51 € (PBL sin IVA) + 0,00 € (Prórroga) + 0,00 € (Modificaciones previstas 

□ El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

□ Determinación del Precio:Por precios unitarios, sobre los que se aplicará el porcentaje de baja ofertado por el 
adjudicatario. 

Con independencia del valor estimado del contrato, en el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente (artº 102.1 LCSP). El pago del 
precio se regula en la cláusula 13.9 PCAP 

 

5. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

□ Provisional:   No se exige. 

□ Definitiva: Cinco por ciento (5%) del presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido. Se presentará de acuerdo a lo 
indicado en el artículo 108.1. de la LCSP. 

□ Complementaria: Cinco por ciento (5%) del precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta- 
excluido el IVA-). 

□ Se presentará de acuerdo a lo indicado en el artículo 108.1. de la LCSP 
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6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

□ Plazo de ejecución del contrato 
El plazo para la ejecución de los trabajos es de SIETE (7) MESES, incluidas las pruebas de funcionamiento. 

□ Información sobre prórrogas: 

□ No se prevén 

□ Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:  
(Art. 204 LCSP) Según lo especificado en el Anexo VI al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la cláusula 
13.12.17 PCAP. 
Según lo especificado en el Anexo VI al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas. 

□ Admisión de variantes: 

□ SI 

X  NO 

□ Publicación de anuncio de licitación en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público: Sí 

□ Publicación del anuncio de licitación en el DOUE: NO 

□ Publicación del anuncio de licitación en el BOE:  NO 

□ Publicidad en la página web de AcuaMed: Sí (www.acuamed.es) 
Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta estará disponible por medios electrónicos desde el día de la 
publicación del anuncio en el Perfil del Contratante. 

 

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que revisten carácter contractual vienen relacionados en la cláusula 4 del Pliego Cláusulas Administrativas 
Particulares. 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

□ Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte 
del ofertante, de todas las cláusulas, sin salvedad,  de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos. 

 

El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación  se efectuará a través del Perfil de contratante de 
AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y en la página web de AcuaMed  (www.acuamed.es) 
 

Idioma: Español. 

 

□ Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
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empresarios que estos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 
 
El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo 
el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere 
directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 
extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 
accesibles. 
 
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos 
celebrados, tales como, en su caso los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 
subcontratado, y las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo 
dispuesto en el Reglamento Europeo General 2016/679, de27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales, o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados Miembros. 
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 
ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá de forma indefinida, salvo que los pliegos o el contrato 
establezcan un plazo distinto. 

 
□ Protección de datos:  
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento del Reglamento 
(UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra 
disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el 
Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 
28037, C.I.F A 83174524 y dirección de contacto del delegado de protección de datos: protecciondatos@acuamed.es. 
 
Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y licitaciones 
de ejecución de proyectos, servicios, o suministros, así como la contabilización de las correspondientes transacciones 
económicas que AcuaMed realice. 
 
Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la 
Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos administrativos o judiciales para el 
cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos emitidos por dichos órganos. Asimismo, terceros 
interesados en los procedimientos podrán tener acceso a datos personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y 
acrediten legitimación, en relación con la obra objeto de licitación. 
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades descritas por lo que 
la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 
 
La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas precontractuales, así 
como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables. 
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Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales o 
contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales se mantendrán 
bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad con lo establecido por la 
legislación aplicable.  
 
El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro 
interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, del tratamiento de sus datos 
en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones que se 
deriven de la normativa vigente en materia de protección de datos personales para llevar a cabo dicha comunicación, incluida la 
obtención del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendrá completamente indemne 
a AcuaMed de cualquier daño o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas 
obligaciones. 
 
Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, y en caso 
afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, su supresión 
cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.  
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejará de tratar los datos, salvo que 
prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea 
procedente, se podrá ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o para que transmitan los 
mismos a otra entidad. 
 
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes canales, 
acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 
• Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 
• Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es 
 
Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en 
caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en 
materia de protección de datos o ponerse en contacto de Delegado de Protección de datos protecciondatos@acuamed.es. 
 
En el presente contrato NO SE PREVÉ cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos necesarios 
para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto profesional de los 
responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecución del contrato. Esta cesión implicará que tan 
sólo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta. 
 
En relación al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sólo se va a acceder a 
los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados personas de contacto para la 
formalización y gestión de los contratos, se manifiesta que no se va a producir cesión de datos en el concepto detallado en la 
LCSP en cuanto a prestación del servicio no implica la cesión y tratamiento de datos en dicho sentido. 
 
Los tratamientos que se realizarán serán la recogida de datos y registro de los datos para su consulta y comunicación. 
 
Esta cesión implicará que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permita un tratamiento 
para una finalidad distinta. 
 
En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de Acuamed al contratista será necesario observar las 
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previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones 
de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. 
 

□ Obligación de suministrar información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de 
suministrar información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los 
adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato, estarán obligados a 
suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren 
vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las 
obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

□ Información general: 

 Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentación de 
varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática de todas ellas. 

 Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación debidamente apreciada por AcuaMed, y en todo caso 
nunca antes del acto de apertura de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

 Contacto: correo electrónico: contratacion@acuamed.es 
Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle posible la documentación requerida, se organizará una 
visita obligatoria, a concretar fecha, a las instalaciones objeto del contrato. Para asistir a la visita el licitador debe 
comunicarlo a la dirección de correo contratacion@acuamed.es  indicando la denominación de la licitación, el asunto –visita a 
las instalaciones de la Planta Desnitrificadora de L’Eliana y el nombre de la empresa. Los licitadores deberán presentar una 
declaración de conocimiento de las mismas, prevista en el Anexo I: Modelo de declaración responsable. 

Lugar: Oficinas de AcuaMed  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid. 
□ Plazo:  
Hasta el día y hora indicados en los anuncios de la licitación, no pudiendo ser dicho plazo inferior a VEINTE días a contar 
desde el siguiente a la publicación en el Perfil del Contratante del Anuncio de Licitación (artículo 159.3 LCSP) 
□ Forma:  Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guía 
para la Preparación y Presentación de ofertas” que se podrá encontrar en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en 
la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público. En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar 
y enviar la documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación 
de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones 
que figuran en la guía de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver la “Guía para empresas y 
autónomos” disponible en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la Plataforma de Contratación del 
Sector Público). En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a 
través de los medios descritos. Las ofertas deberán enviarse obligatoriamente a través de la “Herramienta de Preparación y 
Presentación de Ofertas” antes de la finalización del plazo para la presentación de ofertas indicado en el anuncio. La 
Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas no se encontrará disponible una vez alcanzada la fecha (y hora) final 
de presentación de ofertas. Los licitadores presentarán sus solicitudes y ofertas conforme a lo establecido en estos pliegos 
mediante el sobres virtuales indicado, a continuación:  

 Este archivo se nombrará como sobres ÚNICO. 

 Contenido: 

 Sobre UNICO:  

□ DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. 
Se observarán las reglas contenidas en el art. 159 LCSP y en la Cláusula 8.1.1 del Pliego de Condiciones 
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Administrativas Particulares.  
□ DOCUMENTACIÓN VALORABLE CONFORME A CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO 

DE VALOR. No aplica en la presente licitación.  
□ DOCUMENTACIÓN VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE 

LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. Se incluirá la documentación que se exija en orden a la 
aplicación de los criterios objetivos de adjudicación especificados en los epígrafes correspondientes que 
se indican en el apartado 14 del presente Cuadro de Características. 

Las ofertas electrónicas y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de 
los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.  

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos 
sobres en el envío.  

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de 
almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 

 

10. CONTENIDO DEL SOBRE DENOMINADO “SOBRE ÚNICO” 

Los licitadores deberán presentar una declaración actualizada mediante el formulario normalizado del documento europeo 
único de contratación -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba preliminar de los aspectos que dicho 
formulario recoge sobre aptitud.  
El modelo se ajustará al formulario del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, al 
que se accede a través de la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es. Se incluye modelo en el Anexo 
I.A) al presente pliego. 
En concreto incluirá:  
Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. La información 
exigida se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico.  
Parte II. Información sobre el operador económico.  
A: Información sobre el operador económico. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará un formulario DEUC por separado por cada empresa participante. En este apartado se debe 
especificar cumplimiento del apartado 12.3 del presente cuadro de características.  
B. Información sobre los representantes del operador económico.  
C. Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. En caso de que el operador económico se base en la 
capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de selección, es necesario que facilite por separado por cada una de las 
entidades consideradas la información exigida en las secciones A y B anteriores, así como la de la parte III. En esta sección se 
incluirá el personal técnico, los organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador 
económico.  
D. Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicará los subcontratos o 
categorías de subcontratistas que tiene la intención de subcontratar durante el contrato. De cada subcontratista subcontratos o 
categorías de subcontratistas deberá facilitar la información relativa a las secciones A y B de esta parte.  

Parte III. Criterios de exclusión:  
A: Motivos referidos a condenas penales.  
B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.  
C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el artículo 57, apartado 4, de la 
Directiva 2014/24/UE). Especificar cumplimiento del apartado 12.11 del presente cuadro de características a través de la 
consignación por el operador económico de los siguientes puntos del formulario: Conflicto de intereses participación en el 
procedimiento de contratación y asesoramiento e intervención en la preparación del procedimiento de contratación  
D: Motivos de exclusión puramente nacionales, si existiesen. 
De cada subcontratista, subcontratos o categorías de subcontratistas deberá facilitar toda la información relativa a esta parte III. 
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Parte IV. Criterios de selección  
α: Indicación global relativa a todos los criterios de selección..  
Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados. NO APLICA. 

Parte VI. Declaraciones finales. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 
solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote 
o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.  

10.1 Otra documentación : 

Los licitadores deberán acreditar estar inscritos en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas (ROLECESP) de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.3 LCSP o en tanto en cuanto esté vigente la Recomendación nº32 de la Junta 
Consultiva de contratación Pública del Estado aprobada en la Comisión Permanente de 24 de septiembre de 2018 para el caso 
de no disponer de ella en casos justificados, se presentará toda la documentación relativa al cumplimiento de los apartados 10.2, 
10.3 y 10.4 prevista en el presente pliego. Adicionalmente presentarán:” 

□ La DECLARACIÓN RESPONSABLE del firmante respecto a ostentar la representación de la sociedad, en su 
caso, que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la 
clasificación correspondiente, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar 
incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará sobre la existencia del compromiso a que se refiere el 
art. 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato. El modelo de declaración es el  contenido en el 
Anexo I. B). 

□ Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera la declaración responsable incluirá el sometimiento 
al fuero español. 

□ En el supuesto de que la oferta se presentara por una Unión Temporal de Empresarios (U.T.E.), deberá acompañar 
a aquella el compromiso de constitución de la Unión. 

□ Informe sobre pertenencia a grupo de empresas: Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un 
grupo de empresas, con expresa manifestación de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de 
conocer si han presentado proposiciones. 

□ Declaración sobre el conocimiento del proyecto y de la zona de obras en los términos requeridos en el apartado 
13.8.4 del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

□ Declaración de compatibilidad en los términos del artículo 70 del LCSP, de no haber sido adjudicatario o haber 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por 
si o mediante unión temporal de empresas. 

□ Los licitadores incluirán la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la 
mera aplicación de fórmulas y que se especifican en el apartado 14 de este Cuadro de Características. Se 
presentará conforme al modelo de proposición incluido en el Anexo II.  

□ Declaración de la existencia en la sociedad de un Código ético y de conducta, y en caso de no ser así, la adhesión 
al de AcuaMed, que se encuentra publicado en la web..  

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere en los párrafos anteriores se aportará el compromiso de 
constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al representante o apoderado único de la unión temporal 
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo. 

De igual forma, el licitador deberá acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 14 del presente 
cuadro de características a efectos de desempate de ofertas.  

En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía provisional, se aportará el documento 
acreditativo de haberla constituido. 
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El órgano de contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. No obstante lo anterior, 
cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en 
una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema 
de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para 
los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos 
en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados 
anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

La Junta de Contratación calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere en este apartado. Cuando 
ésta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija 

10.1.2. Criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

Los licitadores incluirán la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas y que se especifican en el apartado 14 de este Cuadro de Características.  

10.2. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno de los siguientes medios:   

a) El volumen anual mínimo para tomar parte en la presente licitación deberá representar un importe no inferior a una vez 
y media el valor estimado del contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los últimos tres años disponibles en 
función de las fechas de constitución o inicio de las actividades del empresario y de presentación de las ofertas. Es 
decir, en este caso se solicita un volumen anual mínimo de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUATRO 
EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (186.104,26 €).  

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato. 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 
aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los siguientes: 
certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario 
indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo 
en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. La acreditación 
del requisito del Seguro de Responsabilidad Civil se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que 
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso 
vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. La solvencia económica y financiera 
que se exige no podrá suponer en ningún caso un obstáculo a la participación de las PYMES en el procedimiento de 
adjudicación. 

En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá acreditar lo anterior de modo que el 
órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de participación en 
la unión. 

10.3. Acreditación de la solvencia técnica o profesional. 

La solvencia técnica o profesional de los licitadores se apreciará mediante la presentación de una relación de las principales 
obras ejecutadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años, 
en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Las obras  o trabajos efectuados se 
acreditarán, conforme al art. 90.1 a) LCSP, mediante certificados expedidos o visados por el Órgano competente (originales o 
con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una entidad del sector público; 
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 
una declaración del licitador. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 
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autoridad competente. 

Se considerarán similares (al objeto de acreditar la solvencia técnica) aquellas obras que tengan por objeto o que incluyan: 

a) Obras de construcción o mantenimiento de planta de tratamiento de agua o instalaciones industriales con conducciones 
termoplásticas de diámetro nominal igual o superior a 150 mm, con una longitud total ejecutada superior a 40 m  

Se exige acreditar un número superior o igual a UN contrato de obra del tipo indicado en a), ejecutado o en ejecución por un 
tiempo mínimo de 6 meses. 

Cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco 
años, su solvencia técnica no se acreditará mediante el cumplimiento del punto anterior, sino mediante la acreditación de 
disponer del siguiente personal: 

 Jefe de obra. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o técnico competente, con más de 10 años de experiencia laboral 
genérica y, de manera particular, con más de 3 años de experiencia en obras de construcción de plantas de tratamiento de 
aguas o instalaciones industriales, que incluyan conducciones termoplásticas de diámetro nominal igual o superior a 
150mm. 

En este último caso, la forma de acreditar la condición impuesta será mediante una declaración responsable firmada por el 
licitador o su representante en la que se incluya una relación de las obras realizadas por su personal técnico que, cumpla con la 
previsión solicitada para los licitadores indicando la persona que lo realizó, su cargo cuando los realizó, la empresa para la que 
trabajaban, el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Si le fuera requerido por Acuamed, los 
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a 
falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo 
que acrediten la realización de la prestación. 

En casos de presentarse en UTE, la solvencia anterior se alcanzará por acumulación. Adicionalmente, en caso de que los 
trabajos acreditados se hubieran realizado en UTE, el porcentaje de participación habrá de ser igual o superior al 50% para 
considerarse válida a efectos de acreditación. 

 

No obstante lo expuesto, el licitador podrá acreditar la solvencia exigida en la forma prevista en los apartados anteriores o, 
indistintamente, mediante la presentación del certificado de clasificación como contratista de obras en el grupo, subgrupo y 
categoría siguiente: 

Grupo K, Subgrupo 8, Categoría 2 (Estaciones de tratamiento de aguas) 

10.4. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, deberá adscribir para la realización de los trabajos, el personal que se detalla a 
continuación como obligación esencial del contrato: 
1). Jefe de obra. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o técnico competente, con más de 10 años de experiencia laboral 
genérica y, de manera particular, con más de 3 años de experiencia en obras de construcción de plantas de tratamiento de aguas 
o instalaciones industriales, que incluyan conducciones termoplásticas . Dedicación completa. 
2). Encargado de obra, con más de 5 años de experiencia en obras de construcción o mantenimiento de plantas de tratamiento 
de aguas o instalaciones industriales con  conducciones termoplásticas. Dedicación completa. 
3). Oficial de 1ª, con más de 5 años de experiencia en obras de construcción o mantenimiento de plantas de tratamiento de 
aguas o instalaciones industriales, que incluyan conducciones termoplásticas. Dedicación completa. 
Los trabajos efectuados por el personal exigido se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 
este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 
órgano de contratación por la autoridad competente. 
Para cada miembro del personal exigido, los licitadores adjuntarán un breve currículo firmado (inferior a 2 hojas por persona 
tamaño de letra 10 Times New Roman interlineado sencillo), junto con una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo 
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no superior a 2 meses desde la fecha de presentación de ofertas, y una declaración de aceptación individualizada. 
Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los compromisos de colaboración 
que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar 
constancia de la asignación de este personal en una declaración de la empresa subcontratada. 
En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podrá optar 
por la resolución del mismo o bien, una vez aceptada la nueva propuesta de personal, aplicar hasta una penalización de un 10% 
mensual en el precio unitario de adjudicación de cada componente del equipo en el que se produzca el incumplimiento. En 
todo caso, se considera que la adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del contrato. 
 

10.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
No aplica. 
10.6. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
No aplica. 
10.7. Acreditación del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral. 
No aplica 

10.8. Declaración sobre el conocimiento del proyecto y de la zona de obras: 
Los licitadores que deseen participar en esta licitación, deberán presentar una declaración en los términos requeridos en el 
apartado 13.8.4 del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

10.9. Declaración de compatibilidad. 
Se deberá presentar declaración responsable en los términos del artículo 70 del LCSP, de no haber sido adjudicatario o haber 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante 
unión temporal de empresas. 

10.8. Presentación de documentación con firma electrónica: 
La presentación de documentos incluidos en el denominado “sobre ÚNICO” previstos en este apartado que hayan sido emitidos 
por medios electrónicos  serán admitidos si se ajustan a las previsiones de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, a las contenidas en los artículos 38 a 46 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

10.9. Criterios evaluables de forma automática 
Los licitadores incluirán la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas y que se especifican en el apartado 14 de este Cuadro de Características. Se presentará conforme al 
modelo de proposición incluido en el Anexo II. 

 

11. APERTURA PÚBLICA DEL ÚNICO. 

El día y hora indicados en los anuncios de la licitación.
 

12. CONTENIDO DEL “SOBRE Nº 2”  

No aplica en esta licitación 

 

13. APERTURA PÚBLICA DEL “SOBRE Nº 2” 

No aplica en esta licitación 
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C. ADJUDICACIÓN: 

14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

14.1.Criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor  
No aplica en esta licitación  

14.2.Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Máximo 100 puntos): 
a) Precio 
b) Criterios de calidad: 
i. Ampliación del plazo de garantía de las obras 

14.3  Valoración de los criterios de adjudicación 
1. Sistema de valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 
No aplica en esta licitación 
2. Fórmulas matemáticas aplicables para la valoración de los criterios evaluables de forma automática: 
A) Criterio del Precio (Máximo 90 puntos): 

Fórmula: PA = Pm * (Mo/Ov) 
Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio (90 puntos). 
Mo: Mejor oferta. 
Ov: Oferta valorada. 

B) Criterios de calidad: 
Ampliación del plazo de garantía de las obras 
Se valorará con hasta 10 puntos el compromiso de ampliar el periodo de garantía de las obras hasta un máximo de 60 meses (36 
meses adicionales respecto al periodo indicado en el apartado 24 del cuadro de características de la licitación) con el 
compromiso de mantener la garantía depositada hasta el final del plazo de garantía ofertado y con las obligaciones que se 
especifican en la cláusula 13.21 del PCR. Para su cálculo se empleará la siguiente fórmula: 

Fórmula: PB = Pm * (Ga/Gm) 
Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio (10 puntos). 
Gm: Meses de garantía adicional de la mejor oferta (máximo 36). 
Ga: Meses de garantía adicional de la oferta que se valora sobre la garantía mínima solicitada prevista en los pliegos. 

3. Sistema de determinación de la PUNTUACIÓN TOTAL: 
Pt= PA + PB 

Pt: Puntuación total 
PA: Puntuación obtenida en el criterios precio 
PB: Puntuación obtenida en el criterio ampliación del plazo de garantía de las obras.   

14.4.Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas que se incluyen en el “sobre número 1”. 
No plica en esta licitación. 
14.5. Criterios de desempate. 
Serán los indicados en el artículo 147.2 de la LCSP y de acuerdo al orden allí establecido. 
14.6. Ofertas económicas anormalmente bajas: 

Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base de licitación en más 
de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) unidades porcentuales a 
la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará 
desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al noventa y cinco por 
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ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

Cuando presenten ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido previsto en el artículo 42.1 del Código de 
Comercio, se tomará únicamente la oferta más baja a efectos de calcular la media aritmética e identificar las ofertas incursas en 
presunción de anormalidad. El cálculo así obtenido, se aplicará para apreciar la temeridad de las restantes ofertas, incluidas las 
presentadas por las empresas del mismo grupo. 

AcuaMed rechazará las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, 
incluyendo el incumplimiento de convenios colectivos sectoriales vigentes. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que 
la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de 
licitación, previa tramitación del procedimiento regulado en el artículo 149 LCSP y por los motivos y por las formalidades 
establecidas en el mismo. El plazo será el establecido en el artículo 159.4 LCSP. 

 

15. ADJUDICACIÓN 

□ Órgano de contratación. 
El contrato será adjudicado por la Junta de Contratación de AcuaMed. 
La Junta de Contratación estará constituida según la composición aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administración 
de 27 de junio de 2019. La composición se describe en la página web de AcuaMed, así como en la Plataforma de Contratación 
del Estado. 
 
□ Órgano de asistencia al órgano de contratación.  

Mesa de Contratación. 
No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratación  

□ Procedimiento. 
Tras el acto público de apertura del “Sobre ÚNICO”, la Junta de Contratación procederá a: 
 

1. Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego de Condiciones, evaluar y 
clasificar las ofertas. 

2. Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 
3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público que la empresa está 

debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 
solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar.  

4. En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja 
por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 
1 y 2 anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo fijado para que justifique su 
oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

5. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la 
GARANTÍA DEFINITIVA, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a 
adscribir  a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP; y, todo ello, en el plazo de SIETE DÍAS 
HÁBILES a contar desde el envío de la comunicación.  

6. Presentada la garantía definitiva, así como la documentación indicada en el apartado anterior, en un plazo no superior 
a 5 días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una 
vez adjudicado el mismo, a su formalización. 

7. En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía 



 

15 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 58 - Fax 91 423 45 20 
www.acuamed.es 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
DE MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE CARTUCHOS Y TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE LA 
PLANTA DESNITRIFICADORA DE L’ELIANA (VALENCIA) 

 
Nº de expediente: OB/02/21 
 

definitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el 
correspondiente plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

8. En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el 
Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles establecido para presentar la 
garantía definitiva. 

9. En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o 
signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se 
podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un 
Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá 
presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación de la garantía definitiva. 

10. En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto. 
11. En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que el procedimiento de adjudicación 

utilizado sea el procedimiento abierto simplificado regulado en el presente artículo, no se producirá la reducción de 
plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119 LCSP. 

□ Contenido y medios de la notificación de la adjudicación. 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en 
el perfil de contratante en el plazo de 15 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la LCSP 

 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta LCSP. 

 

D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

16. PLAZO DE FORMALIZACION 

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 
solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se 
podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 
adjudicación. 

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se 
adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación procedente, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

 

17. ANUNCIOS 

No existe coste de anuncios en esta licitación. 
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E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

18.  CONTRATO. 

□ Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará los 
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía respecto de ellos, a 
cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 

□ Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos 
previstos en el contrato, previa autorización de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya 
incurrido el contratista por la contratación con terceros de trabajos objeto del contrato. Se considera tarea crítica no 
susceptible de subcontratación el montaje de las tuberías de alimentación en polipropileno. 

□ Penalidades: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato y 
en los términos descritos en la cláusula 13.23. PCAP. 

□ Seguros: Los exigidos en el Contrato y en Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, incluido como Anexo IV, y en el 
modelo de contrato, que se incorpora como anexo V y en la cláusula 13.15 PCAP. 

□ Fecha de Inicio del contrato:La ejecución del contrato comenzará el día siguiente a la firma del acta de comprobación del 
replanteo, que deberá tener lugar en un plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato.  

□ Plazo de ejecución del contrato SIETE (7) MESES. De conformidad con la cláusula 13.4 PCAP. 
 
 

19. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, , a todos los efectos legales, las siguientes: 
a) La adscripción de los medios personales o materiales señalados en el pliego de cláusulas reguladoras. 
b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación. 
c) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguros. 

d) Los compromisos adoptados por los licitadores en sus ofertas  en cuanto al aumento del plazo de la garantía 

 

 

20. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio de la persona que en su momento designe, cuya identidad se comunicará al 
contratista, y que se dirigirá al contratista y a su personal a través del interlocutor que éste haya designado. 

Persona designada: Fernando Juan Ferruses 

La documentación generada durante la realización de la Obra habrá de ser revisada y firmada por la persona física responsable 
de la ejecución del contrato por parte del contratista. 

 

21. REVISIÓN DE PRECIOS 

El plazo previsto de ejecución de las obras es de 7 meses, por lo que no procede la revisión de precios.  
En la revisión de precios se estará a lo dispuesto en los artículos 103 a 105 LCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se 
opongan a la LCSP, así como en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 
marzo, de desindexación de la economía española y en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
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22. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto 
de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por 
AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de 
tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

23. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1º Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte de AcuaMed del cumplimiento de los requisitos exigidos al equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, 
informando en todo momento a la entidad contratante. 

 

2º La empresa contratista asume la obligación de ejercer  de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 
asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 
el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 
3º La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del 
contrato. 
4º La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman 
parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los que 
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

5º La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que 
tendrá entre sus obligaciones: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la 

empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de 
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del contrato. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

24. PLAZO O PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de DOS AÑOS. Durante este tiempo serán de cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y 
reparación que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Director de las obras, y en todas las partes que 
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comprende; todo ello en los términos de la cláusula 13.21 PCAP. 

 

F. RÉGIMEN APLICABLE 

 

25. RÉGIMEN JURÍDICO: 

El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan 
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares. 
En cuanto a los efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere el 
párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecución, de 
modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución del 
contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar 
el contrato conforme a los artículos 204 y 205. 
Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicará como supletoria la legislación de contratos administrativos, en todo aquello que no resulte 
especialmente contemplado en este Pliego de Cláusulas Reguladoras, siempre que su aplicación no contraríe o vulnere el régimen 
jurídico privado del presente Contrato y a este fin está indicada la norma que actuará como integradora del Pliego, Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

26. REVISIÓN DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 

Conforme a lo establecido en el artículo 44 esta licitación no es susceptible de recurso especial en materia de contratación. 

Los actos que se dicten por el poder adjudicador podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante 
el titular del Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en este caso el Ministro para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, siendo sus decisiones recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

27. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las controversias que 
pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los 
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento expreso a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros 
fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden público procesal que –en su caso- pudieran resultar 
aplicables. 
 
Los actos que se dicten en este procedimiento de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (artº 44.6 LCSP). 
 
 
 
ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE GARANTÍA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO  
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ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 
ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

 

Dirección proponente. 
 

 

 
 

FECHA:         FIRMA 

Supervisado por el Gerente de Contratación. 
 

 

 
 

FECHA:         FIRMA 
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7.1.4.3. Acreditación de la capacidad de obrar 
7.1.4.4. Prohibiciones de contratar 

 
7.2.- Solvencia 

 
7.2.1. Exigencia de solvencia 
7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos 
7.2.3. Concreción de las condiciones de solvencia 

 
7.2.3.1. Solvencia económica y financiera 
7.2.3.2. Solvencia técnica o profesional 

 
7.2.4. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión 

medioambiental 
 

7.2.4.1. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad 
7.2.4.2. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental 
 

7.3.- Garantía provisional 
 

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 
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8.1.- Contenido de la documentación 

 
8.1.1. Contenido del sobre nº UNO: Documentación administrativa 
8.1.2. Contenido del sobre nº DOS: Documentación técnica 
8.1.3. Contenido del sobre nº TRES: Documentación económica 

 
8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de proposiciones 

 
8.2.1. Lugar y forma de presentación de proposiciones 
8.2.2. Plazo de presentación de proposiciones 

 
9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN 
 

9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos 
9.2.- Criterios de valoración de las ofertas 

 
10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
  
11.-NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL CONTRATO 
 

11.1.- Nulidad del contrato 
11.2.- Anulabilidad del contrato 

 
12.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA 
 
13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.  
 
 
 
 
ANEXOS 
 
ANEXO I MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE GARANTÍA 
ANEXO III MODELOS DE GARANTÍA DEFINITIVA 
ANEXO IV PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ANEXO V MODELO DE CONTRATO 
ANEXO VI MODIFICACIONES AL CONTRATO 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
AcuaMed es una sociedad mercantil anónima cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración 
General del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 
 
El objeto social de AcuaMed consiste en: 
 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de 
las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

 
 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de 

las obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o 
derivadas de las anteriores. 

 
El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 
 
En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar las 
OBRAS DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE 
CARTUCHOS Y TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA DESNITRIFICADORA DE 
L’ELIANA (VALENCIA.), en adelante la Obra. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la 
consideración de Poder Adjudicador. 
 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en el 
apartado 3 del Cuadro de Características, según el proyecto aprobado por AcuaMed, que recoge las 
necesidades, propias de su objeto social, a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener 
en cuenta. Dicho proyecto, según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos 
son exigidos en el artículo 122 del LCSP. 
 
La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato 
 
La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la 
Comisión Europea corresponde a los códigos siguientes: 45252126-7 Trabajos de construcción de plantas de 
tratamiento de agua potable. 
La obra se realizará en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Cláusulas Reguladoras 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
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El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.b) de la LCSP. 
Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de 
carácter contractual. 
 
En cuanto a los efectos y extinción les serán aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a 
las que se refiere el párrafo primero del artículo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de 
condiciones especiales de ejecución, de modificación del contrato, de cesión y subcontratación, de 
racionalización técnica de la contratación; y la causa de resolución del contrato referida a la imposibilidad de 
ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a los artículos 204 y 205. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicará como supletoria la legislación de contratos administrativos, en todo 
aquello que no resulte especialmente contemplado en este Pliego de Cláusulas Administrativas, siempre que 
su aplicación no contraríe o vulnere el régimen jurídico privado del presente Contrato y a este fin está 
indicada la norma que actuará como integradora del Pliego, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
 
4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 
 
Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
 

1. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente), incluyendo el Cuadro de Características. 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares junto con el Proyecto Constructivo, que se anexa al 

Pliego de cláusulas reguladoras (Anexo IV)  
3. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista 
4. Proyecto aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. 
5. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
6. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 
7. Plan de aseguramiento de la calidad. 
8. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
9. Pólizas en vigor de los seguros requeridos. 
10. Copia de la garantía definitiva y, en su caso, complementaria 

 
En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, 
será de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO 

DEL CONTRATO. 
 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado 
4 del Cuadro de Características, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su cálculo incluye 
todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son 
de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que figura como partida independiente. 

De conformidad con el art. en el artículo 100.2 de la LCSP, a la hora de determinar el Presupuesto base de 
licitación se han considerado tanto los costes directos como los costes indirectos y otros eventuales gastos, 
según se recoge en el Anejo de Justificación de Precios del Proyecto Constructivo, en el que se calcula 
separadamente el coste de los salarios de las personas empleadas en la ejecución de las obras, a partir de las 
condiciones económicas mínimas establecidas en los convenios colectivos de aplicación. 
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La formación de los precios del proyecto de construcción de las obras, se ha realizado a partir de los precios 
de mercado, cumpliendo con los marcados en el CONVENIO COLECTIVO DE LA CONSTRUCCION Y 
OBRAS PUBLICAS PARA LA PROVINCIA DE VALENCIA 2018-2021 (BOP nº 113 de 13 de junio de 
2018). 

En el Proyecto se recogen dichos costes de forma desagregada en el Documento nº 1. Memoria, en el Anejo 
4: “Justificación de precios”- Apéndice 2: Cuadro de mano de obra”, incluyendo todos los factores que 
componen dicho costo. En dichos precios no hay diferenciación por razón de género, entendiendo que los 
salarios serán los mismos independientemente del género de la persona que los desarrolle. 

Se dan, a su vez, los costos de la maquinaria así como de los materiales que se han de emplear en la obra. 
Seguidamente, y con las bases sentadas se confeccionan los precios auxiliares y a partir de éstos, los precios 
de las unidades de obra. Dichos precios son los que figuran en el Cuadro de Precios nº 1, incluido en el 
Documento IV –PRESUPUESTO del Proyecto Constructivo. 

El coste del cumplimiento de la seguridad y salud queda incluido dentro de los gastos generales, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

A continuación se incluye un cuadro resumen los costes considerados en el cálculo del presupuesto base de 
licitación. 

Coste directo 98.358,58 €
Coste indirecto 5.901,51 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 104.260,09 €
Gastos Generales 13% 13.553,81 €
Beneficio Industrial 6% 6.255,61 €
Importe total de las obras 124.069,51 €
IVA 21% 26.054,60 €
PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 150.124,11 €  

 

El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de 
Características del presente Pliego e incluye las prórrogas a las que, en su caso, alude el apartado 6 del 
Cuadro de Características del presente Pliego. 

De conformidad con el artículo 101.5 de la LCSP el valor estimado es del contrato es el importe total de las 
obras, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido calculado en el Proyecto de Construcción aprobado. 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente, de los restantes importes 
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su 
prestación. 

El Precio del contrato coincidirá con el ofertado en la proposición económica correspondiente a la oferta que 
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicación). 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. 
Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación serán desechadas. 
El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto 
base de licitación. 

Dado que el precio se ha determinado por precios unitarios, la baja ofertada por el licitador que resulte 
adjudicatario se aplicará a cada uno de los precios que forman parte del Proyecto Constructivo. 

En cuanto al pago del precio se seguirá lo dispuesto en el artículo 240 de la LCSP. 
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 6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 

 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en 
aplicación del artículo 159 LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, así 
como en las Normas Operativas de Contratación de AcuaMed. 
 
La presente contratación se anunciará en los plazos y condiciones previstas en el artículo 159 LCSP, en el 
Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratación del Sector Público así como en la página 
web de AcuaMed (www.acuamed.es). 
 
6.1. Órgano de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed es la Junta de Contratación. 
 
6.2. Mesa de contratación. 
 
No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratación. 
 
6.3. Perfil de contratante. 
 
El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación se hará a través del Perfil de 
contratante, incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público así como en la página web de 
AcuaMed (www.acuamed.es)  
 
 
7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
 
7.1.- Capacidad. 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten según los requerimientos y por los medios que se especifican 
recogidos en el apartado 10 del Cuadro de Características que acompaña al presente Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, no hallándose, además, comprendidas en prohibición de contratar. 
 
7.1.1. Empresas no comunitarias. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
7.1.2. Empresas comunitarias. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en la Obra de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
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7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de 
diálogo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
7.1.4. Normas especiales sobre capacidad. 
 
7.1.4.1.  Personas jurídicas. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 
 
7.1.4.2.  Uniones de empresarios. 
 
Podrán contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, 
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
7.1.4.3.  Acreditación de la capacidad de obrar. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
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Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
7.1.4.4.  Prohibiciones de contratar. 
No podrán contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la LCSP: 
 
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de 
una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de 
seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, 
malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la 
ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 
 
La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y 
a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o 
representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. 
 
b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en 
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral 
y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de 
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia 
medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en 
materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por 
la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto. 
 
c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se 
haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 
 
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de 
empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados 
sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el 
caso de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad 
conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 
mujeres y hombres. 
 
En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que 
las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se 
hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 
 
La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas 
con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer párrafo de 
esta letra se hará mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 
LCSP. 
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No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podrá 
establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien mediante certificación del 
órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del 
correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo. 
 
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 LCSP o 
al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le 
sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343.1 
del mismo texto legal. 
 
f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con 
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de contratación, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones 
de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su 
caso los intereses acumulados o las multas impuestas. 
 
g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la 
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado 
o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los 
cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 
términos establecidos en la misma. 
 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías 
establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así 
como los cargos electos al servicio de las mismas. 
 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga 
relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por 
consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca 
conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere 
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. 
 
h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 
incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades 
Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente 
relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese 
en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la 
organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese 
como alto cargo. 
 
2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios 
contratar con AcuaMed las siguientes: 
 
a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber 
imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 150 LCSP dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 
 
b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el 
artículo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario. 
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c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de 
ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento 
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o 
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la 
indemnización de daños y perjuicios. 
 
d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 LCSP. La prohibición 
alcanzará a las empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista 
de las obligaciones que los pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 211.1.f). 
 
3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 
 
La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibición de contratar se ajustarán a las 
determinaciones del artículo 72 LCSP. 
 
7.2. Solvencia. 
 
7.2.1. Exigencia de solvencia.  
 
Los empresarios deberán acreditar la solvencia económica, financiera y técnica que se recoge en el apartado 
10 del Cuadro de Características del presente Pliego. 
 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de 
las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. 
 
7.2.2. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 
 
Conforme se recoge en el apartado 10 del Cuadro de Características del presente Pliego. 
 
7.2.3. Integración de la solvencia con medios externos. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 
 
7.2.4. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental 
 
7.2.4.1. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
 
No aplica. 
 
7.2.4.2. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
 
No aplica 
7.2.4.3. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
 
No aplica 
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7.3.- Garantía provisional.-  No se exige. 
 
7.4.- Documento europeo único de contratación –DEUC-. 
 
 
El modelo se ajustará al formulario del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la 
Unión Europea, al que se accede a través de la siguiente dirección: 
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 
 
Los Licitadores deberán cumplimentar todas las partes, de la Parte I a la Parte VI conforme a lo que se indica 
en el apartado 10 del Cuadro Resumen de este pliego.  
 
La mesa de contratación calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere el 
artículo anterior. 
 
Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija. 
 
Los licitadores que concurran en unión temporal de empresa presentarán tantos formularios como empresas 
vayan a participar. 
 
Los licitadores que integren su solvencia mediante el recurso a la de otros operadores económicos cuando 
recurran al DEUC incorporarán asimismo la información indicada en lo que respecta a dichas entidades. 
 
A título meramente informativo puede consultarse en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 la Resolución de 6 
de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación 
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 
Contratación. 
 
8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN. 
 
8.1.- Contenido de la documentación. 
 
La que se especifica en el apartado 10 del Cuadro-Resumen de este pliego. 
 
 
8.1.0. Protección de datos. 
 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en 
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposición en materia de 
protección de datos de la Unión o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del 
tratamiento de todos los datos personales que nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle 
Albasanz nº 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y dirección de contacto del delegado de protección de datos: 
protecciondatos@acuamed.es. 
 
Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones 
contractuales y licitaciones de ejecución de proyectos, servicios, o suministros, así como la contabilización 
de las correspondientes transacciones económicas que AcuaMed realice. 
 
Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o 
cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos 
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administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos 
emitidos por dichos órganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrán tener acceso a 
datos personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimación, en relación con la 
obra objeto de licitación. 
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades 
descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 
 
La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas 
precontractuales, así como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones 
legales aplicables. 
 
Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones 
precontractuales o contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, 
los datos personales se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles 
responsabilidades de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable.  
 
El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o 
cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha 
comunicación, del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá 
cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de 
protección de datos personales para llevar a cabo dicha comunicación, incluida la obtención del 
consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendrá completamente 
indemne a AcuaMed de cualquier daño o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del 
LICITANTE de las citadas obligaciones. 
 
Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, 
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos 
o, en su caso, su supresión cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se 
recogieron.  
 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 
cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados 
también podrán oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, 
AcuaMed dejará de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o 
la defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de 
portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o para que transmitan los mismos a otra entidad. 
 
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes 
canales, acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 
• Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 
• Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es 
 
Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un 
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos o ponerse en contacto de 
Delegado de Protección de datos protecciondatos@acuamed.es. 
 
En el presente contrato NO SE PREVÉ cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos 
datos necesarios para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los datos identificativos y de 
contacto profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta 
ejecución del contrato. Esta cesión implicará que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del presente 
acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta. 
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En relación al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sólo 
se va a acceder a los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados 
personas de contacto para la formalización y gestión de los contratos, se manifiesta que no se va a producir 
cesión de datos en el concepto detallado en la LCSP en cuanto a prestación del servicio no implica la cesión y 
tratamiento de datos en dicho sentido. 
 
Los tratamientos que se realizarán serán la recogida de datos y registro de los datos para su consulta y 
comunicación. 
 
Esta cesión implicará que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permita 
un tratamiento para una finalidad distinta. 
 
En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de Acuamed al contratista será necesario 
observar las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan 
medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del 
sector público y telecomunicaciones. 
 
8.1.1. Contenido del sobre ÚNICO:  
 
La que con tal referencia se detalla en el apartado 10 del Cuadro-Resumen de este Pliego. 
 
8.1.2. Contenido del sobre º 2: 
 
□ No aplica en esta licitación. 
 
 
8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de proposiciones. 
 
8.2.1. Lugar y forma de presentación de proposiciones. 
 
 Las personas o entidades que deseen participar en la licitación presentarán sus ofertas utilizando medios 
electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposición adicional decimoquinta LCSP 
en la dirección que se indica en el apartado 9 del Cuadro-Resumen de este pliego. 
 
Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar en sus propuestas una dirección de correo 
electrónico habilitada de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la 
práctica de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al 
licitador. Se indicará también una dirección postal. 
 
Las ofertas se presentarán escritas en castellano. No se aceptará ningún documento que presente omisiones, 
erratas o enmiendas o que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta. 
 
La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego, de su 
Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposición sometida a 
condición la misma quedará excluida de la presente licitación. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de las especialidades previstas en la 
LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno 
de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 
no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se 
comunicarán con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 9 del Cuadro-Resumen. 
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El órgano de contratación ofrecerá acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios 
electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que 
deberá poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de 
la invitación a los candidatos seleccionados. 
 
Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, el órgano de contratación podrá dar acceso a 
los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos. 
En ese caso el anuncio de licitación advertirá de esta circunstancia; y el plazo de presentación de las 
proposiciones o de las solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de 
tramitación urgente del expediente a que se refiere el artículo 119 LCSP. 
 
El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación estará 
justificado cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en la Disposición 
adicional decimoquinta LCSP. 
 
b) Por razones de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 
 
c) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales. 
 
El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más 
tardar seis (6) días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información 
adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la 
hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las 
solicitudes de participación. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis días a más tardar 
antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que 
finalice el citado plazo. 
 
8.2.2. Plazo de presentación de proposiciones. 
 
El señalado en el apartado 9 del Cuadro de Características que no podrá ser inferior a VEINTE DÍAS desde 
el siguiente a la publicación del Anuncio de Licitación. 
 
 
9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN. 
 
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos. 
 
 Concluido el plazo de presentación de ofertas, el día y hora indicados en los anuncios, se procederá a la 
apertura y calificación de las ofertas presentadas por los licitadores en el sobre único.  

En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de las proposiciones económicas y los criterios 
evaluables de forma automática. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, el órgano de contratación procederá a: 

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y 
clasificar las ofertas. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está 
debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la 



 
 

 34

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en 
ninguna prohibición para contratar. 

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que 
constituya la garantía definitiva, así como que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y 
la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato y cualquier otra documentación que no esté inscrita en el 
ROLECE, todo ello, en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la comunicación 
 
En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es 
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, el órgano de contratación, 
realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º, 2.º y 3º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en 
el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días 
hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 
 
Presentada la documentación justificativa requerida indicada con anterioridad, en un plazo no superior a 5 
días, se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, 
una vez adjudicado el mismo, a su formalización. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión 
Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia 
de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 
económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa 
de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación 
de la garantía definitiva. 
 
En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto. 
 
Adjudicado el contrato y transcurridos el plazo de un mes, la documentación que acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres 
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, AcuaMed no estará obligada a seguirla 
custodiando. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 
 
La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser 
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 
 
La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimoquinta LCSP. 
 
9.2.- Criterios de  adjudicación y de valoración de las ofertas. 
 
La valoración de las ofertas se efectuará aplicando los baremos y las fórmulas recogidas en el apartado 14 
del Cuadro-Resumen que acompaña al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Reguladoras.  
Los criterios de valoración señalados son:  

 Precio  
 Ampliación del plazo de garantía de las obras. Se ha seleccionado este criterio de valoración al 

considerar que un mayor plazo de garantía de las obras constituye un estímulo para que se preste 
una mayor atención a la calidad en la ejecución, así como en la calidad de los materiales 
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suministrados, que tiene como consecuencia evidente una mayor nivel de calidad en las obras. La 
fórmula de valoración que se propone, otorga la máxima puntuación a las ofertas que incluyan el 
máximo compromiso de ampliación del plazo de garantía, hasta un total de cinco años, es decir, 36 
meses adicionales, sobre el requisito mínimo de 2 años, y otorga 0 puntos a aquellas ofertas en las 
que no se incluya ampliación del citado periodo de garantía, siendo proporcional la puntuación entre 
ambos valores.  
 

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización, en documento escrito en el plazo de CINCO días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 
 
En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano de 
contratación, la suscripción de las pólizas que se indique en el Cuadro de Características y la constitución de 
la UTE. 
 
Si no se formaliza el contrato en el plazo señalado, por causa imputable al adjudicatario, incurrirá en la causa 
de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) LCSP. 
 
El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los 
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una 
copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 
 
 
11.- NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL CONTRATO. 
 
1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato  las indicadas en el artículo 47 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
2. Será igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes: 
 
a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de 
habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del 
adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71. 
 
b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de 
emergencia. 
 
c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en 
que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 LCSP 
 
d) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato siempre 
que concurran los dos siguientes requisitos: 
 
1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra 
alguno de los actos del procedimiento de adjudicación y, 
 
2.º Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación 
de los contratos que le hubiera impedido obtener esta. 
 
e) Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso 
especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 44 y siguientes, sin respetar la suspensión 
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automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspensión 
acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación que se 
hubiera interpuesto. 
 
f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo 
marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de 
adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera 
determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador. 
 
g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública 
que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un 
procedimiento con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
 
h) La falta de mención en los pliegos de lo previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del 
artículo 122. 
 
 
2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo. 
 
Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demás infracciones del 
ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo anterior, las 
siguientes: 
 
a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los 
artículos 204 y 205 LCSP 
 
b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados del poder adjudicador que 
otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con 
cualquier Administración. 
 
 
12.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA  
 
De acuerdo con lo que establece el artículo 197 LCSP, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y 
ventura del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 del mismo texto legal para los 
contratos de obras en los supuestos de fuerza mayor. 
 
 
13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
 
13.1.- Obligaciones generales. 
 
Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto constructivo aprobado, a la normativa vigente 
de general aplicación, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos 
contratados, a riesgo y ventura del contratista. 
 
El contratista adjudicatario será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas 
en el Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de 
los defectos que en la construcción puedan advertirse. 
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13.2.- Alcance de las obras. 
 
El alcance de las obras a contratar son las necesarias para ejecutar el Proyecto constructivo aprobado incluido 
en el Anexo IV del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Los trabajos consisten resumidamente en la 
sustitución de las tuberías de alimentación a la EDR y los filtros de cartucho actuales, todos ellos de acero 
inoxidable, por otras conducciones equivalentes de polipropileno y filtros de cartucho de Poliéster Reforzado 
con Fibra de Vidrio 
 
13.3.- Inicio de las obras. 

Como máximo un (1) mes después de la firma del Contrato, se deberá formalizar el Acta de Comprobación 
de Replanteo. En la misma se confirmarán los terrenos disponibles para ejecución de las obras. 
 
En el plazo de quince (15) días desde la firma del contrato, el Contratista deberá presentar el Programa de 
Trabajos ajustado a su oferta. 
 
Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor de los 
Organismos que lo soliciten para la autorización de las obras, que deberán servir para garantizar, entre otros, 
la correcta restitución de los servicios afectados, la cual está obligada a realizar el Contratista en todos los 
casos. 
 
Asimismo, el Contratista deberá haber contratado las pólizas de seguro con los límites y coberturas recogidos 
en la Cláusula 13.15 del presente Pliego. 
 
El plazo de la obra comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a 
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos 
distintos, en la propia acta de comprobación del replanteo, mediando la correspondiente aceptación expresa 
de AcuaMed, o en el Contrato o en alguno de sus Anexos. 
 
13.4.- Programación y plazos de ejecución de los trabajos. 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras correspondientes al presente concurso es de SIETE (7) 
MESES, incluyendo un mes de pruebas de funcionamiento, según lo establecido en el Proyecto Constructivo 
incluido en el Anexo IV. Transcurrido ese plazo total máximo, las obras deberán estar totalmente terminadas, 
incluyendo planos finales y documentación completa.  
 
El contratista deberá elaborar un programa de trabajos ajustado a su oferta, sin superar el plazo total previsto 
fijado anteriormente.  
 
Este Programa de Trabajos deberá describir con amplitud y detalle las actividades principales de las obras, 
especificando asimismo la composición de los equipos que realizarán las distintas fases, caso de existir. 
 
Transcurridos quince (15) días desde la fecha de adjudicación, el Contratista deberá remitir al DIRECTOR 
DE OBRA la planificación que se compromete a cumplir. 
 
Los planos de liquidación (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier 
de calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de 3 meses posteriores a la terminación de las obras, 
siendo condición imprescindible para la tramitación de Certificación final de obra. 
 
El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 



 
 

 38

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, quedando el 
Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo anteriormente 
indicados. 
 
En el caso de que, AcuaMed acordare la modificación de la Obra o la realización de Proyectos 
Complementarios, se procederá a la reprogramación de la Obra, a la redacción de un nuevo Programa de 
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato. 
 
No tendrán la consideración de modificación el exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que 
durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un 
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones 
será recogido en la certificación final de la obra. 
 
El Programa de Trabajos será elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupación de los 
terrenos y/o la reposición de los servicios que se señalan en el Proyecto aprobado. 
 
En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 
los servicios, dará lugar a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos. 
 
Además, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 
servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma 
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista. 
 
Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los  retrasos, se pueda 
establecer un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en más 
de quince (15) días, supuesto éste en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste o 
compensación económica. 
 
La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 
determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en el Contrato. 
 
El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los 
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje 
de la Obra ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de unidades 
determinadas de Obra en plazos fijos. 
 
13.5.- Planificación de las obras. 

La planificación de las obras se deberá ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, así como el 
compromiso expreso por parte del Contratista del mantenimiento de todos los servicios y servidumbre 
existentes en la traza de la actuación. 
 
El incumplimiento de lo anterior se corregirá mediante la orden de paralización, dada por AcuaMed, de las 
fases o actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de 
dicha paralización, y sin que ésta pueda ser causa de justificación de aumento del plazo de ejecución. Así 
pues, el Contratista será el único responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los 
incumplimientos de los condicionantes mencionados, no admitiendo AcuaMed ninguna reclamación 
económica ni de plazo derivada de los mismos. 
 
13.6. Retrasos en la ejecución y posible ampliación del plazo de ejecución del Contrato. 
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Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al 
Contratista AcuaMed podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución del Contrato al Contratista. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la ampliación del plazo de ejecución del contrato no podrá 
tener una duración superior al plazo en que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso 
condicionada a que el Contratista garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado 
retrasada.  
 
En cualquier caso, la ampliación del plazo de ejecución del contrato quedará limitada a la parte de Obra o 
unidades de la misma que hayan quedado afectadas por el retraso. 
 
Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su 
caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a una ampliación del plazo de ejecución del Contrato 
alguna, y llevarán aparejada la imposición de la penalización prevista en el contrato. 
 
 
El contrato podrá prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 LCSP1.   

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su 
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del 
contrato. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos 
meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29 LCSP. 

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes. 

La prórroga del contrato establecida en el apartado 2 del artículo 29 LCSP no será obligatoria para el 
contratista en los casos en los que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 
LCSP, por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses. 

La garantía definitiva constituida inicialmente se podrá aplicar al período de prórroga sin que sea necesario 
reajustar su cuantía, salvo que junto con la prórroga se acuerde la modificación del contrato.   

 
13.7. Planos 
 
Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos 
detallados de ejecución que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y 
dimensiones que figuren en éstos en relación con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de 
los replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en 
todos los órdenes, a que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”). 
 
La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos 
Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha programada para la 
ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 
 
Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el visto 
bueno de AcuaMed. 
 
Los planos de liquidación (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier 
de calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de 3 meses posteriores a la terminación de las obras, 
siendo condición imprescindible para la tramitación de Certificación final de obra. 
 
13.8.- Condicionantes de ejecución de las obras. 
El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente 
aprobado, con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los niveles, 
dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de 
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obra necesarios para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos 
de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y 
disposición de las Obras. El contratista deberá repercutir en el precio de su oferta las posibles adaptaciones a 
la normativa vigente que debieran considerarse, bien por no estar explicitado en el proyecto, bien por 
actualización de dicha normativa. 
 
AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 
información no formará parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza 
que sea completa ni exacta. 
 
La planificación y ejecución de las obras tendrá que ser compatible con el servicio de abastecimiento 
de agua desde la planta, el Contratista coordinará su ejecución con el explotador de la Planta 
Desnitrificadora de L’Eliana para minimizar la afección a la calidad del servicio de abastecimiento. 
 
Asimismo, durante el desarrollo del contrato, el contratista deberá adoptar políticas procedimientos y 
medidas específicas de calidad, medioambiente y seguridad y salud adecuadas para la correcta ejecución de 
las obras e informará periódicamente de dichas medidas a la Dirección del Contrato”. 
 
Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de 
noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago 
adicional por ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la 
ejecución de las Obras, deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el 
que sea solamente atribuible a dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo sin excesivos 
ruidos ni perturbaciones. El Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por 
daños y perjuicios debidos al ruido o a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo 
dicho trabajo, y por todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos 
de cualquier índole y que sean relativos o correspondan a dicha responsabilidad. 
 
El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de la 
certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula 13.9 del presente pliego, un informe detallado del 
estado de las Obras referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán 
constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, 
así como los cambios efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y 
número del escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y 
conformidad del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para 
examinar y medir todas las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de que se 
ponga sobre ellos Obra permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida 
anticipación, siempre que tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y 
ésta, sin demora no justificada, deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo comunique 
al Contratista con el fin de examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos. 
 
De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los Planos 
precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, estando 
firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 
 
El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de 
ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 
satisfacción del mismo. 
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Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la 
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de 
hacer las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed. 
 
En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo del 
Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al 
Contratista. 
 
Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o de 
vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra 
ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica a continuación: 
 

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la 
orden, todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del 
Contrato. 

 
b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes. 

 
c) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por sus 

materiales o por su ejecución, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan 
abonado, todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la 
Asistencia. 

 
Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, por advertir 
vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 
 
Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra 
la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a 
aceptar los precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler 
y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 
 
Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su cumplimiento 
de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la 
Orden, AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos 
directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o deducirlos 
de los importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 
 
Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su 
ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún arreglo o 
reparación, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá hacerlo o 
encargarlo a terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la 
Asistencia le hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 
 
13.8.1. Accesos a la zona de obras. 
 
El adjudicatario deberá presentar los planos de acceso a las obras, indicando expresamente los caminos, 
senderos, pistas forestales, carreteras, etc. que piensa utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de 
utilización, todo ello antes de la firma del acta de comprobación de replanteo. 
 
Asimismo, se deberán concretar los desvíos de tráfico necesarios de acuerdo con el Plan de Obras previsto 
por los licitadores. 
 
El uso, por parte del Contratista, de caminos privados para el acceso a la zona de las obras, será objeto de 
negociación directa entre él mismo y los propietarios de dichos accesos. 
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Todos los daños que el Contratista cause en propiedades, tanto públicas como privadas, fuera de las zonas 
expropiadas y/o de ocupación temporal, así como eventuales incumplimientos de lo indicado en el párrafo 
anterior, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. 
 
Si, como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, AcuaMed tuviera que encargarse de las 
reclamaciones a causa de los daños causados por el Contratista, ejecutará las reparaciones, deduciendo al 
Contratista de las certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado. 
 
El coste de ejecución de todos los caminos que sean necesarios se encuentra comprendido en el precio global 
ofertado, salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto. 
 
13.8.2. Mantenimiento de servicios. 
 
El Contratista deberá asegurar durante la ejecución de las obras el funcionamiento de los servicios existentes, 
en su caso. 
 
13.8.3. Cruces y/o desvíos de servicios públicos. 
 
El Contratista estará obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a tramitar todos los permisos 
necesarios para su cruce o desvío, contemplando en su oferta los costes asociados a estas actividades. Quedan 
fuera de esta condición los cruces de aguas naturales, carreteras, vías urbanas y líneas de ferrocarril, que 
estuviesen contemplados en el proyecto con presupuesto independiente. A estos efectos AcuaMed podrá 
auxiliar al Contratista en las gestiones para los permisos y autorizaciones oportunas, las cuales son 
responsabilidad exclusiva del adjudicatario. 
 
El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a 
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la 
ejecución de la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios 
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecución. 
 
El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de los viales, 
acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a la 
reposición de los mismos. 
 
Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos 
de naturaleza análoga, así como de todos los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la 
obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas 
relacionadas con la Obra, así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los 
permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 
 
La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el 
Contratista, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de AcuaMed, no será, motivo de aumento 
del Plazo del contrato, salvo que aquél pueda justificar ante AcuaMed que ha actuado con diligencia. En 
ningún caso podrá haber por cuestión de la demora citada un aumento del Precio del contrato. 
 
13.8.4. Conocimiento de la zona de obras. 
 
Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber 
visitado el terreno en el que se deben ejecutar las obras, así como sus accesos y alrededores. 
 
Asimismo, deberán reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para el 
transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freáticos, régimen y avenida de los ríos, 
arroyos y cauces, en general, y demás factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras. También 
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deberá tener en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geográfica, simultáneamente 
a la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación. 
 
Hecho lo indicado en los párrafos anteriores, los concursantes deberán presentar una declaración en la 
que se hará constar expresamente haber recorrido todo el trazado de las obras, haber estudiado, 
inspeccionado y analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los 
documentos del Proyecto de Construcción, así como los terrenos disponibles reflejados en el mismo, 
habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimación de los precios, plazos y 
procedimientos para la ejecución de las obras. AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si alguno de 
los factores mencionados en este sub apartado condicionara la ejecución de las obras. 
 
El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las características y 
condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, daños contingencias 
u otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia 
sobre la Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los daños que se 
produzcan en la misma, sin que pueda repercutirlos a ésta. 
 
En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones 
físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, 
cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles 
freáticos, y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, 
servidumbre, zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, 
necesidades de materiales y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y 
almacenamiento de materiales, medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, 
combustibles y energía. Asimismo conoce la los medidas ambientales previstas en el proyecto vigente 
aprobado y las medidas específicas de protección aplicables a las obras del mismo. 
 
13.8.5.Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos. 
 
Se deberá desarrollar, incluyendo planos si es preciso, ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y 
proceso constructivo de los capítulos importantes y, en todo caso, de los que la Dirección de Obra solicite. 
 
13.8.6. Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecución de la 
obra. 
 
El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la previa 
autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como 
consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él 
para dicha ejecución. 
 
El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en general, 
cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen encontrarse 
durante la ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 
 
En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la extracción 
de los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de 
extracción le ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación del Plazo del 
Contrato, todo ello sin perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las disposiciones legales 
vigentes reguladoras del régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecución de todos los trabajos 
de ejecución que afecten a los mismos. 
 
EL Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el incumplimiento de lo 
dispuesto en párrafo anterior. 
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EL Contratista no tendrá derecho algunos sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la Obra, que 
quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a juicio de la 
Dirección de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 
 
En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste de 
aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 
 
13.9.-Pago del Precio 
 
Generalidades  
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 
órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para 
reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista 
presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente 
antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, 
cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ACUAMED sobre el 
particular. 
 
Valoración de la Obra 
 
El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborará el último día de cada mes, y con 
referencia a este día, una relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del 
trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación 
Valorada”). 
 

A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de 
acuerdo con el Contrato.  
 
Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y 
referencias, la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le 
solicite por escrito, acudirá a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la 
Asistencia y, de estar conforme, los firmará. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a 
su personal, se considerará la medición efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de la 
ejecución de los trabajos correspondientes. 
 
Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, 
cuya decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se 
mantuviera la discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula 13.2 del presente 
pliego, no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 
 
El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 
necesarios para la realización de las mediciones. 
 
Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren 
a trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición 
previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
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La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que 
para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado, aplicándole la baja que 
corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista. 
 
Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que 
aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 
Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la 
forma y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos 
pagos serán asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. Los 
materiales, equipos e instalaciones no se considerarán recibidos por AcuaMed y, por tanto, serán 
responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la recepción de los mismos. 
 
Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 
 
La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las modificaciones 
realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusulas 
Reguladoras de la licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizará aplicando a 
las unidades de obra correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el 
proyecto modificado vigente aprobado, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta 
económica presentada por el Contratista. 
 
No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de 
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución adoptadas 
por el Contratista. 
 
Sólo se admitirán variaciones en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, 
hasta el límite de gasto establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP, cuando se justifique técnicamente la 
imposibilidad de detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado. Las mediciones realmente 
ejecutadas que superen la medición de proyecto, no se abonarán hasta la Certificación final de obra, si bien 
quedarán reflejadas mes a mes en  las relaciones valoradas completas y en la relación valorada a origen. 
 
Adicionalmente, se podrán incluir precios nuevos, de forma contradictoria por los procedimientos 
establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio 
global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto 
primitivo del mismo, conforme al artículo 242.4.ii) de la LCSP. Cualquier otra variación en el número de 
unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas y precios nuevos, se entenderá que entra dentro 
del riesgo y ventura del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de 
licitación de las obras, en todo caso, todas las variaciones descritas en el presente caso, deberán contar con la 
aprobación previa del Director de Obra. 
 
Cuando en el momento de la Certificación Final o medición de las unidades de Obra por causa de 
modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta por el Contratista 
de unidades de Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección 
de Obra, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 
 
Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precios por Unidad o los 
Precios contradictorios aprobados. En todo caso, el abono de que se trate exigirá la previa conformidad 
escrita de la Dirección de Obra. 
 
Abono de las certificaciones 
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El último día de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la comunicará al Contratista 
para que éste preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será 
excluida de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida 
discutida, en su caso, en la siguiente certificación. 
 
Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se 
recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los días 
25 y 30 del mes siguiente. 
 
Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto en 
la Cláusula 13.2 del presente pliego. 
 
Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la emisión, y 
recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de 
la misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el plazo de 
treinta (30) días desde la fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte 
del  Contratista de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará 
recibida dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 
 
Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación del 
contrato, que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del mismo y una vez trascurrido el 
Período de Garantía, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantía. 
 
El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o endoso 
será necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 
 
AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a 
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de 
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del 
contrato. 
 
Revisión de precios 
 
En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 21 del Cuadro-Resumen, todo ello de 
conformidad con los artículos 103 A 105 LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, 
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
13.10.- Plan de aseguramiento de la calidad y medioambiente. 

El adjudicatario deberá presentar los Planes de Aseguramiento de la Calidad y de Gestión Medioambiental 
(PACGMA) de las obras, debiendo ser ambos modificados, en su caso, respondiendo a las indicaciones dadas 
por AcuaMed al respecto, antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo a la que se refiere la 
Cláusula 13.3 del presente pliego. Los costes derivados de ambos, incluido el de la corroboración de la 
capacidad portante del edificio de la estación de bombeo, deberán ser repercutidos en los precios ofertados, e 
incluidos en el alcance de los mismos. 
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Deberá presentar los ensayos concretos que realizará a cada unidad de obra, atendiendo a la adecuación de 
cada uno de ellos. Para la realización de ensayos el Contratista deberá disponer de laboratorios certificados y 
homologados en los ensayos previstos. 

Además de los costes internos de autocontrol del PACGMA, el contratista también deberá tener repercutido 
en sus costes el importe máximo equivalente al 0,7% del presupuesto base de licitación (sin baja), en 
concepto de ensayos de contraste de la dirección de obra. Ésta definirá qué ensayos realizar y con qué 
laboratorio, de entre los propuestos por el contratista, que deberán estar certificados y homologados en los 
ensayos a realizar. El porcentaje superior al fijado anteriormente, será asumido por el contratista si, como 
consecuencia de defectos de ejecución o de ensayos, hubieran de realizarse pruebas repetidas, adicionales o 
complementarias. 
 
Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental. El 
Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten. 
 
AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos 
que crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al 
máximo su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que 
resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la Obra 
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control 
de calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario 
sobre la ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier 
caso, por la Dirección de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de 
la misma.  
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 
 
AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 
 
Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global 
del Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo del 
importe de las modificaciones introducidas en la Obra. 
 
Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por un 
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra. 
 
El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el 
laboratorio de control de calidad designado. 
 
Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 
Contratista y a la Dirección de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de 
la Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 
 
AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título 
meramente orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la 
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información, o retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías reiteradas en el 
resultado de los ensayos efectuados. 
 
En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de aquellos 
otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será íntegramente a 
cargo del Contratista. 
 
El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de 
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta 
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos.  
 
La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente 
al Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 
 
13.11.- Obligaciones y medios del contratista para la ejecución de la obra 
 
El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al presente 
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los equipos, 
obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la Obra. 
Igualmente, y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de delineación, un 
equipo de control de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos 
obligatorios, según la legislación vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de la Obra. 
 
En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a 
disposición de la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser 
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 
 
El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, 
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director de 
Obra y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona 
designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de 
asegurarse de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora 
alguna. A tal efecto, dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el 
acceso a la zona al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de la zona de 
ocupación. 
 
El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto del 
Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del 
Director de Obra. 
 
El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad 
extracontractual, que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 
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El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, como si 
las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde conservará los 
documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo 
de la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del 
Director de Obra. 
 
El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida 
por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e 
incidencias acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y 
aceptado por el Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el 
Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del 
Contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja 
posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerán sobre la misma los registros y anotaciones que al 
respecto pudiera tener la Asistencia. 
 
El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones 
que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en 
conocimiento de la Asistencia. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o 
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente 
Contrato, el Contratista hará frente a las obras extraordinarias que sean necesarias para solventar dichos 
errores. 
 
El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar y 
operario necesario para el correcto desarrollo de las obras. 
 
Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 
necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver 
cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre que 
pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 
 
El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 
personal asignado a la Obra. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución de la Obra, 
como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de 
Obra que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada 
de cualquier persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de responder de ninguno 
de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de la 
maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco 
podrá retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra 
que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso a 
cargo y de cuenta del Contratista. 
 
Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones 
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su exclusiva 
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del 
personal de la Obra, de terceros y de la Obra en sí. 
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La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores 
paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de 
cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de 
su personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
13.12.- Normas y consideraciones complementarias al proyecto. 
 
13.12.1. Objeto. 
 
El presente apartado tiene por objeto definir las líneas y los criterios técnico-económicos básicos a considerar 
en el desarrollo de las obras. 
 
El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los restantes 
documentos del Proyecto de Construcción, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo indicado en las 
mismas. 
 
13.12.2. Aspectos técnico-económicos y constructivos. 
 
Se recogen a continuación algunos aspectos técnico-económicos y constructivos, que, bien por su incidencia, 
bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para preparar sus ofertas, han 
de ser tenidos en cuenta, tanto en la preparación de sus precios como en el dimensionado de los equipos, en 
los métodos constructivos y en la programación de las obras. 
 
Se deberán tener en cuenta los aspectos que se indican en los apartados 13.12.3 a 13.12.12 que a continuación 
se exponen: 
 
13.12.3. Calidad y medioambiente. 
 
El Contratista deberá tener en obra la organización adecuada y personal de experiencia probada y 
demostrable en temas relacionados con la calidad y el medioambiente. 
 

Durante el desarrollo del contrato, el contratista deberá adoptar políticas procedimientos y medidas 
específicas de calidad, medioambiente y seguridad y salud adecuadas para la correcta ejecución de las obras e 
informará periódicamente de dichas medidas a la Dirección del Contrato 

 
El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, 
edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados 
por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación 
medioambiental que resulte de aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta 
selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el 
objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 
3) Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
4) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, genere 

los menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, 
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utilizando, en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental 
posible. 

 
5) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o 

utilicen la fuente energética más limpia. 
 

6) El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energía 
en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 
7) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el 

consumo energético. 
 

8) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 
ejecución, en su caso. 

 
9) El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a 

título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al 

Medio Ambiente. 
 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto 
ambiental posible. 
 

12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
 

13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez 
o difícil reposición en la naturaleza. 
 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 
restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes 
(plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, 
asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 
 

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, 
sistema de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su 
confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la 
legislación aplicable, en cada momento. 
 

17) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten 
minusvalías o discapacidades. 
 

18) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles. 
 

19) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. 
Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas 
en presencia de fuego. 
 

20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales 
llevarán un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
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21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 

actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el 
objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada 
momento de ejecución del Contrato. 

 
Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida por 
infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá 
derecho a ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio 
de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 
 
En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales 
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del órgano competente. 
 
13.12.4. Estudio geotécnico. 
 
No aplica a esta licitación. 
 
13.12.5. Servicios. 
 
En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta información tiene 
carácter orientativo, por lo que el Contratista deberá, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad, 
recabar y obtener toda la información necesaria para detectar todos los servicios existentes, así como adoptar 
los métodos constructivos adecuados. 
 
Todos los costes de ejecución de los trabajos motivados por la afección de servicios se considerarán 
repercutidos en los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capítulos que tengan asignado 
un precio específico. AcuaMed no aceptará ningún tipo de coste extra o reclamación por la existencia de 
servicios no reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia imponga para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 
13.12.6. Organización. 
 
Dirección de la obra 
 
La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 
aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra  comunicándolo por escrito al 
Contratista. 
 
Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra gozará de 
los más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del presente Contrato, sin 
perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en calidad, en plazo, en coste o 
en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por el órgano de contratación de AcuaMed. 
 
La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que 
lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 
 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 6 
al Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 
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4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra. 
En concreto, le corresponderá: 

 
 El control sobre el personal del Contratista, sin perjuicio de la facultad de dirección del 

mismo como empresario. 
 El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 
 El control sobre los materiales. 
 La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y 

almacenaje de materiales de la Obra. 
 El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 
 El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 
 El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las 

canteras. 
 El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 

prefabricados de hormigón o de cualquier otro material. 
 El control de los acabados de todo tipo. 

 
5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas 

pertinentes. 
 

6) La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras 
actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 
a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el 

suministro de equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y 
montaje. 

b. Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 
c. Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista 

realizará sus pedidos. 
d. Lista de repuestos a adquirir. 
e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 
f. Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de 

construcción y montaje. 
 

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 
préstamos. 

 
8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los 

trabajos. 
 

9) Control sobre el ritmo de los trabajos. 
 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa 
de Seguridad y Salud en la Obra. 

 
11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

 
12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 

AcuaMed y el Contratista. 
 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto 
constructivo y de la ejecución de la Obra. 

 
14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 

condiciones del Contrato. 
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15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 

 
16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a 

observación durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán 
quedar resueltos antes de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación 
durante el periodo de pruebas de funcionamiento. 

 
17) Preparar la documentación necesaria para la recepción y la emisión de la Certificación final de la 

Obra y posterior Liquidación del contrato. 
 

18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 
 
El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias 
que sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas Partes, en lo que 
se refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de información relacionadas 
con la ejecución de la Obra. 
 
AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en curso 
de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la 
Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 

Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán recogidas 
en el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente diligenciado al inicio 
de la ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y menciones 
correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Dirección de Obra. 
Podrá sustituirse el uso del libro de órdenes por la emisión de órdenes, instrucciones y recomendaciones 
mediante comunicaciones escritas cursadas a través del correo ordinario, electrónico, fax o burofax, o bien 
plasmadas en actas de reuniones, SIEMPRE Y CUANDO así se indique en el Libro de órdenes, Y SÓLO si 
van debidamente firmadas por el director de obras y cuentan con Acuse de recibo por parte del contratista o 
su representante. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
Personal del contratista 
 
El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su proposición, de 
acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 13.2.2 del Cuadro de Características. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 
persona que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias 
suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este 
nombramiento deberá contar con la aprobación del Director de Obra. 
 
AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin 
coste alguno para AcuaMed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales ofertadas necesita la 
previa aprobación de AcuaMed. 
 
El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del Director 
de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual obligación 
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deberá exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación 
requerida. 
 
El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y 
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 
Contratista. 
 
El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  eliminar las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de 
trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo 
definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
Tanto la Dirección de Obra de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, sólo 
darán órdenes al interlocutor del contratista que será quien las transmita a las personas que pertenezcan al 
organigrama del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las distintas actividades, incluso las 
que sean subcontratadas, a la persona de la organización del Contratista que sea responsable de cada una de 
ellas. La ausencia de dicho responsable por causa no justificada ante ACUAMED, o ante el Delegado de la 
Asistencia a la Dirección de Obra, dará lugar a la paralización de la actividad de que se trate, no teniendo 
derecho el Contratista, debido a la misma, a ningún tipo de reclamación económica o de incremento de plazo. 
El Contratista vendrá obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se hayan 
originado por esta causa. 
 
13.12.7. Accesos. 
 
El Contratista mantendrá en todo momento vías alternativas a los caminos afectados para el acceso a las 
fincas de particulares. 
 
13.12.8. Replanteo. 
 
Antes del inicio de las obras se identificarán y señalizarán todos los servicios afectados especialmente las 
conducciones y aquellos que estén ocultos a la vista. 
 
El área de ocupación temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposición del Contratista, para la 
ejecución de los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. 
En donde no sea posible asegurar una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y siempre que así 
lo ordene el Director de Obra, el Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada 
por el Director de Obra, o por la Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 
 
Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por propiedades 
ajenas que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, refuerzos o 
desvíos provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños ocasionados por 
los transportes necesarios para el desarrollo de la Obra. 
 
Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados como 
consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En 
caso contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 
 
13.12.9. Zanjas y excavaciones. 
 
Se extremará el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones. 
 
13.12.10. Elementos electromecánicos. 
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El contratista aportará los certificados de calidad de los elementos electromecánicos utilizados.  
 
13.12.11. Préstamos y vertederos. 
 
Caso de ser necesario, se utilizarán aquellos préstamos y vertederos que sean indicados por la Dirección de 
Obra de AcuaMed. Los concursantes estudiarán en su oferta las necesidades y posibilidades de los vertederos 
según el proyecto y las tendrán en cuenta en su valoración económica. 
 
13.12.12. Medidas arqueológicas y ambientales. 
 
Se aplicarán todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental, incluyendo el 
Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
13.12.13. Materiales para la ejecución de las obras 
 
Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe 
suministrar el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, que AcuaMed puede decidir hacerse cargo de 
realizar el suministro de ciertos Materiales, o la subcontratación con terceros., debiendo responder a las 
características técnicas que se fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El Contratista deberá 
entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, así como el acta de 
recepción de los mismos y las oportunas licencias de importación, en su caso, siendo de su cargo la gestión y 
gastos que origine la obtención de dicha documentación. 
 
El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 
Suministrador seleccionado. 
 
Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales de obra 
se controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad. 
 
El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados a 
corto plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El 
almacén estará organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los 
consumos de las distintas clases que se hayan producido. 
 
El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspección y para 
la ejecución de los ensayos que se establezcan en el Plan de Aseguramiento de Calidad y en las 
especificaciones que sobre los mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, 
debiendo asimismo prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El número 
o cantidad de las muestras, su conservación y ensayos, será el determinado en el Plan de Aseguramiento de 
Calidad o en el proyecto aprobado. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista será el único responsable 
de que todos los materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales 
aprobadas. 
 
Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de calidad de 
origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por una entidad de 
control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las 
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 
identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado Español 
del país de origen. 
 
Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de los 
materiales que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se originen 
con motivo de los trámites aduaneros. 
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En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y prescripciones 
que definen el objeto del contrato”, en la Oferta del Contratista, en el proyecto vigente aprobado y en el Plan 
de Aseguramiento de la Calidad. Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados por el 
Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste deberá retirarlos y sustituirlos por otros, de 
forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para 
AcuaMed. 
 
13.12.14. Subcontratos. 
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación si así se prevé en el apartado 
18 del cuadro de características, y en su caso, en los términos previstos tanto en el mencionado apartado del 
cuadro de características como de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula y lo previsto en el artículo 
215 de la LCSP. 
 
Se considera tarea crítica no susceptible de subcontratación el montaje de las tuberías de alimentación en 
polipropileno. 

 
El contratista deberá comunicar a AcuaMed su intención de subcontratar, las partes del contrato a que 
afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a AcuaMed del subcontrato a celebrar, el 
contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP. Dicha acreditación 
podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 
 
Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando 
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización . En este caso, si los 
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde 
que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo 
autorización expresa con anterioridad por AcuaMed o situación de emergencia justificada, excepto si 
AcuaMed notifica en ese plazo su oposición. 
 
En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas 
en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado 
de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar 
en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección General de Trabajo de la 
Administración autonómica correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 
13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con 
arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto 
con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante 
de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago 
legalmente establecidos en el artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y 
su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la 
imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican en la cláusula 19. 
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Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 
de la LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 
de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección 
de datos. 
 
13.12.15.- Información a preparar por el contratista. 
 
El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que reflejará la 
Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán también las 
incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En cualquier caso, la Dirección de 
Obra podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, 
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
 
El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.  
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
La falta de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar a la 
aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la cláusula 13.23 de este pliego. 
 
El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de la 
información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de la 
definición de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o 
partida de Obra que haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la Dirección de 
Obra, previamente a su ocultación. 
 
AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que 
no exista comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de haber 
quedado ejecutadas dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de 
tal comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra la realización 
de este tipo de trabajos. 
 
El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier información que 
ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 
 
13.12.16- Publicaciones y reportajes sobre la ejecución de la obra 
 
El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier 
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 
cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución o que se haya 
ejecutado por el Contratista. 
 
13.12.17.- Riesgo del contrato 
 
La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 
reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin 
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efecto, disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el 
mismo. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 
bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese 
lugar o se derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los 
daños o perjuicios mencionados.  
 
El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino 
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes de 
su recepción. 
 
El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá 
adoptar, las medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas medidas 
serán, en todo caso, de cuenta del Contratista.  
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los 
medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo 
indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios ocultos que 
tengan su origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá de cualesquiera 
daños y perjuicios durante el plazo de cinco (5) años, a contar desde  la recepción de la Obra. 
 
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o 
perjuicio cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 
 
13.12.18. Modificación del contrato. 
 
En este Pliego de Cláusulas Reguladoras no está prevista la modificación del contrato. 
 
El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, 
modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con 
el procedimiento regulado en la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente.  
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP, así como a lo 
dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a LCSP.  
Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia 
de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 del LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar 
las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones 
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.  
Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución, se publicaran en el Perfil de 
contratante Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las modificaciones que 
sean necesarias para corregir errores u omisiones del proyecto. 
 
13.12.19. Obligaciones gastos e impuestos exigibles al contratista.  
 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en 
cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura 
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pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación 
de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean 
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los 
generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del 
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran 
derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo. 
 
El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecución del objeto 
del contrato ante el registro de ACUAMED. 
  
El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, se encuentra especificado en el 
apartado 17 del Cuadro de Características. 
 
Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes el 
órgano de contratación.  
 
El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los 
modelos e instrucciones de ACUAMED. 
 
Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista deberá 
colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al menos en igual número que los 
que hagan publicidad de la empresa contratista. 
 
El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, un reportaje 
fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la 
ejecución de aquellas. 
 
El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, 
las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a 
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las 
órdenes a que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado. 
 
El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta 
la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la 
vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de 
la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter 
permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 
 
El contratista deberá respetar, durante  la ejecución de la obra y durante el plazo de DIEZ AÑOS desde su 
finalización, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 
contrato, la cual se especificará en el momento de su entrega, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 
como tal. Este plazo podrá ser aumentado de forma específica en alguna documentación o información 
facilitada, por razones de seguridad, indicándolo de forma expresa en el momento de su entrega. 
 
13.12.20.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales 
 
El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, 
de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 
171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de 
actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 
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39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: 
LRSSC y R. D.1109/2007, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
El contratista, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al 
menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está 
sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, 
de 8 de abril. 
 
Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre 
protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en el departamento 
competente de la Administración autonómica del lugar en el que se ejecute la obra, así como las que se 
refieran a las obligaciones relativas a la protección del medio ambiente 
 
En el modelo de proposición económica que figura como anexo al presente pliego se hará manifestación 
expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones. 
 
El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivo que les sean de 
aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano 
de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
 
13.13 Penalizaciones por demora. 

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos de acuerdo con lo referido en la 
cláusula 13.5 del presente documento, se impondrán al Contratista las penalizaciones indicadas en la cláusula 
13.23 del presente documento. 
 
13.14. Seguridad y salud. 

El Contratista deberá presentar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación de los 
trabajos, y antes de la formalización del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo 
establecido en el RD 1627/1999 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción”, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
Estudio de Seguridad y Salud y en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y en los términos que 
merezcan la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra designado por AcuaMed. La 
certificación y abono de los elementos de este Plan de Seguridad y Salud se realizará por lo realmente 
ejecutado y puesto en obra del mismo. 
 
El Contratista dispondrá en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevención, con la dedicación y 
formación necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como mínimo, serán los recogidos en 
el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción. Dicho Equipo deberá contar con el apoyo 
suficiente para responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y 
controlando el correcto cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. 
 
La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecución de los trabajos, 
el cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y 
salud. 
 
A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de Prevención 
establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la 
Empresa adjudicataria deberá elaborar, dentro de su plan de prevención de riesgos laborales empresarial, una 
planificación preventiva específica para los trabajos contratados. Dicha planificación deberá, en 
cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
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 Contará con una evaluación de los riesgos laborales a los que se verán expuestos todos y cada uno 
de los trabajadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente contrato. 

 Incluirá una planificación de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las actividades 
objeto del presente contrato. 

 Dispondrá los procedimientos a poner en práctica para que el empresario cumpla con sus 
obligaciones en materia preventiva de carácter general: formación e información de los trabajadores, 
vigilancia de la salud, coordinación de actividades empresariales, consulta y participación de los 
trabajadores, procedimientos de control y actualización de la planificación preventiva, presencia de 
recursos preventivos. 

 Contará con las debidas medidas de actuación en caso de emergencia incluyendo, como mínimo y 
para cada tipo de emergencia, el procedimiento de actuación, los responsables de ponerlos en 
práctica y los medios externos que, en su caso, deberían utilizarse y, consecuentemente, ser 
informados con carácter previo de su posible actuación en caso de emergencia. 

 Incluirá los recursos técnicos y personales que utilizará el empresario para poner en práctica su 
acción preventiva en el ámbito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario deberá 
disponer, al menos durante la etapa en la que se ejecuten trabajos de construcción, de un técnico de 
seguridad con formación técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, al nivel intermedio de prevención de riesgos laborales (anexo IV 
RD 39/97). Dicho técnico será complementado, en las actividades de especial riesgo con la obligada 
presencia de recursos preventivos designados por la empresa adjudicataria para vigilar, de manera 
concreta, el cumplimiento de lo establecido en la planificación preventiva de los trabajos que 
conlleven riesgos especiales (art. 32 bis LPRL y anexo II RD 1627/97) y, en particular, en todos los 
incluidos en las labores anteriormente señaladas. 

 De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificación preventiva específica 
de los trabajos objeto del presente contrato deberá ser redactada por la Obra de Prevención de la 
empresa adjudicataria y su contenido deberá ser participado y consensuado con los trabajadores 
afectados por la misma. En caso de no existir representación legal de éstos, el adjudicatario deberá 
hacer constar en el propio documento que el contenido de éste ha sido consultado y aceptado por los 
trabajadores afectados. 

 
En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista deberá establecer los medios oportunos para 
coordinarse con el resto de empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo de la 
obra. Así mismo, el contratista deberá informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus 
trabajadores, a las empresas subcontratistas y a los trabajadores autónomos de los posibles riesgos a los que 
se verán sometidos y de las medidas preventivas a utilizar en cada caso. Además, y tal como se establece en 
la legislación, el Contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria derivada de 
incumplimientos de los subcontratistas. 
 
El Contratista será el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a controlar el 
acceso de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos. 
 
El Contratista, en el ámbito de los trabajos de construcción contratados, mantendrá todas las medidas 
preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposición y correcto uso y 
empleo de las mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de 
que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva 
del contratista en la obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas 
para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 
 
Asimismo, y en relación a los equipos de protección individual, el Contratista es responsable de que todos los 
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificación preventiva; de igual 
modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización 
se realice adecuadamente. 
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En el ámbito de las labores de construcción incluidas en el presente contrato, el adjudicatario estará obligado 
a presentar la planificación preventiva de dichos trabajadores al coordinador de seguridad y salud designado 
por AcuaMed para dichas labores. Así mismo, y con la finalidad de que AcuaMed cumpla con su obligación 
de redactar y actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario contratista deberá notificar al 
citado coordinador con la antelación suficiente la incorporación de cualquier empresa subcontratista que 
participe en la ejecución de los trabajos. 
 
Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificación preventiva de los trabajos de 
construcción, el empresario adjudicatario deberá, con carácter mínimo observar, cumplir y hacer cumplir las 
siguientes prescripciones técnicas preventivas: 
 

 Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contarán con el marcado CE o, en su caso, con 
certificado de conformidad acorde con la legislación vigente. Así mismo, el empresario deberá velar 
porque dichos equipos y máquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que fueron 
concebidos y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con los 
procedimientos y manuales existentes. 

 En todos los trabajos con riesgo de caída al agua, el empresario deberá disponer de los medios de 
seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o similares). Así mismo, el 
empresario deberá garantizar que todos los trabajadores afectados por este riesgo saben nadar. 

 En el caso de trabajar en presencia de sustancias tóxicas, el empresario deberá de garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia (entre otros el RD 667/97). 

 
El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a 
sus Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que 
forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y órdenes 
emanadas del Coordinador designado para esta materia.  
 
AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsión de la Obra de quienes infrinjan, 
en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud 
en el trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad 
de la Obra. 
 
El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y 
cumplimiento por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 
 
La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y 
obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo 
estipulado en el Contrato. 
 
El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la 
ejecución de las Obras se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la 
conveniencia pública ni el acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades 
AcuaMed o de cualquier otra persona. El Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de todas las 
reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de 
cualquier clase en relación a tales asuntos, en la medida en que el Contratista sea responsable de ellos. 
 
El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea necesario 
y, en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 
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El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las más 
amplias facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones  relacionadas en el Real 
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estará 
obligado a darle a conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y 
que afecten o puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 
 
El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean 
dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes en 
lo que se refiere a las operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la 
aplicación y la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de prevención de 
riesgos laborales. 
 
Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, 
observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, 
quedando facultado para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando 
considerase que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, propios del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la 
Obra. 
 
El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
incluido entre los Documentos Contractuales. 
 
El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, 
con anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 
 
Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime 
conveniente, a introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen 
las condiciones de seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el 
Estudio de Seguridad y Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente 
justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con su 
valoración económica. Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán 
implicar en ningún caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto previstas 
en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud 
para su aprobación con suficiente antelación.  
 
En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el 
Contratista quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el 
Contratista presentará de nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de 
Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido 
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podrá 
declarar resuelto el presente Contrato. 
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Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al 
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad 
y Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras indicada por este 
último. 

 
2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las 

indicaciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista anteriormente, ejecutará 
la garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean superiores a 
dicho porcentaje, en cuyo caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada para cubrir los 
mismos. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de 
la Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a 
lo largo de la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos responsables en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 
 
A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y 
órganos, así como de la Dirección de la Obra. 
 
El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y Seguridad Social 
y de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración Pública 
competente. 
 
En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del Plan 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por alguna 
modificación de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este Contrato se valorará 
por aplicación de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el Contratista.  
 
En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin perjuicio 
de las penalizaciones previstas en la cláusula 13.23 del presente pliego que le sean de aplicación, AcuaMed 
podrá suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución 
del Plan de Seguridad y Salud. 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 
 
El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a 
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio del Contratista 
como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realización de 
los trabajos objeto de este Contrato. 
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El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 
AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la 
realización de los trabajos contratados. 
 
13.15.- Seguros. 

Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista contratará y 
mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con 
compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed, los 
seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de 
cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. 

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed las pólizas o los certificados de 
seguro válidos, vigentes y completos, expedidos por las propias Compañías Aseguradoras. En estos deberá 
constar, como mínimo: 

 Los datos del Tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede; 
 El ramo del seguro; 
 Número de póliza y período de vigencia; 
 Actividad asegurada; 
 Coberturas y garantías contratadas; 
 Límites –y sublímites- de indemnización y franquicias aplicables; 
 Renuncia a los derechos de subrogación de la aseguradora, si procede; 
 Fecha de expedición del certificado. 

La no presentación de dichos certificados será causa de resolución del Contrato. 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños al 
medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente 
responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus 
obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del 
Periodo de Garantía establecido en el apartado 24 del cuadro de características técnicas del presente pliego.  

El límite de esta póliza de seguro será de un veinticinco por ciento (25%) del valor del Contrato con un 
máximo de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un mínimo de un (1) Millón de Euros. 

Las coberturas incluidas en este seguro serán, como mínimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de 
Explotación, Responsabilidad Civil Post-Trabajos (hasta 24 meses después de la recepción de los trabajos), 
Responsabilidad Civil derivada de la Contaminación Accidental, Responsabilidad Civil subsidiaria por el 
uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Patronal (con un 
sublímite mínimo de trescientos mil -300.000- Euros por víctima), Responsabilidad Civil Cruzada y 
Subsidiaria de Subcontratistas. Asimismo, se deberán incluir las fianzas y gastos de defensa, civil y penal. 

En este seguro se deberá nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si 
el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en dichas pólizas deberá constar la 
cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación 
contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 

b) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del 
Precio del Contrato (excluyendo el IVA) para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de 
este Contrato desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de los mismos 
por AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el período de puesta en marcha con sus 
respectivas pruebas de recepción, e incluyendo un Período de Mantenimiento amplio de veinticuatro (24) 
meses, desde su entrega.  

Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 
 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Riesgos extraordinarios de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Bienes preexistenes: veinte por cien (20%) del Valor del Contrato, Gastos de desescombro: 

veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 
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 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del 

Contrato. 
 Huelga, Motín y Conmoción Civil: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 
 Terrorismo: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 
 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 
 Consecuencias de errores de diseño (cláusulas LEG2 o DE4): 100% del valor del contrato. 
 Errores de diseño, pieza defectuosa (cláusulas LEG3 o DE5):  límite mínimo del diez por 

ciento (10%) del valor del contrato 
 Período de Mantenimiento: amplio 24 meses.  

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 

En todo caso, será por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, así como 
el importe de los siniestros en la cuantía que supere los límites que se establezcan en la póliza de seguro. 
Igualmente, serán por su cuenta las indemnizaciones a terceros y daños no cubiertos por las pólizas. Serán a 
cargo del Contratista los daños a las instalaciones, maquinaria, equipos, y bienes de cualquiera de los 
participantes, incluidos efectos personales. 

Durante la vigencia del contrato, AcuaMed podrá pedir a la adjudicataria que le exhiba la documentación 
correspondiente al seguro, o que se le entregue copia de las pólizas, así como que se le acredite estar al 
corriente en el pago de las primas, con la obligación de cumplimentar dicho requerimiento. 

Las obligaciones que se establecen para la concesionaria, se sobreentienden extensivas a los subcontratistas 
por ella contratados (si se permitiese dicha contratación) y, en general, a todos los participantes en la 
ejecución del contrato, debiendo en consecuencia trasladar, exigir y controlar estas obligaciones. 

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la 
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo 
consentimiento por escrito de AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 

En el supuesto de que, de que se produjese una modificación como resultado del procedimiento indicado en 
el punto 13.12.18 que supusiese un incremento de la Obra, el Contratista estará obligado a incrementar, en 
igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes 
pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los 
términos previstos en los párrafos anteriores- 
 
13.16.- Medidas de protección ambiental 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la restante documentación del 
concurso, el Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la normativa que 
en materia de Medio Ambiente sea de aplicación. Para ello deberá establecer las necesarias medidas 
preventivas y correctoras, además de un registro documental de las mismas. 
 
Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental del 
Proyecto. El Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que pudiera 
fijar la Autoridad Ambiental en el transcurso de las obras. 
 
13.17.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. Periodo de pruebas de funcionamiento 
 
Finalizada la instalación de los equipos electromecánicos y el sistema de control, el Contratista deberá 
realizar las pruebas necesarias de los mismos durante un mes, en las condiciones establecidas en el Proyecto 
Constructivo, adjunto como ANEXO IV. 
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El contratista, durante la ejecución de la obra y en la fase de puesta a punto y periodo de pruebas, deberá 
formar al personal de AcuaMed, y comprobar los elementos y sistemas instalados, al objeto de la correcta 
optimización y la plena consecución de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto. 
 
13.18.- Presentación de reclamaciones 
 
Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse necesariamente 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamación. 
A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, de tal manera 
que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, deberá 
entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) días, si 
así lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del procedimiento dispuesto en la 13.2 del presente 
pliego, ya que, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse según la 
indicado en el párrafo anterior, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la 
ejecución de los trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 
 
13.19.-Inspección por parte de Acuamed. Recepción de la obra 
 
Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los Documentos 
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección de la Obra, 
se procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 
 
A los efectos anteriores, al menos cuarenta y cinco (45) días antes de la completa terminación de las obras, el 
Contratista comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, que dará lugar al inicio de las 
pruebas de funcionamiento y que se prolongarán durante un mes, interesándose para que, una vez finalizadas 
éstas, se lleve a efecto por el Director de Obra la Recepción de la Obra. 
 
A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio para la Transición Ecológica, si así lo 
decidiera este Departamento. 
 
AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará con 
carácter previo a la Recepción de la Obra. 
 
A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas 
que comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, necesariamente, 
representantes del Contratistas con poderes suficientes. 
 
En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto 
vigente aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicará en forma 
razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o 
subsanar las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados.  
 
En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se 
encuentra correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación 
previa., ha finalizado el plazo de ejecución de la Obra a los efectos de la posible aplicación de 
penalizaciones. 
 
En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la Obra, y caso 
de que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá con el Contratista a 
la misma, levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el 
plazo de garantía de la obra. 
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En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en 
consideración todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la 
inspección efectuada por la Dirección de Obra. 
 
La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a juicio 
de AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado 
correspondiente de elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno de 
ellos. 
 
Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la certificación final en los términos previstos en la 
cláusula 13.20 del presente documento, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y 
recepcionada por AcuaMed, sin que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el 
funcionamiento de la misma. 
 
Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de 
ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al 
Proyecto Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las 
instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo 
máximo para terminar su ejecución en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, 
a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto.  
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella 
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el párrafo 
precedente, procederá a declarar resuelto el contrato o llevar a cabo su reparación en la forma que estime 
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere 
conveniente.  
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto 
al cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra debió 
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha 
en que AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido al Contratista 
para completar la ejecución o corregir las deficiencias observadas. 
 
En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, AcuaMed 
advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las condiciones 
previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos 
Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del contrato, o 
que la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado el 
Contratista, y esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta 
tendrá la facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas.  
 
En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la cláusula 13.20 del presente 
documento cuando se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista 
manifestase su disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en los pliegos. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de las obras 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 
13.20.- Certificación final. 
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Efectuada la Recepción de la Obra, en un plazo de tres meses se procederá a la determinación del valor de la 
Obra ejecutada, y se elaborará la certificación final atendiendo a las condiciones económicas y de pago 
previstas en los pliegos. 
 
Dentro de los primeros quince días contados a partir de la Recepción de la Obra, se procederá por la 
Dirección de las obras, con la ayuda de la Asistencia técnica a la Dirección de las obras si esta existiera, a la 
determinación de un Precio Final y la elaboración de una propuesta de Certificación Final atendiendo a las 
condiciones económicas y de pago previstas en los pliegos. 
 
La propuesta de Certificación Final incluirá: 
 

1. Un estado general de mediciones de la obra realmente ejecutada incluyendo excesos de medición 
conforme a lo establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP y una valoración de las mismas 

 
2. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.  

 
3. El incremento o reducción del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto Constructivo 

aprobadas, con carácter previo a su ejecución, por AcuaMed. 
 
No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del 
Proyecto Constructivo estén motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un 
mayor coste, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 13.9 del presente pliego. 
 

4. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda.  
 

La propuesta de Certificación Final será notificada al Contratista a los efectos de que este manifieste su 
conformidad a la misma o formule las observaciones o reparos que tenga por conveniente en un plazo de 
treinta (30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra. 
 

1) Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el 
Contratista no hubiera formulado observaciones ni reparos a la propuesta de Certificación Final 
enviada por AcuaMed, se entenderá, a todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este 
caso, se llevará a cabo, conforme a la propuesta aceptada por ambas Partes la correspondiente 
Certificación Final. 

 
2) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o 

reparo al documento de propuesta notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo 
formulados por el Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la 
realización de la correspondiente Certificación Final. 

 
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 
Certificación Final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 
 
 
13.21.- Periodo de garantía.  
 
Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía 
 
Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos anteriormente se iniciará el plazo 
de garantía que será el indicado en el apartado 24 del Cuadro de Características. Los gastos de conservación 
y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
 
Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su costa, 
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere 
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necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante y hasta el momento de la finalización del citado 
plazo, las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, así como en 
las instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 
 
Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que se 
deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, y los 
desperfectos o daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación de la 
misma.  
 
El Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita llevar a cabo 
durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que le incumben. 
 
Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la Obra a 
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa 
comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la 
realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, 
bien sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, serán de cuenta del 
Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de 
daños causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 
 
Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere 
necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra. 
 
El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica relativa a la 
explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la 
operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demás 
Documentos Contractuales. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de la obra, de 
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, 
se procederá a formalizar un acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades 
señaladas para la Recepción de la Obra, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra 
estuviese en perfecto estado, dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. El contratista 
quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no 
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de 
lo construido, durante el plazo de garantía, el director de obra procederá a dictar las oportunas instrucciones 
al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía. Acabado el período de garantía, se practicará, la liquidación de la obra, en la que se 
hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el 
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que 
figurasen incluidos en el Precio. 
 
No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el 
concepto de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
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Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano 
de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin 
el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que 
reglamentariamente se establezcan. 
 
El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 
 
Finalizado el periodo de garantía, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
definitiva se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación de la misma. Se firmará un Acta de 
fin del periodo de Garantía. 
 
En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el acuerdo 
de devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable 
a ACUAMED, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del 
dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la 
devolución de la garantía. Para poder proceder a la devolución de las Garantías es necesario que se haya 
realizado la Liquidación del contrato. 
 
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan 
los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) N.º 
800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén 
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a 
seis meses. 
 
Responsabilidad por vicios ocultos.  
 
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
 
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida 
la responsabilidad del contratista. 
 
13.22.-Suspensión total o parcial de la obra. 
 
AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión del contrato, efectuándose, en tal supuesto, los 
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.  
 
Se extenderá un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución de aquel. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed 
abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el artículo 208 de la 
LCSP que comprenderán: 
 

 El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los 
siguientes conceptos: 

o Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
o Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 

tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante 

el período de suspensión. 
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o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que 
el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines 
distintos de la ejecución del contrato suspendido. 

 Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el 
período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 

 Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

 
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta.  
 
Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendrá derecho a la 
resolución del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose 
por servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y 
sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 
hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, 
exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte del Servicio pendiente de 
ejecución. 
 
AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o de 
un número concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicará a dichas unidades lo dispuesto en el 
artículo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar 
porcentajes genéricos sobre la parte o unidades suspendidas. 
 
13.23.- Penalizaciones. 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar 
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y 
sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
 
La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la cláusula 
13.24 de resolución, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 
 
En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las instrucciones 
de AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo 
caso. 
 
Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio 
de AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un 
porcentaje de hasta el veinticinco por ciento (25%). 
 
Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está 
obligado a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese 
entregada con retraso a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en 
el abono por parte de éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre 
los plazos previstos para la entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será 
descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 



 
 

 74

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 
En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la 
Calidad, AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a 
aquélla de dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para 
la entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 
 
Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 
 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del 
Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La 
forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza 
mayor, o a imputables directamente a AcuaMed. 
 
Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos 
 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de 
Obra a que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en 
los plazos parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos 
en el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación 
correspondiente al mes en que se calcule la misma. 
 
Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total 
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de 
Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del resultado 
obtenido, se procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, 
y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes 
certificaciones. 
 
Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
 
Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a  cargo 
del mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en 
forma grave o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a AcuaMed una propuesta 
de penalización económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes 
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
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La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de 
Obra comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 
 
En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de Seguridad 
y Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una penalización 
económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista para 
que subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes 
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal 
cuyo incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 
medioambiental y social 
 
En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en la cláusula 13.12.13 relativos a la 
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de AcuaMed, de una penalidad de 
hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolución del Contrato. 
 
Límite de las penalizaciones 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores tendrá como 
límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de 
AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la cláusula 13.24 del presente documento. 
 
 
13.24.- Resolución. 
 
Son causas de resolución del contrato las señaladas en la cláusula trigésimo séptima del documento de 
formalización del contrato anexos, las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la LCSP, así como las 
siguientes :  
 
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
 
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 27. 
 
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ACUAMED. 
 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo. 
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La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en 
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 
del RGLCAP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a 
ACUAMED los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin 
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 
de la garantía incautada.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 del LCSP y 110 del 
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 LCSP. 
 
 
13.25.- Prerrogativas, revisión de decisiones y tribunales competentes.  
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las 
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución 
del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la 
Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin 
perjuicio de las normas de orden público procesal que –en su caso- pudieran resultar aplicables. 
 
Los actos que se dicten en este procedimiento de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa (artº 44.6 LCSP). 
 
No cabe recurso especial en materia de contratación. 
 
Apartado 13.26. Condiciones especiales de ejecución 
 

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, es condición especial de ejecución que la empresa 
adjudicataria  cumpla la siguiente condición: 

 Durante la de ejecución del Contrato, el personal encargado de la ejecución de los trabajos deberá 
recibir cursos de formación, en el lugar de trabajo, en materia de ejecución de soldaduras 
termoplásticas. El adjudicatario deberá aportar la acreditación correspondiente a la realización de 
dicha formación al Director del Servicio antes de la finalización del contrato. 

Toda la formación repercutirá directamente en la calidad de la ejecución de las obras prestado, puesto 
que está relacionada directamente con labores y actividades necesarias para el desempeño de las 
funciones del servicio. 

Adicionalmente, se considera condición especial de ejecución que el adjudicatario respete la normativa 
vigente en materia de protección de datos.  

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecución previstas en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares además de las consecuencias previstas por el ordenamiento 
jurídico, permitirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula 13.23 del presente pliego y 
podrá suponer la resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 211.f) de la LCSP, cuando a 
la obligación contractual se le atribuya el carácter esencial. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que forman parte del contrato serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
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ANEXO I. A) 

DEUC 
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ANEXO I.B) 

 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de: 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica, y de la habilitación profesional 
necesaria para concertar con AcuaMed la ejecución del contrato de ………………… El objeto social de la 
empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo …….. de 
sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros correspondientes. 
 
1º.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificación/solvencia requerida para dicha 
contratación. / Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación/solvencia establecidos 
para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente (marcar el que proceda): 
 

a) Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil 
……………, adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la 
oferta presentada adjudicataria del contrato (en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada 
una de las empresas que integrarán la futura UTE). 

 
b) Disponiendo de los medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes…..Dichos medios 

externos consisten en ……..y serán aportados por ……… A tal efecto se ha suscrito con dicha 
empresa un ………; lo que se declara a efectos de manifestar el compromiso exigido en el artículo 
76.2 LCSP. 
 

2º.- (Adicionalmente) Que a esta licitación NO concurre ninguna empresa del grupo empresarial al que 
pertenece la que represento/ Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el 
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ……. (se ha de entender por sociedades del 
mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 
42.1. del Código de Comercio). 
 
3º.- Que están vigentes la escritura pública de constitución de la sociedad así como la del poder de 
representación por el que actúo y demás circunstancias acreditadas en las escrituras de la sociedad. 

 
4º.-  Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de …………………… en cuyo nombre 
actúo, estamos incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el 
artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, estando la empresa a la que represento al corriente de 
todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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5º.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de 
dirección que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga 
encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato, 
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociación y el pago de los salarios, la concesión de permisos, 
licencias y vacaciones, la imposición de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social 
procedan, en particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista perteneciente 
a la plantilla de éste, el que imparta diariamente o cuando proceda, las órdenes e instrucciones de trabajo, 
cumpliendo las funciones de enlace con el director/responsable del contrato. 

 
6º.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados 
en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el 
Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias 
suscritas por la Unión Europea. 

 
7º.-No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresas. 

 
8º.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber visitado las 
instalaciones a operar, así como los accesos y alrededores. 

 Que ha revisado la documentación del proyecto de las obras y es conocedor de que sólo se admitirán 
variaciones en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, hasta el 
límite de gasto establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP, cuando se justifique técnicamente la 
imposibilidad de detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado 

 Que conocen las instalaciones de la Planta Desnitrificadora objeto de las obras y que su 
planificación y ejecución tendrá que ser compatible con el servicio de abastecimiento de agua desde 
la planta. El Contratista coordinará su ejecución con el explotador de la Planta Desnitrificadora de 
L’Eliana para minimizar la afección a la calidad del servicio de abastecimiento. 

 Tener en cuenta todo lo anterior a la  hora de la estimación de los precios, plazos y procedimientos 
para la ejecución del contrato, estando al tanto de que AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si 
alguno de los factores mencionados en este sub apartado condicionara la ejecución de los trabajos. 

 
 
 
9º.- Que acepta expresamente todas las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas reguladoras y en el 
resto de documentación contractual correspondiente al contrato “………………..” con número de expte 
__/__. 
 
10º Que dispone de un código ético y de conducta o en caso de no ser así, se compromete a adherirse al de 
Acuamed que se encuentra publicado en su página web. 
 
 
Lo que firma en ………………….a …….. de …………………….. de 20………. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE GARANTÍA 

 
 
Proposición económica:  
 
D. ..........................................................................................., domiciliado en ..........................., provincia de 
..................................., calle............................................................................., número, ......... con Documento 
Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio 
o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una 
Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado del anuncio 
publicado en el ..............................del día .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos 
iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto Simplificado a la oferta más 
ventajosa, del Contrato de ........................................................................, se compromete a asumir la 
realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y 
con aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ……………………. euros, IVA no 
incluido. 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución las actividades objeto del contrato es de 
………………. Euros. 

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

La baja que la oferta propuesta suponga sobre el Presupuesto Base de Licitación  sin IVA será aplicada a 
todas las unidades del proyecto  

 

Plazo de garantía: 

 

El licitador, conforme a lo dispuesto en el apartado 14 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, oferta un periodo de garantía de ____ MESES adicional al plazo de garantía establecido en el 
apartado 24 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

El periodo mínimo de garantía es de VEINTICUATRO (24) MESES. En caso de que el licitador no hiciese 
constar en su oferta el plazo de garantía que oferta se entenderá que el mismo es de VEINTICUATRO (24) 
MESES valorándose con 0 puntos la propuesta de ampliación de la garantía. 
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ANEXO III 
MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en 
su nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes 
para este acto, 

 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones 
derivadas del contrato de obras ............................................................. del que es adjudicatario. 

 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato 
y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual 
resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. hubiera  abonado  en  exceso  a  raíz  de  la  liquidación  final;  del  
resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos 
los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. por 
cualesquiera terceros. 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 

 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con 
renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del 
concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez 
(10) días a contar desde el requerimiento. 

 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente 
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A. autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector 
Público mediante comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 

 
 
 

............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 

Se incluye una copia del Proyecto de Construcción aprobado por el Ministerio para la Transición 
Ecológico y Reto Demográfico en formato digital (CD ó DVD) aparte. 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Anexo nº 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el órgano competente del Ministerio para la Transición 
Ecológica). 
 
Anexo nº 4.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra. 
 
Anexo nº 5.- Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
 
Anexo nº 6.-Programa de Trabajos. 
 
Anexo nº 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Anexo nº 8.-Plan de Seguridad y Salud. 
 
Anexo nº 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
 
Anexo nº 10.- Copia de la garantía definitiva. 
 
Anexo nº 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 
 
Anexos nº 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de 
Obra y del responsable de Seguridad y Salud 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE CARTUCHOS Y TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE 

LA PLANTA DESNITRIFICADORA DE L’ELIANA (VALENCIA) 
 

 
En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  
 
1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A., sociedad de nacionalidad española, 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el Notario 
de Madrid, Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de protocolo, e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripción 1ª. 
Tiene su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en adelante, “AcuaMed”). 
 
AcuaMed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como resulta de 
la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el número […] de su 
orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un 
poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación 
concreta del firmante]. 
 
De otra parte, 
 
1. […], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el 
día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro 
Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. Tiene su domicilio en […], […], 
número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista”). 
 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como 
resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo el número 
[…] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su 
constitución y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de aplicación si la 
persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si 
no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 
 
AcuaMed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 
 
 

EXPONEN 
 
I.- El Consejo de Administración de AcuaMed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la ejecución 
de [descripción de la Obra concreta,] actuación aprobada por […]2(en adelante, la “Obra”), y la convocatoria de 
la licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, por el licitador que 
resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a 
AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto constructivo (en adelante, el “Proyecto 

                                                 
2 Determinar la legislación concreta que habilite la Obra o actuación. 
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Constructivo”) y la prestación por el mismo de la correspondiente garantía respecto de aquella, a cambio de un 
precio cierto (en adelante, el “Precio”) 
 
II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente contrato a través del procedimiento 
abierto simplificado, se procedió al anuncio de la licitación en el Perfil de contratante de AcuaMed en la 
Plataforma de contratación del Sector Público con fecha….así como en la página web de AcuaMed …… 
 
III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la empresa 
[denominación social del contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos exigidos en la 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
IV.- La Mesa de Contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor del Contratista, acordando el 
Consejo de Administración de la AcuaMed, en su reunión del día[…] de […] de 200[…],adjudicar el contrato en 
el sentido de la propuesta formulada por aquella. 
 
V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de AcuaMed, su capacidad y personalidad para 
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de 
AcuaMed la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los efectos previstos en este 
contrato.  
 
VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido 
celebrar un contrato de ejecución de la Obra (en adelante, el “Contrato”), que se regirá por las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del Contrato se resolverán por el Director de 
Obra, con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicará al Contratista, por 
escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos, de 
acuerdo siempre con el Contrato. 
 
1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Cláusula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director de 
Obra implicase la aparición de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se deberá acordar por las 
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de 
Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su cuenta”, 
“a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresión similar, se entenderá que el Contratista no 
podrá recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran 
incluidos en las diversas unidades de obra. 
 
1.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por 
este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y 
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos 
futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 
 
1.5. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en 
el Contrato. 
 
 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 
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2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista ejecutará las 
[obras] para llegar al resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestará garantía respecto de la 
misma, a cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la 
construcción, terminación y conservación de las obras, así como la provisión de toda la mano de obra, materiales 
(a excepción de los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de construcción e instalaciones auxiliares, 
obras provisionales y cuanto se necesite, sea de carácter provisional o permanente, para llevar a cabo, directa o 
indirectamente, tal construcción y conservación. 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista ajustándose al proyecto constructivo incluido como Anexo nº 
3 al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo nº 2 y a los “Documentos y 
prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitación, incluido como Anexo IV del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo nº 1. La ejecución de los trabajos 
se realizará con la supervisión del Director de Obra con ayuda de la Asistencia. 
 
2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberán ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su costa, la 
elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografía, de reconocimiento, 
ensayos y pruebas precisos para localización y recepción de materiales, clasificación y determinación de las 
características geomecánicas de los terrenos, programación dentro del programa general aprobado, -que tendrá 
que ser periódicamente puesto al día-, así como la obtención y elaboración de los datos necesarios para un 
seguimiento de la obra ajustado a la programación de la misma. 
 
2.4. Igualmente están incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios necesarios para 
formular, y la propia formulación, de los planos detallados de ejecución, concordantes con los del proyecto 
constructivo, tal y como estos se definen en la Cláusula Cuarta de este Contrato. 
 
2.5. El proyecto constructivo se realizará y ejecutará en todo lo que se refiere a la instalación industrial, si la 
hubiere, bajo el régimen de precios fijos y definitivos. Las obras civiles pueden ser susceptibles de variación en 
los términos previstos en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la 
licitación. 
 
2.6. Las Partes consideran que las características de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de 
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas en el 
proyecto constructivo fuera precisa la realización de alguna parte de obra, no prevista expresamente en el mismo 
y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en 
cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en 
la Cláusula Quinta. 
 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
3.1. La ejecución de la Obra será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en los 
siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en 
adelante, los “Documentos Contractuales”): 
 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que está 
incluido como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del 
contrato”. 

 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al presente 

Contrato. 
 

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Cláusula 3 del Contrato, y 
que se adjunta como Anexo nº 3 al mismo. 
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4) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la 

Obra, que se adjunta como Anexo nº 4 a este Contrato. 
 

5) Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo nº 5). 
 

6) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6). 
 

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7). 
 

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8). 
 

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9). 
 

10)  Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10). 
 

11)  Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11). 
 

12)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del 
responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos nº 12 y 13). 

 
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será de 
aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeración. 
 
 
CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
 
4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo nº 3 al presente Contrato, estará integrado por los 
documentos que se detallan a continuación: 
 

a. Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
 

b. Pliego de Condiciones. 
 

c. Planos. 
 

d. Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra. 
 

 
4.2. El proyecto constructivo deberá ser complementado con los documentos de detalle que sean oportunos para 
la definición de la obra. 
 
En todo caso, los documentos de detalle deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra, previamente a la 
ejecución de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran. 
 
4.3 El proyecto constructivo podrá ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado en el 
Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
La modificación de un proyecto constructivo dará lugar, en su caso a la correspondiente modificación de los 
Documentos Contractuales. 
 
 
QUINTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
5.1. Precio. 
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5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 
Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 
vigente (en adelante, “IVA”). 
 
El Precio se considerará como cerrado, es decir, como precio máximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, 
a excepción de las alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicación del procedimiento indicado en el 
Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
5.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por el Contratista 
será la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto 
Constructivo y, en su caso, con los Proyectos de Modificación al mismo, los precios establecidos para cada 
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), según el cuadro de precios unitarios recogidos en el proyecto 
constructivo aprobado, el cual se incluye como Anexo nº 3 al presente Contrato. 
 
Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecución de la Obra, 
en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los “Documentos y 
prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo. 
 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad, así como los rendimientos y los precios básicos 
que se detallan en el Anexo nº 5, se recogen en este Contrato, única y exclusivamente, a efectos de poder 
emplearlos en el cálculo de los Precios Nuevos calculados de forma contradictoria, tal y como estos se definen 
según el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para 
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización de la Obra o extinción del Contrato. 
 
5.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la 
relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 

 
a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecución de la Obra 

en sí. 
 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la 
realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como 
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda 
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante. 
 

b) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, Proyecto 
Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, 
recepción y liquidación de la obra. 

 
c) Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un máximo 

de cinco (5). 
 

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en su 
caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la 
ejecución de las Obra, excepción hecha de los correspondientes a expropiaciones. 

 
e) Conservación de la Obra durante su ejecución y actuaciones que el Contratista esté obligado a realizar 

durante el plazo de garantía según lo previsto en este Contrato. 
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f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria. 
 

g) Gastos por acopios de materiales. 
 

h) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 
maquinaria y herramientas. 

 
i) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 
j) Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro. 

 
k) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como 

de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la Obra, así como derechos, tasas o importe de 
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
l) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias, 

previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo. 
 

m) Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos. 
 

n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores 
de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en aquéllos. El 
Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los 
hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por Unidad ni en el Precio 
del contrato. 

 
o) Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a 

coeficientes de esponjamiento, excesos de medición de la obra real sobre la teórica representada en los 
Planos, mermas y rotura de materiales, tolerancias de laminación, soldaduras, despuntes, solapes, 
ataduras, soportes provisionales, ayudas de construcción y/o albañilería y resto de obra. Asimismo, 
quedan incluidos en los Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no viniesen recogidos en los 
descritos anteriormente.  

 
p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de éstos y de residuos, y de limpieza general 

de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 
 

q) Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo 
caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de 
instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

 
r) Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 
s) Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten al Contratista para 

la realización de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos. 
 

t) Conservación y policía de la zona de obras ante la ejecución; suministro y colocación de señales y 
elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de 
obra; la guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

 
u) Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad y molestias producidas 

por las mismas. 
 

v) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecución de la Obra, tanto si están 
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del 
seguro. 
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w) Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas 

teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación de las obras objeto del contrato, de 
acuerdo con las potencias, consumos y características definidas en el proyecto y sus anexos. Estos 
gastos hacen referencia a los derechos de conexión de las compañías suministradoras y a los materiales, 
obras e instalaciones necesarios para su materialización. 

 
x) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de 

acuerdo con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” y 
en el proyecto de construcción, y en su caso, en los Proyectos de Modificación. 

 
y) Gastos adicionales derivados de la extensión del periodo de pruebas de funcionamiento por causas no 

ajenas al Contratista. 
 

z) Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el 
proyecto. 

 
aa) Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 
bb) Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales de carácter 

normal A título meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de tierras). 
 

cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias 
o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el 
supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de AcuaMed, y sea 
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización de la obra sobre el 
plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de AcuaMed. 

 
dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así 
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 
ee) Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

 
ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente. 

 
gg) El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra en los 

diarios, hasta un máximo de quince mil (15.000,00) euros y la edición de un folleto explicativo de la 
obra con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 
hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación y 

adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura pública. 
 

ii) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos en el 
Precio. 

 
5.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán variación 
durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la cláusula 5.2. 
 
 
5.2. Revisión 
 
5.2.1. En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 21 del Cuadro-Resumen del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del 
RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por la que se desarrolla la 
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Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la económica española y Real Decreto 1359/2011, de 7 de 
octubre, por el que se aprueba la relación de los materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de 
precios de los contratos de obras y de los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento 
de las Administraciones Públicas. 
 
 
SEXTA.-PAGO DEL PRECIO 
 
6.1.- Generalidades 
 
Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 
órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para 
reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
 
La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista 
presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a 
fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde 
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ACUAMED sobre el particular. 
 
6.2.-Valoración de la Obra 
 
6.2.1. El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborará el último día de cada mes, y con 
referencia a este día, una relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del 
trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación 
Valorada”). 
 
Los excesos de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se 
produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones 
del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 
del contrato inicial. Las mediciones realmente ejecutadas que superen la medición de proyecto, no se abonarán 
hasta la Certificación final de obra, si bien quedarán reflejadas mes a mes en  las relaciones valoradas completas 
y en la relación valorada a origen. 
 

A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo 
con el Contrato.  
 
Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y referencias, 
la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite por escrito, 
acudirá a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar conforme, 
los firmará. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerará la 
medición efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecución de los trabajos 
correspondientes. 
 
Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, cuya 
decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se mantuviera la 
discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula Cuadragésima, no pudiendo en 
ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 
 
El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 
necesarios para la realización de las mediciones. 
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Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a 
trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición previa, o 
bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
 
La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que 
para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta como Anexo nº 
3 a este Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el 
Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente Contrato. 
 
Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que aplicará, 
bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 
Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
El Contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma 
y con las garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos serán 
asegurados mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. Los materiales, equipos e 
instalaciones no se considerarán recibidos por AcuaMed y, por tanto, serán responsabilidad del Contratista, hasta 
que se produzca la recepción de los mismos. 
 
los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 
 
6.2.2. La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las modificaciones 
realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula 
Reguladoras de la licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizará aplicando a las 
unidades de obra correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto 
modificado vigente aprobado, y que se incluirá como Anexo nº 3, del presente Contrato, aplicándole la baja que 
corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como 
parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 
 
6.2.3. No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de 
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución adoptadas por el 
Contratista. 
 
Sólo se admitirán variaciones en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, 
hasta el límite de gasto establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP, cuando se justifique técnicamente la 
imposibilidad de detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado. Las mediciones realmente 
ejecutadas que superen la medición de proyecto, no se abonarán hasta la Certificación final de obra, si bien 
quedarán reflejadas mes a mes en  las relaciones valoradas completas y en la relación valorada a origen. 
 
 Adicionalmente, se podrán incluir precios nuevos, de forma contradictoria por los procedimientos establecidos 
en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni 
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo, 
conforme al artículo 242.4.ii) de la LCSP. Cualquier otra variación en el número de unidades de obra realmente 
ejecutadas sobre las proyectadas y precios nuevos, se entenderá que entra dentro del riesgo y ventura del 
contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de las obras, en 
todo caso, todas las variaciones descritas en el presente caso, deberán contar con la aprobación previa del 
Director de Obra. 
 
6.2.4. Cuando en el momento de la Certificación Final o medición de las unidades de Obra por causa de 
modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta por el Contratista de 
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unidades de Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección de 
Obra, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 
 
Para la valoración de las obras elementales incompletas se tomarán como base única, los Precio por Unidad que 
figuren en el cuadro de precios del Anexo nº 5, o los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento 
establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la 
Dirección de Obra. 
 
6.3. Abono de las certificaciones 
 
6.3.1. El último día de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la comunicará al 
Contratista para que éste preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida 
de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en 
su caso, en la siguiente certificación. 
 
Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se recibiese 
la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los días 25 y 30 del 
mes siguiente. 
 
Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto en la 
Cláusula Cuadragésima. 
 
6.3.2. Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la 
emisión, y recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el 
abono de la misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el 
plazo de treinta (30) días desde la fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por 
parte del contratista de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará recibida 
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 
 
Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación del 
contrato, que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del mismo y una vez trascurrido el 
Período de Garantía, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantía. 
 
El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o endoso será 
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 
 
AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a 
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de 
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- PLAZO 
 
7.1. Plazo del Contrato 
 
7.1.1. El plazo de ejecución del Contrato, dentro del cual habrá de quedar totalmente realizada la Obra, de forma 
que se pueda proceder a la Recepción de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior constatación de su 
ejecución por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, incluyendo, en todo caso si hubiese lugar, el 
periodo de pruebas de puesta a punto y de pruebas de sistemas, y el periodo de pruebas de funcionamiento será 
de ……………………………….. meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
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7.1.2. El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los 
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo nº 6 a este Contrato, tanto 
en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se 
refiere a la finalización de unidades determinadas de Obra en plazos fijos. 
 
7.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato 
 
7.2.1. AcuaMed procederá en el plazo de un (1) mes desde la fecha de formalización del presente Contrato, y 
en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo del proyecto constructivo. De la 
comprobación del replanteo se extenderá la correspondiente acta, que será firmada por ambas Partes. En la 
misma se confirmarán los terrenos disponibles para la ejecución de las obras. 
 
7.2.2. El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará el día siguiente al de la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a término 
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos distintos, en 
la propia acta de comprobación del replanteo, mediando la correspondiente aceptación expresa de AcuaMed, o 
en este Contrato o en alguno de sus Anexos. 
 
7.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato 
 
7.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al 
Contratista AcuaMed podrá conceder una prórroga del Plazo del Contrato al Contratista. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la prórroga no podrá tener una duración superior al plazo en que la 
ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el 
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada.  
 
En cualquier caso, la prórroga quedará limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan quedado 
afectadas por el retraso. 
 
7.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su 
caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la imposición de la 
penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 
 
 
OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
8.1. En el plazo de 15 días desde la firma del contrato, y antes de la firma del Acta de comprobación del 
replanteo, a la que hace referencia la Cláusula 7.2.1 de este contrato, el Contratista presentará a AcuaMed un 
Programa de Trabajos, que se ajustará al formato y modelo previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, 
las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se harán constar, en todo caso: 
 

1) …………………… 
2) ……………………….. 

 
8.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 
8.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 6 del 
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
8.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo contenido en el 
Anexo nº 6. 
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8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo ………………………. al Pliego de Cláusula 
Reguladoras de la licitación, AcuaMed acordare la modificación de la Obra o la realización de Proyectos 
Complementarios, se procederá a la reprogramación de la Obra, a la redacción de un nuevo Programa de 
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en el Anexo citado al comienzo 
de de este párrafo. 
 
8.6. El Programa de Trabajos será elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupación de los 
terrenos y/o la reposición de los servicios que se señalan en el Anexo nº 5. 
 
8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 
los servicios, dará lugar a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos. 
 
Además, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 
servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma 
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista. 
 
Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los  retrasos, se pueda establecer 
un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) 
días, supuesto éste en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste o compensación 
económica. 
 
8.8. La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 
determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en la Cláusula Trigésimo Quinta del presente Contrato. 
 
8.9. El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los 
plazos parciales que se deriven del programa de Trabajos, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la 
Obra ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de unidades determinadas de 
Obra en plazos fijados. 
 
 
NOVENA.- PLANOS 
 
9.1. Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos 
detallados de ejecución que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y 
dimensiones que figuren en éstos en relación con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los 
replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los 
órdenes, a que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”). 
 
9.2. La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos 
Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha programada para la 
ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 
 
9.3. Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el visto 
bueno de AcuaMed. 
 
9.4. Los planos de liquidación (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier 
de calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los 3 meses posteriores a la terminación de las obras, 
siendo condición imprescindible para la tramitación de la Certificación Final que corresponda. 
 
 
DÉCIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
10.1. Obligaciones del Contratista 
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10.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a 
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la 
ejecución de la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios 
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecución. 
 
10.1.2. El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de los 
viales, acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a 
la reposición de los mismos. 
 
10.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y 
actos de naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la 
obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas 
relacionadas con la Obra, así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los 
permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 
 
10.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el 
Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de 
AcuaMed, no será, en ningún caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato. 
 
10.2 Obligaciones de AcuaMed 
 
10.2.1. Será de cuenta de AcuaMed la obtención de las licencias urbanísticas de obra y las licencias de apertura 
y/o funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realización de las actuaciones a ello conducentes. 
 
10.2.2. Asimismo, corresponderá a AcuaMed la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para 
la ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso, por la legislación 
sectorial. 
 
10.2.3. AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y 
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este 
momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para la obtención 
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la 
obtención de los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
 
UNDÉCIMA.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
11.1. La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 
aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra  comunicándolo por escrito al Contratista 
(en adelante, la “Dirección de Obra”). 
 
11.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra gozará 
de los más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del presente Contrato, sin 
perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en calidad, en plazo, en coste o en 
diseño, habrá de ser aprobada expresamente por AcuaMed. 
 
11.3. La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que 
lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 
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2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo 
nº 6 al Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 
4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la 

Obra. En concreto, le corresponderá: 
 

 El control sobre el personal del Contratista. 
 El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 
 El control sobre los materiales. 
 La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y almacenaje 

de materiales de la Obra. 
 El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 
 El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 
 El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las canteras. 
 El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 

prefabricados de hormigón o de cualquier otro material. 
 El control de los acabados de todo tipo. 

 
5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas 

pertinentes. 
 

6) La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera 
otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 
a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el 

suministro de equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y montaje. 
b. Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 
c. Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista 

realizará sus pedidos. 
d. Lista de repuestos a adquirir. 
e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 
f. Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los 

subcontratistas de construcción y montaje. 
 

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 
préstamos. 

 
8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad 

de los trabajos. 
 

9) Control sobre el ritmo de los trabajos. 
 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la 
normativa de Seguridad y Salud en la Obra. 

 
11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

 
12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos 

entre AcuaMed y el Contratista. 
 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto 
constructivo y de la ejecución de la Obra. 
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14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de 
las condiciones del Contrato. 

 
15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 

 
16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a 

observación durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán quedar 
resueltos antes de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación durante el 
periodo de pruebas de funcionamiento. 

 
17) Preparar la documentación necesaria para la recepción y emisión de la Certificación final de la 

Obra y posterior Liquidación del contrato. 
 

18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 
 
11.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas 
Partes, en lo que se refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de información 
relacionadas con la ejecución de la Obra. 
 
11.5. AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en 
curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la 
Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 

11.6. Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán 
recogidas en el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente diligenciado al 
inicio de la ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y menciones 
correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Dirección de Obra. Podrá 
sustituirse el uso del libro de órdenes por la emisión de órdenes, instrucciones y recomendaciones mediante 
comunicaciones escritas cursadas a través del correo ordinario, electrónico, fax o burofax, o bien plasmadas en 
actas de reuniones, SIEMPRE Y CUANDO así se indique en el Libro de órdenes, Y SÓLO si van debidamente 
firmadas por el director de obras y cuentan con Acuse de recibo por parte del contratista o su representante. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
 
DUODÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
12.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su proposición, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado en el apartado 13.2.2 del Cuadro de Características. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 
persona que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias suficientes 
para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este nombramiento deberá 
contar con la aprobación del Director de Obra. 
 
12.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste 
alguno para AcuaMed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 necesita la 
previa aprobación de AcuaMed. 
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12.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del 
Director de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual 
obligación deberá exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación 
requerida. 
 
12.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y 
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 
Contratista. 
 
 
DÉCIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe 
suministrar el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Cláusula 13.8, debiendo responder a 
las características técnicas que se fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El Contratista deberá 
entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, así como el acta de 
recepción de los mismos y las oportunas licencias de importación, en su caso, siendo de su cargo la gestión y 
gastos que origine la obtención de dicha documentación. 
 
El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 
Suministrador seleccionado. 
 
13.2. Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales de 
obra se controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se adjunta como 
Anexo nº 7 al presente Contrato. 
 
13.3. El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados  a 
corto plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén 
estará organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las 
distintas clases que se hayan producido. 
 
13.4. El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspección y 
para la ejecución de los ensayos previstos en la Cláusula Vigésimo Cuarta y en las especificaciones que sobre los 
mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, incluido en el Anexo nº 3 a este 
Contrato, o en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” que se adjuntan como 
Anexo IV al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se incluye como Anexo nº 1 al presente 
Contrato, debiendo asimismo prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El 
número o cantidad de las muestras, su conservación y ensayos, será el determinado en la Cláusula y en los 
Anexos indicados anteriormente. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista será el único responsable de que 
todos los materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas. 
 
13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de calidad 
de origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por una entidad de 
control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las 
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 
identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado Español del 
país de origen. 
 
13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de los 
materiales que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se originen con 
motivo de los trámites aduaneros. 
 
13.7. En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y prescripciones 
que definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo IV en el Pliego de Cláusulas Reguladoras (Anexo nº 
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1), en la Oferta del Contratista (Anexo nº 2), en el proyecto vigente aprobado (Anexo nº 3) y en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad (Anexo nº 7). Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados 
por el Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste deberá retirarlos y sustituirlos por otros, 
de forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para 
AcuaMed. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN 
 
14.1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación si así se prevé en el 
apartado 18 del cuadro de características, y en su caso, en los términos previstos tanto en el mencionado apartado 
del cuadro de características como de conformidad con lo dispuesto en esta cláusula y lo previsto en el artículo 
215 de la LCSP.  
 
14.2. El contratista deberá comunicar a ACUAMED su intención de subcontratar, las partes del contrato a que 
afectará y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada 
para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a AcuaMed del subcontrato a celebrar, el 
contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá 
hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 
 
14.3. Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, 
señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia 
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización . En este caso, si los 
subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde 
que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización 
expresa con anterioridad por AcuaMed o situación de emergencia justificada, excepto si AcuaMed notifica en 
ese plazo su oposición. 
 
14.4. En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación 
establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el 
certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá 
obtener, llevar en orden, al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección General de 
Trabajo de la Administración autonómica correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la 
referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán 
sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
14.5. En relación con lo expresado anteriormente, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier caso 
mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas. Si el 
Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a ser requerido por AcuaMed o 
no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el pago, AcuaMed podrá resolver el 
Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible conflicto entre 
el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 
 
14.6. Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a AcuaMed contratante por las 
obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de 
los subcontratos. 
 
14.7 Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el 
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cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de 
la LCSP, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la 
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. 
 
DÉCIMO QUINTA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
15.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente 
aprobado, con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los niveles, 
dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra 
necesarios para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de 
referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y 
disposición de las Obras. 
 
AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 
información no formará parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que 
sea completa ni exacta. 
 
15.2. Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de 
noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago adicional 
por ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecución de las 
Obras, deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente 
atribuible a dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni 
perturbaciones. El Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por daños y 
perjuicios debidos al ruido o a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y 
por todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole 
y que sean relativos o correspondan a dicha responsabilidad. 
 
15.3. El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de la 
certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Sexta, un informe detallado del estado de las Obras 
referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente 
las variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios 
efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y número del escrito de la 
Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
15.4. Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y 
conformidad del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y 
medir todas las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre 
ellos Obra permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipación, siempre que 
tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada, 
deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo comunique al Contratista con el fin de 
examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos. 
 
15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los Planos 
precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, estando firmados todos 
ellos por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 
 
15.6. El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de 
ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 
satisfacción del mismo. 
 
Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la 
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer 
las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed. 
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En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo del 
Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista. 
 
15.7. Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o 
de vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra 
ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica a continuación: 
 

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden, 
todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato. 

 
b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes. 

 
c) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por sus 

materiales o por su ejecución, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan 
abonado, todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la Asistencia. 

 
15.8. Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, por 
advertir vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 
 
15.9. Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la 
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 
 
15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su 
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya 
cumplimentado la Orden, AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los 
gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o 
deducirlos de los importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 
 
15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su 
ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún arreglo o 
reparación, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá hacerlo o encargarlo a 
terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le 
hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- SEGURIDAD 
 
16.1. El Contratista desarrollará, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del proyecto 
constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo nº 3 al presente Contrato, y con la normativa vigente, el Plan 
de Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo nº 8. El citado Plan de Seguridad deberá ser 
presentado con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que sea aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de acuerdo con la legislación 
vigente, asuma tales funciones. 
 
16.2. El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y 
cumplimiento por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 
 
16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y 
obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado 
en el Contrato. 
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16.4. El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos, 
tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de 
las Obras se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia pública ni el 
acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra 
persona. El Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas, 
acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relación a tales asuntos, en la 
medida en que el Contratista sea responsable de ellos. 
 
16.5. El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea necesario y, 
en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
 
17.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al 
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los 
equipos, obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la Obra. 
Igualmente, y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de delineación, un 
equipo de control de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, 
según la legislación vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de la Obra. 
 
En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a 
disposición de la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser 
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 
 
17.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, 
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director de 
Obra y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
17.4. El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona 
designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse 
de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal 
efecto, dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona 
al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 
 
17.5. El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las características y 
condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, daños contingencias u 
otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la 
Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los daños que se produzcan en la 
misma, sin que pueda repercutirlos a ésta. 
 
En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones 
físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, 
cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles freáticos, 
y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, servidumbre, 
zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, necesidades de materiales 
y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, 
medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energía. Asimismo conoce la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto vigente aprobado y las medidas específicas de protección 
aplicables a las obras del mismo. 
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17.6. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de la zona de 
ocupación descrita en la Cláusula Vigésimo Quinta. 
 
17.7. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
del Anexo nº 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 
 
17.8. Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto 
del Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del 
Director de Obra. 
 
17.9. El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad 
extracontractual, que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 
 
17.10. El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, 
como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
17.11. El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde conservará los 
documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de 
la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del 
Director de Obra. 
 
17.12. Si, a juicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no 
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará obligado a 
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para 
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio Contradictorio, según el 
procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
17.13. El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta 
establecida por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e 
incidencias acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y 
aceptado por el Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el 
Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del Contrato. Si 
el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún 
tipo de controversia, prevalecerán sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la 
Asistencia. 
 
17.14. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones 
que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en conocimiento 
de la Asistencia, de acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Quinta. Si el Contratista dejase de notificar 
cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le 
es exigible según el presente Contrato, el Contratista hará frente a las obras extraordinarias que sean necesarias 
para solventar dichos errores. 
 
17.15. El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar 
y operario que consta en el Anexo nº 4 al presente Contrato. 
 
17.16. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 
necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver 
cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre que 
pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 
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17.17. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 
personal asignado a la Obra. 
 
17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución de la 
Obra, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección 
de Obra que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada de 
cualquier persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de responder de ninguno de los 
daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
17.19. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de 
la maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco 
podrá retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que, 
por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso a cargo y de 
cuenta del Contratista. 
 
17.20. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones 
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su exclusiva 
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal 
de la Obra, de terceros y de la Obra en sí. 
 
17.21. El Contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados en los 
Anexos del presente Contrato. 
 
17.22. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los 
valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de 
cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su 
personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y OBJETOS 
ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
18.1. El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la previa 
autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como 
consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él 
para dicha ejecución. 
 
18.2. El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en general, 
cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen encontrarse 
durante la ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 
 
En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la extracción de 
los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extracción 
le ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación del Plazo del Contrato, todo 
ello sin perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del 
régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecución de todos los trabajos de ejecución que afecten a los 
mismos. 
 
18.3. EL Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el incumplimiento de 
lo dispuesto en la Cláusula 18.2 anterior. 
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18.4. EL Contratista no tendrá derecho algunos sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la Obra, 
que quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a juicio de la 
Dirección de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 
 
En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste de 
aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 
 
19.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que reflejará la 
Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán también las 
incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En cualquier caso, la Dirección de Obra 
podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales 
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
 
19.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.  
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
19.3. La falta de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar a 
la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula Trigésimo Quinta de 
este Contrato. 
 
19.4. El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de la 
información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de la 
definición de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida 
de Obra que haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la Dirección de Obra, 
previamente a su ocultación. 
 
AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no 
exista comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de haber quedado 
ejecutadas dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal 
comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra la realización de 
este tipo de trabajos. 
 
19.5. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier información 
que ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 
 
 
VIGÉSIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
20.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
20.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier 
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 
cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución o que se haya 
ejecutado por el Contratista. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO 
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21.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 
reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 
disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 
 
21.2. El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 
bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o 
se derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los daños o 
perjuicios mencionados.  
 
21.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino 
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
21.4. El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes 
de su recepción. 
 
El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, 
las medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas medidas serán, en 
todo caso, de cuenta del Contratista.  
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los 
medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo 
indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios ocultos que 
tengan so origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá de cualesquiera 
daños y perjuicios durante el plazo de cinco (5) años, a contar desde  la recepción de la Obra. 
 
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o perjuicio 
cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN 
 
22.1. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a 
sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones 
legales aplicables en cada momento de la ejecución del Contrato. 
 
22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto por 
el Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed asuma 
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar, siempre que sea 
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposición de 
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
22.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a 
sus Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que 
forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y órdenes 
emanadas del Coordinador designado para esta materia.  
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AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsión de la Obra de quienes infrinjan, en 
algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el 
trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la 
Obra. 
 
22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las más 
amplias facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones  relacionadas en el Real Decreto 
1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estará obligado a 
darle a conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o 
puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 
 
El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas 
por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se 
refiere a las operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación y la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales. 
 
Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, observase 
el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, quedando 
facultado para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase 
que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios 
del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra. 
 
22.5. El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
incluido entre los Documentos Contractuales. 
 
El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con 
anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 
 
Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a 
introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de 
seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y 
Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente 
justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con su 
valoración económica. Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán implicar 
en ningún caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto previstas en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
22.7. El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud 
para su aprobación con suficiente antelación.  
 
En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el Contratista 
quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentará de 
nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su 
aprobación. 
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22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido 
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podrá declarar 
resuelto el presente Contrato. 
 
Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al 
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad 
y Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras indicada por este 
último. 

 
2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las 

indicaciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista en la presente Cláusula, 
ejecutará la garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean superiores a dicho 
porcentaje, en cuyo caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada para cubrir los mismos. 
 
22.9. El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución 
de la Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo 
largo de la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 
22.10. Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos responsables en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 
 
A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y órganos, 
así como de la Dirección de la Obra. 
 
22.11. El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración 
Pública competente. 
 
22.12. En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
22.13. El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por 
alguna modificación de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este Contrato se 
valorará por aplicación de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud 
 
Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el Contratista. El 
correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Cláusula Vigésima, siempre previa la oportuna 
justificación del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su certificación por parte del Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
 
22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin 
perjuicio de las penalizaciones previstas en la Cláusula Vigésimo Sexta que le sean de aplicación, AcuaMed 
podrá suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución del 
Plan de Seguridad y Salud. 
 
22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 
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22.16. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio 
del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la 
realización de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
22.17. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 
AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización 
de los trabajos contratados. 
 
22.18. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, 
edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la 
ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación medioambiental que 
resulte de aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta selección 
ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de 
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 
3) Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
4) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, genere los 

menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, 
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

 
5) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o utilicen 

la fuente energética más limpia. 
 

6) El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energía en 
la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 
7) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo 

energético. 
 

8) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 
ejecución, en su caso. 

 
9) El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a 

título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al Medio 

Ambiente. 
 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto ambiental 
posible. 
 

12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
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13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o 
difícil reposición en la naturaleza. 
 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 
restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes 
(plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, 
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 
 

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema 
de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su 
confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la 
legislación aplicable, en cada momento. 
 

17) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten 
minusvalías o discapacidades. 
 

18) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles. 
 

19) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en 
presencia de fuego. 
 

20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán 
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
 

21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el 
objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada 
momento de ejecución del Contrato. 

 
22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida por 
infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a 
ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las 
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 
 
22.20. En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales 
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del órgano competente. 
 
22.21. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas 
con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  eliminar las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo 
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el 
artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
22.22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11 
de diciembre de 2014, del artículo referido y del título Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, el 
Contratista estará obligados a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para 
el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el 
adjudicatario deberá suministrar si se le solicita información institucional y organizativa así como de contenido 
económico tales como subvenciones o cuentas anuales. 
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22.23. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para resolver el 
Contrato. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA 
 
23.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso 
designe, el estado de ejecución de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en su 
caso, pueda realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
23.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada por ésta 
a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del estado de 
desarrollo y calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervisión e inspección.  
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD 
 
24.1. AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos 
que crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al 
máximo su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que 
resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la Obra 
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
24.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento de 
la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo nº 7 de este Contrato. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de 
calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre 
la ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, 
por la Dirección de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.  
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 
 
24.3. AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 
 
Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra añadidas 
y/o eliminadas, se valorarán conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo nº 7. 
 
Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del 
Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las 
modificaciones introducidas en la Obra. 
 
24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por un 
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra. 
 
El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el 
laboratorio de control de calidad designado. 
 



 
 

 116

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 
Contratista y a la Dirección de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 
 
AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título meramente 
orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la información, o 
retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los 
ensayos efectuados. 
 
24.5. En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan 
de Aseguramiento de la Calidad. 
 
En el momento de la liquidación de la obra, se valorará la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Calidad, de 
conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procederá a abonar a quien corresponda, el saldo resultante de 
la diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo nº 8, y el valor de la parte del 
mismo realmente ejecutada. 
 
El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de aquellos 
otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será íntegramente a cargo 
del Contratista, y no se incluirán, a efectos económicos, en el balance arriba citado. 
 
24.6. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de 
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta 
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos.  
 
La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al 
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- DAÑOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACIÓN. 
 
25.1. El área de ocupación temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposición del Contratista, para la 
ejecución de los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En 
donde no sea posible asegurar una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y siempre que así lo 
ordene el Director de Obra, el Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada por 
el Director de Obra, o por la Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 
 
25.2. Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por propiedades 
ajenas que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, refuerzos o desvíos 
provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños ocasionados por los 
transportes necesarios para el desarrollo de la Obra. 
 
25.3. Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados como 
consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso 
contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 
 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE SISTEMAS. PERIODO DE 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Finalizada la instalación de los equipos electromecánicos y el sistema de control, el Contratista deberá realizar 
las pruebas necesarias de los mismos durante un mes, en las condiciones establecidas en el Proyecto 
Constructivo. 
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El contratista, durante la ejecución de la obra y en la fase de puesta a punto y periodo de pruebas, deberá formar 
al personal de AcuaMed, y comprobar los elementos y sistemas instalados, al objeto de la correcta optimización 
y la plena consecución de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
 
27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la 
reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, de tal 
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, deberá 
entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) días, si así 
lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del procedimiento dispuesto en la Cláusula Cuadragésima, ya 
que, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse según la 
Cláusula 27.1, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la ejecución de los 
trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.-INSPECCIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
28.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los 
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección de 
la Obra, se procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 
 
A los efectos anteriores, al menos cuarenta y cinco (45) días antes de la completa terminación de las obras, el 
Contratista comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, que dará lugar al inicio de las pruebas 
de funcionamiento, que se prolongarán durante un mes, interesándose para que, una vez finalizadas, se lleve a 
efecto por el Director de Obra la Recepción de la Obra. 
 
A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio para la Transición Ecológica, si así lo 
decidiera este Departamento. 
 
28.2. AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará con 
carácter previo a la Recepción de la Obra. 
 
A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas que 
comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, necesariamente, representantes del 
Contratistas con poderes suficientes. 
 
En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto 
vigente aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicará en forma 
razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar 
las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados.  
 
En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se 
encuentra correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación a 
que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 28.1., ha finalizado el plazo de ejecución de la Obra a los efectos 
de la posible aplicación de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 
 
28.3. En el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la Obra, y caso de que 
éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá con el Contratista a la misma, 
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levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo de garantía 
previsto en la Cláusula Trigésimo Primera. 
 
En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en 
consideración todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la inspección 
efectuada por la Dirección de Obra. 
 
La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a juicio de 
AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado correspondiente 
de elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno de ellos. 
 
Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la certificación final en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por AcuaMed, 
sin que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma. 
 
28.4. Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de 
ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al 
Proyecto Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las 
instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo máximo 
para terminar su ejecución en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos 
efectos, los defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella 
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el párrafo 
precedente, procederá a finalizar su ejecución o llevar a cabo su reparación en la forma que estime oportuna, por 
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere conveniente.  
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al 
cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra debió finalizarse 
en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha en que 
AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido al Contratista para 
completar la ejecución o corregir las deficiencias observadas. 
 
28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, 
AcuaMed advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las 
condiciones previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás 
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del 
contrato, o que la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado 
el Contratista, y esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta 
tendrá la facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas.  
 
En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Cláusula Vigésimo Novena cuando 
se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista manifestase su 
disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras. 
 
 
VIGÉSIMO NOVENA.- CERTIFICACIÓN FINAL. 
 
29.1. Efectuada la Recepción de la Obra, en los términos previstos en la cláusula Vigésimo Octava, se procederá 
a la determinación del valor de la Obra ejecutada, y a la certificación final atendiendo a las condiciones 
económicas y de pago previstas en este Contrato, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 
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29.2. Dentro de los primeros quince días contados a partir de la Recepción de la Obra, la Dirección de obra con 
la ayuda de la Asistencia Técnica a la Dirección de las obras, si la hubiera, procederán a la determinación del 
Precio Final y a la elaboración de una propuesta de Certificación Final atendiendo a las condiciones económicas 
y de pago previstas en los pliegos. 
 
29.3. La propuesta de Certificación Final incluirá: 
 

1. Un estado general de mediciones de la obra realmente ejecutada incluyendo excesos de medición 
conforme a lo establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP y una valoración de las mismas 

 
2. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.  

 
3. El incremento o reducción del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto Constructivo 

aprobadas, con carácter previo a su ejecución, por AcuaMed. 
 
No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto 
Constructivo estén motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 13.9 del presente pliego. 
 

4. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda.  
 
 
29.4. La propuesta de Certificación Final será notificada al Contratista a los efectos de que este manifieste su 
conformidad a la misma o formule las observaciones o reparos que tenga por conveniente en un plazo de treinta 
(30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra. 
 

1) Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista 
no hubiera formulado observaciones ni reparos a la propuesta de Certificación Final enviada por 
AcuaMed, se entenderá, a todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará 
a cabo, conforme a la propuesta aceptada por ambas Partes la correspondiente Certificación Final. 

 
2) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al 

documento de propuesta notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados 
por el Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 
correspondiente Certificación Final. 

 
29.5. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar 
la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 
contrato. 
 
 
TRIGÉSIMA.- GARANTÍAS. 
 
30.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas del 
arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista deberá entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de 
garantía de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del 
[----] del ………………………….. de las Obras. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como Anexo 
nº 10. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
 
30.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus 
Subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier 
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 
 



 
 

 120

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período de 
Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna 
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte 
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para estos fines realice 
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a AcuaMed a resolver el 
presente Contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 37.8. 
 
30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de AcuaMed durante el Período de Garantía 
establecido en la Cláusula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran derivarse de 
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, se 
procederá a la firma del Acta de finalización del periodo de Garantía y a la Liquidación del contrato. Para poder 
proceder a la devolución de las Garantías es necesario que se haya realizado la Liquidación del contrato. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
31.1. Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos en la Cláusula 28 se iniciará el 
plazo de garantía que tendrá una duración de ………………….. años (en adelante, el “Plazo de Garantía”). 
Los gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 
 
31.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su 
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere 
necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante su en el momento de la finalización del citado plazo, las 
condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, así como en las 
instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 
 
31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que 
se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, y los 
desperfectos o daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación de la 
misma.  
 
31.4. El Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita llevar a 
cabo durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que le incumben. 
 
31.5. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la Obra a 
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa 
comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la 
realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien 
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, serán de cuenta del Contratista 
con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños 
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 
 
31.6. Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere 
necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra. 
 
31.7. El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica relativa a la 
explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la 
operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demás 
Documentos Contractuales. 
 
31.8. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de la obra, 
de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, 
se procederá a formalizar un acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas 



 
 

 121

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

para la Recepción de la Obra, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviese en 
perfecto estado, dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. El contratista quedará exonerado de 
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de 
la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 
se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 
director de obra procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las 
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Acabado el período de 
garantía, se practicará, la liquidación de la obra, en la que se hará constar el valor de los gastos generados 
durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen expresa y directamente 
imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio. 
 
No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto 
de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 
 
31.9. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 
puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 
 
31.10. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el 
órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun 
sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente 
se establezcan. 
 
31.11. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 
 
31.12. Finalizado el periodo de garantía, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la 
garantía definitiva se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 
 
En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el acuerdo de 
devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a 
AcuaMed, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de 
la garantía. 
 
31.13. Para poder proceder a la devolución de las Garantías es necesario que se haya realizado la Liquidación del 
contrato.  
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- SEGUROS. 
 

32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista contratará y 
mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con compañías 
de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed, los seguros 
descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura 
propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. 

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed las pólizas o los certificados de seguro 
válidos, vigentes y completos, expedidos por las propias Compañías Aseguradoras. En estos deberá constar, 
como mínimo: 

 Los datos del Tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede; 
 El ramo del seguro; 
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 Número de póliza y período de vigencia; 
 Actividad asegurada; 
 Coberturas y garantías contratadas; 
 Límites –y sublímites- de indemnización y franquicias aplicables; 
 Renuncia a los derechos de subrogación de la aseguradora, si procede; 
 Fecha de expedición del certificado. 

La no presentación de dichos certificados será causa de resolución del Contrato. 

 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños al 
medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente responsable, 
bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones 
conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del Periodo de 
Garantía establecido en el apartado 24 del cuadro de características técnicas del presente pliego.  

El límite de esta póliza de seguro será de un veinticinco por ciento (25%) del valor del Contrato con un máximo 
de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un mínimo de un (1) Millón de Euros. 

Las coberturas incluidas en este seguro serán, como mínimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de 
Explotación, Responsabilidad Civil Post-Trabajos (hasta 24 meses después de la recepción de los trabajos), 
Responsabilidad Civil derivada de la Contaminación Accidental, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso 
de vehículos a motor, Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Patronal (con un sublímite 
mínimo de trescientos mil -300.000- Euros por víctima), Responsabilidad Civil Cruzada y Subsidiaria de 
Subcontratistas. Asimismo, se deberán incluir las fianzas y gastos de defensa, civil y penal. 

En este seguro se deberá nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el 
riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en dichas pólizas deberá constar la 
cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación 
contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 

 

b) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del Precio 
del Contrato (excluyendo el IVA) para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este 
Contrato desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de los mismos por 
AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el período de puesta en marcha con sus respectivas 
pruebas de recepción, e incluyendo un Período de Mantenimiento amplio de veinticuatro (24) meses, desde su 
entrega.  

Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 
 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Riesgos extraordinarios de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Bienes preexistenes: veinte por cien (20%) del Valor del ContratoGastos de desescombro: veinte 

por ciento (20%) del valor del Contrato. 
 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del 

Contrato. 
 Huelga, Motín y Conmoción Civil: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 
 Terrorismo: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 
 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 
 Consecuencias de errores de diseño (cláusulas LEG2 o DE4): 100% del valor del contrato. 
 Errores de diseño, pieza defectuosa (cláusulas LEG3 o DE5):  límite mínimo del diez por ciento 

(10%) del valor del contrato 
 Período de Mantenimiento: amplio 24 meses.  
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Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
32.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados los 
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada 
Subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos 
Subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al 
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los 
seguros solicitados al Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista. 
 
32.3. Las pólizas de seguros indicadas en los apartados 28.1 a) d) y f) deberán nombrar a AcuaMed como 
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a 
AcuaMed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva 
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su 
personal. 
 
32.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed copia firmada por el asegurador 
de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 32.1. 
 
32.5. AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 
situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier 
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
32.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 32.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. En 
caso de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por AcuaMed. 
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y 
teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en 
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también 
deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a 
AcuaMed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma 
proporcional a su responsabilidad. 
 
32.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de los 
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los 
respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros 
similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que 
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, 
según se establece en la Cláusula Trigésimo Séptima. 
 
32.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la 
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo consentimiento 
por escrito de AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
32.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de 
Cláusula Reguladoras de la licitación se produjese un incremento de la Obra, el Contratista estará obligado a 
incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las 
correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y 
suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 
 
 
TRIGÉSIMO TERCERA.- MODIFICACIONES. 
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Tanto los supuestos para la modificación del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su caso, y los 
efectos que dicha modificación pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se adjunta como Anexo nº 1 a este contrato. 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA 
 
AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión del contrato, efectuándose, en tal supuesto, los 
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.  
 
Se extenderá un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 
la ejecución de aquel. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonará al 
contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el artículo 208 de la LCSP que 
comprenderán: 
 

 El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los 
siguientes conceptos: 

o Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
o Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 

tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 

período de suspensión. 
o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 
ejecución del contrato suspendido. 

 Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período 
de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 

 Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

 
Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta.  
 
Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendrá derecho a la 
resolución del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del 
contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por 
servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus 
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 
hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, 
exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte del Servicio pendiente de 
ejecución. 
 
AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o de un 
número concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicará a dichas unidades lo dispuesto en el 
artículo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes 
genéricos sobre la parte o unidades suspendidas. 
 
 
TRIGÉSIMO QUINTA.- PENALIZACIONES 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar 
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin 
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
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La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 
Trigésimo Séptima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
35.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 
 
En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las instrucciones de 
AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso. 
 
Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de 
AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de 
hasta el veinticinco por ciento (25%). 
 
35.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado a 
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con retraso 
a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por parte de 
éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la 
entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 
 
En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad, 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. 
La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el 
que se produzca el incumplimiento. 
 
35.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 
 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, AcuaMed 
impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del Precio por 
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de 
hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza 
mayor, o a imputables directamente a AcuaMed. 
 
35.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos 
 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a 
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los 
plazos parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en 
el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación correspondiente al 
mes en que se calcule la misma. 
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Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total correspondiente a 
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de 
actualizar la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del resultado obtenido, se 
procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar 
o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes certificaciones. 
 
35.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
 
Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a  cargo del 
mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma grave 
o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a AcuaMed una propuesta de penalización 
económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento 
hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
35.6. Límite de las penalizaciones 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 y 
35.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del 
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula Trigésimo Séptima. 
 
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 
 
En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de Seguridad y 
Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una penalización económica 
cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista para que 
subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil (2.000,00) euros 
por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 
medioambiental y social 
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En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la 
Cláusula 14.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la 
resolución del Contrato. 
 
 
TRIGÉSIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR 
 
No se considerará incumplimiento del contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el contrato por esta causa, 
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes si dicho incumplimiento es 
originado por causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuación. Si concurriese un caso de fuerza 
mayor, ninguna de las partes afectadas podrá reclamar a la otra responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecución, se entiende por fuerza mayor aquella 
causa o circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la 
voluntad de las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en 
parte, con las obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendrán la consideración de causas de 
fuerza mayor, siempre que estén directamente vinculados al objeto del contrato: 
 

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

2. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves 
del orden público. 

Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las partes en 
relación con el presente contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente 
en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período acumulado de seis (6) 
meses, la parte no afectada por la fuerza mayor podrá, con un preaviso de treinta (30) días, resolver el contrato. 
Dicha resolución no eximirá a las partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la 
fuerza mayor. 
 
Si la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes sólo parcialmente, 
dicha parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren afectadas por la 
fuerza mayor. 
 
La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situación de fuerza 
mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda 
prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera posible, los efectos 
del suceso sobre los efectos del contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparición de la 
causa. 

 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 
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Son causas de resolución del contrato las señaladas en la cláusula trigésimo séptima del documento de 
formalización del contrato anexos, las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la LCSP, así como las 
siguientes :  
 
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 
 
- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 27. 
 
- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ACUAMED. 
 
- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, 
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 
ocasión del mismo. 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su 
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 
RGLCAP. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a ACUAMED 
los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la 
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 
incautada.  
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 del LCSP y 110 del 
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 LCSP. 
 
 
 
TRIGÉSIMO OCTAVA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.  
 
39.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 
escritura pública. 
 
39.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, en todo 
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
 
TRIGÉSIMO NOVENA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE  
INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. JURISDICCIÓN. 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las 
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden 
jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del 
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad 
de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las 
normas de orden público procesal que –en su caso- pudieran resultar aplicables. 
 
Los actos que se dicten por el poder adjudicar en relación con la interpretación y ejecución del contrato  podrán 
ser objeto de impugnación en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ante el titular del 
Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en este caso el Ministerio para la Transición Ecológica, siendo sus 
decisiones recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
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CUADRAGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposición en materia de 
protección de datos de la Unión o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su 
caso, la persona física interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o 
facilitados entre ellos con motivo de la relación contractual, serán tratados por cada una de las partes como 
Responsables del tratamiento. 
 
La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecución de la presente relación contractual. 
 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para la finalidad descrita 
por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 
 
Los datos personales podrán ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y 
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes. 
 
La base legal de los tratamientos es la ejecución del contrato, así como el cumplimiento de las obligaciones 
legales aplicables que pudieran derivarse del mismo. 
 
Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales 
o contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales 
se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad 
con lo establecido por la legislación aplicable.  
 
Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o 
cualquier otro interesado, deberá informarles, con carácter previo a dicha comunicación, del tratamiento de sus 
datos en los términos previstos en la presente cláusula y deberá cumplir adecuadamente con el resto de 
obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de protección de datos personales para llevar a 
cabo dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.  
 
Los interesados podrán solicitar a los responsables confirmación sobre si sus datos personales están siendo 
tratados, y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podrán solicitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, su supresión, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para 
los que se recogieron.  
 
En determinadas circunstancias, podrán también solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 
únicamente serán conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrán 
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables 
dejarán de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de 
posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de portabilidad para 
obtener los datos en formato electrónico o para que se transmitan los mismos a otra entidad. 
 
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes 
canales, acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 
 
AcuaMed 
Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz nº11. 28037 Madrid. 
Por correo electrónico a: protecciondatos@acuamed.es 
XXXXX 
Por carta a la dirección: […] 
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Por correo electrónico a […] 
 
Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un 
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos. 
 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
 
 
EL CONTRATISTA       ACUAMED
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ANEXO VI 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Durante la ejecución del Contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente 
aprobado en el sentido que recoge en el  artículo 242 LCSP. Dichas modificaciones han de ser consensuadas 
y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 
 
Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta 
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificación 
implicara la ejecución de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de 
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el 
precio de la nueva parte o unidad, se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 3 de este Anexo VI. 
 
Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar las 
obras acordadas con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la 
introducción de la modificación le dé derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN 
 
Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará sometida 
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en los artículos 203 a 207 LCSP. En ningún caso 
podrá dar lugar a un contrato resultante cuya cuantía global sea superior a 2.000.000 de euros. 
 
Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 
continuación: 
 

a) El Director de Obra elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano competente de 
AcuaMed para su autorización. 

 
b) AcuaMed propondrá al órgano competente del Ministerio para la Transición Ecológica, también 

para su autorización, la relación de posibles modificaciones de la Obra que, previamente, haya 
autorizado AcuaMed. 

 
Realizada la propuesta al órgano competente del Ministerio arriba mencionado, y autorizada por 
éste, podrá iniciarse el nuevo expediente para la redacción del proyecto de modificación de la Obra 
(en adelante “Modificación del Proyecto”). 
 
El contenido del Proyecto de Modificación deberá ajustarse a lo prescrito en el artículo 233 de la 
LCSP 

 
c) Seguidamente, se elaborará, una vez redactado el Proyecto de Modificación, un informe de 

supervisión del mismo por el órgano competente, que servirá para que el mismo órgano del 
Ministerio para la Transición Ecológica que emitió resolución aprobando el Proyecto, dicte ahora 
también resolución con la aprobación del Proyecto de Modificación. 

 
d) Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer sus 

consideraciones respecto del Proyecto de Modificación y su incidencia respecto al Contrato. 
 

e) Aprobación por el órgano de contratación de AcuaMed que expresará los términos en que haya de 
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 

 
El Contratista colaborará en la preparación y redacción del Proyecto de Modificación, según las indicaciones 
que le transmita el Director de Obra. 
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El Proyecto de Modificación tendrá fuerza contractual y estará sujeto a lo dispuesto en las Cláusulas y 
condiciones del presente contrato, con excepción de aquellas que fueran específicamente sustituidas en aquél. 
 
Cuando así fuera necesario, la modificación del Proyecto Constructivo a través de los correspondientes 
Proyectos de Modificación llevará consigo la modificación de la documentación anexa al Contrato. 
 
 
3. PRECIOS NUEVOS CALCULADOS DE FORMA CONTRADICTORIA 
 
Sólo se podrán incluir precios nuevos, de forma contradictoria por los procedimientos establecidos en la 
LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni 
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo, 
conforme al artículo 242.4.ii) de la LCSP.  
 
En caso de que en el desarrollo de las Obra se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra cuyo 
Precio por Unidad no estuviese recogido en el Anexo nº 5 de este Contrato, se formulará por la Dirección de 
la Obra el precio correspondiente a la nueva unidad de obra. Este precio se fijará sobre la base de los Precios 
por Unidad y su descomposición recogidos en el mencionado Anexo. 
 
En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los Precio por 
Unidad recogidos en el Anexo nº 5, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el 
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo mínimo de tres (3) días hábiles. 
 
En este supuesto, los Precios Nuevos y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán (por 
extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del Anexo nº 
5, siempre que sea posible. 
 
Si éste no aceptase los precios fijados por AcuaMed para las unidades de Obra de que se trate, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 
 
En caso de que la unidad de Obra objeto de Precio Nuevo se ejecutase antes de la determinación definitiva 
del citado precio, se certificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Nuevo hubiera sido 
propuesto por AcuaMed. 
 
Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Nuevo, AcuaMed abonará o descontará la diferencia entre 
la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la 
actualización equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 
 
Fijado el precio, AcuaMed podrá abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento 
inmediato siguiente. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo nº 5 
cuya ejecución le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio 
de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de 
fijación de precios contradictorios. 
 
En todo caso, los Precios Nuevos se referirán a la fecha de licitación. 
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4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
En el Pliego de Cláusulas Reguladoras para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL ……………………………..Las modificaciones no previstas que pudieran 
surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, deberán responder a las circunstancias previstas en el 
artículo 205 LCSP. 
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