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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA EXPLOTACION
DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL SOL. (MALAGA)”

N° de expediente: ADO/02/17

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segtn el Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante
TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 209.000 euros, sera un
contrato no sujeto a regulacion armonizada.

Se adoptara el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (PAD-001/07)”, NIVEL III. Asimismo, el expediente se instruird utilizando
la tramitacién ordinaria.

La adjudicacion del contrato se basa en la aplicacion del criterio precio (cien por cien de la puntuacion).

Existe posibilidad de apreciacion de la temeridad de las ofertas economicas.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, y dado que el precio es el tnico criterio de adjudicacion, el
plazo maximo para la adjudicaciéon del contrato es de 15 dias, a contar desde la apertura de las proposiciones
econdomicas. De no producirse la adjudicacion en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion.

2. CONDICIONES ESPECIALES DEL EXPEDIENTE.

Licitacion: En la presente licitacion NO APLICA EL SOBRE B.
Contrato: El plazo de realizacion de los trabajos es de ONCE (11) meses

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

Objeto: El objeto del contrato es la prestacion de los servicios de ingenieria para asistencia técnica a la Direccion de
Obra, incluso Coordinacion de Seguridad y Salud, de la ejecucion de las obras del «<PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA EXPLOTACION DE
LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL SOL. (MALAGA)».

Para ello es necesaria la realizacion de una serie de tareas que implican la participacion de medios y personal
especializado y un equipo multidisciplinar, no siendo posible desarrollarlo con personal propio de AcuaMed por lo
que se hace necesaria la contratacion de un equipo multidisciplinar capaz de acometer los trabajos anteriormente
mencionados. El objeto del contrato y sus prescripciones son las que vienen recogidas en el Anexo IV del presente
Pliego.

CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA CPV: La codificacién correspondiente a la nomenclatura,
Vocabulario Comtn de los contratos (CPV) de la Comision Europea es: 71311100-2 Servicios de asistencia en
ingenieria civil y 71317210-8 Servicios de Consultoria en Salud y Seguridad.

4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

4.1. Admision de soluciones variantes: No.
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4.2. Admision de mejoras: No.

S. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO.

5.1. Presupuesto base de licitacién (sin IVA): CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS
(102.816,00 €),), siendo el IVA vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al vigente en cada
momento.

5.2. Valor estimado del contrato (sin IVA): CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS
(102.816,00 €), siendo el IVA vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en cada
momento. En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP y, en
concreto, se ha considerado la posible prorroga del plazo y modificaciones opcionales.

5.3. Determinacion del precio: A tanto alzado.

5.5. Revision de precios: No.

5.4. Cofinanciaciéon Fondos UE: El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la Union
Europea.

6. DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo: ONCE (11) MESES.

6.2. Informacion sobre prorrogas: En atencion a la naturaleza del servicio, la duracion real del contrato serd la que
resulte de ajustarse automaticamente a la duracion real de las obras, sin que ello provoque un aumento del
presupuesto, al estar ya las prorrogas previstas en el presupuesto de licitacion, sin perjuicio de las suspensiones
formalmente acordadas.

6.3. Plazo o periodo de garantia: Sera de DOS (2) ANOS a partir de la finalizacién del contrato.

7o MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Segtin lo especificado en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras no esta prevista la modificacion del
contrato.

8. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se considera obligacion esencial del presente contrato, a los efectos de lo dispuesto en la clausula 30.1 del mismo, la
adscripcion de los medios personales y materiales sefialados en este pliego de clausulas reguladoras.

9. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

9.1. Provisional: No.

9.2. Definitiva: 5% del importe de adjudicacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo
I1I al presente Pliego.
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9.3. Complementaria: 5% del importe de adjudicacion para el adjudicatario cuya oferta hubiese resultado
anormalmente baja.

10. INFORMACION Y PUBLICIDAD.

10.1. Perfil de contratante: en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la web www.acuamed.es

10.2. Contacto: correo electronico: contratacion@acuamed.es
10.3. Visita a las instalaciones: no esta previsto.

11. PRESENTACION DE OFERTAS.

11.1. Lugar: calle Albasanz, 11 — 28037 Madrid.

11.2. Plazo: el indicado en los anuncios de la licitacion.

12. ACTOS DE APERTURA DE SOBRES.

12.1. Sobre A: En acto privado el primer dia habil siguiente a la presentacion.
12.2. Sobre C: El dia y hora indicados en el anuncio de la licitacion.

13. REGIMEN JURIDICO:

13.1. La preparacion y adjudicacién del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

13.2. Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comiin.

13.3. No obstante, seran de aplicacion las normas del Titulo V del Libro I del TRLCSP, sobre modificaciéon de los
contratos.

Si este contrato se financia con Fondos europeos debera respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1301/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administraciéon General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

=  La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que
se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en su dia
para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisiciéon o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN
EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION
DE LA EXPLOTACION DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL
SOL. (MALAGA)”., en adelante el Servicio.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.

1.1. Organo de contratacién.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed.

1.2. Organo de asistencia al 6rgano de contratacién. Mesa de Contratacién.

No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratacion.

1.3. Perfil de contratante.

En la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la web www.acuamed.es

3.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion del SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA EXPLOTACION DE LA REUTILIZACION
DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL SOL. (MALAGA)”, por el licitador que resulte adjudicatario,
con las garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos
anexos al mismo se establecen el Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun



de los contratos (CPV) de la Comision Europea corresponde al cddigo 71311100-2 Servicios de asistencia en
ingenieria civil y 71317210-8 Servicios de Consultoria en salud y seguridad.

El servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.- REGIMEN JURIDICO.

Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitacion resulta que se trata de un contrato no sujeto
a regulacion armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los articulos 14 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (en adelante, TRLCSP).

Por tanto, la presente licitacion, referida a un contrato no sujeto a regulacion armonizada se ajustara:

- Enmateria de preparacion y adjudicacion, ademas de a las prescripciones del presente Pliego de Clausulas
Reguladoras, a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratacion de AcuaMed, aprobadas
conforme a lo dispuesto en el articulo 191 del TRLCSP y ademas al TRLCSP y su disposiciones de
desarrollo, en lo que resulten aplicables a los contratos del sector publico celebrados por entidades que
no retnan la condicién de Administracion Publica, aplicdindose supletoriamente las normas de derecho
privado. Resultaran también de aplicacion a la preparacion y adjudicacion del contrato las previsiones del
Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobacion del
Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las
Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP).

- Laejecucion del contrato, excepto sus modificaciones, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran
por lo establecido en este Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalizacion del
contrato incluido como Anexo V, y por las condiciones para la modificacion del contrato recogidas en el
Anexo VI. Subsidiariamente se aplicaran las normas de derecho comun.

- En materia de modificaciones del contrato son de aplicacioén las normas del Titulo V del Libro I del
TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

Si este contrato se financia con Fondos europeos debera respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) n® 1301/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.

5.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°9).

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.
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6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en el apartado 5.1. del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningin caso
su importe.

El valor estimado del contrato se incluye en el apartado 5.2. del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

Las ofertas economicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econémica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

La determinacion del precio es a tanto alzado por un importe total al que el contratista ofertard y que incluye todos
los trabajos. Acuamed expedird mensualmente certificaciones, que seran suma de dos conceptos:

- Parte fija. Todos los meses se certificara la cantidad resultante de prorratear el 33% del Precio del contrato
durante el plazo contractual vigente en cada momento.

- Parte variable. La cantidad resultante de aplicar el grado de avance de la ejecucion de la obra al 62% del
Precio del contrato.

Una vez entregada la liquidacion y el proyecto as-built de las obras, se certificara el importe pendiente del precio
del contrato.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS
7.1. Disposiciones relativas al procedimiento.

La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte del ofertante, de
todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7.2. Informacion general.
Cada licitador podrd presentar una tUnica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica de

todas ellas.

Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca antes del acto de
apertura.

7.3. Plazo de presentacion.

El plazo de presentacion de proposiciones serd, como minimo, el previsto en las Instrucciones Internas de
Contratacion.

Si la tramitacion se hubiera declarado de urgencia se aplicaran los articulos 112 y 170.e¢) TRLCSP y concordantes.
7.4. Lugar de presentacion.

Oficinas de AcuaMed C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.

Cuando las ofertas se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de AcuaMed, debiendo
cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentacion y
anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave,

titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama debera haberse impuesto
igualmente dentro del plazo fijado en la invitacion. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro
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de la fecha sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitird como medio de prueba que el
telegrama o fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después de transcurridos
dias (10) dias desde la presentacion de las proposiciones no se hubiera recibido la documentacion en el domicilio
mencionado, ésta no serd admitida en ningun caso.

7.5. Forma de presentacion:

En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 2 sobres cerrados:
- Sobre A: Documentaciéon General: Se incluiran los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos
en el presente Pliego.
- Sobre B: No aplica
- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Economica), especificada en el presente Pliego. En caso de discrepancia entre las cantidades
expresadas en letras y nimeros, prevalecera la expresada en letras.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador.

7.6. Domicilio a efectos de notificaciones.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus solicitudes de participacion un domicilio
fisico y un correo electronico habilitado en los términos establecidos ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. El plazo para considerar rechazada la notificacion, con
los efectos previstos, sera de cinco (5) dias.

Ambos domicilios seran los que el 6rgano de contratacion considere para la practica de las comunicaciones que se
deriven de la licitacion o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

7.7. Idioma.

Toda la documentacion se presentara escrita en castellano y a maquina u otros tipos de impresién mecanica o
informatica. No se aceptara ningun documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

7.8. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion
que debe darse a los licitadores, el 6érgano de contratacion no podra divulgar la informacién facilitada por los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, y los licitadores si asi se establece expresamente mediante la
suscripcion del correspondiente acuerdo de confidencialidad, acepta/n que todos los borradores, formulas,
especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e
instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de ACUAMED, sus métodos,
procedimientos, técnicas o equipos, asi como cualquier otra informacion a la que tengan acceso o reciban tienen
el caracter de confidencial. Asimismo, se comprometen durante la vigencia del contrato resultante del presente
expediente de contratacion, asi como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de ACUAMED, ni a
divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulten adjudicatarios,
cualquier informacion confidencial recibida en virtud del desempeiio de su relacion comercial o profesional con
ACUAMED o como consecuencia de la misma, sea referida a ACUAMED u otras sociedades u organismos
relacionadas con ACUAMED.
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7.9. Proteccion de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Caracter Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

“Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley Organica,
podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes
transacciones, asi como integrarse en el directorio de gestion economica del que es responsable AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y
seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma adecuada de las relaciones
contractuales.

El destinatario de la informacion es AcuaMed, aunque en la ejecucion contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones
y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades
por esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la
legislacion vigente, dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E., S.A. C/Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacién debera incluir nombre y
apellidos, peticion en que se concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia
del DNI o pasaporte”.

Desde el 25 de mayo de 2018 hasta la finalizacion del contrato comienza la plena aplicacion del reglamento UE
2016/679 de proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (el “RGPD”). De igual forma, los datos que facilite el licitador podran incluirse en los
ficheros sefialados, teniendo toda la informacion, nivel medio de proteccion.

8.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. CONTENIDO DEL SOBRE A.

8.1. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR.

8.1.1 Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacion de la
escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando
no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la Propiedad
Industrial del nombre con el que actda.

8.1.2 Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia
compulsada de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion
en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.1.3. Declaracion de vigencia de la escritura publica y el poder del representante.

Se presentara un certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura
publica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.4. Uni6n temporal.

El compromiso vendra firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e
indicara los nombres, circunstancias y participacion de cada uno de ellos, la designacion del representante y que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unioén temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios.
La unién temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

8.1.5. Declaracion de no prohibicion de contratar.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 60 del
TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Esta declaracion se realizara también
dentro de la proposicion econdmica segin el modelo del Anexo 1.

8.1.6. Declaracion sobre el poder de direccion.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y
continuo el poder de direccion que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas
que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de
éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Servicio.

8.1.7. Informacion sobre pertenencia a grupo de empresas.

Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.

8.1.8. Declaracion de compatibilidad.

Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 56 del TRLCSP, de no haber sido
adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

8.1.9. Declaracion sobre el contenido de las instalaciones y su estado.
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No aplica
8.1.10. Especialidades para licitadores no espaiioles.

Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

8.1.10.1. Habilitacion: Los licitadores comunitarios deberdn acreditar ademds que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate; cuando la legislacion de su Estado exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito. Los
demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

8.1.10.2. Reciprocidad: Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Union Europea: deberan
justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o
entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente
analoga. No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo sobre Contratacion Pablica de la Organizacion Mundial de Comercio.

8.1.10.3. Sometimiento a jurisdiccion espafiola y renuncia al fuero jurisdiccional extranjero: Los
licitadores deberan presentar la declaracion de ambos aspectos.

8.1.11. Presentacion de documentacion con firma electronica.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios
electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una firma electronica
reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

8.2. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Y SISTEMAS DE GESTION.
8.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de la
declaracion sobre el volumen global de negocios, referido a los tres tltimos ejercicios disponibles, debiendo ser el
volumen de, al menos, uno de los ejercicios igual o superior a una vez y media el presupuesto base de licitacion
expresado en el apartado 5 del cuadro de caracteristicas de este pliego de licitacion.

En caso de Unidén Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior de
modo que el organo de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su
porcentaje de participacion en la union.

8.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia técnica y profesional por medio de los
siguientes extremos:

Relacion de los principales servicios o trabajos andlogos al objeto del contrato en los tltimos cinco (5)
afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privados de los mismos. Se acreditaran
conforme a lo dispuesto en el articulo 78.1. a) del TRLCSP y se precisara si se realizaron segtn las reglas
por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Se exige que la relacion
contenga, pudiendo ser coincidentes entre ellos:
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Un minimo de DOS (2) referencias en direcciones de obra o asistencias técnicas a la direccion
de obra similares al objeto del proyecto, esto es: a) estaciones de bombeo y b)
telemando/telecontrol de instalaciones. Deben acreditarse 2 referencias de a) y 2 de b), bien en
1 tnico certificado, bien separadamente Los servicios o trabajos concretados anteriormente se
acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion
del empresario.

En casos de UTE sera preciso que cada empresa acredite al menos un (1) servicio y las demas el total

exigidos.

8.2.3. Adscripcion de medios constitutivos de obligacién esencial.

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, la adscripcion de los medios personales y materiales

siguientes:

a) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que ésta disponga para la ejecucion del servicio, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes. Se debera acreditar disponer ininterrumpidamente durante la ejecucion del contrato de,
como minimo, los medios personales o unidades técnicas siguientes:

a.

b.

Jefe de Unidad de Asistencia Técnica: Ingeniero de Caminos o técnico competente, con mas de
10 afios de experiencia, y que haya sido Director Facultativo o Jefe de Unidad de Asistencia
Técnica a la Direccion Facultativa en, al menos, dos contratos de trabajos en relacion con obras
hidraulicas, siendo 1 de esos 2 relativo a estaciones de bombeo integradas mediante telemando
y telecontrol. Dedicacion completa durante el tiempo de duracion de las obras

Vigilante de obra: persona con mas de 10 afios de experiencia en este puesto, dentro de la cual
se ha de acreditar que se posee en obras hidraulicas. Su funcién es la vigilancia y control de
ejecucion a pie de obra. Dedicacion completa durante el tiempo que duren las obras
Coordinador de Seguridad y Salud. Ingeniero Técnico de Obras Publicas o técnico competente
con el titulo de Técnico de grado superior en Prevencion de Riesgos Laborales, con mas de 8
afios de experiencia como coordinador de seguridad y salud de obras. Dedicacion parcial.
Equipo de proyecto. Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucion
de las obras: interpretacion de aspectos del Proyecto, resolucién de cuestiones técnicas,
redaccion de posibles modificaciones al mismo, etc., el Contratista debera disponer de un Equipo
de Proyecto, no con dedicacion completa a esta Asistencia, pero si con un tiempo de respuesta
adecuado para dar solucion a necesidades como las planteadas. El Jefe de Unidad no puede
formar parte de este Equipo de Proyecto, que debera contar con, al menos, las siguientes
personas:

i. Ingeniero de Caminos o Técnico competente como Jefe del Equipo de Proyecto, con
un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son
objeto del presente Contrato.

ii. Experto en calculos de estructurales, con un minimo de 10 afios de experiencia
demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

iii. Experto en aspectos eléctricos y de telemando/telecontrol, con un minimo de 10 afios
de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente
contrato

Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 5 hojas por persona), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de presentacion de
ofertas. Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa se deberan presentar los
compromisos de colaboracion que correspondan.

No se aceptara que el personal previsto en el pliego con dedicacion parcial cubra dos o mas unidades
técnicas de las solicitadas en la adscripcion de medios.
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b) Declaracion indicando los medios materiales de que se dispondra para la ejecucion del servicio, a la que
se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente de los medios materiales minimos para la correcta
realizacion del servicio.

a. Ladisposicion de medios para los desplazamientos dentro de la obra y por razones del contrato.
b. Oficina en las inmediaciones de la zona de actuacion, incluso los gastos de mantenimiento
propios y para el desarrollo de este contrato (informaticos, energia, visuales, vigilancia...).

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto o de la disponibilidad de
medios materiales una vez formalizado el contrato, AcuaMed podra optar por la resolucion del mismo.
Se considera que la adscripcion de estos medios constituye una obligacion esencial del contrato.

8.2.4. Acreditacion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el contratista por la contrataciéon con
terceros de los trabajos objeto del contrato. Se permite una subcontratacion de medios externos, no pudiendo esta
superar el 50%.

8.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ambito de prestacion de servicios
de redaccion de proyectos de ingenieria.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.

8.2.6. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.
No aplica.

8.2.7. Subrogacion.

En su caso, y en relacion con la obligacion de subrogacion en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan,
y sin que ello prejuzgue la existencia y alcance de tal obligacion de subrogacion, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en la relacion anexa firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura la informacion
sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de los que aquélla es empleadora y estan adscritos al
contrato saliente.

No resulta de aplicacion.

8.3. FORMA Y MOMENTO.
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8.3.1. Sustitucion inicial de documentacién por declaracién responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, para
acreditar las circunstancias de la documentacion referida en el apartado 1 del referido articulo bastara con una
declaracion responsable del licitador.

Considerando que, en todo caso, AcuaMed podréd recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de
adjudicacion que los licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, se solicita expresamente que en los supuestos referidos la
declaracion responsable se acompaiie de la acreditacion de la solvencia técnica y profesional.

8.3.2. Acreditacion de la documentacion.

Ellicitador que resulte adjudicatario debera acreditar todos los extremos declarados que no hayan sido previamente
acreditados sino solo declarados responsablemente.

8.3.3. Inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto
a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica
y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuard segin lo dispuesto en el articulo 83.2 del
TRLCSP.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B.

No aplica.

10. CONTENIDO DEL SOBRE C.

Se incluira la proposicion econdmica, formulada conforme al modelo que figura en el Anexo Il y a lo indicado en
el Pliego de Clausulas reguladoras.

De acuerdo con el referido modelo, la oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe
que, por este impuesto proceda liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme
al modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

11.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

11.1. Procedimiento.

La licitacion y adjudicacion del contrato se realizard, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,

publicidad de la licitacion, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacion, de acuerdo con las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION DE ACUAMED, que estan publicadas en el perfil de
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contratante de ACUAMED, a donde se puede acceder a través de la web social y la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico.

La adjudicacién se realizara mediante procedimiento abierto a la oferta econémica mas ventajosa, sin
admision de variantes, basandose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los criterios
de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarara desierta la licitacion, motivando en todo caso su resolucion
con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacion del contrato se basa en la aplicacion de criterios cuya cuantificacién depende un criterio precio.

El detalle del procedimiento esta en los apartados siguientes del presente Pliego.

11.2. Publicidad.

En la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la web www.acuamed.es

12.- PROCEDIMIENTO.

12.1. SOBRE A - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

12.1.1. Fecha de apertura del sobre A.

El primer dia habil laborable siguiente al de presentacion de proposiciones.

12.1.2. Determinacion de admitidos y excluidos.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los corrijan
o subsanen.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, se procedera
a determinar las personas o empresas que cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la
documentacion exigida en el sobre A y, en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan.

La exclusion se notificara a las empresas correspondientes.

12.2. SOBRE B —- OFERTA TECNICA.

No aplica.

12.3. SOBRE C — PROPOSICION ECONOMICA.

12.3.1. Fecha de apertura publica del sobre C.
El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

12.3.2. Audiencia publica.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose a dar las aclaraciones y
efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda hacerse cargo de documentos que
no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de correccion o subsanacion de defectos
u omisiones.
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Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al 6rgano de
contratacion, el cual, previo informe de los técnicos, resolvera sobre las mismas.

12.3.3. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Junta de contratacion por medio de resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion. A tales efectos, se otorgara plazo al licitador para que manifieste lo que corresponda.

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en nimero, prevalecera la
letra sobre los nimeros, salvo que de los documentos que componen la proposicion se desprenda claramente otra
cosa.

Se haran publicas y se comunicaran individualmente a los interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por
contener proposiciones economicas con defectos no subsanables o que siendo subsanables no han sido subsanados
en el plazo otorgado si tal defecto la hace inviable.

12.3.4. Resultado.

La valoracion y el resultado de las ofertas econémicas se obtienen mediante los procesos que se indican en la
clausula 13 del presente Pliego.

13. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta
que se considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacion del presente
Pliego.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el presente Pliego.

13.1. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION DEL SOBRE B.
No Aplica.

13.2. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION DEL SOBRE C.
13.2.1. Ofertas anormalmente bajas.

Se considerarda como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econémica sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdmica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.

c¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo
de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a
veinticinco (25) unidades porcentuales.
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d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econéomicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de ofertas
anormalmente bajas sefialado anteriormente, se tomara Unicamente la oferta mas baja de las presentadas por las
distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en
la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas
las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la
determinacion del mencionado umbral.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoraciéon de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencion de una ayuda de Estado.

A tal fin Acuamed lo notificara al interesado a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en
el plazo méaximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Junta de Contratacion resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de
oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos
de valoracion econdmica.

13.2.2. Valoracion del criterio objetivo (precio).

Las ofertas se ordenaran de menor a mayor importe y tendré la consideracion de mejor oferta aquella que tenga un
menor importe de entre las admitidas. El resto de las ofertas se ordenaran de menor a mayor importe.

13.2.3. Empate. Preferencia para la adjudicacion.

Las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar la solvencia, tengan en su plantilla
un numero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en
sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios de adjudicacion, tendran preferencia en
la adjudicacion del contrato. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion
mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por
100, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Todo ello se basa en la D.A.4%. 2 del TRLCSP.

14. ADJUDICACION.
14.1. Plazo de adjudicacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, la adjudicacion debera realizarse en el plazo maximo de
quince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el {inico criterio a considerar
para la seleccion del adjudicatario sea el precio. Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta
una pluralidad de criterios, el plazo maximo para la adjudicacion sera de dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones. De no producirse la adjudicacion en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a
retirar su proposicion.

14.2. Condicion de adjudicacion: acreditacion de la documentacion general.
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De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo de diez dias naturales el requerimiento de presentacion de la
documentacion, toda ella prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de clausulas
reguladoras y de prescripciones técnicas, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas.

Ademas de la documentacion anterior, el licitador propuesto debera presenta la siguiente documentacion, asi como
aquella que, en ese momento, le sea requerida por AcuaMed:

= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.

= Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion, mediante aval bancario
o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

= Que al adjudicatario haya remitido a AcuaMed las polizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

= En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, igualmente, de
forma previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en escritura
publica, y el CIF asignado a la UTE.

14.3. Renuncia y desistimiento.

En el caso en que el 6rgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacion, lo notificara a los
candidatos o licitadores, informando también a la Comision Europea de esta decision cuando el contrato haya sido
anunciado en el «Diario Oficial de la Union Europea.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el 6rgano
de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores por los
gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un méaximo de trescientos (300) euros por licitador

Soélo podra renunciarse a la celebracion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la renuncia.

El desistimiento del procedimiento deberd estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacién inmediata de un nuevo
procedimiento de licitacion.

14.4. Notificacion.

La notificacion debera contener el nombre del adjudicatario e importe de la adjudicacion asi como las razones de
la adjudicacion.

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en la ley 39/2015 de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. El plazo para considerar rechazada
la notificacion, con los efectos previstos, sera de cinco (5) dias.

15. FORMALIZACION.

Se realizara mediante contrato que habra de ser firmado en los quince dias naturales siguientes a la recepcion de
la notificacion
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16. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el contratista estard obligado a suministrar a
ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por ésta de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.

17. GARANTIAS DEL CONTRATO.
17.1. Forma y depésito.

De acuerdo con los modelos del pliego, conforme al Reglamento de la LCAP; mediante aval prestado por alguno
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espaila o mediante contrato de seguro de caucion celebrado con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. La garantia debera depositarse en las oficinas de AcuaMed
en Madrid.

17.2. Requisito.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgaran con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden,
divisién y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

18. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA.

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del
servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el
pliego como objeto del contrato.

4° La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo
que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios
de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista
velar por el cumplimiento de esta obligacion.

Excepcionalmente esta Regla no serd de aplicacion, debiéndose en dicho caso darse por escrito las
correspondientes instrucciones de desempefio.
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5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia
plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores
las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

19. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias
en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

20. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los
Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones
relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen
corresponderles.

FECHA: FIRMA
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CpP

Seglin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector piblico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de20

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario piblico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

................ , domiciliado en .................., provincia de
................................................... , nimero, con Documento
, actuando en NOMDIE .........ccccueeieieieieieieeee e (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actue como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un
tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. del dia .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este contrato
porlacantidadde ......................... euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato esde ................... Euros.

(Expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

AVAL

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........ccooeeerereerenieienieeieeeeeene ,(NIF ......... ) y en su nombre y
representacion Don ..o Y DON e , con poderes suficientes para este acto,

AVALA @ i, (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
CONLIato dE SEIVICIOS ..vovvieeieieieieieeiesieetesieeeresre e saeeeeesaeeeeas del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus Anexos,
asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del reintegro de
las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. hubiera abonado en
exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del incumplimiento de sus
obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS,
S.M.E., S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria CON ........ccecvevvecieriecienies cerveeereeeene con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. mediante la sola comunicacién a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .........cocceooeevvrieienens EUROS, y estard vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este
documento.

SEGURO DE CAUCION

Se presentara en base al modelo del reglamento de la ley de contratos aprobado por el Real Decreto 1098/2001.
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ANEXO 1V
DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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PRESCRIPCIONES TECNICAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS

1. ANTECEDENTES

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

- La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

- La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de
las obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o
derivadas de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
“PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
EXPLOTACION DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL SOL.
(MALAGA)”, en adelante el Servicio.

2. OBJETO DEL CONTRATO

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
“PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
EXPLOTACION DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL SOL.
(MALAGA)”, siendo su objeto, sin animo de ser exhaustivos, los siguientes:

=  Analisis del proyecto constructivo, aprobado
= Analisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista
=  Analisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista

= Aprobacion de los procedimientos especificos de ejecucion propuestos por el Contratista para realizacion
de la obra

= Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicacion de las inspecciones y ensayos a realizar
=  Definicion y organizacion de las medidas de control para asegurar la calidad

= Efectuar el acto de comprobacion del replanteo de las obras y extender la correspondiente acta

=  Comprobacion de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las obras

= Interpretacion técnica de las obras
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Control de ejecucion de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos entre ACUAMED
y el Contratista

Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y organizacion
necesarios para la realizacion de los trabajos en cada una de sus fases

Ordenar al Contratista de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la sustituciéon de elementos
o correccion de errores en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su definicion o, si se
incumplen las condiciones prescritas, proponer la paralizacion de lo trabajos, si lo estima conveniente

Dar las ordenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los
objetivos del contrato

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida la
Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los trabajos

Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, las modificaciones de obra que impliquen
variacion en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias o convenientes para el optimo
desarrollo de los trabajos, con explicacion del alcance de la misma

Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el Contratista,
expresando respecto a éstas su opinion, sin caracter vinculante para aquella

Con caracter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de
las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso de Proponer al Director de Obra, sin
caracter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y formulacion, por parte del Contratista, de
actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente aceptado

Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentacion de constancia de caracteristicas
y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultacion, ¢ informar y dar traslado al Director de Obra del
contenido de tal documentacion

Colaborar con ACUAMED en la redaccion de proyectos y documentos relativos a las obras, a solicitud
de aquélla

Redactar y entregar periodicamente a ACUAMED informes sistematicos y analiticos de la ejecucion de
las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de manifiesto los
problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o que proponga para
evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse factores problematicos o perturbadores de importancia,
dar cuenta a ACUAMED inmediatamente

Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las obras
elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as built) para entregarlo
al Director de Obra a la finalizacion de los trabajos

Controlar la adopcion de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas
cuando se consideren insuficientes

Controlar la ejecucion del Programa de Vigilancia Ambiental
Acreditacion periddica de la obra ejecutada
Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros

Preparar la informacion y documentaciéon completa del estado y condiciones de las obras, y de la
valoracion general de las mismas, previamente a la recepcion de éstas por ACUAMED

Obtener un perfecto conocimiento de las caracteristicas de las obras

Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista de las obras indicadas
y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos Laborales,
el Real Decreto 1627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, el Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevencion y en el Real Decreto 7 /2004 de
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coordinacion de actividades empresariales, asi como de las modificaciones introducidas al mismo. El
Consultor exigira, en su caso, nuevas medidas cuando considere insuficientes las previstas en dicho Plan

=  Preparar un Manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia
de Seguridad y Salud en las obras, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el
cumplimiento de la Normativa vigente y el Plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista. Las
actuaciones indicadas se deberan definir y planificar para los distintos trabajos, fases, o tajos, que vayan
a desarrollarse durante el transcurso de las obras. Dentro de dicho Manual la Asistencia debera definir y
organizaren cada caso las medidas de control para el cumplimiento de sus funciones

= Controlar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de los medios propuestos y dispuestos por parte del
empresario contratista para garantizar la seguridad de los trabajadores de las obras. En particular, y de
acuerdo con lo indicado en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el RD 604/06 se prestara especial atencion a la correcta programacion y presencia de los
recursos preventivos que el empresario contratista proponga para vigilar el cumplimiento del plan de
seguridad y salud en la obra.

= Controlar la adopcién de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, coordinando la efectiva
aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad

= Coordinar las actividades de la obra en materia de Seguridad y Salud para garantizar que todos los agentes
implicados aplican de forma coherente y responsable los principios establecidos

= Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, utilizando el Libro de Incidencias
cuando se observen incumplimientos del mismo

= Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras

= Proponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, cuando se observen
circunstancias de peligro grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Se pondré a disposicion del consultor los documentos y estudios realizados que sirvan de base para el desarrollo
de los trabajos, como, por ejemplo, en su momento, la oferta del contratista adjudicatario de la ejecucion de las
obras, asi como el Proyecto de las mismas que se incluye en el Apéndice 1.

4. TRABAJOS A DESARROLLAR.

4.1. Organizacién de la Asistencia a la Direcciéon de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud

Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccion de la Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud el
conjunto de personas dedicadas al control de la obra. El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el
personal cuyas caracteristicas figuran en el apartado 8.2.3. del Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.2. Trabajos previos

4.2.1. Programa de trabajos y Plan de Aseguramiento de la Calidad.

El adjudicatario del servicio debera entregar a Acuamed 10 dias naturales antes de la firma del contrato estos
documentos:

- Programa de trabajos, con fijacion de mensualidades.
- Plan de aseguramiento de la calidad de la asistencia a la direccion de obra. Una de las partes de este
plan serd, a su vez, el Plan de supervision del control, que mas adelante se describe.

Sendos documentos deberan contar con la aprobacion de Acuamed antes de la firma del contrato.

4.2.2. Supervisién, analisis y seguimiento del proyecto constructivo.
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La primera fase de los trabajos consiste en la supervision del proyecto ejecutado y plan de seguridad y salud. Como
aspectos generales, aplicables a proyectos constructivos o informativos, se incluiran en su estudio y analisis los
siguientes:

Problemas de orden general

Obras no relacionadas en el proyecto

Obras previstas en el proyecto sin definir

Obras insuficientemente definidas

Contradicciones del proyecto

Condiciones de Medicion y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplara en los
proyectos informativos)

Comprobacion de las bases de replanteo

Comprobacion de la triangulacion que define las coordenadas de base de las obras proyectadas
Mediciones

Materiales

Plazo de Ejecucion

Propuesta de estructuracion de la obra

Emision del informe previo

Analisis detallado de las caracteristicas de las obras, resaltando aquellas unidades que puedan presentar
mayor riesgo de accidentes

Analizar ¢ informar sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista adjudicatario de las
obras y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 1627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion, el R.D 39/97 de los servicios de prevencion y en el RD 171/04 de
coordinacion de actividades empresariales, asi como las modificaciones introducidas al mismo

Preparar un manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia
de Seguridad y Salud, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente y el plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista

Programar las actuaciones a realizar durante la fase inicial de las obras y las visitas e inspecciones a
realizar durante la ejecucion de las mismas

Elaborar y tramitar ante la Autoridad Laboral competente, en su caso y en nombre de Acuamed, el Aviso
Previo de las obras

4.2.3. Andlisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista
Este analisis incluira:

a) Analisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al menos los
siguientes aspectos:

Adecuacion y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control.
Criterios de muestreo y control estadistico.
Adecuacion de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta:

o] Objetivos del Contrato.
o] Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
o] Ordenes Circulares.

Control de Materiales.

Relacion cuantificada de los materiales a usar:
o] Incorporables a obra.

o Auxiliares.

De esta lista se seleccionaran los que se someteran a control.

b) Aprobacion de materiales a usar.
¢) Control de suministros.
d) Control de avances ¢ inventario.

4.2.4. Establecimiento del Plan de Supervision del Control
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El Plan de Supervision del Control que se establezca debera contemplar los siguientes aspectos:

a) Topografico, que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavacion -sobre todo
en el tramo realizado por métodos convencionales- corresponde con las hipotesis realizadas sobre los
mismos.

b) Seguimiento de las caracteristicas de los materiales excavados que permita definir el sostenimiento
necesario y la forma de aplicar los precios a emplear.

¢) Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados.

d) Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las
modificaciones aprobadas.

e) Cuantitativo, controlando la medicion de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas por el
Contratista.

f) Ejecucion.

Este control tendra distintas fases:
- Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y esbozar programas

- de control.
- Procedimientos Constructivos.
o] El contratista presenta el Procedimiento.
(o] La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento.
- Control de Realizacion - Planos de Obra.
(o] En las unidades de “Control Sistematico”.
(o] Programa con frecuencia de la inspeccion o puntos de avance en los que tendra lugar.
o Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificacion y

aprobacion - rellenar el formato de “Aprobacion planos de detalle”.

4.2.5. Analisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con ACUAMED
Este analisis debera recoger:

- Analisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos.

- Viabilidad del programa de obra.

- Comprobacion de la adecuacion de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del

proyecto.

- Analisis de la adecuacion de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de Obras.
4.3. Trabajos durante la ejecucion de las obras
La duracion del presente contrato es de ONCE (11) meses: 2 meses de labores previas, 7 meses de ejecucion de
obra y 2 meses para labores recepcion y liquidacion. El contrato es prorrogable automaticamente para ajustarse a
la duracion real del contrato de ejecucion de obra.

4.3.1. Comprobacién del terreno, de los materiales y de los equipos

La propuesta de variacion de la geometria y de los materiales del Proyecto deberan ser elaborados siguiendo lo
dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista.

Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes:
a) Replanteos de geometria. Incluye:

- Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a la topografia del terreno.
- Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a los terrenos expropiados o afectados.
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b) Terrenos. Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habra que realizar:

- Comprobacion de las previsiones de los Proyectos en cuanto a roca, suelos, y medios de excavacion a
emplear.

- Caracterizacion del terreno para la correcta aplicacion de los cuadros de precios.

- Capacidad portante del cimiento de las obras.

- Cauces: posibilidad de socavaciones, etc.

c¢) Materiales. Las actividades con relacion a los materiales durante la ejecucion de la obra seran:

- Definicion y/o aprobacion de los materiales a utilizar en las obras, tanto los suministrados por
ACUAMED, como los que son responsabilidad del Contratista.

- Comprobacion de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su adecuacion
en cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto.

- Comprobacion de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista.

- Analisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuacion de las mismas a las calidades
exigidas en el Proyecto.

4.3.2. Control de ejecucion de obra

La Asistencia tendra la mision de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que se
realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realizacion. En todo momento el personal dependiente de
la Asistencia Técnica exigira el cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto de Construccion, en cuanto se refiere a los materiales y al sistema de ejecucion, asi como
lo descrito en la oferta del Contratista que no contradiga al citado Pliego, o a otros apartados del Proyecto.

En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en el citado Pliego, se definiran las clausulas adicionales
correspondientes que seran aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitandose segun lo establecido en
el Contrato suscrito entre ACUAMED vy el Contratista
4.3.3. Control Econoémico
4.3.3.1. Alcance
La Asistencia preparara mensualmente, en los cinco primeros dias de cada mes, y con referencia al ultimo dia del
mes anterior, una relacion valorada en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo
realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de obra.
La valoracion de las obras se realizara aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que para
cada una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras elementales no acabadas,
podran ser valoradas también por la Asistencia Técnica que aplicara, bajo su responsabilidad, el criterio que para
cada caso estime mas adecuado.
La Asistencia a la Direccion de Obra debera recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a:

- Mediciones.

- Precios unitarios.

- Unidades nuevas o suprimidas

a) Mediciones

Los Contratistas presentaran las mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte informatico en el
programa aprobado por el Director de Obra.
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La Asistencia verificara la medicion y la aprobara o rechazara, con las observaciones pertinentes que a su
vez se verificaran.

Asimismo, se incorporaran, durante la verificacion, las posibles variaciones y se incorporaran las
diferencias a la evaluacion de la totalidad de la obra.

b) Certificaciones

La Asistencia verificara las correcciones presentadas y firmara su Conforme para ACUAMED vy se lo
presentara a su firma.

También constatara las condiciones del Contrato de ACUAMED - Contratista. Igualmente redactara su
propuesta de certificacion seglin el modelo que ACUAMED le entregara.

4.3.3.2. Desviaciones

Paralelamente, la Asistencia debera incorporar a la relacion valorada una enumeracion detallada a origen de las
desviaciones de medicion respecto al contrato, y que nacen, con caracter enunciativo y no limitativo, de cualquiera
de las siguientes situaciones:

a) Incorrecta medicion de proyecto para los elementos disefiados, y cuya realizacion conlleve un exceso de
medicion sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al inicio de las obras.

b) Aparicion, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de mediciones en
partidas del presupuesto, superandose el importe establecido para ellas en el contrato: servicios afectados,
trabajos geotécnicos, etc.

¢) De modo similar, se recogeran los excesos de medicion presupuestada (si los hubiere) frente a la cantidad
realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas.

d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de contrato,
y por tanto exijan la aprobacion de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento establecido en el contrato
del adjudicatario de las obras.

Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformaran el montante
de desviaciones actuales (producidas hasta la fecha) o previstas (recogidas de las estimaciones de la Asistencia
Técnica).

En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y asignacion al
presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por ACUAMED.

4.3.4, Control de Plazos

La Asistencia realizara de forma sistematica un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan
respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las
desviaciones. En la oferta, se indicara el procedimiento propuesto para el control de plazos.

4.3.4.1. Inicio de las obras

El Contratista de las obras esta obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama
Espacios-Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a ACUAMED de las
posibles anomalias o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos:

- Definicion de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto.

- Apreciacion de fases si asi lo impone el Proyecto.

- Suficiente desagregacion de tareas que permita el seguimiento minucioso.
- Precedencia razonada de tareas.

- Duraciones extraidas a partir de un uso de recursos realista y nivelado.
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- Holguras acotadas a limites factibles.

La Asistencia exigira igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y univoca la
asignacion de todas y cada una de las lineas que componen el presupuesto a las tareas que componen el plan de
trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama de Gantt.

Esta asignacion, en la que una linea de presupuesto puede descomponer su cuantia en varias tareas y una tarea
puede estar compuesta por varias lineas de presupuesto, sera estudiada por la Asistencia Técnica con profundidad,
informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y transmitira a ACUAMED el
resultado final de la asignacion. Este plan de obra, sera la base para el control temporal de la obra, y de su
integracion con el presupuesto resultara el huso de prevision de certificaciones.

4.3.4.2. Desarrollo de las obras

Adjunto a larelacion valorada, la Asistencia entregard a ACUAMED el estado de avance de las tareas del Programa
de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama de GANTT con la
informacion que se detalla:

- Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa.
- Porcentaje de avance de la tarea.

- Fecha de finalizacion real de las tareas (en caso de conclusion).
- Dias restantes previstos hasta la finalizacion de la tarea.

La utilizacion de aplicaciones informaticas especificas facilita la inclusion de estos datos en el Programa de
Trabajos vigente, a la vez que permite el analisis continuado de la marcha econdémico - temporal de la obra
(prevision de certificaciones y fin de obra) en fase de progreso.

En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos econémicos pero si de tiempo (caso de replanteos,
preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolucion, dada su importancia en la prediccion
de la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original.

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirtien el Programa vigente, el Asistencia Técnica exigira
al Contratista de las obras una reedicion de la planificacion de la obra restante, que habra de ser informada a
ACUAMED a efectos contractuales.

4.3.5. Informes mensuales de obra

Mensualmente se emitiran informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido esta especificado
en la Clausula 4.7.1 de este Anexo.

4.3.6. No conformidades
En el momento que el Contratista a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una desviacion a la
realizacion de las obras, el redactara la correspondiente “no conformidad” de la que tendra conocimiento inmediato

su superior, que la pondra a conocimientos del Director de Obra.

Las “no conformidades” llevaran una breve explicacion de las causas que la han motivado y establecera un plazo
maximo para su solucion.

El ofertante propondra en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de las
mismas.

4.3.7. Gestion de Servicios Afectados
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La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionard, definird y valorara la
reposicion de la totalidad de servicios afectados. Para la deteccion de los servicios que no figuran en el Proyecto
colaborara con el Contratista.

Establecera los contactos con los organismos, compaiiias, empresas o particulares propietarios del servicio en
cuestion, presentarad planos de la afeccion y propuesta de la reposicion, siguiendo los criterios establecidos en el
Proyecto.

La conformidad de la reposicion, incluida la valoracion, debera aprobarla ACUAMED, quien tendra a su vez en
cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica.

4.3.8. Partidas alzadas a justificar

En el presupuesto no se incluyen partidas alzadas
4.3.9. Ensayos de contraste

La Asistencia realizara un seguimiento sistematico de los ensayos realizados por el Contratista de acuerdo con el
programa de autocontrol, cuyos resultados deberan ser ratificados mediante los correspondientes ensayos de
contraste por parte de la Asistencia.

4.3.10. Coordinador de seguridad y salud

El Coordinador de Seguridad y Salud llevara a cabo las funciones encomendadas en la Ley 31/1995, de Prevencion
de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997 y otros reglamentos de la citada Ley, entre las que figuran
aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y controlar que dicho Plan se encuentre
permanentemente actualizado.

Cualquier variacion en la ejecucion de la obra cuyo procedimiento de construccion no esté recogido en el Plan de
Seguridad y Salud dara lugar a una actualizacion de dicho Plan.

El detalle de las actividades de coordinacion de Seguridad y Salud se especifica a continuacion:

= Comprobar el cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos de formacion e informacion de sus
empleados (propios y de los subcontratistas)

=  Comprobar que se realizan exdmenes médicos de acuerdo con lo requerido por la legislacion y las
caracteristicas particulares de las unidades de obra a ejecutar

= Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene caracter repetitivo, que
el Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han eliminado los riesgos
para los trabajadores, o que se han aplicado las medidas de proteccion colectiva e individual sean
necesarias.

= Coordinar la efectiva aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad a la hora de
planificar la ejecucion de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente en
cada obra

= Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o trabajadores
autonomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevencion durante la ejecucion
de la obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto citado y que
se refieren a los principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

= Informar a ACUAMED del Plan de Seguridad y Salud, asi como las modificaciones posteriores en su
caso, presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan anteriormente indicado nunca podra
acarrear una disminucion de los niveles de seguridad originariamente previstos en el Estudio de Seguridad
y Salud. En este sentido el informe del Coordinador indicara de forma explicita si el Plan de seguridad y
salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica
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=  Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales

=  Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra

= Disponer la paralizacion de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las
circunstancias de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a la no
observacion o incumplimiento de las medidas de prevencién y proteccion previstas. Dejard constancia,
asimismo, en el libro de incidencias si existiera, de tal incumplimiento, y debera dar cuenta de este hecho
a la Inspeccion de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores (articulo 14 del Real Decreto 1627/1997). Ademas, y con caracter previo, debera poner en
conocimiento del Director de Obra las circunstancias aludidas en este punto

= Informar a ACUAMED sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en el desarrollo de las
obras calificandolas como faltas leves, graves o muy graves, indicando el plazo en el que deben ser
subsanadas y comprobando que se han tomado las medidas adecuadas para solucionarlas o evitarlas en
posteriores actuaciones

= Preparacion de un informe mensual de las actividades realizadas, que incluya en reportaje fotografico de
la Obra en las medidas adoptadas bajo el punto de vista de Seguridad y Salud y las no conformidades
presentadas con indicacion de su situacion al finalizar el periodo

Antes de proceder a la recepcion de cada una de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud presentara un
informe que recoja los aspectos fundamentales de las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y Salud, la
problematica presentada, las principales deficiencias presentadas y la forma en la que se han resuelto.

4.4. Trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras

4.4.1. Recepcion de las obras

Para el momento de recepcion de las obras, sera necesario disponer de los documentos que acrediten las
inspecciones, pruebas y actas realizadas, asi como los planos as-built de la obra. Toda esta documentacion referida
debe ser aportada a Acuamed por el adjudicatario del presente servicio.

Antes de la fecha de recepcion la Asistencia procedera a la inspeccion fisica detallada de toda la obra ejecutada,
para lo cual la dividira en partes ldgicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados, recogera posibles

defectos de ejecucion y conservacion encontrados en la visita.

Los impresos antes mencionados los entregara al Contratista para la correccion, caso de ser necesaria, de los
defectos a los que se haga referencia en los mismos.

Posteriormente se pasara inspeccion en los puntos concretos para constatar que se han tomado las medidas de
correccion adecuadas.

Se prepararan baterias de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalacion repitiendo
el proceso anterior.

Se redacta un “Informe de Recepcion” en el que se recogen los defectos no corregidos (si los hay) dando al
Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantia” para su eficaz reparacion o proponerles una deduccion en la
liquidacion final compensatoria del defecto sin corregir.

4.4.2. Liquidacion de las obras

Al final de las obras el Contratista presentara un estado general de mediciones y una valoracion de las mismas.

La Asistencia examinara la documentacion anterior y recabara la correccion de cualquier defecto encontrado y
copia de la justificacion documental de aprobacion de cualquier modificacion en la obra o en los precios.
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Recopilada toda la informacion anterior se presentara un informe a ACUAMED de estas cuentas provisionales
destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista.

Se arbitrara una solucion por parte de ACUAMED, ayudado la Asistencia; caso de no llegar a un acuerdo con el
Contratista se acudira a un arbitraje, en los modos y maneras contenidos en el Contrato.

4.5. Modificaciones al proyecto
Las posibles modificaciones podran ser debidas a:

a) Variaciones técnicas (sustitucion de unas unidades por otras).

b) Variaciones de medicion (desviacion de mediciones respecto a lo previsto en proyecto).
¢) Ejecucion de obras no previstas inicialmente.

d) Supresion de obras previstas en el proyecto.

e) Variacién de los procedimientos de construccion indicados en el proyecto.

Las modificaciones indicadas podran estar generadas o propuestas por:

1. ACUAMED, a propuesta propia o de la Asistencia a la Direccién de Obra
2. El Contratista
3. La Asistencia a la Direccion de Obra

En cualquier caso, la Asistencia a la Direccion de Obra actuara de gestor de la propuesta y la presentara a
ACUAMED con un analisis completo de la misma, incluyendo:

- Aspectos Técnicos

- Constructivos

- Ambientales

- Influencias en los plazos

- Alteracién del precio total de la obra

- Pertinencia contractual

- Opinidon y recomendaciones de todo lo anterior

La aprobacion de las posibles modificaciones sera exclusiva de ACUAMED.

Caso de aprobacion, la Asistencia generara y tramitard, apoyandose en el Equipo de Proyecto, toda la
documentacion necesaria, informando, ademas, al Contratista. La presentacion de dicha documentacion se atendra
a las directrices que, en su momento, dicte el Director de Obra. De todo lo expresado hasta aqui en este apartado,
se excluye como deber del adjudicatario de este contrato la redaccion del proyecto modificado, caso de ser precisa,
salvo para el caso que al final de este apartado se detalla.

En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no prevista
en el Proyecto, se formulara por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva unidad de obra, sobre la base
de los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposicion. En caso de que no fuera posible determinar el
precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente
entre ACUAMED vy el Contratista. En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase
antes de la determinacion definitiva del citado precio, se certificara en aquel mes segun el precio propuesto por
ACUAMED.

Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijandolo, ACUAMED abonara o
descontara la diferencia con la actualizacion equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos,

descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que expresamente le
ordene ACUAMED, segtlin lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun en el caso de desacuerdo
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sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez
ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijacion de precios contradictorios y, en tltimo extremo, al arbitraje
previsto en este contrato. En todo caso, los precios contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

En el pliego de licitacion de la ejecucion de las obras, existe una modificacion del proyecto de construccion prevista
en relacion a la acometida eléctrica del depdsito de Vitania: en caso de que se energice la linea eléctrica de media
tension que discurre paralela a la carretera La Cala-Entrerrios, el nuevo centro de transformacion de 100 kVA
previsto en el proyecto seria alimentado por esta linea de media tension citada, en vez hacerlo desde el centro de
seccionamiento de Sevillana-Endesa previsto en el proyecto, situado al suroeste del depésito de Vitania. En tal
caso, la reduccion del presupuesto prevista ascenderia a un 2,646% del Presupuesto del proyecto de construccion,
es decir a 36.364,09 € en relacion al presupuesto base de licitacion, IVA excluido. La posible redaccion del
Proyecto Modificado exclusivamente por el motivo explicado en este parrafo, no implicara ningun incremento del
precio del contrato del presente servicio de ingenieria, debiendo tener el licitador en cuenta este extremo en su
oferta.

4.6. Relaciones de la Asistencia a la Direccion de Obra con terceros

Se establecera con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que rijan el
funcionamiento de los procedimientos descritos. Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas,
notas, estadillos, etc.), las reuniones periddicas o no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los
detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solucion rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso, el Contratista se abstendra de dar dérdenes directas al personal de la empresa
adjudicataria de las obras salvo delegacion expresa del Director de Obras.

4.7. Documentacion

La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de presentacion,
asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cumplir seran las que, en cada momento, determine el Director
de Obra.

4.7.1. Informe mensual
El Informe mensual que, conforme a las directrices d¢ ACUAMED, contendra como minimo:

- Comentario General. Hechos mas destacados

- Descripcion del avance de obra valorando las unidades basicas en que se ha dividido la obra

- Comparacion del avance con el Plan de Obra y evaluacion de retraso o adelanto tanto del plazo total como
de los plazos parciales de las distintas partes de las obras. Los licitadores propondran el sistema para
realizar dicha comparacion

- Situacién de aprobacion de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadisticos

- Control de calidad
(o] Resumen de inspecciones
o Resumen estadistico Laboratorio
o Control inventario (entradas y salidas)

- Relaciéon de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc
- Informe de Seguridad y Salud segun Normativa vigente, dado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

o] Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director
Medioambiental
o] Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion de Obra
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o] Evaluacion del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios o
nuevas unidades

o] Modificaciones unidades, precios y presupuestos

o Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc

o] Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas

4.7.2. Informes puntuales

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion de
Obra.

4.7.3. Correspondencia

Se llevara un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”.
4.7.4. Actas de reuniones

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.
4.7.5. Planos "'as built"

La Asistencia entregara en soporte informatico y en papel Planos “as built” de las obras realmente ejecutadas, a la
finalizacion de las mismas.

Si ACUAMED lo considera necesario podra exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en su
totalidad.

4.7.6. Informe Final de Obra

La Asistencia a la Direccion de Obra redactara un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacion de las
incidencias mas significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de
explotacion y mantenimiento.

Este Informe contendra como minimo los siguientes aspectos:

- Documentacion descriptiva sobre el estado final de las obras.

- Libro Diario de Incidencias.

- Informe de las pruebas de funcionamiento.

- Informe de recopilacion, conteniendo:

Datos del Proyecto y su tramitacion.

Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

Informacion grafica mas significativa del desarrollo de la obra.
Descripcion de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.
Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas.
- Incidencias especiales durante las obras.

- Aspectos geologicos-geotécnicos o0 medioambientales mas significativos.

Oo0OO0OO0O0

- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de caracteristicas de la obra.
Tanto el Libro de Ordenes como el Libro de Incidencias constituiran anejos del Informe Final de Obra.
4.7.7. Otros documentos

Entre otros cabe destacar a los siguientes:
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- Reportaje Fotografico y de Video mensual.

- Tramitacion de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos.
- Control de calidad.

- Control de ejecucion de obra.

- Mediciones y Certificaciones.

- Recepciodn final. Liquidacion

Se guardara copia y registro de todo ello.

5. SOFTWARE A EMPLEAR.

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra serd el paquete informatico PRESTO, TCQ-2000 o
similar, integrado por los modulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento econdémico y Planificacion.

6. PROGRAMA DE TRABAJO.

Los ofertantes presentaran un Programa de Trabajo, presentando las actividades que crean mas convenientes para
el desarrollo de sus trabajos. El programa de trabajo se ajustara de modo que esté actualizado a la fecha de

formalizacion del Contrato. Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales
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APENDICE N.° 1 AL ANEXO IV DEL PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

CD CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCION
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD
Y SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA
EXPLOTACION DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL SOL.
(MALAGA)”
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INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales y de suministro de informacion.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Décimo Novena.- Control de Calidad.
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Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucion por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.
Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

Trigésimo Cuarta.- Proteccion de datos.

1) ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras (incluye pliego de Prescripciones técnicas particulares).

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y economica).
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Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n°4.- Programa de trabajos.

Anexo n° 5.-Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anejo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Director del Servicio.
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN
EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION
DE LA EXPLOTACION DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL
SOL. (MALAGA)”

En........ ,a ... de oo, de 20
REUNIDOS
De una parte D. .ccovnnenennns (y Doeeeeae ), con documentos nacionales de identidad ............ Voo ,

respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas S.M.E,
S.A., en adelante ACUAMED, N.I.F.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal
de la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de
fecha ....de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato ACUAMED

De otra, D. ..cccuevnnnnnee. , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de
............... CIF ........ con domicilio a estos efectos en ......., calle .........., ...., ....... ostentando la
representacion legal de la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan
en la escritura de fecha .... de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

L- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre,
que se rige por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les
sea de aplicacion la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1
del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

IL.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contratacion
de........

III.- El (6rgano de contratacion) de ACUAMED, en su reunién de fecha ................... y de acuerdo con la
oferta formulada por ...................... , ha acordado adjudicar el contrato a

Iv.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza
definitiva exigida en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la
disposicion de ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:
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CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director
del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta",
"a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no
podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran

incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algtin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacién del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion
generada durante la realizacion del mismo y prestard garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la
provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas Reguladoras.
La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentaciéon adjunta, pero ldgicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.
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4) Programa de trabajos (se adjunta como Anexo n°4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5)

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerarad como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

4.1.2. El Precio es a tanto alzado y se abonara a la presentacion de facturas mensuales segun lo especificado
en la clausula 5.1.1 del contrato.

4.1.3. En el Precio se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la relacion que sigue sea limitativa sino
meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicara lo estipulado en la Clausula
35.1.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o &mbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la

realizacion del Servicio.

e) Gastos por acopios de materiales, en su caso.
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Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Daiios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion del Servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.
Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Gastos correspondientes a los ensayos de contraste, a definir por la direccion facultativa, cuyo importe
maximo sera el 1,7 % del presupuesto de licitacion -sin IVA-, sin aplicar la baja de adjudicacion.

El Precio obtenido por aplicacion de la Baja, no sufriran variacion durante la ejecucion de los trabajos,

salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

No existe revision de precios en este contrato.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.

5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a la suma de los siguientes conceptos:
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e Parte fija. Todos los meses se certificara la cantidad resultante de prorratear el 33% del Precio del
contrato durante el plazo contractual vigente en cada momento.

e Parte variable. La cantidad resultante de aplicar el grado de avance de la ejecucion de la obra al 62% del
Precio del contrato.

Una vez entregada la liquidacion y el proyecto as-built de las obras, se certificara el importe pendiente del precio
del contrato.

5.1.2. AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por
la Direccidn del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. No sera objeto de valoracion ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidaciéon o medicién de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicaré al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Sino se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o endoso
sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.
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AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder
o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situaciéon de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion
presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de once
(11) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente de su firma.

Se exceptiian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los
trabajos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del plazo del contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan quedado
afectadas por el retraso.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentara a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se
haran constar, en todo caso:
1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo Tercera del

mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales
de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como
los trabajos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.
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7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésima, AcuaMed acordare la Modificacion del
Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos
de naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o
legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningtin caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion
de los mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista
(en adelante, la “Direccion del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en calidad, en
plazo, en coste o en disefo, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.
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9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo al
Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) Lacomprobacion de los medios humanos puestos a disposicion del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.
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9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas ¢ instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servcicio, sera el presentado en su documentacion
para la licitacion, de acuerdo con los requisitos de solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse
a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director
del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste
alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo correspondiente
necesita la previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el
Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir ¢ impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.
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En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizacién tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste tltimo no esté incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60
del TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada
para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira
al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a
una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion
del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del
Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el tnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo
Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algun subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.
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j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segtin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del anterior, con el
presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas
el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision
de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al altimo dia del periodo que comprende la misma.
En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecucion,
indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el
Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos
cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendréa derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberd suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de
control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su

responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.
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13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su
abono no existiera precio en este Contrato, se seguira el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactard diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades
e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio,
sera el unico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segin el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa
justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de
ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podré ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el

Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptard, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccidn del Servicio un comunicado mensual en el que reflejard
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier
caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar
a la aplicacion de la correspondiente penalizacién en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de
este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacion
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esté realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ninglin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar
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o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningun caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como
a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningun caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con caracter tinico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad
a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de
los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan
verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
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Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacidén de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias daiiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, haldégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables

posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.
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17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningun tipo de indemnizacién econdmica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones,
de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a
suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacidn necesaria para el cuamplimiento por aquéllos de
las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se
le solicita informacion institucional y organizativa asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de desarrollo
y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su

realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.
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19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, cuyo presupuesto, que serd integramente de su cargo, se detalla en el Anexo correspondiente de este
Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizacion
del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccion
del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan
de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion del
Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la recepcion
del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. AcuaMed fijard una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacioén conjunta del Servicio, que se realizara
con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al Contratista
y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta lograr que el
Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo méaximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio, y
caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcion el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada una
de ellas.
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Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, aquella
considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procederd a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime oportuna,
por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicaciéon de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente
las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las
condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas
admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompaiiara un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante,
el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias naturales,

a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que
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esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes
la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidird si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed,

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales, el
acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio,
que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizaciéon o
aplicacion del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidaciéon complementaria, en la que se hara
constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que
fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en
el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte,
y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed la garantia prevista en la
documentaciéon de la licitacion en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las
responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del 5% del Precio del Servicio. La garantia queda
incorporada al Contrato como Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizaciéon cuando proceda y de lo que
corresponda con arreglo a la clausula veintitrés.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segin el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el presente
Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido
en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos en
los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza sera
devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciard el plazo de garantia que tendra una duracion de dos (2) aiios (en adelante, el “Plazo de Garantia”).
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23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias
para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el momento de la finalizacion del
citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las instrucciones dadas
durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el Servicio
a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista
con la unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados
por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboraciéon que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o aplicacion del
Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo, extendiéndose,
en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que serd firmada por AcuaMed y por el
Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato
y, con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed,
los seguros descritos a continuaciéon. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de
cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de
dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento
no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los
trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la
ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:
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a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos de
las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta pdliza de seguro serd de quinientos mil euros
(500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por los
que sea legalmente responsable.

¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles, en su caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion de
tener seguro de automoviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de dafos, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista o de
su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas suscribiran polizas de seguro
para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccién, maquinaria,
herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato. En
caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas renuncian de
forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que sufran dichos
bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compaiiias Aseguradoras esta renuncia a
recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales
y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus responsabilidades segtn el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista)
a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos
otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas
conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad
frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y
aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en los apartados a) y ¢) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las pélizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora
renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de
las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de

situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra
circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.
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24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier
rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y teniendo
en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de
las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también debera ser
soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta
reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su
responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros similar,
cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que AcuaMed
adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, segiin se
establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora
la anulacion, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar,
en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes polizas
de ampliacion de seguro. Estas pdlizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

25.2.  Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
de un niimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal supuesto,
los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, éste y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del Contrato
en mas de quince (15) dias, caso en el que el Contratista no podra reclamar ninglin tipo de coste extra o
compensacion econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al camino
critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los realmente
producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera
quincena.
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26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar perfecta
y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen
de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximird al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista estd obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacidon consistente en el abono por parte del
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos
para la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola
de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondréa al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por cada
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer
efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza Mayor,
0 a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos y
obligaciones previstas en el contrato.

El contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva del contrato y en general
para su total realizacion, asi como el resto de obligaciones previstas en el contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales

establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato,
Acuamed impondra una penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato.
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La aplicacion de las citadas penalidades no impedird a Acuamed, exigir al contratista el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, ni excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho como
consecuencia de la demora.

En ninguin caso, la constitucion en mora del contratista requerird interpelacion o intimacion previa por parte de
Acuamed.

El importe de las penalidades por demora, se haran efectivas mediante deduccion de los mismos en las certificaciones
que se produzcan. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

27.5. Penalizacién por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma grave
o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una propuesta
de penalizacion econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que cese
en el incumplimiento de forma inmediata, ¢ impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil (2.000,00)
euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se cumpliera
la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio
comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2,27.3,27.4y 27.5
tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Cléusula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de AcuaMed,
de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucion
del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto del
presente Contrato o por los errores materiales, omisiones ¢ infracciones de preceptos legales, reglamentarios o
contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)

del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.
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VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en
el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado
por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacién. Si concurriese un caso de fuerza mayor,
ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente
en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6)
meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato.
Dicha resolucion no eximiré a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza
Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza
Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos
del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los
que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ninglin caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que
no se deriven estrictamente del Contrato.
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Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Cddigo Penal, podra ser causa de resoluciéon del Contrato y dara lugar a la indemnizacion de
dafos y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente
o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucién del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

c¢) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 11.2.

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
en el plazo total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de
las instalaciones, en su caso.

h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

j)  Lasuspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.
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La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmisién, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a)

b)

d)

La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier 6rgano,
organismo o entidad.

El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.

Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1.

Efectos de la resolucidn del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y
so6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen
a continuacion:

a)

b)

El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y

perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos
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pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios
y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

30.4.2. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidaciéon y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera de este
Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde
la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha devolucion
de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos

sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econdmica
necesaria —en todo caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura ptblica, seran de cuenta del Contratista
los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

33.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cldusula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se
resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de
las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que sus
datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacion contractual, seran
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacion contractual,
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas
con competencia en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacion contractual.
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Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran en
el encabezamiento de este contrato, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se
concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otrod datos de caracter personal de sus empleados o personas dependientes,
debera informarles, con caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y en
caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus derechos de
acceso, rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Desde el 25 de mayo de 2018 fecha en la que comienza la aplicacion del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos, sera de aplicacion lo que ali se establece en relaciona la proteccion
de datos. Tal y como se ha indicado, los datos que facilite el licitador podran formar parte de los ficheros de la
Sociedad, teniendo toda la informacion, nivel medio de proteccion.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente aprobado
en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de ser consensuadas
y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta del
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion implicara
la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se fijara en forma
contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le dé derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

b) Se daré audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) Lasolicitud de modificacion debera ser aprobada por la Junta de Contratacion de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

3. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
LAS INFRAESTRUCTURAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA EXPLOTACION DE LA REUTILIZACION
DE AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DEL SOL. (MALAGA)” no esti prevista la modificacion del
contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder
a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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