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DEL BARRIO DE SAN ROQUE Y DEL FRENTE MARITIMO DE TORREVIEJA ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO – SEGURA. 
TORREVIEJA (ALICANTE). BARRIO DE SAN ROQUE” 
 
Nº de expediente: ADO/03/11 
 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

0. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION  

Instrucciones Internas de Contratación – Nivel III. 

 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 
PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN “RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL 
BARRIO DE SAN ROQUE Y DEL FRENTE MARITIMO DE TORREVIEJA ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO – SEGURA. TORREVIEJA 
(ALICANTE). BARRIO DE SAN ROQUE” 
 
Las obras consisten básicamente, en la reposición de las infraestructuras del barrio, afectadas por la ejecución de las obras de toma y 
vertido de la nueva planta desaladora de Torrevieja. Se dan las circunstancias para promover y justificar un proyecto, según lo 
previsto en el citado artículo 130 del Real Decreto Ley 1/2001, que debe resarcir a la población de las afecciones provocadas por la 
construcción de la desaladora en su término municipal. La actuación planteada buscará a su vez aumentar la seguridad y 
accesibilidad del barrio, mejorando el alumbrado de las calles y realizando pasos de peatones rebajados. 
Se buscará uniformizar la pavimentación de aceras en el conjunto del barrio, de manera que se cumplan las Ordenanzas 
Municipales, igualando en lo posible el pinte de los bordillos, sin afectar a las accesos a las viviendas existentes. Los vados y pasos 
de peatones tendrán una disposición y color diferente que permita su detección por las personas minusválidas. 
La señalización prevista buscará mejorar la circulación rodada en el barrio. La disposición de mayor número de papeleras tratará de 
incrementar la limpieza general de la zona. 
 
Durante el periodo de ejecución de las obras es necesario disponer de personal, medios técnicos y materiales adecuados que 
permitan llevar a cabo las labores de vigilancia de las obras. 
Las labores de vigilancia implican la dedicación de un equipo multidisciplinar a dicho cometido, no siendo posible desarrollarlo con 
personal propio de Acuamed, tanto por número de personas como por la variabilidad de los temas a tratar, por lo que se hace 
necesario la contratación de una Asistencia capaz de acometer los trabajos anteriormente mencionados. 
 

2. PRESUPUESTO PARA LA LICITACIÓN (sin IVA) Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

2.1. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato (sin IVA) 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (189.329 €).  
IVA (18%): TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (34.079,22 €). No 
obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 
En este presupuesto van incluidas las posibles prórrogas. 

2.2. Determinación del precio: Por precios unitarios. 

2.3. Forma de pago: Mediante facturas mensuales según lo indicado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo VI 
al presente Pliego. 
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2.4. Fecha de abono de las facturas: Según lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo VI al 
presente Pliego. 

 
 

3. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

3.1. Provisional: NO SE EXIGE 

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitación. Se presentará de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo IV al 
presente Pliego. 

 

4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN 

4.1. Plazo de ejecución del contrato 

Plazo máximo: El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de DOCE (12) meses.  
Información 
sobre prórrogas: 

La normativa municipal del Ayuntamiento de Torrevieja determina que no se podrán realizar obras en la vía 
pública en el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, por lo que en dicho periodo la 
obra no estará activa. En estas circunstancias la Asistencia Técnica asistirá a la Dirección de Obra pero sólo se 
abonará el Jefe de Unidad ya que será la única unidad activa durante todo el plazo del contrato. El resto del 
equipo solamente será objeto de abono cuando se esté ejecutando realmente la obra.  
La duración del contrato se ajustará automáticamente a la duración real de las obras sin que ello provoque un 
aumento del presupuesto al estar las prórrogas ya previstas en el Presupuesto Base de Licitación, sin perjuicio de 
las suspensiones formalmente acordadas. 
El contrato puede ser prorrogado de acuerdo con la Cláusula Séptima del modelo de contrato que se adjunta 
como Anexo VI al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

4.2. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No 

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No 

4.4. Publicidad en el Perfil de Contratante: Sí (www.acuamed.es) 

4.5. Admisión de soluciones variantes: No 

4.6. Existencia de fases en la valoración de las ofertas: Si.  Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la 
puntuación se valora el criterio objetivo, no estableciéndose un umbral mínimo de puntuación para pasar de una fase a otra. 
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5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 
Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

1. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente). 
2. Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Cláusulas Reguladoras (Anexo V). 
3. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista. 
4. Proyecto de construcción aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino integrado por los 

siguientes documentos: 
a) Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
b) Pliego de Condiciones. 
c) Planos que se adjuntan. 
d) Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra. 

5. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 
6. Plan de aseguramiento de la calidad. 
7. Estudio de Seguridad y Salud. 
8. Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
9. Copia de la garantía definitiva. 
10. Escritura de apoderamiento del representante del contratista. 
11. Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del contratista. 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, será de aplicación 
preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo VI al presente Pliego, y después los 
documentos enunciados por el orden de su numeración. 
 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del ofertante, 
de todas las cláusulas de este pliego sin salvedad. 

 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

7.1. Información general: 
- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La 

presentación de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática de 
todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso nunca antes del acto de 
apertura. 

7.2. Lugar: Oficinas de Acuamed  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid 
7.3. Plazo: Hasta el día 13 de agosto de 2012 a las 14:00 horas. 



 

5 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN “RESTITUCIÓN TERRITORIAL 
DEL BARRIO DE SAN ROQUE Y DEL FRENTE MARITIMO DE TORREVIEJA ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO – SEGURA. 
TORREVIEJA (ALICANTE). BARRIO DE SAN ROQUE” 
 
Nº de expediente: ADO/03/11 
 
7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados: 

- Sobre A: Documentación General. 
- Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación Técnica). Se 

presentará copia en CD de la oferta técnica 
- Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición Económica). 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 
- Letra correspondiente al sobre. 
- Título de la licitación. 
- Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico del licitador. 
- Nombre y NIF del representante y correo electrónico. 

7.5. Idioma: Español 
7.6. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 
información que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y 
a los aspectos confidenciales de las ofertas.  
 

8. CONTENIDO DEL SOBRE A 

8.1. Acreditación de la capacidad de las empresas para contratar. 

8.1.1. Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador. 
- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la presentación de la 

escritura de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

- Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no 
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando 
no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Industrial del nombre con el que actúa. 

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario. 

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, 
presentarán poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa fuera 
persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

8.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pública de poder del 
representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad. 

8.1.5. En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. El compromiso vendrá firmado por los 
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicará los nombres, circunstancias y participación 
de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas, caso de 
resultar adjudicatarios. La unión temporal de empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59.1 del TRLCSP. 
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8.1.6. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de no 

estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60.1 del  TRLCSP junto con la declaración 
responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la cláusula 11, para el licitador que resultare adjudicatario. 
Esta declaración se realizará también dentro de la proposición económica según el modelo del Anexo I. 

8.2. Acreditación de los requerimientos para demostrar la solvencia. 

8.2.1 Solvencia económica y financiera. 
Se exige poseer la clasificación que se detalla más adelante. Además los licitadores españoles deberán aportar la siguiente 
documentación: 

a) Declaración de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo tipo de operaciones 
con las mismas. 

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no 
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros 
de contabilidad debidamente legalizados. 
Dichas cuentas deberán acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como mínimo el cien por cien 
(100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo: 
 

mesesen ejecución  de máximo Plazo
12 xLicitación Base oPresupuestAMC =  

 
Sin perjuicio de la condición anterior, en caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión 
deberá acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la cantidad del AMC correspondiente al porcentaje de su 
participación en la Unión Temporal. 
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de 
acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar 
su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por Acuamed. 
8.2.2 Solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores que deseen participar en la presente contratación deberán demostrar disponer para la realización de los trabajos del 
personal que se detalla a continuación: 

1. Ingeniero Superior competente como jefe de la asistencia con más de 10 años de experiencia en trabajos similares. 
Dedicación completa. 

2. Ingeniero Técnico Topógrafo o Técnico competente con conocimientos en topografía con más de 5 años de experiencia. 
Dedicación completa. 

3. Equipo de proyecto compuesto por diferentes técnicos competentes con probada experiencia, con el fin de resolver los 
problemas técnicos que surjan durante la ejecución de las obras: interpretación de aspectos del Proyecto, resolución de 
cuestiones técnicas, redacción de posibles modificaciones al mismo, etc. Dedicación parcial. 

Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración jurada de su 
disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentación de ofertas. 
En caso de que no se cumpliera la puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato, Acuamed podrá 
optar por la resolución del mismo. 
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8.2.3. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad 
establecidos en el sistema antes citado. 
Acuamed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los empresarios. 
Como ratificación de lo anterior, se presentará un Plan de Aseguramiento de la Calidad aplicado específicamente a la asistencia a la 
Dirección de la obra concreta, cuya contratación es objeto de la licitación, basado en el sistema de calidad acreditado y en el que se 
definirán: 

a) Procedimientos concretos de las unidades de obra, o de las actividades, a controlar durante la ejecución de los trabajos, y 
normativa aplicable. 

b) Programa de Puntos de Inspección de las unidades obra importantes y/o singulares. 
c) Actividades de inspección y ensayo, laboratorios previstos indicando si son propios o contratados, así como su dotación en 

personal especializado y material. 
d) Organización dedicada al control de Calidad. 

El Plan de Aseguramiento de la Calidad así redactado correspondiente al adjudicatario, se incluirá como Anexo nº 7 al Contrato que 
Acuamed formalice con aquel. 
8.3. En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad, 
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera o clasificación, así 
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditación de lo 
anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP. 

8.4. Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si concurren 
otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones. 
8.5. Especialidades para licitadores extranjeros. 
Será de aplicación lo recogido en los artículos 55, 58, 65 y 146.d) del TRLCSP. 
8.6. La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante un afirma electrónica reconocida de acuerdo con la ley 
59/2003, de firma electrónica. 

 

9. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración) 
9.1. Análisis del proyecto de construcción 
Se realizará un estudio del proyecto en su conjunto, realizando un análisis de las soluciones diseñadas, identificando posibles 
errores y contradicciones y desarrollando posibles mejoras al proyecto sin incremento presupuestario. 
La extensión máxima del análisis de la referida documentación será de 30 páginas en tamaño DIN-A4, más los gráficos que se 
consideren necesarios, debiéndose incluir cualquier desarrollo complementario que el Contratista considere de interés como anexo 
a la misma. 
9.2. Memoria de las actividades objeto del contrato. 
Se describirán lo siguientes aspectos metodológicos para la ejecución de los trabajos: 

a) Organización de la Asistencia a la Dirección de Obra. 
b) Trabajos previos a la ejecución de la obra. 
c) Trabajos durante la ejecución de las obras. 
d) Trabajos para la recepción y liquidación de las obras. 
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9.3. Programa de trabajo. 
Se plasmará un Programa de trabajo en el que, considerando como actividades cada una de las unidades a las que se ha hecho 
mención en el apartado anterior, se detallen como subactividades los trabajos a los que se hace referencia en el epígrafe 4 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. Dicho 
Programa de trabajo deberá tener una valoración, a lo largo de su duración, tanto mensualmente como para cada una de las 
actividades y subactividades. 
9.4. Propuestas ambientales 
Los licitadores deberán aportar una relación de productos a utilizar durante la realización de los trabajos incluidos en el objeto del 
contrato, de modo que al menos el 50% de dichos productos sean puestos en el mercado con la etiqueta ecológica regulada en el 
Reglamento CE 1980/2000 o con otros distintivos de calidad ambiental equivalente, entendiendo por tales aquellos que se hayan 
concedido siguiendo un procedimiento similar al de la etiqueta ecológica comunitaria. 
Con el fin de verificar el cumplimiento de lo anterior, los licitadores deberán aportar certificados expedidos por organismos 
públicos y privados que acrediten tal cumplimiento relativo a los productos de poseer la etiqueta ecológica comunitaria u otra 
equivalente. 

 

10. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración) 

Proposición económica. 
Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se 
presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el  importe que, por este impuesto proceda liquidar. 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el 
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, 
honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepción del IVA que será repercutido como partida 
independiente. 
Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga formulada conforme al modelo del 
Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 
 

11. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE B. 

Día 24 de agosto de 2012 a las 10:00 horas en el lugar de presentación de las ofertas. 

 

12. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C. 

Día 24 de septiembre de 2012 a las 10:00 horas en el lugar de presentación de las ofertas. 

 

C. ADJUDICACIÓN: 

 

13. ADJUDICACIÓN 
Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta se considere 
económicamente más ventajosa, aplicando los criterios de adjudicación del presente Pliego. 
La adjudicación corresponde a la Junta de Contratación de AcuaMed.  
La adjudicación también puede declararse desierta. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN “RESTITUCIÓN TERRITORIAL 
DEL BARRIO DE SAN ROQUE Y DEL FRENTE MARITIMO DE TORREVIEJA ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO – SEGURA. 
TORREVIEJA (ALICANTE). BARRIO DE SAN ROQUE” 
 
Nº de expediente: ADO/03/11 
 
14. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUBJETIVOS. Valoración de 0 a 50 puntos. 
14.1.      Análisis del proyecto de construcción: quince (15) puntos. 
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la cláusula 9.1 se valorarán de la forma siguiente: 
 

a) Estudio del proyecto en su conjunto. Se valorará de 0 a 10 puntos (X1). 
b) Análisis de la solución adoptada. Se valorará de 0 a 10 puntos (X2). 
c) Identificación de errores y contradicciones. Se valorará de 0 a 10 puntos (X3). 

 

4
32 321

4
XXXV ++

=  

 

14.2. Memoria de las actividades objeto del contrato: veinte (20) puntos. 
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la cláusula 9.2 se valorarán de la forma siguiente: 
 

a) Propuestas sobre la organización de la Asistencia a la Dirección de Obra. Se valorará de 0 a 10 puntos (X1). 
b) Propuestas sobre los trabajos previos a la ejecución de la obra. Se valorará de 0 a 10 puntos (X2). 
c) Propuestas sobre los trabajos durante la ejecución de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X3). 
d) Propuestas sobre los trabajos para la recepción y liquidación de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X4). 

 

4
232 4321

4
XXXXV +++

=  

14.3. Programa de trabajo: ocho (8) puntos. 
Del Programa de trabajo al que se ha hecho referencia en el apartado 9.3 anterior, se valorará el detalle de la programación (de 0 a 
4 puntos) y su coherencia y racionalidad (de 0 a 4 puntos). 
14.5. Actuaciones ambientales: siete (7) puntos. 
Se otorgarán de 0 a 7 puntos dependiendo del contenido de las propuestas de los licitadores en cuanto a la aportación de una 
relación de productos a utilizar durante la realización de las actividades incluidas en el objeto del Contrato, de modo que al menos 
el 50% de los mismos sean puestos en el mercado con la etiqueta ecológica regulada en el Reglamento CE 1980/2000 o con otros 
distintivos de calidad ambiental equivalente, entendiendo por tales aquellos que se hayan concedido siguiendo un procedimiento 
similar al de la etiqueta ecológica comunitaria. 
Con el fin de verificar el cumplimiento de lo anterior, los licitadores deberán aportar certificados expedidos por organismos 
públicos y privados que acrediten tal cumplimiento relativo a los productos de poseer la etiqueta ecológica comunitaria u otra 
equivalente. 
 

15. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS. Valoración de 0 a 50 puntos. 

Proposición económica: Valoración de 0 a 50 puntos. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA 
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15.1. Puntuación. 
Se valorará de 0 a 50 puntos aplicando los siguientes criterios: 

 Mínimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no existiera una 
oferta por ese importe, se asignaría el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de realizar la interpolación 
lineal a la que se hace referencia más adelante. 

 Máximo de 50 puntos: Máxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego. 
 Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la más baja, se valorarán por interpolación lineal 

entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuación de 50 puntos) y el valor del Presupuesto-Tipo (puntuación 
de 0 puntos). 



 

11 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA 
ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN “RESTITUCIÓN TERRITORIAL 
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15.2. Ofertas anormalmente bajas. 
A efectos de apreciar que la proposición económica no pueda ser cumplida, se considerarán ofertas anormalmente bajas las 
proposiciones económicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en las situaciones que más adelante se detallan. 
Previamente se definirán los conceptos que se utilizarán para su apreciación. 

• PT, Presupuesto base de licitación 
• POj, proposición económica de la oferta genérica “j” 
• BOj, baja correspondiente a la oferta genérica “j” 
• BM, baja media, calculada como se indica más adelante 
• σ, desviación estándar, calculada como se indica más adelante 
• BR, baja de referencia, calculada como se indica más adelante 

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes: 
a) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea menor que cinco (5), se considerarán ofertas 

anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se encuentren en alguna de las dos 
siguientes situaciones: 

1) si: BM < 15 %, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > BM + 4,5 
2) si: BM ≥ 15 %, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > 19,5 

b) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea mayor o igual que cinco (5), se considerarán 
ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se encuentren en alguna de las dos 
siguientes situaciones: 

1) si: σ ≥ 4,5, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > BR + 4,5 
2) si: σ < 4,5, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > BR + σ 

Los parámetros definidos anteriormente se calculan como sigue: 
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Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegirán aquellas “n,” ofertas tales que, siendo su baja genérica BOh, cumplan la 
siguiente condición: 
 

σ≤− BMBOh  
 
Considerando sólo con estas “n,” ofertas se calculará el valor de BR, que será igual a: 
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Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá darse audiencia al 
licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en 
lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, 
el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a 
realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
Si Acuamed, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de la siguiente 
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, y que se estime puede ser 
cumplida a satisfacción de la propia Acuamed y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de ofertas anormalmente bajas señalado 
anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, 
sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicación del sistema de apreciación de ofertas anormalmente 
bajas serán consideradas individualmente todas las ofertas –incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio 
tomadas en cuenta para la determinación del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere 
como anormalmente baja, la Mesa de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta 
y manifieste en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de la comunicación de Acuamed lo que a esos efectos 
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá motivadamente sobre la apreciación o no de oferta anormalmente baja, debiendo 
procurarse el asesoramiento técnico procedente. 
 

D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

16. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
Realizada la adjudicación, se comunicará a los participantes y se solicitará al adjudicatario que, en un plazo inferior a quince (15) 
días hábiles y con carácter previo a la formalización, presente la siguiente documentación, así como aquella que, en ese momento, le 
sea requerida por Acuamed: 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa está al corriente del cumplimiento de 
sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de que la empresa está al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria. 

 Garantía definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitación, mediante aval bancario o contrato 
de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

 Que al adjudicatario haya remitido a Acuamed las pólizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al presente Pliego de 
cláusulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima. 

 En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, igualmente, de forma previa a la 
formalización del contrato, aquéllas deben acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, y el CIF asignado a la UTE. 
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17. MEDIOS DE FORMALIZACIÓN 

Mediante contrato. 
Al documento que se formalice se unirán como anexos los siguientes documentos: 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido como Anexo V al 
mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 
3) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, que se adjunta 

como Anexo nº 3 al Contrato. 
4) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 4). 
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 5). 
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 6). 
7) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 7). 
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 8). 
9) Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan como Anexos 

nº 9 y 10). 
 

18. ANUNCIOS 

No ha lugar a gastos por la publicidad de los anuncios de licitación y adjudicación. 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

19. CONTRATO 
Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará los trabajos 
encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía respecto de ellos, a cambio de un Precio. 
El modelo de contrato se adjunta como Anexo VI al presente Pliego 
 

20. CONTROL DE LA REALIZACIÓN 
Corresponde a Acuamed que lo ejercerá por medio de D. ------ 
 
La documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física responsable de 
la ejecución del contrato. 
 

21. REVISIÓN DE PRECIOS 

No ha lugar a revisión de precios. 
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22. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto de su 
actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por Acuamed en 
atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones 
Acuamed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

F. REGIMEN APLICABLE  

23. RÉGIMEN JURÍDICO: 

La preparación y adjudicación del contrato –no sujeto a regulación armonizada- se sujeta a las Instrucciones Internas de 
Contratación de Acuamed. 
Los efectos y extinción del contrato se sujetan al derecho común. No obstante, serán de aplicación las normas del Título V del Libro I del 
TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 

24. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION: 
No siendo un contrato sujeto a regulación de armonizada se acudirá a los órganos del orden jurisdiccional civil. 
 
 

25. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN  Y FINALIZACION DEL CONTRATO: 
Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relación con la ejecución del contrato se resolverán mediante arbitraje 
administrado por la Corte Española de Arbitraje. 
 
 
ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL 
ANEXO IV: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
ANEXO V: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 
ANEXO VI: MODELO DE CONTRATO 
 

Supervisado por el subdirector de contratación y supervisión 
 
 
 
FECHA:         FIRMA 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni 
sus administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, 
prohibición o incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna 
que incapacite para contratar con el mismo, prevista en el artículo 60.1 del TRLCSP. Así mismo 
DECLARA hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social y no haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
 
Lo que firma en _______ a ______de _____ de 2009 
 
 
 
Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D. ......................................................., domiciliado en .................................................., provincia de 
...................................,  calle .........................................................., número......... con Documento Nacional 
de Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio o de 
la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una 
Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado de las 
condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto, del 
Contrato de Servicio ................................................, se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ……………………. Euros 
(………. €), IVA no incluido. 
 
(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

 

……….. a … de …… de 2009 
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ANEXO III 

MODELOS DE GARANTÍA PROVISIONAL 

 
A) MODELO DE AVAL  
 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad de 
Garantía Recíproca autorizada para operar en España) ......................................., (NIF ……….) y en su 
nombre y representación Don .................y Don .................., con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento, 
 
AVALA a ............... (razón social del avalado) NIF/CIF .................., en virtud de lo dispuesto en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y Pliego de cláusulas 
reguladoras que rige la licitación del contrato de ......................, ante la Sociedad Anónima AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS (Acuamed), en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL, para 
responder de las obligaciones derivadas de la participación en la referida licitación, por importe de 
………………………................................... (en letra) .......................................(en cifra) EUROS. 
 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia al beneficio de excusión, y 
con compromiso de pago al primer requerimiento de AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, 
S.A., en cumplimiento a las cláusulas del contrato y del Pliego de cláusulas reguladoras. 
 
En .................,a ....... de ................... de 20..... 
 
............................ (razón social de la entidad) 
.............................. (firma de los apoderados) 
 



 

19 
 

B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
 
Certificado número .......................................(en adelante, asegurador), con domicilio en ……….… y CIF 
............. debidamente presentado por Don ....................................con poderes suficientes para obligarle en 
este acto, según resulta de ......... 
 
ASEGURA 
 
A .........................................................NIF/CIF, ............................en concepto de tomador del seguro, ante 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, asegurado), hasta el importe de 
……… EUROS en los términos y condiciones establecidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y Pliego de Cláusulas Reguladoras por las que se 
rige el contrato de 
.................................................................................................................................................... en concepto 
de GARANTÍA PROVISIONAL para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se 
puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al 
asegurado. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador 
del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. en los términos establecidos en la legislación aplicable al 
efecto. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su 
cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en contrato y en el Pliego de cláusulas 
reguladoras. 
 
En .........................., a ...... de ................... de 20..... 
Firma (Asegurador): 
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ANEXO IV 

MODELOS DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en 
su nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes 
para este acto, 
 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas 
del contrato de Servicio ............................................................. del que es adjudicatario. 
 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y 
sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual 
resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser 
reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con 
renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto 
reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a 
contar desde el requerimiento. 
 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente 
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público 
mediante comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 
 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO V 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
El largo proceso de planificación realizado en España, comenzó con la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas. 
Dicha Ley, prescribía la realización de los Planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias y de las cuencas 
internas de Cataluña, que fueron aprobados por el Real Decreto 1664/1998. La Ley 10/2001, de 5 de Julio, del 
Plan Hidrológico Nacional constituyó, con su aprobación, el último elemento necesario para poner en marcha el 
gran número de actuaciones necesarias que el largo proceso de planificación había hecho evidentes. 
 
Con posterioridad, mediante el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, se introducen modificaciones en la Ley 
10/2001, de 5 de julio, entre las cuales, figuran las siguientes: 
 
En el artículo 1 menciona que: “Todas y cada una de las obras incluidas en los anexos II y III se declaran de 
interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y 130 del texto refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación 
Forzosa respecto de la utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado”.. Por otro lado, en el 
artículo 2, “Se añaden los anexos III y IV con el siguiente contenido: 
 
ANEXO III: Nuevas actuaciones de interés general. 
ANEXO IV. Actuaciones prioritarias y urgentes. 
 
Dentro de este último anexo se encuentra la actuación de “PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR 
LOS REGADÍOS DEL TRASVASE TAJO – SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE)”. 
 

a) Objeto de la actuación: 
 
Las obras consisten básicamente, en la reposición de las infraestructuras del barrio, afectadas de forma 
importante por la ejecución de las obras de toma y vertido de la nueva planta desaladora de Torrevieja. 
Se dan las circunstancias para promover y justificar un proyecto, según lo previsto en el citado artículo 
130 del Real Decreto Ley 1/2001, que debe resarcir a la población de las afecciones provocadas por la 
construcción de la desaladora en su término municipal. 
La actuación planteada buscará a su vez aumentar la seguridad y accesibilidad del barrio, mejorando el 
alumbrado de las calles y realizando pasos de peatones rebajados. 
Se buscará uniformizar la pavimentación de aceras en el conjunto del barrio, de manera que se cumplan 
las Ordenanzas Municipales, igualando en lo posible el pinte de los bordillos, sin afectar a las accesos a 
las viviendas existentes. Los vados y pasos de peatones tendrán una disposición y color diferente que 
permita su detección por las personas minusválidas. 
La señalización prevista buscará mejorar la circulación rodada en el barrio. La disposición de mayor 
número de papeleras tratará de incrementar la limpieza general de la zona. 
 
b) Plazo de ejecución: 
 
El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de DOCE (12) meses. La normativa municipal del 
Ayuntamiento de Torrevieja determina que no se podrán realizar obras en la vía pública en el periodo 
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, por lo que en dicho periodo la obra no estará 
activa y la Asistencia Técnica asistirá a la Dirección de Obra pero sólo se abonará el Jefe de Unidad ya 
que esta unidad será la única activa durante todo el plazo del contrato. El resto del equipo solamente 
será objeto de abono cuando se esté ejecutando realmente la obra. La duración del contrato se ajustará 
automáticamente a la duración real de las obras sin que ello provoque un aumento del presupuesto al 
estar las prórrogas ya previstas en el Presupuesto Base de Licitación, sin perjuicio de las suspensiones 
formalmente acordadas. 
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2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
 
El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia a la Dirección de Obra de la actuación 
“Restitución Territorial del Barrio de San Roque y del frente marítimo de Torrevieja asociado a la construcción 
de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante). Barrio de San Roque”, aprobadas por la ley 11/2005, es el 
siguiente:  
 

 Análisis del proyecto. 
 Análisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista. 
 Análisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 
 Aprobación de los procedimientos específicos propuestos por el Contratista para la realización de la 

obra. 
 Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicación de las inspecciones y ensayos a 

realizar. 
 Definición y organización de las medidas de control para asegurar la calidad. 
 Efectuar el acto de comprobación del replanteo de las obras y extender la correspondiente acta. 
 Comprobación de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista para la 

ejecución de las obras. 
 Interpretación técnica de las obras. 
 Control de la ejecución de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos entre 

ACUAMED y el Contratista. 
 Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y 

organización necesarios para la realización de los trabajos en cada una de sus fases. 
 Ordenar al Contratista de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la sustitución de elementos 

o corrección de errores en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su definición o, si se 
incumplen las condiciones prescritas, proponer la paralización de los trabajos, si lo estima conveniente. 

 Dar las órdenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los 
objetivos del contrato. 

 Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida la 
Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los trabajos. 

 Proponer al Director de Obra, sin carácter vinculante para éste, las modificaciones de obra que 
impliquen variación en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias o convenientes para 
el óptimo desarrollo de los trabajos, con explicación del alcance de la misma. 

 Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el Contratista, 
expresando respecto a éstas su opinión, sin carácter vinculante para aquella. 

 Con carácter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de 
las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso de aprobación, generar toda la 
documentación necesaria. 

 Proponer al Director de Obra, sin carácter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y 
formulación, por parte del Contratista, de actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente 
aceptado. 

 Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentación de constancia de características 
y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación, e informar y dar traslado al Director de Obra del 
contenido de tal documentación. 

 Colaborar con ACUAMED en la redacción de proyectos y documentos relativos a las obras, a solicitud 
de aquélla. 

 Redactar y entregar periódicamente a ACUAMED informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de 
las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de manifiesto los 
problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o que proponga para 
evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse factores problemáticos o perturbadores de importancia, 
dar cuenta a ACUAMED inmediatamente. 
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 Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las obras 
elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as built) para entregarlo 
al Director de Obra a la finalización de los trabajos. 

 Controlar la adopción de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas 
cuando se consideren insuficientes. 

 Controlar la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 Acreditación periódica de la obra ejecutada. 
 Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros. 
 Preparar la información y documentación completa del estado y condiciones de las obras, y de la 

valoración general de las mismas, previamente a la recepción de éstas por ACUAMED. 
 
Además, el licitador deberá redactar las mejoras que le indique la Dirección de Obra que supongan un resultado 
óptimo en el funcionamiento. 
Para ello, previo a la ejecución de los trabajos, el adjudicatario realizará todos los estudios necesarios que 
optimicen la ejecución de la obra y, en su caso, su posterior explotación. 
 
 
3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se suministrarán al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de ejecución, que sirvan de 
base para el desarrollo de los trabajos. A título orientativo, y como base de partida, se pondrán a disposición: 
 

 Proyecto de Construcción de “Restitución Territorial del Barrio de San Roque y del frente marítimo de 
Torrevieja asociado a la construcción de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante). Barrio de San 
Roque”  

 Resolución de la aprobación del proyecto constructivo por el órgano competente del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 Oferta del Contratista de las obras correspondientes al proyecto. 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 
 
4.1. Organización de la Asistencia a la Dirección de Obra 
 
Se entiende como Equipo de Asistencia a la Dirección de la Obra el conjunto de personas dedicadas al control de 
la obra.  
 
El Equipo de la Asistencia estará integrado, al menos, por el personal cuyas características figuran en el apartado 
6 del cuadro de características técnicas del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
Los concursantes propondrán la organización de la Asistencia con el correspondiente organigrama y funciones 
delegadas de las específicamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la organización. 
 
Especial importancia reviste la figura del Jefe de equipo de la Asistencia Técnica como máximo responsable de 
los trabajos y del Equipo de la Asistencia a la Dirección de Obra, y que deberá ser expresamente aceptado por 
ACUAMED constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director de Obra. 
 
4.2. Trabajos previos a la ejecución de la obra 
 
4.2.1. Estudio y análisis del proyecto 
 
Como aspectos generales, aplicables a proyectos constructivos o informativos, se incluirán en su estudio y 
análisis los siguientes: 
 

 Problemas de orden general. 
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 Obras no relacionadas en el proyecto. 
 Obras previstas en el proyecto sin definir. 
 Obras insuficientemente definidas. 
 Contradicciones del proyecto. 
 Condiciones de Medición y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplará en los 

proyectos informativos). 
 Comprobación de las bases de replanteo. 
 Comprobación de la triangulación que define las coordenadas de base de las obras proyectadas. 
 Mediciones. 
 Materiales. 
 Plazo de Ejecución. 
 Propuesta de estructuración de la obra. 
 Emisión del informe previo. 

 
 
4.2.2. Análisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista 
 
Este análisis incluirá: 
 

a) Análisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al menos 
los siguientes aspectos: 

 
 Adecuación y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control. 
 Criterios de muestreo y control estadístico. 
 Adecuación de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta: 

o Objetivos del Contrato. 
o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
o Ordenes Circulares. 

 Control de Materiales. 
 Relación cuantificada de los materiales a usar: 

o Incorporables a obra. 
o Auxiliares. 

De esta lista se seleccionaran los que se someterán a control. 
 

b) Aprobación de materiales a usar. 
c) Control de suministros. 
d) Control de avances e inventario. 

 
4.2.3. Establecimiento del Plan de Supervisión del Control 
 
El Plan de Supervisión del Control que se establezca deberá contemplar los siguientes aspectos: 
 

a) Topográfico que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavación, sobre 
todo en el tramo realizado por métodos convencionales corresponde con las hipótesis realizadas sobre 
los mismos. 

b) Seguimiento de las características de los materiales excavados que permita definir el sostenimiento 
necesario y la forma de aplicar los precios a emplear. 

c) Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados. 
d) Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las 

modificaciones aprobadas. 
e) Cuantitativo, controlando la medición de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas por el 

Contratista. 
f) Ejecución. 

 
Este control tendrá distintas fases: 
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 Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y esbozar programas de control. 
 Procedimientos Constructivos. 

o El contratista presenta el Procedimiento. 
o La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento. 

 Control de Realización - Planos de Obra. 
o En las unidades de “Control Sistemático”. 
o Programa con frecuencia de la inspección o puntos de avance en los que tendrá lugar. 
o Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificación y 

aprobación - rellenar el formato de “Aprobación planos de detalle”. 
 
4.2.4. Análisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con ACUAMED 
 
Este análisis deberá recoger: 
 

 Análisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos. 
 Viabilidad del programa de la ejecución de la obra. 
 Comprobación de la adecuación de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

proyecto. 
 Análisis de la adecuación de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de de trabajo. 

 
Se ha considerado que el equipo de la Asistencia Técnica deberá trabajar durante un plazo de tres meses antes 
del inicio de las obras para poder ejecutar estos trabajos 
 
4.2.5. Redacción de las mejoras a realizar 
 
Con calidad y contenido de proyecto constructivo el adjudicatario deberá redactar las mejoras que optimicen la 
obra y su explotación futura. 
 
4.3. Trabajos durante la ejecución de las obras 
 
4.3.1. Comprobación del terreno, de los materiales y de los equipos 
 
La propuesta de variación de la geometría y de los materiales del Proyecto deberán ser elaborados siguiendo lo 
dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista. 
 
Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes: 
 

a) Replanteos de geometría. Incluye: 
 Comprobación y ajuste de la geometría del Proyecto a la topografía del terreno. 
 Comprobación y ajuste de la geometría del Proyecto a los terrenos expropiados. 

 
b) Terrenos. Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habrá que realizar: 

 Comprobación de las previsiones de los Proyectos en cuanto a roca, suelos, y medios de excavación a 
emplear. 

 Caracterización del terreno para la correcta aplicación de los cuadros de precios. 
 Capacidad portante del cimiento de las obras. 
 Cauces: posibilidad de socavaciones, etc. 

 
c) Materiales. Las actividades con relación a los materiales durante la ejecución de la obra serán: 

 Definición y/o aprobación de los materiales a utilizar en las obras, tanto los suministrados por 
ACUAMED, como los que son responsabilidad del Contratista. 

 Comprobación de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su 
adecuación en cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto. 

 Comprobación de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista. 
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 Análisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuación de las mismas a las calidades 
exigidas en el Proyecto. 

 
4.3.2. Control de ejecución de obra 
 
La Asistencia tendrá la misión de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que se 
realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realización. 
 
En todo momento el personal dependiente de la Asistencia Técnica exigirá el cumplimiento de lo preceptuado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción, en cuanto se refiere a los 
materiales y al sistema de ejecución, así como lo descrito en la oferta del Contratista que no contradiga al citado 
Pliego, o a otros apartados del Proyecto. 
 
En el caso de que alguna operación no estuviese definida en el citado Pliego, definirá las cláusulas adicionales 
correspondientes que serán aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitándose según lo establecido en 
el Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista. 
 
Además, el licitador deberá tener en cuenta que la Obra “Construcción de una Guarda costera y Humedales de 
Decantación” pertenece a un Programa más amplio que incluye las siguientes obras que se van a ejecutar 
también en el mismo periodo que la que se describe en el presente Pliego: 
 

• Acondicionamiento de canalizaciones de riego para la aportación de excedentes a las dos bahías 
• Dragado de canales y provideros que comunican las lagunas litorales con las bahías 
• Proyecto complementario para una nueva estación de bombeo en la zona del Castillo 

 
Puesto que todas las obras se ejecutan en la misma zona y tienen el mismo objetivo global, el licitador deberá 
adjuntar una declaración en la que se compromete a realizar todas las gestiones que sean necesarias en la obra 
objeto de este Pliego como en las otras tres obras descritas para que el objetivo común de las mismas se lleve a 
cabo 
: 
 

 
4.3.3. Control Económico 
 
4.3.3.1. Alcance 
 
La Asistencia preparará mensualmente, en los cinco primeros días de cada mes, y con referencia al último día del 
mes anterior, una relación valorada en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo 
realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de obra. 
 
La valoración de las obra se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que para 
cada una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras elementales no acabadas, 
podrán ser valoradas también por el Asistencia Técnica que aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para 
cada caso estime más adecuado. 
 
ACUAMED, emitirá la certificación mensual a partir de la relación valorada confeccionada y firmada por la 
Asistencia Técnica, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
La Asistencia a la Dirección de Obra deberá recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a: 
 

 Mediciones. 
 Precios unitarios. 
 Unidades nuevas o suprimidas 

 
a) Mediciones 
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Los Contratistas presentarán las mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte informático en el 
programa aprobado por el Director de Obra. 
 
La Asistencia verificará la medición y la aprobará o rechazará, con las observaciones pertinentes que a su vez se 
verificarán. 
 
Asimismo se incorporarán, durante la verificación, las posibles variaciones y se incorporarán las diferencias a la 
evaluación de la totalidad de la obra 
 

b) Certificaciones 
 
La Asistencia verificará las correcciones presentadas y firmará su Conforme para ACUAMED y se lo presentará 
a su firma. 
 
También constatará las condiciones del Contrato de ACUAMED - Contratista. Igualmente redactará su 
propuesta de certificación según el modelo que ACUAMED le entregará. 
 
4.3.3.2. Desviaciones 
 
Paralelamente, la Asistencia deberá incorporar a la relación valorada una enumeración detallada a origen de las 
desviaciones de medición respecto al contrato, y que nacen, con carácter enunciativo y no limitativo, de 
cualquiera de las siguientes situaciones: 
 

a) Incorrecta medición de proyecto para los elementos diseñados, y cuya realización conlleve un exceso de 
medición sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al inicio de las 
obras. 

 
b) Aparición, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de mediciones 

en partidas del presupuesto, superándose el importe establecido para ellas en el contrato: servicios 
afectados, trabajos geotécnicos, etc. 

 
c) De modo similar, se recogerán los excesos de medición presupuestada (si los hubiere) frente a la 

cantidad realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas. 
 
d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de 

contrato, y por tanto exijan la aprobación de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento establecido en 
el contrato del adjudicatario de las obras. 

 
Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformarán el 
montante de desviaciones actuales (producidas hasta la fecha) o previstas (recogidas de las estimaciones de la 
Asistencia Técnica). 
 
En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y asignación al 
presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por ACUAMED. 
 
4.3.4. Control de Plazos 
 
La Asistencia realizará de forma sistemática un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan 
respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las 
desviaciones. En la oferta, se indicará el procedimiento propuesto para el control de plazos. 
 
4.3.4.1. Inicio de las obras 
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El Contratista de las obras está obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama 
Espacios-Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a ACUAMED de las 
posibles anomalías o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos: 
 

 Definición de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto. 
 Apreciación de fases si así lo impone el Proyecto. 
 Suficiente desagregación de tareas que permita el seguimiento minucioso. 
 Precedencia razonada de tareas. 
 Duraciones extraídas a partir de un uso de recursos realista y nivelado. 
 Holguras acotadas a límites factibles. 

 
La Asistencia exigirá igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y unívoca la 
asignación de todas y cada una de las líneas que componen el presupuesto a las tareas que componen el plan de 
trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama de Gantt. 
 
Esta asignación, en la que una línea de presupuesto puede descomponer su cuantía en varias tareas y una tarea 
puede estar compuesta por varias líneas de presupuesto, será estudiada por la Asistencia Técnica con 
profundidad, informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y transmitirá a 
ACUAMED el resultado final de la asignación. Este plan de obra, será la base para el control temporal de la 
obra, y de su integración con el presupuesto resultará el huso de previsión de certificaciones. 
 
4.3.4.2. Desarrollo de las obras 
 
Adjunto a la relación valorada, la Asistencia entregará a ACUAMED el estado de avance de las tareas del 
Programa de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama de GANTT 
con la información que se detalla: 
 

 Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa. 
 Porcentaje de avance de la tarea. 
 Fecha de finalización real de las tareas (en caso de conclusión). 
 Días restantes previstos hasta la finalización de la tarea. 

 
La utilización de aplicaciones informáticas especificas facilita la inclusión de estos datos en el Programa de 
Trabajos vigente, a la vez que permite el análisis continuado de la marcha económico - temporal de la obra 
(previsión de certificaciones y fin de obra) en fase de progreso. 
 
En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos económicos pero sí de tiempo (caso de replanteos, 
preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolución, dada su importancia en la predicción 
de la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original. 
 
Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirtúen el Programa vigente, el Asistencia Técnica exigirá 
al Contratista de las obras una reedición de la planificación de la obra restante, que habrá de ser informada a 
ACUAMED a efectos contractuales. 
 
4.3.5. Informes mensuales de obra 
 
Mensualmente se emitirán informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido está 
especificado en la Cláusula 4.7.1 de este Anexo. 
 
4.3.6. No conformidades 
 
En el momento que el Contratista a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una desviación a la 
realización de las obras, el redactará la correspondiente “no conformidad” de la que tendrá conocimiento 
inmediato su superior, que la pondrá a conocimientos del Director de Obra. 
 



 

30 
 

Las “no conformidades” llevarán una breve explicación de las causas que la han motivado y establecerá un plazo 
máximo para su solución. 
 
El ofertante propondrá en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de las 
mismas. 
 
4.3.7. Gestión de Servicios Afectados 
 
La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionará, definirá y valorará la 
reposición de la totalidad de servicios afectados. Para la detección de los servicios que no figuran en el Proyecto 
colaborará con el Contratista. 
 
Establecerá los contactos con los organismos, compañías, empresas o particulares propietarios del servicio en 
cuestión, presentará planos de la afección y propuesta de la reposición, siguiendo los criterios establecidos en el 
Proyecto. 
 
La conformidad de la reposición, incluida la valoración, deberá aprobarla ACUAMED, quien tendrá a su vez en 
cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica. 
 
4.3.8. Partidas alzadas a justificar 
 
Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes no pueden ser 
modificados. 
 
El no cumplimiento de esta cláusula será objeto de exclusión del concurso. 
 
4.3.9. Ensayos de contraste 
 
La Asistencia realizará un seguimiento sistemático de los ensayos realizados por el Contratista de acuerdo con el 
programa de autocontrol, cuyos resultados deberán ser ratificados mediante los correspondientes ensayos de 
contraste por parte de la Asistencia. 
 
A su vez el Director de Obra podrá solicitar a la Asistencia aquellos ensayos que en su momento estime 
oportunos. 
 
Los concursantes indicarán en sus ofertas el Plan de Ensayos de Contraste (tipo y medición) que propone 
realizar, de acuerdo con la relación de ensayos que se adjunta en el Apéndice 1 del presente Documento. 
 
4.4. Trabajos para la recepción y liquidación de las obras 
 
4.4.1. Recepción de las obras 
 
Para el momento de recepción de las obras, será necesario disponer de los documentos que acrediten las 
inspecciones, pruebas y actas realizadas, así como los planos as-built de la obra. 
 
Antes de la fecha de recepción la Asistencia procederá a la inspección física detallada de toda la obra ejecutada, 
para lo cual la dividirá en partes lógicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados, recogerá posibles 
defectos de ejecución y conservación encontrados en la visita. 
 
Los impresos antes mencionados los entregará al Contratista para la corrección, caso de ser necesaria, de los 
defectos a los que se haga referencia en los mismos.  
Posteriormente se pasará inspección en los puntos concretos para constatar que se han tomado las medidas de 
corrección adecuadas. 
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Se prepararán baterías de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalación 
repitiendo el proceso anterior. 
 
Se redacta un “Informe de Recepción” en el que se recogen los defectos no corregidos (si los hay) dando al 
Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantía” para su eficaz reparación o proponerles una deducción en 
la liquidación final compensatoria del defecto sin corregir. 
 
4.4.2. Liquidación de las obras 
 
Al final de las obras el Contratista presentará un estado general de mediciones y una valoración de las mismas. 
 
La Asistencia examinará la documentación anterior y recabará la corrección de cualquier defecto encontrado y 
copia de la justificación documental de aprobación de cualquier modificación en la obra o en los precios. 
 
Recopilada toda la información anterior se presentará un informe a ACUAMED de estas cuentas provisionales 
destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista. 
 
Se arbitrará una solución por parte de ACUAMED, ayudado la Asistencia; caso de no llegar a un acuerdo con el 
Contratista se acudirá a un arbitraje, en los modos y maneras contenidos en el Contrato. 
 
Se han previsto dos meses para la realización de estas labores tras la finalización de las obras 
 
4.5. Modificaciones al proyecto 
 
Las posibles modificaciones podrán ser debidas a: 
 

a) Variaciones técnicas (sustitución de unas unidades por otras). 
b) Variaciones de medición (desviación de mediciones respecto a lo previsto en proyecto). 
c) Ejecución de obras no previstas inicialmente. 
d) Supresión de obras previstas en el proyecto. 
e) Variación de los procedimientos de construcción indicados en el proyecto. 

 
Las modificaciones indicadas podrán estar generadas o propuestas por: 
 

1. ACUAMED, a propuesta propia o de la Asistencia a la Dirección de Obra. 

2. El Contratista. 

3. La Asistencia a la Dirección de Obra. 

 
En cualquier caso, la Asistencia a la Dirección de Obra actuará de gestor de la propuesta y la presentará a 
ACUAMED con un análisis completo de la misma, incluyendo: 
 

 Aspectos Técnicos. 
 Constructivos. 
 Ambientales. 
 Influencias en los plazos. 
 Alteración del precio total de la obra. 
 Pertinencia contractual. 
 Opinión y recomendaciones de todo lo anterior. 

 
La aprobación de las posibles modificaciones será exclusiva de ACUAMED. 
 
Caso de aprobación, la Asistencia generará y tramitará, apoyándose en el Equipo de Proyecto, toda la 
documentación necesaria, informando, además, al Contratista. 
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La presentación de dicha documentación se atendrá a las directrices que, en su momento, dicte el Director de 
Obra. 
 
En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no 
prevista en el Proyecto, se formulará por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva unidad de obra, 
sobre la base de los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposición. 
 
En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, 
los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre ACUAMED y el Contratista. 
 
En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de la determinación definitiva 
del citado precio, se certificará en aquel mes según el precio propuesto por ACUAMED. Una vez alcanzado 
mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijándolo, ACUAMED abonará o descontará la diferencia 
con la actualización equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos, descontando su importe 
de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato siguiente. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que expresamente le 
ordene ACUAMED, según lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun en el caso de desacuerdo 
sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez 
ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en último extremo, al 
arbitraje previsto en este contrato. 
 
En todo caso, los precios contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 
 
4.6. Relaciones de la Asistencia a la Dirección de Obra con terceros 
 
Se establecerá con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que rijan el 
funcionamiento de los procedimientos descritos. 
 
Se determinará la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillos, etc.), las reuniones periódicas o 
no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales. 
 
Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolución de disputas (salvando lo previsto en el Contrato 
ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solución rápida de cualquier desacuerdo. 
 
En cualquier caso el Contratista se abstendrá de dar órdenes directas al personal de la empresa 
adjudicataria de las obras salvo delegación expresa del Director de Obras. 
 
4.7. Documentación 
 
La Asistencia generará los documentos que a continuación se indican y cuya forma, lugar y tiempo de 
presentación, así como sus características o requisitos que deban cumplir serán las que, en cada momento, 
determine el Director de Obra. 
 
4.7.1. Informe mensual 
 
El Informe mensual que, conforme a las directrices de ACUAMED, contendrá como mínimo: 
 

 Comentario General. Hechos más destacados. 
 Descripción del avance de obra valorando las unidades básicas en que se ha dividido la obra. 
 Comparación del avance con el Plan de Obra y evaluación de retraso o adelanto tanto del plazo total 

como de los plazos parciales de las distintas partes de las obras. Los licitadores propondrán el sistema 
para realizar dicha comparación. 

 Situación de aprobación de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadísticos. 
 Control de calidad 
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o Resumen de inspecciones. 
o Resumen estadístico Laboratorio. 
o Control inventario (entradas y salidas). 

 Relación de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc. 
 Informe de Seguridad y Salud según Normativa vigente, dado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
 Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director 

Medioambiental. 
 Relación de medios de la Asistencia a la Dirección de Obra. 
 Evaluación del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios o nuevas 

unidades. 
 Modificaciones unidades, precios y presupuestos. 
 Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc. 
 Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas. 

 
4.7.2. Informes puntuales 
 
Informes puntuales sobre hechos específicos de relevancia por iniciativa propia o a petición de la Dirección de 
Obra. 
 
4.7.3. Correspondencia 
 
Se llevará un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”. 
 
4.7.4. Actas de reuniones 
 
Se remitirán las Actas a las partes implicadas y se llevará un registro de las mismas. 
 
4.7.5. Planos "as built" 
 
La Asistencia entregará en soporte informático y en papel Planos “as built” de las obras realmente ejecutadas, a 
la finalización de las mismas. 
 
Si ACUAMED lo considera necesario podrá exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en su 
totalidad. 
 
4.7.6. Informe Final de Obra 
 
La Asistencia a la Dirección de Obra redactará un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilación de 
las incidencias más significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de 
explotación y mantenimiento. 
 
Este Informe contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 
 

 Documentación descriptiva sobre el estado final de las obras. 
 Libro Diario de Incidencias. 
 Informe de las pruebas de funcionamiento. 
 Informe de recopilación, conteniendo: 

 
o Datos del Proyecto y su tramitación. 
o Modificaciones respecto al Proyecto inicial. 
o Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 
o Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. 
o Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas. 

 
 Incidencias especiales durante las obras. 
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 Aspectos geológicos-geotécnicos o medioambientales más significativos. 
 Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de características de la 

obra. 
 
Tanto el Libro de Órdenes como el Libro de Incidencias constituirán anejos del Informe Final de Obra. 
 
4.7.7. Otros documentos 
 
Entre otros cabe destacar a los siguientes: 
 

 Reportaje Fotográfico y de Vídeo mensual. 
 Tramitación de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos. 
 Control de calidad. 
 Control de ejecución de obra. 
 Mediciones y Certificaciones. 
 Recepción final. Liquidación 

 
Se guardará copia y registro de todo ello. 
 
 
5. SOFTWARE A EMPLEAR. 
 
El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra será el paquete informático PRESTO, TCQ-2000 o 
similar, integrado por los módulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento económico y Planificación. 
 
 
6.- PROGRAMA DE TRABAJO. 
 
Los ofertantes presentarán un Programa de Trabajo, tal y como se indica en la Cláusula 8.1.2. del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, y ajustado a los Planes de Obra del proyecto aprobado objeto de la presente licitación de 
Asistencia a la Dirección de Obra, presentando las actividades que crean más convenientes para el desarrollo de 
sus trabajos. 
 
El programa de trabajo se ajustará de modo que esté actualizado a la fecha de formalización del Contrato. 
Asimismo, el programa de trabajo se actualizará por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones 
contractuales. 
 
En el periodo en el que las obras no estén activas la Asistencia Técnica asistirá a la Dirección de Obra pero sólo 
se abonará el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues serán las únicas unidades que estarán presentes 
durante todo el plazo del contrato. El resto de equipo solamente será objeto de abono cuando se esté ejecutando 
la obra. 
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APÉNDICE 

PRESUPUESTO 

 



 

36 
 

PRESUPUESTO 

El equipo ofertado estará constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto 6 
del cuadro de características del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
Se ha incluido en el Presupuesto una Partida Alzada a justificar, cuyo importe no puede ser 
modificado y, por tanto no admite baja. 
 
PERSONAL 

PE-01 Jefe de la Asistencia 

Ingeniero de Caminos, o profesional con la titulación adecuada, con más de 10 años de experiencia. 
Deberá acreditar suficiente experiencia en trabajos similares, bien sea como Asistencia técnica, Dirección 
de Obra, o construcción. 
Específicamente, el precio del Jefe de la Asistencia incluye todos los gastos asociados (manutención, 
instalaciones, medios informáticos, comunicaciones, etc...), con la única excepción del vehículo. 
 
 

 PE-02 Ingeniero Ayudante / Topógrafo 

Topógrafo con titulación de Ingeniero Técnico Topógrafo o similar. Acreditarán titulación y experiencia 
mínima de 5 años. 
El precio del Topógrafo incluye todos los gastos asociados (manutención, instalaciones, medios 
informáticos, comunicaciones, etc...), excepto vehículo y oficinas. 
 
 
CAPÍTULO 2.- OFICINAS 

OF-1 Gastos de oficina 

Gastos de energía, agua, material de oficina, mobiliario, comunicaciones externas e internas (teléfono, 
fax, emisoras, telefonía interna, papelería, etc.), medios informáticos (incluyendo tanto el hardware como 
el software), vigilancia y otros hasta dejar la oficina completamente operativa. El precio unitario mensual 
será el indicado en el cuadro de precios adjunto. 

CAPÍTULO 3.- VEHÍCULOS Y LOCOMOCIÓN 

VE-1 Vehículo 

El precio unitario mensual será el indicado en el cuadro de precios adjunto e incluirá consumos, seguros, 
averías, mantenimiento, gastos de amortización ó reposición y otros. 

 
PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

La explicación de las Partidas Alzadas a justificar es la que se detalla a continuación: 

 

 

PA-01.- P.A. para ensayos de contraste. 

Los licitadores indicarán en sus ofertas el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste que, según su 
criterio, propone realizar, indicando el tipo del ensayo, la medición, su precio unitario y el importe parcial 
para cada ensayo. 
 
La suma de cada uno de los importes reflejará el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste 
presentado. 
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PRECIOS UNITARIOS 

 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Precio (€) 

PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica 8.000,00
PE-02 Ud. Ingeniero Ayudante / Topógrafo 4.500,00
OF-01 Ud. Oficinas 900,00 
VE-01 Ud. Vehículo furgoneta o turismo 700,00  
PA-01 P.A. P.A. a justificar para Ensayos de contraste 5.000,00

 
 

 
 
 
 

PRESUPUESTOS PARCIALES AUXILIARES 
 
1. PERSONAL 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Medición Precio (€) Importe (€) 

PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica 12 8.000,00 96.000,00 

PE-02 Ud. Ingeniero ayudante / Topógrafo 8 4.500,00 36.000,00 

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 1 132.000,00

 
 
2. VEHICULOS 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Medición Precio (€) Importe (€) 

VE-01 Ud. Vehículo turismo o furgoneta 20 700,00 14.000,00 

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 2 14.000,00 

 
 3. OFICINAS 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Medición Precio (€) Importe (€) 

OF-01 Ud. Oficinas 9 900,00 8.100,00 

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 2 8.100,00 
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Importe (€) 
PPA-01 Ud. Personal 132.000,00 
PPA-02 Ud. Vehículos 14.000,00 
OF-01 Ud. Oficinas 8.100,00 
PA-01 P.A. P.A. a justificar para Ensayos de contraste 5.000,00 

       

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 159.100,00 
   13 %Gastos generales y 6% beneficio industrial 30.229,00 
       
  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 189.329,00 
       
    IVA (18 %)  34.079,22 
      223.408,22 

 
 
Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO (SIN IVA) a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (189.329,00 €). 
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ANEXO VI 

 

PROYECTO DE RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL BARRIO DE SAN ROQUE Y DEL 
FRENTE MARITIMO DE TORREVIEJA ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO – 
SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE). BARRIO DE SAN ROQUE” 

 

 

 

 (Se adjunta en CD ó DVD aparte) 
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ANEXO VII 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE INGENIERÍA PARA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN 
LA ACTUACIÓN “RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL BARRIO DE SAN ROQUE Y DEL 

FRENTE MARITIMO DE TORREVIEJA ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO – 

SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE). BARRIO DE SAN ROQUE” 
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30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 

30.4.1. Efectos de la resolución por causas imputables al Contratista. 
30.4.2. Efectos de la resolución por causas imputables a Acuamed. 

 
Trigésimo Primera.- Cesión y subrogación. 
 

31.1. Cesión de la posición jurídica de Acuamed. 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 
Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura. 
 
Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Arbitraje 
y jurisdicción. 
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ANEXOS 

Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
Anexo nº 2.- Oferta (técnica y económica). 
 
Anexo nº 3.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio. 
 
Anexo nº 4.-Programa de Trabajos. 
 
Anexo nº 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Anexo nº 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
 
Anexo nº 7.- Copia de la garantía definitiva. 
 
Anexo nº 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 
 
Anexo nº 9.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE INGENIERÍA PARA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN 
LA ACTUACIÓN “RESTITUCIÓN TERRITORIAL DEL BARRIO DE SAN ROQUE Y DEL 

FRENTE MARITIMO DE TORREVIEJA ASOCIADO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO – 

SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE). BARRIO DE SAN ROQUE” 
 

 
 
En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  
 
1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., sociedad de nacionalidad española, 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el 
Notario de Madrid, Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de 
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-
300094, inscripción 1ª. Tiene su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en 
adelante, “Acuamed”). 
 
Acuamed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como 
resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el 
número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de Acuamed 
tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la 
representación concreta del firmante]. 
 
De otra parte, 
 
1. […], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública 
otorgada el día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e 
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. 
Tiene su domicilio en […], […], número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista” o la 
“Asistencia” indistintamente). 
 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y 
como resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo 
el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su 
constitución y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de 
aplicación si la persona que firme en representación de Acuamed tuviera un poder general inscrito en el 
Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 
 
Acuamed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 
 
 

EXPONEN 
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I.- El Consejo de Administración de Acuamed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la 
ejecución de [descripción del Servicio concreto,] relativo a la actuación aprobada por [referencia a la 
legislación concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la 
licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, por el licitador 
que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de 
entregar a Acuamed toda la documentación generada durante la realización del Servicio, en las 
condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestación 
por el mismo de la correspondiente garantía respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en 
adelante, el “Precio”). 
 
II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente Contrato a través 
del procedimiento abierto, se procedió al anuncio de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de fecha […] de […] de […] y en el BOE, núm. ...... del día ...de ...... de ... 
 
III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la 
empresa [denominación social del Contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos 
exigidos en la Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
IV.- La Mesa de Contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor del Contratista, acordando el 
Consejo de Administración de la Acuamed, en su reunión del día […] de […] de 200[…], según acredita 
la certificación que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella. 
 
V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de Acuamed, su capacidad y 
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha 
constituido a favor de Acuamed la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los 
efectos previstos en este contrato. 
 
VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han 
decidido celebrar un contrato de realización del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regirá por 
las siguientes 
 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del presente Contrato se resolverán por 
el Director del Servicio que comunicará al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y 
las instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato. 
 
1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Cláusula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Director del Servicio implicase la aparición de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se 
deberá acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento indicado 
en la Cláusula 25.3. 
 
1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su 
cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para Acuamed", u otra expresión similar, se entenderá que 
el Contratista no podrá recibir compensación adicional de Acuamed por tal trabajo y que, por tanto, sus 
costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio. 
 
1.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente 
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la 
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 
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1.5. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos 
previstos en el Contrato. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista 
realizará el Servicio para llegar al resultado final de entregar a Acuamed toda la documentación generada 
durante la realización del mismo y prestará garantía respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, 
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecución del Servicio, así 
como la provisión de todos los medios humanos y materiales (a excepción de los que, en su caso, 
suministre Acuamed). 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos nos 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el 
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluido como Anexo V del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. La ejecución de los trabajos se realizará con la supervisión del Director del 
Servicio. 
 
2.3. Las Partes consideran que las características del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de 
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas 
en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realización de alguna 
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentación adjunta, pero 
lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, 
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Cláusula 
Quinta. 
 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
3.1. La realización del Servicio será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido 
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este 
Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales”): 
 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que 
está incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares y como 
Anexo VI el proyecto constructivo aprobado. 

 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al 

presente Contrato. 
 

3) Relación de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitación, que, como 
mínimo, el Contratista deberá adscribir para la realización del Servicio y que se adjunta como 
Anexo nº 3 a este Contrato. 

 
4) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 4). 

 
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 5). 

 
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 6). 

 
7)  Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 7). 

 
8)  Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 8). 
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9)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista (se adjuntan como 
Anexo nº 9). 

 
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será 
de aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su 
numeración. 
 
 
CUARTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
4.1. Precio. 
 
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 
Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido vigente (en adelante, “IVA”). 
 
El Precio se considerará como precio máximo fijo, a todos los efectos. 
 
4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al 
Contratista será la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios 
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente 
Contrato. 
 
Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la realización del 
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego 
de Prescripciones técnicas particulares. 
 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego 
de Prescripciones técnicas particulares, así como los rendimientos y los precios básicos que se detallan en 
el mismo, tienen como finalidad, única y exclusivamente, su utilización para el cálculo de los Precios 
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Cláusula Vigésima. 
 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para 
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización del Servicio o extinción del 
Contrato. 
 
4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que 
la relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la 
documentación a utilizar para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al 
visado de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre Acuamed y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realización del 
Servicio en sí. 
 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente, salvo que 
los nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicará lo estipulado en la 
Cláusula 35.1. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que 
por la realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser 
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin 
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que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación 
del tributo resultante. 
 

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control 
de materiales, control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización de la Asistencia. 

 
d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, 

en su caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o 
convenientes para la realización del Servicio. 

 
e) Gastos por acopios de materiales, en su caso. 

 
f) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 

maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio. 
 

g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, en su 
caso. 

 
h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios. 

 
i) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así 

como de energía eléctrica, necesarios para la realización de la Asistencia, así como derechos, 
tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
j) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, tanto si 

están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la 
cobertura del seguro. 

 
k) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo 
acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a 
petición expresa de Acuamed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para 
adelantar la finalización del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa 
autorización de Acuamed. 

 
l) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en 

horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por 
imponerlo así dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por 
causa del tránsito. 

 
m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo 

correspondiente. 
 

n) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado 
con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 
o) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la 

licitación y adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura 
pública. 

 
p) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por Acuamed. 

 
q) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, 

previamente autorizada por Acuamed. 
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r) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán 
incluidos en el Precio. 

 
4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán 
variación durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la Cláusula 4.2. 
 
4.2. Revisión1. 
 
4.2.1. La revisión del Precio se realizará mediante la aplicación de la fórmula o sistema de revisión 
señalada en el apartado 21 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras a los 
importes líquidos de las prestaciones realizadas y cuya expresión matemática es la que se indica a 
continuación. 
 
4.2.2. El incremento de precios se realizará aplicando la fórmula que se indica a continuación, para los 
trabajos del Servicio realizados en cada año natural que no sean debidos a retrasos del Contratista: 
 

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn), 
 
donde: 
 

 Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista. 
 

 Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del año en curso 
 

 IPCn = Índice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200[ ] 
correspondiente al Año transcurrido (n) según sea publicado en el Instituto Nacional de 
Estadística de España. 

 
El límite máximo del incremento de precios, en los dos (2) años posteriores a los de duración del 
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) años, si el incremento es superior al 
doce por ciento (12%) indicado, Acuamed podrá rescindir el contrato. 
 
4.2.3. El índice o fórmula de revisión que se aplique será invariable durante la vigencia del Contrato, y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de 
ofertas. 
 
4.2.4. La revisión sólo tendrá lugar una vez transcurrido un año desde la formalización del contrato y 
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe. 
 
 
QUINTA.-PAGO DEL PRECIO. 
 
5.1.-Valoración del Servicio. 
 
5.1.1. La Dirección del Servicio redactará los días 30 de cada mes, y con referencia a este día, una 
relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en 
todas y cada una de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relación Valorada”). 
 
La valoración del Servicio se realizará aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, los Precios por 
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras que se 
adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta 
económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente 
Contrato. 

                                                 
1 Esta Cláusula sólo será de aplicación cuando en el epígrafe 21 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras 
se prevea esta posibilidad. 
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Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, 
y si se mantuviera la discrepancia, se estará a lo definido en la Cláusula Décimo Séptima y en la Cláusula 
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de los 
trabajos. 
 
Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se 
refieren a trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de 
medición previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
 
Las actividades no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección del Servicio que aplicará, bajo su 
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
Acuamed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada 
por la Dirección del Servicio, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
5.1.2. La valoración de las unidades del Servicio añadidas o detraídas, como consecuencia de las 
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se 
realizará aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas 
figure en la Modificación vigente aprobada, y que se incluirá como adenda al presente Contrato, 
aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta económica presentada por el Contratista que 
asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 
 
5.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de 
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, que 
tenga su origen en la forma y condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el Contratista. 
 
Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de Acuamed, alguna 
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por 
los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido. 
 
5.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las actividades del Servicio por causa de 
modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta por el 
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas 
por la Dirección del Servicio, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 
 
Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precio por Unidad, o 
los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el 
abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección del Servicio. 
 
5.2. Abono de las certificaciones. 
 
5.2.1. Acuamed expedirá la certificación correspondiente entre los días 1 y 10 de cada mes y la 
comunicará al Contratista para que este preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será 
excluida de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la 
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificación. 
 
Acordada la certificación por las Partes, el Contratista remitirá la factura por el importe correspondiente a 
la misma, a la dirección de Acuamed indicada en el apartado 12 del Cuadro de Características del Pliego 
de Cláusulas Reguladoras. 
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Si no se lograse el acuerdo entre Acuamed y el Contratista la discrepancia se resolverá acudiendo al 
arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera. 
 
5.2.2. Una vez admitida la certificación, el abono de la misma será realizado, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que indique el Contratista, el primer día de pago de Acuamed, una vez transcurridos 
sesenta (60) días desde la fecha de la certificación. 
 
5.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la 
liquidación, que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, 
efectuándose el abono una vez transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, sin 
que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantía. 
 
5.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o 
endoso será necesaria la previa conformidad expresa y escrita de Acuamed. 
 
Acuamed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las 
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en 
cualquier otra situación de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o 
eventualidades derivadas de la aplicación presente Contrato. 
 
 
SEXTA.- PLAZO. 
 
6.1. Plazo del Contrato. 
 
6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado será 
de […] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
 
6.1.2. El Contratista quedará obligado, además de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar 
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo nº 
4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio 
ejecutadas en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de trabajos determinados en 
plazos fijos. 
 
6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
 
El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará al día siguiente al de la formalización del presente Contrato. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a 
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los 
mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzará a contar desde la notificación de la 
adjudicación definitiva, fijándose en la misma las condiciones exigidas en estos casos. 
 
 
6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 
 
6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables 
al Contratista, Acuamed podrá conceder una prórroga del Plazo del Contrato al Contratista. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la prórroga no podrá tener una duración superior al plazo en 
que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el Contratista 
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada. 
 
En cualquier caso, la prórroga quedará limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan 
quedado afectadas por el retraso. 
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No obstante todo lo expresado, la duración total del Contrato, incluidas las prórrogas no podrá exceder de 
seis (6) años, y las prórrogas no superarán, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato. 
 
6.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista 
o, en su caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la 
imposición de la penalización prevista en la Cláusula Vigésimo Sexta de este Contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
7.1. Antes de la firma del Acta de comprobación del replanteo por parte del adjudicatario de las obras, el 
Contratista presentará a Acuamed un Programa de Trabajos, que se ajustará al formato y modelo previstos 
en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se harán 
constar, en todo caso: 
 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo 
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Sexta del 
mismo. 

 
En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos 
parciales de realización del Servicio correspondientes. 

 
2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así 

como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 
 
7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 
 
7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo 
nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las 
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 
 
7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, Acuamed acordare la 
Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo 
Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la 
Cláusula al comienzo de de este párrafo citada. 
 
 
OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
8.1. Obligaciones del Contratista. 
 
8.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y 
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean 
necesarios para la realización de las actividades del Servicio y para la ocupación, mantenimiento y/o 
reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se 
vea afectado por la realización del Servicio. 
 
8.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas 
y actos de naturaleza análoga, así de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtención de 
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con 
el Servicio. 
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8.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar 
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula no será, en ningún caso, motivo de aumento del 
Plazo del Contrato ni del Precio. 
 
8.2 Obligaciones de Acuamed. 
 
Acuamed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y 
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, Acuamed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir 
de este momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios 
para la obtención de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de 
los gastos que la obtención de los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de 
este Contrato. 
 
 
NOVENA.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
9.1. La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad 
exclusiva de aquella persona a quien Acuamed designe como Director del Servicio comunicándolo por 
escrito al Contratista (en adelante, la “Dirección del Servicio”). 
 
9.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección del 
Servicio gozará de los más amplios poderes y facultades necesarios para la realización de las actividades 
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique 
Modificación del mismo en calidad, en plazo, en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente 
por Acuamed. 
 
9.3. La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o 
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga 
carácter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio. 
 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 
4 al Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 
4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al 

Servicio. En concreto, le corresponderá: 
 

a) El control sobre el personal del Contratista. 
b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista. 
c) El control sobre los materiales. 
d) La decisión de los términos y medios para, en su caso, la recepción, tomas de 

abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio. 
 

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones 
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias. 

 
6) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el 

Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 
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a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su 
caso, el suministro de equipos y materiales, así como de los posibles subcontratistas. 

b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, en su caso. 
c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista 

realizará sus pedidos. 
d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios. 
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los 

suministradores. 
f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los 

subcontratistas. 
 

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de 
los trabajos. 

 
8) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 
9) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la 

normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran. 
 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas medioambientales a 
aplicar. 

 
11) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos 

entre Acuamed y el Contratista. 
 

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del Servicio. 
 

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de 
las condiciones del Contrato. 

 
14) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio. 

 
9.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que sean dictadas por la Dirección del Servicio para la regulación de las relaciones entre 
ambas Partes. 
 
9.5. Acuamed, a través de la Dirección del Servicio, podrá ordenar que se detenga la realización de 
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las 
prescripciones contenidas en la Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 
9.6. Las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio al Contratista, se emitirán por escrito. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
 
DÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su 
proposición, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 6 del Cuadro de Características del 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las 
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberán ser 
técnicos superiores con título oficial y con representación y capacidad decisorias suficientes para cuantas 
incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Ambos nombramientos deberá 
contar con la aprobación del Director del Servicio. 
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10.2. Acuamed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, 
sin coste alguno para Acuamed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 
necesita la previa aprobación de Acuamed. 
 
10.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del 
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligación deberá 
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para así poder facilitar a ambos la 
documentación requerida. 
 
10.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda 
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger 
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será 
de cuenta del Contratista. 
 
 
UNDÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato 
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista 
quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, 
contratará con un tercero la realización parcial de aquéllas. 
 
11.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de este 
Contrato. Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a Acuamed, anticipadamente y por escrito, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
lista de Subcontratistas, pudiendo Acuamed rechazar todos o algunos de los propuestos por 
razones justificadas. 

 
b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de 

Acuamed, y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que 
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realización del Servicio. 

 
c) Para obtener la autorización de Acuamed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso 
en suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el 
artículo 60 del TRLCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, 
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las 
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
en los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas 
propuestos para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas 
tuvieran la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
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d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos 
fijados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de Acuamed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a 
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días 
siguientes a ser requerido por Acuamed o no justifica suficientemente a juicio de Acuamed la 
razón de retraso en el pago, Acuamed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las 
cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible conflicto entre el Contratista y sus 
subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 

 
e) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el 

único responsable frente a Acuamed de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos 
convenidos. 

 
f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre Acuamed y el 

personal al servicio de los subcontratistas. 
 

g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u 
obligaciones contractuales, siendo además responsable frente a Acuamed de los actos, faltas y 
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h) Acuamed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los mismos por 

ninguna reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá 
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 
1.597 del Código Civil. El Contratista indemnizará a Acuamed por cualquier pérdida o daño que 
se derive como resultado de cualquier reclamación de algún subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al 
Director del Servicio. 

 
j) El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente 

Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista 
solidariamente frente a Acuamed en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos nº 5 al presente Contrato. 
 
 
DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
12.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del 
anterior, con el presente Contrato y con las órdenes recibidas, así como de todos los medios humanos y 
materiales requeridos para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la 
documentación, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que 
se usen para la realización de todas las actividades ligadas el Servicio. 
 
12.2. El Contratista deberá enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la 
admisión de la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Quinta, un informe detallado 
del estado de la realización de las actividades incluidas en el Servicio referido al último día del período 
que comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente las variaciones que haya 
habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios efectuados en los medios 
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humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y número del escrito del 
Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su 
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya 
cumplimentado la orden, Acuamed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y 
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y Acuamed 
podrá exigírselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer. 
 
 
DÉCIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
13.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al 
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los 
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realización de las actividades 
del Servicio. Igualmente, y a su costa, deberá procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y 
energía, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la 
realización del Servicio. 
 
13.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, y de la 
documentación y medios empleados, propios ó suministrados por el Director del Servicio, siendo de su 
responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
13.4. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación 
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos 
incluidos en el Servicio. 
 
13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad del Anexo nº 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena. 
 
13.6. El Contratista responderá personalmente frente a Acuamed de las actuaciones de sus subcontratistas, 
como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, la Asistencia fijará 
una oficina en la zona de las obras o en una localidad próxima, donde conservará los documentos 
necesarios para la realización del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de la 
Asistencia, así como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la 
aprobación del Director del Servicio. 
 
13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales 
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará 
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este 
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio 
Contradictorio, según el procedimiento indicado en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 
 
13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, la Asistencia 
redactará diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el 
Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el día. El 
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, será el único documento, además 
del Contrato, al que podrá recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran 
presentarse en la interpretación del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este 
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerá el criterio que 
exponga el Director del Servicio. 
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13.10. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en la documentación que 
reciba del Director del Servicio para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de 
acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error 
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es 
exigible según el presente Contrato, deberá hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias 
para solventar dichos errores. 
 
13.11. El Contratista estará obligado a garantizar la dedicación a las actividades del Servicio del personal 
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo nº 3 al presente Contrato. 
 
13.12. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los 
trabajos necesarios para la realización del Servicio quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes 
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección del Servicio. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección del Servicio 
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realización de los trabajos incluidos en el 
Servicio. 
 
13.13. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de 
todo el personal asignado al Servicio. 
 
13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realización 
del Servicio, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada 
por la Dirección del Servicio que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la 
sustitución, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realización del Servicio, 
sin obligación de responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de 
aquella facultad. 
 
13.15. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios del 
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya 
obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorización de la Dirección del Servicio. 
 
La Dirección del Servicio podrá ordenar la sustitución de los medios humanos y materiales adscritos por 
el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta 
sustitución, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista. 
 
13.16. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptará, bajo su exclusiva 
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del 
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en sí. 
 
13.17. El Contratista dispondrá, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, 
y detallados en los Anexos del presente Contrato. 
 
13.18. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a 
los valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el 
Contratista de cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas 
que forman parte de su personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA. 
 
14.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección del Servicio un comunicado mensual en el que 
reflejará las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este 
comunicado se consignarán también las incidencias más significativas surgidas durante la realización del 
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Servicio. En cualquier caso, la Dirección del Servicio podrá definir con más detalle el contenido del 
citado comunicado. 
 
La Dirección del Servicio podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, 
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
 
14.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se 
refiera. 
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
14.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, 
darán lugar a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
14.4. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección del Servicio cualquier 
información que ésta le requiera referente a la realización del Servicio. 
 
 
DÉCIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO. 
 
15.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de Acuamed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías del Servicio que está realizando, ni autorizar a terceros su 
publicación. 
 
15.2. Acuamed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en 
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes 
fotográficos, cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de 
ejecución o que se haya ejecutado por el Contratista. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO. 
 
16.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las 
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, 
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido 
en el mismo. 
 
16.2. El Contratista estará obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier daño o 
perjuicio a los bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las 
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realización del Servicio. Acuamed no tendrá, en 
ningún caso, responsabilidad por los daños o perjuicios mencionados. 
 
16.3. El Contratista responderá frente a Acuamed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, 
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
16.4. El Contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a Acuamed y/o a cualesquiera terceros 
como consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la reparación de los daños causados, Acuamed podrá adoptar, las medidas 
necesarias para evitar o reparar los daños causados. Estas medidas serán, en todo caso, de cuenta del 
Contratista. 
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos 



 

60 
 

los medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la 
afección a lo indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES. 
 
17.1. EL Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados 
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, 
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este 
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecución del mismo. 
 
17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, 
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningún caso, que 
Acuamed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a 
acreditar, siempre que sea requerido por Acuamed para ello, el cumplimiento de las mencionada 
obligaciones, poniendo a disposición de Acuamed, en cualquier momento, los documentos y 
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
17.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados 
como a sus subcontratistas, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Acuamed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio 
de quienes infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
17.4. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a Acuamed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al 
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como 
consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
17.5. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente 
frente a Acuamed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante 
la realización de los trabajos contratados. 
 
17.6. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación, cuando le sea 
de aplicación, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos 
que puedan verse afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir 
plenamente la legislación medioambiental que resulte de aplicación, en su caso, a la zona en que, en cada 
momento se realice el Servicio. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realización del Servicio. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta 
selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con 
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio 
ambiente. 

 
3) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos 

residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, 
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 
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4) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales que consuman la menor energía 
o utilicen la fuente energética más limpia. 

 
5) El Contratista perseguirá en la realización del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de 

energía en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 
 

6) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el 
consumo energético. 

 
7) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada 

la ejecución, en su caso. 
 

8) El Contratista realizará el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisión de 
gases (a título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y 
radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
9) Durante la realización del Servicio se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos 

al Medio Ambiente. 
 

10) El Contratista utilizará durante la ejecución del Servicio, los materiales que produzcan el menor 
impacto ambiental posible. 
 

11) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
 

12) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida 
escasez o difícil reposición en la naturaleza. 
 

13) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos 
a restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y 
disolventes (plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, 
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en 
cada momento). 
 

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

15) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, 
sistema de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán 
por su confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo 
caso, la legislación aplicable, en cada momento. 

 
16) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más 

confortables posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que 
presenten minusvalías o discapacidades. 

 
17) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente 

reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán 
sustancias tóxicas en presencia de fuego. 

 
18) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales 

llevarán un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
 

19) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas  y/o, de 
los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada momento de ejecución del 
Contrato. 
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17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realización del Servicio, éste fuese 
suspendido por infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el 
Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo 
del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a Acuamed. 
 
17.8. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación 
en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para 
el empleo definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a Acuamed para resolver 
el Contrato. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
18.1. Acuamed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en 
cada caso designe, el estado de realización del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección 
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
18.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva Acuamed, podrá ser encomendada 
por ésta a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del 
estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de 
supervisión e inspección. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
19.1. Acuamed, mediante la Dirección del Servicio, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones 
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al 
máximo su realización, poniendo a disposición de Acuamed todos los medios auxiliares y el personal que 
resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realización del 
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
19.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo 
nº 5 de este Contrato. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del 
control de calidad que lleve a cabo Acuamed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario 
sobre la realización del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las 
definidas, en cualquier caso, por la Dirección del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el 
nivel adecuado en la calidad de la misma. 
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por 
Unidad. 
 
19.3. En el momento de la recepción del Servicio, el Contratista deberá acreditar a Acuamed la ejecución 
del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
19.4. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que 
ejecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando 
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desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al 
resultado teórico de éstos.  
 
 
VIGÉSIMA.- COMPROBACIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los 
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de Acuamed y /o de la 
Dirección del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se 
procederá a la recepción del Servicio (en adelante, la “Recepción del Servicio”). 
 
20.2. Acuamed fijará una fecha para, si fuese necesaria, la comprobación conjunta del Servicio, que se 
realizará con carácter previo a la Recepción del Servicio. 
 
A efectos de la comprobación mencionada en el párrafo precedente, Acuamed designará a la persona o 
personas que comparecerán a la misma en su nombre. A esta comprobación tendrán que asistir, 
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes. 
 
En caso de que Acuamed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los 
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y escrita al 
Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar las deficiencias 
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos señalados. 
 
En todo caso, de la comprobación conjunta indicada en los párrafos anteriores se levantará el acta 
correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la comprobación conjunta del Servicio se considerase que el 
mismo se encuentra correctamente ejecutado, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la 
comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 18.1.1, ha finalizado el plazo de 
realización del Servicio a los efectos de la posible aplicación de la penalización prevista en la Cláusula 
Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
20.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la comprobación conjunta del 
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepción, Acuamed procederá con el 
Contratista a dicha Recepción, levantándose un acta que será firmada por Acuamed y por el Contratista. 
Una vez firmada el acta de recepción, comenzará el plazo de garantía previsto en la Cláusula Vigésimo 
Tercera. 
 
La Recepción del Servicio podrá producirse aun cuando queden pendientes de realización aspectos que, a 
juicio de Acuamed, no sean vitales para la utilización o aplicación del Servicio, adjuntándose al acta de la 
Recepción el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminación y el plazo para la 
ejecución de cada una de ellas. 
 
Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la 
Cláusula Vigésimo Primera. 
 
20.4. Cuando como resultado de la comprobación conjunta del Servicio Acuamed apreciare que el mismo 
no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por Acuamed y 
a las condiciones pactadas, Acuamed otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar su 
realización en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los 
defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por Acuamed al Contratista, y comprobado de nuevo el 
Servicio, aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos 
mencionados en el párrafo precedente, procederá a finalizar su realización o llevar a cabo su rectificación 
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en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o 
jurídica que considere conveniente. 
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en 
cuanto al cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que el 
Servicio debió finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría 
de añadir a la fecha en que Acuamed se haga cargo del Servicio para su terminación o rectificación, el 
plazo concedido al Contratista para completar la realización o corregir las deficiencias observadas. 
 
20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobación conjunta a la que se ha venido 
haciendo referencia, Acuamed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no 
cumplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones 
dadas por Acuamed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su 
escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por Acuamed, ésta tendrá la facultad de exigir su 
rectificación o de aceptarlas. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- LIQUIDACIÓN. 
 
21.1. Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la determinación de las mediciones definitivas 
de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidación atendiendo a 
las condiciones económicas y de pago previstas en este Contrato. 
 
21.2. Al acta de recepción del Servicio se acompañará un documento de valoración del Servicio realmente 
ejecutado en que se determinará el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en 
adelante, el “Precio Final”). 
 
21.3. El Precio Final se compondrá por: 
 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado por Acuamed. 
 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato 
aprobadas. 

 
3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los 

términos previstos en la Cláusula 4.2. 
 
21.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al 
mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta 
(30) días naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción del Servicio. 
 
Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no 
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por Acuamed, se entenderá, a todos 
los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al Precio Final 
aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidación. 
 
Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al 
Precio Final notificado por Acuamed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el 
Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 
correspondiente liquidación. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la 
determinación del Precio Final recogida en la correspondiente liquidación a arbitraje en los términos 
previstos en la Cláusula Trigésimo Tercera. 
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21.5. El Precio Final será aprobado por Acuamed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo 
sobre el mismo. 
 
21.6. Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días 
naturales, el acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para la 
Recepción del Servicio, que será firmada por Acuamed y por el Contratista, si no existen cuestiones a 
dirimir sobre la utilización o aplicación del Servicio ya realizado, dándose formalmente por finalizado el 
periodo de garantía. 
 
21.7. Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación complementaria, en la que 
se hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el 
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a Acuamed, y que ésta hubiese autorizado, o 
que figurasen incluidos en el Precio. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- GARANTÍAS. 
 
22.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas 
del arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberá entregar a Acuamed un aval bancario en 
concepto de garantía de fiel cumplimiento de su realización y de las responsabilidades que se deriven de 
este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. Este aval bancario queda incorporado al 
Contrato como Anexo nº 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
 
22.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista 
y/o sus subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir Acuamed como consecuencia de 
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 
 
22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período 
de Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha 
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza 
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para 
estos fines realice Acuamed. El incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a 
Acuamed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 30.4. 
 
22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de Acuamed durante el Período de Garantía 
establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran 
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los 
defectos mencionados, la fianza será devuelta en un plazo máximo de siete (7) días desde su finalización. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
23.1. Una vez firmada el acta de recepción del Servicio en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésima, se iniciará el plazo de garantía que tendrá una duración de un (1) año (en adelante, el “Plazo 
de Garantía”). 
 
23.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a 
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que Acuamed, o quién esta designe, 
considere necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilización o aplicación en el 
momento de la finalización del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, 
así como en las instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por Acuamed al Contratista. 
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23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes, si los 
hubiere, propios de la utilización del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento 
de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantía, así como los desperfectos o daños 
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo. 
 
23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en el 
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, Acuamed, 
previa comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera 
terceros la realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, 
bien sean por el Contratista, bien por Acuamed, bien por terceros contratados por esta, serán de cuenta del 
Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como 
consecuencia de daños causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los 
mismos. 
 
23.5. Durante el Plazo de Garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se 
considere necesaria para la correcta utilización o aplicación del Servicio. 
 
23.6. Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección del Servicio comprobará que la utilización o 
aplicación del Servicio se ha efectuado sin generarse ningún tipo de problemas durante este período de 
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será 
firmada por Acuamed y por el Contratista. 
 
23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien Acuamed designe en los 
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de 
Garantía. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- SEGUROS. 
 
24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el 
Contratista contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso 
del presente Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura 
a satisfacción de Acuamed, los seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de Acuamed 
de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos 
razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según 
las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará ninguna de las obligaciones de 
indemnización establecida por Contrato. 
 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de 
asegurados, Acuamed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme 
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus 
actividades relacionadas con la ejecución del Servicio. 
 
La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de la aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil. 
 
Los seguros a contratar son: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, 
daños personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien 
sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus 
obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la 
expiración del Periodo de Garantía establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera, y con la 
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obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha cláusula. El 
límite de esta póliza de seguro será de un millón quinientos mil euros (1.500.000 €). 
 
Las coberturas incluidas serán, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil 
de Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los 
trabajos, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad 
Civil derivada del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relación contractual 
del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, así como la 
Responsabilidad Civil del Contratista, por daños personales causados a sus propios empleados o 
de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de 
trescientos mil (300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente responsable. 
 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 
responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, 
derivada del uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que 
tengan obligación de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 
 

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 
subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la 
legislación durante el período de duración del Contrato. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
24.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados 
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada 
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos 
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta 
obligación no exime al Contratista de su responsabilidad frente a Acuamed, asumiendo el Contratista 
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato 
para el Contratista. 
 
24.3. Las pólizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Cláusula 24.1 deberán nombrar a 
Acuamed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el 
siniestro corresponde a Acuamed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por 
la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra Acuamed, 
sus subsidiarias y su personal. 
 
24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a Acuamed copia firmada por el 
asegurador de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 24.1. 
 
24.5. Acuamed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud 
de situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o 
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
24.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 24.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. 
Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por 
Acuamed. Cualquier rechazo por parte de Acuamed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en 
motivos razonados y teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, 
cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos 
de los seguros que contrate, también deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro 
fuese total o parcialmente imputable a Acuamed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia 
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 
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24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona 
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al 
inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos 
asegurados y los respectivos Programas de Ejecución Parcial, Acuamed, tendrá derecho a procurar una 
cobertura de seguros similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de 
cualquier suma que Acuamed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas 
imputables al Contratista, según se establece en la Cláusula Trigésima. 
 
24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a Acuamed de cualquier incidencia que afecte a 
la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo 
consentimiento por escrito de Acuamed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta se produjese una 
Modificación del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estará obligado a 
incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las 
correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos 
requisitos y suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO. 
 
25.1. Modificación a instancia de Acuamed. 
 
25.1.1. Durante la ejecución del Contrato, Acuamed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto 
vigente aprobado por razones de interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas 
imprevistas, justificándolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas 
por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 
 
25.1.2. Las modificaciones a acordar podrán consistir en: 
 

a) El aumento o disminución de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en 
el Contrato. 

 
b) El incremento del alcance de las actividades contratadas. 

 
c) La contratación de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que 

lo alteren. 
 

d) La omisión de cualquier actividad del Servicio. 
 

e) La ejecución de trabajos adicionales de cualquier índole, necesarios para la finalización del 
Servicio. 

 
25.1.3. Las modificaciones acordadas por Acuamed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la 
Cláusula Quinta mencionada anteriormente. Si la modificación implica la ejecución de una parte del 
Servicio o de una nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a 
los Precios por Unidad recogidos en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el 
precio de la nueva actividad se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la 
Cláusula 25.3. 
 
25.1.4. En cuanto a la valoración de las modificaciones acordadas deberá cumplir que dicha valoración no 
altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitación, de modo que se pudiera ver modificada la 
concurrencia de las empresas que optaran a la contratación. 
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25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Cláusula, el Contratista quedará obligado a 
ejecutar los trabajos acordados con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por 
Acuamed, sin que la introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a 
introducir otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 
 
25.2. Procedimiento para la modificación. 
 
Cualquier modificación del Contrato quedará sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento: 
 

a) El Director del Servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano competente 
de Acuamed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes. 

 
b) Aprobación por el Consejo de Administración de Acuamed que expresará los términos en que 

haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 
 
25.3. Precios Contradictorios. 
 
25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna 
actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se 
formulará por la Dirección del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se 
fijará, en su caso, sobre la base de los Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los 
Documentos citados. 
 
25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los 
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre 
Acuamed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). 
 
En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se 
deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos 
Contractuales, siempre que sea posible. 
 
En caso de discrepancia, se recurrirá al arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del presente 
Contrato. 
 
25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinación 
definitiva del citado precio, se certificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio 
Contradictorio hubiera sido propuesto por Acuamed. 
 
25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo 
fije, Acuamed abonará o descontará la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente 
o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualización equivalente al tipo de interés 
fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad 
en operaciones comerciales. 
 
Fijado el precio, Acuamed podrá abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento 
inmediato siguiente. 
 
25.3.5. El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los 
Documentos Contractuales y cuya ejecución le ordene expresamente Acuamed, aun en el caso de 
desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una 
vez ejecutadas tales unidades, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en último extremo, al 
arbitraje previsto. 
 
25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 
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VIGÉSIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO. 
 
26.1. Acuamed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada 
parte o de un número concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, 
efectuándose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y 
Acuamed establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la 
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no 
incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el Contratista no podrá 
reclamar ningún tipo de coste extra o compensación económica. 
 
La suspensión de la realización del Servicio dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de 
Trabajos, en el que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la 
suspensión afectare al camino crítico del Servicio. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios 
económicos, no podrá exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del 
Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
26.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a 
la resolución del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por 
ejecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda 
de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte del Servicio pendiente de 
ejecución. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PENALIZACIONES. 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Cláusula, deben 
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas 
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de Acuamed. 
 
La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de Acuamed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 
Trigésima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
27.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 
 
En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de 
las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de Acuamed o de la 
Dirección del Servicio, el Contratista estará obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo 
que se encuentren en esta situación. 
 
27.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información. 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está 
obligado a suministrar a Acuamed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese 
entregada con retraso a Acuamed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente 
en el abono por parte del Contratista a Acuamed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de 
retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la información que corresponda. La forma de hacer 
efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se 
produzca el incumplimiento. 
 
27.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
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Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, 
Acuamed impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) 
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare 
incrementado. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a 
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a Acuamed. 
 
27.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de 
Trabajos. 
 
Acuamed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las actividades a 
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las actividades dejadas de entregar en los 
plazos parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de la parte del Servicio que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el 
Programa de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente 
entregado y certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación 
correspondiente al mes en que se calcule la misma. 
 
Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total 
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa 
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolución real de la realización del Servicio. En función del 
resultado obtenido, se procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por 
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las 
correspondientes certificaciones. 
 
27.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del Servicio. 
 
Si la Dirección del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a 
cargo del mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está 
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella 
podrá dirigir a Acuamed una propuesta de penalización económica al Contratista, cada vez que se 
produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, Acuamed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para 
que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de 
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al 
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al 
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del 
Servicio comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
27.6. Límite de las penalizaciones. 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 27.1, 27.2, 27.3, 
27.4 y 27.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello 
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sin perjuicio del derecho de Acuamed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula 
Trigésima. 
 
27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de 
subcontratación, medioambiental y social. 
 
En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de 
la Cláusula 11.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 
Acuamed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, 
incluso, a la resolución del Contrato. 
 
27.8. Penalizaciones por daños y perjuicios. 
 
El Contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la Asistencia para la ejecución de las 
obras se causen, bien sea a cualquier Administración, a Acuamed, o a terceros, con motivo de la 
realización de los trabajos que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, 
imputables a aquél. 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzará el cincuenta por ciento 
(50%) del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) veces el Precio 
del Contrato y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados desde la Recepción del mismo 
por Acuamed. 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR. 
 
No se considerará incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el mismo por esta 
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho 
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuación. Si 
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podrá reclamar a la otra 
responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del Contrato y de su ejecución, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia 
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las 
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con 
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.  
 
Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las 
Partes en relación con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga 
ininterrumpidamente en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un 
período acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrá, con un preaviso de 
treinta (30) días, resolver el Contrato. Dicha resolución no eximirá a las Partes del cumplimiento de las 
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor. 
 
Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo 
parcialmente, dicha Parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren 
afectadas por la Fuerza Mayor. 
 
La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situación de 
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé 
pueda prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera 
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato. 
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b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparición de la causa de Fuerza Mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de 
desaparición de la causa. 

 
VIGÉSIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO. 
 
Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den 
lugar, serán propiedad de Acuamed. 
 
La información, datos o especificaciones facilitadas por Acuamed al Contratista y al personal a su 
servicio o a los que hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por éstos como 
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, 
cesión o préstamo a terceros. 
 
El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente la 
información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello, el 
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a las 
que se le indique expresamente por Acuamed, y no serán utilizadas más que en la medida estrictamente 
necesaria en la ejecución del presente Contrato. 
 
El Contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o 
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato. 
 
Sin previa autorización escrita de Acuamed, el Contratista no podrá publicar noticias, dibujos ni 
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicación 
a terceros. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su 
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicación de lo 
dispuesto en el Artículo 199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del Contrato y dará lugar a 
la indemnización de daños y perjuicios que pudiesen derivarse para Acuamed o para terceras personas. 
 
Acuamed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar 
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales preparados a partir de 
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus 
Anexos, sin la previa aprobación de Acuamed. 
 
 
TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN. 
 
30.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 
 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto 
del presente documento, salvo en los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión. 

 
b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo 

cumplido por sus herederos o sucesores. 
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c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 
 

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el 
sector público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y 

d) de la Cláusula 11.2. 
 

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realización del 
Servicio, siempre que la demora exceda de sesenta (60) días, o el incumplimiento de los plazos 
parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la 
imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total señalado en el presente documento. 

 
g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las 

condiciones facultativas que rigen la realización del Servicio. Se calificarán como deficiencias 
graves, además de las de carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir 
desfavorablemente en el plazo o duración de las instalaciones, en su caso. 

 
h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales 

relativas al seguro. 
 

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente Contrato o en el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 

 
j) La suspensión de la ejecución del Servicio por parte del Contratista por un período superior a un 

(1) mes. 
 

k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento 
(20%) del importe del Contrato. 

 
l) La cesión por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de Acuamed. 

 
m) La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Contratista. 

 
n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales 

establecidas en el Contrato. 
 
30.2. Resolución del contrato por causas imputables a Acuamed. 
 
Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a Acuamed las siguientes: 
 

a) La disolución o extinción de Acuamed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los 
supuestos de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por cualquier órgano, 
organismo o entidad. 

 
b) El desistimiento o la suspensión del Contrato por plazo superior a un (1) año, decidida 

unilateralmente por Acuamed. 
 

c) Incumplimiento por parte de Acuamed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha 
asumido en este Contrato. 

 
d) Cuando Acuamed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no 

subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del 
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

 
30.3. También puede ser causa de resolución el mutuo acuerdo de las Partes. 
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30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 
En cualquier caso, la resolución del Contrato deberá ser acordada por Acuamed y notificarse al 
Contratista por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuación. 
 
30.4.1. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 30.1 debe venir 
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince 
(15) días hábiles y sólo en caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de 
la resolución que se recogen a continuación: 
 

a) El Contratista entregará a Acuamed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, 
los cuales se valorarán y abonarán según el criterio del Director del Servicio, una vez 
descontados los gastos que la resolución ocasione a Acuamed y las penalizaciones que 
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procederá a una liquidación de los trabajos 
realizados por el Contratista. 

 
b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidación, no 

podrán ser motivo para que el Contratista no entregue a Acuamed la totalidad de los trabajos 
realizados hasta la fecha de la resolución, pudiendo Acuamed continuar inmediatamente con el 
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime más adecuado. 

 
c) Acuamed hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los daños y 

perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean imputables al 
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratación con 
terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato, notificando al 
Contratista la pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin detrimento del 
derecho de Acuamed a todo el trabajo realizado hasta la fecha. 

 
d) El Contratista y el personal a su servicio está obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, 

si fuesen propiedad de Acuamed, de modo que si no lo hiciese cada día de retraso en el plazo de 
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará 
lugar a una penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del Precio, como indemnización 
preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando a Acuamed, 
indemnización ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones 
que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval 
vigente en cada fase, pudiendo Acuamed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su 
pago por vía arbitral y/o judicial. 

 
30.4.2. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a Acuamed. 
 
Sin perjuicio de que Acuamed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de 
treinta (30) días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por Acuamed a 
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a Acuamed recogidos en la Cláusula 
30.2, el citado Contratista podrá exigir de Acuamed la inmediata liquidación y abono o garantía mediante 
aval bancario, de los derechos económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 
 
La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 30.4.1. En 
caso de desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 
Cuadragésimo Primera sobre arbitraje de este Contrato. 
 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 30.2, Acuamed tendrá que devolver al Contratista la 
garantía definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) 
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días contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la 
denegación de dicha devolución de la garantía definitiva. 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN. 
 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan 
cualquiera de las partes en el contrato. 
 
31.1. Cesión de la posición jurídica de Acuamed. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por Acuamed, total o 
parcialmente, en cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de 
consentimiento o autorización previa del Contratista. 
 
En caso de cesión por Acuamed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario 
quedará subrogado en la posición jurídica de Acuamed frente al Contratista, y este, por su parte, quedará 
obligado tanto a aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por Acuamed, como a 
formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma. 
 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o 
dependiente de una Administración Pública. 
 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, 
siempre que concurran los requisitos siguientes: 
 

a) Que Acuamed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con Acuamed prevista en la Cláusula 7.1 del 

Pliego y la solvencia prevista en la Cláusula 7.2 del mismo –en todo caso, deberá estar 
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en 
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Cláusula 7.1.4.4 de aquél. 

 
c) Que la cesión se formalice entre Acuamed y el Contratista, a elección de aquella, en documento 

privado o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta 
del Contratista los gastos que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado. 
 
32.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al 
otorgamiento de escritura pública. 
 
33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, 
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
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TRIGÉSIMO TERCERA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN. 
 
33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de 
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la 
aplicación, desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo. No obstante, es voluntad de 
las Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones 
que se estipulen a continuación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relación con la 
ejecución del Contrato. 
 
33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da 
lugar a la reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días 
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte 
de AcuaMed, deberá entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un 
plazo de treinta (30) días, si así lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del arbitraje, ya que, 
en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverá de manera 
definitiva mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje de acuerdo con su 
Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento del 
árbitro o de los árbitros. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
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ANEXOS 
 


