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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN EL «PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ 
(VALENCIA).». 

 

Nº de expediente: OB/01/18 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE 

Al tratarse de la contratación que tiene por objeto la realización de una obra y en concreto trabajos de “Construcción general de 
inmuebles y obras de ingeniería civil” según el Anexo I del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en 
cuenta las eventuales prórrogas, es inferior a 5.548.000,00 euros, será un contrato no sujeto a regulación armonizada. 

Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario el 
licitador que presente la oferta de precio más bajo, único criterio de valoración. 

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

Existe posibilidad de apreciación de la temeridad de las ofertas económicas. 
Se adoptará el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN del “Procedimiento 
Interno de Contratación (PAD-001/07)”, NIVEL IV. El presente contrato no es susceptible de dividirse en LOTES. 

 

1.bis COFINANCIACIÓN EUROPEA 

El contrato no será cofinanciado mediante subvenciones de la Unión Europea. 

 

2. CODIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea 
corresponde al código CPV 45232121-6 Trabajos de construcción de canalizaciones de riego.------ 

 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ (VALENCIA). 
ACTUACIÓN 3.4.d.2. 
La presente contratación tiene como objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario, de todas las actividades  
necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed la obra de la red de transporte a los sectores 18 y 19 para la 
modernización de regadíos de la Acequia Real del Júcar, en correcto estado para su funcionamiento, una vez cumplidos todos 
los condicionantes del presente pliego. 

Las obras incluidas en el proyecto consisten en una conducción de transporte entre la toma J de la conducción bicolectora de la 
Acequia Real del Júcar y las UGDs 18.1, 18.2, 19.1 y 19.2 de las redes de distribución.. 
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4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

4.1. Presupuesto base de licitación (sin IVA): 
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (3.785.233,82 €). 

IVA: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 10 CÉNTIMOS 
(794.899,10 €). 

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA): 
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (3.785.233,82 €), desglosado de la siguiente manera: 

- Presupuesto base de licitación: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.785.233,82 €).  

- Prórrogas: CERO EUROS (0,00 €). 
- Modificaciones previstas: CERO EUROS (0,00 €). 

4.3. Determinación del precio: Precios unitarios. Los precios unitarios serán los del proyecto aprobado que sirve de base 
de licitación, afectados por la aplicación del coeficiente de adjudicación resultante. Dicho coeficiente se obtendrá dividiendo el 
importe de la oferta económica presentada por el licitador (IVA excluido) que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto 
de licitación (IVA excluido) que figura en la Resolución aprobatoria del citado proyecto. 

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales según lo indicado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo 
V al presente Pliego 

4.5. Fecha de abono de las facturas: Según lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al 
presente Pliego 

 

5. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

5.1. Provisional: NO SE EXIGE. 

5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitación. Se presentará de 
acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo III al 
presente Pliego. 

5.3. Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitación para ofertas 
económicas anormalmente bajas. 

 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

6.1. Plazo de ejecución del contrato 

Plazo máximo de ejecución de las obras: El plazo máximo TOTAL para la ejecución de los trabajos 
es de DIECIOCHO (18) MESES, incluidas las pruebas de 
funcionamiento. 

Información sobre prórrogas: El plazo de ejecución del contrato puede ser ampliado 
conforme a lo previsto en la cláusula Séptima del contrato, 
sin que las prórrogas que, en su caso, se otorguen 
supongan un incremento del precio del contrato. 
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6.2. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: Según lo especificado en el Anexo VI al presente 
Pliego de Cláusulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas. 

6.3. Admisión de soluciones variantes: No 

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratación: Sí. 

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No, sin perjuicio de que se realizará el anuncio. 

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No. 

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Sí (www.acuamed.es) 

6.8. Existencia de fases en la valoración de las ofertas: No.  

 

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
1. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente) 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de cláusulas reguladoras (Anexo IV) 
3. Oferta  presentada por el contratista 
4. Proyecto aprobado por el MAPAMA. 
5. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
6. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 
7. Plan de aseguramiento de la calidad. 
8. Estudio de Seguridad y Salud. 
9. Pólizas en vigor de los seguros requeridos. 
10. Copia de la garantía definitiva 

Durante la ejecución del contrato, en caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales 
arriba citados, será de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del 
ofertante, de todas las cláusulas de este Pliego sin salvedad. 

 

 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

9.1. Información general: 
- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentación de 

varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática de todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso antes del acto de apertura. 
9.2. Lugar: Oficinas de AcuaMed  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid 
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9.3. Plazo: Hasta el día y hora indicados en los anuncios de la licitación. 
9.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 2 sobres cerrados: 

- Sobre A: Documentación General. Se incluirán los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el apartado 10 
del presente cuadro de características. 

- Sobre B: Documentación técnica. NO APLICA. 

- Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición Económica), especificada 
en el apartado 12 del presente cuadro de características. 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 

 Letra correspondiente al sobre. 
 Título de la licitación. 
 Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico del licitador. 
 Nombre y NIF del representante y correo electrónico. 

9.5. Idioma: Español. 
9.6. Confidencialidad: 

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas. 
9.7. Obligación de suministrar información: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en 
el respectivo contrato, estarán obligados a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 
de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 
cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 
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9.8. Protección de datos: 

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la siguiente información: 

“Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, podrán 
incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las correspondientes transacciones, así como 
integrarse en el directorio de gestión económica del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS 
S.M.E, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el 
cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones contractuales. 

El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos personales a 
entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones fiscales 
y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya 
acuerdos de colaboración relacionados con la Obra objeto de licitación. 

EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta causa.  

Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose mediante 
comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha 
comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, 
fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte”. 
Desde el 25 de mayo de 2018, será de aplicación el Reglamento UE 2016/679 de protección de datos de personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. A partir de ese momento, los datos que 
haya facilitado el licitador podrán incluirse en los ficheros señalados en párrafos anteriores, teniendo toda la información nivel 
de protección medio. 

 

 

10. CONTENIDO DEL SOBRE A 
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10.0. Sustitución inicial de documentación: DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 
Los licitadores que así lo deseen podrán presentar una declaración actualizada mediante el formulario normalizado del 
documento europeo único de contratación -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba preliminar de los 
aspectos que dicho formulario recoge sobre aptitud. 

El modelo se ajustará al formulario del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, al 
que se accede a través de la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es. El modelo se incluye en el Anexo 
VII al presente pliego. 

En concreto incluirá:  

Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. La información 
exigida se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico.  

Parte II. Información sobre el operador económico.  

A: Información sobre el operador económico. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, se aportará un formulario DEUC por separado por cada empresa participante. En este apartado se debe 
especificar cumplimiento del apartado 10.2.1 del presente cuadro de características. 

B. Información sobre los representantes del operador económico. 
C. Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. En caso de que el operador económico se base en la 

capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de selección, es necesario que facilite por separado por cada 
una de las entidades consideradas la información exigida en las secciones A y B anteriores, así como la de la parte III. 
En esta sección se incluirá el personal técnico, los organismos técnicos que no estén integrados directamente en la 
empresa del operador económico. 

D.  Información  relativa  a  los  subcontratistas  en  cuya  capacidad  no  se  basa  el  operador.  El  licitador  indicará  los 
subcontratos o  categorías de  subcontratistas que  tiene  la  intención de  subcontratar durante  el  contrato. De  cada 
subcontratista subcontratos o categorías de subcontratistas deberá facilitar la información relativa a las secciones A y 
B de esta parte y de la parte III. 

Parte III. Criterios de exclusión: 

A: Motivos referidos a condenas penales. 
B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social. 
C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el artículo 57, apartado 4, de la 

Directiva 2014/24/UE). Especificar cumplimiento del apartado 10.7 del presente cuadro de características a través de 
la  consignación  por  el  operador  económico  de  los  siguientes  puntos  del  formulario:  Conflicto  de  intereses 
participación  en  el  procedimiento  de  contratación  y  asesoramiento  e  intervención  en  la  preparación  del 
procedimiento de contratación. 

D:  Otros motivos  de  exclusión  que  pueden  estar  previstos  en  la  legislación  nacional  del  Estado miembro  del  poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora. 

Parte IV. Criterios de selección 

α: Indicación global relativa a todos los criterios de selección. El operador no debe limitarse a cumplimentar esta sección, 
siendo necesario que cumplimente las secciones A, B, C siguientes. 

A: Idoneidad. Especificar cumplimiento del apartado 10.1.1 del presente cuadro de características y en su caso del 10.3 del 
presente cuadro de características. 

B: Solvencia económica y financiera. No procede‐clasificación. 
C: Capacidad técnica y profesional. No procede‐clasificación. 
D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión medioambiental. 

- Especificar cumplimiento del apartado 10.2.5 del presente cuadro de características. 
Parte V. Reducción del número de candidatos cualificados. NO APLICA. 

Parte VI. Declaraciones finales. 
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Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o 
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen 
los mismos requisitos de solvencia. 

Adicionalmente a la declaración a que se refiere en los párrafos anteriores se aportará: 

 En su caso, el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de 
conformidad con lo exigido en el apartado 10.1.5 del presente cuadro de características. 

 Información sobre pertenencia a grupo de empresas conforme a lo indicado en el apartado 10.4 del presente cuadro de 
características. 

 Declaración sobre el contenido del proyecto y de la zona de obras conforme a lo indicado en el apartado 10.2.3 del 
presente cuadro de características. 

 Acreditación del cumplimiento del apartado 10.2.2. del presente cuadro de características en los términos allí 
establecidos. 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, 
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados 
anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

 

10.1. Acreditación de la capacidad de las empresas para contratar. 

10.1.1. Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador: 
- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la presentación de la escritura 

de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

- Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no 
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo 
haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del 
nombre con el que actúa. 

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario. 

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia compulsada de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si 
la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para 
acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pública de poder del 
representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad. 

10.1.5. En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. El compromiso vendrá firmado por los 
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicará los nombres, circunstancias y 
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unión temporal de empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59 del 
TRLCSP. 
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10.1.6. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado, 
de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del TRLCSP junto con la 
declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 17, para el licitador que 
resultare adjudicatario. Esta declaración se realizará también dentro de la proposición económica según el modelo del 
Anexo I. 

10.2. Acreditación de los requerimientos para demostrar la solvencia.  

10.2.1. Clasificación: Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional 
o técnica por medio de la siguiente clasificación: 

Grupo Grupo E “Hidráulicas”, Subgrupo 7 “Obras hidráulicas sin cualificación específica”, categoría “5”  

10.2.2 Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial: 
Además de la clasificación indicada en el apartado 10.2.1, los licitadores que deseen participar en la presente contratación, 
deberán presentar un compromiso de adscripción de los medios que se indican a continuación en el caso de resultar 
adjudicatario: 

1. Jefe de obra. 
2. Jefe de producción.  
3. Técnico competente con conocimientos en topografía.  
4. Técnico competente responsable de los Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y gestión de 

residuos. 
5. Técnico competente responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.  
6. Encargado de obra.  

La empresa debe demostrar que el equipo propuesto es, en conjunto, apto para la ejecución del contrato, para lo que se 
examinará la experiencia de sus integrantes conforme a los siguientes criterios orientadores: 

1. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o técnico competente, como jefe de obra con más de 10 años de experiencia 
laboral genérica y, de manera particular, con más de 3 años de experiencia en obras hidráulicas similares, incluyendo 
estaciones de bombeo, instalaciones eléctricas y de telemando y telecontrol. Dedicación completa.  

2. Técnico competente como jefe de producción con más de 5 años de experiencia laboral  genérica y, de manera 
particular, experiencia en obras hidráulicas similares, según punto 1 anterior. Dedicación completa. 

3. Ingeniero Técnico Topógrafo o técnico competente con conocimientos en topografía con más de 5 años de experiencia 
en obras similares. Dedicación parcial. 

4. Técnico competente con más de 3 años de experiencia en actuaciones medioambientales y de calidad, responsable de 
los Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y gestión de residuos. Dedicación parcial. 

5. Técnico competente con más de 3 años de experiencia responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá ser un Titulado con la cualificación adecuada a la reglamentación vigente, con más de 3 años de experiencia en 
un puesto similar en otras obras. Dedicación parcial. 

6. Encargado de obra con más de 5 años de experiencia en obras similares. Dedicación completa. 

El equipo de obra estará formado por las seis personas anteriores, admitiéndose únicamente que las funciones de los puntos 4 y 5 
puedan ser asumidas por la misma persona. 
Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 2 hojas por persona tamaño de letra 10 Times New Roman 
interlineado sencillo), junto con una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de 
presentación de ofertas. 
En caso de que  no se cumpliera la puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podrá 
optar por la resolución del mismo. Se considera que la adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del 
contrato. 
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10.2.3 Declaración sobre el conocimiento del proyecto y de la zona de obras: 
Los licitadores que deseen participar en esta licitación, deberán presentar una declaración en los términos requeridos en el 
apartado 10.8.4 del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

10.2.4. Empresarios extranjeros 
A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados 
en una Unión Temporal, no les será exigible la clasificación. En este caso, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará 
por los siguientes medios: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 
las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en 
su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes, conforme al apartado 10.2.2. Este apartado es independiente del relativo a 
la adscripción de medios. 

c) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la 
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

d) Cuentas anuales presentadas en el Registro oficial que corresponda. Dichas cuentas deberán acreditar que el importe de 
su patrimonio neto, según el balance de las cuentas anuales aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil 
correspondientes al último ejercicio finalizado y, en su defecto, de las correspondientes al último ejercicio cuyo período 
de presentación haya finalizado, supere el mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de 
disolución. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, mediante la justificación de la suscripción de un seguro de caución por importe, como 
cuantía asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitación. 

En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá acreditar lo anterior de modo que el 
órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de participación en 
la unión. 

10.2.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad: 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de 
calidad establecidos en el sistema antes citado en el ámbito de trabajos de construcción similares a las que son objeto del 
contrato, esto es, construcción de obras hidráulicas.. 

AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los 
empresarios. 

10.2.6. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental: 
No aplica. 

10.3. Inscripción de los licitadores en el Registro Oficial: 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acredita 
suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad 
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera o clasificación, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditación de lo 
anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP. 
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10.4. Pertenencia a grupo empresarial: 
Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si concurren otras 
empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones. 

10.5. Especialidades para licitadores extranjeros 
Será de aplicación lo recogido en los artículos 55, 58, 65, 72 y 146.1.e) del TRLCSP. 

10.6. Presentación de documentación con firma electrónica: 
La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la 
ley 59/2003, de firma electrónica. 

10.7. Declaración de compatibilidad. 
Se deberá presentar declaración responsable en los términos del artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicatario o haber 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante 
unión temporal de empresas. 
10.8. Fecha de apertura del sobre A. 
El primer día hábil laborable en AcuaMed siguiente al de presentación de proposiciones. 

 

11. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración) 

No aplica. 

 

12. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración) 

Proposición económica. 
Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se 
presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el  importe que, por este impuesto proceda liquidar. 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para 
el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte, 
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepción del IVA que será 
repercutido como partida independiente. 
Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga formulada conforme al modelo del 
Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 

 

13. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

No aplica 

 

14. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

El día y hora indicados en el anuncio de la licitación en el lugar de presentación. 

 

C. ADJUDICACIÓN: 
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15. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

No aplica 

15.2. Valoración de los criterios objetivos: CIEN(100) puntos 
15.2.1. Ofertas económicas anormalmente bajas 
Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 
más elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al noventa y cinco 
por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá darse 
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 
en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes 
en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Si AcuaMed, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, no será tenida en cuenta a efectos de valoración 
económica. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de ofertas anormalmente bajas señalado 
anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo 
grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicación del sistema de apreciación de ofertas 
anormalmente bajas serán consideradas individualmente todas las ofertas –incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no 
fueron en principio tomadas en cuenta para la determinación del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una 
oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que pueda justificar la 
viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de la comunicación de 
AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá motivadamente sobre la apreciación o no de 
oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente. 

15.2.2. Puntuación 
Se asignará la puntuación aplicando los siguientes criterios: 

 Mínimo de 0 puntos. Oferta correspondiente al presupuesto-tipo recogido en el pliego de licitación, en su caso. Si no 
existiera una oferta por ese importe, se asignaría el valor de 0 puntos para el presupuesto-tipo, con el fin de realizar la 
interpolación lineal a la que se hace referencia más adelante. 

 Máximo de 100 puntos. Máxima baja con respecto al presupuesto-tipo del pliego. 

 Las ofertas situadas entre el presupuesto-tipo y el valor correspondiente a la más baja, se valorarán por interpolación 
lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuación de 100 puntos) y el valor del presupuesto-tipo 
(puntuación de 0 puntos). 
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16. ADJUDICACIÓN 

16.1. Órgano de contratación. 
El contrato será adjudicado por el Consejo de Administración de AcuaMed. 

16.2. Procedimiento. 
Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta se considere 
económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la cláusula 15 del presente Pliego. 
Efectuado lo anterior, la Mesa de contratación elevará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, el cual requerirá, 
mediante el Secretario de la Mesa de contratación, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente así como cualquier otra documentación 
exigida en los pliegos de cláusulas reguladoras y de prescripciones técnicas. Los correspondientes certificados podrán ser 
expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo señalado 
el requerimiento de presentación de la documentación, toda ella prevista expresamente para este momento del 
procedimiento en los pliegos de cláusulas reguladoras y de prescripciones técnicas, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar  la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas sus ofertas.  
La Mesa de contratación estará constituida según la composición aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administración de 
17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN, aprobado 
por el Consejo de Administración de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo informe favorable de la Abogacía del 
Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese sometido como consecuencia de los cambios 
legales que se produzcan y de conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración de ACUAMED de 7 de marzo de 
2016, de 17 de noviembre de 2016 y de 28 de julio de 2017. 
Realizada la presentación de la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los 
candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en el presente Pliego. 

16.3. Renuncia y desistimiento 
Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebración del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicación 
compensaría a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un máximo de trescientos 
euros (300) euros. 

16.4. Empate. Preferencia en la adjudicación. 
Las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar la solvencia, tengan en su plantilla un número de 
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de adjudicación, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato. Si varias 
empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con 
personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador 
que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Todo ello se basa en la D.A.4ª. 2 del 
TRLCSP. 
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16.5. Contenido y medios de la notificación de adjudicación 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones 
por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

d) Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del 
TRLCSP. 

 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización 
conforme al artículo 156.3 del citado TRLCSP 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos 
previstos en el en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de diez (10) días. 

 

 

D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

17. PLAZO DE FORMALIZACION 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se reciba 
la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del citado 
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, 
hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el órgano de contratación podrá declarar 
sin efecto la adjudicación del contrato. Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al 
Contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, de forma previa a la formalización 
del contrato, las empresas que compongan dicha Unión deberán acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, y el 
CIF asignado a la UTE. 
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18. MEDIOS DE FORMALIZACIÓN 

Mediante contrato. Al documento que se formalice se unirán como anexos los documentos relacionados en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. 

 

19. ANUNCIOS 

No existe coste de anuncios en esta licitación. 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

20. CONTRATO 

Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará los 
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía respecto de ellos, a cambio de 
un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego 
Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos previstos en 
el contrato, previa autorización de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el 
contratista por la contratación con terceros de los trabajos objeto del contrato. De acuerdo al contrato, el porcentaje máximo de 
subcontratación permitido es el cincuenta por ciento (50%) del importe total de realización de la obra. 

Penalización: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalizaciones al contratista en los casos previstos en el contrato. 
Seguros: Los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo IV) y en el modelo de contrato (Anexo V). 

Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciará al día siguiente de su firma.  
Obligación de suministrar información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar 
información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista estará 
obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por ésta de las 
obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

 

21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la cláusula 37.1. del mismo, las 
siguientes: 

a) La adscripción de los medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial, definidos en el epígrafe 
10.2.2. del presente cuadro de características o en el PPT. 

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, en especial, el máximo del 50% de 
subcontratación. 

 

22. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigirá al contratista y a 
su personal a través del interlocutor que éste haya designado. 

La documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física responsable 
de la ejecución del contrato por parte del contratista. 

 

23. REVISIÓN DE PRECIOS 

La Ley 2/2015 de Desindexación de la economía española modificó en su momento el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para 
adaptarlo al nuevo régimen de prohibición de la desindexación. Esta nueva redacción del artículo 89 es aplicable a partir de la entrada 
en vigor del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la 
económica española. Atendiendo al plazo de ejecución del contrato no está prevista la revisión de precios sin perjuicio que si se 
dieran las circunstancias del artículo 89.5 TRLCSP –que se hubiera ejecutado el veinte por ciento del importe y además hubiesen 
transcurrido dos años desde la formalización- si sería de aplicación la revisión. 
En ese caso, la fórmula de revisión de precios a aplicar sería la Fórmula 541 de las recogidas en el Decreto 1359/2011, de 7 de 
Octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos 
de obras. Interpretada conforme al artículo 89 TRLCSP y sin que fueran revisables los gastos generales o de estructura ni el beneficio 
industrial. 
Se considera que si el plazo de finalización del contrato llegara a superar los dos años desde la formalización del mismo los precios 
estarían desactualizados por la oscilación del coste de los materiales principales. 

 

24. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto de 
su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por 
AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de 
tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1º Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 
“entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el 
equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 
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2º La empresa contratista asume la obligación de ejercer  de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 
asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, 
el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 

3º La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del 
contrato. 

4º La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman 
parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los que 
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

5º La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que 
tendrá entre sus obligaciones: 
a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la 

empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de 
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

26. PLAZO Ó PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de dos años. Durante este tiempo serán de cuenta del contratista todos los trabajos de conservación y 
reparación que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Director de las obras, y en todas las partes que 
comprende. 

 

F. RÉGIMEN APLICABLE 

 

27. RÉGIMEN JURÍDICO: 

La preparación y adjudicación del contrato –no sujeto a regulación armonizada- se sujeta a los preceptos del TRLCSP con las 
adaptaciones previstas en el artículo 191, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho privado. 
Los efectos y extinción del contrato se sujeta al derecho común. No obstante, serán de aplicación las normas del Título V del Libro I 
del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION: 
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En aplicación del artículo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias en relación 
con la preparación y adjudicación del contrato. 

 

29. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO: 

Las controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, 
que serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento expreso 
a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros 
fueros que pudiesen corresponderles y sin perjuicio de las normas de orden público procesal que-en su caso- pudieran resultar 
aplicables. 

 
ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO  
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 
ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
ANEXO VII: MODELO DE DEUC 

 

Redactado 

 
 

 
FECHA         FIRMA 

Supervisado por el Gerente de Contratación 
 
 

 

FECHA:         FIRMA 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
AcuaMed es una sociedad mercantil anónima cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración General 
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
El objeto social de AcuaMed consiste en: 
 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, 
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas 
en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

 
 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de las 

obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas 
de las anteriores. 

 
El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 
 
En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar las OBRAS 
INCLUIDAS EN EL «PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 
PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM 
DE ALGEMESÍ (VALENCIA)», en adelante la Obra. 
 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
La presente contratación tiene por objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario, con las 
garantías convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al 
mismo se establecen la Obra. La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los 
contratos (CPV) de la Comisión Europea corresponde a los códigos siguientes: CPV 45232121-6 Trabajos de 
construcción de canalizaciones de riego.------ 
 
La obra se realizará en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitación resulta si se trata o no de un contrato no 
sujeto a regulación armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los artículos 14 y siguientes del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).  
 
La circunstancia relativa a si el contrato es sujeto a regulación armonizada se ha hecho constar en el apartado  27 
del Cuadro de Características. 
 
La presente licitación se refiere a un contrato no sujeto a regulación armonizada y se ajustará: 
 

- En materia de preparación y adjudicación, además de a las prescripciones del presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratación de AcuaMed, 
aprobadas conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP y además al TRLCSP y su 
disposiciones de desarrollo, en lo que resulten aplicables a los contratos del sector público celebrados 
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por entidades que no reúnan la condición de Administración Pública, aplicándose supletoriamente las 
normas de derecho privado. Resultarán también de aplicación a la preparación y adjudicación del 
contrato las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto 
tiene lugar la aprobación del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la 
Ley de contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 
31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. 

 
- La ejecución del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolución se regirán por lo establecido en este 

Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalización del contrato incluido como 
Anexo V, y por las condiciones para la modificación del contrato recogidas en el Anexo VI. 
Subsidiariamente se aplicarán las normas de Derecho Privado. No obstante, serán de aplicación las 
normas del Título V del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 
 
4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 
 
Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
 

1. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente. 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de cláusulas reguladoras (Anexo 

IV). 
3. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista. 
4. Proyecto aprobado por el MAPAMA. 
5. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
6. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 
7. Plan de aseguramiento de la calidad. 
8. Estudio de Seguridad y Salud. 
9. Pólizas en vigor de los seguros requeridos. 
10. Copia de la garantía definitiva 

 
En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, 
será de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL 

CONTRATO. 
 
El importe del Presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 4.1 del Cuadro de Características del 
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán rebasar en ningún 
caso su importe.  
 
El valor estimado del contrato coincide con el del Presupuesto base de licitación e incluye las prórrogas a las 
que, en su caso, alude el apartado 6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego. 
 
Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente de los restantes importes 
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su 
prestación. 
 
El Precio del contrato es por precios unitarios. Los precios unitarios serán los del proyecto aprobado que sirve de 
base de licitación, afectados por la aplicación del coeficiente de adjudicación resultante. Dicho coeficiente se 
obtendrá dividiendo el importe de la oferta económica presentada por el licitador (IVA excluido) que resulte 
adjudicatario de la obra, por el presupuesto de licitación (IVA excluido) que figura en la Resolución aprobatoria 
del citado proyecto. 
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En el precio del contrato se consideran incluidos todos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean 
de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Pliego y demás disposiciones de aplicación. 
 
La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada (mediciones), los Precios por 
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta 
como Anexo nº 3 a este Contrato por el coeficiente de adjudicación. Esta valoración se incrementará los 
porcentajes de Gastos Generales (13 %) y Beneficio Industrial (6%) que se incluye en el proyecto. 
 
AcuaMed, emitirá certificaciones mensuales a partir de la Relación Valorada mensual confeccionada, y firmada 
por la Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta.  
 
Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la relación que 
sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecución de la Obra 
en sí. 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la 
realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como 
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda 
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante.  

b) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, Proyecto 
Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, 
recepción y liquidación de la obra. 

c) Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un máximo 
de cinco (5). 

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en su 
caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la 
ejecución de las Obra, excepción hecha de los correspondientes a expropiaciones. 

e) Conservación de la Obra durante su ejecución y actuaciones que el Contratista esté obligado a realizar 
durante el plazo de garantía según lo previsto en este Contrato. 

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria.  
g) Gastos por acopios de materiales. 
h) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 

maquinaria y herramientas. 
i) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 
j) Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro. 
k) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como 

de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la Obra, así como derechos, tasas o importe de 
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

l) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias, 
previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo. 

 
m) Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos. 

 
n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores 

de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en aquéllos. El 
Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los 
hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por Unidad ni en el Precio 
del contrato. Se exceptúa, respecto a lo expresado en este apartado n), cuando se justifique técnicamente 
la imposibilidad de detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado. 
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o) Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a mermas y 
rotura de materiales, tolerancias de laminación, soldaduras, despuntes, solapes, ataduras, soportes 
provisionales, ayudas de construcción y/o albañilería y resto de obra. Asimismo, quedan incluidos en 
los Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no viniesen recogidos en los descritos 
anteriormente.  

 
p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de éstos y de residuos, y de limpieza general 

de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 
 

q) Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo 
caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de 
instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

 
r) Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 
s) Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten al Contratista para 

la realización de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos. 
 

t) Conservación y policía de la zona de obras ante la ejecución; suministro y colocación de señales y 
elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de 
obra; la guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

 
u) Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad y molestias producidas 

por las mismas. 
 

v) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecución de la Obra, tanto si están 
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del 
seguro. 

 
w) Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas 

teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación de las obras objeto del contrato, de 
acuerdo con las potencias, consumos y características definidas en el proyecto y sus anexos. Estos 
gastos hacen referencia a los derechos de conexión de las compañías suministradoras y a los materiales, 
obras e instalaciones necesarios para su materialización. 

 
x) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de 

acuerdo con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” y 
en el proyecto de construcción, y en su caso, en los Proyectos de Modificación. 

 
y) Gastos adicionales derivados de la extensión del periodo de pruebas de funcionamiento por causas no 

ajenas al Contratista. 
 

z) Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el 
proyecto. 

 
aa) Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 
bb) Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales de carácter 

normal A título meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de tierras). 
 

cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias 
o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el 
supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de AcuaMed, y sea 
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización de la obra sobre el 
plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de AcuaMed. 
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dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así 
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 
ee) Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

 
ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente. 

 
gg) El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra en los 

diarios, hasta un máximo de quince mil (15.000,00) euros y la edición de un folleto explicativo de la 
obra con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 
hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación y 

adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura pública. 
 

ii) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos en el 
Precio. 
 

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 
 
La licitación y adjudicación del contrato se realizará, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores, 
publicidad de la licitación, procedimientos de selección y formas de adjudicación, por las normas del TRLCSP y 
del RGLCAP propias del contrato de obras. 
 
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa, 
sin admisión de variantes, basándose en lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratación de 
AcuaMed y en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en este 
Pliego, o declarará desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de 
adjudicación que figuran en el presente Pliego. 
 
La presente contratación se anunciará en la Plataforma de Contratación del Estado y, en su caso, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en los plazos y condiciones previstas en el artículo 142 del TRLCSP, y en el perfil 
de contratante. 
 
6.1. Órgano de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed es su Consejo de Administración. 
 
6.2. Mesa de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed estará asistido por una Mesa de contratación para el estudio e informe de 
las ofertas y resolución o propuesta de resolución de gestiones relacionadas con la licitación. La Mesa tendrá la 
composición determinada en el “Procedimiento interno de contratación”, aprobado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
A la Mesa de contratación corresponderán las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento 
interno. 
 
6.3. Perfil de contratante. 
 
El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación podrá hacerse a través del perfil de 
contratante, incluido en la página web de AcuaMed (www.acuamed.es)  
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7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
 
7.1.- Capacidad. 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten según los requerimientos y por los medios que se especifican 
recogidos en el apartado 10.1 del cuadro de características que acompaña al presente Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, no hallándose, además, comprendidas en prohibición de contratar. 
 
7.1.1. Empresas no comunitarias. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que 
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
7.1.2. Empresas comunitarias. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él La Obra de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de 
diálogo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 
 
7.1.4. Normas especiales sobre capacidad. 
 
7.1.4.1.  Personas jurídicas. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 
de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
7.1.4.2.  Uniones de empresarios. 
 
Podrán contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que 
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
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A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar 
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros 
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un 
Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
7.1.4.3.  Acreditación de la capacidad de obrar. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 
persona jurídica de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
7.1.4.4.  Prohibiciones de contratar. 
 
No podrán contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en 
transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones 
ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los 
trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio 
ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 
La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, 
vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas 
en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades 
o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo. 

 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier 

procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido 
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 
c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en 

materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas 
las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental. 
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d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. 

 
e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 

contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber 
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información concerniente a 
las modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificación o la variación de las circunstancias 
que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.  

 
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de 

la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 
 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías 
establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, 
así como los cargos electos al servicio de las mismas. 
 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos 
anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal. 

 
g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 

incumplimiento a que se refiere la Ley 3/2015 de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de 
la Administración general del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades 
privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años 
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo 
que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de 
dos años a contar desde el cese como alto cargo. 

 
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que 
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 
fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda 
ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la 
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial. 
 
7.2. Solvencia. 
 
7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificación 
 
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de la Clasificación de empresa Contratista de Obras que se 
recoge en el apartado 10.2.1 del cuadro de características del presente Pliego. 
 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en 
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en dicho Registro. 
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7.2.2. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 
 
Aplica conforme se recoge en el apartado 10.2.2 del cuadro de características del presente Pliego. 
 
7.2.3. Integración de la solvencia con medios externos. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 
 
7.2.4. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental 
 
7.2.4.1.  Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se 
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado. 
 
AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la 
calidad que presenten los empresarios. 
 
7.2.4.2.  Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
 
No aplica. 
 
7.3.- Garantía provisional 
 
No aplica. 
 
 
8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN. 
 
8.1.- Contenido de la documentación. 
 
La documentación para esta licitación se presentará en dos (2) Sobres independientes (“A” y “C”), cerrados y 
firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos: 
 
 La letra correspondiente al sobre. 

o Sobre A: Documentación General. 
o Sobre B: Documentación Técnica. NO APLICA. 
o Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición 

Económica). 

 El título de la licitación. 

 Un índice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente 
Pliego de cláusulas reguladoras, en el que se referenciará la documentación contenida en los mismos. 

 El nombre completo -y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de teléfono, fax y correo 
electrónico del licitador y de su representante. 

 Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitación. 

8.1.0. Protección de datos. 
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En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la 
siguiente información:  
 
Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley 
Orgánica, podrán incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las 
correspondientes transacciones, así como integrarse en el directorio de gestión económica del que es responsable 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la 
confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestión de forma 
adecuada de las relaciones contractuales. 
 
El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos 
personales a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en 
tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes 
en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboración relacionados con La Obra objeto 
de licitación. 
 
Respecto de los datos de empleados, o en su caso, candidatos, que desarrollarían el proyecto  facilitados por EL 
LICITANTE a AcuaMed con motivo de la prestación de La Obra, EL LICITANTE declara que ha informado 
con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este documento y  obtenido el 
consentimiento expreso de sus empleados y los candidatos para que AcuaMed mantenga en sus bases de datos 
los citados datos personales y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación 
dirigiéndose por escrito a AcuaMed. 
 
EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades 
por esta causa. 
 
Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, dirigiéndose mediante comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicación deberá incluir nombre y 
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia 
del DNI o pasaporte.  
 
8.1.1. Contenido del sobre A: Documentación administrativa. 
 

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representación, de 
acuerdo con lo recogido en el apartado 10.1 del cuadro de características que acompaña al presente 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 
b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia económica y financiera y técnica y 

profesional incluidos en el apartado 10.2 del cuadro de características que acompaña a este Pliego. 
 

c) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibición de contratar, según lo expresado en el 
citado apartado 10.1.6 del cuadro de características del presente Pliego, incluyendo la manifestación 
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal 
requisito deba presentarse, antes de la adjudicación al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 
d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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e) Declaración de aceptación expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de cláusulas 
reguladoras y en el resto de documentación contractual. 

 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la certificación 
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un certificado comunitario de 
clasificación, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que 
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta 
manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el 
contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación de AcuaMed pueda, si lo estima conveniente, efectuar 
una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
 
8.1.2. Contenido del sobre B: Documentación Técnica. 
 
No aplica 
 
8.1.3. Contenido del sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración. 
 
La documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración se corresponde:  
 
De una parte, con la proposición económica que deberán presentar los licitadores, según el modelo recogido en 
el Anexo II al presente Pliego, y que deberá incluir el precio ofertado, con el límite del importe del presupuesto 
máximo de licitación, descrito en el apartado 4.1 del cuadro de características.  
 
Los importes ofertados deberán fijarse haciendo separación expresa del importe correspondiente al Impuesto 
sobre el Valor añadido. 
 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se comunicarán 
con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 9.2 del Cuadro de Características. 
 
La proposición económica, según el modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, deberá incluir el precio 
ofertado, con el límite del importe del presupuesto máximo de licitación, descrito en el apartado 4 del Cuadro de 
Características. 
 
8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de proposiciones. 
 
8.2.1. Lugar y forma de presentación de proposiciones. 
 
Las personas o entidades que deseen participar en la licitación regulada por este Pliego de Cláusulas Reguladoras 
deberán presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de AcuaMed indicadas en el anuncio de 
licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo 
prevenido al efecto en este Pliego de cláusulas reguladoras. 
 
Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberán remitirse a la sede social de AcuaMed, 
debiendo cumplir los requisitos señalados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de 
presentación y anunciando a la Sociedad la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se 
consigne la clave, título completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama deberá haberse 
impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envío por correo se hace 
dentro de la fecha señalada como límite para la presentación de proposiciones, se admitirá como medio de 
prueba que el telegrama o fax haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. Si después 
de transcurridos diez (10) días desde la presentación de las proposiciones no se hubiera recibido la 
documentación en el domicilio mencionado, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la práctica de 
las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. 
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Las ofertas se presentarán escritas en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica o informática. 
No se aceptará ningún documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no 
permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta. 
 
La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Características del 
presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, serán admitidos si 
han sido autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma 
electrónica. 
 
La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 
AcuaMed. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de las especialidades previstas en el 
TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno 
de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se comunicarán 
con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 9.2 del cuadro de características. 
 
Se podrán presentar peticiones de aclaración hasta diez (10) días naturales antes de la fecha límite para la 
presentación de las proposiciones. 
 
AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas 
presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar útiles para todos los participantes. 
 
8.2.2. Plazo de presentación de proposiciones. 
 
Dado que el presente contrato es un contrato no sujeto a regulación armonizada y el procedimiento de 
contratación adoptado es abierto, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a veintiséis días, 
contados desde la publicación del anuncio del contrato, tal como se indica en el artículo 159 del TRLCSP. 
 
 
9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN. 
 
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos. 
 
9.1.1.- A los efectos de la calificación de la documentación presentada, la Mesa de contratación ordenará la 
apertura de la documentación contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relación de documentos que 
figuran en el mismo. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación obrante en el sobre A, se comunicarán a 
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) días naturales para que los licitadores los 
corrijan o subsanen. 
 
9.1.2.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones advertidos, volverá a reunirse y procederá a determinar las personas o empresas que 
cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentación exigida en el sobre A y, 
en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan. 
 
9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre C (documentación 
correspondiente a los criterios objetivos de valoración) se celebrará en el lugar y día anunciado oportunamente 
por la Mesa de contratación. 
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Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Mesa de contratación por medio de resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión 
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 
proposición. En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en número, 
prevalecerá aquél sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda claramente 
otra cosa. 
 
9.1.4.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables serán económicamente valoradas de acuerdo con lo 
previsto en la Cláusula 9.2 de este Pliego. 
 
9.1.5.- El procedimiento para la adjudicación es el establecido en el apartado 16 del cuadro de características 
que acompaña al presente Pliego 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
La constitución de la garantía requerida tendrá un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de 
licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiéndose poner a disposición de AcuaMed de alguna 
de las formas siguientes: 
 

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en 
España, que deberá depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid. 

 
b) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar 

en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en el establecimiento señalado en el punto a) 
anterior. 

 
Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgarán con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden, 
división y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicación, y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las cláusulas del contrato y del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
La garantía definitiva podrá constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso serán de aplicación 
las siguientes disposiciones: 
 

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantías a favor de éste no podrán 
utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y siguientes del Código Civil. 

 
b) El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la 

garantía prestada. 
 

c) En el contrato de seguro de caución, tendrá la condición de tomador del seguro el Contratista, y la de 
asegurado AcuaMed. 

 
La constitución de esta garantía también podrá acreditarse mediante medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 
 
La garantía definitiva responderá, entre otros, de los siguientes conceptos: 
 

i. De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Trigésimo Quinta 
del modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 
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ii. De la correcta ejecución de la Obra, de los gastos originados a AcuaMed por la demora del 

adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, así como de los daños causados a ésta con motivo 
de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

 
iii. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de garantía. 

 
La garantía definitiva no se devolverá o cancelará hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido a satisfacción de AcuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del 
adjudicatario. 
 
Una vez se produzca la liquidación del contrato por AcuaMed y transcurrido el plazo de garantía fijado en el 
apartado 26 del Cuadro de Características del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, si no resultasen 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 
 
En el caso cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el 
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 
 
Si transcurriese un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, sin que se haya producido la liquidación 
del contrato por causas no imputables al adjudicatario, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades oportunas. 
 
En caso de que el licitador adjudicatario se hubiese encontrado en presunción de temeridad habiendo sido 
aceptadas las alegaciones presentadas como justificación de su oferta anormalmente baja, además de la garantía 
definitiva se le exigirá que aporte una garantía complementaria por un importe del cinco por ciento (5%) del 
presupuesto base de licitación. 
 
9.1.6.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación 
concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la 
decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura. 

 
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma 

resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 
153 del TRLCSP. 
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En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156 del citado TRLCSP. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos en los términos establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sin 
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, será de cinco (5) días.. 
 
9.2.- Criterios de valoración de las ofertas. 
 
La valoración se efectuará aplicando los baremos y las fórmulas recogidas en el apartado 15 del cuadro de 
características que acompaña al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
 
10.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 
 
10.1.- Obligaciones generales. 
 
Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto constructivo aprobado, a la normativa vigente de 
general aplicación, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, a 
riesgo y ventura del contratista. 
 
El contratista adjudicatario será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas en el 
Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 
 
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los 
defectos que en la construcción puedan advertirse. 
 
10.2.- Alcance de las obras. 
 

El alcance de las obras a contratar son las necesarias para ejecutar el Proyecto constructivo aprobado incluido en 
el Anexo IV del presente Pliego de Cláusulas Regualdoras. Los trabajos consisten resumidamente en ejecutar la 
red de transporte necesaria para abastecer las UGD’s de los Sectores 18 y 19. Las redes de transporte se han 
dimensionado para la demanda máxima con la situación de funcionamiento más desfavorable desde la Red en 
Alta. 

Las diferentes conducciones que forman las redes de transporte se instalan enterradas, con una profundidad 
mínima de 1,00 metros sobre la generatriz superior de la tubería, y un talud de excavación de 1H:3V. 

En la base se dispone de un asiento y apoyo con grava triturada caliza de granulometría 6/12, se instala el tubo y 
posteriormente se rellena hasta una altura de 0,30 metros sobre la generatriz superior de la tubería con grava 
triturada caliza de granulometría 6/12 y tras ésta, con material procedente de la excavación hasta la cota de 
rasante de tierra vegetal en caso que sea necesaria la reposición de la misma. 

La red de transporte para los Sectores 18 y 19 se inicia en la Toma J de la conducción bicolectora de la Acequia 
Real del Júcar, y discurre en la mayor parte del trazado paralela a caminos rurales, para abastecer las UGD’s 
18.1, 18.2, 19.1 y 19.2, y disponer de dos bridas ciegas para que en un futuro se ejecuten las conducciones de 
transporte que abastecerán a las UGD’s 17.1 y 17.2. 

En los puntos de entronque con los cabezales de riego de las UGD’s, se ha previsto en la conducción de 
transporte una válvula de seccionamiento que permita el aislamiento del cabezal en caso de necesidad, así como 
de un filtro cazapiedras y un elemento de desagüe, todo ello alojado en arquetas de hormigón armado. 
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A lo largo de la conducción de transporte se dispondrán de válvulas de cierre que permitan el aislamiento de los 
ramales o el seccionamiento del tramo principal en caso, alojándose éstas en arquetas enterradas de hormigón 
armado. 

Para absorber el empuje hidrostático producido en una situación de válvula cerrada y/o empujes producidos por 
golpe de ariete en las conducciones se han diseñado unas estructuras metálicas que serán las que soporten éste 
cuando se produzca durante un cierre rápido de las válvulas.  

Estas estructuras constan de un carrete metálico con bridas a ambos lados, un cajón metálico con cartelas de 
refuerzo, que solidariza el carrete y la placa, una placa de anclaje y un macizo de anclaje de la placa de 
hormigón, debajo de la losa de la arqueta. 

Además, para evitar los esfuerzos de cizalladura en los tubos de PRFV en las entradas y salidas de las arquetas, 
se dispone de una banda de geotextil que protege las conducciones. 

Para garantizar el buen funcionamiento de las redes de transporte, se disponen de ventosas trifuncionales en los 
puntos altos de las redes, con distancias máximas entre ventosas de 500 metros. La misión de éstos elementos es 
la purga de aire disuelto y las burbujas que lleva el agua y que tienden a concentrarse en los puntos altos de la 
conducción, expulsar el aire en el llenado de las tuberías, inyectar aire en la tubería en los vaciados controlados e 
introducir aire en la conducción cuando se produce el vaciado por rotura o falsa maniobra. 
En los puntos bajos de las redes de transporte se disponen de elementos de desagüe, que permiten el vaciado de 
la red en caso de necesidad. Estos constan de una válvula de cierre alojada en el interior de una arqueta y de la 
conducción de descarga hasta una acequia próxima y arqueta de rotura de carga 
 
10.3.- Inicio de las obras. 

Como máximo un (1) mes después de la firma del Contrato, se deberá formalizar el Acta de Comprobación de 
Replanteo. En la misma se confirmará que los terrenos están disponibles para la ejecución de las obras. La 
Acequia Real del Jucar, con quien Acuamed ha suscrito un Convenio para la ejecución de estas obras será la 
responsable de poner a disposición de Acuamed los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. En el 
plazo de quince (15) días desde la firma del contrato, el Contratista deberá presentar el Programa de Trabajos 
ajustado a su oferta. 
 
Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor de los 
Organismos que lo soliciten para la autorización de las obras, que deberán servir para garantizar, entre otros, la 
correcta restitución de los servicios afectados, la cual está obligada a realizar el Contratista en todos los casos. 
 
Asimismo, el Contratista deberá haber contratado las pólizas de seguro con los límites y coberturas recogidos en 
la Cláusula  10.15 del presente Pliego. 
 
El plazo de la obra comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a término 
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos distintos, en 
la propia acta de comprobación del replanteo, mediando la correspondiente aceptación expresa de AcuaMed, o 
en el Contrato o en alguno de sus Anexos. 
 
10.4.- Programación y plazos de ejecución de los trabajos. 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras correspondientes al presente concurso, incluida la puesta en 
marcha y pruebas de las instalaciones, es DIECIOCHO (18) meses. Transcurrido ese plazo total máximo, las 
obras deberán estar totalmente terminadas y probadas, incluyendo planos finales y documentación completa. 
 
El contratista deberá elaborar un programa de trabajos ajustado a su oferta, sin superar el plazo total previsto 
fijado en DIECIOCHO (18) meses. Este Programa de Trabajos deberá describir con amplitud y detalle las 
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actividades principales de las obras, especificando asimismo la composición de los equipos que realizarán las 
distintas fases, caso de existir. 
 
Se entregará la planificación en diagrama de Gantt detallada que será específica para la obra del presente 
contrato. El calendario se expresará en semanas sin fechas reales, siendo la primera actividad la firma de la 
comprobación del acta de replanteo el día 1 de la semana 1, momento a partir del cual comenzará a contar el 
plazo, identificación de los hitos intermedios de control, a efectos de la definición de plazos parciales de 
ejecución, con indicación de las tareas predecesoras y sucesoras de cada una de ellas, camino crítico 
perfectamente identificable, coherente y lógico con el proceso constructivo. Se entregará también un estudio 
pormenorizado de los medios tanto humanos como materiales que se necesitarán para cumplir dicho plazo, 
contemplando la posible necesidad de realizar dobles turnos de trabajo o durante seis o siete días a la semana en 
lugar de los cinco referidos en el proyecto. 
 
Transcurridos quince (15) días desde la firma del contrato, el Contratista deberá remitir al DIRECTOR DE 
OBRA la planificación que se compromete a cumplir. 
 
El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 
Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, quedando el Contratista 
obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo anteriormente 
indicados. 
 
En el caso de que, AcuaMed acordare la modificación de la Obra o la realización de Proyectos 
Complementarios, se procederá a la reprogramación de la Obra, a la redacción de un nuevo Programa de 
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato. 
 
Además, si como consecuencia de retrasos en la reposición de servicios no imputables al Contratista, se alterase 
el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el 
Contratista. 
 
Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los  retrasos, se pueda establecer 
un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) 
días, supuesto éste en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste o compensación 
económica. 
 
La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 
determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en el Contrato. 
 
El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los plazos 
parciales que se deriven del Programa de Trabajos, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra 
ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de unidades determinadas de Obra 
en plazos fijos. 
 
 
10.5.- Planificación de las obras. 

La planificación de las obras se deberá ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, así como el 
compromiso expreso por parte del Contratista del mantenimiento de todos los servicios y servidumbre existentes 
en la traza de la actuación. 
 
El incumplimiento de lo anterior se corregirá mediante la orden de paralización, dada por AcuaMed, de las fases 
o actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de dicha 
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paralización, y sin que ésta pueda ser causa de justificación de aumento del plazo de ejecución. Así pues, el 
Contratista será el único responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los 
incumplimientos de los condicionantes mencionados, no admitiendo AcuaMed ninguna reclamación económica 
ni de plazo derivada de los mismos. 
 
10.6.- Retrasos en la ejecución y posible ampliación del plazo de ejecución del Contrato. 
 

Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al 
Contratista AcuaMed podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución del Contrato al Contratista. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la ampliación del plazo de ejecución del contrato no podrá tener 
una duración superior al plazo en que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada 
a que el Contratista garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada. 

En cualquier caso, la ampliación del plazo de ejecución del contrato quedará limitada a la parte de Obra o 
unidades de la misma que hayan quedado afectadas por el retraso. 

Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso a 
los subcontratistas del mismo no darán lugar a una ampliación del plazo de ejecución del Contrato alguna, y 
llevarán aparejada la imposición de la penalización prevista en el contrato. 
 
10.7.- Planos 
 

Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos detallados 
de ejecución que estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y dimensiones que figuren 
en éstos en relación con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los replanteos, trabajos y 
ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los órdenes, a que afecte 
la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”). 

La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos 
Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha programada para la 
ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 

Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el visto bueno 
de AcuaMed. 

Los planos finales (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier de calidad, 
deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la terminación de las 
obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Certificación Final que corresponda. 
 
10.8.- Condicionantes de ejecución de las obras. 
 

El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente aprobado, 
con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y 
alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios para 
este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de referencia y 
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y disposición de las 
Obras. El contratista deberá repercutir en el precio de su oferta las posibles adaptaciones a la normativa vigente 
que debieran considerarse, bien por no estar explicitado en el proyecto, bien por actualización de dicha 
normativa. 

AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 
información no formará parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que 
sea completa ni exacta. 
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Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de noche, 
y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago adicional por 
ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecución de las Obras, 
deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente atribuible a 
dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El 
Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por daños y perjuicios debidos al 
ruido o a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las 
reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole y que sean 
relativos o correspondan a dicha responsabilidad. 

El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de la 
certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula 10.9 del presente pliego, un informe detallado del 
estado de las Obras referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán 
constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así 
como los cambios efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y número 
del escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 

Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y conformidad 
del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y medir todas 
las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre ellos Obra 
permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipación, siempre que tales 
Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada, 
deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo comunique al Contratista con el fin de 
examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos. 

De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los Planos 
precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, estando firmados todos 
ellos por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de 
ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 
satisfacción del mismo. 

Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la 
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer 
las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed.  

En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo del 
Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista. 

Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o de 
vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra 
ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica a continuación: 

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden, 
todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato. 

b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes.  
c) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por sus 

materiales o por su ejecución, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan 
abonado, todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la Asistencia 

Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, por advertir 
vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del Contratista.  

Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la 
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aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su cumplimiento de la 
manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la Orden, 
AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o 
indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o deducirlos de los 
importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 

Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su 
ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún arreglo o 
reparación, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá hacerlo o encargarlo a 
terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le 
hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 

 
10.8.1. Accesos a la zona de obras. 
 
El adjudicatario deberá presentar los planos de acceso a las obras, indicando expresamente los caminos, 
senderos, pistas forestales, carreteras, etc. que piensa utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de 
utilización, todo ello antes de la firma del acta de comprobación de replanteo. 
 
Asimismo, se deberán concretar los desvíos de tráfico necesarios de acuerdo con el Plan de Obras previsto por 
los licitadores. 
 
El uso, por parte del Contratista, de caminos privados para el acceso a la zona de las obras, será objeto de 
negociación directa entre él mismo y los propietarios de dichos accesos. 
 
Todos los daños que el Contratista cause en propiedades, tanto públicas como privadas, fuera de las zonas 
expropiadas y/o de ocupación temporal, así como eventuales incumplimientos de lo indicado en el párrafo 
anterior, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. 
 
Si, como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, AcuaMed tuviera que encargarse de las 
reclamaciones a causa de los daños causados por el Contratista, ejecutará las reparaciones, deduciendo al 
Contratista de las certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado. 
 
El coste de ejecución de todos los caminos que sean necesarios se encuentra comprendido en el precio global 
ofertado, salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto. 
 
10.8.2. Mantenimiento de servicios. 
 
El Contratista deberá asegurar durante la ejecución de las obras el funcionamiento de los servicios existentes, en 
su caso. 
 
10.8.3. Cruces y/o desvíos de servicios públicos. 
 
El Contratista estará obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a tramitar todos los permisos 
necesarios para su cruce o desvío, contemplando en su oferta los costes asociados a estas actividades. Quedan 
fuera de de esta condición los cruces de aguas naturales, carreteras, vías urbanas y líneas de ferrocarril, que 
estuviesen contemplados en el proyecto con presupuesto independiente. A estos efectos AcuaMed podrá auxiliar 
al Contratista en las gestiones para los permisos y autorizaciones oportunas, las cuales son responsabilidad 
exclusiva del adjudicatario. 

El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes 
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la ejecución de 
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la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas 
particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecución. 

El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de los viales, 
acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a la 
reposición de los mismos. 

Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de 
naturaleza análoga, así como de todos los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la obtención 
de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con la 
Obra, así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones 
que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 

La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista, 
incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de AcuaMed, no será, motivo de aumento del Plazo del 
contrato, salvo que aquél pueda justificar ante AcuaMed que ha actuado con diligencia. En ningún caso podrá 
haber por cuestión de la demora citada un aumento del Precio del contrato. 
 
10.8.4. Conocimiento de la zona de obras. 
 
Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber 
visitado el terreno en el que se deben ejecutar las obras, así como sus accesos y alrededores. 
 
Asimismo, deberán reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para el 
transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freáticos, régimen y avenida de los ríos, arroyos 
y cauces, en general, y demás factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras. También deberá tener 
en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geográfica, simultáneamente a la ejecución 
de los trabajos objeto de la presente licitación. 
 
Hecho lo indicado en los párrafos anteriores, los concursantes deberán presentar una declaración en la que 
se hará constar expresamente haber recorrido todo el trazado de las obras, haber estudiado, 
inspeccionado y analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los 
documentos del Proyecto de Construcción, así como los terrenos disponibles reflejados en el mismo, 
habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimación de los precios, plazos y 
procedimientos para la ejecución de las obras. AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si alguno de los 
factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecución de las obras. 

El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las características y 
condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, daños contingencias u 
otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la 
Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los daños que se produzcan en la 
misma, sin que pueda repercutirlos a ésta. 

En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones 
físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, 
cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles freáticos, 
y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, servidumbre, 
zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, necesidades de materiales 
y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, 
medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energía. Asimismo conoce las  
medidas ambientales previstas en el proyecto vigente aprobado y las medidas específicas de protección 
aplicables a las obras del mismo.. 
 
10.8.5.Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos. 
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Durante la ejecución de las obras, se deberá desarrollar, incluyendo planos si es preciso, las ocupaciones 
necesarias, tipo de maquinaria, rendimientos y proceso constructivo de los capítulos importantes y, en todo caso, 
de los que la Dirección de Obra solicite. 
 
10.8.6. Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecución de la obra. 
 

El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la previa 
autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como 
consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él 
para dicha ejecución. 

El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en general, 
cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen encontrarse 
durante la ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 

En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la extracción de 
los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extracción 
le ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación del Plazo del Contrato, todo 
ello sin perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del 
régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecución de todos los trabajos de ejecución que afecten a los 
mismos. 

El Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el incumplimiento de lo 
dispuesto en párrafo anterior. 

El Contratista no tendrá derecho algunos sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la Obra, que 
quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a juicio de la 
Dirección de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 

En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste de 
aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 
 
10.9.-Pago del Precio 
 
Valoración de la Obra 

El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborará el último día de cada mes, y con referencia a 
este día, una relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo 
realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación Valorada”). 

A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo 
con el Contrato.  

Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y 
referencias,la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite 
por escrito, acudirá a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de 
estar conforme, los firmará. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se 
considerará la medición efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecución de los trabajos 
correspondientes. 

Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, cuya 
decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se mantuviera la 
discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula 13.2 del presente pliego, no pudiendo 
en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras.  

El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 
necesarios para la realización de las mediciones. 



 

43 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a 
trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición previa, o 
bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 

La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que 
para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta como Anexo nº 
3 a este Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el 
Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente Contrato.  

Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que aplicará, 
bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 

En cualquier caso, para la elaboración y tramitación de las certificaciones se contemplarán las Instrucciones que 
a tal efecto se aprueben en el Consejo de Administración de Acuamed o el órgano en que se delegue esa 
responsabilidad. 

AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 
Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 

 

El Contratista, previa aprobación del Director de Obra, tendrá derecho a la certificación y cobro por acopio de 
materiales, ubicados en el lugar en que AcuaMed decida, cuando dichos materiales estén a disposición de 
AcuaMed aunque ésta no los haya recibido. El importe máximo a anticipar será del setenta y cinco por ciento 
(75%) del valor de los materiales acopiados, a precio de Contrato previa autorización del órgano de contratación. 

 

En estos casos el Contratista presentará avales bancarios a primer requerimiento por el importe facturado, de una 
entidad establecida en España y aceptada por AcuaMed. Los materiales no se considerarán recibidos por 
AcuaMed y, por tanto, serán responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la recepción de los mismos. 

 

Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 

 

En casos de suministro de equipos para todo tipo de instalaciones o de aquellos materiales que representen un 
importe superior al veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato, el Contratista tendrá derecho, a criterio de 
AcuaMed, a recibir un pago a cuenta por los equipos o materiales en fase de inicio de fabricación, aunque no 
hayan llegado al lugar en donde deberán ser recepcionados. 

 

En este caso, se aplicarán los mismos requisitos de presentación de avales y su posterior devolución que los 
expresados anteriormente. 

 

La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las modificaciones realizadas 
en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la 
licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizará aplicando a las unidades de obra 
correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto modificado vigente 
aprobado, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista. 

 

No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de 
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución adoptadas por el 
Contratista. 



 

44 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 

Sólo se admitirán variaciones en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, 
hasta el límite de gasto establecido en el artículo 234.3 del TRLCSP, cuando se justifique técnicamente la 
imposibilidad de detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado. Cualquier otra variación en el 
número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, se entenderá que entra dentro del riesgo 
y ventura del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de 
las obras, en todo caso, todas las variaciones descritas en el presente caso, deberán contar con la aprobación 
previa del Director de Obra. 

 

Cuando en el momento de la liquidación o medición de las unidades de Obra por causa de modificación, 
suspensión, resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta por el Contratista de unidades de 
Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección de Obra, el 
Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 

 

Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precios por Unidad o los 
Precios contradictorios aprobados. En todo caso, el abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de 
la Dirección de Obra. 
 
Abono de las certificaciones  

El último día de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la comunicará al Contratista 
para que éste preste su conformidad a la misma. 

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida 
de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en 
su caso, en la siguiente certificación. 

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se recibiese 
la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los días 25 y 30 del 
mes siguiente. 

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto en la 
Cláusula 13.2 del presente pliego. 

Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la emisión, y 
recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de la 
misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el plazo de 
treinta (30) días desde la fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte del 
Contratista de acuerdo con la legislación vigente. Los plazos se ajustarán en todo momento a los procedimientos 
internos de Gestión de Acuamed. 

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará recibida 
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 

Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, que se 
realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una vez 
transcurrido el Período de Garantía, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y 
garantía. 

El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o endoso será 
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 

AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a 
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de 
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del contrato. 
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10.10.- Plan de aseguramiento de la calidad y medioambiente. 

El adjudicatario deberá presentar los Planes de Aseguramiento de la Calidad y de Gestión Medioambiental 
(PACGMA) de las obras, debiendo ser ambos modificados, en su caso, respondiendo a las indicaciones dadas 
por AcuaMed al respecto, antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo a la que se refiere la 
Cláusula 10.3 del presente pliego. Los costes derivados de ambos, deberán ser repercutidos en los precios 
ofertados, e incluidos en el alcance de los mismos. 

Deberá presentar los ensayos concretos que realizará a cada unidad de obra, atendiendo a la adecuación de cada 
uno de ellos. Para la realización de ensayos el Contratista deberá disponer de laboratorios certificados y 
homologados en los ensayos previstos. 

Además de los costes internos de autocontrol del PACGMA, el contratista también deberá tener repercutido en 
sus costes el importe máximo equivalente al 0,7% del presupuesto base de licitación (sin baja), en concepto de 
ensayos de contraste de la dirección de obra. Ésta definirá qué ensayos realizar y con qué laboratorio, de entre 
los propuestos por el contratista, que deberán estar certificados y homologados en los ensayos a realizar. 
Porcentaje superior al 0,7% será asumido por el contratista si, como consecuencia de defectos de ejecución o de 
ensayos, hubieran de realizarse pruebas repetidas, adicionales o complementarias. 
 
Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental. El Contratista 
deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten. 
 

AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que 
crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al máximo 
su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten 
necesarios. 

El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la Obra 
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 

El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo. 

Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de 
calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre 
la ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, 
por la Dirección de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.  

Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.  

AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 

Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del 
Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las 
modificaciones introducidas en la Obra. 

Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por un 
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra. 

El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el 
laboratorio de control de calidad designado. 

Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 
Contratista y a la Dirección de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 
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AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título meramente 
orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la información, o 
retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los 
ensayos efectuados. 

En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad.  

El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de aquellos 
otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será íntegramente a cargo 
del Contratista. 

El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de acuerdo 
con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de 
los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos. 

La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al 
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 
 
10.11.- Obligaciones y medios del contratista para la ejecución de la obra 
 

El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al presente 
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los equipos, 
obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la Obra. Igualmente, 
y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de delineación, un equipo de control 
de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, según la legislación 
vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de la Obra. 

En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a 
disposición de la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser 
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 

El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, documentos, 
herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director de Obra y/o por la 
Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 

El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona 
designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse 
de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal 
efecto, dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona 
al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de la zona de 
ocupación. 

El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto del 
Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del 
Director de Obra. 

El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad extracontractual, 
que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 

El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, como si las 
hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
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El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde conservará los 
documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de 
la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del 
Director de Obra. 

El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida 
por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e incidencias 
acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y aceptado por el 
Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el Contratista para 
argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del Contrato. Si el Contratista 
omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de 
controversia, prevalecerán sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la Asistencia. 

El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones que 
reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en conocimiento de 
la Asistencia. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido 
haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, el Contratista hará 
frente a las obras extraordinarias que sean necesarias para solventar dichos errores. 

El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar y 
operario necesario para el correcto desarrollo de las obras. 

Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 
necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver  
cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 

Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre que 
pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 

El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 
personal asignado a la Obra. 

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución de la Obra, 
como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de 
Obra que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada de 
cualquier persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de responder de ninguno de los 
daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 

El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de la 
maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco podrá 
retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 

La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que, 
por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso a cargo y de 
cuenta del Contratista. 

Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones eléctricas, 
vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su exclusiva responsabilidad 
y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal de la Obra, de 
terceros y de la Obra en sí. 

La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores 
paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier 
alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal, 
implique demérito o agresión a dichos valores. 

 
10.12.- Normas y consideraciones complementarias al proyecto. 
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10.12.1. Objeto. 
 

El presente apartado tiene por objeto definir las líneas y los criterios técnico-económicos básicos a considerar en 
el desarrollo de las obras. 

El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los restantes 
documentos del Proyecto de Construcción, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo indicado en las mismas. 

 
10.12.2. Aspectos técnico-económicos y constructivos. 
 

Se recogen a continuación algunos aspectos técnico-económicos y constructivos, que, bien por su incidencia, 
bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para preparar sus ofertas, han de 
ser tenidos en cuenta, tanto en la preparación de sus precios como en el dimensionado de los equipos, en los 
métodos constructivos y en la programación de las obras. 
Se deberán tener en cuenta los aspectos que se indican en los apartados 10.12.3 a 10.12.12 que a continuación se 
exponen: 

 
10.12.3. Calidad y medioambiente. 
 

El Contratista deberá tener en obra la organización adecuada y personal de experiencia probada y demostrable en 
temas relacionados con la calidad y el medioambiente. 

El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, edificaciones, 
entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la ejecución del 
presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación medioambiental que resulte de 
aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta selección 
ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de 
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

3) Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

4) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, genere los 
menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, 
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

5) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o utilicen 
la fuente energética más limpia. 

6) El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energía en 
la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

7) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo 
energético. 

8) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 
ejecución, en su caso. 

9) El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a 
título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 
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10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al Medio 
Ambiente. 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto ambiental 
posible. 

12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 

13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o 
difícil reposición en la naturaleza. 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 
restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes 
(plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, 
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos.  

16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema 
de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su 
confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la 
legislación aplicable, en cada momento. 

17) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten 
minusvalías o discapacidades. 

18) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles. 

19) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en  
presencia de fuego. 

20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán 
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 

21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el 
objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada 
momento de ejecución del Contrato. 

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida por infracción 
de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a ningún 
tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de 
cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 

En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales 
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del órgano competente. 
 
10.12.4. Estudio geotécnico. 
 
Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen únicamente carácter orientativo e informativo, por 
lo que el Contratista deberá realizar, a su exclusiva cuenta y cargo, los estudios que considere necesarios para su 
confirmación y verificación, a efectos de valorar su repercusión en el coste de las obras y reflejarlo en su oferta 
económica. AcuaMed no admitirá ningún coste adicional por diferencias existentes entre los datos del terreno 
incluidos en el Proyecto y los reales. 
 
10.12.5. Servicios. 
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En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta información tiene carácter 
orientativo, por lo que el Contratista deberá, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad, recabar y 
obtener toda la información necesaria para detectar todos los servicios existentes, así como adoptar los métodos 
constructivos adecuados. 

Todos los costes de ejecución de los trabajos motivados por la afección de servicios se considerarán repercutidos 
en los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capítulos que tengan asignado un precio 
específico. AcuaMed no aceptará ningún tipo de extracoste o reclamación por la existencia de servicios no 
reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia imponga para la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
10.12.6. Organización. 
 
Dirección de la obra 
 

La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 
aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra comunicándolo por escrito al Contratista. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra gozará de los 
más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del presente Contrato, sin 
perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en calidad, en plazo, en coste o en 
diseño, habrá de ser aprobada expresamente por el órgano de contratación de AcuaMed. 

La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve 
a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 

1) Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 6 al 
Contrato. 

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.  

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra. En 
concreto, le corresponderá: 

a) El control sobre el personal del Contratista, sin perjuicio de la facultad de dirección del mismo como 
empresario. 

b) El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 

c) El control sobre los materiales. 

d) La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y almacenaje de 
materiales de la Obra. 

e) El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 

f) El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 

g) El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las canteras. 

h) El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o prefabricados de 
hormigón o de cualquier otro material. 

i) El control de los acabados de todo tipo. 

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas pertinentes. 

6) La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras 
actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 
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a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el suministro de 
equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y montaje. 

b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 

c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizará sus 
pedidos. 

d) Lista de repuestos a adquirir. 

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 

f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de construcción 
y montaje. 

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de préstamos. 

8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los 
trabajos. 

9) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa de 
Seguridad y Salud en la Obra. 

11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 
AcuaMed y el Contratista. 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto constructivo y de 
la ejecución de la Obra. 

14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 
condiciones del Contrato. 

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 

16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a observación 
durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán quedar resueltos antes de 
la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación durante el periodo de pruebas de 
funcionamiento. 

17) Preparar la documentación necesaria para la recepción, certificación final y liquidación de las obras. 

18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 

El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que 
sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas Partes, en lo que se 
refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de información relacionadas con la 
ejecución de la Obra. 

AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en curso de 
realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la Documentación 
Contractual, o en las instrucciones recibidas. 

Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán recogidas en 
el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente diligenciado al inicio de la 
ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y menciones correspondientes, 
quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Dirección de Obra. Podrá sustituirse el uso 
del libro de órdenes por la emisión de órdenes, instrucciones y recomendaciones mediante comunicaciones 
escritas cursadas a través del correo ordinario, electrónico, fax o burofax, o bien plasmadas en actas de 
reuniones, SIEMPRE Y CUANDO así se indique en el Libro de órdenes, Y SÓLO si van debidamente firmadas 
por el director de obras y cuentan con Acuse de recibo por parte del contratista o su representante 
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El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 

 
Personal del contratista 
 

El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su proposición, de 
acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 10.2.2 del Cuadro de Características. 

El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 
persona que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias suficientes 
para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este nombramiento deberá 
contar con la aprobación del Director de Obra. 

AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista 
que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para 
AcuaMed. 

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales ofertadas necesita la previa 
aprobación de AcuaMed. 

El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del Director de 
Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual obligación deberá 
exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación requerida. 

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y 
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 
Contratista. 

El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita eliminar las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo u otras 
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el artículo 125 
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Tanto la Dirección de Obra de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, sólo darán 
órdenes al interlocutor del contratista que será quien las transmita a las personas que pertenezcan al organigrama 
del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las distintas actividades, incluso las que sean 
subcontratadas, a la persona de la organización del Contratista que sea responsable de cada una de ellas. La 
ausencia de dicho responsable por causa no justificada ante ACUAMED, o ante el Delegado de la Asistencia a la 
Dirección de Obra, dará lugar a la paralización de la actividad de que se trate, no teniendo derecho el Contratista, 
debido a la misma, a ningún tipo de reclamación económica o de incremento de plazo. El Contratista vendrá 
obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se hayan originado por esta causa. 

 
10.12.7. Accesos. 
 
El Contratista mantendrá en todo momento vías alternativas a los caminos afectados para el acceso a las fincas 
de particulares. 
 
10.12.8. Replanteo. 
 
Antes del inicio de las obras se identificarán y señalizarán todos los servicios afectados especialmente las 
conducciones y aquellos que estén ocultos a la vista. 

El área de ocupación temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposición del Contratista, para la ejecución de 
los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En donde no sea 
posible asegurar una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y siempre que así lo ordene el Director 
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de Obra, el Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada por el Director de Obra, 
o por la Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por propiedades ajenas 
que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, refuerzos o desvíos 
provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños ocasionados por los 
transportes necesarios para el desarrollo de la Obra. 

Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados como 
consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso 
contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 
 
10.12.9. Zanjas y excavaciones. 
 
Se extremará el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones. 
 
10.12.10. Elementos electromecánicos. 
 
El contratista aportará los certificados de calidad de los elementos electromecánicos utilizados.  
 
10.12.11. Préstamos y vertederos. 
 
Caso de ser necesario, se utilizarán aquellos préstamos y vertederos que sean indicados por la Dirección de Obra 
de AcuaMed. Los concursantes estudiarán en su oferta las necesidades y posibilidades de los vertederos según el 
proyecto y las tendrán en cuenta en su valoración económica. 
 
10.12.12. Medidas arqueológicas y ambientales. 
 
Se aplicarán todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental, incluyendo el 
Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
10.12.13. Materiales para la ejecución de las obras 
 

Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe suministrar el 
Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, que AcuaMed puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro 
de ciertos Materiales, o la subcontratación con terceros., debiendo responder a las características técnicas que se 
fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El Contratista deberá entregar a la Asistencia copia de 
los pedidos de los materiales que deba suministrar, así como el acta de recepción de los mismos y las oportunas 
licencias de importación, en su caso, siendo de su cargo la gestión y gastos que origine la obtención de dicha 
documentación. 

El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 
Suministrador seleccionado. 

Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales de obra se 
controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad. 

El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados a corto 
plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén estará 
organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las 
distintas clases que se hayan producido. 

El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspección y para la 
ejecución de los ensayos que se establezcan en el Plan de Aseguramiento de Calidad y en las especificaciones 
que sobre los mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, debiendo asimismo 
prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El número o cantidad de las 
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muestras, su conservación y ensayos, será el determinado en el Plan de Aseguramiento de Calidad o en el 
proyecto aprobado. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista será el único responsable de que todos los 
materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas. 

Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de calidad de 
origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por una entidad de 
control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las 
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 
identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado Español del 
país de origen. 

Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de los materiales 
que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se originen con motivo de 
los trámites aduaneros. 

En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y prescripciones que 
definen el objeto del contrato”, en la Oferta del Contratista, en el proyecto vigente aprobado y en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad. Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados por el 
Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste deberá retirarlos y sustituirlos por otros, de 
forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para 
AcuaMed. 
 
10.12.14. Subcontratos. 
 

A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato derivado y 
dependiente del que constituye el objeto del presente Pliego, por voluntad del Contratista quien, en lugar de 
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del contrato originario, contratará con un tercero la 
realización parcial de aquéllas. 

El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las obras objeto de este contrato. Para ello 
estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la lista de 
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones 
justificadas. 

b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de AcuaMed, 
y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que exceda del 
cincuenta por ciento (50%) del importe total de ejecución de la obra. 

c) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 
realizar por el Subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso en 
suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el artículo 60 
del TRLCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por 
organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y 
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen 
en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los Subcontratistas propuestos 
para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los Subcontratistas tuvieran la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditación de la aptitud 
del Subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
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necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifica suficientemente.  

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los Subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados 
de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los 
Subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a 
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el 
pago, AcuaMed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono 
hasta la resolución del posible conflicto entre el adjudicatario y sus Subcontratistas o en su caso, hasta 
la resolución del Contrato. 

e) Los Subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el único 
responsable frente a AcuaMed de la ejecución del contrato con arreglo a los términos convenidos.  

f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al 
servicio de los Subcontratistas. 

g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones 
contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de 
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

h) AcuaMed no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna 
reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá presentar la 
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 1.597 del Código 
Civil. El Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que se derive como 
resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

i) El Contratista debe exigir a sus Subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos a la 
Asistencia. 

j) El Subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente 
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su Subcontratista solidariamente 
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones. 

k) Cuando el Contratista contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que puedan calificarse 
como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), a comprobar que dichos subcontratistas están al corriente de pago 
de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello deberá recabar la correspondiente certificación negativa 
por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a cabo por 
escrito, con identificación de la empresa afectada y se efectuará en el momento en que entre la empresa 
a trabajar en el centro de trabajo actualizándose como mínimo mensualmente. 

l) El Subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad y al Plan de Seguridad y Salud. 

 
 
AcuaMed sólo aceptará a los subcontratistas propuestos por el Contratista principal cuando tengan probada 
experiencia y medios, y cada uno de los equipos del subcontratista esté dirigido por un Jefe de Equipo del 
Contratista. 
 
En la fase de licitación, los concursantes indicarán los subcontratos que piensan realizar y quiénes serán los 
posibles subcontratistas, así como el porcentaje de subcontratación. 
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En cualquier caso, el Contratista deberá solicitar a AcuaMed la autorización del subcontrato, no pudiendo 
iniciarse los trabajos de éste sin haber recibido por escrito la aprobación. 
 
Las subcontratas que puedan participar en los trabajos para los que se le propone entregarán previamente para su 
aprobación una relación de al menos tres obras realizadas, teniendo en cuenta la solvencia y la capacidad técnica 
de las mismas, así como la realización de obras de similares características o de entidad semejantes a la del 
objeto del contrato. 
 
10.12.15.- Información a preparar por el contratista. 
 

El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que reflejará la Obra 
ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán también las 
incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En cualquier caso, la Dirección de Obra 
podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales 
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 

El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera. 

Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 

La falta de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar a la 
aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la cláusula 10.23 de este pliego. 

El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de la 
información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de la 
definición de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida 
de Obra que haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la Dirección de Obra o la 
Asistencia Técnica, previamente a su ocultación. 

AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no 
exista comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de haber quedado 
ejecutadas dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal 
comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra la realización de 
este tipo de trabajos. 

El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier información que 
ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 
 
10.12.16- Publicaciones y reportajes sobre la ejecución de la obra 
 

El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes, 
planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier forma, 
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 
cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución o que se haya 
ejecutado por el Contratista. 
 
10.12.17.- Riesgo del contrato 
 

La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 
reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 
disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 
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El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 
bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o 
se derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los daños o 
perjuicios mencionados. 

El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino también 
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 

El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes de su 
recepción. 

El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 

Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, 
las medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas medidas serán, en 
todo caso, de cuenta del Contratista. 

El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los 
medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo 
indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 

Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios ocultos que tengan 
su origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá de cualesquiera daños y 
perjuicios durante el plazo de quince (15) años, a contar desde la recepción de la Obra. 

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o perjuicio 
cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 
 
10.12.18. Modificación del contrato. 
 
En este Pliego de Cláusulas Reguladoras no está prevista la modificación del contrato. Las modificaciones no 
previstas que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, deberán responder a las 
circunstancias previstas en el artículo 242 de la LCSP. 
 
10.13. Penalizaciones por demora. 

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos de acuerdo con lo referido en el 
apartado 10.5 del presente documento, se impondrán al Contratista las penalizaciones indicadas en la Cláusula 
Trigésimo Quinta del modelo de Contrato que acompaña al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. 
 
10.14. Seguridad y salud. 

El Contratista deberá presentar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación de los 
trabajos, y antes de la formalización del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en 
el RD 1627/1999 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud y 
en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y en los términos que merezcan la aprobación del Coordinador 
de Seguridad y Salud de la obra designado por AcuaMed. La certificación y abono de los elementos de este Plan 
de Seguridad y Salud se realizará por lo realmente ejecutado y puesto en obra del mismo. 
 
El Contratista dispondrá en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevención, con la dedicación y formación 
necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como mínimo, serán los recogidos en el Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción. Dicho Equipo deberá contar con el apoyo suficiente para 
responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y controlando el correcto 
cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. 
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La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecución de los trabajos, el 
cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud. 
 
A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de Prevención 
establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la 
Empresa adjudicataria deberá elaborar, dentro de su plan de prevención de riesgos laborales empresarial, una 
planificación preventiva específica para los trabajos contratados. Dicha planificación deberá, en cumplimiento de 
lo establecido en el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
 

 Contará con una evaluación de los riesgos laborales a los que se verán expuestos todos y cada uno de 
los trabajadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente contrato. 

 Incluirá una planificación de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las actividades objeto 
del presente contrato. 

 Dispondrá los procedimientos a poner en práctica para que el empresario cumpla con sus obligaciones 
en materia preventiva de carácter general: formación e información de los trabajadores, vigilancia de la 
salud, coordinación de actividades empresariales, consulta y participación de los trabajadores, 
procedimientos de control y actualización de la planificación preventiva, presencia de recursos 
preventivos. 

 Contará con las debidas medidas de actuación en caso de emergencia incluyendo, como mínimo y para 
cada tipo de emergencia, el procedimiento de actuación, los responsables de ponerlos en práctica y los 
medios externos que, en su caso, deberían utilizarse y, consecuentemente, ser informados con carácter 
previo de su posible actuación en caso de emergencia. 

 Incluirá los recursos técnicos y personales que utilizará el empresario para poner en práctica su acción 
preventiva en el ámbito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario deberá disponer, al 
menos durante la etapa en la que se ejecuten trabajos de construcción, de un técnico de seguridad con 
formación técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y formación preventiva correspondiente, 
como mínimo, al nivel intermedio de prevención de riesgos laborales (anexo IV RD 39/97). Dicho 
técnico será complementado, en las actividades de especial riesgo con la obligada presencia de recursos 
preventivos designados por la empresa adjudicataria para vigilar, de manera concreta, el cumplimiento 
de lo establecido en la planificación preventiva de los trabajos que conlleven riesgos especiales (art. 32 
bis LPRL y anexo II RD 1627/97) y, en particular, en todos los incluidos en las labores anteriormente 
señaladas. 

 De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificación preventiva específica de 
los trabajos objeto del presente contrato deberá ser redactada por el Servicio de Prevención de la 
empresa adjudicataria y su contenido deberá ser participado y consensuado con los trabajadores 
afectados por la misma. En caso de no existir representación legal de éstos, el adjudicatario deberá 
hacer constar en el propio documento que el contenido de éste ha sido consultado y aceptado por los 
trabajadores afectados. 

 
En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, y el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla, el 
Contratista deberá establecer los medios oportunos para coordinarse con el resto de empresas y trabajadores 
autónomos concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Así mismo, el contratista deberá informar y 
proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas subcontratistas y a los trabajadores 
autónomos de los posibles riesgos a los que se verán sometidos y de las medidas preventivas a utilizar en cada 
caso. Además, y tal como se establece en la legislación, el Contratista principal estará afectado por la 
responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 
 
El Contratista será el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a controlar el acceso 
de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos. 
 
El Contratista, en el ámbito de los trabajos de construcción contratados, mantendrá todas las medidas preventivas 
en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las 
mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. 
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Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la 
obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo 
obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 
 
Asimismo, y en relación a los equipos de protección individual, el Contratista es responsable de que todos los 
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificación preventiva; de igual modo, es 
responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice 
adecuadamente. 
 
En el ámbito de las labores de construcción incluidas en el presente contrato, el adjudicatario estará obligado a 
presentar la planificación preventiva de dichos trabajadores al coordinador de seguridad y salud designado por 
AcuaMed para dichas labores. Así mismo, y con la finalidad de que AcuaMed cumpla con su obligación de 
redactar y actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario contratista deberá notificar al citado 
coordinador con la antelación suficiente la incorporación de cualquier empresa subcontratista que participe en la 
ejecución de los trabajos. 
 
Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificación preventiva de los trabajos de 
construcción, el empresario adjudicatario deberá, con carácter mínimo observar, cumplir y hacer cumplir las 
siguientes prescripciones técnicas preventivas: 
 

 Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contarán con el marcado CE o, en su caso, con 
certificado de conformidad acorde con la legislación vigente. Así mismo, el empresario deberá velar 
porque dichos equipos y máquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que fueron concebidos 
y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con los procedimientos y 
manuales existentes. 

 En todos los trabajos con riesgo de caída al agua, el empresario deberá disponer de los medios de 
seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o similares). Así mismo, el 
empresario deberá garantizar que todos los trabajadores afectados por este riesgo saben nadar. 

 En el caso de trabajar en presencia de sustancias tóxicas, el empresario deberá de garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia (entre otros el RD 667/97). 

El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus 
Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que 
forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y órdenes 
emanadas del Coordinador designado para esta materia. 

AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsión de la Obra de quienes infrinjan, en 
algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente 

AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el 
trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la 
Obra. 

El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y cumplimiento 
por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 

La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones, ni 
del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. 

El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos, 
tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de 
las Obras se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia pública ni el 
acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra 
persona. El Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas, 
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acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relación a tales asuntos, en la 
medida en que el Contratista sea responsable de ellos. 

El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea necesario y, 
en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las más amplias 
facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones relacionadas en el Real Decreto 1627/97, 
de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estará obligado a darle a 
conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o puedan 
afectar a su ámbito de responsabilidades. 

El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas 
por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se 
refiere a las operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación y la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales.  

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, observase 
el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, quedando 
facultado para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase 
que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios 
del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra. 

El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
incluido entre los Documentos Contractuales. 

El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con 
anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 

Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a 
introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de 
seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y 
Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 

En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente justificación 
técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con su valoración 
económica. Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán implicar en ningún 
caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto previstas en el Estudio de 
Seguridad y Salud. 

El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud para su 
aprobación con suficiente antelación. 

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el Contratista 
quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentará de 
nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su 
aprobación. 

En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido 
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podrá declarar 
resuelto el presente Contrato. 

Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al 
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos: 



 

61 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y 
Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras indicada por este 
último. 

2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las indicaciones 
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista ateriormente, ejecutará la 
garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de indemnización de 
los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean superiores a dicho porcentaje, en cuyo 
caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada para cubrir los mismos. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 
Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo 
largo de la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos responsables en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y órganos, 
así como de la Dirección de la Obra. 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y Seguridad Social y de 
los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración Pública 
competente. 

En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por alguna 
modificación de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este Contrato se valorará por 
aplicación de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el Contratista, de 
acuerdo con el procedimiento interno aprobadopor Acuamed. 

En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin perjuicio de 
las penalizaciones previstas en la cláusula 10.23 del presente pliego que le sean de aplicación, AcuaMed podrá 
suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución del Plan 
de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 

El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a 
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio del Contratista 
como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los 
trabajos objeto de este Contrato. 

El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 
AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización 
de los trabajos contratados. 
 
10.15.- Seguros. 
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El Contratista deberá remitir a AcuaMed las pólizas de seguro descritas a continuación, junto con el justificante 
de pago de la prima, antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, la cual se deberá producir en un 
plazo inferior a un (1) mes desde la fecha de formalización del Contrato. La no presentación de dichas pólizas 
será causa de resolución del Contrato. 

Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista contratará y mantendrá 
vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con compañías de 
reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed, los seguros descritos 
a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos 
por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros 
nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará 
ninguna de las obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 

Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de asegurados, 
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme parte como 
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
relacionados con los trabajos, Contratistas, Subcontratistas, proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte con 
interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución de las obras. 

La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de Ordenación 
de la Edificación 

Los seguros a contratar son: 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños al 
medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente 
responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus 
obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del 
Periodo de Garantía establecido en el apartado 26 del cuadro de características del presente pliego, y con la 
obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha cláusula. El límite de 
esta póliza de seguro será de un diez por ciento (10%) del valor del Contrato con un máximo de quince (15) 
Millones de Euros por siniestro y un mínimo de tres (3) Millones de Euros. 

Este seguro cubrirá también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de Productos y/o Post-
trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad Civil derivada 
de Polución y/o Contaminación accidental, Responsabilidad Civil Locativa, Responsabilidad Civil 
subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil por voladuras, Responsabilidad Civil 
derivada del transporte de mercancías, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del personal 
técnico y especialista en relación contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda 
de la legal, así como la Responsabilidad Civil del Contratista, por daños personales causados a sus propios 
empleados o de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de 
trescientos mil (300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente responsable. 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda responsabilidad 
civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, derivada del uso de todos aquellos 
vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que tengan obligación de tener seguro de 
automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable.  

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus Subcontratistas, 
así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la legislación durante el período de 
duración del Contrato. 

d) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del Precio 
del Contrato para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato desde la fecha 
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de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de los mismos por AcuaMed de acuerdo con 
el presente Contrato, incluyendo el período de puesta en marcha con sus respectivas pruebas de recepción, e 
incluyendo un período de Mantenimiento amplio de veinticuatro (24) meses, desde su entrega. 

Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 

 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

 Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

 Bienes preexistenes: 3.000.000 € a primer riesgo. 

 Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 

 Huelga, Motín y Conmoción Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 

 Terrorismo: tres millones (3.000.000) de euros por siniestro. 

 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 

 Errores de diseño, incluyendo la pieza defectuosa: (cláusulas LEG3 o DE5). 

 Mantenimiento amplio: 24 meses 

e) Seguro de daños a los equipos de construcción alquilados, arrendados por o de propiedad del Contratista o 
de sus Subcontratistas: el Contratista o sus Subcontratistas suscribirán pólizas de seguro para cubrir, por su 
valor de reposición, los daños que sufran los equipos de construcción, maquinaria, herramientas y demás 
bienes que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de siniestro, e 
independientemente de la causa, el Contratista y sus Subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho 
de recurso contra AcuaMed por cualquier daño o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a 
comunicar por escrito a sus Compañías Aseguradoras esta renuncia a recurso. 

f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y equipos que 
vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se encuentren en 
tránsito hasta la zona de las Obras. 

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 

Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados los seguros 
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada Subcontratista) a los 
estipulados anteriormente para el Contratista con relación a los trabajos de estos Subcontratistas, y aquellos otros 
que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas 
conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al Contratista de su 
responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al 
Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista. 

Las pólizas de seguros indicadas en los apartados a) d) y f) deberán nombrar a AcuaMed como Asegurado 
Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. 
Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie 
expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 

AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 
situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier 
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
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El coste de los seguros previstos en el presente apartado será a cargo del Contratista en todos los casos. En caso 
de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por AcuaMed. 
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y 
teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en 
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también 
deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a 
AcuaMed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma 
proporcional a su responsabilidad. 

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de los 
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los 
respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros 
similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que 
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista. 

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia 
y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la aseguradora la 
anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de 
AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 

En el supuesto de que, de que se produjese una modificación como resultado del procedimiento indicado en el 
punto 10.12.17 que supusiese un incremento de la Obra, el Contratista estará obligado a incrementar, en igual 
medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pólizas de 
ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos 
previstos en los párrafos anteriores. 

 
10.16.- Medidas de protección ambiental 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la restante documentación del 
concurso, el Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la normativa que en 
materia de Medio Ambiente sea de aplicación. Para ello deberá establecer las necesarias medidas preventivas y 
correctoras, además de un registro documental de las mismas. 

Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental del Proyecto. 
El Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que pudiera fijar la 
Autoridad Ambiental en el transcurso de las obras. 
 
10.17.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. periodo de pruebas de funcionamiento 

Finalizada la instalación de los equipos electromecánicos y el sistema de control, el Contratista deberá realizar 
las pruebas necesarias de los mismos al menos durante una semana antes de la recepción de las obra, de forma 
que se garantice la posterior puesta en marcha en las condiciones adecuadas. 

Además de lo anterior, el Contratista cubrirá durante un periodo de tiempo de dos (2) meses todas aquellas tareas 
de formación, puesta a punto y comprobación de los elementos y sistemas instalados, al objeto de su correcta 
optimización y la plena consecución de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto. 
 
10.18.- Presentación de reclamaciones 

Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse necesariamente 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamación. A 
su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, de tal manera que si 
transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, deberá entenderse como 
rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) días, si así lo estima 
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oportuno, cursar la petición de iniciación del procedimiento dispuesto en la 13.2 del presente pliego, ya que, en 
caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 

Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse según la 
indicado en el párrafo anterior, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la 
ejecución de los trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 

 
10.19.-Inspección por parte de Acuamed. recepción de la obra 

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los Documentos 
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección de la Obra, se 
procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 

A los efectos anteriores, al menos quince (15) días antes de la completa terminación de las obras, el Contratista 
comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, interesándose para que se lleve a efecto por el 
Director de Obra la Recepción de la Obra. 

A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, si así lo decidiera este Departamento 

AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará con carácter 
previo a la Recepción de la Obra. 

A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas que 
comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, necesariamente, representantes del 
Contratistas con poderes suficientes.  

En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto 
vigente aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicará en forma 
razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar 
las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados. 

En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 

En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se 
encuentra correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación 
previa., ha finalizado el plazo de ejecución de la Obra a los efectos de la posible aplicación de penalizaciones. 

En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la Obra, y caso de 
que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá con el Contratista a la 
misma, levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo de 
garantía de la obra. 

En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en 
consideración todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la inspección 
efectuada por la Dirección de Obra. 

La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a juicio de 
AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado correspondiente 
de elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno de ellos. 

Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la certificación final en los términos previstos en la cláusula 
10.20 del presente documento, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por 
AcuaMed, sin que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma. 

Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de ésta, 
AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al Proyecto 
Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las instrucciones 
dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar 
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su ejecución en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los 
defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 

Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella 
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el párrafo 
precedente, procederá a finalizar su ejecución o llevar a cabo su reparación en la forma que estime oportuna, por 
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere conveniente. 

En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al 
cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra debió finalizarse 
en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha en que 
AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido al Contratista para 
completar la ejecución o corregir las deficiencias observadas. 

En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, AcuaMed 
advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las condiciones 
previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos 
Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del contrato, o que 
la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado el Contratista, y 
esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendrá la facultad 
de exigir su rectificación o de aceptarlas. 

En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la cláusula 10.20 del presente 
documento cuando se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista 
manifestase su disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en los pliegos. 

 
10.20.- Certificación final. 

Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la determinación del valor de la Obra ejecutada, y la redacción 
de la certificación final, atendiendo a las condiciones económicas y de pago previstas en los pliegos. 

Al acta de recepción de la Obra se acompañará un documento de valoración de la Obra realmente ejecutada en 
que se determinará el precio correspondiente a la parte de Obra realmente ejecutada (en adelante, el “Precio 
Final”). 

El Precio Final se compondrá por: 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo. 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto Constructivo 
aprobadas, con carácter previo a su ejecución, por AcuaMed o el órgano competente o de situaciones 
legalmente equivalentes. 

No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto 
Constructivo motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 10.9 del presente pliego. 

3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda. 

El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o 
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) naturales, a 
contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra.. 

1. Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no 
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderá, a todos 
los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al Precio Final 
aceptado por ambas Partes la correspondiente Certificación Final. 
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2. Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al 
Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el Contratista 
están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la correspondiente 
Certificación Final. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la determinación 
del Precio Final recogida en la correspondiente Certificación Final en los términos previstos en los pliegos. 

El contratista, con la supervisión de la Dirección de la obra, y con el auxilio de la asistencia técnica externa que 
en su caso se disponga, de forma simultánea a la medición final elaborará un Proyecto final o “as built” que 
deberá contener la relación de antecedentes, la descripción completa de las obras ejecutadas, los planos generales 
y de detalle que las representen completamente, el dossier de calidad, los manuales de los equipos instalados y 
cuanta documentación sea necesaria para la total definición de las obras ejecutadas, así como la valoración 
económica de la totalidad de las obras ejecutadas que comprenderá el estado final de las mediciones y la 
aplicación a las mismas de los precios del contrato. 

La Certificación Final será aprobada por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo 
sobre la misma mismo, dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción de las obras. 

Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días naturales, acta de 
finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para la Recepción de la Obra, que 
será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviere en perfecto estado, dándose formalmente por 
finalizado el periodo de garantía. 

Acabado el período de garantía, se practicará la liquidación del contrato, en la que se hará constar el valor de los 
gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen expresa y 
directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio, así 
como la validación de todos los abonos que se hubieran realizado durante las obras. 

 
10.21.- Periodo de garantía. obligaciones del contratista durante el plazo de garantía 

Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos anteriormente se iniciará el plazo de 
garantía que tendrá una duración de dos (2) años (en adelante, el “Plazo de Garantía”). 

Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su costa, 
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere 
necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante y hasta el momento de la finalización del citado plazo, 
las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, así como en las 
instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 

Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que se 
deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, y los desperfectos o 
daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación de la misma. 

El Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita llevar a cabo 
durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que le incumben. 

Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la Obra a que 
estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicación 
por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realización de 
aquellos. 

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien 
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, serán de cuenta del Contratista 
con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños 
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 
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Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere necesaria 
para el correcto funcionamiento de la Obra. 

El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica relativa a la 
explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la 
operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demás 
Documentos Contractuales. 

Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección de Obra comprobará el correcto funcionamiento de la Obra y el 
estricto cumplimiento por la misma de todas las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo, en la 
Documentación Contractual y en las indicaciones dadas por AcuaMed al Contratista durante la ejecución del 
Contrato. 

Finalizado el Plazo de Garantía se extenderá la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será 
firmada por AcuaMed y por el Contratista. 

El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 

 
10.22.-Suspensión total o parcial de la obra. 

AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o 
número de unidades de la Obra, o incluso del conjunto de la misma, efectuándose, en tal supuesto, los 
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 

En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed 
establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la misma, excepto el caso 
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no incremente el Plazo del 
Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de coste 
extra o compensación económica. 

La suspensión de la ejecución de la Obra dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de Trabajos, en el 
que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspensión afectare al 
camino crítico de la Obra. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos, no podrá exceder de los 
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato obra, sin tener en cuenta 
la primera quincena. 

Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución 
del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar, renunciando 
expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar 
el porcentaje antes señalado sobre la parte de Obra pendiente de ejecución. 

En atención al interés público de la obra objeto de este Contrato, el Contratista no podrá por ninguna causa 
suspender la ejecución de la Obra. 

 
10.23.- Penalizaciones. 

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar 
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin 
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
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La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la cláusula 10.24 
de resolución, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 

Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las instrucciones de 
AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso. 

Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de 
AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de 
hasta el veinticinco por ciento (25%). 

Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado a 
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con retraso 
a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por parte de 
éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la 
entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 

En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad, 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. 
La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el 
que se produzca el incumplimiento. 

Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, AcuaMed 
impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del Precio por 
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de 
hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 

La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza 
mayor, o a imputables directamente a AcuaMed. 

Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos 

AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a 
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 

A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los 
plazos parciales previstos. 
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Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en 
el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado. 

El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación correspondiente al 
mes en que se calcule la misma. 

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total correspondiente a 
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de 
actualizar la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del resultado obtenido, se 
procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar 
o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes certificaciones. 

Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 

Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del 
mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma grave 
o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a AcuaMed una propuesta de penalización 
económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 

Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 

La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento 
hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

Límite de las penalizaciones 

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores tendrá como 
límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de 
AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la cláusula 10.24 del presente documento. 

Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 

En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de Seguridad y 
Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una penalización económica 
cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista para que 
subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil (2.000,00) euros 
por cada incumplimiento. 
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Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 

La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 
medioambiental y social 

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en la cláusula 10.12.13 relativos a la 
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de AcuaMed, de una penalidad de hasta 
un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolución del Contrato. 

 
10.24.- Resolución. 
 
10.24.1. Causas de resolución del contrato 

Resolución del contrato por causas imputables al Contratista 

Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del 
presente documento, salvo en los supuestos de aportación o transmisión y sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 85 del TRLCSP. 

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido por 
sus herederos o sucesores. 

c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector 
público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y d) de 
la cláusula 10.12.13 del presente pliego. 

f) El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecución de la obra, siempre 
que la demora exceda de noventa (90) días, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los 
sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar la obra en el plazo 
total señalado en el presente documento. 

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones 
facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se calificarán como deficiencias graves, además de las de 
carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duración de las 
instalaciones. 

h) La falta de suscripción o renovación por el Contratista de las pólizas de seguro exigidas en el contrato. 
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i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras 
de la licitación. 

j) La suspensión de la ejecución de las Obras por parte del Contratista por un período superior a dos (2) 
meses. 

k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del 
importe del contrato. 

l) La cesión por el Contratista del contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed. 

m) Graves deficiencias en las condiciones y términos de productividad de las obras derivadas de su 
construcción por el contratista. Se considerarán como deficiencias graves además de las de carácter 
técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el objeto al que se destinen las 
obras. 

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas 
en el contrato. 

Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 

Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes: 

a) La disolución o extinción de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los 
supuestos de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por cualquier órgano, 
organismo o entidad. 

b) La descatalogación como obra de interés general de la Obra adjudicada. 

c) La demora en la comprobación del replanteo superior a seis (6) mes a contar desde la fecha de la 
formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados. 

d) La suspensión definitiva de las obras de construcción de la instalación, o la suspensión temporal de las 
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, decidida unilateralmente por AcuaMed. 

e) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no 
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del 
contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

f) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en 
este contrato. 

Resolución del contrato por mutuo acuerdo 

Las Partes podrán acordar la resolución del contrato por mutuo acuerdo, la cual sólo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa de resolución que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés público 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos, serán los que las Partes 
acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente. 

Resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 
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Será causa de resolución del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestación objeto del mismo en los términos 
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse 
ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto 
en el Título V del Libro I. 

 
10.24.2. Aplicación de las causas de resolución 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del Contratista, en su 
caso. 

La resolución podrá instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la 
misma. 

Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual, AcuaMed 
podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea 
imputable al Contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato. 

 
10.24.3 Procedimiento de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 

El proceso que se seguirá en este caso es: 

1) AcuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su órgano de contratación, notificará al 
Contratista la propuesta de resolución del contrato junto con la de su liquidación. 

2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dará un plazo de quince (15) días hábiles para la 
presentación de alegaciones, en su caso. 

3) A la vista de las alegaciones presentadas, el órgano de contratación de AcuaMed procederá a aprobar de 
forma definitiva la resolución del contrato y su correspondiente liquidación, en los términos 
inicialmente propuestos o bien modificándolos a la vista de los comentarios presentados, en su caso, por 
el Contratista y por el avalista. 

 
10.24.4. Efectos de la resolución del contrato 

Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 

La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un 
requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) días hábiles y sólo en caso de 
ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de la resolución que se recogen a 
continuación: 

a) Se procederá a una liquidación de las obras y/o trabajos realizadas, y será satisfecho al Contratista el 
trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de AcuaMed, se entienda aprovechable, sin 
perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo pactado en este documento, y sin perjuicio también del 
respeto a las condiciones de pago acordadas. 
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No obstante, decidida por AcuaMed la resolución del Contrato por cualquiera de las causas previstas en 
el presente documento, se producirá sin más la extinción del mismo desde el momento en que AcuaMed 
notifique fehacientemente su decisión al Contratista, que deberá desalojar la instalación dentro del plazo 
que en dicho requerimiento se fije, plazo éste que no excederá en ningún caso de treinta (30) días, sin 
que ni la existencia de cuestiones económicas pendientes de resolución, ni la falta de liquidación, ni la 
existencia de maquinaria o bienes de cualquier clase del Contratista o sus Subcontratistas dentro de las 
instalaciones, ni ninguna otra causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no 
abandonarlas en el citado plazo. 

b) Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de los Subcontratistas de éste, 
en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros 
enseres de éstos que pudieran permanecer en las mismas, serán depositados por AcuaMed a cargo y a 
riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente.  

El Contratista confiere expresamente esta facultad a AcuaMed, renunciando desde ahora, para tal 
eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera alegar sobre la Obra ejecutada y operada o en 
curso de ejecución, posesión ésta que, expresamente reconocen las Partes, corresponde en todo 
momento a AcuaMed, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o daños que, en su caso, pudieran 
asistir al Contratista, y de la liquidación del Contrato de acuerdo con la forma de valoración pactada en 
el mismo. 

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, AcuaMed podrá impedir al Contratista, a los 
Subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el acceso a las instalaciones, así como 
contratar la finalización de las mismas con cualesquiera otros terceros, e instalar los servicios de 
vigilancia y guardería que estime oportunos para velar por la integridad y seguridad de las mismas, y 
por el cumplimiento de lo pactado en esta Cláusula.  

c) Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cada día de retraso en el plazo de 
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a una 
penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del presupuesto contratado, como indemnización 
preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando a AcuaMed, 
indemnización ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que 
pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval vigente en 
cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por vía 
arbitral y/o judicial. 

En todo caso, como consecuencia de la resolución del Contrato por causa imputable al Contratista, éste vendrá 
obligado a pagar a AcuaMed una indemnización por los daños y perjuicios que para ésta se hayan derivado de la 
resolución del Contrato, incluido el mayor coste en que aquélla haya tenido que incurrir por la contratación con 
terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato. 

Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de treinta (30) 
días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista 
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos anteriormente imputables a AcuaMed, el citado 
Contratista podrá exigir de AcuaMed la inmediata liquidación y abono o garantía mediante aval bancario, de los 
derechos económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 

La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado 10.24.4 a) . En caso de desacuerdo en 
la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 13.2 del presente pliego. 
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En los supuestos contemplados anteriormente de resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed, 
AcuaMed tendrá que devolver al Contratista la garantía definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en 
vigor, dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas 
contractuales que justifiquen la denegación de dicha devolución de la garantía definitiva. 

Efectos de la resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 

Cuando la resolución se acuerde por imposibilidad de su ejecución, el Contratista tendrá derecho a una 
indemnización del tres por ciento (3%) del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea 
imputable al Contratista. 

Al tiempo de incoarse la resolución del contrato por el órgano de contratación de AcuaMed por las causas 
establecidas anteriormente, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, si bien la 
adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución, aplicándose la 
tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que 
determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables 
para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la 
retribución del Contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, una vez concluidos los 
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El 
Contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el 
plazo de quince (15) días hábiles. 
 
11.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél 
en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el 
artículo 151.4 del TRLCSP. 

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 
del citado TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde 
que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco 
(5) días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el 
plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de 
la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del 
recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, 
la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional 
que, en su caso hubiese exigido. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al Contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el 
artículo 113 del TRLCSP. 
 
12.- NULIDAD DEL CONTRATO. 
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Las causas y efectos de nulidad serán los previstos en los artículos 37 a 39 TRLCSP. 
 
13.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS. 
 
13.1. En la Fase de licitación del contrato. 

Serán de aplicación las disposiciones del TRLCSP al respecto que se refieren al régimen especial de revisiones 
en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos, de acuerdo con la nueva redacción 
que sobre estas cuestiones da la Ley 34/2010, de 5 de agosto, y más en concreto lo que a este respecto se indica 
en el nuevo Libro VI que, según la misma, se incorpora al TRLCSP en los artículos 40 a 49. 

 
13.2. En la fase de ejecución del contrato 

Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de negociaciones y 
acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicación, desarrollo, 
cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se 
resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer 
de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato. 

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que 
pudiesen corresponderles.. 
 
 
14.- FUERO TERRITORIAL. 
 
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que 
pudiesen corresponderles. 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus 
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite 
para contratar con el mismo, prevista en el artículo 60 del TRLCSP. Así mismo DECLARA hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido 
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
 
Lo que firma en _______ a ______de _____ de 2014 
 
 
 
Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP). 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
D. ..........................................................................................., domiciliado en ..........................., provincia de 
..................................., calle............................................................................., número, ......... con Documento 
Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio 
o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una 
Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado del anuncio 
publicado en el ..............................del día .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos 
iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto a la oferta económicamente más 
ventajosa, del Contrato de ........................................................................, se compromete a asumir la 
realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y 
con aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ……………………. euros, IVA no 
incluido. 

 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución las actividades objeto del contrato es de 
………………. Euros. 

 

Los precios unitarios serán los del proyecto aprobado que sirve de base de licitación, afectados por el 
coeficiente de adjudicación ofertado que se obtendrá de dividir el importe de la oferta económica presentada 
por el licitador (IVA excluido), por el presupuesto de licitación (IVA excluido), es decir 3.785.233,82 €. 

 

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 
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ANEXO III 
 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
 

AVAL 
 

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en su 
nombre  y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes para este 
acto, 

 

AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones 
derivadas del contrato de Servicio ............................................................. del que es adjudicatario. 

 

En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus 
Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual resolución; 
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, 
S.A. hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. por cualesquiera terceros. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 

 

La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con renuncia 
a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto reclamado y 
de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el 
requerimiento. 

 

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente hasta 
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. autorice su cancelación o devolución, 
de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Público mediante 
comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 

 

............................, a ...... de .................... de 20..... 

 

SEGURO DE CAUCIÓN 
 

Se presentará en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 
1098/2001. 

 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 

Se incluye una copia del Proyecto de Construcción aprobado por el MAGRAMA en formato digital (CD 
ó DVD) aparte. 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN EL « PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 
19 PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. 

TM DE ALGEMESÍ (VALENCIA)». 
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INDICE 

 
CLÁUSULAS 

Primera.- Interpretación del Contrato. 
 
Segunda.- Objeto del Contrato. 
 
Tercera.-Documentos contractuales. 
 
Cuarta.- Proyecto Constructivo. 
 
Quinta.- Precio y revisión. 
 

5.1. Precio. 
5.2. Revisión. 

 
Sexta.- Pago del Precio. 
 

6.1. Valoración de la Obra. 
6.2. Abono de las certificaciones. 

 
Séptima.- Plazo. 
 

7.1. Plazo del Contrato. 
7.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
7.3. Retrasos en la ejecución y posible ampliación del Plazo del Contrato. 

 
Octava.- Programa de Trabajos. 
 
Novena.- Planos. 
 
Décima.- Permisos y licencias. 
 

10.1. Obligaciones del Contratista. 
10.2. Obligaciones de AcuaMed. 

 
Undécima.- Dirección de la Obra. 
 
Duodécima.- Personal del Contratista. 
 
Décimo Tercera.- Materiales para la ejecución de las Obras. 
 
Décimo Cuarta.- Subcontratación. 
 
Décimo Quinta.- Ejecución de las Obras. 
 
Décimo Sexta.- Seguridad. 
 
Décimo Séptima.- Obligaciones y medios del Contratista para la ejecución de la Obra. 
 
Décimo Octava.- Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecución 
de la Obra. 
 



 
 

 83

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Décimo Novena.- Información a preparar por el Contratista. 
 
Vigésima.- Publicaciones y reportajes sobre la ejecución de la Obra. 
 
Vigésimo Primera.- Riesgo del Contrato. 
 
Vigésimo Segunda.- Obligaciones fiscales, laborales, de protección del medio ambiente, de seguridad y 
salud y sociales. 
 
Vigésimo Tercera.- Supervisión e inspección de la Obra. 
 
Vigésimo Cuarta.- Control de Calidad. 
 
Vigésimo Quinta.- Daños fuera de la zona de ocupación. 
 
Vigésimo Sexta.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. Periodo de pruebas de 
funcionamiento. 
 
Vigésimo Séptima.- Presentación de reclamaciones. 
 
Vigésimo Octava.- Inspección por parte de AcuaMed. Recepción de la Obra. 
 
Vigésima Novena.- Liquidación. 
 
Trigésima.- Garantías. 
 
Trigésimo Primera.- Período de Garantía. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantía. 
 
Trigésimo Segunda.- Seguros. 
 
Trigésimo Tercera.- Modificaciones y Obras Complementarias. 
 

33.1. Modificación del contrato. Procedimiento y efectos. 
33.2. Obras Complementarias. 
33.3. Precios contradictorios. 
33.4. Aprobación por la Administración competente. 

 
Trigésimo Cuarta.- Suspensión total o parcial de la Obra. 
 
Trigésimo Quinta.- Penalizaciones. 
 

35.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad de la Obra. 
35.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 
35.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
35.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de 

Trabajos. 
35.5. Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección de Obra. 
35.6. Límite de las penalizaciones. 
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 
35.8. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación, 

medioambiental y social. 
 
Trigésimo Sexta.- Fuerza Mayor. 
 
Trigésimo Séptima.- Resolución. 
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37.1. Causas de resolución del contrato. 

 
37.1.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
37.1.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed. 
37.1.3. Resolución del contrato por mutuo acuerdo. 
37.1.4. Resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución. 

 
37.2. Aplicación de las causas de resolución. 

 
37.3. Procedimiento para la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 

 
37.4. Efectos de la resolución del contrato. 

 
37.4.1. Efectos de la resolución por causas imputables al Contratista. 
37.4.2. Efectos de la resolución por causas imputables a AcuaMed. 
37.4.3. Efectos de la resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución. 

 
Trigésimo Octava.- Cesión y subrogación. 
 

38.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 
38.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 
Trigésimo Novena.- Otorgamiento de escritura. 
 
Cuadragésima.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Jurisdicción. 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras y sus anexos. 
 
Anexo nº 2.- Oferta (técnica y económica). 
 
Anexo nº 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el órgano competente del Ministerio Agricultura y 
pesca, Alimentación y Medio Ambiente). 
 
Anexo nº 4.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra. 
 
Anexo nº 5.- Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
 
Anexo nº 6.-Programa de Trabajos. 
 
Anexo nº 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Anexo nº 8.-Plan de Seguridad y Salud. 
 
Anexo nº 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
 
Anexo nº 10.- Copia de la garantía definitiva. 
 
Anexo nº 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 
 
Anexos nº 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de 
Obra y del responsable de Seguridad y Salud 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN EL « PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 

PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM DE 
ALGEMESÍ (VALENCIA)». 

 
 

 
En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  
 
1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A., sociedad de nacionalidad española, 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el Notario 
de Madrid, Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de protocolo, e 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripción 1ª. 
Tiene su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en adelante, “AcuaMed”). 
 
AcuaMed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como resulta de 
la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el número […] de su 
orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un 
poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación 
concreta del firmante]. 
 
De otra parte, 
 
1. […], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el 
día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro 
Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. Tiene su domicilio en […], […], 
número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista”). 
 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como 
resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo el número 
[…] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su 
constitución y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de aplicación si la 
persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si 
no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 
 
AcuaMed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 
 
 

EXPONEN 
 
I.- El Consejo de Administración de AcuaMed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la ejecución 
de [descripción de la Obra concreta,] actuación aprobada por […]1(en adelante, la “Obra”), y la convocatoria de 
la licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, por el licitador que 

                                                 
1 Determinar la legislación concreta que habilite la Obra o actuación. 
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resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a 
AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto constructivo (en adelante, el “Proyecto 
Constructivo”) y la prestación por el mismo de la correspondiente garantía respecto de aquella, a cambio de un 
precio cierto (en adelante, el “Precio”) 
 
II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente contrato a través del procedimiento 
abierto, se procedió al anuncio de la licitación mediante anuncio publicado en el … el día ….  
 
III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la empresa 
[denominación social del contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos exigidos en la 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
IV.- El (órgano de contratación) de ACUAMED, en su reunión de fecha ................... y de acuerdo con la oferta 
formulada por …………………………, ha acordado adjudicar el contrato a ........................................ 
 
V.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y 
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida en 
el Pliego de Bases de la presente contratación, que ha quedado depositada a la disposición de ACUAMED a los 
efectos previstos en este Contrato. 
 
VI.- Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes: 
 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del Contrato se resolverán por el Director de 
Obra, con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicará al Contratista, por 
escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos, de 
acuerdo siempre con el Contrato. 
 
1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su cuenta”, 
“a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresión similar, se entenderá que el Contratista no 
podrá recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran 
incluidos en las diversas unidades de obra. 
 
1.3. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por 
este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y 
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos 
futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 
 
1.4. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en 
el Contrato. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista ejecutará las 
[obras] para llegar al resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestará garantía respecto de la 
misma, a cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los Trabajos y servicios necesarios para la 
construcción, terminación y conservación de las obras, así como la provisión de toda la mano de obra, Materiales 
(a excepción de los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de construcción e instalaciones auxiliares, 
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obras provisionales y cuanto se necesite, sea de carácter provisional o permanente, para llevar a cabo, directa o 
indirectamente, tal construcción y conservación. 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista ajustándose al proyecto constructivo incluido como Anexo nº 
3 al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo nº 2 y a los “Documentos y 
prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitación, incluido como Anexo IV del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo nº 1. La ejecución de los trabajos 
se realizará con la supervisión del Director de Obra con ayuda de la Asistencia. 
 
2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberán ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su costa, la 
elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografía, de reconocimiento, 
ensayos y pruebas precisos para localización y recepción de materiales, clasificación y determinación de las 
características geomecánicas de los terrenos, programación dentro del programa general aprobado, -que tendrá 
que ser periódicamente puesto al día-, así como la obtención y elaboración de los datos necesarios para un 
seguimiento de la obra ajustado a la programación de la misma. 
 
2.4. Igualmente están incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios necesarios para 
formular, y la propia formulación, de los planos detallados de ejecución, concordantes con los del proyecto 
constructivo, tal y como estos se definen en la Cláusula Cuarta de este Contrato. 
 
2.5. Las Partes consideran que las características de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de 
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas en el 
proyecto constructivo fuera precisa la realización de alguna parte de obra, no prevista expresamente en el mismo 
y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en 
cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en 
la Cláusula Quinta. 
 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
3.1. La ejecución de la Obra será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en los 
siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en 
adelante, los “Documentos Contractuales”): 
 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que está 
incluido como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del 
contrato”. 

 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al presente 

Contrato. 
 

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Cláusula 3 del Contrato, y 
que se adjunta como Anexo nº 3 al mismo. 

 
4) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la 

Obra, que se adjunta como Anexo nº 4 a este Contrato. 
 

5) Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo nº 5). 
 

6) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6). 
 

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7). 
 

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8). 



 
 

 88

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 
9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9). 

 
10)  Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10). 

 
11)  Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11). 

 
12)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del 

responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos nº 12 y 13). 
 
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será de 
aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeración. 
 
 
CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
 
4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo nº 3 al presente Contrato, estará integrado por los 
documentos que se detallan a continuación: 
 

a. Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
 

b. Pliego de Condiciones. 
 

c. Planos. 
 

d. Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra. 
 

4.2. El proyecto constructivo deberá ser complementado con los documentos de detalle que sean oportunos para 
la definición de la obra. 
 
En todo caso, los documentos de detalle deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra, previamente a la 
ejecución de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran. 
 
4.3 El proyecto constructivo podrá ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado en el 
Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
La modificación de un proyecto constructivo dará lugar, en su caso a la correspondiente modificación de los 
Documentos Contractuales. 
 
 
QUINTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
5.1. Precio. 
 
5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 
Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 
vigente (en adelante, “IVA”). 
 
5.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por el Contratista 
será la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto 
Constructivo y, en su caso, con los Proyectos de Modificación al mismo, los precios establecidos para cada 
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), según el cuadro de precios unitarios recogidos en el proyecto 
constructivo aprobado, el cual se incluye como Anexo nº 3 al presente Contrato. 
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Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecución de la Obra, 
en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los “Documentos y 
prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo. 
 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad, así como los rendimientos y los precios básicos 
que se detallan en el Anexo nº 5, se recogen en este Contrato, única y exclusivamente, a efectos de poder 
emplearlos en el cálculo de los Precios Contradictorios, tal y como estos se definen según el procedimiento 
indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para 
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización de la Obra o extinción del Contrato. 
 
5.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la 
relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 

 
a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecución de la Obra 

en sí. 
 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la 
realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como 
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda 
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante. 
 

b) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, Proyecto 
Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, 
recepción y liquidación de la obra. 

 
c) Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un máximo 

de cinco (5). 
 

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en su 
caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la 
ejecución de las Obra, excepción hecha de los correspondientes a expropiaciones. 

 
e) Conservación de la Obra durante su ejecución y actuaciones que el Contratista esté obligado a realizar 

durante el plazo de garantía según lo previsto en este Contrato. 
 

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria. 
 

g) Gastos por acopios de materiales. 
 

h) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 
maquinaria y herramientas. 

 
i) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 
j) Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro. 

 
k) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como 

de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la Obra, así como derechos, tasas o importe de 
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 
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l) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias, 
previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo. 

 
m) Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos. 

 
n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores 

de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en aquéllos. El 
Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los 
hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por Unidad ni en el Precio 
del contrato.  

 
o) Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a mermas y 

rotura de materiales, tolerancias de laminación, soldaduras, despuntes, solapes, ataduras, soportes 
provisionales, ayudas de construcción y/o albañilería y resto de obra. Asimismo, quedan incluidos en 
los Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no viniesen recogidos en los descritos 
anteriormente.  

 
p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de éstos y de residuos, y de limpieza general 

de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 
 

q) Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo 
caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de 
instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

 
r) Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 
s) Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten al Contratista para 

la realización de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos. 
 

t) Conservación y policía de la zona de obras ante la ejecución; suministro y colocación de señales y 
elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de 
obra; la guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

 
u) Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad y molestias producidas 

por las mismas. 
 

v) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecución de la Obra, tanto si están 
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del 
seguro. 

 
w) Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas 

teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación de las obras objeto del contrato, de 
acuerdo con las potencias, consumos y características definidas en el proyecto y sus anexos. Estos 
gastos hacen referencia a los derechos de conexión de las compañías suministradoras y a los materiales, 
obras e instalaciones necesarios para su materialización. 

 
x) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de 

acuerdo con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” y 
en el proyecto de construcción, y en su caso, en los Proyectos de Modificación. 

 
y) Gastos adicionales derivados de la extensión del periodo de pruebas de funcionamiento por causas no 

ajenas al Contratista. 
 

z) Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el 
proyecto. 
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aa) Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 
bb) Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales de carácter 

normal A título meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de tierras). 
 

cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias 
o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el 
supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de AcuaMed, y sea 
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización de la obra sobre el 
plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de AcuaMed. 

 
dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así 
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 
ee) Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

 
ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente. 

 
gg) El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra en los 

diarios, hasta un máximo de quince mil (15.000,00) euros y la edición de un folleto explicativo de la 
obra con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 
hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación y 

adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura pública. 
 

ii) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos en el 
Precio. 

 
5.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán variación 
durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la cláusula 5.2. 
 
5.2. Revisión 
 
5.2.1. La revisión del Precio, en caso de proceder de conformidad con el pliego, se realizará mediante la 
aplicación de la fórmula o sistema de revisión señalada en el apartado 23 del Cuadro de Características del 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
5.2.2. El índice o fórmula de revisión que se aplique será invariable durante la vigencia del Contrato. 
 
5.2.3. La revisión sólo tendrá lugar si se hubiera ejecutado el veinte por ciento del importe del contrato y además 
hubiesen transcurrido dos años desde la formalización del contrato. 
 
 
SEXTA.-PAGO DEL PRECIO 
 
6.1.-Valoración de la Obra 
 
6.1.1. El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborará el último día de cada mes, y con 
referencia a este día, una relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del 
trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación 
Valorada”). 

A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo 
con el Contrato.  
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Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y referencias, 
la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite por escrito, 
acudirá a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar conforme, 
los firmará. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerará la 
medición efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecución de los trabajos 
correspondientes. 
 
Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, cuya 
decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se mantuviera la 
discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula Cuadragésima, no pudiendo en 
ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 
 
El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 
necesarios para la realización de las mediciones. 
 
Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a 
trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición previa, o 
bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
 
La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que 
para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta como Anexo nº 
3 a este Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el 
Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente Contrato. 
 
Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que aplicará, 
bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 
Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
El Contratista, previa aprobación del Director de Obra, tendrá derecho a la certificación y cobro por acopio de 
materiales, ubicados en el lugar en que AcuaMed decida, cuando dichos materiales estén a disposición de 
AcuaMed aunque ésta no los haya recibido. El importe máximo a anticipar será del setenta y cinco por ciento 
(75%) del valor de los materiales acopiados, a precio de Contrato previa autorización del órgano de contratación. 
 
En estos casos el Contratista presentará avales bancarios a primer requerimiento por el importe facturado, de una 
entidad establecida en España y aceptada por AcuaMed. Los materiales no se considerarán recibidos por 
AcuaMed y, por tanto, serán responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la recepción de los mismos. 
 
Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 
 
En casos de suministro de equipos para todo tipo de instalaciones o de aquellos materiales que representen un 
importe superior al veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato, el Contratista tendrá derecho, a criterio de 
AcuaMed, a recibir un pago a cuenta por los equipos o materiales en fase de inicio de fabricación, aunque no 
hayan llegado al lugar en donde deberán ser recepcionados. 
 
En este caso, se aplicarán los mismos requisitos de presentación de avales y su posterior devolución que los 
expresados anteriormente. 
 
6.1.2. La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las modificaciones 
realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula 
Reguladoras de la licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizará aplicando a las 
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unidades de obra correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto 
modificado vigente aprobado, y que se incluirá como Anexo nº 3, del presente Contrato, aplicándole la baja que 
corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como 
parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 
 
6.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de 
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución adoptadas por el 
Contratista. 
 
Sólo se admitirán variaciones en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, 
hasta el límite de gasto establecido en el artículo 234.3 del TRLCSP, cuando se justifique técnicamente la 
imposibilidad de detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado. Cualquier otra variación en el 
número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, se entenderá que entra dentro del riesgo 
y ventura del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de 
las obras, en todo caso, todas las variaciones descritas en el presente caso, deberán contar con la aprobación 
previa del Director de Obra. 
 
6.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las unidades de Obra por causa de modificación, 
suspensión, resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta por el Contratista de unidades de 
Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección de Obra, el 
Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 
 
Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precios por Unidad o los 
Precios contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el abono de 
que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección de Obra. 
 
6.2. Abono de las certificaciones 
 
6.2.1. El último día de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la comunicará al 
Contratista para que éste preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida 
de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en 
su caso, en la siguiente certificación. 
 
Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se recibiese 
la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los días 25 y 30 del 
mes siguiente. 
 
Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto en la 
Cláusula Cuadragésima. 
 
6.2.2. Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la 
emisión, y recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el 
abono de la misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el 
plazo de treinta (30) días desde la fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por 
parte del  Contratista de acuerdo con la legislación vigente. 
 
Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará recibida 
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 
 
6.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, 
que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una 
vez transcurrido el Período de Garantía, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su 
bondad y garantía. 
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6.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o 
endoso será necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 
 
AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a 
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de 
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la 
aplicación presente Contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- PLAZO 
 
7.1. Plazo del Contrato 
 
7.1.1. El plazo de ejecución de las obras se iniciará al día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. Dentro del mismo habrá de quedar totalmente realizada la Obra, de forma que se pueda proceder a la 
Recepción de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior constatación de su ejecución por parte del Ministerio 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, incluyendo, en todo caso si hubiese lugar, el periodo de 
pruebas de puesta a punto y de pruebas de sistemas, y el periodo de pruebas de funcionamiento, será de 
DIECIOCHO (18) meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
 
7.1.2. El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los 
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo nº 6 a este Contrato, tanto 
en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se 
refiere a la finalización de unidades determinadas de Obra en plazos fijos. 
 
7.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato 
 
7.2.1. AcuaMed procederá en el plazo de un (1) mes desde la fecha de formalización del presente Contrato, y 
en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo del proyecto constructivo. De la 
comprobación del replanteo se extenderá la correspondiente acta, que será firmada por ambas Partes. 
 
7.2.2. El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará el día siguiente al de la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a término 
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos distintos, en 
la propia acta de comprobación del replanteo, mediando la correspondiente aceptación expresa de AcuaMed, o 
en este Contrato o en alguno de sus Anexos. 
 
7.3. Retrasos en la ejecución y posible ampliación del Plazo de ejecución Contrato 
 
7.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al 
Contratista AcuaMed podrá conceder una ampliación del plazo de ejecución del Contrato al Contratista. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la ampliación del plazo de ejecución del Contrato no podrá tener 
una duración superior al plazo en que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada 
a que el Contratista garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada.  
 
En cualquier caso, la ampliación del plazo de ejecución del Contrato quedará limitada a la parte de Obra o 
unidades de la misma que hayan quedado afectadas por el retraso. 
 
7.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su 
caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a ampliación del plazo de ejecución del Contrato alguna, y 
llevarán aparejada la imposición de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 
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OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
8.1. Antes de la firma del Acta de comprobación del replanteo, a la que hace referencia la Cláusula 7.2.1 de este 
contrato, el Contratista presentará a AcuaMed un Programa de Trabajos, que se ajustará al formato y modelo 
previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se harán 
constar, en todo caso: 
 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la ejecución de la Obra., y que deberá permitir, en todo caso, el 
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo Tercera del 
mismo. 
 
En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales 
de ejecución de la Obra correspondientes. 

 
2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así como las 

obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 
 
8.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 
8.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 6 del 
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
8.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo contenido en el 
Anexo nº 6. 
 
8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la 
licitación, AcuaMed acordare la modificación de la Obra o la realización de Proyectos Complementarios, se 
procederá a la reprogramación de la Obra, a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio 
y el Plazo del Contrato en los términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de este párrafo. 
 
8.6. El Programa de Trabajos será elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupación de los 
terrenos y/o la reposición de los servicios que se señalan en el Anexo nº 5. 
 
8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 
los servicios, dará lugar a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos. 
 
Además, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 
servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma 
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista. 
 
Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los  retrasos, se pueda establecer 
un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) 
días, supuesto éste en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste o compensación 
económica. 
 
8.8. La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 
determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en la Cláusula Trigésimo Quinta del presente Contrato. 
 
 
NOVENA.- PLANOS 
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9.1. Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos 
detallados de ejecución que estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y dimensiones 
que figuren en éstos en relación con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los replanteos, 
trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los órdenes, a 
que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”). 
 
9.2. La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos 
Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha programada para la 
ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 
 
9.3. Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el visto 
bueno de AcuaMed. 
 
9.4. Los planos finales (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier de 
calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la terminación 
de las obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Certificación Final que corresponda. 
 
 
DÉCIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
10.1. Obligaciones del Contratista 
 
10.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a 
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la 
ejecución de la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios 
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecución. 
 
10.1.2. El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de los 
viales, acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a 
la reposición de los mismos. 
 
10.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y 
actos de naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la 
obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas 
relacionadas con la Obra, así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los 
permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 
 
10.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el 
Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de 
AcuaMed, no será, en ningún caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato. 
 
10.2 Obligaciones de AcuaMed 
 
10.2.1. Será de cuenta de AcuaMed la obtención de las licencias urbanísticas de obra y las licencias de apertura 
y/o funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realización de las actuaciones a ello conducentes. 
 
10.2.2. Asimismo, corresponderá a AcuaMed la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para 
la ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso, por la legislación 
sectorial. 
 
10.2.3. AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y 
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este 
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momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para la obtención 
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la 
obtención de los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
 
UNDÉCIMA.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
11.1. La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 
aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra  comunicándolo por escrito al Contratista 
(en adelante, la “Dirección de Obra”). 
 
11.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra gozará 
de los más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del presente Contrato, sin 
perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en calidad, en plazo, en coste o en 
diseño, habrá de ser aprobada expresamente por el órgano de contratación de AcuaMed. 
 
11.3. La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que 
lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 
 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 6 al 
Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 
4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra. En 

concreto, le corresponderá: 
 

 El control sobre el personal del Contratista, sin perjuicio de la facultad de dirección del mismo 
como empresario. 

 El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 
 El control sobre los materiales. 
 La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y almacenaje 

de materiales de la Obra. 
 El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 
 El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 
 El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las canteras. 
 El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 

prefabricados de hormigón o de cualquier otro material. 
 El control de los acabados de todo tipo. 

 
5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas pertinentes. 

 
6) La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras 

actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el suministro 
de equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y montaje. 

b. Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 
c. Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizará 

sus pedidos. 
d. Lista de repuestos a adquirir. 
e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 
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f. Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de 
construcción y montaje. 

 
7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de préstamos. 

 
8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los 

trabajos. 
 

9) Control sobre el ritmo de los trabajos. 
 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa de 
Seguridad y Salud en la Obra. 

 
11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

 
12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 

AcuaMed y el Contratista. 
 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto constructivo 
y de la ejecución de la Obra. 

 
14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 

condiciones del Contrato. 
 

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 
 

16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a observación 
durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán quedar resueltos antes 
de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación durante el periodo de pruebas 
de funcionamiento. 

 
17) Preparar la documentación necesaria para la recepción y Certificación Final de la Obra y Liquidación 

del Contrato. 
 

18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 
 
11.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas 
Partes, en lo que se refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de información 
relacionadas con la ejecución de la Obra. 
 
11.5. AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en 
curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la 
Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 
11.6. Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán 
recogidas en el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente diligenciado al 
inicio de la ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y menciones 
correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Dirección de Obra. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
 
DUODÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 
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12.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su proposición, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 10.2.2 del Cuadro de Características del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 
persona que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias suficientes 
para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este nombramiento deberá 
contar con la aprobación del Director de Obra. 
 
12.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste 
alguno para AcuaMed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 necesita la 
previa aprobación de AcuaMed. 
 
12.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del 
Director de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual 
obligación deberá exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación 
requerida. 
 
12.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y 
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 
Contratista. 
 
 
DÉCIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe 
suministrar el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Cláusula 13.8, debiendo responder a 
las características técnicas que se fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El Contratista deberá 
entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, así como el acta de 
recepción de los mismos y las oportunas licencias de importación, en su caso, siendo de su cargo la gestión y 
gastos que origine la obtención de dicha documentación. 
 
El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 
Suministrador seleccionado. 
 
13.2. Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales de 
obra se controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se adjunta como 
Anexo nº 7 al presente Contrato. 
 
13.3. El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados  a 
corto plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén 
estará organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las 
distintas clases que se hayan producido. 
 
13.4. El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspección y 
para la ejecución de los ensayos previstos en la Cláusula Vigésimo Cuarta y en las especificaciones que sobre los 
mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, incluido en el Anexo nº 3 a este 
Contrato, o en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” que se adjuntan como 
Anexo IV al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se incluye como Anexo nº 1 al presente 
Contrato, debiendo asimismo prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El 
número o cantidad de las muestras, su conservación y ensayos, será el determinado en la Cláusula y en los 
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Anexos indicados anteriormente. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista será el único responsable de que 
todos los materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas. 
 
13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de calidad 
de origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por una entidad de 
control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las 
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 
identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado Español del 
país de origen. 
 
13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de los 
materiales que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se originen con 
motivo de los trámites aduaneros. 
 
13.7. En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y prescripciones 
que definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo IV en el Pliego de Cláusulas Reguladoras (Anexo nº 
1), en la Oferta del Contratista (Anexo nº 2), en el proyecto vigente aprobado (Anexo nº 3) y en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad (Anexo nº 7). Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados 
por el Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste deberá retirarlos y sustituirlos por otros, 
de forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para 
AcuaMed. 
 
13.8. AcuaMed puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro de ciertos Materiales, o la subcontratación 
con terceros. La relación de estos materiales vendrá recogida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, en cuyo 
caso compensará al Contratista, que habría ofertado dichos materiales dentro de sus Precios Unitarios, o en la(s) 
unidad(es) de obra correspondiente, en su caso, con el 13% aplicable al precio de los materiales, o de la(s) 
unidad(es) de obra, que hubiese considerado en su oferta (que será el precio recogido en el proyecto vigente 
aprobado multiplicado por la baja). En este caso el suministro por parte de AcuaMed se realizará con la 
periodicidad que se establece en el Programa de Trabajos que se incluye como Anexo nº 6 al presente Contrato, 
mientras que la ejecución de la(s) unidad(es) de obra se ejecutarán por los terceros en el momento que no 
interfieran los trabajos del Contratista. En el caso del suministro de materiales, la provisión de los mismos se 
hará en el almacén que designe AcuaMed, y se realizará mediante relaciones, que se detallarán en las fichas que 
se mencionan en la Cláusula 13.3. El Contratista será responsable, como depositario, de su transporte, custodia y 
conservación, estando especialmente afecto la Póliza de Seguro que se adjunta como Anexo nº 9 a este Contrato, 
a todos los daños, deterioros, pérdidas, extravíos, robos o cualquier otro accidente que puedan sufrir los 
materiales. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN 
 
14.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato derivado y 
dependiente del que constituye el objeto del presente Pliego, por voluntad del Contratista quien, en lugar de 
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del contrato originario, contratará con un tercero la 
realización parcial de aquéllas. 
 
14.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las obras objeto de este contrato. 
Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la lista de 
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones 
justificadas. 
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b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de AcuaMed, 
y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que exceda del 
cincuenta por ciento (50%) del importe total de ejecución de la obra. 

 
c) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 

realizar por el Subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso en 
suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el artículo 60 
del TRLCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por 
organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y 
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen 
en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los Subcontratistas propuestos 
para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los Subcontratistas tuvieran la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditación de la aptitud 
del Subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifica suficientemente. 

 
d) El Contratista se obliga a satisfacer a los Subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados 

de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los 
Subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a 
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el 
pago, AcuaMed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono 
hasta la resolución del posible conflicto entre el adjudicatario y sus Subcontratistas o en su caso, hasta 
la resolución del Contrato. 

 
e) Los Subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el único 

responsable frente a AcuaMed de la ejecución del contrato con arreglo a los términos convenidos. 
 

f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al 
servicio de los Subcontratistas. 

 
g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones 

contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de 
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h) AcuaMed no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna 

reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá presentar la 
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 1.597 del Código 
Civil. El Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que se derive como 
resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus Subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos a la 
Asistencia. 
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j) El Subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente 
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su Subcontratista solidariamente 
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
k) Cuando el Contratista contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que puedan calificarse 

como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), a comprobar que dichos subcontratistas están al corriente de pago 
de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello deberá recabar la correspondiente certificación negativa 
por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a cabo por 
escrito, con identificación de la empresa afectada y se efectuará en el momento en que entre la empresa 
a trabajar en el centro de trabajo actualizándose como mínimo mensualmente. 

 
l) El Subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad y al Plan de Seguridad y Salud previstos que se adjunta como Anexos nos 7 y 8 al presente 
Contrato. 

 
 
DÉCIMO QUINTA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
15.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente 
aprobado, con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los niveles, 
dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra 
necesarios para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de 
referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y 
disposición de las Obras. 
 
AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 
información no formará parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que 
sea completa ni exacta. 
 
15.2. Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de 
noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago adicional 
por ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecución de las 
Obras, deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente 
atribuible a dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni 
perturbaciones. El Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por daños y 
perjuicios debidos al ruido o a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y 
por todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole 
y que sean relativos o correspondan a dicha responsabilidad. 
 
15.3. El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de la 
certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Sexta, un informe detallado del estado de las Obras 
referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente 
las variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios 
efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y número del escrito de la 
Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
15.4. Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y 
conformidad del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y 
medir todas las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre 
ellos Obra permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipación, siempre que 
tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada, 
deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo comunique al Contratista con el fin de 
examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos. 
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15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los Planos 
precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, estando firmados todos 
ellos por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 
 
15.6. El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de 
ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 
satisfacción del mismo. 
 
Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la 
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer 
las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed. 
 
En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo del 
Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista. 
 
15.7. Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o 
de vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra 
ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica a continuación: 
 

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden, 
todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato. 

 
b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes. 

 
c) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por sus 

materiales o por su ejecución, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan 
abonado, todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la Asistencia. 

 
15.8. Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, por 
advertir vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 
 
15.9. Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la 
aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los 
precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 
 
15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su 
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya 
cumplimentado la Orden, AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los 
gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o 
deducirlos de los importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 
 
15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su 
ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún arreglo o 
reparación, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá hacerlo o encargarlo a 
terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le 
hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- SEGURIDAD 
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16.1. El Contratista desarrollará, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del proyecto 
constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo nº 3 al presente Contrato, y con la normativa vigente, el Plan 
de Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo nº 8. El citado Plan de Seguridad deberá ser 
presentado con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que sea aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de acuerdo con la legislación 
vigente, asuma tales funciones. 
 
16.2. El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y 
cumplimiento por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 
 
16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y 
obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado 
en el Contrato. 
 
16.4. El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos, 
tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de 
las Obras se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia pública ni el 
acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra 
persona. El Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas, 
acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relación a tales asuntos, en la 
medida en que el Contratista sea responsable de ellos. 
 
16.5. El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea necesario y, 
en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LA OBRA 
 
17.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al 
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los 
equipos, obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la Obra. 
Igualmente, y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de delineación, un 
equipo de control de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, 
según la legislación vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de la Obra. 
 
En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a 
disposición de la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser 
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 
 
17.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, 
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director de 
Obra y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
17.4. El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona 
designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse 
de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal 
efecto, dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona 
al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 
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17.5. El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las características y 
condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, daños contingencias u 
otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la 
Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los daños que se produzcan en la 
misma, sin que pueda repercutirlos a ésta. 
 
En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones 
físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, 
cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles freáticos, 
y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, servidumbre, 
zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, necesidades de materiales 
y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, 
medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energía. Asimismo conoce la 
los medidas ambientales previstas en el proyecto vigente aprobado y las medidas específicas de protección 
aplicables a las obras del mismo. 
 
17.6. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de la zona de 
ocupación descrita en la Cláusula Vigésimo Quinta. 
 
17.7. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
del Anexo nº 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 
 
17.8. Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto 
del Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del 
Director de Obra. 
 
17.9. El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad 
extracontractual, que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 
 
17.10. El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, 
como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
17.11. El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde conservará los 
documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de 
la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del 
Director de Obra. 
 
17.12. Si, a juicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no 
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará obligado a 
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para 
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio Contradictorio, según el 
procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
17.13. El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta 
establecida por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e 
incidencias acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y 
aceptado por el Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el 
Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del Contrato. Si 
el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún 
tipo de controversia, prevalecerán sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la 
Asistencia. 
 
17.14. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones 
que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en conocimiento 
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de la Asistencia, de acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Quinta. Si el Contratista dejase de notificar 
cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le 
es exigible según el presente Contrato, el Contratista hará frente a las obras extraordinarias que sean necesarias 
para solventar dichos errores. 
 
17.15. El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar 
y operario que consta en el Anexo nº 4 al presente Contrato. 
 
17.16. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 
necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver 
cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre que 
pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 
 
17.17. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 
personal asignado a la Obra. 
 
17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución de la 
Obra, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección 
de Obra que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada de 
cualquier persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de responder de ninguno de los 
daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
17.19. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de 
la maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco 
podrá retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 
 
La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que, 
por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso a cargo y de 
cuenta del Contratista. 
 
17.20. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones 
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su exclusiva 
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal 
de la Obra, de terceros y de la Obra en sí. 
 
17.21. El Contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados en los 
Anexos del presente Contrato. 
 
17.22. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los 
valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de 
cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su 
personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y OBJETOS 
ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
18.1. El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la previa 
autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como 
consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él 
para dicha ejecución. 
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18.2. El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en general, 
cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen encontrarse 
durante la ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 
 
En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la extracción de 
los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extracción 
le ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación del Plazo del Contrato, todo 
ello sin perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del 
régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecución de todos los trabajos de ejecución que afecten a los 
mismos. 
 
18.3. EL Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el incumplimiento de 
lo dispuesto en la Cláusula 18.2 anterior. 
 
18.4. EL Contratista no tendrá derecho algunos sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la Obra, 
que quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a juicio de la 
Dirección de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 
 
En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste de 
aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 
 
19.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que reflejará la 
Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán también las 
incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En cualquier caso, la Dirección de Obra 
podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales 
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
 
19.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.  
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
19.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar 
a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula Trigésimo Quinta de 
este Contrato. 
 
19.4. El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de la 
información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de la 
definición de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida 
de Obra que haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la Dirección de Obra, 
previamente a su ocultación. 
 
AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no 
exista comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de haber quedado 
ejecutadas dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal 
comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra la realización de 
este tipo de trabajos. 
 
19.5. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier información 
que ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 
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19.6. El Contratista, con la supervisión de la Dirección de la obra, auxiliada por la asistencia técnica externa que 
en su caso se disponga, elaborará un Proyecto final o “as built” que deberá contener la relación de antecedentes, 
la descripción completa de las obras ejecutadas, los planos generales y de detalle que las representen 
completamente, el dossier de calidad, los manuales de los equipos instalados y cuanta documentación sea 
necesaria para la total definición de las obras ejecutadas, así como la valoración económica de la totalidad de las 
obras ejecutadas que comprenderá el estado final de las mediciones y la aplicación a las mismas de los precios 
del contrato. 
 
 
VIGÉSIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
20.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
20.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier 
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 
cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución o que se haya 
ejecutado por el Contratista. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO 
 
21.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 
reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 
disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 
 
21.2. El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 
bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o 
se derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los daños o 
perjuicios mencionados.  
 
21.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino 
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
21.4. El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes 
de su recepción. 
 
El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, 
las medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas medidas serán, en 
todo caso, de cuenta del Contratista.  
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los 
medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo 
indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios ocultos que 
tengan su origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá de cualesquiera 
daños y perjuicios durante el plazo de quince (15) años, a contar desde  la recepción de la Obra. 
 
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o perjuicio 
cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 
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VIGÉSIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN 
 
22.1. EL Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como 
a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones 
legales aplicables en cada momento de a ejecución del Contrato. 
 
22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto por 
el Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed asuma 
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar, siempre que sea 
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposición de 
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
22.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a 
sus Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 
prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que 
forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y órdenes 
emanadas del Coordinador designado para esta materia.  
 
AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsión de la Obra de quienes infrinjan, en 
algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el 
trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la 
Obra. 
 
22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las más 
amplias facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones  relacionadas en el Real Decreto 
1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras 
de construcción (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estará obligado a 
darle a conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o 
puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 
 
El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas 
por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se 
refiere a las operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación y la 
ejecución del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales. 
 
Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, observase 
el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, quedando 
facultado para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase 
que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios 
del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra. 
 
22.5. El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 
incluido entre los Documentos Contractuales. 
 
El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con 
anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 
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Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a 
introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de 
seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y 
Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente 
justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con su 
valoración económica. Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán implicar 
en ningún caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto previstas en el 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
22.7. El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud 
para su aprobación con suficiente antelación.  
 
En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el Contratista 
quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentará de 
nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su 
aprobación. 
 
22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido 
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podrá declarar 
resuelto el presente Contrato. 
 
Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al 
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y 
Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras indicada por este 
último. 

 
2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las indicaciones 

recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista en la presente Cláusula, 
ejecutará la garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean superiores a dicho 
porcentaje, en cuyo caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada para cubrir los mismos. 
 
22.9. El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución 
de la Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo 
largo de la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
 
22.10. Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos responsables en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 
 
A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y órganos, 
así como de la Dirección de la Obra. 
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22.11. El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración 
Pública competente. 
 
22.12. En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
22.13. El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por 
alguna modificación de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este Contrato se 
valorará por aplicación de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud 
 
Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el Contratista. El 
correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Cláusula Vigésima, siempre previa la oportuna 
justificación del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su certificación por parte del Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
 
22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin 
perjuicio de las penalizaciones previstas en la Cláusula Vigésimo Sexta que le sean de aplicación, AcuaMed 
podrá suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución del 
Plan de Seguridad y Salud. 
 
22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 
 
22.16. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio 
del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la 
realización de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
22.17. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 
AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización 
de los trabajos contratados. 
 
22.18. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, 
edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la 
ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación medioambiental que 
resulte de aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta selección 
ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de 
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 
3) Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
4) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, genere los 

menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, 
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

 
5) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o utilicen 

la fuente energética más limpia. 
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6) El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energía en 

la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 
 

7) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo 
energético. 

 
8) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 

ejecución, en su caso. 
 

9) El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a 
título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al Medio 

Ambiente. 
 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto ambiental 
posible. 
 

12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
 

13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o 
difícil reposición en la naturaleza. 
 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 
restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes 
(plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, 
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 
 

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema 
de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su 
confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la 
legislación aplicable, en cada momento. 
 

17) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten 
minusvalías o discapacidades. 
 

18) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 
posibles. 
 

19) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en 
presencia de fuego. 
 

20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán 
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
 

21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el 
objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada 
momento de ejecución del Contrato. 
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22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida por 
infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a 
ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las 
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 
 
22.20. En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales 
establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del órgano competente. 
 
22.21. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas 
con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  eliminar las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo 
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el 
artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
22.22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11 
de diciembre de 2014, del artículo referido y del título Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, el 
Contratista estará obligados a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para 
el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el 
adjudicatario deberá suministrar si se le solicita información institucional y organizativa así como de contenido 
económico tales como subvenciones o cuentas anuales. 
 
22.23. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para resolver el 
Contrato. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA 
 
23.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso 
designe, el estado de ejecución de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en su 
caso, pueda realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
23.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada por ésta 
a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del estado de 
desarrollo y calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervisión e inspección.  
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD 
 
24.1. AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos 
que crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al 
máximo su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que 
resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la Obra 
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
24.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento de 
la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo nº 7 de este Contrato. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de 
calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre 
la ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de 



 
 

 114

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, 
por la Dirección de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.  
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 
 
24.3. AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 
 
Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra añadidas 
y/o eliminadas, se valorarán conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo nº 7. 
 
Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del 
Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las 
modificaciones introducidas en la Obra. 
 
24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por un 
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra. 
 
El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el 
laboratorio de control de calidad designado. 
 
Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 
Contratista y a la Dirección de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 
 
AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título meramente 
orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la información, o 
retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los 
ensayos efectuados. 
 
24.5. En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan 
de Aseguramiento de la Calidad. 
 
En el momento de la certificación final de la obra, se valorará la ejecución del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, de conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procederá a abonar a quien corresponda, el saldo 
resultante de la diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo nº 8, y el valor 
de la parte del mismo realmente ejecutada. 
 
El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de aquellos 
otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será íntegramente a cargo 
del Contratista, y no se incluirán, a efectos económicos, en el balance arriba citado. 
 
24.6. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de 
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta 
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos.  
 
La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al 
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- DAÑOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACIÓN. 
 
25.1. El área de ocupación temporal puesta a disposición del Contratista, para la ejecución de los trabajos (en 
adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En donde no sea posible asegurar 
una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y siempre que así lo ordene el Director de Obra, el 
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Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada por el Director de Obra, o por la 
Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 
 
25.2. Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por propiedades 
ajenas que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, refuerzos o desvíos 
provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños ocasionados por los 
transportes necesarios para el desarrollo de la Obra. 
 
25.3. Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados como 
consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso 
contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 
 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE SISTEMAS. PERIODO DE 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Finalizada la instalación de los equipos electromecánicos y el sistema de control, el Contratista deberá realizar 
las pruebas necesarias de los mismos al menos durante una semana antes de la recepción de las obra, de forma 
que se garantice la posterior puesta en marcha en las condiciones  adecuadas. 
 
Además de lo anterior, el Contratista cubrirá durante un periodo de tiempo de dos (2) meses todas aquellas tareas 
de formación, puesta a punto y comprobación de los elementos y sistemas instalados, al objeto de su correcta 
optimización y la plena consecución de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto. 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
 
27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la 
reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, de tal 
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, deberá 
entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) días, si así 
lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del procedimiento dispuesto en la Cláusula Cuadragésima, ya 
que, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse según la 
Cláusula 27.1, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la ejecución de los 
trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.-INSPECCIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
28.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los 
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección de 
la Obra, se procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 
 
A los efectos anteriores, al menos quince (15) días antes de la completa terminación de las obras, el Contratista 
comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, interesándose para que se lleve a efecto por el 
Director de Obra la Recepción de la Obra. 
 
A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, si así lo decidiera este Departamento. 
 
28.2. AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará con 
carácter previo a la Recepción de la Obra. 
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A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas que 
comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, necesariamente, representantes del 
Contratistas con poderes suficientes. 
 
En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto 
vigente aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicará en forma 
razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar 
las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados.  
 
En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se 
encuentra correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación a 
que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 18.1.1., ha finalizado el plazo de ejecución de la Obra a los 
efectos de la posible aplicación de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 
 
28.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la Obra, y 
caso de que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá con el Contratista 
a la misma, levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo 
de garantía previsto en la Cláusula Trigésimo Primera. 
 
En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en 
consideración todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la inspección 
efectuada por la Dirección de Obra. 
 
La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a juicio de 
AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado correspondiente 
de elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno de ellos. 
 
Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por AcuaMed, 
sin que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma. 
 
28.4. Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de 
ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al 
Proyecto Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las 
instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo máximo 
para terminar su ejecución en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos 
efectos, los defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella 
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el párrafo 
precedente, procederá a finalizar su ejecución o llevar a cabo su reparación en la forma que estime oportuna, por 
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere conveniente.  
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al 
cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra debió finalizarse 
en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha en que 
AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido al Contratista para 
completar la ejecución o corregir las deficiencias observadas. 
 
28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, 
AcuaMed advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las 
condiciones previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás 
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del 
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contrato, o que la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado 
el Contratista, y esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta 
tendrá la facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas.  
 
En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Cláusula Vigésimo Novena cuando 
se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista manifestase su 
disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras. 
 
 
VIGÉSIMO NOVENA.- CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN. 
 
29.1. Efectuada la Recepción de la Obra, en los términos previstos en la cláusula Vigésimo Octava, se procederá 
a la determinación del valor de la Obra ejecutada, y a su liquidación atendiendo a las condiciones económicas y 
de pago previstas en este Contrato. 
 
29.2. Al acta de recepción de la Obra se acompañará un documento de valoración de la Obra realmente ejecutada 
en que se determinará el precio correspondiente a la parte de Obra realmente ejecutada (en adelante, el “Precio 
Final”).  
 
29.3. El Precio Final se compondrá por: 
 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.  
 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto Constructivo 
aprobadas, mediante a través de los correspondientes Proyectos de Modificación, con carácter previo a 
su ejecución, por AcuaMed o el órgano competente o de situaciones legalmente equivalentes. 
 
No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto 
Constructivo motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste. 

 
3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los 

términos previstos en la Cláusula precedente.  
 

 
29.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo 
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) naturales, 
a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra. 
 

1) Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no 
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderá, a 
todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al Precio 
Final aceptado por ambas Partes la correspondiente Certificación Final. 

 
2) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al 

Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el 
Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 
correspondiente Certificación Final. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la determinación 
del Precio Final recogida en la correspondiente Certificación Final en los términos previstos en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras.  
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29.5. La Certificación Final será aprobada por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo 
sobre el mismo. 
 
29.6. Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días naturales, 
un acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para la Recepción de la 
Obra, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviere en perfecto estado, dándose 
formalmente por finalizado el periodo de garantía. 
 
29.7. Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación del contrato, en la que se hará 
constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que 
fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos 
en el Precio. 
 
 
TRIGÉSIMA.- GARANTÍAS. 
 
30.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas del 
arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista deberá entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de 
garantía de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del 
[----] del presupuesto base de licitación de las Obras. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como 
Anexo nº 10. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
 
30.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus 
Subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier 
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 
 
30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período de 
Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna 
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte 
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para estos fines realice 
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a AcuaMed a resolver el 
presente Contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 37.1.1. 
 
30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de AcuaMed durante el Período de Garantía 
establecido en la Cláusula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran derivarse de 
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho Plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la 
fianza será devuelta contra entrega del Acta de Recepción de las Obras y de los Planos que reflejen la situación 
real de las Obras y Trabajos a la fecha de la Recepción de las Obras. 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
31.1. Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos en la Cláusula precedente se 
iniciará el plazo de garantía que tendrá una duración de dos (2) años (en adelante, el “Plazo de Garantía”). 
 
31.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su 
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere 
necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante y hasta el momento de la finalización del citado plazo, 
las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, así como en las 
instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 
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31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que 
se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, y los 
desperfectos o daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación de la 
misma.  
 
31.4. EL Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita llevar a 
cabo durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que le incumben. 
 
31.5. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la Obra a 
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa 
comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la 
realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien 
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, serán de cuenta del Contratista 
con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños 
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 
 
31.6. Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere 
necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra. 
 
31.7. El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica relativa a la 
explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la 
operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demás 
Documentos Contractuales. 
 
31.8. Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección de Obra comprobará el correcto funcionamiento de la 
Obra y el estricto cumplimiento por la misma de todas las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo, en 
la Documentación Contractual y en las indicaciones dadas por AcuaMed al Contratista durante la ejecución del 
Contrato. 
 
Finalizado el Plazo de Garantía se extenderá la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será 
firmada por AcuaMed y por el Contratista. 
 
31.9. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- SEGUROS. 
 
32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista 
contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente 
Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de 
AcuaMed, los seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y 
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. Se entiende 
que los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes y 
que su mantenimiento no variará ninguna de las obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 
 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de asegurados, 
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme parte como 
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
relacionados con los trabajos, Contratistas, Subcontratistas, proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte con 
interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución  de las obras. 
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La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de Ordenación 
de la Edificación. 
 
Los seguros a contratar son: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños 
al medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente 
responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de 
sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la 
expiración del Periodo de Garantía establecido en la Cláusula Trigésimo Primera, y con la obligación de 
extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha cláusula. El límite de esta póliza 
de seguro será de un diez por ciento (10%) del valor del Contrato con un máximo de quince (15) 
Millones de Euros por siniestro y un mínimo de tres (3) Millones de Euros. 
 
Este seguro cubrirá también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de Productos y/o 
Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad Civil 
derivada de Polución y/o Contaminación accidental, Responsabilidad Civil Locativa, Responsabilidad 
Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil por voladuras, Responsabilidad 
Civil derivada del transporte de mercancías, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional 
del personal técnico y especialista en relación contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual 
que no exceda de la legal, así como la Responsabilidad Civil del Contratista, por daños personales 
causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho 
caso con un sublímite de trescientos mil (300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente 
responsable. 
 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 
responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, derivada del 
uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que tengan obligación 
de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 
 

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 
Subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la legislación 
durante el período de duración del Contrato. 
 

d) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del 
Precio del Contrato para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato 
desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de los mismos por 
AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el período de puesta en marcha con sus 
respectivas pruebas de recepción, e incluyendo un período de Mantenimiento amplio de veinticuatro 
(24) meses, desde su entrega. 
 
Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 
 
 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Bienes preexistenes: 3.000.000 € a primer riesgo. 
 Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del 

Contrato. 
 Huelga, Motín y Conmoción Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 
 Terrorismo: tres millones (3.000.000) de euros por siniestro. 
 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 
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 Errores de diseño, incluyendo la pieza defectuosa: (cláusulas LEG3 o DE5). 
 Mantenimiento amplio: 24 meses 

 
e) Seguro de daños a los equipos de construcción alquilados, arrendados por o de propiedad del Contratista 

o de sus Subcontratistas: el Contratista o sus Subcontratistas suscribirán pólizas de seguro para cubrir, 
por su valor de reposición, los daños que sufran los equipos de construcción, maquinaria, herramientas 
y demás bienes que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de 
siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus Subcontratistas renuncian de forma 
expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier daño o pérdida que sufran dichos bienes, 
comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compañías Aseguradoras esta renuncia a recurso. 
 

f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y equipos 
que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se 
encuentren en tránsito hasta la zona de las Obras. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
32.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados los 
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada 
Subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos 
Subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al 
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los 
seguros solicitados al Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista. 
 
32.3. Las pólizas de seguros indicadas en los apartados 28.1 a) d) y f) deberán nombrar a AcuaMed como 
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a 
AcuaMed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva 
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su 
personal. 
 
32.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed copia firmada por el asegurador 
de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 32.1. 
 
32.5. AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 
situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier 
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
32.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 32.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. En 
caso de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por AcuaMed. 
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y 
teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en 
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también 
deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a 
AcuaMed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma 
proporcional a su responsabilidad. 
 
32.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de los 
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los 
respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros 
similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que 
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, 
según se establece en la Cláusula Trigésimo Séptima. 
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32.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la 
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo consentimiento 
por escrito de AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
32.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de 
Cláusula Reguladoras de la licitación se produjese un incremento de la Obra, el Contratista estará obligado a 
incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las 
correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y 
suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 
 
 
TRIGÉSIMO TERCERA.- MODIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
33.1. Durante la ejecución del Contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite. 
 
33.2. Se seguirá el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite. 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA 
 
34.1. AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o 
número de unidades de la Obra, o incluso del conjunto de la misma, efectuándose, en tal supuesto, los 
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed 
establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la misma, excepto el caso 
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no incremente el Plazo del 
Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de coste 
extra o compensación económica. 
 
La suspensión de la ejecución de la Obra dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de Trabajos, en el 
que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspensión afectare al 
camino crítico de la Obra. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos, no podrá exceder de los 
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato obra, sin tener en cuenta 
la primera quincena. 
 
34.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a la 
resolución del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar, 
renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda de la cifra 
resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte de Obra pendiente de ejecución. 
 
34.3. En atención al interés público de la obra objeto de este Contrato, el Contratista no podrá por ninguna causa 
suspender la ejecución de la Obra. 
 
 
TRIGÉSIMO QUINTA.- PENALIZACIONES 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar 
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin 
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
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La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 
Trigésimo Séptima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
35.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 
 
En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las instrucciones de 
AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso. 
 
Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de 
AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de 
hasta el veinticinco por ciento (25%). 
 
35.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado a 
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con retraso 
a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por parte de 
éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la 
entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 
 
En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad, 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. 
La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el 
que se produzca el incumplimiento. 
 
35.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 
 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, AcuaMed 
impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del Precio por 
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de 
hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza 
mayor, o a imputables directamente a AcuaMed. 
 
35.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos 
 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a 
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los 
plazos parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en 
el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación correspondiente al 
mes en que se calcule la misma. 
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Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total correspondiente a 
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de 
actualizar la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del resultado obtenido, se 
procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar 
o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes certificaciones. 
 
35.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
 
Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a  cargo del 
mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma grave 
o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a AcuaMed una propuesta de penalización 
económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento 
hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
35.6. Límite de las penalizaciones 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 y 
35.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del 
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula Trigésimo Séptima. 
 
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 
 
En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de Seguridad y 
Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una penalización económica 
cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista para que 
subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil (2.000,00) euros 
por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 
medioambiental y social 
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En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la 
Cláusula 14.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la 
resolución del Contrato. 
 
 
TRIGÉSIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR 
 
No se considerará incumplimiento del contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el contrato por esta causa, 
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes si dicho incumplimiento es 
originado por causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuación. Si concurriese un caso de fuerza 
mayor, ninguna de las partes afectadas podrá reclamar a la otra responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecución, se entiende por fuerza mayor aquella 
causa o circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la 
voluntad de las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en 
parte, con las obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendrán la consideración de causas de 
fuerza mayor, siempre que estén directamente vinculados al objeto del contrato: 
 

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

2. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves 
del orden público. 

Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las partes en 
relación con el presente contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente 
en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período acumulado de seis (6) 
meses, la parte no afectada por la fuerza mayor podrá, con un preaviso de treinta (30) días, resolver el contrato. 
Dicha resolución no eximirá a las partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la 
fuerza mayor. 
 
Si la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes sólo parcialmente, 
dicha parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren afectadas por la 
fuerza mayor. 
 
La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situación de fuerza 
mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda 
prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera posible, los efectos 
del suceso sobre los efectos del contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparición de la 
causa. 

 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 
 
37.1. Causas de resolución del contrato 
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37.1.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista 
 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 
 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del 
presente documento, salvo en los supuestos de aportación o transmisión y sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 85 del TRLCSP.  

 
b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido 

por sus herederos o sucesores. 
 

c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 
 

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector 
público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y d) de 

la Cláusula 14.2. 
 

f) El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecución de la obra, siempre 
que la demora exceda de noventa (90) días, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los 
sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar la obra en el plazo 
total señalado en el presente documento. 

 
g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones 

facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se calificarán como deficiencias graves, además de las de 
carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duración de las 
instalaciones. 

 
h) La falta de suscripción o renovación por el Contratista de las pólizas de seguro exigidas en el contrato. 

 
i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente contrato o en el Pliego 

de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 
 

j) La suspensión de la ejecución de las Obras por parte del Contratista por un período superior a dos (2) 
meses. 

 
k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del 

importe del contrato. 
 

l) La cesión por el Contratista del contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed. 
 

m) Graves deficiencias en las condiciones y términos de productividad de las obras derivadas de su 
construcción por el contratista. Se considerarán como deficiencias graves además de las de carácter 
técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el objeto al que se destinen las 
obras. 

 
n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas 

en el contrato. 
 
37.1.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 
 
Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes: 
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a) La disolución o extinción de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los 
supuestos de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por cualquier órgano, 
organismo o entidad. 

 
b) La descatalogación como obra de interés general de la Obra adjudicada. 

 
c) La demora en la comprobación del replanteo superior a seis (6) mes a contar desde la fecha de la 

formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados. 
 

d) La suspensión definitiva de las obras de construcción de la instalación, o la suspensión temporal de las 
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, decidida unilateralmente por AcuaMed. 

 
e) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no 

subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del 
contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

 
f) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en 

este contrato. 
 
37.1.3. Resolución del contrato por mutuo acuerdo 
 
Las Partes podrán acordar la resolución del contrato por mutuo acuerdo, la cual sólo podrá tener lugar cuando no 
concurra otra causa de resolución que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés público 
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos, serán los que las Partes 
acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente. 
 
37.1.4. Resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 
 
Será causa de resolución del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestación objeto del mismo en los términos 
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse 
ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto 
en el Título V del Libro I. 
 
37.2. Aplicación de las causas de resolución 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del Contratista, en su 
caso. 
 
La resolución podrá instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la 
misma. 
 
Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual, AcuaMed 
podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 
 
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea 
imputable al Contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato. 
 
37.3. Procedimiento de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 
 
El proceso que se seguirá en este caso es: 
 

1) AcuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su órgano de contratación, notificará al 
Contratista la propuesta de resolución del contrato junto con la de su liquidación. 
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2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dará un plazo de quince (15) días hábiles para la 
presentación de alegaciones, en su caso. 

 
3) A la vista de las alegaciones presentadas, el órgano de contratación de AcuaMed procederá a aprobar de 

forma definitiva la resolución del contrato y su correspondiente liquidación, en los términos 
inicialmente propuestos o bien modificándolos a la vista de los comentarios presentados, en su caso, por 
el Contratista y por el avalista. 

 
37.4. Efectos de la resolución del contrato 
 
37.4.1. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 37.1.1 debe venir precedida 
en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) días hábiles 
y sólo en caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de la resolución que se 
recogen a continuación: 
 

a) Se procederá a una liquidación de las obras y/o trabajos realizadas, y será satisfecho al Contratista el 
trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de AcuaMed, se entienda aprovechable, sin 
perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo pactado en este documento, y sin perjuicio también del 
respeto a las condiciones de pago acordadas. 

 
No obstante, decidida por AcuaMed la resolución del Contrato por cualquiera de las causas previstas en 
el presente documento, se producirá sin más la extinción del mismo desde el momento en que AcuaMed 
notifique fehacientemente su decisión al Contratista, que deberá desalojar la instalación dentro del plazo 
que en dicho requerimiento se fije, plazo éste que no excederá en ningún caso de treinta (30) días, sin 
que ni la existencia de cuestiones económicas pendientes de resolución, ni la falta de liquidación, ni la 
existencia de maquinaria o bienes de cualquier clase del Contratista o sus Subcontratistas dentro de las 
instalaciones, ni ninguna otra causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no 
abandonarlas en el citado plazo. 

 
b) Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de los Subcontratistas de 

éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u 
otros enseres de éstos que pudieran permanecer en las mismas, serán depositados por AcuaMed a cargo 
y a riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente. 
 
El Contratista confiere expresamente esta facultad a AcuaMed, renunciando desde ahora, para tal 
eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera alegar sobre la Obra ejecutada y operada o en 
curso de ejecución, posesión ésta que, expresamente reconocen las Partes, corresponde en todo 
momento a AcuaMed, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o daños que, en su caso, pudieran 
asistir al Contratista, y de la liquidación del Contrato de acuerdo con la forma de valoración pactada en 
el mismo. 
 
Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, AcuaMed podrá impedir al Contratista, a los 
Subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el acceso a las instalaciones, así como 
contratar la finalización de las mismas con cualesquiera otros terceros, e instalar los servicios de 
vigilancia y guardería que estime oportunos para velar por la integridad y seguridad de las mismas, y 
por el cumplimiento de lo pactado en esta Cláusula. 

 
c) Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cada día de retraso en el plazo de 

desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a una 
penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del presupuesto contratado, como indemnización 
preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando a AcuaMed, 
indemnización ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que 
pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval vigente en 
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cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por vía 
arbitral y/o judicial. 

 
En todo caso, como consecuencia de la resolución del Contrato por causa imputable al Contratista, éste vendrá 
obligado a pagar a AcuaMed una indemnización por los daños y perjuicios que para ésta se hayan derivado de la 
resolución del Contrato, incluido el mayor coste en que aquélla haya tenido que incurrir por la contratación con 
terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato. 
 
37.4.2. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 
 
Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de treinta (30) 
días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista 
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Cláusula 37.1.2, el citado Contratista podrá 
exigir de AcuaMed la inmediata liquidación y abono o garantía mediante aval bancario, de los derechos 
económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 
 
La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 37.4.1. En caso de 
desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima de este 
Contrato. 
 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 37.1.2, AcuaMed tendrá que devolver al Contratista la garantía 
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) días contados 
desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegación de dicha 
devolución de la garantía definitiva. 
 
37.4.3. Efectos de la resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 
 
Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la Cláusula 37.1.4, el Contratista tendrá derecho a 
una indemnización del tres por ciento (3%) del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la causa sea 
imputable al Contratista. 
 
Al tiempo de incoarse la resolución del contrato por el órgano de contratación de AcuaMed por las causas 
establecidas en la en la Cláusula 37.1.4, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, 
si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución, aplicándose 
la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 
 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que 
determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables 
para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la 
retribución del Contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, una vez concluidos los 
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del contrato. El 
Contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el 
plazo de quince (15) días hábiles. 
 
 
TRIGÉSIMO OCTAVA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN 
 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan cualquiera 
de las partes en el contrato. 
 
38.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en 
cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorización 
previa del contratista. 
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En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedará 
subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedará obligado tanto a 
aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos 
sean precisos para la efectividad de la misma. 
 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o dependiente 
de una Administración Pública. 
 
38.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, incluidos 
los casos de fusión o escisión de empresas en las que participe el Contratista, siempre que concurran los 
requisitos siguientes: 
 

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Cláusula 7.1 del Pliego 

y la solvencia prevista en la Cláusula 7.2 del mismo –en todo caso, deberá estar debidamente 
clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar previstas en la Cláusula 7.1.4.4 de aquél. 

 
c) Que la cesión se formalice entre AcuaMed y el contratista, a elección de aquella, en documento privado 

o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta del Contratista 
los gastos que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 
 
 
TRIGÉSIMO NOVENA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.  
 
39.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 
escritura pública. 
 
39.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, en todo 
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
 
 
CUADRAGÉSIMA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. JURISDICCIÓN. 
 
40.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de 
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicación, 
desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo.  
 
40.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, las controversias que pudieran surgir entre las partes 
se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los competentes para 
conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato. 
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Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que 
pudiesen corresponderles. 
 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- PROTECCION DE DATOS. 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, los 
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona física interviniente, quedan informados de que 
sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relación contractual, serán 
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión de la relación contractual, 
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas 
con competencia en la materia y contrarios y contratantes. 
 
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación contractual.  
Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación escrita a los domicilios que figuran 
en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se 
concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus empleados o personas 
dependientes, deberá informarles, con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este 
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura 
en el encabezamiento de este contrato. 
 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
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ANEXO VI 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Durante la ejecución del Contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente 
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus artículos 106 y 107. Dichas modificaciones han de 
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 
 
Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta 
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificación 
implicara la ejecución de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de 
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el 
precio de la nueva parte o unidad, se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 3 de este Anexo VI. 
 
Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar las 
obras acordadas con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la 
introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN 
 
Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará sometida 
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 108 del TRLCSP. 
 
Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 
continuación: 
 

a) El Director de Obra elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano competente de 
AcuaMed para su autorización. 

 
b) AcuaMed propondrá al órgano competente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, también para su autorización, la relación de posibles modificaciones de la Obra 
que, previamente, haya autorizado AcuaMed. 

 
Realizada la propuesta al órgano competente del Ministerio arriba mencionado, y autorizada por 
éste, podrá iniciarse el nuevo expediente para la redacción del proyecto de modificación de la Obra 
(en adelante “Modificación del Proyecto”). 
 
El contenido del Proyecto de Modificación deberá ajustarse a lo prescrito en el artículo 123 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 125 a 133 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
c) Seguidamente, se elaborará, una vez redactado el Proyecto de Modificación, un informe de 

supervisión del mismo por el órgano competente de acuerdo con el artículo 125 del TRLCSP, que 
servirá para que el mismo órgano del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente que emitió resolución aprobando el Proyecto, dicte ahora también resolución con la 
aprobación del Proyecto de Modificación. 

 
d) Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer sus 

consideraciones respecto del Proyecto de Modificación y su incidencia respecto al Contrato. 
 

e) Aprobación por el Consejo de Administración de AcuaMed que expresará los términos en que haya 
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 
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El Contratista colaborará en la preparación y redacción del Proyecto de Modificación, según las indicaciones 
que le transmita el Director de Obra. 
 
El Proyecto de Modificación tendrá fuerza contractual y estará sujeto a lo dispuesto en las Cláusulas y 
condiciones del presente contrato, con excepción de aquellas que fueran específicamente sustituidas en aquél. 
 
Cuando así fuera necesario, la modificación del Proyecto Constructivo a través de los correspondientes 
Proyectos de Modificación llevará consigo la modificación de la documentación anexa al Contrato. 
 
 
3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS 
 
En caso de que en el desarrollo del contrato se observara la necesidad de ejecutar algún trabajo que no 
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulará por el director del servicio 
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificación y abono del importe del nuevo encargo, se 
concretará sobre la base de los Precios por Unidad del contrato. En caso de que no fuera posible definir el 
importe del nuevo trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se 
fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo mínimo de 
tres (3) días hábiles. 
 
Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el órgano de contratación 
podrá contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente. 
 
 
4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
En el Pliego de Cláusulas Reguladoras para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS 
SECTORES 18 Y 19 PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL 
DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ (VALENCIA) no está prevista la posibilidad de modificación del 
contrato. 
 
Las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, 
deberán responder a las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. 
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ANEXO VII 
 

MODELO DE DEUC 



Documento europeo único de
contratación (DEUC)
Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación
y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Información sobre la publicación
En el caso de los procedimientos de contratación en los que se haya publicado
una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la
información exigida en la parte I se obtendrá automáticamente, siempre que el
DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el servicio DEUC electrónico.
Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea:
Número del anuncio recibido
-
Número del anuncio en el DOS:
-
URL del DOS
National Official Journal
-
Si no hay convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea,
o si no hay obligación de publicar en ese medio, el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora deben consignar la información que permita identificar
inequívocamente el procedimiento de contratación (p.ej., la referencia de
publicación nacional)

Identidad del contratante
Nombre oficial:
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E, S.A
País:
España

Información sobre el procedimiento de contratación
Type of procedure
Open procedure
Título:
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL «PROYECTO DE LA RED DE
TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS
REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ (VALENCIA)
Breve descripción:
La presente contratación tiene como objeto la realización de todas las actividades
necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed la obra de la
red de transporte a los sectores 18 y 19 para la modernización de regadíos
de la Acequia Real del Júcar.Las obras incluidas en el proyecto consisten en
una conducción de transporte entre la toma J de la conducción bicolectora de
la Acequia Real del Júcar y las UGDs 18.1, 18.2, 19.1 y 19.2 de las redes de
distribución.
Número de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora (en su caso):
OB/01/18

Parte II: Información sobre el operador económico

A: Información sobre el operador económico
Nombre:
-
Calle y número:
-
Código postal:
-
Ciudad:
-
País:
---
Dirección internet (dirección de la página web) (en su caso):
-
Correo electrónico:
-
Teléfono:
-
Persona o personas de contacto:
-
Número de IVA, si procede:
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-
Si no se dispone de un número de IVA, indique otro número de
identificación nacional, en su caso y cuando se exija
-
¿Es el operador económico una microempresa, una pequeña o una
mediana empresa?
❍ Sí
❍ No
Únicamente en caso de contratación reservada: el operador económico
¿es un taller protegido o una empresa social o prevé que el contrato se
ejecute en el marco de programas de empleo protegido?
❍ Sí
❍ No
¿Cuál es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o
desfavorecidos?
-
En caso necesario, especifique a qué categoría o categorías pertenecen
los trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate.
-

En su caso, ¿figura el operador económico inscrito en una lista oficial de
operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente
(p. ej., en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificación)?
❍ Sí
❍ No     

• Sírvase responder a las restantes preguntas de esta sección, a la sección B
y, cuando proceda, a la sección C de la presente parte, cumplimente, cuando
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.

a) Indique el número de inscripción o certificación pertinente, si
procede:
-
b) Si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en
formato electrónico, sírvase indicar:
-
c) Indique las referencias en las que se basa la inscripción o certificación
y, en su caso, la clasificación obtenida en la lista oficial:
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-
d) ¿Abarca la inscripción o certificación todos los criterios de selección
exigidos?
❍ Sí
❍ No

• Consigne, además, la información que falte en la parte IV, secciones A, B, C o
D, según proceda, ÚNICAMENTE cuando así lo exijan el anuncio pertinente o
los pliegos de la contratación

e) ¿Podrá el operador económico presentar un certificado con respecto
al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o
facilitar información que permita al poder adjudicador o a la entidad
adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de
datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse
gratuitamente?
❍ Sí
❍ No
Si la documentación pertinente está disponible en formato electrónico,
sírvase indicar:
-

¿Está participando el operador económico en el procedimiento de
contratación junto con otros?
❍ Sí
❍ No

• Asegúrese de que los demás interesados presentan un formulario DEUC
separado.

a) Indique la función del operador económico dentro del grupo
(responsable principal, responsable de cometidos específicos, etc.):
-
b) Identifique a los demás operadores económicos que participan en el
procedimiento de contratación conjuntamente:
-
c) En su caso, nombre del grupo participante:
-
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En su caso, indicación del lote o lotes para los cuales el operador
económico desea presentar una oferta:
-

B: Información sobre los representantes del operador económico #1

• En su caso, indíquense el nombre y la dirección de la persona o personas
habilitadas para representar al operador económico a efectos del presente
procedimiento de contratación:

Nombre
-
Apellidos
-
Fecha de nacimiento
-
Lugar de nacimiento
-
Calle y número:
-
Código postal:
-
Ciudad:
-
País:
---
Correo electrónico:
-
Teléfono:
-
Cargo/calidad en la que actúa:
-
En caso necesario, facilite información detallada sobre la representación
(sus formas, alcance, finalidad …):
-
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C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades
¿Se basa el operador económico en la capacidad de otras entidades para
satisfacer los criterios de selección contemplados en la parte IV y los
criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, más abajo?
❍ Sí
❍ No

• Facilite un formulario de DEUC aparte, que recoja la información exigida en las
secciones A y B de esta parte y de la parte III, por cada una de las entidades
de que se trate, debidamente cumplimentado y firmado por las entidades en
cuestión.
Tenga en cuenta que debe incluir además el personal técnico u organismos
técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador
económico, y especialmente los responsables del control de la calidad y,
cuando se trate de contratos públicos de obras, el personal técnico o los
organismos técnicos de los que disponga el operador económico para la
ejecución de la obra.
Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o
capacidades específicas a las que recurra el operador económico, incluya la
información exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que
se trate.

D: Información relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra
el operador económico

• (Esta sección se cumplimentará únicamente si el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora exigen expresamente tal información.)

¿Tiene el operador económico la intención de subcontratar alguna parte
del contrato a terceros?
❍ Sí
❍ No
En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere
los subcontratistas previstos:
-

• Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal
información, además de la contemplada en la parte I, facilite la información
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requerida en las secciones A y B de la presente parte y en la parte III por cada
uno de los subcontratistas, o cada una de las categorías de subcontratistas,
en cuestión.

Parte III: Motivos de exclusión

A: Motivos referidos a condenas penales
El artículo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Participación en una organización delictiva
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por participación en una
organización delictiva, de una condena en sentencia firme que se haya dictado,
como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya establecido
directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable? Tal como se
define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de
octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300
de 11.11.2008, p. 42).

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Corrupción
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por corrupción, de una

-7-



condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión
que siga siendo aplicable? Tal como se define en el artículo 3 del Convenio relativo
a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios
de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea
(DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco
2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la
corrupción en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo
de exclusión abarca también la corrupción tal como se defina en la legislación
nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador económico.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Fraude
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por fraude, de una
condena en sentencia firme que se haya dictado, como máximo, en los cinco años
anteriores o en la que se haya establecido directamente un período de exclusión
que siga siendo aplicable? En el sentido del artículo 1 del Convenio relativo a la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316
de 27.11.1995, p. 48).

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o
delitos ligados a las actividades terroristas, de una condena en sentencia firme
que se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se
haya establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en los artículos 1 y 3 de la Decisión marco del Consejo, de
13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002,
p. 3). Este motivo de exclusión engloba también la inducción o complicidad
para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el
artículo 4 de la citada Decisión marco.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
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¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro
de su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga
poderes de representación, decisión o control en él, objeto, por blanqueo de
capitales o financiación del terrorismo, de una condena en sentencia firme que
se haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en el artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos
¿Ha sido el propio operador económico, o cualquier persona que sea miembro de
su órgano de administración, de dirección o de supervisión o que tenga poderes
de representación, decisión o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras
formas de trata de seres humanos, de una condena en sentencia firme que se
haya dictado, como máximo, en los cinco años anteriores o en la que se haya
establecido directamente un período de exclusión que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha
contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.
1).

Indique la respuesta
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❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social
El artículo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Pago de impuestos
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas al pago de
impuestos, en el país en el que está establecido o en el Estado miembro del
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su país de
establecimiento?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
País o Estado miembro de que se trate
---
Importe en cuestión
-
---
Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí
❍ No
Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
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❍ Sí
❍ No
Indique la fecha de la condena o resolución
-
En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-
Describa los medios que se han utilizado
-
¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Cotizaciones a la seguridad social
¿Ha incumplido el operador económico sus obligaciones relativas a las
cotizaciones a la seguridad social, tanto en el país en el que está establecido
como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no
coincide con su país de establecimiento?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
País o Estado miembro de que se trate
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---
Importe en cuestión
-
---
Este incumplimiento de las obligaciones, ¿ha quedado establecido por medios
distintos de una resolución judicial o administrativa?
❍ Sí
❍ No
Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolución
judicial o administrativa, ¿es esta resolución firme y vinculante?
❍ Sí
❍ No
Indique la fecha de la condena o resolución
-
En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duración del período de exclusión
-
Describa los medios que se han utilizado
-
¿Ha cumplido el operador económico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad
social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
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-

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional
El artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusión:
Incumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho
medioambiental
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus
obligaciones en el ámbito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan
a efectos de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio
pertinente o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la
Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho social
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus
obligaciones en el ámbito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
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Descríbalas
-
Incumplimiento de obligaciones en los ámbitos del Derecho laboral
Según su leal saber y entender, ¿ha incumplido el operador económico sus
obligaciones en el ámbito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratación en la legislación nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación o en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Quiebra
¿Se encuentra el operador económico en quiebra?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
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URL
-
Código
-
Expedidor
-
Insolvencia
¿Está el operador económico sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Convenio con los acreedores
¿Ha celebrado el operador económico un convenio con sus acreedores?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
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Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Situación análoga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional
¿Está el operador económico en alguna situación análoga a la quiebra, resultante
de un procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-
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Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Activos que están siendo administrados por un liquidador
¿Están los activos del operador económico siendo administrados por un liquidador
o por un tribunal?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Las actividades empresariales han sido suspendidas

-18-



¿Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador económico?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Indíquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar
el contrato No será necesario facilitar esta información si la exclusión
de los operadores económicos en este caso tiene carácter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepción posible aun
en el caso de que el operador económico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Acuerdos con otros operadores económicos destinados a falsear la
competencia
¿Ha celebrado el operador económico acuerdos con otros operadores económicos
destinados a falsear la competencia?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
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-
Ha cometido una falta profesional grave
¿Se ha declarado al operador económico culpable de una falta profesional grave?
En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratación.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Conflicto de intereses debido a su participación en el procedimiento de
contratación
¿Tiene el operador económico conocimiento de algún conflicto de intereses, con
arreglo al Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratación,
debido a su participación en el procedimiento de contratación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Participación, directa o indirecta, en la preparación del presente
procedimiento de contratación
¿Ha asesorado el operador económico, o alguna empresa relacionada con él, al
poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la
preparación del procedimiento de contratación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Rescisión anticipada, imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables
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¿Ha experimentado el operador económico la rescisión anticipada de un contrato
público anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato
de concesión anterior o la imposición de daños y perjuicios u otras sanciones
comparables en relación con ese contrato anterior?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
¿Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrección»)?
❍ Sí
❍ No
Descríbalas
-
Presentación de declaraciones falsas, ocultación de información,
incapacidad de presentar los documentos exigidos y obtención de
información confidencial del presente procedimiento
¿Se ha encontrado el operador económico en alguna de las situaciones siguientes:
a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la información
exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusión o el cumplimiento de
los criterios de selección,
b) ha ocultado tal información,
c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y
d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del
poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener información confidencial
que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratación
o proporcionar por negligencia información engañosa que pueda tener una
influencia importante en las decisiones relativas a la exclusión, selección o
adjudicación?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Parte IV: Criterios de selección

A: Idoneidad
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El artículo 58, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:
Inscripción en un registro profesional pertinente
Figura inscrito en un registro profesional pertinente en su Estado miembro de
establecimiento, tal como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/
UE; es posible que los operadores económicos de determinados Estados miembros
tengan que cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-
Inscripción en un registro mercantil
Figura inscrito en un registro mercantil en su Estado miembro de establecimiento,
tal como se contempla en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE; es posible
que los operadores económicos de determinados Estados miembros tengan que
cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
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-
Expedidor
-

D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestión
medioambiental
El artículo 62, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes criterios de selección:
Certificados expedidos por organismos independientes sobre las normas
de aseguramiento de la calidad
¿Podrá el operador económico presentar certificados expedidos por organismos
independientes que acrediten que cumple las normas de aseguramiento de la
calidad requeridas, en particular en materia de accesibilidad para personas con
discapacidad?

Indique la respuesta
❍ Sí
❍ No
Si la respuesta es negativa, sírvase explicar por qué y especificar de qué
otros medios de prueba sobre el sistema de aseguramiento de la calidad
se dispone.
-

Esta información, ¿está disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?
❍ Sí
❍ No
URL
-
Código
-
Expedidor
-

Finalizar

Parte VI: Declaraciones finales
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El operador económico declara formalmente que la información comunicada en
las partes II – V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de
las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.

El operador económico declara formalmente que podrá aportar los
certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin
tardanza, cuando se le soliciten, salvo en caso de que:
a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad
de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro
que pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el operador
económico haya facilitado la información necesaria (dirección de la
página web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
documentación) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora
hacerlo; si fuera preciso, deberá otorgarse el oportuno consentimiento para
acceder a dicha base de datos), o
b) A partir del 18 de octubre de 2018 a más tardar (dependiendo de la
aplicación a nivel nacional del artículo 59, apartado 5, párrafo segundo, de
la Directiva 2014/24/UE), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya
posean los documentos en cuestión.
El operador económico formalmente consiente en que [indique el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora según figure en la parte I, sección
A] tenga acceso a los documentos justificativos de la información que se
ha facilitado en [indique la parte/sección/punto o puntos pertinentes] del
presente Documento Europeo Único de Contratación, a efectos de [indique el
procedimiento de contratación: (descripción breve, referencia de publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea, número de referencia)].

Fecha, lugar y, cuando se exija o sea necesaria, firma o firmas:
Fecha
-
Lugar
-
Firma
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