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1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segin el Anexo Il del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prdrrogas, es inferior a 207.000 euros,
sera un contrato no sujeto a regulacién armonizada.

Se adoptara el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contrataciéon (PAD-001/07)".

1.BIS COFINANCIACION EUROPEA

El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la Unién Europea

2. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 71.31.1100

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

SERVICIO DE INGENIERIA PARA ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS SIGUIENTES OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE
RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA
EN EL EMBALSE DE FLIX.

e Proyecto constructivo de una nueva captacion en la zona de Valldellins para el abastecimiento de Méra d"Ebre

e Proyecto de construccion de la nueva captacion en la zona de Mas de Prades y conducciones en Alta para el
abastecimiento de Asco
La ejecucion de las obras incluidas en los proyectos constructivos permitiran garantizar el abastecimiento de agua.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE

Los trabajos a realizar constan de las actuaciones necesarias para ejecutar:
Sondeo de investigacion
Sondeo de explotacién para nueva captacion

Tuberia entre la captacién y el deposito de rotura: el agua impulsada desde la captacion hasta el depdsito de
rotura de carga

Dep6sito de rotura: volumen atil minimo de 15m3
Tuberia entre el depdsito de rotura y el depoésito de regulacion existente.
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE PRADES Y
CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA D’EBRE)

Los trabajos a realizar constan de las actuaciones necesarias para ejecutar:
Sondeo de investigacion
Sondeo de explotacién para nueva captacion.

Tuberia entre la captacién y el deposito de rotura: el agua impulsada desde la captacion hasta el depdsito de
rotura de carga

Dep6sito de rotura: volumen atil minimo de 15m3
Tuberia entre el deposito de rotura y el depoésito de regulacion existente

4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION (IVA no incluido y FORMA DE PAGO

4.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (124.831,00 €), IVA no incluido.

IVA (21%) resulta de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y UN
CENTIMOS (26.214,51 €). No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al vigente en cada momento.

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (124.831,00 €). En este importe se
han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP y, en concreto, se han considerado
las posibles prorrogas.

4.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios.

4.4, Forma de pago: Mediante facturas mensuales que coincidiran con las certificaciones, segun lo indicado en
el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sean
objeto del contrato, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en desarrollar dichos
trabajos.

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

5.1. Provisional: NO SE EXIGE.

5.2. Definitiva: 5% del Importe de adjudicacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta
como Anexo 11 al presente Pliego.

5.3. 5% del Importe de adjudicacion para el adjudicatario cuya oferta hubiese resultado

Complementaria: anormalmente baja.
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6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION
6.1. Plazo de ejecucion del contrato
Plazo maximo: El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de OCHO (8) meses. La duracion del

contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello provoque un
aumento del presupuesto al estar las prorrogas ya previstas en el Presupuesto Base de
Licitacion, sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas.

Informacién sobre El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econdmico.
prorrogas:

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segun lo especificado en el Anexo VI
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

6.3. Admisién de soluciones variantes: No

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si.

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

6.7. Publicidad en el perfil de contratante: Si (www.acuamed.es)

6.8 .Existencia de fases en la valoracion de las ofertas: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez
establecida la puntuacion se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacion para pasar de
una fase a otra, especificado en el apartado 15.1.5. de este cuadro de caracteristicas.

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacién revisten caracter contractual:
1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).
2. Oferta (técnica y econdmica) presentada por el adjudicatario.
3. El contrato.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, seré&
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.
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9. PRESENTACION DE OFERTAS

9.1. Informacidn general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del
acto de apertura.

9.2. Presentacion de las ofertas.

9.2.1. Lugar: Oficinas de acuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid

9.2.2. Plazo: Hastaeldia _ de de 2014 a las 14:00 horas.

9.3. Forma de presentacion de la documentacion:

En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados:
- Sobre A: Documentacién General: Se incluiran los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el
apartado 10 del presente cuadro de caracteristicas.
- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacion
Técnica), especificada en el apartado 11 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentara copia en CD
de esta documentacién que debera coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no
presentacion, la oferta quedara excluida.
- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Economica), especificada en el apartado 12 del presente cuadro de caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:
- Letra correspondiente al sobre.
- Titulo de Ia licitacion.
- Nombre completo y siglas, en su caso, direccién, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrénico del

licitador.
- Nombre y NIF del representante y correo electrénico.
9.4. Idioma: Espafiol
9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la

adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el érgano de contratacion no podra divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
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9.7. Proteccion de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Carécter Personal, por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del &mbito de aplicacion de dicha Ley Organica,
podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes
transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad
y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestién de forma adecuada de las relaciones
contractuales.

El destinatario de la informacion es AcuaMed, aunque en la ejecucién contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones
y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a
terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboracion relacionados con el servicio objeto de licitacion.
EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por
esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacién, en los términos establecidos en la legislacion vigente,
dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢/
Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacién debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se concreta la
solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.0. Sustitucién inicial de documentacion por declaracion responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
afiadidos por la Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros
y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentacidn referida
en este apartado 10 bastara con una declaracion responsable del licitador. En todo caso, Acuamed podra recabar, en
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacién, que los licitadores aporten documentacién acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

10.1.  Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

10.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacion de
la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura 0 documento de constitucion, de
modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su
DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre
comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcién en el
Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el que actia.

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.
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10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pablica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

10.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de unién temporal de empresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59.1 del TRLCSP.

10.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario puablico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60.1 del
TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 11, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicion econémica segun el modelo del Anexo 1.

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

10.2.1. Solvencia econdmica y financiera.
Los licitadores espafioles deberan acreditar lo siguiente:

a) Justificante de la existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que un patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del
ultimo ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacién de aprobacion cuentas, es como minimo
equivalente al valor estimado del contrato. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, mediante la justificacion de la
suscripcion de un seguro de caucién por importe, como cuantia
asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitacion.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior de
modo que el 6rgano de contratacién pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su
porcentaje de participacion en la union.
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10.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica y profesional y adscripcion de medios personales o materiales
constitutivos de obligacion esencial.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan acreditar los siguientes extremos:

= Una relacion de los principales servicios o trabajos de caracteristicas similares al objeto del Contrato en los
ltimos tres (3) afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privados de los mismos. Se
acreditaran conforme a lo dispuesto en el articulo 78.1. a) del TRLCSP.
Se exige acreditar un numero superior o igual a TRES direcciones de obra similares (relacionadas con
proyectos de conducciones de agua y/o pozos de capatacion). En casos de UTE, se ponderard cada
certificado con el porcentaje de participacion en la UTE.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar disponer para la realizacion de
los trabajos del personal que se detalla a continuacion:

« Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o técnico competente, con mas de 10 afios de experiencia en trabajos
similares, como delegado del consultor.

« Hidrogeologo o técnico competente, con mas de 10 afios de experiencia en trabajos similares para la
interpretacion de los resultados de los sondeos de investigacion previos previstos. Dedicacion parcial.

« Ingeniero Técnico de Obras Publicas o técnico competente, corno ayudante del Director de Obra con mas de
10 afios de experiencia en trabajos similares. Dedicacion completa.

« Técnico competente con el titulo de Técnico de grado superior en Prevencion de Riesgos Laborales, como
coordinador de seguridad y salud de la obra con mas de 10 afios de experiencia en trabajos similares.
Dedicacién completa.

« Ingeniero técnico Topografo o técnico competente con conocimientos de topografia con méas de 5 afios de
experiencia. Dedicacion parcial.

« Vigilante de obra: personal cualificado con mas de 10 afios de experiencia en trabajos similares.

« Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucion de las obras: interpretacion de
aspectos del Proyecto, resolucion de cuestiones técnicas, redaccion de posibles modificaciones al mismo, etc.,
el Contratista debera disponer de un Equipo de Proyecto como Asesoria especifica, no con dedicacion
completa a esta Asistencia, pero si con un tiempo de respuesta, definido por el Director de Obra, adecuado para
la definicidn de las observaciones planteadas.

Este Equipo de Proyecto, cuya relacién también se exige, debera contar con, al menos, las siguientes personas:
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Ingeniero de Caminos o Técnico competente corno Jefe del Equipo de Proyecto, con un minimo de 10
afios de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente Contrato.
Experto en obras hidraulicas, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en trabajos
similares a los que son objeto del presente contrato.

Experto en temas de restauracion ambiental, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en
trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

Experto en calculos estructurales, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en trabajos
similares a los que son objeto del presente contrato.

Experto en Geotecnia, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en trabajos similares a los
que son objeto del presente contrato.

Experto en electricidad y telecomunicaciones, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en
trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo firmado (inferior a 2 hojas por persona), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de
ofertas. En caso de no incluir el Curriculum Vitae junto con la declaracion jurada de todo el personal propuesto en la
oferta puede suponer la exclusion de la licitacion.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
AcuaMed podra optar por la resolucion del mismo.

10.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN I1SO 9001:2000 u otras normas equivalentes, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado, en el &mbito de servicios de ingenieria
similares a las que son objeto del contrato.

El certificado y/o el sistema implantado debera referirse a estandares de aplicacion en el campo de los servicios de
ingenieria para la realizacién de direccion, supervision y asistencia técnica para obras en el ambito de ingenieria
civil en la fase de ejecucion de obras.

AcuaMed reconoceré los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.

10.3.  Entodo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario,
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial,
solvencia econdmica y financiera o clasificacién, asi como la concurrencia 0 no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

10.4.  Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracién
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones.

10.5.  Especialidades para licitadores extranjeros.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 65 y 146.1.e) del TRLCSP.

10.6.  La presentacién de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electrdnicos, informéaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una
firma electrdnica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrénica.
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10.7.  Fecha de apertura del sobre A.
El primer dia habil laborable en Acuamed siguiente al de presentacion de proposiciones.

11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B)

11.1.  Analisis del proyecto constructivo.

Se presentara la documentacion que cada licitador crea oportuna sobre los aspectos que se citan a continuacion,
teniendo en cuenta que la extension méaxima del analisis de la referida documentacion sera de 30 paginas en tamafo
DIN-A4, mas los graficos que se consideren necesarios, debiéndose incluir cualquier desarrollo complementario el
Contratista considere de interés como anexo a la misma.

11.1.1. Andlisis de la solucién adoptada.

Con la solicitud de la documentacién a incluir dentro del presente criterio, lo que se pretende es que cada licitador
acredite la comprension de la solucién que se incluye en el proyecto para cumplir el objeto que se pretende,
describiendo, analizando, y debatiendo, sobre las obras que constituyen cada una de las partes de la solucion
adoptada. El disefio de esas obras, viene definido en el proyecto en los documentos que lo componen, por lo que
sera mediante el analisis de dichos documentos la forma de extraer si tales obras, y, por tanto, la solucion a la que
dan lugar, es la mas apropiada. El licitador debe acreditar la comprension de la solucién por fases relativa al
sondeo, con una primera fase de sondeo de investigacion y una segunda de sondeo de explotacion y resto de obra.

11.1.2. Identificacion de errores y contradicciones.

Se deben analizar los errores y contradicciones, en lo relativo al disefio o planteamiento de la solucién, que se
encuentren en el proyecto constructivo de las obras asociado al contrato del servicio.

11.2. Memoria de las actividades objeto del contrato.
Se describiran los siguientes aspectos metodoldgicos para la ejecucion de los trabajos:

a) Propuesta sobre los trabajos previos a la ejecucion de la obra.

b) Propuesta sobre los trabajos durante la ejecucion de las obras.

c) Propuesta sobre los trabajos para la recepcién y liquidacion de las obras.

d) Propuesta sobre la organizacion de la Asistencia a la direccidn de obra.
Estas actividades deberan referirse especificamente a la obra en estudio, en caso contrario puede suponer la
exclusion de la licitacion.

11.2.1. Propuesta sobre los trabajos previos a la ejecucion de la obra.

Los licitadores deberan exponer sus propuestas acerca de:

a) La supervision y analisis del proyecto constructivo.

b) La comprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos.

c) El andlisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el contratista.

d) El establecimiento del Plan de Supervision del Control

e) El analisis de la oferta técnica del contratista y del contrato firmado por éste con AcuaMed.
En caso de que se haya formalizado el Acta de comprobacion del replanteo de las obras entre AcuaMed vy el
contratista de las mismas, el plazo maximo para la realizacién del conjunto de los trabajos indicados sera de 15 dias
desde la firma del contrato de la Asistencia. Si no se hubiese producido el inicio de las obras, el plazo lo
determinard el director de la obra siendo corno méximo de 2 meses.
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11.2.2. Propuesta sobre los trabajos durante la ejecucién de las obras.

Los licitadores deberan exponer sus propuestas acerca del control de la ejecucion de la obra, para lo cual deberan:
a) A la vista de las caracteristicas de las obras, se realizara un primer desglose de la obra en actividades
que corresponda con partes fisicas de la misma tal y como vienen en el proyecto, resaltando la ejecucion
de la obra por fases: primero el sondeo de investigacion y en funcién de los resultados el resto de la obra.
b) Efectuado el desglose de actividades indicado en a), se detallara a continuacion los trabajos concretos
de obra que afecten a cada una de ellas: excavacion en zanja, conducciones y piezas especiales, arquetas
y obras de fébrica, servicios afectados, ..

En base a los concretos trabajos de obra recogidos en b), y a lo especificado en el apartado 4.3 del Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares que acomparia corno Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras, se

definiran las actividades de la Asistencia relacionadas con aquéllos.

11.2.3. Propuesta sobre los trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras.
Los licitadores deberan presentas sus propuestas acerca de:

a) Recepcion de las obras.

b) Liguidacion de las obras.

11.2.4. Propuesta sobre la organizacion de la Asistencia a la direccién de obra.

En base a las labores de la Asistencia descrita en los apartados 11.2.1., 11.2.2. Y 11. 2.3,, los licitadores propondran
la organizacion del personal de la Asistencia, incluyendo el correspondiente organigrama y las funciones de cada
persona de la organizacion.

La organizacion propuesta deberd estar intimamente relacionada también con el desglose del Programa de Trabajo
que presenten los licitadores, pues debera existir coherencia en la documentacién que presenten en ambos
apartados, fundamentalmente en lo que se refiere a la dedicacion del personal a las distintas tareas que se le
asignen.

Como ocurre siempre en los contratos de asistencia a la direccion de obra, hay que diferenciar entre el objeto del
contrato, que es el que viene expresado en el apartado 2 del Anexo V, Prescripciones Técnicas Particulares, al
Pliego de Clausulas Reguladoras, y la forma en la que se abonara la realizacion de los trabajos de la Asistencia, que
sera en base a los precios contemplados en el Apéndice n° 2 incluido en dicho Anexo V.

Se tratara, pues, de que cada uno de los licitadores, tomando como referencia el perfil profesional del personal
descrito en el apartado 10.2.2. del presente cuadro de caracteristicas, proponga cuales son las personas mas
adecuadas para llevar a cabo las labores de la Asistencia, indicando el tiempo y la dedicacion.
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11.3.  Programa de trabajo.

Se plasmara un Programa de trabajo en el que se consideraran cada una de las actividades que los licitadores hayan
descrito en los apartados 11.2.1., 11.2.2. y 11.2.3. Dicho Programa de trabajo debera tener una valoracion, a lo
largo de su duracion, tanto mensualmente como para cada una de las actividades y subactividades. La valoracion se
realizara con referencia al importe o a porcentajes del presupuesto base de licitacién y quedara excluida la empresa
que presente referencias que permitan determinar el importe econémico de su oferta.

La evaluacién que se realice del Programa de "Trabajo tendra en cuenta:
a) El detalle de la programacion.
Tendra mejor consideracion aquel Programa cuyas actividades tengan mayor relacién con los trabajos
que van a ser objeto de la Asistencia, asi como en cuanto a la definicion del nimero de las mismas con
las que se consiga una mejor ejecucion de las labores incluidas en el contrato.
b) La coherencia y la racionalidad.
La coherencia del Programa de Trabajo debe ser un reflejo de la viabilidad de llevar a cabo las
actividades de la Asistencia con los medios propuestos, con la dedicacion prevista para cada uno de
ellos, dentro del plazo y del presupuesto que recoge el Pliego de la licitacion.
Se entendera que el Programa de Trabajo es racional, cuando la secuencia de las actividades sigue una sucesion
I6gica en su ejecucidn, lo cual debera conllevar la existencia de un camino critico en dicho Programa, relacionado
con el del Plan de Obra.

11.4. Mejoras: No proceden.

11.5.  Lainclusién de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion.

12. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION: PROPOSICION ECONOMICA (SOBRE C)

Proposicién econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la
oferta se presentard sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda
liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcidon del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia de 2014 a las 10:00 horas en el lugar de presentacién de las ofertas.

14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Dia de 2014 a las 10:00 horas en el lugar de presentacién de las ofertas.
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C. ADJUDICACION:

15. CRITERIOS DE VALORACION

15.1.  Valoracidn criterios subjetivos: veinte (20) puntos.

15.1.1. Analisis del proyecto: cinco (5) puntos.

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11.1 se valoraran de 0 a 5
puntos (V1) de la forma siguiente:

= Anélisis de la solucién adoptada. Se valorara de 0 a 10 puntos (X;).
0  Andlisis del proyecto constructivo en su conjunto. Se valorard de 0 a 5 puntos.

EXCELENTE 5 sobre 5. Se acredita un excelente conocimiento y comprension del proyecto. Se describe,
analiza y debaten las obras que constituyen cada una de las partes de la solucién adoptada, realizando una
critica constructiva sefialando, desde su perspectiva, las fortalezas y las debilidades del proyecto.

MUY BUENA > 4 y menor que 5 sobre 5. Se realiza un correcto andlisis del proyecto, describiendo,
analizando y debatiendo cada una de las partes de la solucion adoptada. Se demuestra un correcto
conocimiento y comprension del proyecto aunque se detectan algunas indefiniciones.

BUENA > 3 y menor que 4 sobre 5. Se realiza un correcto analisis del proyecto, describiendo, analizando y
debatiendo algunas partes de la solucién adoptada. Se detectan pequefias indefiniciones y/o errores.

SUFICIENTE > 2 y menor que 3 sobre 5. Se realiza un analisis del proyecto, describiendo, analizando y
debatiendo algunas partes de la solucion adoptada. Se detectan indefiniciones y/o errores y el grado de
definicién de los trabajos no acredita un elevado conocimiento de la obra.

DEFICIENTE Entre 0y menor que 2 sobre 5. Se realiza un analisis escueto y/o con indefiniciones y errores.
El conocimiento y comprensién del proyecto que se acredita es muy escaso.

0  Andlisis de los condicionantes de ejecucion. Se valorara de 0 a 5 puntos.

EXCELENTE 5 sobre 5. Se realiza un exhaustivo y excelente andlisis de los condicionantes de ejecucion de
la obra identificando condicionantes espaciales, temporales, ambientales, relativos a suministros,
instalaciones auxiliares, préstamos y vertederos.

MUY BUENA >4 y menor que 5 sobre 5. Se realiza un correcto y elaborado anélisis de los condicionantes
de ejecucion de la obra.

BUENA > 3 y menor que 4 sobre 5. Se realiza un correcto anlisis de algunos condicionantes de ejecucion
de la obra. Algunos aspectos no se desarrollan con detalle.

SUFICIENTE > 2 y menor que 3 sobre 5. Se realiza un andlisis de algunos condicionantes de ejecucion de
la obra. Se detectan indefiniciones y/o errores en los planteamientos.

DEFICIENTE Entre 0y menor que 2 sobre 5. Se realiza un andlisis escueto y/o con indefiniciones y errores.
El conocimiento de los condicionantes de ejecucion que se acredita es muy escaso.
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= |dentificacién de errores, contradicciones y propuestas de optimizacion de las obras proyectadas. Se

valo

rard de 0 a 10 puntos (X,).

(o}

Identificacion de errores y contradicciones. Se valorara de 0 a 5 puntos.

Una parte de la identificacion de errores y contradicciones, se habrd podido detectar al revisar los
documentos del proyecto de cara a efectuar el analisis de la solucién adoptada. El resto de errores y
contradicciones se obtendra de los demas documentos, fundamentalmente del Pliego de Condiciones y
del Presupuesto.

Es preciso resaltar que la consideracion de errores y contradicciones se debe basar en aspectos que
puedan ser demostrables en las ofertas de los licitadores, de modo que las propuestas que planteen
modificaciones de célculo o de disefio debidas a posibles errores, s6lo seran tenidas en cuenta siempre
que se presenten célculos alternativos o nuevos disefios que hayan considerado todas las implicaciones
que conllevan, pues la simple estimacién de que hay otra solucion mejor para una parte de la obra o de
que el calculo es incorrecto, no es causa para tenerlo en cuenta.

EXCELENTE 5 sobre 5. Se realiza una exhaustiva y elaborada identificacion de errores y contradicciones
del proyecto. Se realiza una revision formal de los documentos que forman parte del proyecto, se revisan los
calculos fundamentales de la obra, estructurales, hidraulicos, mecanicos, etc. Ademas se detectan errores y
contradicciones en planos, pliego de prescripciones técnicas, mediciones, cuadros de precios y presupuestos.

MUY BUENA > 4 y menor que 5 sobre 5. Se realiza una correcta y elaborada identificacion de errores y
contradicciones.

BUENA > 3 'y menor que 4 sobre 5. Se realiza una correcta identificacion de algunos errores y
contradicciones del proyecto. Algunos aspectos no se desarrollan con detalle.

SUFICIENTE > 2 y menor que 3 sobre 5. Se identifican algunos errores y contradicciones del proyecto. Se
realiza un anélisis suficiente de los trabajos solicitados.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 2 sobre 5. Se realiza un analisis escueto y escaso de errores y
contradicciones del proyecto.
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O Propuestas de optimizacion. Se valorarad de 0 a 5 puntos.

EXCELENTE 5 sobre 5. Se incluyen propuestas de optimizacion muy interesantes para el desarrollo del
proyecto. De las ideas propuestas se incluyen célculos, nuevos disefios y se identifican las repercusiones que
tienen estas modificaciones sobre la obra a ejecutar.

MUY BUENA > 4 y menor que 5 sobre 5. Se incluyen propuestas de optimizacion interesantes para el
desarrollo del proyecto. De las ideas propuestas se incluyen calculos, nuevos disefios y se identifican las
repercusiones que tienen estas modificaciones sobre la obra a ejecutar.

BUENA > 3 y menor que 4 sobre 5. Se incluyen un listado de propuestas de optimizacion algunas de ellas
interesantes para el desarrollo del proyecto. De las ideas propuestas se incluyen calculos, nuevos disefios y
se identifican las repercusiones que tienen estas modificaciones sobre la obra a ejecutar.

SUFICIENTE > 2 y menor que 3 sobre 5. Aunque se incluyen propuestas de optimizacion, las propuestas
no son del todo adecuadas y/o el grado de definicion de las propuestas y su repercusion sobre la obra no
estan suficientemente estudiadas.
DEFICIENTE Entre 0 y menor que 2 sobre 5. Se incluyen propuestas de optimizacion pero estas propuestas
no son adecuadas o el grado de definicion de las propuestas y su repercusion sobre la obra no estdn
estudiadas.
A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; a X,, la puntuacion total de la memoria se ponderara
segln la siguiente expresion:

Xy +4X,

vV
! 10
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15.1.2. Memoria de las actividades objeto del contrato: diez (10) puntos.

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11.2 se valoraran de 0 a 10
puntos.

= Propuesta sobre los trabajos previos a la ejecucion de la obra. Se valorara de 0 a 3 puntos.

1) Lasupervision y anélisis del Proyecto Constructivo.

2) La comprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos.

3) El analisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el contratista.

4) El establecimiento del Plan de Supervision del Control.

5) El analisis de la oferta técnica del contratista y del contrato firmado por éste con AcuaMed.

MUY BUENA 3 sobre 3. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de los trabajos previos de asistencia
técnica precisos para la correcta ejecucion de la obra. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada a la
obra, las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos mencionados.

BUENA > 2 y menor que 3 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan
pequefias indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

SUFICIENTE > 1 y menor que 2 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se
detectan algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 3. Aunque se incluye descripcion de algunos trabajos necesarios,se
detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion.

= Propuesta sobre los trabajos durante la ejecucion de las obras. Se valorara de 0 a 3 puntos.

1) A la vista de las caracteristicas de las obras, se realizara un primer desglose de la obra en
actividades que corresponda con partes fisicas de la misma tal y como vienen en el proyecto:
tramo ramal de conexion, balsa, estacion de bombeo, etc. La divisidn en actividades podra ser la
mencionada 6, incluso, més detallada.

2) Efectuado el desglose de actividades indicado en a), se detallara a continuacién los trabajos
concretos de obra que afecten a cada una de ellas: excavacion en zanja, conducciones y piezas
especiales, arquetas y obras de fabrica, servicios afectados, etcétera.

3) En base a los concretos trabajos de obra recogidos en b), y a lo especificado en el apartado 4.3 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que acompafia como Anexo IV al Pliego de
Clausulas Reguladoras, se definiran las actividades de la Asistencia relacionadas con aquéllos.

MUY BUENA 3 sobre 3. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de los trabajos de asistencia técnica

precisos durante la ejecucion de la obra. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada a la obra las
actividades precisas para desarrollar los trabajos mencionados.

BUENA > 2 y menor que 3 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan
pequefias indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

SUFICIENTE > 1 y menor que 2 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se
detectan algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 3. Aunque se incluye descripcién de algunos trabajos necesarios, se
detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion.
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= Propuesta sobre los trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras. Se valorara de 0 a 2 puntos.

1) Propuesta sobre la Recepcion de las obras.

2) Propuesta sobre la liquidacion de las obras.
MUY BUENA 2 sobre 2. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de los trabajos de asistencia técnica
precisos para la recepcion y liquidacion de las obras. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada a la
obra las actividades precisas para desarrollar los trabajos mencionados.
BUENA > 1 y menor que 2 sobre 2. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan
algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

DEFICIENTE Entre 0y menor que 1 sobre 2. Aunque se incluye descripcion de algunos trabajos necesarios, se
detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion.

= Propuesta sobre la organizacion de la Asistencia a la direccion de obra. Se valorara de 0 a 2 puntos.

En base a las labores de la Asistencia descrita en los apartados 11.2.1., 11.2.2. y 11.2.3., los licitadores
propondran la organizacion del personal de la Asistencia, incluyendo el correspondiente organigrama y las
funciones de cada persona de la organizacion.

La organizacion propuesta debera estar intimamente relacionada también con el desglose del Programa de
Trabajo que presenten los licitadores, pues deberd existir coherencia en la documentacion que presenten en
ambos apartados, fundamentalmente en lo que se refiere a la dedicacién del personal a las distintas tareas
que se le asignen.

MUY BUENA 2 sobre 2. Se presenta un equipo de trabajo que cumple con los requerimientos y solvencias
solicitados. Se identifican las acciones y dedicacion que cada miembro del equipo propuesto va a desarrollar y la
propuesta es coherente con la documentacion presentada en el resto de los apartados que forman parte de la
oferta. Se define la secuencia de mando y las actividades que se pretenden implementar para conseguir una
correcta organizacion del equipo de trabajo, siendo todas ellas coherentes con la documentacion incluida en el
resto de la oferta

BUENA > 1 y menor que 2 sobre 2. Se presenta un equipo de trabajo que cumple con los requerimientos y
solvencias solicitados. Se realiza una correcta propuesta de la organizacion de la asistencia técnica aunque se
detectan pequefias indefiniciones y/o pequefias incoherencia con alguna parte de la oferta.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 2. Aunque se incluye una propuesta organizativa, se detectan muchas
indefiniciones y/o falta de coherencia con alguna parte de la oferta.
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15.1.3. Programa de trabajo: cinco (5) puntos.

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11.3 se valoraran de 0 a 5
puntos.

Se plasmara un Programa de trabajo en el que se consideraran cada una de las actividades que los licitadores hayan
descrito en los apartados 11.2.1., 11.2.2. y 11.2.3. Dicho Programa de trabajo debera tener una valoracion, a lo largo
de su duracion, tanto mensualmente como para cada una de las actividades y subactividades. La evaluacion que se
realice del Programa de Trabajo tendra en cuenta:

= El detalle de la programacion. Se valorara de 0 a 2,50 puntos.

Tendr& mejor consideracion aquel Programa cuyas actividades tengan mayor relacién con los trabajos que
van a ser objeto de la Asistencia, asi como en cuanto a la definicién del nimero de las mismas con las que
se consiga una mejor ejecucién de las labores incluidas en el contrato.

MUY BUENA 2,50 sobre 2,50. Se realiza una correcta y exhaustiva identificacion y desglose de los trabajos
necesarios para el desarrollo de la asistencia técnica. Se incluye detalle de los equipos propuestos por actividad
siendo estos conformes con los condicionantes y detalles sefialados en el resto de la oferta.
BUENA > 1 y menor que 2,50 sobre 2,50. Se realiza una correcta identificacion y desglose de los trabajos
necesarios para el desarrollo de la asistencia técnica. Se detectan pequefias indefiniciones.

DEFICIENTE Entre 0y menor que 1 sobre 2,50. Se detectan grandes indefiniciones en el programa propuesto.
= Lacoherenciay la racionalidad. Se valorard de 0 a 2,50 puntos.

La coherencia del Programa de Trabajo debe ser un reflejo de la viabilidad de llevar a cabo las actividades
de la Asistencia con los medios propuestos, con la dedicacién prevista para cada uno de ellos, dentro del
plazo y del presupuesto que recoge el Pliego de la licitacion.

Se entendera que el Programa de Trabajo es racional, cuando la secuencia de las actividades sigue una
sucesion ldgica en su ejecucién, lo cual deberd conllevar la existencia de un camino critico en dicho
Programa, relacionado con el del Plan de Obra.
MUY BUENA 2,50 sobre 2,50. Se presenta un programa de trabajos racional, con una secuencia espacio-
temporal adecuada para el desarrollo de la asistencia técnica y obra, coherente con los condicionantes
planteados, los procesos y trabajos a desarrollar, equipos de trabajo y dedicaciones.
BUENA > 1 y menor que 2,50 sobre 2,50. La secuencia espacio-temporal propuesta tiene pequefias
indefiniciones y/o errores.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 2,50. La secuencia espacio-temporal propuesta tiene graves
indefiniciones y/o errores.
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15.1.4. Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 15.1.1, 15.1.2 y 15.1.3 tenga el peso relativo
que se le pretende asignar con relacién a la valoracién de la oferta econémica, se aplicara a todas las ofertas la
expresion que se indica a continuacion, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente
citados obtenga al final 20 puntos:

PFO, PR(:'\i/IXZO

en donde:
PFO;, corresponde a la puntuacién final de la oferta “i”.
PRO;, corresponde a la puntuacién real de la oferta “i”.
PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas

15.1.5. Puntuacién minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 15.1.1., 15.1.2. y 15.1.3, expansionadas conforme al
apartado 15.1.4, no alcance la cifra de 11 puntos, no continuaran en el proceso de selecciéon de la oferta mas
ventajosa, desechandose, por consiguiente, su oferta econdmica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en
este Pliego.

15.2.  Valoracidn de los criterios objetivos (proposicion econémica) ochenta(80) puntos.

15.2.1. Determinacion de la puntuacién a otorgar.
Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

= Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante

= Maximo de 80 puntos: Méaxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego

= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la méas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacién de 80 puntos) y el valor
del Presupuesto-Tipo (puntuacién de 0 puntos)
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15.2.2. Ofertas anormalmente bajas
Se considerard como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econémica sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econémica sea inferior en méas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en méas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo
de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a
veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econémicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencidn de una ayuda de Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de
valoracion econémica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracién de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomara Gnicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacién del
sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacién del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo méaximo de tres (3) dias habiles desde la recepcién de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente
baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.
El contrato serd adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed.
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16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta
que se considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de las clausulas correspondientes
del presente Pliego.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, la adjudicaciéon debera realizarse en el plazo maximo de
quince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el Gnico criterio a considerar
para la seleccion del adjudicatario sea el precio. Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta
una pluralidad de criterios, el plazo maximo para la adjudicacion sera de dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones. De no producirse la adjudicacién en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar
su proposicion.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de trescientos (300) euros.

17. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caracter previo
a la formalizacién, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida
por AcuaMed:

- Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.

- Garantia definitiva mediante aval bancario

18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:
1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato.
2) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que se adjunta corno Anexo n° 2 al contrato.
3) Oferta (técnica y econdémica) presentada por el suministrador, que se adjunta corno Anexo n° 3 al contrato.
4) Programa de trabajos, que se adjunta corno Anexo n° 4 al contrato.
5) Contratos de seguros, que se adjunta corno Anexo n° 5 al contrato.
6) Copia de la garantia definitiva, que se adjunta como Anexo n° 6 al contrato.
7) Escritura de apoderamiento del representante del suministrador, que se adjunta como Anexo n° 7 al
contrato.
Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del suministrador, que se adjunta como Anexo n° 8 al
contrato.
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19. ANUNCIOS

No existe coste de anuncios en esta licitacion

20. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. EI modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.
Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién, en los términos
previstos en el contrato, previa autorizacioén de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato.

Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo.

Plazo de inicio del contrato: El dia fijado por Acuamed en los 15 dias siguientes a la firma.

21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Corresponde a acuaMed que lo ejercerd por medio de la persona que en su momento designe.

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1. del
mismo, las siguientes:

a) La adscripcion de los medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial, definidos en el
cuadro de caracteristicas.

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

22. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigira al
contratista y a su personal a través del interlocutor que éste haya designado.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucién del contrato por parte del contratista.

23. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

Proyecto constructivo de una nueva captacion en la zona de Valldellins para el abastecimiento de Méra d”Ebre;

Proyecto de construccion de la nueva captacion en la zona de Mas de Prades y conducciones en Alta para el abastecimiento de Ascd

N° de expediente: ADO/02/14

24. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacién
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por acuaMed en atencidn a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones acuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal

integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccion inherente a todo

empresario. En particular, asumira la negociaciéon y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y

vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de

Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones

legales en materia de prevencidn de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos

derechos y obligaciones se deriven de la relacidn contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato

desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el

pliego como objeto del contrato.

4° La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo

que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y

entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios

de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista
velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia

plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.
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CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

Proyecto constructivo de una nueva captacion en la zona de Valldellins para el abastecimiento de Méra d”Ebre;

Proyecto de construccion de la nueva captacion en la zona de Mas de Prades y conducciones en Alta para el abastecimiento de Ascd

N° de expediente: ADO/02/14

26. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de dos (2) afios a partir de la fecha de Recepcion del Servicio.

F. REGIMEN APLICABLE

27. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato -no sujeto a regulacién armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el articulo 191
TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincién del contrato se sujetan al derecho comin sin perjuicio de la aplicacién de las normas del
TRLCSP sobre modificacion de los contratos.

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION

En aplicacion del articulo 21.2 del TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

29. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relacion con la ejecucién del contrato se resolveran mediante
arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO I1l: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervisién

FECHA: FIRMA
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dia.:

DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firmaen a de de 201X

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e ————————————————————— , domiciliado en .....ceiviivennn, , provincia de
................................... v CAllB i, NOMETO,  ......... cON  Documento
Nacional de Identidad NUMEro ...........cceeuenee. , actuando en NOMDIe ... (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actlie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. del dia .........de .....cccueennnnde 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , Se compromete a asumir la realizacién de las expresadas actividades,
con estricta sujecidn a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacién de las normas que rigen este
contrato por lacantidad de ......................... euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ...................
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

26



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .......c.ccocvvereriernrvncnsinninsnseneens , (NIF ......... )y ensu
nombre y representacion Don ...........c.ccocveienns Y DON , con poderes suficientes para este
acto,

AVALA 8 ., (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por ................. de las obligaciones derivadas del
CONLrato de ODIaS ......covoiiiiiie e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucién; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacién final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con ..........coveeveieieieneiens covevvierieennns con renuncia a
los beneficios de excusidn, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacién a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra'y en letra) .....cccocevevvecvncvrvnnnn, EUROS, y estara vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en el texto refundido de la de contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al
Avalista, con devolucién de este documento.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizé el cambio de denominacion y la
sustitucion del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A., pasando a
denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y teniendo
por objeto la contratacién, construccion, adquisicion y explotacion, en su caso, de toda clase de obras de interés
general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto ley 2/2004, se realizasen en sustitucion de las
previstas en su dia para la transferencia de recursos hidricos autorizadas por el articulo 13 de la ley 10/2001, asi
como la gestién de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de dichas
obras, y el ejercicio de las actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores.

Posteriormente, la ley 11/2005 de 22 de junio, modifico las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley
mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 autorizd,
entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificacién de su objeto social cuya finalidad
fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo
objeto contemple:

1. La contratacién, construccion adquisicién y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

2. La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el parrafo primero, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podréa realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades

En el marco de dicho objeto Acuamed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO
PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX,
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN:

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE.

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE
PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA
D EBRE)

Cabe indicar que para ambos proyectos la contratacién de las obras asociadas se ha licitado por lotes: el
presupuesto del lote 1 corresponde a los subcapitulos del presupuesto del proyecto que corresponden al Sondeo
de Investigacién incluyendo la fase 1 de perforacién y la fase 2 de aforo y analitica. Los precios unitarios y las
mediciones se detallan en los mencionados subcapitulos (01.01.01.01 y 01.01.02.01). EI presupuesto del lote 2
corresponde al reflejado en el proyecto descontando el lote 1.

Las obras se encuentran definidas en el proyecto que acompafia al Pliego de Bases del concurso.

La presa de Flix se encuentra en la cuenca del rio Ebro, en una zona de una larga tradicion industrial. Este
embalse, a su paso por la localidad de Flix , retiene actualmente una gran cantidad de lodos contaminados que
tienen su origen en los vertidos histéricos procedentes de la actividad desarrollada por las sucesivas instalaciones
quimicas que han estado asentadas desde principios del siglo XX en la margen derecha, y en los cambios en la
dinamica fluvial del rio debidos a la construccion de las presas de Mequinenza, Ribarroja y la propia Flix.
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El Plan de Restitucion Territorial tiene como uno de sus objetivos ejecutar aquellas actuaciones destinadas a
garantizar el abastecimiento de los municipios de la ribera del Ebro en Catalunya.
Dentro del Plan de Restitucién Territorial se distinguen tres zonas de afectacion:

= Anejo |. Municipios riberefios cuya captacion estd o puede estar influenciada por el Ebro

= Anejo Il. Municipios riberefios cuya captacion no esta influenciada por el Ebro, pero estan
aguas abajo del embalse de Flix

= Anejo Ill. Municipios catalanes de las comarcas del Ebre (Baix Ebre, Monsia, Priorat, Ribera
d’Ebre y Terra Alta) que se encuentren a menos de 15 Km de distancia del Ebro en linea recta

Para las actuaciones incluidas en el anejo | y Il la Agencia Catalana de I"Aigua redacta la correspondiente
documentacioén técnica que ha de permitir al MIMAMRM a través de la sociedad estatal acuaMed llevar
posteriormente a cabo las obras.

La actuacion “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE” esta incluida en el Anejo | del
Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto
tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el abastecimiento, con agua de calidad.

CAPTACION
Pozo

La nueva captacion se construird en la zona de Les Valldellins en el término municipal de Benissanet a una cota
de 125 msnm en las coordenadas UTM X=297.291m; Y=4.549.939m; Z=125m.

La construccion del pozo se dividira en dos fases, una primera de investigacion y la segunda de explotacion.

Se realizara un sondeo de investigacion, mediante perforacion de sondeo a rotopercusion con circuito inverso de
10” de didmetro y 302 m de profundidad, entubado con tuberia de acero de 260 mm de didmetro. En esta fase se
ensayara el aforo del sondeo mediante ensayo de bombeo de 48 h y se realizara una analitica completa de los
parametros establecidos en los apartados A, B1 y C del anejo 1 del Real Decreto 140/2003. Todo ello
corresponde con el lote 1.

Tras la comprobacion de los resultados alcanzados con el sondeo de investigacion Acuamed decidira sobre la
continuidad de las obras. Se valora como resultado positivo aquél que permita comprobar que el funcionamiento
del acuifero es correcto y que justifica la ejecucion de un sondeo de explotacion (que permita al menos la
extraccion del 70% del caudal objetivo previsto en proyecto).

Se proyecta construir un pozo de captacion de diametro de 22" que se equipara con una tuberia de acero de
450mm de didmetro y 7mm de espesor. Con este diametro se podra albergar tanto la bomba que se propone
instalar en el presente proyecto, como la que seria necesario instalar para bombear el agua para abastecer a otros
nacleos.

Finalmente se instalara una bomba sumergible para pozos capaz de suministrar un caudal de 62,63 I/s a una
altura de 282,5 mca. A continuacion de la bomba se instalara una tuberia de acero de 10°” de 220 m de longitud
de acero galvanizado.

Caseta
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La nueva caseta de dimensiones en planta aproximada de 10m x 4,4m se construira a la salida de la captacion. La
cimentacion se formard mediante la construccion una riostra perimetral y una losa de cimentacion. La
edificacion se cubrird con un forjado construido con vigueta y laminas ceramicas planas.

Equipos

En el interior de la caseta se instalara la caldereria necesaria para separar en dos ramales el agua de salida de la
captacion. Estos ramales se construiran con acero AlSI-316 de didmetros nominales 250mm y 125mm.

En el ramal principal se instalara una valvula de compuerta de 250mm de didmetro nominal con un carrete de
desmontaje. A continuacion se instalara una derivacion creando dos lineas de abastecimiento.

En la primera linea se instalara un cono de reduccion DN250/125, una reguladora de caudal DN125, un carrete
de desmontaje un ventosa DN 80, dos conos de reduccion DN125/80 y un caudalimetro DN80. Esta linea
continuara con una tuberia soterrada de PEAD 100 DN125 hasta una nueva arqueta situada en la confluencia con
el camino. En esta arqueta se instalarad una valvula de 125mm de didmetro nominal. A partir de este punto las
obras de este ramal no son objeto de este proyecto.

La segunda linea se instalara, una reguladora de caudal DN250, un carrete de desmontaje un ventosa DN 80, un
caudalimetro DN80 y un cono de reduccion DN355/250.

En el interior de la caseta se instalaran los cuadros eléctricos y de control de la bomba, asi como el variador de
frecuencia de la bomba.

La instalacién eléctrica de la caseta se completara con la instalacion de luminarias estancas fluorescentes, 2
interruptores, 2 puntos de luz estancos, 1 luminaria de emergencia y la instalacién de puesta a tierra.

Acometida eléctrica

Para suministrar la potencia necesaria para el funcionamiento de la bomba de la captacién seran necesarios
295KW.

Urbanizacién

La zona de la captacion se delimitara con un vallado perimetral de 1,5m de altura instalado sobre un muro de
0,5m. En toda la zona interior de la instalacion se extendera una capa de 20cm de zahorra de pavimento.

TUBERIA ENTRE LA CAPTACION Y EL DEPOSITO DE ROTURA

El agua impulsada desde la captacion hasta el depdsito de rotura de carga se transportara a través de una tuberia
de PEAD de 355 mm de didmetro nominal PN10.

En el tramo con fuertes pendientes se colocaran macizos de anclaje de hormigon armado HA-25/B/20/11a de 2 m
de longitud y con una seccion de 1m x 1m. Estos se colocaran en los puntos donde varian los pendientes con una
distancia maxima entre ellos de 10m.

En los puntos altos del trazado sefialados en los planos de perfil longitudinal se instalaran ventosas trifuncionales
para agua potable, mientras que en los puntos bajos se formaran desagiies por si se necesita vaciar la tuberia.

DEPOSITO DE ROTURA DE CARGA
Obra civil

Se construird un depdsito rotura de carga con un deposito de hormigén prefabricado. El depdsito de rotura se
situard en la zona llamada Les Valldellins en el término municipal de Benissanet a una cota de 175,5 msnm.
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Acometida eléctrica

Para suministrar la potencia necesaria para el funcionamiento de los elementos de medida se construird una
nueva linea desde la captacion.

La nueva linea se instalara en una zanja excavada paralela a la tuberia entre la captacion y estara formada por un
cable conductor de cobre de R Z1 0,6/1 kV 3x6mm y protegido en el interior de un tubo curable corrugado de PE
de 90 mm de diametro nominal.

Urbanizacién

La zona de la captacion se delimitara con un vallado perimetral de 1,5m de altura instalado sobre un muro de
0,5m. En toda la zona interior de la instalacion se extendera una capa de 20cm de zahorra de pavimento.

TUBERIA ENTRE EL DEPOSITO DE ROTURA Y EL DEPOSITO DE REGULACION

El agua impulsada desde el depésito de rotura de carga hasta el depdsito de regulacion se transportara a través de
una tuberia de PEAD de 250 mm de diametro nominal PN10.

En el punto que la tuberia de agua se cruza con la nueva tuberia de gas, el cruzamiento se realizara instalando la
tuberia de PEAD100 DN250 PN10 por encima de la tuberia de gas.

En los puntos altos del trazado sefialados en los planos de perfil longitudinal se instalaran ventosas trifuncionales
para agua potable, mientras que en los puntos bajos se formaran desagiies por si se necesita vaciar la tuberia.

La actuacion “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS
DE PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA
D'EBRE)” esta incluida en el Anejo | del Convenio del Plan de Restitucién Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el
abastecimiento, con agua de calidad.

CAPTACION
Pozo

La nueva captacion se construira en la zona de Mas de Prades en el término municipal de Asco a una cota de 160
msnm en las coordenadas UTM X=299.096m; Y =4.558.889m; Z=160m.

La construccion del pozo se dividira en dos fases, una primera de investigacion y la segunda de explotacion.

Se realizara un sondeo de investigacion, mediante perforacion de sondeo a roto-percusion con circuito inverso de
10” de didmetro y 240 m de profundidad, entubado con tuberia de acero de 260 mm de didmetro. En esta fase se
ensayara el aforo del sondeo mediante ensayo de bombeo de 48 h y se realizara una analitica completa de los
parametros establecidos en los apartados A, B1 y C del anejo 1 del Real Decreto 140/2003. Todo ello
corresponde con el lote 1.

Tras la comprobacion de los resultados alcanzados con el sondeo de investigacion Acuamed decidira sobre la
continuidad de las obras. Se valora como resultado positivo aquél que permita comprobar que el funcionamiento
del acuifero es correcto y que justifica la ejecucion de un sondeo de explotacion (que permita al menos la
extraccion del 70% del caudal objetivo previsto en proyecto).
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Posteriormente se procedera a la ejecucion del sondeo de explotacion mediante ensanche del sondeo hasta un
didmetro de 227, los primeros 20 metros de profundidad y el resto hasta un diametro de 177°1/2.

Los primeros 20 metros de profundidad del ensanche se revestirdn mediante tuberia de acero de 450 mm de
didmetro, los 120 m siguientes mediante tuberia de 312 mm de didmetro y los 100 m mas profundos mediante
tuberia troquelada de 316 mm de diametro.

Finalmente se procedera al engravillado de fondo y se realizard un ensayo de bombeo de 72 h y analitica
completa.

En el interior del pozo, a 170 m de profundidad, se instalard una bomba sumergible capaz de suministrar un
caudal de 20 I/s a 240 m de altura que impulsara a través de una tuberia de acero galvanizado de 5” de diametro.

Caseta
Obra civil
La nueva caseta de dimensiones en planta aproximada de 7,2 m x 3,4m se construira a la salida de la captacion.

Las obras se iniciaran con el desbroce, el saneamiento, la excavacion y la nivelacion de la zona donde se
construira la captacion.

La cimentacion se formara mediante la construccién una riostra perimetral y una losa de cimentacion. La riostra
se construira con hormigon HA-25/B/20/11a de seccién 0,4m x 0,4m.

La losa de cimentacidn se construird con hormigon HA-25/B20/11a.

Las paredes se construirdn con bloques de 50x20x200 cm, levantados directamente encima de la riostra de
cimentacion.

La edificacion se cubrira con un forjado construido con semiviguetas y bovedillas de 20+4 cm de ancho. Encima
se instalara una cubierta de teja plana.

Las paredes exteriores se remolinaran y posteriormente se pintara con pintura plastica para exteriores.

Las paredes interiores se terminaran con rebozado, maestreado y se pintaran con pintura plastica para interiores.
Equipos

En el interior de la caseta se instalara la caldereria de acero AISI-316 de didmetros nominales 125mm y 200mm.
En la tuberia de impulsién de 125 mm de diametro se instalara un carrete de desmontaje seguido de una valvula
de compuerta, una valvula limitadora de caudal, un segundo carrete de desmontaje y una valvula de compuerta
motorizada del mismo didmetro que la conduccién y un caudalimetro de 80 mm de diametro nominal, previa
reduccion de 125 a 80 mm de didmetro de la conduccion, seguido del caudalimetro se colocard un cono para
ampliar el didmetro de la conduccién de 80 a 200 mm previo al enlace con la tuberia que conduce al depdsito de
rotura de carga. Ademas de instalard una ventosa trifuncional de 60 mm de didmetro nominal mediante
derivacién del mismo didmetro.

En el interior de la caseta se instalaran los cuadros eléctricos y de control de la bomba, asi como el variador de
frecuencia de la bomba.

La instalacién eléctrica de la caseta se completara con la instalacion de luminarias estancas fluorescentes, 2
interruptores, 2 puntos de luz estancos, 1 luminaria de emergencia y la instalacion de puesta a tierra.
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Acometida eléctrica

Para suministrar la potencia necesaria para el funcionamiento de la bomba de la captacion seran necesarios
160KW. EI presupuesto incluye una partida destinada a la nueva acometida aérea segun respuesta facilitada por
la compafiia eléctrica FECSA-ENDESA que incluye un tramo aéreo de 728 m de longitud des de la torre de
conexidn, situada en el margen izquierdo del rio Ebro, y un tramo enterrado de unos 972 m que descorreré junto
con la conduccion de abastecimiento.

Urbanizacion

La zona de la captacion se delimitara con un vallado perimetral de 1,5m de altura instalado sobre un muro de
0,5m.

En toda la zona interior de la instalacién se extendera una capa de 20cm de zahorra de pavimento.
TUBERIA ENTRE LA CAPTACION Y EL DEPOSITO DE ROTURA

El agua impulsada desde la captacion hasta el depdsito de rotura de carga se transportara a través de una tuberia
de fundicion ductil de 200 mm de didmetro nominal tipo k9, con una longitud de unos 610 metros.

La tuberia se instalara sobre una cama de arena dentro de una zanja que tendra una profundidad minima de 1.5 m
y se recubrirdn con arena fina compactada hasta unos 10 cm por encima de la generatriz superior. El relleno
posterior se efectuara con material de préstamo o de la propia obra compactado por capas de 25 cm de espesor
hasta alcanzar el 95% del proctor modificado. En tramos de viales el rellenado de la zanja se prevé realizar con
material de préstamo. En tramos fuera de viales el relleno se realizara con material procedente de la propia obra.

En los puntos altos del trazado sefialados en los planos de perfil longitudinal se instalaran ventosas trifuncionales
para agua potable, mientras que en los puntos bajos se formaran desagiies por si se necesita vaciar la tuberia.

Finalmente en los tramos que transcurren bajo camino se repondran con 20cm de zahorra.
DEPOSITO DE ROTURA DE CARGA

Obra civil

El deposito de rotura de carga se construird en la zona de Mas del Rosset, en la cota 216 msnm.

Se instalard un depdsito prefabricado de hormigén de 4,25 m x 2,25 m de dimensiones libres interiores en planta
y 2,25 m de altura interior, con una capacidad Gtil de 15 m3,

Las obras se iniciaran con el desbroce, el saneamiento, la excavacién y la nivelacion de la zona donde se
construira el depdsito.

El deposito de rotura se colocara sobre una base de de 2,5mx4,5m y 25 cm de espesor de hormigén ciclopeo de
15N/mm2 de resistencia caracteristica.

Anejo al deposito se construird una arqueta de 1,20 m x 1,20 m de dimensiones libres interiores en planta y 1,45
m de altura interior, donde partira la tuberia de conexién con la red existente y albergard una valvula de
compuerta para el seccionamiento de esta.

Acometida eléctrica

Para suministrar la potencia necesaria para el funcionamiento de los elementos de medida se construird una
nueva linea des de la captacion.
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La nueva linea se instalara en una zanja excavada paralela a la tuberia entre la captacion y estara formada por un
cable conductor de cobre de R Z1 0,6/1 kV 3x6mm y protegido en el interior de un tubo curable corrugado de PE
de 90mm de didmetro nominal.

La linea eléctrica se instalara sobre una cama de arena dentro de una zanja que tendra una profundidad minima
de 1.0 m y se recubriran con arena fina compactada hasta unos 10 cm por encima de la generatriz superior. Por
encima de esta se protegera con una capa de hormigén en masa de 10cm de grosor. El relleno posterior se
efectuara con material de préstamo compactado por capas de 25 cm de espesor hasta alcanzar el 95% del proctor
modificado.

En tramos de viales el rellenado de la zanja se prevé realizar con material de préstamo. En tramos fuera de viales
el relleno se realizara con material procedente de la propia obra.

Urbanizacion

La zona de la captacion se delimitara con un vallado perimetral de 1,5m de altura instalado sobre un muro de
0,5m.

En toda la zona interior de la instalacion se extendera una capa de 20cm de zahorra de pavimento.

TUBERIA DE CONEXION CON LA RED EXISTENTE

El agua se conducira des del deposito de rotura de carga hasta la red existente que abastece la planta
potabilizadora, existente en la zona de la “Platja de Mogrons”, a través de una tuberia de fundicién ddctil de 200
mm de didmetro nominal de unos 1.690 m de longitud.

La traza de la tuberia partira del depdsito de rotura de carga y discurrira bajo el camino que une la zona de Mas
de Prades con la zona de la “Platja de Mogrons”, a lo largo de unos 1.690 m, de los cuales los primeros 610 m
discurriran paralelos a la tuberia de captacion.

En el pk 1.563 de esta tuberia se iniciard un tramo aéreo de 78,6 m de longitud, en los que debera salvar un
desnivel de uso 50 metros.

Las tuberias que vayan enterradas se instalaran sobre una cama de arena dentro de una zanja que tendra una
profundidad minima de 1.5 m y se recubriran con arena fina compactada hasta unos 10 cm por encima de la
generatriz superior. El relleno posterior se efectuara con material de préstamo compactado por capas de 25 cm de
espesor hasta alcanzar el 95% del proctor modificado.

La pendiente media en el tramo que las tuberias aéreas es del 63%. En este tramo se construiran macizos de
anclaje de hormigén HA-25/B/20/IV de 0,8m de ancho para tuberia de DN200mm. Estos macizos tendran 1 m
de longitud que se construiran cada 6 m detras de cada conexion de tubo. La tuberia se instalara sobre estos
macizos y se anclara a ellos mediante barras de acero B-500S de 16mm de grosor.

Antes de construir los macizos se procedera a reperfilar el terreno existente con el objetivo de conseguir una
pendiente lineal y continua que facilite los trabajos de anclaje de las nuevas conducciones.

En los puntos altos del trazado sefialados en los planos de perfil longitudinal se instalaran ventosas trifuncionales
para agua potable, mientras que en los puntos bajos se formaran desaguies por si se necesita vaciar la tuberia.
ARQUETAS DE CONEXION

La tuberia de conexion se unira a la tuberia de impulsiéon de abastecimiento a la potabilizadora, en un punto

cercano a la “Platja de Mogrons”, situado a unos 400 m de la planta, bajo el camino que discurre entre la via de
ferrocarril i el margen derecho del rio Ebro.
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En el punto de conexion se construira una arqueta enterrada de hormigén armado HA- 25/B/20/11a, de 1,70 m x
1,50 m de dimensiones libres interiores en planta 'y 1,25 m de altura interior, donde se instalara una valvula anti-
retorno en la tuberia existente y otra en la nueva, ademas se instalara una valvula de compuerta motorizada de
seccionamiento para la nueva tuberia.

En la zona de la potabilizadora se construiran dos arquetas para el by-pass de la planta, ambas de hormigén
armado de dimensiones segun planos.

En la arqueta previa a la planta se instalara una valvula de seccionamiento motorizada y un caudalimetro, tanto
para la linea de tratamiento como para la de by-pass. Mientras que en la arqueta situada a la salida de la planta se
instalara una valvula de compuerta y una valvula anti-retorno, tanto para la tuberia de by-pass como para la de
distribucion.

TELEMANDO Y TELECONTROL

El presente proyecto contempla los equipos de control para el abastecimiento de Ascd mediante dos lazos de
control, uno para la captacién y el depdsito intermedio de rotura de carga y otro para la arqueta de By-pass de la
ETAP que comunicaran con un PLC central instalado en la misma ETAP, des de el cual se debera compatibilizar
con el PLC de control general de la planta existente.

Lazo de control captacion vy rotura de carga.

En la zona de captacion debera controlar el caudal captado en el pozo.

Este lazo controlara la lectura del caudalimetro y actuara sobre el variador de frecuencia de la bomba, en funcién
de la demanda de consumo de la poblacién abastecida.

En el deposito de rotura de carga se instalard una sonda de nivel que emitira sefial al lazo de control instalado en
la zona de captacién a través de un router GPRS. Esta sefial permitira alertar de posibles pérdidas por
sobrellenado del depdsito en caso de fallo del sistema, considerando la casuistica de cierre de la véalvula de
seccionamiento u obstruccién de la tuberia de bajada hacia la ETAP.

El conjunto de sefiales y acciones se regularan a través de un controlador Idgico programable (PLC) instalado en
la zona de captacidn que comunicara con la central de control a través de una estacion de emision de sefiales por
router GPRS.

Lazo de control by-pass ETAP.

En la arqueta de by-pass de la ETAP se dispondran dos valvulas de compuerta automaticas que emitiran sefial de
posicionamiento, abierto o cerrado, y sobre las que se actuara a través de sefial emitida des de el PLC central
situado en la ETAP. La combinacion de estas valvulas permitird alimentar la ETAP des de la nueva captacién o
bypassar la ETAP para conectar directamente con el dep6sito de regulacion existente.

Este lazo ademas controlara la lectura de los dos caudalimetros instalados en la arqueta que permitiran conocer el
caudal de entrada a la ETAP y/o el caudal en la tuberia de bypass.

Este lazo de control se disefia independiente de las instalaciones de control existentes en la ETAP y se
comunicara con el PLC central que se instalard en la sala de control de la ETAP a través de una estacion de
emision de sefiales por router GPRS. Este nuevo PLC debera integrarse mediante software con el existente.

2. OBJETO DEL CONTRATO

En el marco de su objeto social Acuamed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y
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SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE RESTITl:JCION TERRITORIAL DEL PROYECTO
PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX,
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN:

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE.

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE
PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA
D’EBRE)

El objeto del contrato de servicios, sin animo de ser exhaustivos, corresponde con los siguientes:

Andlisis del proyecto constructivo, aprobado
Anélisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista
Analisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista

Aprobacion de los procedimientos especificos de ejecucion propuestos por el Contratista para
realizacion de la obra

Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicacion de las inspecciones y ensayos a
realizar

Definicion y organizacion de las medidas de control para asegurar la calidad
Efectuar el acto de comprobacion del replanteo de las obras y extender la correspondiente acta

Comprobacién de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las
obras

Interpretacion técnica de las obras

Control de ejecucion de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos entre
ACUAMED vy el Contratista

Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y
organizacion necesarios para la realizacion de los trabajos en cada una de sus fases

Ordenar al Contratista de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la sustitucién de elementos
0 correccion de errores en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su definicién o, si se
incumplen las condiciones prescritas, proponer la paralizacion de los trabajos, si lo estima conveniente

Dar las ordenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los
objetivos del contrato

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida la
Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los trabajos

Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, las modificaciones de obra que
impliquen variacion en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias 0 convenientes para
el dptimo desarrollo de los trabajos, con explicacién del alcance de la misma

Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el Contratista,
expresando respecto a éstas su opinion, sin caracter vinculante para aquella

Con caracter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de
las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso de Proponer al Director de Obra, sin
caracter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y formulacion, por parte del Contratista, de
actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente aceptado

Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentacién de constancia de caracteristicas
y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultacion, e informar y dar traslado al Director de Obra del
contenido de tal documentacion
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Colaborar con ACUAMED en la redaccion de proyectos y documentos relativos a las obras, a solicitud
de aquélla

Redactar y entregar periédicamente a ACUAMED informes sistematicos y analiticos de la ejecucion de
las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de manifiesto los
problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o que proponga para
evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse factores problematicos o perturbadores de importancia,
dar cuenta a ACUAMED inmediatamente

Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las obras
elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as built) para entregarlo
al Director de Obra a la finalizacién de los trabajos

Controlar la adopcion de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas
cuando se consideren insuficientes

Controlar la ejecucion del Programa de Vigilancia Ambiental
Acreditacién periddica de la obra ejecutada
Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros

Preparar la informaciéon y documentacion completa del estado y condiciones de las obras, y de la
valoracién general de las mismas, previamente a la recepcion de éstas por ACUAMED

Obtener un perfecto conocimiento de las caracteristicas de las obras

Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista de las obras
indicadas y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de prevencion de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion, el Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevencion y en el
Real Decreto 7 /2004 de coordinacion de actividades empresariales, asi como de las modificaciones
introducidas al mismo. EI Consultor exigira, en su caso, nuevas medidas cuando considere insuficientes
las previstas en dicho Plan

Preparar un Manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia
de Seguridad y Salud en las obras, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el
cumplimiento de la Normativa vigente y el Plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista. Las
actuaciones indicadas se deberan definir y planificar para los distintos trabajos, fases, o tajos, que vayan
a desarrollarse durante el transcurso de las obras. Dentro de dicho Manual la Asistencia debera definiry
organizaren cada caso las medidas de control para el cumplimiento de sus funciones

Controlar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de los medios propuestos y dispuestos por parte del
empresario contratista para garantizar la seguridad de los trabajadores de las obras. En particular, y de
acuerdo con lo indicado en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el RD 604/06 se prestara especial atencion a la correcta programacion y presencia de los
recursos preventivos que el empresario contratista proponga para vigilar el cumplimiento del plan de
seguridad y salud en la obra.

Controlar la adopcidn de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, coordinando la efectiva
aplicacion de los principios generales de prevencidn y seguridad

Coordinar las actividades de la obra en materia de Seguridad y Salud para garantizar que todos los
agentes implicados aplican de forma coherente y responsable los principios establecidos

Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, utilizando el Libro de Incidencias
cuando se observen incumplimientos del mismo

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras
Proponer la paralizacion de los tajos 0, en su caso, de la totalidad de la obra, cuando se observen
circunstancias de peligro grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores
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3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Se pondra a disposicién del consultor los documentos y estudios realizados que sirvan de base para el desarrollo
de los trabajos. A titulo orientativo, y como base de partida, se pondran a disposicion el Proyecto Constructivo
de las Obras, asi como la Oferta de los Contratistas de las obras correspondientes al mismo.

4. TRABAJOS A DESARROLLAR.
4.1. Organizacion de la Asistencia a la Direccién de Obray Coordinacion de Seguridad y Salud

Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccion de la Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud el
conjunto de personas dedicadas al control de la obra. El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por
el personal cuyas caracteristicas figuran en el apartado 10.2.2. del cuadro de caracteristicas técnicas del presente
Pliego de Clausulas Reguladoras.

Los concursantes propondran la organizacion de la Asistencia con el correspondiente organigrama y funciones
delegadas de las especificamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la organizacién.

Especial importancia revisten la figura del Delegado del Contratista como maximo responsable de los trabajos y
del Equipo de la Asistencia a la Direccién de Obra, y que debera ser expresamente aceptado por ACUAMED
constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director de Obra, asi como el Coordinador de Seguridad
y Salud, también colaborador directo del Director de Obra.

4.2. Trabajos previos
4.2.1. Supervisién, analisis y seguimiento del proyecto constructivo.

La primera fase de los trabajos consiste en la supervision del proyecto y plan de seguridad y salud. Como
aspectos generales, aplicables a proyectos constructivos o informativos, se incluirdn en su estudio y andlisis los
siguientes:

- Problemas de orden general

- Obras no relacionadas en el proyecto

- Obras previstas en el proyecto sin definir

- Obras insuficientemente definidas

- Contradicciones del proyecto

- Condiciones de Medicion y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplara en
los proyectos informativos)

- Comprobacion de las bases de replanteo

- Comprobacion de la triangulacién que define las coordenadas de base de las obras proyectadas

- Mediciones

- Materiales

- Plazo de Ejecucion

- Propuesta de estructuracién de la obra

- Emision del informe previo

- Andlisis detallado de las caracteristicas de las obras, resaltando aquellas unidades que puedan presentar
mayor riesgo de accidentes

- Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista adjudicatario de las
obras y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud
en las obras de construccion, el R.D 39/97 de los servicios de prevencion y en el RD 171/04 de
coordinacion de actividades empresariales, asi como las modificaciones introducidas al mismo
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- Preparar un manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia
de Seguridad y Salud, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencién y garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente y el plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista

- Programar las actuaciones a realizar durante la fase inicial de las obras y las visitas e inspecciones a
realizar durante la ejecucion de las mismas

- Elaborar y tramitar ante la Autoridad Laboral competente, en su caso y en nombre de Acuamed, el
Aviso Previo de las obras

4.2.2. Andlisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista
Este analisis incluira:

a) Analisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al menos los
siguientes aspectos:

- Adecuacion y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control.

- Criterios de muestreo y control estadistico.

- Adecuacion de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta:

o] Obijetivos del Contrato.
o] Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
o] Ordenes Circulares.

- Control de Materiales.
- Relacion cuantificada de los materiales a usar:
o] Incorporables a obra.
o] Auxiliares.
De esta lista se seleccionaran los que se someteran a control.

b) Aprobacion de materiales a usar.
c) Control de suministros.
d) Control de avances e inventario.

4.2.3. Establecimiento del Plan de Supervision del Control
El Plan de Supervision del Control que se establezca debera contemplar los siguientes aspectos:

a) Topografico que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavacion sobre todo
en el tramo realizado por métodos convencionales corresponde con las hipotesis realizadas sobre los
mismos.

b) Seguimiento de las caracteristicas de los materiales excavados que permita definir el sostenimiento
necesario y la forma de aplicar los precios a emplear.

¢) Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados.

d) Geomeétrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las
modificaciones aprobadas.

e) Cuantitativo, controlando la medicion de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas por el
Contratista.

f) Ejecucion.

Este control tendré distintas fases:
- Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y esbozar programas

- de control.
- Procedimientos Constructivos.
o] El contratista presenta el Procedimiento.
o] La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento.
- Control de Realizacién - Planos de Obra.
o] En las unidades de “Control Sistematico”.
o] Programa con frecuencia de la inspeccion o puntos de avance en los que tendra lugar.
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o] Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificacion y
aprobacién - rellenar el formato de “Aprobacion planos de detalle”.

4.2.4. Analisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con ACUAMED
Este analisis debera recoger:

- Analisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos.

- Viabilidad del programa de obra.

- Comprobacién de la adecuacién de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto.

- Andlisis de la adecuacion de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de Obras.

4.3. Trabajos durante la ejecucion de las obras
Se estima que la duracion de la ejecucion de la obra sera de OCHO (8) meses.
4.3.1. Comprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos

La propuesta de variacion de la geometria y de los materiales del Proyecto deberan ser elaborados siguiendo lo
dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED Yy el Contratista.

Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes:
a) Replanteos de geometria. Incluye:

- Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a la topografia del terreno.
- Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a los terrenos expropiados.

b) Terrenos. Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habra que realizar:

- Compraobacién de las previsiones de los Proyectos en cuanto a roca, suelos, y medios de excavacion a
emplear.

- Caracterizacion del terreno para la correcta aplicacion de los cuadros de precios.

- Capacidad portante del cimiento de las obras.

- Cauces: posibilidad de socavaciones, etc.

c) Materiales. Las actividades con relacidn a los materiales durante la ejecucién de la obra seran:

- Definiciéon y/o aprobacion de los materiales a utilizar en las obras, tanto los suministrados por
ACUAMED, como los que son responsabilidad del Contratista.

- Comprobacién de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su
adecuacion en cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto.

- Comprobacién de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista.

- Andlisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuacién de las mismas a las calidades
exigidas en el Proyecto.

4.3.2. Control de ejecucion de obra
La Asistencia tendra la mision de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que se
realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realizacion.

En todo momento el personal dependiente de la Asistencia Técnica exigira el cumplimiento de lo preceptuado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construccion, en cuanto se refiere a los
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materiales y al sistema de ejecucidn, asi como lo descrito en la oferta del Contratista que no contradiga al citado
Pliego, o a otros apartados del Proyecto.

En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en el citado Pliego, definira las clausulas adicionales
correspondientes que seran aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitandose segin lo establecido en
el Contrato suscrito entre ACUAMED vy el Contratista.

4.3.3. Control Econémico

4.3.3.1. Alcance

La Asistencia preparard mensualmente, en los cinco primeros dias de cada mes, y con referencia al Gltimo dia del
mes anterior, una relacion valorada en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo
realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de obra.

La valoracion de las obra se realizara aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que para
cada una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras elementales no acabadas,
podrén ser valoradas también por el Asistencia Técnica que aplicard, bajo su responsabilidad, el criterio que para
cada caso estime més adecuado.

ACUAMED, emitira la certificacion mensual a partir de la relacion valorada confeccionada y firmada por la
Asistencia Técnica, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

La Asistencia a la Direccion de Obra debera recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a:
- Mediciones.
- Precios unitarios.
- Unidades nuevas o suprimidas

a) Mediciones

Los Contratistas presentaran las mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte informatico en el
programa aprobado por el Director de Obra.

La Asistencia verificara la medicion y la aprobara o rechazard, con las observaciones pertinentes que a
su vez se verificaran.

Asimismo se incorporaran, durante la verificacidn, las posibles variaciones y se incorporaran las
diferencias a la evaluacion de la totalidad de la obra.

b) Certificaciones

La Asistencia verificara las correcciones presentadas y firmara su Conforme para ACUAMED vy se lo
presentara a su firma.

También constatara las condiciones del Contrato de ACUAMED - Contratista. Igualmente redactara su
propuesta de certificacion segun el modelo que ACUAMED le entregara.

4.3.3.2. Desviaciones
Paralelamente, la Asistencia debera incorporar a la relacion valorada una enumeracion detallada a origen de las

desviaciones de medicion respecto al contrato, y que nacen, con caracter enunciativo y no limitativo, de
cualquiera de las siguientes situaciones:
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a) Incorrecta medicidn de proyecto para los elementos disefiados, y cuya realizacion conlleve un exceso de
medicién sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al inicio de las
obras.

b) Aparicion, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de mediciones
en partidas del presupuesto, superandose el importe establecido para ellas en el contrato: servicios
afectados, trabajos geotécnicos, etc.

c) De modo similar, se recogeran los excesos de medicion presupuestada (si los hubiere) frente a la
cantidad realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas.

d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de
contrato, y por tanto exijan la aprobacion de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento establecido en
el contrato del adjudicatario de las obras.

Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformaran el
montante de desviaciones actuales (producidas hasta la fecha) o previstas (recogidas de las estimaciones de la
Asistencia Técnica).

En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y asignacion al
presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por ACUAMED.

4.3.4. Control de Plazos

La Asistencia realizara de forma sistematica un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan
respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las
desviaciones. En la oferta, se indicara el procedimiento propuesto para el control de plazos.

4.3.4.1. Inicio de las obras

El Contratista de las obras estd obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama
Espacios-Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a ACUAMED de las
posibles anomalias o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos:

- Definicion de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto.

- Apreciacion de fases si asi lo impone el Proyecto.

- Suficiente desagregacion de tareas que permita el seguimiento minucioso.
- Precedencia razonada de tareas.

- Duraciones extraidas a partir de un uso de recursos realista y nivelado.

- Holguras acotadas a limites factibles.

La Asistencia exigira igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y univoca la
asignacion de todas y cada una de las lineas que componen el presupuesto a las tareas que componen el plan de
trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama de Gantt.

Esta asignacion, en la que una linea de presupuesto puede descomponer su cuantia en varias tareas y una tarea
puede estar compuesta por varias lineas de presupuesto, sera estudiada por la Asistencia Técnica con
profundidad, informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y transmitira a
ACUAMED el resultado final de la asignacion. Este plan de obra, sera la base para el control temporal de la
obra, y de su integracidn con el presupuesto resultara el huso de prevision de certificaciones.

4.3.4.2. Desarrollo de las obras
Adjunto a la relacion valorada, la Asistencia entregard a ACUAMED el estado de avance de las tareas del
Programa de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama de GANTT

con la informacién que se detalla:

- Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa.
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- Porcentaje de avance de la tarea.
- Fecha de finalizacion real de las tareas (en caso de conclusion).
- Dias restantes previstos hasta la finalizacion de la tarea.

La utilizacién de aplicaciones informaticas especificas facilita la inclusion de estos datos en el Programa de
Trabajos vigente, a la vez que permite el anlisis continuado de la marcha econdmico - temporal de la obra
(prevision de certificaciones y fin de obra) en fase de progreso.

En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos econdmicos pero si de tiempo (caso de replanteos,
preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolucién, dada su importancia en la prediccion
de la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original.

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirten el Programa vigente, el Asistencia Técnica exigira
al Contratista de las obras una reedicién de la planificacion de la obra restante, que habra de ser informada a
ACUAMED a efectos contractuales.

4.3.5. Informes mensuales de obra

Mensualmente se emitirdn informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido esta
especificado en la Clausula 4.7.1 de este Anexo.

4.3.6. No conformidades
En el momento que el Contratista a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una desviacion a la
realizacion de las obras, el redactara la correspondiente “no conformidad” de la que tendra conocimiento

inmediato su superior, que la pondréa a conocimientos del Director de Obra.

Las “no conformidades” llevaran una breve explicacién de las causas que la han motivado y establecera un plazo
maximo para su solucién.

El ofertante propondra en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de las
mismas.

4.3.7. Gestion de Servicios Afectados

La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionara, definird y valorara la
reposicion de la totalidad de servicios afectados. Para la deteccion de los servicios que no figuran en el Proyecto
colaboraré con el Contratista.

Establecera los contactos con los organismos, compafiias, empresas o particulares propietarios del servicio en
cuestion, presentara planos de la afeccion y propuesta de la reposicidn, siguiendo los criterios establecidos en el
Proyecto.

La conformidad de la reposicion, incluida la valoracién, debera aprobarla ACUAMED, quien tendra a su vez en
cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica.

4.3.8. Partidas alzadas a justificar

Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes pueden ser modificados.
4.3.9. Ensayos de contraste

La Asistencia realizara un seguimiento sistematico de los ensayos realizados por el Contratista de acuerdo con el

programa de autocontrol, cuyos resultados deberan ser ratificados mediante los correspondientes ensayos de
contraste por parte de la Asistencia.
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4.3.10. Coordinador de seguridad y salud

El Coordinador de Seguridad y Salud llevara a cabo las funciones encomendadas en la Ley 31/1995, de
Prevencion de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 627/ 997 y otros reglamentos de la citada Ley, entre las que
figuran aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y controlar que dicho Plan se
encuentre permanentemente actualizado.

Cualquier variacion en la ejecucion de la obra cuyo procedimiento de construccion no esté recogido en el Plan de
Seguridad y Salud dara lugar a una actualizacion de dicho Plan.

El detalle de las actividades de coordinacion de Seguridad y Salud se especifica a continuacion:

Comprobar el cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos de formacién e informacién de
sus empleados (propios y de los subcontratistas)

Comprobar que se realizan examenes médicos de acuerdo con lo requerido por la legislacion y las
caracteristicas particulares de las unidades de obra a ejecutar

Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene caracter repetitivo,
que el Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han eliminado los
riesgos para los trabajadores, 0 que se han aplicado las medidas de proteccion colectiva e individual
sean necesarias.

Coordinar la efectiva aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad a la hora de
planificar la ejecucion de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente en
cada obra

Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o trabajadores
autonomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevencién durante la
ejecucion de la obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto
citado y que se refieren a los principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra

Informar a ACUAMED del Plan de Seguridad y Salud, asi como las modificaciones posteriores en su
caso, presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan anteriormente indicado nunca
podra acarrear una disminucion de los niveles de seguridad originariamente previstos en el Estudio de
Seguridad y Salud. En este sentido el informe del Coordinador indicara de forma explicita si el Plan de
seguridad y salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica

Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra
Disponer la paralizaciéon de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las
circunstancias de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a la no
observacion o incumplimiento de las medidas de prevencion y proteccién previstas. Dejard constancia,
asimismo, en el libro de incidencias si existiera, de tal incumplimiento, y deberad dar cuenta de este
hecho a la Inspeccién de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralizacion y a los representantes
de los trabajadores (articulo 14 del Real Decreto 1627/1997). Ademas, y con caracter previo, debera
poner en conocimiento del Director de Obra las circunstancias aludidas en este punto

Informar a ACUAMED sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en el desarrollo de las
obras calificandolas como faltas leves, graves o muy graves, indicando el plazo en el que deben ser
subsanadas y comprobando que se han tomado las medidas adecuadas para solucionarlas o evitarlas en
posteriores actuaciones

Preparacion de un informe mensual de las actividades realizadas, que incluya en reportaje fotografico de
la Obra en las medidas adoptadas bajo el punto de vista de Seguridad y Salud y las no conformidades
presentadas con indicacion de su situacién al finalizar el periodo

Antes de proceder a la recepcién de cada una de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud presentara un
informe que recoja los aspectos fundamentales de las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y Salud, la
problematica presentada, las principales deficiencias presentadas y la forma en la que se han resuelto.
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4.4. Trabajos para la recepcion y liquidacién de las obras
4.4.1. Recepcion de las obras

Para el momento de recepcion de las obras, sera necesario disponer de los documentos que acrediten las
inspecciones, pruebas y actas realizadas, asi como los planos as-built de la obra.

Antes de la fecha de recepcion la Asistencia procedera a la inspeccion fisica detallada de toda la obra ejecutada,
para lo cual la dividira en partes légicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados, recogera posibles
defectos de ejecucion y conservacién encontrados en la visita.

Los impresos antes mencionados los entregard al Contratista para la correccion, caso de ser necesaria, de los
defectos a los que se haga referencia en los mismos.

Posteriormente se pasara inspeccién en los puntos concretos para constatar que se han tomado las medidas de
correccién adecuadas.

Se prepararan baterias de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalacion
repitiendo el proceso anterior.

Se redacta un “Informe de Recepcién” en el que se recogen los defectos no corregidos (si los hay) dando al
Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantia” para su eficaz reparacion o proponerles una deduccion en
la liquidacion final compensatoria del defecto sin corregir.

4.4.2. Liquidacion de las obras

Al final de las obras el Contratista presentara un estado general de mediciones y una valoracion de las mismas.

La Asistencia examinara la documentacién anterior y recabara la correccion de cualquier defecto encontrado y
copia de la justificacién documental de aprobacién de cualquier modificacion en la obra o en los precios.

Recopilada toda la informacién anterior se presentara un informe a ACUAMED de estas cuentas provisionales
destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista.

Se arbitrara una solucion por parte de ACUAMED, ayudado la Asistencia; caso de no llegar a un acuerdo con el
Contratista se acudira a un arbitraje, en los modos y maneras contenidos en el Contrato.

4.5. Modificaciones al proyecto
Las posibles modificaciones podran ser debidas a:
a) Variaciones técnicas (sustitucion de unas unidades por otras).
b) Variaciones de medicion (desviacion de mediciones respecto a lo previsto en proyecto).
c) Ejecucidn de obras no previstas inicialmente.
d) Supresidn de obras previstas en el proyecto.
e) Variacion de los procedimientos de construccion indicados en el proyecto.
Las modificaciones indicadas podran estar generadas o propuestas por:
1. ACUAMED, a propuesta propia o de la Asistencia a la Direccién de Obra
2. El Contratista
3. LaAsistencia a la Direccién de Obra

En cualquier caso, la Asistencia a la Direccion de Obra actuara de gestor de la propuesta y la presentara a
ACUAMED con un andlisis completo de la misma, incluyendo:
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- Aspectos Técnicos

- Constructivos

- Ambientales

- Influencias en los plazos

- Alteracion del precio total de la obra

- Pertinencia contractual

- Opinién y recomendaciones de todo lo anterior

La aprobacion de las posibles modificaciones sera exclusiva de ACUAMED.

Caso de aprobacidn, la Asistencia generara y tramitard, apoyandose en el Equipo de Proyecto, toda la
documentacién necesaria, informando, ademas, al Contratista. La presentacion de dicha documentacién se
atendra a las directrices que, en su momento, dicte el Director de Obra

En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no
prevista en el Proyecto, se formulara por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva unidad de obra,
sobre la base de los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposicion. En caso de que no fuera posible
determinar el precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, los nuevos precios se fijaran
contradictoriamente entre ACUAMED vy el Contratista. En caso de que la unidad de obra objeto de precio
contradictorio se ejecutase antes de la determinacion definitiva del citado precio, se certificard en aquel mes
segun el precio propuesto por ACUAMED.

Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijandolo, ACUAMED abonara o
descontara la diferencia con la actualizacién equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos,
descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato siguiente.

El Contratista estard obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que expresamente le
ordene ACUAMED, segun lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun en el caso de desacuerdo
sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez
ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijacién de precios contradictorios y, en dltimo extremo, al
arbitraje previsto en este contrato. En todo caso, los precios contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

4.6. Relaciones de la Asistencia a la Direccion de Obra con terceros

Se establecera con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que rijan el
funcionamiento de los procedimientos descritos. Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas,
notas, estadillos, etc.), las reuniones periddicas o no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los
detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solucion rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso el Consultor se abstendra de dar Ordenes directas al personal de la empresa
adjudicataria de las obras salvo delegacion expresa del Director de Obras.

4.7. Documentacion

La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de
presentacion, asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cumplir seran las que, en cada momento,
determine el Director de Obra.

4.7.1. Informe mensual

El Informe mensual que, conforme a las directrices de ACUAMED, contendrd como minimo:

47



- Comentario General. Hechos méas destacados

- Descripcidn del avance de obra valorando las unidades basicas en que se ha dividido la obra

- Comparacion del avance con el Plan de Obra y evaluacion de retraso o adelanto tanto del plazo total
como de los plazos parciales de las distintas partes de la obras. Los licitadores propondran el sistema
para realizar dicha comparacion

- Situacion de aprobacion de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadisticos

- Control de calidad

o] Resumen de inspecciones
o] Resumen estadistico Laboratorio
o] Control inventario (entradas y salidas)

- Relacion de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc
- Informe de Seguridad y Salud segiin Normativa vigente, dado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

o] Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director
Medioambiental

o] Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion de Obra

o] Evaluacion del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios o
nuevas unidades

o] Modificaciones unidades, precios y presupuestos

o] Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc

o] Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas

4.7.2. Informes puntuales

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion de
Obra.

4.7.3. Correspondencia

Se llevara un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”.
4.7.4. Actas de reuniones

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.
4.7.5. Planos "'as built"

La Asistencia entregara en soporte informatico y en papel Planos “as built” de las obras realmente ejecutadas, a
la finalizacion de las mismas.

Si ACUAMED lo considera necesario podra exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en su
totalidad.

4.7.6. Informe Final de Obra
La Asistencia a la Direccion de Obra redactara un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacion de
las incidencias mas significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de
explotacion y mantenimiento.
Este Informe contendra como minimo los siguientes aspectos:

- Documentacién descriptiva sobre el estado final de las obras.

- Libro Diario de Incidencias.
- Informe de las pruebas de funcionamiento.
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- Informe de recopilacion, conteniendo:
Datos del Proyecto y su tramitacion.
Modificaciones respecto al Proyecto inicial.
Informacion grafica mas significativa del desarrollo de la obra.
Descripcion de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.
o] Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas.
- Incidencias especiales durante las obras.
- Aspectos geologicos-geotécnicos o medioambientales mas significativos.

O o0O0O0

- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de caracteristicas de la
obra.

Tanto el Libro de Ordenes como el Libro de Incidencias constituiran anejos del Informe Final de Obra.
4.7.7. Otros documentos
Entre otros cabe destacar a los siguientes:

- Reportaje Fotografico mensual.

- Tramitacién de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos.

- Control de calidad.

- Control de ejecucion de obra.

- Mediciones y Certificaciones.
- Recepcion final. Liquidacion

Se guardara copia y registro de todo ello.
5. SOFTWARE A EMPLEAR.

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra sera el paquete informéatico PRESTO, TCQ-2000 o
similar, integrado por los médulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento econémico y Planificacion.

6. PROGRAMA DE TRABAJO.

Los ofertantes presentaran un Programa de Trabajo, tal y como se indica en la Clausula 11.3. del Pliego de
Clausulas Reguladoras, y ajustado a los Planes de Obra del proyecto aprobado objeto de la presente licitacion de
Asistencia a la Direccién de Obra, presentando las actividades que crean mas convenientes para el desarrollo de
sus trabajos.

El programa de trabajo se ajustard de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacion del Contrato.

Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales.
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APENDICE N° 1
MEDIOS Y PRESUPUESTO
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MEDIOS Y PRESUPUESTO

PERSONAL

El equipo ofertado estara constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto
correspondiente del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras.

Delegado del Consultor. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente, con mas de 10 afios de
experiencia en trabajos similares.

Hidrogedlogo. Hidrogedlogo o técnico, con mas de 10 afios de experiencia en trabajos similares. Dedicacién
parcial.

Ingeniero Ayudante del Director de Obra. Ingeniero Técnico de Obras Publicas o técnico competente, con
mas de 10 afios de experiencia en trabajos de obra hidraulica similar. Dedicacion completa.

Coordinador de Seguridad y Salud. Técnico competente con el titulo de Técnico de grado superior en
Prevencion de Riesgos Laborales, como coordinador de seguridad y salud de la obra con mas de 10 afios de
experiencia en trabajos similares. Dedicacion completa.

Topdgrafo. Ingeniero Técnico Topdgrafo o técnico competente con conocimientos de topografia con mas de 5
afios de experiencia. Dedicacion parcial.

Vigilante de Obra
Vigilante de obra: personal cualificado con mas de 10 afios de experiencia en trabajos similares. Dedicacion
completa.

Equipo de Proyecto

Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucion de las obras: interpretacion de
aspectos del Proyecto, resolucion de cuestiones técnicas, redaccion de posibles modificaciones al mismo, etc.., el
Contratista debera disponer de un Equipo de Proyecto, no con dedicacion completa a esta Asistencia, pero si con
un tiempo de respuesta, definido por el Director de Obra, adecuado para la definicion de las observaciones
planteadas.

OTRAS PARTIDAS

Asesorias especificas.
Los licitadores indicaran en sus ofertas las Asesorias especificas que propone realizar.

Ensayos de Contraste.
Los licitadores indicaran en sus ofertas los Ensayos de Contraste que propone realizar.

Redaccién del Proyecto de Liquidacion.
OFICINAS Y VEHICULOS

Gastos de oficina

Gastos de energia, agua, material de oficina, mobiliario, comunicaciones externas e internas (teléfono, fax,
emisoras, telefonia interna, papeleria, etc.), medios informaticos (incluyendo tanto el hardware como el
software), vigilancia y otros hasta disponer de una oficina.

Vehiculos
El Adjudicatario deberd poner a disposicion del Director del Contrato un vehiculo todoterreno con GPS y
bluethooth para visitar las obras objeto del presente Pliego.
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PRECIOS UNITARIOS

cad. Unidad Denominacion de la Unidad Precio
PE-01 Ud. | Hidrogeologo 5.500,00
PE-02 Ud. | Ayudante del Director de Obra 4.800,00
PE-03 Ud. | Topografo 4.800,00
PE-04 Ud. | Vigilante de obra 2.100,00
PE-05 Ud. | Coordinador de Seguridad y Salud (dedicacion parcial) 2.400,00
OF-01 Ud. | Oficinas y comunicaciones 600,00
PA-01 P.A. | P.A. ajustificar para Ensayos de contraste 2.700,00
PA-02 P.A. | P.A. ajustificar para Asesorias especificas 12.000,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
[0)
Céd. | Ud. Denominacion de la Unidad Medicion ./° L Precio Importe
dedicacién
PE-01 |Ud. |Hidrogedlogo 2,00 100 5.500,00 11.000,00
PE-02 | Ud. |Ayudante del Director de Obra 6,00 100 4.800,00 28.800,00
PE-03 [Ud. |Topdgrafo 2,00 100 4.800,00 9.600,00
PE-04 | Ud. | Vigilante de obra 8,00 100 2.100,00 16.800,00
PE-05 |Ud. |Coordinador de Seguridad y Salud 8,00 100 2.400,00 19.200,00
(dedicacion parcial)
OF-01 |Ud. |Oficinasy comunicaciones 8,00 100 600,00 4.800,00
PA-01 | P.A. | P.A. ajustificar para Ensayos de 1,00 100 2.700,00 2.700,00
contraste
PA-02 | P.A. | P.A. ajustificar para Asesorias 1,00 100 12.000,00 12.000,00
especificas
TOTAL P.E.M. 104.900,00
19% G.G. Y B.1. 19.931,00
TOTAL s/ IVA 124.831,00

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA a la expresada cantidad de CIENTO
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (124.831,00 €).

Es de destacar que los retrasos o prérrogas que, en su caso, se produzcan en el transcurso del servicio no
serdn motivo de variacion de este presupuesto.
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APENDICE N° 2
DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
(Se adjunta en CD aparte)

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE.

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE

PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA
D EBRE)
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD
Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE
FLIX, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN:

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE.

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE

PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA
D EBRE)
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iNDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del cdmputo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacidn a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervisién e inspeccion del Servicio.
Décimo Novena.- Control de Calidad.
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Vigésima.- Comprobacién por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacién.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspensién total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacidon por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
27.5. Penalizacidon por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccidn del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucidn.
30.1. Resolucién del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucién del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucién por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucién por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucién por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicién juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicién juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje y
jurisdiccién.
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1. ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econémica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD
Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE
FLIX, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN:

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE.

e PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE
PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA

D'EBRE)
EN e, - o [ de 20
REUNIDOS

De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 12 Tiene su
domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz ndmero 11y C.I.F. n° A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actua representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero [...] de su
orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcién [...].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura piblica otorgada el
dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro
Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...]. Tiene su domicilioen [...], [...],
namero [...] y C.L.LF. n°[...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actla representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademdas, el parrafo anterior sera de aplicacion si la
persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si
no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

I.- El 6rgano de contratacion de AcuaMed aprobd, en su reunién del dia [...] de [...] de 20[...], la realizacion del
DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE
RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION
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QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS
EN: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE; PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL
ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA D'EBRE). (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la
licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que
resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a
AcuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en el
Pliego de Cléausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion por el mismo de la
correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del procedimiento
abierto, se procedi6 al anuncio de la licitacién en [la publicacién que corresponda]el con fecha [...] de [...] de

[.].

111.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la empresa
[denominacién social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en la
Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administraciéon de la AcuaMed, en su reunion del dia [...] de [...] de 200[...], segun acredita la
certificacién que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacién de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato™), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucién del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de cdmo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del
Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segln el procedimiento indicado en la Clausula 33.4.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”,
"a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no
podré recibir compensacién adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran

incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.
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1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacion generada durante la
realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el
mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de todos los
medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
gjecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacién de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacién adjunta, pero I6gicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en

adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n® 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Relacién de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacién, que, como
minimo, el Contratista deberé adscribir para la realizacién del Servicio y que se adjunta como Anexo n°
3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
8).
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3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracién.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...£).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerard como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcién de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacién del procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

4.1.2.  El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la
oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, Unica y exclusivamente, su utilizacion para el calculo de los Precios Contradictorios, tal y
como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleara, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacién del Servicio o extincién del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacién que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacién de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicara lo estipulado en la Clausula
35.1.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.
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d)

€)

f)

9)
h)

)

k)

m)
n)
0)

p)

q)

4.1.4.

Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter pablico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para dep6sitos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccién del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacién y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacién del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
0 en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticién expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion del Servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.
Los gastos e impuestos derivados de la formalizacién del Contrato cuando se eleve a escritura publica.
En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacién del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacién de la Baja, no sufrirdn variacion

durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio se realizard mediante la aplicacion de la férmula o sistema de revision sefialada en
el Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

4.2.3.

El indice o formula de revision que se aplique serad invariable durante la vigencia del Contrato, y

determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas.
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4.2.4. La revision sélo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y cuando
éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes,
que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera utilizando
las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacién (en
adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades™).

5.1.2. La Direccidn del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacion valorada (en
adelante, la “Relacion Valorada”) en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la
Relacion Valorada calculada segln se ha indicado, respondera a la valoracion de los trabajos objeto del contrato
realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicién, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y
si se mantuviera la discrepancia, se estard a lo definido en la Clausula Décimo Séptima y en la Clausula
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningln caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de
acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacién el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracidn de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluira como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este
Contrato.

5.1.4. No serd objeto de valoracién ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, 0 si ejecutase sin previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista
en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.
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5.1.5. Cuando en el momento de la liquidacion o medicién de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspensién, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomardn como base Unica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de
gue se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacion correspondiente y la comunicara
al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacién, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al arbitraje
previsto en la Clausula Vigésimo Octava.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el
abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el
plazo de treinta (30) dias desde la fecha de recepcion de dicha factura, siempre que exista la conformidad por
parte de Acuamed y en todo caso en el plazo maximo de sesenta (60) dias desde la emision de la certificacion, o
aquel otro plazo, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion
de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que
dicho plazo, desde la fecha de la emisién de la certificacién, serd de SESENTA (60) dias.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las condiciones
para la realizacién de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una
vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Sexta, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podrd ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.
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AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en determinadas fechas,
como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
0 plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cémputo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzard a contar desde la notificacion de la adjudicacion definitiva,
fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prérroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prérroga no podra tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prérroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan quedado
afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracion total del Contrato, incluidas las prérrogas no podra exceder de seis
(6) afos, y las prérrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. En el plazo méximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentara a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se
haran constar, en todo caso:
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1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo Tercera del
mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales
de realizacién del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como
las trabajos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacién por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésima, AcuaMed acordare la Modificacién del
Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccién de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacién, mantenimiento y/o reposicién de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacién de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencién de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningun caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacidn referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencién
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencidn de los mismos comporte, aln cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.
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9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista
(en adelante, la “Direccion del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcién que le corresponde, la Direccién del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccio6n del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4 al
Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacién para la peticidn de ofertas de suministros, en su caso.

c) Documentacién técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacidn de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.
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11) Control de la ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccién del Servicio para la regulacién de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacién de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA .- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, sera, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacién, y que es el que se presenta como Anexo n° 4
en la Relacién de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares vy,
de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que
deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacién y capacidad decisorias suficientes para
cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera
contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacién de Medios Personales del Anexo n° 4 necesita la
previa aprobacién de AcuaMed.

10.3. EIl Contratista deberd conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicién del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, serd de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA .- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de

Péagina 68 de 94




ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a)

b)

d)

9)

El Contratista deber4 comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizaciéon tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habrd de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 de
la TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacién, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la
resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sdlo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacién contractual o laboral alguna entre AcuaMed Yy el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.
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h) AcuaMed no seré responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacién, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacién de algin subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccién, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucién fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos
para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacién de todas las
actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacidn a la que se ha hecho referencia en la Clausula Sexta, un informe detallado del estado
de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la
misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de
ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la
orden, AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos
directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podré exigirselos, o deducirlos de
los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizard el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, deberd procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacién del Servicio.
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13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservaciéon de los trabajos realizados, y de la
documentaciéon y medios empleados, propios 6 suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Quinta.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucidn de obras, la Asistencia fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica deberé contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio, segun el
procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, serd el Gnico documento, ademéas del Contrato, al que
podré recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacién
del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja
posteriormente algln tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, 0
gue hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segln el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccién del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacién jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
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causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacién de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccién del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. EIl Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estard obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado
se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En

cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con méas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar
a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Sexta de
este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esté realizando, ni autorizar a terceros su publicacién.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
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cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizaré a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningln caso, responsabilidad por los
dafos o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacién previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como
a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencidn de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de a ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicién de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencién de riesgos laborales.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algtn modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista serd responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta,
de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.
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17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccién a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el

Servicio.

En todo caso, el Contratista:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendrd en el Medio
Ambiente toda solucidn técnica o estética, cuya seleccién dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizaciéon del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustién interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitard en lo posible la emisidn de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12)

13)

El Contratista minimizara la utilizacién de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).
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14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de tracci6n de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiardn la capa de ozono, y respetardn, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la méaxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) EIl Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

18) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacién medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendré derecho a
ningln tipo de indemnizacién econémica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas
con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el
articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccidn y control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta

a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacién precisa para la mejor apreciacién del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccién.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

Péagina 75 de 94




19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

El Contratista no podré reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacién del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estard obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccién del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la
misma.

Estas actuaciones, en ningln caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista deberd acreditar a AcuaMed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y /o de la Direccién
del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la
recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio™).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara
con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacién mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
que comparecerdn a la misma en su nombre. A esta comprobacidon tendrdn que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobaciéon conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantard el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion a
que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los
efectos de la posible aplicacion de la penalizacién prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.
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20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacidn conjunta del Servicio,
y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcidn, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcidn, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Décimo Octava.

La Recepcion del Servicio podré producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcién el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucién de cada
una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacién en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Segunda.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procederd a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacién de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debio
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacién o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacidn o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad,
fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendrd la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las
condiciones econodmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafiard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final™).

21.3. El Precio Final se compondré por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccién del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.
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4. EIl incremento correspondiente a la revisién de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final seré& notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de [...] (...) dias
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de [...] (...) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera formulado
observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que esta
conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la determinacion
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre
el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacién o aplicacion
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacién complementaria, en la que se
hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista,
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen
incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un
valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 6.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacién por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 37.8.
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22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Novena para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la
fianza seréa devuelta en un plazo méaximo de siete (7) dias desde su finalizacién.

VIGESIMO TERCERA - PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (2) afios (en adelante, el “Plazo de Garantia™).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, 0 quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacion en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacién y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacién o aplicacién del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o aplicacion
del Servicio se ha efectuado sin generarse ningin tipo de problemas durante este periodo de tiempo,
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed
y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacién de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacidn. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende
que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y
gue su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacién establecida por Contrato.
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Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios 0 UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los
trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la
ejecucion del Servicio.

La contratacién de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracién del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta péliza de seguro serd de quinientos mil
euros (500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por
los que sea legalmente responsable.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, en su caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacién
de tener seguro de automoéviles conforme a la legislacién que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracién del Contrato.

e) Seguro de dafios, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista o
de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista 0 sus subcontratistas suscribiran polizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion,
maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucidn de los trabajos objeto de este
Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas
renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que
sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta
renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales
y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacién a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.
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24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y e) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las pdlizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador
de las pélizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y
teniendo en consideracién las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también
debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a
AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma
proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes serdn cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase 0, a su exclusivo criterio, podré resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo consentimiento
por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésima se produjese una Madificacion
del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar, en igual
medida, el importe de la péliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pdlizas de
ampliacién de seguro. Estas pélizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed s6lo podréa introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado por razones de interés pablico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por ambas Partes,

debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:
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a) El aumento o disminucién de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) El incremento del alcance de las actividades contratadas.

c) La contratacién de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.

d) Laomision de cualquier actividad del Servicio.
e) Laejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacién implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad
recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se
fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 31.4.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracién no altere
los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a ejecutar los
trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al dérgano competente de
AcuaMed para su conformidad®, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la Direccion
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijara, en su caso, sobre la base de los
Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed y
el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio™).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran (por
extrapolacion, interpolacién o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales,
siempre que sea posible.

! A determinar el 6rgano competente atendiendo a las normas internas de contratacion de AcuaMed.
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En caso de discrepancia, se recurrird al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.

25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
AcuaMed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacién equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato
siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al
sistema de fijacion de precios contradictorios y, en Gltimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podréa ordenar, en cualquier momento, la suspensién de la ejecucién de una determinada parte o
de un ndmero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucién de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del
Contrato en méas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de coste
extra 0 compensacion economica.

La suspensién de la realizacidn del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
gue se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspensién afectare al
camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la
primera quincena.

26.2. Si la suspensién fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucién del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin

margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccidn del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en mil euros (1.000,00 €)
por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la informacién que
corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion correspondiente
al mes en el que se produzca el incumplimiento..

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccidn del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no serd de aplicacién cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, 0 a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacién en caso de que el mismo no entregue las actividades a que
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacidn se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debio entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de
Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucion real de la realizaciéon del Servicio. En funcion del resultado obtenido, se
procederd a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las drdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma
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grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacién econémica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerird al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccién del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y
27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 14.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucién del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacién del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o0 contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcién del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucidn, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
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ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses 0 en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)
dias, resolver el Contrato. Dicha resolucién no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes s6lo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacién y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos
del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacidn, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio 0 a
los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacién, cesién o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le
indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la
ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones
que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podré publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucién del Contrato y dara lugar a la indemnizacion de
dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.
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El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin
la previa aprobacién de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucién del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

c)
d)

€)

9)

h)

)

k)

La disolucion o extincién, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusidn, escision, aportacion o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 de la TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracién de
las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacién.

La suspensién de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesidn por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmisién, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato.

30.2. Resolucidn del contrato por causas imputables a AcuaMed.
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Seréan causas de resolucién del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a)

b)

c)

d)

La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmisién o sucesion de ésta por cualquier o6rgano,
organismo o entidad.

El desistimiento o la suspensién del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.

Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.

En cualquier caso, la resolucién del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y
solo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucién que se
recogen a continuacion;

a)

b)

c)

d)

El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segin el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucidn ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.

La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucidn, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

AcuaMed hard efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacién con terceros de los trabajos
pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios
y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.
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30.4.2. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidacién y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econémicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera sobre
arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacién de dicha
devolucién de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesidn, a los efectos del contrato, la transmision de la posicidn juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucién del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del Contratista.

En caso de cesién por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesién que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.

31.2. Cesidn de la posicidn juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ]y [...] del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.

c) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
0 en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista
los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

Péagina 89 de 94




TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura pablica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucién del mismo. No obstante, es voluntad de las Partes renunciar
expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se estipulen a
continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la ejecucién del Contrato.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la
reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicién dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de AcuaMed, debera
entenderse como rechazada la reclamacién, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi
lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que, en caso contrario, se entendera que se
renuncia a la reclamacion.

33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverd de manera definitiva
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, a
la que se encomienda la administracion del arbitraje y el nombramiento del arbitro o de los arbitros.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de
Carécter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes 0, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que
sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacion contractual, seran
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacién contractual,
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas
con competencia en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacidn contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicién dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran
en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicacién debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se
concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de sus empleados o personas
dependientes, deberd informarles, con carécter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura
en el encabezamiento de este contrato.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1 SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucién del contrato, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de ser
consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se fijara
en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccién de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacién del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevaré la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algun trabajo que no estuviese
recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio el importe
correspondiente a dicho trabajo. La certificacién y abono del importe del nuevo encargo, se concretara sobre la
base de los Precios por Unidad a los que se hace mencion en la Clausula Quinta del Anexo V al Pliego de
Clausulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo trabajo en base a los Precios
por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed y el
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el 6rgano de contratacion
podré contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.

4., MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO
PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX,
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN: PROYECTO CONSTRUCTIVO DE
UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA
D’EBRE; PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS DE
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PRADES Y CONDUCCIONES EN ALTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE ASCO (RIBERA D'EBRE) no
esta prevista la modificacion del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder
a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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