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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1? FASE

N° de expediente: ADO/07/15

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Se adoptard un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario el
licitador que presente la oferta econémicamente mas ventajosa.

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

El procedimiento previsto se establece segin las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacién (PAD-001/07)" para el Nivel III.

2 COFINANCIACION EUROPEA

El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la Union Europea

3. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 71311100-2 Servicios de asistencia en ingenieria civil, 71312000-8 Servicios de consultoria en ingenieria de
estructuras

4, DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA
DEL EBRO, 1% FASE

El objeto del contrato es la realizacion de todas las actividades necesarias de Asistencia Técnica a la Direccion de Obra y de
la Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras de las estaciones depuradoras de aguas residuales incluidas en el
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 12 FASE.
La descripcion de los trabajos de la asistencia se recoge en el epigrafe 4 del anexo IV al presente documento.

Las obras estan terminadas a falta de:

- Estacion depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Alcoletge (Lleida): Terminacion de las obras
pendientes de ejecutar e incluidas en el proyecto modificado que se esta tramitando (acometida eléctrica a la EDAR,
acometida eléctrica a la EBAR, equipamiento de la EDAR y de la EBAR, terminacion de colectores y pruebas de
puesta a punto y pruebas de sistemas). Con un plazo estimado de 5 meses desde que se firme el acta de
comprobacién del replanteo, previsto para el segundo semestre de 2015.

- Estacion depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Termens y Menarguens (Lleida): Realizacién de las
pruebas de puesta a punto y pruebas de sistemas, con un plazo estimado de 4 meses desde que se levante el acta de
suspension de las obras, previsto para abril de 2015.

- Colectores en alta y estacion depuradora de aguas residuales de Sant Jaume d” Enveja (Tarragona): Realizacion de
las pruebas de puesta a punto y pruebas de sistemas, con un plazo estimado de 4 meses desde que se levante el acta
de suspension de las obras, previsto para abril de 2015.

- Estacion depuradora de aguas residuales de Ulldemolins (Tarragona): Realizacién de las pruebas de puesta a punto y
pruebas de sistemas, con un plazo estimado de 4 meses desde que se levante el acta de suspension de las obras,
previsto para abril de 2015.




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de las Cuencas Meciterraneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y
SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1? FASE

N° de expediente: ADO/07/15

5. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

5.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA):

El presupuesto base de licitacion SIN IVA asciende a la cantidad de CIENTO VEINTE Y CINCO MIL CIENTO
VEINTE Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (125.128,50 €).

IVA (21%): VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTAY SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
(26.276,98). No obstante, el IVA se ajustard automéaticamente al vigente en cada momento.

5.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

CIENTO VEINTE Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS
(125.128,50 €).

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP vy, en concreto, se ha
considerado la posible mayor duracion del contrato de acuerdo con lo expresado en el apartado 7.1. del presente cuadro de
caracteristicas.

5.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios.

5.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales que coincidiran con las certificaciones, segin lo indicado en el
modelo de contrato que se incluye como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sean objeto del
contrato, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en desarrollar dichos trabajos.

5.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al
presente Pliego

6. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

6.1. Provisional: NO SE EXIGE

6.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentard de acuerdo con el modelo que se adjunta como
Anexo Il al presente Pliego.

6.3. 5% del Presupuesto base de licitacion para el adjudicatario cuya oferta hubiese resultado anormalmente
Complementaria: baja.

7. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION. PUBLICIDAD DE LA LICITACION
7.1. Plazo de ejecucion del contrato
Plazo maximo: El plazo méximo para la ejecucion de los trabajos es de ONCE (11) MESES (4 meses para la realizacion

de las pruebas de puesta a punto y pruebas de sistemas de 3 de las obras + 5 meses para la terminacion de
la Estacién depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Alcoletge (Lleida) + 2 meses para la
documentacidn as built).

No obstante lo anterior, en atencion a la naturaleza del servicio, la duracién real del contrato sera la que
resulte de ajustarse automaticamente a la duracién real de las obras, sin que ello provoque un aumento
del presupuesto al estar las prdrrogas ya previstas en el Presupuesto de licitacion, sin perjuicio de las
suspensiones formalmente acordadas.

Informacién El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econdmico, en el sentido indicado
sobre prorrogas: anteriormente.
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7.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segun lo especificado en el Anexo VI al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

7.3. Admision de soluciones variantes: No.

7.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si.

7.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No.

7.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

7.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

7.8. Existencia de fases en la valoracion de las ofertas: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida
la puntuacion se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacion para pasar de una fase a otra,
especificado en el apartado 16.1.5. de este cuadro de caracteristicas.

8. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
1°, Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).

2°, Oferta (técnica y econdmica) presentada por el adjudicatario.

3. El contrato y sus anexos.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera de
aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente Pliego, y
después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION: ‘

9. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte del
ofertante, de todas las clausulas de este Pliego sin salvedad.

10. PRESENTACION DE OFERTAS

10.1.  Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica
de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del acto de
apertura.

10.2.  Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.
10.3.  Plazo: Hasta el dia indicado en el anuncio de la licitacion en el lugar de presentacién.
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10.4.  Forma de presentacion de la documentacion: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3
sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacién General: Se incluirdn los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el
apartado 11 del presente cuadro de caracteristicas.

- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion Técnica),
especificada en el apartado 12 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentara copia en CD de esta
documentacion que deberd coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no
presentacion, la oferta quedara excluida.

- Sobre C: Documentacién correspondiente a los criterios objetivos de valoraciéon (Proposicion Econémica),
especificada en el apartado 13 del presente cuadro de caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacién.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrénico del licitador.

- Nombre y NIF del representante y correo electronico.

10.5. Idioma: Espafiol.

10.6.  Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacién
y a la informacién que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacién no podra divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

10.7.  Obligacién de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de
suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, a partir de la
entrada en vigor, el 11 de diciembre de 2014, del articulo referido y del titulo Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley,
los adjudicatarios de contratos del sector piblico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a
suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren
vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

10.8.  Proteccion de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de Caréacter
Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la siguiente informacion:
Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley Organica, podran
incluirse en un fichero para la gestiéon de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes transacciones, asi
como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, Acuamed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados,
cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacion es Acuamed, aunque en la ejecucion contractual se podran comunicar datos personales a
entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones
fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que Acuamed
concluya acuerdos de colaboracion relacionados con el servicio objeto de licitacion.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a Acuamed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta
causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacién, en los términos establecidos en la legislacion vigente, dirigiéndose
mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz, 11, 28037 Madrid,
dicha comunicacion deberéd incluir nombre y apellidos, peticion en que se concreta la solicitud, direccion a efectos de
notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.
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11. CONTENIDO DEL SOBRE A

11.0. Sustitucion inicial de documentacién por declaracién responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, afiadidos por la
Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor
estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentacion referida en el apartado 1 del referido
articulo bastara con una declaracién responsable del licitador. Considerando que, en todo caso, Acuamed podra recabar en
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacién que los licitadores aporten documentacion acreditativa del
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, se solicita expresamente que en los
supuestos referidos la declaracién responsable se acompafie de la acreditacion de la solvencia o, en su caso, de la
clasificacion.

11.1.  Acreditacién de la capacidad de las empresas para contratar.

11.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador:

-Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la presentacion de la
escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de
obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacidn, estatutos o acto fundacional,
en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

-Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando no
lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la Propiedad
Industrial del nombre con el que actla.

11.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

11.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la
empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para
acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

11.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica de poder
del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

11.1.5. En su caso, compromiso de constitucién de union temporal de empresas. EI compromiso vendra firmado por los
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los nombres, circunstancias y
participacién de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de
empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59
del TRLCSP.

11.1.6. Declaracién responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario pablico u organismo profesional cualificado
de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del TRLCSP junto con la
declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la clausula 11, para el licitador que
resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizard también dentro de la proposicion econdmica segin el modelo
del Anexo I.

11.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.
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11.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de:

e Declaracién de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo tipo de
operaciones con las mismas.

e Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de acreditacion, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como minimo el cien
por cien (100%) del presupuesto base de licitacion del contrato.
En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union deberé acreditar lo anterior de modo que
el drgano de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de participacién
en la union.

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo de

acreditacién, mediante la justificacion de la suscripcion de un seguro de caucion por importe, como cuantia asegurada, del
cien por cien del presupuesto base de licitacion.

11.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional y adscripcion de medios personales 0 materiales constitutivos
de obligacién esencial.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan acreditar los siguientes extremos:

e La experiencia en la realizacion de, al menos, dos contratos para la realizacion de trabajos similares (*) al objeto del
Contrato que haya finalizado en los ultimos tres (3) afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privados
de los mismos. Se acreditaran conforme a lo dispuesto en el articulo 78.1. a) del TRLCSP. El licitador debera acreditar,
especificamente, que los contratos han incluido la direccion facultativa, o asistencia técnica a la direccion facultativa, de
las pruebas de puesta en marcha y prueba de funcionamiento.

» Disponer para la realizacion de los trabajos del personal, integrado o no en la empresa, que se detalla a continuacién:

- Jefe de Unidad de Asistencia Técnica: Ingeniero Superior o técnico competente, con mas de 10 afios de
experiencia, y que haya sido Director Facultativo o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a la Direccion Facultativa
en, al menos, dos contratos de trabajos similares (*). El licitador debera acreditar, especificamente, que el Jefe de
Unidad haya sido Director Facultativo o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a la Direccién Facultativa durante la
realizacion completa de las pruebas de puesta en marcha y prueba de funcionamiento de, al menos, dos depuradoras
con tratamiento bioldgico por fangos activos con una capacidad de tratamiento de, al menos, 2.000 m3/dia. Estos
trabajos se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario; en su caso, estos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.

- Coordinador de seguridad y salud: Ingeniero Técnico de Obras Publicas o técnico competente con el titulo de
Técnico de grado superior en Prevencidon de Riesgos Laborales, con mas de 8 afios de experiencia como
coordinador de seguridad y salud de obras.
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- Equipo de Proyecto: Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucién de las obras y
las pruebas de puesta en marcha y prueba de funcionamiento de las depuradoras el Contratista debera disponer de
un Equipo de Proyecto, no con dedicacion completa a esta Asistencia, pero si con un tiempo de respuesta inmediato
para dar solucién a necesidades como las planteadas. Este Equipo de Proyecto debera contar con, al menos, las
siguientes personas:

- Ingeniero Superior o técnico competente con mas de 15 afios completos de experiencia demostrada en
proyectos, obras y explotaciones de depuradoras, con su compromiso firmado de apoyo presencial cuando, a
criterio del Director del Contrato de AcuaMed, se requiera.

- Ingeniero Superior o técnico competente experto en electricidad y telecomunicaciones, con un minimo de 15
afios completos de experiencia demostrada en proyectos, obras y explotaciones de instalaciones eléctricas en
baja y media tension, con su compromiso firmado de apoyo presencial cuando, a criterio del Director del
Contrato de AcuaMed, se requiera.

(*) Se entiende por trabajos similares los de direccidn facultativa, o asistencia técnica a la direccion facultativa, de obras de
depuradoras con tratamiento bioldgico por fangos activos con una capacidad de tratamiento de, al menos, 2.000 m3/dia.

Ademas de lo solicitado para el Jefe de Unidad de Asistencia Técnica y para el Equipo de Proyecto, para justificar lo anterior,
y para cada miembro del personal, los licitadores adjuntaran un breve curriculo firmado (inferior a 2 hojas), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una
declaracion de aceptacion individualizada. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actlien como
subcontratistas, debera quedar constancia de la asignacion de este personal en una declaracién de la empresa subcontratada.
En caso de no incluirse toda la documentacién anterior en la oferta supondra la exclusion de la licitacion.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed
podra optar por la resolucion del mismo o bien, una vez aceptada la nueva propuesta de personal, aplicar hasta una
penalizacion de un 10% mensual en el precio unitario de adjudicacion de cada componente del equipo en el que se produzca
el incumplimiento. En todo caso, se considera que la adscripcion de todos los medios constituye una obligacion esencial del
contrato.

11.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN
ISO 9001:2008 u otras normas equivalentes, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los
requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

El certificado y/o el sistema implantado deberan referirse a estdndares de aplicacion en el campo de los servicios de ingenieria
para la realizacion de direccidn, supervisién y asistencia técnica para obras en el ambito de ingenieria civil en la fase de
ejecucion de obras.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los
empresarios.

11.3.  En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su
personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera o
clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho
Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP

11.4.  Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones

11.5.  Especialidades para licitadores extranjeros
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 65 y 146.1.e) del TRLCSP.
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11.6. La presentacién de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios
electrénicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una firma electrdénica reconocida
de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrdnica.

11.7 Fecha de apertura del sobre A.
El primer dia habil laborable en Acuamed siguiente al de presentacion de proposiciones.

12. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B)

12.0.  Contenido del SOBRE B.

Se presentara la documentacion que cada licitador crea oportuna sobre los aspectos que se citan a continuacion, teniendo en
cuenta que la extension maxima del analisis de la referida documentacion sera de 30 paginas en tamafio DIN-A4 (excluidas
portadas e indices), debiéndose incluir cualquier desarrollo complementario que el licitante considere de interés como anexo
a la misma.

Se presentara copia en CD de esta documentacién que debera coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no
presentacion, la oferta quedara excluida.

12.1.  Conocimiento y analisis de los proyectos.
12.1.1. Anadlisis de las soluciones adoptadas

Se pretende que cada licitador acredite la comprension de la solucién de cada Proyecto para cumplir el objeto que se
pretende, describiendo, analizando, y debatiendo, sobre las obras pendientes de ejecutar y la puesta en marcha de las
infraestructuras. El disefio de esas obras viene definido en los diferentes proyectos, por lo que sera el analisis de dichos
documentos la forma de extraer si tales obras, y, por tanto, la solucién a la que dan lugar, es la mas apropiada en la fase
actual de ejecucidn.

12.1.2. Ildentificacién de errores y contradicciones

Una parte de la identificacion de errores y contradicciones, se habra podido detectar al revisar los documentos de los
proyectos de cara a efectuar el analisis de las soluciones adoptadas. El resto de errores y contradicciones se obtendra de los
demés documentos, fundamentalmente de los Pliegos de Condiciones y de los Presupuestos.

Es preciso resaltar que la consideracion de errores y contradicciones se debe basar en aspectos que puedan ser demostrables
en las ofertas de los licitadores.

En todo caso, las propuestas deberan ser constructivas, es decir, aplicables en la fase actual de ejecucion de las obras.

12.2.  Memoria de las actividades objeto del contrato.

Las obras se encuentran iniciadas, siendo una de las labores del servicio la verificacion de mediciones de las obras
ejecutadas, ademas de las labores de vigilancia y control de las obras pendientes de ejecucion.

Se describiran los siguientes aspectos metodoldgicos para la ejecucion de los trabajos:

a) Propuesta sobre los trabajos previos a la ejecucion de la obras pendientes y relativos a las obras ya ejecutadas.
b) Propuesta sobre los trabajos durante la ejecucién de las obras.

c) Propuesta sobre los trabajos para la recepcién y liquidacion de las obras.

d) Propuesta sobre la organizacion de la Asistencia a las direcciones de obras.

Estas actividades deberan referirse especificamente a las obras en estudio y, en concreto, en su circunstancia actual
de ejecucidn, pues en caso contrario supondran la exclusién de la licitacion
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12.2.1. Propuesta sobre los trabajos previos a la ejecucién de las obras pendientes y relativos a las obras ya ejecutadas.
Los licitadores deberan exponer sus propuestas acerca de:

a) Propuesta sobre los trabajos de verificacién de mediciones de las obras ejecutadas.
b) La supervision y analisis de los proyectos constructivos.
¢) Lacomprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos.
d) El andlisis de los Planes de Aseguramiento de Calidad presentados por los contratistas.
e) El establecimiento de los Planes de Supervisién del Control
) Elandlisis de las ofertas técnicas de los contratistas y del contrato firmado por éstos con AcuaMed.
En todo caso, las propuestas deberan ser constructivas, es decir, aplicables en la fase actual de ejecucion de las obras.

12.2.2. Propuesta sobre los trabajos durante la ejecucién de las obras.

Los licitadores deberan exponer sus propuestas acerca del control de la ejecucion de las obras, para lo cual deberan exponer
sus propuestas sobre:

a) A la vista de las caracteristicas de las obras, se realizara un primer desglose de las obras en actividades que
corresponda con partes fisicas de las mismas tal y como vienen en los proyectos.

b) Efectuado el desglose de actividades indicado en a), se detallara a continuacién los trabajos concretos de obra que
afecten a cada una de ellas.

c) En base a los concretos trabajos de obra recogidos en b), y a lo especificado en el apartado 4.3 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares que acompafia como Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras, se
definiran las actividades de la Asistencia relacionadas con aquéllos.

En todo caso, las propuestas deberan ser constructivas, es decir, aplicables en la fase actual de ejecucion de las obras.

12.2.3. Propuesta sobre los trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras.

Los trabajos necesarios para la recepcién y liquidacion de las obras estan incluidos. Los licitadores deberan presentas sus
propuestas acerca de:

a) Recepcion de las obras.
b) Liquidacidn de las obras.

12.2.4. Propuesta sobre la organizacion de la Asistencia a la direccion de obras.

En base a las labores de la Asistencia descrita en los apartados 12.2.1., 12.2.2. y 12.2.3., los licitadores propondran la
organizacion del personal de la Asistencia, incluyendo el correspondiente organigrama y las funciones de cada persona de la
organizacion.

La organizacién propuesta deberd estar intimamente relacionada también con el desglose del Programa de Trabajo que
presenten los licitadores, pues debera existir coherencia en la documentacion que presenten en ambos apartados,
fundamentalmente en lo que se refiere a la dedicacion del personal a las distintas tareas que se le asignen.
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12.3.  Programa de trabajo.

Se plasmara un Programa de trabajo en el que se consideraran cada una de las actividades que los licitadores hayan descrito
en los apartados 12.2.1., 12.2.2. y 12.2.3. Dicho Programa de trabajo debera tener una valoracion, en términos de porcentajes
sobre el presupuesto total del contrato, a lo largo de su duracion, tanto mensualmente como para cada una de las actividades
y subactividades.

La evaluacion que se realice del Programa de Trabajo tendra en cuenta:
a) El detalle de la programacion.

Tendra mejor consideracion aquel Programa cuyas actividades tengan mayor relacion con los trabajos que van a ser
objeto de la Asistencia, asi como en cuanto a la definicion del nimero de las mismas con las que se consiga una
mejor ejecucion de las labores incluidas en el contrato.

b) Lacoherenciay la racionalidad.

La coherencia del Programa de Trabajo debe ser un reflejo de la viabilidad de llevar a cabo las actividades de la
Asistencia con los medios propuestos, con la dedicacién prevista para cada uno de ellos, dentro del plazo y del
presupuesto que recoge el Pliego de la licitacion. Se entendera que el Programa de Trabajo es racional, cuando la
secuencia de las actividades sigue una sucesién I6gica en su ejecucion, lo cual debera conllevar la existencia de un
camino critico en dicho Programa, relacionado con el de los Planes de Obra.

12.4.  Mejoras. No proceden.

12.5. La inclusion de informacidn relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion.

13. DOCUMENTACION PARA LA AI?JUDICAC;ION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION: PROPOSICION ECONOMICA (SOBRE C)

Proposicion econémica.

Se formularé conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se
presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda liquidar. A todos los
efectos se entenderd que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el
cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte,
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera
repercutido como partida independiente.

Las partidas alzadas no estan sujetas a baja. Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y
que no venga formulada conforme al modelo del Anexo I1'y firmada por el licitador o su representante.

14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

El dia indicado en el anuncio de la licitacion en el lugar de presentacion.

15. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

El dia indicado en el anuncio de la licitacion en el lugar de presentacion.
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16. CRITERIOS DE VALORACION

16.1.  Valoracion criterios subjetivos: veinte (20) puntos.
Las propuestas presentadas se valoraran como suma de las valoraciones parciales siguientes:
V1+V,+V3 cuyo calculo se especifica a continuacion.

16.1.1. Conocimiento y analisis de los proyectos. Cinco (5) puntos. V;
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 12.1 se valoraran de 0 a 5 puntos (V)
de la forma siguiente:
= Andlisis de las soluciones adoptadas. Se valorara de 0 a 10 puntos (X;).
O Andlisis de los proyectos constructivos en su conjunto. Se valorara de 0 a 5 puntos.

EXCELENTE 5 sobre 5. Se acredita un excelente conocimiento y comprension de los proyectos. Se describe, analiza y
debaten las obras que constituyen cada una de las partes de las soluciones adoptadas, realizando una critica
constructiva sefialando, desde su perspectiva, las fortalezas y las debilidades de los proyectos.

MUY BUENA >4 y menor que 5 sobre 5. Se realiza un correcto andlisis de los proyectos, describiendo, analizando y
debatiendo cada una de las partes de las soluciones adoptadas. Se demuestra un correcto conocimiento y comprension
de los proyectos aunque se detectan algunas indefiniciones.

BUENA > 3 y menor que 4 sobre 5. Se realiza un correcto analisis de los proyectos, describiendo, analizando y
debatiendo algunas partes de las soluciones adoptadas. Se detectan pequefias indefiniciones y/o errores.

SUFICIENTE > 2 y menor que 3 sobre 5. Se realiza un andlisis de los proyectos, describiendo, analizando y
debatiendo algunas partes de las soluciones adoptadas. Se detectan indefiniciones y/o errores y el grado de definicion
de los trabajos no acredita un elevado conocimiento de las obras.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 2 sobre 5. Se realiza un anélisis escueto y/o con indefiniciones y errores. El
conocimiento y comprension de los proyectos que se acredita es muy escaso.

0 Aundlisis de los condicionantes de ejecucion. Se valorard de 0 a 5 puntos.

EXCELENTE 5 sobre 5. Se realiza un exhaustivo y excelente analisis de los condicionantes de ejecucion de las obras
identificando condicionantes espaciales, temporales, ambientales, relativos a suministros, instalaciones auxiliares,
préstamos y vertederos.

MUY BUENA > 4 y menor que 5 sobre 5. Se realiza un correcto y elaborado anélisis de los condicionantes de
ejecucion de las obras.

BUENA > 3 y menor que 4 sobre 5. Se realiza un correcto andlisis de algunos condicionantes de ejecucion de las
obras. Algunos aspectos no se desarrollan con detalle.

SUFICIENTE > 2 y menor que 3 sobre 5. Se realiza un analisis de algunos condicionantes de ejecucion de las obras.
Se detectan indefiniciones y/o errores en los planteamientos.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 2 sobre 5. Se realiza un analisis escueto y/o con indefiniciones y errores. El
conocimiento de los condicionantes de ejecucion que se acredita es muy escaso.
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= ldentificacion de errores y contradicciones. Se valorard de 0 a 10 puntos (X5).

Una parte de la identificacion de errores y contradicciones, se habra podido detectar al revisar los documentos
del proyecto de cara a efectuar el analisis de las soluciones adoptadas. El resto de errores y contradicciones se
obtendra de los deméas documentos, fundamentalmente del Pliego de Condiciones y del Presupuesto.

Es preciso resaltar que la consideracién de errores y contradicciones se debe basar en aspectos que puedan ser
demostrables en las ofertas de los licitadores, de modo que las propuestas que planteen modificaciones de
calculo o de disefio debidas a posibles errores, s6lo seran tenidas en cuenta siempre que se presenten calculos
alternativos o nuevos disefios que hayan considerado todas las implicaciones que conllevan, pues la simple
estimacion de que hay otra soluciéon mejor para una parte de la obra o de que el calculo es incorrecto, no es
causa para tenerlo en cuenta.

EXCELENTE 10 sobre 10. Se realiza una exhaustiva y elaborada metodologia para la identificacion de errores y
contradicciones de los proyectos. Se realiza una revision formal de los documentos que forman parte de los proyectos,
se revisan los céalculos fundamentales de las obras, estructurales, hidraulicos, mecénicos, etc. Caso de detectar errores
se plantean soluciones en el marco de los proyectos.

MUY BUENA > 8 y menor que 10 sobre 10. Se realiza una correcta y elaborada metodologia para la identificacion de
errores y contradicciones y presentan los resultados.

BUENA > 6 y menor que 8 sobre 10. Se realiza una correcta identificacion de algunos errores y contradicciones de los
proyectos. Algunos aspectos no se desarrollan con detalle.

SUFICIENTE > 4 y menor que 6 sobre 10. Se identifican algunos errores y contradicciones de los proyectos. Se
realiza un analisis suficiente de los trabajos solicitados.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 4 sobre 10. Se realiza un analisis escueto y escaso de errores y contradicciones de
los proyectos.

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; a X,, la puntuacion total de la memoria se ponderara segln la
siguiente expresion:
22X, +3X%,

V,
! 10
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16.1.2. Memoria de las actividades objeto del contrato: diez (10) puntos. V,
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 12.2 se valoraran de 0 a 10 puntos

(V2).

Propuesta sobre los trabajos previos a la ejecucién de las obras pendientes y relativos a las obras ya ejecutadas. Se
valoraré de 0 a 3 puntos.

1) La propuesta sobre los trabajos de verificacién de mediciones de las obras ya ejecutadas.

2) Lasupervision y analisis de los proyectos constructivos.

3) Lacomprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos.

4) El analisis de los Planes de Aseguramiento de Calidad presentados por los contratistas.

5) El establecimiento de los Planes de Supervision del Control.

6) Elanalisis de las ofertas técnicas de los contratistas y de los contratos firmados por éstos con AcuaMed.

MUY BUENA 3 sobre 3. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de los trabajos necesarios. Se definen e
identifican de forma correcta y ajustada a las obras, las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos
mencionados.

BUENA > 2 y menor que 3 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan pequefias
indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

SUFICIENTE > 1 y menor que 2 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan
algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 3. Aunque se incluye descripcion de algunos trabajos necesarios, se detectan
muchas indefiniciones y/o falta de informacion.
Propuesta sobre los trabajos durante la ejecucidn de las obras. Se valorara de 0 a 3 puntos.

1) Los trabajos de verificacién de mediciones de las obras en ejecucion.

2) Lasupervision y analisis de la ejecucion.

3) Lacomprobacion del terreno, de los materiales empleados y de los equipos.

4) La gestion documental de las obras

MUY BUENA 3 sobre 3. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de los trabajos de asistencia técnica precisos
durante la ejecucién de las obras. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada a las obras las actividades precisas
para desarrollar los trabajos mencionados. Se describe el sistema de gestion documental para el seguimiento del servicio y
este es completo, agil y coherente.

BUENA > 2 y menor que 3 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan pequefias
indefiniciones o faltas de concrecion, detalle o presentacion en el planteamiento de algunas actividades.

SUFICIENTE > 1 y menor que 2 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan
algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que I sobre 3. Aunque se incluye descripcién de algunos trabajos necesarios, se detectan
muchas indefiniciones y/o falta de informacion.
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= Propuesta sobre los trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras. Se valorara de 0 a 2 puntos.

1) Propuesta sobre la recepcion de las obras.
2) Propuesta sobre la liquidacion de las obras.

MUY BUENA 2 sobre 2. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de los trabajos de asistencia técnica precisos
para la recepcion y liquidacion de las obras. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada a las obras las
actividades precisas para desarrollar los trabajos mencionados.

BUENA > 1 y menor que 2 sobre 2. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan algunas
indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 2. Aunque se incluye descripcion de algunos trabajos necesarios, se detectan
muchas indefiniciones y/o falta de informacion.

=  Propuesta sobre la organizacion de la Asistencia a las direcciones de las obras. Se valorara de 0 a 2 puntos.

En concreto se valorara la identificacion de las acciones y dedicacion que cada miembro del equipo propuesto vaya a
desarrollar, debiendo ser coherente la propuesta presentada con la documentacion del resto de los apartados que
forman parte de la oferta, definiendo también las actividades que se pretenden implementar para conseguir una
correcta organizacion del equipo de trabajo.

En base a las labores de la Asistencia descrita en los apartados 12.2.1., 12.2.2. y 12.2.3., los licitadores propondréan la
organizacion del personal de la Asistencia, incluyendo el correspondiente organigrama y las funciones de cada
persona de la organizacion.

La organizacién propuesta debera estar intimamente relacionada también con el desglose del Programa de Trabajo
que presenten los licitadores, pues deberé existir coherencia en la documentacion que presenten en ambos apartados,
fundamentalmente en lo que se refiere a la dedicacion del personal a las distintas tareas que se le asignen.

MUY BUENA 2 sobre 2. Se identifican las acciones y dedicacion que cada miembro del equipo propuesto va a desarrollar
y la propuesta es coherente con la documentacion presentada en el resto de los apartados que forman parte de la oferta. Se

define la secuencia de mando y las actividades que se pretenden implementar para conseguir una correcta organizacion del
equipo de trabajo, siendo todas ellas coherentes con la documentacion incluida en el resto de la oferta

BUENA > 1 y menor que 2 sobre 2. Se realiza una correcta propuesta de la organizacion de la asistencia técnica aunque se
detectan pequefias indefiniciones y/o pequefias incoherencia con alguna parte de la oferta.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 2. Aunque se incluye una propuesta organizativa, se detectan muchas
indefiniciones y/o falta de coherencia con alguna parte de la oferta.

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; a X4, la puntuacion total de la memoria se ponderara segln la
siguiente expresion:
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16.1.3. Programa de trabajo: cinco (5) puntos. V3
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 12.3 se valoraran de 0 a 5 puntos (Vs)

Se plasmara un Programa de trabajo en el que se consideraran cada una de las actividades que los licitadores hayan descrito
en los apartados 12.2.1., 12.2.2. y 12.2.3. Dicho Programa de trabajo debera tener una valoracién, a lo largo de su duracion,
tanto mensualmente como para cada una de las actividades y subactividades. La valoracion del programa de trabajo se debe
expresar en términos de porcentajes referidos al presupuesto base de licitacién y nunca a importes que pudieran dar lugar a
conocer datos del sobre C.

La evaluacién que se realice del Programa de Trabajo tendra en cuenta:

= El detalle de la programacion. Se valorara de 0 a 2,50 puntos.
Tendra mejor consideracion aquel Programa cuyas actividades tengan mayor relacion con los trabajos que van a ser
objeto de la Asistencia, asi como en cuanto a la definicién del nimero de las mismas con las que se consiga una
mejor ejecucidn de las labores incluidas en el contrato.
MUY BUENA 2,50 sobre 2,50. Se realiza una correcta y exhaustiva identificacion y desglose de los trabajos necesarios

para el desarrollo de la asistencia técnica. Se incluye detalle de los equipos propuestos por actividad siendo estos
conformes con los condicionantes y detalles sefialados en el resto de la oferta.

BUENA > 1 y menor que 2,50 sobre 2,50. Se realiza una correcta identificacion y desglose de los trabajos necesarios para
el desarrollo de la asistencia técnica. Se detectan pequefias indefiniciones.

DEFICIENTE Entre 0y menor que 1 sobre 2,50. Se detectan grandes indefiniciones en el programa propuesto.

= Lacoherenciay la racionalidad. Se valorara de 0 a 2,50 puntos.

La coherencia del Programa de Trabajo debe ser un reflejo de la viabilidad de llevar a cabo las actividades de la
Asistencia con los medios propuestos, con la dedicacidn prevista para cada uno de ellos, dentro del plazo y del
presupuesto que recoge el Pliego de la licitacién.

Se entendera que el Programa de Trabajo es racional, cuando la secuencia de las actividades sigue una sucesion
I6gica en su ejecucion, lo cual deberd conllevar la existencia de un camino critico en dicho Programa, relacionado
con el de los Planes de Obra.

MUY BUENA 2,50 sobre 2,50. Se presenta un programa de trabajos racional, con una secuencia espacio-temporal

adecuada para el desarrollo de la asistencia técnica y obra, coherente con los condicionantes planteados, los procesos y
trabajos a desarrollar, equipos de trabajo y dedicaciones.

BUENA > 1 y menor que 2,50 sobre 2,50. La secuencia espacio-temporal propuesta tiene pequefias indefiniciones y/o
errores.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que I sobre 2,50. La secuencia espacio-temporal propuesta tiene graves indefiniciones
ylo errores.

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; a X,, la puntuacion total de la memoria se ponderara segln la
siguiente expresion:
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16.1.4. Puntuacién técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 16.1.1, 16.1.2 y 16.1.3 tenga el peso relativo que se le
pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econémica, se aplicara a todas las ofertas la expresién que se indica
a continuacién, de modo que la maxima puntuacién asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 20
puntos:

PFO = PRO ;x20
PM
en donde:
PFO;, corresponde a la puntuacidn final de la oferta “i”.
PRO;, corresponde a la puntuacién real de la oferta “i”.
PM, es la puntuacién maxima de todas las ofertas.

16.1.5. Puntuacion minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en el apartado 16.1.1 a 16.1.3, expansionadas conforme al apartado 16.1.4, no
alcance la cifra de 11 puntos, no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose, por
consiguiente, su oferta econdmica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.

16.2.  Valoracion de los criterios objetivos (proposicion econémica) ochenta (80) puntos.

16.2.1. Determinacion de la puntuacion a otorgar.
Se asignaré la puntuacién aplicando los siguientes criterios:

= Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no existiera
una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de realizar la
interpolacion lineal a la que se hace referencia méas adelante.
= Maximo de 80 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.
Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 80 puntos) y el valor del
Presupuesto-Tipo (puntuacion de 0 puntos)

16.2.2. Ofertas anormalmente bajas
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicién economica sea inferior al presupuesto base de
licitacién en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econémica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas
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Cuando se identifique una proposicidon que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad
de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacidn, o la posible obtencidn de una ayuda de Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de valoracion
econémica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, para la determinacién del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente bajas sefialado
anteriormente, se tomara Gnicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo
grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacién del sistema de apreciacion de ofertas
anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no
fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacién del mencionado umbral-.

No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratacion lo notificara
al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo méximo de tres (3) dias habiles
desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera
motivadamente sobre la apreciacién o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico
procedente.

17. ADJUDICACION

17.1. Organo de contratacion.

El contrato serd adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 11.0. la
efectividad de la adjudicacion quedara condicionada a la efectiva acreditacion de todos los requisitos del apartado 11.

17.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracién, seleccionando la oferta se
considere econémicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de las clausulas correspondientes del presente
Pliego.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, la adjudicacion debera realizarse en el plazo maximo de quince dias,
a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio a considerar para la seleccion del
adjudicatario sea el precio. Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el
plazo maximo para la adjudicacion sera de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. De no producirse la
adjudicacion en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicacién
compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un méximo de trescientos
(300) euros.
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO: ‘

18. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

Realizada la adjudicacién, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caracter previo a la
formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida por AcuaMed:

- Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificacion de la Agencia Estatal de Administraciéon Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley General Tributaria.

- Garantia definitiva mediante aval bancario

19. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido como Anexo
1V al mismo, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacién de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra, que se
adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

20. ANUNCIOS
El importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion a abonar por el adjudicatario es de 1.000 euros.

E. EJECUCION DEL CONTRATO:

21. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara los
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos, a cambio
de un Precio. EI modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacidn, en los términos previstos
en el contrato, previa autorizacién de AcuaMed.

Penalizaciones: AcuaMed tendra derecho a la imposicién de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato.

Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo.
Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciara al dia siguiente de la fecha de firma del mismo.
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22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1. del mismo, las
siguientes:

a) La adscripcién de los medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial, definidos en el cuadro de
caracteristicas.

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

23. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerd por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigira al contratista y
a su personal a través del interlocutor que éste haya designado.

La documentacién generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

24, REVISION DE PRECIOS

No procede.

25. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacién vigente con relacién al objeto
de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por
AcuaMed en atencidn a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de
tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere necesarios para tal
fin.

26. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de titulacion y
experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la
verificacién por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurara
gue exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.
2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del
equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En particular,
asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion
contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen su
actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del
contrato.
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4° La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones, o del contratista
de la obra, salvo que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo
diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el
cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que
tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacién entre
la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad
contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

27. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion del Servicio.

F. REGIMEN APLICABLE

28. REGIMEN JURIDICO:
La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacién armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el articulo 191
TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comun sin perjuicio de la aplicacién de las normas del TRLCSP sobre
modificacion de los contratos.

29. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacidn del articulo 21.2. TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias en relacién
con la preparacidn y adjudicacion del contrato.

30. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relacion con la ejecucion del contrato se resolveran mediante
arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje.
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N° de expediente: ADO/07/15

ANEXO |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
ANEXO IV: PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision

FECHA: FIRMA
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores 0 representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firmaen a de de 2014

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

........................... , provincia de
......... con Documento
, actuando en nombre (propio o de
la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actlie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. del dia .........de .....cccueennnnde 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , Se compromete a asumir la realizacién de las expresadas actividades,
con estricta sujecidn a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacién de las normas que rigen este
contrato por lacantidad de ......................... euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ...................
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........ccoovvevvevivrerereniceereeeennns ,(NIF ......... ) y en su nombre y
representacion Don .........ccccceeveveennee, Y DON v , con poderes suficientes para este acto,

AVALA a2 ., (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
dE SEIVICIOS ..o del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacién final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con ..........c.cccevvvvericiirciinns vvvvverieirnenns con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ......cccccceeevevrevennnnn, EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Publico mediante comunicacién dirigida al
Avalista, con devolucién de este documento.
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ANEXO IV
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

De acuerdo a lo previsto en el articulo 132.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2001 se autorizé la
creacion de la Sociedad Estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A. con el objeto de contratar, construir y explotar, en
su caso, todas las obras necesarias para las transferencias de recursos hidricos autorizadas en el articulo 13 de la Ley
10/2001 del Plan Hidrol6gico Nacional.

El Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio, ha modificado la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrolégico
Nacional, estableciendo la derogacidn, entre otros, del mencionado articulo 13. Como consecuencia de ello, por
acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizé el cambio de objeto social y denominacion de
Infraestructuras del Trasvase, S.A., que pasO a denominarse Aguas de la Cuencas Mediterraneas, S.A.,
abreviadamente ACUAMED.

Las relaciones entre la Administracion General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente) y la Sociedad Estatal se
regulan mediante un Convenio de Gestion Directa, cuya modificacion n® 1, motivada por el cambio de
denominacién y objeto social, fue suscrita el 30 de noviembre de 2004.

Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modificd las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley
mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 autorizo,
entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificacién de su objeto social, cuya finalidad
fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004.

En el Adicional al mencionado Convenio se recogen las diversas actuaciones encomendadas a ACUAMED y que
estan contenidas en el Programa A.G.U.A. “Actuaciones para la Gestion y Utilizacion del Agua” del Ministerio de
Medio Ambiente para incrementar la disponibilidad de recursos y mejorar la gestion y calidad de éstos. Entre ellas
se encuentra el PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA
DEL EBRO, 12 FASE.

Los trabajos de asistencia técnica a la direccion de obra que se proponen contratar, ya estaban incluidos en el
contrato de la “ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1* FASE.
ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE LLEIDA”, con nimero de expediente ADO/14/07, formalizado el 30 de
abril de 2008 entre ACUAMED y UTE AQUAPLAN S.A. - TEC-CUATRO S.A. (UTE PSARU LLEIDA), y en el
contrato de la “ASISTENCIA TECNICA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA
DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1* FASE.
ACTUACIONES EN LA PROVINCIA DE TARRAGONA”, con nimero de expediente ADO/13/07, formalizado el
4 de marzo de 2008 entre ACUAMED y DISENOS HIDRAULICOS Y AMBIENTALES, S.A. (DHA).

El primero de ellos se adjudico por un importe de 1.050.756,96 €, y un plazo de 20 meses. Las obras incluidas en el
contrato eran las siguientes:

1. Prolongacién del colector de salida de la depuradora de Alguaire (Lleida). EI 1 de diciembre de 2008 se
firmé el acta de comprobacién del replanteo de las obras, con un plazo previsto de ejecucion de 14 meses

2. Colector en alta de Pi y acondicionamiento de la estacion depuradora de Bellver de Cerdanya (Lleida). El
27 de mayo de 2010 se firmo el acta de comprobacién del replanteo de las obras, con un plazo previsto de
ejecucion de 6 meses.

3. Estacion depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Alcoletge (Lleida). EI 21 de febrero de
2011 se firmo el acta de comprobacion del replanteo de las obras, con un plazo previsto de ejecucion de 14
meses.
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4. Estacién depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Termens y Menarguens (Lleida). EI 6 de
julio de 2009 se firmo el acta de comprobacion del replanteo de las obras, con un plazo previsto de
ejecucion de 9 meses.

Las dos primeras ya han sido recepcionadas por ACUAMED. La tercera esta suspendida, y requerira de 5 meses
para su terminacion, una vez haya sido aprobado el proyecto modificado que se estd tramitando. La cuarta esta
suspendida y se reanudara en breve para realizar las pruebas de puesta en marcha, con una duracién estimada de
cuatro meses.

El segundo de ellos se adjudicd por un importe de 823.063,50 €, y un plazo de 20 meses. Las obras incluidas en el
contrato eran las siguientes:

1. Colectores en alta y estacion depuradora de aguas residuales de Horta de San Joan (Tarragona). EI 7 de
enero de 2009 se firmd el acta de comprobacidn del replanteo de las obras, con un plazo previsto de
gjecucion de 14 meses.

2. Colectores en alta y estacion depuradora de aguas residuales de Sant Jaume d” Enveja (Tarragona). EI 9 de
febrero de 2010 se firmo el acta de comprobacion del replanteo de las obras, con un plazo previsto de
gjecucion de 12 meses.

3. Estacion depuradora de aguas residuales de Ulldemolins (Tarragona). El 8 de septiembre de 2009 se firmé
el acta de comprobacion del replanteo de las obras, con un plazo previsto de ejecucion de 8 meses.

La primera ya ha sido recepcionada por ACUAMED. Las otras dos estan suspendidas y se reanudaran en breve para
realizar las pruebas de puesta en marcha, con una duracion estimada de cuatro meses.

En base a lo anterior, las actuaciones pendientes para terminar las obras incluidas en el PROGRAMA DE
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1% FASE son las
siguientes:

- Estacion depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Alcoletge (Lleida): Terminacién de las
obras pendientes de ejecutar e incluidas en el proyecto modificado que se esta tramitando (acometida
eléctrica a la EDAR, acometida eléctrica a la EBAR, equipamiento de la EDAR y de la EBAR, terminacién
de colectores y pruebas de puesta a punto y pruebas de sistemas). Con un plazo estimado de 5 meses desde
que se firme el acta de comprobacion del replanteo, previsto para el segundo semestre de 2015.

- Estacion depuradora de aguas residuales y colectores en alta de Termens y Menarguens (Lleida):
Realizacion de las pruebas de puesta a punto y pruebas de sistemas, con un plazo estimado de 4 meses
desde que se levante el acta de suspension de las obras, previsto para abril de 2015.

- Colectores en alta y estacion depuradora de aguas residuales de Sant Jaume d° Enveja (Tarragona):
Realizacion de las pruebas de puesta a punto y pruebas de sistemas, con un plazo estimado de 4 meses
desde que se levante el acta de suspension de las obras, previsto para abril de 2015.

- Estacion depuradora de aguas residuales de Ulldemolins (Tarragona): Realizacién de las pruebas de puesta
a punto y pruebas de sistemas, con un plazo estimado de 4 meses desde que se levante el acta de suspensién
de las obras, previsto para abril de 2015.

El importe del contrato ADO/14/07 pendiente a octubre de 2014 era insuficiente para prestar el servicio de
asistencia necesario para las actuaciones de las obras pendientes. Por esta razén el Consejo de Administracion de
Acuamed, en su reunion del 13 de noviembre de 2014, autorizd la rescision de mutuo acuerdo del contrato.
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El importe del contrato ADO/13/07 pendiente a octubre de 2014 también era insuficiente para prestar el servicio de
asistencia necesario para las actuaciones de las obras pendientes. Por esta razén el Consejo de Administracion de
Acuamed, en su reunion del 29 de enero de 2015, autorizo la rescision de mutuo acuerdo del contrato.

En lo que se refiere a los trabajos de coordinacién de seguridad y salud de las obras que se proponen contratar, ya
estaban incluidos en el contrato de “CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (PSARU 2002) EN LA CUENCA
DEL EBRO, 1.2 FASE”, con nimero de expediente CSS/01/07, formalizado el 10 de marzo de 2008 entre
ACUAMED y COPREDIJE S.A. El contrato incluia la coordinacion de seguridad y salud de todas las obras
incluidas en los dos contratos ADO/14/07 y ADO/13/07.

El importe del contrato CSS/01/07 pendiente a octubre de 2014 también era insuficiente para prestar el servicio de
coordinacion de seguridad y salud de las actuaciones de las obras pendientes. Por esta razon el Consejo de
Administracién de Acuamed, en su reunion del 13 de noviembre de 2014, autorizé la rescision de mutuo acuerdo del
contrato.

Las obras pendientes de ejecutar y arriba relacionadas, requieren de la contratacion de un servicio de para asistencia
a la direccién de las obras, incluso coordinacion de seguridad y salud. Se aportan los proyectos de las obras.

2. OBJETO DEL CONTRATO

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccién, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA
CUENCA DEL EBRO, 1% FASE. El objeto del contrato sera el control y vigilancia de las obras que quedan por
ejecutar, para lo cual es necesario disponer de personal, medios técnicos y materiales adecuados que permitan llevar
a cabo las labores de asistencia técnica a la direccion de obra y de Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras.

Sin ser exhaustivos, a continuacion se incluye una descripcion de los trabajos a contratar, para cada una de las obras:

= Analisis de proyecto aprobado y de las obras ejecutadas hasta la fecha.

= Andlisis del Programa de Trabajo y del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentados por el
Contratista.

= Aprobacion de los procedimientos especificos de ejecucion propuestos por el Contratista para realizacion
de la obra.

= Definicién y organizacion de las medidas de control para asegurar la calidad.
= Comprobacion de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las obras.
= Interpretacién técnica de las obras.

= Control de ejecucién de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos entre ACUAMED y
el Contratista.

=  Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y organizacion
necesarios para la realizacién de los trabajos en cada una de sus fases.

=  Ordenar al Contratista de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la sustitucion de elementos o
correccién de errores en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su definicion o, si se
incumplen las condiciones prescritas, proponer la paralizacién de los trabajos, si lo estima conveniente.
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Dar las drdenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los objetivos
del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida la
Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los trabajos.

Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, las modificaciones de obra que impliquen
variacion en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias 0 convenientes para el dptimo
desarrollo de los trabajos, con explicacion del alcance de la misma.

Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el Contratista,
expresando respecto a éstas su opinién, sin caracter vinculante para aquella.

Con caracter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una alteracidn de las
condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, vy, en caso de Proponer al Director de Obra, sin
caracter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y formulacion, por parte del Contratista, de
actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente aceptado.

Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentacién de constancia de caracteristicas y
condiciones de obras ocultas, antes de su ocultacién, e informar y dar traslado al Director de Obra del
contenido de tal documentacion.

Colaborar con ACUAMED en la redaccion de proyectos y documentos relativos a las obras, a solicitud de
aquella.

Redactar y entregar periddicamente a ACUAMED informes sistematicos y analiticos de la ejecucion de las
obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de manifiesto los
problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o que proponga para evitarlos
o minimizarlos. En caso de detectarse factores problematicos o perturbadores de importancia, dar cuenta a
ACUAMED inmediatamente.

Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las obras
elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as built) para entregarlo al
Director de Obra a la finalizacién de los trabajos.

Controlar la adopcion de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas cuando
se consideren insuficientes.

Controlar la ejecucion del Programa de Vigilancia Ambiental.
Acreditacion periodica de la obra ejecutada.
Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros.

Preparar la informaciéon y documentacién completa del estado y condiciones de las obras, y de la
valoracion general de las mismas, previamente a la recepcion de éstas por ACUAMED.

Obtener un perfecto conocimiento de las caracteristicas de las obras.

Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista de las obras indicadas
y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos Laborales,
el Real Decreto 1627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevencién y en el Real Decreto 7 /2004 de
coordinacion de actividades empresariales, asi como de las modificaciones introducidas al mismo. El
Consultor exigira, en su caso, huevas medidas cuando considere insuficientes las previstas en dicho Plan.

Preparar un Manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia de
Seguridad y Salud en las obras, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el
cumplimiento de la Normativa vigente y el Plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista. Las
actuaciones indicadas se deberan definir y planificar para los distintos trabajos, fases, o tajos, que vayan a
desarrollarse durante el transcurso de las obras. Dentro de dicho Manual la Asistencia debera definir y
organizaren cada caso las medidas de control para el cumplimiento de sus funciones.
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Controlar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de los medios propuestos y dispuestos por parte del
empresario contratista para garantizar la seguridad de los trabajadores de las obras. En particular, y de
acuerdo con lo indicado en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el RD 604/06 se prestara especial atencién a la correcta programacion y presencia de los
recursos preventivos que el empresario contratista proponga para vigilar el cumplimiento del plan de
seguridad y salud en la obra.

Controlar la adopcién de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, coordinando la efectiva
aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

Coordinar las actividades de la obra en materia de Seguridad y Salud para garantizar que todos los agentes
implicados aplican de forma coherente y responsable los principios establecidos.

Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, utilizando el Libro de Incidencias
cuando se observen incumplimientos del mismo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Proponer la paralizacién de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, cuando se observen
circunstancias de peligro grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Se pondra a disposicién del adjudicatario los documentos y estudios realizados que sirvan de base para el desarrollo
de los trabajos. A titulo orientativo, y como base de partida, se pondran a disposicion, para cada obra:

Proyectos de ejecucion.

Informes de verificacion realizados por ACUAMED vy la ADO, realizados desde el inicio de las obras hasta
el momento actual.

Documentacion completa correspondiente a los trabajos desarrollados por el contratista.

Declaracién de impacto ambiental del proyecto constructivo y otros documentos ambientales y
resoluciones conseguidas hasta la fecha

Resolucién de la aprobacion del proyecto constructivo por el 6rgano competente del Ministerio de Medio
Ambiente.

Oferta del Contratista de las obras correspondiente al proyecto.

Plan de seguridad y salud presentado por el Contratista.

Cronograma de los trabajos y planes de obra propuestos por el Contratista.

4. TRABAJOS A DESARROLLAR.

Se indican a continuacion los trabajos a desarrolar por el consultor, para cada una de las obras.

4.1. Organizacion de la Asistencia a la Direccién de Obray Coordinacion de Seguridad y Salud

Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccion de la Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud el
conjunto de personas dedicadas al control de la obra. EI Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el
personal cuyas caracteristicas figuran en el apartado 11.2.2. del cuadro de caracteristicas técnicas del presente
Pliego de Clausulas Reguladoras.

Los concursantes propondran la organizacidn de la Asistencia con el correspondiente organigrama y funciones
delegadas de las especificamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la organizacién.

Especial importancia revisten la figura del Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica como maximo responsable de los
trabajos y del Equipo de la Asistencia a la Direccion de Obra, y que debera ser expresamente aceptado por
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ACUAMED constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director de Obra, asi como el Coordinador de
Seguridad y Salud, también colaborador directo del Director de Obra.

4.2. Trabajos previos
4.2.1. Supervisién, analisis y seguimiento del proyecto constructivo.

La primera fase de los trabajos consiste en la revision del proyecto de construccién, informes de verificacion
realizados por ACUAMED v la asistencia técnica vigente realizados desde el inicio de las obras hasta el momento
actual, estudio de seguridad y salud, Plan de seguridad y Salud del Contratista, Plan de Aseguramiento de la Calidad
del contratista y procedimientos especificos de ejecucidn propuestos por el Contratista para realizacion de las obras
pendientes de ejecucion.

Como aspectos generales se incluiran en su estudio y analisis los siguientes:

- Problemas de orden general

- Obras no relacionadas en el proyecto

- Obras previstas en el proyecto sin definir

- Obras insuficientemente definidas

- Contradicciones del proyecto

- Condiciones de Medicion y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplara en los
proyectos informativos)

- Comprobacion de las bases de replanteo

- Comprobacion de la triangulacion que define las coordenadas de base de las obras proyectadas

- Mediciones

- Materiales

- Plazo de Ejecucién

- Propuesta de estructuracion de la obra

- Emisién del informe previo

- Anadlisis detallado de las caracteristicas de las obras, resaltando aquellas unidades que puedan presentar
mayor riesgo de accidentes

- Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista adjudicatario de las
obras y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en
las obras de construccion, el R.D 39/97 de los servicios de prevencion y en el RD 171/04 de coordinacion
de actividades empresariales, asi como las modificaciones introducidas al mismo

- Preparar un manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia de
Seguridad y Salud, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente y el plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista

- Programar las actuaciones a realizar durante la fase inicial de las obras y las visitas e inspecciones a realizar
durante la ejecucion de las mismas

- Elaborar y tramitar ante la Autoridad Laboral competente, en su caso y en nombre de Acuamed, el Aviso
Previo de las obras

4.2.2. Anélisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista
Este andlisis incluira:

a) Analisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al menos los
siguientes aspectos:

- Adecuacidn y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control.

- Criterios de muestreo y control estadistico.

- Adecuacidn de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta:

o] Objetivos del Contrato.
o] Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
o] Ordenes Circulares.

32



Control de Materiales.

Relacidn cuantificada de los materiales a usar:
o] Incorporables a obra.

o Auxiliares.

De esta lista se seleccionaran los que se someteran a control.

b) Aprobacion de materiales a usar.
¢) Control de suministros.
d) Control de avances e inventario.

4.2.3. Establecimiento del Plan de Supervision del Control

El Plan de Supervision del Control que se establezca debera contemplar los siguientes aspectos:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

Topografico que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavacién sobre todo en
el tramo realizado por métodos convencionales corresponde con las hip6tesis realizadas sobre los mismos.
Seguimiento de las caracteristicas de los materiales excavados que permita definir el sostenimiento
necesario y la forma de aplicar los precios a emplear.

Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados.

Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las
modificaciones aprobadas.

Cuantitativo, controlando la medicion de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas por el
Contratista.

Ejecucion.

Este control tendra distintas fases:

Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y eshozar programas
de control.
Procedimientos Constructivos.

o] El contratista presenta el Procedimiento.

o] La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento.

Control de Realizacidn - Planos de Obra.

o] En las unidades de “Control Sistematico”.

o] Programa con frecuencia de la inspeccion o puntos de avance en los que tendra lugar.

o] Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificacién y

aprobacién - rellenar el formato de “Aprobacion planos de detalle”.

4.2.4. Analisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con ACUAMED

Este analisis debera recoger:

Anélisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos.

Viabilidad del programa de obra.

Comprobacidn de la adecuacion de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.
Andlisis de la adecuacion de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de Obras.

4.3. Trabajos durante la ejecucion de las obras

4.3.1. Comprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos

La propuesta de variacién de la geometria y de los materiales del Proyecto deberan ser elaborados siguiendo lo
dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED Yy el Contratista.
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Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes:
a) Replanteos de geometria. Incluye:

- Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a la topografia del terreno.
- Comprobacién y ajuste de la geometria del Proyecto a los terrenos expropiados.

b) Terrenos. Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habra que realizar:

- Comprobacion de las previsiones de los Proyectos en cuanto a roca, suelos, y medios de excavacion a
emplear.

- Caracterizacion del terreno para la correcta aplicacion de los cuadros de precios.

- Capacidad portante del cimiento de las obras.

- Cauces: posibilidad de socavaciones, etc.

c¢) Materiales. Las actividades con relacion a los materiales durante la ejecucién de la obra seran:

- Definicion y/o aprobacion de los materiales a utilizar en las obras, tanto los suministrados por ACUAMED,
como los que son responsabilidad del Contratista.

- Comprobacion de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su adecuacion en
cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto.

- Comprobacion de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista.

- Analisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuacion de las mismas a las calidades exigidas
en el Proyecto.

4.3.2. Control de ejecucion de obra

La Asistencia tendra la mision de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que se
realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realizacion.

En todo momento el personal dependiente de la Asistencia Técnica exigira el cumplimiento de lo preceptuado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construccion, en cuanto se refiere a los materiales y
al sistema de ejecucidn, asi como lo descrito en la oferta del Contratista que no contradiga al citado Pliego, o a otros
apartados del Proyecto.

También cumplird y controlara la correcta ejecucién de las obras desde el punto de vista ambiental, obligando a
cumplir la legislacion ambiental vigente y controlando el correcto cumplimiento de las medidas ambientales,
preventivas, correctoras y programa de vigilancia ambiental, que son preceptivas para la actuacion.

En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en el citado Pliego, definira las clausulas adicionales
correspondientes que seran aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitandose segin lo establecido en el
Contrato suscrito entre ACUAMED vy el Contratista.

4.3.3. Control Econémico

4.3.3.1. Alcance

La Asistencia preparara mensualmente, y con referencia al Gltimo dia del mes anterior, una relacién valorada en la
que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y
unidades de obra.

La valoracion de las obra se realizara aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que para cada
una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras elementales no acabadas, podran ser
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valoradas también por la Asistencia Técnica que aplicard, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso
estime mas adecuado.

La Asistencia a la Direccién de Obra debera recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a:

- Mediciones.
- Precios unitarios.
- Unidades nuevas o suprimidas

a) Mediciones

Los Contratistas presentaran las mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte informatico en el
programa aprobado por el Director de Obra.

La Asistencia verificara la medicion y la aprobara o rechazara, con las observaciones pertinentes que a su
vez se verificaran.

Asimismo se incorporaran, durante la verificacion, las posibles variaciones y se incorporaran las diferencias
a la evaluacion de la totalidad de la obra.

b) Certificaciones

La Asistencia verificard las correcciones presentadas y firmara su Conforme para ACUAMED vy se lo
presentara a su firma.

También constatara las condiciones del Contrato de ACUAMED - Contratista. Igualmente redactara su
propuesta de certificacion segun el modelo que ACUAMED le entregara.

4.3.3.2. Desviaciones

Paralelamente, la Asistencia debera incorporar a la relacion valorada una enumeracion detallada a origen de las
desviaciones de medicién respecto al contrato, y que nacen, con caracter enunciativo y no limitativo, de cualquiera
de las siguientes situaciones:

a) Incorrecta medicion de proyecto para los elementos disefiados, y cuya realizacion conlleve un exceso de
medicién sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al inicio de las obras.

b) Aparicion, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de mediciones en
partidas del presupuesto, superandose el importe establecido para ellas en el contrato: servicios afectados,
trabajos geotécnicos, etc.

¢) De modo similar, se recogeran los excesos de medicion presupuestada (si los hubiere) frente a la cantidad
realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas.

d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de contrato,
y por tanto exijan la aprobacién de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento establecido en el contrato
del adjudicatario de las obras.

Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformaran el montante
de desviaciones actuales (producidas hasta la fecha) o previstas (recogidas de las estimaciones de la Asistencia
Técnica).

En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y asignacién al
presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por ACUAMED.

4.3.4. Control de Plazos
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La Asistencia realizard de forma sistematica un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan
respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las desviaciones.
En la oferta, se indicara el procedimiento propuesto para el control de plazos.

4.3.4.1. Inicio de las obras

El Contratista de las obras esta obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama Espacios-
Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a ACUAMED de las posibles
anomalias o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos:

- Definicion de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto.

- Apreciacion de fases si asi lo impone el Proyecto.

- Suficiente desagregacion de tareas que permita el seguimiento minucioso.
- Precedencia razonada de tareas.

- Duraciones extraidas a partir de un uso de recursos realista y nivelado.

- Holguras acotadas a limites factibles.

La Asistencia exigird igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y univoca la
asignacion de todas y cada una de las lineas que componen el presupuesto a las tareas que componen el plan de
trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama de Gantt.

Esta asignacion, en la que una linea de presupuesto puede descomponer su cuantia en varias tareas y una tarea puede
estar compuesta por varias lineas de presupuesto, sera estudiada por la Asistencia Técnica con profundidad,
informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y transmitira a ACUAMED el
resultado final de la asignacién. Este plan de obra, serd la base para el control temporal de la obra, y de su
integracion con el presupuesto resultara el huso de prevision de certificaciones.

4.3.4.2. Desarrollo de las obras

Adjunto a la relacion valorada, la Asistencia entregard a ACUAMED el estado de avance de las tareas del Programa
de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama de GANTT con la
informacion que se detalla:

- Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa.
- Porcentaje de avance de la tarea.

- Fecha de finalizacidn real de las tareas (en caso de conclusion).
- Dias restantes previstos hasta la finalizacién de la tarea.

La utilizacién de aplicaciones informaticas especificas facilita la inclusion de estos datos en el Programa de Trabajos
vigente, a la vez que permite el analisis continuado de la marcha econédmico - temporal de la obra (prevision de
certificaciones y fin de obra) en fase de progreso.

En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos econémicos pero si de tiempo (caso de replanteos,
preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolucidn, dada su importancia en la prediccion de
la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original.

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirten el Programa vigente, el Asistencia Técnica exigira al
Contratista de las obras una reedicién de la planificacién de la obra restante, que habra de ser informada a
ACUAMED a efectos contractuales.

4.3.5. Informes mensuales de obra

Mensualmente se emitiran informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido esta especificado en
la Clausula 4.7.1 de este Anexo.
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4.3.6. No conformidades

En el momento que el Contratista a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una desviacion a la
realizacion de las obras, el redactara la correspondiente “no conformidad” de la que tendrd conocimiento inmediato
su superior, que la pondra a conocimientos del Director de Obra.

Las “no conformidades” llevaran una breve explicacion de las causas que la han motivado y establecera un plazo
maximo para su solucion.

El ofertante propondra en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de las mismas.
4.3.7. Gestion de Servicios Afectados

La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionara, definird y valorara la
reposicién de la totalidad de servicios afectados. Para la deteccién de los servicios que no figuran en el Proyecto
colaboraré con el Contratista.

Establecerd los contactos con los organismos, compafiias, empresas o particulares propietarios del servicio en
cuestion, presentara planos de la afeccion y propuesta de la reposicion, siguiendo los criterios establecidos en el
Proyecto.

La conformidad de la reposicién, incluida la valoracion, deberd aprobarla ACUAMED, quien tendrd a su vez en
cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica.

4.3.8. Partidas alzadas a justificar
Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar.
4.3.9. Ensayos de contraste

La Asistencia realizara un seguimiento sistematico de los ensayos realizados por el Contratista de acuerdo con el
programa de autocontrol, cuyos resultados deberan ser ratificados mediante los correspondientes ensayos de
contraste por parte de la Asistencia.

A su vez el Director de Obra podra solicitar a la Asistencia aquellos ensayos que en su momento estime oportunos.
Los concursantes indicaran en sus ofertas el Plan de Ensayos de Contraste (tipo y medicion) que propone realizar.

4.3.10. Coordinador de seguridad y salud

El Coordinador de Seguridad y Salud llevara a cabo las funciones encomendadas en la Ley 31/1995, de Prevencion
de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 627/ 997 y otros reglamentos de la citada Ley, entre las que figuran
aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y controlar que dicho Plan se encuentre
permanentemente actualizado.

Cualquier variacion en la ejecucion de la obra cuyo procedimiento de construccion no esté recogido en el Plan de
Seguridad y Salud dara lugar a una actualizacion de dicho Plan.

El detalle de las actividades de coordinacion de Seguridad y Salud se especifica a continuacion:
= Comprobar el cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos de formacion e informacién de sus
empleados (propios y de los subcontratistas)

= Comprobar que se realizan exdmenes médicos de acuerdo con lo requerido por la legislacion y las
caracteristicas particulares de las unidades de obra a ejecutar
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=  Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene caracter repetitivo, que el
Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han eliminado los riesgos para
los trabajadores, o que se han aplicado las medidas de proteccion colectiva e individual sean necesarias.

= Coordinar la efectiva aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad a la hora de
planificar la ejecucion de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente en cada
obra

= Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o trabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevencion durante la ejecucion
de la obray, en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto citado y que se
refieren a los principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

» Informar a ACUAMED del Plan de Seguridad y Salud, asi como las modificaciones posteriores en su caso,
presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan anteriormente indicado nunca podra
acarrear una disminucion de los niveles de seguridad originariamente previstos en el Estudio de Seguridad
y Salud. En este sentido el informe del Coordinador indicara de forma explicita si el Plan de seguridad y
salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica

= Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales

= Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra

= Disponer la paralizacion de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las
circunstancias de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a la no
observacion o incumplimiento de las medidas de prevencion y proteccion previstas. Dejara constancia,
asimismo, en el libro de incidencias si existiera, de tal incumplimiento, y debera dar cuenta de este hecho a
la Inspeccion de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores (articulo 14 del Real Decreto 1627/1997). Ademas, y con caracter previo, debera poner en
conocimiento del Director de Obra las circunstancias aludidas en este punto

= Informar a ACUAMED sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en el desarrollo de las
obras calificandolas como faltas leves, graves o muy graves, indicando el plazo en el que deben ser
subsanadas y comprobando que se han tomado las medidas adecuadas para solucionarlas o evitarlas en
posteriores actuaciones

=  Preparacién de un informe mensual de las actividades realizadas, que incluya en reportaje fotogréafico de la
Obra en las medidas adoptadas bajo el punto de vista de Seguridad y Salud y las no conformidades
presentadas con indicacion de su situacion al finalizar el periodo

Antes de proceder a la recepcion de la obra el Coordinador de Seguridad y Salud presentard un informe que recoja
los aspectos fundamentales de las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y Salud, la problematica
presentada, las principales deficiencias presentadas y la forma en la que se han resuelto.

4.4. Trabajos para la recepcién y liquidacion de las obras

4.4.1. Recepcion de las obras

Para el momento de recepcion de las obras, sera necesario disponer de los documentos que acrediten las
inspecciones, pruebas y actas realizadas, asi como los planos as-built de la obra.

Antes de la fecha de recepcidn la Asistencia procedera a la inspeccion fisica detallada de toda la obra ejecutada, para
lo cual la dividira en partes Idgicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados, recogera posibles defectos de
gjecucion y conservacion encontrados en la visita.

Los impresos antes mencionados los entregard al Contratista para la correccion, caso de ser necesaria, de los
defectos a los que se haga referencia en los mismos.

Posteriormente se pasara inspeccion en los puntos concretos para constatar que se han tomado las medidas de
correccién adecuadas.
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Se prepararan baterias de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalacién repitiendo el
proceso anterior.

Se redacta un “Informe de Recepcién” en el que se recogen los defectos no corregidos (si los hay) dando al
Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantia” para su eficaz reparacion o proponerles una deduccién en la
liquidacién final compensatoria del defecto sin corregir.

4.4.2. Liquidacion de las obras
Al final de las obras el Contratista presentara un estado general de mediciones y una valoracion de las mismas.

La Asistencia examinara la documentacion anterior y recabara la correccion de cualquier defecto encontrado y copia
de la justificacion documental de aprobacion de cualquier modificacién en la obra o en los precios.

Recopilada toda la informacidn anterior se presentara un informe a ACUAMED de estas cuentas provisionales
destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista.

Se arbitrara una solucién por parte de ACUAMED, ayudado la Asistencia; caso de no llegar a un acuerdo con el
Contratista se acudira a un arbitraje, en los modos y maneras contenidos en el Contrato.

4.5. Modificaciones al proyecto
Las posibles modificaciones podran ser debidas a:

a) Variaciones técnicas (sustitucién de unas unidades por otras).

b) Variaciones de medicion (desviacion de mediciones respecto a lo previsto en proyecto).
¢) Ejecucion de obras no previstas inicialmente.

d) Supresion de obras previstas en el proyecto.

e) Variacién de los procedimientos de construccion indicados en el proyecto.

Las modificaciones indicadas podran estar generadas o propuestas por:

1. ACUAMED, a propuesta propia o de la Asistencia a la Direccidn de Obra
2. El Contratista
3. La Asistencia a la Direccion de Obra

En cualquier caso, la Asistencia a la Direccion de Obra actuara de gestor de la propuesta y la presentara a
ACUAMED con un anélisis completo de la misma, incluyendo:

- Aspectos Técnicos

- Constructivos

- Ambientales

- Influencias en los plazos

- Alteracion del precio total de la obra

- Pertinencia contractual

- Opinidn y recomendaciones de todo lo anterior

La aprobacion de las posibles modificaciones sera exclusiva de ACUAMED.
Caso de aprobacion, la Asistencia generara y tramitara, apoyandose en el Equipo de Proyecto, toda la

documentacion necesaria, informando, ademas, al Contratista. La presentacion de dicha documentacion se atendré a
las directrices que, en su momento, dicte el Director de Obra
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En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no prevista
en el Proyecto, se formulara por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva unidad de obra, sobre la base de
los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposicion. En caso de que no fuera posible determinar el
precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente
entre ACUAMED vy el Contratista. En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase
antes de la determinacion definitiva del citado precio, se certificard en aquel mes segln el precio propuesto por
ACUAMED.

Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijandolo, ACUAMED abonara o
descontara la diferencia con la actualizacion equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos,
descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que expresamente le ordene
ACUAMED, segun lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun en el caso de desacuerdo sobre el
importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas
tales unidades de obra, al sistema de fijacidn de precios contradictorios y, en Gltimo extremo, al arbitraje previsto en
este contrato. En todo caso, los precios contradictorios se referiran a la fecha de licitacién.

4.6. Relaciones de la Asistencia a la Direccion de Obra con terceros

Se establecera con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que rijan el
funcionamiento de los procedimientos descritos. Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas,
estadillos, etc.), las reuniones periédicas 0 no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles
operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solucién rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso el Contratista se abstendra de dar drdenes directas al personal de la empresa adjudicataria
de las obras salvo delegacion expresa del Director de Obras.

4.7. Documentacion

La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de presentacion,
asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cumplir seran las que, en cada momento, determine el Director
de Obra.

4.7.1. Informe mensual
El Informe mensual que, conforme a las directrices de ACUAMED, contendra como minimo:

- Comentario General. Hechos mas destacados

- Descripcidn del avance de obra valorando las unidades basicas en que se ha dividido la obra

- Comparacion del avance con el Plan de Obra y evaluacion de retraso o adelanto tanto del plazo total como
de los plazos parciales de las distintas partes de las obras. Los licitadores propondran el sistema para
realizar dicha comparacion

- Situacién de aprobacién de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadisticos

- Control de calidad

o] Resumen de inspecciones
o] Resumen estadistico Laboratorio
o] Control inventario (entradas y salidas)

- Relacién de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc
- Informe de Seguridad y Salud segiin Normativa vigente, dado por el Coordinador de Seguridad y Salud.
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o] Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director
Medioambiental

o] Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion de Obra

o] Evaluacion del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios o
nuevas unidades

o] Modificaciones unidades, precios y presupuestos

o] Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc

o] Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas

4.7.2. Informes puntuales

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticién de la Direccién de Obra.
4.7.3. Correspondencia

Se llevara un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”.

4.7.4. Actas de reuniones

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.

4.7.5. Planos de liquidacion de obra realmente ejecutada o “as built"

La Asistencia entregara en soporte informatico y en papel Planos de liquidacion “as built” de las obras realmente
ejecutadas, a la finalizacion de las mismas.

Si ACUAMED lo considera necesario podra exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en su totalidad.
4.7.6. Informe Final de Obra
La Asistencia a la Direccion de Obra redactara un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacién de las
incidencias mas significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de
explotacion y mantenimiento.
Este Informe contendra como minimo los siguientes aspectos:

- Documentacion descriptiva sobre el estado final de las obras.

- Libro Diario de Incidencias.

- Informe de las pruebas de funcionamiento.
- Informe de recopilacion, conteniendo:

o] Datos del Proyecto y su tramitacion.

o] Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

o] Informacion grafica mas significativa del desarrollo de la obra.

o] Descripcidn de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.

o] Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas.

- Incidencias especiales durante las obras.
- Aspectos geoldgicos-geotécnicos 0 medioambientales mas significativos.

- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de caracteristicas de la obra.

Tanto el Libro de Ordenes como el Libro de Incidencias constituiran anejos del Informe Final de Obra.
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4.7.7. Otros documentos
Entre otros cabe destacar a los siguientes:

- Reportaje Fotografico y de Video mensual.

- Tramitacién de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos.
- Control de calidad.

- Control de ejecucion de obra.

- Mediciones y Certificaciones.

- Recepcion final. Liquidacién

Se guardara copia y registro de todo ello utilizando un gestor documental digital con acceso web.

5. SOFTWARE A EMPLEAR.

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra seréd el paquete informatico PRESTO, TCQ-2000 o
similar, integrado por los médulos: Presupuesto y banco de3 precios, Seguimiento econdémico y Planificacién.
También es necesario software de disefio CAD, SIG y editores de textos.

Para la gestion documental y el flujo de informacion generada se podra exigir el uso de un sistema de
almacenamiento y gestion global de documentos al estilo de google drive, dropbox o similar que permita el
almacenamiento y facil acceso a la documentacién y su gestion, bisqueda y control mediante filtros o etiquetas.

6. PROGRAMA DE TRABAJO.

Se prevé una duracion del contrato de ONCE (11) MESES (4 meses para la realizacion de las pruebas de puesta a
punto y pruebas de sistemas de 3 de las obras + 5 meses para la terminacion de la Estacion depuradora de aguas
residuales y colectores en alta de Alcoletge (Lleida) + 2 meses para la documentacion as built).

El licitador presentara un cronograma de los trabajos con las actividades que crean mas convenientes para el
desarrollar las obras pendientes de ejecucién y la redaccién del proyecto as-built.

El programa de trabajo se ajustara de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacion del Contrato.

Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, en su caso.
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Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

APENDICE N° 1
RELACION DE ENSAYOS Y TARIFAS ORIENTATIVAS
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1. SUELOS. ENSAYOS DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

Cadigo Ensayo Norma Precio
SUL.01/01 Humedad de un suelo mediante secado en estufa UNE 103300 14,42 €
SUL.01/02  Densidad de un suelo UNE 103301 14,42 €
SUL.01/03  Porosidad de un terreno UNE 7045 29,45 €
SUL.01/04 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 39,82 €
SUL.01/05 Andlisis granulométrico de suelo por tamizado UNE 103101 4231 €
SUL.01/06  Analisis granulométrico por tamizado, en zahorras UNE 103101 39,82 €
SUL.01/07 Material que pasa por el tamiz UNE 0,08 mm 29,03 €
SUL.01/08 Limites de Atterberg UNE 103103/104 36,36 €
SUL.01/09 Comprobacion de la no plasticidad 21,94 €
SUL.01/10 Equivalente de arena de un suelo UNE 7324 27,04 €
SUL.01/11 Ensayo de apisonado de suelos por el método Proctor Normal UNE 103500 71,40 €
SUL 01/12 I,\Eﬂnjgi);?cacdig apisonado de un suelo por el método Proctor UNE 103501 95.86 €
SUL.01/13 indice CBR,(no incluye ensayo Proctor) UNE 103502 132,22 €
SUL.01/14  Expansividad de un suelo en el aparato Lambe UNE 103600 75,90 €
SUL.01/15 IES:i’sét\ﬁgzilzsal desgaste de los aridos por medio de la maquina de NLT-149 90.15 €
2, SUELOS. ENSAYOS MECANICOS
Cadigo Ensayo Norma Precio
Ensayo de corte directo en muestras inalteradas o remoldeadas
SUL.02/03 con humedad y densidad determinadas (3 puntos).Consolidadoy ASTM D 3080 101,30 €
s/drenado
SUL.02/04  Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en eddmetro  UNE 103405 177,30 €
SUL.02/05 Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edémetro UNE 103601 68,21 €
SUL.02/06 eEgg;ye(irgara calcular la presion de hinchamiento de un suelo en UNE 103602 68.21 €
SUL.02/01 Ensayo de compresion simple, en suelos (incluso tallado) UNE 103400 42,07 €
Ensayo de corte directo en muestras inalteradas o remoldeadas
SUL.02/02 con humedad y densidad determinadas (3 puntos).Consolidadoy ASTM D 3080 140,23 €

drenado
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3. SUELOS. ENSAYOS QUIMICOS

acualMed

Agan e Las Cuoncas Medtemineas

Cadigo Ensayo Norma Precio
SUL.03/02 dDeﬁt;LTanaicg;grqa(tjgng?zs:?cncjdo de materia orgéanica por el método UNE 103204 30,05 €
SUL.03/03  Contenido de sulfatos solubles UNE 103201 33,06 €
SUL.03/04  Determinacion del pH de un suelo 23,14 €
SUL.03/01  Carbonatos en suelos por el método del calcimetro de Bernard UNE 103200 23,89 €
4. SUELOS. ENSAYOS "IN SITU"
Cadigo Ensayo Norma Precio
SULOAOL i dolcisposto e resecny | UNET3SL 20000€
Determinacion de la densidad "in situ" incluyendo la humedad
SUL.04/03 por métodos de isdtopos radiactivos (minimos cinco UNE ASTM D 3017 23,80 €
determinaciones por desplazamiento)
5. CEMENTOS
Cadigo Ensayo Norma Precio
CEM.05/01 Tiempo de fraguado UNE EN 196-3 68,70 €
CEM.05/02 Estabilidad de volumen UNE EN 196-3 84,20 €
CEM.05/03 Pérdida por calcinacion UNE EN 196-2 19,35 €
CEM.05/04  Residuos insolubles UNE EN 196-2 27,89€
CEM.05/05 Determinacion de cloruros UNE 80217 52,11 €
CEM.05/06 Determinacion de sulfatos UNE EN 196-2 28,89 €
CEM.05/07 Puzonalidad a 8 y 15 dias UNE EN 196-5 168,88 €
CEM.05/08 Anhidrido carbénico UNE 83217 111,43 €
CEM.05/09  Sulfuros UNE EN 196-2 37143 €
CEM.05/10 Resistencia a compresion (2 edades) UNE EN 196-1 69,12 €
CEM.05/11 Resistencia a la flexotraccion (2 edades) UNE EN 196-1 69,12 €
CEM.05/12 Ensayo completo de inyeccion 144,26 €
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acuaMed

Agan e Las Cuoncas Medtemineas

6. AGUA

Cadigo Ensayo Norma Precio
AGU.06/01 Determinacion de sulfatos UNE 7131 31,37€
AGU.06/02 Determinacion de cloruros UNE 7178 26,20 €
AGU.06/03 Sustancias disueltas UNE 7130 31,37€
AGU.06/04 Sustancias organicas disueltas en éter UNE 7235 26,20 €
AGU.06/05 Hidratos de carbono UNE 7132 42,13 €
AGU.06/06 Determinacion del pH UNE 7234 15,03 €
7. ARIDOS. ENSAYOS SOBRE GRAVAS

Cadigo Ensayo Norma Precio
ARI.07/01  Andlisis granulométrico UNE EN 933-2 33,06 €
ARIL.07/02 Contenido de finos menores de 0,063 mm UNE EN 933-1 30,05 €
ARIL.07/03 Terrones de arcilla UNE 7133 30,05 €
ARI.07/04  Particulas ligeras e impurezas UNE 7244 32,70 €
ARI.07/05 Densidad y absorcién de agua UNE 83134 55,32 €
ARI.07/06 Compuestos totales de azufre UNE EN 1733-1 143,82 €
ARI.07/07  Sulfatos solubles en &cido UNE EN 1744-1 60,01 €
ARI.07/08 Reactividad alcali-silice UNE 146507-1 EX 90,35 €
ARI.07/09 Particulas blandas UNE 7134 58,48 €
ARIL.07/10 Coeficiente de forma UNE 7238 58,48 €
ARIL.07/11  Desgaste de Los Angeles UNE EN 1097-2 85,10 €
ARI.07/12  Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX 90,35 €
ARI.07/13  indice de lajas UNE EN 1367-2 58,48 €
ARI.07/14  Estabilidad en sulfato magnésico UNE EN 1367-2 90,35 €
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8. ARIDOS. ENSAYOS SOBRE ARENAS

Cadigo Ensayo Norma Precio
ARI.08/06 Compuestos totales de azufre UNE EN 1744-1 143,82 €
ARI.08/07  Sulfatos solubles en acido UNE EN 1744-1 60,01 €
ARI.08/08 Reactividad alcali-silice UNE 146507-1 EX 90,35 €
ARI.08/09 Friabilidad UNE 83115 EX 75,20 €
ARI.08/10 Equivalente de arena UNE 83131 30,50 €
ARI.08/11 Materia organica (humus) UNE EN 1744-1 30,59 €
ARI.08/12 Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX 90,35 €
ARI.08/13  Azul de metileno UNE EN 933-9 65,71 €
ARI.08/14  Estabilidad en sulfato magnésico UNE EN 1367-2 90,35 €
ARI.08/01  Anédlisis granulométrico UNE EN 933-2 33,06 €
ARI.08/02  Contenido de finos UNE EN 933-1 30,05 €
ARI.08/03  Terrones de arcilla UNE 7133 30,05 €
ARI.08/04 Particulas ligeras e impurezas UNE 7244 32,70 €
ARI.08/05 Densidad y absorcion de agua UNE 83133 52,11 €
9. HORMIGONES
Cadigo Ensayo Norma Precio
Toma de muestras de hormigén fresco, incluyendo muestreo
HOR.09/01  del hormigén, medida del asiento, fabricacion de hasta cuatro UNE 83301, 83303 y 83304 92,55 €
probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura
Toma de muestra de hormigdn fresco, fabricacién de cinco
HOR.09/02 probetas cilindricas de 15x30 cm curado, medida de asiento, UNE 83301, 83303 y 83304 99,12 €
refrentado y rotura
Toma de muestra de hormigoén fresco, fabricacion de seis
HOR.09/03 probetas cilindricas de 15x30 cm curado, medida de asiento, UNE 83301, 83303 y 83304 105,78 €
refrentado y rotura
HOR.09/04 Medida del asiento. Cono de Abrams UNE 83313 13,22 €
HOR 09/05 E:el:;(;%{;g??%oo;i traccion de probeta cilindrica de hormigén UNE 83301 y 83306 2021 €
HOR.09/06 Extraccién y ensayo testigo de D=75 mm UNE 83304 90,00 €
HOR.09/07  Extraccién y ensayo testigo de D=100 mm UNE 83304 108,10 €
HOR.09/08 Extraccién y ensayo testigo de D=150 mm UNE 83304 120,10 €
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acuaMed

Agass e Les Cupcas Medtemireas

9. HORMIGONES

Cadigo Ensayo Norma Precio

HOR.09/09 Hormigon proyectado. Toma de muestra, extraccion de seis UNE 83602 y 83605 270,46 €
probetas, corte, curado, refrentado y ensayo

HOR.09/10 Determinacion del contenido de fibras de acero UNE 83512 48,08 €

HOR.09/11 Recopoglmlento escleromgtrlcc_)’para estudio de calidad del UNE 83307 1091 €
hormigon. Por cada determinacion

HOR.09/12 Reconocimiento ultrasonico para estudio de calidad del UNE 83308 1821 €

hormigén. Por cada determinacion

Toma de muestras de hormigén fresco, incluyendo muestreo
HOR.09/13 del hormigdn, medida del asiento de cono, fabricacion de UNE 83301, 83303, 83035 148,45 €
hasta cinco probetas prismaticas, curado y rotura

Toma de muestras de hormigén fresco, incluyendo muestreo

HOR.09/14 del hormigon, medida del asiento de cono, fabricacion de UNE 83301, 83303, 83035 94,36 €
hasta tres probetas prismaticas, curado y rotura

10. ACEROS

Cadigo Ensayo Norma Precio
AC.10/01 Ensayos de liquidos penetrantes para el control de la soldadura UNE EN 571-1:1997 20,00 €
AC.10/02 Radiografias para el control de la soldadura UNE EN 1435:1998 250,00 €
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

El equipo ofertado estara constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto
correspondiente del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras.

Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes no pueden ser
afectados por la baja.

PERSONAL
En el precio del personal se incluyen todos los gastos de manutencién, desplazamientos, etc.

Jefe de Unidad de Asistencia Técnica

Ingeniero Superior o técnico competente, con mas de 10 afios de experiencia, y que haya sido Director
Facultativo o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a la Direccion Facultativa en, al menos, dos contratos de
trabajos similares (*). El licitador debera acreditar, especificamente, que el Jefe de Unidad haya sido Director
Facultativo o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a la Direccion Facultativa durante la realizacion completa de
las pruebas de puesta en marcha y prueba de funcionamiento de, al menos, dos depuradoras con tratamiento
bioldgico por fangos activos con una capacidad de tratamiento de, al menos, 2.000 m3/dia. Tendra dedicacion a
tiempo completo.

Coordinador de Seguridad y Salud
Ingeniero Técnico de Obras Publicas o técnico competente con el titulo de Técnico de grado superior en
Prevencion de Riesgos Laborales, con mas de 8 afios de experiencia como coordinador de seguridad y salud de
obras
Tendra dedicacion a tiempo parcial.

Equipo de Proyecto
Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucion de las obras y las pruebas de puesta
en marcha y prueba de funcionamiento de las depuradoras el Contratista debera disponer de un Equipo de
Proyecto, no con dedicacion completa a esta Asistencia, pero si con un tiempo de respuesta inmediato para dar
solucion a necesidades como las planteadas. Este Equipo de Proyecto debera contar con, al menos, las siguientes
personas:

- Ingeniero Superior o técnico competente con mas de 15 afios completos de experiencia
demostrada en proyectos, obras y explotaciones de depuradoras, con su compromiso firmado de
apoyo presencial cuando, a criterio del Director del Contrato de AcuaMed, se requiera.

- Ingeniero Superior o técnico competente experto en electricidad y telecomunicaciones, con un
minimo de 15 afios completos de experiencia demostrada en proyectos, obras y explotaciones de
instalaciones eléctricas en baja y media tension, con su compromiso firmado de apoyo presencial
cuando, a criterio del Director del Contrato de AcuaMed, se requiera.

Tendra dedicacién a tiempo parcial.

(*) Se entiende por trabajos similares los de direccion facultativa, o asistencia técnica a la direccion facultativa,

de obras de depuradoras con tratamiento biolégico por fangos activos con una capacidad de tratamiento de, al
menos, 2.000 m3/dia
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PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
La explicacion de las Partidas Alzadas a justificar es la que se detalla a continuacion:

PA-01.- P.A. para ensayos de contraste.

Los licitadores indicaran en sus ofertas el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste que propone realizar,
indicando el tipo del ensayo, la medicién, su precio unitario y el importe parcial para cada ensayo, de acuerdo
con la relacion de ensayos que se adjunta en el Apéndice 1 del presente Anexo. Caso de requerir, segin su
criterio, algln otro tipo de ensayos lo indicaran diferenciandolos del resto.

La suma de cada uno de los importes reflejara el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste.

PA-02.- P.A. Asesorias Especificas y visado

P.A. a justificar para asesorias especificas que considere necesario AcuaMed. Se incluird en esta partida el
correspondiente visado de los trabajos de Direccién de las Obras, de acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y
el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en caso de que Acuamed lo considere necesario.

PA-03.- P.A. Elaboracion del proyecto de liquidacion

Incluye la elaboracion del proyecto de liquidacién con los correspondientes planos del “Estado Final de las
Obras” (Planos de liquidacion o “As Built”). Se entregara en soporte informatico y en papel.

OFICINAS, VEHICULOS Y LOCOMOCION

Gastos de oficina

Gastos de energia, agua, material de oficina, mobiliario, comunicaciones externas e internas (teléfono, fax,
emisoras, telefonia interna, papeleria, etc.), medios visuales (cAmara fotografica con GPS integrado para el
seguimiento de las obras), medios informaticos (incluyendo tanto el hardware como el software), vigilancia y
otros hasta dejar la oficina completamente operativa.

Vehiculos

El precio unitario del vehiculo incluye consumos, seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacion o
reposicién y otros.
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PRECIOS UNITARIOS

Cad. Unidad Denominacién de la Unidad Precio
PE-01 Ud. Jefe de unidad de asistencia técnica 7.500,00
PE-02 ud. Coordinador de seguridad y salud 4.000,00
PE-03 ud. Equipo de proyecto 2.000,00
OF-01 ud. Oficina técnica 300,00
VE-01 ud. Vehiculo 550,00
PA-01 P.A. P.A. a justificar para Ensayos de contraste 1.000,00
PA-02 P.A. P.A. ajustificar para Asesorias especificas y visados 2.000,00
PA-03 P.A. P.A. a justificar para redaccién del Proyecto liquidacion 1.000,00

PRESUPUESTOS PARCIALES AUXILIARES

1. PERSONAL
Cod. Unidad Denominacion de la Unidad Medicion Precio Importe
PE-01 Ud. Jefe de unidad de asistencia técnica 9 7.500,00 67.500,00
PE-02 ud. Coordinador de seguridad y salud 2 4.000,00  8.000,00
PE-03 ud. Equipo de proyecto 9 2.000,00 18.000,00
PPA-01 TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 1 93.500,00
2.VEHICULOS
Denominacion de la Unidad Medicion Precio
VE-01 Ud. Vehiculo 9 550,00 4.950,00
PPA-02 TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 2  4.950,00
3. OFICINA
Unidad Denominacioén de la Unidad Medicion Precio Importe
OF-01 Ud. Oficina técnica 9 300,00 2.700,00
PPA-03 TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL 3  2.700,00
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PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Denominacion de la Unidad Importe

PPA-01 ud. Personal 93.500,00
PPA-02 Ud. Vehiculos 4.950,00
PPA-03 ud. Oficinas 2.700,00
PA-01 P.A. P.A. a justificar para Ensayos de contraste 1.000,00
PA-02 P.A. P.A. ajustificar para Asesorias especificas y visados 2.000,00
PA-03 PA Eqﬁ ;ajcliztn:ﬂcar para elaboracion del Proyecto 1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 105.150,00

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la expresada cantidad de CIENTO CINCO
MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (105.150,00 €).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 105.150,00
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (19%)  19.978,50

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 125.128,50

IVA (21%) 26.276,98

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA 151.405,48 €

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA a la expresada cantidad de CIENTO VEINTE
Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (125.128,50 €).

Es de destacar que los retrasos o prorrogas que, en su caso, se produzcan en el transcurso del servicio no
seran motivo de variacion de este presupuesto.

Las partidas alzadas no estan sujetas a baja.
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APENDICE N° 3
DOCUMENTOS QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
(Se adjunta en CD aparte)

PROYECTOS DE LAS CUATRO OBRAS
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD
Y SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN EL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL
EBRO, 12 FASE
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jurisdiccién.
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD
Y SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES INCLUIDAS EN EL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL
EBRO, 12 FASE

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura puablica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortadzar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 12 Tiene su
domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz ndmero 11 y C.I.F. n°® A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actlia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero [...] de su
orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pablica otorgada el
dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro
Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcién [...]. Tiene su domicilioen [...], [...],
namero [...] y C.LLF. n°[...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actUa representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcién [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espaniola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de aplicacion si la
persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si
no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

I.- El 6rgano de contratacion de AcuaMed aprobd, en su reunién del dia [...] de [...] de 20[...], la realizaci6n del
SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS
RESIDUALES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU
2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1% FASE (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitacion
necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que resulte
adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed
toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en el Pliego de
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Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion por el mismo de la correspondiente garantia
respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio™).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del procedimiento
abierto, se procedi6 al anuncio de la licitacién en [la publicacién que corresponda]el con fecha [...] de [...] de

[.].

111.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la empresa
[denominacidn social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en la
Pliego de Cléausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formulé la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administraciéon de la AcuaMed, en su reunion del dia [...] de [...] de 200[...], segun acredita la
certificacién que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacién de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato™), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucién del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de cdmo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del
Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segln el procedimiento indicado en la Clausula 33.4.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”,
"a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no
podré recibir compensacién adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran
incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.
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2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacidn generada durante la
realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el
mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucién del Servicio, asi como la provision de todos los
medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
gjecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacién de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacién adjunta, pero l6gicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos cardcter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en

adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econémica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacién del Servicio y que se adjunta como Anexo n°
3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
8).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracién.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...£).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Cléausula Reguladoras de la licitacion.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la
oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, Unica y exclusivamente, su utilizacién para el calculo de los Precios Contradictorios, tal y
como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacién de los Precios por Unidad se empleara, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacién del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacidn de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicara lo estipulado en la Clausula
35.1.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucién, pruebas, etc., necesarios para la realizacién de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.

Péagina 63 de 96




€)
f)

9)
h)

)

k)

m)

n)

0)

p)

a)

4.1.4.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para dep6sitos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
0 en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcién de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacién del Servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.
Los gastos e impuestos derivados de la formalizacién del Contrato cuando se eleve a escritura publica.
En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacién de la Baja, no sufriran variacion

durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada en
el Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

4.2.3.

El indice o férmula de revision que se aplique serd invariable durante la vigencia del Contrato, y

determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas.

4.2.4.

La revision solo tendré lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y cuando

éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.
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QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes,
que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera utilizando
las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacién (en
adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades™).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacién valorada (en
adelante, la “Relacién Valorada”) en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la
Relacién Valorada calculada segln se ha indicado, respondera a la valoracién de los trabajos objeto del contrato
realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y
si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Séptima y en la Clausula
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicién previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de
acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccidon del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime méas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacién el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracidn de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la oferta econémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este
Contrato.

5.1.4. No sera objeto de valoracién ningln aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista
en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspensién, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direcciéon del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracién de las actividades incompletas se tomaran como base Unica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de
gue se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccién del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expediréa la certificacién correspondiente y la comunicara
al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitird la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al arbitraje
previsto en la Clausula Vigésimo Octava.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcién en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el
abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el
plazo de treinta (30) dias desde la fecha de recepcién de dicha factura, siempre que exista la conformidad por
parte de AcuaMed y en todo caso en el plazo méximo de sesenta (60) dias desde la emision de la certificacion, o
aquel otro plazo, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion
de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que
dicho plazo, desde la fecha de la emision de la certificacion, serd de SESENTA (60) dias.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las condiciones
para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose el abono una
vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Sexta, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.
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SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado serd de
[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en determinadas fechas,
como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El cdmputo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cémputo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la adjudicacion definitiva,
fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucién y posible prérroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prérroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prérroga no podra tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prérroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan quedado
afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracidn total del Contrato, incluidas las prérrogas no podra exceder de seis
(6) afios, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicién de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentara a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se
haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacién del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo Tercera del
mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales
de realizacion del Servicio correspondientes.
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2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como
los trabajos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacién por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésima, AcuaMed acordare la Modificacién del
Servicio, se procedera a la reprogramacién del mismo y redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicién de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencién de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningln caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencién
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencién de los mismos comporte, aln cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA .- DIRECCION DEL SERVICIO.
9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista

(en adelante, la “Direccion del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio

Péagina 68 de 96




objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccién del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga caracter limitativo
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4 al
Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

La supervisién y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

Control de la ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.
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14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccién del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccidn del Servicio, podré ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas drdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, ser4, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como Anexo n° 4
en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares vy,
de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que
deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para
cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera
contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4 necesita la
previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacién deberéa exigir
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista deberad adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacién parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
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b)

c)

d)

€)

9)

h)

Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no esta incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 de
la TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracidn del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el péarrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas 0 en su caso, hasta la
resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este Ultimo el Gnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucidn del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacién contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningln subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacién, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacién de algin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.
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j)  El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucién fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las drdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos
para este fin. ElI Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacién, puntos de referencia y
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacién de todas las
actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Sexta, un informe detallado del estado
de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la
misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de
ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera més diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la
orden, AcuaMed tendr& derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos
directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podré exigirselos, o deducirlos de
los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecién al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservaciéon de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Quinta.
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13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucidn de obras, la Asistencia fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica deberé contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio, segun el
procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, serd el Gnico documento, ademéas del Contrato, al que
podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion
del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja
posteriormente algln tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
gue hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segln el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccidn del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccién del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacién del
Servicio, como su organizacién jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacién de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccién del Servicio podra ordenar la sustitucién de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. EIl Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estard obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado
se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En
cualquier caso, la Direccién del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar
a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Sexta de
este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esté realizando, ni autorizar a terceros su publicacién.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
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lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendrd, en ningln caso, responsabilidad por los
dafos o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista responderd, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacién previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como
a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de a ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningdn caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algtn modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista serd responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta,
de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccién a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacién, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

En todo caso, el Contratista:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucidn técnica o estética, cuya seleccién dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, 0 minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacién del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
gjecucidn, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisién de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustién interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitard en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de hal6genos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccién de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la méaxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.
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17) EIl Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

18) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmdsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacién medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendré derecho a
ningln tipo de indemnizacién econémica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas
con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el
articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11
de diciembre de 2014, del articulo referido y del titulo Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, el
Contratista estara obligados a suministrar a Acuamed, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para
el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el
adjudicatario debera suministrar si se le solicita informacién institucional y organizativa asi como de contenido
econémico tales como subvenciones o cuentas anuales.

17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA .- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccidn, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta
a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccién del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al méaximo su
realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.
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El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad, cuyo presupuesto, que seré integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervisién del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la
misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcidn del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y /o de la Direccién
del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la
recepcidn del Servicio (en adelante, la “Recepcién del Servicio™).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacién conjunta del Servicio, que se realizara
con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
gue compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendrdn que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacién, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion a
que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los
efectos de la posible aplicacidn de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacién conjunta del Servicio,
y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcidn, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzaré el plazo de garantia previsto en la Clausula Décimo Octava.
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La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcién el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucién de cada
una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederd a la liquidacién en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Segunda.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacién o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
cémputo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debio
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termino en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
gue AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacién conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad,
fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendré la facultad de exigir su rectificacién o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcidn del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las
condiciones econémicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcién del Servicio se acompafiard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final™).

21.3. El Precio Final se compondré por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccién del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. EIl incremento correspondiente a la revisién de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.
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21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de [...] (...) dias
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de [...] (...) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera formulado
observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderd, a todos los efectos, que esta
conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la determinacion
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacién a arbitraje en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre
el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o aplicacion
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacién complementaria, en la que se
hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista,
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen
incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las précticas habituales y reglas del
arte, y con los cédigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un
valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 6.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 37.8.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Novena para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
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defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la
fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacién.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (2) afios (en adelante, el “Plazo de Garantia™).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicaciéon en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, 0 encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, sern de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacién o aplicacion
del Servicio se ha efectuado sin generarse ningin tipo de problemas durante este periodo de tiempo,
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed
y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compariias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacidn. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende
que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y
gue su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacidon establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracién de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios 0 UTE’s de los que forme parte como
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Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los
trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la
ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracién del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta péliza de seguro serd de quinientos mil
euros (500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por
los que sea legalmente responsable.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, en su caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion
de tener seguro de automéviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de dafios, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista o
de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista 0 sus subcontratistas suscribiran poélizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion,
maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas
renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que
sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta
renuncia a recurso.

f)  Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales
y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacién a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacién no exime al
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y €) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
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AcuaMed. Asimismo, en todas las polizas deberd constar la clausula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacién contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador
de las pélizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podré solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y
teniendo en consideracién las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también
debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a
AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma
proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes serdn cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase 0, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. EIl Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo consentimiento
por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésima se produjese una Modificacion
del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estard obligado a incrementar, en igual
medida, el importe de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pdlizas de
ampliacién de seguro. Estas pélizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucién del Contrato, AcuaMed sélo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas 0 causas imprevistas,
justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por ambas Partes,
debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) EIl aumento o disminucion de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) Elincremento del alcance de las actividades contratadas.
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c) La contratacién de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.

d) Laomisién de cualquier actividad del Servicio.
e) Laejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacién del Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacién implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad
recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se
fijard en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 31.4.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracién no altere
los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a ejecutar los
trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.

Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al drgano competente de
AcuaMed para su conformidad®, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la Direccién
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijara, en su caso, sobre la base de los
Precios por Unidad y su descomposicién recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed y
el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran (por
extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales,
siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.

! A determinar el 6rgano competente atendiendo a las normas internas de contratacion de AcuaMed.
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25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
AcuaMed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato
siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucidn le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al
sistema de fijacion de precios contradictorios y, en Ultimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podréa ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
de un ndmero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucién de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del
Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de coste
extra 0 compensacion economica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al
camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la
primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucién del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin

margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en mil euros (1.000,00 €)
por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la informacién que
corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion correspondiente
al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccidon del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no serd de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, o a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacién en caso de que el mismo no entregue las actividades a que
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacién se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debi6 entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de
Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucion real de la realizaciéon del Servicio. En funcion del resultado obtenido, se
procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccién del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las drdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacién econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.
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Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerird al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se haré efectiva en el momento de liquidar la certificacién mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicién de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccién del
Servicio comportard, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y
27.5 tendré como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 14.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucién del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracién, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o0 contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcién del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucidn, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses 0 en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)

Pégina 87 de 96




dias, resolver el Contrato. Dicha resolucién no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sélo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos
del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicién de la
causa.

VIGESIMO NOVENA .- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacidn, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o0 a
los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacién, cesién o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le
indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la
ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones
gue no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podré publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacién de
dafos y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin
la previa aprobacién de AcuaMed.

Péagina 88 de 96




TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Serén causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

c)
d)

9)

h)

)

k)

La disolucion o extincién, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusidn, escision, aportacién o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 de la TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de
las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacién.

La suspensién de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacién de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmision, comprobada, de informacidn a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucién del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:
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a)

b)

c)

d)

La disolucion o extincién de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmisién o sucesion de ésta por cualquier o6rgano,
organismo o entidad.

El desistimiento o la suspensién del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.

Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucién del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y
solo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacidn los efectos de la resolucion que se
recogen a continuacion;

a)

b)

c)

d)

30.4.2.

El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucién ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.

La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucién, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

AcuaMed hard efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos
pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

El Contratista y el personal a su servicio estd obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios
y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.
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Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidacién y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera sobre
arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacién de dicha
devolucién de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesién, a los efectos del contrato, la transmisién de la posicién juridica que ostenta cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicién juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucién del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicién juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ]y [...] del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.

c) Que lacesién se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
0 en escritura pablica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista
los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
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TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura pablica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucién del mismo. No obstante, es voluntad de las Partes renunciar
expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se estipulen a
continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la ejecucién del Contrato.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberdan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la
reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicién dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de AcuaMed, debera
entenderse como rechazada la reclamacién, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi
lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que, en caso contrario, se entenderéa que se
renuncia a la reclamacion.

33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolvera de manera definitiva
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, a
la que se encomienda la administracion del arbitraje y el nombramiento del arbitro o de los arbitros.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que
sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacion contractual, seran
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestién de la relacién contractual,
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas
con competencia en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacién contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicién dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran
en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicacidn debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se
concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de sus empleados o personas
dependientes, debera informarles, con caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus
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derechos de acceso, rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura
en el encabezamiento de este contrato.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO

94



1 SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucién del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se
fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que
la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere
al plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacién y abono del importe del nuevo encargo, se
concretara sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mencion en la Clausula Quinta del
Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo
trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijaran
contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3)
dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el 6rgano de contratacion
podréa contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.
4, MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE
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SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN
LA CUENCA DEL EBRO, 12 FASE no esta prevista la modificacion del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan
responder a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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