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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA
FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS
PARA GARANTIZAR EL. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS
EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION
DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A
LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

1. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EI. ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

2 TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL
ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

3. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER 'Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCIIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

'ARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION ‘

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE
L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL
DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX CORRESPONDIENTES
A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

Proyecto constructivo de captacion en Ia zona de Mias Moteller y conducciones en alta asociadas para el abastecimiento de Pinell de Brai.

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la
finalidad de garantizar, de fornma definitiva, el abastecimiento, con agua de calidad.

El presente proyecto contenpla los trabajos de construccion de una captacion en Pinell de Brai, en la zona de la Vall de Moteller, en el paraje denominado Las Lobas,
al norte del nticleo de Pinell, en la Canada de los Cuatro Bancales.

Se construird un pozo a partir de los sondeo de investigacion. El pozo tendra una profundidad 450m, y didametro de perforacion 460 mm excepto los primeros 20m, de
558m, acondicionado con tuberia de 312 mm, para extraer agua del acuifero del Jurasico (cotas 224 a 450). Altemnarian tramos de 24 m ranurados y otros de chapa
ciega, para dar resistencia mecanica al pozo. Nivel estético del agua en tormo a los 90 m.

El pozo se equipara con una bormba sumergible a unos 280 m de profundidad, capaz de elevar 7,8 1 /s.a 296 mca. (Potencia nominal motor 40 KW, potencia absorbida
en punto de funcionamiento 35 KW).

En el pozo se instalard un modulo de telecontrol para el acondicionamiento automiatico de la bormba en funcion del nivel del depdsito de regulacion.

Junto a la nueva captacion se construira la caseta de servicios que contendra los armarios con mandos eléctricos necesarios.

En el conjunto del pozo y caseta se hard una valla perimetral de seguridad, de manera que el acceso libre para su eventual manipulacion no sea posible.

La tuberia de impulsion del agua desde la arqueta de salida del pozo hasta el depdsito intermedio sera de PEAD.

Se construira un depdsito de rotura de carga de hormigdn prefabricado de capacidad de 5 m3.

Ala salida del deposito intermedio, se proyecta una tuberia de PEAD para llevar el agua hasta los depositos reguladores.

Proyecto constructivo de trabajos de mejora en el depésito regulador para el abastecimiento de Benissanet

La actuacion estd incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la
finalidad de garantizar el abastecimiento.

El proyecto contenpla los trabajos de reparacion del antiguo depdsito existente, los trabajos de reparacion consisten en la retirada de las bovedillas ceramicas
desprendidas del techo, la reparacion de fisuras en parametros interiores, impermeabilizacion de los paramentos interiores, reparacion de grietas y saneamiento de la
armadura afectada.

También se incluye los trabajos de colocacion de un tubo de drenaje en el perimetro del deposito antiguo, la mejora al acceso al interior del depdsito, mediante la
colocacion de una escalera y cambio de la puerta de acceso.

Y por el ultimo se proyecta el cierre de los recintos de los dos depdsitos existentes y la instalacion del sistema de la cloracion en los dos depdsitos.

En el deposito se colocara una escalera para acceder a su interior de acero inoxidable, de 4 escalones tipo AISI304 escalon standard y se colocara también una nueva
tapa de aluminio de doble chapa de 60 x 60 cni2 de seccion con bisagras de pasador de acero inoxidable y cierre con candado.

Se colocara una valla en los recintos con una alambrada metalica de 1,75 m de altura, a base de malla galvanizada de simple torsion, t sobre tres filas de alambre liso,
puestas intermedios y de escuadra- centro- tiro base de tubo de acero galvanizado en caliente de 48 mm y 60 mm de diametro respectivamente, y 1,5 mm de espesor,
empotrados 35 cmy trabados con travesarios horizontales de tubo de 40 mm de diametro y 1,15 mm de espesor, que se colocara sobre muro de bloque de mortero de
cemento gris de 15 cm de espesor, de 40 cm de altura, sobre el que se colocara una pieza de remate del mismo material. El hilado tendra dos puertas de dos hojas de
1,25x2m

En los dos depdsitos se instalara un sistema de andlisis y dosificacion de cloro libre en continuo mediante sistema colorimétrico de méaxima precision con reactivos
DPD. Salida 4-20 mA y grabacion de datos con exportacion , res-232, 15485 y gsm, con opcion de integrar el andlisis de ph y temperatura incluyendo bomba para
recirculacion del agua del depdsito.

Proyecto constructivo para Ia recuperacién del pozo de Barranc dels Horts en el término numicipal de Vinebre

La actuacion esté incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la
finalidad de garantizar, de forma definitiva, el abastecimiento, con agua de calidad para las poblaciones.

Los trabajos a realizar constan de las actuaciones necesarias para recuperar el pozo existente de abastecimiento en Vinebre.

- Extraccion de la bormba y conduccion de impulsion actual.

- Instalacion de un tapon de fondo mediante varillaje.

- Acidificacion del pozo, con introduccion de conducciones de inyeccion, introduccion de retardantes previos a la inyeccion de acido con bomba auxiliar, introduccion
de agua a presion, control de las presiones interiores, control del efecto de la acidificacion. Accion en dos fases, con analisis de la recuperacion después de cada una.

- Cepillado de las paredes interiores de la tuberia del sondeo.

- Introduccion de una bomba y sobrebombeo para la eliminacion de los desechos sélidos existentes en el pozo, asi como el desarrollo del mismo, extrayendo el acido
disuelto acuifero y la roca caliza derrota, aumentando los canales de salida del agua.

- Introduccién de una tuberia de PVC PN10 para preservar la disponibilidad de pozo si falla un tramo de chapa.

- Ensayo de bormbeo para determinar los nuevos parametros hidraulicos del sondeo.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

2. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION (IVA no incluido) Y FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO

2.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS (58.888,42 €). En este presupuesto van incluidas las posibles prorrogas.

2.2, Valor estimado del contrato (sin IVA):

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMOS (58.888,42 €). En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 76 de
la Ley de Contratos del Sector Pablico y, en concreto, se han considerado las posibles prorrogas.

2.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios.

24. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segiin lo indicado en el modelo de contrato que se incluye
como Anexo V al presente Pliego.

2.5. Fecha de abono de las facturas: Segtiin lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
3.1. Provisional: NO SE EXIGE.

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta
como Anexo I1I al presente Pliego.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION
4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo: El plazo méaximo para la gjecucion de los trabajos es de NUEVE (9) meses. No obstante, la
duracion del contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello
provoque un aumento del presupuesto al estar las prorrogas ya previstas en el Presupuesto Base
de Licitacion, sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas.

Informacion El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econdmico.

sobre

prorrogas:

4.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segin lo especificado en el Anexo VI
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

4.4. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

4.5. Publicidad en el perfil de contratante: Si (www.acuamed.es)
4.6. Admision de soluciones variantes: No

4.7. Existencia de fases: No



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 i

28037 Madrid L ‘ *  GOBIERNO MINISTERIO
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 MRS =" Fhevionunaywano
ww.acuamed.es o

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
1. El presente Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.
El Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Clausulas Reguladoras (Anexo
V).
El contrato.
La oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista.
Los proyectos constructivos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
integrado por los siguientes documentos:
a.  Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
b. Pliego de Condiciones.
c. Planos que se adjuntan.
d. Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra.
El Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
El sistenm especifico de control para el desarrollo de la asistencia.
Los requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
. La copia de la garantia definitiva.
10. La escritura de apoderamiento del representante del contratista.
11. Los documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista.
En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del misnmo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

ok W

© %0 N o

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION: H

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un misno licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del
acto de apertura.

7.2. Lugar: Oficinas de acuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid
7.3. Plazo: Hasta el dia 16 de junio de 2011 a las 14:00 horas.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

74. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 2 sobres:
- Sobre A: Documentaciéon General.
- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion
Técnica) y a la proposicion econdmica.
En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:
- Letra correspondiente al sobre.
- Titulo de la licitacion.
- Nombre conpleto y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrénico del
licitador.
Nombre y NIF del representante y correo electronico.
7.5. Idioma: Espaniol

8. CONTENIDO DEL SOBRE A
8.1. Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

8.1.1. Docummentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Asimismo, debera
aportar la justificacién suficiente que demuestre estar dado de alta como auténomo, al menos en la
categoria en la que se enmarca la actividad objeto del Servicio de la presente licitacion, asi como
en el Impuesto de Actividades Fcondmicas. Si el empresario individual actuase bajo nombre
comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la
inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el que actta.

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder deber4 figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pablica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de unién temporal de enmpresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La union temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 48.1 de 1a LCSP.



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 i

28037 Medrid S oo | i
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 SR DEeseava  EMEDOMVEENTE | Bt
wWww.acuamed.es - _

acuaMed

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

8.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 49.1 de
la LCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en el apartado 14 del presente Cuadro de Caracteristicas, para el licitador que resultare
adjudicatario. Esta declaracion se realizara también dentro de la proposicion econdmica segin el modelo
del Anexo L.

8.1.7. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo
y continuo el poder de direccidon que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las
personas que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por acuaMed, de realizar las actividades que recoge
el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de
permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la
Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del
Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las érdenes e
instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones de enlace con el Director del Servicio.

8.2. Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

8.2.1. Solvencia econémica y financiera.
Los licitadores espaiioles deberan aportar la siguiente documentacion:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las misnmas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como minimo
el cien por cien (100%0) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:

_ Presupuesto Base Licitacion x 12
Plazo méximo de gjecucion en meses

Sin perjuicio de la condicién anterior, en caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los
componentes de la Unién debera acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la cantidad del
AMC correspondiente al porcentaje de su participacion en la Unién Temporal.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le
autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por acuaMed.
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8.2.2  Solvencia técnica y profesional.
Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar disponer para la realizacion de
los trabajos del personal que se detalla a continuacion:
= Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o técnico competente como jefe de la Asistencia, con mas de 10
anos de experiencia en trabajos similares. Dedicacion completa.
=  Ingeniero técnico Topografo o técnico conpetente con conocimientos de topografia con mas de 5 afios de
experiencia. Dedicacién completa.
= Vigilante de obra: personal cualificado con mas de 5 afios de experiencia en trabajos similares. Dedicacion
completa.
= Equipo de proyectos: formaran parte de los equipos las personas que con categoria de técnicos, calculistas,
delineantes, informéaticos, auxiliares y mecanografas se requieran en cada momento.
Para justificar lo anterior, adjuntardn un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacién de ofertas.
En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
acuaMed podréa optar por la resolucion del mismo.

8.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la nomma intemacional
UNE-EN ISO 900 :2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.
acuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.
Conmo ratificaciéon de lo anterior, se presentara un Plan de Aseguramiento de la Calidad aplicado especificamente a
la asistencia a la Direccién de la obra concreta, cuya contratacion es objeto de la licitacion, basado en el sistena de
calidad acreditado y en el que se definiran:
®»  Procedimientos concretos de las unidades de obra, o de las actividades, a controlar durante la ejecucion de
los trabajos, y normativa aplicable.
=  Programa de Puntos de Inspeccion de las unidades obra importantes y/o singulares.
= Actividades de inspeccion y ensayo, laboratorios previstos indicando si son propios o contratados, asi como
su dotacion en personal especializado y material.
= Organizacion dedicada al control de Calidad.
El Plan de Aseguramiento de la Calidad asi redactado correspondiente al adjudicatario, se incluira como Anexo n° 7
al Contrato que acuaMed formalice con aquel.

8.24. Acreditacion del cuamplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Al ser el objeto del contrato, entre otros, el control y vigilancia de la ejecucion de unas determinadas infraestructuras
cuya realizacion supone una alteracion de las condiciones medioambientales existentes, los licitadores deberan
acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19
de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o justificar,
mediante cualquier otro medio adecuado, que se cunmplen los requisitos de gestion ambiental establecidos en el
sistema antes citado, dicho criterio debera ser exigido siempre por acuaMed como requisito de solvencia técnica o
profesional y nunca como criterio objetivo de adjudicacion del contrato.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro
de la Union Furopea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion medioambiental que
presenten los empresarios.
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8.3. En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera o clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segiin lo dispuesto en el articulo
72.2 de la LCSP.

84. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones.

8.5. Especialidades para licitadores extranjeros.

Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 44, 47, 55 y 130.d) de 1a LCSP.

8.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electrénicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una firma
electrénica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrénica.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de

valoracion y proposicion econémica)
9.1. Andlisis del proyecto constructivo.
Se realizara un estudio de los proyectos, realizando un anAlisis de las soluciones disefiadas, identificando posibles
errores y contradicciones y desarrollando posibles mejoras al proyecto sin incremento presupuestario.
La extension maxinma del andlisis de la referida documentacion sera de 30 paginas en tamafio DIN-A4, mas los
graficos que se consideren necesarios, debiéndose incluir cualquier desarrollo conmplementario que el Contratista
considere de interés como anexo a la misna.
9.2. Memoria de las actividades objeto del contrato.
Se describiran los siguientes aspectos metodologicos para la ejecucion de los trabajos:

a) Organizacion de la Asistencia a la Direccion de Obra.

b) Trabajos previos a la gjecucion de la obra.

c¢) Trabajos durante la ejecucion de las obras.

d) Trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras.
9.3. Programa de trabajo.
Se plasmara un Programa de trabajo en el que, considerando como actividades cada una de las unidades a las que se
ha hecho mencién en el apartado anterior, se detallen como subactividades los trabajos a los que se hace referencia
en el epigrafe 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, que se adjunta como Anexo V al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras. Dicho Programma de trabajo debera tener una valoracion, a lo largo de su duracion,
tanto mensualmente como para cada una de las actividades y subactividades.
9.4. Proposicion econémica.
Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la
oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cudnto asciende el importe que, por este impuesto proceda
liquidar.
A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas conprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.
Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga fornmlada conforme al
modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante.



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 -

28037 Madrid L S GOBIERNO MINISTERIO

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 TS = TEoRR o
www.acuamed.es ian

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

10. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B
Dia 12 de julio de 2011 alas 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

C ADJUDICACION: ‘

11. CRITERIOS DE VAL ORACION

11.1. OFERTA ECONOMICA: cincuenta (50) puntos.
11.1.1. Puntuacion.
Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

*  Minimo de O puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de O puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.

= Miaximo de 50 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.

Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la méas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de S0 puntos) y el valor del
Presupuesto-Tipo (puntuacién de O puntos).
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11.1.2. Ofertas anormalmente bajas.
A efectos de apreciar que la proposicion econdmica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas anormalmente
bajas las proposiciones econdmicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en las situaciones que
mas adelante se detallan. Previamente se definiran los conceptos que se utilizaran para su apreciacion.
PT, Presupuesto base de licitacion
PO, proposicion econdmica de la oferta genérica “5
BO,, baja correspondiente a la oferta genérica 5>
BM, baja media, calculada como se indica mas adelante
6, desviacion estandar, calculada como se indica mas adelante
e BR, baja de referencia, calculada como se indica méas adelante
Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el nimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracion econdmica sea menor que cinco (5), se
consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM <15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BO, >BM+4,5
2) si: BM> 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el mimero, “n’”, de ofertas admitidas para su valoracién econdmica sea mayor o igual que cinco (5),
se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6> 4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj >BR +4.,5
2) si: 6 <4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + o
Los parametros definidos anteriormente se calculan como sigue:

J=n
BM = %Z BO,

Jj=1

1/2

jZ (BO;)” = n(BM)*

Jj=1

O =
n

Entre las mencionadas “n’” ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n,”” ofertas tales que, siendo su baja genérica BO,,
cumplan la siguiente condicion:
|BO, - BM|< &
Considerando solo con estas “n,”” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:
h=n
> Bo,
=1

"w

BR=

10
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
gjecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencién de una ayuda de Estado.
Si acuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, y que
se estime puede ser cunplida a satisfaccion de la propia acuaMed y que no sea considerada anommal o
desproporcionada.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualimente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomara Umicamente la oferta més baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del
sistema de apreciacion de ofertas anormalimente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de acuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera sobre la apreciacion o no de oferta anormalimente baja, debiendo
procurarse el asesoramiento técnico procedente.
11.2. OFERTA TECNICA: cincuenta (50) puntos.
11.2.1. Anadlisis del proyecto constructivo: veinte (20) puntos.
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en el apartado 9.1 se valoraran de la forma
siguiente:

a) Estudio del proyecto en su conjunto. Se valorara de 0 a 10 puntos (X;)

b) Analisis de la solucion adoptada. Se valorara de O a 10 puntos (X;)

¢) Identificacion de errores y contradicciones. Se valorara de 0 a 10 puntos (X3)

d) Posibles mgjoras al proyecto sin incremento econdémico. Se valorara de 0 a 10 puntos (X,)

X +3X, +4X5 +4X,
6
11.2.2. Memoria de las actividades objeto del contrato: veinte (20) puntos.
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en el apartado 9.2 se valoraran de la forma
siguiente:
a) Propuestas sobre la organizacion de la Asistencia a la Direccion de Obra. Se valorara de O a 10 puntos (X))
b) Propuestas sobre los trabajos previos a la ejecucion de la obra. Se valorara de 0 a 10 puntos (X5)
¢) Propuestas sobre los trabajos durante la ejecucion de las obras. Se valorara de 0 a 10 puntos (3)
d) Propuestas sobre los trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras. Se valorara de O a 10 puntos (X4)

V4:

X+ 2X, +3X5 + 22X,
4

Vi

11.2.3. Programa de trabajo: diez (10) puntos.
Del Programa de trabajo al que se ha hecho referencia en el apartado 9.3 anterior, se valorara el detalle de la
programacion (de 0 a 5 puntos) y su coherencia y racionalidad (de O a 5 puntos).

11
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AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

12. ADJUDICACION

Con posterioridad a la apertura de ofertas, acuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta se
considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 12 del presente Pliego.

La adjudicacion corresponde a la Junta de Contratacion de acuaMed, constituida segin viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA.

D. FORMALIZACION DEL CONTRATO: ’

13. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO
Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, en un plazo inferior
a quince (15) dias habiles y con caracter previo a la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como
aquella que, en ese momento, le sea requerida por Acuamed:

= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cunplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.

=  Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%6) del Presupuesto base de licitacion, mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
rano.

®*  Que al adjudicatario haya remitido a Acuamed las pdlizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

=  Enel supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Tenporal de Enmpresas, igualimente, de forma
previa a la formmlizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misnm, en escritura ptblica, y
el (IF asignado ala UTE.

14. MEDIOS DE FORMAILIZACION
Mediante contrato.

Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al misnmo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programma de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan
como Anexos n° 9y 10).
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

15. ANUNCIOS

No existe coste de anuncios en esta licitacion.

E. EJECUCION DEL CONTRATO: ‘

16. CONTRATO

Informacion general: FEl contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
gjecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego

17. DIRECCION Y CONTROL. DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

Corresponde a acuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe.

18. REVISION DE PRECIOS
No ha lugar a revision de precios

19. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

El adjudicatario se obliga expresamente al cunmplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
al objeto de su actividad y de 1a hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por acuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones acuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

20.  PLAZO OPERIODO DE GARANTIA
El plazo o periodo de garantia sera de un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion del Servicio.

2.  REGIMEN JURIDICO:
Los efectos y extincion del contrato se sujeta al derecho conn.

ANEXOT MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXOIL MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXOIIT MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXOV MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI MODIFICACIONES AL CONTRATO
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE I’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRALI; 2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN
EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADO/06/11

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision
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ANEXOI
MODELO DE DECL ARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
T ocalidad CP

Seguin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 49.1 de la LCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 200X

Nota: La presente declaracion deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 62 de la LCSP).
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ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

5 SR , domiciliado en ........cccooeeeeennns , provincia de
................................... s CAllC....eeeeie e eeeee e e eeeaneeeeesy NUIMETO,  ......... cOn  Documento
Nacional de Identidad Namero ......................... , actuando €N NOIMDIE .........cceeeveeeeiecerereneeereneeeeeaeenns (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el

.............................. del dia .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,

con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este
contrato por lacantidadde .. .................... euros, [IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ......ooooeen o
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO IIT
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........cceeeeieeieeirsieesereeeeeeeenen. ,(NIF ........) yensunombre y
representacion Don ..........ceceeeeeeennenes YDON .o , con poderes suficientes para este acto,

AVALA @ s (NIF ......) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
de Obras ......coeveeieeeeeee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su gjecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Pablicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria con ...........ecceeeeeeeecieeviecies ceveeeeceeenenee. con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........ccccecveeeveneennnnee. EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Pablico mediante comumnicacion dirigida al
Awvalista, con devolucion de este documento.
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DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Por Acuerdo del Consgjo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizd el cambio de denominacion y la
sustitucion del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A., pasando a
denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.”’, en adelante ACUAMED, y teniendo por
objeto la contratacion, construccion, adquisicion y explotacion, en su caso, de toda clase de obras de interés general
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto ley 2/2004, se realizasen en sustitucion de las previstas en su
dia para la transferencia de recursos hidricos autorizadas por el articulo 13 de la ley 10/2001, asi como la gestion de
los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de dichas obras, y el ejercicio de
las actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores.

Posteriormente, la ley 11/2005 de 22 de junio, modificoé las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley
mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 autorizo,
entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificacion de su objeto social cuya finalidad
fuese incluir otras actuaciones distintas a las contenpladas en el Real Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo
objeto contemple:

1. La contratacion, construccion adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial, de
aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se
modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en su dia para la
transferencia de recursos hidricos.

2. La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el pamrafo primero, asi como el gjercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados en los apartados anteriores.

La presa de Flix se encuentra en la cuenca del rio Ebro, en una zona de una larga tradicién industrial. Este embalse,
a su paso por la localidad de Flix, retiene actualmente una gran cantidad de lodos contaminados que tienen su origen
en los vertidos historicos procedentes de la actividad desarrollada por las sucesivas instalaciones quimicas que han
estado asentadas desde principios del siglo XX en la margen derecha, y en los cambios en la dinamica fluvial del rio
debidos a la construccion de las presas de Mequinenza, Ribarroja y la propia Flix.

Con fecha marzo de 2008, Acuamed adjudica las obras de descontaminacién del embalse de Flix. Las obras
adjudicadas consisten en la extraccion, tratamiento y transporte y vertido en depésito controlado de dichos residuos
contaminados, asi como la reposicion y restauracion del cauce.

Las actuaciones motivo del presente informe de necesidad estan incluidas en el Anexo I y Anexo II del CONVENIO
DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA
AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS
MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX.

Por otra parte, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobd, en fecha 1 de abril de 2008 el Plan de Emergencia
correspondiente a la actuacion de eliminacién de la contaminacion quimica en el embalse de Flix, actuacion
contenida en el anexo IV bajo el epigrafe ““Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterraneas” de la
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la cual se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional.
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El objetivo del Plan de Emergencia es disponer de una planificacion de emergencias que permita hacer frente y
gestionar eficazmente los episodios de contaminacién que, aunque con nmuy poca probabilidad, pudieran producirse
durante las operaciones de eliminacién de la contaminacion del embalse de Flix que ejecuta el Estado a través de
ACUAMED'y que, en ese caso, pudieran afectar a la poblacion y el medio ambiente en el entorno y aguas abajo del
embalse. Entre las medidas adoptadas en el Plan de Emergencia destacan aquellas destinadas a resolver las posibles
afectaciones a los sistemas de abastecimiento que captan en el embalse de Flix o aguas abajo.

La Administracion General del Estado y la Generalitat de Catalunya acuerdan la necesidad de abordar la
disminucion del riesgo en lo que a la garantia del abastecimiento de los municipios se refiere, teniendo en cuenta
que la actuacion de la eliminacion de la contaminacion quimica en el embalse de Flix es la mayor inversion
realizada por el Estado en Catalufia en materia de medio ambiente. Es por ello que la Administracion General del
Estado considera conveniente la redaccion de un Plan de Restitucion Territorial, figura contemplada en el articulo
130.4 del Texto Refundido la Ley de Aguas como compensacion al ambito territorial afectado en Cataluia con el
objetivo de programar, ejecutar y financiar todas aquellas actuaciones destinadas a garantizar el abastecimiento de
los nunicipios riberefios del rio Ebro.

Este Plan de Restitucion Territorial del proyecto para la eliminacion de la contaminacién quimica en el embalse de
Flix, conjuntamente con las modificaciones que se deriven de los planes de emergencia nunicipal, deben suponer
una garantia de abastecimiento definitiva para los nunicipios afectados, tanto en lo que respecta a la fuente de
recurso como a la eficiencia y reposicién de las infraestructuras de abastecimiento locales y supralocales.

Dicho Plan de Restitucion incluye los nunicipios riberefios cuya captacion esta o puede estar influida por el rio
Ebro; los municipios riberefios cuya captacion, en principio, no esta influida por el rio Ebro pero se encuentran
aguas abajo del embalse; y aquellos numnicipios pertenecientes a las comarcas catalanas del rio Ebro (Baix Ebre,
Montsia, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta) cuya distancia al rio no sea superior a 15 kilémetros en linea recta.

La diferente eventual afeccion a los abastecimientos de agua de los municipios fijada en el Plan de Restitucion
Territorial segiin sean o no riberefios del rio Ebro y tengan la obligacion de aprobar un plan nunicipal asociado al
Plan de Emergencia de Flix; la posibilidad de que algunos nmnicipios riberefios dispongan de mayor riesgo
potencial ante el inicio de las actuaciones de la eliminacion de la contaminacion quimica en el embalse de Flix; asi
conmo el grado de madurez de las actuaciones planteadas determinan que la programacion de las actuaciones sean
proyectadas y aprobadas por la Generalitat de Cataluiia.

El dia 19 de marzo de 2010 se firmd el convenio de colaboracion entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la Conselleria del DMAH de la Generalitat de Catalunya y la Agencia Catalana de 1’ Aigua para la
financiacion, programacion y ejecucion de las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua en
los mumicipios incluidos en el plan de restitucion territorial del proyecto para la eliminacion de la contaminacion
quimica del embalse de Flix (Proyecto:0072). El Plan de Restitucion Territorial tiene como objetivo programar,
gjecutar y financiar aquellas actuaciones destinadas a garantizar el abastecimiento de los municipios de la ribera del
Ebro en Catalunya.

Por ello, el Departament de Medi Ambient i Habitage de la Generalitat a través de 1’ Ageéncia Catalana de 1’ Aigua se
compromete a realizar todas las tramitaciones necesarias para poder entregar al Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino los proyectos constructivos aprobados.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se compromete a tramitar los proyectos redactados y
aprobados por 1’Agéncia Catalana de 1’Aigua para poderlos ejecutar a través de Acuamed en aplicacion del
Convenio de Gestion Directa existente entre la Sociedad Estatal y el Ministerio.

De acuerdo con el convenio antes indicado, la Agencia Catalana de 1"Aigua, ha redactado los correspondientes
proyectos constructivos de la actuaciones anteriores contempladas en dicho convenio de colaboracién, para la
posterior ejecucion de las obras a través de ACUAMED, previa aprobacién de dicho proyecto por el 6rgano
competente, basandose para ello en lo indicado en el articulo 124 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas (TRLCAP en adelante), y con el
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contenido minimo exigido por los articulos 124 a 134 del Real Decreto 1 098/2001, de 12 de octubre, Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (en adelante RGLCAP).

El Plan de Restitucion Territorial tiene como uno de sus objetivos ejecutar aquellas actuaciones destinadas a
garantizar el abastecimiento de los municipios de la ribera del Ebro en Catalunya.

Dentro del Plan de Restitucion Territorial se distinguen tres zonas de afectacion:

¢ Anejo I. Municipios riberefios cuya captacion esta o puede estar influenciada por el Ebro

e Angjo II. Municipios riberefios cuya captacion no esta influenciada por el Ebro, pero estan aguas abajo del
embalse de Flix

e Angcjo III. Municipios catalanes de las comarcas del Ebre (Baix Ebre, Monsia, Priorat, Ribera d’Ebre y
Terra Alta) que se encuentren a menos de 15 Kim de distancia del Ebro en linea recta

Para las actuaciones incluidas en el angjo I y II la Agencia Catalana de 1"Aigua redacta la correspondiente
documentacion técnica que ha de permitir al MIMAMRM a través de la sociedad estatal ACUAMED llevar
posteriormente a cabo las obras.

Dentro del Convenio se encuentran las actuaciones:

1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y
CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE
BRAL

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR
PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET.

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS
HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE.

a) Objeto de la actuacion:

El proyecto tiene por objeto el suministro "llave en mano’ de servicios de ingenieria, equipos, montaje, pruebas y
puesta en marcha para las obras objeto del presente contrato.

Las actuaciones tienen por objeto:

Proyecto constructivo de captacion en la zona de Mas Moteller y conducciones en alta asociadas para el
abastecimiento de Pinell de Brai:

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el
abastecimiento, con agua de calidad.

El presente proyecto contempla los trabajos de construccion de una captacion en Pinell de Brai, en la zona de 1a Vall
de Moteller, en el paraje denominado Las Lobas, al norte del micleo de Pinell, en la Canada de los Cuatro Bancales.

Se construira un pozo a partir de los sondeo de investigacion. El pozo tendra una profundidad 450m, y diametro de
perforacion 460 mm excepto los primeros 20m, de 558m, acondicionado con tuberia de 312 mm, para extraer agua
del acuifero del Jurasico (cotas 224 a 450). Alternarian tramos de 24 m ranurados y otros de chapa ciega, para dar
resistencia mecanica al pozo. Nivel estatico del agua en tormo a los 90 m.

El pozo se equipara con una bomba sumergible a unos 280 m de profundidad, capaz de elevar 7,8 1 /s.a 296 mca.
(Potencia nominal motor 40 KW, potencia absorbida en punto de funcionamiento 35 KW).
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En el pozo se instalara un mddulo de telecontrol para el acondicionamiento automatico de la bomba en funcion del
nivel del depdsito de regulacion.

Junto a la nueva captacion se construird la caseta de servicios que contendra los armarios con mandos eléctricos
necesarios.

En el conjunto del pozo y caseta se harda una valla perimetral de seguridad, de manera que el acceso libre para su
eventual manipulacion no sea posible.

La tuberia de impulsion del agua desde la arqueta de salida del pozo hasta el depésito intermedio sera de PEAD.
Se construira un depdsito de rotura de carga de hormigon prefabricado de capacidad de 5 m3.

A la salida del depésito intermedio, se proyecta una tuberia de PEAD para llevar el agua hasta los depositos
reguladores.

Proyecto constructivo de trabajos de mejora en el depésito regulador para el abastecimiento de Benissanet:
RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion
del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar el abastecimiento.

El proyecto contenpla los trabajos de reparacion del antiguo depdsito existente, los trabajos de reparacion consisten en la
retirada de las bovedillas ceramicas desprendidas del techo, la reparacion de fisuras en pardmetros interiores,
impenmeabilizacion de los paramentos interiores, reparacion de grietas y saneamiento de la ammadura afectada.

También se incluye los trabajos de colocacion de un tubo de drenaje en el perimetro del depdsito antiguo, la mejora al
acceso al interior del depdsito, mediante la colocacion de una escalera y canbio de la puerta de acceso.

Y por el ultimo se proyecta el cierre de los recintos de los dos depdsitos existentes y la instalacion del sisterma de la
cloracion en los dos depositos.

En el depdsito se colocara una escalera para acceder a su interior de acero inoxidable, de 4 escalones tipo AISI304 escalon
standard y se colocara también una nueva tapa de aluminio de doble chapa de 60 x 60 cn2 de seccion con bisagras de
pasador de acero inoxidable y cierre con candado.

Se colocard una valla en los recintos con una alambrada metélica de 1,75 mde altura, a base de malla galvanizada de sinple
torsion, t sobre tres filas de alambre liso, puestas intenmedios y de escuadra- centro- tiro base de tubo de acero galvanizado
en caliente de 48 mm y 60 nm de didmetro respectivanmente, y 1,5 mm de espesor, empotrados 35 cm 'y trabados con
travesanios horizontales de tubo de 40 mm de diametro y 1,15 mm de espesor, que se colocara sobre muro de bloque de
nortero de cemento gris de 15 cmde espesor, de 40 cm de altura, sobre el que se colocara una pieza de remate del misno
material. El hilado tendré dos puertas de dos hojas de 1,25x2m

En los dos depdsitos se instalara un sistema de andlisis y dosificacion de cloro libre en continuo mediante sisterma
colorimétrico de néxima precision con reactivos DPD. Salida 4-20 mA y grabacion de datos con exportacion , res-232, 1s5-
485 y gsm, con opcion de integrar el andlisis de ph y temperatura incluyendo bomba para recirculacion del agua del
depdsito.

Los mecanisnos a instalar son los siguientes:

- 1 Medidor en continuo de cloro libre/ total.
- 1 bomba dosificadora de 5 I/h de caudal, a 7 bares, con regulacion electronica (230 V).
- 1 kit de filtros para el medidor en continuo de cloro.
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- 1 bomba recirculador de 50 m3/h en 7 m.c.a (230/400 V)
- 1 cuadro de proteccién y maniobra temporizador.
- Accesorios de conexion y la tuberia de recirculacion.

Por parte de la empresa autorizada se gjecutaran los trabajos necesarios para la extension de la red eléctrica para dotar de
suministro eléctrico en la finca donde se sitia el depdsito regulador antiguo. La potencia prevista es de 16,1 KW.

Proyecto constructivo para la recuperacion del pozo de Barranc dels Horts en el término numicipal de Vinebre:
DESCRIPCION DE LA ACTUACION

La actuacion esté incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion
del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el abastecimiento, con agua de calidad
para las poblaciones.

Los trabajos a realizar en el presente “Proyecto constructivo para la recuperacion del pozo del Barranc dels Horts en el
término nunicipal de Vinebre’” que constan de la actuaciones necesarias para recuperar el pozo existente de abastecimiento
en Vinebre.

- Extraccion de la bomba y conduccion de impulsion actual.

- Instalacién de un tapon de fondo mediante varillaje.

- Acidificacion del pozo, con introduccién de conducciones de inyeccion, introduccion de retardantes previos
a la inyeccién de acido con bomba auxiliar, introduccion de agua a presion, control de las presiones
interiores, control del efecto de la acidificacion. Accion en dos fases, con analisis de la recuperacion
después de cada una.

- Cepillado de las paredes interiores de la tuberia del sondeo.

- Introduccion de una bomba y sobrebombeo para la eliminacion de los desechos sélidos existentes en el
pozo, asi como el desarrollo del mismo, extrayendo el acido disuelto acuifero y la roca caliza derrota,
aumentando los canales de salida del agua.

- Introduccion de una tuberia de PVC PNI10 para preservar la disponibilidad de pozo si falla un tramo de
chapa.

- Ensayo de bombeo para determinar los nuevos parametros hidraulicos del sondeo.

Las actuaciones licitadas se llevaran a cabo en los municipios de Pinell de Brai, Benissanet y Vinebre.
b) Plazo de ejecucion:

Las actuaciones tienen previsto en su conjunto un plazo total de ejecucion de 9 meses, siendo necesario el servicio
de asistencia a la direccion de obra. Este plazo es de 9 meses.

La duracién del contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello provoque un
aumento del presupuesto. En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistira a la Direccion
de Obra pero sélo se abonara, en su caso, el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues seran las tinicas unidades
que estaran presentes durante todo el plazo del contrato. El resto de equipo solamente sera objeto de abono cuando
esté realmente la obra.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCION DE OBRA.
El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia a la Direccion es el siguiente:
e Anadlisis del proyecto.

e Anilisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista.
e Anilisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.
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e Aprobacion de los procedimientos especificos propuestos por el Contratista para la realizacion de la obra.

e Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicacion de las inspecciones y ensayos a realizar.

e Definicion y organizacion de las medidas de control para asegurar la calidad.

e  Efectuar el acto de comprobacion del replanteo de las obras y extender la correspondiente acta.

e Comprobacion de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista para la

gjecucion de las obras.

Interpretacion técnica del proyecto constructivo y de las obras.

Control de la gjecucion de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos entre
ACUAMED Yy el Contratista.

Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y organizacion
necesarios para la realizacion de los trabajos en cada una de sus fases.

Ordenar al Contratista de ejecucion de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la sustitucion de
elementos o correccion de errores en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su definicion o,
si se incumplen las condiciones prescritas, proponer la paralizacion de los trabajos, si lo estima
conveniente.

Dar las 6rdenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los objetivos
del contrato.

Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida la
Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los trabajos.
Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, las modificaciones de obra que impliquen
variacion en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias o convenientes para el optimo
desarrollo de los trabajos, con explicacion del alcance de la misma.

Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el Contratista,
expresando respecto a éstas su opinion, sin caracter vinculante para aquella.

Con caracter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso de aprobacion, generar toda la
documentacion necesaria.

Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y formulacion,
por parte del Contratista, de actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente aceptado.

Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentacion de constancia de caracteristicas y
condiciones de obras ocultas, antes de su ocultacion, e informar y dar traslado al Director de Obra del
contenido de tal documentacion.

Colaborar con ACUAMED en la redaccion de proyectos y documentos relativos a las obras, a solicitud de
aquélla.

Redactar y entregar periodicamente a ACUAMED informes sisteméaticos y analiticos de la ejecucion de las
obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de manifiesto los
problenmas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o que proponga para evitarlos
o minimizarlos. En caso de detectarse factores probleméticos o perturbadores de importancia, dar cuenta a
ACUAMED inmediatamente.

Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las obras
elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as built) para entregarlo al
Director de Obra a la finalizacién de los trabajos.

Controlar la adopcién de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas cuando
se consideren insuficientes.

Controlar la ejecucion del Programa de Vigilancia Ambiental.

Acreditacion periddica de la obra ejecutada.

Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros.

Preparar la informacion y documentacion completa del estado y condiciones de las obras, y de la valoracion
general de las mismas, previamente a la recepcion de éstas por ACUAMED.

Ademis, el licitador debera redactar las mejoras que le indique la Direccion de Obra que supongan un resultado
optimo en el funcionamiento de la instalacion. Para ello, previo a la ejecucion de los trabajos, el adjudicatario
realizar4 todos los estudios necesarios que optimicen la ejecucion de la obra y su posterior explotacion.

24


http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 i

28037 Madrid tol" = conemno | MINISTERIO
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 e E DEESPARA O e e et
www.acuamed.es -

acuaMed

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONTRATISTA

Se suministraran al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de gjecucion, que sirvan de base
para el desarrollo de los trabajos. A titulo orientativo, y como base de partida, se pondran a disposicion:

1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y
CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAL

2. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR
PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET.

3. PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS
HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE.

Oferta de los Contratistas de las obras correspondientes a los proyectos.

4. DESCRIPCION DELOS TRABAJOS A DESARROLLAR
4.1. Organizacion de la Asistencia a la Direccion de Obra

Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccién de la Obra el conjunto de personas dedicadas al control de la
obra.

El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el personal cuyas caracteristicas figuran en el apartado 6
del cuadro de caracteristicas técnicas del Pliego de Clausulas Reguladoras.

Los concursantes propondran la organizacion de la Asistencia con el correspondiente organigrama y funciones
delegadas de las especificamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la organizacion.

Especial importancia reviste la figura del Jefe de equipo de la Asistencia Técnica como maximo responsable de los
trabajos y del Equipo de la Asistencia a la Direccion de Obra, y que debera ser expresamente aceptado por
ACUAMED constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director de Obra.

4.2. Trabajos previos a la ejecucion de la obra
4.2.1. Estudio y andlisis del proyecto

Como aspectos generales, aplicables a proyectos constructivos o informativos, se incluiran en su estudio y analisis
los siguientes:
e Problemas de orden general.
Obras no relacionadas en el proyecto.
Obras previstas en el proyecto sin definir.
Obras insuficientemente definidas.
Contradicciones del proyecto.
Condiciones de Medicion y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplara en los
proyectos informativos).
Comprobacion de las bases de replanteo.
Comprobacion de la triangulacion que define las coordenadas de base de las obras proyectadas.
Mediciones.
Materiales.
Plazo de Ejecucion.
Propuesta de estructuracion de la obra.
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¢  Emisién del informe previo.
4.2.2. Andilisis del Plan de Aseguramiiento de Calidad presentado por el Contratista
Este analisis incluira:

a) Analisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al menos los
siguientes aspectos:

e  Adecuacion y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control.

e  (Criterios de muestreo y control estadistico.

e  Adecuacion de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta:
o Objetivos del Contrato.
o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
o Ordenes Circulares.

e Control de Materiales.

e Relacion cuantificada de los materiales a usar:
o Incorporables a obra.
o Auxiliares.

De esta lista se seleccionaran los que se someteran a control.

b) Aprobacion de materiales a usar.
¢) Control de suministros.
d) Control de avances e inventario.

4.2.3. Establecimiento del Plan de Supervision del Control
El Plan de Supervision del Control que se establezca debera contemplar los siguientes aspectos:

a) Topografico que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavacion, sobre todo en
el tramo realizado por métodos convencionales corresponde con las hipétesis realizadas sobre los mismos.

b) Seguimiento de las caracteristicas de los mmateriales excavados que permita definir el sostenimiento
necesario y la forma de aplicar los precios a enplear.

c) Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados.

d) Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las
modificaciones aprobadas.

e) Cuantitativo, controlando la medicion de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas por el
Contratista.

f) Ejecucion.

Este control tendra distintas fases:

e  Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y esbozar programas de control.
e Procedimientos Constructivos.
o El contratista presenta el Procedimiento.
o La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento.
e  Control de Realizacion -Planos de Obra.
o Enlas unidades de "Control Sistenitico”.
o Programa con frecuencia de la inspeccion o puntos de avance en los que tendra lugar.
o Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificacion y
aprobacion -rellenar el formato de " Aprobacion planos de detalle” .

4.2.4. Andilisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con ACUAMED

Este analisis debera recoger:
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Andlisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos.

Viabilidad del programma de la ejecucion de la obra.

Comprobacion de la adecuacion de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto.
Andlisis de la adecuacion de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de de trabajo.

4.2.5. Redaccion de las mejoras a realizar

Con calidad y contenido de proyecto constructivo el adjudicatario debera redactar las mejoras que optimicen la obra
y su explotacion futura.

4.3. Trabajos durante la ejecucion de las obras
4.3. 1. Comprobacion del terreno. de los materiales y de los equipos

La propuesta de variacion de la geometria y de los materiales del Proyecto deberan ser elaborados siguiendo lo
dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista.

Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes:
a) Replanteos de geometria. Incluye:

¢ Comprobacién y ajuste de la geonetria del Proyecto a la topografia del terreno.
e Comprobacién y ajuste de la geonetria del Proyecto a los terrenos expropiados.

b) Terrenos. Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habra que realizar:
e Comprobacion de las previsiones de los Proyectos en cuanto a roca, suelos, y medios de
excavacion a emplear.
e  Caracterizacion del terreno para la correcta aplicacion de los cuadros de precios.
e (Capacidad portante del cimiento de las obras.
e  Cauces: posibilidad de socavaciones, etc.
c) Materiales. Las actividades con relacion a los materiales durante la ejecucion de la obra seran:

e Definicion y/o aprobacion de los materiales a utilizar en las obras, tanto los suministrados por
ACUAMED, cono los que son responsabilidad del Contratista.

e Comprobacion de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su
adecuacion en cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto.

e  Comprobacion de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista.

e Andlisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuacion de las mismas a las calidades
exigidas en el Proyecto.

4.3.2. Control de ejecucion de obra

La Asistencia tendra la mision de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que se
realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realizacion.

En todo momento el personal dependiente de la Asistencia Técnica exigira el cumplimiento de lo preceptuado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construccion, en cuanto se refiere a los materiales y
al sistenma de ejecucion, asi como lo descrito en la oferta del Contratista que no contradiga al citado Pliego, o a otros

apartados del Proyecto.
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En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en el citado Pliego, definird las cldusulas adicionales
correspondientes que seran aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitandose seguin lo establecido en el
Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista.

4.3.3. Control Economico

4.3.3.1. Alcance

La Asistencia preparard mensualmente, en los cinco primeros dias de cada nmes, y con referencia al tltimo dia del
mes anterior, una relacion valorada en la que consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo realizado
en todas y cada una de las actividades y unidades de obra.

La valoracion de la obra se realizara aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que para cada
una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras elementales no acabadas, podran ser
valoradas también por el Asistencia Técnica que aplicara, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso
estime mas adecuado.

ACUAMED, emitira la certificacion mensual a partir de la relacion valorada confeccionada y firmada por la
Asistencia Técnica, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

La Asistencia a la Direccién de Obra debera recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a:
¢ Mediciones.
e  Precios unitarios.
e Unidades nuevas o suprimidas
a) Mediciones

Los Contratistas presentaran las mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte informatico en el prograna
aprobado por el Director de Obra.

La Asistencia verificara la medicion y la aprobara o rechazara, con las observaciones pertinentes que a su vez se
verificaran.
Asimismo se incorporaran, durante la verificacion, las posibles variaciones y se incorporaran las diferencias a la
evaluacion de la totalidad de 1a obra

b) Certificaciones

La Asistencia verificara las correcciones presentadas y firmara su Conforme para ACUAMED y se lo presentara a
su firma.

También constatara las condiciones del Contrato de ACUAMED -Contratista. Igualmente redactard su propuesta de
certificacion segiin el modelo que ACUAMED le entregara.

4.3.3.2. Desviaciones

Paralelamente, la Asistencia deberd incorporar a la relacién valorada una enumeracion detallada a origen de las
desviaciones de medicion respecto al contrato, y que nacen, con caracter enunciativo y no limitativo, de cualquiera
de las siguientes situaciones:

a) Incorrecta medicion de proyecto para los elementos disefiados, y cuya realizacion conlleve un exceso de
medicion sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al inicio de las obras.

b) Aparicién, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de mediciones en
partidas del presupuesto, superandose el importe establecido para ellas en el contrato: servicios afectados,
trabajos geotécnicos, etc.
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¢) De nodo similar, se recogeran los excesos de medicion presupuestada (si los hubiere) frente a la cantidad
realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas.

d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de contrato,
y por tanto exijan la aprobacion de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento establecido en el contrato
del adjudicatario de las obras.

Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformaran el montante
de desviaciones actuales (producidas hasta la fecha) o previstas (recogidas de las estimaciones de la Asistencia
Técnica).

En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y asignacion al
presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por ACUAMED.

4.3.4. Control de Plazos

La Asistencia realizara de forma sistemética un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan
respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las desviaciones.
En la oferta, se indicara el procedimiento propuesto para el control de plazos.

4.3.4.1. Inicio de las obras

El Contratista de las obras esta obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama Espacios-
Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a ACUAMED de las posibles
anomalias o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes canmpos:

Definicion de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto.
Apreciacion de fases si asi lo impone el Proyecto.

Suficiente desagregacion de tareas que permita el seguimiento minucioso.
Precedencia razonada de tareas.

Duraciones extraidas a partir de un uso de recursos realista y nivelado.
Holguras acotadas a limites factibles.

La Asistencia exigira igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y univoca la
asignacion de todas y cada una de las lineas que componen el presupuesto a las tareas que componen el plan de
trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama de Gantt.

Esta asignacion, en la que una linea de presupuesto puede descomponer su cuantia en varias tareas y una tarea puede
estar compuesta por varias lineas de presupuesto, serda estudiada por la Asistencia Técnica con profundidad,
informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y transmitira a ACUAMED el
resultado final de la asignacion. Este plan de obra, sera la base para el control temporal de la obra, y de su
integracién con el presupuesto resultara el huso de prevision de certificaciones.

4.3.4.2. Desarrollo de las obras

Adjunto a la relacion valorada, la Asistencia entregara a ACUAMED el estado de avance de las tareas del Prograna
de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama de GANITT con la
informacién que se detalla:

Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa.
Porcentaje de avance de la tarea.

Fecha de finalizacién real de las tareas (en caso de conclusion).
Dias restantes previstos hasta la finalizacion de la tarea.

La utilizacion de aplicaciones informéticas especificas facilita la inclusion de estos datos en el Programa de Trabajos
vigente, a la vez que permite el andlisis continuado de la marcha econdémico -temporal de la obra (prevision de
certificaciones y fin de obra) en fase de progreso.
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En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos economicos pero si de tiempo (caso de replanteos,
preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolucion, dada su importancia en la prediccion de
la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original.

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirtien el Programa vigente, el Asistencia Técnica exigira al

Contratista de las obras una reedicion de la planificacion de la obra restante, que habra de ser informada a
ACUAMED a efectos contractuales.

4.3.5. Informes mensuales de obra

Mensualmente se emitiran informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido esta especificado en
la Clausula 4.7.1 de este Anexo.

4.3.6. No confornidades

En el momento que el Contratista a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una desviacién a la
realizacién de las obras, el redactara la correspondiente "no conformidad’ de la que tendrd conocimiento inmediato
su superior, que la pondra a conocimientos del Director de Obra.

Las "no conformidades’ llevaran una breve explicacién de las causas que la han motivado y establecera un plazo
MAXimo para su solucion.

El ofertante propondra en su oferta el tratamiento previsto a las "no conformidades y al seguimiento de las mismas.
4.3.7. Gestion de Servicios Afectados

La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionara, definira y valorara la
reposicion de la totalidad de servicios afectados. Para la deteccion de los servicios que no figuran en el Proyecto
colaborara con el Contratista.

Establecera los contactos con los organismos, compaias, empresas o particulares propietarios del servicio en
cuestion, presentara planos de la afeccion y propuesta de la reposicion, siguiendo los criterios establecidos en el
Proyecto.

La conformidad de la reposicion, incluida la valoracion, debera aprobarla ACUAMED, quien tendra a su vez en
cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica.

4.3.8. Partidas alzadas a justificar

Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes no pueden ser modificados.
El no cumplimiento de esta clausula sera objeto de exclusion del concurso.

4.3.9. Ensayos de contraste

La Asistencia realizara un seguimiento sistenmatico de los ensayos realizados por el Contratista de acuerdo con el
programa de autocontrol, cuyos resultados deberan ser ratificados mediante los correspondientes ensayos de
contraste por parte de la Asistencia.

A su vez el Director de Obra podra solicitar a la Asistencia aquellos ensayos que en su momento estime oportunos.

Los concursantes indicaran en sus ofertas el Plan de Ensayos de Contraste (tipo y medicidn) que propone realizar, de
acuerdo con la relacion de ensayos que se adjunta en el Apéndice 1 del presente Documento.
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4.4. Trabajos para la recepcion y liquidacion de las obras
4.4. 1. Recepcion de las obras

Para el momento de recepcién de las obras, sera necesario disponer de los documentos que acrediten las
inspecciones, prucbas y actas realizadas, asi como los planos as-built de la obra.

Antes de la fecha de recepcion la Asistencia procedera a la inspeccion fisica detallada de toda la obra ejecutada, para
lo cual la dividira en partes logicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados, recogera posibles defectos de
gjecucion y conservacion encontrados en la visita.

Los impresos antes mencionados los entregara al Contratista para la correccion, caso de ser necesaria, de los
defectos a los que se haga referencia en los mismos. Posteriormente se pasara inspeccion en los puntos concretos
para constatar que se han tomado las medidas de correccion adecuadas.

Se prepararan baterias de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalacion repitiendo el
proceso anterior.

Se redacta un "Informe de Recepcion’ en el que se recogen los defectos no corregidos (si los hay) dando al
Contratista un plazo dentro del '"Periodo de Garantia™ para su eficaz reparacioén o proponerles una deduccién en la
liquidacion final compensatoria del defecto sin corregir.

4.4.2. Liquidacion de las obras

Al final de las obras el Contratista presentara un estado general de mediciones y una valoracion de las misnmas.
La Asistencia examinara la documentacion anterior y recabara la correccion de cualquier defecto encontrado y copia
de la justificacion documental de aprobacion de cualquier modificacion en la obra o en los precios.

Recopilada toda la informacion anterior se presentara un informe a ACUAMED de estas cuentas provisionales
destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista.

Se arbitrara una solucion por parte de ACUAMED, ayudado la Asistencia; caso de no llegar a un acuerdo con el
Contratista se acudira a un arbitraje, en los modos y maneras contenidos en el Contrato.

Se ha previsto un mese para la realizacion de estas labores tras la finalizacion de las obras
4.5. Modificaciones al proyecto

De las posibles modificaciones que se realicen en el proyecto constructivo adjudicado la Asistencia a la Direccion
de Obra actuard de gestor de la propuesta y la presentard a ACUAMED con un andlisis completo de la misma,
incluyendo:

Aspectos Técnicos.
Constructivos.

Ambientales.

Influencias en los plazos.

Alteracion del precio total de la obra.
Pertinencia contractual.

Opinion y recomendaciones de todo lo anterior.

La aprobacién de las posibles modificaciones sera exclusiva de ACUAMED.

Caso de aprobacion, la Asistencia generara y tramitard, apoyandose en el Equipo de Proyecto, toda la
documentacion necesaria, informando, ademas, al Contratista.
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La presentacion de dicha documentacion se atendra a las directrices que, en su momento, dicte el Director de Obra.

En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no prevista
en el Proyecto, se formulara por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva unidad de obra, sobre la base de
los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposicion.

En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, los
nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre ACUAMED y el Contratista.

En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de la determinacion definitiva del
citado precio, se certificara en aquel mes segiin el precio propuesto por ACUAMED. Una vez alcanzado nutuo
acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijandolo, ACUAMED abonara o descontara la diferencia con la
actualizacion equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos, descontando su importe de la
summ a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que expresamente le ordene
ACUAMED, segun lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun en el caso de desacuerdo sobre el
importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas
tales unidades de obra, al sistema de fijacion de precios contradictorios y, en tltimo extremo, al arbitraje previsto en
este contrato.

En todo caso, los precios contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.
4.6. Relaciones de la Asistencia a 1a Direccion de Obra con terceros

Se establecera con el Contratista un "Manual de Procedimiento que fije las condiciones particulares que rijan el
funcionamiento de los procedimientos descritos.

Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillos, etc.), las reuniones periddicas o no, la
forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solucién rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso el Contratista se abstendra de dar ordenes directas al personal de la empresa adjudicataria de las
obras salvo delegacion expresa del Director de Obras.

4.7. Documentacion

La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de presentacion,
asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cumplir seran las que, en cada momento, determine el Director
de Obra.

4.7.1. Informe mensual
El Informe mensual que, conforme a las directrices de ACUAMED, contendra como minimo:

Comentario General. Hechos mas destacados.
Descripcion del avance de obra valorando las unidades basicas en que se ha dividido la obra.

e Comparacién del avance con el Plan de Obra y evaluacion de retraso o adelanto tanto del plazo total como
de los plazos parciales de las distintas partes de las obras. Los licitadores propondran el sistenma para
realizar dicha comparacion.

e Situacién de aprobacion de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadisticos.
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e  Control de calidad
o Resumen de inspecciones.
o Resumen estadistico Laboratorio.
o Control inventario (entradas y salidas).
Relacion de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc.
Informe de Seguridad y Salud segiin Normmativa vigente, dado por el Coordinador de Seguridad y Salud.
Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director Medioambiental.
Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion de Obra.
Evaluaciéon del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios o nuevas
unidades.
Modificaciones unidades, precios y presupuestos.
e  Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc.
e Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas.

4.7.2. Informes puntuales

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion de Obra.
4.7.3. Correspondencia

Se llevara un registro con copias archivadas y tratamiento de las "no conformidades™

4.7.4. Actas de reuniones

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.

4.7.5. Planos as built”

La Asistencia entregara en soporte informatico y en papel Planos "as built” de las obras realmente ejecutadas, a la
finalizacion de las mismas.

Si ACUAMED lo considera necesario podra exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en su totalidad.
4.7.6. Informe final de Obra

La Asistencia a la Direccion de Obra redactara un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacion de las
incidencias més significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de
explotacion y mantenimiento.

Este Informe contendra como minimo los siguientes aspectos:

Documentacién descriptiva sobre el estado final de las obras.
Libro Diario de Incidencias.

Informe de las pruebas de funcionamiento.

Informe de recopilacion, conteniendo:

Datos del Proyecto y su tramitacion.

Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

Informacion grafica més significativa del desarrollo de la obra.
Descripcion de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.

Ratios por ml. De obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas.

= Incidencias especiales durante las obras.
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= Aspectos geologicos-geotécnicos o medioambientales mas significativos.
= Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra.
=  Ficha resumen de caracteristicas de la obra.

Tanto el Libro de Ordenes como el Libro de Incidencias constituiran anejos del Informe Final de Obra.
4.7.7. Otros documentos

Entre otros cabe destacar a los siguientes:

Reportaje Fotografico y de Video mensual.

Tramitacion de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos.
Control de calidad.

Control de ejecucion de obra.

Mediciones y Certificaciones.

Recepcion final. Liquidacion

Se guardara copia y registro de todo ello.

5. SOFTWARE A EMPLEAR.

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra sera el paquete informatico PRESTO, TCQ-2000 o
similar, integrado por los mddulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento econdmico y Planificacion.

6.-PROGRAMADE TRABAJO.

Los ofertantes presentaran un Programa de Trabajo, tal y como se indica en la Clausula 8.1.2. del Pliego de
Clausulas Reguladoras, y ajustado a los Planes de Obra del proyecto aprobado objeto de la presente licitacion de
Asistencia a la Direccion de Obra, presentando las actividades que crean mas convenientes para el desarrollo de sus
trabajos.

El programa de trabajo se ajustara de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacién del Contrato.
Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales.

En el periodo en el que las obras no estén activas la Asistencia Técnica asistira a la Direccion de Obra pero solo se
abonara el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues seran las tinicas unidades que estaran presentes durante todo
el plazo del contrato. Fl resto de equipo solamente sera objeto de abono cuando se esté ejecutando la obra.
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1. SUELOS. ENSAYOS DE IDENTIFICACION Y CLASIFICACION

Codigo Ensayo Norma Precio
SUL.01/01  Humedad de un suelo mediante secado en estufa UNE 103300 1442 €
SUL.01/02 Densidad de un suelo UNE 103301 1442 €
SUL.01/03  Porosidad de un terreno UNE 7045 2945 €
SUL.01/04 Densidad relativa de las particulas de un suelo UNE 103302 39,82 €
SUL.01/05 Analisis granulométrico de suelo por tamizado UNE 103101 231€
SUL.01/06  Analisis granulométrico por tamizado, en zahorras UNE 103101 39,82 €
SUL.01/07 Material que pasa por el tamiz UNE 0,08 mm 29,03 €
SUL.01/08 Limites de Atterberg UNE 103103/104 36,36 €
SUL.01/09  Comprobacion de la no plasticidad 21,94 €
SUL.01/10  Equivalente de arena de un suelo UNE 7324 27,04€
SUL.01/11  Ensayo de apisonado de suelos por el método Proctor Normal UNE 103500 71,40 €
SUL.01/12 %ytffcagz apisonado de un suelo por el método Proctor 1k 103501 95,86 €
SUL.01/13  Indice CBR,(no incluye ensayo Proctor) UNE 103502 132,22 €
SUL.01/14  Expansividad de un suelo en el aparato Lambe UNE 103600 75,90 €
SUL.01/15 ﬁ‘iﬁ“gg‘l; al desgaste de los aridos por medio de la méquina de 1 149 90,15 €
2. SUELOS. ENSAYOS MECANICOS
Codigo Ensayo Norma Precio
Ensayo de corte directo en muestras inalteradas o remoldeadas
SUL.02/03  con humedad y densidad determinadas (3 puntos).Consolidadoy =~ ASTM D 3080 101,30€
s/drenado
SUL.02/04 Ensayo de consolidacion unidimensional de un suelo en edometro  UNE 103405 177,30 €
SUL.02/05 Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en edémetro UNE 103601 68,21 €
SUL.02/06 gds?sr Eara calcular la presion de hinchamiento de un suelo en UNE 103602 6821 €
SUL.02/01  Ensayo de compresion simple, en suelos (incluso tallado) UNE 103400 42,07€
Ensayo de corte directo en muestras inalteradas o remoldeadas
SUL.02/02  con humedad y densidad determinadas (3 puntos).Consolidadoy =~ ASTM D 3080 140,23 €

drenado
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3. SUELOS. ENSAYOS QUIMICOS

Codigo Ensayo Norma Precio
Determinacién del contenido de materia organica por el método

SUL.03/02 del o potésico UNE 103204 30,05 €
SUL.03/03  Contenido de sulfatos solubles UNE 103201 33,06€
SUL.03/04  Determinacion del pH de un suelo 23,14€
SUL.03/01  Carbonatos en suelos por el método del calcimetro de Berard UNE 103200 23,80€
4. SUELOS. ENSAYOS "IN SITU"

Codigo Ensayo Norma Precio
SUL.04/01 Ud. De ensayo de carga de terrenos con placa. (No incluye la UNE 7391 200,00 €

preparacion del dispositivo de reaccion)
Determinacién de la densidad "in situ" incluyendo la humedad

SUL.04/03 por métodos de isOtopos radiactivos (minimos cinco UNEASTMD 3017 23,80€
determinaciones por desplazamiento)

5. CEMENTOS

Codigo Ensayo Norma Precio

CEM.05/01 Tiempo de fraguado UNE EN 196-3 68,70 €
CEM.05/02 Estabilidad de volumen UNE EN 196-3 84.20€
CEM.05/03 Pérdida por calcinacion UNE EN 196-2 19.35€
CEM.05/04 Residuos insolubles UNE EN 196-2 27,89€
CEM.05/05 Determinacion de cloruros UNE 80217 52,11€
CEM.05/06 Determinacion de sulfatos UNE EN 196-2 28,89€
CEM.05/07 Puzonalidad a 8 y 15 dias UNE EN 196-5 168,88 €
CEMO05/08  Anhidrido carbonico UNE 83217 11143€
CEM.05/09  Sulfuros UNE EN 196-2 371,43 €
CEM.05/10 Resistencia a compresion (2 edades) UNE EN 196-1 69,12 €
CEM.05/11 Resistencia a la flexotraccion (2 edades) UNE EN 196-1 69,12€
CEM.05/12  Ensayo completo de inyeccion 144,26 €
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6. AGUA

Codigo Ensayo Norma Precio
AGU.06/01 Determinacion de sulfatos UNE 7131 31,37€
AGU.06/02 Determinacion de cloruros UNE 7178 26,20€
AGU.06/03  Sustancias disueltas UNE 7130 31,37€
AGU.06/04  Sustancias organicas disueltas en éter UNE 7235 26,20€
AGU.06/05 Hidratos de carbono UNE 7132 42,13 €
AGU.06/06  Determinacion del pH UNE 7234 15,03 €
7. ARIDOS. ENSAYOS SOBRE GRAVAS

Codigo Ensayo Norma Precio
ARI.0O7/01  Andalisis granulométrico UNE EN 933-2 33,06 €
ARI.07/02  Contenido de finos menores de 0,063 mm UNE EN 933-1 30,05 €
ARI07/03 Terrones de arcilla UNE 7133 30,05 €
ARIL07/04 Particulas ligeras e impurezas UNE 7244 32,70€
ARI07/05 Densidad y absorcion de agua UNE 83134 55,32€
ARI07/06 Compuestos totales de azufre UNEEN 1733-1 143,82 €
ARI07/07  Sulfatos solubles en acido UNEEN 1744-1 60,01 €
ARI.07/08 Reactividad alcali-silice UNE 146507-1 EX 90,35 €
ARI.0O7/09  Particulas blandas UNE 7134 5848 €
ARI07/10  Coeficiente de forma UNE 7238 5848 €
ARL07/11  Desgaste de Los Angeles UNEEN 1097-2 85,10€
ARI.07/12  Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX 90,35 €
ARL07/13  Indice de Iajas UNE EN 1367-2 5848 €
ARI07/14  Estabilidad en sulfato magnésico UNEEN 1367-2 90,35€
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Codigo Ensayo Norma Precio
ARIL08/06 Compuestos totales de azufre UNE EN 1744-1 143,82 €
ARI.08/07  Sulfatos solubles en acido UNE EN 1744-1 60,01 €
ARI.08/08 Reactividad alcali-silice UNE 146507-1 EX 90,35 €
ARI.08/09  Friabilidad UNE 83115 EX 75,20 €
ARIO8/10 Equivalente de arena UNE 83131 30,50€
ARI.08/11 Mhateria organica (humus) UNE EN 1744-1 30,59€
ARI.08/12  Reactividad alcali-carbonato UNE 146507-2 EX 90,35 €
ARLO8/13  Azul de metileno UNE EN 933-9 65,71 €
ARI08/14  Estabilidad en sulfato magnésico UNE EN 1367-2 90,35€
ARILO8/01 Andlisis granulométrico UNE EN 933-2 33,06 €
ARIO08/02  Contenido de finos UNE EN 933-1 30,05€
ARI08/03 Terrones de arcilla UNE 7133 30,05€
ARIL08/04 Particulas ligeras e impurezas UNE 7244 32,70€
ARLO8/05 Densidad y absorcion de agua UNE 83133 52,11€
9. HORMIGONES
Codigo Ensayo Norma Precio
Toma de muestras de hormigon fresco, incluyendo muestreo
HOR.09/01  del hormigén, medida del asiento, fabricacion de hasta cuatro  UNE 83301, 83303 y 83304 92,55€
probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura
Toma de nuestra de hormigédn fresco, fabricacion de cinco
HOR.09/02  probetas cilindricas de 15x30 cm curado, medida de asiento, UNE 83301, 83303 y 83304 9,12 €
refrentado y rotura
Toma de nuestra de hormigdn fresco, fabricacion de seis
HOR.09/03  probetas cilindricas de 15x30 cm curado, medida de asiento, UNE 83301, 83303 y 83304 105,78 €
refrentado y rotura
HOR.09/04 Medida del asiento. Cono de Abrams UNE 83313 13,22 €
HOR.09/05 mm&;‘ traccion de probeta cilindrica de hormigon )\ g3301 y 83306 2921 €
HOR.09/06  Extraccion y ensayo testigo de D=75 mm UNE 83304 90,00 €
HOR.09/07  Extraccién y ensayo testigo de D=100 mm UNE 83304 108,10 €
HOR.09/08 Extraccion y ensayo testigo de D=150 mm UNE 83304 120,10€
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9. HORMIGONES

Codigo Ensayo Norma Precio
Hormigén proyectado. Toma de muestra, extraccion de seis

HOR.09/09 probetas, corte, Jo, refrentado y yo UNE 83602 y 83605 270,46 €

HOR.09/10  Determinaciéon del contenido de fibras de acero UNE 83512 48,08 €

HOR.09/11 Recopos:]mlento esclerorne‘mC(')’para estudio de calidad del UNE 83307 1091 €
hormigén. Por cada determinacion

HOR.09/12 Reconocimiento ultrasénico para estudio de calidad del UNE 83308 1821€

hormigén. Por cada determinacion

Toma de muestras de hormigon fresco, incluyendo nuestreo
HOR.09/13  del hormigdén, medida del asiento de cono, fabricacion de  UNE 83301, 83303, 83035 148,45 €
hasta cinco probetas prisméaticas, curado y rotura

Toma de muestras de hormigon fresco, incluyendo muestreo

HOR.09/14  del hormigén, medida del asiento de cono, fabricacion de UNE 83301, 83303, 83035 M.36€
hasta tres probetas prismaticas, curado y rotura

10. ACEROS

Codigo Ensayo Norma Precio
AC.10/01  Ensayos de liquidos penetrantes para el control de la soldadura UNE EN 571-1:1997 20,00 €
AC.10/02  Radiografias para el control de la soldadura UNE EN 1435:1998 250,00 €
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APENDICE N° 2
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

El equipo ofertado estara constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto 8.2.2. del
cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras.

Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes no pueden ser
modificados.

PERSONAL

Jefe de la Asistencia
Ingeniero de Caminos, o profesional con la titulacion adecuada, con més de 10 afios de experiencia. Debera acreditar
suficiente experiencia en trabajos similares, bien sea como Asistencia técnica, Direccién de Obra, o construccion.
Especificamente, el precio del Jefe de la Asistencia incluye el vehiculo, oficina y todos los gastos asociados
(manutencion, instalaciones, medios informaticos, comunicaciones, etc.). Dedicacion al 50%

Vigilante de Obra
Profesional con experiencia en trabajos similares minima de 5 afios. El precio del vigilante incluye el vehiculo,
oficina y todos los gastos asociados (manutencidn, instalaciones, medios informaticos, conmnicaciones, etc.).
Dedicacion al 50%

Equipo de Proyecto
Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecucion de las obras: interpretacion de aspectos
del Proyecto, resolucion de cuestiones técnicas, redaccion de posibles modificaciones al mismo, etc., el Contratista
debera disponer de un Equipo de Proyecto, no con dedicacién completa a esta Asistencia, pero si con un tiempo de
respuesta, definido por el Director de Obra, adecuado para la definicion de las observaciones planteadas.

Este Equipo de Proyecto, cuya relacion también se exige, debera contar con, al menos, las siguientes personas:
e Ingeniero de Caminos o Técnico competente como Jefe del Equipo de Proyecto, con un minimo de 15 afios
de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente Contrato.

e Ingeniero Industrial experto en obras eléctricas, o Técnico competente con un minimo de 10 afios de
experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

e  Experto en temas de restauracion ambiental, con un minino de 10 afios de experiencia demostrada en
trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

e  Experto en edificacion y calculos de estructurales, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en
trabajos similares a los que son objeto del presente contrato.

e Experto en Geotecnia, con un minimo de 10 afios de experiencia demostrada en trabajos similares a los que
son objeto del presente contrato.

PARTIDAS AL ZADAS A JUSTIFICAR
La explicacién de las Partidas Alzadas a justificar es la que se detalla a continuacion:
PA-01.- P.A. para ensayos de contraste.

Los licitadores indicaran en sus ofertas el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste que propone realizar,
indicando el tipo del ensayo, la medicién, su precio unitario y el importe parcial para cada ensayo, de acuerdo con la
relacién de ensayos que se adjunta en el Apéndice 1 del presente Anexo. Caso de requerir, segiin su criterio, algin
otro tipo de ensayos lo indicaran diferenciandolos del resto.

La summa de cada uno de los importes reflejara el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste.
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PA-02.- P.A. Asesorias Especificas
P.A. ajustificar para asesorias especificas que considere necesario acuaMed.
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1. PRECIOS UNITARIOS

Unidad Concepto Precio
Ud Jefe de unidad 6.500,00
Ud | Vigilante de obra 2.200,00
Ud Comunicaciones 600,00
Pa Ensayos de contraste 903,82
Pa Asesoria especifica 4.032,25
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Unidad Concepto Precio | Medicion Importe
Ud |Jefedeunidad 6.500,00 4,5 29.250,00€
Ud Vigilante de obra 2.200,00 4,5 9.900,00 €
Ud Comunicaciones 600,00 9 5.400,00 €
Pa Ensayos de contraste 903,82 1 903,82 €
Pa Asesoria especifica 4.032,25 1 4.032,25€
TOTAL P.EM. 49.486,07 €
GG+BI(19%) 9.402,35€
TOTALP.E.C. 58.888,42 €

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la expresada cantidad es CINCUENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS DE

EURO (58.888,42 €).
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APENDICE N\° 3
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LAS ACTUACIONES DE:

CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA
EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAIL

TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE
BENISSANET

3. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE

VINEBRE

(Se adjunta en CD 6 DVD aparte)
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ANEXOV

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL. CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA 1A
ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO,
LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y
LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y
EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL. ABASTECIMIENTO
DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL. DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL. EMBALSE DE
FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EI. ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

2. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL
ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

3. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE
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CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracién del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.
6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
6.3. Retrasos en la gjecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

Séptinma.- Programa de Trabajos.
Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de acuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décinmma.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécina.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacién a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.
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Décimo Novena.- Control de Calidad.

Vigésima.- Comprobacion por parte de acuaMed. Recepcion del Servicio.

Vigésimo Primera.- Liquidacion.

Vigésimo Segunda.- Garantias.

Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.

Vigésimo Cuarta.- Seguros.

Vigésimo Quinta.- Modificaciones y Servicios Complementarios.

25.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.
25.2. Servicios Complementarios.

25.3. Precios contradictorios.

25.4. Aprobacion por la Administracion competente.

Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.

Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.

27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

27.5. Penalizacién por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.

27.6. Limite de las penalizaciones.

27.7. Penalizaciones por incunmplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

27.8. Penalizaciones por dafos y perjuicios.

Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.

Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.

Trigésima.- Resolucion.

30.1. Causas de resolucion del contrato.
30.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
30.1.2. Resolucién del contrato por causas imputables a acuaMed.
30.1.3. Resolucién del contrato por nutuo acuerdo.
30.1.4. Resolucién del contrato por imposibilidad de su gjecucion.
30.2. Aplicacion de las causas de resolucion.
30.3. Procedimiento para la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

30.4. Efectos de la resolucion del contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
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30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a acuaMed.
30.4.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su gjecucion.

Trigésimo Primera.- Cesién y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de acuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdmica).

Anexo 1n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Progranma de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo 1n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n® 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO
DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL

Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL
PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS
PROYECTOS SIGUIENTES:

1. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN
ALTA ASOCIADAS PARA EI. ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

2. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL
ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

3. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el
Notario de Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el mamero 1.255 de su orden de
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro O, folio 10, hoja M-
300094, inscripcion 12 Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Francisco Silvela, nimero 106, 7 y C.LF. n°
A&3174524 (en adelante, “acuaMed”).

acuaMed actta representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [..] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el
nunero [ .. ] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [ . . ]

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica
otorgada el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nmimero [...] de su orden de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...] , folio [..], hoja [..-.. ], inscripcion [.. .].
Tiene su domicilio en [..], [...], nimero [..] y CLF. n° [..] (en adelante, el “Contratista” o la
“Asistencia” indistintamente).

El Contratista actiia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y
como resulta de la escritura publicael dia[...] de [...] de[.. ], ante el Notario de Madrid, Don [.. ] bajo
el nimero [. . ] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [. . .

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espaiiola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademds, el pdrrafo anterior serd de
aplicacion si la persona que firme en representacion de acuaMled tuviera un poder general inscrito en el
Registro Mercantil. Si no fuere ast, habria que ajustario a la representacion concreta del firmante]
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acuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato cono las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la ““Parte”.

EXPONEN

I.- El Consejo de Administracion de acuaMed aprobo, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[.. ] .la
gjecucion de [descripcion del Servicio concreto,] relativo a la actuacion aprobada por [referencia a la
legislacion concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “‘Servicio”), y la convocatoria de la
licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador
que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de
entregar a acuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las
condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion
por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en
adelante, el “Precio”).

IL- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Reguladoras de 1la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través
del procedimiento abierto, se procedio al anuncio de la licitacion en [la publicacion que correspondalel
confecha[..]de[..]del..].

TII.- Seguido el procedimiento para la adjudicacién del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa /denominacion social del Contratista] presenté la suya, acompariada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formulo la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la acuaMed, en su reunién del dia [.. ] de [...] de 200[. . ], segiin acredita
la certificacion que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta fornulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de acuaMed, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha
constituido a favor de acuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los
efectos previstos en este contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han
decidido celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el ““Contrato™), que se regira por
las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por
el Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y
las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el
Director del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se
debera acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segiin el procedimiento indicado
en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de 1a licitacion.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “‘por su
cuenta’, “‘a su cargo’, “‘sin cargas adicionales para acuaMed”’, u otra expresion similar, se entendera que
el Contratista no podra recibir compensacion adicional de acuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus
costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.
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1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no gjercicio de un derecho no implicard renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos
previstos en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista
realizara el Servicio para llegar al resultado final de entregar a acuaMed toda la documentacién generada
durante la realizacion del mismo y prestard garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi
como la provision de todos los medios hunanos y mmateriales (a excepcion de los que, en su caso,
suministre acuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de
Clausulas Reguladoras. La gjecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del
Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
gjecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas
en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero
légicamente complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista,
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula
Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALLES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este

Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que
esta incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
presente Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Programma de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).
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7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Docunmentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como
Anexo n° 9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera
de aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [. . .] euros (. . €).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Anadido vigente (en adelante, “TVA”).

El Precio se considera como precio maximo a abonar por acuaMed a todos los efectos, para el SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO
RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 1 HABITATGE DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA
FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN
EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS
PROYECTOS SIGUIENTES

1. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

2. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL. ABASTECIMIENTO
DE BENISSANET

3. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al
Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad™), de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente
Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego
de Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en
el mismo, tienen como finalidad, Uinica y exclusivamente, su utilizacion para el célculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen segtin el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de
Clausula Reguladoras de la licitacion.
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Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se enmpleard, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3.

Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que

la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a)

b)

©

d

2

h)

i)

k)

Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al
visado de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre acuaMed y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que
por la realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion
del tributo resultante.

Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control
de materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter ptiblico como privado, incluidas,
en su caso, las de cardcter numicipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la realizacion del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su
caso.

Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos,
tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Datios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacién de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Prograna de Trabajo, y plazo
acordado excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a
peticion expresa de acuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para
adelantar la finalizacién del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa
autorizacion de acuaMed.
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) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en
horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del transito.

m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.

n) Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura
publica.

0) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por acuaMed.

p) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso,
previamente autorizada por acuaMed.

q) Todos los gastos generales, de enmpresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan
incluidos en el Precio.

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran
variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio' se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision
sefialada en el apartado 20 del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones
realizadas.

4.2.2. El incremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los
trabajos del Servicio realizados en cada afo natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+1PCn),
donde:
= Precio Unitario 0 =Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.
= Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afio en curso
*  [PCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200] ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segiin sea publicado en el Instituto Nacional de
Estadistica de Espana.
El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afos posteriores a los de duracion del
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%o). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al
doce por ciento (12%6) indicado, acuaMed podra rescindir el contrato.
4.2.3. El indice o formula de revision que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.

4.24. Larevision solo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

! La Clausula 4.2 s6lo sera de aplicacion cuando en el epigrafe 18 del Pliego de Clausulas Reguladoras se prevea esta posibilidad.
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QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una
relacion valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en
todas y cada una de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacion Valorada™).

La valoracion del Servicio se realizara aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, los Precios por
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se
adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta
econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente
Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra,
y si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Tercera y en la Clausula
Trigésimo Tercera, no pudiendo en ningiin caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los
trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se
refieren a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de
medicion previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

acuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por
la Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio anadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego
de Clausula Reguladoras de la licitacion de este contrato, se realizard aplicando a las unidades
correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figuren en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluira como adenda al presente contrato, aplicandole la baja que corresponda de
acuerdo con la oferta econémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del
Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoracién ningiin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que
tenga su origen en la forma y condiciones de realizacién de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, o si gjecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de acuaMed, alguna
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por
los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidaciéon o medicién de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas
por la Direccion del Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracién de las actividades incompletas se tomaran como base tnica, los Precio por Unidad, o
los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el
abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. acuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la
conunicara al Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a
la misma, a la direccién de acuaMed indicada en el apartado 7 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre acuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segiin lo previsto
en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de acuaMed, el abono de la misma sera
realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo que a
acuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando el plazo resultante
desde la fecha de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del
Contratista de acuerdo con la legislacion vigente. En el caso de que el abono tenga lugar con anterioridad
al plazo citado de sesenta (60) dias, si es que asi lo aceptase el Contratista, en el momento de la
liquidacion de las obras se valoraran los importes anticipados tomando como referencia a estos efectos el
“Euribor a tres meses + 1,5 vigente a esa fecha de liquidacion.

5.23. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidaciéon, que se realizarda una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato,
efectuandose el abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin
que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de acuaMed.

acuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en
cualquier otra situacion de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o
eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera
de[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedard obligado, ademés de a cunplir el Plazo del Contrato, a observar
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n°
4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio
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ejecutadas en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en
plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacién del presente Contrato.

Se exceptiian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los
mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la
adjudicacion, fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables
al Contratista, acuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la préomroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan
quedado afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, al tratarse de un contrato complementario a otro contrato de obras, su
duracién podra tener un plazo que, en ningtn caso, excedera del plazo de duracion del contrato principal
de obras, salvo si comprendiese trabajos relacionados con las liquidaciones de éstos, en cuyo caso el
plazo final excedera al del mismo en el tiempo necesario para realizar dichas liquidaciones.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista
0, en su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la
imposicion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. En el plazo méximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista
presentara a acuaMed un Progranm de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por
acuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacién del Servicio y que debera permitir, en todo

caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del
Mmismo.

En el Programma de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi
cono las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por acuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por acuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n°
4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.
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7.4. A requerimiento de acuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las
nornas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion, acuaMed acordara la Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y
a la redaccion de un nuevo Programma de Trabajos, ajustando el Precio y el Plazo del Contrato en los
términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de este parrafo.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean
necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o
reposicion de vias de comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se
vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas
y actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con
el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencién de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningtin caso, motivo de aumento del
Plazo del Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de acuaMed.

acuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y
licencias cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, acuaMed facilitara al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir
de este momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios
para la obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de
los gastos que la obtencion de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de
este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccién y el control del Servicio, estard a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad
exclusiva de aquella persona a quien acuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por
escrito al Contratista (en adelante, la “Direccion del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la maxina efectividad la funcién que le corresponde, la Direccion del
Servicio gozara de los mas anplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que inplique
Modificacion del mismo en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente
por acuaMed.

9.3. La Direccién del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefalan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:
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D

2)

3)

4)

5)

7

8

9

10)

11)

12)

Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n°
4 al Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al
Servicio. En concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a e¢jecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e¢) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los
suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los
subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de
los trabajos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la
normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a
aplicar.

Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre acuaMed y el Contratista.

Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de

14)

las condiciones del Contrato.

Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.
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94. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normmas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes.

9.5. acuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén gjecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, serd, como minimo, el exigido
por acuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como
Anexo n° 3 en la Relacién de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en
trabajos similares y, de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y
como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y
capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la gjecucion de
los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. acuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos,
sin coste alguno para acuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacién de Medios Personales del Anexo n® 4
necesita la previa aprobacion de acuaMed.

10.3. El Contratista debera ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de direccién que como
empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga encargadas, y hayan
sido aceptadas por acuaMed, de las actividades que recoge el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones,
la negociacién y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de
sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y
pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que
imparta diariamente, o cuando proceda, las érdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones
de enlace con el Director del Servicio.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacién legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cunmplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacién debera
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la
documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera
de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista
quien, en lugar de gjecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario,
contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.
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11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a)

b)

2

h)

El Contratista debera conmunicar a acuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo acuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

En ningtn caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
acuaMed, y atin contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de acuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste tltimo no esta incurso
en suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el
articulo 49 de la LCSP. Adends de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas,
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa estd al corriente de las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas
tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
conumnicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de acuaMed, y en
cualquier caso mensualimente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por acuaMed o no justifica suficientemente a juicio de acuaMed la
razon de retraso en el pago, acuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las
cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan s6lo respecto del Contratista, siendo este tltimo el
unico responsable frente a acuaMed e la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos
convenidos.

La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre acuaMed y el
personal al servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo ademas responsable frente a acuaMed de los actos, faltas y
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

acuaMed no sera responsable ante ningiin subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
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1.597 del Codigo Civil. El Contratista indenmnizara a acuaMed por cualquier pérdida o dafio que
se derive como resultado de cualquier reclamacion de algiin subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al
Director del Servicio.

j)  El subcontratista quedara syjeto a las mismas obligaciones que el Contratista segiin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista
solidariamente frente a acuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento
de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la gjecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la
documentacion, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que
se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado
del estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo
que conprende la misma. En dicho informe se hardn constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido en el plazo de gjecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios
humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y ntimero del escrito del
Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, acuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos
los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y acuaMed podra
exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y nmateriales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades
del Servicio. Igualmente, y a su costa, deberd procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y
energia, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la
realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.
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13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a acuaMed e las actuaciones de sus subcontratistas,
como si las hubiera realizado €l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara
una oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos
necesarios para la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la
Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio
Contradictorio, segiin el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia
redactara diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida por el
Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el tinico documento, adenmés
del Contrato, al que podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran
presentarse en la interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el criterio que
exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de
acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es
exigible segiin el presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias
para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacién del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de
todo el personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion
del Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada
por la Direccién del Servicio que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la
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sustitucioén, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio,
sin obligacion de responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de
aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya
obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por
el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cunmplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la més absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo,
y detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a
los valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el
Contratista de cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas
que forman parte de su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
conmunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con més detalle el contenido del
citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El conunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se
refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comumicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio,
daran lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Séptima de este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de acuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.
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15.2. acuaMed tendrd derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes
fotograficos, cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de
gjecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ¢jecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningtin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido
en el misno.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o
perjuicio a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las
indenmizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. acuaMed no tendrd, en
ninguin caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a acuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los danos y perjuicios causados a acuaMed y/0 a cualesquiera terceros
como consecuencia de la gjecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, acuaMed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos petjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
conmunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos
los medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la
afeccion a lo indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a gjecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente,
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningtin caso, que
acuaMed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a
acreditar, siempre que sea requerido por acuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada
obligaciones, poniendo a disposicion de acuaMed, en cualquier momento, los documentos y
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cunplir y hacer cunplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

acuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.
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17.4. El Contratista sera responsable, con caracter tnico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a acuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera suftir el personal asignado al
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, COmMO
consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente
frente a acuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante
la realizacion de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea
de aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos
que puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir
plenamente la legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada
momento se realice el Servicio.

En todo caso, el Contratista:
1) Tendré en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio
ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando,
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia
o utilicen la fuente energética méas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.

7) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada
la gjecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de
gases (a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y

radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos
al Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida
escasez o dificil reposicion en la naturaleza.
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13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos
a restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y
disolventes (plomo, cadmio, haldgenos y sus derivados, CFCs, HCFC's, solventes clorados,
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en
cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.

15) Los equipos y sistenas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistena de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan
por su confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo
caso, la legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales méas
confortables posibles, asi como la maxina accesibilidad posible y utilizacion por personas que
presenten minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista optarda por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles.

18) El Contratista utilizara mmateriales que sean separables, identificables y potencialimente
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran
sustancias toxicas en presencia de fuego.

19) Los materiales plésticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de
los prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de gjecucion del
Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese
suspendido por infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el
Contratista no tendra derecho a ningin tipo de indennizaciéon econémica ni a prorroga alguna del Plazo
del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a acuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, cuya contratacién permita
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formaciéon
en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Conmunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a acuaMed para resolver
el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. acuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en
cada caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo gjercicio se reserva acuaMed, podra ser encomendada
por ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del
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estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de
supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. acuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al
maximo su realizacion, poniendo a disposicion de acuaMed todos los medios auxiliares y el personal que
resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista deberda de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo senalado en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo
n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del
control de calidad que lleve a cabo acuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario
sobre la realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la
Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las
definidas, en cualquier caso, por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el
nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningiin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por
Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a acuaMed la gjecucion
del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista serd plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que
gjecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al
resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE acuaMed. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de acuaMed y /o de la
Direccioén del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, 1a “Recepcion del Servicio™).

20.2. acuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, acuaMed designara a la persona o
personas que compareceran a la misna en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que acuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.
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En todo caso, de la conprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el
misnmo se encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la
conmunicacién a que se refiere el primer parrafo de la presente Clausula, ha finalizado el plazo de
realizacién del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula
Vigésimo Séptina de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, acuaMed procedera con el
Contratista a dicha Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por acuaMed y por el Contratista.
Una vez finmada el acta de recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo
Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a
juicio de acuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la
Recepciodn el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
gjecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidaciéon en los términos previstos en la
Clausula Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio acuaMed apreciare que el mismo
no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por acuaMed y
alas condiciones pactadas, acuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion
en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o
carencias observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por acuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el
Servicio, aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos
mencionados en el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion
en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o
juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en
cuanto al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el
Servicio debi6 finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misima se terminé en la fecha que resultaria
de afiadir a la fecha en que acuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacién o rectificacion, el
plazo concedido al Contratista para completar la realizacién o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, acuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no
cunplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones
dadas por acuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su
escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por acuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su
rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.
21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas

de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a
las condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.
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21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompanara un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final™).

21.3. El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por acuaMed.

2. El incremento o reduccién del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. Elincremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al
mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de quince
(15) dias naturales, a contar de desde la fecha de 1a firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de quince (15) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por acuaMed, se entenderd, a todos los
efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevard a cabo, conforme al Precio Final
aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacién o reparo al
Precio Final notificado por acuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el
Contratista estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacién de la
correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a la jurisdiccion prevista en la
Clausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por acuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emiitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta
de finalizacién del periodo de garantia, con las misnmas formalidades sefialadas para la Recepcion del
Servicio, que sera firmada por acuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la
utilizacién o aplicacion del Servicio ya realizado, ddandose formalmente por finalizado el periodo de
garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que
se hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a acuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o
que figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas
del arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a acuaMed un aval bancario en concepto
de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este
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Contrato, por un valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval
bancario queda incorporado al Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la
Clausula 6.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista
y/o sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir acuaMed como consecuencia de
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segtn el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo
de Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para
estos fines realice acuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a
acuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de acuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los
defectos mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PL AZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula
Vigésima, se iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, el “Plazo
de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su casoy a
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que acuaMed, o quién esta designe,
considere necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacion en el
momento de la finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales,
asi como en las instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por acuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento
de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o datios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, acuaMed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Contratista, bien por acuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del
Contratista con la tnica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los

miSmos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se
considere necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccién del Servicio comprobara que la utilizacion o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningtin tipo de problemas durante este periodo de
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tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera
firmada por acuaMed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien acuaMed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de
Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta Clausula limite la misma, el
Contratista contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso
del presente Contrato y, con companias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura
a satisfaccion de acuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de acuaMed
de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos
razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segin
las leyes y normmas vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de
indemnizacién establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuarda como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, acuaMed como Pronmotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE's de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafios personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalimente responsable, bien
sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus
obligaciones conforime a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la
expiracion del Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la
obligacion de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha Clausula.
El limite de esta poliza de seguro sera de un millon de euros (1.000.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por
victima por los que sea legalmente responsable.

c¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automodviles, en su caso, para
cubrir toda responsabilidad civil derivada de dafos materiales, dafios corporales y sus
consecuencias, derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este
Contrato y que tengan obligacion de tener seguro de automoéviles conforme a la legislacion que
les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de danos, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el
Contratista o de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista 0 sus subcontratistas
suscribiran polizas de seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los
equipos de construccion, maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la
gjecucion de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de

Pagina 74 de 88 |



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 :

28037 Madrid 2 =~ %  GOBIERNO MINISTERIO

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 7T == Vesonna v
www.acuamed.es =

la causa, el Contratista y sus subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso
contra acuaMed por cualquier dano o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a
comunicar por escrito a sus Companias Aseguradoras esta renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los
muateriales y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato,
mientras los mismos se encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segtin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacién a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta
obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a acuaMed, asumiendo el Contratista
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato
para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y ) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
acuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indenmizaciones si el riesgo que determina el
siniestro corresponde a acuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por
la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra acuaMed,
sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a acuaMed copia firmada por el
asegurador de las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. acuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud
de situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos.
Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por
acuaMed. Cualquier rechazo por parte de acuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en
notivos razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo,
cualquier diferencia que surja en el pago de las indenmizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos
de los seguros que contrate, también debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro
fuese total o parcialmente imputable a acuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no proporciona
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al
inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos
asegurados y los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, acuaMed, tendra derecho a procurar una
cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de
cualquier suma que acuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas
imputables al Contratista, segiin se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a acuaMed de cualquier incidencia que afecte a
la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las podlizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de acuaMed, 1o que debera constar en las mismas polizas.
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24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion se prodyujese una Modificacion del Servicio con aumento
de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar, en igual medida, el importe
de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pélizas de ampliacion de
seguro. Estas polizas que deberan cunmplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en
los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
25.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.

Tanto los supuestos para la modificacion del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su
caso, y los efectos que dicha modificacion pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al
Pliego de Clausulas Reguladoras de 1a licitacion, el cual se adjunta como Anexo n° 1 a este contrato.

25.2. Servicios complementarios.

Tendran la consideracion de servicios complementarios (en adelante, los *“Servicios
Complementarios™), aquellos que no figuren en el proyecto, en su caso, ni en el contrato, pero que
debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto, aun habiendo actuado acuaMed de forma
diligente, pasen a ser necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o en el
contrato sin modificarlo, y cuya ejecucion se confie al empresario al que se adjudico el contrato principal
de acuerdo con los precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen contradictoriamente segiin lo
recogido en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, siempre que los servicios no
puedan separarse técnica o economicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al
organo de contratacion o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios para su
perfeccionamiento y que el importe acumulado de los servicios complementarios no supere el cincuenta
por ciento (50%) del importe primitivo del contrato indicado en la Clausula Cuarta.

25.3. Precios Contradictorios.

La necesidad de determinacién del algtin precio nuevo durante el transcurso de le ejecucion del contrato
(en adelante, el “Precio Contradictorio™) asi como el procedimiento para su definicion, se encuentran
establecidos en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como
Anexon® 1 a este contrato.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. acuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada
parte o de un mimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo,
efectudandose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y
acuaMed estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdémicos derivados de la
misima, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no
incremente el Plazo del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra
reclamar ningtin tipo de coste extra o compensacion econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dard lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de
Trabajos, en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la
suspension afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios
econdmicos, no podra exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del
Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena.
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26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a
la resolucion del contrato y a una indenmnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por
gjecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por cualquier concepto, exceda
de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
gjecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de acuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de acuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de
las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de acuaMed o de la
Direccién del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo
que se encuentren en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a acuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a acuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente
en mil euros (1.000,00 €) por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la
entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera
descontandola de 1a certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento..

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
acuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccién del dos por ciento (2%6)
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare
incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a acuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.

acuaMed impondréa al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que este obligado en los plazos parciales previstos en el Prograna de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistird en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%6) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el

| Pagina 77 de 88 |



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 :

28037 Madrid 2 =~ %  GOBIERNO MINISTERIO

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 7T == Vesonna v
www.acuamed.es =

Programa de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente
entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducird de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en que se calcule la misima.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razéon de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las oOrdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella
podra dirigir a acuaMed una propuesta de penalizacion econdmica al Contratista, cada vez que se
produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, acuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para
que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al
Contratista se cunpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademés, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La sunm de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3,
274 y 27.5 tendrd como limite méximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello
sin perjuicio del derecho de acuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula
Trigésinma.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion, medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula Undécima relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por
parte de acuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato,
0, incluso, a la resolucién del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacion del Servicio se causen, bien
sea a cualquier Administracion, a acuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que
son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.
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La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%0) del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo
por acuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cunplir con las obligaciones de las Partes si dicho
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si
concurriese un caso de fuerza mmayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra
responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su gjecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
Partes en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un
periodo acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de
treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha resolucién no eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo
parcialmente, dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demés obligaciones que no se vieren
afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé
pueda prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misima respecto
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicién de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de
desaparicion de la causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, seran propiedad de acuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por acuaMed al Contratista y al personal a su servicio
o a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion,
cesion o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la
informacién, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
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comproniso de que los mismos no lleguen, en ningtn caso, a poder de terceras personas distintas a las
que se le indique expresamente por acuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente
necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de acuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion
a terceros.

El incunplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo
dispuesto en el Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a
la indenmizacion de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para acuaMed o para terceras personas.

acuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus
Anexos, sin la previa aprobaciéon de acuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.
30.1. Causas de resolucion del contrato.
30.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:
a) Ladisolucién o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de aportacion o transmision y sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 73 bis de la LCSP.

b) La mwerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo
cunplido por sus herederos o sucesores.

¢) Lapérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 49 de la LCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y
d) de la Clausula 11.2.

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del
Servicio, siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos
parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la
imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias
graves, ademés de las de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir
desfavorablemente en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.
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h)

)

i)

k)

D

m)

n)

El incunplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al Seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un
(1) mes.

La determinacién de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento
(20%0) del importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de acuaMed.
La transmisién, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

30.1.2. Resolucion del contrato por causas imputables a acuaMed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a acuaMed las siguientes:

a)

b)

d

©)

La disolucién o extincion de acuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier 6rgano,
organisnmo o entidad.

La descatalogacion como obra de interés general de la obra objeto del control y vigilancia de la
Asistencia.

El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por acuaMed.

Cuando acuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

Incunmplimiento por parte de acuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha
asumido en este Contrato.

30.1.3. Resolucion del contrato por nutuo acuerdo.

Las Partes podran acordar la resolucion del contrato por nutuo acuerdo, la cual solo podra tener lugar
cuando no concurra otra causa de resolucion que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de
interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos,
seran los que las Partes acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente.

30.1.4. Resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.

Sera causa de resolucion del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestacion objeto del mismo en los
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico
de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a lo dispuesto en el Titulo V del Libro L.

30.2. Aplicacion de las causas de resolucion.
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La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contrataciéon, de oficio o a instancia del
Contratista, en su caso.

La resolucion podra instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar
alamisma.

Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual,
acuaMed podra acordar la continuacion del contrato con sus herederos o sucesores.

La resolucion por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que
sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente
la permanencia del contrato.

30.3. Procedimiento de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

El proceso que se seguira en este caso es:

1) acuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su 6rgano de contratacion, notificara
al Contratista la propuesta de resolucion del contrato junto con la de su liquidacion.

2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dara un plazo de quince (15) dias habiles
Ppara la presentacion de alegaciones, en su caso.

3) A la vista de las alegaciones presentadas, el érgano de contratacién de acuaMed procedera a
aprobar de forma definitiva la resolucién del contrato y su correspondiente liquidacion, en los
términos inicialmente propuestos o bien modificandolos a la vista de los comentarios
presentados, en su caso, por el Contratista y por el avalista.

30.4. Efectos de la resolucion del contrato.
30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de
la resolucién que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregara a acuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion,
los cuales se valorardn y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez
descontados los gastos que la resolucidon ocasione a acuaMed y las penalizaciones que
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos
realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a acuaMed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo acuaMed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime méas adecuado.

¢) acuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafos y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con
terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al
Contratista la pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del
derecho de acuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.
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d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas,
si fuesen propiedad de acuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara
lugar a una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion
preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a acuaMed,
indemnizacién ésta que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones
que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval
vigente, pudiendo acuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via
Jjudicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a acuaMled.

Sin perjuicio de que acuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de
treinta (30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por acuaMed a
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a acuaMed recogidos en la Clausula
30.1.2, el citado Contratista podra exigir de acuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia
mediante aval bancario, de los derechos econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera
devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En
caso de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo
Tercera de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.1.2, acuaMed tendra que devolver al Contratista la
garantia definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30)
dias contados desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la
denegacion de dicha devolucion de la garantia definitiva.

30.5.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.

Cuando la resolucién se acuerde por las causas recogidas en la Clausula 30.1.4, el Contratista tendra
derecho a una indemmnizacion del tres por ciento (3%) del importe de la prestacion dejada de realizar,
salvo que la causa sea imputable al Contratista.

Al tiempo de incoarse la resolucion del contrato por el 6rgano de contratacion de acuaMed por las causas
establecidas en la en la Clausula 30.1.4, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacién del expediente de
resolucion, aplicandose la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formmalice el nuevo contrato, el Contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance
que determine el organo de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A
falta de acuerdo, la retribucion del Contratista se fijara a instancia de éste por el 6rgano de contratacion,
una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la
celebracion del contrato. El Contratista podra impugnar esta decision ante el 6rgano de contratacion que
debera resolver lo que proceda en el plazo de quince (15) dias habiles.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION 'Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmisiéon de la posicion juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de acuaMed.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por acuaMed, total o
parcialmente, en cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesion por acuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de acuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd conmunicada por acuaMed, cono a fornalizar
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Pablico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Pablica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,

incluidos los casos de fusion o escision de enmpresas en las que participe el Contratista, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que acuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con acuaMed prevista en la Clausula [. . ] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [...] y [...] del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [. . .] de aquel.

¢) Que la cesion se formalice entre acuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento

privado o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta
del Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura puiblica, en su caso, seran,
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacién a pablico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESHYDTERCERA— REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cunplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

Se entiende por cuestiones litigiosas, a titulo enumerativo, cualquier punto, reclamacion, litigio o
controversia, cualquiera que sea su naturaleza, que constituya una diferencia entre las partes y que estas
no puedan o no quieran solucionar por si misnas, tanto si se refiere a la formalizacion y consumacion del

| Pagina 84 de 88 |



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11

28037 Madrid Sl 5 GOBERNO  MINISTERIO

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 s 'Ii ERE AR e
wWwwy.acuamed.es =

contrato, su interpretacion, ejecucion, derechos y obligaciones derivadas del mismo o bilateralidad de las
prestaciones y cumplimiento, como si versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus
consecuencias, nulidad o anulacién, resolucion o rescision.

33.2. Las posibles reclanaciones que pueda plantear el Contratista a acuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, acuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte
de acuaMed, debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un
plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del procedimiento
dispuesto en presente clausula, ya que, en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.

33.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las
partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia
de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera
otros fueros que pudiesen corresponderles.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del Contrato, acuaMed s6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 92ter y 92quater. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por acuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la gjecucion de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el
precio de la nueva parte o unidad, se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el
apartado 3 de este Anexo VI

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar las
obras acordadas con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por acuaMed, sin que la
introduccién de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 92quinquies de 1la LCSP.

Ademés de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El Director de Obra elevara la relacion de las posibles modificaciones al Director de Construccion
de acuaMed para su autorizacion.

b) Audiencia del Contratista, por plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto a las modificaciones propuestas por el Director de Obra y su incidencia
respecto al Contrato.

c) El Director de Construccion presentara la propuesta de modificacion del contrato al Consejo de
Administracién de acuaMed para su aprobacion, el cualue expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

En caso de que en el desarrollo de las Obra se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido en el Anexo n° 5 de este Contrato, se formulara por la Direccion de
la Obra el precio correspondiente a la nueva unidad de obra. Este precio se fijara sobre la base de los Precios
por Unidad y su descomposicion recogidos en el mencionado Anexo.

En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los Precio por
Unidad recogidos en el Anexo n°® 5, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre acuaMed y el
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran
(por extrapolacién, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del
Anexo n° 5, siempre que sea posible.
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Si éste no aceptase los precios fijados por acuaMed para las unidades de Obra de que se trate, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o gjecutarlas
directamente.

En caso de que la unidad de Obra objeto de Precio Contradictorio se gjecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por acuaMed.

Una vez alcanzado nmutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, acuaMed abonara o descontara la
diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo
en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, acuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo n° 5
cuya ejecucion le ordene expresamente acuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio de
esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistena de
fijacion de precios contradictorios.

En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO,
LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y
LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y
EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL. ABASTECIMIENTO
DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE
FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

1. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

2. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO
DE BENISSANET

3. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE VINEBRE

no esta prevista la modificacion del contrato.
De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo

de la gjecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias previstas en el articulo 92quater de la
LCSP.
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