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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL AZUD DE ALJAIMA EN EL RIO GUADALHORCE HASTA LA ETAP DE EL 
ATABAL (MÁLAGA): CONDUCCIÓN DESDE LA PLANTA DE PILONES A LA PLANTA DE EL ATABAL. 
(DESGLOSADO Nº1: TRAMO PILONES – RIO CAMPANILLAS) 

 

Nº de expediente: OB/09/14 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE 

Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario el 
licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa. 

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

 

1bis. COFINANCIACIÓN EUROPEA 

El contrato será cofinanciado mediante subvenciones de la Unión Europea. 

 

2. CODIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea 
corresponde a los códigos CPV siguientes: 45232152-2 (estaciones de bombeo), 45231300-8 (trabajos de construcción de 
tuberías para agua) y 45213260-3 (trabajos de construcción de depósitos). 

 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

La presente contratación tiene como objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario, de todas las actividades 
necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed la obra de la conducción desde la planta de Pilones a la planta de 
El Atabal en correcto estado para su funcionamiento, una vez cumplidas todos los condicionantes del presente pliego.  
 
Las obras a realizar se resumen en : 

i) Un edificio de bombeo que albergaran 4+1 bombas centrifugas horizontales de cámara partida de 500 kW de 
potencia cada una de ellas. 

ii) Una conducción de impulsión de 803 metros de longitud de acero al carbono de 1.321 mm de diámetro exterior. 
iii) Un depósito de regulación de 20.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento. 
iv) Una conducción por gravedad de 5.525 metros de longitud que partirá del depósito de regulación hasta  enlazar 

con la tubería existente (desglosado nº2)  en las inmediaciones del Rio Campanillas. 
v) Puesta en marcha conjunta con las infraestructuras del desglosado nº2 y ETAP de Pilones. 
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4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

4.1. Presupuesto base de licitación (sin IVA): 
CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIDÓS 
CENTIMOS (14.726.129,22 €). 

IVA (21%): TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS DE EURO (3.092.487,14 €). No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA): 
CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIDÓS 
CENTIMOS (14.726.129,22 €). 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP. 

4.3. Sistema de retribución del precio: Por precios unitarios. 

4.4. Forma de pago: Mediante facturas que coincidirán con las certificaciones, según lo indicado en el modelo de contrato 
que se incluye como Anexo V al presente Pliego. 

Los importes certificados mensualmente responderán a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sea objeto del 
contrato, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en desarrollar dichos trabajos. 

4.5. Fecha de abono de las facturas: Según lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al 
presente Pliego. 

 

5. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

5.1. Provisional: 3% del presupuesto base de licitación. Se presentará de acuerdo con el modelo que se adjunta como 
Anexo III al presente pliego. La garantía se exige en atención a la naturaleza del expediente y el valor 
estimado del contrato, puestos en relación con la necesidad de evitar cualquier circunstancia del contrato 
que pudiera poner en riesgo la obtención de la cofinanciación europea prevista en el contrato. 

5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitación. Se presentará de acuerdo con el modelo que se adjunta como 
Anexo III al presente Pliego. 

5.3. Complementaria 5% del Presupuesto base de licitación para ofertas económicas anormalmente bajas. 

 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

6.1. Plazo  de ejecución  del Contrato: El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de QUINCE (15) 
MESES, que se compone de un plazo de DOCE (12) MESES para la ejecución de las obras y de otro de TRES (3) MESES de 
puesta en marcha. 

Información 
sobre prórrogas: 

El contrato puede ser prorrogado sin variación de su importe económico hasta un máximo de DIECIOCHO 
(18) MESES. 

6.2. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: Según lo especificado en el Anexo VI al presente 
Pliego de Cláusulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas. 

6.3. Admisión de soluciones variantes: No. 

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratación: Sí. 

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: SI. 
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6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No 

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Sí (www.acuamed.es) 

6.8. Existencia de fases en la valoración de las ofertas: Sí. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la 
puntuación se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral mínimo de puntuación para pasar de una fase a otra, 
especificado en el apartado 15.1.2 de este cuadro de características. 

 

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

1. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente) 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de cláusulas reguladoras (Anexo IV) 
3. Proyecto Constructivo (Anexo VII) 
4. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista 
5. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso 
6. Programa de trabajos con fijación de mensualidades 
7. Plan de Aseguramiento de la Calidad 
8. Estudio de Seguridad y Salud 
9. Requisitos fundamentales para los contratos de seguros 
10. Copia de la garantía definitiva 
11. Escritura de apoderamiento del representante del contratista 
12. Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del contratista, del Jefe de Obra y del responsable de 

Seguridad y Salud 
En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, será de aplicación 
preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente Pliego, y después los 
documentos enunciados por el orden de su numeración. 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del 
ofertante, de todas las cláusulas de este Pliego sin salvedad. 

 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

9.1. Información general: 
- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentación de 

varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática de todas ellas. 
- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso antes del acto de apertura. 

9.2. Lugar de presentación: Oficinas de AcuaMed  C/Albasanz, 11  28037 Madrid. 

9.3. Plazo de presentación: Hasta el día __ de diciembre de 2014 a las 14:00 horas. 
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9.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados: 
- Sobre A: Documentación General: Se incluirán los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el 

apartado 10 del presente cuadro de características. 
- Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación Técnica), 

especificada en el apartado 11 del presente cuadro de características. Se presentará copia en CD de esta 
documentación que deberá coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentación, 
la oferta quedará excluida. 

- Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición Económica), 
especificada en el apartado 12 del presente cuadro de características. 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 
- Letra correspondiente al sobre. 
- Título de la licitación. 
- Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico del licitador. 
- Nombre y NIF del representante y correo electrónico. 

9.5. Idioma: Español 
9.6. Confidencialidad:  
Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas. 
9.7 Obligación de suministrar información: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11 de diciembre de 2014, del artículo referido 
y del título Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos 
previstos en el respectivo contrato, estarán obligados a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en 
el artículo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la información 
necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 
9.8. Protección de datos. 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la siguiente información:  
Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, podrán 
incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las correspondientes transacciones, así como 
integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya 
finalidad es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones contractuales. 
El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos personales a 
entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones fiscales 
y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya 
acuerdos de colaboración relacionados con el servicio objeto de licitación. 
EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta causa. 
Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose mediante 
comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha 
comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, 
fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 
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10. CONTENIDO DEL SOBRE A 

10.0. Sustitución inicial de documentación por declaración responsable. 
Conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, añadidos por la 
Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor 
estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentación referida en este apartado 10.1 bastará con 
una declaración responsable del licitador. En todo caso, AcuaMed podrá recabar, en cualquier momento anterior a la propuesta 
de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para 
ser adjudicatario del contrato. 

10.1. Acreditación de la capacidad de las empresas para contratar. 

10.1.1. Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador: 

- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la presentación de la escritura 
de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

- Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no 
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando no 
lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial 
del nombre con el que actúa. 

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario. 

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa 
fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pública de poder del 
representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad. 

10.1.5. En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. El compromiso vendrá firmado por los 
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicará los nombres, circunstancias y 
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unión temporal de empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59 del 
TRLCSP. 

10.1.6. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de 
no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del  TRLCSP junto con la 
declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la cláusula 17, para el licitador que 
resultare adjudicatario. Esta declaración se realizará también dentro de la proposición económica según el modelo del 
Anexo I. 

10.2. Acreditación de los requerimientos para demostrar la solvencia. 

10.2.1. Clasificación de contratista de obras: Los licitadores acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y 
financiera y profesional o técnica por medio de la siguiente clasificación: 

Grupo E,  Subgrupo 6,  Categoría f. 
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10.2.2. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial 
Una descripción detallada del equipo técnico y colaboradores participantes en el contrato, que el licitador se compromete a 
adscribir a la ejecución del Contrato, con indicación de titulación, experiencia, situación en la empresa, funciones a desarrollar y 
grado de dedicación a las mismas. Se exige un equipo de técnicos, adscritos a la ejecución del contrato que reúna como mínimo 
las condiciones siguientes: 

 Técnico competente como jefe de obra con más de diez (10) años de experiencia en obras similares. Dedicación 
completa 

 Dos Técnicos competente como jefe de producción con más de siete (7) años de experiencia en obras similares. 
Dedicación completa 

 Un técnico competente en topografía con más de siete (7) años de experiencia en  obras similares 
 Técnico competente con más de cinco (5) años de experiencia en actuaciones medioambientales y de calidad, 

responsable de los Planes de Vigilancia Ambiental y Aseguramiento de la Calidad. Dedicación completa. 
 Técnico competente con más de cinco (5) años de experiencia responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud. Deberá ser un Titulado con la cualificación adecuada a la reglamentación vigente, con más de cinco (5) años de 
experiencia en un puesto similar en otras obras. Dedicación completa 

 Dos Encargados de obra con más de diez (10) años de experiencia en obras similares. Dedicación completa 
 Técnico competente con más de cinco (5) años de experiencia probada para la puesta en marcha y pruebas de estaciones 

de bombeo y conducciones. 
Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículun (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración jurada de su 
disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentación de ofertas. En caso de que no se cumpliera la 
puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podrá optar por la resolución del mismo. 
Se considera que la adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del contrato. 

10.2.3. Declaración sobre el conocimiento del proyecto y de la zona de obras 
 Los licitadores que deseen participar en esta licitación, deberán presentar una declaración en los términos requeridos en el 
apartado 7 Conocimiento de la zona de obras del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como anexo IV 
al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

10.2.4. Empresarios extranjeros 
A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados 
en una Unión Temporal, no les será exigible la clasificación. En este caso, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará 
por los siguientes medios: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para 
las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en 
su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables de la ejecución y del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes, conforme al apartado 10.2.2 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o 
responsables de las obras 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente 
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e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la 
que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

f) Declaración de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo tipo de 
operaciones con las mismas. 

g) Cuentas anuales presentadas en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. 
Dichas cuentas deberán acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como mínimo el cien por 
cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo: 
 

mesesen ejecución  de máximo Plazo

12 xLicitación Base oPresupuest
AMC  

10.2.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad: 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2008 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de 
calidad establecidos en el sistema antes citado  en el ámbito de trabajos de construcción similares a las que son objeto del 
contrato, esto es, tuberías para agua y estaciones de bombeo. 
AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los 
empresarios. 

10.2.6. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
No aplica. 

10.3. Inscripción de los licitadores en el Registro Oficial: 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acredita 
suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad 
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera o clasificación, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditación de lo 
anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP 

10.4. Pertenencia a grupo empresarial: 
Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si concurren otras 
empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones. 
10.5. Especialidades para licitadores extranjeros 
Será de aplicación lo recogido en los artículos 55, 58, 65, 72 y 146.1.e) del TRLCSP. 

10.6. Presentación de documentación con firma electrónica: 
La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante un afirma electrónica reconocida de acuerdo con la 
ley 59/2003, de firma electrónica. 

10.7. Declaración de compatibilidad. 
Se deberá presentar declaración responsable en los términos del artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicatario o haber 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante 
unión temporal de empresas. 
10.8. Fecha de apertura del sobre A: El primer día hábil laborable en AcuaMed siguiente al de presentación de 
proposiciones. 
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11. CONTENIDO DEL SOBRE B (Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración) 

11.1  Documentación a incluir: 

En la documentación solicitada en el sobre B que se relaciona a continuación, se tendrán en cuenta para su presentación las 
consideraciones realizadas en el Anexo IV del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, “Documentos y prescripciones que 
definen el objeto del contrato”. 

La extensión máxima de dicha documentación, será de 40 páginas en tamaño DIN-A4 (excluidas portada e índices y 
esquemas que requieran un tamaño din-A4). Serán excluidas aquellas ofertas que no cumplan dicha limitación. 

Se presentará copia en CD de esta documentación que deberá coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso 
de no presentación, la oferta quedará excluida. 
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a) Memoria Constructiva 

La Memoria deberá servir para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso, para la 
completa explicación de éste. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento 
correctos y realistas del conjunto de la misma, tanto en cuanto a su planificación en el espacio como en el tiempo, todo 
ello analizado en coherencia con los medios propuestos. La Memoria contendrá un análisis completo de los distintos 
proceso de ejecución para cada una de las actuaciones definidas en el anteproyecto Constructivo, debiendo contener, y 
así deberá venir diferenciado en este sobre B, al menos lo siguiente: 

1. Concepción global de la obra 

Descripción de la concepción global de la obra, haciendo un análisis de los condicionantes de ejecución, un 
planteamiento  general de la ejecución con la justificación de los procedimientos constructivos críticos y 
descripción de los mismos. 

2. Condicionantes de ejecución de la obra 

- Limitaciones espaciales de ejecución de la obra. Accesos, permisos de ocupación, servicios afectados, 
servidumbres, aspectos ambientales, limitaciones espaciales de ejecución de tajos de obra, etc. 

- Limitaciones  temporales de ejecución de la obra, Calendario de compra de equipos, Calendarios  laborales, 
tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales de ejecución de tajos de obra, 
etc. 

Asimismo, los licitadores habrán tenido en consideración cualquier cuestión relativa a suministros, instalaciones 
auxiliares, préstamos y vertederos. 

3. Propuesta de pruebas ,puesta en marcha y puesta a punto 

- Descripción de las pruebas y los trabajos necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones. 

- Descripción de las labores durante el período de garantía de las obras. 

b) Programa de Trabajo. 

Conscientes de que el plazo de ejecución de las obras es reducido, se advierte de la necesidad de un estudio 
pormenorizado de los medios tanto humanos como materiales que se necesitaran para cumplir dicho plazo, 
para ello se  deberá estudiar la posible necesidad de realizar dobles turnos de trabajo. 

En el Programa de Trabajo se incluirán: 

1. Desglose de la obra en elementos de ejecución: 

2. Justificación del programa de trabajos. 

- Justificación del programa a partir del desglose en elementos de ejecución y de los procedimientos 
constructivos. 

- Definición de actividades críticas y holguras, sobre todo en la compra de los equipos-tubos. 

- Se definirán las producciones mensuales previstas y las acumuladas a origen de obra, sin tener en cuenta   la 
baja de la propuesta económica, representadas mediante histogramas. 

- Programa de contingencias para evitar desfases en la programación propuesta. 

- Adecuación del organigrama, organización y funciones del personal adscrito a la ejecución de las obras así 
como su rango de ocupación y tiempo de estancia en obra. 

11.2 Mejoras: No procede. 

11.3. Otros: La inclusión de información relativa al sobre C en el sobre B determinará la exclusión. 
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12. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración) 

Proposición económica. 
Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se 
presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el importe que, por este impuesto, proceda liquidar. 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para 
el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte, 
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepción del IVA que será 
repercutido como partida independiente. 

Las partidas alzadas de referencias PN-1125 y PN-1126 en el Presupuesto del Proyecto de Construcción no están sujetas 
a baja. 

Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga formulada conforme al modelo del 
Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 

 

13. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Día __ de ____ de 2014 a las 10:00 horas en el lugar de presentación de las ofertas. 

 

14. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

Día __ de ____ de 2014 a las 10:00 horas en el lugar de presentación de las ofertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 12

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL AZUD DE ALJAIMA EN EL RIO GUADALHORCE HASTA LA ETAP DE EL 
ATABAL (MÁLAGA): CONDUCCIÓN DESDE LA PLANTA DE PILONES A LA PLANTA DE EL ATABAL. 
(DESGLOSADO Nº1: TRAMO PILONES – RIO CAMPANILLAS) 

 

Nº de expediente: OB/09/14 

 

C. ADJUDICACIÓN: 

 

15. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

15.1. Valoración criterios subjetivos: veinte (20) puntos. 

a) Memoria constructiva. X1: 

1. Concepción global de la ejecución de la obra (Xa): Se valorará de 0 a 10 puntos atendiendo a los siguientes 
conceptos: 

1.1. Análisis de los condicionantes de ejecución. Se valorará de 0 a 5 puntos. 

EXCELENTE: (≥4; ≤5 puntos). Se realiza un exhaustivo y excelente análisis de los aspectos fundamentales de la 
obra, entre otros realizan un análisis funcional, estructural, hidráulico, geotécnico, topográfico, de servicios 
afectados, expropiaciones, aspectos ambientales, permisos, licencias necesarias y otros.  

MUY BUENA (≥3; ≤4 puntos). Se realiza un correcto análisis de los aspectos fundamentales de la obra, entre 
otros realizan un análisis funcional, estructural, hidráulico, geotécnico, topográfico, de servicios afectados, 
expropiaciones, aspectos ambientales, permisos, licencias necesarias y otros. 

BUENA (≥2; ≤3 puntos). Se realiza un análisis de algunos aspectos fundamentales de la obra, aunque en su 
planteamiento se detectan indefiniciones y deficiencias.  

REGULAR (≥1; ≤2 puntos). Se realiza un análisis de algunos aspectos de la obra pero el grado de definición y/o 
las indefiniciones detectadas no acreditan un correcto conocimiento de la misma. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<1 puntos). Se realiza un análisis de algunos aspectos de la obra, pero la documentación 
presentada contiene graves errores, falta de coherencia y/o información imprecisa y carente de sentido. 

1.2. Planteamiento general de la ejecución, con la justificación de los procedimientos constructivos críticos y 
descripción de los mismos. Se valorará de 0 a 5 puntos. 

EXCELENTE: (≥4; ≤5 puntos). Se realiza un elaborado estudio de detalle de la obra, con excelente presentación, 
clara y ordenada de los procesos constructivos críticos y medios empleados, siendo estos adecuados para la obra 
con un alto enfoque local. Además se proponen procedimientos constructivos alternativos para evitar incidencias 
sobre el correcto desarrollo de las obras. 

MUY BUENA (≥ 3; <4 puntos). Se realiza un elaborado estudio de detalle de la obra, con una correcta 
presentación de los principales procesos constructivos y medios empleados, siendo estas adecuadas para la obra. 

BUENA (≥2; ≤3 puntos). Se justifican y describen algunos procedimientos constructivos críticos aunque existen 
pequeñas deficiencias en su planteamiento. 

REGULAR (≥ 1 ;< 2 puntos) Se realiza un estudio de detalle de la obra genérico y con falta de enfoque preciso y 
local. Realizan una presentación de algunos procesos constructivos y medios empleados, pero se detectan 
pequeños errores o propuestas poco ajustadas a la obra. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<1 puntos). No se justifican y/o describen todos los procedimientos constructivos críticos y/o 
se detectan deficiencias importantes en el planteamiento de algunos de ellos. 
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2. Condicionantes de ejecución de la obra (Xb): Se valorará de 0 a 6 puntos atendiendo a los siguientes conceptos: 

2.1. Determinación de limitaciones espaciales de ejecución de la obra. Accesos, desvíos, permisos de ocupación, 
servicios afectados, servidumbres, aspectos ambientales, limitaciones espaciales de ejecución de tajos de obra, etc. 
Se valorará de 0 a 2 puntos. 

EXCELENTE: (≥2; ≤2 puntos). Se realiza un elaborado estudio de determinación de limitaciones espaciales de 
ejecución de la obra, con excelente presentación, clara y ordenada, incidiendo en aspectos locales que se han 
tenido en cuenta para elaborar el programa de trabajos.  

MUY BUENA (≥ 1,50; <2 puntos). Se incluye un correcto estudio de determinación de limitaciones espaciales de 
ejecución de la obra, incidiendo en aspectos locales que se han tenido en cuenta para elaborar el programa de 
trabajos. 

BUENA (≥1,00; ≤1,50 puntos). Se justifican y describen casi todas las limitaciones espaciales de ejecución de la 
obra, pero algunos aspectos espaciales que limitan la ejecución de la obra no se desarrollan en profundidad y/o 
existen pequeñas deficiencias de planteamiento. 

REGULAR (≥ 0,50 ;< 1 puntos) Se justifican y describen algunas limitaciones espaciales de ejecución de la obra, 
pero algunos aspectos espaciales que limitan la ejecución de la obra no se desarrollan en profundidad y/o existen 
pequeñas deficiencias de planteamiento. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<0,50 puntos). Se incluye un estudio de algunas limitaciones espaciales pero el grado de 
detalle es escaso y existen deficiencias importantes en el planteamiento. 

2.2. Determinación de limitaciones temporales de ejecución de la obra. Calendario de compra de equipos Calendarios 
laborales, tramitación de permisos, condicionantes ambientales, limitaciones temporales de ejecución de tajos de 
obra, equipos etc. Se valorará de 0 a 4 puntos. 

EXCELENTE: (≥3; ≤4 puntos). Se realiza un elaborado estudio de determinación de limitaciones temporales de 
ejecución de la obra, con excelente presentación, clara y ordenada, incidiendo en aspectos locales que se han 
tenido en cuenta para elaborar el programa de trabajos.  

MUY BUENA (≥ 2; <3 puntos). Se incluye un correcto estudio de determinación de limitaciones temporales de 
ejecución de la obra, incidiendo en aspectos locales que se han tenido en cuenta para elaborar el programa de 
trabajos. 

BUENA (≥1; ≤2 puntos). Se justifican y describen casi todas las limitaciones temporales de ejecución de la obra, 
pero algunos aspectos espaciales que limitan la ejecución de la obra no se desarrollan en profundidad y/o existen 
pequeñas deficiencias de planteamiento. 

REGULAR (≥ 0,50 ;< 1 puntos) Se justifican y describen algunas limitaciones espaciales de ejecución de la obra, 
pero algunos aspectos temporales que limitan la ejecución de la obra no se desarrollan en profundidad y/o existen 
pequeñas deficiencias de planteamiento. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<0,50 puntos). Se incluye un estudio de algunas limitaciones temporales pero el grado de 
detalle es escaso y existen deficiencias importantes en el planteamiento. 
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3 Propuesta de pruebas y puesta marcha (Xc): Se valorará de 0 a 4 puntos atendiendo a los  siguientes conceptos: 

3.1. Descripción de las pruebas y los trabajos necesarios para las pruebas y puesta en marcha de las instalaciones. Se 
valorará de 0 a 4 puntos: 

EXCELENTE: (≥3; ≤4 puntos). Se realiza una elaborada propuesta de pruebas, trabajos de puesta en servicio y 
trabajos a realizar durante el periodo de garantía, con excelente presentación, clara, ordenada y detallada, 
ajustada a la obra a desarrollar. 

MUY BUENA (≥ 2; <3 puntos). Se incluye una correcta propuesta de pruebas, trabajos de puesta en servicio y 
trabajos a realizar durante el periodo de garantía, incidiendo en detalles específicos de la actuación que avalan 
un amplio conocimiento de las pruebas y trabajos a ejecutar. 

BUENA (≥1; ≤2 puntos).Se incluye una correcta propuesta de pruebas, trabajos de puesta en servicio y trabajos a 
realizar durante el periodo de garantía, algunas de las propuestas no se desarrollan en profundidad y/o existen 
pequeñas deficiencias de planteamiento. 

REGULAR (≥ 0,50 ;< 1 puntos) Se incluyen algunas propuestas de pruebas, trabajos de puesta en servicio y 
trabajos a realizar durante el periodo de garantía, pero algunas de las propuestas no se desarrollan en 
profundidad y/o existen pequeñas deficiencias de planteamiento. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<0,50 puntos). Aunque se plantea una propuestas de pruebas, trabajos de puesta en servicio y 
trabajos a realizar durante el periodo de garantía, se detectan muchas indefiniciones, falta de información y 
grandes deficiencias de planteamiento. 

 

X1  Xa  Xb  Xc 

b) Programa de trabajos X2: 

1. Desglose de la obra en elementos de ejecución (Xd). Se valorará de 0 a 5 puntos atendiendo a los siguientes 
conceptos: 

EXCELENTE (≥ 4,00; ≤ 5,00 puntos). Se realiza una correcta, clara, concisa y exhaustiva identificación y desglose de la 
obra en elementos de ejecución y de los medios necesarios para el desarrollo de las obras. 

MUY BUENA (≥ 3,00; <4,00 puntos). Se realiza una correcta identificación y desglose de la obra en elementos de 
ejecución y de los medios necesarios para el desarrollo de las obras. 

BUENA (≥ 2,00 ;< 3,00 puntos). Se incluye en la oferta una identificación y desglose de la obra en elementos de 
ejecución y de los medios necesarios para el desarrollo de la obra, aunque con un grado de definición escaso. 

REGULAR (≥ 1,00 ;< 2,00 puntos) Se incluye una identificación y desglose de la obra en elementos de ejecución y 
medios necesario pero el desglose propuesto tiene algunas eficiencias y/o errores. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<1,00 puntos). Aunque se plantea un desglose de la obra, este tiene grandes errores y/o 
indefiniciones. 
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2. Justificación del programa de trabajos (Xe.): Se valorará de 0 a 5 puntos: 

2.1. Justificación del programa a partir del desglose en elementos de ejecución y de los procedimientos 
constructivos. Se valorará de 0 a 1 punto: 

EXCELENTE (≥ 1,00; ≤ 1,00 puntos). Se presenta un excelente cronograma de trabajos con una secuencia espacio-
temporal muy adecuada para la obra, coherente con los condicionantes planteados, los procedimientos constructivos 
propuestos, equipos de trabajo y rendimientos.  

MUY BUENA (≥ 0,75; <1,00 puntos).Se presenta un correcto cronograma de trabajos con una secuencia espacio-
temporal adecuada para la obra, coherente con los condicionantes planteados, los procedimientos constructivos 
propuestos, equipos de trabajo y rendimientos.  

BUENA (≥ 0,50 ;< 0,75 puntos). En el cronograma propuesto se detecta que la secuencia espacio-temporal propuesta 
tiene pequeñas indefiniciones y/o falta de coherencia con alguno de los condicionantes planteados, los procedimientos 
constructivos propuestos, equipos de trabajo y rendimientos. 

REGULAR (≥ 0,25 ;< 0,50 puntos). En el cronograma propuesto se detecta que la secuencia espacio-temporal tiene 
indefiniciones y/o falta de coherencia con respecto a los condicionantes planteados, los procedimientos constructivos 
propuestos, equipos de trabajo y rendimientos. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<0,25 puntos). En el cronograma propuesto se detecta que la secuencia espacio-temporal tiene 
graves indefiniciones e incoherencias con los condicionantes planteados, los procedimientos constructivos propuestos, 
equipos de trabajo y rendimientos. 

2.2. Definición de actividades críticas y holguras. Se valorará de 0 a 2 puntos. 

EXCELENTE (≥ 2,00; ≤ 2,00 puntos). Se identifica el camino crítico, las tareas que lo componen y relación de 
precedencias entre actividades, siendo la secuencia propuesta adecuada y coherente. Incluyen un exhaustico, claro y 
completo estudio de las actividades que forman parte del camino crítico, incluyendo especificaciones técnicas 
constructivas, análisis de aspectos propios de la zona de actuación, justificación de rendimientos y equipos de trabajo. 
Incluyen cuadro de holguras para todas las actividades, siendo estas coherentes y conformes al programa de trabajos 
propuesto. 

MUY BUENA (≥ 1,50; <2,00 puntos). Se identifica el camino crítico, las tareas que lo componen y relación de 
precedencias entre actividades, siendo la secuencia propuesta adecuada y coherente. Incluyen un completo estudio de 
las actividades que forman parte del camino crítico, incluyendo especificaciones técnicas constructivas, análisis de 
aspectos propios de la zona de actuación, justificación de rendimientos y equipos de trabajo. Incluyen cuadro de 
holguras para todas las actividades, siendo estas coherentes y conformes al programa de trabajos propuesto. 

BUENA (≥ 1,00 ;<1,50 puntos). Se detectan algunas imprecisiones o falta de detalle en el camino crítico, relación de 
precedencias entre actividades y/o cuadro de holguras. 

REGULAR (≥ 0,50 ;<1,00 puntos). Existen indefiniciones y/o errores en el camino crítico, relación de precedencias 
entre actividades y/o cuadro de holguras. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;<0,50 puntos). Se detectan graves indefiniciones y/o errores en el camino crítico, relación de 
precedencias entre actividades y/o cuadro de holguras. 
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2.3. Definición del programa de contingencias para evitar desfases en la programación propuesta. Se valorará de 0 a 
2 puntos: 

EXCELENTE (≥2,00; ≤ 2,00 puntos). Se incluye un exhaustivo, claro y completo programa de acciones para hacer 
frente a posibles desviaciones cronológicas del camino crítico. La propuesta del contratista es muy adecuada para la 
obra y condicionantes existentes. 

MUY BUENA (≥ 1,50; <2,00 puntos). Se incluye un correcto programa de acciones para hacer frente a posibles 
desviaciones cronológicas del camino crítico. La propuesta se ajusta a la obra y condicionantes existentes 

BUENA (≥ 1,00 ;< 1,50 puntos). En el programa de contingencias se detectan algunas imprecisiones o falta de detalle. 

REGULAR (≥ 0,50 ;< 1,00 puntos). ). En el programa de contingencias existen errores y/o indefiniciones. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;< 0,50 puntos). En el programa de contingencias se detectan graves errores y/o indefiniciones. 

X2  Xd  Xe. 

 

࢔ó࢏ࢉࢇ࢛࢚࢔࢛ࡼ ࢚éࢇࢉ࢏࢔ࢉ ൌ
૚ࢄ ൅ ૛ࢄ૛

૛
 

 

15.1.1 Puntuación técnica expandida total. 

Con el fin de que la puntuación global por los conceptos valorados en 15.1, tenga el peso relativo que se le pretende asignar con 
relación a la valoración de la oferta económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que se indica a continuación, de modo 
que la máxima puntuación asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 20 puntos: 
 

PM

x20PRO
PFO i

i   

en donde: 
PFOi, corresponde a la puntuación final de la oferta “i”. 
PROi, corresponde a la puntuación real de la oferta “i”. 
PM, es la puntuación máxima de todas las ofertas. 

15.1.2. Umbral minimo de puntación de las ofertas tecnicas. 

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en el apartado 15.1 expansionadas conforme al apartado 15.1.1 no alcance la cifra 
de 11 puntos, no continuarán en el proceso de selección de la oferta más ventajosa, desechándose, por consiguiente, su oferta 
económica, que no será abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego. 

15.2. Valoración de los criterios objetivos (proposición económica) ochenta (80) puntos. 
15.2.1. Proposición económica: Determinación de la puntuación a otorgar. 
Se asignará la puntuación aplicando los siguientes criterios: 

 Mínimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no existiera una 
oferta por ese importe, se asignaría el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de realizar la interpolación 
lineal a la que se hace referencia más adelante. 

 Máximo de 80 puntos: Máxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego. 

 Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la más baja, se valorarán por interpolación 
lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuación de 80 puntos) y el valor del Presupuesto-Tipo 
(puntuación de 0 puntos). 
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15.2.2. Ofertas anormalmente bajas 
Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 
más elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al noventa y cinco 
por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá darse 
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 
en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes 
en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
Si AcuaMed, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, no será tenida en cuenta a efectos de valoración 
económica. 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de ofertas anormalmente bajas señalado 
anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo 
grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicación del sistema de apreciación de ofertas 
anormalmente bajas serán consideradas individualmente todas las ofertas –incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no 
fueron en principio tomadas en cuenta para la determinación del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una 
oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que pueda justificar la 
viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de la comunicación de 
AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá motivadamente sobre la apreciación o no de 
oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

 

16. ADJUDICACIÓN 

16.1. Órgano de contratación. 
El contrato será adjudicado por el Consejo de Administración de AcuaMed. . 
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16.2. Procedimiento. 

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta se considere 
económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la cláusula 15 del presente Pliego. 

Efectuado lo anterior, la Mesa de contratación elevará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, el cual requerirá, 
mediante el Secretario de la Mesa de contratación, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados 
podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

La Mesa de contratación antes aludida estará constituida según la composición aprobada mediante acuerdo del Consejo de 
Administración de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE 
CONTRATACIÓN, aprobado por el Consejo de Administración de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo informe 
favorable de la Abogacía del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese sometido como 
consecuencia de los cambios legales que se produzcan. 

Realizada la presentación de la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en el presente Pliego. 

La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
de contratante. 

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones 
por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del 
TRLCSP. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización 
conforme al artículo 156.3 del citado TRLCSP. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco (5) días. 

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebración del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicación 
compensaría a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un máximo de mil (1.000) 
euros. 
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D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

17. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se reciba 
la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 
No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del citado 
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, 
hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el órgano de contratación podrá declarar 
sin efecto la adjudicación del contrato. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al Contratista de los daños y perjuicios que la 
demora le pudiera ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 del 
TRLCSP. 

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, de forma previa a la formalización 
del contrato, las empresas que compongan dicha Unión deberán acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, y el 
CIF asignado a la UTE. 
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18. MEDIOS DE FORMALIZACIÓN 

Mediante contrato. 
Al documento que se formalice se unirán como anexos los siguientes documentos: 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido como 
Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares 

2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato 

3) Proyecto Constructivo 

4) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, que se 
adjunta como Anexo nº 4 al Contrato 

5) Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo nº 5). 

6) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6) 

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7) 

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8) 

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9) 

10) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10) 

11) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11) 

12) Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del responsable de 
Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos nº 12 y 13) 

 

19. ANUNCIOS 

El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación a abonar por el adjudicatario es de 3.000 euros. 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

20. CONTRATO 

Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará los 
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía respecto de ellos, a cambio de 
un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 
Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos previstos en 
el contrato, previa autorización de AcuaMed. 

Penalidades: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato. 
Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo. 
Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciará al día siguiente de su firma. 
Períodos vacantes: La duración del contrato incluye los períodos vacantes en los que no sean necesarios los servicios del 
contratista  
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21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la cláusula 37.1. del 
mismo, las siguientes: 

a) La adscripción de los medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial, definidos en el epígrafe 
10.2.2 del presente cuadro de características o en el PPT 

b) El cumplimiento del plazo de DOCE (12) meses para la ejecución y TRES (3) para la puesta en funcionamiento y 
recepción de las obras, a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo, siempre que esta no se recoja 
ninguna salvedad que lo impidiera 

c) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación 

 

22. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigirá al contratista y a 
su personal a través del interlocutor que éste haya designado. 

La documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física responsable 
de la ejecución del contrato por parte del contratista. 

 

23. REVISIÓN DE PRECIOS: 

Atendiendo a la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público y considerado que el plazo previsto para la 
ejecución de las obras superior a los 6 meses, se propone la siguiente fórmula de revisión que corresponde a la fórmula 561 de 
las recogidas en el Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras. 

 

24. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto de 
su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por 
AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de 
tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 
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25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1º Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la “entidad 
contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y 
que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento 
del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 
2º La empresa contratista asume la obligación de ejercer  de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de 
trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación 
y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando 
proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como 
cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3º La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin 
extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del contrato. 

4º La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman parte del 
sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los 
empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 
5º La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que tendrá 
entre sus obligaciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la 
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de 
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo 
adscrito a la ejecución del contrato. 

 

26. PLAZO Ó PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo o período de garantía será de dos (2) años a partir de la fecha de Recepción de las obras.  

 

 

 

 

 



 
 

 23

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL AZUD DE ALJAIMA EN EL RIO GUADALHORCE HASTA LA ETAP DE EL 
ATABAL (MÁLAGA): CONDUCCIÓN DESDE LA PLANTA DE PILONES A LA PLANTA DE EL ATABAL. 
(DESGLOSADO Nº1: TRAMO PILONES – RIO CAMPANILLAS) 

 

Nº de expediente: OB/09/14 

 

F. RÉGIMEN APLICABLE 

 

27. RÉGIMEN JURÍDICO: 

La preparación y adjudicación del contrato -sujeto a regulación armonizada- se sujeta a los preceptos del TRLCSP con las 
adaptaciones previstas en el artículo 190, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho privado. 
Los efectos y extinción del contrato se sujeta al derecho común. No obstante, serán de aplicación las normas del Título V del 
Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 

27. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION: 

Es de aplicación lo previsto en los artículo 40 a 49 del TRLCSP 

 

29. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO: 

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relación con la ejecución del contrato se resolverán mediante arbitraje 
administrado por la Corte Española de Arbitraje. 

 

 
ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA y PROVISIONAL 
ANEXO IV: DOCUMENTOS Y  PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO  
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 
ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
ANEXO VII: PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 

 

Supervisado por el subdirector de contratación y supervisión 
 
 

 

 
FECHA:         FIRMA 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
AcuaMed  es una sociedad mercantil anónima cuyo  capital pertenece íntegramente a la Administración General 
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
El objeto social de AcuaMed consiste en: 
 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución 
de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

 
 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de 

las obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o 
derivadas de las anteriores. 

 
El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 
 
En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar las ejecución 
de LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONDUCCION DESDE EL AZUD DE ALJAIMA EN 
EL RIO GUADALHORCE HASTA LA ETAP DE EL ATABAL (MALAGA) CONDUCCION DESDE 
LA PLANTA DE PILONES A LA PLANTA DE EL ATABAL. DESGLOSADO Nº1: TRAMO PILONES 
– RIO CAMPANILLAS en adelante la Obra. 
 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
La presente contratación tiene por objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario, con las 
garantías convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al 
mismo se establecen la Obra. La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los 
contratos (CPV) de la Comisión Europea corresponde a los códigos 45232152-2 (estaciones de bombeo), 
45231300-8 (trabajos de construcción de tuberías para agua) y 45213260-3 (trabajos de construcción de 
depósitos). 
 
La obra se realizará en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Además de a las prescripciones del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, la presente contratación se 
ajustará, en cuanto se refiere a un contrato sujeto a regulación armonizada (artículo 190 del TRLCSP), en 
materia de preparación y adjudicación, a los preceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP),  salvo 
las  previsiones  que  la  misma  declara  de  exclusiva  aplicación  a  las  Administraciones Públicas. Resultarán 
también de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato, las previsiones del Real Decreto 1098/2001, 
de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobación del Reglamento de desarrollo de la 
nueva LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, 
RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales 
para la Contratación de Obras del Estado. 
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La ejecución del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolución se regirán por lo establecido en este Pliego y 
en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalización del contrato incluido como Anexo V y por las 
condiciones para la modificación del contrato recogidas en el Anexo VI. Subsidiariamente se aplicarán las 
normas de Derecho Privado. 
 
 
4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 
 
Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
 

1. Pliego de Cláusulas Reguladoras, documento presente, y Pliego de prescripciones técnicas particulares 
(Anexo IV) que se adjunta como Anexo nº1 al contrato. 

2. Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato 
3. Proyecto Constructivo. 
4. Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la 

Obra, que se adjunta como Anexo nº 4 al Contrato 
5. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo nº 5). 
6. Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6) 
7. Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7) 
8. Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8) 
9. Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9) 
10. Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10) 
11. Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11) 
12. Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del 

responsable de Seguridad y Salud. 
 
En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, 
será de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL 

CONTRATO. 
 
El importe del Presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 2.1 del Cuadro de Características del 
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán rebasar en ningún 
caso su importe. 
 
El valor estimado del contrato coincide con el del Presupuesto base de licitación e incluye las prórrogas a las 
que, en su caso, alude el apartado 4.2 del Cuadro de Características del presente Pliego. 
 
Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente de los restantes importes 
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su 
prestación. 
 
El Precio del contrato coincidirá con el ofertado en la proposición económica correspondiente a la oferta que 
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicación). 
 
 
6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 
 
La licitación y adjudicación del contrato se realizará, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores, 
publicidad de la licitación, procedimientos de selección y formas de adjudicación, por las normas del TRLCSP y 
del RGLCAP, propias del contrato de servicios. 
 
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa, 
sin admisión de variantes, basándose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los 
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criterios de adjudicación establecidos en este Pliego, o declarará desierta la licitación, motivando en todo caso su 
resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 
 
La presente contratación se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de la Unión Europea 
en los plazos y condiciones previstas en el artículo 142 del TRLCSP, y en el perfil de contratante. 
 
6.1. Órgano de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed es su Consejo de Administración. 
 
6.2. Mesa de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed estará asistido por una Mesa de contratación para el estudio e informe de 
las ofertas y resolución o propuesta de resolución de gestiones relacionadas con la licitación. La Mesa tendrá la 
composición determinada en el “Procedimiento interno de contratación”, aprobado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
A la Mesa de contratación corresponderán las funciones expresamente determinadas en el citado 
Procedimiento interno. 
 
6.3. Perfil de contratante. 
 
El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación podrá hacerse a través del perfil de 
contratante, incluido en la página web de AcuaMed (www.acuamed.es) 
 
 
7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
 
7.1.- Capacidad. 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten según los requerimientos y por los medios que se especifican 
recogidos en el apartado 10.1 del cuadro de características que acompaña al presente Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, no hallándose, además, comprendidas en prohibición de contratar. 
 
7.1.1. Empresas no comunitarias. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que 
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 
españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 
asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
7.1.2. Empresas comunitarias. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él La Obra de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de 
diálogo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación 
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 
empresas licitadoras. 
 
7.1.4. Normas especiales sobre capacidad. 
 

7.1.4.1. Personas jurídicas. 
 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 

 
7.1.4.2. Uniones de empresarios. 

 
Podrán contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. 

 
Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  uniones  temporales  quedarán  obligados  solidariamente  y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Para  los  casos  en  que  sea  exigible  la  clasificación  y  concurran  en  la  unión  empresarios  nacionales, 
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 

 
7.1.4.3. Acreditación de la capacidad de obrar. 

 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 

 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  comunitarias  de 
aplicación. 

 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 

 
7.1.4.4. Prohibiciones de contratar. 
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No podrán contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción 
en transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones 
ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los 
trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del 
medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o 
comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por 
actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran 
las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser 
sujeto activo del mismo. 

 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier 

procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido 
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período 
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 
c) Haber  sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de 

mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades 
y no discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, 
incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

 
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable de no estar incurso en prohibición 
de contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber 
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información concerniente 
a las modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificación o la variación de las 
circunstancias que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

 
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los 

supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los 
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la 
misma. 

 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y 
cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier 
Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas. 

 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los 
párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación 
legal. 
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g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o 
sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado 
durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se 
mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona 
contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 

 
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 

 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 

 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la 
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante 
una autoridad judicial. 

 
7.2. Solvencia. 
 
7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificación 
 
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de la Clasificación de empresa Contratista de Servicios que 
se recoge en el apartado 10.2.1 del cuadro de características del presente Pliego. 
 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en 
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que deban constar en dicho Registro. 
 
7.2.2. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 
 
Aplica conforme se recoge en el apartado 10.2.2 del cuadro de características del presente Pliego. 
 
7.2.3. Integración de la solvencia con medios externos. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 
 
7.2.4. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental 
 

7.2.4.1. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
 

Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma 
internacional UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio 
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado. 

 
AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía 
de la calidad que presenten los empresarios. 
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7.2.4.2. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 

 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma 
internacional UNE-EN ISO 14001 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio 
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado. 

 
AcuaMed  reconocerá  los  certificados  equivalentes  expedidos  por  organismos  establecidos  en  cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía 
de la calidad que presenten los empresarios. 

 
7.3.- Garantía provisional 
 
Se establece la constitución de una garantía provisional del 3% del Presupuesto Base de Licitación. Se presentará 
de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo III al presente Pliego. La garantía se exige en atención a la 
naturaleza del expediente y el valor estimado del contrato puesto en relación con la necesidad de evitar cualquier 
circunstancia del contrato que pudiera poner en riesgo la obtención de la cofinanciación europea prevista para el 
contrato.  
 
La garantía provisional se constituirá de alguna de las formas establecidas en el artículo 96 del TRLCSP, en 
coherencia con los artículos 55 a 58 del RGLCAP y de acuerdo con el modelo de este Pliego. 
 
La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la adjudicación del 
contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario la garantía responderá de las obligaciones derivadas del 
artículo 151.2 del TRLCSP. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después 
de la adjudicación del contrato y será retenida al licitador que resulte adjudicatario hasta que éste proceda a la 
constitución de la garantía definitiva e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición 
antes de la adjudicación. 
 
 

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y
 PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

 
8.1.- Contenido de la 
documentación. 

 
La documentación para esta licitación se presentará en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y 
“C”), cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el 
exterior de cada uno de ellos: 

 
 La letra correspondiente al sobre. 

 

o Sobre A: Documentación General 
o Sobre B: Documentación  correspondiente a los criterios subjetivos de valoración 

(Documentación Técnica) 
o Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración 

(Proposición Económica). 
 

 El título de la licitación. 
 

  Un índice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en 
el presente Pliego  de  cláusulas  reguladoras,  en  el  que  se  referenciará  la  
documentación  contenida  en  los mismos. 

 

  El nombre completo -y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de 
teléfono, fax y correo electrónico del licitador y de su representante. 
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 Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitación. 
 

8.1.0.     
Protección de 
datos. 

 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre 
Protección de Datos de  Carácter  Personal,  por  el  que  se regula  el  derecho  de  información  
en  la  recogida  de  los  datos,  le facilitamos la siguiente información: 

 
Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de 
dicha Ley Orgánica, podrán incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la 
contabilización de las correspondientes transacciones, así como integrarse en el directorio de 
proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y 
seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestión de forma adecuada 
de las relaciones contractuales. 

 
El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán 
comunicar datos personales a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la 
Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante 
requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya 
acuerdos de colaboración relacionados con La Obra objeto de licitación. 

 
Respecto de los datos de empleados, o en su caso, candidatos, que desarrollarían el proyecto  
facilitados por EL LICITANTE a AcuaMed con motivo de la prestación dLa Obra, EL 
LICITANTE declara que ha informado con carácter previo a su comunicación, de los extremos 
contenidos en este documento y  obtenido el consentimiento expreso de sus empleados y los 
candidatos para que AcuaMed mantenga en sus bases de datos los citados datos personales y que 
pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a 
AcuaMed. 

 
EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas 
responsabilidades por esta causa. 

 
Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados 
sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos 
establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose mediante comunicación escrita a AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicación 
deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de 
notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 

 
8.1.1.     Contenido del sobre A: Documentación 
administrativa. 

 
a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su 

representación, de acuerdo con lo recogido en el apartado 10.1 del cuadro de 
características que acompaña al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 
b)   Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia económica y financiera 

y técnica y profesional incluidos en el apartado 10.2 del cuadro de características 
que acompaña a este Pliego. 

 
c) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibición de contratar, según lo 

expresado en el citado apartado 10.1.6 del cuadro de características del  presente 
Pliego, incluyendo   la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 



C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es 

 

 34

vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 
presentarse, antes de la adjudicación al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 
e) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 

la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para  todas  las  incidencias  que  de  modo  directo  o  indirecto  
pudieran  surgir  del  contrato,  con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder al licitante. 
 

f) Declaración de aceptación expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego 
de cláusulas reguladoras y en el resto de documentación contractual. 

 
g) Garantía provisional. Se incorporará el resguardo acreditativo de la garantía provisional 

constituida en la forma y condiciones establecidas en la cláusula 7.3 de este Pliego 
conforme al TRLCSP y al RGLCA. 

 
h) Cualquier otro documento y certificados que se haya exigido en el apartado 10 del cuadro 

de características. 
 

Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante 
la certificación  del  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Estado,  o  
mediante  un certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse a la misma una 
declaración responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en 
el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación deberá 
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, 
sin perjuicio de que el órgano de contratación de AcuaMed pueda, si lo estima conveniente, 
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas. 

 
8.1.2.     Contenido del sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de 
valoración. 

 
Se compondrá de la siguiente documentación: es conforme a lo indicado en el  apartado 11 del 
cuadro de características. 

 
8.1.3.     Contenido del sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de 
valoración. 

 
La documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración se 
corresponde: 

 
De una parte, con la proposición económica que deberán presentar los licitadores, según el 
modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, y que deberá incluir el precio ofertado, con el 
límite del importe del presupuesto máximo de licitación, descrito en el apartado 4.1 del cuadro de 
características. 

 
Los importes ofertados deberán fijarse haciendo separación expresa del importe correspondiente 
al Impuesto sobre el Valor añadido. 

 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se 
comunicarán con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 9.2 del Cuadro de 
Características. 

 
8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de 
proposiciones. 

 
8.2.1.     Lugar y forma de presentación de 
proposiciones. 
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Las personas o entidades que deseen participar en la licitación regulada por este Pliego de 
Cláusulas Reguladoras deberán presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de 
AcuaMed indicadas en el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo prevenido al efecto en este Pliego de 
cláusulas reguladoras. 

 
Cuando las proposiciones  se  presenten  en  oficinas  de  Correos,  deberán  remitirse  a  la  sede  
social  de AcuaMed, debiendo cumplir los requisitos señalados en el Art. 80 del RGLCAP, 
justificando la fecha y hora de presentación y anunciando a la Sociedad la remisión de la oferta 
mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave, título completo del expediente y 
nombre del licitador. El telex, fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del 
plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la 
fecha señalada como límite para la presentación de proposiciones, se admitirá como medio de 
prueba que el telegrama o fax haga referencia al número del certificado del envío hecho por 
correo. Si después de transcurridos diez (10) días desde la presentación de las proposiciones no se 
hubiera recibido la documentación en el domicilio mencionado, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

 
Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un 
domicilio, para la práctica de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de 
cualquier manera puedan afectar al licitador. 

 
Las ofertas se presentarán escritas en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica 
o informática. No se aceptará ningún documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, 
enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para 
valorar la oferta. 

 
La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de 
Características del presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, serán admitidos si han sido autenticados mediante una firma electrónica reconocida 
de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrónica. 

 
La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este 
Pliego y la declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con AcuaMed. 

 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de las especialidades 
previstas en el TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de 
nuevos precios o valores en el seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una 
unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las 
propuestas por él suscritas. 

 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se 
comunicarán con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 9.2 del cuadro de 
características. 

 
Se podrán presentar peticiones de aclaración hasta diez (10) días naturales antes de la fecha límite 
para la presentación de las proposiciones. 

 
AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las 
consultas presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar útiles para todos 
los participantes. 

 
8.2.2.     Plazo de presentación de 
proposiciones. 
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El plazo de presentación de proposiciones será, al menos, de cincuenta y dos (52) días, 
contados desde la fecha del envío del anuncio de la licitación al Diario Oficial de la Unión 
Europea. 

 
Este plazo podrá reducirse en cinco (5) días cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a 
los pliegos y a la documentación complementaria. 

 
Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 141 del TRLCSP, el plazo de 
presentación de  proposiciones  podrá  reducirse  hasta  treinta  y  seis  (36)  días,  como  
norma  general,  o,  en  casos excepcionales  debidamente  justificados,  hasta  veintidós  (22)  
días.  Esta  reducción  del  plazo  sólo  será admisible cuando el anuncio de información previa se 
hubiese enviado para su publicación antes de los cincuenta y dos (52) días y dentro de los doce 
(12) meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese 
incluido, de estar disponible, toda la información exigida para éste. 

 
Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete (7) días cuando los 
anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Esta 
reducción podrá adicionarse, en su caso, a la de cinco (5) días adicionales admitidos cuando se 
ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la documentación complementaria. 
 

 
9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y 
ADJUDICACIÓN. 

 
9.1.- Aperturas de proposiciones. 
Procedimientos. 

 
9.1.1.- A los efectos de la calificación de la documentación presentada, la Mesa de contratación 
ordenará la apertura de la documentación contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la 
relación de documentos que figuran en el mismo. 

 
Si  se  observasen  defectos  u  omisiones  subsanables  en  la  documentación  obrante  en  el  
sobre  A,  se comunicarán a los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) días 
naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. 

 
9.1.2.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su 
caso, los defectos u omisiones advertidos, volverá a reunirse y procederá a determinar las 
personas o empresas que cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la 
documentación exigida en el sobre A y, en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan. 

 
9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre B 
(documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración) correspondiente a las 
proposiciones admitidas se celebrará en el lugar y día señalado en el anuncio de la convocatoria. 

 
Antes de la apertura de la primera proposición, se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediéndose por la Mesa de contratación a dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones 
pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no 
hubiesen sido entregados durante los plazos de admisión de ofertas o de corrección o subsanación 
de defectos u omisiones. 

 
El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzará dándose lectura al anuncio del 
contrato y procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo 
cual se dará conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los 
licitadores, dando ocasión a los interesados para que puedan comprobar que los sobres que 
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contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en idénticas condiciones a aquéllas en que fueron 
entregados. 

 
En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratación y 
las que, como presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se 
presentasen dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se 
suspenderá el acto y se realizarán, urgentemente, las investigaciones oportunas sobre lo 
sucedido, anunciándose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego, o en su defecto por el 
que determine la Mesa de contratación, la reanudación del acto público de apertura una vez que 
todo haya quedado aclarado en la debida forma. 

 
Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitará nuevamente a los licitadores asistentes a 
que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las 
cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al de 
aquel acto, y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de 
contratación, resolverá sobre las mismas. 

 
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde 
la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

 
9.1.4.- Celebrado el acto público de apertura del sobre B, la Mesa de contratación remitirá las 
distintas proposiciones presentadas al departamento de AcuaMed encargado de su valoración, el 
cual redactará un informe al respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podrá solicitar los 
informes técnicos que estime oportunos para llevar a cabo su propuesta al órgano de contratación 
en el momento que proceda. 

 
Se harán públicas, por parte de la Mesa de contratación, y se comunicarán individualmente a los 
interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables 
o por presentar un contenido que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el 
“Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser 
abiertos los sobres que contengan las proposiciones económicas relativas a dichas ofertas. 

 
9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre C 
(documentación correspondiente  a  los  criterios  objetivos  de  valoración)  se  celebrará  en  
el  lugar  y  día  anunciado oportunamente por la Mesa de contratación. 

 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, 
variara sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la 
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación por medio de 
resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con 
tal de que no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. En caso 
de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado  en  número,  
prevalecerá  aquél  sobre  éste,  salvo  que  de  los  documentos  que  componen  la proposición se 
desprenda claramente otra cosa. 

 
9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables serán económicamente valoradas 
de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 9.2 de este Pliego. 

 
9.1.7.- El procedimiento para la adjudicación es el establecido en el apartado 16 del cuadro de 
características que acompaña al presente Pliego 

 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
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La constitución de la garantía requerida tendrá un importe del cinco por ciento (5%) del 
presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiéndose poner a 
disposición de AcuaMed de alguna de las formas siguientes: 

 
a)  Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, 

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados 
para operar en España, que deberá depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid. 

 
b)   Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en el 
establecimiento señalado en el punto a) anterior. 

 
Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgarán con renuncia expresa al beneficio de 
excusión, orden, división y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicación, y con 
compromiso de pago al primer requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las cláusulas del 
contrato y del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 
La  garantía  definitiva  podrá  constituirse  por  persona  distinta  al  adjudicatario,  en  cuyo  caso  
serán  de aplicación las siguientes disposiciones: 

 
a)   Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantías a favor de 

éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y 
siguientes del Código Civil. 

 
b)   El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que 

afecten a la garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

 
c)   En el contrato de seguro de caución, tendrá la condición de tomador del seguro el 

Contratista, y la de asegurado AcuaMed. 
 

La constitución de esta garantía también podrá acreditarse mediante medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 

 
La garantía definitiva responderá, entre otros, de los 
siguientes conceptos: 

 
i. De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Trigésimo 

Quinta del modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 
 

ii. De  la  correcta  ejecución  de la  Obra,  de  los  gastos  originados  a  AcuaMed  por  la 
demora  del adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, así como de los 
daños causados a ésta con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, 
cuando no proceda su resolución. 

 
iii. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante 

el plazo de garantía. 
 

La garantía definitiva no se devolverá o cancelará hasta que se haya producido el vencimiento del 
plazo de garantía y cumplido a satisfacción de AcuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva 
sin culpa del adjudicatario. 

 
Una vez se produzca la liquidación del contrato por AcuaMed y transcurrido el plazo de garantía 
fijado en el apartado 26 del Cuadro de Características del presente Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, si no resultasen responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará 
el aval o seguro de caución. 
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En el caso cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía 
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 

 
Si  transcurriese  un  (1)  año  desde  la  fecha  de  terminación  del  contrato,  sin  que  se  haya  
producido  la liquidación del contrato por causas no imputables al adjudicatario o 
Comercializador, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una 
vez depuradas las responsabilidades oportunas. 

 
9.1.7.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la  recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados  y  de  
diálogo  competitivo,  la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 

 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 

 
La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 

 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes 
extremos: 

 
a)   En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por 

las que se haya desestimado su candidatura. 
 

b)  Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en 
forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 

 
c)  En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición 

del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con 
preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido 
admitidas. 

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad 
contenida en el artículo 153 del TRLCSP. 

 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización conforme al artículo 156 del citado TRLCSP. 

 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su 
recepción por el destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección 
que los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los 
términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la 
notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
será de cinco (5) días. 

 
9.2.- Criterios de valoración de 
las ofertas. 

 
La valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoración, se efectuará 
aplicando los baremos y las fórmulas recogidas en el apartado 15 del cuadro de características 
que acompaña al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
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10.- FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO. 

 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos 
en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

 
No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo 
40.1 del citado TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 
(15) días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 

 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 
superior a cinco (5) días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera 
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 
suspensión. 

 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del 
plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva 
del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 

 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al Contratista 
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en el artículo 113 del TRLCSP. 

 
 

11.- NULIDAD DEL 
CONTRATO. 

 
11.1.      Causas 
de nulidad. 

 
El contrato será nulo en los 
siguientes casos: 

 
a)   Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de 

publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en 
aquellos casos en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo142 del TRLCSP. 

 
b)   Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince (15) días hábiles previsto en el 

artículo 156.3 del referido TRLCSP para la formalización del contrato siempre que 
concurran los dos siguientes requisitos: 

 
1.º) que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de 
interponer el recurso regulado en artículos 40 y siguientes del citado TRLCSP y, 
2.º) que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el 
procedimiento de adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener 
ésta. 

 
c)   Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de 

contratación a que se refieren los artículos40 y siguientes del citado TRLCSP, se lleve a 
efecto la formalización del contrato sin tener en cuenta la suspensión automática del acto 
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de adjudicación en los casos en que fuera procedente, y sin esperar a que el órgano 
independiente hubiese dictado resolución sobre el mantenimiento o no de la suspensión 
del acto recurrido. 

d)   Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco del artículo196 del TRLCSP 
celebrado con varios empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto 
a regulación armonizada, si se hubieran incumplido las normas sobre adjudicación 
establecidas en párrafo segundo del artículo198.4 del referido TRLCSP. 

e)   Cuando se trate de la adjudicación de un contrato específico basado en un sistema 
dinámico de contratación en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que 
el contrato a adjudicar esté sujeto a regulación armonizada y se hubieran incumplido las 
normas establecidas en el artículo 
202 del TRLCSP mencionado sobre adjudicación de tales contratos. 

 
No obstante lo dispuesto en todos los casos anteriores, no procederá la declaración de nulidad en 
el supuesto de la letra a) si concurren conjuntamente las tres circunstancias siguientes: 

 
i. Que de conformidad con el criterio del órgano de contratación el contrato esté incluido 

en alguno de los supuestos de exención de publicación del anuncio de licitación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea previstos en el TRLCSP. 

ii.   Que el órgano de contratación publique en el Diario Oficial de la Unión Europea un 
anuncio de transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intención de 
celebrar el contrato y que contenga los siguientes extremos: 

 
- identificación del órgano de contratación 
- descripción de la finalidad del contrato 
- justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito de 

publicación del artículo 142 del TRLCSP 
- identificación del adjudicatario del contrato 
- cualquier otra información que el órgano de contratación considere relevante 

 
iii.  Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez (10) días hábiles a 

contar desde el siguiente al de publicación del anuncio. 
 

Tampoco  procederá  la  declaración  de  nulidad  a  que  en  los  supuestos  de  las  letras  d)  y  e)  
expuestos anteriormente, si concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

 
i. Que el órgano de contratación haya notificado a todos los licitadores afectados la 

adjudicación del contrato y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o 
de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron 
determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
137 en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente. 

ii.   Que  el  contrato  no  se  hubiera  perfeccionado  hasta  transcurridos  quince  días  
hábiles  desde  el siguiente al de la remisión de la notificación a los licitadores afectados. 

 
11.2. Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del apartado anterior. 

 
La declaración de nulidad por las causas previstas en el apartado anterior producirá los efectos 
establecidos en el artículo 35.1 del TRLCSP. 

 
El órgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podrá no declararla y acordar el 
mantenimiento de los efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que 
concurran, considera que existen razones imperiosas de interés general que lo exijan. 

 
Sólo se considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas 
mencionadas en el primer párrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la 
declaración de nulidad del contrato dé lugar a consecuencias desproporcionadas. 
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Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general, los intereses 
económicos directamente vinculados al contrato en cuestión, tales como los costes derivados del 
retraso en la ejecución del contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de 
contratación, del cambio del operador económico que habrá de ejecutar el contrato o de las 
obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad. 

 
La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser objeto 
de publicación en el perfil de contratante previsto en el artículo 53 del TRLCSP. 

 
En el caso previsto de no declaración de nulidad, la declaración de nulidad deberá sustituirse 
por alguna de las sanciones alternativas siguientes: 

 
i. La imposición de multas al poder adjudicador por un importe que no podrá ser 

inferior al 5 por ciento (5%) ni superar el 20 por ciento (20%) del precio de 
adjudicación del contrato. Cuando se trate de poderes adjudicadores cuya contratación 
se efectúe a través de diferentes órganos de contratación, la sanción alternativa recaerá 
sobre el presupuesto del departamento, consejería u órgano correspondiente que hubiera 
adjudicado el contrato. 

 
Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente tomará 
en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el 
daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas 
sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

 
ii.   La reducción proporcionada de la duración del contrato. En este caso, el órgano 

competente tomará en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya 
sido ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, en su caso, al licitador. 
Asimismo determinará la indemnización que corresponda al contratista por el lucro 
cesante derivado de la reducción temporal del contrato, siempre que la infracción que 
motive la sanción alternativa no le sea imputable. 

 
Todo lo expresado hasta el momento, se entenderá sin perjuicio de las sanciones de carácter 
disciplinario que corresponda imponer al responsable de las infracciones legales. 

 
11.3.      Interposición de la cuestión 
de nulidad. 

 
La cuestión de nulidad, en los casos a los que se refiere el apartado 11.1.1, deberá plantearse ante 
el órgano previsto en el artículo 41 del TRLCSP que será el competente para tramitar el 
procedimiento y resolverla. 

 
Podrá plantear la cuestión de nulidad, en tales casos, toda persona física o jurídica cuyos derechos 
o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de 
nulidad del referido apartado 11.1.1. El órgano competente, sin embargo, podrá inadmitirla 
cuando el interesado hubiera interpuesto recurso especial regulado en los artículos 40 y siguientes 
del TRLCSP sobre el mismo acto habiendo respetado el órgano de contratación la suspensión del 
acto impugnado y la resolución dictada. 

 
El plazo para la interposición de la cuestión de nulidad será de treinta (30) días 
hábiles a contar: 

 

a)   desde la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo 
138.2 de la LCSP, incluyendo las razones justificativas de la no publicación de la 
licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

b)   o desde la notificación a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su 
candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del 
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adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 153 del referido TRLCSP 
en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera 
procedente. 

 
Fuera de los dos casos citados, la cuestión de nulidad deberá interponerse antes de que 
transcurran seis (6) 
meses a contar desde la formalización 
del contrato. 

 
La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y 
siguientes de la 
LCSP con las siguientes 
salvedades: 

 
a)   No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44.1 del referido TRLCSP en cuanto a 

la exigencia de anunciar la interposición del recurso. 
b)   La interposición de la cuestión de nulidad no producirá efectos suspensivos de ninguna 

clase por sí sola. 
c)   El plazo establecido en el artículo 43.2, párrafo segundo y en el 436.3, ambos del 

TRLCSP, para que el órgano de contratación formule alegaciones en relación con la 
solicitud de medidas cautelares, se 
elevará a siete (7) 
días hábiles. 

d)   El plazo establecido en el artículo 46.2 del reiterado TRLCSP para la remisión del 
expediente por el órgano de contratación, acompañado del correspondiente informe, se 
elevará a siete (7) días hábiles. 

e)   En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano competente para dictarla 
deberá resolver también sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si 
el órgano de contratación lo hubiera solicitado en el informe que debe acompañar la 
remisión del expediente administrativo. 

f) Cuando el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior 
podrá hacerlo en el trámite de ejecución de la resolución. En tal caso el órgano 
competente, previa audiencia por plazo de cinco (5) días a las partes comparecidas en el 
procedimiento, resolverá sobre la procedencia o no de aplicar la sanción alternativa 
solicitada dentro de los cinco días siguientes al transcurso  del  plazo  anterior.  Contra  
esta  resolución  cabrá  interponer  recurso  en  los  mismos términos previstos para las 
resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo 

 
 
 
 

12.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y 
RECURSOS. 

 
Serán  de  aplicación  las  disposiciones  del  TRLCSP  al respecto  que  se  refieren  al  régimen  
especial  de revisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de 
conflictos, de acuerdo con la nueva redacción que sobre estas cuestiones dio la Ley 34/2010, de 5 
de agosto. 

 
13.- FUERO 
TERRITORIAL. 

 
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente 
expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles. 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

 

 
Actuando en nombre y representación de 

Domicilio 
Localidad CP 

 

 
Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus 
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite 
para contratar con el mismo, prevista en el artículo 60 del TRLCSP. Así mismo DECLARA hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido 
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 

 
Lo que firma en                a           _de            de 2014 

 
 
 

Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP). 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 

D. ..........................................................................................., domiciliado en ..........................., provincia de 
..................................., calle............................................................................., número, ......... con Documento 
Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio 
o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una 
Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado del anuncio 
publicado en el ..............................del día .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos 
iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto a la oferta económicamente más 
ventajosa, del Contrato de ........................................................................, se compromete a asumir la 
realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y 
con aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ……………………. euros, IVA no 
incluido. 

 

La  cantidad  correspondiente  al  IVA  para  la  ejecución  las  actividades  objeto  del  contrato  es  de 
………………. Euros. 

 

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 
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ANEXO III.a) 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
 

 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en su 
nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes para este 
acto, 

 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del 
contrato de obras ............................................................. del que es adjudicatario. 

 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus 
Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual resolución; 
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. 
hubiera  abonado  en  exceso  a  raíz  de  la  liquidación  final;  del  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros. 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 

 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con renuncia 
a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su 
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el 
requerimiento. 

 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente hasta 
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público mediante 
comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 

 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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  ANEXO III.b) 
MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL 

 
 

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en su 
nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes para este 
acto, 

 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del 
contrato de obras ............................................................. del que es adjudicatario. 

 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus 
Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual resolución; 
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. 
hubiera  abonado  en  exceso  a  raíz  de  la  liquidación  final;  del  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros. 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 

 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con renuncia 
a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su 
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el 
requerimiento. 

 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente hasta 
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público mediante 
comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 

 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO Nº IV  
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1.OBJETO. 
 
El objeto de este documento es definir las condiciones técnicas con las que se desarrollará la ejecución de las obras 
incluidas en el PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
CONDUCCION DESDE EL AZUD DE ALJAIMA EN EL RIO GUADALHORCE HASTA LA ETAP DE EL 
ATABAL (MALAGA): CONDUCCIÓN DESDE LA PLANTA DE PILONES A LA PLANTA DE EL ATABAL. 
DESGLOSADO Nº1: TRAMO PILONES – RIO CAMPANILLAS 

El Proyecto Constructivo mencionado se entrega junto con el Pliego de Cláusulas Reguladoras, y consta de los 
siguientes documentos: 

 DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS. 

 DOCUMENTO Nº 2 PLANOS. 

 DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO. 

En el presupuesto entregado se consideraran adecuados los precios unitarios, de modo que al presupuesto de ejecución 
material cabe aplicarle los porcentajes de Gastos Generales (13 %) y Beneficio Industrial (6%) que contempla la 
Administración General del Estado. 

En caso de discrepancia o contradicción las presentes Condiciones Técnicas prevalecen sobre cualquier otro 
documento del concurso. 

2.OBJETO Y ALCANCE DE LAS OBRAS. 

Las obras a ejecutar son las siguientes: 

 Estación de bombeo en la ETAP de Pilones. 

 Conducción de impulsión hasta el depósito de regulación. 

 Depósito de regulación de 20.000 m3. 

 Conducción de gravedad hasta enlazar con el comienzo del Desglosado nº 2 (ya construido) en la margen 

derecha del río Campanillas. 

El diseño se realiza, en una primera fase, para un  caudal de 2.000 l/s, pero las obras se dimensionan para garantizar 

que serán capaces de transportar un caudal de 3.000 l/s considerando que la ETAP de Pilones se podrá ampliar con 

este horizonte futuro. 

Estación de bombeo 

Con el fin de elevar el agua hasta el depósito a construir a la cota 130 se ha proyectado una estación de bombeo cuya 

obra civil se diseña para la capacidad futura de la planta (3 m3/s) previéndose espacio para siete bombas horizontales 

de cámara partida (6 + 1 en reserva), aunque en la fase de obra inicial sólo se dispondrán cuatro (más 1 en reserva). 
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La aspiración de las bombas se realiza a través de un único colector de  1.800 mm de diámetro mediante el que se 

succionará el agua del depósito de agua tratada. Las bombas se disponen de tal forma que cada una de ellas aspira del 

colector principal mediante un ramal de aspiración perpendicular a éste.  

El edificio de bombeo tiene unas dimensiones de 40,50 m x 11,50 m, con dos cuerpos adosados al mismo por el lateral 

opuesto al del colector de aspiración: el primero es de 25,95 m x 3,95 m y alojará instalaciones eléctricas (cabinas, 

cuadros, centro de control de motores, variadores de frecuencia, PLCs, etc.); el segundo es de 9,50 m x 3,75 m y 

alojará los centros de transformación. La estación de bombeo se ubica en el lateral este de la parcela, muy próxima al 

emplazamiento previsto para el depósito de agua tratada. Su estructura se proyecta con pórticos de hormigón armado. 

No obstante lo indicado por los planos, el montaje de las bombas en las sucesivas fases deberá realizarse comenzando 

por el extremo del edificio más próximo al final de los conductos de aspiración e impulsión, con objeto de impedir 

que quede una bolsa de agua con poca circulación en los tramos finales de ambos conductos. 

Tubería de impulsión 

La impulsión desde la estación de bombeo al depósito de la cota 130 se realiza mediante una conducción de acero 

soldado helicoidal de 1300 mm de diámetro nominal, ejecutada en zanja. La dificultad fundamental de esta tubería 

radica en el tramo de subida al depósito, con una pendiente media del 8.66% pero con tres tramos superiores al 15% 

(29.828% entre el PK 0+514 y el PK 0+620, 15.288% entre el PK 0+620 y el PK 0+665 y 22.600% entre el PK0+665 

y el PK 0+760). La longitud total de esta impulsión es de 803,02 m. 

Depósito de cabecera 

Como cabecera de la conducción por gravedad que enlaza con el inicio del Desglosado nº 2 ya construido, se proyecta 

un depósito de hormigón armado de planta rectangular con capacidad de 20.000 m3. 

La solera del depósito se sitúa a la cota 130,00 y se diseñan dos vasos con una cámara de llaves adosada a los mismos 

y centrada respecto a ellos. Las dimensiones en planta de cada vaso son de 41,20 m * 41,80 m con una altura de 

lámina de agua de 6 m. 

Se proyecta un aliviadero de rebose con una tubería da salida metálica de 900 mm de diámetro que finaliza en un pozo 

del que  parte una tubería de vaciado de PRFV de 700 mm de diámetro que conduce los eventuales caudales de 

desagüe y de drenaje a un arroyo próximo. 

La estructura es de hormigón armado ejecutada in situ y la cubierta se realiza con placas pretensadas prefabricadas. 

Como complemento necesario para la explotación del depósito se proyecta un camino de acceso por la ladera cuya 

ejecución previa permitirá a su vez las obras de construcción del propio depósito. 

Tubería de gravedad 

Las obras incluidas en el presente Desglosado nº 1 de la conducción Pilones-Atabal se completan con la ejecución  del 

tramo de tubería que conduce por gravedad las aguas desde el depósito de cabecera hasta su conexión con el inicio del 

Desglosado nº 2 (ya construido). Este punto de conexión se sitúa en la margen derecha del río Campanillas, unos 850 

m aguas abajo del cruce de la carretera A-7054 (C/ José Calderón, en Campanillas). La longitud total es de 5.525,9 m. 
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La tubería es de acero soldado helicoidal L-235, de 1.300 mm de diámetro nominal y se aloja en zanja. El espesor es 

de 8,8 mm hasta el PK 3+500 y de 10 mm en el resto de longitud. Aunque la mayor parte de esta conducción se puede 

considerar como muy convencional, a lo largo del trazado aparecen algunas singularidades que merecen destacarse, 

como pueden ser las siguientes: 

 Tramo de bajada desde el depósito (se proyecta en paralelo al tramo de impulsión y alojado en la misma zanja, 

entre el PK 0+000 y el PK 0+380) 

 Segundo cruce del río Campanillas y cruce de las calles Cristobalina Fernández y José Calderón (A-7054). Se 

proyectan con una única hinca profunda de 168,54 m de longitud emplazada entre los P.K. 4+529,8 y 4+698,3.  

 Para la ejecución de la conducción en el resto del trazado  se considera una explanación de 9 m de anchura, en la 

cual se construirá un camino de servicio de 5,0 m de ancho.  

3.COMIENZO DE LAS OBRAS. 

En el plazo de quince (15) días desde la notificación de la Adjudicación, el Contratista deberá presentar el Programa 
de Trabajos ajustado a su oferta. Como máximo un (1) mes después de la firma del Contrato, se deberá formalizar el 
Acta de Comprobación de Replanteo. En la misma se confirmarán los terrenos disponibles para ejecución de las obras 
y el calendario previsto por AcuaMed para completar el resto. El Contratista adaptará su Programa de Trabajos a este 
calendario. 

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor de los 
Organismos que lo soliciten para la autorización de las obras, que deberán servir para garantizar, entre otros, la 
correcta restitución de los servicios afectados, la cual está obligada a realizar el Contratista en todos los casos. 

Asimismo, el Contratista deberá haber contratado las pólizas de seguro con los límites y coberturas recogidos en la 
Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato. 

El plazo de la obra comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

4.PROGRAMACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras correspondientes al presente concurso es de doce (12) meses. 
Transcurrido ese plazo total máximo, las obras deberán estar totalmente terminadas, después habrá un periodo de 
puesta en marcha de 3 meses no retribuidos, el ofertante lo deberá tener en cuenta en su oferta 

En las ofertas se deberá adjuntar el Programa de Trabajos de acuerdo con las fases de las obras en que éstas se hayan 
descompuesto, teniendo en cuenta los plazos indicados anteriormente.  

Este Programa de Trabajos deberá describir con amplitud y detalle las actividades principales de las obras, 
especificando asimismo la composición de los equipos que realizarán las distintas fases, caso de existir. 

Transcurridos quince (15) días desde la fecha de adjudicación, el Contratista deberá remitir al DIRECTOR DE OBRA 
la planificación que se compromete a cumplir. 

Los planos de liquidación (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier de 
calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la terminación de las 
obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Liquidación que corresponda. 

5.PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

La planificación de las obras se deberá ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, así como el compromiso 
expreso por parte del Contratista del mantenimiento de todos los servicios y servidumbre existentes en la traza de la 
actuación. 
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El incumplimiento de lo anterior se corregirá mediante la orden de paralización, dada por AcuaMed, de las fases o 
actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de dicha paralización, y 
sin que ésta pueda ser causa de justificación de aumento del plazo de ejecución. Así pues, el Contratista será el único 
responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los incumplimientos de los condicionantes 
mencionados, no admitiendo AcuaMed ninguna reclamación económica ni de plazo derivada de los mismos. 

6.MAQUINARIA E INSTALACIONES. 

Los concursantes deberán adjuntar en su oferta, la relación de maquinaria, medios de transporte, plantas de materiales 
y otros medios auxiliares e instalaciones que dispondrá para la ejecución de los trabajos, diferenciando cada uno de 
ellos por fases y/o actividades, indicando los que son propios o subcontratados, e indicando el periodo de permanencia 
en cada caso. Esta documentación será contractual y obligará al Contratista a su cumplimiento. 

7.CONDICIONANTES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Accesos a la zona de obras. 

Los concursantes deberán presentar en su oferta los planos de acceso a la traza por la que discurrirán las 
infraestructuras a ejecutar, indicando expresamente los caminos, senderos, pistas forestales, carreteras, etc. que piensa 
utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de utilización. 

Asimismo, se deberán concretar los desvíos de tráfico necesarios de acuerdo con el Plan de Obras previsto por los 
licitadores. 

Los accesos a utilizar se presentarán sobre un plano a escala 1:10.000, o mayor. El uso, por parte del Contratista, de 
caminos privados para el acceso a la zona de las obras, será objeto de negociación directa entre el mismo y los 
propietarios de dichos accesos. 

Todos los daños que el Contratista cause en propiedades, tanto públicas como privadas, fuera de las zonas expropiadas 
y/o de ocupación temporal, así como eventuales incumplimientos de lo indicado en el párrafo anterior, serán 
debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. 

Si, como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, AcuaMed tuviera que encargarse de las reclamaciones a 
causa de los daños causados por el Contratista, ejecutará las reparaciones, deduciendo al Contratista de las 
certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado. 

El coste de ejecución de todos los caminos que sean necesarios se encuentra comprendido en el precio global ofertado, 
salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto. 

 

Mantenimiento de servicios. 

El Contratista deberá asegurar durante la ejecución de las obras el funcionamiento de los servicios existentes, en su 
caso. 

Cruces y/o desvíos de servicios públicos. 

El Contratista estará obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a tramitar todos los permisos 
necesarios para su cruce o desvío, contemplando en su oferta los costes asociados a estas actividades. Quedan fuera de 
de esta condición los cruces de aguas naturales, carreteras, vías urbanas y líneas de ferrocarril, que estuviesen 
contemplados en el proyecto con presupuesto independiente. A estos efectos AcuaMed y el Contratista realizarán 
conjuntamente las gestiones para los permisos y autorizaciones oportunas. 

Conocimiento de la zona de obras. 

Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber visitado el 
terreno en el que se deben ejecutar las obras, así como sus accesos y alrededores. 

Asimismo, deberán reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para el 
transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freáticos, régimen y avenida de los ríos, arroyos y 
cauces, en general, y demás factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras. 
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También deberá tener en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geográfica, 
simultáneamente a la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación. 

Hecho lo indicado en los párrafos anteriores, los concursantes deberán presentar una declaración en la que se 
hará constar expresamente haber recorrido todo el trazado de las obras, haber estudiado, inspeccionado y 
analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los documentos del Proyecto de 
Construcción, así como los terrenos disponibles reflejados en el mismo, habiendo tenido en cuenta todos estos 
factores a la hora de la estimación de los precios, plazos y procedimientos para la ejecución de las obras.  
AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si alguno de los factores mencionados en este subapartado 
condicionara la ejecución de las obras. 

 

Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos. 

Se deberá desarrollar incluyendo planos, ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y proceso constructivo de 
todos los capítulos, en concreto y al menos de: 

 Caminos de accesos a obras. 

 Desvíos de tráfico donde fuera pertinente. 

 Excavación carga y transporte de los productos. 

 Reposición de servicios afectados. 

8.PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. 

El adjudicatario, al igual que el resto de licitadores deberá presentar los Planes de Aseguramiento de la Calidad y de 
Gestión Medioambiental de las obras en el momento de presentación de su oferta, debiendo ser ambos modificados, 
en su caso, respondiendo a las indicaciones dadas por AcuaMed al respecto, antes de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo a la que se refiere la Cláusula 7.2.1 del Contrato. 

Los costes derivados de ambos deberán ser repercutidos en los precios ofertados, e incluidos en el alcance de los 
mismos. 

Deberá presentar los ensayos concretos que realizará a cada unidad de obra, atendiendo a la adecuación de cada uno 
de ellos. Para la realización de ensayos el Contratista deberá disponer de laboratorios certificados y homologados en 
los ensayos previstos. 
Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental. El Contratista 
deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten. 

9.NORMAS Y CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO. 

Objeto. 

El presente apartado tiene por objeto definir las líneas y los criterios técnico-económicos básicos a considerar en el 
desarrollo de las obras. 

El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los restantes 
documentos del Proyecto de Construcción, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo indicado en las mismas. 

Aspectos técnico-económicos y constructivos. 

Se recogen a continuación algunos aspectos técnico-económicos y constructivos, que, bien por su incidencia, bien por 
no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para preparar sus ofertas, han de ser tenidos en 
cuenta, tanto en la preparación de sus precios como en el dimensionado de los equipos, en los métodos constructivos y 
en la programación de las obras. 

 

Se deberán tener en cuenta los aspectos que se indican a continuación: 
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Calidad y medioambiente. 

El Contratista deberá tener en obra la organización adecuada y personal de experiencia probada y demostrable en 
temas relacionados con la calidad y el medioambiente. 

Estudio geotécnico. 

Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen únicamente carácter orientativo e informativo, por lo que 
el Contratista deberá realizar, a su exclusiva cuenta y cargo, los estudios que considere necesarios para su 
confirmación y verificación, a efectos de valorar su repercusión en el coste de las obras y reflejarlo en su oferta 
económica. AcuaMed no admitirá ningún coste adicional por diferencias existentes entre los datos del terreno 
incluidos en el Proyecto y los reales. 

Servicios. 

En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta información tiene carácter 
orientativo, por lo que el Contratista deberá, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad, recabar y 
obtener toda la información necesaria para detectar todos los servicios existentes, así como adoptar los métodos 
constructivos adecuados. 

Todos los costes de ejecución de los trabajos motivados por la afección de servicios se considerarán repercutidos en 
los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capítulos que tengan asignado un precio específico. 
AcuaMed no aceptará ningún tipo de extracoste o reclamación por la existencia de servicios no reflejados en el 
Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia imponga para la correcta ejecución de los trabajos. 

Organización. 

Tanto la Dirección de Obra de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, sólo darán 
órdenes a las personas que pertenezcan al organigrama del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las 
distintas actividades, incluso las que sean subcontratadas, a la persona de la organización del Contratista que sea 
responsable de cada una de ellas. La ausencia de dicho responsable por causa no justificada ante ACUAMED, o ante 
el Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, dará lugar a la paralización de la actividad de que se trate, no 
teniendo derecho el Contratista, debido a la misma, a ningún tipo de reclamación económica o de incremento de 
plazo. El Contratista vendrá obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se hayan 
originado por esta causa. 

Seguimiento de las obras. 

Podrá exigirse que el sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra sea el paquete informático PRESTO, 
integrado por los módulos: Presupuesto y Banco de Precios, Seguimiento económico y Planificación. 
Alternativamente podrá emplearse algún otro programa de mediciones, presupuestos y seguimiento del plan de obra 
que permita realizar los trabajos citados y que sea compatible con el formato FIEDBC. Podrá exigirse al contratista el 
uso compartido con la DIRECCION DE OBRA y hasta la liquidación, de un sistema de almacenamiento de datos en 
la nube (por ejemplo Google Drive) con altas capacidades de privacidad para el almacenamiento de documentos, 
fotografías, y archivos generados en el seguimiento de la obra.  

Accesos. 

El Contratista mantendrá en todo momento vías alternativas a los caminos afectados para el acceso a las fincas de 
particulares. 

Replanteo. 

Antes del inicio de las obras se identificarán y señalizarán todos los servicios afectados especialmente las 
conducciones y aquellos que estén ocultos a la vista. 

Zanjas y excavaciones. 

Se extremará en cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones.  

Rellenos. 

El contratista dispondrá medios necesarios para conseguir el máximo aprovechamiento del material procedente de las 
excavaciones en la realización de rellenos. 
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Préstamos y vertederos. 

Caso de ser necesario, se utilizarán aquellos préstamos y vertederos que sean indicados por la Dirección de Obra de 
AcuaMed. Los concursantes estudiarán en su oferta las necesidades y posibilidades de los vertederos según el 
proyecto y las tendrán en cuenta en su valoración económica.  

Medidas arqueológicas y ambientales. 

Deberá efectuarse una prospección inicial al respecto y un seguimiento durante la ejecución de las obras. Se aplicarán 
todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental, incluyendo el Programa de Vigilancia 
Ambiental. 

Subcontratos. 

AcuaMed sólo aceptará a los subcontratistas propuestos por el Contratista principal cuando tengan probada 
experiencia y medios, y cada uno de los equipos del subcontratista esté dirigido por un Jefe de Equipo del Contratista. 

En la fase de ofertas, los concursantes indicarán los subcontratos que piensan realizar y quiénes serán los posibles 
subcontratistas, así como el porcentaje de subcontratación. 

En cualquier caso, el Contratista deberá solicitar a AcuaMed la autorización del subcontrato, no pudiendo iniciarse los 
trabajos de éste sin haber recibido por escrito la aprobación. 

10.PENALIZACIONES POR DEMORA. 

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos de acuerdo con lo referido en el apartado 0 
del presente Anexo IV, se impondrán al Contratista las penalizaciones indicadas en la Cláusula Trigésimo Quinta del 
modelo de Contrato que acompaña al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. 

11.SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista deberá presentar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación de los trabajos, y 
antes de la formalización del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en el RD 
1627/1999 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud y en la Memoria 
de Seguridad y Salud de la oferta, y en los términos que merezcan la aprobación del Coordinador de Seguridad y 
Salud de la obra designado por AcuaMed. La certificación y abono de los elementos de este Plan de Seguridad y 
Salud se realizará por lo realmente ejecutado y puesto en obra del mismo. 

El Contratista dispondrá en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevención, con la dedicación y formación 
necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como mínimo, serán los recogidos en el Estudio de 
Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción. Dicho Equipo deberá contar con el apoyo suficiente para 
responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y controlando el correcto 
cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. 

La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecución de los trabajos, el 
cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud. 

A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de Prevención 
establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la Empresa 
adjudicataria deberá elaborar, dentro de su plan de prevención de riesgos laborales empresarial, una planificación 
preventiva específica para los trabajos contratados. Dicha planificación deberá, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

 Contará con una evaluación de los riesgos laborales a los que se verán expuestos todos y cada uno de los 
trabajadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente contrato. 

 Incluirá una planificación de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las actividades objeto del 
presente contrato. 

 Dispondrá los procedimientos a poner en práctica para que el empresario cumpla con sus obligaciones en 
materia preventiva de carácter general: formación e información de los trabajadores, vigilancia de la salud, 
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coordinación de actividades empresariales, consulta y participación de los trabajadores, procedimientos de 
control y actualización de la planificación preventiva, presencia de recursos preventivos. 

 Contará con las debidas medidas de actuación en caso de emergencia incluyendo, como mínimo y para cada 
tipo de emergencia, el procedimiento de actuación, los responsables de ponerlos en práctica y los medios 
externos que, en su caso, deberían utilizarse y, consecuentemente, ser informados con carácter previo de su 
posible actuación en caso de emergencia. 

 Incluirá los recursos técnicos y personales que utilizará el empresario para poner en práctica su acción 
preventiva en el ámbito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario deberá disponer, al menos 
durante la etapa en la que se ejecuten trabajos de construcción, de un técnico de seguridad con formación 
técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y formación preventiva correspondiente, como mínimo, al 
nivel intermedio de prevención de riesgos laborales (anexo IV RD 39/97). Dicho técnico será 
complementado, en las actividades de especial riesgo con la obligada presencia de recursos preventivos 
designados por la empresa adjudicataria para vigilar, de manera concreta, el cumplimiento de lo establecido 
en la planificación preventiva de los trabajos que conlleven riesgos especiales (art. 32 bis LPRL y anexo II 
RD 1627/97) y, en particular, en todos los incluidos en las labores anteriormente señaladas. 

 De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificación preventiva específica de los 
trabajos objeto del presente contrato deberá ser redactada por la Obra de Prevención de la empresa 
adjudicataria y su contenido deberá ser participado y consensuado con los trabajadores afectados por la 
misma. En caso de no existir representación legal de éstos, el adjudicatario deberá hacer constar en el propio 
documento que el contenido de éste ha sido consultado y aceptado por los trabajadores afectados. 

En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista deberá establecer los medios oportunos para coordinarse con el 
resto de empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Así mismo, el contratista 
deberá informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas subcontratistas y a los 
trabajadores autónomos de los posibles riesgos a los que se verán sometidos y de las medidas preventivas a utilizar en 
cada caso. Además, y tal como se establece en la legislación, el Contratista principal estará afectado por la 
responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 

El Contratista será el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a controlar el acceso de 
terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos. 

El Contratista, en el ámbito de los trabajos de construcción contratados, mantendrá todas las medidas preventivas en 
correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por 
los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes 
de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la obra comprobará que 
las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista 
garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

Así mismo, y en relación a los equipos de protección individual, el Contratista es responsable de que todos los 
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificación preventiva; de igual modo, es 
responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice 
adecuadamente. 

En el ámbito de las labores de construcción incluidas en el presente contrato, el adjudicatario estará obligado a 
presentar la planificación preventiva de dichos trabajadores al coordinador de seguridad y salud designado por 
AcuaMed para dichas labores. Así mismo, y con la finalidad de que AcuaMed cumpla con su obligación de redactar y 
actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario contratista deberá notificar al citado coordinador con 
la antelación suficiente la incorporación de cualquier empresa subcontratista que participe en la ejecución de los 
trabajos. 

Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificación preventiva de los trabajos de 
construcción, el empresario adjudicatario deberá, con carácter mínimo observar, cumplir y hacer cumplir las 
siguientes prescripciones técnicas preventivas: 

 Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contarán con el marcado CE o, en su caso, con 
certificado de conformidad acorde con la legislación vigente. Así mismo, el empresario deberá velar porque 
dichos equipos y máquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que fueron concebidos y sean 
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montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con los procedimientos y manuales 
existentes. 

 En todos los trabajos con riesgo de caída al agua, el empresario deberá disponer de los medios de seguridad 
necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o similares). Así mismo, el empresario deberá 
garantizar que todos los trabajadores afectados por este riesgo saben nadar. 

 En el caso de trabajar en presencia de sustancias tóxicas, el empresario deberá de garantizar el cumplimiento 
de la normativa vigente en la materia (entre otros el RD 667/97). 

12.SEGUROS. 

El Contratista deberá remitir a AcuaMed la póliza de seguro descrita en el Contrato que se adjunta al presente Pliego 
de Cláusulas Reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima, antes de la firma del Acta de Comprobación 
del Replanteo, la cual se deberá producir en un plazo inferior a un (1) mes desde la fecha de formalización del 
Contrato. La no presentación de dicha póliza será causa de resolución del Contrato de acuerdo con lo indicado en la 
Cláusula Trigésimo Séptima del mismo. 

Con relación a las cláusulas que debe contemplar la póliza, el Contratista se atendrá a este respecto a lo dispuesto en la 
Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato que se adjunta como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

13.MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la restante documentación del concurso, el 
Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la normativa que en materia de Medio 
Ambiente sea de aplicación. Para ello deberá establecer las necesarias medidas preventivas y correctoras, además de 
un registro documental de las mismas. 

Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental del Proyecto. El 
Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que pudiera fijar la Autoridad 
Ambiental en el transcurso de las obras. 

A.  APÉNDICE - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN- 

 

Se incluye una copia del Proyecto de Construcción aprobado por el Ministerio en formato digital (CD ó DVD) aparte 
en ANEXO VII. 
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ANEXO V 
DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN PARA LA CONTRATACION 
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Vigésimo Primera.- Riesgo del Contrato. 

Vigésimo Segunda.- Obligaciones fiscales, laborales, de protección del medio ambiente, de seguridad y 
salud y sociales. 

 
Vigésimo Tercera.- Supervisión e inspección de la Obra. 

Vigésimo Cuarta.- Control de Calidad. 

Vigésimo Quinta.- Daños fuera de la zona de ocupación. 
 

Vigésimo  Sexta.-  Periodo  de  puesta  a  punto  y  pruebas  de  sistemas.  Periodo  de  pruebas  de 
funcionamiento. 

 
Vigésimo Séptima.- Presentación de reclamaciones. 
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35.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad de la Obra. 
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37.1. Causas de resolución del contrato. 
 

37.1.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
37.1.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed. 
37.1.3. Resolución del contrato por mutuo acuerdo. 
37.1.4. Resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución. 

 
37.2. Aplicación de las causas de resolución. 

 
37.3. Procedimiento para la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 

 
37.4. Efectos de la resolución del contrato. 

 
37.4.1. Efectos de la resolución por causas imputables al Contratista. 
37.4.2. Efectos de la resolución por causas imputables a AcuaMed. 
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Trigésimo Novena.- Otorgamiento de escritura. 

 
Cuadragésima.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Jurisdicción. 

 
 

ANEXOS 
 

Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras y sus anexos.  

Anexo nº 2.- Oferta (técnica y económica). 

Anexo nº 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el órgano competente del Ministerio 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 

 
Anexo nº 4.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra.  

Anexo nº 5.- Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 

Anexo nº 6.-Programa de Trabajos. 
 

Anexo nº 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.  

Anexo nº 8.-Plan de Seguridad y Salud. 

Anexo nº 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.  

Anexo nº 10.- Copia de la garantía definitiva. 

Anexo nº 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 
 

Anexos nº 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de 
Obra y del responsable de Seguridad y Salud 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN PARA LA CONTRATACION DE  LAS OBRAS 
COMPLENTARIAS DE LA CONDUCCION DESDE EL AZUD DE ALJAIMA EN EL RIO 
GUADALHORCE HASTA LA ETAP DE EL ATABAL (MALAGA): CONDUCCION DESDE LA 
PLANTA DE PILONES A LA PLANTA DE EL ATABAL. DESGLOSADO Nº1: TRAMO PILONES – RIO 
CAMPANILLAS 

 
En ............., a ..... de ................. de 20... 

 
 

REUNIDOS De una parte, 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., sociedad de nacionalidad española, constituida por 
tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid, 
Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en 
el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripción 1ª. Tiene 
su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en adelante, “AcuaMed”). 

 
AcuaMed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como resulta 
de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el número […] de 
su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 

 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed tuviera 
un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación 
concreta del firmante]. 

 
De otra parte, 

 
[…], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el 
día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el 
Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. Tiene su domicilio 
en […], […], número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista”). 

 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y 
como resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo el 
número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 

 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su 
constitución  y  de  la  representación  de  quien  firme  por  ella.  Además,  el  párrafo  anterior  será  de 
aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el 
Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 

 
AcuaMed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 

 
 
 

EXPONEN
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I.- El Consejo de Administración de AcuaMed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la 
ejecución de [descripción de la Obra concreta,] actuación aprobada por […]1(en adelante, la “Obra”), y la 
convocatoria de la licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, 
por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado 
final de entregar a AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto constructivo (en adelante, el 
“Proyecto Constructivo”) y la prestación por el mismo de la correspondiente garantía respecto de aquella, a 
cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”) 

 
II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente contrato a través del procedimiento 
abierto, se procedió al anuncio de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 
[…] de […] de […] y en el BOE, núm. ...... del día ...de ...... de ...2 

 
III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la 
empresa [denominación social del contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos exigidos 
en la Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 
IV.- La Mesa de Contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor del Contratista, acordando el 
Consejo de Administración de la AcuaMed, en su reunión del día[…] de […] de 200[…], según acredita la 
certificación que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella. 

 
V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de AcuaMed, su capacidad y personalidad 
para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de 
AcuaMed la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los efectos previstos en este 
contrato. 

 
VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido 
celebrar un contrato de ejecución de la Obra (en adelante, el “Contrato”), que se regirá por las siguientes 

 
 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del Contrato se resolverán por el 
Director de Obra, con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicará al 
Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de cómo llevar a 
cabo los trabajos, de acuerdo siempre con el Contrato. 

 
1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Cláusula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director 
de Obra implicase la aparición de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se deberá acordar por 
las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego 
de Cláusula Reguladoras de la licitación. 

 
1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su 
cuenta”, “a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresión similar, se entenderá que el 
Contratista no podrá recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se 
consideran incluidos en las diversas unidades de obra. 

 
1.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado 
por este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente 

 
 

1 Determinar la legislación concreta que habilite la Obra o actuación. 
2 Insertar, en caso de publicación en otros periódicos oficiales, las referencias a los mismos. 
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expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la 
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 

 
1.5. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos 
en el Contrato. 

 
 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 
 

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista 
ejecutará las [obras] para llegar al resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestará garantía 
respecto de la misma, a cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los Trabajos y servicios 
necesarios para la construcción, terminación y conservación de las obras, así como la provisión de toda la 
mano de obra, Materiales (a excepción de los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de construcción 
e instalaciones auxiliares, obras provisionales y cuanto se necesite, sea de carácter provisional o permanente, 
para llevar a cabo, directa o indirectamente, tal construcción y conservación. 

 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista ajustándose al proyecto constructivo incluido como Anexo 
nº 3 al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo nº 2 y a los “Documentos y 
prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitación, incluido como Anexo IV del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo nº 1. La ejecución de los 
trabajos se realizará con la supervisión del Director de Obra con ayuda de la Asistencia. 

 
2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberán ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su 
costa, la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografía, de 
reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para localización y recepción de materiales, clasificación y 
determinación de las características geomecánicas de los terrenos, programación dentro del programa general 
aprobado, -que tendrá que ser periódicamente puesto al día-, así como la obtención y elaboración de los datos 
necesarios para un seguimiento de la obra ajustado a la programación de la misma. 

 
2.4.  Igualmente  están  incluidos  dentro  del  objeto  del  presente  Contrato  y  del  Precio,  los  estudios 
necesarios para formular, y la propia formulación, de los planos detallados de ejecución, concordantes con 
los del proyecto constructivo, tal y como estos se definen en la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

 
2.5. El proyecto constructivo se realizará y ejecutará en todo lo que se refiere a la instalación industrial, si la 
hubiere, bajo el régimen de precios fijos y definitivos. Las obras civiles pueden ser susceptibles de variación 
en los términos previstos en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de 
la licitación. 

 
2.6. Las Partes consideran que las características de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de 
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas en 
el proyecto constructivo fuera precisa la realización de alguna parte de obra, no prevista expresamente en el 
mismo y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha 
sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el 
precio estipulado en la Cláusula Quinta. 

 
 

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 

3.1. La ejecución de la Obra será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en los  
siguientes  documentos,  que  revisten  todos  ellos  carácter  contractual,  e  integran,  por  tanto,  este 
Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales”): 
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1)   Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que está 
incluido como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del 
contrato”. 

 
2)   Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al 

presente Contrato. 
 

3)   Proyecto  constructivo,  integrado  por  los  documentos  que  se  detallan  en  la  Cláusula  3  del 
Contrato, y que se adjunta como Anexo nº 3 al mismo. 

 
4)   Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la 

Obra, que se adjunta como Anexo nº 4 a este Contrato. 
 

5)   Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo nº 
5). 

 
6)   Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6). 

 
7)   Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7). 

 
8)   Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8). 

 
9)   Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9). 

 
10)  Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10). 

 
11)  Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11). 

 
12)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del 

responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos nº 12 y 13). 
 

3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será de 
aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeración. 

 
 

CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
 

4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo nº 3 al presente Contrato, estará integrado por los 
documentos que se detallan a continuación: 

 
a. Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. b. Pliego de Cond

c. Planos. 
 

d. Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra. e. Adenda 

4.2.  El  proyecto  constructivo  deberá  ser  complementado  con  los  documentos  de  detalle  que  sean 
oportunos para la definición de la obra. 
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En todo caso, los documentos de detalle deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra, previamente a la 
ejecución de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran. 

 
4.3 El proyecto constructivo podrá ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado en el 
Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 

 
La modificación del proyecto constructivo dará lugar, en su caso a la correspondiente modificación de los 
Documentos Contractuales. 

 
 

QUINTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 

5.1. Precio. 
 

5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 

Dicho  Precio  se  incrementará  en  una  cantidad  de […]  correspondiente  al  Impuesto  sobre  el  Valor 
Añadido vigente (en adelante, “IVA”). 

 
El Precio se considerará como cerrado en el sentido dado por el apartado 2 del artículo 233 del TRLCSP, es 
decir, como precio máximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepción de las alteraciones que 
pudieran tener sobre el mismo en aplicación del procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula 
Reguladoras de la licitación. 

 
5.1.2.    El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por el 
Contratista será la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el 
Proyecto  Constructivo  y,  en  su  caso,  con  los  Proyectos  de  Modificación  al  mismo,  los  precios 
establecidos  para  cada  unidad  (en  adelante,  el  “Precio  por  Unidad”),  según  el  cuadro  de  precios 
unitarios recogidos en el proyecto constructivo aprobado, el cual se incluye como Anexo nº 3 al presente 
Contrato. 

 
Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecución de la 
Obra, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los “Documentos 
y prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo. 

 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad, así como los rendimientos y los precios básicos 
que se detallan en el Anexo nº 5, se recogen en este Contrato, única y exclusivamente, a efectos de poder 
emplearlos en el cálculo de los Precios Contradictorios, tal y como estos se definen según el procedimiento 
indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 

 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para 
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización de la Obra o extinción del Contrato. 

 
5.1.3.     Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la 
relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 

 
a)   Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecución de la 

Obra en sí. 
 

En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 
 

En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por 
la realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido 
como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin 
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que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación del 
tributo resultante. 

 
b)   Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, Proyecto 

Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, 
recepción y liquidación de la obra. 

 
c)   Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un 

máximo de cinco (5). 
 

d)   Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en 
su caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para 
la ejecución de las Obra, excepción hecha de los correspondientes a expropiaciones. 

 
e)   Conservación de la Obra durante su ejecución y actuaciones que el Contratista esté obligado a 

realizar durante el plazo de garantía según lo previsto en este Contrato. 
 

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria. g)   

Gastos por acopios de materiales. 

h)   Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 
maquinaria y herramientas. 

 
i) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 
j) Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro. 

 
k)   Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así 

como de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la Obra, así como derechos, tasas o 
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
l) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las 

necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo. 
 

m)  Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos. 
 

n)   Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles 
errores de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en 
aquéllos. El Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso 
de que no los hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por 
Unidad ni en el Precio del contrato. 

 
o)   Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a 

coeficientes de esponjamiento, excesos de medición de la obra real sobre la teórica representada en 
los Planos, mermas y rotura de materiales, tolerancias de laminación, soldaduras, despuntes, solapes, 
ataduras, soportes provisionales, ayudas de construcción y/o albañilería y resto de obra. Asimismo,  
quedan incluidos en  los  Precios unitarios  los gastos indirectos de obra,  que no viniesen 
recogidos en los descritos anteriormente. 

 
p)   Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de éstos y de residuos, y de limpieza 

general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 



C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es 

 

 

 
 
 

q)   Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo 
caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas 
zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

 
r) Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 
s) Gastos  de  reparación,  mantenimiento  y  reposición  de  caminos  y  servicios  que  afecten  al 

Contratista para la realización de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos. 
 

t) Conservación y policía de la zona de obras ante la ejecución; suministro y colocación de señales y 
elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de 
obra; la guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

 
u)   Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad y molestias 

producidas por las mismas. 
 

v)   Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecución de la Obra, tanto si 
están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la 
cobertura del seguro. 

 
w)  Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas 

teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación de las obras objeto del 
contrato, de acuerdo con las potencias, consumos y características definidas en el proyecto y sus 
anexos. Estos gastos hacen referencia a los derechos de conexión de las compañías suministradoras y 
a los materiales, obras e instalaciones necesarios para su materialización. 

 
x)   Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de 

acuerdo con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” y 
en el proyecto de construcción, y en su caso, en los Proyectos de Modificación. 

 
y)   Gastos adicionales derivados de la extensión del periodo de pruebas de funcionamiento por 

causas no ajenas al Contratista. 
 

z)   Gastos  derivados  de  la  legalización  y  puesta  en  funcionamiento  de  todas  las  instalaciones 
definidas en el proyecto. 

 
aa)  Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 
bb) Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales de 

carácter normal A título meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de 
tierras). 

 
cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado 
excepto en el supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a petición 
expresa de AcuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar  la  
finalización  de  la  obra  sobre  el  plazo  inicialmente  previsto,  con  la  previa autorización de 
AcuaMed. 

 
dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en 

horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por 
imponerlo  así  dichos  terceros  o  cualesquiera  administraciones  afectadas,  especialmente  por 
causa del tránsito. 
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ee)  Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 
 

ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente. 
 

gg) El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra en 
los diarios, hasta un máximo de quince mil (15.000,00) euros y la edición de un folleto explicativo de 
la obra con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 
hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación 

y adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura pública. 
 

ii)   Todos  los  gastos  generales,  de  empresa,  y  el  beneficio  del  Contratista,  que  se  entenderán 
incluidos en el Precio. 

 
5.1.4.     Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán 
variación durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la cláusula 5.2. 
 

 
5.2. Revisión 

 
5.2.1. La revisión del Precio se realizará mediante la aplicación de la fórmula o sistema de revisión señalada 
en el apartado 23 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras a los importes líquidos de 
las prestaciones realizadas. 

 
5.2.2.     El índice o fórmula de revisión que se aplique será invariable durante la vigencia del Contrato, y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de ofertas. 

 
5.2.3.     La revisión sólo tendrá lugar una vez transcurrido un año desde la adjudicación del contrato y 
cuando éste se hubiera ejecutado en un veinte por ciento (20%) de su importe. 

 
 

SEXTA.-PAGO DEL PRECIO 
 

6.1.-Valoración de la Obra 
 

6.1.1. La Dirección de Obra redactará los días 15 de cada mes, y con referencia a este día, una relación 
valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada 
una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación Valorada”). 

 
A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo 
con el Contrato. Para ello, la Asistencia recibirá previamente del Contratista, el último día del mes, la relación 
valorada, y la comprobará. 

 
Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y 
referencias, la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le 
solicite por escrito, acudirá a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la 
Asistencia y, de estar conforme, los firmará. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de 
enviar a su personal, se considerará la medición efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de 
la ejecución de los trabajos correspondientes. 

 
Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, 
cuya decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se 
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mantuviera la discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula Cuadragésima, no 
pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 

 
El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 
necesarios para la realización de las mediciones. 

 
Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a 
trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición previa, 
o bien sea conveniente prescindir de la misma. 

 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 

 
La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que 
para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta como  
Anexo  nº  3  a  este  Contrato,  aplicándole  la  baja  que  corresponda  de  acuerdo  con  la  Oferta económica 
presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente Contrato. 

 
Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que 
aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 

 
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por 
la Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 

 
El Contratista, previa aprobación del Director de Obra, tendrá derecho a la certificación y cobro por 
acopio de materiales, ubicados en el lugar en que AcuaMed decida, cuando dichos materiales estén a 
disposición de AcuaMed aunque ésta no los haya recibido. El importe máximo a anticipar será del setenta y 
cinco por ciento (75%) del valor de los materiales acopiados, a precio de Contrato. 

 
En estos casos el Contratista presentará avales bancarios a primer requerimiento por el importe facturado, de 
una entidad establecida en España y aceptada por AcuaMed. Los materiales no se considerarán recibidos por 
AcuaMed y, por tanto, serán responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la recepción de los 
mismos. 

 
Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 

 
En  casos  de  suministro  de  equipos  para  todo  tipo  de  instalaciones  o  de  aquellos  materiales  que 
representen un importe superior al veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato, el Contratista 
tendrá derecho, a criterio de AcuaMed, a recibir un pago a cuenta por los equipos o materiales en fase de 
inicio de fabricación, aunque no hayan llegado al lugar en donde deberán ser recepcionados. 

 
En este caso, se aplicarán los mismos requisitos de presentación de avales y su posterior devolución que los 
expresados anteriormente. 

 
6.1.2. La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las modificaciones 
realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula 
Reguladoras de la licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizará aplicando a 
las unidades de obra correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto 
modificado vigente aprobado, y que se incluirá como Anexo nº 3, del presente Contrato, aplicándole la baja 
que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye 
como parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 

 
6.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de 
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución adoptadas por 
el Contratista. 
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Asimismo, si el Contratista ejecutase unidades de Obra de dimensiones mayores que las previstas en el 
proyecto constructivo, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna unidad de 
Obra no previstas en el proyecto, con independencia de la facultad de la Dirección de Obra de poder optar por 
obligarle a efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido ejecutado, el 
Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos, 
hubiera incurrido. 

 
6.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las unidades de Obra por causa de modificación, 
suspensión, resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta por el Contratista de unidades de 
Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección de Obra, el 
Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 

 
Para la valoración de las obras elementales incompletas se tomarán como base única, los Precio por Unidad 
que figuren en el cuadro de precios del Anexo nº 5, o los Precios Contradictorios aprobados por el 
procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de que se trate exigirá la previa 
conformidad escrita de la Dirección de Obra. 

 
6.2. Abono de las certificaciones 

 
6.2.1.    Entre los días 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la 
comunicará al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma. 

 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será 
excluida de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida 
discutida, en su caso, en la siguiente certificación. 

 
Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se 
recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los días 
25 y 30 del mes siguiente. 

 
Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto en 
la Cláusula Cuadragésima. 

 
6.2.2.     Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la 
emisión, y recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la 
factura, el abono de la misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el 
Contratista, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector público, le sea de aplicación de 
acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que 
dicho plazo, desde la fecha de  la certificación, será de SESENTA (60) días, fijándose como fecha de pago 
el día 25 de cada mes, posterior al cómputo de los 60 días mencionados. 

 
Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará 
recibida dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 

 
Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas 
en plazo, mediante el servicio financiero del confirming, para lo cual se concretarán los plazos y las 
condiciones para la realización de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio. 

 
SÉPTIMA.- PLAZO 

 
7.1.        Plazo del Contrato 

 
7.1.1. El plazo de ejecución del Contrato, dentro del cual habrá de quedar totalmente realizada la Obra, de 
forma que se pueda proceder a la Recepción de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior constatación de 
su ejecución por parte del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluyendo, en todo 
caso si hubiese lugar, el periodo de pruebas de puesta a punto y de pruebas de sistemas y el periodo de 
pruebas de funcionamiento será de…. meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”), salvo que se hubiera 
ofertado una reducción del plazo. 
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7.1.2. El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, 
los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo nº  6  a  este  
Contrato,  tanto  en  lo  que  se  refiere  al  importe  o  porcentaje  de  la  Obra  ejecutada  en determinadas 
fechas, como en lo que se refiere a la finalización de unidades determinadas de Obra en plazos fijos. 

 
7.2.        Inicio del cómputo del Plazo de Contrato 

 
7.2.1.    AcuaMed procederá en el plazo de un (1) mes desde la fecha de formalización del presente Contrato, 
y en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo del proyecto constructivo. De la 
comprobación del replanteo se extenderá la correspondiente acta, que será firmada por ambas Partes. 

 
7.2.2.     El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará el día siguiente al de la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo. 

 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a 
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los 
mismos  distintos,  en  la  propia  acta  de  comprobación  del  replanteo,  mediando  la  correspondiente 
aceptación expresa de AcuaMed, o en este Contrato o en alguno de sus Anexos. 

 
7.3.        Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato 

 
7.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al 
Contratista AcuaMed podrá conceder una prórroga del Plazo del Contrato al Contratista. 

 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la prórroga no podrá tener una duración superior al plazo en que 
la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el 
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada. 

 
En cualquier caso, la prórroga quedará limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan 
quedado afectadas por el retraso. 

 
7.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, 
en su caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la 
imposición de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 

 
 

OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

8.1. Antes de la firma del Acta de comprobación del replanteo, a la que hace referencia la Cláusula 7.2.1 de 
este contrato, el Contratista presentará a AcuaMed un Programa de Trabajos, que se ajustará al formato y 
modelo previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que 
se harán constar, en todo caso: 

 
1)   El calendario a que habrá de ajustarse la ejecución de la Obra., y que deberá permitir, en todo 

caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo 
Tercera del mismo. 

 
En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos 
parciales de ejecución de la Obra correspondientes. 

 
2)   Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así 

como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 
 

8.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 

8.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 6 
del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
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8.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo contenido en el 
Anexo nº 6. 

 
8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la 
licitación, AcuaMed acordare la modificación de la Obra o la realización de Proyectos Complementarios, se 
procederá a la reprogramación de la Obra, a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar 
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de este párrafo. 

 
8.6. El Programa de Trabajos será elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupación de los 
terrenos y/o la reposición de los servicios que se señalan en el Anexo nº 5. 

 
8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupación de los terrenos y/o en la reposición 
de los servicios, dará lugar a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos. 

 
Además, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 
servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma 
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista. 

 
Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los  retrasos, se pueda 
establecer un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en más 
de quince (15)  días, supuesto  éste en  el que  el  Contratista  no podrá  reclamar  ningún  tipo  de 
sobrecoste o compensación económica. 

 
8.8. La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y 
Salud, determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en la Cláusula Trigésimo Quinta del presente 
Contrato. 

 
 

NOVENA.- PLANOS 
 

9.1. Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos 
detallados de ejecución que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y  
dimensiones  que  figuren  en  éstos  en  relación  con  los  planos  del Proyecto  Constructivo,  con  los 
resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las 
normas vigentes, en todos los órdenes, a que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”). 

 
9.2. La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos 
Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha programada para la 
ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 

 
9.3. Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el 
visto bueno de AcuaMed. 

 
 

DÉCIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 

10.1. Obligaciones del Contratista 
 

10.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares 
a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la 
ejecución de la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios 
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecución. 

 
10.1.2. El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de los 
viales, acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y 
a la reposición de los mismos. 

 
10.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas 
previas  y  actos  de  naturaleza  análoga,  así  de  como  los  pagos  sin  excepción  que  estos  comporten, 
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necesarios  para  la  obtención  de  altas,  permisos  o  legalizaciones  de  cualesquiera  instalaciones 
provisionales o definitivas relacionadas con la Obra, así como las precisas para la puesta en funcionamiento 
de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 

 
10.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el 
Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre 
de AcuaMed, no será, en ningún caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato. 

 
10.2 Obligaciones de AcuaMed 

 
10.2.1. Será de cuenta de AcuaMed la obtención de las licencias urbanísticas de obra y las licencias de 
apertura y/o funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realización de las actuaciones a ello conducentes. 

 
10.2.2.  Asimismo,  corresponderá  a  AcuaMed  la  obtención  de  las  autorizaciones  administrativas 
necesarias para la ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso, por la 
legislación sectorial. 

 
10.2.3. AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y 
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 

 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de 
este momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para la 
obtención de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos 
que la obtención de los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 

 
UNDÉCIMA.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 
11.1. La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva 
de aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra   comunicándolo por escrito al 
Contratista (en adelante, la “Dirección de Obra”). 

 
11.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra 
gozará de los más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del 
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en calidad, 
en plazo, en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por AcuaMed. 

 
11.3. La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones 
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo 
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 

 
1)   Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 

 
2)   Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 

6 al Contrato. 
 

3)   Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 
 

4)   Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la 
Obra. En concreto, le corresponderá: 

 
 El control sobre el personal del Contratista. 
 El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 
 El control sobre los materiales. 
 La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y 

almacenaje de materiales de la Obra. 
 El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 
 El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 
 El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las 

canteras. 
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 El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 
prefabricados de hormigón o de cualquier otro material. 

 El control de los acabados de todo tipo. 
 

5)   Comprobar  que  no  se  comienzan  a  ejecutar  la  Obra  sin  las  autorizaciones  administrativas 
pertinentes. 

 
6)   La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera 

otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

a.  Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el 
suministro de equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y 
montaje. 

b. Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 
c.  Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista 

realizará sus pedidos. 
d. Lista de repuestos a adquirir. 
e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 
f.  Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de 

construcción y montaje. 
 

7)   Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 
préstamos. 

 
8)   Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los 

trabajos. 
 

9)   Control sobre el ritmo de los trabajos. 
 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa 
de Seguridad y Salud en la Obra. 

 
11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

 
12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos 

entre AcuaMed y el Contratista. 
 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto 
constructivo y de la ejecución de la Obra. 

 
14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 

condiciones del Contrato. 
 

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 
 

16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a 
observación durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán quedar 
resueltos antes de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación durante el 
periodo de pruebas de funcionamiento. 

 
17) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación de la Obra. 

 
18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 

 
11.4.     El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas 
Partes, en lo que se refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de 
información relacionadas con la ejecución de la Obra. 
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11.5.      AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los 
trabajos en curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas 
en la Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 

 
11.6. Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán 
recogidas en el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente diligenciado 
al inicio de la ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y menciones 
correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Dirección de Obra. 

 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 

 
DUODÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
12.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su proposición, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 10.2.2 del Cuadro de Características del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación. 

 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 
persona que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias 
suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este 
nombramiento deberá contar con la aprobación del Director de Obra. 

 
12.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin 
coste alguno para AcuaMed. 

 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 necesita 
la previa aprobación de AcuaMed. 

 
12.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del 
Director de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual 
obligación deberá exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación 
requerida. 

 
12.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y 
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 
Contratista. 

 
 

DÉCIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe 
suministrar el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Cláusula 13.8, debiendo 
responder a las características técnicas que se fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El 
Contratista deberá entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, así 
como el acta de recepción de los mismos y las oportunas licencias de importación, en su caso, siendo de su 
cargo la gestión y gastos que origine la obtención de dicha documentación. 

 
El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 
Suministrador seleccionado. 

 
13.2. Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales de 
obra se controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se adjunta 
como Anexo nº 7 al presente Contrato. 

 
13.3. El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados  
a corto plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El 
almacén estará organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los 
consumos de las distintas clases que se hayan producido. 
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13.4. El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspección y 
para la ejecución de los ensayos previstos en la Cláusula Vigésimo Cuarta y en las especificaciones que sobre 
los mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, incluido en el Anexo nº 3 a 
este Contrato, o en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” que se adjuntan 
como Anexo IV al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se incluye como Anexo nº 1 
al presente Contrato, debiendo asimismo prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios 
a tal fin. El número o cantidad de las muestras, su conservación y ensayos, será el determinado en la Cláusula 
y en los Anexos indicados anteriormente. Una vez  aprobadas  las  muestras,  el  Contratista  será  el  único  
responsable  de  que  todos  los  materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los 
materiales aprobadas. 

 
13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de calidad 
de origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por una entidad 
de control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las 
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 
identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado Español 
del país de origen. 

 
13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de los 
materiales que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se originen 
con motivo de los trámites aduaneros. 

 
13.7. En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y 
prescripciones que definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo IV en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras (Anexo nº 1), en la Oferta del Contratista (Anexo nº 2), en el proyecto vigente aprobado (Anexo 
nº 3) y en el Plan de Aseguramiento de la Calidad (Anexo nº 7). Cuando a juicio del Director de Obra los 
materiales suministrados por el Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste deberá 
retirarlos y sustituirlos por otros, de forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de dichos 
trabajos ni sobrecoste alguno para AcuaMed. 

 
13.8. AcuaMed puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro de ciertos Materiales, o la 
subcontratación con terceros. La relación de estos materiales vendrá recogida en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, en cuyo caso compensará al Contratista, que habría ofertado dichos materiales dentro de sus 
Precios Unitarios, o en la(s) unidad(es) de obra correspondiente, en su caso, con el 13% aplicable al 
precio de los materiales, o de la(s) unidad(es) de obra, que hubiese considerado en su oferta (que será el precio 
recogido en el proyecto vigente aprobado multiplicado por la baja). En este caso el suministro por parte de 
AcuaMed se realizará con la periodicidad que se establece en el Programa de Trabajos que se incluye como 
Anexo nº 6 al presente Contrato, mientras que la ejecución de la(s) unidad(es) de obra se ejecutarán por los 
terceros en el momento que no interfieran los trabajos del Contratista. En el caso del suministro de materiales, 
la provisión de los mismos se hará en el almacén que designe AcuaMed, y se realizará mediante relaciones, 
que se detallarán en las fichas que se mencionan en la Cláusula 13.3. El Contratista será responsable, como 
depositario, de su transporte, custodia y conservación, estando especialmente afecto la Póliza de Seguro que se 
adjunta como Anexo nº 9 a este Contrato, a todos los daños, deterioros, pérdidas, extravíos, robos o cualquier 
otro accidente que puedan sufrir los materiales. 

 
DÉCIMO CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN 

 
14.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato derivado 
y dependiente del que constituye el objeto del presente Pliego, por voluntad del Contratista quien, en 
lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del contrato originario, contratará con un 
tercero la realización parcial de aquéllas. 

 
14.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las obras objeto de este contrato. 
Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 

 
a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la lista de 
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones 
justificadas. 
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b)   En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de 

AcuaMed, y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que 
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de ejecución de la obra. 

 
c) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 

realizar por el Subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso en 
suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el 
artículo 60 del TRLCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, 
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las 
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los Subcontratistas 
propuestos para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los Subcontratistas 
tuvieran la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La 
acreditación de la aptitud del Subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 
d)   El Contratista se obliga a satisfacer a los Subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos 

fijados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los 
Subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días 
siguientes a ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón 
de retraso en el pago, AcuaMed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades 
pendientes de abono hasta la resolución del posible conflicto entre el adjudicatario y sus 
Subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 

 
e) Los Subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el 

único responsable frente a AcuaMed de la ejecución del contrato con arreglo a los términos 
convenidos. 

 
f) La  subcontratación  no  originará  relación  contractual  o  laboral  alguna  entre  AcuaMed  y  el 

personal al servicio de los Subcontratistas. 
 

g)   La  subcontratación  no  exonerará  al  Contratista  de  ninguna  de  sus  responsabilidades  u 
obligaciones contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y 
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h)   AcuaMed no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante personal de los mismos por 

ninguna reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá 
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 
1.597 del Código Civil. El Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que se 
derive como resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus Subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos a la 
Asistencia. 

 
j) El Subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente 

Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su Subcontratista solidariamente 
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones. 
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k)   Cuando el Contratista contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que puedan 
calificarse como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores 
(RDL 1/1995 de 24 de Marzo), a comprobar que dichos subcontratistas están al corriente de 
pago de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello deberá recabar la correspondiente certificación 
negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho trámite se llevará a 
cabo por escrito, con identificación de la empresa afectada y se efectuará en el momento en que 
entre la empresa a trabajar en el centro de trabajo actualizándose como mínimo mensualmente. 

 
l) El Subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de 

la Calidad y al Plan de Seguridad y Salud previstos que se adjunta como Anexos nos 7 y 8 al 
presente Contrato. 

 
 

DÉCIMO QUINTA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

15.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto 
vigente aprobado, con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los 
niveles, dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y 
mano de obra necesarios para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, 
puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el 
trazado y disposición de las Obras. 

 
AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 
información  no  formará  parte  del  Contrato  y,  aunque  se  considera  razonablemente  correcta,  no  se 
garantiza que sea completa ni exacta. 

 
15.2. Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar 
también de noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a 
ningún pago adicional por ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para 
acelerar la ejecución de las Obras, deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo 
adicional el que sea solamente atribuible a dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a 
cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra 
toda  responsabilidad  por  daños  y  perjuicios  debidos  al  ruido  o  a  otras  perturbaciones  ocasionadas 
mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las reclamaciones, demandas, actuaciones 
judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole y que sean relativos o correspondan a dicha 
responsabilidad. 

 
15.3. El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de la 
certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Sexta, un informe detallado del estado de las Obras 
referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán constar 
inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como 
los cambios efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y número del 
escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 

 
15.4. Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y 
conformidad del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para 
examinar y medir todas las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de que 
se ponga sobre ellos Obra permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida 
anticipación, siempre que tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y 
ésta, sin demora no justificada, deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo comunique 
al Contratista con el fin de examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos. 

 
15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los 
Planos precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
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por triplicado, entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, estando 
firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se 
considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 

 
15.6. El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través 
de ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 
satisfacción del mismo. 

 
Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la 
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de 
hacer las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed. 

 
En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo del 
Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al 
Contratista. 

 
15.7. Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados 
o de vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra 
ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica a continuación: 

 
a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la 

orden, todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del 
Contrato. 

 
b)   Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes. 

 
c) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por sus 

materiales o por su ejecución, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan 
abonado, todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la 
Asistencia. 

 
15.8. Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, por 
advertir vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del 
Contratista. 

 
15.9. Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen 
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra 
la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar 
los precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y 
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

 
15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su 
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya 
cumplimentado la Orden, AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y 
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá 
exigírselos, o deducirlos de los importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 

 
15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su 
ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún arreglo o 
reparación, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá hacerlo o 
encargarlo a terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la 
Asistencia le hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 
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DÉCIMO SEXTA.- SEGURIDAD 

 
16.1. El Contratista desarrollará, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del proyecto 
constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo nº 3 al presente Contrato, y con la normativa vigente, el 
Plan de Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo nº 8. El citado Plan de Seguridad deberá 
ser presentado con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que sea aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de acuerdo con la legislación 
vigente, asuma tales funciones. 

 
16.2. El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y 
cumplimiento por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 

 
16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y 
obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado 
en el Contrato. 

 
16.4. El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la 
circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos, 
tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecución 
de las Obras se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia pública 
ni el acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades AcuaMed o de 
cualquier otra persona. El Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de todas las reclamaciones, 
demandas, querellas, acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en 
relación a tales asuntos, en la medida en que el Contratista sea responsable de ellos. 

 
16.5. El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 
protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea necesario 
y, en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 

 
 

DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

 
17.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al 
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 
17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los 
equipos, obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la Obra. 
Igualmente, y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de delineación, un 
equipo de control de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, 
según la legislación vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de la Obra. 

 
En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a 
disposición de la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser 
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 

 
17.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, 
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director de 
Obra y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 
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17.4. El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona 
designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de 
asegurarse de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora 
alguna. A tal efecto, dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el 
acceso a la zona al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 

 
17.5.   El   Contratista   declara,   expresamente,   conocer,   y   haber   estudiado   previamente   todas  las 
características y condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, daños 
contingencias u otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la incidencia y la 
ocurrencia sobre la Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los daños que se 
produzcan en la misma, sin que pueda repercutirlos a ésta. 

 
En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones 
físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, 
cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles 
freáticos, y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, 
servidumbre, zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, 
necesidades de materiales y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y 
almacenamiento de materiales, medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, 
combustibles y energía. Asimismo conoce la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto vigente 
aprobado y las medidas específicas de protección aplicables a las obras del mismo. 

 
17.6. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación 
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de la 
zona de ocupación descrita en la Cláusula Vigésimo Quinta. 

 
17.7. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad del Anexo nº 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 

 
17.8. Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el 
objeto del Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las 
instrucciones del Director de Obra. 

 
17.9. El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad 
extracontractual, que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 

 
17.10.  El  Contratista  responderá  personalmente  frente  a  AcuaMed  de  las  actuaciones  de  sus 
Subcontratistas, como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 

 
17.11. El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde conservará 
los documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y 
administrativo de la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la 
aprobación del Director de Obra. 

 
17.12. Si, a juicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no  
previstos  en  este  Contrato pero necesarios para el  cumplimiento  del  objetivo del  mismo,  estará 
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este 
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio 
Contradictorio, según el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la 
licitación. 

 
17.13. El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta 
establecida por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades 
e incidencias acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y 
aceptado por el Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el 
Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del Contrato. 
Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente 
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algún tipo de controversia, prevalecerán sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera 
tener la Asistencia. 

 
17.14. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y 
Especificaciones que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, 
poniéndolos en conocimiento de la Asistencia, de acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Quinta. Si el 
Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de 
acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, el Contratista hará frente a las obras 
extraordinarias que sean necesarias para solventar dichos errores. 

 
17.15. El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, 
auxiliar y operario que consta en el Anexo nº 4 al presente Contrato. 

 
17.16. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los 
trabajos necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes 
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 

 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre que 
pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 

 
17.17. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo 
el personal asignado a la Obra. 

 
17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución de la 
Obra, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la 
Dirección de Obra que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa 
justificada de cualquier persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de responder de 
ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 

 
17.19. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, 
de la maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. 
Tampoco podrá retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 

 
La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra 
que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso a 
cargo y de cuenta del Contratista. 

 
17.20. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones 
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su 
exclusiva responsabilidad  y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta 
seguridad del personal de la Obra, de terceros y de la Obra en sí. 

 
17.21. El Contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados en 
los Anexos del presente Contrato. 

 
17.22. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los 
valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de 
cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte 
de su personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
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DÉCIMO  OCTAVA.-  APROVECHAMIENTO  DE  MATERIALES,  MANANTIALES  Y OBJETOS 
ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
18.1. El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la 
previa autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, 
como consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados 
por él para dicha ejecución. 

 
18.2. El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en 
general, cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen 
encontrarse durante la ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 

 
En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la extracción 
de los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de 
extracción le ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación del Plazo del 
Contrato, todo ello sin perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las disposiciones legales 
vigentes reguladoras del régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecución de todos los trabajos de 
ejecución que afecten a los mismos. 

 
18.3. EL Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el incumplimiento 
de lo dispuesto en la Cláusula 18.2 anterior. 

 
18.4. EL Contratista no tendrá derecho algunos sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la Obra, 
que quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a juicio de la 
Dirección de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 

 
En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste de 
aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 

 
 

DÉCIMO NOVENA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 
 

19.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que reflejará  
la  Obra  ejecutada  en  el  mes  y  al  origen,  con  sus  valoraciones.  En  este  comunicado  se consignarán 
también las incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En cualquier caso, la 
Dirección de Obra podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 

 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, 
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 

 
19.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se 
refiera. 

 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 

 
19.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, 
darán lugar a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula 
Trigésimo Quinta de este Contrato. 

 
19.4. El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de la 
información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de la 
definición de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o 
partida de Obra que haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la Dirección de 
Obra, previamente a su ocultación. 
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AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que 
no exista comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de haber 
quedado ejecutadas dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal 
comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra la realización de 
este tipo de trabajos. 

 
19.5. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier información 
que ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 

 
 

VIGÉSIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

20.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 
20.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier 
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 
cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución o que se haya 
ejecutado por el Contratista. 

 
 

VIGÉSIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO 
 

21.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las 
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar 
sin efecto, disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el 
mismo. 

 
21.2. El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o 
perjuicio  a  los  bienes  públicos  y/o  privados,  siendo,  en  todo  caso,  de  su  cuenta  y  cargo  las 
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en ningún 
caso, responsabilidad por los daños o perjuicios mencionados. 

 
21.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino 
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 
21.4. El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, 
antes de su recepción. 

 
El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá 
adoptar, las medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas medidas 
serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 

 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los 
medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la 
afección a lo indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 

 
21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios ocultos 
que tengan so origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá de 
cualesquiera daños y perjuicios durante el plazo de cinco (5) años, a contar desde  la recepción de la Obra. 
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Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o perjuicio 
cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 

 
 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES 

 
22.1. EL Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados 
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, 
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este Contrato y 
de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecución del Contrato. 

 
22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto 
por el Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed 
asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar, siempre 
que sea requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones,  poniendo  a  
disposición  de  AcuaMed,  en  cualquier  momento,  los  documentos  y comprobantes que lo acrediten y 
que ésta solicite. 

 
22.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados 
como a sus Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y 
Salud,  que  forman  parte  de  los  Documentos  Contractuales,  sometiéndose,  en  todo  caso,  a  las 
instrucciones y órdenes emanadas del Coordinador designado para esta materia. 

 
AcuaMed  podrá  exigir  del  Contratista,  en  cualquier  momento,  la  expulsión  de  la  Obra  de  quienes 
infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 

 
AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y 
Salud en el trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y 
salubridad de la Obra. 

 
22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las más 
amplias facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones  relacionadas en el Real 
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estará 
obligado a darle a conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y 
que afecten o puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 

 
El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean 
dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo 
que se refiere a las operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la 
aplicación y la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de prevención de 
riesgos laborales. 

 
Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, 
observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, 
quedando facultado para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando 
considerase que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, propios del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la 
Obra. 
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22.5. El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad 
y Salud, incluido entre los Documentos Contractuales. 

 
El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y 
Salud, con anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 

 
Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, 
a introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las 
condiciones de seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el Estudio 
de Seguridad y Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

 
22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente 
justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con su 
valoración económica. Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán 
implicar en ningún caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto previstas 
en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 
22.7. El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y 
Salud para su aprobación con suficiente antelación. 

 
En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el Contratista 
quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentará 
de nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para 
su aprobación. 

 
22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese 
sido aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podrá 
declarar resuelto el presente Contrato. 

 
Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al 
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 
1)  Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y 

Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras indicada por este 
último. 

 
2)   Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las 

indicaciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 

En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista en la presente Cláusula, 
ejecutará la garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de 
indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean superiores a dicho 
porcentaje, en cuyo caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada para cubrir los mismos. 

 
22.9. El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
pudieran surgir a lo largo de la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. 
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22.10. Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos responsables 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 

 
A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y 
órganos, así como de la Dirección de la Obra. 

 
22.11. El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y Seguridad 
Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración 
Pública competente. 

 
22.12. En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
22.13. El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por  
alguna  modificación  de la  Obra  o  Proyecto  Complementario  en  los  términos  previstos  en  este Contrato 
se valorará por aplicación de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud 

 
Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el Contratista. 
El correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Cláusula Vigésima, siempre previa 
la oportuna justificación del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su certificación por parte 
del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 
22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin 
perjuicio de las penalizaciones previstas en la Cláusula Vigésimo Sexta que le sean de aplicación, AcuaMed 
podrá suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución 
del Plan de Seguridad y Salud. 

 
22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 

 
22.16. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio 
del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la 
realización de los trabajos objeto de este Contrato. 

 
22.17. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente 
frente a AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la 
realización de los trabajos contratados. 

 
22.18. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, 
edificaciones,  entorno,  aspectos  medioambientales,  y  todos  aquellos  elementos  que  puedan  verse 
afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación 
medioambiental que resulte de aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 

 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 

 
1)   Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 

 
2)   Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 

Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta 
selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el 
objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 
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3)   Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 

4)   El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, 
genere los menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de 
gestionar, utilizando, en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto 
ambiental posible. 

 
5)   El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o 

utilicen la fuente energética más limpia. 
 

6)   El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energía 
en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 
7)   El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo 

energético. 
 

8)   El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 
ejecución, en su caso. 

 
9)   El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a 

título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al 

Medio Ambiente. 
 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto 
ambiental posible. 

 
12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 

 
13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez 

o difícil reposición en la naturaleza. 
 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a  
restricciones  (a  título  meramente  orientativo,  pero  no  enunciativo  metales  pesados  y 
disolventes (plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, 
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en 
cada momento). 

 
15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 

 
16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, 

sistema de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por 
su confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la 
legislación aplicable, en cada momento. 

 
17) El  Contratista  optará  por  la  alternativa  que  garantice  las  condiciones  ambientales  más 

confortables posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que 
presenten minusvalías o discapacidades. 

 
18) El  Contratista  optará  por  la  alternativa  que  garantice  las  condiciones  ambientales  más 

confortables posibles. 
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19) El  Contratista  utilizará  materiales  que  sean  separables,  identificables  y  potencialmente 
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán 
sustancias tóxicas en presencia de fuego. 

 
20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales 

llevarán un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
 

21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que 
definen el objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable 
en cada momento de ejecución del Contrato. 

 
22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida por 
infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho 
a ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las 
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 

 
22.20. En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales 
establecidos en la Declaración  de Impacto Ambiental obtenida  por AcuaMed del órgano competente. 

 
22.21. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita eliminar 
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar 
de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo 
definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

 
22.22.  El  incumplimiento  de  las  obligaciones previstas en  esta  Cláusula  facultará a  AcuaMed  para 
resolver el Contrato. 

 
 

VIGÉSIMO TERCERA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA 
 

23.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en 
cada caso designe, el estado de ejecución de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y 
control que, en su caso, pueda realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 

 
23.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada por 
ésta a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del estado de 
desarrollo y calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervisión e inspección. 

 
 

VIGÉSIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD 
 

24.1. AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y 
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a 
facilitar al máximo su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el 
personal que resulten necesarios. 

 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la 
Obra derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
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24.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento 
de la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo nº 7 de este 
Contrato. 

 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control 
de calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control  
necesario  sobre  la  ejecución  de  la  Obra,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  Plan  de 
Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este 
Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Dirección de la Obra, y que resulten necesarias, para 
alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma. 

 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por 
Unidad. 

 
24.3. AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 

 
Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra añadidas 
y/o eliminadas, se valorarán conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo nº 7. 

 
Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global 
del Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo del importe 
de las modificaciones introducidas en la Obra. 

 
24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por un 
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión de la 
Dirección de Obra. 

 
El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el 
laboratorio de control de calidad designado. 

 
Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 
Contratista  y  a  la  Dirección  de  Obra,  y  siempre  dentro  de  los  plazos  previstos  en  el  Plan  de 
Aseguramiento de la Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 

 
AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título 
meramente orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de 
la información, o retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías reiteradas en 
el resultado de los ensayos efectuados. 

 
24.5. En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del 
Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

 
En el momento de la liquidación de la obra, se valorará la ejecución del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, de conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procederá a abonar a quien corresponda, el saldo 
resultante de la diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo nº 
8, y el valor de la parte del mismo realmente ejecutada. 

 
El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de aquellos 
otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será íntegramente a 
cargo del Contratista, y no se incluirán, a efectos económicos, en el balance arriba citado. 

 
24.6. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de 
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta 
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos. 
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La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al 
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 

 
 

VIGÉSIMO QUINTA.- DAÑOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACIÓN. 
 

25.1. El área de ocupación temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposición del Contratista, para la 
ejecución de los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. 
En donde no sea posible asegurar una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y siempre que así lo 
ordene el Director de Obra, el Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada por 
el Director de Obra, o por la Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 

 
25.2. Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por 
propiedades ajenas que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, 
refuerzos o desvíos provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños 
ocasionados por los transportes necesarios para el desarrollo de la Obra. 

 
25.3. Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados como 
consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso 
contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 

 
 

VIGÉSIMO  SEXTA.-  PERIODO  DE  PUESTA  A  PUNTO  Y  PRUEBAS  DE  SISTEMAS. 
PERIODO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 
No se aplica. 

 
 

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
 

27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a 
la reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, 
de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, 
deberá entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) 
días, si así lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del procedimiento dispuesto en la Cláusula 
Cuadragésima, ya que, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 

 
27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse 
según la Cláusula 27.1, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la ejecución 
de los trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 

 
 

VIGÉSIMO  OCTAVA.-INSPECCIÓN  POR  PARTE  DE  ACUAMED.  RECEPCIÓN  DE  LA 
OBRA 

 
28.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los 
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección 
de la Obra, se procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 

 
A los efectos anteriores, al menos quince (15) días antes de la completa terminación de las obras, el 
Contratista comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, interesándose para que se 
lleve a efecto por el Director de Obra la Recepción de la Obra. 
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A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, si así lo decidiera este Departamento. 

 
28.2. AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará con 
carácter previo a la Recepción de la Obra. 

 
A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas 
que comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, necesariamente, 
representantes del Contratistas con poderes suficientes. 

 
En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto 
vigente aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicará en forma 
razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o 
subsanar las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados. 

 
En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 

 
En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se 
encuentra correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación 
a que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 18.1.1., ha finalizado el plazo de ejecución de la 
Obra a los efectos de la posible aplicación de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este 
Contrato. 

 
28.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la 
Obra, y caso de que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá con 
el Contratista a la misma, levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir de ese 
momento el plazo de garantía previsto en la Cláusula Trigésimo Primera. 

 
En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en 
consideración todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la 
inspección efectuada por la Dirección de Obra. 

 
La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a juicio 
de AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado 
correspondiente de elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno de 
ellos. 

 
Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por 
AcuaMed, sin que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la 
misma. 

 
28.4. Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios 
de ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al 
Proyecto Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las 
instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo 
máximo para terminar su ejecución en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, 
a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al 
efecto. 

 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella 
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el 
párrafo precedente, procederá a finalizar su ejecución o llevar a cabo su reparación en la forma que 
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estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere 
conveniente. 

 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto 
al cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra debió 
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha 
en que AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido al 
Contratista para completar la ejecución o corregir las deficiencias observadas. 

 
28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, 
AcuaMed advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las 
condiciones previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás 
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del 
contrato, o que la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado 
obligado el Contratista, y esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por 
AcuaMed, ésta tendrá la facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas. 

 
En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Cláusula Vigésimo Novena 
cuando se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista manifestase su 
disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. 

 
 

VIGÉSIMO NOVENA.- LIQUIDACIÓN. 
 

29.1. Efectuada la Recepción de la Obra, en los términos previstos en la cláusula Vigésimo Octava, se 
procederá a la determinación del valor de la Obra ejecutada, y a su liquidación atendiendo a las condiciones 
económicas y de pago previstas en este Contrato. 

 
29.2. Al acta de recepción de la Obra se acompañará un documento de valoración de la Obra realmente 
ejecutada en que se determinará el precio correspondiente a la parte de Obra realmente ejecutada (en adelante, 
el “Precio Final”). 

 
29.3. El Precio Final se compondrá por: 

 
1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo. 

 
2. El  incremento  o  reducción  del  Precio,  que  resulte  de  las  modificaciones  del  Proyecto 

Constructivo  aprobadas,  a  través  de  los  correspondientes  Proyectos  de  Modificación,  con 
carácter previo a su ejecución, por AcuaMed o de situaciones legalmente equivalentes. 

 
No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del 
Proyecto Constructivo motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor 
coste. 

 
3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los 

términos previstos en la Cláusula precedente. 
 

29.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al 
mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) 
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra. 

 
1)   Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el 

Contratista  no  hubiera  formulado  observaciones  ni  reparos  al  Precio  Final  propuesto  por 
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AcuaMed, se entenderá, a todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará 
a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidación. 

 
2)   Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o 

reparo al Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados 
por el Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 
correspondiente liquidación. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la 
determinación del Precio Final recogida en la correspondiente liquidación en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 
29.5. El Precio Final será aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo 
sobre el mismo. 

 
29.6.     Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días 
naturales, se emitirá acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para 
la Recepción de la Obra, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviere en perfecto 
estado, dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. 

 
29.7.      Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación complementaria, en la que 
se hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el 
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que 
figurasen incluidos en el Precio. 

 
 

TRIGÉSIMA.- GARANTÍAS. 
 

30.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas del 
arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 

 
30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista deberá entregar a AcuaMed un aval bancario en 
concepto de garantía de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este Contrato, 
por un valor del [----] del presupuesto base de licitación de las Obras. Este aval bancario queda incorporado al 
Contrato como Anexo nº 10. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 

 
30.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o 
sus Subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier 
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 

 
30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período de 
Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha 
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o 
aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para estos 
fines realice AcuaMed. El incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a AcuaMed a 
resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 37.8. 

 
30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de AcuaMed durante el Período de Garantía 
establecido en la Cláusula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran derivarse 
de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho Plazo sin haberse registrado los defectos 
mencionados, la fianza será devuelta contra entrega del Acta de Recepción de las Obras y de los Planos que 
reflejen la situación real de las Obras y Trabajos a la fecha de la Recepción de las Obras. 
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TRIGÉSIMO PRIMERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 
31.1. Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos en la Cláusula precedente se 
iniciará el plazo de garantía que tendrá una duración de dos (2) años (en adelante, el “Plazo de Garantía”). 

 
31.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su 
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere 
necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante su en el momento de la finalización del citado plazo, 
las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, así como en las 
instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 

 
31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la Obra 
que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, y los 
desperfectos o daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación de la 
misma. 

 
31.4. EL Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita llevar 
a cabo durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que le 
incumben. 

 
31.5. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la Obra 
a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa 
comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la 
realización de aquellos. 

 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, 
bien sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, serán de cuenta del 
Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de 
daños causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 

 
31.6. Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere 
necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra. 

 
31.7. El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica relativa a 
la explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para comprobar 
que la operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y 
demás Documentos Contractuales. 

 
31.8.      Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección de Obra comprobará el correcto funcionamiento de 
la Obra y el estricto cumplimiento por la misma de todas las condiciones previstas en el Proyecto 
Constructivo, en la Documentación Contractual y en las indicaciones dadas por AcuaMed al Contratista 
durante la ejecución del Contrato. 

 
Finalizado el Plazo de Garantía se extenderá la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será 
firmada por AcuaMed y por el Contratista. 

 
31.9. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos  
y  obligaciones  que,  en  virtud  del  presente  Contrato,  le  correspondan  durante  el  Plazo  de Garantía. 
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TRIGÉSIMO SEGUNDA.- SEGUROS. 
 

32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista 
contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente 
Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a  satisfacción  
de  AcuaMed,  los  seguros  descritos  a  continuación.  Cualquier  rechazo  por  parte  de AcuaMed de los 
términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos 
razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según las 
leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará ninguna de las obligaciones de indemnización 
establecida por Contrato. 

 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de 
asegurados, AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme 
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
relacionados con los trabajos, Contratistas, Subcontratistas, proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte con 
interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución  de las obras. 

 
La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de 
la aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de 
Ordenación de la Edificación. 

 
Los seguros a contratar son: 

 
a)   Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, 

daños al medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea 
legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del 
desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos  
hasta  la  expiración  del  Periodo  de  Garantía  establecido  en  la  Cláusula  Trigésimo Primera, y 
con la obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha cláusula. 
El límite de esta póliza de seguro será de un diez por ciento (10%) del valor del Contrato con un 
máximo de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un mínimo de tres (3) Millones de Euros. 

 
Este seguro cubrirá también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de Productos 
y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad  
Civil  derivada de  Polución  y/o  Contaminación  accidental,  Responsabilidad Civil Locativa, 
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil por 
voladuras, Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancías, Responsabilidad Civil 
derivada del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relación contractual del 
mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, así como la Responsabilidad 
Civil del Contratista, por daños personales causados a sus propios empleados o de sus 
Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de trescientos mil 
(300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente responsable. 

 
b)  Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 

responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, derivada 
del uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que tengan 
obligación de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 

 
c)   Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 

Subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la legislación 
durante el período de duración del Contrato. 
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d)   Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe 
Total del Precio del Contrato para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este 
Contrato desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de los 
mismos por AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el período de puesta en 
marcha con sus respectivas pruebas de recepción, e incluyendo un período de Mantenimiento amplio 
de veinticuatro (24) meses, desde su entrega. 

 
Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 

 
 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Bienes preexistenes: 3.000.000 € a primer riesgo. 
 Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del 

Contrato. 
 Huelga, Motín y Conmoción Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 
 Terrorismo: tres millones (3.000.000) de euros por siniestro. 
 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 
 Errores de diseño, incluyendo la pieza defectuosa: (cláusulas LEG3 o DE5). 
 Mantenimiento amplio: 24 meses 

 
e)   Seguro de daños a los equipos de construcción alquilados, arrendados por o de propiedad del 

Contratista o de sus Subcontratistas: el Contratista o sus Subcontratistas suscribirán pólizas de seguro 
para cubrir, por su valor de reposición, los daños que sufran los equipos de construcción, maquinaria, 
herramientas y demás bienes que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. 
En caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus Subcontratistas renuncian 
de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier daño o pérdida que sufran 
dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compañías Aseguradoras esta 
renuncia a recurso. 

 
f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y 

equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos 
se encuentren en tránsito hasta la zona de las Obras. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 

 
32.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados los 
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada 
Subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos 
Subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al 
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los 
seguros solicitados al Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista. 

 
32.3. Las pólizas de seguros indicadas en los apartados 28.1 a) d) y f) deberán nombrar a AcuaMed como 
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a 
AcuaMed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva 
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su 
personal. 
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32.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed copia firmada por el asegurador 
de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 32.1. 

 
32.5. AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 
situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier 
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 

 
32.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 32.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. En 
caso de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por 
AcuaMed. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en 
motivos razonados y teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier 
diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros 
que contrate, también deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o 
parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese 
pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 

 
32.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio 
de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y 
los respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros 
similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que 
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, 
según se establece en la Cláusula Trigésimo Séptima. 

 
32.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la 
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo 
consentimiento por escrito de AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 

 
32.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego 
de Cláusula Reguladoras de la licitación se produjese un incremento de la Obra, el Contratista estará obligado 
a incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las 
correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y 
suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 

 
 

TRIGÉSIMO TERCERA.- MODIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 

33.1. Modificación del contrato. Procedimiento y efectos. 
 

Tanto los supuestos para la modificación del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su 
caso, y los efectos que dicha modificación pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se adjunta como Anexo nº 1 a este contrato. 

 
33.2.      Obras complementarias. 

 
Tendrán la consideración de obras complementarias (en adelante, las “Obras Complementarias”), aquellas 
que no figuren en el Proyecto ni en el contrato, pero que debido a una circunstancia que no pudiera haberse 
previsto aun habiendo actuado AcuaMed de forma diligente, pasen a ser necesarias para ejecutar la Obra tal 
y como estaba descrita en el Proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al 
Contratista de la obra principal de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su 
caso, se fijen contradictoriamente según lo recogido en el Anexo VI al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la 
licitación, siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin 
causar grandes inconvenientes al órgano de contratación o que, aunque resulten separables, sean 
estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, no pudiendo 
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superar el importe acumulado de las obras complementarias el cincuenta por ciento (50%) del importe 
primitivo del contrato indicado en la Cláusula Quinta. 

 
33.3.      Precios Contradictorios 

 
La necesidad de determinación del algún precio nuevo durante el transcurso de le ejecución del contrato (en 
adelante, el “Precio Contradictorio”) así como el procedimiento para su definición, se encuentran 
establecidos en el Anexo VI al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se adjunta como 
Anexo nº 1 a este contrato. 

 
33.4.      Aprobación por la Administración competente 

 
33.4.1. En virtud del carácter de AcuaMed, que actúa como órgano de gestión directa de las competencias que 
corresponden a la Administración General del Estado o Institucional en materia de ejecución y explotación de 
obras hidráulicas, y en función de los intereses públicos afectados por la Obra objeto del Contrato, se 
conviene, expresamente, y con total aceptación por las Partes de este contrato, que la constatación del 
cumplimiento de las obligaciones que incumben al Contratista, según este contrato, así como la determinación 
final del objeto del mismo –en el marco del derecho a modificarlo que se recoge en esta Cláusula- se 
supeditan a la aprobación por la Administración correspondiente. 

 
33.4.2. En consecuencia, y en virtud de lo arriba expresado, la recepción de la Obra y la conformidad y ajuste 
de la misma al Proyecto Constructivo y, en su caso, a los eventuales Proyectos de Modificación, y a la forma y 
términos de la ejecución quedan sometidas a la posterior constatación y aprobación por la Administración 
Pública a través de la cual actúa AcuaMed. 

 
 

TRIGÉSIMO CUARTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA 
 

34.1. AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte 
o número de unidades de la Obra, o incluso del conjunto de la misma, efectuándose, en tal supuesto, los 
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 

 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed  
establecerán,  de  forma  contradictoria,  los posibles  perjuicios  económicos  derivados  de la misma, 
excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no incremente 
el Plazo del Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el Contratista no podrá reclamar ningún 
tipo de coste extra o compensación económica. 

 
La suspensión de la ejecución de la Obra dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de Trabajos, en 
el que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspensión afectare al 
camino crítico de la Obra. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos, no podrá exceder 
de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato obra, sin tener 
en cuenta la primera quincena. 

 
34.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a la 
resolución del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar, 
renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda de la cifra 
resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte de Obra pendiente de ejecución. 

 
34.3. En atención al interés público de la obra objeto de este Contrato, el Contratista no podrá por ninguna 
causa suspender la ejecución de la Obra. 

 
TRIGÉSIMO QUINTA.- PENALIZACIONES 

 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar 
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y 
sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
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La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 

 
Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 
Trigésimo Séptima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 

 
 

35.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 
 

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las instrucciones 
de AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo 
caso. 

 
Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a 
juicio de AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un 
porcentaje de hasta el veinticinco por ciento (25%). 

 
35.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 

 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está 
obligado a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese 
entregada  con  retraso  a  AcuaMed  la  misma  tendrá  derecho  a  imponer  a  aquel  una  penalización 
consistente en el abono por parte de éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de 
retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será 
descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 

 
En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la 
Calidad, AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a 
aquélla de dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la 
entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 

 
35.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 

 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del 
Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La 
forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 

 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza 
mayor, o a imputables directamente a AcuaMed. 

 
Se establece adicionalmente la penalización del apartado 35.9 para el caso de que el contratista hubiera 
ofertado reducción del plazo. 

 
35.4.  Penalización  por  incumplimiento  de  los  plazos  parciales  establecidos  en  el  Programa  de 
Trabajos 

 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de 
Obra a que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 

 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en 
los plazos parciales previstos. 

 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de 
Trabajos  en  el  correspondiente  trimestre  natural  y  el  importe  de  la  Obra  realmente  entregado  y 
certificado. 
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El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación correspondiente 
al mes en que se calcule la misma. 

 
Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total correspondiente 
a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de 
actualizar la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del resultado obtenido, se 
procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a 
incrementar o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes 
certificaciones. 

 
35.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 

 
Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo  
del  mismo  de  las  órdenes  impartidas  por  aquellas  durante  la  ejecución  del  Contrato  está perjudicando 
en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a AcuaMed una 
propuesta de penalización económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 

 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes 
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 

 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento 
hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

 
35.6. Límite de las penalizaciones 

 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 35.1, 35.2, 35.3, 
35.4 y 35.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin 
perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula Trigésimo 
Séptima. 

 
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 

 
En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de Seguridad y 
Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de 
Seguridad y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una penalización económica 
cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista para 
que subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 

 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes 
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 

 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal 
cuyo incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

 
35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 
medioambiental y social 
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En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la 
Cláusula 14.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, 
incluso, a la resolución del Contrato. 

 
35.9. Penalización adicional por incumplimiento del plazo ofertado. 

 
Adicionalmente, si el contratista hubiere ofertado una reducción del plazo, se aplicará también la penalización 
prevista para ese caso en el pliego si incumple el plazo por causuas que le sean imputables. 

 
Asimismo, en caso de incumplimiento del plazo máximo cuando haya sido reducido de acuerdo con la oferta 
del contratista, será causa de resolución del contrato. 

 
 

TRIGÉSIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR 
 

No se considerará incumplimiento del contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el contrato por esta 
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes si dicho incumplimiento 
es originado por causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuación. Si concurriese un caso 
de fuerza mayor, ninguna de las partes afectadas podrá reclamar a la otra responsabilidad alguna. 

 
A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecución, se entiende por fuerza mayor aquella 
causa o circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de 
la voluntad de las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o 
en parte, con las obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendrán la consideración de 
causas de fuerza mayor, siempre que estén directamente vinculados al objeto del contrato: 

 
1.   Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

 

2.   Los  fenómenos  naturales  de  efectos  catastróficos,  como  maremotos,  terremotos,  erupciones 
volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

 

3.   Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones 
graves del orden público. 

 

Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las partes 
en relación con el presente contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga 
ininterrumpidamente en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período 
acumulado de seis (6) meses, la parte no afectada por la fuerza mayor podrá, con un preaviso de treinta (30) 
días, resolver el contrato. Dicha resolución no eximirá a las partes del cumplimiento de las obligaciones 
surgidas con anterioridad a la fuerza mayor. 

 
Si la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes sólo parcialmente, 
dicha parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren afectadas por la 
fuerza mayor. 

 
La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor deberá: 

 
a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situación de 

fuerza mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda 
prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera posible, 
los efectos del suceso sobre los efectos del contrato. 

 

b)   Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato. 

 

c) Notificar de inmediato a la otra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor. 
 

d)   Volver  a  asumir  de  inmediato  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  el  momento  de 
desaparición de la causa. 
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TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 

 
37.1. Causas de resolución del contrato 

 
37.1.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista 

 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 

 
a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del 

presente documento, salvo en los supuestos de aportación o transmisión y sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 85 del TRLCSP. 

 
b)  La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido 

por sus herederos o sucesores. 
 

c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 
 

d)   Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el 
sector público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y d) 

de la Cláusula 14.2. 
 

f) El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecución de la obra, 
siempre que la demora exceda de noventa (90) días, o el incumplimiento de los plazos parciales, 
cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar 
la obra en el plazo total señalado en el presente documento. 

 
g)   La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las 

condiciones facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se calificarán como deficiencias graves,  
además  de  las  de  carácter  técnico,  todas  aquellas  que  puedan  repercutir desfavorablemente en 
el plazo o duración de las instalaciones. 

 
h)   La falta de suscripción o renovación por el Contratista de las pólizas de seguro exigidas en el 

contrato. 
 

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente contrato o en el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 

 
j) La suspensión de la ejecución de las Obras por parte del Contratista por un período superior a dos 

(2) meses. 
 

k)   La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento 
(20%) del importe del contrato. 

 
l) La cesión por el Contratista del contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed. 

 
m)  Graves deficiencias en las condiciones y términos de productividad de las obras derivadas de su 

construcción por el contratista. Se considerarán como deficiencias graves además de las de carácter 
técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el objeto al que se destinen las 
obras. 

 
n)  El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas 

en el contrato. 
 

37.1.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 
 

Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes: 
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a) La disolución o extinción de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los  
supuestos  de  fusión,  escisión,  aportación,  transmisión  o  sucesión  de  ésta  por  cualquier órgano, 
organismo o entidad. 

 
b)   La descatalogación como obra de interés general de la Obra adjudicada. 

 
c) La demora en la comprobación del replanteo superior a un (1) mes a contar desde la fecha de la 

formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados. 
 

d)   La suspensión definitiva de las obras de construcción de la instalación, o la suspensión temporal de 
las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, decidida unilateralmente por AcuaMed. 

 
e) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no 

subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del 
contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

 
f) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha 

asumido en este contrato. 
 

37.1.3. Resolución del contrato por mutuo acuerdo 
 

Las Partes podrán acordar la resolución del contrato por mutuo acuerdo, la cual sólo podrá tener lugar cuando 
no concurra otra causa de resolución que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés 
público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos, serán los que 
las Partes acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente. 

 
37.1.4. Resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 

 
Será causa de resolución del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestación objeto del mismo en los 
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de 
continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a 
lo dispuesto en el Título V del Libro I. 

 
37.2. Aplicación de las causas de resolución 

 
La  resolución  del  contrato  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación,  de  oficio  o  a  instancia  del 
Contratista, en su caso. 

 
La resolución podrá instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la 
misma. 

 
Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual, AcuaMed 
podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 

 
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea 
imputable al Contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la 
permanencia del contrato. 

 
37.3. Procedimiento de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 

 
El proceso que se seguirá en este caso es: 

 
1)   AcuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su órgano de contratación, notificará al 

Contratista la propuesta de resolución del contrato junto con la de su liquidación. 
 

2)   Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dará un plazo de quince (15) días hábiles 
para la presentación de alegaciones, en su caso. 

 
3)   A la vista de las alegaciones presentadas, el órgano de contratación de AcuaMed procederá a 

aprobar de forma definitiva la resolución del contrato y su correspondiente liquidación, en los 
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términos  inicialmente  propuestos  o  bien  modificándolos  a  la  vista  de  los  comentarios 
presentados, en su caso, por el Contratista y por el avalista. 

 
37.4. Efectos de la resolución del contrato 

 
37.4.1.   Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 

 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 37.1.1 debe venir 
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) 
días hábiles y sólo en caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de la 
resolución que se recogen a continuación: 

 
a) Se  procederá  a  una  liquidación  de  las  obras  y/o  trabajos  realizadas,  y  será  satisfecho  al 

Contratista el trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de AcuaMed, se entienda 
aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo pactado en este documento, y sin 
perjuicio también del respeto a las condiciones de pago acordadas. 

 
No obstante, decidida por AcuaMed la resolución del Contrato por cualquiera de las causas previstas 
en el presente documento, se producirá sin más la extinción del mismo desde el momento en que 
AcuaMed notifique fehacientemente su decisión al Contratista, que deberá desalojar la instalación 
dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije, plazo éste que no excederá en ningún caso de 
treinta (30) días, sin que ni la existencia de cuestiones económicas pendientes de resolución, ni la 
falta de liquidación, ni la existencia de maquinaria o bienes de cualquier clase del Contratista o sus 
Subcontratistas dentro de las instalaciones, ni ninguna otra causa de similar naturaleza, puedan ser 
alegadas por el Contratista para no abandonarlas en el citado plazo. 

 
b)   Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de los Subcontratistas de 

éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos, maquinaria 
u otros enseres de éstos que pudieran permanecer en las mismas, serán depositados por AcuaMed a 
cargo y a riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente. 

 
El Contratista confiere expresamente esta facultad a AcuaMed, renunciando desde ahora, para tal 
eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera alegar sobre la Obra ejecutada y operada o 
en curso de ejecución, posesión ésta que, expresamente reconocen las Partes, corresponde en todo 
momento a AcuaMed, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o daños que, en su caso, 
pudieran asistir al Contratista, y de la liquidación del Contrato de acuerdo con la forma de valoración 
pactada en el mismo. 

 
Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, AcuaMed podrá impedir al Contratista, a los  
Subcontratistas  de  éste  y  al  personal  de  toda  clase  de  uno  y  otros,  el  acceso  a  las 
instalaciones, así como contratar la finalización de las mismas con cualesquiera otros terceros, e 
instalar los servicios de vigilancia y guardería que estime oportunos para velar por la integridad y 
seguridad de las mismas, y por el cumplimiento de lo pactado en esta Cláusula. 

 
c) Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cada día de retraso en el plazo de 

desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a 
una penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del presupuesto contratado, como indemnización 
preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando a AcuaMed, 
indemnización ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que 
pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval vigente 
en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por 
vía arbitral y/o judicial. 

 
En todo caso, como consecuencia de la resolución del Contrato por causa imputable al Contratista, éste vendrá 
obligado a pagar a AcuaMed una indemnización por los daños y perjuicios que para ésta se hayan derivado de 
la resolución del Contrato, incluido el mayor coste en que aquélla haya tenido que incurrir por la 
contratación con terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato. 
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37.4.2.   Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 
 

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de treinta 
(30) días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por AcuaMed a solicitud 
del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Cláusula 
37.1.2, el citado Contratista podrá exigir de AcuaMed la inmediata liquidación y abono o garantía 
mediante aval bancario, de los derechos económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 

 
La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 37.4.1. En caso 
de desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésima de 
este Contrato. 

 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 37.1.2, AcuaMed tendrá que devolver al Contratista la garantía 
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) días 
contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegación de 
dicha devolución de la garantía definitiva. 

 
37.4.3.   Efectos de la resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 

 
Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la Cláusula 37.1.4, el Contratista tendrá derecho 
a una indemnización del tres por ciento (3%) del importe de la prestación dejada de realizar, salvo que la 
causa sea imputable al Contratista. 

 
Al tiempo de incoarse la resolución del contrato por el órgano de contratación de AcuaMed por las causas 
establecidas en la en la Cláusula 37.1.4, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo 
contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de resolución, 
aplicándose la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 

 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance que 
determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o 
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A falta 
de acuerdo, la retribución del Contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, una vez 
concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebración del 
contrato. El Contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo 
que proceda en el plazo de quince (15) días hábiles. 

 
TRIGÉSIMO OCTAVA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN 

 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan 
cualquiera de las partes en el contrato. 

 
38.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed 

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, 
en cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o 
autorización previa del contratista. 

 
En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedará 
subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedará obligado  
tanto  a  aceptar  la  cesión  que,  en  tal  sentido,  le  será  comunicada  por  AcuaMed,  como  a formalizar 
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma. 

 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o dependiente 
de una Administración Pública. 

 
38.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, 
incluidos los casos de fusión o escisión de empresas en las que participe el Contratista, siempre que concurran 
los requisitos siguientes: 
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a)   Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

 
b)   Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Cláusula 7.1 del 

Pliego y la solvencia prevista en la Cláusula 7.2 del mismo –en todo caso, deberá estar debidamente 
clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar previstas en la Cláusula 7.1.4.4 de aquél. 

 
c)   Que la cesión se formalice entre AcuaMed y el contratista, a elección de aquella, en documento 

privado o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta del 
Contratista los gastos que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

 
 

TRIGÉSIMO NOVENA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 

39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado. 
 

39.2.    Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento 
de escritura pública. 

 
39.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, en 
todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 

 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 

 
 

CUADRAGÉSIMA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. JURISDICCIÓN. 

 
40.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de 
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la 
aplicación, desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo. No obstante, es voluntad de las 
Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se 
estipulen a continuación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relación con la ejecución del 
Contrato. 

 
40.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a 
la reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, 
de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, 
deberá entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) 
días, si así lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del arbitraje, ya que, en caso contrario, se 
entenderá que se renuncia a la reclamación. 

 
40.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverá de manera definitiva 
mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, 
a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento del árbitro o de los árbitros. 

 
 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- PROTECCION DE DATOS. 
 

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, los  
representantes  legales  de  ambas  partes  o,  en  su  caso,  la  persona  física  interviniente,  quedan 
informados de que sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la 
relación contractual, serán incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión 
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de la relación contractual, pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, 
Administraciones Publicas con competencia en la materia y contrarios y contratantes. 

 
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación contractual. Cada 
parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,  
rectificación,  cancelación  y  oposición  dirigiéndose  mediante  comunicación  escrita  a  los domicilios 
que figuran en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, 
petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI 
o pasaporte. 

 
Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus empleados o personas 
dependientes, deberá informarles, con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este 
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que 
figura en el encabezamiento de este contrato. 

 
 

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
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ANEXO-VI 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 
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1.           SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 

Durante la ejecución del Contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente 
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus artículos 106 y 107. Dichas modificaciones han de 
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 

 
Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta 
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificación 
implicara la ejecución de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de 
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el 
precio de la nueva parte o unidad, se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 3 de este Anexo VI. 

 
Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar las 
obras acordadas con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la 
introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto. 

 
 

2.           PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN 
 

Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará sometida 
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 108 del TRLCSP. 

 
Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 
continuación: 

 
a)   El Director de Obra elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano competente de 

AcuaMed para su autorización. 
 

b)   AcuaMed propondrá al órgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, también para su autorización, la relación de posibles modificaciones de la Obra que, 
previamente, haya autorizado AcuaMed. 

 
Realizada la propuesta al órgano competente del Ministerio arriba mencionado, y autorizada por 
éste, podrá iniciarse el nuevo expediente para la redacción del proyecto de modificación de la Obra 
(en adelante “Modificación del Proyecto”). 

 
El contenido del Proyecto de Modificación deberá ajustarse a lo prescrito en el artículo 123 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 125 a 133 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
c)   Seguidamente,  se  elaborará,  una  vez  redactado  el  Proyecto  de  Modificación,  un  informe  de 

supervisión del mismo por el órgano competente de acuerdo con el artículo 125 del TRLCSP, que 
servirá para que el mismo órgano del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
que emitió resolución aprobando el Proyecto, dicte ahora también resolución con la aprobación del 
Proyecto de Modificación. 

 
d)  Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer sus 

consideraciones respecto del Proyecto de Modificación y su incidencia respecto al Contrato. 
 

e)   Aprobación por el Consejo de Administración de AcuaMed que expresará los términos en que haya 
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 
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El Contratista colaborará en la preparación y redacción del Proyecto de Modificación, según las indicaciones 
que le transmita el Director de Obra. 

 
El Proyecto de Modificación tendrá fuerza contractual y estará sujeto a lo dispuesto en las Cláusulas y 
condiciones del presente contrato, con excepción de aquellas que fueran específicamente sustituidas en aquél. 

 
Cuando así fuera necesario, la modificación del Proyecto Constructivo a través de los correspondientes 
Proyectos de Modificación llevará consigo la modificación de la documentación anexa al Contrato. 

 
 

3.  PRECIOS  CONTRADICTORIOS 
 

En caso de que en el desarrollo de las Obra se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra cuyo 
Precio por Unidad no estuviese recogido en el Anexo nº 5 de este Contrato, se formulará por la Dirección de la 
Obra el precio correspondiente a la nueva unidad de obra. Este precio se fijará sobre la base de los Precios por 
Unidad y su descomposición recogidos en el mencionado Anexo. 

 
En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los Precio por 
Unidad recogidos en el Anexo nº 5, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el 
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo mínimo de tres (3) días hábiles. 

 
En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán 
(por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del 
Anexo nº 5, siempre que sea posible. 

 
Si éste no aceptase los precios fijados por AcuaMed para las unidades de Obra de que se trate, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 

 
En caso de que la unidad de Obra objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinación 
definitiva del citado precio, se certificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio 
hubiera sido propuesto por AcuaMed. 

 
Una  vez  alcanzado  mutuo  acuerdo  sobre  el  Precio  Contradictorio,  AcuaMed  abonará  o  descontará  la 
diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo en 
la misma la actualización equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 

 
Fijado el precio, AcuaMed podrá abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato 
siguiente. 

 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo nº 5 
cuya ejecución le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio de 
esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de 
fijación de precios contradictorios. 

 
En todo caso, los Precios Contradictorios se referirán a la fecha de Licitación. 
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4.           MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 

En el Pliego de Cláusulas Reguladoras para la  CONTRATACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
LA CONDUCCION DESDE EL AZUD DE ALJAIMA EN EL RIO GUADALHORCE HASTA LA ETAP DE EL 
ATABAL (MALAGA: CONDUCCION DESDE LA PLANTA DE PILONES A LA PLANTA DE EL ATABAL. 

DESGLOSADO Nº1: TRAMO PILONES – RIO CAMPANILLAS no está prevista la modificación del 
contrato. 
 
 
Las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, 
deberán responder a las circunstancias previstas en el artículo 107 del  TRLCSP 
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ANEXO VII 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
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