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A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE 

Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario el 
licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa. 

Se adoptará el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN del “Procedimiento 
Interno de Contratación (PAD-001/07)”, NIVEL IV. 

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

 

1.bis COFINANCIACIÓN EUROPEA 

El contrato será cofinanciado mediante subvenciones de la Unión Europea. 

 

2. CODIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea 
corresponde al código CPV: 45.23.13.00 

 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN 4.3.d.20 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CAPTACIÓN EN ALTA Y LAS CONDUCCIONES 
ENTRE LA NUEVA CAPTACIÓN EN LA ZONA DE VALLDELLINS Y LOS DEPÓSITOS REGULADORES PARA EL 
ABASTECIMIENTO A BENISSANET (RIBERA D’EBRE, TARRAGONA). 
 

La actuación está incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitución Territorial asociado a la descontaminación del 
embalse de Flix. 
 
Con el presente proyecto se pretende solucionar la carencia de alternativas de abastecimiento. El objeto de éste es la definición y 
valoración de las obras necesarias para la mejora del abastecimiento en alta del municipio de Benissanet, con la construcción de 
un nuevo pozo de captación. 
 
También es objeto del proyecto la construcción de una nueva conducción de polietileno de alta densidad de 140 mm de diámetro 
y 3.833 metros de longitud. 
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4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

4.1. Presupuesto base de licitación (sin IVA): 
El presupuesto base de licitación SIN IVA asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS  CÉNTIMOS (353.205,52 €). 
IVA (21%): SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS DE EURO 
(74.173,16 €). No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA): 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS  CÉNTIMOS 
(353.205,52 €), IVA no incluido. 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP. 

4.3. Determinación del precio: Por precios unitarios 

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales según lo indicado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo 
V al presente Pliego 

4.5. Fecha de abono de las facturas: Según lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al 
presente Pliego 

 

5. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

5.1. Provisional: NO SE EXIGE. 

5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitación. Se presentará de acuerdo 
con el modelo que se adjunta como Anexo III al presente Pliego. 

5.3. Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitación para ofertas económicas 
anormalmente bajas. 

 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN 

6.1. Plazo de ejecución del contrato 

Plazo máximo: El plazo máximo TOTAL para la ejecución de los 
trabajos es de SEIS (6) MESES. 

Información sobre prórrogas: El contrato puede ser prorrogado conforme a lo 
previsto en la cláusula séptima del contrato. 

6.2. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: Según lo especificado en el Anexo VI al presente 
Pliego de Cláusulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas. 

6.3. Admisión de soluciones variantes: No 

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratación: Sí 

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No 

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No 

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Sí (www.acuamed.es) 
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6.8. Existencia de fases en la valoración de las ofertas: Sí. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la 
puntuación se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral mínimo de puntuación para pasar de una fase a otra, 
especificado en el apartado 15.1.3. de este cuadro de características. 

 

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

1. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente) 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de cláusulas reguladoras (Anexo IV) 
3. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista 
4. Proyecto aprobado por el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, integrado por los siguientes 

documentos: 
a) Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
b) Pliego de Condiciones. 
c) Planos que se adjuntan. 
d) Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra, siendo de aplicación al presupuesto de 

ejecución material los porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) que contempla la 
Administración General del Estado. 

5. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
6. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 
7. Plan de aseguramiento de la calidad. 
8. Estudio de Seguridad y Salud. 
9. Pólizas en vigor de los seguros requeridos. 
10. Copia de la garantía definitiva 

Durante la ejecución del contrato, en caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales 
arriba citados, será de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del 
ofertante, de todas las cláusulas de este Pliego sin salvedad 

 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

9.1. Información general: 
- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentación de 

varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática de todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso antes del acto de apertura. 
9.2. Lugar: Oficinas de AcuaMed  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid 
9.3. Plazo: Hasta el día ___ de ____ de 2014 a las 14:00 horas. 
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9.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados: 

- Sobre A: Documentación General. Se incluirán los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el apartado 10 
del presente cuadro de características. 

- Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación Técnica), 
especificada en el apartado 11 del presente cuadro de características. Se presentará copia en CD ó DVD de esta 
documentación que deberá coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentación, la oferta 
quedará excluida. 

- Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición Económica), especificada 
en el apartado 12 del presente cuadro de características. 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 

 Letra correspondiente al sobre. 
 Título de la licitación. 
 Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico del licitador. 
 Nombre y NIF del representante y correo electrónico. 

9.5. Idioma: Español. 
9.6. Confidencialidad: 

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe 
darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos 
confidenciales de las ofertas. 
9.7. Obligación de suministrar información: 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11 de diciembre de 2014, del artículo referido 
y del título Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, los adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos 
previstos en el respectivo contrato, estarán obligados a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en 
el artículo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la información 
necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 
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9.8. Protección de datos: 

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la siguiente información: 

“Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, podrán 
incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las correspondientes transacciones, así como 
integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya 
finalidad es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones contractuales. 

El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos personales a 
entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones fiscales y, 
en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya 
acuerdos de colaboración relacionados con la Obra objeto de licitación. 

EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta causa.  

Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose mediante 
comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha 
comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, 
fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte”. 

 

10. CONTENIDO DEL SOBRE A 

10.0. Sustitución inicial de documentación por declaración responsable. 
Conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, añadidos por la 
Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor 
estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentación referida en el apartado 1 del referido 
artículo bastará con una declaración responsable del licitador. Considerando que, en todo caso, AcuaMed podrá recabar en 
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, se solicita expresamente que en los supuestos 
referidos la declaración responsable se acompañe de la acreditación de la solvencia o, en su caso, de la clasificación. 

10.1. Acreditación de la capacidad de las empresas para contratar. 

10.1.1. Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador: 

- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la presentación de la escritura 
de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se 
realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. 

- Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no 
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo 
haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del 
nombre con el que actúa. 

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario. 
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10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa 
fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto 
concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pública de poder del 
representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad. 

10.1.5. En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. El compromiso vendrá firmado por los 
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicará los nombres, circunstancias y 
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unión temporal de empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59 del 
TRLCSP. 

10.1.6. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado,, 
de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del TRLCSP junto con la 
declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 11, para el licitador que 
resultare adjudicatario. Esta declaración se realizará también dentro de la proposición económica según el modelo del 
Anexo I. 

10.2. Acreditación de los requerimientos para demostrar la solvencia.  

10.2.1 Acreditación de la solvencia: 
Clasificación: Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica 
por medio de la siguiente clasificación. 

Grupo E, Obras Hidráulicas; Subgrupo 1, Obras de abastecimiento y saneamiento; Categoría d, la anualidad media 
excede de 360.000 euros y no sobrepasa los 840.000 euros. 

10.2.2 Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial: 
Además de la clasificación o solvencia indicada en el apartado 10.2.1, los licitadores que deseen participar en la presente 
contratación deberán demostrar disponer para la realización de los trabajos del personal que se detalla a continuación con 
experiencia relativa  a obras similares, entendiendo por tales las de de abastecimientos y saneamientos: 

1.  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o técnico competente, como jefe de obra con más de 10 años de experiencia 
en obras similares. Dedicación completa. 

2. Técnico competente como jefe de producción con más de 5 años de experiencia en obras similares. Dedicación 
completa. 

3.  Ingeniero Técnico Topógrafo o técnico competente con conocimientos en topografía con más de 8 años de experiencia 
en obras similares. Dedicación completa. 

4. Técnico competente con más de 5 años de experiencia en actuaciones medioambientales y de calidad, responsable de 
los Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y gestión de residuos. Dedicación parcial. 

5. Técnico competente con más de 5 años de experiencia responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
Deberá ser un Titulado con la cualificación adecuada a la reglamentación vigente, con más de 5 años de experiencia en 
un puesto similar en otras obras. Dedicación completa. 

6. Encargado de obra con más de 10 años de experiencia en obras similares. Dedicación completa 
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Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración jurada de su 
disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentación de ofertas. 

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podrá 
optar por la resolución del mismo. Se considera que la adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del 
contrato. 

10.2.3 Declaración sobre el conocimiento del proyecto y de la zona de obras: 

Los licitadores que deseen participar en esta licitación, deberán presentar una declaración en los términos requeridos en 
el apartado 6.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como anexo IV al presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. 

10.2.4. Empresarios extranjeros 
A los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados 
en una Unión Temporal, no les será exigible la clasificación. En este caso, la solvencia técnica de los empresarios se acreditará 
por los siguientes medios: 

a) Relación de, al menos, TRES (3) obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento ejecutadas en el curso de los 
CINCO (5) últimos años, cuyo importe sea superior a TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS (360.000,00 €); la 
relación se acompañará por certificados de buena ejecución emitidos por la entidad contratante, en los que se indicará el 
importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras. 

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. Dichas cuentas deberán acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son 
como mínimo el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo: 

mesesen ejecución  de máximo Plazo

12 xLicitación Base oPresupuest
AMC  

En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá acreditar lo anterior de 
modo que el órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la solvencia de cada componente y su porcentaje 
de participación en la unión. 

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales de sus respectivos países, podrán aportar, 
como medio alternativo de acreditación, mediante la justificación de la suscripción de un seguro de caución por 
importe, como cuantía asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitación. 

10.2.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad: 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 
9001:2008 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de 
calidad establecidos en el sistema antes citado  en el ámbito de trabajos de construcción similares a las que son objeto del 
contrato, esto es, construcción de abastecimientos y saneamientos. 

AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los 
empresarios. 

10.2.6. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental 
No aplica. 
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10.3. Inscripción de los licitadores en el Registro Oficial: 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acredita 
suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad 
de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera o clasificación, así como la 
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditación de lo 
anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP. 

10.4. Pertenencia a grupo empresarial: 
Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si concurren otras 
empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones 

10.5. Especialidades para licitadores extranjeros 
Será de aplicación lo recogido en los artículos 55, 58, 65, 72 y 146.1.e) del TRLCSP. 

10.6. Presentación de documentación con firma electrónica: 
La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante un afirma electrónica reconocida de acuerdo con la 
ley 59/2003, de firma electrónica. 

10.7. Declaración de compatibilidad. 
Se deberá presentar declaración responsable en los términos del artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicatario o haber 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante 
unión temporal de empresas. 
10.8. Fecha de apertura del sobre A. 
El primer día hábil laborable en AcuaMed siguiente al de presentación de proposiciones. 

 

11. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración) 

En la documentación solicitada en el sobre B que se relaciona a continuación, se tendrán en cuenta para su presentación las 
consideraciones realizadas en el Anexo IV del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, “Documentos y prescripciones que 
definen el objeto del contrato”. 

La extensión máxima de dicha documentación, será de 40 páginas en tamaño DIN-A4 (excluidas portada e índices).  

Se presentará copia en CD de esta documentación que deberá coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de 
no presentación, la oferta quedará excluida. 

11.1. Estudio de la solución proyectada 

Se presentará un estudio de la solución proyectada, que incluya un análisis de las soluciones constructivas e identificación de los 
puntos críticos de ejecución. Contendrá la comprobación del proyecto, cálculos, procesos y mediciones,  indicando, en su caso, 
las posibles deficiencias encontradas, o los cambios que se hayan podido producir desde su aprobación.  

Estudio y en su caso propuesta de soluciones a las posibles afecciones de carácter local o regional, como arqueología, tráfico, 
flujo de corrientes, restricciones a la movilidad, restricciones temporales de las obras, comercio local, servidumbres, 
interferencias y reposición de servicios públicos o privados, etc. 
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11.2. Memoria constructiva 

Se presentará una memoria de los principales procesos constructivos, desarrollando además las actuaciones que más afecten al 
camino crítico del Programa de Trabajos, con previsiones de tiempo y medios planteados para su ejecución, que justifiquen y 
estén claramente relacionados con el plazo, determinando los tipos y características de los dispositivos e instalaciones que vayan 
a utilizarse y definiendo la organización y coordinación del proceso constructivo en el espacio y en el tiempo. 

Se valorará especialmente la descripción al detalle del proceso constructivo de la obra: pozo, depósito y conducciones. 
11.3. Programa de trabajos 

Se entregará la planificación en diagrama de Gantt detallada que será específica para la obra del presente contrato. El calendario 
se expresará en semanas sin fechas reales, siendo la primera actividad la firma de la comprobación del acta de replanteo el día 1 
de la semana 1, momento a partir del cual comenzará a contar el plazo, identificación de los hitos intermedios de control, a 
efectos de la definición de plazos parciales de ejecución, con indicación de las tareas predecesoras y sucesoras de cada una de 
ellas, Camino crítico perfectamente identificable, coherente y lógico con el proceso constructivo. Se advierte que no deberán 
aparecer datos que revelen el importe de la proposición económica. 
11.4 Mejoras: No procede. 

11.5. La inclusión de información relativa al sobre C en el sobre B determinará la exclusión de la oferta. 

 

12. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración) 

Proposición económica. 
Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se 
presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el  importe que, por este impuesto proceda liquidar. 
A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para 
el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte, 
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepción del IVA que será 
repercutido como partida independiente. 

Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga formulada conforme al modelo del 
Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 

 

13. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El día indicado en el anuncio de la licitación en el lugar de presentación 

 

14. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

El día indicado en el anuncio de la licitación en el lugar de presentación. 

C. ADJUDICACIÓN: 

 

15. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

15.1. Valoración criterios subjetivos: veinte (20) puntos. 
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15.1.1 Análisis de la documentación técnica: veinte (20) puntos. 
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la cláusula 11 se valorarán como suma de los valores 
parciales de cada apartado en la forma y puntuación descrita a continuación: 

a) Estudio de la solución proyectada Se valorará de 0 a 6 puntos. 

EXCELENTE (≥5; ≤ 6 puntos). Se realiza un correcto y elaborado análisis de la solución proyectada y se expone de 
manera clara y concisa, incidiendo en los aspectos fundamentales de la obra, realizando  comprobaciones y revisando los 
datos y cálculos de todo tipo realizados en proyecto (estructura, hidráulica datos geotécnicos, topográficos, servicios 
afectados, permisos, licencias necesarias y otros). Cuando detectan errores, proponen medidas para solucionar dichos 
problemas dentro del marco de la obra. El estudio acredita un conocimiento exhaustivo y local de las obras. 

MUY BUENA (≥ 3,5; < 5 puntos). Se realiza un correcto y elaborado análisis de la solución proyectada incidiendo en los 
aspectos fundamentales de la obra, realizando las comprobaciones de todo tipo del proyecto, pero en menor grado de 
detalle (generalistas en números gordos) incluidos los estructurales, hidráulicos, geotécnicos, topográficos, servicios 
afectados, permisos, licencias necesarias y otros. Cuando detectan errores, proponen medidas para solucionar dichos 
problemas dentro del marco de la obra. El estudio acredita un gran conocimiento del proyecto y zona de las obras 

BUENA  (≥ 2 ;< 3,5 puntos). Se realiza un análisis de algunos aspectos fundamentales de la obra y del proyecto, aunque 
en su planteamiento se detectan indefiniciones y deficiencias. Cuando detectan errores, proponen medidas para 
solucionar dichos problemas dentro del marco de la obra. El estudio acredita un  conocimiento generalista del proyecto, 
con falta de concreción local. 

REGULAR  (≥ 1;,< 2 puntos). Se realiza un análisis del proyecto y de algunos aspectos de la obra, pero el grado de 
definición y/o las indefiniciones detectadas no acreditan un correcto conocimiento de la obra y/o proyecto.   

DEFICIENTE (≥ 0 ;< 1 punto). No se presenta el estudio de la solución proyectada o este contiene errores graves en el 
análisis que indican falta de conocimiento del proyecto, copia de datos generalistas de otros pliego o información 
imprecisa y carente de sentido. 

b) Memoria constructiva. Se valorará de 0 a 8 puntos 

EXCELENTE (≥ 6 ;≤ 8 puntos). Se realiza una memoria elaborada al detalle, concisa, con excelente presentación, clara y 
ordenada de los principales procesos constructivos,indicando las actividades críticas del proceso, las fases, y los aspectos 
que pueden condicionar la ejecución de la obra y su explicación en cada una. Se detallan todos los aspectos locales de 
ejecución, acopios y procesos incluyendo esquemas, planos o diagramas cuando sean necesarios, comprobación 
estructurales incluso en las fases parciales si es necesario. Se proponen medidas para solucionar problemas o 
incoherencias detectada en proyecto dentro del marco de la obra. Se definen la organización y coordinación del proceso 
constructivo completo al detalle. 

MUY BUENA (≥ 4; < 6 puntos). Se realiza una memoria elaborada y al detalle de los principales procesos constructivos y 
medios empleados, indicando las actividades críticas del proceso y los aspectos que pueden condicionar la ejecución de la 
obra. Se detallan todos los aspectos locales de ejecución, acopios y procesos, comprobación estructurales incluso en las 
fases parciales si es necesario. Se proponen medidas para solucionar problemas o incoherencias detectada en proyecto 
dentro del marco de la obra. Se definen la organización y coordinación del proceso constructivo completo al detalle. 

BUENA  (≥ 2 ;< 4 puntos) . Se realiza una memoria de los principales procesos constructivos y medios empleados en la 
ejecución, indicando las actividades críticas y aspectos que pueden condicionar la ejecución de la obra. Se enumeran y 
tratan aspectos locales de ejecución, acopios y procesos, comprobación estructurales de forma generalista. Se definen la 
organización y coordinación del proceso constructivo, pero denota poca concreción y estudio poco particularizado. 

REGULAR  (≥ 1 ;< 2 puntos) . Se realiza una memoria del proceso constructivo sin especificar, genérica y con falta de 
enfoque preciso y local. Faltan algunos de los temas valorados en puntuaciones superiores.  Presentación poco clara, con 
falta de coherencia y detalle. 

DEFICIENTE (≥ 0;< 1 punto). No se realiza la memoria constructiva o tiene graves faltas de presentación, coherencia 
y/o definición que impiden su clara comprensión, así como falta de concreción a las obras objeto de licitación.  
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c) Programa de trabajos. Se valorará de 0 a 6 puntos 

 EXCELENTE (≥ 5; ≤ 6 puntos). Se realiza una correcta, clara, concisa y exhaustiva identificación y desglose de los 
trabajos y así como su valoración parcial en fases. Se elabora un cronograma con  presentación excelente y coherente que 
contiene al completo los trabajos a desarrollar con los condicionantes planteados, los procedimientos constructivos 
propuestos, equipos de trabajo y rendimientos. Se identifica el camino crítico, las tareas que lo componen y relación de 
precedencias entre actividades, siendo la secuencia propuesta coherente. 

MUY BUENA (≥ 3,5 ; <5 puntos). Se elabora una presentación elaborada del programa de trabajos indicando con 
claridad y detalle todas las actividades propuestas para la ejecución de obra. Se presenta un cronograma de trabajos con 
una secuencia espacio-temporal adecuada para la obra, coherente con los condicionantes planteados, los procedimientos 
constructivos propuestos, equipos de trabajo y rendimientos. Se identifica el camino crítico, las tareas que lo componen y 
relación de precedencias entre actividades, siendo la secuencia propuesta coherente. 

BUENA  (≥ 2 ;< 3,5 puntos). Se elabora una presentación del programa de trabajos indicando todas las actividades 
propuestas para la ejecución de obra. Se presenta un cronograma de trabajos con una secuencia espacio-temporal 
adecuada para la obra aunque no óptima. Se identifica el camino crítico, siendo la secuencia propuesta coherente.  

REGULAR  (≥ 1 ;< 2 puntos) . Se elabora un cronograma indicando las actividades propuestas para la ejecución de obra, 
sin detalle y/o con errores parciales. El camino crítico presenta deficiencias de definición. Falta de coherencia en alguno 
de los aspecto valorados, por ejemplo la no presentación de valoraciones parciales o estas son incoherentes o erróneas. 

DEFICIENTE (≥ 0 ;< 1 punto). No se presenta el programa de trabajos o presenta errores graves de concepto o falta de 
definición y/o concreción local. No se detalla el camino critico o contiene errores. Se detectan indefiniciones y graves 
errores de coherencia. 

15.1.2. Puntuación técnica expandida total. 

Con el fin de que la puntuación global por los conceptos valorados en 15.1.1, tenga el peso relativo que se le pretende asignar 
con relación a la valoración de la oferta económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que se indica a continuación, de 
modo que la máxima puntuación asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 20 puntos: 
 

PM

20xPRO
PFO i

i   

en donde: 
PFOi, corresponde a la puntuación final de la oferta “i”. 
PROi, corresponde a la puntuación real de la oferta “i”. 
PM, es la puntuación máxima de todas las ofertas. 

15.1.3. Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas 

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en el apartado 15.1.1, expansionadas conforme al apartado 15.1.2, no alcance la 
cifra de 11 puntos, no continuarán en el proceso de selección de la oferta más ventajosa, desechándose, por consiguiente, su 
oferta económica, que no será abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego. 

15.2. Valoración de los criterios objetivos: ochenta(80) puntos. 
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15.2.1. Ofertas económicas anormalmente bajas 

Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base de licitación 
en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades porcentuales a la media 
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 
más elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 
considerará desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al noventa y cinco 
por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá darse 
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, 
en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las 
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes 
en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 
Si AcuaMed, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, no será tenida en cuenta a efectos de valoración 
económica. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de ofertas anormalmente bajas señalado 
anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo 
grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicación del sistema de apreciación de ofertas 
anormalmente bajas serán consideradas individualmente todas las ofertas –incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no 
fueron en principio tomadas en cuenta para la determinación del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una 
oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que pueda justificar la 
viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de la comunicación de 
AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá motivadamente sobre la apreciación o no de 
oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente. 
15.2.1 Puntuación 
Se asignará la puntuación aplicando los siguientes criterios: 

 Mínimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no existiera una 
oferta por ese importe, se asignaría el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de realizar la interpolación 
lineal a la que se hace referencia más adelante. 

 Máximo de 80 puntos: Máxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego. 
 Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la más baja, se valorarán  por interpolación 

lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuación de 80 puntos) y el valor del Presupuesto-Tipo 
(puntuación de 0 puntos). 

 

16. ADJUDICACIÓN 
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16.1. Órgano de contratación. 
El contrato será adjudicado por el Consejo de Administración de AcuaMed.  

16.2. Procedimiento. 
Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta se considere 
económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la cláusula 15 del presente Pliego. 
Efectuado lo anterior, la Mesa de contratación elevará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, el cual requerirá, 
mediante el Secretario de la Mesa de contratación, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 
órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente así como cualquier otra documentación 
exigida en los pliegos de cláusulas reguladoras y de prescripciones técnicas. Los correspondientes certificados podrán ser 
expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo señalado 
el requerimiento de presentación de la documentación, toda ella prevista expresamente para este momento del 
procedimiento en los pliegos de cláusulas reguladoras y de prescripciones técnicas, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar  la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en 
que hayan quedado clasificadas sus ofertas.  
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La Mesa de contratación antes aludida estará constituida según la composición aprobada mediante acuerdo del Consejo de 
Administración de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE 
CONTRATACIÓN, aprobado por el Consejo de Administración de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo informe 
favorable de la Abogacía del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese sometido como 
consecuencia de los cambios legales que se produzcan. 
Realizada la presentación de la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en el presente Pliego. 
La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil 
de contratante. 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado 
interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En 
particular expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su 
candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las razones 
por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del 
TRLCSP. 

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización 
conforme al artículo 156.3 del citado TRLCSP. 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco (5) días. 

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebración del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicación 
compensaría a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un máximo de mil (1.000) 
euros. 
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D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

17. PLAZO DE FORMALIZACION 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se reciba 
la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del citado 
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) días a contar 
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma 
procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso, 
hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el órgano de contratación podrá declarar 
sin efecto la adjudicación del contrato. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al Contratista de los daños y perjuicios que la 
demora le pudiera ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 del 
TRLCSP. 

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, de forma previa a la formalización 
del contrato, las empresas que compongan dicha Unión deberán acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, y el 
CIF asignado a la UTE. 
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18. MEDIOS DE FORMALIZACIÓN 

Mediante contrato. 
Al documento que se formalice se unirán como anexos los siguientes documentos: 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido como Anexo V 
al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares 

2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato 
3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Cláusula 3 del contrato, y que se adjunta 

como Anexo nº 3 al mismo 
4) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, que se adjunta 

como Anexo nº 4 al Contrato 
5) Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo nº 5). 
6) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6) 
7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7) 
8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8) 
9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9) 
10) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10) 
11) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11) 
12) Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del responsable de 

Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos nº 12 y 13) 

 

19. ANUNCIOS 

El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación a abonar por el adjudicatario es de 1.000 euros 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

20. CONTRATO 

Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará los 
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía respecto de ellos, a cambio de 
un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego 
Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos previstos en 
el contrato, previa autorización de AcuaMed. 

Penalización: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalizaciones al contratista en los casos previstos en el contrato. 
Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo. 

Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciará al día siguiente de su firma. 
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21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la cláusula 37.1. del mismo, las 
siguientes: 

a) La adscripción de los medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial, definidos en el epígrafe 
10.2.2. del presente cuadro de características o en el PPT. 

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, en especial, el máximo del 50% de 
subcontratación. 

 

22. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigirá al contratista y a 
su personal a través del interlocutor que éste haya designado. 

La documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física responsable 
de la ejecución del contrato por parte del contratista. 

 

23. REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede. 

 

24. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto de 
su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por 
AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de 
tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1º Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 
“entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el 
equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

2º La empresa contratista asume la obligación de ejercer  de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 
asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el 
ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre 
empleado y empleador. 
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3º La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del 
contrato. 

4º La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman 
parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados de los que 
ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

5º La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que 
tendrá entre sus obligaciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la 
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de 
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

26. PLAZO Ó PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo o período de garantía será de dos (2) años a partir de la fecha de Recepción de las Obras. 

 

F. RÉGIMEN APLICABLE 

 

27. RÉGIMEN JURÍDICO: 

La preparación y adjudicación del contrato –no sujeto a regulación armonizada- se sujeta a los preceptos del TRLCSP con las 
adaptaciones previstas en el artículo 191, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho privado. 

Los efectos y extinción del contrato se sujeta al derecho común. No obstante, serán de aplicación las normas del Título V del Libro I 
del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION: 

En aplicación del artículo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias en relación 
con la preparación y adjudicación del contrato. 

 

29. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO: 

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relación con la ejecución del contrato se resolverán mediante arbitraje 
administrado por la Corte Española de Arbitraje. 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO  
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 
ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Supervisado por el subdirector de contratación y supervisión 
 
 

 

FECHA:         FIRMA 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
AcuaMed es una sociedad mercantil anónima cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración 
General del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
 
El objeto social de AcuaMed consiste en: 
 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de 
las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

 
 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de 

las obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o 
derivadas de las anteriores. 

 
El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 
 
En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar las 
OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN 4.3.d.20 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE LA CAPTACIÓN EN ALTA Y LAS CONDUCCIONES ENTRE LA NUEVA 
CAPTACIÓN EN LA ZONA DE VALLDELLINS Y LOS DEPÓSITOS REGULADORES PARA EL 
ABASTECIMIENTO A BENISSANET (RIBERA D’EBRE, TARRAGONA), en adelante la Obra. 
 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
La presente contratación tiene por objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario, con las 
garantías convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos 
anexos al mismo se establecen la Obra. La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario 
Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea corresponde al código 45.23.13.00. 
 
La obra se realizará en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitación resulta si se trata o no de un contrato no 
sujeto a regulación armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los artículos 14 y siguientes 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP).  
 
La circunstancia relativa a si el contrato es sujeto a  regulación armonizada se ha hecho constar en el apartado  
27 del Cuadro de Características. 
 
Si la presente licitación se refiere a un contrato no sujeto a regulación armonizada se ajustará: 
 

- En materia de preparación y adjudicación, además de a las prescripciones del presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratación de AcuaMed, 
aprobadas conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP y además al TRLCSP y su 
disposiciones de desarrollo, en lo que resulten aplicables a los contratos del sector público 



 

24 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

celebrados por entidades que no reúnan la condición de Administración Pública, aplicándose 
supletoriamente las normas de derecho privado. Resultarán también de aplicación a la preparación y 
adjudicación del contrato las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que 
se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobación del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, 
RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
- La ejecución del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolución se regirán por lo establecido en 

este Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalización del contrato incluido 
como Anexo V, y por las condiciones para la modificación del contrato recogidas en el Anexo VI. 
Subsidiariamente se aplicarán las normas de Derecho Privado. No obstante, serán de aplicación las 
normas del Título V del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 
Si la presente licitación si se refiere a un contrato sujeto a regulación armonizada se ajustará: 
 

- En materia de preparación y adjudicación, además de a las prescripciones del presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, a los preceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, 
TRLCSP), salvo las previsiones que la misma declara de exclusiva aplicación a las 
Administraciones Públicas y con las adaptaciones previstas en el artículo 190 TRLCSP. Resultarán 
también de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato, las previsiones del Real Decreto 
1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobación del 
Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por 
el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
- La ejecución del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolución se regirán por lo establecido en 

este Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalización del contrato incluido 
como Anexo V, y por las condiciones para la modificación del contrato recogidas en el Anexo VI. 
Subsidiariamente se aplicarán las normas de Derecho Privado. No obstante, serán de aplicación las 
normas del Título V del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 
 
4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 
 
Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
 

11. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente) 
12. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de cláusulas reguladoras 

(Anexo IV) 
13. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista 
14. Proyecto aprobado por el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, integrado por 

los siguientes documentos: 
a) Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en 

cuenta. 
b) Pliego de Condiciones. 
c) Planos que se adjuntan. 
d) Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra, siendo de aplicación 

al presupuesto de ejecución material los porcentajes de Gastos Generales (13%) y 
Beneficio Industrial (6%) que contempla la Administración General del Estado. 

15. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
16. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 
17. Plan de aseguramiento de la calidad. 
18. Estudio de Seguridad y Salud. 



 

25 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

19. Pólizas en vigor de los seguros requeridos. 
20. Copia de la garantía definitiva 

 
En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, 
será de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO 

DEL CONTRATO. 
 
El importe del Presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 4.1 del Cuadro de Características 
del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán rebasar en 
ningún caso su importe. 
 
El valor estimado del contrato coincide con el del Presupuesto base de licitación e incluye las prórrogas a las 
que, en su caso, alude el apartado 6.1 del Cuadro de Características del presente Pliego. 
 
Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente de los restantes importes 
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su 
prestación. 
 
El Precio del contrato coincidirá con el ofertado en la proposición económica correspondiente a la oferta que 
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicación). 
 
 
6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 
 
La licitación y adjudicación del contrato se realizará, en todo lo concerniente a la capacidad de los 
licitadores, publicidad de la licitación, procedimientos de selección y formas de adjudicación, por las normas 
del TRLCSP y del RGLCAP propias del contrato de obras. 
 
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto a la oferta económicamente más 
ventajosa, sin admisión de variantes, basándose en lo establecido en las Instrucciones Internas de 
Contratación de AcuaMed y en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los criterios de adjudicación 
establecidos en este Pliego, o declarará desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con 
referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 
 
La presente contratación se anunciará en la Plataforma de Contratación del Estado y, en su caso, en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, en los plazos y condiciones previstas en el artículo 142 del TRLCSP, y en el 
perfil de contratante. 
 
6.1. Órgano de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed es su Consejo de Administración. 
 
6.2. Mesa de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed estará asistido por una Mesa de contratación para el estudio e informe 
de las ofertas y resolución o propuesta de resolución de gestiones relacionadas con la licitación. La Mesa 
tendrá la composición determinada en el “Procedimiento interno de contratación”, aprobado por el Consejo 
de Administración de la Sociedad. 
 
A la Mesa de contratación corresponderán las funciones expresamente determinadas en el citado 
Procedimiento interno. 
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6.3. Perfil de contratante. 
 
El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación podrá hacerse a través del perfil de 
contratante, incluido en la página web de AcuaMed (www.acuamed.es)  
 
 
7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
 
7.1.- Capacidad. 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten según los requerimientos y por los medios que se especifican 
recogidos en el apartado 10.1 del cuadro de características que acompaña al presente Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, no hallándose, además, comprendidas en prohibición de contratar. 
 
7.1.1. Empresas no comunitarias. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 
informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación 
que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de 
empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del 
sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
7.1.2. Empresas comunitarias. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 
encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él La Obra de que se trate, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. 
 
7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de 
diálogo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la 
elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que 
dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 
respecto al resto de las empresas licitadoras. 
 
7.1.4. Normas especiales sobre capacidad. 
 
7.1.4.1.  Personas jurídicas. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 
dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 
propios. 
 
7.1.4.2.  Uniones de empresarios. 
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Podrán contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin 
que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de 
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. 
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, 
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional. 
 
7.1.4.3.  Acreditación de la capacidad de obrar. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo 
de persona jurídica de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 
donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los 
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 
territorial radique el domicilio de la empresa. 
 
7.1.4.4.  Prohibiciones de contratar. 
 
No podrán contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en 
transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones 
ilegales, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los 
trabajadores, malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del 
medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o 
comercio. La prohibición de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o 
representantes, vigente su cargo o representación, se encuentren en la situación mencionada por 
actuaciones realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran 
las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser 
sujeto activo del mismo. 

 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier 

procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido 
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inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período 
de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 
c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, 

en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, 
incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

 
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable de no estar incurso en prohibición 
de contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber 
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información concerniente 
a las modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificación o la variación de las 
circunstancias que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.  

 
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los 

supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los 
Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la 
misma. 
 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y 
cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier 
Administración Pública, así como los cargos electos al servicio de las mismas. 
 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con 
análoga relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los 
párrafos anteriores, siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación 
legal. 

 
g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del 

Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de 
Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades 
privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos 
años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el 
tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite 
máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 

 
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 
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La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no 
pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable 
otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la 
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante 
una autoridad judicial. 
 
7.2. Solvencia. 
 
7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificación 
 
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de la Clasificación de empresa Contratista de Obras que 
se recoge en el apartado 10.2 del cuadro de características del presente Pliego. 
 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, 
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, 
solvencia económica y financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. 
 
7.2.2. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 
 
Aplica conforme se recoge en el apartado 10.2 del cuadro de características del presente Pliego. 
 
7.2.3. Integración de la solvencia con medios externos. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 
 
7.2.4. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental 
 
7.2.4.1.  Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma 
internacional UNE-EN ISO 9001:2008 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio 
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado. 
 
AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía 
de la calidad que presenten los empresarios. 
 
7.2.4.2.  Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma 
internacional UNE-EN ISO 14001 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio 
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado. 
 
AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier 
Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía 
de la calidad que presenten los empresarios. 
 
7.3.- Garantía provisional 
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No aplica. 
 
 
8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN. 
 
8.1.- Contenido de la documentación. 
 
La documentación para esta licitación se presentará en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”), 
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno 
de ellos: 
 

 La letra correspondiente al sobre. 

o Sobre A: Documentación General 
o Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración 

(Documentación Técnica) 
o Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración 

(Proposición Económica). 

 El título de la licitación. 

 Un índice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente 
Pliego de cláusulas reguladoras, en el que se referenciará la documentación contenida en los 
mismos. 

 El nombre completo -y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de teléfono, fax y 
correo electrónico del licitador y de su representante. 

 Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitación. 

8.1.0. Protección de datos. 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos 
de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le 
facilitamos la siguiente información:  
 
Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley 
Orgánica, podrán incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las 
correspondientes transacciones, así como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del 
que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que 
garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestión 
de forma adecuada de las relaciones contractuales. 
 
El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos 
personales a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en 
tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y 
participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboración relacionados 
con La Obra objeto de licitación. 
 
Respecto de los datos de empleados, o en su caso, candidatos, que desarrollarían el proyecto  facilitados por 
EL LICITANTE a AcuaMed con motivo de la prestación de La Obra, EL LICITANTE declara que ha 
informado con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este documento y  obtenido 
el consentimiento expreso de sus empleados y los candidatos para que AcuaMed mantenga en sus bases de 
datos los citados datos personales y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación 
dirigiéndose por escrito a AcuaMed. 
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EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas 
responsabilidades por esta causa. 
 
Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, dirigiéndose mediante comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicación deberá incluir nombre y 
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y 
fotocopia del DNI o pasaporte.  
 
8.1.1. Contenido del sobre A: Documentación administrativa. 
 

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representación, 
de acuerdo con lo recogido en el apartado 10.1 del cuadro de características que acompaña al 
presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 
b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia económica y financiera y técnica y 

profesional incluidos en el apartado 10.2 del cuadro de características que acompaña a este 
Pliego. 

 
c) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibición de contratar, según lo expresado en el 

citado apartado 10.1.6 del cuadro de características del presente Pliego, incluyendo la 
manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación 
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación al empresario a cuyo favor se 
vaya a efectuar ésta. 

 
d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 

declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, 
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
e) Declaración de aceptación expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de cláusulas 

reguladoras y en el resto de documentación contractual. 
 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la 
certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un 
certificado comunitario de clasificación, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del 
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han 
experimentado variación. Esta manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el 
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de contratación de AcuaMed 
pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas. 
 
8.1.2. Contenido del sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración. 
 
Se compondrá de la siguiente documentación: es conforme a lo indicado en el  apartado 11 del cuadro de 
características. 
 
8.1.3. Contenido del sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración. 
 
La documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración se corresponde:  
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De una parte, con la proposición económica que deberán presentar los licitadores, según el modelo recogido 
en el Anexo II al presente Pliego, y que deberá incluir el precio ofertado, con el límite del importe del 
presupuesto máximo de licitación, descrito en el apartado 4.1 del cuadro de características.  
 
Los importes ofertados deberán fijarse haciendo separación expresa del importe correspondiente al Impuesto 
sobre el Valor añadido. 
 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se 
comunicarán con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 9.2 del Cuadro de Características. 
 
La proposición económica, según el modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, deberá incluir el 
precio ofertado, con el límite del importe del presupuesto máximo de licitación, descrito en el apartado 4 del 
Cuadro de Características. 
 
8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de proposiciones. 
 
8.2.1. Lugar y forma de presentación de proposiciones. 
 
Las personas o entidades que deseen participar en la licitación regulada por este Pliego de Cláusulas 
Reguladoras deberán presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de AcuaMed indicadas en el 
anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, o en las oficinas de Correos, 
cumpliendo lo prevenido al efecto en este Pliego de cláusulas reguladoras. 
 
Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberán remitirse a la sede social de 
AcuaMed, debiendo cumplir los requisitos señalados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora 
de presentación y anunciando a la Sociedad la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que 
se consigne la clave, título completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama deberá 
haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envío por 
correo se hace dentro de la fecha señalada como límite para la presentación de proposiciones, se admitirá 
como medio de prueba que el telegrama o fax haga referencia al número del certificado del envío hecho por 
correo. Si después de transcurridos diez (10) días desde la presentación de las proposiciones no se hubiera 
recibido la documentación en el domicilio mencionado, ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la 
práctica de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al 
licitador. 
 
Las ofertas se presentarán escritas en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica o 
informática. No se aceptará ningún documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o 
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta. 
 
La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Características 
del presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, serán 
admitidos si han sido autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, 
de firma electrónica. 
 
La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar 
con AcuaMed. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de las especialidades previstas en el 
TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de nuevos precios o valores en el 
seno de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si 
lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará 
lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 
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Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se 
comunicarán con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 9.2 del cuadro de características. 
 
Se podrán presentar peticiones de aclaración hasta diez (10) días naturales antes de la fecha límite para la 
presentación de las proposiciones. 
 
AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas 
presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar útiles para todos los participantes. 
 
8.2.2. Plazo de presentación de proposiciones. 
 
Si el contrato fuese sujeto a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones será, al menos, 
de cincuenta y dos (52) días, contados desde la fecha del envío del anuncio de la licitación al Diario Oficial 
de la Unión Europea. 
 
Este plazo podrá reducirse en cinco (5) días cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y 
a la documentación complementaria. 
 
Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 141 del TRLCSP, el plazo de presentación 
de proposiciones podrá reducirse hasta treinta y seis (36) días, como norma general, o, en casos 
excepcionales debidamente justificados, hasta veintidós (22) días. Esta reducción del plazo sólo será 
admisible cuando el anuncio de información previa se hubiese enviado para su publicación antes de los 
cincuenta y dos (52) días y dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de 
licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para éste. 
 
Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete (7) días cuando los anuncios se 
preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse, en 
su caso, a la de cinco (5) días adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los 
pliegos y a la documentación complementaria. 
 
Si el contrato no fuese sujeto a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones será, como 
mínimo, el previsto en las Instrucciones Internas de Contratación. 
 
 
9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN. 
 
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos. 
 
9.1.1.- A los efectos de la calificación de la documentación presentada, la Mesa de contratación ordenará la 
apertura de la documentación contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relación de documentos 
que figuran en el mismo. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación obrante en el sobre A, se 
comunicarán a los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) días naturales para que los 
licitadores los corrijan o subsanen. 
 
9.1.2.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los 
defectos u omisiones advertidos, volverá a reunirse y procederá a determinar las personas o empresas que 
cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentación exigida en el sobre A 
y, en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan. 
 
9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre B (documentación 
correspondiente a los criterios subjetivos de valoración) correspondiente a las proposiciones admitidas se 
celebrará en el lugar y día señalado en el anuncio de la convocatoria. 
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Antes de la apertura de la primera proposición, se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las 
dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de 
contratación a dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, 
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admisión 
de ofertas o de corrección o subsanación de defectos u omisiones. 
 
El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzará dándose lectura al anuncio del contrato y 
procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dará 
conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a 
los interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, 
en idénticas condiciones a aquéllas en que fueron entregados. 
 
En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratación y las que, 
como presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre 
las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán, 
urgentemente, las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciándose, por el medio que se hubiera 
previsto en el Pliego, o en su defecto por el que determine la Mesa de contratación, la reanudación del acto 
público de apertura una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma. 
 
Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitará nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan 
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse 
por escrito en el plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al de aquel acto, y se dirigirán al órgano de 
contratación, el cual, previo informe de la Mesa de contratación, resolverá sobre las mismas. 
 
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 
finalización del plazo para presentar las ofertas. 
 
9.1.4.- Celebrado el acto público de apertura del sobre B, la Mesa de contratación remitirá las distintas 
proposiciones presentadas al departamento de AcuaMed encargado de su valoración, el cual redactará un 
informe al respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podrá solicitar los informes técnicos que estime 
oportunos para llevar a cabo su propuesta al órgano de contratación en el momento que proceda. 
 
Se harán públicas, por parte de la Mesa de contratación, y se comunicarán individualmente a los interesados, 
las ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un 
contenido que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares”, Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las 
proposiciones económicas relativas a dichas ofertas. 
 
9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre C (documentación 
correspondiente a los criterios objetivos de valoración) se celebrará en el lugar y día anunciado 
oportunamente por la Mesa de contratación. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la Mesa de contratación por medio de resolución motivada. Por el contrario, el 
cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no será causa bastante 
para el rechazo de la proposición. En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el 
expresado en número, prevalecerá aquél sobre éste, salvo que de los documentos que componen la 
proposición se desprenda claramente otra cosa. 
 
9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables serán económicamente valoradas de acuerdo 
con lo previsto en la Cláusula 9.2 de este Pliego. 
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9.1.7.- El procedimiento para la adjudicación es el establecido en el apartado 16 del cuadro de 
características que acompaña al presente Pliego 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
La constitución de la garantía requerida tendrá un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de 
licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiéndose poner a disposición de AcuaMed de 
alguna de las formas siguientes: 
 

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, 
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar 
en España, que deberá depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid. 

 
b) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para 

operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en el establecimiento señalado en el 
punto a) anterior. 

 
Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgarán con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden, 
división y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicación, y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las cláusulas del contrato y del Pliego de Cláusulas 
Reguladoras. 
 
La garantía definitiva podrá constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso serán de 
aplicación las siguientes disposiciones: 
 

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantías a favor de éste no podrán 
utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y siguientes del Código Civil. 

 
b) El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la 

garantía prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 

c) En el contrato de seguro de caución, tendrá la condición de tomador del seguro el Contratista, y la de 
asegurado AcuaMed. 

 
La constitución de esta garantía también podrá acreditarse mediante medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 
 
La garantía definitiva responderá, entre otros, de los siguientes conceptos: 
 

i. De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Trigésimo 
Quinta del modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 

 
ii. De la correcta ejecución de la Obra, de los gastos originados a AcuaMed por la demora del 

adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, así como de los daños causados a ésta con 
motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

 
iii. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de 

garantía. 
 
La garantía definitiva no se devolverá o cancelará hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de 
garantía y cumplido a satisfacción de AcuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del 
adjudicatario. 
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Una vez se produzca la liquidación del contrato por AcuaMed y transcurrido el plazo de garantía fijado en el 
apartado 26 del Cuadro de Características del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, si no resultasen 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 
 
En el caso cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el 
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 
 
Si transcurriese un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, sin que se haya producido la 
liquidación del contrato por causas no imputables al adjudicatario, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades oportunas. 
 
9.1.8.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la 
adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o 
candidato descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado 
contra la decisión de adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se 
haya desestimado su candidatura. 

 
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma 

resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que 
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el 
artículo 153 del TRLCSP. 
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156 del citado TRLCSP. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o 
candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin 
embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco (5) días. 
 
9.2.- Criterios de valoración de las ofertas. 
 
La valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoración, se efectuará aplicando los 
baremos y las fórmulas recogidas en el apartado 15 del cuadro de características que acompaña al presente 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
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10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a 
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en 
el artículo 151.4 del TRLCSP. 
 
No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 
40.1 del citado TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días 
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a 
cinco (5) días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada 
la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para 
la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la 
garantía provisional que, en su caso hubiese exigido. 
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al Contratista de los daños 
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el 
artículo 113 del TRLCSP. 
 
 
11.- NULIDAD DEL CONTRATO. 
 
11.1. Causas de nulidad. 
 
En los supuestos del artículo 37 y siguientes del TRLCSP, el contrato será nulo en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación del 
anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en aquellos casos en que sea 
preceptivo, de conformidad con el artículo142 del TRLCSP. 

b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince (15) días hábiles previsto en el artículo 156.3 del 
referido TRLCSP para la formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes 
requisitos: 

 
1.º) que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el 
recurso regulado en artículos 40 y siguientes del citado TRLCSP y, 
2.º) que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de 
adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta. 
 

c) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se 
refieren los artículos 40 y siguientes del citado TRLCSP, se lleve a efecto la formalización del 
contrato sin tener en cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación en los casos en que 
fuera procedente, y sin esperar a que el órgano independiente hubiese dictado resolución sobre el 
mantenimiento o no de la suspensión del acto recurrido. 

d) Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco del artículo196 del TRLCSP celebrado con 
varios empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulación armonizada, 
si se hubieran incumplido las normas sobre adjudicación establecidas en párrafo segundo del 
artículo198.4 del referido TRLCSP. 
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e) Cuando se trate de la adjudicación de un contrato específico basado en un sistema dinámico de 
contratación en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar 
esté sujeto a regulación armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el artículo 
202 del TRLCSP mencionado sobre adjudicación de tales contratos. 

 
No obstante lo dispuesto en todos los casos anteriores, no procederá la declaración de nulidad en el supuesto 
de la letra a) si concurren conjuntamente las tres circunstancias siguientes: 
 

i. Que de conformidad con el criterio del órgano de contratación el contrato esté incluido en alguno de 
los supuestos de exención de publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea previstos en el TRLCSP. 

ii. Que el órgano de contratación publique en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio de 
transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intención de celebrar el contrato y que 
contenga los siguientes extremos: 

 
- identificación del órgano de contratación 
- descripción de la finalidad del contrato 
- justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito de publicación del 

artículo 142 del TRLCSP 
- identificación del adjudicatario del contrato 
- cualquier otra información que el órgano de contratación considere relevante 

 
iii. Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez (10) días hábiles a contar desde el 

siguiente al de publicación del anuncio. 
 
Tampoco procederá la declaración de nulidad a que en los supuestos de las letras d) y e) expuestos 
anteriormente, si concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes: 
 

i. Que el órgano de contratación haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicación del 
contrato y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las 
características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su 
favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 137 en cuanto a los datos cuya comunicación no 
fuera procedente. 

ii. Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince días hábiles desde el 
siguiente al de la remisión de la notificación a los licitadores afectados. 

 
11.2. Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del apartado anterior. 
 
La declaración de nulidad por las causas previstas en el apartado anterior producirá los efectos establecidos 
en el artículo 35.1 del TRLCSP. 
 
El órgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podrá no declararla y acordar el mantenimiento 
de los efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurran, considera que 
existen razones imperiosas de interés general que lo exijan. 
 
Sólo se considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas mencionadas en el 
primer párrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la declaración de nulidad del contrato dé 
lugar a consecuencias desproporcionadas. 
 
Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general, los intereses económicos 
directamente vinculados al contrato en cuestión, tales como los costes derivados del retraso en la ejecución 
del contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratación, del cambio del operador 
económico que habrá de ejecutar el contrato o de las obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad. 
 



 

39 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser objeto de 
publicación en el perfil de contratante previsto en el artículo 53 del TRLCSP. 
 
En el caso previsto de no declaración de nulidad, la declaración de nulidad deberá sustituirse por alguna de 
las sanciones alternativas siguientes: 
 

i. La imposición de multas al poder adjudicador por un importe que no podrá ser inferior al 5 por 
ciento (5%) ni superar el 20 por ciento (20%) del precio de adjudicación del contrato. Cuando se 
trate de poderes adjudicadores cuya contratación se efectúe a través de diferentes órganos de 
contratación, la sanción alternativa recaerá sobre el presupuesto del departamento, consejería u 
órgano correspondiente que hubiera adjudicado el contrato. 

 
Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente tomará en 
consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado a 
los intereses públicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas 
y disuasorias. 

 
ii. La reducción proporcionada de la duración del contrato. En este caso, el órgano competente tomará 

en consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado 
a los intereses públicos o, en su caso, al licitador. Asimismo determinará la indemnización que 
corresponda al contratista por el lucro cesante derivado de la reducción temporal del contrato, 
siempre que la infracción que motive la sanción alternativa no le sea imputable. 

 
Todo lo expresado hasta el momento, se entenderá sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario que 
corresponda imponer al responsable de las infracciones legales. 
 
11.3. Interposición de la cuestión de nulidad. 
 
La cuestión de nulidad, en los casos a los que se refiere el apartado 11.1.1, deberá plantearse ante el órgano 
previsto en el artículo 41 del TRLCSP que será el competente para tramitar el procedimiento y resolverla. 
 
Podrá plantear la cuestión de nulidad, en tales casos, toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses 
legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del referido 
apartado 11.1.1. El órgano competente, sin embargo, podrá inadmitirla cuando el interesado hubiera 
interpuesto recurso especial regulado en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP sobre el mismo acto 
habiendo respetado el órgano de contratación la suspensión del acto impugnado y la resolución dictada. 
 
El plazo para la interposición de la cuestión de nulidad será de treinta (30) días hábiles a contar: 
 

a) desde la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo 138.2 de la 
LCSP, incluyendo las razones justificativas de la no publicación de la licitación en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, 

b) o desde la notificación a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de 
su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes 
de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153 del referido TRLCSP 
en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente. 

 
Fuera de los dos casos citados, la cuestión de nulidad deberá interponerse antes de que transcurran seis (6) 
meses a contar desde la formalización del contrato. 
 
La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y siguientes de la 
LCSP con las siguientes salvedades: 
 

a) No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44.1 del referido TRLCSP en cuanto a la exigencia 
de anunciar la interposición del recurso. 
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b) La interposición de la cuestión de nulidad no producirá efectos suspensivos de ninguna clase por sí 
sola. 

c) El plazo establecido en el artículo 43.2, párrafo segundo y en el 46.3, ambos del TRLCSP, para que 
el órgano de contratación formule alegaciones en relación con la solicitud de medidas cautelares, se 
elevará a siete (7) días hábiles. 

d) El plazo establecido en el artículo 46.2 del reiterado TRLCSP para la remisión del expediente por el 
órgano de contratación, acompañado del correspondiente informe, se elevará a siete (7) días hábiles. 

e) En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano competente para dictarla deberá resolver 
también sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el órgano de contratación lo 
hubiera solicitado en el informe que debe acompañar la remisión del expediente administrativo. 

f) Cuando el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior 
podrá hacerlo en el trámite de ejecución de la resolución. En tal caso el órgano competente, previa 
audiencia por plazo de cinco (5) días a las partes comparecidas en el procedimiento, resolverá sobre 
la procedencia o no de aplicar la sanción alternativa solicitada dentro de los cinco días siguientes al 
transcurso del plazo anterior. Contra esta resolución cabrá interponer recurso en los mismos 
términos previstos para las resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo 

 
 
12.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS. 
 
Serán de aplicación las disposiciones del TRLCSP al respecto que se refieren al régimen especial de 
revisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos, de acuerdo con la 
nueva redacción que sobre estas cuestiones dio la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 
 
 
13.- FUERO TERRITORIAL. 
 
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de 
los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros 
fueros que pudiesen corresponderles. 
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ANEXO I 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus 
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite 
para contratar con el mismo, prevista en el artículo 60 del TRLCSP. Así mismo DECLARA hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido 
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
 
Lo que firma en _______ a ______de _____ de 2014 
 
 
 
Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP). 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
 
D. ..........................................................................................., domiciliado en ..........................., provincia de 
..................................., calle............................................................................., número, ......... con Documento 
Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio 
o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una 
Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado del anuncio 
publicado en el ..............................del día .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos 
iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto a la oferta económicamente más 
ventajosa, del Contrato de ........................................................................, se compromete a asumir la 
realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y 
con aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ……………………. euros, IVA no 
incluido. 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución las actividades objeto del contrato es de 
………………. Euros. 

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 
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ANEXO III 
MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF 
………) y en su nombre y representación Don ............................y Don ................................, 
con poderes suficientes para este acto, 

 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las 
obligaciones derivadas del contrato de obras ............................................................. del que es 
adjudicatario. 

 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes 
del contrato y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su 
ejecución o de su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. hubiera  abonado  en  exceso  a  
raíz  de  la  liquidación  final;  del  resarcimiento  de  los  daños  y  perjuicios derivados del 
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS 
DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros. 

 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas 

 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. 
...................con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer 
efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola 
comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista 
hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el requerimiento. 

 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y 
estará vigente hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice 
su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del Sector Público mediante comunicación dirigida al Avalista, con 
devolución de este documento. 

 
 
 

............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

OBJETO. 

El objeto de este documento es definir las condiciones técnicas con las que se desarrollará la ejecución de 
las obras incluidas en la actuación 4.3.d.20 correspondientes al PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA 
CAPTACIÓN EN ALTA Y LAS CONDUCCIONES ENTRE LA NUEVA CAPTACIÓN EN LA ZONA 
DE VALLDELLINS Y LOS DEPÓSITOS REGULADORES PARA EL ABASTECIMIENTO A 
BENISSANET (RIBERA D’EBRE, TARRAGONA) 
 
El Proyecto Constructivo mencionado se entrega junto con el Pliego de Cláusulas Reguladoras, y consta 
de los siguientes documentos: 

 DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA Y ANEJOS. 

 DOCUMENTO Nº 2 PLANOS. 

 DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO. 
 
En el presupuesto entregado se consideraran adecuados los precios unitarios, de modo que al presupuesto 
de ejecución material cabe aplicarle los porcentajes de Gastos Generales (13 %) y Beneficio Industrial 
(6%) que contempla la Administración General del Estado. 
 
En caso de discrepancia o contradicción las presentes Condiciones Técnicas prevalecen sobre cualquier 
otro documento del concurso. 

1. OBJETO Y ALCANCE DE LAS OBRAS. 

Las actuaciones principales de que se compone 
 
Las actuaciones principales de que se compone el Proyecto Constructivo de la captación en alta y las 
conducciones entre la nueva captación en la zona de Valldellins y los depósitos reguladores para el 
Abastecimiento a Benissanet (Ribera d’Ebre, Tarragona), constan de las actuaciones necesarias para 
ejecutar una nueva captación y las conducciones asociadas. 

2. COMIENZO DE LAS OBRAS. 

En el plazo de quince (15) días desde la notificación de la Adjudicación, el Contratista deberá presentar el 
Programa de Trabajos ajustado a su oferta. Como máximo un (1) mes después de la firma del Contrato, se 
deberá formalizar el Acta de Comprobación de Replanteo. En la misma se confirmarán los terrenos 
disponibles para ejecución de las obras y el calendario previsto por AcuaMed para completar el resto. El 
Contratista adaptará su Programa de Trabajos a este calendario. 
 
Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor de 
los Organismos que lo soliciten para la autorización de las obras, que deberán servir para garantizar, entre 
otros, la correcta restitución de los servicios afectados, la cual está obligada a realizar el Contratista en 
todos los casos. 
 
Asimismo, el Contratista deberá haber contratado las pólizas de seguro con los límites y coberturas 
recogidos en la Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato. 
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El plazo de la obra comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

3. PROGRAMACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras correspondientes al presente concurso es de cinco  
(5) meses. Transcurrido ese plazo total máximo, las obras deberán estar totalmente terminadas, 
incluyendo planos finales y documentación completa. 
 
En las ofertas, tal y como se indica en el apartado correspondiente del Pliego de Cláusulas Reguladoras, 
se deberá adjuntar el Programa de Trabajos de acuerdo con las fases de las obras en que éstas se hayan 
descompuesto, teniendo en cuenta los plazos indicados anteriormente. 
 
Este Programa de Trabajos deberá describir con amplitud y detalle las actividades principales de las 
obras, especificando asimismo la composición de los equipos que realizarán las distintas fases, caso de 
existir. 
 
Transcurridos quince (15) días desde la fecha de adjudicación, el Contratista deberá remitir al 
DIRECTOR DE OBRA la planificación que se compromete a cumplir. 
 
Los planos de liquidación (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el 
dossier de calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) días naturales posteriores 
a la terminación de las obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Liquidación que 
corresponda. 

4. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS. 

La planificación de las obras se deberá ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, así como el 
compromiso expreso por parte del Contratista del mantenimiento de todos los servicios y servidumbre 
existentes en la traza de la actuación. 
 
El incumplimiento de lo anterior se corregirá mediante la orden de paralización, dada por AcuaMed, de 
las fases o actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados 
de dicha paralización, y sin que ésta pueda ser causa de justificación de aumento del plazo de ejecución. 
Así pues, el Contratista será el único responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven 
de los incumplimientos de los condicionantes mencionados, no admitiendo AcuaMed ninguna 
reclamación económica ni de plazo derivada de los mismos. 

5. CONDICIONANTES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

5.1. Accesos a la zona de obras. 
 
Los concursantes deberán presentar en su oferta los planos de acceso a las obras, indicando expresamente 
los caminos, senderos, pistas forestales, carreteras, etc. que piensa utilizar durante el desarrollo de las 
obras y su grado de utilización. 
 
Asimismo, se deberán concretar los desvíos de tráfico necesarios de acuerdo con el Plan de Obras 
previsto por los licitadores. 
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El uso, por parte del Contratista, de caminos privados para el acceso a la zona de las obras, será objeto de 
negociación directa entre el mismo y los propietarios de dichos accesos. 
 
Todos los daños que el Contratista cause en propiedades, tanto públicas como privadas, fuera de las zonas 
expropiadas y/o de ocupación temporal, así como eventuales incumplimientos de lo indicado en el párrafo 
anterior, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. 
 
Si, como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, AcuaMed tuviera que encargarse de las 
reclamaciones a causa de los daños causados por el Contratista, ejecutará las reparaciones, deduciendo al 
Contratista de las certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado. 
 
El coste de ejecución de todos los caminos que sean necesarios se encuentra comprendido en el precio 
global ofertado, salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto. 

5.2. Mantenimiento de servicios. 
 
El Contratista deberá asegurar durante la ejecución de las obras el funcionamiento de los servicios 
existentes, en su caso. 

5.3. Cruces y/o desvíos de servicios públicos. 
 
El Contratista estará obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a tramitar todos los 
permisos necesarios para su cruce o desvío, contemplando en su oferta los costes asociados a estas 
actividades. Quedan fuera de de esta condición los cruces de aguas naturales, carreteras, vías urbanas y 
líneas de ferrocarril, que estuviesen contemplados en el proyecto con presupuesto independiente. A estos 
efectos AcuaMed y el Contratista realizarán conjuntamente las gestiones para los permisos y 
autorizaciones oportunas. 

5.4.  Conocimiento de la zona de obras. 
 
Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y 
haber visitado el terreno en el que se deben ejecutar las obras, así como sus accesos y alrededores. 
 
Asimismo, deberán reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para 
el transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freáticos, régimen y avenida de los 
ríos, arroyos y cauces, en general, y demás factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras. 
También deberá tener en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geográfica, 
simultáneamente a la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación. 
 
Hecho lo indicado en los párrafos anteriores, los concursantes deberán presentar una declaración en 
la que se hará constar expresamente haber recorrido todo el trazado de las obras, haber estudiado, 
inspeccionado y analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los 
documentos del Proyecto de Construcción, así como los terrenos disponibles reflejados en el mismo, 
habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimación de los precios, plazos y 
procedimientos para la ejecución de las obras. AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si 
alguno de los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecución de las obras. 

5.5. Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos. 

 
Se deberá desarrollar incluyendo planos si es preciso, ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y 
proceso constructivo de los capítulos importantes y al menos de: 

 Caminos de accesos a obras. Acopios de material 

 Desvíos de tráfico donde fuera pertinente. 
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 Excavación carga y transporte de los productos. 

 Instalación y montaje de la estructura metálica 

6. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE. 

El adjudicatario, al igual que el resto de licitadores deberá presentar los Planes de Aseguramiento de la 
Calidad y de Gestión Medioambiental de las obras en el momento de presentación de su oferta, debiendo 
ser ambos modificados, en su caso, respondiendo a las indicaciones dadas por AcuaMed al respecto, antes 
de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo a la que se refiere la Cláusula 7.2.1 del Contrato. 
 
Los costes derivados de ambos deberán ser repercutidos en los precios ofertados, e incluidos en el alcance 
de los mismos. 
 
Deberá presentar los ensayos concretos que realizará a cada unidad de obra, atendiendo a la adecuación 
de cada uno de ellos. Para la realización de ensayos el Contratista deberá disponer de laboratorios 
certificados y homologados en los ensayos previstos. 
 
Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental. El 
Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten. 

7. NORMAS Y CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS AL 
PROYECTO. 

7.1. Objeto. 
 
El presente apartado tiene por objeto definir las líneas y los criterios técnico-económicos básicos a 
considerar en el desarrollo de las obras. 
 
El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los 
restantes documentos del Proyecto de Construcción, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo indicado 
en las mismas. 

7.2. Aspectos técnico-económicos y constructivos. 
 
Se recogen a continuación algunos aspectos técnico-económicos y constructivos, que, bien por su 
incidencia, bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para preparar 
sus ofertas, han de ser tenidos en cuenta, tanto en la preparación de sus precios como en el dimensionado 
de los equipos, en los métodos constructivos y en la programación de las obras. 
 
Se deberán tener en cuenta los aspectos que se indican a continuación: 
 

7.2.1. Calidad y medioambiente. 

 
El Contratista deberá tener en obra la organización adecuada y personal de experiencia probada y 
demostrable en temas relacionados con la calidad y el medioambiente. 

7.2.2. Estudio geotécnico. 

 
Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen únicamente carácter orientativo e 
informativo, por lo que el Contratista deberá realizar, a su exclusiva cuenta y cargo, los estudios que 
considere necesarios para su confirmación y verificación, a efectos de valorar su repercusión en el coste 
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de las obras y reflejarlo en su oferta económica. AcuaMed no admitirá ningún coste adicional por 
diferencias existentes entre los datos del terreno incluidos en el Proyecto y los reales. 

7.2.3. Servicios. 

 
En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta información tiene 
carácter orientativo, por lo que el Contratista deberá, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su 
responsabilidad, recabar y obtener toda la información necesaria para detectar todos los servicios 
existentes, así como adoptar los métodos constructivos adecuados. 
 
Todos los costes de ejecución de los trabajos motivados por la afección de servicios se considerarán 
repercutidos en los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capítulos que tengan 
asignado un precio específico. AcuaMed no aceptará ningún tipo de extracoste o reclamación por la 
existencia de servicios no reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia imponga 
para la correcta ejecución de los trabajos. 

7.2.4. Organización. 

 
Tanto la Dirección de Obra de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, sólo 
darán órdenes al interlocutor del contratista que será quien las transmita a las personas que pertenezcan al 
organigrama del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las distintas actividades, incluso 
las que sean subcontratadas, a la persona de la organización del Contratista que sea responsable de cada 
una de ellas. La ausencia de dicho responsable por causa no justificada ante ACUAMED, o ante el 
Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, dará lugar a la paralización de la actividad de que se 
trate, no teniendo derecho el Contratista, debido a la misma, a ningún tipo de reclamación económica o de 
incremento de plazo. El Contratista vendrá obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar 
los retrasos que se hayan originado por esta causa. 

7.2.5. Accesos. 

 
El Contratista mantendrá en todo momento vías alternativas a los caminos afectados para el acceso a las 
fincas de particulares. 

7.2.6. Replanteo. 

 
Antes del inicio de las obras se identificarán y señalizarán todos los servicios afectados especialmente las 
conducciones y aquellos que estén ocultos a la vista. 

7.2.7. Zanjas y excavaciones. 

 
Se extremará el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones.  

7.2.8. Elementos electromecánicos. 

 
El contratista aportará los certificados de calidad de los elementos electromecánicos utilizados.  

7.2.9. Préstamos y vertederos. 

 
Caso de ser necesario, se utilizarán aquellos préstamos y vertederos que sean indicados por la Dirección 
de Obra de AcuaMed. Los concursantes estudiarán en su oferta las necesidades y posibilidades de los 
vertederos según el proyecto y las tendrán en cuenta en su valoración económica.  

7.2.10. Medidas arqueológicas y ambientales. 

 
Se aplicarán todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental, incluyendo el 
Programa de Vigilancia Ambiental. 
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7.3. Subcontratos. 
 
AcuaMed sólo aceptará a los subcontratistas propuestos por el Contratista principal cuando tengan 
probada experiencia y medios, y cada uno de los equipos del subcontratista esté dirigido por un Jefe de 
Equipo del Contratista. 
 
En la fase de ofertas, los concursantes indicarán los subcontratos que piensan realizar y quiénes serán los 
posibles subcontratistas, así como el porcentaje de subcontratación. 
 
En cualquier caso, el Contratista deberá solicitar a AcuaMed la autorización del subcontrato, no pudiendo 
iniciarse los trabajos de éste sin haber recibido por escrito la aprobación. 
 
Las subcontratas que puedan participar en los trabajos para los que se le propone entregarán previamente 
para su aprobación una relación de al menos tres obras realizadas, teniendo en cuenta la solvencia y la 
capacidad técnica de las mismas, así como la realización de obras de similares características o de entidad 
semejantes a la del objeto del contrato. 

8. PENALIZACIONES POR DEMORA. 

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos de acuerdo con lo referido en 
el apartado 3 del presente Anexo IV, se impondrán al Contratista las penalizaciones indicadas en la 
Cláusula Trigésimo Quinta del modelo de Contrato que acompaña al Pliego de Cláusulas Reguladoras 
como Anexo V. 

9. SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista deberá presentar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación de los 
trabajos, y antes de la formalización del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo 
establecido en el RD 1627/1999 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción”, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el Estudio de Seguridad y Salud y en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y en los términos que 
merezcan la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra designado por AcuaMed. La 
certificación y abono de los elementos de este Plan de Seguridad y Salud se realizará por lo realmente 
ejecutado y puesto en obra del mismo. 
 
El Contratista dispondrá en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevención, con la dedicación y 
formación necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como mínimo, serán los recogidos 
en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción. Dicho Equipo deberá contar con el 
apoyo suficiente para responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y 
controlando el correcto cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. 
 
La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecución de los 
trabajos, el cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y 
seguridad y salud. 
 
A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de 
Prevención establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante LPRL), la Empresa adjudicataria deberá elaborar, dentro de su plan de prevención de riesgos 
laborales empresarial, una planificación preventiva específica para los trabajos contratados. Dicha 
planificación deberá, en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 
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 Contará con una evaluación de los riesgos laborales a los que se verán expuestos todos y cada 
uno de los trabajadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente contrato. 

 Incluirá una planificación de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las actividades 
objeto del presente contrato. 

 Dispondrá los procedimientos a poner en práctica para que el empresario cumpla con sus 
obligaciones en materia preventiva de carácter general: formación e información de los 
trabajadores, vigilancia de la salud, coordinación de actividades empresariales, consulta y 
participación de los trabajadores, procedimientos de control y actualización de la planificación 
preventiva, presencia de recursos preventivos. 

 Contará con las debidas medidas de actuación en caso de emergencia incluyendo, como mínimo 
y para cada tipo de emergencia, el procedimiento de actuación, los responsables de ponerlos en 
práctica y los medios externos que, en su caso, deberían utilizarse y, consecuentemente, ser 
informados con carácter previo de su posible actuación en caso de emergencia. 

 Incluirá los recursos técnicos y personales que utilizará el empresario para poner en práctica su 
acción preventiva en el ámbito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario deberá 
disponer, al menos durante la etapa en la que se ejecuten trabajos de construcción, de un técnico 
de seguridad con formación técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, al nivel intermedio de prevención de riesgos 
laborales (anexo IV RD 39/97). Dicho técnico será complementado, en las actividades de 
especial riesgo con la obligada presencia de recursos preventivos designados por la empresa 
adjudicataria para vigilar, de manera concreta, el cumplimiento de lo establecido en la 
planificación preventiva de los trabajos que conlleven riesgos especiales (art. 32 bis LPRL y 
anexo II RD 1627/97) y, en particular, en todos los incluidos en las labores anteriormente 
señaladas. 

 De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificación preventiva 
específica de los trabajos objeto del presente contrato deberá ser redactada por la Obra de 
Prevención de la empresa adjudicataria y su contenido deberá ser participado y consensuado con 
los trabajadores afectados por la misma. En caso de no existir representación legal de éstos, el 
adjudicatario deberá hacer constar en el propio documento que el contenido de éste ha sido 
consultado y aceptado por los trabajadores afectados. 

 
En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista deberá establecer los medios oportunos para 
coordinarse con el resto de empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo de la 
obra. Así mismo, el contratista deberá informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus 
trabajadores, a las empresas subcontratistas y a los trabajadores autónomos de los posibles riesgos a los 
que se verán sometidos y de las medidas preventivas a utilizar en cada caso. Además, y tal como se 
establece en la legislación, el Contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria 
derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 
 
El Contratista será el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a controlar el 
acceso de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos. 
 
El Contratista, en el ámbito de los trabajos de construcción contratados, mantendrá todas las medidas 
preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposición y correcto uso y 
empleo de las mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes 
de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la organización 
preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas 
y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad 
de las mismas. 
 
Así mismo, y en relación a los equipos de protección individual, el Contratista es responsable de que 
todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificación preventiva; 
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de igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su 
utilización se realice adecuadamente. 
 
En el ámbito de las labores de construcción incluidas en el presente contrato, el adjudicatario estará 
obligado a presentar la planificación preventiva de dichos trabajadores al coordinador de seguridad y 
salud designado por AcuaMed para dichas labores. Así mismo, y con la finalidad de que AcuaMed 
cumpla con su obligación de redactar y actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario 
contratista deberá notificar al citado coordinador con la antelación suficiente la incorporación de 
cualquier empresa subcontratista que participe en la ejecución de los trabajos. 
 
Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificación preventiva de los trabajos de 
construcción, el empresario adjudicatario deberá, con carácter mínimo observar, cumplir y hacer cumplir 
las siguientes prescripciones técnicas preventivas: 

 Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contarán con el marcado CE o, en su caso, 
con certificado de conformidad acorde con la legislación vigente. Así mismo, el empresario 
deberá velar porque dichos equipos y máquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que 
fueron concebidos y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con 
los procedimientos y manuales existentes. 

 En todos los trabajos con riesgo de caída al agua, el empresario deberá disponer de los medios de 
seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o similares). Así 
mismo, el empresario deberá garantizar que todos los trabajadores afectados por este riesgo 
saben nadar. 

 En el caso de trabajar en presencia de sustancias tóxicas, el empresario deberá de garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia (entre otros el RD 667/97). 

10. SEGUROS. 

El Contratista deberá remitir a AcuaMed la póliza de seguro descrita en el Contrato que se adjunta al 
presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima, antes de la firma 
del Acta de Comprobación del Replanteo, la cual se deberá producir en un plazo inferior a un (1) mes 
desde la fecha de formalización del Contrato. La no presentación de dicha póliza será causa de resolución 
del Contrato de acuerdo con lo indicado en la Cláusula Trigésimo Séptima del mismo. 
 
Con relación a las cláusulas que debe contemplar la póliza, el Contratista se atendrá a este respecto a lo 
dispuesto en la Cláusula Trigésimo Segunda del Contrato que se adjunta como Anexo V al Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. 

11. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la restante documentación del 
concurso, el Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la normativa 
que en materia de Medio Ambiente sea de aplicación. Para ello deberá establecer las necesarias medidas 
preventivas y correctoras, además de un registro documental de las mismas. 
 
Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental del 
Proyecto. El Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que 
pudiera fijar la Autoridad Ambiental en el transcurso de las obras. 
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A.  APÉNDICE - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN- 

 

Se incluye una copia del Proyecto de Construcción aprobado por el Ministerio en formato digital (CD ó 
DVD) aparte. 
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ANEXO V 
 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN 4.3.d.20 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LA CAPTACIÓN EN ALTA Y LAS CONDUCCIONES ENTRE LA 
NUEVA CAPTACIÓN EN LA ZONA DE VALLDELLINS Y LOS DEPÓSITOS REGULADORES 

PARA EL ABASTECIMIENTO A BENISSANET (RIBERA D’EBRE, TARRAGONA) 
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35.6. Límite de las penalizaciones. 
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 
35.8. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación, 

medioambiental y social. 
 
Trigésimo Sexta.- Fuerza Mayor. 
 
Trigésimo Séptima.- Resolución. 
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37.1. Causas de resolución del contrato. 

 
37.1.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
37.1.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed. 
37.1.3. Resolución del contrato por mutuo acuerdo. 
37.1.4. Resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución. 

 
37.2. Aplicación de las causas de resolución. 

 
37.3. Procedimiento para la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 

 
37.4. Efectos de la resolución del contrato. 

 
37.4.1. Efectos de la resolución por causas imputables al Contratista. 
37.4.2. Efectos de la resolución por causas imputables a AcuaMed. 
37.4.3. Efectos de la resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución. 

 
Trigésimo Octava.- Cesión y subrogación. 
 

38.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 
38.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 
Trigésimo Novena.- Otorgamiento de escritura. 
 
Cuadragésima.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Jurisdicción. 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras y sus anexos. 
 
Anexo nº 2.- Oferta (técnica y económica). 
 
Anexo nº 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el órgano competente del Ministerio Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). 
 
Anexo nº 4.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra. 
 
Anexo nº 5.- Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 
 
Anexo nº 6.-Programa de Trabajos. 
 
Anexo nº 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Anexo nº 8.-Plan de Seguridad y Salud. 
 
Anexo nº 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
 
Anexo nº 10.- Copia de la garantía definitiva. 
 
Anexo nº 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 
 
Anexos nº 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de 
Obra y del responsable de Seguridad y Salud 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN 4.3.d.20 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE LA CAPTACIÓN EN ALTA Y LAS CONDUCCIONES ENTRE LA 
NUEVA CAPTACIÓN EN LA ZONA DE VALLDELLINS Y LOS DEPÓSITOS REGULADORES 

PARA EL ABASTECIMIENTO A BENISSANET (RIBERA D’EBRE, TARRAGONA) 
 
 
En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  
 
1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., sociedad de nacionalidad española, 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el 
Notario de Madrid, Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de 
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-
300094, inscripción 1ª. Tiene su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en 
adelante, “AcuaMed”). 
 
AcuaMed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como 
resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el 
número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed 
tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la 
representación concreta del firmante]. 
 
De otra parte, 
 
1. […], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública 
otorgada el día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e 
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. 
Tiene su domicilio en […], […], número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista”). 
 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y 
como resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo 
el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su 
constitución y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de 
aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el 
Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 
 
AcuaMed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 
 
 

EXPONEN 
 
I.- El Consejo de Administración de AcuaMed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la 
ejecución de [descripción de la Obra concreta,] actuación aprobada por […]1(en adelante, la “Obra”), y la 

                                                 
1 Determinar la legislación concreta que habilite la Obra o actuación. 
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convocatoria de la licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la 
realización, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para 
llegar al resultado final de entregar a AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto 
constructivo (en adelante, el “Proyecto Constructivo”) y la prestación por el mismo de la correspondiente 
garantía respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”) 
 
II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente contrato a través del 
procedimiento abierto, se procedió al anuncio de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de fecha […] de […] de […] y en el BOE, núm. ...... del día ...de ...... de ...2 
 
III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la 
empresa [denominación social del contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos 
exigidos en la Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
IV.- La Mesa de Contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor del Contratista, acordando el 
Consejo de Administración de la AcuaMed, en su reunión del día[…] de […] de 200[…], según acredita 
la certificación que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella. 
 
V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de AcuaMed, su capacidad y 
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha 
constituido a favor de AcuaMed la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los 
efectos previstos en este contrato.  
 
VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han 
decidido celebrar un contrato de ejecución de la Obra (en adelante, el “Contrato”), que se regirá por las 
siguientes 
 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del Contrato se resolverán por el 
Director de Obra, con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicará al 
Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de cómo llevar a 
cabo los trabajos, de acuerdo siempre con el Contrato. 
 
1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Cláusula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Director de Obra implicase la aparición de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se deberá 
acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento indicado en el 
Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su 
cuenta”, “a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresión similar, se entenderá que 
el Contratista no podrá recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus 
costes se consideran incluidos en las diversas unidades de obra. 
 
1.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente 
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la 
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 
 

                                                 
2 Insertar, en caso de publicación en otros periódicos oficiales, las referencias a los mismos. 
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1.5. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos 
previstos en el Contrato. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 
 
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista 
ejecutará las [obras] para llegar al resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestará garantía 
respecto de la misma, a cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los Trabajos y servicios 
necesarios para la construcción, terminación y conservación de las obras, así como la provisión de toda la 
mano de obra, Materiales (a excepción de los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de 
construcción e instalaciones auxiliares, obras provisionales y cuanto se necesite, sea de carácter 
provisional o permanente, para llevar a cabo, directa o indirectamente, tal construcción y conservación. 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista ajustándose al proyecto constructivo incluido como 
Anexo nº 3 al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo nº 2 y a los 
“Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitación, incluido como Anexo 
IV del Pliego de Cláusulas Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo nº 1. La 
ejecución de los trabajos se realizará con la supervisión del Director de Obra con ayuda de la Asistencia. 
 
2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberán ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su 
costa, la elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografía, de 
reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para localización y recepción de materiales, clasificación y 
determinación de las características geomecánicas de los terrenos, programación dentro del programa 
general aprobado, -que tendrá que ser periódicamente puesto al día-, así como la obtención y elaboración 
de los datos necesarios para un seguimiento de la obra ajustado a la programación de la misma. 
 
2.4. Igualmente están incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios 
necesarios para formular, y la propia formulación, de los planos detallados de ejecución, concordantes 
con los del proyecto constructivo, tal y como estos se definen en la Cláusula Cuarta de este Contrato. 
 
2.5. El proyecto constructivo se realizará y ejecutará en todo lo que se refiere a la instalación industrial, si 
la hubiere, bajo el régimen de precios fijos y definitivos. Las obras civiles pueden ser susceptibles de 
variación en los términos previstos en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula 
Reguladoras de la licitación. 
 
2.6. Las Partes consideran que las características de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de 
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas 
en el proyecto constructivo fuera precisa la realización de alguna parte de obra, no prevista expresamente 
en el mismo y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la 
misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando 
comprendida en el precio estipulado en la Cláusula Quinta. 
 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
 
3.1. La ejecución de la Obra será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en 
los siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este 
Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales”): 
 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que 
está incluido como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto 
del contrato”. 
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2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al 
presente Contrato. 

 
3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Cláusula 3 del 

Contrato, y que se adjunta como Anexo nº 3 al mismo. 
 

4) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a 
la Obra, que se adjunta como Anexo nº 4 a este Contrato. 

 
5) Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo 

nº 5). 
 

6) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6). 
 

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7). 
 

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8). 
 

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9). 
 

10)  Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10). 
 

11)  Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11). 
 

12)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del 
responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos nº 12 y 13). 

 
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será 
de aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su 
numeración. 
 
 
CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
 
4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo nº 3 al presente Contrato, estará integrado por los 
documentos que se detallan a continuación: 
 

a. Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
 

b. Pliego de Condiciones. 
 

c. Planos. 
 

d. Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra. 
 

e. Adenda 
 
4.2. El proyecto constructivo deberá ser complementado con los documentos de detalle que sean 
oportunos para la definición de la obra. 
 
En todo caso, los documentos de detalle deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra, previamente a 
la ejecución de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran. 
 
4.3 El proyecto constructivo podrá ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado 
en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
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La modificación del proyecto constructivo dará lugar, en su caso a la correspondiente modificación de los 
Documentos Contractuales. 
 
 
QUINTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
5.1. Precio. 
 
5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 
Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido vigente (en adelante, “IVA”). 
 
El Precio se considerará como cerrado en el sentido dado por el apartado 2 del artículo 233 del TRLCSP, 
es decir, como precio máximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepción de las alteraciones 
que pudieran tener sobre el mismo en aplicación del procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de 
Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
5.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por el 
Contratista será la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el 
Proyecto Constructivo y, en su caso, con los Proyectos de Modificación al mismo, los precios 
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), según el cuadro de precios 
unitarios recogidos en el proyecto constructivo aprobado, el cual se incluye como Anexo nº 3 al presente 
Contrato. 
 
Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecución de la 
Obra, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los 
“Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo. 
 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad, así como los rendimientos y los precios 
básicos que se detallan en el Anexo nº 5, se recogen en este Contrato, única y exclusivamente, a efectos 
de poder emplearlos en el cálculo de los Precios Contradictorios, tal y como estos se definen según el 
procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 
 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para 
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización de la Obra o extinción del 
Contrato. 
 
5.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que 
la relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 

 
a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecución de la 

Obra en sí. 
 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que 
por la realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser 
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin 
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación 
del tributo resultante. 
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b) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, Proyecto 
Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, 
recepción y liquidación de la obra. 

 
c) Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un 

máximo de cinco (5). 
 

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, 
en su caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o 
convenientes para la ejecución de las Obra, excepción hecha de los correspondientes a 
expropiaciones. 

 
e) Conservación de la Obra durante su ejecución y actuaciones que el Contratista esté obligado a 

realizar durante el plazo de garantía según lo previsto en este Contrato. 
 

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria. 
 

g) Gastos por acopios de materiales. 
 

h) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 
maquinaria y herramientas. 

 
i) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 
j) Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro. 

 
k) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así 

como de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la Obra, así como derechos, tasas o 
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
l) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las 

necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo. 
 

m) Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos. 
 

n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles 
errores de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en 
aquéllos. El Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en 
caso de que no los hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios 
por Unidad ni en el Precio del contrato. 

 
o) Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a 

coeficientes de esponjamiento, excesos de medición de la obra real sobre la teórica representada 
en los Planos, mermas y rotura de materiales, tolerancias de laminación, soldaduras, despuntes, 
solapes, ataduras, soportes provisionales, ayudas de construcción y/o albañilería y resto de obra. 
Asimismo, quedan incluidos en los Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no 
viniesen recogidos en los descritos anteriormente. 

 
p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de éstos y de residuos, y de limpieza 

general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 
 

q) Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo 
caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas 
zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalización de la 
obra. 
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r) Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 
s) Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten al 

Contratista para la realización de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos. 
 

t) Conservación y policía de la zona de obras ante la ejecución; suministro y colocación de señales 
y elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y 
final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al 
tránsito. 

 
u) Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad y molestias 

producidas por las mismas. 
 

v) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecución de la Obra, tanto si 
están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la 
cobertura del seguro. 

 
w) Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, 

gas teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación de las obras objeto del 
contrato, de acuerdo con las potencias, consumos y características definidas en el proyecto y sus 
anexos. Estos gastos hacen referencia a los derechos de conexión de las compañías 
suministradoras y a los materiales, obras e instalaciones necesarios para su materialización. 

 
x) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de 

acuerdo con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del 
contrato” y en el proyecto de construcción, y en su caso, en los Proyectos de Modificación. 

 
y) Gastos adicionales derivados de la extensión del periodo de pruebas de funcionamiento por 

causas no ajenas al Contratista. 
 

z) Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones 
definidas en el proyecto. 

 
aa) Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 
bb) Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales de 

carácter normal A título meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos 
de tierras). 

 
cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo 
acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a 
petición expresa de AcuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para 
adelantar la finalización de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa 
autorización de AcuaMed. 

 
dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en 

horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por 
imponerlo así dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por 
causa del tránsito. 

 
ee) Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 
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ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo 
correspondiente. 

 
gg) El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra 

en los diarios, hasta un máximo de quince mil (15.000,00) euros y la edición de un folleto 
explicativo de la obra con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 
hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la 

licitación y adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura 
pública. 

 
ii) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán 

incluidos en el Precio. 
 
5.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán 
variación durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la cláusula 5.2. 
 
5.2. Revisión 
 
5.2.1. La revisión del Precio, en caso de proceder de conformidad con el pliego, se realizará mediante la 
aplicación de la fórmula o sistema de revisión señalada en el apartado 22 del Cuadro de Características 
del Pliego de Cláusulas Reguladoras a los importes líquidos de las prestaciones realizadas. 
 
5.2.2. El índice o fórmula de revisión que se aplique será invariable durante la vigencia del Contrato, y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de 
ofertas. 
 
5.2.3. La revisión sólo tendrá lugar una vez transcurrido un año desde la adjudicación del contrato y 
cuando éste se hubiera ejecutado en un veinte por ciento (20%) de su importe. 
 
 
SEXTA.-PAGO DEL PRECIO 
 
6.1.-Valoración de la Obra 
 
6.1.1. La Dirección de Obra redactará los días 15 de cada mes, y con referencia a este día, una relación 
valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y 
cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación Valorada”). 
 
A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de 
acuerdo con el Contrato. Para ello, la Asistencia recibirá previamente del Contratista, el último día del 
mes, la relación valorada, y la comprobará. 
 
Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y 
referencias, la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le 
solicite por escrito, acudirá a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la 
Asistencia y, de estar conforme, los firmará. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de 
enviar a su personal, se considerará la medición efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta 
de la ejecución de los trabajos correspondientes. 
 
Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, 
cuya decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se 
mantuviera la discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula Cuadragésima, 
no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 
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El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 
necesarios para la realización de las mediciones. 
 
Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se 
refieren a trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de 
medición previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
 
La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad 
que para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta 
como Anexo nº 3 a este Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta 
económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente 
Contrato. 
 
Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que 
aplicará, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada 
por la Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
El Contratista, previa aprobación del Director de Obra, tendrá derecho a la certificación y cobro por 
acopio de materiales, ubicados en el lugar en que AcuaMed decida, cuando dichos materiales estén a 
disposición de AcuaMed aunque ésta no los haya recibido. El importe máximo a anticipar será del setenta 
y cinco por ciento (75%) del valor de los materiales acopiados, a precio de Contrato. 
 
En estos casos el Contratista presentará avales bancarios a primer requerimiento por el importe facturado, 
de una entidad establecida en España y aceptada por AcuaMed. Los materiales no se considerarán 
recibidos por AcuaMed y, por tanto, serán responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la 
recepción de los mismos. 
 
Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 
 
En casos de suministro de equipos para todo tipo de instalaciones o de aquellos materiales que 
representen un importe superior al veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato, el Contratista 
tendrá derecho, a criterio de AcuaMed, a recibir un pago a cuenta por los equipos o materiales en fase de 
inicio de fabricación, aunque no hayan llegado al lugar en donde deberán ser recepcionados. 
 
En este caso, se aplicarán los mismos requisitos de presentación de avales y su posterior devolución que 
los expresados anteriormente. 
 
6.1.2. La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las 
modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego 
de Cláusula Reguladoras de la licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se 
realizará aplicando a las unidades de obra correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de 
ellas figure en el proyecto modificado vigente aprobado, y que se incluirá como Anexo nº 3, del presente 
Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el 
Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 
 
6.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego 
de Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución 
adoptadas por el Contratista. 
 
Asimismo, si el Contratista ejecutase unidades de Obra de dimensiones mayores que las previstas en el 
proyecto constructivo, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna unidad 
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de Obra no previstas en el proyecto, con independencia de la facultad de la Dirección de Obra de poder 
optar por obligarle a efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido 
ejecutado, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por 
tales motivos, hubiera incurrido. 
 
6.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las unidades de Obra por causa de 
modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta por el 
Contratista de unidades de Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas 
por la Dirección de Obra, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 
 
Para la valoración de las obras elementales incompletas se tomarán como base única, los Precio por 
Unidad que figuren en el cuadro de precios del Anexo nº 5, o los Precios Contradictorios aprobados por el 
procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de que se trate exigirá la previa 
conformidad escrita de la Dirección de Obra. 
 
6.2. Abono de las certificaciones 
 
6.2.1. Entre los días 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la 
comunicará al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será 
excluida de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la 
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificación. 
 
Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se 
recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los 
días 25 y 30 del mes siguiente. 
 
Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto 
en la Cláusula Cuadragésima. 
 
6.2.2. Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la 
emisión, y recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la 
factura, el abono de la misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el 
Contratista, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector público, le sea de aplicación 
de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por 
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a 
tal fin que dicho plazo, desde la fecha de  la certificación, será de SESENTA (60) días, fijándose como 
fecha de pago el día 25 de cada mes, posterior al cómputo de los 60 días mencionados. 
 
Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará 
recibida dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 
 
Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y 
aprobadas en plazo, mediante el servicio financiero del confirming, para lo cual se concretarán los plazos 
y las condiciones para la realización de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho 
servicio. 
 
 
SÉPTIMA.- PLAZO 
 
7.1. Plazo del Contrato 
 
7.1.1. El plazo de ejecución del Contrato, dentro del cual habrá de quedar totalmente realizada la Obra, de 
forma que se pueda proceder a la Recepción de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior constatación 
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de su ejecución por parte del Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, incluyendo, en 
todo caso si hubiese lugar, el periodo de pruebas de puesta a punto y de pruebas de sistemas y el periodo 
de pruebas de funcionamiento será de 3 meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
 
7.1.2. El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, 
estrictamente, los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo 
nº 6 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra ejecutada en 
determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de unidades determinadas de Obra en 
plazos fijos. 
 
7.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato 
 
7.2.1. AcuaMed procederá en el plazo de un (1) mes desde la fecha de formalización del presente 
Contrato, y en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo del proyecto 
constructivo. De la comprobación del replanteo se extenderá la correspondiente acta, que será firmada por 
ambas Partes. 
 
7.2.2. El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará el día siguiente al de la fecha de firma del acta de 
comprobación del replanteo. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a 
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los 
mismos distintos, en la propia acta de comprobación del replanteo, mediando la correspondiente 
aceptación expresa de AcuaMed, o en este Contrato o en alguno de sus Anexos. 
 
7.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato 
 
7.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables 
al Contratista AcuaMed podrá conceder una prórroga del Plazo del Contrato al Contratista. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la prórroga no podrá tener una duración superior al plazo en 
que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el Contratista 
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada.  
 
En cualquier caso, la prórroga quedará limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan 
quedado afectadas por el retraso. 
 
7.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista 
o, en su caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la 
imposición de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 
 
 
OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
8.1. Antes de la firma del Acta de comprobación del replanteo, a la que hace referencia la Cláusula 7.2.1 
de este contrato, el Contratista presentará a AcuaMed un Programa de Trabajos, que se ajustará al formato 
y modelo previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en 
el que se harán constar, en todo caso: 
 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la ejecución de la Obra., y que deberá permitir, en todo 
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Vigésimo 
Tercera del mismo. 
 
En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos 
parciales de ejecución de la Obra correspondientes. 
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2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así 

como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 
 
8.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 
8.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo 
nº 6 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
8.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las 
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo 
contenido en el Anexo nº 6. 
 
8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la 
licitación, AcuaMed acordare la modificación de la Obra o la realización de Proyectos Complementarios, 
se procederá a la reprogramación de la Obra, a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a 
ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de 
este párrafo. 
 
8.6. El Programa de Trabajos será elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupación de 
los terrenos y/o la reposición de los servicios que se señalan en el Anexo nº 5. 
 
8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupación de los terrenos y/o en la 
reposición de los servicios, dará lugar a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos. 
 
Además, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupación de los terrenos y/o en la reposición 
de servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma 
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista. 
 
Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los  retrasos, se pueda 
establecer un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en 
más de quince (15) días, supuesto éste en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de 
sobrecoste o compensación económica. 
 
8.8. La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y 
Salud, determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en la Cláusula Trigésimo Quinta del 
presente Contrato. 
 
 
NOVENA.- PLANOS 
 
9.1. Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos 
detallados de ejecución que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones 
y dimensiones que figuren en éstos en relación con los planos del Proyecto Constructivo, con los 
resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las 
normas vigentes, en todos los órdenes, a que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos 
Detallados”). 
 
9.2. La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los 
Planos Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha 
programada para la ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 
 
9.3. Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el 
visto bueno de AcuaMed. 
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DÉCIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS 
 
10.1. Obligaciones del Contratista 
 
10.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y 
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean 
necesarios para la ejecución de la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de 
comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha 
ejecución. 
 
10.1.2. El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de 
los viales, acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las 
obras, y a la reposición de los mismos. 
 
10.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas 
previas y actos de naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, 
necesarios para la obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones 
provisionales o definitivas relacionadas con la Obra, así como las precisas para la puesta en 
funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre 
de AcuaMed. 
 
10.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar 
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a 
nombre de AcuaMed, no será, en ningún caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato. 
 
10.2 Obligaciones de AcuaMed 
 
10.2.1. Será de cuenta de AcuaMed la obtención de las licencias urbanísticas de obra y las licencias de 
apertura y/o funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realización de las actuaciones a ello conducentes. 
 
10.2.2. Asimismo, corresponderá a AcuaMed la obtención de las autorizaciones administrativas 
necesarias para la ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso, 
por la legislación sectorial. 
 
10.2.3. AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y 
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir 
de este momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios 
para la obtención de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de 
los gastos que la obtención de los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de 
este Contrato. 
 
 
UNDÉCIMA.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 
 
11.1. La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad 
exclusiva de aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra  comunicándolo por 
escrito al Contratista (en adelante, la “Dirección de Obra”). 
 
11.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra 
gozará de los más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del 
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presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en 
calidad, en plazo, en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por AcuaMed. 
 
11.3. La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o 
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga 
carácter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 
 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 
6 al Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 
4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la 

Obra. En concreto, le corresponderá: 
 

 El control sobre el personal del Contratista. 
 El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 
 El control sobre los materiales. 
 La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y 

almacenaje de materiales de la Obra. 
 El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 
 El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 
 El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las 

canteras. 
 El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 

prefabricados de hormigón o de cualquier otro material. 
 El control de los acabados de todo tipo. 

 
5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas 

pertinentes. 
 

6) La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera 
otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 
a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el 

suministro de equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y 
montaje. 

b. Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 
c. Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista 

realizará sus pedidos. 
d. Lista de repuestos a adquirir. 
e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 
f. Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas 

de construcción y montaje. 
 

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 
préstamos. 

 
8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de 

los trabajos. 
 

9) Control sobre el ritmo de los trabajos. 
 



 
 

 72

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la 
normativa de Seguridad y Salud en la Obra. 

 
11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

 
12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos 

entre AcuaMed y el Contratista. 
 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto 
constructivo y de la ejecución de la Obra. 

 
14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de 

las condiciones del Contrato. 
 

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 
 

16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a 
observación durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán 
quedar resueltos antes de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación 
durante el periodo de pruebas de funcionamiento. 

 
17) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación de la Obra. 

 
18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 

 
11.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre 
ambas Partes, en lo que se refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de 
información relacionadas con la ejecución de la Obra. 
 
11.5. AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los 
trabajos en curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones 
contenidas en la Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 
11.6. Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán 
recogidas en el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente 
diligenciado al inicio de la ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y 
menciones correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la 
Dirección de Obra. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
 
DUODÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
12.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su 
proposición, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 10.2.2 del Cuadro de Características 
del Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 
persona que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias 
suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este 
nombramiento deberá contar con la aprobación del Director de Obra. 
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12.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, 
sin coste alguno para AcuaMed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 
necesita la previa aprobación de AcuaMed. 
 
12.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del 
Director de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual 
obligación deberá exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la 
documentación requerida. 
 
12.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda 
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger 
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será 
de cuenta del Contratista. 
 
 
DÉCIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe 
suministrar el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Cláusula 13.8, debiendo 
responder a las características técnicas que se fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El 
Contratista deberá entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, así 
como el acta de recepción de los mismos y las oportunas licencias de importación, en su caso, siendo de 
su cargo la gestión y gastos que origine la obtención de dicha documentación. 
 
El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 
Suministrador seleccionado. 
 
13.2. Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales 
de obra se controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se 
adjunta como Anexo nº 7 al presente Contrato. 
 
13.3. El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser 
utilizados  a corto plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los 
movimientos. El almacén estará organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento 
comprobar los consumos de las distintas clases que se hayan producido. 
 
13.4. El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su 
inspección y para la ejecución de los ensayos previstos en la Cláusula Vigésimo Cuarta y en las 
especificaciones que sobre los mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente 
aprobado, incluido en el Anexo nº 3 a este Contrato, o en los “Documentos y prescripciones que definen 
el objeto del contrato” que se adjuntan como Anexo IV al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la 
licitación, el cual se incluye como Anexo nº 1 al presente Contrato, debiendo asimismo prestar la ayuda y 
proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El número o cantidad de las muestras, su 
conservación y ensayos, será el determinado en la Cláusula y en los Anexos indicados anteriormente. Una 
vez aprobadas las muestras, el Contratista será el único responsable de que todos los materiales 
entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas. 
 
13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de 
calidad de origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por 
una entidad de control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados 
cumplen con las especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma 
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que puedan ser identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el 
Consulado Español del país de origen. 
 
13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de 
los materiales que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se 
originen con motivo de los trámites aduaneros. 
 
13.7. En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y 
prescripciones que definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo IV en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras (Anexo nº 1), en la Oferta del Contratista (Anexo nº 2), en el proyecto vigente aprobado 
(Anexo nº 3) y en el Plan de Aseguramiento de la Calidad (Anexo nº 7). Cuando a juicio del Director de 
Obra los materiales suministrados por el Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste 
deberá retirarlos y sustituirlos por otros, de forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de 
dichos trabajos ni sobrecoste alguno para AcuaMed. 
 
13.8. AcuaMed puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro de ciertos Materiales, o la 
subcontratación con terceros. La relación de estos materiales vendrá recogida en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, en cuyo caso compensará al Contratista, que habría ofertado dichos materiales dentro de sus 
Precios Unitarios, o en la(s) unidad(es) de obra correspondiente, en su caso, con el 13% aplicable al 
precio de los materiales, o de la(s) unidad(es) de obra, que hubiese considerado en su oferta (que será el 
precio recogido en el proyecto vigente aprobado multiplicado por la baja). En este caso el suministro por 
parte de AcuaMed se realizará con la periodicidad que se establece en el Programa de Trabajos que se 
incluye como Anexo nº 6 al presente Contrato, mientras que la ejecución de la(s) unidad(es) de obra se 
ejecutarán por los terceros en el momento que no interfieran los trabajos del Contratista. En el caso del 
suministro de materiales, la provisión de los mismos se hará en el almacén que designe AcuaMed, y se 
realizará mediante relaciones, que se detallarán en las fichas que se mencionan en la Cláusula 13.3. El 
Contratista será responsable, como depositario, de su transporte, custodia y conservación, estando 
especialmente afecto la Póliza de Seguro que se adjunta como Anexo nº 9 a este Contrato, a todos los 
daños, deterioros, pérdidas, extravíos, robos o cualquier otro accidente que puedan sufrir los materiales. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN 
 
14.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato 
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Pliego, por voluntad del Contratista 
quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del contrato originario, 
contratará con un tercero la realización parcial de aquéllas. 
 
14.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las obras objeto de este 
contrato. Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
lista de Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por 
razones justificadas. 

 
b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de 

AcuaMed, y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que 
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de ejecución de la obra. 

 
c) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 

realizar por el Subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso 
en suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el 
artículo 60 del TRLCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, 
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las 
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obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
en los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los Subcontratistas 
propuestos para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los Subcontratistas 
tuvieran la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. 
La acreditación de la aptitud del Subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 
d) El Contratista se obliga a satisfacer a los Subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos 

fijados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a 
los Subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días 
siguientes a ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la 
razón de retraso en el pago, AcuaMed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las 
cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible conflicto entre el adjudicatario y 
sus Subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 

 
e) Los Subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el 

único responsable frente a AcuaMed de la ejecución del contrato con arreglo a los términos 
convenidos. 

 
f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el 

personal al servicio de los Subcontratistas. 
 

g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u 
obligaciones contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y 
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h) AcuaMed no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante personal de los mismos por 

ninguna reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá 
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 
1.597 del Código Civil. El Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que 
se derive como resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus Subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos a la 
Asistencia. 

 
j) El Subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente 

Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su Subcontratista 
solidariamente frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
k) Cuando el Contratista contrate o subcontrate con otros la realización de trabajos que puedan 

calificarse como obras estará obligado, en virtud del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores 
(RDL 1/1995 de 24 de Marzo), a comprobar que dichos subcontratistas están al corriente de 
pago de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello deberá recabar la correspondiente 
certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social. Dicho 
trámite se llevará a cabo por escrito, con identificación de la empresa afectada y se efectuará en 



 
 

 76

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

el momento en que entre la empresa a trabajar en el centro de trabajo actualizándose como 
mínimo mensualmente. 

 
l) El Subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad y al Plan de Seguridad y Salud previstos que se adjunta como Anexos nos 7 y 8 al 
presente Contrato. 

 
 
DÉCIMO QUINTA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
15.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto 
vigente aprobado, con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los 
niveles, dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y 
mano de obra necesarios para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la 
documentación, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que 
se usen para el trazado y disposición de las Obras. 
 
AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 
información no formará parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se 
garantiza que sea completa ni exacta. 
 
15.2. Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar 
también de noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a 
ningún pago adicional por ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para 
acelerar la ejecución de las Obras, deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo 
adicional el que sea solamente atribuible a dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a 
cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra 
toda responsabilidad por daños y perjuicios debidos al ruido o a otras perturbaciones ocasionadas 
mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las reclamaciones, demandas, actuaciones 
judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole y que sean relativos o correspondan a dicha 
responsabilidad. 
 
15.3. El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión 
de la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Sexta, un informe detallado del estado de 
las Obras referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán constar 
inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así 
como los cambios efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y 
número del escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
15.4. Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y 
conformidad del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para 
examinar y medir todas las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de 
que se ponga sobre ellos Obra permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida 
anticipación, siempre que tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, 
y ésta, sin demora no justificada, deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo 
comunique al Contratista con el fin de examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos. 
 
15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los 
Planos precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 
por triplicado, entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, 
estando firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las 
Obras. 
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15.6. El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a 
través de ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o 
partes a la satisfacción del mismo. 
 
Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la 
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de 
hacer las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed. 
 
En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo 
del Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al 
Contratista. 
 
15.7. Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales 
inadecuados o de vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen 
ocultos en la Obra ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica 
a continuación: 
 

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la 
orden, todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones 
del Contrato. 

 
b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes. 

 
c) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por 

sus materiales o por su ejecución, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se 
hayan abonado, todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la 
Asistencia. 

 
15.8. Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, 
por advertir vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del 
Contratista. 
 
15.9. Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no 
cumplen estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al 
Director de Obra la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista 
queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser 
que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones 
del Contrato. 
 
15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su 
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya 
cumplimentado la Orden, AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y 
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed 
podrá exigírselos, o deducirlos de los importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 
 
15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea 
durante su ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún 
arreglo o reparación, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá 
hacerlo o encargarlo a terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder 
del mismo y la Asistencia le hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- SEGURIDAD 
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16.1. El Contratista desarrollará, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del 
proyecto constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo nº 3 al presente Contrato, y con la normativa 
vigente, el Plan de Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo nº 8. El citado Plan de 
Seguridad deberá ser presentado con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que 
sea aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de 
acuerdo con la legislación vigente, asuma tales funciones. 
 
16.2. El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y 
cumplimiento por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 
 
16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y 
obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo 
estipulado en el Contrato. 
 
16.4. El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de 
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para 
la ejecución de las Obras se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la 
conveniencia pública ni el acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o 
propiedades AcuaMed o de cualquier otra persona. El Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de 
todas las reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y 
gastos de cualquier clase en relación a tales asuntos, en la medida en que el Contratista sea responsable de 
ellos. 
 
16.5. El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia 
para la protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea 
necesario y, en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
17.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al 
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los 
equipos, obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la 
Obra. Igualmente, y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de 
delineación, un equipo de control de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios 
médicos obligatorios, según la legislación vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de 
la Obra. 
 
En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a 
disposición de la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser 
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 
 
17.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, 
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director 
de Obra y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
17.4. El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra 
persona designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el 
fin de asegurarse de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin 
demora alguna. A tal efecto, dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo 
momento el acceso a la zona al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 
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17.5. El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las 
características y condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, 
daños contingencias u otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la 
incidencia y la ocurrencia sobre la Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de 
todos los daños que se produzcan en la misma, sin que pueda repercutirlos a ésta. 
 
En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones 
físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, 
cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles 
freáticos, y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, 
servidumbre, zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, 
necesidades de materiales y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y 
almacenamiento de materiales, medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, 
combustibles y energía. Asimismo conoce la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto vigente 
aprobado y las medidas específicas de protección aplicables a las obras del mismo. 
 
17.6. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación 
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de 
la zona de ocupación descrita en la Cláusula Vigésimo Quinta. 
 
17.7. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad del Anexo nº 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 
 
17.8. Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el 
objeto del Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las 
instrucciones del Director de Obra. 
 
17.9. El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad 
extracontractual, que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 
 
17.10. El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus 
Subcontratistas, como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
17.11. El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde 
conservará los documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal 
técnico y administrativo de la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá 
contar con la aprobación del Director de Obra. 
 
17.12. Si, a juicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales 
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará 
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este 
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio 
Contradictorio, según el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la 
licitación. 
 
17.13. El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta 
establecida por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las 
actividades e incidencias acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por 
la Asistencia y aceptado por el Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que 
podrá recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la 
interpretación del Contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario 
sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerán sobre la misma los registros y 
anotaciones que al respecto pudiera tener la Asistencia. 
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17.14. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y 
Especificaciones que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, 
poniéndolos en conocimiento de la Asistencia, de acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Quinta. Si 
el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido haber 
descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, el Contratista hará 
frente a las obras extraordinarias que sean necesarias para solventar dichos errores. 
 
17.15. El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, 
auxiliar y operario que consta en el Anexo nº 4 al presente Contrato. 
 
17.16. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los 
trabajos necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes 
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre 
que pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 
 
17.17. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de 
todo el personal asignado a la Obra. 
 
17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución 
de la Obra, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por 
la Dirección de Obra que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por 
causa justificada de cualquier persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de 
responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
17.19. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la 
Obra, de la maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la 
Obra. Tampoco podrá retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de 
Obra. 
 
La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra 
que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso 
a cargo y de cuenta del Contratista. 
 
17.20. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, 
instalaciones eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará 
bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más 
absoluta seguridad del personal de la Obra, de terceros y de la Obra en sí. 
 
17.21. El Contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados 
en los Anexos del presente Contrato. 
 
17.22. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a 
los valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el 
Contratista de cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas 
que forman parte de su personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y 
OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
18.1. El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con 
la previa autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de 



 
 

 81

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

agua que, como consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o 
expropiados por él para dicha ejecución. 
 
18.2. El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en 
general, cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen 
encontrarse durante la ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 
 
En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la 
extracción de los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los 
trabajos de extracción le ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación 
del Plazo del Contrato, todo ello sin perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las 
disposiciones legales vigentes reguladoras del régimen aplicable a los objetos a extraer durante la 
ejecución de todos los trabajos de ejecución que afecten a los mismos. 
 
18.3. EL Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el 
incumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 18.2 anterior. 
 
18.4. EL Contratista no tendrá derecho algunos sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la 
Obra, que quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a 
juicio de la Dirección de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 
 
En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste 
de aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 
 
19.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que 
reflejará la Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se 
consignarán también las incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En 
cualquier caso, la Dirección de Obra podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 
 
La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, 
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
 
19.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se 
refiera.  
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
19.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, 
darán lugar a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula 
Trigésimo Quinta de este Contrato. 
 
19.4. El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de 
la información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de 
la definición de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad 
o partida de Obra que haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la 
Dirección de Obra, previamente a su ocultación. 
 
AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las 
que no exista comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de 
haber quedado ejecutadas dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la 
necesidad de tal comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de 
Obra la realización de este tipo de trabajos. 



 
 

 82

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 
19.5. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier 
información que ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 
 
 
VIGÉSIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
20.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
20.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en 
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes 
fotográficos, cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución 
o que se haya ejecutado por el Contratista. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO 
 
21.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las 
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, 
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido 
en el mismo. 
 
21.2. El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o 
perjuicio a los bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las 
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en 
ningún caso, responsabilidad por los daños o perjuicios mencionados.  
 
21.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, 
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
21.4. El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, 
antes de su recepción. 
 
El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá 
adoptar, las medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas 
medidas serán, en todo caso, de cuenta del Contratista.  
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos 
los medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la 
afección a lo indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios 
ocultos que tengan so origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá 
de cualesquiera daños y perjuicios durante el plazo de cinco (5) años, a contar desde  la recepción de la 
Obra. 
 
Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o 
perjuicio cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 
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VIGÉSIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN 
 
22.1. EL Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados 
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, 
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este 
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecución del Contrato. 
 
22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, 
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningún caso, que 
AcuaMed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a 
acreditar, siempre que sea requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada 
obligaciones, poniendo a disposición de AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y 
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
22.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados 
como a sus Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y 
Salud, que forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las 
instrucciones y órdenes emanadas del Coordinador designado para esta materia.  
 
AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsión de la Obra de quienes 
infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y 
Salud en el trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y 
salubridad de la Obra. 
 
22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las 
más amplias facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones  relacionadas en el 
Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el 
Contratista estará obligado a darle a conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que 
deba llevar a cabo, y que afecten o puedan afectar a su ámbito de responsabilidades. 
 
El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean 
dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes 
en lo que se refiere a las operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas 
con la aplicación y la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de 
prevención de riesgos laborales. 
 
Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, 
observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, 
quedando facultado para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra 
cuando considerase que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de 
los trabajadores, propios del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos 
a la Obra. 
 
22.5. El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, incluido entre los Documentos Contractuales. 
 
El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y 
Salud, con anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 
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Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime 
conveniente, a introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se 
garanticen las condiciones de seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos 
laborales y en el Estudio de Seguridad y Salud. La interpretación y definición de estas condiciones 
corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente 
justificación técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con 
su valoración económica. Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán 
implicar en ningún caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto 
previstas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
22.7. El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y 
Salud para su aprobación con suficiente antelación.  
 
En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones 
de Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el 
Contratista quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el 
Contratista presentará de nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador 
de Seguridad y Salud para su aprobación. 
 
22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no 
hubiese sido aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, 
AcuaMed podrá declarar resuelto el presente Contrato. 
 
Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al 
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de 
Seguridad y Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras 
indicada por este último. 

 
2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las 

indicaciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista en la presente 
Cláusula, ejecutará la garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en 
concepto de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean 
superiores a dicho porcentaje, en cuyo caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada 
para cubrir los mismos. 
 
22.9. El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
pudieran surgir a lo largo de la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
22.10. Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos 
responsables en materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 
 
A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y 
órganos, así como de la Dirección de la Obra. 
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22.11. El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y 
Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la 
Administración Pública competente. 
 
22.12. En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución 
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
22.13. El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado 
por alguna modificación de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este 
Contrato se valorará por aplicación de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud 
 
Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el 
Contratista. El correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Cláusula Vigésima, 
siempre previa la oportuna justificación del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su 
certificación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin 
perjuicio de las penalizaciones previstas en la Cláusula Vigésimo Sexta que le sean de aplicación, 
AcuaMed podrá suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de 
aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 
 
22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 
 
22.16. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto 
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o 
indirecta, de la realización de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
22.17. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente 
frente a AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante 
la realización de los trabajos contratados. 
 
22.18. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, 
edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse 
afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación 
medioambiental que resulte de aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta 
selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con 
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio 
ambiente. 

 
3) Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 
4) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, 

genere los menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de 
gestionar, utilizando, en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto 
ambiental posible. 
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5) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o 

utilicen la fuente energética más limpia. 
 

6) El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de 
energía en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 
7) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el 

consumo energético. 
 

8) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada 
la ejecución, en su caso. 

 
9) El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases 

(a título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al 

Medio Ambiente. 
 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto 
ambiental posible. 
 

12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
 

13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida 
escasez o difícil reposición en la naturaleza. 
 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos 
a restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y 
disolventes (plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, 
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en 
cada momento). 
 

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, 
sistema de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán 
por su confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo 
caso, la legislación aplicable, en cada momento. 
 

17) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más 
confortables posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que 
presenten minusvalías o discapacidades. 
 

18) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más 
confortables posibles. 
 

19) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente 
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán 
sustancias tóxicas en presencia de fuego. 
 

20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales 
llevarán un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
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21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que 
definen el objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española 
aplicable en cada momento de ejecución del Contrato. 

 
22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida 
por infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá 
derecho a ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin 
perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 
 
22.20. En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes 
medioambientales establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del 
órgano competente. 
 
22.21. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación 
en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para 
el empleo definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
22.22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la 
Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a partir de la entrada en 
vigor, el 11 de diciembre de 2014, del artículo referido y del título Preliminar, Primero y Tercero de la 
citada Ley, el Contratista estará obligados a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la 
información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la 
Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberá suministrar si se le solicita información institucional y 
organizativa así como de contenido económico tales como subvenciones o cuentas anuales. 
 
22.23. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para 
resolver el Contrato. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA 
 
23.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en 
cada caso designe, el estado de ejecución de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y 
control que, en su caso, pueda realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
23.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada 
por ésta a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del 
estado de desarrollo y calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervisión e 
inspección.  
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD 
 
24.1. AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y 
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a 
facilitar al máximo su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el 
personal que resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la 
Obra derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
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24.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo 
nº 7 de este Contrato. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del 
control de calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el 
control necesario sobre la ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este 
Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Dirección de la Obra, y que resulten necesarias, 
para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.  
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por 
Unidad. 
 
24.3. AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 
 
Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra 
añadidas y/o eliminadas, se valorarán conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo nº 7. 
 
Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto 
global del Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo 
del importe de las modificaciones introducidas en la Obra. 
 
24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por 
un laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión 
de la Dirección de Obra. 
 
El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el 
laboratorio de control de calidad designado. 
 
Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 
Contratista y a la Dirección de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 
 
AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título 
meramente orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia 
de la información, o retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías 
reiteradas en el resultado de los ensayos efectuados. 
 
24.5. En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución 
del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
En el momento de la liquidación de la obra, se valorará la ejecución del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, de conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procederá a abonar a quien corresponda, el 
saldo resultante de la diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo nº 
8, y el valor de la parte del mismo realmente ejecutada. 
 
El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de 
aquellos otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será 
íntegramente a cargo del Contratista, y no se incluirán, a efectos económicos, en el balance arriba citado. 
 
24.6. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que 
ejecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando 
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al 
resultado teórico de éstos.  
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La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria 
frente al Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- DAÑOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACIÓN. 
 
25.1. El área de ocupación temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposición del Contratista, para la 
ejecución de los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente 
aprobado. En donde no sea posible asegurar una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y 
siempre que así lo ordene el Director de Obra, el Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real 
o efectiva señalada por el Director de Obra, o por la Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 
 
25.2. Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por 
propiedades ajenas que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, 
refuerzos o desvíos provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños 
ocasionados por los transportes necesarios para el desarrollo de la Obra. 
 
25.3. Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados 
como consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su 
cargo. En caso contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 
 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE SISTEMAS. 
PERIODO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
No se aplica. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 
 
27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da 
lugar a la reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días 
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte 
de AcuaMed, deberá entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un 
plazo de treinta (30) días, si así lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del procedimiento 
dispuesto en la Cláusula Cuadragésima, ya que, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la 
reclamación. 
 
27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse 
según la Cláusula 27.1, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la 
ejecución de los trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.-INSPECCIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DE LA 
OBRA 
 
28.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los 
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la 
Dirección de la Obra, se procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 
 
A los efectos anteriores, al menos quince (15) días antes de la completa terminación de las obras, el 
Contratista comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, interesándose para que se 
lleve a efecto por el Director de Obra la Recepción de la Obra. 
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A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, si así lo decidiera este Departamento. 
 
28.2. AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará 
con carácter previo a la Recepción de la Obra. 
 
A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o 
personas que comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, 
necesariamente, representantes del Contratistas con poderes suficientes. 
 
En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el 
proyecto vigente aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo 
indicará en forma razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar 
su ejecución o subsanar las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados.  
 
En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se 
encuentra correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la 
comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 18.1.1., ha finalizado el plazo de 
ejecución de la Obra a los efectos de la posible aplicación de la penalización prevista en la Cláusula 
Trigésimo Quinta de este Contrato. 
 
28.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la 
Obra, y caso de que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá 
con el Contratista a la misma, levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir 
de ese momento el plazo de garantía previsto en la Cláusula Trigésimo Primera. 
 
En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en 
consideración todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la 
inspección efectuada por la Dirección de Obra. 
 
La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a 
juicio de AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado 
correspondiente de elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno 
de ellos. 
 
Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por 
AcuaMed, sin que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la 
misma. 
 
28.4. Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes 
complementarios de ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido 
realizada conforme al Proyecto Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás 
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed 
otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar su ejecución en los términos mencionados en los 
anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y dándole 
instrucciones precisas y detalladas al efecto. 
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, 
aquella considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados 
en el párrafo precedente, procederá a finalizar su ejecución o llevar a cabo su reparación en la forma que 
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estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere 
conveniente.  
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en 
cuanto al cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra 
debió finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a 
la fecha en que AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido 
al Contratista para completar la ejecución o corregir las deficiencias observadas. 
 
28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, 
AcuaMed advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las 
condiciones previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás 
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en 
del contrato, o que la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado 
obligado el Contratista, y esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por 
AcuaMed, ésta tendrá la facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas.  
 
En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Cláusula Vigésimo Novena 
cuando se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista manifestase 
su disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. 
 
 
VIGÉSIMO NOVENA.- LIQUIDACIÓN. 
 
29.1. Efectuada la Recepción de la Obra, en los términos previstos en la cláusula Vigésimo Octava, se 
procederá a la determinación del valor de la Obra ejecutada, y a su liquidación atendiendo a las 
condiciones económicas y de pago previstas en este Contrato. 
 
29.2. Al acta de recepción de la Obra se acompañará un documento de valoración de la Obra realmente 
ejecutada en que se determinará el precio correspondiente a la parte de Obra realmente ejecutada (en 
adelante, el “Precio Final”).  
 
29.3. El Precio Final se compondrá por: 
 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo. 
 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto 
Constructivo aprobadas, a través de los correspondientes Proyectos de Modificación, con 
carácter previo a su ejecución, por AcuaMed o de situaciones legalmente equivalentes. 
 
No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del 
Proyecto Constructivo motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un 
mayor coste. 

 
3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los 

términos previstos en la Cláusula precedente.  
 
29.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al 
mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta 
(30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra. 
 

1) Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el 
Contratista no hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por 
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AcuaMed, se entenderá, a todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se 
llevará a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la correspondiente 
liquidación. 

 
2) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o 

reparo al Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo 
formulados por el Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la 
realización de la correspondiente liquidación. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la 
determinación del Precio Final recogida en la correspondiente liquidación en los términos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras.  
 
29.5. El Precio Final será aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo 
sobre el mismo. 
 
29.6. Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días 
naturales, se emitirá acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas 
para la Recepción de la Obra, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviere en 
perfecto estado, dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. 
 
29.7. Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación complementaria, en la 
que se hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir 
el Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o 
que figurasen incluidos en el Precio. 
 
 
TRIGÉSIMA.- GARANTÍAS. 
 
30.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas 
del arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista deberá entregar a AcuaMed un aval bancario en 
concepto de garantía de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este 
Contrato, por un valor del [----] del presupuesto base de licitación de las Obras. Este aval bancario queda 
incorporado al Contrato como Anexo nº 10. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
 
30.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista 
y/o sus Subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de 
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 
 
30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período 
de Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha 
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza 
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para 
estos fines realice AcuaMed. El incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a 
AcuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 37.8. 
 
30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de AcuaMed durante el Período de Garantía 
establecido en la Cláusula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran 
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho Plazo sin haberse registrado los 
defectos mencionados, la fianza será devuelta contra entrega del Acta de Recepción de las Obras y de los 
Planos que reflejen la situación real de las Obras y Trabajos a la fecha de la Recepción de las Obras. 
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TRIGÉSIMO PRIMERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
31.1. Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos en la Cláusula precedente 
se iniciará el plazo de garantía que tendrá una duración de dos (2) años (en adelante, el “Plazo de 
Garantía”). 
 
31.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a 
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, 
considere necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante su en el momento de la finalización del 
citado plazo, las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, 
así como en las instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 
 
31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la 
Obra que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, 
y los desperfectos o daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación 
de la misma.  
 
31.4. EL Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita 
llevar a cabo durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que 
le incumben. 
 
31.5. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la 
Obra a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, 
previa comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera 
terceros la realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, 
bien sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, serán de cuenta 
del Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como 
consecuencia de daños causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los 
mismos. 
 
31.6. Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se 
considere necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra. 
 
31.7. El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica 
relativa a la explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para 
comprobar que la operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto 
Constructivo y demás Documentos Contractuales. 
 
31.8. Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección de Obra comprobará el correcto funcionamiento 
de la Obra y el estricto cumplimiento por la misma de todas las condiciones previstas en el Proyecto 
Constructivo, en la Documentación Contractual y en las indicaciones dadas por AcuaMed al Contratista 
durante la ejecución del Contrato. 
 
Finalizado el Plazo de Garantía se extenderá la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será 
firmada por AcuaMed y por el Contratista. 
 
31.9. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los 
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de 
Garantía. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- SEGUROS. 
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32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el 
Contratista contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso 
del presente Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura 
a satisfacción de AcuaMed, los seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de 
AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado 
en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los 
obligatorios según las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará ninguna de las 
obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 
 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de 
asegurados, AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme 
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
relacionados con los trabajos, Contratistas, Subcontratistas, proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte 
con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución  de las obras. 
 
La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de la aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de 
Ordenación de la Edificación. 
 
Los seguros a contratar son: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, 
daños al medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea 
legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia 
del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los 
trabajos hasta la expiración del Periodo de Garantía establecido en la Cláusula Trigésimo 
Primera, y con la obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en 
dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de un diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato con un máximo de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un mínimo de tres (3) 
Millones de Euros. 
 
Este seguro cubrirá también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de 
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, 
Responsabilidad Civil derivada de Polución y/o Contaminación accidental, Responsabilidad 
Civil Locativa, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, 
Responsabilidad Civil por voladuras, Responsabilidad Civil derivada del transporte de 
mercancías, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del personal técnico y 
especialista en relación contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda 
de la legal, así como la Responsabilidad Civil del Contratista, por daños personales causados a 
sus propios empleados o de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso 
con un sublímite de trescientos mil (300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente 
responsable. 
 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 
responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, 
derivada del uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que 
tengan obligación de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 
 

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 
Subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la 
legislación durante el período de duración del Contrato. 
 

d) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe 
Total del Precio del Contrato para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de 
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este Contrato desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de 
los mismos por AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el período de puesta 
en marcha con sus respectivas pruebas de recepción, e incluyendo un período de Mantenimiento 
amplio de veinticuatro (24) meses, desde su entrega. 
 
Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 
 

 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
 Bienes preexistenes: 3.000.000 € a primer riesgo. 
 Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor 

del Contrato. 
 Huelga, Motín y Conmoción Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 
 Terrorismo: tres millones (3.000.000) de euros por siniestro. 
 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 
 Errores de diseño, incluyendo la pieza defectuosa: (cláusulas LEG3 o DE5). 
 Mantenimiento amplio: 24 meses 

 
e) Seguro de daños a los equipos de construcción alquilados, arrendados por o de propiedad del 

Contratista o de sus Subcontratistas: el Contratista o sus Subcontratistas suscribirán pólizas de 
seguro para cubrir, por su valor de reposición, los daños que sufran los equipos de construcción, 
maquinaria, herramientas y demás bienes que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de 
este Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus 
Subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier 
daño o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus 
Compañías Aseguradoras esta renuncia a recurso. 
 

f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y 
equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los 
mismos se encuentren en tránsito hasta la zona de las Obras. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
32.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados 
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada 
Subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos 
Subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta 
obligación no exime al Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista 
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato 
para el Contratista. 
 
32.3. Las pólizas de seguros indicadas en los apartados 28.1 a) d) y f) deberán nombrar a AcuaMed como 
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde 
a AcuaMed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva 
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su 
personal. 
 
32.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed copia firmada por el 
asegurador de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 32.1. 
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32.5. AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud 
de situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o 
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
32.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 32.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. 
En caso de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por 
AcuaMed. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en 
motivos razonados y teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, 
cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos 
de los seguros que contrate, también deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro 
fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia 
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 
 
32.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona 
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al 
inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos 
asegurados y los respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una 
cobertura de seguros similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de 
cualquier suma que AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas 
imputables al Contratista, según se establece en la Cláusula Trigésimo Séptima. 
 
32.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte 
a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo 
consentimiento por escrito de AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
32.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al 
Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación se produjese un incremento de la Obra, el Contratista 
estará obligado a incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, 
al efecto, las correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los 
mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 
 
 
TRIGÉSIMO TERCERA.- MODIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 
33.1. Modificación del contrato. Procedimiento y efectos. 
 
Tanto los supuestos para la modificación del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su 
caso, y los efectos que dicha modificación pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se adjunta como Anexo nº 1 a este contrato. 
 
33.2. Obras complementarias. 
 
Tendrán la consideración de obras complementarias (en adelante, las “Obras Complementarias”), 
aquellas que no figuren en el Proyecto ni en el contrato, pero que debido a una circunstancia que no 
pudiera haberse previsto aun habiendo actuado AcuaMed de forma diligente, pasen a ser necesarias para 
ejecutar la Obra tal y como estaba descrita en el Proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya 
ejecución se confíe al Contratista de la obra principal de acuerdo con los precios que rijan para el contrato 
primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente según lo recogido en el Anexo VI al Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación, siempre que las obras no puedan separarse técnica o 
económicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al órgano de contratación o 
que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, no pudiendo 
superar el importe acumulado de las obras complementarias el cincuenta por ciento (50%) del importe 
primitivo del contrato indicado en la Cláusula Quinta. 
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33.3. Precios Contradictorios 
 
La necesidad de determinación del algún precio nuevo durante el transcurso de le ejecución del contrato 
(en adelante, el “Precio Contradictorio”) así como el procedimiento para su definición, se encuentran 
establecidos en el Anexo VI al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se adjunta como 
Anexo nº 1 a este contrato. 
 
33.4. Aprobación por la Administración competente 
 
33.4.1. En virtud del carácter de AcuaMed, que actúa como órgano de gestión directa de las competencias 
que corresponden a la Administración General del Estado o Institucional en materia de ejecución y 
explotación de obras hidráulicas, y en función de los intereses públicos afectados por la Obra objeto del 
Contrato, se conviene, expresamente, y con total aceptación por las Partes de este contrato, que la 
constatación del cumplimiento de las obligaciones que incumben al Contratista, según este contrato, así 
como la determinación final del objeto del mismo –en el marco del derecho a modificarlo que se recoge 
en esta Cláusula- se supeditan a la aprobación por la Administración correspondiente. 
 
33.4.2. En consecuencia, y en virtud de lo arriba expresado, la recepción de la Obra y la conformidad y 
ajuste de la misma al Proyecto Constructivo y, en su caso, a los eventuales Proyectos de Modificación, y a 
la forma y términos de la ejecución quedan sometidas a la posterior constatación y aprobación por la 
Administración Pública a través de la cual actúa AcuaMed. 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA 
 
34.1. AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada 
parte o número de unidades de la Obra, o incluso del conjunto de la misma, efectuándose, en tal supuesto, 
los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y 
AcuaMed establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la 
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no 
incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el Contratista no podrá 
reclamar ningún tipo de coste extra o compensación económica. 
 
La suspensión de la ejecución de la Obra dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de Trabajos, 
en el que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspensión 
afectare al camino crítico de la Obra. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos, no 
podrá exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del 
Contrato obra, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
34.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a 
la resolución del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por 
ejecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda 
de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte de Obra pendiente de ejecución. 
 
34.3. En atención al interés público de la obra objeto de este Contrato, el Contratista no podrá por ninguna 
causa suspender la ejecución de la Obra. 
 
 
TRIGÉSIMO QUINTA.- PENALIZACIONES 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar 
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas 
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
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La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 
Trigésimo Séptima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
35.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 
 
En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las 
instrucciones de AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a 
su costa, en todo caso. 
 
Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a 
juicio de AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en 
un porcentaje de hasta el veinticinco por ciento (25%). 
 
35.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está 
obligado a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese 
entregada con retraso a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización 
consistente en el abono por parte de éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día 
de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta 
penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se produzca el 
incumplimiento. 
 
En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la 
Calidad, AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a 
aquélla de dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos 
para la entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la 
certificación correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 
 
35.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 
 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) 
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare 
incrementado. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza 
mayor, o a imputables directamente a AcuaMed. 
 
35.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de 
Trabajos 
 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de 
Obra a que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar 
en los plazos parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de 
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Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y 
certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación 
correspondiente al mes en que se calcule la misma. 
 
Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total 
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa 
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del 
resultado obtenido, se procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por 
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las 
correspondientes certificaciones. 
 
35.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 
 
Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a  
cargo del mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está 
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a 
AcuaMed una propuesta de penalización económica al Contratista, cada vez que se produzca un 
incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para 
que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de 
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al 
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al 
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de 
Obra comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
35.6. Límite de las penalizaciones 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 35.1, 35.2, 35.3, 
35.4 y 35.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello 
sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula 
Trigésimo Séptima. 
 
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 
 
En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de 
Seguridad y Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación 
del Plan de Seguridad y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una 
penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista 
para que subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al 
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al 
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
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La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de 
Seguridad y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al 
personal cuyo incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de 
subcontratación, medioambiental y social 
 
En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de 
la Cláusula 14.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, 
incluso, a la resolución del Contrato. 
 
 
TRIGÉSIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR 
 
No se considerará incumplimiento del contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el contrato por esta 
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes si dicho 
incumplimiento es originado por causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuación. Si 
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las partes afectadas podrá reclamar a la otra 
responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecución, se entiende por fuerza mayor 
aquella causa o circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no 
dependa de la voluntad de las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de 
cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendrán 
la consideración de causas de fuerza mayor, siempre que estén directamente vinculados al objeto del 
contrato: 
 

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

2. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones 
volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 

3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones 
graves del orden público. 

Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las 
partes en relación con el presente contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga 
ininterrumpidamente en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un 
período acumulado de seis (6) meses, la parte no afectada por la fuerza mayor podrá, con un preaviso de 
treinta (30) días, resolver el contrato. Dicha resolución no eximirá a las partes del cumplimiento de las 
obligaciones surgidas con anterioridad a la fuerza mayor. 
 
Si la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes sólo 
parcialmente, dicha parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren 
afectadas por la fuerza mayor. 
 
La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situación de 
fuerza mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé 
pueda prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera 
posible, los efectos del suceso sobre los efectos del contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor. 
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d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de 
desaparición de la causa. 

 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 
 
37.1. Causas de resolución del contrato 
 
37.1.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista 
 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 
 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del 
presente documento, salvo en los supuestos de aportación o transmisión y sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 85 del TRLCSP.  

 
b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo 

cumplido por sus herederos o sucesores. 
 

c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 
 

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el 
sector público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y 

d) de la Cláusula 14.2. 
 

f) El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecución de la obra, 
siempre que la demora exceda de noventa (90) días, o el incumplimiento de los plazos parciales, 
cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de 
finalizar la obra en el plazo total señalado en el presente documento. 

 
g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las 

condiciones facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se calificarán como deficiencias 
graves, además de las de carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir 
desfavorablemente en el plazo o duración de las instalaciones. 

 
h) La falta de suscripción o renovación por el Contratista de las pólizas de seguro exigidas en el 

contrato. 
 

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente contrato o en el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 

 
j) La suspensión de la ejecución de las Obras por parte del Contratista por un período superior a 

dos (2) meses. 
 

k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento 
(20%) del importe del contrato. 

 
l) La cesión por el Contratista del contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed. 

 
m) Graves deficiencias en las condiciones y términos de productividad de las obras derivadas de su 

construcción por el contratista. Se considerarán como deficiencias graves además de las de 
carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el objeto al que se 
destinen las obras. 
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n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales 

establecidas en el contrato. 
 
37.1.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 
 
Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes: 
 

a) La disolución o extinción de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en 
los supuestos de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por cualquier 
órgano, organismo o entidad. 

 
b) La descatalogación como obra de interés general de la Obra adjudicada. 

 
c) La demora en la comprobación del replanteo superior a un (1) mes a contar desde la fecha de la 

formalización del contrato, salvo casos excepcionales justificados. 
 

d) La suspensión definitiva de las obras de construcción de la instalación, o la suspensión temporal 
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, decidida unilateralmente por AcuaMed. 

 
e) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no 

subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del 
contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

 
f) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha 

asumido en este contrato. 
 
37.1.3. Resolución del contrato por mutuo acuerdo 
 
Las Partes podrán acordar la resolución del contrato por mutuo acuerdo, la cual sólo podrá tener lugar 
cuando no concurra otra causa de resolución que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de 
interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos, 
serán los que las Partes acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente. 
 
37.1.4. Resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 
 
Será causa de resolución del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestación objeto del mismo en los 
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público 
de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato 
conforme a lo dispuesto en el Título V del Libro I. 
 
37.2. Aplicación de las causas de resolución 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del 
Contratista, en su caso. 
 
La resolución podrá instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar 
a la misma. 
 
Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual, 
AcuaMed podrá acordar la continuación del contrato con sus herederos o sucesores. 
 
La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que 
sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente 
la permanencia del contrato. 
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37.3. Procedimiento de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 
 
El proceso que se seguirá en este caso es: 
 

1) AcuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su órgano de contratación, notificará 
al Contratista la propuesta de resolución del contrato junto con la de su liquidación. 

 
2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dará un plazo de quince (15) días hábiles 

para la presentación de alegaciones, en su caso. 
 

3) A la vista de las alegaciones presentadas, el órgano de contratación de AcuaMed procederá a 
aprobar de forma definitiva la resolución del contrato y su correspondiente liquidación, en los 
términos inicialmente propuestos o bien modificándolos a la vista de los comentarios 
presentados, en su caso, por el Contratista y por el avalista. 

 
37.4. Efectos de la resolución del contrato 
 
37.4.1. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 37.1.1 debe venir 
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince 
(15) días hábiles y sólo en caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de 
la resolución que se recogen a continuación: 
 

a) Se procederá a una liquidación de las obras y/o trabajos realizadas, y será satisfecho al 
Contratista el trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de AcuaMed, se entienda 
aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo pactado en este documento, y sin 
perjuicio también del respeto a las condiciones de pago acordadas. 

 
No obstante, decidida por AcuaMed la resolución del Contrato por cualquiera de las causas 
previstas en el presente documento, se producirá sin más la extinción del mismo desde el 
momento en que AcuaMed notifique fehacientemente su decisión al Contratista, que deberá 
desalojar la instalación dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije, plazo éste que no 
excederá en ningún caso de treinta (30) días, sin que ni la existencia de cuestiones económicas 
pendientes de resolución, ni la falta de liquidación, ni la existencia de maquinaria o bienes de 
cualquier clase del Contratista o sus Subcontratistas dentro de las instalaciones, ni ninguna otra 
causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no abandonarlas en el 
citado plazo. 

 
b) Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de los Subcontratistas 

de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos, 
maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran permanecer en las mismas, serán depositados 
por AcuaMed a cargo y a riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente. 
 
El Contratista confiere expresamente esta facultad a AcuaMed, renunciando desde ahora, para tal 
eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera alegar sobre la Obra ejecutada y operada 
o en curso de ejecución, posesión ésta que, expresamente reconocen las Partes, corresponde en 
todo momento a AcuaMed, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o daños que, en su 
caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidación del Contrato de acuerdo con la forma de 
valoración pactada en el mismo. 
 
Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, AcuaMed podrá impedir al Contratista, a 
los Subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el acceso a las 
instalaciones, así como contratar la finalización de las mismas con cualesquiera otros terceros, e 
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instalar los servicios de vigilancia y guardería que estime oportunos para velar por la integridad 
y seguridad de las mismas, y por el cumplimiento de lo pactado en esta Cláusula. 

 
c) Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, cada día de retraso en el plazo 

de desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará 
lugar a una penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del presupuesto contratado, como 
indemnización preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando 
a AcuaMed, indemnización ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o 
liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante 
ejecución del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a 
dicho Contratista su pago por vía arbitral y/o judicial. 

 
En todo caso, como consecuencia de la resolución del Contrato por causa imputable al Contratista, éste 
vendrá obligado a pagar a AcuaMed una indemnización por los daños y perjuicios que para ésta se hayan 
derivado de la resolución del Contrato, incluido el mayor coste en que aquélla haya tenido que incurrir 
por la contratación con terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato. 
 
37.4.2. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed 
 
Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de 
treinta (30) días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por AcuaMed a 
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Cláusula 
37.1.2, el citado Contratista podrá exigir de AcuaMed la inmediata liquidación y abono o garantía 
mediante aval bancario, de los derechos económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera 
devengado. 
 
La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 37.4.1. En 
caso de desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 
Cuadragésima de este Contrato. 
 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 37.1.2, AcuaMed tendrá que devolver al Contratista la 
garantía definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) 
días contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la 
denegación de dicha devolución de la garantía definitiva. 
 
37.4.3. Efectos de la resolución del contrato por imposibilidad de su ejecución 
 
Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la Cláusula 37.1.4, el Contratista tendrá 
derecho a una indemnización del tres por ciento (3%) del importe de la prestación dejada de realizar, 
salvo que la causa sea imputable al Contratista. 
 
Al tiempo de incoarse la resolución del contrato por el órgano de contratación de AcuaMed por las causas 
establecidas en la en la Cláusula 37.1.4, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo 
contrato, si bien la adjudicación de éste quedará condicionada a la terminación del expediente de 
resolución, aplicándose la tramitación de urgencia a ambos procedimientos. 
 
Hasta que se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedará obligado, en la forma y con el alcance 
que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o 
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A 
falta de acuerdo, la retribución del Contratista se fijará a instancia de éste por el órgano de contratación, 
una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la 
celebración del contrato. El Contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que 
deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince (15) días hábiles. 
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TRIGÉSIMO OCTAVA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN 
 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan 
cualquiera de las partes en el contrato. 
 
38.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o 
parcialmente, en cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de 
consentimiento o autorización previa del contratista. 
 
En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario 
quedará subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedará 
obligado tanto a aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por AcuaMed, como a 
formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma. 
 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o 
dependiente de una Administración Pública. 
 
38.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, 
incluidos los casos de fusión o escisión de empresas en las que participe el Contratista, siempre que 
concurran los requisitos siguientes: 
 

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Cláusula 7.1 del 

Pliego y la solvencia prevista en la Cláusula 7.2 del mismo –en todo caso, deberá estar 
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en 
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Cláusula 7.1.4.4 de aquél. 

 
c) Que la cesión se formalice entre AcuaMed y el contratista, a elección de aquella, en documento 

privado o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta 
del Contratista los gastos que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 
 
 
TRIGÉSIMO NOVENA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.  
 
39.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al 
otorgamiento de escritura pública. 
 
39.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, 
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
 
 
CUADRAGÉSIMA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. JURISDICCIÓN. 
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40.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de 
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la 
aplicación, desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo. No obstante, es voluntad de 
las Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones 
que se estipulen a continuación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relación con la 
ejecución del Contrato. 
 
40.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da 
lugar a la reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días 
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte 
de AcuaMed, deberá entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un 
plazo de treinta (30) días, si así lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del arbitraje, ya que, 
en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
40.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverá de manera 
definitiva mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje de acuerdo con su 
Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento del 
árbitro o de los árbitros. 
 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- PROTECCION DE DATOS. 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, 
los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona física interviniente, quedan 
informados de que sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la 
relación contractual, serán incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la 
gestión de la relación contractual, pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y 
Registradores, Administraciones Publicas con competencia en la materia y contrarios y contratantes. 
 
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación contractual.  
Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación escrita a los 
domicilios que figuran en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicación deberá incluir nombre 
y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y 
fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus empleados o personas 
dependientes, deberá informarles, con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en 
este documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al cesionario en el 
domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato. 
 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
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ANEXO VI 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Durante la ejecución del Contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente 
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus artículos 106 y 107. Dichas modificaciones han de 
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 
 
Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta 
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificación 
implicara la ejecución de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de 
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el 
precio de la nueva parte o unidad, se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el 
apartado 3 de este Anexo VI. 
 
Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar las 
obras acordadas con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la 
introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN 
 
Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará sometida 
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 108 del TRLCSP. 
 
Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 
continuación: 
 

a) El Director de Obra elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano competente de 
AcuaMed para su autorización. 

 
b) AcuaMed propondrá al órgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, también para su autorización, la relación de posibles modificaciones de la Obra que, 
previamente, haya autorizado AcuaMed. 

 
Realizada la propuesta al órgano competente del Ministerio arriba mencionado, y autorizada por 
éste, podrá iniciarse el nuevo expediente para la redacción del proyecto de modificación de la Obra 
(en adelante “Modificación del Proyecto”). 
 
El contenido del Proyecto de Modificación deberá ajustarse a lo prescrito en el artículo 123 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en los artículos 125 a 133 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

 
c) Seguidamente, se elaborará, una vez redactado el Proyecto de Modificación, un informe de 

supervisión del mismo por el órgano competente de acuerdo con el artículo 125 del TRLCSP, que 
servirá para que el mismo órgano del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
que emitió resolución aprobando el Proyecto, dicte ahora también resolución con la aprobación del 
Proyecto de Modificación. 

 
d) Audiencia del Contratista, por plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer sus 

consideraciones respecto del Proyecto de Modificación y su incidencia respecto al Contrato. 
 

e) Aprobación por el Consejo de Administración de AcuaMed que expresará los términos en que haya 
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 
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El Contratista colaborará en la preparación y redacción del Proyecto de Modificación, según las indicaciones 
que le transmita el Director de Obra. 
 
El Proyecto de Modificación tendrá fuerza contractual y estará sujeto a lo dispuesto en las Cláusulas y 
condiciones del presente contrato, con excepción de aquellas que fueran específicamente sustituidas en aquél. 
 
Cuando así fuera necesario, la modificación del Proyecto Constructivo a través de los correspondientes 
Proyectos de Modificación llevará consigo la modificación de la documentación anexa al Contrato. 
 
 
3. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
En caso de que en el desarrollo de las Obra se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra cuyo 
Precio por Unidad no estuviese recogido en el Anexo nº 5 de este Contrato, se formulará por la Dirección de 
la Obra el precio correspondiente a la nueva unidad de obra. Este precio se fijará sobre la base de los Precios 
por Unidad y su descomposición recogidos en el mencionado Anexo. 
 
En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los Precio por 
Unidad recogidos en el Anexo nº 5, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el 
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo mínimo de tres (3) días hábiles. 
 
En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán 
(por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del 
Anexo nº 5, siempre que sea posible. 
 
Si éste no aceptase los precios fijados por AcuaMed para las unidades de Obra de que se trate, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas 
directamente. 
 
En caso de que la unidad de Obra objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinación 
definitiva del citado precio, se certificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio 
hubiera sido propuesto por AcuaMed. 
 
Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, AcuaMed abonará o descontará la 
diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo 
en la misma la actualización equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 
 
Fijado el precio, AcuaMed podrá abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento 
inmediato siguiente. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo nº 5 
cuya ejecución le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio 
de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de 
fijación de precios contradictorios. 
 
En todo caso, los Precios Contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 
 
 
4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 
En el Pliego de Cláusulas Reguladoras para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CAPTACIÓN EN ALTA Y LAS 
CONDUCCIONES ENTRE LA NUEVA CAPTACIÓN EN LA ZONA DE VALLDELLINS Y LOS 
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DEPÓSITOS REGULADORES PARA EL ABASTECIMIENTO A BENISSANET (RIBERA 
D’EBRE, TARRAGONA), no está prevista la modificación del contrato. 
 
Las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, 
deberán responder a las circunstancias previstas en el artículo 107 del TRLCSP. 
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