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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN URGENTE 4.f, “PROGRAMA DE 

SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1ª 
FASE (TARRAGONA)”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS COLECTORES EN ALTA Y E.D.A.R. DE HORTA DE 
SANT JOAN (TARRAGONA) 

 
Nº de expediente: OB/15/07 
 
1. Definición del objeto del Contrato 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN URGENTE 4.f, “PROGRAMA DE 
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1ª FASE 
(TARRAGONA)”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE LOS COLECTORES EN ALTA Y E.D.A.R. DE HORTA DE SANT JOAN 
(TARRAGONA) 
 
2. Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 

2.1. Cuantía: 
En cifra: 2.790.095,81 € 
En letra: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y CINCO 

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
2.2. Sistema de determinación del precio: Por precios unitarios 

 
3. Previsión de distribución en anualidades 
Año 2007: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €) 
Año 2008: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (1.290.095,81 €) 
 
4. Plazo de ejecución 
Plazo total: 14 MESES 
 
5. Lugar de entrega de las ofertas 
Lugar: ACUAMED, c/ Albasanz, 11 - 28037 MADRID 
 
6. Acreditación de los requerimientos económicos, financieros y técnicos y 

profesionales 
La clasificación exigida de acuerdo con el artículo 25 del TRLCAP y de los artículos 25 
a 36 del RGLCAP es: 

Grupo: E , Subgrupo: 1 , Categoría: e 
Grupo: K , Subgrupo: 8 , Categoría: e 

 
7. Singularidades en la celebración de la licitación 

7.1. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Sí 
7.2. Admisión de soluciones variantes: No 
7.3. Existencia de fases: Si 

 
8. Garantías a disposición de la Sociedad 

8.1. Provisional: 2% del Presupuesto Base de Licitación 
8.2. Definitiva: 4% del Presupuesto de adjudicación 
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9. Programa de trabajo 
Se presentará un Programa de Trabajo 15 días después de la notificación de la 
Adjudicación. 
 
10. Revisión de precios 
Los precios unitarios que forman parte de la oferta, se revisarán anualmente 
aplicando la fórmula 9 del Anexo al Decreto 3650/1970 de 19 de Diciembre, y en la 
forma prevista en la Cláusula 7.1 del documento de formalización del Contrato 
 
11. Sistema de abono 
Por precios unitarios y mediante certificaciones mensuales 
 
12. Plazo de garantía 
Un (1) año 
 
13. Penalizaciones e indemnizaciones 
Las fijadas en la cláusula 15 del Documento nº 2 del Pliego de Bases 
 
14. Gastos de publicidad 
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación a abonar por el 
adjudicatario es de 10.000 euros 
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De acuerdo con este cuadro de características se aprueba el presente Pliego de Bases, que consta de 
los siguientes documentos que se desarrollan a continuación: 
 
 DOCUMENTO Nº 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 DOCUMENTO Nº 2: CLÁUSULAS REGULADORAS 

 DOCUMENTO Nº 3: CONDICIONES TÉCNICAS 

 DOCUMENTO Nº 4: ANEXOS 

 
 

 Madrid, 29 de octubre de 2007
EL SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

Dña. Mª Gabriela Mañueco Pfeiffer 

 

 APROBADO 
EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

D. Francisco Hijós Bitrián 
CONFORME 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
 
 
 

D. Adrián Baltanás García  
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1. INTRODUCCIÓN 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación 
y la sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A., 
pasando a denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y 
teniendo por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase 
de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto ley 2/2004, se 
realizasen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos 
autorizadas por el artículo 13 de la ley 10/2001, así como la gestión de los contratos para los estudios, 
proyectos, construcción, adquisición o explotación de dichas obras, y el ejercicio de las actividades 
preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

Posteriormente, la ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto 
Ley mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005 autorizó, entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificación de su 
objeto social cuya finalidad fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real 
Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo objeto contemple: 

 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, 
en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en 
sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o 
explotación de las obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las 
sociedades constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los 
apartados anteriores. 

 

La actuación “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS COLECTORES EN ALTA Y LA E.D.A.R. DE HORTA 
DE SANT JOAN (TARRAGONA)”, está incluida en el convenio ACUAMED con el Ministerio de Medio 
Ambiente dentro del grupo de actuaciones de mejora de la calidad del agua, la prevención de 
inundaciones y la restauración ambiental. Se trata de la Actuación 4.f.- Programa de saneamiento de 
aguas residuales urbanas (PSARU 2002) en la cuenca del Ebro (1.ª fase). 

ACUAMED contrató con UTE PROYECTOS CIVILES Y TECNOLÓGICOS, S.A. – INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS DEL VALLE DEL EBRO, S.L., la prestación de servicios para la “Consultoría y Asistencia 
en la Redacción del proyecto constructivo de los colectores en alta y la E.D.A.R. de Horta de Sant 
Joan (Tarragona)” dentro de las Actuaciones urgentes aprobadas por el Real Decreto Ley 2/2004. 

Por resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 31 de octubre de 
2006 se autoriza la incoación del expediente de información pública del proyecto constructivo de los 
colectores en alta y la E.D.A.R. de Horta de Sant Joan (Tarragona) a efectos de dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1302/86 de evaluación de impacto ambiental y en 
el artículo 86 de la ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 

Con fecha 15 de abril de 2005 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente resolvió que el proyecto no se encontraba en los supuestos comprendidos en los 
Anexo I y Anexo II de la Ley 6/2001 de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
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1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, por  lo que no debía someterse a 
evaluación de impacto ambiental por el mencionado organismo. 

Por último, el órgano competente del Ministerio de Medio Ambiente aprobó, con fecha 29 de 
noviembre de 2007, el proyecto de construcción relativo a los COLECTORES EN ALTA Y LA E.D.A.R. 
DE HORTA DE SANT JOAN (TARRAGONA)” DENTRO DE LAS ACTUACIONES URGENTES APROBADAS 
POR LA LEY 11/2005. 

Con objeto de determinar las condiciones que han de regir la licitación, la adjudicación, la contratación 
y el desarrollo y contenido de las actividades de las “OBRAS DE LOS COLECTORES EN ALTA Y LA 
E.D.A.R. DE HORTA DE SANT JOAN (TARRAGONA)” DENTRO DE LAS ACTUACIONES URGENTES 
APROBADAS POR LA LEY 11/2005, se procede a redactar el presente Pliego de Bases. 

 

2. ALCANCE DEL PLIEGO DE BASES 

El presente Pliego de Bases tiene por objeto describir los trabajos que han de ser materia del Contrato 
de Obras que se presenta, y contiene las declaraciones jurídicas, económicas y administrativas que 
serán obligatorias en dicho Contrato. 

Asimismo, se concretan las normas para la presentación de proposiciones, para la valoración y 
adjudicación del Contrato, los requisitos de contratación, las relaciones entre las partes durante el 
desarrollo de dicho Contrato de Obras y los documentos que deberán ser entregados por el Consultor. 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

Mediante el presente Contrato se acometen las obras necesarias para satisfacer el interés general, de 
acuerdo con las competencias y funciones que la legislación atribuye a ACUAMED. 

El Contrato tiene por objeto la ejecución de la obra indicada en el apartado 1 del Cuadro de 
Características del presente Pliego de Bases, conforme al proyecto constructivo aprobado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, el cual se adjunta como Anexo III a este Pliego. 

La codificación que corresponde al objeto del presente Contrato, según la nomenclatura de la 
Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-1996), es la 45.24.12. 

Además, por el importe del Presupuesto Base de Licitación, se debe indicar la codificación 
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos (CPV) de la Comisión 
Europea, que en este caso responde al código 45.24.72.00. 

 

4. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN 

La presente licitación está sometida al régimen que resulta de la dispuesto en el artículo 132.3 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, según el 
cuál a los Contratos para la construcción de las obras hidráulicas se aplicarán las prescripciones del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
legislativo 2/2000, de 16 de junio (en adelante TRLCAP), y de las disposiciones que la desarrollen, en 
lo concerniente a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de 
adjudicación, y más en concreto a lo indicado en el artículo 2.1. del mencionado TRLCAP. 
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El Contrato, que forma parte indisociable de este Pliego de Bases, se regirá: 

 

1) En cuanto a la capacidad de las empresas, publicidad, procedimiento de licitación y forma de 
adjudicación por las prescripciones del TRLCAP y su normativa de desarrollo. 

2) En lo referente a su contenido, derechos y obligaciones de las partes y a su ejecución y 
extinción, por lo establecido en el modelo de Contrato que es anexo inseparable y parte 
integrante de este Pliego y con arreglo al cual se formalizará el Contrato con el adjudicatario. 

 

La legislación civil y mercantil se aplicará con carácter supletorio en todo lo no especialmente 
contemplado en este Pliego, que actuará igualmente como legislación integradora del mismo, sin 
perjuicio de la normativa que resulte de aplicación a ACUAMED por su carácter de Sociedad Estatal, y 
en particular de la que se deriva de aquellas Sociedades Estatales que tienen por objeto social la 
construcción y explotación de obras hidráulicas. 

El orden jurisdiccional Contencioso-administrativo será el competente para conocer de los recursos 
que puedan interponerse contra los actos dictados en materia de preparación y adjudicación de este 
contrato. Para todas las demás controversias será competente la Jurisdicción Civil. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

De acuerdo con lo expresado en la cláusula 4 anterior, se ha optado por realizar la licitación mediante 
PROCEDIMIENTO ABIERTO, en tanto que la forma de la adjudicación será la de CONCURSO SIN 
VARIANTES, la cual se hará atendiendo a la proposición que ACUAMED considere más ventajosa en 
su conjunto, de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación establecidos en este Pliego. 

Se procederá al anuncio de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, pues su 
presupuesto supera el umbral mínimo necesario para su publicación. 

6. PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

La presente licitación se anunciará en el Diario Oficial de las comunidades Europeas y en el Boletín 
Oficial del Estado de acuerdo con los plazos señalados en los artículos 78.2 y 137 del TRLCAP. 

 

7. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

Con carácter general, la ejecución de los trabajos y servicios objeto del presente concurso de obras se 
llevará a cabo de acuerdo con las condiciones y cláusulas contenidas en el presente Pliego de Bases y 
en el modelo de Contrato y sus anexos, el cual se adjunta en el Anexo V de este Pliego, con sujeción 
a los cuales se formalizará el Contrato. 

Para la realización de los trabajos objeto del Contrato adjudicado de acuerdo con la presente 
licitación, además de tener en cuenta las condiciones técnicas recogidas en el Documento nº 3 del 
presente Pliego de Bases, que a su vez hacen referencia al proyecto constructivo aprobado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, se tendrá en cuenta también lo expuesto en el Anexo IV del 
Documento nº 4 del este Pliego, “Condiciones para la ejecución de las obras”. 
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8. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos del Contrato de Obras es de catorce (14) meses. 

La fecha de la firma del acta de la comprobación del replanteo fijará el inicio de cómputo de dicho 
plazo, si bien a este respecto se tendrá en cuenta también lo expuesto en el apartado 4, 
“Programación y Plazos de Ejecución de los Trabajos”, del Anexo IV al que se ha hecho referencia en 
la cláusula anterior. 

El Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el 
Programa de Trabajos, con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán 
integrantes del Contrato, a los efectos de su exigibilidad. 

 

9. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

El Presupuesto Base de Licitación será el que figura en el apartado 2 del Cuadro de 
Características del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las 
ofertas no podrán rebasar en ningún caso su importe. 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresamente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su prestación. 

El Precio del Contrato coincidirá con el presupuesto de la oferta adjudicada. 

La Revisión de Precios a aplicar en el presente contrato es la que se indica en el apartado 10 del 
Cuadro de Características. 

 

10. FORMA DE PAGO 

El Contratista facturará los trabajos ejecutados objeto del presente Contrato mensualmente. El 
importe de las facturas presentadas será el resultado de valorar a precios del Contrato, el grado de 
desarrollo y calidad técnica de las distintas unidades que componen el trabajo. Esta valoración 
quedará plasmada en la relación valorada incluida en la posterior Certificación que deberá ser 
aprobada por ACUAMED. 

En la cláusula 9 del modelo de Contrato que se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Bases, se 
detallan la forma y plazo para la presentación de las relaciones valoradas y sus certificaciones 
correspondientes. 
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DOCUMENTO Nº 2 

CLÁUSULAS REGULADORAS 
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I. LICITACIÓN 

1. DOCUMENTACIÓN BÁSICA A UTILIZAR POR LOS LICITADORES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

La documentación básica a utilizar por las empresas que deseen participar en el presente concurso, y 
que ACUAMED pone a su disposición en soporte informático, es la siguiente: 

 

 Pliego de Bases (se incluye en archivo PDF). 

 Anexo I del Pliego de Bases: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (se incluye en el mismo 
archivo que el Pliego). 

 Anexo II del Pliego de Bases: MODELO DE AVAL BANCARIO (se incluye en el mismo archivo que el 
Pliego). 

 Anexo III del Pliego de Bases: PROYECTO CONSTRUCTIVO (se incluye en archivo aparte al del 
Pliego). 

 Anexo IV del Pliego de Bases: CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (se incluye en 
el mismo archivo que el Pliego). 

 Anexo V del Pliego de Bases: CONTRATO (se incluye en el mismo archivo que el Pliego). 

 

Salvo manifestación expresa contraria, en caso de discrepancia entre cualesquiera de los 
documentos citados, prevalecerá lo establecido en el presente Pliego de Bases, del cual 
forma parte indisociable, entre otros documentos, el Contrato. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las consideraciones generales que los licitadores deben tener en cuenta para la presentación de su 
oferta son: 

 

1) Los ofertantes deberán ajustar estrictamente su oferta al contenido de los documentos que 
figuren en el apartado anterior, y al de todos sus anexos, cumplimentando en la forma establecida 
los impresos que a tal fin se adjunten. 

En particular, la oferta deberá tener en cuenta los condicionantes específicos que se establecen en 
el Anexo IV del Documento nº 4 de este Pliego, “Condiciones para la ejecución de las obras”. 

2) La Dirección y el control de los trabajos se desarrollarán de acuerdo con lo indicado en la cláusula 
10 del presente Documento nº 2, así como con todo lo recogido a este respecto en el modelo de 
Contrato, incluido como Anexo V dentro del Documento nº 4 de este Pliego. 

3) El plazo de validez de las ofertas será de tres (3) meses contado a partir de la fecha de apertura 
de las mismas. 
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3. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

3.1. Requisitos de los licitadores 

Podrán participar en la licitación de este Contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que acrediten la correspondiente 
clasificación, que es la especificada en el apartado 5 del Cuadro de Características del 
presente Pliego de Bases y que no se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del 
artículo 20 de la TRLCAP (prohibiciones de contratar). 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea 
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 9 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre (en adelante RGLCAP) y, en su caso, en el 
25.2 del TRLCAP. La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23 del TRLCAP y 10 del RGLCAP. 

En las uniones temporales de empresarios que concurran a la licitación, cada uno de los que la 
compongan deberá acreditar su capacidad y solvencia, debiendo estar a lo dispuesto en los artículos 
24 del TRLCAP y 24 del RGLCAP. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se pondrá tener en 
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la correspondiente 
clasificación, en su caso, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando acredite que tiene 
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución del 
Contrato.  

Las adjudicaciones del Contrato a favor de personas que carezcan de la capacidad de obrar o de 
solvencia y de las que se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 del TRLCAP 
serán nulos de pleno derecho sin perjuicio de ello, ACUAMED podrá acordar que el empresario 
continúe la ejecución del Contrato, bajo las mismas cláusulas, por el tiempo indispensable para evitar 
perjuicios al interés público correspondiente. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la 
personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión 
de su patrimonio empresarial, sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna 
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia y 
clasificación en las condiciones exigidas para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

3.2. Condiciones para la presentación de las ofertas 

3.2.1. Aspectos generales 

Las personas o entidades que deseen participar en el concurso regulado en el presente Pliego, 
deberán presentar sus proposiciones, dentro del plazo señalado en el anuncio publicado, directamente 
en la sede social de ACUAMED indicada en dicho anuncio, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo 
prevenido al efecto en este Pliego de Bases. 

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberán remitirse a la sede social de 
ACUAMED, y cumplirán los requisitos señalados en el Art. 80 del RGLCAP, debiendo justificarse la 
fecha y hora de presentación y anunciar a la Sociedad la remisión de la oferta mediante telex, fax o 
telegrama en el que se consigne la clave, título completo del expediente y nombre del licitador. El 
telex, fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio. A 
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efectos de justificar que el envío por correo no se hecho con posterioridad a la fecha señalada como 
límite para la presentación de proposiciones, se admitirá como medio de prueba que en el telegrama o 
fax se haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. No obstante lo anterior, 
transcurridos diez (10) días desde la fecha de terminación del plazo de presentación de las 
proposiciones sin haberse recibido la documentación en el domicilio señalado ésta no será admitida en 
ningún caso. 

Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para 
la práctica de las comunicaciones y relaciones que en general se deriven del concurso, o que de 
cualquier manera puedan afectar al licitador. 

Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros 
licitadores. La presentación de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador 
determinará la invalidez automática de todas ellas. 

La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego y 
la declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 
contratar con ACUAMED, y una vez presentadas no podrán ser retiradas salvo causa justificada. 

 

3.2.2. Forma de presentación de las ofertas 

Las ofertas se presentarán escritas en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica o 
informática, y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, erratas, enmiendas o 
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. 

La documentación para esta licitación se presentará en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y 
“C”), cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior 
de cada uno de ellos: 

 

 La letra correspondiente al sobre. 

 El título de la licitación. 

 El nombre completo -y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de teléfono y fax y 
correo electrónico del licitador. 

 Nombre y firma de la persona que actúa representando al licitador. 

 Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitación. 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, con la 
identificación del licitador y demás requisitos expresados anteriormente. 

Los documentos que así lo requieran podrán presentarse en original o copias que tengan el carácter 
de auténticas, conforme a la legislación vigente. Igualmente ACUAMED podrá exigir al adjudicatario 
los justificantes que considere oportunos con objeto de verificar la autenticidad de la documentación 
referida en los apartados anteriores. 

ACUAMED, ante la no presentación de alguno de los documentos relacionados a continuación, o su 
inexactitud, otorgará a los licitadores que se encuentren en esta situación un plazo de tres (3) días 
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hábiles para la subsanación de los errores detectados. Una vez transcurrido dicho plazo, todo licitador 
que no haya regularizado su documentación se considerará excluido. 

La documentación general contendrá lo siguiente: 

A.1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACEPTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y 
CLÁUSULAS DEL PLIEGO DE BASES 

De acuerdo con lo expresado en el artículo 79 del TRLCAP, los licitadores presentarán una declaración 
de aceptación incondicional de las Cláusulas del presente Pliego de Bases y de sus Anexos, sin 
perjuicio de lo solicitado en los sobres B y C sobre EXCEPCIONES A LA PETICIÓN DE OFERTA. 

A.2. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL 
EMPRESARIO 

Se deberán presentar los documentos que a continuación se indican: 

 

A.2.1. Personas jurídicas 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueran personas jurídicas, se acreditará mediante la 
presentación de la escritura de constitución -o modificación, en su caso-inscrita en el Registro 
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Se admitirá  la 
presentación de copias de los documentos mencionados, que deberán estar autenticados 
notarialmente. 

Asimismo, deberá acreditarse el C.I.F. de la empresa, debidamente legitimado. 

 

A.2.2. Para empresarios individuales, Documento Nacional de Identidad 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia, legitimada 
notarialmente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 

 

A.2.3. Empresarios no españoles 

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en 
los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I del R.D. 1098/2001. 

Los demás empresarios deberán acreditar su capacidad de obrar con informe expedido por la 
respectiva representación diplomática española del lugar de domicilio de la empresa, en la que se 
haga constar, previa acreditación de la empresa, que figuran inscritos en el Registro Local Profesional, 
Comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de 
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición 
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de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio 
o, en caso contrario, de informe de reciprocidad. 

A.3. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN, EN SU CASO, LA REPRESENTACIÓN 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto 
y fotocopia, legitimada notarialmente, de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente justificación. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

A.4. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU 
CASO 

ACUAMED podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 
sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado 
la adjudicación a su favor. 

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, cada uno de 
los empresarios que la componen deberá acreditar su  capacidad y solvencia, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación 
de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del Contrato, ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a ACUAMED. El citado documento deberá estar firmado por 
los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. Dichos empresarios 
quedarán obligados solidariamente ante ACUAMED y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
Contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que pueden otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. La 
duración de las Uniones Temporales de Empresas será coincidente con la del Contrato hasta su 
extinción. 

La proposición presentada por una Unión Temporal de Empresas deberá estar firmada por los 
representantes en esta licitación de cada una de las empresas componentes de la citada Unión. 

A.5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Las personas naturales o jurídicas que pretendan contratar con ACUAMED, deberán acreditar su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional en los términos y por los medios que se 
especifiquen en el anuncio de licitación tal como señala la normativa de aplicación, según lo recogido 
en el apartado 3.1 de este Documento nº 2, incluyendo la clasificación u otros criterios de selección 
que sean exigibles, según lo indicado en el apartado 6 del Cuadro de Características. 

Los licitadores presentarán certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Empresas 
clasificadas o testimonio notarial del mismo, acompañado de una declaración responsable de su 
vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá 
justificar que el licitador está clasificado en los grupos y subgrupos que se especifiquen en el punto 6 
del Cuadro de Características en categorías iguales o superiores a las allí mencionadas. 

Para los licitadores no españoles de Estados miembros de la Unión Europea podrá ser sustitutivo de lo 
anterior la acreditación, en su caso, ante el Órgano de Contratación correspondiente de su solvencia 
económica y financiera, técnica o profesional, conforme a los artículos 16 y 17 del TRLCAP, así como 
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su inscripción en el Registro profesional o comercial en las condiciones previstas en la legislación del 
Estado donde están establecidos (art. 25.2 del TRLCAP). En este caso será necesario que justifiquen 
mediante certificación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, no hallarse clasificados, 
ni con clasificación suspendida o anulada (art. 9 del RGLCAP). 

Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por estados 
miembros de la Unión Europea en favor de sus propios empresarios constituye una presunción de 
capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las letras b) y c) del artículo 
16.1; letras b) y d) del artículo 17; y letras a), b), d) e i) del artículo 20 (art. 26.2 del TRLCAP). 

La clasificación de las Uniones Temporales de Empresas se determina mediante la acumulación de las 
características de cada uno de los asociados, expresadas en sus respectivas clasificaciones (art. 24 y 
52 del RGLCAP). Se exige que todas las empresas que concurran en unión temporal estén clasificadas, 
(art. 31.2 del TRLCAP) excepto cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no 
comunitarios o extranjeros comunitarios, en cuyo caso los dos primeros deberán acreditar su 
clasificación y en los últimos, en defecto de ésta, su solvencia económica, financiera y técnica (art. 
24.2 del TRLCAP). 

Además de todo lo anterior, las empresas que se presenten a esta licitación deberán tener establecido 
un sistema de gestión ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 
2001 o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o justificar, 
mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental 
establecidos en el sistema antes citado. 

A.6. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INCLUSIÓN EN LA PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR 

Se presentará una declaración responsable del licitador o su representante legal de que la Sociedad, 
así como sus administradores o representantes, no están incursos en las prohibiciones para contratar 
recogidas en el art. 20 del TRLCAP. La prueba de esta circunstancia deberá hacerse mediante 
declaración responsable otorgada ante notario público u organismo profesional cualificado, o por 
cualquiera de los medios señalados en el art. 21.5 de dicho Texto. 

A.7. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Asimismo, se presentará una declaración responsable, en las mismas condiciones que las expresadas 
en el apartado anterior, del licitador o su representante legal, de que la Sociedad se halla al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del Documento nº 2 de este 
Pliego de Bases para el licitador que resultare adjudicatario. 

Además, el licitador deberá acreditar por cualquiera de los medios del artículo 21.5 del TRLCAP no 
haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. En el caso que 
el licitador sea una Unión Temporal de Empresas, la declaración se referirá a cada una de las 
empresas constituyentes de la Unión. 

A.8. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A UN GRUPO DE EMPRESAS, EN SU CASO 

Las empresas aportarán declaración de no pertenencia a grupo, entendiéndose por tal el que se 
encuentre en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, o declaración 
responsable en la que se manifieste la no presentación de ninguna empresa de su grupo a la misma 
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licitación. La no realización de la declaración que corresponda, en cada caso, será causa de 
exclusión de la licitación. 

A.9. GARANTÍA PROVISIONAL 

La garantía provisional a constituir corresponderá al dos por ciento (2%) del Presupuesto Base 
de Licitación. 

La garantía provisional se constituirá en la forma prevista en los artículos 35 y siguientes del TRLCAP, 
y 61.1.b), 55, 56, 57 y 58 DEL RGLCAP. Como Anexo II a este Pliego se adjuntan modelos de aval 
bancario y de seguro de caución para la constitución, en su caso, de la garantía provisional. 

En caso de Uniones Temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias empresas participantes, siempre que su conjunto alcance la 
cuantía requerida en este Pliego, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la 
unión temporal (art. 61.1. del RGLCAP). 

La garantía provisional permanecerá vigente hasta que el órgano de contratación adjudique el 
contrato. Una vez realizada la adjudicación la garantía provisional quedará extinguida, acordándose su 
devolución para todos los licitadores excepto para el empresario adjudicatario, a quien se le retendrá 
la garantía provisional hasta la formalización del contrato (artículo 65.1. RGLCAP). 

Si algún licitador retirara su proposición injustificadamente antes de la adjudicación o si el 
adjudicatario no constituyese la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese 
formalizarse en plazo el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional por él 
constituida. La falta de contestación a la solicitud de información en los supuestos de presunción de 
temeridad a que se refiere el artículo 83.3. del TRLCAP, o el reconocimiento por parte del licitador de 
que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración 
de retirada injustificada de la proposición (artículo 62 RGLCAP). 

A.10. REQUISITOS ESPECÍFICOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE PRESENTAR LOS 
EMPRESARIOS EXTRANJEROS 

Los empresarios extranjeros que deseen presentarse a la licitación que se rige por el presente Pliego 
de Bases, además de lo indicado al respecto en los apartados correspondientes, deberán adjuntar lo 
siguiente: 

 

A.10.1. Informe de reciprocidad 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o a los Estados 
signatarios de la Organización Mundial de Comercio deberán justificar, mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, la reciprocidad a que se refiere el Art. 23.1 del 
TRLCAP, con las salvedades que se hacen en el mismo. 

En el caso de contratos de obras, será necesario, además, que estas empresas tengan abierta 
sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y que 
estén inscritas en el Registro Mercantil. 
 

A.10.2. Declaración de sometimiento 

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración en la que hagan constar su 
disposición de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, 
así como, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del Contrato, 
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declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

Toda la documentación presentada por empresarios extranjeros deberá efectuarse en castellano. Las 
traducciones deberán hacerse en forma oficial. 

 

SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, con la 
identificación de la empresa y demás requisitos expresados anteriormente. Cuando el firmante de la 
proposición actúe como representante o apoderado con poder suficiente, deberá acreditar su 
apoderamiento o representación. 

La documentación se presentará, en soporte informático (en CD) y también impresa, en 
sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, con el contenido y título de la 
licitación e identificación de la empresa. 

Deberá contener los siguientes apartados. 

B.1. MEMORIA TÉCNICA 

La Memoria deberá servir para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, 
incluso, para la completa explicación de éste. 

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y 
un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la misma, tanto en cuanto a su planificación en 
el espacio como en el tiempo, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos. 

De las unidades complejas la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de ejecución. 

La Memoria deberá contener, y así deberá venir diferenciado en este sobre B, al menos lo siguiente: 

B.1.1. Descripción de la concepción global de la obra (al realizar la valoración de este concepto, no se 
puntuará la reproducción o copia de la Memoria del Proyecto). 

B.1.2. Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 
propuestos. 

B.1.3. Relación de la maquinaria, medios de transporte, plantas de producción de materiales y otros 
medios a utilizar adscritos a la obra, indicando los que son propios o subcontratados, 
expresando, en este caso, la(s) empresa(s) que los aporta(n) y los períodos aproximados de 
permanencia en la Obra. A estos efectos, se considerará de mayor valor la presentación de 
contratos o precontratos sobre las cartas-compromiso. 

B.1.4. Relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, en su caso. A 
estos efectos, se considerará de mayor valor la presentación de contratos o precontratos sobre 
las cartas-compromiso. En cualquiera de los casos es obligatorio especificar el tipo de material y 
sus características técnicas (diámetros, recubrimientos, resistencias, etc.). 

B.1.5. Justificación y análisis de las necesidades de acopios  y de instalaciones auxiliares. 

B.1.6. Análisis de los condicionantes externos y de los climatológicos. Los licitadores deberán presentar 
una declaración en la que hará constar expresamente haber visitado y recorrido el 
emplazamiento de las obras, haber estudiado, inspeccionado y analizado todos los obstáculos 
y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los documentos del Proyecto de Construcción, 
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habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimación de sus precios y 
plazos para la ejecución de las obras. 

B.1.7. Definición de los desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de 
señalización y seguridad previstas. 

B.1.8. Definición del plan de accesos a la obra. 

Los ofertantes deberán presentar en su oferta los planos de acceso al emplazamiento de las 
infraestructuras a ejecutar, indicando expresamente los caminos, senderos, pistas forestales, 
carreteras, etc. que piensa utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de utilización. 

Los accesos a utilizar se presentarán sobre un plano a escala 1:10.000, o superior, en donde 
también se representará el trazado de la conducción. 

B.1.9. Definición de las zonas previstas para préstamos y vertederos, situadas sobre un plano a escala 
1:10.000, o superior, y grado de compromiso sobre los mismas. 

B.1.10. Relación de los suministros de materiales, unidades o partes de la obra que realizará bajo 
subcontratación, indicando la(s) empresa(s) con las que se prevé suscribir dicha 
subcontratación. A estos efectos, se considerará de mayor valor la presentación de contratos o 
precontratos sobre las cartas-compromiso. 

B.1.11. Relación de técnicos (superiores y medios) que el licitador se compromete a adscribir a la obra 
con expresión de la dedicación, especificando su titulación profesional y experiencia. 

Para cada una de las personas que componen el equipo de trabajo, se presentará un breve 
historial en el que sólo se incluirá: 

 

 Estudios cursados, año de terminación de los mismos y universidad (Facultad y/o 
Escuela) en la que fueron recibidos. Igualmente se relacionarán los cursos de 
postgrado realizados. 

 Empresas en las que ha desarrollado su actividad profesional, relacionando el tipo 
de de obras en las que ha intervenido y las fechas de su realización. 

 Breve explicación de su cometido en la ejecución de las obras indicadas en el 
punto anterior. 

 Dedicación prevista a la Obra. 

 

El historial mencionado deberá ser resumido, con una extensión máxima de 3 hojas en tamaño 
DIN-A4 por persona. 

Cada licitador deberá proponer para el puesto de Jefe de Obra a la persona que posea la 
titulación adecuada, con la experiencia suficiente, y con poderes para actuar en nombre del 
Contratista y poder decidir sobre cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. Su 
dedicación será a tiempo completo para esta obra. Se deberá indicar su situación laboral en la 
fecha de la oferta, con indicación expresa de su puesto de trabajo. 

Este profesional ostentará las atribuciones que el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 
(RD 3854/1970) asigna al Delegado del Contratista. 

En un plazo de quince (15) días posteriores a la notificación de la adjudicación, el Contratista 
deberá proponer, definitivamente, al Jefe de Obra, que no contará con una experiencia inferior 
al del incluido en su oferta, en caso de no ser el mismo. 
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Cualquier sustitución del Jefe de Obra propuesto que se precise realizar posteriormente deberá 
ser solicitada por el adjudicatario a ACUAMED, adjuntando el historial profesional del técnico de 
nueva designación, antes de su autorización. Si esta no se produce, solo se podrá sustituir aquel 
personal que cause baja en la empresa adjudicataria. En caso contrario será posible motivo de 
rescisión. 

El equipo asignado a esta obra deberá contar como mínimo con los siguientes técnicos: 

 Jefe de obra. Ingeniero de Caminos o Técnico competente con más de 10 años de 
experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente 
Contrato. Dedicación completa. 

 Jefe de producción con experiencia contrastable en hidráulica y ejecución de 
estructuras y responsable del Plan de Aseguramiento de la Calidad. Técnico 
competente con más de 10 años de experiencia demostrada en trabajos similares 
a los que son objeto del presente Contrato. Dedicación completa. 

 Encargado de obra con experiencia superior a 10 años y dedicación completa.. 

 Ingeniero Técnico Topógrafo o Técnico competente con conocimientos en 
topografía con más de 8 años de experiencia. Dedicación completa. 

 Auxiliar de Topografía con experiencia superior a 3 años en Obra. Dedicación 
completa. 

 Responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. Deberá ser un 
Titulado con la cualificación adecuada a la reglamentación vigente, con más de 5 
años de experiencia en un puesto similar en otras obras. Dedicación parcial. 

 Responsable del cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental. Deberá ser un 
Titulado con más de 5 años en puestos similares en otras obras. Dedicación 
parcial. 

B.1.12. Organigrama explicativo de las competencias y dependencias del equipo de técnicos propuestos, 
indicando claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus miembros en el ámbito de 
las actividades principales descritas en la Memoria y en el Plan de trabajo. Se destacarán las 
funciones de Control de Calidad y Medioambiente y de Seguridad y Salud. 

La extensión máxima de esta Memoria, sin considerar el apartado B.1.11, será de 50 hojas en tamaño 
DIN-A4, más los planos que se consideren necesarios, debiéndose incluir cualquier desarrollo 
complementario que el Contratista considere de interés como anexo a la misma. 

B.2. PLAN DE OBRA 

Cada licitador presentará el Programa de Trabajos en forma de diagrama de Gantt, que provenga de 
la resolución de una red de precedencias, acompañándose documento de la descripción de las 
actividades, tipos y duración, de los vínculos entre éstas, calendario de trabajo y de los plazos 
obtenidos de los cálculos efectuados. Se presentará estructurado y desglosado al menos en los 
mismos conceptos, obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el Programa 
de Trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final de las actividades, así como las obras elementales 
sujetas a plazos parciales de finalización (hitos). En él se tendrán en cuenta las consideraciones 
realizadas en el apartado 4 del Anexo IV del Documento nº 4 del presente Pliego de Bases, 
“Condiciones para la ejecución de las obras”. 

Asimismo se definirán las producciones mensuales previstas y las acumuladas a origen de obra sin 
tener en cuenta la baja de la propuesta económica. Se deberá complementar con otro organigrama 
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valorado para los medios de mano de obra, materiales y maquinaria, así como para servicios de 
terceros. 

B.3. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Cada licitador presentará la siguiente documentación: 

 

 Acreditación de tener implantado un Sistema de Calidad o de haber iniciado los trámites para su 
obtención. 

 Compromiso de ejecución de la obra dentro del marco del Sistema de Calidad. 

 Procedimientos concretos de ejecución de las unidades de obra, o de las actividades, a controlar 
durante la ejecución de los trabajos, y normativa aplicable. 

 Programa de Puntos de Inspección de las unidades de obra importantes y/o singulares. 

 Actividades de inspección y ensayo, laboratorios previstos indicando si son propios o contratados, 
así como su dotación en personal especializado y material. 

 Organización dedicada al control de Calidad. 

 

Con anterioridad a la firma del Contrato, el adjudicatario desarrollará, redactará y presentará el Plan 
de Aseguramiento de Calidad de la obra, que se corresponderá con el respectivo Programa de 
Trabajos y Memoria constructiva. Dicho Plan de Aseguramiento de Calidad será sometido a 
autorización preceptiva de la Dirección de Obra. 

B.4. PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES 

Dentro del Plan de Vigilancia Ambiental que los licitadores están obligados a presentar en su oferta, se 
deberán incluir, entre otras las actuaciones siguientes: 

 

 Propuestas de medidas para la utilización de materiales y productos medioambientalmente 
adecuados, en las actividades de ejecución de las obras. 

 Propuestas de medidas para minimizar la producción de residuos y el reciclaje de los mismos, en 
las actividades de ejecución de las obras. 

 Propuestas de medidas para limitar o, en su caso, evitar el consumo de agua, en las actividades 
de ejecución de las obras. 

 Propuestas de medidas para minimizar el consumo de energía, primando la utilización de energías 
alternativas, en las actividades de ejecución de las obras. 

 Propuestas de medidas que minimicen la contaminación acústica, en las actividades de ejecución 
de las obras. 

 Propuestas de medidas para ubicación de las instalaciones de obra que alteren mínimamente el 
entorno en el que se sitúen. 

 Propuestas de medidas para la utilización de maquinaria y medios auxiliares ambientalmente 
adecuados (que utilicen combustibles limpios, por ejemplo), en las actividades de ejecución de las 
obras. 
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Además, en dicho Plan se especificarán las actuaciones de Vigilancia y Seguimiento sobre el medio 
natural para las actividades u operaciones siguientes: 

 

 Replanteo. 

 Formación medioambiental al personal de obra. 

 Ubicación y explotación de préstamos y vertederos. 

 Localización y control de instalaciones y parques de maquinaria. 

 Control de accesos temporales. 

 Desmantelamiento de zonas de obras. 

 Medidas de protección, durante las obras, a la flora y fauna amenazadas. 

 En general todas las consideradas en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

B.5. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se redactará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explicará: 

 

 Organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama, funciones, coordinación con 
Subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 Análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con 
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia. 

 Funciones del Responsable del cumplimiento del plan de Seguridad y Salud en la definición de los 
procedimientos de ejecución de las unidades de obra y en la propia ejecución. Funciones en los 
programas de Puntos de Inspección. 

 Revisión del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como 
Contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes. 

B.6. OBSERVACIONES A LA OFERTA TÉCNICA 

Los licitadores presentarán en este apartado, caso de que lo consideren necesario, las observaciones 
de naturaleza técnica que quieran aducir sobre la documentación aportada por ACUAMED de las 
mismas características. 

En cualquier caso, se incluirá una declaración haciendo constar expresamente la aceptación íntegra y 
sin reservas de la documentación técnica incluida en el presente Pliego de Bases y en los anexos que 
lo componen. 
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SOBRE C: OFERTA ECONÓMICA 

C.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

La proposición económica se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo n° 1 a este Pliego, 
recogiéndose en la misma el presupuesto total ofertado. 

De acuerdo con el modelo de proposición económica que se adjunta, se deberá especificar que el 
presupuesto total ofertado comprende el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y del resto de 
tributos que proceda liquidar. No obstante lo anterior, el Impuesto sobre el Valor Añadido deberá ser 
repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten 
para el cobro, sin que el importe global del Contrato experimente incremento como consecuencia de 
la consignación del tributo repercutido. 

El importe consignado en la proposición, no podrá superar el Presupuesto Base de 
Licitación. De no ser así la oferta quedará excluida. 

De igual forma, el plazo de ejecución propuesto no podrá superar el indicado en el Cuadro 
de Características. En caso contrario la propuesta quedará excluida, con independencia de 
lo indicado en el Programa de Trabajo que se adjunte en la cláusula B.2. 

La proposición económica se presentará en caracteres claros, escrita a máquina o por medios 
informáticos de impresión y firmada y no se aceptarán aquellos que contengan omisiones, errores o 
tachaduras que impidan conocer claramente su contenido. Si existiese discrepancia entre la cantidad 
escrita en número y la escrita en letra se estará a lo expresado por esta última. 

En la proposición económica, de acuerdo con el modelo, se presentará el presupuesto separado para 
cada uno de los capítulos en los que está desglosado el Presupuesto del proyecto constructivo, 
teniendo en cuenta que las Partidas Alzadas no podrán sufrir ninguna modificación. 

Se deberá expresar claramente la baja ofertada al presentar la proposición económica, 
entendiendo como tal el tanto por ciento de reducción, único, que el Contratista ha 
estimado conveniente aplicar a todos los precios de mano de obra, maquinaria, materiales 
y unidades de obra, para obtener al final la proposición económica presentada. 

C.2. PRECIOS UNITARIOS 

Los precios que se tendrán en cuenta durante la ejecución del Contrato, tanto relativos a 
la mano de obra, maquinaria y materiales, como a las distintas unidades de obra, y que 
habrán dado lugar a las proposiciones económicas de los licitadores, serán el resultado de 
aplicar la baja indicada en C.1 a cada uno de los precios que hayan servido para obtener el 
Presupuesto base de licitación del proyecto constructivo, a excepción de la Partidas 
Alzadas. 

C.3. OBSERVACIONES A LA PROPUESTA ECONÓMICA 

Los licitadores presentarán en este apartado, caso de que lo consideren necesario, las observaciones 
de naturaleza económica que quieran aducir sobre la documentación aportada por ACUAMED de las 
mismas características económicas. 

En cualquier caso, se incluirá una declaración haciendo constar expresamente la aceptación íntegra y 
sin reservas de la documentación económica incluida en el presente Pliego de Bases y en los anexos 
que lo componen. 
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Lo indicado en este apartado no será considerado por ACUAMED a efectos de valoración 
de la puntuación económica, aunque sí se tendrá en cuenta a efectos de la valoración del 
nivel de estudio de la oferta en el apartado 5.1.1. 
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II. VALORACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

4. APERTURA DE PROPOSICIONES 

A efectos de la calificación de la documentación presentada, el Presidente de la Mesa ordenará la 
apertura de la documentación contenida en el sobre A, certificando el Secretario de la Mesa la relación 
de documentos que figuren en cada uno de los sobres. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas 
deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación que se fijaran en el tablón 
de anuncios del mismo, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores 
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. 

De las anteriores actuaciones se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

Una vez realizada la previa calificación de los documentos requeridos en el sobre A y subsanados, en 
su caso los defectos u omisiones de la documentación presentada, se determinará por la Mesa los 
licitadores que han sido admitidos a la licitación, los rechazados y las causas del rechazo. Las 
incidencias comentadas, serán comunicados a los licitadores en el acto público de apertura de la 
documentación técnica contenida en el sobre B, realizada en el día y hora señalado en el anuncio, 
acto en el cual se procederá, además de lo expresado anteriormente, al desprecintado de dicho sobre 
B. 

A partir del momento descrito en el párrafo anterior, el personal encargado de la valoración técnica 
procederá a efectuarla, remitiendo a la Mesa de Contratación, al final de este proceso, un informe con 
las observaciones realizadas y la puntuación dada a la documentación técnica de las distintas 
proposiciones. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar al licitador cuantos informes técnicos considere necesarios y 
se relacionen con el objeto del Contrato, así como requerir a los licitadores para que precisen o 
aclaren el contenido de sus ofertas. Hecho lo anterior, si fuese oportuno, y tras la consideración del 
informe de valoración realizado por el Departamento correspondiente de la sociedad, la Mesa de 
Contratación levantará acta en la que queden reflejadas de forma definitiva las valoraciones técnicas 
de las proposiciones, determinando aquellas que, en su caso, hubiesen sido excluidas de acuerdo con 
lo definido en el Pliego de Bases del concurso. 

Realizado lo anterior, y en el día y hora señalados también en el anuncio de licitación, se procederá, 
en acto público, a la apertura de las ofertas económicas que no hubiesen sido excluidas durante la 
fase de valoración técnica de las proposiciones. 

Hecho lo anterior, la Mesa de Contratación elevará, con el Acta correspondiente, la propuesta de 
adjudicación que estime pertinente, al órgano competente de ACUAMED, el cual, a la vista de dicha 
propuesta, tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el Contrato a la proposición más ventajosa 
en su conjunto, definida como aquella que reúna en mejor medida las circunstancias que se señalan 
como criterios de adjudicación en este Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la 
misma, o declarar desierto el concurso motivando en todo caso su resolución con referencia a los 
criterios de adjudicación del concurso que figuren en el presente Pliego de Bases. 
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5. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ACEPTADAS 

Una vez realizada la apertura del sobre A y descartadas las ofertas que no hayan presentado la 
documentación requerida en el mismo después del período de subsanación de errores, se procederá a 
efectuar la valoración de las ofertas según se indica a continuación. 

 

5.1. Oferta técnica 

Se valorará entre 0 y 70 puntos, de acuerdo con la descomposición que se recoge en los 
subapartados que siguen, habiendo sido excluidas de esta valoración las empresas que no hayan 
presentado correctamente la documentación exigida en el sobre A. 

Por otra parte, con el fin de que la puntuación técnica tenga el peso relativo que se le pretende 
asignar con relación a la económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que se indica a 
continuación, de modo que la máxima puntuación técnica asignada obtenga al final 70 puntos: 

 

Ofertas  de máxima (V) Total Técnica Calidad la de Valoración
70 x(V) Total Técnica Calidad la de Valoración

Oferta final Técnica Puntuación i 
i ∀
=  

 

5.1.1. Memoria técnica 

La valoración de la Memoria Técnica se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 Concepción global de la obra, planteamiento general de la misma y grado de comprensión. Se 
valorará hasta un máximo de 10 puntos (X1). 

 Procesos constructivos propuestos. Soluciones a  las actividades más importantes. Se valorará 
hasta un máximo de 10 puntos (X2). 

 Relación de maquinaria, medios de transporte, plantas de producción de materiales y medios 
auxiliares. Coherencia de los mismos y grado de compromiso. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos (X3). 

 Previsión de las fuentes de suministro de materiales y su validación. Coherencia de los mismos y 
grado de compromiso. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X4). 

 Previsión de las necesidades de acopios e instalaciones auxiliares. Se valorará hasta un máximo de 
10 puntos (X5). 

 Análisis de los condicionantes externos y climatológicos. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos (X6). 

 Definición de los desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización 
y seguridad previstas. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X7). 

 Definición del plan de accesos a la obra. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X8). 

 Grado de definición de las zonas previstas para préstamos y vertederos. Se valorará hasta un 
máximo de 10 puntos (X9). 

 Detalle de suministros de materiales y unidades de obra subcontratadas. Definición de 
Subcontratistas y nivel de compromiso. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X10). 
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 Coherencia de esta Memoria con el Plan de Obra presentado. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos (X11). 

 Coherencia y suficiencia del Organigrama propuesto. Garantía de la disponibilidad del equipo 
técnico Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X12). 

 Observaciones realizadas a las características técnicas y económicas del Pliego. Se valorará hasta 
un máximo de 10 puntos (X13). 

La puntuación total de la Memoria Técnica será: 

 

25
33332222 13121110987654321

1
XXXXXXXXXXXXXV ++++++++++++

=  

5.1.2. Plan de obra 

Se valorará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 Realiza un análisis de las actividades incluidas en el Programa de Trabajos propuesto y de su 
suficiencia. Se valorará de 0 a 10 puntos (X1). 

 Se tienen en cuenta los trabajos que condicionan la obra derivados de actividades “críticas” y de 
los condicionantes externos. Se valorará de 0 a 10 puntos (X2). 

 Los rendimientos propuestos y la duración de las actividades son acorde con los medios ofertados. 
Se valorará de 0 a 10 puntos (X3). 

 Grado de detalle de los organigramas valorados para los medios de mano de obra, materiales, 
maquinaria y servicios a terceros. Se valorará de 0 a 10 puntos (X4). 

 

La puntuación total por este concepto se obtiene: 

 

10
2323 4321

2
XXXXV +++

=  

 

5.1.3. Plan de Aseguramiento de la Calidad 

Se valorará de la siguiente forma: 

 

 Las unidades de obra que serán sometidas al control de Calidad están identificadas y definidas. Se 
valorará con un máximo de 10 puntos (X1). 

 Se relacionan las unidades importantes de la obra. Se valorará de 0 a 10 puntos (X2). 

 Se definen los aspectos concretos a controlar en cada unidad de obra. Se valorará de 0 a 10 
puntos (X3). 

 Se define la normativa técnica a aplicar. Se valorará de 0 a 10 puntos (X4). 

 Se definen los criterios de muestreo técnico y de aceptación o rechazo. Se valorará de 0 a 10 
puntos (X5). 
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 Se definen la organización y las instalaciones desde el punto de vista de las exigencias de calidad. 
Se valorará de 0 a 10 puntos (X6). 

 

La puntuación total para este concepto se obtiene: 

 

16
322333 654321

3
XXXXXXV +++++

=  

 

5.1.4. Programa de actuaciones ambientales 

Se valorarán de la forma siguiente: 

 

 Propuestas de medidas para la utilización de materiales y productos medioambientalmente 
adecuados, en las actividades de ejecución de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X1). 

 Propuestas de medidas para minimizar la producción de residuos y el reciclaje de los mismos, en 
las actividades de ejecución de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X2). 

 Propuestas de medidas para limitar o, en su caso, evitar el consumo de agua, en las actividades 
de ejecución de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X3). 

 Propuestas de medidas para minimizar el consumo de energía, primando la utilización de energías 
alternativas, en las actividades de ejecución de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X4). 

 Propuestas de medidas que minimicen la contaminación acústica, en las actividades de ejecución 
de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X5). 

 Propuestas de medidas para ubicación de las instalaciones de obra que alteren mínimamente el 
entorno en el que se sitúen. Se valorará de 0 a 10 puntos (X6). 

 Propuestas de medidas para la utilización de maquinaria y medios auxiliares ambientalmente 
adecuados (que utilicen combustibles limpios, por ejemplo), en las actividades de ejecución de las 
obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X7). 

 

La puntuación total para este concepto se obtiene: 

 

14
222322 7654321

4
XXXXXXX

V
++++++
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5.1.5. Memoria de seguridad y salud 

La valoración es como sigue: 

 

 Propuesta sobre la organización de la prevención y seguridad en la obra: organigrama, funciones, 
coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos. Se valorará de 0 a 10 puntos (X1). 



 

Página 34 de 117 

 Exposición de las posibles situaciones de emergencia durante la ejecución de las obras. Se 
valorará de 0 a 10 puntos (X2). 

 Definición de las medidas a adoptar para las posibles situaciones de emergencia durante la 
ejecución de las obras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X3). 

 Exposición de la revisión efectuada del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto proponiéndose 
mejoras. Se valorará de 0 a 10 puntos (X4). 

 

6
22 4321

5
XXXXV +++

=  

 

5.1.6. Puntuación total de la oferta técnica 

Para cualquier Proposición la correspondiente Puntuación Técnica se hallará del modo siguiente: 

Inicialmente se obtiene la Valoración de la Calidad Técnica Total (V) de la siguiente manera 

V1 =  Memoria Técnica 

V2 =  Plan de Obra 

V3 =  Plan de Aseguramiento de la Calidad 

V4 =  Programa de actuación ambiental 

V5 =  Memoria de Seguridad y Salud 

 

Valoración de la Calidad Técnica Total: 

 

V = 2,5V1 + 1,5V2 + V3+ V4 + V5 

 

El ofertante que obtenga algún Vi = 0, su Valoración de la Calidad Técnica Total (V) será reducida a la 
mitad. 

Se considerarán como ofertas técnicamente no aptas aquellas en las que su Valoración de la 
Calidad Técnica Total (V) sea inferior a 35 puntos, quedando excluidas de la licitación. 

En el supuesto de que todas las ofertas presentadas alcancen una Valoración de la Calidad Técnica 
Total (V) inferior a 35 puntos, sin perjuicio de otras facultades, el órgano de contratación podrá 
declarar desierto el concurso. 

 

5.2. Oferta Económica 

5.2.1. Ofertas excluidas previamente a su valoración 

Habrán sido excluidas de la valoración de la Oferta Económica las empresas que no hubieran sido 
consideradas previamente a la valoración de la Oferta Técnica, por no haber presentado 
correctamente la documentación exigida en el sobre A y las ofertas técnicamente no aptas de acuerdo 
con lo expresado en el epígrafe 5.1.6 anterior. 
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5.2.2. Valoración de la proposición económica 

Se valorará de 0 a 30 puntos con los siguientes criterios: 

 

 Se determinarán los valores de los presupuestos característicos siguientes: 

o PT: Presupuesto base de licitación. 
o PM: Presupuesto medio calculado sobre el 80% de las ofertas admitidas, prescindiendo 

de las de mayor y menor presupuesto en números iguales en cada caso al 10% del 
número total de las admitidas, redondeando al entero inferior. 

o PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM. 
o PA: Presupuesto de la oferta más baja admitida. 

 Los presupuestos ofertados se puntuarán del siguiente modo: 

a) Presupuestos con valores inferiores a PB: 

Por interpolación lineal entre las puntuaciones siguientes: 
 

 Para PA: ( ) VMPAV = , valor máximo de puntuación. 

 Para PB: 
PBPT

PTVMPBV
−
⋅

−=
1,0)(  

 
b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB: 

A cada Presupuesto ofertado (PO), le corresponderá la puntuación V(PO) resultante de la 
siguiente fórmula: 
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donde V toma los valores: 
 
V = V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA, ó  

V = VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA. 
 

5.2.3. Criterios para la definición de baja temeraria en las Proposiciones Económicas 

A efectos de apreciar que la proposición económica no pueda ser cumplida, se considerarán 
desproporcionadas o temerarias las proposiciones económicas, correspondientes a ofertas admitidas 
que se encuentren en las situaciones que más adelante se detallan. Previamente se definirán los 
conceptos que se utilizarán para su apreciación. 

 

 PT, Presupuesto base de licitación 

 POj, proposición económica de la oferta genérica “j” 

 BOj, baja correspondiente a la oferta genérica “j” 

 BM, baja media, calculada como se indica más adelante 

 σ, desviación estándar, calculada como se indica más adelante 
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 BR, baja de referencia, calculada como se indica más adelante 

 

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes: 

 

a) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea menor que 
cinco (5), se considerarán desproporcionadas o temerarias todas aquellas ofertas en las que sus 
bajas correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones: 

1) si BM < 15 %, se considerará baja temeraria cuando: BOj > BM + 4,5 
 
2) si BM ≥ 15 %, se considerará baja temeraria cuando: BOj > 19,5 

b) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea mayor o igual 
que cinco (5), se considerarán desproporcionadas o temerarias todas aquellas ofertas en las 
que sus bajas correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones: 

1) si σ ≥ 4,5, se considerará baja temeraria cuando: BOj > BR + 4,5 
 
2) si σ < 4,5, se considerará baja temeraria cuando: BOj > BR + σ 
 
Los parámetros definidos anteriormente se calculan como sigue: 
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Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegirán aquellas “n,” ofertas tales que, siendo su 
baja genérica BOh, cumplan la siguiente condición: 

 

σ≤− BMBOh  

 

Considerando sólo con estas “n,” ofertas se calculará el valor de BR, que será igual a: 
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja de las distintas empresas 
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pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto, a las cuales se les aplicará lo que resulte 
de dicha consideración. 

No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere desproporcionada o temeraria, la Mesa 
de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que manifieste en el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles desde la recepción de la comunicación de ACUAMED lo que a estos efectos considere 
oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá sobre la apreciación o no de la temeridad de la propuesta. 

 

6. ADJUDICACIÓN 

La adjudicación del Contrato por el órgano de contratación deberá ser hecha en el plazo máximo de 
tres (3) meses a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

Previa a la adjudicación definitiva, se exigirá al licitador propuesto como adjudicatario la justificación 
acreditativa de las condiciones en que se encuentra con relación a los conceptos que se relacionan a 
continuación, concediéndosele un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de 
requerimiento, para la presentación de la documentación que faltase o para la corrección de la 
presentada. 

6.1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 

a) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando estén obligadas a ello. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a uno u 
otro impuesto personal, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, 
ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

d) No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en periodo voluntario. Sin embargo, a los efectos de expedición de las certificaciones 
se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado 
su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones. 

 

Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c) se refieren a declaraciones cuyo plazo 
reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce (12) meses precedentes al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de certificación. 

Dicha acreditación se efectuará mediante certificación administrativa positiva expedida por el Órgano 
competente, excepto el apartado a) que se efectuará, con carácter general, mediante la presentación 
del alta y del último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, atendiendo, en los casos 
especiales del art. 15.1 del RGLCAP, a lo dispuesto en el mismo. Dichas certificaciones tendrán una 
validez de 6 meses para participar en la licitación, desde que se expidieron. 
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6.2. Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social 

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando concurran las siguientes circunstancias, que se acreditarán mediante 
certificación positiva del órgano competente: 

 

a) Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario 
individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda, por razón de la actividad. 

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a las 
mismas. 

c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad 
Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de 
las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores 
a la fecha de solicitud de la certificación. 

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

 

A los efectos de la expedición de las certificaciones antes mencionadas, se considerará que las 
empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en la Seguridad Social 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiese acordado su suspensión con ocasión de 
la impugnación de tales deudas. El plazo de validez de dichas certificaciones para participar en la 
licitación es también de 6 meses desde su expedición. 

 

7. GARANTÍA DEFINITIVA 

El Adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince (15) días desde que se le notifique la 
adjudicación, la constitución de una garantía definitiva, de acuerdo con el apartado 8 del Cuadro 
de Características del presente Pliego, a disposición de ACUAMED con arreglo a los modelos que se 
adjuntan al Contrato, incluido como Anexo II a este Pliego. 

En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente 
en presunción de temeridad, de acuerdo con lo expresado en 4.2.3, el órgano de contratación exigirá 
al Contratista la constitución de una garantía definitiva, en el mismo plazo indicado en el párrafo 
anterior, por el veinte por ciento (20%) del importe de adjudicación o del presupuesto base de 
licitación, cuando el precio se determine en función de precios unitarios que sustituirá a la prevista en 
el apartado 7 del Cuadro de Características. 

En caso de incumplimiento de constitución de la garantía en el plazo expresado anteriormente, 
ACUAMED declarará sin efecto la adjudicación pudiendo reclamar daños y perjuicios. 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, el 
Adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la garantía no 
se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición. 

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, el valor del trabajo contratado experimente 
variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida 
proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto de los trabajos vigentes en cada momento. 



 

Página 39 de 117 

Aprobada la liquidación del Contrato y una vez terminado el plazo de garantía sin producirse ningún 
defecto no reparado por el Contratista, éste podrá solicitar la devolución o cancelación de la garantía 
definitiva, estándose para ello a lo dispuesto en el artículo 47 del TRLCAP. 

 

8. PROGRAMA DE TRABAJOS 

En el plazo máximo de quince (15) días, contados desde la notificación de la adjudicación, tal y como 
se recoge en el apartado 9 del Cuadro de Características, o, en su caso, desde la fecha de 
aprobación de las modificaciones del Contrato, el Adjudicatario presentará un Programa de Trabajos, 
en los términos y con el contenido previstos en el apartado B.2 del presente Documento nº 2, 
teniendo en cuenta las indicaciones que haga ACUAMED al respecto. 

Este Programa de Trabajos será aprobado por ACUAMED, fijándose en el mismo, si procede, los 
plazos parciales correspondientes. Tras su aprobación, el Programa de Trabajos se incorporará al 
Contrato. 

 

9. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El Adjudicatario queda obligado a suscribir en el plazo de quince (15) días naturales, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de formalización del 
Contrato con arreglo al modelo que se anexa a este Pliego (Anexo V). 

Serán requisitos previos para su formalización: 

 Haber atendido a cualquier requerimiento hecho por ACUAMED para subsanación de errores, 
justificación de documentación presentada, o cualquier otro tipo de aclaración relativa a la 
información incluida en los sobres A ó B. 

 Que el adjudicatario haya presentado la garantía definitiva. 

 Que el adjudicatario haya abonado los gastos de publicación de los anuncios de licitación por un 
importe máximo de diez mil (10.000) euros. 

 Que el adjudicatario haya presentado un Programa de Trabajos, en las condiciones expresadas en 
la cláusula 8 de este Documento nº 2. 

 Que el Adjudicatario haya presentado un Plan de Aseguramiento de la Calidad, desarrollando, en 
su caso, el de la oferta y recogiendo en el mismo los comentarios vertidos por ACUAMED. 

 Que el Adjudicatario haya presentado un Plan de Vigilancia Ambiental, desarrollando, en su caso, 
el de la oferta y recogiendo en el mismo los comentarios vertidos por ACUAMED. 

 Que el Adjudicatario haya presentado un Plan de Seguridad y Salud, desarrollando si fuese preciso 
el de la oferta y recogiendo en el mismo los comentarios vertidos por ACUAMED, y con el alcance 
dado, en su caso, en el Anexo IV del Documento nº 4 del presente Pliego de Bases, “Condiciones 
Técnicas del Concurso de Obras”. 

 En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, 
igualmente, de forma previa a la formalización del Contrato, aquéllas deberán acreditar la 
constitución de la misma, en escritura pública, y el NIF asignado a la Unión. 
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Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de escritura notarial en la 
formalización del Contrato. Los gastos de otorgamiento correrán, en todo caso, a cargo del 
adjudicatario. 

El incumplimiento de estas obligaciones, o cualesquiera otras por causa imputable al adjudicatario, 
implicará la posibilidad de resolución del Contrato por parte de ACUAMED, con la pérdida de la fianza 
depositada. 
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III. EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

10. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ACUAMED designará al DIRECTOR DE OBRA de los trabajos cuyas funciones esenciales serán: 

 

1) Interpretar el Proyecto. 

2) Controlar la ejecución de la obra. 

Este control tiene varios aspectos: 

 Control sobre el personal del Contratista. 

 Control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 

 Control sobre los materiales. 

 Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 Control sobre la calidad de los trabajos. 

 Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la 
normativa de Seguridad y Salud en las obras. 

 Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

 Control sobre la conservación de la obra ejecutada. 

 

Dentro del modelo de Contrato incluido como Anexo V a este Pliego, se recogen con mayor amplitud 
las responsabilidades del Director de Obra. 

 

11. PERSONAL Y MEDIOS DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS 

A este respecto se aplicará lo indicado en el subapartado B.1 del presente Documento nº 2 de este 
Pliego. 

 

12. PÓLIZA DE SEGURO 

El Contratista deberá remitir a ACUAMED la póliza de seguro descrita en el modelo de 
Contrato que se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Bases, junto con el 
justificante de pago de la prima, antes de la firma del acta de comprobación del replanteo. 
La no presentación de dicha póliza será causa de resolución del Contrato de acuerdo con lo indicado 
en la cláusula 37 del mismo. 
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Con relación a las cláusulas que debe contemplar la póliza, el Contratista se atendrá a este respecto a 
lo dispuesto en la cláusula 30 del Contrato que se adjunta como modelo en el Anexo V al presente 
Pliego de Bases. 

 

13. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En un plazo no superior a un (1) mes, a partir de la fecha de formalización del Contrato se efectuará 
la comprobación del replanteo de las obras, en presencia del adjudicatario o de su representante. 

Las obras podrán comenzarse estando disponibles los terrenos indispensables para su inicio, 
completándose la disponibilidad de los restantes según lo exija la ejecución de las mismas. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del inicio de la misma, 
el Director de Obra dará la autorización para comenzarlas, lo cual quedará plasmado en el Acta de 
Comprobación del Replanteo, la cual estará suscrita por el Contratista. 

Si existiesen circunstancias, no imputables al Contratista, que a juicio del Director de Obra impidieran 
el inicio de las obras, quedará suspendido su comienzo hasta que se adopte, por parte de ACUAMED, 
la resolución que proceda. Esta suspensión puede ser causa de resolución del Contrato de acuerdo 
con lo expresado en la cláusula 37 del modelo del mismo que se adjunta como Anexo V, dentro del 
Documento nº 4, al presente Pliego de Bases 

Si en el momento de la comprobación del replanteo el Contratista formulase reservas sobre dicha 
comprobación que a juicio del Director de Obra resultasen infundadas, no quedará suspendido el inicio 
de las obras, corriendo por tanto el cómputo del plazo de ejecución, con las consecuencias, a efectos 
de penalizaciones y resolución del Contrato que se recogen en las cláusulas 21, 25 y 37 del modelo 
del mismo al que se ha hecho referencia en el párrafo anterior. 

 

14. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE LAS OBRAS 

El Contratista está obligado a ejecutar las obras objeto del Contrato con sujeción estricta a las 
cláusulas del presente Pliego de Bases y del Contrato que forma parte indisociable del mismo y de las 
instrucciones que al respecto formule el Director de Obra. 

14.1. Obligaciones laborales y sociales 

El Adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el trabajo. 

En particular, y de conformidad con lo previsto en el artículo 3.2. del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, en el que se establecen disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las 
obras, cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa y trabajadores autónomos, 
o diversos trabajadores autónomos, el Adjudicatario, antes del inicio de los trabajos, o tan pronto 
como se constate dicha circunstancia, deberá proponer a ACUAMED, para su designación, como 
Responsable en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución de la obra, al técnico competente 
en esta materia que ejercerá dicha función. 
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14.2. Gastos exigibles al Contratista de las obras 

Son de cuenta del adjudicatario, los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, 
de los anuncios de la licitación y adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a 
escritura pública, así como los gastos por los trabajos de replanteo, dirección e inspección realizados 
por ACUAMED, y cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la 
forma y cuantía que éstas señalen. 

Si el presupuesto de licitación supera los tres (3) millones de euros, serán igualmente de su cuenta la 
publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra en los diarios de mayor difusión 
regional (hasta un máximo de cuatro) y la edición de un folleto explicativo de la obra, con una tirada 
mínima de 1.000 ejemplares. 

La Dirección de Obra podrá ordenar que, además de los que pudieran estar previstos en las 
“Condiciones de ejecución de las Obras”, que se incluye en el Anexo IV del presente Pliego de Bases, 
se verifiquen los estudios, ensayos, análisis de materiales, de instalaciones y de unidades de obra, que 
considere necesarios, por laboratorios homologados en cada especialidad, o que se recaben los 
informes específicos que en cada caso resulten pertinentes. Los gastos que se originen de los mismos 
correrán por cuenta del Contratista hasta un límite del 1% del Presupuesto de adjudicación de las 
obras. 

De acuerdo con la normativa de aplicación, en las ofertas que formulen los licitadores se entenderán 
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier naturaleza que graven a los diversos 
conceptos en consideración. En particular, deberá  entenderse incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido o, en su caso, el impuesto que por la realización de la actividad o ámbito territorial pudiera 
corresponder. Sin perjuicio de ello, este Impuesto deberá ser repercutido como partida independiente 
en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el importe global contratado pueda 
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo repercutido. 

Igualmente, se considerarán incluidas las cantidades a satisfacer en concepto de licencia de obras, 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y cualquier otro tributo de similares 
características establecido por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local. 

Será obligación del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias oficiales o particulares 
que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el abono de los tributos, 
derechos, cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a los que hubiere lugar. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de sus trabajos quede 
asegurada la protección a terceros, siendo de su total responsabilidad los daños y perjuicios que a 
éstos puedan ocasionarse, como consecuencia de aquellos. 

 

15. PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES 

El Contratista que resulte adjudicatario de los trabajos objeto del presente contrato, estará obligado al 
pago de penalizaciones e indemnizaciones en los casos, y por los motivos, que a continuación se 
detallan. 

15.1. Penalizaciones por incumplimiento en los plazos parciales o totales 

Según se indica en el Cuadro de Características, dentro de los quince (15) días siguientes al de la 
notificación de la adjudicación, el Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos que 
deberá ser aprobado por ACUAMED y que se hará contractual a la firma del Contrato. 
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Si existiesen causas para la modificación del Programa de Trabajos, el Contratista se obliga a realizar 
dicha modificación en un plazo máximo de una (1) semana desde que ACUAMED se lo comunique. En 
caso contrario se suspenderá el pago de certificaciones hasta que no sea presentado el nuevo 
Programa. 

El Contratista está obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del Contrato ofertado por él, 
así como de los hitos parciales, en aquellas partes de dicho Contrato en las que ACUAMED haya fijado 
unos plazos máximos para su ejecución en el presente Pliego de Bases. 

Si durante la ejecución del Contrato la producción acumulada a origen fuese inferior a la prevista en el 
Programa de Trabajos aprobado, por causas imputables al Contratista, ACUAMED aplicará 
mensualmente en cada certificación la penalización establecida en la cláusula 25 del modelo de 
Contrato que se adjunta como Anexo V a este Pliego. 

En cuanto al incumplimiento de los hitos parciales y/o total del Contrato, en las cláusulas 25 y 37 del 
modelo de Contrato que se adjunta como Anexo V a este Pliego, se establecen las penalizaciones 
puntuales y las posibles causas de resolución del Contrato, para estos casos. 

Los importes de las penalizaciones por demora, se harán efectivos mediante la deducción de los 
mismos en las certificaciones posteriores, o en la liquidación final. 

Las penalizaciones indicadas no excluyen la indemnización a la que pueda tener derecho ACUAMED al 
reclamar daños y perjuicios originados por la demora del Contratista. 

15.2. Penalizaciones por trabajos defectuosos o mal ejecutados 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el presente 
Pliego, o en sus documentos anexos, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin 
embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de 
Obra, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El 
Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a lo especificado al principio de 
este párrafo, sin que se modifiquen ni los plazos parciales ni el final de la obra. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de 
calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas correspondientes, siendo 
de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y todas las demás operaciones que 
se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

 

16. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

16.1. Cumplimiento del contrato 

El contrato se entenderá cumplido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los términos 
establecidos en aquél y a satisfacción de ACUAMED, el objeto de dicho Contrato. 

La constatación del hecho mencionado exigirá, por parte de ACUAMED, un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro del mes siguiente al de recepción de los trabajos objeto del contrato. 

16.2. Resolución del contrato 

Serán causas de resolución o desistimiento del Contrato las previstas en la cláusula 37 del modelo del 
mismo que se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Bases, en donde también se expresan las 
consecuencias de la resolución o del desistimiento. 
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17. ASISTENCIA A ACUAMED 

El Contratista facilitará a ACUAMED cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta 
para el correcto desarrollo y cumplimientos del objeto del Contrato, como asistencia a reuniones 
explicativas, información al público, etc. Esta  obligación se mantendrá hasta cinco (5) años después 
de la recepción de los trabajos. 

 

18. RECLAMACIONES Y RECURSOS A LA CONTRATACIÓN 

A efectos de reclamaciones y recursos en relación a la licitación, preparación y adjudicación del 
Contrato derivado del presente concurso, se deberá seguir en su tramitación el procedimiento previsto 
en los artículos 51 y 53 a 64 de la Ley 48/1998. 
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1. ANTECEDENTES 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación 
y la sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A., 
pasando a denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y 
teniendo por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase 
de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto ley 2/2004, se 
realizasen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos 
autorizadas por el artículo 13 de la ley 10/2001, así como la gestión de los contratos para los estudios, 
proyectos, construcción, adquisición o explotación de dichas obras, y el ejercicio de las actividades 
preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

Posteriormente, la ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto 
Ley mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005 autorizó, entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificación de su 
objeto social cuya finalidad fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real 
Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo objeto contemple: 

 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, 
en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en 
sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o 
explotación de las obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las 
sociedades constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los 
apartados anteriores. 

 

La actuación “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS COLECTORES EN ALTA Y LA E.D.A.R. DE HORTA 
DE SANT JOAN (TARRAGONA)”, está incluida en el convenio ACUAMED con el Ministerio de Medio 
Ambiente dentro del grupo de actuaciones de mejora de la calidad del agua, la prevención de 
inundaciones y la restauración ambiental. Se trata de la Actuación 4.f.- Programa de saneamiento de 
aguas residuales urbanas (PSARU 2002) en la cuenca del Ebro (1ª fase). 
 
ACUAMED contrató con UTE PROYECTOS CIVILES Y TECNOLÓGICOS, S.A. – INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS DEL VALLE DEL EBRO, S.L., la prestación de servicios para la “Consultoría y Asistencia 
en la Redacción del proyecto constructivo de los colectores en alta y la E.D.A.R. de Horta de Sant 
Joan (Tarragona)” dentro de las Actuaciones urgentes aprobadas por la ley 11/2005. 
 
Por resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar de fecha 31 de octubre de 
2006 se autoriza la incoación del expediente de información pública del proyecto constructivo de los 
colectores en alta y la E.D.A.R. de Horta de Sant Joan (Tarragona) a efectos de dar cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1302/86 de evaluación de impacto ambiental y en 
el artículo 86 de la ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común. 
 
Con fecha 15 de abril de 2005 la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente resolvió que el proyecto no se encontraba en los supuestos comprendidos en los 
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Anexo I y Anexo II de la Ley 6/2001 de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, por  lo que no debía someterse a 
evaluación de impacto ambiental por el mencionado organismo 
 
Por último, el órgano competente del Ministerio de Medio Ambiente aprobó, con fecha 29 de 
noviembre de 2007, el proyecto de construcción relativo a los COLECTORES EN ALTA Y LA E.D.A.R. 
DE HORTA DE SANT JOAN (TARRAGONA)” DENTRO DE LAS ACTUACIONES URGENTES APROBADAS 
POR LA LEY 11/2005. 
 

2. CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONCURSO DE OBRAS 

Las condiciones técnicas a tener en cuenta para la presentación de ofertas, se incluyen en el Anexo 
III, “Proyecto constructivo” y en el Anexo IV, “Condiciones para la ejecución de las obras”, ambos 
correspondientes al presente Pliego de Bases. 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D......................................................................., domiciliado en 
............................................, provincia de ..............................., 
calle............................................................................., número, .........con Documento Nacional de 
Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio 
o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., 
de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), 
enterado del anuncio publicado en el ..............................del día .........de ........................de 20......, 
y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento 
Abierto y en su forma de Concurso, del Contrato de Obras para 
……..........................................................................................., se compromete a asumir la 
realización de las expresadas obras, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ……………………. EUROS, de los que ........  EUROS corresponden al IVA vigente. 

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

El desglose del precio ofertado (I.V.A. excluido) es como se indica a continuación: 

Capítulo 1 ……………………………………………………………………………….     € 

Capítulo 2 ……………………………………………………………………………….     € 

Capítulo 3 ……………………………………………………………………………….     € 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

PRECIO DEL CONTRATO (I.V.A. incluido) …………………………………………..    € 

BAJA ……………………………………………………………………………………………….    % 

PLAZO DE EJECUCIÓN …………………………………………………………………….         meses 

 

..................................... a ..... de ............. de 20...... 
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ANEXO II 

MODELOS DE AVAL BANCARIO 

 
 
A) GARANTÍA PROVISIONAL 
 
A).1 AVAL BANCARIO 
 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ......................................., (NIF ……….)y en su 
nombre y representación Don .................y Don .................., con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este 
documento, 
AVALA a ............... (razón social del avalado) NIF/CIF .................., en virtud de lo dispuesto en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, normativa de desarrollo y Pliego de Bases que rige la licitación del 
Contrato de ......................, ante la Entidad AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., en 
concepto de GARANTÍA PROVISIONAL, para responder de las obligaciones derivadas de la 
participación en la referida licitación, por importe de 
……………………….................................................................................(en letra) 
.......................................(en cifra) EUROS. 
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia al beneficio de 
excusión, orden, división y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicación, y con 
compromiso de pago al primer requerimiento de AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., en 
cumplimiento a las cláusulas del Contrato y del Pliego de Bases. 
 

En .................,a ....... de ................... de 20..... 
............................ (razón social de la entidad) 
.............................. (firma de los apoderados) 
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A).2 AVAL DE SEGURO DE CAUCIÓN: 
 
B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número .......................................(en adelante, asegurador), con domicilio en calle y 
CIF.......debidamente presentado por Don ....................................con poderes suficientes para 
obligarle en este acto, según resulta de ......... 
 
ASEGURA 
 
A .........................................................NIF/CIF, ............................en concepto de tomador del 
seguro, ante AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, asegurado), hasta el 
importe de EUROS en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo      2/2000, de 16 
de junio, normativa de desarrollo y Pliego de Bases por las que se rige el Contrato 
de..................................................................................................................................................
..............................en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL para responder de las obligaciones, 
penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 
administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador deba hacer efectiva la 
garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de AGUAS 
DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. en los términos establecidos en la legislación aplicable al 
efecto. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, 
S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, 
de acuerdo con lo establecido en Contrato y en el Pliego de Bases. 
 
En .........................., a ...... de ................... de 20..... 
Firma (Asegurador): 
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B) GARANTÍA DEFINITIVA 
 

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF 
………) y en su nombre y representación Don ............................y Don ................................, con 
poderes suficientes para este acto, 

AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Entidad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Obras para efectuar............................................................. del que es 
Adjudicatario. 

En consecuencia, la fianza responderá de todas las obligaciones del Adjudicatario procedentes 
del Contrato y sus anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o 
de su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser 
reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros y, 
singularmente, por la Administración a tenor de los términos que regulen la obra encomendada a 
aquélla. 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con 
......................................................con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se 
podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola 
comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer 
entrega del mismo en el plazo de diez días a contar desde el requerimiento. 

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y 
estará vigente hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, mediante comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este 
documento. 

............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO III 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 

Se adjunta en archivo aparte. 
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ANEXO IV 

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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1. OBJETO 

El objeto del presente documento es definir las condiciones técnicas con las que se desarrollarán el 
concurso y la ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto Constructivo de los colectores en 
alta y la E.D.A.R. de Horta de Sant Joan (Tarragona)”. 

 

El Proyecto mencionado consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 
MEMORIA 
ANEJOS: 
Anejo nº 1. Resumen de Características del Proyecto 
Anejo nº 2. Antecedentes. Recopilación y análisis de la información existente 
Anejo nº 3. Topografía y Replanteo 
Anejo nº 4. Estudio Geológico-Geotécnico 
Anejo nº 5. Criterios de diseño. Normativa empleada 
Anejo nº 6. Dimensionamiento y control del proceso de depuración 
Anejo nº 7. Cálculos Hidráulicos 
Anejo nº 8. Cálculos Estructurales 
Anejo nº 9. Cálculos Eléctricos e Instalación de Control 
Anejo nº 10. Explotación de la planta 
Anejo nº 11. Integración Ambiental 
Anejo nº 12. Reposición de servidumbres y servicios afectados 
Anejo nº 13. Expropiaciones. Parcelarios, relación de propietarios y valoración 
Anejo nº 14. Justificación de Precios 
Anejo nº 15. Plan de obra 
Anejo nº 16. Control de calidad 
Anejo nº 17. Estudio de Seguridad y Salud 
Anejo nº 18. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 
DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE CONDICIONES 
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 
4.1.- MEDICIONES 
4.2.1.- Mediciones Auxiliares 
4.2.2.- Mediciones Generales. 
4.2.- CUADROS DE PRECIOS 
4.2.1.- Cuadro de Precios Nº 1 
4.2.2.- Cuadro de Precios Nº 2 
4.3.- PRESUPUESTO GENERAL 
4.4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
4.5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

En caso de discrepancia o contradicción las presentes Condiciones Técnicas prevalecen sobre 
cualquier otro documento del concurso. 
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2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LAS OBRAS 

Las obras se encuentran definidas en el Proyecto que acompaña, como Anexo III al Pliego de Bases 
del concurso y comprenden las obras necesarias para la construcción de las OBRAS DE LOS 
COLECTORES EN ALTA Y LA E.D.A.R. DE HORTA DE SANT JOAN (TARRAGONA) 

La red de colectores de la zona noreste de la población presenta tres puntos de vertido. Actualmente, 
estos colectores vierten sus aguas directamente en el barranco de Vilans. 
Se han proyectado los colectores en baja que conduzcan estos vertidos de la zona noreste hasta la 
estación de bombeo proyectada. 
La red de colectores de aguas negras se ejecutará con conducciones de PVC de 250 mm, 315 mm y 
400 mm de diámetro. Dichos colectores discurrirán en zanja, colocándose pozos de registro en las 
interseciones y cambios bruscos de dirección y de rasante. 
El tramo de colector que discurre por la traza de la acequia existente se protegerá con hormigón hasta 
llegar al vial de acceso proyectado. 
 
ESTACIÓN DE BOMBEO NORESTE 
Se proyecta una estación de bombeo de 62,5 m³/h que recoge e impulsa, mediante una conducción 
de 200 mm de PE 50A, las aguas residuales de la zona noreste hasta la red de colectores existente en 
la zona suroeste de la población.  
La conexión se realiza en el entorno de la plaza de Cataluña. El tramo de impulsión será de 
aproximadamente 425 m. 
Se proyecta la sustitución de los tramos de colectores de ø300 mm (tramos existentes en la Pza. 
Cataluña) por colectores de PVC ø400 mm para que el colector suroeste puede absorber el caudal de 
la zona noreste sin problemas. 
La estación de bombeo se ubicará en la parcela 75, subparcela c, del polígono 19 del término 
municipal de Horta de Sant Joan. La ubicación de la estación de bombeo se ha acordado con el 
Ayuntamiento de Horta de Sant Joan. 
El pozo de bombeo está formado por un pozo de entrada que recibe el agua residual con un aliviadero 
para evacuar el exceso de pluviales que se recoja, un pozo de gruesos y una cámara de bombeo en la 
que se sitúan 1+1 bombas centrífugas sumergibles de 90 m3/h (una de las bombas en reserva activa 
con funcionamiento cíclico con la otra) y altura manométrica de impulsión de 42,1 mca y están 
equipadas con un motor de 30kw. 
Además, en la parcela se ejecutará una caseta para ubicar los cuadros eléctricos y el grupo 
electrógeno necesarios para el funcionamiento de la estación de bombeo, tal y como puede verse en 
los planos correspondientes del Documento nº2: Planos. 
El colector aliviadero será de PVC de 400 mm de diámetro y verterá las aguas en la acequia existente 
junto a la estación de bombeo proyectada. 
Además, se colocará una valla perimetral para restringir el acceso a la parcela de la estación de 
bombeo. Se ha definido una zona verde perimetral en la parcela para su integración ambiental. 
El firme de la parcela de la estación de bombeo será de gravilla, con un espesor de 5 cm. 
Por último, se ha definido un vial de acceso a la estación de bombeo. El firme del vial estará formado 
por una base de 15 cm de zahorra artificial y una capa de rodadura de 20 cm de espesor de hormigón 
tipo HP-35. 
El vial estará formado por un único carril de 3 m de ancho y arcenes de 0,5 m. 
Para acceder a la estación de bombeo noreste habrá que atravesar la acequia actual existente, por lo 
que se ha proyectado una obra de drenaje transversal consistente en un tubo de hormigón armado de 
1000 mm de diámetro, para dar continuidad a la acequia. 
 
EDAR 
La EDAR que forma parte del proyecto se sitúa en la zona suroeste del municipio, en la zona 
denominada “Pocurulla”, en el polígono 27, parcela 20. 
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La ubicación se ha acordado con el Ayuntamiento y se ha seleccionado teniendo en cuenta la distancia 
y ubicación relativa de la parcela respecto a la población, y la no existencia de peligro de inundación 
de dicha parcela. 
Los efluentes llegan hasta la instalación por gravedad mediante un colector de aproximadamente 
1.790 m de longitud y una pendiente muy pronunciada debido a la orografía de la zona, que se 
suaviza unos 100 m antes de llegar a la EDAR. 
El punto de vertido se realiza en cauce público, concretamente en el barranco Les Vinyasses  

3. COMIENZO DE LAS OBRAS 

En el plazo de quince (15) días desde la notificación de la Adjudicación, el Contratista deberá 
presentar el Programa de Trabajos ajustado a su oferta. Como máximo un (1) mes después de la 
firma del Contrato, se deberá formalizar el Acta de Comprobación de Replanteo. En la misma se 
confirmarán los terrenos disponibles para ejecución de las obras y el calendario previsto por 
ACUAMED para completar el resto. El Contratista adaptará su Programa de Trabajos a este calendario. 

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor 
de los Organismos que lo soliciten para la autorización de las obras, que deberán servir para 
garantizar, entre otros, la correcta restitución de los servicios afectados, la cual está obligada a 
realizar el Contratista en todos los casos. 

Asimismo, el Contratista deberá haber contratado las pólizas de seguro con los límites y coberturas 
recogidos en la cláusula 30 del Contrato. 

El plazo de la obra comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

4. PROGRAMACIÓN Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras correspondientes al presente concurso es de 
catorce (14) meses. Transcurrido ese plazo total máximo, las obras deberán estar totalmente 
terminadas, incluyendo restitución, señalización, planos finales y documentación completa. 

En las ofertas, tal y como se indica en el apartado B.1.2 del Documento nº 2 del Pliego de Bases, se 
deberá adjuntar el Programa de Trabajos de acuerdo con las fases de las obras en que éstas se hayan 
descompuesto, teniendo en cuenta los plazos indicados anteriormente. 

Este Programa de Trabajos deberá describir con amplitud y detalle las actividades principales de las 
obras, especificando asimismo la composición de los equipos que realizarán las distintas fases, caso 
de existir. 

Transcurridos quince (15) días desde la fecha de adjudicación, el Contratista deberá remitir al 
DIRECTOR DE OBRA la planificación que se compromete a cumplir. 

Los planos “as built” y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier de calidad, 
deberá ser entregado a ACUAMED dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la 
terminación de las obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Liquidación que 
corresponda. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

La planificación de las obras se deberá ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, así como 
los condicionantes que a continuación se exponen: 

 

1. El plazo de ejecución total es de 14 meses, desglosados de la siguiente manera: 

- 12 meses de plazo de ejecución de las obras 
- 2 meses para pruebas de funcionamiento de los equipos  
 

2. En la ejecución de los colectores se respetará lo siguiente:. 

a) El desfase máximo entre la apertura de zanjas y la colocación de los tubos, 
será de una semana. 

b) El desfase máximo entre la colocación de la tubería y el tapado de la misma 
será de una semana (excepto para las zonas de unión de tubos, las cuales se 
taparán cuando se haya superado la prueba hidráulica del tramo 
correspondiente). 

3. Mantenimiento de todos los servicios y servidumbre existentes en la traza de la actuación 

 

El incumplimiento de los condicionantes anteriores, se corregirá mediante la orden de paralización, 
dada por ACUAMED, de las fases o actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del 
Contratista todos los costes derivados de dicha paralización, y sin que ésta pueda ser causa de 
justificación de aumento del plazo de ejecución. Así pues, el Contratista será el único responsable a 
todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los incumplimientos de los condicionantes 
mencionados, no admitiendo ACUAMED ninguna reclamación económica ni de plazo derivada de los 
mismos. 

 

7. MAQUINARIA E INSTALACIONES 

 
Los concursantes deberán adjuntar en su oferta, tal y como se indica en la cláusula B.1.1, Memoria 
Técnica, de la Documentación Técnica incluida en el Sobre B, la relación de maquinaria, medios de 
transporte, plantas de materiales y otros medios auxiliares e instalaciones que dispondrá para la 
ejecución de los trabajos, diferenciando cada uno de ellos por fases y/o actividades, indicando los que 
son propios o subcontratados, e indicando el periodo de permanencia en cada caso. Esta 
documentación será contractual y obligará al Contratista a su cumplimiento. 

 

8. CONDICIONANTES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

8.1. Accesos a la zona de obras 

Según se indica en el apartado B.1.1 Memoria Técnica, del Documento nº 2 de este Pliego, los 
concursantes deberán presentar en su oferta los planos de acceso a la traza por la que discurrirán las 
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infraestructuras a ejecutar, indicando expresamente los caminos, senderos, pistas forestales, 
carreteras, etc. que piensa utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de utilización. 

Los accesos a utilizar se presentarán sobre un plano a escala 1:10.000, o mayor. El uso, por parte del 
Contratista, de caminos privados para el acceso a la zona de las obras, será objeto de negociación 
directa entre el mismo y los propietarios de dichos accesos. 

Todos los daños que el Contratista cause en propiedades, tanto públicas como privadas, fuera de las 
zonas expropiadas y/o de ocupación temporal, así como eventuales incumplimientos de lo indicado en 
el párrafo anterior, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. 

Si, como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, ACUAMED tuviera que encargarse de las 
reclamaciones a causa de los daños causados por el Contratista, ejecutará las reparaciones, 
deduciendo al Contratista de las certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado. 

El coste de ejecución de todos los caminos que sean necesarios +se encuentra comprendido en el 
precio global ofertado, salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto. 

8.2. Mantenimiento de servicios 

El Contratista deberá asegurar durante la ejecución de las obras, el funcionamiento de los servicios de 
abastecimiento, saneamiento y riego actuales para lo que habilitará los medios necesarios.  

8.3. Cruces y/o desvíos de servicios públicos 

El Contratista estará obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a tramitar todos los 
permisos necesarios para su cruce o desvío, contemplando en su oferta los costes asociados a estas 
actividades. Quedan fuera de de esta condición los cruces de aguas naturales, carreteras, vías 
urbanas y líneas de ferrocarril, que son contemplados en el Proyecto con presupuesto independiente. 
A estos efectos ACUAMED y el Contratista realizarán conjuntamente las gestiones para los permisos y 
autorizaciones oportunas. 

8.4. Inicio de las obras en los diferentes municipios 

Los Ayuntamientos de los distintos municipios atravesados deberán tener conocimiento de la fecha 
prevista de inicio de las obras en los mismos, al menos con diez días de antelación. A estos efectos los 
representantes de la Asistencia a la Dirección de Obra y del Contratista realizarán conjuntamente las 
gestiones oportunas. 

8.5. Conocimiento de la zona de obras 

Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y 
haber visitado el terreno en el que se deben ejecutar las obras, así como sus accesos y alrededores. 

Asimismo, deberán reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones 
para el transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freáticos, régimen y avenida 
de los ríos, arroyos y cauces, en general, y demás factores que puedan condicionar el desarrollo de 
las obras. 

También deberán tener en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona 
geográfica, simultáneamente a la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación. 

Hecho lo indicado en los párrafos anteriores, los concursantes deberán presentar una declaración en 
la que hará constar expresamente haber recorrido todo el emplazamiento y trazado de las obras, 
haber estudiado, inspeccionado y analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o no 
reflejados en los documentos del Proyecto de Construcción, habiendo tenido en cuenta todos estos 
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factores a la hora de la estimación de sus precios y plazos para la ejecución de las obras. ACUAMED 
no admitirá ninguna reclamación si alguno de los factores mencionados en este subapartado 
condicionara la ejecución de las obras. 

8.6. Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos 
constructivos propuestos. 

Se deberá desarrollar incluyendo planos, ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y proceso 
constructivo de todos los capítulos. 

8.7. Climatología 

Debido a la gran influencia que tiene la meteorología sobre la construcción de la obra civil, y con 
objeto de ayudar a la planificación de los distintos trabajos comprendidos en las obras de construcción 
recogidas en el presente Pliego, aumentar su eficiencia y reducir los riesgos inherentes a una falta de 
predicción, el Contratista deberá disponer de un servicio de predicción meteorológica con las 
características que se relacionan más adelante. Dicha predicción meteorológica deberá ser recibida 
diariamente y al mismo tiempo por el Contratista, la Dirección de Obra, la Asistencia Técnica y 
cualquier otra persona o ente que ACUAMED designe, desde el inicio de las obras hasta la recepción 
de las mismas. 

La utilización de esta predicción así como las decisiones que el Contratista tome basándose en ésta, 
serán responsabilidad única y exclusivamente de dicho Contratista. 

Los gastos derivados de la elaboración de estas predicciones no son de abono independiente puesto 
que son gastos de carácter general a cargo del Contratista, y se encuentran por lo tanto incluidos en 
los precios unitarios del presupuesto de la obra. 

Las predicciones meteorológicas tendrán las siguientes características: 

 

 Resolución espacial: Local. La predicción debe ser específica para la ubicación de la obra, 
quedando definido el corredor por el eje de la infraestructura en coordenadas UTM. 

 Periodicidad: Diaria. 

 Variables: Precipitación, Nubosidad, Temperaturas máxima y mínima, Viento y Racha Máxima. 

 Alcance: Las predicciones tendrán un alcance de 10 días. 

 Expresión de la predicción: De todas las variables, se aportará una expresión categórica de la 
predicción y una expresión probabilística. 

 Formato: Las predicciones se presentarán en un formato gráfico y compacto que debe permitir su 
lectura rápida e intuitiva. 

 Control de calidad: Con el objeto de evaluar la calidad de las predicciones se recurrirá a 
compararlas con observaciones del observatorio meteorológico más representativo del 
emplazamiento en cuestión, que deberá pertenecer a la red supervisada por el Instituto Nacional 
de Meteorología (o en su defecto a redes supervisadas por la correspondiente Comunidad 
Autónoma). Se empleará el Ranked Probability Score como indicador de calidad de las 
predicciones probabilísticas. 
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9. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

El adjudicatario, con anterioridad a la formalización del Contrato, deberá presentar los Planes de 
Aseguramiento de la Calidad y Medioambiente de las obras, respondiendo ambos a los modelos que 
se incluyen en el Proyecto de Construcción que se adjunta como Anexo nº V al presente Pliego de 
Bases del concurso, y/o a las indicaciones dadas por ACUAMED al respecto. 

Los costes derivados de ambos deberán ser repercutidos en los precios ofertados, e incluidos en el 
alcance de los mismos. 

Deberá presentar los ensayos concretos que realizará a cada unidad de obra, atendiendo a la 
adecuación de cada uno de ellos, y, en concreto, los ensayos realizados a la pantalla asfáltica durante 
su ejecución y al finalizar la misma. 

Para la realización de ensayos el Contratista deberá disponer de laboratorios certificados y 
homologados en los ensayos previstos, así como su compromiso y experiencia en diseño de mezclas 
asfálticas para obras hidráulicas. 

Se aplicarán todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental. El 
Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten. 

10. NORMAS Y CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO 

10.1. Objeto 

El presente apartado tiene por objeto definir las líneas y los criterios técnico-económicos básicos a 
considerar en el desarrollo de las obras. 

El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los 
restantes documentos del Proyecto de Construcción, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo 
indicado en las mismas. 

10.2. Aspectos técnico-económicos y constructivos 

Se recogen a continuación algunos aspectos técnico-económicos y constructivos, que, bien por su 
incidencia, bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para 
preparar sus ofertas, han de ser tenidos en cuenta, tanto en la preparación de sus precios como en el 
dimensionado de los equipos, en los métodos constructivos y en la programación de las obras. 

10.2.1. General 

Se deberán tener en cuenta los aspectos que se indican a continuación: 

 

10.2.1.1. Calidad y medioambiente 

El Contratista deberá tener en obra la organización adecuada y personal de experiencia probada y 
demostrable en temas relacionados con la calidad y el medioambiente. 

10.2.1.2. Estudio geotécnico 

Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen únicamente carácter orientativo e 
informativo, por lo que el Contratista deberá realizar, a su exclusiva cuenta y cargo, los estudios que 
considere necesarios para su confirmación y verificación, a efectos de valorar su repercusión en el 
coste de las obras y reflejarlo en su oferta económica. ACUAMED no admitirá ningún coste adicional 
por diferencias existentes entre los datos del terreno incluidos en el Proyecto y los reales. 
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10.2.1.3. Servicios 

En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta información tiene 
carácter orientativo, por lo que el Contratista deberá, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su 
responsabilidad, recabar y obtener toda la información necesaria para detectar todos los servicios 
existentes, así como adoptar los métodos constructivos adecuados. 

Todos los costes de ejecución de los trabajos motivados por la afección de servicios se considerarán 
repercutidos en los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capítulos que tengan 
asignado un precio específico. ACUAMED no aceptará ningún tipo de extracoste o reclamación por la 
existencia de servicios no reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia 
imponga para la correcta ejecución de los trabajos. 

10.2.1.4. Organización 

Tanto la Dirección de Obra de ACUAMED, como el Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, 
sólo darán órdenes a las personas que pertenezcan al organigrama del Contratista, debiendo designar 
éste, antes del inicio de las distintas actividades, incluso las que sean subcontratadas, a la persona de 
la organización del Contratista que sea responsable de cada una de ellas. La ausencia de dicho 
responsable por causa no justificada ante ACUAMED, o ante el Delegado de la Asistencia a la 
Dirección de Obra, dará lugar a la paralización de la actividad de que se trate, no teniendo derecho el 
Contratista, debido a la misma, a ningún tipo de reclamación económica o de incremento de plazo. El 
Contratista vendrá obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se 
hayan originado por esta causa. 

10.2.2. Seguimiento de las obras 

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra será el paquete informático PRESTO 
2000, integrado por los módulos: Presupuesto y Banco de Precios, Seguimiento económico y 
Planificación. Alternativamente podrá emplearse algún otro programa de mediciones, presupuestos y 
seguimiento del plan de obra que permita realizar los trabajos citados y que sea compatible con el 
formato FIEDBC. 

10.2.3. Accesos 

El Contratista mantendrá en todo momento vías alternativas a los caminos afectados para el acceso a 
las fincas de particulares. 

10.2.4. Replanteo 

Antes del inicio de las obras se identificarán y señalizarán todas las conducciones de servicios 
afectados. 

10.2.5. Zanjas y excavaciones 

Se extremará el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones. Se 
dispondrán los medios necesarios para evitar las afecciones a las tuberías que discurren paralelas a la 
traza de la conducción de recarga. 

10.2.6. Rellenos 

El contratista dispondrá medios necesarios para conseguir el máximo aprovechamiento del material 
procedente de las excavaciones en la realización de rellenos. 
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10.2.7. Préstamos y vertederos 

Se utilizarán preferentemente los préstamos y vertederos reflejados en el proyecto constructivo. En 
caso de que el Contratista pretenda utilizar otros, deberá ubicarlos y justificarlos en su oferta, 
teniendo en cuenta que lo anterior no supondrá un incremento de coste ni de plazo en la ejecución de 
los trabajos, dado que, con referencia a esto último, podría ser necesario realizar el preceptivo Estudio 
de Impacto Ambiental y tramitar y obtener los permisos necesarios por parte del Contratista, 
previamente a su utilización. 

Con anterioridad a la Recepción de las Obras, se realizará un Proyecto de Restauración Ambiental de 
los vertederos que no lo tuvieran previamente, en caso de ser necesario. 

10.2.8. Cruces y zonas especiales 

El eventual agotamiento en las zonas de zanja quedará incluido en los precios de la excavación en las 
zonas con niveles freáticos altos. 

10.2.9. Medidas ambientales 

Se aplicarán todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental, 
incluyendo el Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

10.2.10. Documentación final 

Además del resto de la documentación, se entregarán los planos y documentos con el despiece y 
replanteo de los tubos y piezas especiales dispuestos en obra. 

10.3. Subcontratos 

ACUAMED sólo aceptará a los subcontratistas propuestos por el Contratista principal cuando tengan 
probada experiencia y medios, y cada uno de los equipos del subcontratista esté dirigido por un Jefe 
de Equipo del Contratista. 

En la fase de ofertas, los concursantes indicarán los subcontratos que piensan realizar y quiénes serán 
los posibles subcontratistas, así como el porcentaje de subcontratación. 

En cualquier caso, el Contratista deberá solicitar a ACUAMED la autorización del subcontrato, no 
pudiendo iniciarse los trabajos de éste sin haber recibido por escrito la aprobación. 

11. PENALIDADES POR DEMORA 

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos en el apartado 4 del 
presente Anexo IV, se impondrán al Contratista las penalizaciones indicadas en la cláusula 25 del 
Contrato que acompaña al Pliego de Bases como Anexo V. 

12. SEGURIDAD Y SALUD 

Los concursantes están obligados a presentar en sus ofertas una Memoria de Seguridad y Salud, a 
modo de Plan Previo de Seguridad y Salud, en la que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de 
Construcción, en función del sistema de ejecución de la obra previsto. 
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En dicha Memoria se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
los licitantes propongan con la correspondiente justificación técnica debidamente motivada, siempre 
que ello no suponga una disminución del importe total del Estudio de Seguridad y Salud, ni de los 
niveles de protección contenidos en el mismo. Durante la elaboración de la Memoria de Seguridad y 
Salud se tendrán en cuenta todos los costes indirectos necesarios para su correcta implantación, y se 
repercutirán en los precios unitarios del presupuesto de Seguridad y Salud. 

El Contratista deberá presentar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación de 
los trabajos, y antes de la formalización del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo 
establecido en el RD 1627/1999 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción”, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el Estudio de Seguridad y Salud y en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y en los 
términos que merezcan la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra designado por 
ACUAMED. La certificación y abono de los elementos de este Plan de Seguridad y Salud se realizará 
por lo realmente ejecutado y puesto en obra del mismo. 

El Contratista dispondrá en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevención, con la dedicación y 
formación necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como mínimo, serán los 
recogidos en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción. Dicho Equipo deberá 
contar con el apoyo suficiente para responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las 
obras, vigilando y controlando el correcto cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. 

La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecución de los 
trabajos, el cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y 
seguridad y salud. 

A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de 
Prevención establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en 
adelante LPRL), la Empresa adjudicataria deberá elaborar, dentro de su plan de prevención de riesgos 
laborales empresarial, una planificación preventiva específica para los trabajos contratados. Dicha 
planificación deberá, en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes 
requisitos mínimos: 

 

1. Contará con una evaluación de los riesgos laborales a los que se verán expuestos todos y 
cada uno de los trabajadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente 
contrato. 

2. Incluirá una planificación de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las 
actividades objeto del presente contrato. 

3. Dispondrá los procedimientos a poner en práctica para que el empresario cumpla con sus 
obligaciones en materia preventiva de carácter general: formación e información de los 
trabajadores, vigilancia de la salud, coordinación de actividades empresariales, consulta y 
participación de los trabajadores, procedimientos de control y actualización de la planificación 
preventiva, presencia de recursos preventivos. 

4. Contará con las debidas medidas de actuación en caso de emergencia incluyendo, como 
mínimo y para cada tipo de emergencia, el procedimiento de actuación, los responsables de 
ponerlos en práctica y los medios externos que, en su caso, deberían utilizarse y, 
consecuentemente, ser informados con carácter previo de su posible actuación en caso de 
emergencia. 

5. Incluirá los recursos técnicos y personales que utilizará el empresario para poner en práctica 
su acción preventiva en el ámbito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario 
deberá disponer, al menos durante la etapa en la que se ejecuten trabajos de construcción, 
de un técnico de seguridad con formación técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y 
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formación preventiva correspondiente, como mínimo, al nivel intermedio de prevención de 
riesgos laborales (anexo IV RD 39/97). Dicho técnico será complementado, en las actividades 
de especial riesgo con la obligada presencia de recursos preventivos designados por la 
empresa adjudicataria para vigilar, de manera concreta, el cumplimiento de lo establecido en 
la planificación preventiva de los trabajos que conlleven riesgos especiales (art. 32 bis LPRL y 
anexo II RD 1627/97) y, en particular, en todos los incluidos en las labores anteriormente 
señaladas. 

6. De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificación preventiva 
específica de los trabajos objeto del presente contrato deberá ser redactada por el Servicio de 
Prevención de la empresa adjudicataria y su contenido deberá ser participado y consensuado 
con los trabajadores afectados por la misma. En caso de no existir representación legal de 
éstos, el adjudicatario deberá hacer constar en el propio documento que el contenido de éste 
ha sido consultado y aceptado por los trabajadores afectados. 

 

En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista deberá establecer los medios oportunos para 
coordinarse con el resto de empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo 
de la obra. Así mismo, el contratista deberá informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus 
trabajadores, a las empresas subcontratistas y a los trabajadores autónomos de los posibles riesgos a 
los que se verán sometidos y de las medidas preventivas a utilizar en cada caso. Además, y tal como 
se establece en la legislación, el Contratista principal estará afectado por la responsabilidad solidaria 
derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 

El Contratista será el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a 
controlar el acceso de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos. 

El Contratista, en el ámbito de los trabajos de construcción contratados, mantendrá todas las medidas 
preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposición y correcto 
uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los 
riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la 
organización preventiva del contratista en la obra comprobará que las medidas de seguridad están 
realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo obligación del Contratista garantizar el 
estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

Así mismo, y en relación a los equipos de protección individual, el Contratista es responsable de que 
todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificación 
preventiva; de igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino 
también de que su utilización se realice adecuadamente. 

En el ámbito de las labores de construcción incluidas en el presente contrato, el adjudicatario estará 
obligado a presentar la planificación preventiva de dichos trabajadores al coordinador de seguridad y 
salud designado por ACUAMED para dichas labores. Así mismo, y con la finalidad de que ACUAMED 
cumpla con su obligación de redactar y actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario 
contratista deberá notificar al citado coordinador con la antelación suficiente la incorporación de 
cualquier empresa subcontratista que participe en la ejecución de los trabajos. 

Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificación preventiva de los trabajos 
de construcción, el empresario adjudicatario deberá, con carácter mínimo observar, cumplir y hacer 
cumplir las siguientes prescripciones técnicas preventivas: 

 

1. Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contarán con el marcado CE o, en su 
caso, con certificado de conformidad acorde con la legislación vigente. Así mismo, el 
empresario deberá velar porque dichos equipos y máquinas se utilicen exclusivamente para el 
fin para el que fueron concebidos y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, 
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respectivamente, con los procedimientos y manuales existentes. 

2. En todos los trabajos con riesgo de caída al agua, el empresario deberá disponer de los 
medios de seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o 
similares). Así mismo, el empresario deberá garantizar que todos los trabajadores afectados 
por este riesgos saben nadar. 

3. En el caso de trabajar en presencia de sustancias tóxicas, el empresario deberá de garantizar 
el cumplimiento de la normativa vigente en la materia (entre otros el RD 667/97).   

 

Adicionalmente a lo expresado, los concursantes tendrán en cuenta que, como desarrollo del objetivo 
existente en las obras de ACUAMED de accidentalidad cero, se establece que en el supuesto de que el 
Índice de Frecuencia resulte al final de las obras igual o menor que 25, se le abonará, al Contratista 
un importe igual al 50% del presupuesto ofertado para el desarrollo y aplicación del Plan de Seguridad 
y Salud. 

13. SEGUROS 

El Contratista deberá remitir a ACUAMED la póliza de seguro descrita en el Contrato que se adjunta al 
presente Pliego de Bases, junto con el justificante de pago de la prima, antes de la firma del Acta de 
Comprobación del Replanteo, la cual se deberá producir en un plazo inferior a un (1) mes desde la 
fecha de formalización del Contrato. La no presentación de dicha póliza será causa de resolución del 
Contrato de acuerdo con lo indicado en la cláusula 37 del mismo. 

Con relación a las cláusulas que debe contemplar la póliza, el Contratista se atendrá a este respecto a 
lo dispuesto en la cláusula 30 del Contrato que se adjunta como Anexo V al Pliego de Bases. 

14. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Bases y en la restante documentación del concurso, el 
Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la normativa que en 
materia de Medio Ambiente sea de aplicación. Para ello deberá establecer las necesarias medidas 
preventivas y correctoras, además de un registro documental de las mismas. 

Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental del 
Proyecto. El Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que 
pudiera fijar la autoridad ambiental en el transcurso de las obras. 
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ANEXO V 

CONTRATO 

 

CONTRATO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN URGENTE 4.f, 
“PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 2002) EN 

LA CUENCA DEL EBRO, 1ª FASE (TARRAGONA)”, RECOGIDA EN LA LEY 
11/2005, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS 

COLECTORES EN ALTA Y E.D.A.R. DE HORTA DE SANT JOAN (TARRAGONA) 

 

En ................., a ..... de .................de 20.... 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, D .........................................................……………………………………….. 

 

De otra, D. ........................................................................................................... 

 

 

 

INTERVIENEN 

 

D. ..................................................., en nombre y representación de la entidad AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.( en lo sucesivo, “ACUAMED”), domiciliada en MADRID, C/ 
Francisco Silvela, 106, 7º, CIF n° A83174524, constituida por tiempo indefinido mediante escritura 
otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de MADRID, Don JOSÉ ANTONIO GARCÍA DE 
CORTÁZAR NEBREDA, con el n° 1255 de su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al tomo 
17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripción 1. 

D. ................................................. actúa en su condición de ........................... de ACUAMED 
ostentando la representación legal de la Sociedad para la formalización de este Contrato, según las 
facultades que se le otorgan en la escritura de fecha 13 de marzo de 2002, y en ejecución de los 
Acuerdos adoptados en su Consejo de Administración de fecha 7 de marzo de 2002. 
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En adelante, esta parte será denominada en el Contrato ACUAMED. 

D. ***************, en nombre y representación de *********************) domiciliado 
en **************, C/ **************, CIF n° *************, constituida por tiempo indefinido 
mediante escritura otorgada el día *** de ********* de ****, ante el Notario de *************, 
Don *********************, con el n° ***** de su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al 
tomo ****, Libro ****, folio ***, hoja *********, inscripción **. 

En adelante, esta parte será denominada  “el Contratista”. 

 

 

EXPONEN 
 
I. ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de 
la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
que se rige por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les 
sea de aplicación la propia Ley General Presupuestaria), así como por lo dispuesto en el artículo 132.1 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, 
por el Real Decreto Ley 2/2004, de 10 de Junio que derogó el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de 
Julio PHN, y por el Convenio de Gestión Directa formalizado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la 
Sociedad con fecha de [...] noviembre de 2005, por el cual se encarga a dicha Sociedad la realización 
de los trabajos necesarios para efectuar toda clase de obras de interés general que, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día para las transferencia 
de recursos hídricos autorizadas por el artículo 13 de la citada Ley, entre las que se encuentran las 
OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN URGENTE 4.f, “PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PSARU 2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1ª FASE (TARRAGONA)”, RECOGIDA EN LA 
LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS COLECTORES EN ALTA Y 
E.D.A.R. DE HORTA DE SANT JOAN (TARRAGONA). 

 

II. El ……........................ de ACUAMED, en su reunión de fecha ................... y de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación de la Sociedad en relación a la licitación del 
Contrato para la ejecución de las citadas obras, ha acordado adjudicar el concurso antes 
mencionado a ........................................ 

III. El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de ACUAMED, su personalidad y 
capacidad de obrar para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente 
Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida en las bases del concurso, que ha quedado 
depositada a la disposición de ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.  

IV. Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

1. DEFINICIONES 

1.1. Aprobado: Significa aprobado por escrito por el DIRECTOR DE OBRA, tal y como se 
especifica en la cláusula 44.1, y/o por la Asistencia cuando así esté previsto en el Contrato, 
implicando la confirmación escrita subsiguiente a toda aprobación verbal provisional. 

 
1.2. Asistencia: Significa la empresa contratada por ACUAMED para llevar a cabo la Asistencia a 

la Dirección de Obra, conforme a la cláusula 11. 
 
1.3. Baja: Significa el tanto por ciento de reducción, único, que el CONTRATISTA ha estimado 

conveniente aplicar a todos los precios de mano de obra, maquinaria, materiales y unidades 
de obra, para obtener al final la proposición económica presentada. 

 
1.4. Certificaciones de Obra: Significa el instrumento expresivo de los trabajos realizados que 

presenta el CONTRATISTA para su aprobación. 
 
1.5. Comprobación del Replanteo: Significa el primer acto de ejecución del Contrato de obras, 

cuyo resultado es la emisión del Acta de Comprobación del Replanteo firmada por las Partes, 
mediante el cual se comprueba y confirma la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad 
de los terrenos precisos para su normal ejecución, así como del ritmo previsto de disposición 
de los mismos. 

 
1.6. Contratista: Significa la persona natural o jurídica que encabeza y firma como tal el 

Contrato. No tiene la consideración de agente o representante legal de ACUAMED. 
 
1.7. Contrato: Significa el presente documento, sus anexos y el Pliego de Bases para la 

contratación. En caso de discrepancia, prevalecerá el Pliego de Bases, del cual forma parte 
indisociable el presente documento como modelo. 

 
1.8. Día: Significa cualquier día de la semana, de lunes a domingo, ambos inclusive, salvo que 

expresamente se fije otra cosa. 
 
1.9. Director de Obra: Significa aquella persona designada por ACUAMED, cuyas funciones son: 

 Analizar (junto con la Asistencia) el proyecto adjudicado. 

 Analizar (junto con la Asistencia) el Programa de Trabajos presentado por el 
CONTRATISTA. 

 Analizar (junto con la Asistencia) el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por 
el CONTRATISTA. 

 Aprobar los procedimientos específicos de ejecución propuestos por el CONTRATISTA 
para la realización de la obra. 

 Comprobar (junto con la Asistencia) la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por 
parte del CONTRATISTA de las obras. 

 Definir y organizar las medidas de control para asegurar la calidad, independientes de las 
correspondientes al CONTRATISTA. 

 Interpretar (junto con la Asistencia) el proyecto y adoptar las medidas necesarias para su 
desarrollo. 
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 Controlar (junto con la Asistencia) la ejecución de la obra, de acuerdo con los 
documentos contractuales suscritos entre ACUAMED y el CONTRATISTA. 

 Controlar periódicamente (junto con la Asistencia) la obra ejecutada, aprobar y 
comprobar y tramitar la certificación correspondiente. 

 Controlar (junto con la Dirección Medioambiental de ACUAMED y su Asistencia) la 
adopción de las medidas protectoras y correctoras, según el Programa de Vigilancia 
Ambiental, y proponer, en su caso, otras nuevas cuando se consideren insuficientes, así 
como la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 Supervisar (junto con la Asistencia a la Coordinación de Seguridad y Salud) y coordinar la 
correcta definición, y efectiva aplicación posterior, de los principios generales de 
Prevención, Seguridad y Salud, a la hora de planificar y ejecutar los trabajos, fases, o 
tajos, que vayan a desarrollarse durante el transcurso de la obra, adoptando las medidas 
necesarias en caso de incumplimiento de lo anterior. 

 Atender (junto con las Asistencias de Expropiaciones) las actuaciones y necesidades 
referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros. 

 Gestionar y analizar (junto con la Asistencia) las propuestas del CONTRATISTA que 
impliquen una alteración de las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en 
caso de aprobación por el órgano correspondiente, generar o supervisar (junto con la 
Asistencia) toda la documentación necesaria. 

 Supervisar (junto con la Asistencia) la documentación necesaria generada por el 
CONTRATISTA para la recepción y liquidación de las obras. 

 
1.10. Equipo: Significa toda maquinaria, aparatos, herramientas, vehículos objetos de cualquier 

naturaleza o medios auxiliares necesarios para la ejecución y mantenimiento de los Trabajos, 
Obras definitivas y provisionales, pero sin incluir los Materiales, maquinaria, aparatos y 
objetos de cualquier naturaleza que hayan de formar o que formen parte de la obra 
permanente construida. 

 
1.11. Especificaciones: Significa conjunto de documentos técnicos de los trabajos, señalados en 

el Contrato y, en especial, en su Anexo nº 3 y en el Anexo IV del Pliego de Bases, el cual se 
incorpora como Anexo nº 2 al presente Contrato, así como sus posibles modificaciones. 

 
1.12. Fuerza Mayor: Debe entenderse tal y como se define en la cláusula 36. 
 
1.13. Inicio de los Trabajos y/o Obras: Es el día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. 
 
1.14. Jefe de Obra: Significa aquella persona designada por el CONTRATISTA, con las condiciones 

detalladas en la cláusula 16.1. 
 
1.15. Libro de Órdenes: Significa el documento, diligenciado por el Director de Obra en la forma 

procedimental acordada por ACUAMED y abierto en la fecha de Comprobación del Replanteo, 
en el que queden registradas por parte del DIRECTOR DE OBRA todas las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. El 
CONTRATISTA estará también obligado a transcribir y firmar dichas órdenes, instrucciones o 
comunicaciones al Libro indicado como oportuno acuse de recibo. 

 
1.16. Lugar: Significa aquellos terrenos donde los trabajos se realizan. 
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1.17. Materiales: Significa el conjunto de materias primas o productos elaborados que vayan a ser 
incorporados o añadidos sobre el terreno, o a otros materiales. 

 
1.18. Mes: Significa el período del calendario correspondiente al mes natural. 
 
1.19. Modificación de Obra: Significa cualquier variación de las obras, alcance de los trabajos, 

Programa de Trabajos, especificaciones y Planos. 
 
1.20. Obras y/o Trabajos: Significan todos los trabajos, obras y servicios descritos en la cláusula 

3 que el CONTRATISTA debe realizar como consecuencia del Contrato, así como cualquier 
otra actividad relacionada con el mismo. 

 
1.21. Obras y/o Trabajos Provisionales: Significa todas las obras, trabajos o instalaciones de 

carácter eventual o auxiliar que sean necesarios para la ejecución, terminación y conservación 
de las obras. 

 
1.22. Orden: Significa aquella orden por escrito, o de forma verbal pero con confirmación escrita, 

dada por el DIRECTOR DE OBRA. 
 
1.23. Partes: ACUAMED, el CONTRATISTA y sus representantes. 
 
1.24. Período de Garantía: Significa el período fijado en la cláusula 29. 
 
1.25. Planos: Significa los planos, dibujos, cálculos, muestras, manuales de operación y 

mantenimiento, o similares, aprobados por el DIRECTOR DE OBRA, o, por delegación, por la 
Asistencia. 

 
1.26. Precio: Significa el precio pactado conforme a la cláusula 6 de este Contrato. 
 
1.27. Precio nuevo y/o contradictorio: Significa el precio, elemental, auxiliar o correspondiente 

a una unidad de obra, pactado entre el DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATISTA, como 
consecuencia de su inexistencia en el Contrato y ser necesaria su aplicación para la realización 
de los Trabajos. 

 
1.28. Proyecto: Conjunto de documentos incluidos en el Anexo nº 3. En caso de contradicción o 

discrepancia entre los documentos que lo conforman, prevalecerá el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares sobre el resto. 

 
1.29. Recepción de las Obras: Significa aquella recepción realizada de acuerdo con la cláusula 

26. 
 
1.30. Subcontratista: Significa persona contratada por el CONTRATISTA, sin relación contractual 

laboral con ACUAMED, para realizar parte del Trabajo, previa aprobación del DIRECTOR DE 
OBRA. No tiene la consideración de agente o representante legal de ACUAMED. 
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2. INTERPRETACIÓN 

2.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del Contrato se resolverán por el 
DIRECTOR DE OBRA, con la ayuda de la Asistencia, quien seguidamente comunicará al 
CONTRATISTA, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias 
de cómo llevar a cabo el Trabajo, de acuerdo siempre con el Contrato. 

 
2.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la cláusula 2.1, el cumplimiento de lo dispuesto por 

el DIRECTOR DE OBRA implicase la aparición de nuevos gastos que el CONTRATISTA no 
hubiese previsto, se deberá acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, 
según el procedimiento indicado en la cláusula 24. 

 
2.3. Siempre que en el Contrato se indique que el CONTRATISTA debe realizar determinado 

Trabajo "por su cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para ACUAMED", u otra 
expresión similar, se entenderá que el CONTRATISTA no podrá recibir compensación adicional 
de ACUAMED por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en las 
diversas unidades de obra. 

 
2.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o 

privilegio otorgado por este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya 
sido debidamente expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un 
derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la 
misma naturaleza. 

 
2.5 El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos 

concretos previstos en el Contrato. 
 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

3.1. El presente Contrato tiene por objeto la construcción de las OBRAS INCLUIDAS EN LA 
ACTUACIÓN URGENTE 4.f, “PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PSARU 
2002) EN LA CUENCA DEL EBRO, 1ª FASE (TARRAGONA)”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS COLECTORES EN ALTA Y 
E.D.A.R. DE HORTA DE SANT JOAN (TARRAGONA), comprendiendo todos los Trabajos y 
servicios necesarios para la construcción, terminación y conservación de las obras, así como 
la provisión de toda la mano de obra, Materiales (a excepción de los que, en su caso, 
suministre ACUAMED), Equipos de construcción e instalaciones auxiliares, obras provisionales 
y cuanto se necesite, sea de carácter provisional o permanente, para llevar a cabo, directa o 
indirectamente, tal construcción y conservación. 

 
3.2 Los trabajos serán realizados por el CONTRATISTA ajustándose al Proyecto del Anexo nº 3 y a 

las Condiciones del Anexo IV del Pliego de Bases, el cual se incorpora como Anexo nº 2 al 
presente Contrato, con la supervisión del DIRECTOR DE OBRA con ayuda de la Asistencia. 

 
3.3. Las Partes consideran que las características de las obras objeto de este Contrato y sus 

condiciones de ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la 
información contenida en los documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que 
para la ejecución de las unidades descritas en el Proyecto fuera precisa la realización de 
alguna parte de obra, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentación 
adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en 
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cuenta por el CONTRATISTA, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en 
el precio estipulado en la cláusula 6.1. 

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

4.1. El CONTRATISTA realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con 
sujeción al presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 
4.2. El CONTRATISTA, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y 

aportar todos los Equipos, Obras Provisionales, Materiales, mano de obra, y su transporte 
hasta el Lugar. Igualmente, y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, 
los trabajos de delineación, un equipo de control de calidad de la Obra, los servicios médicos 
obligatorios, según la legislación vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución 
de la Obra. 

 
En relación al Equipo, deberá destinarlo en exclusiva a la ejecución de los Trabajos. Deberá 
tener a disposición de la Asistencia una relación detallada de los Equipos empleados en la 
Obra, pudiendo ser rechazados por ésta cuando lo estime oportuno, con la conformidad del 
DIRECTOR DE OBRA. 

 
4.3. El CONTRATISTA deberá prestar especial cuidado en la conservación de los Trabajos, Planos, 

documentos, herramientas, utensilios, Materiales y demás objetos, propios ó suministrados 
por el DIRECTOR DE OBRA y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que 
se produzcan. 

 
4.4. El CONTRATISTA deberá cooperar con el DIRECTOR DE OBRA y con la Asistencia o con 

cualquier otra persona designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con 
otros Contratistas, con el fin de asegurarse de que todos los Trabajos en el Lugar son 
desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal efecto, dará todas las facilidades y 
prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el acceso al Lugar al personal de 
ACUAMED, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 

 
4.5. El CONTRATISTA declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las 

características y condiciones propias del Lugar, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, 
daños contingencias u otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del 
Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la Obra de cualquier evento, debiendo 
responder frente a ACUAMED de todos los daños que se produzcan en la misma, sin que 
pueda repercutirlos a ACUAMED. 

 
En este sentido, el CONTRATISTA conoce las características y naturaleza del Lugar, sus 
condiciones físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, 
riadas, heladas, lluvias, cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o 
batimétricas, condiciones geológicas, niveles freáticos, y agotamientos necesarios para 
construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, servidumbre, zonas de vertido 
de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, necesidades de 
Materiales y Equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de Equipos y 
almacenamiento de Materiales, medios de acceso al Lugar, disponibilidades de agua, 
combustibles y energía. Asimismo conoce la Resolución Ambiental del Proyecto y las medidas 
específicas de protección aplicables a las obras del Proyecto. 
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4.6. Serán de cuenta del CONTRATISTA todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u 
ocupación especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución 
de los Trabajos, fuera de la zona de ocupación descrita en la cláusula 17.1. 

 
4.7. El CONTRATISTA debe realizar el Trabajo con estricta observancia del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad del Anexo nº 4, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 23. 
4.8. Hasta la Recepción de las Obras, el CONTRATISTA deberá cuidarlas y conservarlas para 

cumplir con el Objeto del Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser 
subsanado a su costa, bajo las instrucciones del DIRECTOR DE OBRA. 

 
4.9. El CONTRATISTA será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo 

responsabilidad extracontractual, que acaezcan en el Lugar de los Trabajos durante la 
ejecución de los mismos. 

 
4.10. El CONTRATISTA responderá personalmente frente a ACUAMED de las actuaciones de sus 

Subcontratistas, como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su 
responsabilidad. 

 
4.11. El CONTRATISTA fijará una oficina en el Lugar o en una localidad próxima, donde conservará 

los documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal 
técnico y administrativo de la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación 
geográfica deberá contar con la aprobación del DIRECTOR DE OBRA. 

 
4.12. Si, a juicio del DIRECTOR DE OBRA, fuese necesario que el CONTRATISTA realizara trabajos 

adicionales no previstos en este Contrato, pero necesarios para el cumplimiento del objetivo 
del mismo, a juicio del DIRECTOR DE OBRA, el CONTRATISTA estará obligado a realizarlos 
siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. 
Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio 
Contradictorio, según el procedimiento indicado en la claúsula 24. 

 
4.13. El CONTRATISTA redactará diariamente un informe denominado "Informe Semanal", 

siguiendo la pauta establecida por la Asistencia, y con la conformidad del DIRECTOR DE 
OBRA, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el día. El 
contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y aceptado por el DIRECTOR 
DE OBRA, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el 
CONTRATISTA para argumentar en posibles discrepancias que pudieran presentarse en la 
interpretación del Contrato. Si el CONTRATISTA omite recoger cualquier incidencia en este 
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerán 
sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la Asistencia. 

 
4.14. El CONTRATISTA examinará y buscará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y 

Especificaciones que reciba del DIRECTOR DE OBRA o de la Asistencia para la ejecución de los 
Trabajos, poniéndolos en conocimiento de la Asistencia, de acuerdo con las cláusulas 2.1 y 
11.3. Si el CONTRATISTA dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que 
hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el 
presente Contrato, el CONTRATISTA hará frente a las obras extraordinarias que sean 
necesarias para solventar dichos errores. 

5. OBLIGACIONES DE ACUAMED 

5.1. Abono del Trabajo realizado, en las cantidades, precios y condiciones estipuladas en este 
Contrato. 
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5.2. Poner a disposición del CONTRATISTA los terrenos donde radiquen los Trabajos, de acuerdo 

con la cláusula 17.1. 
 
5.3. Suministro, en su caso, de los Materiales necesarios, según las Especificaciones del Anexo nº 

3 y del Anexo IV del Pliego de Bases, el cual se adjunta como Anexo nº 2 al presente 
Contrato. 

 
5.4. Facilitar el Proyecto al CONTRATISTA para la realización de los Trabajos. 

6. PRECIO 

6.1. El importe de las Obras asciende a la suma de ___________. Dicho importe incluye todos los 
servicios, Equipos, Materiales y Mano de Obra necesarios para la realización de los Trabajos, 
gastos directos, indirectos, generales y beneficio industrial. En materia de impuestos, se 
estará a lo dispuesto en la cláusula 35. En la expresada cantidad está incluido el 
correspondiente Impuesto del Valor Añadido que legalmente se fije en cada momento. 

 
6.2. Los Precios unitarios, obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán variación durante la 

ejecución de los Trabajos, salvo lo previsto en la cláusula 7.1. Todos los precios incluyen, 
excepto cuando expresamente se estipule lo contrario, el suministro, elaboración, transporte, 
manipulación y empleo de todos los Materiales, ensayos, mano de obra, maquinaria, medios 
auxiliares, energía, vallas, cimbras, andamios, iluminación, señalización, entibaciones, 
agotamiento, mantenimiento, desvío o reposición de servidumbres, medios de elevación y 
colocación, habilitación de los caminos de acceso, construcción y mantenimiento de las obras 
de desagüe necesarias y su eliminación cuando se precise, el transporte a cualquier punto de 
los Materiales necesarios y/o sobrantes, los cánones por depósitos o vertederos, el arreglo de 
las áreas afectadas y, en general, todos los Materiales, operaciones, Equipos, obras auxiliares 
y gastos que sea preciso realizar para ejecutar y dejar terminada la clase de obra de que se 
trate y en disposición de recibir, en su caso, la complementaria correspondiente. Igualmente 
debe entenderse incluida en los precios del CONTRATISTA la parte correspondiente a 
coeficientes de esponjamiento, excesos de cubicación de la obra real sobre la teórica 
representada en los Planos, mermas y rotura de Materiales, tolerancias de laminación, 
soldaduras, despuntes, solapes, ataduras, soportes provisionales, ayudas de construcción y/o 
albañilería y resto de obra. Así pues, no tendrá derecho el CONTRATISTA a exigir 
indemnización alguna por estos conceptos ni tampoco porque los Materiales procedan de 
puntos distintos a los señalados en el Contrato. 

 
6.3. El CONTRATISTA presentará dentro de los cinco (5) primeros Días de cada Mes relaciones 

valoradas referidas al origen, suficientemente detalladas, de las Obras ejecutadas desde el 
comienzo de las mismas, desglosándose las Obras inicialmente contratadas y las 
correspondientes al proyecto de Modificación de Obra al que se refiere la cláusula 24, las 
cuales servirán de base para la realización de las Certificaciones de Obra mensuales. 

 
6.4. El CONTRATISTA realizará la valoración de las Obras ejecutadas hasta fin de Mes aplicando 

los precios unitarios a las mediciones hechas de conformidad con la cláusula 8. 
 
6.5. El CONTRATISTA, previa aprobación del DIRECTOR DE OBRA, tendrá derecho a la 

certificación y cobro por acopio de materiales, ubicados en el lugar en que ACUAMED decida, 
cuando dichos materiales estén a disposición de ACUAMED aunque ésta no los haya recibido. 
El importe máximo a anticipar será del setenta y cinco (75) por ciento del valor de los 
materiales acopiados, a precio de Contrato. 



 

Página 80 de 117 

 
En estos casos el CONTRATISTA presentará avales bancarios a primer requerimiento por el 
importe facturado, de una entidad establecida en España y aceptada por ACUAMED. Los 
materiales no se considerarán recibidos por ACUAMED y, por tanto, serán responsabilidad del 
CONTRATISTA, hasta que se produzca la recepción de los mismos. 
 
Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del Material anticipado. 

 
6.6. En casos de suministro de equipos para todo tipo de instalaciones o de aquellos materiales 

que representen un importe superior al veinticinco (25) por ciento del precio del Contrato, el 
CONTRATISTA tendrá derecho, a criterio de ACUAMED, a recibir un pago a cuenta por los 
equipos o materiales en fase de inicio de fabricación, aunque no hayan llegado al lugar en 
donde deberán ser recepcionados. 

 
En este caso, se aplicarán los mismos requisitos de presentación de avales y su posterior 
devolución que los expresados en la cláusula 6.5 anterior. 

 
6.7. La suma determinada en cada Certificación de Obra, de acuerdo con la cláusula 6.4, podrá ser 

incrementada o reducida de acuerdo con lo recogido en el proyecto de Modificación de Obra. 
 
6.8. Las partidas alzadas son aquéllas que se refieren a Trabajos cuya especificación figure en los 

documentos contractuales y no sean susceptibles de medición previa, o bien sea conveniente 
prescindir de la misma. 

 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 

7. REVISIÓN DE PRECIOS 

7.1. Los precios unitarios que forman parte de la oferta, se revisarán anualmente aplicando la 
fórmula 9 del Anexo al Decreto 3650/1970 de 19 de diciembre.. 

 
Esta revisión sólo tendrá lugar una vez ejecutado el veinte por ciento (20%) de los trabajos 
incluidos en el Contrato, y transcurrido un (1) año desde la notificación de la adjudicación de 
las obras. 
 
La fórmula de revisión aplicada será invariable durante la vigencia del contrato y determinará 
la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de 
ofertas. 

8. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

8.1. La Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los Trabajos realizados de 
acuerdo con el Contrato. Para ello, la Asistencia recibirá del CONTRATISTA la relación 
valorada, y la comprobará en un plazo no superior a diez (10) Días después de su recepción. 

 
8.2. Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de 

Planos y referencias, la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el 
CONTRATISTA, cuando se le solicite por escrito, acudirá, dentro de un plazo de 10 Días, a 
comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar 
conforme, los firmará. 
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8.3. Si el CONTRATISTA no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su agente, se 
considerará la medición efectuada o Aprobada por la Asistencia como la correcta del Trabajo. 

 
8.4. Si el CONTRATISTA no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del 

DIRECTOR DE OBRA, cuya decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la 
certificación en cuestión. Si se mantuviera la discrepancia por parte del CONTRATISTA, se 
estará a lo definido en la cláusula 18.1 y en la cláusula 41, no pudiendo en ningún caso el 
CONTRATISTA paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 

 
8.5. El CONTRATISTA suministrará, a requerimiento del DIRECTOR DE OBRA, los Equipos, 

Materiales y mano de obra necesarios para la realización de las mediciones. 

9. FORMA DE PAGO 

9.1. El precio pactado será abonado contra factura emitida mensualmente por el CONTRATISTA, 
que reflejará la Certificación de Obra mensual, aprobada por la Asistencia, y con la 
conformidad del DIRECTOR DE OBRA, durante la ejecución de los Trabajos, de acuerdo con el 
avance real de los mismos y del Programa de Trabajos del Anexo nº 6. 

 
Las Certificaciones deberán ser presentadas por el CONTRATISTA a la Asistencia en los 
primeros 5 Días del mes siguiente al de la realización de los trabajos, la cual dispondrá de un 
plazo máximo de diez (10) días para su comprobación. 
 

9.2. Las Certificaciones, una vez aprobadas por la Asistencia, quien consignará en las mismas la 
fecha en que se produce dicha aprobación, serán remitidas al DIRECTOR DE OBRA para dar 
su conformidad o no, hecho que se deberá producir en un plazo máximo de cinco (5) días 
desde su recepción. Validadas las Certificaciones, se enviará una copia al CONTRATISTA. 

 
La conformidad a las Certificaciones de Obra no supondrá la aceptación de ninguna unidad 
hasta que tenga lugar la recepción y liquidación final. 

 
9.3. Una vez admitida la certificación, el pago de las facturas será realizado, mediante 

transferencia bancaria a la cuenta que indique el CONTRATISTA, el primer día de pago de 
ACUAMED del mismo mes, si ello fuese posible o, en su caso, del mes siguiente al de emisión 
de la Certificación, presentando el CONTRATISTA en esta fecha la oportuna factura de 
acuerdo con la legislación vigente. 

 
9.4. En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la Certificación 

de Obra, aquélla será excluida de ésta, abonándose el resto en la forma establecida en la 
cláusula 9.3, incorporándose la partida discutida, en su caso, en la siguiente Certificación de 
Obra. 

 
9.5. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la 

liquidación definitiva, que se realizará una vez terminados todos los Trabajos objeto del 
presente Contrato y transcurrido el Período de Garantía de la cláusula 29, sin que su pago 
prejuzgue la calidad de la Obra efectuada, ni su bondad y garantía. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

10.1. Los Trabajos comenzarán el día __ de __ de 200_. 
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10.2. El plazo máximo para la ejecución total de las Obras será de ___ meses a partir de la fecha de 
comienzo de las mismas. 

 
10.3. Los Trabajos se realizarán obligatoriamente en los plazos, parciales y total, señalados en el 

Programa de Trabajos del Anexo nº 6. 
 
10.4. Si por cualquier motivo el ritmo de ejecución de las obras resultase, a juicio del DIRECTOR DE 

OBRA, demasiado lento para asegurar los plazos, parciales o total, previstos, éste lo notificará 
al CONTRATISTA, que deberá adoptar las medidas que considere necesarias, previa su 
aprobación, para acelerar la marcha de las obras y asegurar su realización dentro de los 
plazos fijados. En cuanto a penalizaciones a los efectos de lo expresado, se estará a lo 
dispuesto en la cláusula 25.1. 

 
10.5. En caso de demoras en los plazos, se estará a lo dispuesto en las cláusula 25.2, 25.3 y 25.4. 
 
10.6. En el caso de que, de acuerdo con la cláusula 4.12, fuera necesaria la realización de trabajos 

adicionales, el plazo para su ejecución será el que las Partes acuerden en su momento. 

11. DIRECCIÓN DE OBRA Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

11.1. ACUAMED, por medio de D. ………………………………………….., realizará las funciones de 
DIRECTOR DE OBRA. 

 
11.2. ACUAMED ha encargado la Asistencia a la Dirección de Obra a la Ingeniería 

................................., que actúa como la Asistencia a los efectos de este Contrato. 
ACUAMED se reserva el derecho de sustituir a la Asistencia, debiendo notificar el cambio al 
CONTRATISTA, en su caso. 

 
11.3. La Asistencia supervisará y vigilará la construcción de las Obras que realice el CONTRATISTA 

con el fin de que el Trabajo se desarrolle según el Contrato. 
 
11.4. Sin perjuicio de lo establecido en la subcláusulá 4.14, y de acuerdo con lo dispuesto en la 

cláusula 2.1, las discrepancias y ambigüedades de los documentos técnicos que forman parte 
del Contrato o que se establezcan durante la ejecución del mismo, deberán ser resueltas por 
la Asistencia, con la conformidad del DIRECTOR DE OBRA, quién seguidamente deberá 
comunicar por escrito al CONTRATISTA y a ACUAMED su existencia y las instrucciones 
necesarias de cómo llevar a cabo el trabajo. 

 
11.5. Cualquier reclamación o divergencia que se produzca entre las Partes del presente Contrato, o 

entre la Asistencia y el CONTRATISTA, se hará constar en el Libro de Órdenes. El 
CONTRATISTA no podrá formular reclamación alguna contra ACUAMED si previamente no se 
hizo la anotación correspondiente en dicho Libro. 

 
11.6. La Dirección Técnica de los Trabajos por parte del CONTRATISTA, estará a cargo de un 

Técnico competente por el mismo como Jefe de Obra, auxiliado a pie de obra por el personal 
técnico titulado que considere necesario. 

12. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

12.1. El CONTRATISTA no podrá ceder o transferir, en todo o en parte, las obligaciones que surgen 
del Contrato sin el previo consentimiento por escrito de ACUAMED. La misma obligación 
incumbe a sus Subcontratistas. 
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12.2. El CONTRATISTA no podrá subcontratar un porcentaje que exceda el cincuenta por ciento 

(50%) del importe de la totalidad de la Obra. Tampoco puede subcontratar parte de los 
trabajos sin la previa aprobación de ACUAMED. 

 
12.3. Previamente a la Petición de oferta de los subcontratos a realizar, el CONTRATISTA deberá 

someter a la Aprobación del DIRECTOR DE OBRA: 
 

 Las Especificaciones generales y particulares de la petición de oferta. 

 Lista de Subcontratistas ofertantes. 

 Alcance técnico del Trabajo que se subcontrata. 

 
12.4. El CONTRATISTA se obliga a abonar a los Subcontratistas y a los suministradores el pago del 

precio pactado con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables 
que los establecidos entre ACUAMED y el CONTRATISTA en la cláusula 9.3. 

 
El CONTRATISTA está obligado a comunicar lo dispuesto en el párrafo anterior, incluyendo la 
redacción de la mencionada cláusula 9.3, a sus Subcontratistas. De dichas comunicaciones 
será informado el DIRECTOR DE OBRA, mediante fotocopia del recibí de la comunicación 
firmado por el Subcontratista. 

 
Para dejar constancia del cumplimiento de lo expresado en el primer párrafo de la presente 
cláusula, durante los cinco (5) primeros días de cada Mes, el DIRECTOR DE OBRA mantendrá 
una reunión con los máximos responsables de los Subcontratistas que hayan estado 
trabajando en la Obra en el Mes precedente, en la que se dejará constancia, mediante Acta 
firmada por dichos responsables, del cumplimiento de las condiciones de pago por parte del 
CONTRATISTA. 

 
12.5. La subcontratación no origina relación contractual alguna entre ACUAMED y los 

Subcontratistas. 
 
12.6. ACUAMED se reserva el derecho de aprobar a aquellos Subcontratistas que, antes o durante la 

marcha de sus trabajos, presentaran dudas razonables sobre algún aspecto acerca de la 
ejecución de los mismos. 

 
12.7. La subcontratación no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus responsabilidades u 

obligaciones contractuales, siendo además responsable frente a ACUAMED de los actos, faltas 
y negligencias de cualquiera de sus Subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
12.8. No surgirá relación laboral alguna entre ACUAMED y los empleados, agentes o Subcontratistas 

del CONTRATISTA con motivo de la ejecución del presente Contrato. 
 
12.9. ACUAMED no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante personal de los mismos 

por ninguna reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el 
CONTRATISTA deberá presentar la renuncia expresa y escrita del Subcontratista a los 
derechos que concede el artículo 1.597 del Código Civil, así como reconocimiento expreso y 
escrito del Subcontratista de la responsabilidad adquirida según la cláusula 12.10. El 
CONTRATISTA indemnizará a ACUAMED por cualquier pérdida o daño que se derive como 
resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 
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12.10. El Subcontratista debe realizar el Trabajo con estricta observancia del Plan de Aseguramiento 
de la Calidad del Anexo nº 4 y de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 23. 

 
El CONTRATISTA debe exigir a sus Subcontratistas copia de los informes de inspección, 
activación y ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para 
facilitarlos a la Asistencia. 

 
12.11. El Subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el CONTRATISTA, según, el 

presente Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el CONTRATISTA y su 
Subcontratista solidariamente frente a ACUAMED en el cumplimiento de sus obligaciones. 

13. SEGURIDAD 

13.1. El CONTRATISTA desarrollará, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro 
del Anexo nº 3 al presente Contrato, “Proyecto”, y con la normativa vigente, el Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que se incorpora al Contrato como Anexo nº 5. El citado Plan 
de Seguridad deberá ser presentado con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al 
objeto de que sea aprobado por el coordinador de seguridad y salud que designe ACUAMED, 
o por la persona que, de acuerdo con la legislación vigente, asuma tales funciones. 

 
13.2. El CONTRATISTA deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su 

observancia y cumplimiento por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus 
empleados. 

 
13.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al CONTRATISTA de sus 

responsabilidades y obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, 
hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. 

 
13.4. El CONTRATISTA estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la 

Obra, ordenar la circulación en la zona que ocupan los Trabajos y los puntos de posible 
peligro debidos a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus límites e 
inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecución del Trabajo se llevarán a 
cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia pública ni el 
acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades ACUAMED 
o de cualquier otra persona. El CONTRATISTA preservará y resarcirá a ACUAMED de todas las 
reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y 
gastos de cualquier clase en relación a tales asuntos, en la medida en que el CONTRATISTA 
sea responsable de ellos. 

 
13.5. El CONTRATISTA proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y 

vigilancia para la protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u 
otras personas, donde sea necesario y, en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o 
autoridad competente. 

14. PUBLICIDAD 

14.1. Podrán ponerse en las Obras las inscripciones que acrediten su ejecución por el 
CONTRATISTA, debiendo también figurar el nombre ACUAMED. En ningún caso podrá 
publicarse inscripción alguna que tenga carácter de publicidad comercial. En cualquier caso, el 
CONTRATISTA estará sujeto a cuantas indicaciones reciba del DIRECTOR DE OBRA. 
Obligatoriamente se colocarán dos carteles de obra definidos por ACUAMED con unas 
dimensiones mínimas de 3 x 3 metros. 



 

Página 85 de 117 

 
14.2. El CONTRATISTA o sus Subcontratistas no podrán publicar artículos, fotografías o anuncios 

relativos a las Obras objeto del Contrato, sin la aprobación previa ACUAMED. 

15. OBLIGACIONES LABORALES 

15.1. El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir a su personal las obligaciones exigidas 
por la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo, seguros sociales, 
mutualidad laboral, seguro de accidentes, contratación de personal, etc. y, asimismo, deberá 
designar una persona responsable que se encargue de la vigilancia y cumplimiento de las 
normas y reglamentos de seguridad, higiene y salud y del Plan de Seguridad y Salud del 
Anexo nº 5. 

 
15.2. Antes del comienzo de las Obras y Trabajos, así como en cualquier momento en que le fuere 

requerido por ACUAMED en el curso de la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está 
obligado a acreditar a ACUAMED, mediante la aportación de los documentos oficiales 
correspondientes, el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
Seguridad Social a que se refiere la cláusula anterior. 

 
15.3. El CONTRATISTA será único y exclusivo responsable, durante la ejecución de los Trabajos, de 

todos los accidentes que puedan sufrir sus operarios o causar éstos a otras personas o 
entidades, asumiendo por lo tanto, todas las .responsabilidades exigibles según la legislación 
vigente. 

16. PERSONAL 

16.1. El personal que el CONTRATISTA asigne para la construcción de las Obras, estará 
debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 
persona que se designe como jefe de Obra que deberá ser técnico superior con título oficial y 
con representación y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan 
presentarse a lo largo de la ejecución de los Trabajos. Este nombramiento deberá contar con 
la aprobación de la Asistencia y la conformidad del DIRECTOR DE OBRA. 

 
16.2. ACUAMED se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o 

empleados del CONTRATISTA que, antes o en el curso de los servicios y Trabajos, creyera 
oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para ACUAMED. 

 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en el organigrama del Anexo nº 7 necesita la 
previa aprobación de ACUAMED. 

 
16.3. El CONTRATISTA deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a 

disposición del DIRECTOR DE OBRA o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que 
éstos le hagan al respecto. Igual obligación deberá exigir el CONTRATISTA a sus 
Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación requerida. 

 
16.4. El CONTRATISTA deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir 

toda conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar 
la paz y proteger personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre 
estos actos, de producirse, será de cuenta del CONTRATISTA. 
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17. DAÑOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACIÓN 

17.1. El área de ocupación temporal que ACUAMED pone, en su caso, a disposición del 
CONTRATISTA, para la ejecución de los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que 
figura en el Proyecto. En donde no sea posible asegurar una zona de ocupación de las 
dimensiones proyectadas, y siempre que así lo ordene el DIRECTOR DE OBRA, el 
CONTRATISTA deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada por el 
DIRECTOR DE OBRA, o por la Asistencia, sin otro sobrecoste para ACUAMED. 

 
17.2. Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal 

por propiedades ajenas que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo 
serán los soportes, refuerzos o desvíos provisionales que sean precisos, a juicio del DIRECTOR 
DE OBRA, incluidos los daños ocasionados por los transportes necesarios para el desarrollo de 
la Obra. 

 
17.3. Todos los daños que el CONTRATISTA cause en servicios o propiedades, tanto públicos como 

privados, como consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por 
el CONTRATISTA a su cargo. En caso contrario, podrá atenderlos ACUAMED, sin perjuicio de 
repercutirlos al CONTRATISTA. 

18. PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 

18.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el CONTRATISTA a ACUAMED deberán 
presentarse necesariamente dentro de los treinta Días siguientes a la fecha en que se 
produzca el hecho que da lugar a la reclamación. A su vez, ACUAMED está obligado a fijar su 
posición dentro de los treinta Días siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no 
se hubiera producido una decisión ACUAMED, deberá entenderse como rechazada la 
reclamación, debiendo el CONTRATISTA; dentro de un plazo de treinta (30) Días, cursar la 
petición de iniciación del arbitraje, ya que, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a 
la reclamación. 

 
18.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan 

producirse según la cláusula 18.1, no devengarán intereses por demora durante el período 
comprendido entre la ejecución de los Trabajos objeto de reclamación y el pago de los 
mismos. 

19. MATERIALES 

19.1. Todos los Materiales los debe suministrar el CONTRATISTA, teniendo en cuenta también lo 
expresado en la cláusula 19.8, debiendo responder a las características técnicas que se fijan 
en las Especificaciones, códigos y normas vigentes. El CONTRATISTA deberá entregar a la 
Asistencia copia de los pedidos de los Materiales que deba suministrar, así como el acta de 
recepción de los mismos y las oportunas licencias de importación, en su caso, siendo de su 
cargo la gestión y gastos que origine la obtención de dicha documentación. 

 
El CONTRATISTA deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, ACUAMED 
deberá aprobar al suministrador seleccionado. 

 
19.2. Todos los Materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los 

Materiales de obra se controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento 
de Calidad que se adjunta como Anexo nº 4 al presente Contrato. 
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19.3. El CONTRATISTA estará obligado a establecer un almacén para los Materiales, llevando una 
ficha de almacén para cada Material, en la que se anoten los movimientos. El almacén estará 
organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los 
consumos de las distintas clases que se hayan producido. 

 
19.4. El CONTRATISTA suministrará a sus expensas las muestras de los Materiales necesarias para 

su inspección y para la ejecución de los ensayos previstos en la cláusula 23 y en las 
Especificaciones del Anexo nº 3 y del Anexo IV del Pliego de Bases, el cual se adjunta como 
Anexo nº 2 al presente Contrato, debiendo asimismo prestar la ayuda y proporcionar el 
Equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El número o cantidad de las muestras, su 
conservación y ensayos, será el determinado en los Anexos indicados anteriormente. Una vez 
aprobadas las muestras, el CONTRATISTA será el único responsable de que todos los 
Materiales entregados en el Lugar sean de la misma calidad que las muestras de los 
Materiales aprobadas. 

 
19.5. Todos los Materiales importados por el CONTRATISTA deberán ir acompañados de los 

certificados de calidad de origen, en los que, se haga constar expresamente por las 
Autoridades del país exportador o por una entidad de control de calidad, previamente 
aceptada por ACUAMED, que los Materiales importados cumplen con las Especificaciones de 
este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 
identificados rápidamente los Materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el 
Consulado Español del país de origen. 

 
19.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la 

importación de los Materiales que deba suministrar el CONTRATISTA serán de su cuenta, así 
como todos los gastos que se originen con motivo de los trámites aduaneros. 

 
19.7. En general, la recepción de los Materiales se ajustará a lo establecido en los Anexos III y IV 

del Pliego de Bases, el cual se adjunta como Anexo nº 2 al presente Contrato. Cuando a juicio 
del DIRECTOR DE OBRA los Materiales suministrados por el CONTRATISTA resultaren 
inadecuados al objeto de los Trabajos, el CONTRATISTA deberá retirarlos y sustituirlos por 
otros, de forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de los Trabajos ni 
sobrecoste alguno para ACUAMED. 

 
19.8. ACUAMED puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro de los Materiales, o la 

subcontratación con terceros, a los que, en su caso, se refiera el Anexo IV del Pliego de 
Bases, “Condiciones para le Ejecución de las Obras”, el cual se adjunta como Anexo nº 2 a 
este Contrato, en cuyo caso compensará al CONTRATISTA, que habría ofertado dichos 
Materiales dentro de sus precios unitarios, o la(s) unidad(es) de obra, en su caso, con el 13% 
aplicable al precio de los Materiales, o de la(s) unidad(es) de obra, que hubiese considerado 
en su oferta (que será el del Proyecto multiplicado por la Baja). En este caso el suministro por 
parte de ACUAMED se realizará con la periodicidad que se establece en el Anexo nº 6, 
mientras que la ejecución de la(s) unidad(es) de obra se ejecutarán por los terceros en el 
momento que no interfieran los trabajos del CONTRATISTA. En el caso del suministro de 
materiales, la provisión de los mismos se hará en el almacén que designe ACUAMED, y se 
realizará mediante relaciones, que se detallarán en las fichas que se mencionan en la cláusula 
19.3. El CONTRATISTA será responsable, como depositario, de su transporte, custodia y 
conservación, estando especialmente afecto el Seguro del Anexo nº 9, a todos los daños, 
deterioros, pérdidas, extravíos, robos o cualquier otro accidente que puedan sufrir los 
Materiales. 



 

Página 88 de 117 

20. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

20.1. El CONTRATISTA será responsable de la ejecución fiel de los Trabajos, de acuerdo con el 
Proyecto, con el Contrato y con las Órdenes recibidas, así como de la exactitud de: la 
posición, los niveles, dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los 
instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios para este fin. El CONTRATISTA deberá 
conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de referencia y replanteos, 
Materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y disposición 
de las Obras. 

 
ACUAMED podrá facilitar al CONTRATISTA cualquiera otra información distinta a la facilitada 
en el Proyecto, si bien dicha información no formará parte del Contrato y, aunque se 
considera razonablemente correcta, no se garantiza que sea completa ni exacta. 

 
20.2. Si el Trabajo no se está efectuando de día y de noche y el CONTRATISTA solicita permiso 

para trabajar de noche además de trabajar por el día, y si el DIRECTOR DE OBRA concede 
dicho permiso, el CONTRATISTA no tendrá derecho a ningún pago adicional por ello, pero si 
es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecución de las 
Obras, deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el que 
sea solamente atribuible a dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo 
sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El CONTRATISTA deberá indemnizar a ACUAMED de y 
contra toda responsabilidad por daños y perjuicios debidos al ruido o a otras perturbaciones 
ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las reclamaciones, 
demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole y que 
sean relativos o correspondan a dicha responsabilidad. 

 
20.3. El CONTRATISTA deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres primeros 

días de cada Mes, un informe detallado del estado de las Obras y Trabajos referido al último 
Día del Mes anterior. En dicho informe se harán constar inexcusablemente las variaciones que 
haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios efectuados 
en los Equipos y personal empleado en las Obras y Trabajos, debiendo citarse fecha y número 
del escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 

 
20.4. Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la 

Asistencia, y conformidad del DIRECTOR DE OBRA. El CONTRATISTA deberá dar todas las 
facilidades a la Asistencia para examinar y medir todas las Obras que vayan a cubrirse, así 
como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre ellos Obra permanente. El 
CONTRATISTA deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipación, siempre que 
tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y éste sin 
demora no justificada deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo 
comunique al CONTRATISTA, con el fin de examinar y medir la Obra o de examinar los 
cimientos. 

 
20.5. De todos los Trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el CONTRATISTA 

levantará los Planos precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al DIRECTOR DE OBRA, otro a la 
Asistencia y el tercero al CONTRATISTA, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos 
Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables 
e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 

 
20.6. El CONTRATISTA deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras y Trabajos, o hacer 

aberturas en ellas o a través de ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo 
reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción del mismo. 



 

Página 89 de 117 

 
Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la 
aprobación de la Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el 
Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas en o a través de ella, y de reponer 
y reparar la misma, correrán a cargo de ACUAMED. 

 
En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos 
correrán a cargo del CONTRATISTA, y ACUAMED podrá exigírselos o deducirlos de las sumas 
que le deba o vaya a deberle al CONTRATISTA. 

 
20.7. Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de Materiales 

inadecuados o de vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer 
que existen ocultos en la Obra ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, 
proceder como se- indica a continuación: 

 
20.7.1. Ordenar que se retiren del Lugar, dentro del plazo o de los plazos especificados 

en la Orden, todos aquellos Materiales que, al parecer de la Asistencia, no se 
ajusten a las condiciones del Contrato. 

 
20.7.2. Ordenar que los mismos sean sustituidos por Materiales adecuados y 

convenientes. 
 

20.7.3. Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra 
defectuosas por sus Materiales o ejecución, no obstante sus ensayos anteriores 
y las cantidades que se hayan abonado, todo ello en estricta sujeción a los 
documentos contractuales, según criterio de la Asistencia. 

 
20.8 Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del DIRECTOR DE 

OBRA, por advertir vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones 
serán por cuenta del CONTRATISTA. 

 
20.9 Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no 

cumplen estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede 
proponer al DIRECTOR DE OBRA la aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de 
los precios. El CONTRATISTA queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por el 
DIRECTOR DE OBRA, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

 
20.10 Una vez comunicada al CONTRATISTA una Orden, éste dispondrá de 10 Días para iniciar su 

cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el 
CONTRATISTA haya cumplimentado la Orden, ACUAMED tendrá derecho a contratar a otras 
personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, 
correrán a cargo del CONTRATISTA y ACUAMED podrá exigírselos, o deducirlos de los 
importes pagaderos al CONTRATISTA, ya vencidos o por vencer. 

 
20.11 Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea 

durante su ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la 
Asisitencia, algún arreglo, Trabajo o reparación, y el CONTRATISTA no puede o no quiere 
llevarlo a cabo, el DIRECTOR DE OBRA podrá hacerlo o encargarlo a terceros, imputando su 
valor o coste al CONTRATISTA, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le 
hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 
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21. PARALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

21.1. El DIRECTOR DE OBRA, tendrá el derecho en todo momento a exigir que el CONTRATISTA 
detenga el Trabajo si parece defectuoso, o si no ha sido, no está siendo o no será ejecutado 
de conformidad con el Contrato, o no se atiene a la buena práctica de construcción. El 
CONTRATISTA deberá detener el trabajo de las Obras inmediatamente hasta haber aclarado 
suficientemente al DIRECTOR DE OBRA la correcta calidad de los Materiales y ejecución de la 
Obra realizada o por realizar, sin que pueda reclamar por este concepto ninguna cantidad ni 
aumento del plazo. 

 
21.2. Pueden ser causa de que se deban suspender temporalmente las Obras, con carácter total o 

parcial, las siguientes: 
 

21.2.1. Que el CONTRATISTA incumpla alguna de las condiciones impuestas en el 
Contrato para el correcto desarrollo de las Obras. 

 
21.2.2. Que los medios utilizados por el CONTRATISTA no sean los adecuados para 

garantizar una ejecución correcta y segura de las Obras. 
 

21.2.3. Que las condiciones atmosféricas no permitan realizar las Obras con las 
mínimas condiciones de seguridad exigibles, poniendo en peligro las Obras 
realizadas. 

 
21.2.4. Que el CONTRATISTA incumpla las instrucciones dictadas por las Autoridades 

administrativas competentes para la ejecución de la Obra. 
 

21.2.5. Que el CONTRATISTA no pueda terminar la Obra por falta de Materiales de su 
suministro o de Equipo adecuado. 

 
21.2.6. Que se produzcan causas de Fuerza Mayor, tal como aparece definida en la 

cláusula 36. 
 

21.2.7. Que ACUAMED decida suspender las Obras por decisión unilateral y/o interés 
propio. 

 
21.3. La Orden de suspensión de los Trabajos especificará la parte de los mismos que queda 

suspendida, la fecha efectiva de la suspensión y la fecha prevista para la reanudación de los 
Trabajos. Además, fijará el plan de movilización y mantenimiento de las Obras mientras dure 
la suspensión. 

 
21.4. Cuando se den las circunstancias previstas en los números 1, 2, 3, y 4 de la cláusula 21.2, el 

DIRECTOR DE OBRA requerirá por escrito al CONTRATISTA la suspensión inmediatamente de 
las Obras hasta que se corrijan las circunstancias que motiven la suspensión, sin que por 
dichos motivos el CONTRATISTA pueda reclamar cantidad alguna ni prolongación del plazo de 
terminación de las Obras. En el caso de la cláusula 21.2.6, el CONTRATISTA deberá 
comunicarlo por escrito al DIRECTOR DE OBRA, dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento en que se produjo la paralización, el cual rechazará o aceptará las alegaciones del 
CONTRATISTA dentro de un plazo máximo de cinco días laborables. 

 
21.5. Cuando se den las circunstancias de la cláusula 21.2.5, el CONTRATISTA deberá comunicarlas 

por escrito al DIRECTOR DE OBRA con indicación del tiempo que estima continuarán dándose 
dichas circunstancias, sin que la demora perjudique ninguno de los derechos de ACUAMED, y 
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sin que el CONTRATISTA pueda reclamar cantidad alguna ni prolongación del plazo de 
terminación de las Obras. 

 
21.6. En todos los casos de suspensión de las Obras, el CONTRATISTA deberá proceder a cumplir 

las instrucciones complementarlas que le dicte el DIRECTOR DE OBRA, en cuanto a 
protección, afianzamiento, vigilancia y conservación de las Obras. 

 
21.7. Una vez establecida una Orden de suspensión de las Obras de acuerdo con la cláusula 21.2.7, 

el DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATISTA fijarán, de mutuo acuerdo la dotación de Equipo, 
Materiales, mano de obra y vigilancia que deban permanecer en la Obra para minimizar los 
costes motivados por la suspensión. ACUAMED abonará al CONTRATISTA los gastos que, 
según baremos de coste de alquiler de equipo inmovilizado, o de mano de obra inactiva 
establecidos en el Contrato, se deriven de la suspensión. Los equipos desmovilizados, aunque 
lo fueren temporalmente, no serán indemnizados ni supondrán gasto alguno para ACUAMED 
en tanto se encuentren en dicha situación de desmovilización, abonándose únicamente los 
gastos de movilización y desmovilización. 

 
21.7.1. Las Partes convienen que el pago de dichos gastos complementarios no se 

llevará a cabo si dentro de los 30 Días después de recibida la Orden de 
suspensión, que, en su caso, pueda motivar, el CONTRATISTA no notificara por 
escrito al DIRECTOR DE OBRA su intención de reclamarlos. 

 
21.7.2. Si las Obras quedasen interrumpidas, en su totalidad o en parte, durante más 

de 90 Días o durante varios períodos consecutivos, sumando en total más de 
90 Días, el CONTRATISTA podrá requerir por escrito al DIRECTOR DE OBRA, 
después de los 90 Días, permiso para reanudar la ejecución de las Obras 
interrumpidas, disponiendo éste de un plazo de 30 Días para decidir a partir de 
la fecha en que le fuera entregado formalmente dicho requerimiento. En el 
caso de Fuerza Mayor se estará a lo dispuesto en la cláusula 36. 

 
21.7.3. En el caso de que este permiso no le fuera concedido en el plazo prescrito, el 

CONTRATISTA podrá, por medio de nuevo escrito, comunicar que considera la 
Orden de suspensión de las Obras cuando sólo afecten a una parte, como una 
Modificación de Obra, o bien si la interrupción concierne a todas las Obras, 
como resolución del Contrato por parte de ACUAMED, con las consecuencias 
previstas- en la cláusula 37.1.8. 

22. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

22.1. El CONTRATISTA deberá cumplir la legislación medioámbiental vigente mientras desarrolle sus 
actividades, relacionadas con la ejecución del Contrato o cuando manipule equipos, 
sustancias, productos y residuos. 

 
22.2. El CONTRATISTA no utilizará durante su permanencia en instalaciones de ACUAMED o zonas 

de obras ningún producto prohibido por la legislación medioambiental vigente. Sólo podrá 
utilizar, de los productos peligrosos, las cantidades estrictamente necesarias para el desarrollo 
de las actividades. Todo envase de producto peligroso estará claramente identificado en 
cuanto a su peligrosidad, de acuerdo con la legislación aplicable. 

22.3. El CONTRATISTA deberá almacenar e identificar los residuos conforme a la legislación, hasta 
su retirada por gestores autorizados. Las tierras sobrantes procedentes de excavaciones y 
otros residuos inertes deberá depositarlos en vertederos autorizados. No se podrán efectuar 
vertidos de productos peligrosos tanto en el suelo como en cauces naturales o en redes de 
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aguas residuales. El CONTRATISTA retirará todo envase, resto de producto o material 
impregnado de su propiedad utilizado en el desarrollo de las actividades, a través de gestores 
autorizados. 

 
22.4. Previamente a la realización de cualquier actividad que implique riesgo real o potencial de 

combustión o reacción química, o previamente al almacenamiento temporal de productos 
inflamables o corrosivos, el CONTRATISTA lo pondrá en conocimiento del DIRECTOR DE 
OBRA y de la Asistencia. El CONTRATISTA respetará la normativa de señalización en cuanto a 
prevención de incendios, prescripciones en cuanto a comportamiento en utilización de 
energía, utilización de máquinas, zonas con prohibición de fumar, o trabajos con peligro de 
incendio. 

 
22.5. El CONTRATISTA no producirá emisiones al aire y medio hídrico, olores molestos, o ruidos, 

por encima de los niveles permitidos por la legislación. 
 
22.6. El CONTRATISTA tendrá en cuenta en todo momento las prescripciones que le afectan 

contenidas en el Anejo de Integración Ambiental y en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

23. CONTROL DE CALIDAD 

23.1. El CONTRATISTA implantará, previa aprobación de ACUAMED, un Plan de Control o 
Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo con el Anexo nº 4, donde se detallará la 
organización, procedimientos y medios establecidos por el CONTRATISTA para garantizar la 
consecución de los niveles de calidad requeridos para los Trabajos. 

 
23.2. El CONTRATISTA dará todas las facilidades y proporcionará todos los instrumentos, máquinas, 

mano de obra y Materiales que normalmente se necesiten para examinar, medir y ensayar las 
Obras ejecutadas, así como la calidad, el peso o la cantidad de todo material que se use, 
debiendo suministrar muestras de Materiales, antes de utilizarlos en las Obras y Trabajos, 
para su ensayo, conforme las escoja y requiera la Asistencia y se establezca en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad del Anexo nº 4. 

 
23.3. El costo de la realización de todo ensayo, incluidas las muestras necesarias, deberá correr a 

cargo del CONTRATISTA cuando el ensayo estuviera proyectado y previsto en las 
Especificaciones o en las listas de Materiales de los Anexos en donde se recogen. 

 
23.4. El CONTRATISTA estará obligado a llevar las libretas de control que se describen a 

continuación: 
 

23.4.1. Una libreta general, donde anotarán las variaciones efectuadas por el 
DIRECTOR DE OBRA, firmada por las Partes. 

 
23.4.2. Una libreta de control de calidad, en la que se harán constar 

inexcusablemente los datos necesarios para que todas las actividades y los 
Materiales empleados en las Obras queden identificados en lo que se refiera a 
su posición en ellas, certificado de calidad, ensayos efectuados y cuanta 
documentación sea precisa para justificar que los Materiales y los Trabajos 
cumplen las Especificaciones contractuales y reglamentarias vigentes, incluida 
la trazabilidad de los Materiales en relación con sus certificados de calidad de 
origen. 

 
23.5 Correrá a cargo del CONTRATISTA la custodia de esta documentación de ensayos y control. 
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23.6 Si la Asistencia propusiese, con la conformidad del DIRECTOR DE OBRA, un ensayo que no 

estuviese proyectado ni previsto, o no estuviese particularizado en las Especificaciones o en 
las Lista de Materiales, o cuando proyectado o previsto, la Asistencia hubiere ordenado que se 
lleve a cabo en lugar distinto de aquél en que se había previsto la realización, el costo de tal 
ensayo deberá soportarlo el CONTRATISTA, si el ensayo revela que la ejecución o los 
Materiales no están de acuerdo con el Contrato o las instrucciones de la Asistencia. En caso 
contrario, deberá cubrirlo ACUAMED. 

 
23.7 Estos ensayos podrán ser realizados por cualquier Entidad de Control de Calidad, siempre que 

sea de reconocido prestigio, a propuesta del CONTRATISTA, bajo la aprobación de la 
Asistencia, y con la conformidad del DIRECTOR DE OBRA. 

24. MODIFICACIÓN DE OBRA 

24.1. Las Modificaciones de Obra pueden referirse a: 
 

a) Aumento o disminución de las cantidades de cualquier Trabajo o unidad de Obra 
comprendido en el Contrato. 

 
b) Omitir cualquier Trabajo. 
 
c) Cambiar el carácter, calidad, índole o forma de ejecución de cualquier Trabajo. 
 
d) Cambiar las cotas, alineaciones, posición y dimensiones de cualquier parte de las 

Obras. 
 
e) Ejecutar trabajo adicional de cualquier índole, necesario para terminar las Obras. 

 
24.2. Cualquier modificación del Contrato requerirá el cumplimiento del siguiente procedimiento: 
 

a) El Director de Obra elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano 
competente de ACUAMED para su aprobación. 

 
b) ACUAMED propondrá a la Secretaría General del Ministerio de Medio Ambiente para su 

autorización la relación de posibles modificaciones de obra que, previamente, haya 
aprobado la sociedad. 

 
Efectuado lo anterior por parte de la Secretaría General, quedará autorizado el inicio 
del nuevo expediente y la redacción del proyecto de modificación de obra, pudiendo 
someterse, en este momento, al preceptivo acuerdo del Consejo de Administración de 
ACUAMED. 
 
El contenido del proyecto de modificación de obra deberá ajustarse a lo prescrito en el 
artículo 124 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y a los artículos 125 a 133 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
 

c) Elaboración, una vez redactado el proyecto de modificación de obra, por parte del 
servicio correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente de un informe de 
supervisión del mismo, que servirá para que el mismo órgano del Ministerio de Medio 
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Ambiente que emitió resolución aprobando el proyecto constructivo, dicte ahora 
también resolución con la aprobación del proyecto de modificación de obra. 

 
d) Audiencia del CONTRATISTA, en la que habrá de exponer sus consideraciones 

respecto del Proyecto de variación y su incidencia respecto al Contrato. 
 

e) Aprobación por el Consejo de Administración de ACUAMED que expresará los términos 
en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y 
precio. 

 
24.3. Los precios aplicables al presupuesto del proyecto de Modificación de Obra serán los fijados 

en la “Oferta del CONTRATISTA” que se acompaña como Anexo nº 1 a este Contrato. En caso 
de discrepancia decidirá ACUAMED, a propuesta del DIRECTOR DE OBRA, de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 
a) Si el Contrato no contiene previsión de precio respecto de los Trabajos adicionales, 

deberán convenirse contradictoriamente entre el DIRECTOR DE OBRA y el 
CONTRATISTA. En caso de divergencia, se deberá recurrir al arbitraje realizado por 
quien acuerden las Partes en su momento. 

 
b) Si, debido a la naturaleza o al volumen de los Trabajos adicionales, el DIRECTOR DE 

OBRA estimase no ser de aplicación los precios fijados en el Contrato, deberán 
convenirse contradictoriamente entre el DIRECTOR DE OBRA y el CONTRATISTA. En 
caso de divergencia, se deberá recurrir al arbitraje realizado por quien acuerden las 
Partes en su momento. 

 
24.4. Con independencia del acuerdo indicado en el último párrafo de la cláusula 24.2.b), el 

CONTRATISTA colaborará en la preparación del proyecto de Modificación de Obra, según las 
indicaciones que le transmita el DIRECTOR DE OBRA. 

 
24.5. El proyecto de Modificación de Obra tendrá fuerza contractual y estará sujeto a todas las 

cláusulas y condiciones del presente Contrato, salvo aquellas que fueran específicamente 
sustituidas por el mismo. 

 
24.6. Ninguno de los cambios señalados en la cláusula 24.1. podrá viciar ni invalidar en modo 

alguno el Contrato, pero el costo, si lo hubiera, de todos aquellos cambios se tendrá en 
cuenta al determinar el importe de la liquidación del Contrato. 

 
24.7. El CONTRATISTA realizará todo el trabajo y suministrará toda la mano de obra y Materiales 

requeridos para la ejecución del proyecto de Modificación de Obra, salvo mención expresa en 
el mismo. 

 
24.8. En ningún caso, por las causas indicadas en la cláusula 24.3, el CONTRATISTA podrá paralizar 

o ralentizar sus trabajos. 
 
24.9. Las variaciones en los Trabajos por circunstancias imputables al mismo, no supondrán en 

ningún caso mayor coste o cambios en el Programa de Trabajos. 

25. PENALIZACIONES POR DEMORAS 

25.1. Si durante la ejecución del Contrato la producción acumulada a origen fuese inferior a la 
prevista en el Programa de Trabajos aprobado, por causas imputables al CONTRATISTA, 
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ACUAMED aplicará mensualmente en cada certificación una penalización del diez (10) por 
ciento de la diferencia entre las producciones prevista y real. Esta cantidad será abonada al 
CONTRATISTA sólo en el caso de que en el mes siguiente, o sucesivos, se recupere la 
producción prevista. 

25.2. Cuando el CONTRATISTA o sus Subcontratistas hubieran incurrido en retrasos respecto al 
plazo total y/o a los plazos parciales previstos en la cláusula 10, se impondrá al mismo una 
penalización de TRES MIL EUROS (3.000 €) por Día de retraso. Las penalizaciones por 
incumplimiento de varios plazos distintos son acumulables. 

 
25.3. Las penalizaciones no podrán exceder en su conjunto del 20% del presupuesto total de Obra. 

Alcanzado este limite, ACUAMED podrá resolver el Contrato, con arreglo a la cláusula 37.1.7. 
 
25.4. ACUAMED podrá, sin perjuicio de cualquier otro medio, reembolsarse las cantidades debidas 

por este concepto mediante deducción de las Certificaciones de Obra. El pago o la deducción 
de tales penalizaciones no relevará al CONTRATISTA de su obligación de terminar las Obras ni 
de cualquiera de sus demás obligaciones y responsabilidades que emanen del Contrato. 

26. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

26.1. Una vez terminadas las Obras, en opinión del DIRECTOR DE OBRA, y visto el resultado 
satisfactorio de los ensayos finales, con arreglo a lo dispuesto en la cláusula 23, el 
CONTRATISTA deberá instar por escrito la Recepción de aquéllas. La Recepción se llevará a 
cabo dentro de los 30 Días siguientes a la fecha de recepción del anterior escrito, mediante 
acta que se extenderá por triplicado y que será firmada por las Partes y por la Asistencia. 

 
26.2. Con antelación a dicha notificación, el CONTRATISTA deberá: 
 

26.2.1. Retirar del Lugar de las Obras todo el material no utilizado en la construcción, 
al igual que todo el Equipo, estructuras temporales y toda acumulación de 
escombros, desperdicios y basuras. 

 
26.2.2. Limpiar y tener listo para el uso a que será destinado todo el espacio de las 

Obras, incluyendo interiores y exteriores dentro de los límites de propiedad del 
terreno. 

 
26.3. Al recibir ACUAMED la notificación, acordará una fecha con el CONTRATISTA para que la 

inspección conjunta de las Obras se realice dentro del plazo marcado en la cláusula 26.1. Si el 
DIRECTOR DE OBRA y la Asistencia, al completarse la inspección conjunta, están de acuerdo 
de la forma en que han sido realizadas las Obras en total acuerdo con el Contrato, incluyendo 
la posible Modificación de Obra, el DIRECTOR DE OBRA y la Asistencia expedirán al 
CONTRATISTA, por escrito, un Acta de Recepción del Trabajo, que será firmada por las Partes 
y por la Asistencia. 

 
26.4. Si, al realizar la inspección conjunta de las Obras, el DIRECTOR DE OBRA o la Asistencia 

consideran que las mismas no han sido terminadas de acuerdo con el Contrato, se preparará 
un acta firmada por los tres otorgantes que enumere las discrepancias con el Contrato o los 
defectos, o ambos. El acta especificará además una fecha antes de la cuál deberán ser 
corregidas las discrepancias o los defectos; a fin de celebrar una segunda inspección conjunta 
en esta fecha.- La fecha especificada estará dentro de los 30 Días siguientes a la fecha de la 
primera inspección conjunta y el CONTRATISTA tomará todas las medidas necesarias para 
corregir las discrepancias y los defectos, sin aumento del presupuesto de las Obras y dentro 
del período especificado. 
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26.5. Si como consecuencia de la cláusula 26.4, hubiese sido necesaria una segunda inspección: 
 

26.5.1. Si el resultado fuese conforme, se aplicará la cláusula 26.3. 
 

26.5.2. Si el resultado no fuese conforme, ACUAMED podrá hacer uso de la cláusula 
20.11. Los gastos serán a cargo del CONTRATISTA. 

 
26.6. El DIRECTOR DE OBRA podrá realizar la Recepción de cualquier parte de las Obras, antes de 

terminar la totalidad. Del mismo modo, podrá realizarla cuando se hubiese concluido una 
parte sustancial que haya sido terminada a satisfacción y ocupada o utilizada por ACUAMED. 
En este segundo caso, quedarán a salvo los ajustes y acabados que se precisen, haciéndolos 
constar en el acta de Recepción. 

 
26.7. Si, al hacer la Recepción de una parte de las Obras, no fuesen a satisfacción del DIRECTOR 

DE OBRA, éste concederá al CONTRATISTA un plazo prudencial para su arreglo y buen 
acabado. Si se demorase o se negare a ello, el DIRECTOR DE OBRA podrá usar la provisión 
prevista en la cláusula 20.11. 

 
26.8. Si ACUAMED pensara ocupar parte de las Obras antes de su terminación, comunicará al 

CONTRATISTA por escrito su intención de uso. En ningún caso se entenderá por ocupación la 
permanencia más o menos prolongada de ACUAMED o de sus empleados, agentes, 
Contratistas, etc, en el Lugar con el fin de inspeccionarla o de realizar algunos Trabajos 
relacionados con la misma. Únicamente se considerará como tal ocupación la utilización de las 
instalaciones para el fin que fueron construidas. 

 
26.9. Efectuada la ocupación a que se refiere la cláusula 26.8, serán por cuenta de ACUAMED la 

conservación y mantenimiento, sin perjuicio de las que sean a cargo del CONTRATISTA en 
aplicación de la cláusula 29. 

 
26.10. Con la Recepción, el CONTRATISTA entregará a ACUAMED una colección completa y 

actualizada de todos los documentos relativos a los Trabajos, en la cual se incluirán 
memorias, manuales de trabajo y/u operación, listas de recambios y proveedores, planos as-
built, libro de tubos, actas de pruebas, certificación de los Materiales suministrados por el 
CONTRATISTA, documentación del control de calidad realizado y cuanta información precise 
ACUAMED para poder utilizar la Obra, considerándose dicha entrega, a plena satisfacción de 
ACUAMED, como condición indispensable para la realización de la Recepción de las Obras. 

27. PLANOS FINALES 

27.1. Los Planos finales (en adelante, planos as-built),  correspondientes a cada parte de la Obra, 
así como los de su totalidad, deberán ser aprobados por ACUAMED como condición para la 
firma de la Recepción de las Obras, total o parcial, para lo cual el CONTRATISTA deberá 
haberlos entregado con al menos un mes de antelación a dicha aprobación. 

 
27.2. Los planos as-built serán realizados por el CONTRATISTA con arreglo a las siguientes 

condiciones: 
 

27.2.1. A los treinta (30) Días de iniciadas las Obras, el CONTRATISTA, a su cuenta y 
cargo, dispondrá en la oficina de obras de la Asistencia de los delineantes y 
operadores informáticos, ordenadores y software necesarios, que serán los 
encargados del dibujo de los planos as-built, con dedicación permanente y 
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exclusiva durante el período de duración de los Trabajos hasta su conclusión. 
Si, a juicio de ACUAMED, el ritmo de ejecución de los planos as-built fuera 
insuficiente en relación con el avance de los Trabajos, el CONTRATISTA 
quedará obligado a incrementar el número de delineantes, también con 
dedicación permanente y exclusiva. 

 
27.2.2. El CONTRATISTA nombrará una persona de su organización como responsable 

de la ejecución de los planos as-built. Esta persona facilitará a la Asistencia y 
al equipo de delineación, con periodicidad diaria, copia de los croquis, dibujos 
y demás datos tomados por el CONTRATISTA de las Obras realizadas, 
comprobando y supervisando la ejecución de los planos. 

 
27.2.3. Los planos as-built serán entregados por el CONTRATISTA a ACUAMED, no 

más tarde de la Recepción de las Obras, en soporte digitalizado en formato 
DXF, junto a tres copias rotuladas, dobladas y encuadernadas en tamaño DIN 
A-3 

 
27.3. El CONTRATISTA deberá restituir a ACUAMED cuanta documentación haya recibido de éste 

para la ejecución de los Trabajos. 

28. GARANTÍAS 

28.1. El CONTRATISTA realizará el Trabajo diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales 
y reglas del arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de 
este Contrato. 

 
28.2. Antes del comienzo de las Obras, el CONTRATISTA deberá entregar a ACUAMED un aval 

bancario en concepto de garantía de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que 
se deriven de este Contrato, por un valor del 4% del presupuesto base de licitación de las 
Obras. Este aval bancario queda incorporado al Contrato en su Anexo nº 8. Todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 9.5. 

 
28.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el 

CONTRATISTA y/o sus Subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir ACUAMED 
como consecuencia de cualquier incumplimiento de las obligaciones que el CONTRATISTA ha 
asumido según el presente Contrato. 

 
28.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su 

Período de Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el CONTRATISTA, por 
haber sido hecha efectiva alguna responsabilidad dei mismo, el CONTRATISTA queda obligado 
a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince 
Días siguientes al requerimiento que para estos fines realice ACUAMED. El incumplimiento de 
esta obligación por el CONTRATISTA, dará derecho a ACUAMED a resolver el presente 
Contrato, con los efectos previstos en la cláusula 37.8. 

 
28.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de ACUAMED durante el Período de 

Garantía establecido en la cláusula 29 para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran 
derivarse de defectos en los Trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
registrado los defectos mencionados, la fianza será devuelta contra entrega del Acta de 
Recepción de las Obras y de los Planos que reflejen la situación real de las Obras y Trabajos a 
la fecha de la Recepción de las Obras. 
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29. PERÍODO DE GARANTÍA 

29.1. Se establece un Período de Garantía de 12 Meses contado desde la fecha del Acta de 
Recepción favorable de las Obras. 

 
29.2. Durante el Período de Garantía, el CONTRATISTA, a instancia de ACUAMED o de la Asistencia, 

llevará a cabo aquellos trabajos de reparación, enmienda, reconstrucción, reemplazo, 
rectificación y arreglo de desperfectos u otras deficiencias. Caso de no atender al 
requerimiento, los ejecutará ACUAMED por cuenta del CONTRATISTA, pudiendo repetirle los 
gastos realizados. 

 
29.3. El coste de los trabajos descritos en la cláusula 29.2 será por cuenta del CONTRATISTA, salvo 

los costes de mantenimiento que no lo serán. 
 
29.4. Si al procederse al reconocimiento de las Obras para verificar la Recepción de las Obras de 

acuerdo con la cláusula 26.2, no se encontrasen en las debidas condiciones de conservación, 
se aplazará dicha Recepción hasta que se hallen en disposición de ser recibidas, sin que por 
esta ampliación del Período de Garantía perciba el CONTRATISTA cantidad alguna. 

 
29.5. El Acta de Recepción de las Obras no eximirá al CONTRATISTA de la responsabilidad en que 

incurra por vicios ocultos de construcción, para lo que será de aplicación la normativa vigente. 

30. SEGUROS 

30.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el 
CONTRATISTA contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento 
durante el curso del presente Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en 
términos y condiciones de cobertura a satisfacción de ACUAMED, los seguros descritos a 
continuación. Cualquier rechazo por parte del ACUAMED de los términos y condiciones de 
cobertura propuestos por el CONTRATISTA, deberá estar basado en motivos razonados. Se 
entiende que los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según las 
leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará ninguna de las obligaciones de 
indemnización establecida por Contrato. 

Para estos seguros, el CONTRATISTA actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la 
consideración de asegurados, ACUAMED como Promotor, sus filiales y/o participadas, 
Consorcios o UTE´s de los que forme parte como Promotor, funcionarios adscritos al 
Ministerio de Medio Ambiente relacionados con los Trabajos, Contratistas, Subcontratistas, 
proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a 
sus actividades relacionadas con la ejecución  de las obras. 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños 
materiales, daños personales y sus consecuencias de los que el CONTRATISTA sea 
legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean 
consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en el 
Contrato desde la Orden de Inicio de los Trabajos hasta la expiración del Periodo de 
Garantía establecido en la cláusula 29, y con la obligación de extender la cobertura en 
los casos de las extensiones previstas en dicha cláusula. El límite de esta póliza de 
seguro será de un diez por ciento (10%) del valor del Contrato con un máximo de 
quince (15) Millones de Euros por siniestro y un mínimo de tres (3) Millones de Euros. 

 
Este seguro cubrirá también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de 
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de 
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los trabajos, Responsabilidad Civil derivada de Polución y/o Contaminación accidental, 
Responsabilidad Civil Locativa, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos 
a motor, Responsabilidad Civil por voladuras, Responsabilidad Civil derivada del 
transporte de mercancías, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del 
personal técnico y especialista en relación contractual del mismo, Responsabilidad Civil 
Contractual que no exceda de la legal, así como la Responsabilidad Civil del 
CONTRATISTA, por daños personales causados a sus propios empleados o de sus 
Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de 
trescientos mil (300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente responsable. 
 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir 
toda responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus 
consecuencias, derivada del uso de todos aquellos vehículos necesarios para la 
ejecución de este Contrato y que tengan obligación de tener seguro de automóviles 
conforme a la legislación que les sea aplicable. 

 
c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del CONTRATISTA 

y de sus Subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de 
acuerdo a la legislación durante el período de duración del Contrato. 

 
d) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del 

Importe Total del Precio del Contrato para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los 
Trabajos Objeto de este Contrato desde la fecha de inicio de los Trabajos en el 
Emplazamiento, hasta la entrega de los mismos a la Propiedad de acuerdo con el 
presente Contrato, incluyendo el período de puesta en marcha con sus respectivas 
pruebas de recepción, e incluyendo un período de Mantenimiento amplio de 
veinticuatro (24) meses, desde su entrega. 
 
Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 
 

• Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
• Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 
• Bienes preexistenes: 3.000.000 € a primer riesgo. 
• Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
• Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del 

Contrato. 
• Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 
• Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) 

del valor del Contrato. 
• Huelga, Motín y Conmoción Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 
• Terrorismo: tres millones (3.000.000) de euros por siniestro. 
• Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 
• Errores de diseño, incluyendo la pieza defectuosa: (cláusulas LEG3 o DE5). 
• Mantenimiento amplio: 24 meses 

 
e) Seguro de daños a los Equipos de construcción alquilados, arrendados por o de 

propiedad del CONTRATISTA o de sus Subcontratistas: el CONTRATISTA o sus 
Subcontratistas suscribirán pólizas de seguro para cubrir, por su valor de reposición, 
los daños que sufran los Equipos de construcción, maquinaria, herramientas y demás 
bienes que se utilicen en la ejecución de los Trabajos Objeto de este Contrato. En caso 
de siniestro, e independientemente de la causa, el CONTRATISTA y sus 
Subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra el ACUAMED 



 

Página 100 de 117 

por cualquier daño o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a 
comunicar por escrito a sus Compañías Aseguradoras esta renuncia a recurso. 

 
f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los 

materiales y Equipos que vayan a quedar integrados en los Trabajos Objeto de este 
Contrato, mientras los mismos se encuentren en tránsito hasta el Emplazamiento. 

Con independencia de lo anterior, el CONTRATISTA podrá suscribir los seguros 
complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades 
según el Contrato. 

 
30.2. Es obligación y responsabilidad del CONTRATISTA exigir a cada Subcontratista, que tenga 

concertados los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares 
(proporcionados al encargo de cada Subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el 
CONTRATISTA con relación a los trabajos de estos Subcontratistas, y aquellos otros que 
considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser 
exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al 
CONTRATISTA de su responsabilidad frente al ACUAMED, asumiendo el CONTRATISTA 
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al Subcontratista y aquellos estipulados en 
este Contrato para el CONTRATISTA. 

 
30.3. Las pólizas de seguros indicadas en los apartados 30.1 a) d) y f) deberán nombrar a 

ACUAMED como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que 
determina el siniestro corresponde a ACUAMED. Asimismo, en todas las pólizas deberá 
constar la cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a 
todo derecho de subrogación contra ACUAMED, sus subsidiarias y su personal. 

 
30.4. Antes del Inicio de los Trabajos, el CONTRATISTA proveerá a ACUAMED copia firmada por el 

asegurador de las pólizas contratadas conforme a la cláusula 30.1. 
 
30.5. ACUAMED podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en 

virtud de situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado 
de insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura 
otorgada. 

 
30.6. El coste de los seguros previstos en la cláusula 30.1 será a cargo del CONTRATISTA en todos 

los casos. En caso de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser 
aprobado previamente por ACUAMED. Cualquier rechazo por parte de ACUAMED de la 
franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y teniendo en consideración 
las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago 
de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, 
también deberá ser soportada por el CONTRATISTA. En caso de que el siniestro fuese total o 
parcialmente imputable a ACUAMED, éste reintegrará al CONTRATISTA el monto de la 
franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 

 
30.7. Si el CONTRATISTA no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no 

proporciona los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta 
(30) Días siguientes a la Orden de Inicio de los Trabajos o de la fecha en que dicho seguro 
fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los respectivos Programas de 
Ejecución Parcial, ACUAMED, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros similar, 
cuyos costes serán cargados al CONTRATISTA y oportunamente descontados de cualquier 
suma que ACUAMED adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por 
causas imputables al CONTRATISTA, según se establece en la cláusula 37. 
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30.8. El CONTRATISTA queda obligado a informar por escrito a ACUAMED de cualquier incidencia 

que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el CONTRATISTA 
no podrá solicitar ante la aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las 
pólizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de ACUAMED, lo que deberá constar 
en las mismas pólizas. 

31. RESPONSABILIDAD 

31.1. El CONTRATISTA responderá ante ACUAMED de todos los daños y perjuicios que para éste se 
deriven o para terceros, como consecuencia del incumplimiento por el CONTRATISTA y/o sus 
Subcontratistas de cualquiera de sus obligaciones, fijadas en el Contrato, así como de los 
daños que su personal, pueda causar a ACUAMED. 

 
La responsabilidad fijada en esta cláusula, también comprende los supuestos previstos en la 
cláusula 4.5 y se extenderá, y será igualmente exigible, durante el Período de Garantía a que 
se refiere la cláusula 29. 

 
La responsabilidad fijada en esta cláusula no prejuzga la responsabilidad fijada para el 
CONTRATISTA en las distintas cláusulas de este Contrato, incluida la garantía establecida 
específicamente en la cláusula 28.4. 

 
31.2. Igualmente, el CONTRATISTA responderá frente a ACUAMED de todos los daños, directos y 

consecuenciales ocasionados en la obra civil y mecánica con independencia del origen o 
motivo de los mismos, reparando a sus expensas los daños producidos sin poder invocar, en 
ningún supuesto, la producción de los mismos por fuerza mayor. 

 
A tal efecto, tomará las medidas oportunas y en particular, en su caso, las señaladas, in fine, 
en la cláusula 30.1. 

 
31.3. En aquellos supuestos en que la condición del CONTRATISTA sea ostentada por una unión 

temporal de empresas, o cualquier entidad carente de personalidad jurídica propia distinta de 
la de sus componentes, la responsabilidad que pudiera derivarse del presente Contrato frente 
a ACUAMED será de carácter solidario de todas las personas o empresas que formen parte de 
las sociedades de que se trate. 

 
Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.137 y 
1.144 del Código Civil, ACUAMED podrá dirigirse indistinta. e individualmente contra cualquiera 
de las personas físicas o jurídicas que formen la unión temporal de empresas, o el ente 
carente de personalidad jurídica, para exigir el cumplimiento de todas las obligaciones que se 
derivan del presente Contrato. 
 

31.4. ACUAMED responderá ante el CONTRATISTA de todos los daños y perjuicios que se le causen 
y que tengan su origen en el incumplimiento por ACUAMED de cualesquiera de sus 
obligaciones fijadas en el presente Contrato, así como de aquellos otros que le hayan sido 
causados por las personas de las que ACUAMED tiene la obligación legal de responder. 

32. CONFIDENCIALIDAD 

32.1. Cualquier tipo de información, oral o escrita, que pueda facilitar ACUAMED a la Asistencia o al 
CONTRATISTA, se entenderán de la propiedad exclusiva de ACUAMED. Por consiguiente, la 
información a que queda hecha referencia no podrá ser divulgada a terceras partes ni utilizada 
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con fines distintos de aquellos a que se contrae el presente Contrato, sin el previo 
consentimiento, por escrito, de ACUAMED. 

 
La regla anterior no será aplicable a: 
 

32.2.1. La información que el CONTRATISTA pueda acreditar haber tenido a su 
disposición en la fecha en que le fuera comunicada por ACUAMED y siempre y 
cuando dicha información no haya sido adquirida directa o indirectamente de 
ACUAMED. 

 
32.2.2. La información que en la fecha en que fuera comunicada por ACUAMED 

resultare ser de dominio público. 
 

32.2.3. La información que después de ser comunicada por ACUAMED cayera en 
dominio público como resultado de su publicación, sin mediar negligencia ni 
culpa por parte del CONTRATISTA. 

 
32.3. En caso de subcontratación, el CONTRATISTA queda obligado a suscribir con dicho 

Subcontratista un acuerdo de confidencialidad sustancialmente idéntico al de esta cláusula. 

33. PROPIEDAD DE LA OBRA 

33.1. Tanto la Obra como el Lugar son, de conformidad con lo dispuesto en el art.132.2 Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, de Aguas de la titularidad exclusiva de la 
Administración General del Estado y, en consecuencia, el CONTRATISTA, por este Contrato, no 
adquiere ninguna facultad dominical sobre los mismos ni puede constituir derecho real alguno 
sobre ellos. El CONTRATISTA renuncia expresamente a cualquier derecho de retención sobre la 
Obra. 

 
33.2. Por otro lado, pertenecen a ACUAMED todos los diseños, Planos y Especificaciones que 

hubiese entregado ACUAMED al CONTRATISTA para la ejecución de los Trabajos, así como las 
invenciones, patentes, modelos de utilidad y demás derechos de propiedad industrial generados 
o que se generen en base a cuanta documentación haya entregado ACUAMED al CONTRATISTA 
para la ejecución de los Trabajos. 

 
33.3. ACUAMED, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan a terceros, se reserva 

la posesión y propiedad de los hallazgos de toda clase que se encuentren en las excavaciones y 
demoliciones practicadas en sus terrenos, así como las sustancias minerales utilizables. El 
CONTRATISTA deberá emplear para extraerlos todas las precauciones que se le indiquen por el 
DIRECTOR DE LA OBRA. ACUAMED abonará al CONTRATISTA el exceso de Obras o gastos 
especiales que estos trabajos ocasionen. 

34. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL 

34.1. El CONTRATISTA será responsable de la obtención de las cesiones, permisos y autorizaciones 
necesarios de los titulares de las patentes, modelos, marcas de fábrica correspondientes, así 
como de derechos de propiedad intelectual (copyright), corriendo de su cuenta el pago de los 
derechos y compensaciones por tales conceptos. 

 
34.2. El CONTRATISTA será responsable frente a toda reclamación formulada por terceros relativa a 

la propiedad industrial y/o intelectual como consecuencia de la ejecución del presente Contrato, 
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e indemnizará a ACUAMED por todos aquellos perjuicios y gastos que, como consecuencia de 
aquellas reclamaciones, se le ocasionen. 

 
34.3. Todos los documentos, Planos y programas informáticos, así como sus copias, que hayan sido 

entregados por ACUAMED, son de la propiedad de éste y el CONTRATISTA deberá usarlos 
exclusivamente para ejecutar el Trabajo y devolverlos a-la terminación del Contrato. 

35. IMPUESTOS 

35.1. La totalidad de los gastos, impuestos, gravámenes, arbitrios y tasas de cualquier clase que 
puedan derivarse de la aplicación del presente Contrato, serán por cuenta del CONTRATISTA. 
Se exceptúa el I.V.A. que origine este Contrato que será repercutido conforme a la Ley. 

 
35.2. En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente, salvo 

que los nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicará lo 
estipulado en la cláusula 35.1. 

36. FUERZA MAYOR 

36.1. Fuera de los supuestos previstos en la cláusulas 4.5, 31.1 y 31.2 ninguna de las Partes será 
considerada responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en tanto en 
cuanto la ejecución de tales obligaciones se retrasase o se hiciese imposible como consecuencia 
de Fuerza Mayor. 

 
36.2. A los efectos de este Contrato, se entiende por Fuerza Mayor aquellos fenómenos naturales, 

accidentes inevitables, incendio, revuelta o motín popular, actos de guerra, por imposición, 
norma, orden o acto de cualquier gobierno o agencia gubernamental (estatal, autonómica o 
local), así como de cualquiera otra autoridad competente, o cualquier otra causa de similar 
naturaleza imprevisible, o que previsible, fuera inevitable, irresistible o independiente de la 
voluntad de las Partes y que escape a su control. 

 
No podrá invocarse por el CONTRATISTA como causa de Fuerza Mayor la suspensión de los 
Trabajos causada por su personal o por sus Subcontratistas, ni ninguna de las características, 
circunstancias o factores contemplados en la cláusula 4.5. 

 
36.3. La Parte que se viera afectada por Fuerza Mayor lo notificará inmediatamente a la otra, 

aportando a tal notificación una descripción detallada de la causa de Fuerza Mayor alegada y el 
tiempo previsto de duración de la misma. 

36.4. El cumplimiento de las obligaciones afectadas por causa de Fuerza Mayor se suspenderá 
durante el período de duración de dicha causa. Después de la terminación de la causa de 
Fuerza Mayor, las Partes acordarán un período apropiado para el desarrollo del Contrato. 

 
36.5. Si la causa de Fuerza Mayor persistiera por más de dos Meses, se aplicará la cláusula 37.10 

del Contrato. 
 
36.6. En todo caso, las Partes tomarán todas las medidas a su alcance para que la ejecución de 

todas las obligaciones del presente Contrato se reemprendan en las mejores condiciones y con 
los menores retrasos al cese del caso de Fuerza Mayor. 
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37. RESOLUCIÓN 

37.1. ACUAMED podrá resolver el Contrato si el CONTRATISTA incurriera en alguno de los supuestos 
siguientes: 

 
37.1.1. La no presentación de la póliza del seguro, de acuerdo con lo indicado en la 

cláusula 30, en el plazo exigido. 
 

37.1.2. Suspendiera las Obras o no demoliera y sustituyera Obras inadecuadas. 
 

37.1.3. No pusiera la debida diligencia en proseguir las Obras. 
 

37.1.4. Descuidara o contraviniera las Órdenes de la Asistencia relativas a la 
ejecución de las Obras. 

 
37.1.5. Cediera o subarrendara sus obligaciones dimanantes del presente Contrato o 

subcontratara las Obras sin la aprobación de ACUAMED. 
 

37.1.6. Incumpliera el plazo total fijado en la cláusula 10.2 o los plazos parciales 
establecidos en la cláusula 10.3 y en el Anexo nº 6, salvo la prórroga o 
prórrogas que pudieran acordarse expresamente, de forma que se alcanzara 
un retraso en la ejecución de los Trabajos igual o superior al 10% de los 
plazos estipulados, y ello sin perjuicio de las penalizaciones establecidas en la 
cláusula 25.1. 

 
37.1.7. Alcanzara la penalización máxima prevista en la cláusula 25.2. 

 
37.1.8. Cuando la Obra sufra un retraso de treinta Días desde la fecha de inicio de los 

Trabajos, de acuerdo con la cláusula 10.1. 
 

37.1.9. Excepcionalmente, ACUAMED podrá resolver, el Contrato por causa justificada 
ajena a él, pero en este caso abonará al CONTRATISTA la suma de las dos 
cantidades siguientes: 

 
a) El importe de los Trabajos realizados hasta la fecha, valorados con 

arreglo a los precios unitarios. 
 

b) Una cantidad fija del 6% sobre las obras no ejecutadas en concepto 
de indemnización por beneficio Industrial. Se entiende por obras no 
ejecutadas las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el 
presente contrato y las unidades realmente ejecutadas a la fecha de 
resolución del contrato. 
El abono de esta cantidad tiene la consideración de indemnización 
total y extintiva de cualquier reclamación por daños y perjuicios. 

 
37.1.10. La no presentación en el plazo previsto en la cláusula 13.1 del Plan de 

Seguridad y Salud o la no subsanación, en el plazo de 10 Días, de las 
deficiencias que impidan su aprobación por el coordinador de seguridad y 
Salud o por la persona que, de, acuerdo con la legislación vigente, asuma 
tales funciones. 

 
37.1.11. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social que 

competen al CONTRATISTA. 
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37.2. En los supuestos de las cláusulas 37.1.1, 37.1.2 y 37.1.3, será necesario que medie un 

preaviso de 15 Días. 
 
37.3. Las deficiencias o infracciones de las cláusulas 37.1.1, 37.1.2, 37.1.3, 37.1.5, 37.1.6, 37.1.7 y 

37.1.9 se acreditarán por el DIRECTOR DE OBRA. Las comprendidas en las cláusulas 37.1.4 y 
37.1.10 se probarán mediante cualquier medio admitido en Derecho. 

 
37.4. Para aplicar la cláusula 37.1.8, será necesario que ACUAMED notifique a la Asistencia y al 

CONTRATISTA su intención. Recibida la notificación, el CONTRATISTA parará inmediatamente 
las Obras. Dentro de los 20 Días siguientes a la notificación, el DIRECTOR DE OBRA certificará 
la cantidad que se adeude al CONTRATISTA. 

 
37.5. El CONTRATISTA podrá resolver el Contrato, con un preaviso de 30 Días, si ACUAMED 

incurriera en alguno de los supuestos siguientes: 
 

37.5.1. Suspensión del Inicio de las Obras, por un período de tiempo superior a seis 
(6) meses por causas debidas a ACUAMED. 

 
37.5.2. Suspensión de las Obras sin causa justificada, por un plazo de 180 Días. 

 
37.5.3. Retraso superior a 4 meses en los pagos debidos al CONTRATISTA, respecto 

de las fechas estipuladas. 
 
37.6. La resolución por las causas contempladas en la cláusula 37.5 no tendrá lugar si ACUAMED, 

dentro de los 30 Días del preaviso, da Orden de reanudar el Trabajo, presenta causas 
justificadas de la suspensión,o pone remedio a la infracción denunciada en la notificación. 

 
37.7. El presente Contrato se resolverá por la declaración de concursode cualquiera de los 

contratantes y por las demás causas previstas en la legislación vigente. 
 
37.8. En los supuestos de resolución del Contrato, el CONTRATISTA se obliga frente a ACUAMED a 

la entrega de la posesión de las Obras a disposición de ACUAMED dentro de los 15 Días 
siguientes a la notificación de resolución, con independencia de las posibles reclamaciones 
económicas que tuviese contra la misma. A partir de dicho plazo, y para el supuesto de no 
entregarse la posesión, será de cuenta del CONTRATISTA la indemnización de daños y 
perjuicios, incluido el lucro cesante, que por esta causa se ocasione a ACUAMED. 

 
37.9. Las Obras parcialmente ejecutadas se abonarán con arreglo a las unidades y a los precios de 

mano de obra, maquinaria y materiales, así como a los propios precios unitarios ofertados. 
 
37.10. En el caso de que por causa de Fuerza Mayor, tal como ésta se define en la cláusula 36, el 

Contrato quede suspendido por más de 60 Días, ACUAMED podrá instar la resolución del 
Contrato, con los efectos exclusivos de la cláusula 37.9. 

 
37.11. La resolución del Contrato comporta la indemnización de los perjuicios que se hubieran 

irrogado a la Parte perjudicada, salvo que expresamente se indique otra cosa en el mismo. En 
el caso de resolución del Contrato por causas imputables al CONTRATISTA , la indemnización 
correspondiente a ACUAMED incluirá, además de las garantías prestadas conforme a la 
cláusula 28 y las penalizaciones que correspondan, el mayor coste que suponga contratar con 
terceros la realización de los trabajos pendientes. 
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38. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

38.1. El CONTRATISTA cumplirá con las disposiciones y requerimientos de todo tipo, dictados por la 
autoridad administrativa competente, en el desarrollo de los Trabajos. 

 
38.2. El CONTRATISTA obtendrá y conservará los permisos que sean necesarios para el desarrollo 

del Trabajo, referidos a su personal, Equipo, maquinaria y al movimiento de los mismos. 

39. COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS 

39.1. Toda deuda exigible que el CONTRATISTA tenga con ACUAMED, podrá ser satisfecha 
mediante retención en cualquiera de las Certificaciones de Obra que emita como consecuencia 
de éste Contrato. 

 
39.2. La cláusula 39.1 también será aplicable cuando el CONTRATISTA sea socio de una Sociedad 

deudora de ACUAMED. 

40. LEY APLICABLE 

40.1. El Derecho aplicable al presente Contrato será el Derecho español. 
 
40.2. El CONTRATISTA reconoce tener un perfecto conocimiento de la normativa y requerimientos 

jurídico-administrativos para realizar todas las actuaciones necesarias para la ejecución de la 
obra. 

41. ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN 

41.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por 
medio de negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre 
ellas respecto de la aplicación, desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo. 

 
41.2. Toda diferencia o litigio relativo al Contrato, particularmente en cuanto a su interpretación, 

ejecución o inejecución, ya sobrevenga antes o tras su expiración, y que según la opinión de 
una de las Partes, éstas sean incapaces de resolver por mutuo acuerdo, será resuelto 
mediante arbitraje de Derecho encomendándose su gestión a la Corte Nacional Las Partes 
acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o 
interpretación del presente Contrato o relacionado con él, directa o indirectamente, se 
resuelvan definitivamente mediante el arbitraje de derecho de la Corte Civil y Mercantil de 
Arbitraje de Madrid, a la que se encomienda la administración del arbitraje y la designación de 
los árbitros de acuerdo con su Reglamento y Estatuto. 

41.3. El sometimiento de los conflictos entre las Partes a arbitraje no faculta a ninguna de ellas para 
suspender el cumplimiento de sus obligaciones según Contrato. 

 
41.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 41.2, las Partes se, someten expresamente a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital para resolver 
cualquier cuestión que no pudiera legalmente someterse a arbitraje. 
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42. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

42.1. Cualquier modificación de los términos del presente Contrato o sus Anexos, para tener eficacia 
jurídica, deberá ser adoptada por escrito, firmada por ambas Partes, e incorporada 
expresamente al mismo. 

43. INVALIDEZ 

43.1. Cuando por disposición judicial o de cualquiera otra naturaleza, alguna de las cláusulas de 
este Contrato fuese declarada inválida o ineficaz, total o parcialmente, dicha invalidez o 
ineficacia no se extenderá al resto de las cláusulas aquí previstas, las cuales se mantendrán 
en vigor. 

 
43.2. Las Partes acuerdan sustituir cualquier cláusula que deviniese inválida o ineficaz por otra 

válida, de efecto lo más similar posible. 

44. COMUNICACIONES 

44.1. Todas las comunicaciones entre las Partes relativas a este Contrato se harán por escrito y se 
entenderán que han sido debidamente emitidas si han sido enviadas personalmente o 
mediante fax o telex a las direcciones siguientes: 

 
CONTRATISTA: 
 
ACUAMED, C/ Francisco Silvela, 106  7ª Planta 28002  MADRID 
 

44.2. Tendrá la consideración de domicilio de pago, a los efectos de las cláusulas 9.2 y 9.3, el 
señalado a continuación, al cual deberán remitirse todas y cada una de las facturas que se 
generen por la aplicación del presente Contrato: 

 
ACUAMED, C/ Francisco Silvela, 106  7ª Planta28002  MADRID 

45. FECHA EFECTIVA 

45.1 Este Contrato entrará en vigor el día __ de __ de 200_. 

46. ESCRITURA PÚBLICA 

46.1. El presente Contrato podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las Partes, 
siendo por cuenta de la Parte que lo solicite el abono de todos los gastos. 

 
 
En prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma el presente Contrato. 
 
 
 
 
 
 
 
Por el CONTRATISTA         Por ACUAMED 
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PLIEGO DE BASES 
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ANEXO Nº 1 

OFERTA DEL CONTRATISTA 
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ANEXO Nº 2 

ANEXO IV DEL PLIEGO DE BASES, “CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS” 
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ANEXO Nº 3 

PROYECTO CONSTRUCTIVO 
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ANEXO Nº 4 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
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ANEXO Nº 5 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEXO Nº 6 

PROGRAMA DE TRABAJOS 
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ANEXO Nº 7 

ORGANIGRAMA 
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ANEXO Nº 8 

GARANTÍA DEFINITIVA 
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ANEXO Nº 9 

PÓLIZA DE SEGURO 

 
 


