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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO: OBRAS DEL
DESDOBLAMIENTO DEL RAMAL DE SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE TORREVIEJA (MURCIA)

N° de expediente: PC/03/15

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacidon de un servicio de la categoria 12, segin el Anexo Il del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prdrrogas, es inferior a 207.000 euros,
sera un contrato no sujeto a regulacién armonizada.

Se adoptara el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacién (PAD-001/07)", NIVEL IlI.

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

2. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 71.30.00.00.

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED
DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO: OBRAS DEL DESDOBLAMIENTO
DEL RAMAL DE SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE DISTRIBUCION DE LA
DESALINIZADORA DE TORREVIEJA (MURCIA).

Este proyecto se enmarca dentro de la actuacion “Red de Distribucion de la Desalinizadora de Valdelentisco” (1.2.i.)
que promueve ACUAMED en virtud de distintos convenios suscritos con usuarios agricolas e industriales del
Campo de Cartagena. En este contexto, desde el afio 2007 y hasta la fecha, se han ejecutado y puesto en servicio
varios ramales de distribucidon de agua desalada para riego de explotaciones agricolas, campos de golf y usos
industriales.

Tras varios afios de la puesta en servicio y explotacion de los distintos tramos de la red de distribucion, se han
detectado nuevas necesidades de suministro de agua desalada en el entorno de la poblacién de Sucina que no se
pueden suplir con las infraestructuras existentes. Este hecho, unido a la posibilidad de unir la red de distribucién de
Valdelentisco con el ramal de la Sierra de Escalona procedente de la desaladora de Torrevieja, hacen necesario el
disefio de las infraestructuras objeto de proyecto.

En concreto, el objeto del contrato es la realizacion de todos los trabajos necesarios para poder definir
adecuadamente las obras correspondientes al “Proyecto de Construccion de la Red de Distribucién de la
Desalinizadora de Valdelentisco: Obras del Desdoblamiento del ramal de Sucina y su Interconexion con la Red de
Distribucion de la Desalinizadora de Torrevieja”, para ello se requiere la prestacion de un servicio a AcuaMed que,
una vez identificadas todas aquellas actuaciones que hacen mas versétil y eficiente la distribucién del agua desalada,
se realice la definicion y valoracion detallada de las obras.

Mas en detalle, se han identificado las siguientes actuaciones a proyectar:

e Desdoblamiento del Ramal de Sucina desde la Balsa de Corvera-Sucina hasta el final del ramal, situado en
las proximidades de la poblacién de Sucina, con el objeto de garantizar el suministro de agua desalada para
paliar las nuevas necesidades surgidas en esta zona.
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e Conexion con el ramal de Torremendo-Sierra de Escalona, perteneciente a la Red de Distribucién de la
Desalinizadora de Torrevieja (en tramitacion), con el objeto de establecer las sinergias correspondientes
gue permitan una explotacién coordinada de las desalinizadoras de Valdelentisco y Torrevieja.

¢ Integracion de las infraestructuras eléctricas y del sistema de comunicacion existente en las infraestructuras
proyectadas.
La ejecucion de las obras incluidas en el proyecto constructivo a redactar permitira una mejora notable de la
explotacion, en eficiencia y eficacia. En el Anexo IV al presente Pliego se detallan los conceptos a incluir en el
presente proyecto.

4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO
4.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA):

CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (102.340,00 €).

IVA (21%): VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS
(21.491,40 €). No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en cada momento.

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EURQOS (102.340,00 €). En este importe se han tenido en cuenta
los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP.

4.3. Determinacién del precio: Por precios unitarios, siendo el importe del mismo al finalizar los trabajos
coincidente con la proposicion econémica ofertada por el adjudicatario, salvo que existan modificaciones
autorizadas por AcuaMed en cumplimiento de las normas recogidas en los articulos incluidos en el Titulo V,
Modificacion de los contratos, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales que coincidiran con las certificaciones, segun lo indicado en
el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sea
objeto del contrato, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en desarrollar dichos
trabajos.

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

4.6. Cofinanciacion europea: El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la
Union Europea

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
5.1. Provisional: NO SE EXIGE
5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo

que se adjunta como Anexo Il al presente Pliego.

5.3. Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitacion para el adjudicatario cuya oferta hubiese
resultado anormalmente baja.
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6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION. PUBLICIDAD DE LA LICITACION
6.1. Plazo de ejecucion del contrato
Plazo maximo: El plazo méaximo para la ejecucion de los trabajos es de QUINCE (15) meses con

la siguiente distribucion:
TRES (3) meses para la redaccién del proyecto
DOCE (12) meses para las correcciones propias del tramite de aprobacion

Informacién sobre prérrogas: El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econémico por un
periodo igual al de su plazo méximo de ejecucion.

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segun lo especificado en el Anexo VI
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

6.3. Admision de soluciones variantes: No.

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si.

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No.

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

6.8. Existencia de fases en la valoracién de las ofertas: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez
establecida la puntuacion se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacidn para pasar de
una fase a otra, especificado en el apartado 15.1.3 de este cuadro de caracteristicas.

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
Los documentos que se relacionan a continuacién revisten caracter contractual:
1°, Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).

20, Oferta (técnica y econdmica) presentada por el adjudicatario.

3°. El contrato y sus anexos.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION:

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacién incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este Pliego sin salvedad.
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9. PRESENTACION DE OFERTAS

9.1. Informacioén general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinaré la invalidez automatica de
todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del acto de
apertura.

9.2. Presentacion de las ofertas.

9.2.1. Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.
9.2.2. Plazo: Hasta el dia y horas indicados en el anuncio de la licitacién en el lugar de presentacion.
9.3. Forma de presentacion de la documentacion: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a
su vez 3 sobres cerrados:
- Sobre A: Documentacion General: Se incluirdn los requerimientos de capacidad y solvencia
exigidos en el apartado 10 del presente cuadro de caracteristicas.
- Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacién
Técnica), especificada en el apartado 11 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentara
copia en CD de esta documentacion que debera coincidir exactamente con la exhibida en
papel. En caso de no presentacion, la oferta quedara excluida.
- Sobre C: Documentacién correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Econdmica), especificada en el apartado 12 del presente cuadro de caracteristicas.
En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:
- Letra correspondiente al sobre.
- Titulo de la licitacion.
- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del

licitador.
- Nombre y NIF del representante y correo electronico.
9.4. Idioma: Espafiol.
9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la

adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacién no podra divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
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9.6. Proteccion de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Caréacter Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley Orgéanica,
podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes
transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, Acuamed) que garantiza la confidencialidad
y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestién de forma adecuada de las relaciones
contractuales.

El destinatario de la informacién es Acuamed, aunque en la ejecucidn contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones
y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o0 a
terceros con los que Acuamed concluya acuerdos de colaboracién relacionados con el servicio objeto de licitacion.
EL LICITANTE mantendrd completamente indemne a Acuamed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por
esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la legislacion vigente,
dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢/
Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se concreta la
solicitud, direccidn a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

9.7. Obligacién de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion
de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno,
a partir de la entrada en vigor, el 11 de diciembre de 2014, del articulo referido y del titulo Preliminar, Primero y
Tercero de la citada Ley, los adjudicatarios de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo
contrato, estaran obligados a suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1
de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.0. Sustitucidn inicial de documentacion por declaracion responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
afiadidos por la Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros
y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentacién referida
en el apartado 1 del referido articulo bastard con una declaracion responsable del licitador. Considerando que, en
todo caso, AcuaMed podra recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion que los licitadores
aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, se solicita expresamente que en los supuestos referidos la declaracion responsable se acompafie de la
acreditacion de la solvencia o, en su caso, de la clasificacion.

10.1.  Acreditacién de la capacidad de las empresas para contratar.
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10.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador:

-Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la presentacién de la
escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

-Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando
no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcién en el Registro de la Propiedad
Industrial del nombre con el que acta.

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

10.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de unién temporal de empresas. EI compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

10.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del
TRLCSP junto con la declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 17, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicién econémica segin el modelo del Anexo I.

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.
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10.2.1. Acreditacién de la solvencia econoémica y financiera.
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda y declaracion
sobre el volumen global de negocios, referido a los tres Gltimos ejercicios disponibles, debiendo ser el
volumen de, al menos, dos de los ejercicios igual o superior al presupuesto base de licitacion. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

En caso de Unién Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior de
modo que el érgano de contratacién pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su
porcentaje de participacion en la union temporal.

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo

de acreditacion, mediante la justificacion de la suscripcién de un seguro de caucion por importe, como cuantia
asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitacién.

10.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional y adscripcion de medios personales o materiales
constitutivos de obligacion esencial.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan acreditar los siguientes extremos:

1. Unarelacion de los principales servicios o trabajos de caracteristicas similares al objeto del Contrato en los
Gltimos cinco afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privados de los mismos. Se
acreditaran conforme a lo dispuesto en el articulo 78. a) del TRLCSP.

Se exige acreditar un nimero superior o igual a dos proyectos redactado similar (relacionado con el disefio
y construccion de sistemas de comunicacion en telemando y telecontrol), en los Ultimos 5 afios.

En casos de UTE, se ponderara cada certificado con el porcentaje de participacion en la UTE.

2. Una descripcion detallada del equipo técnico y colaboradores participantes en el contrato, que el licitador se
compromete a adscribir a la ejecucion del Contrato, con indicacién de titulacion, experiencia, situacion en
la empresa, funciones a desarrollar y grado de dedicacion a las mismas.

Se exige un equipo de técnicos, adscritos a la ejecucion del contrato que retina como minimo las
condiciones siguientes:

= Técnico competente con mas de siete (7) afios de experiencia profesional en realizacién de proyectos de
obras hidraulicas, incluyendo estaciones de bombeo.
= Técnico competente con més de siete (7) afios de experiencia profesional en célculo de estructuras.
= Técnico competente con mas de cinco (5) afios de experiencia profesional el disefios sistemas de
telecomunicacién y telemando de instalaciones de obras hidraulicas.
Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracién
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas. En caso de
que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podra
optar por la resolucién del mismo. La adscripcion de los medios personales al contrato se considera obligacion
esencial.
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10.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN 1SO 9001:2008 u otras normas equivalentes, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

El certificado y/o el sistema implantado debera referirse a estandares de aplicacion en el campo de los servicios de
ingenieria y/o arquitectura para la redaccién de proyectos de ejecucion de obras.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.

10.3.  Entodo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
gue deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuard segun lo dispuesto en el articulo
83.2 del TRLCSP

10.4.  Se debera presentar declaracién sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones

10.5.  Especialidades para licitadores extranjeros: Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y
146.1.e) del TRLCSP.

10.6.  La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electrénicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una
firma electrdnica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de firma electronica.

10.7.  Fecha de apertura del sobre A: El primer dia habil laborable en Acuamed siguiente al de presentacion de
proposiciones.
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11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B)
11.1.  Desarrollo de una memoria sobre el contenido del proyecto a redactar.

Se realizara una descripcion de los trabajos a realizar y de sus caracteristicas técnicas, asi como de la metodologia a
aplicar para desarrollar la redaccién del proyecto constructivo. La exposicién de lo anterior se hara segin la
siguiente clasificacion de conceptos:

1. Recopilacion y andlisis de la informacion disponible, y estudio de alternativas.

2. Disefio de las soluciones seleccionadas para cada caso, teniendo muy presente la interaccion de todas ellas
con las infraestructuras existentes en explotacion.

3. Caélculo estructural de las infraestructuras a proyectar.

4. Disefio y célculo de las instalaciones eléctricas y de telemando y telecontrol y su integracién con las
existentes.

5. Estudio de los servicios afectados y coordinacion con organismos y particulares afectados.

Para cada uno de los anteriores conceptos se tendran en consideracion, de cara a su valoracion, los siguientes
criterios:

= EI conocimiento que los licitantes presenten de la problematica planteada y los estudios que propone
realizar para resolverla.

= La metodologia a emplear para ejecutarlos, es decir, se debera especificar con el maximo detalle la
secuencia de todas las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos recogidos en el péarrafo
anterior.

11.2. Mejoras: No procede.

11.3.  Otros

La inclusion de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinaré la exclusion.

La extensién maxima de la documentacién a incluir en el sobre B seré de 30 paginas en tamafio DIN-A4.

12. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICAQION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION: PRPOSICION ECONOMICA (SOBRE C)

Proposicion economica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la

oferta se presentara sin IVA, indicdndose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto, proceda

liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba

realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,

seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a

excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Las partidas alzadas no estan sujetas a baja.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al

modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA
El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.
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14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA
El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacién.

C. ADJUDICACION: ‘

15. CRITERIOS DE VALORACION
15.1.  Valoracion criterios subjetivos: veinte (20) puntos.

15.1.1. Desarrollo de una memoria sobre el contenido del proyecto a redactar: veinte (20) puntos.

La descripcion de los trabajos y sus caracteristicas técnicas, asi como la metodologia para desarrollar la redaccion
del proyecto, solicitada en el apartado 11.1. anterior, se valorara de 0 a 10 puntos de la forma siguiente:

e Recopilacién y analisis de la informacion disponible, y estudio de alternativas. Se valorara hasta un
maximo de 10 puntos (X,) en funcién del siguiente baremo:

O MUY BUENA (10 sobre 10): Se realiza una correcta y exhaustiva recopilacién y andlisis de la
informacion disponible. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada las diferentes
alternativas existentes. Se sefialan debilidades y fortalezas de cada alternativa.

0 BUENA (= 7 y menor que 10 sobre 10): Se realiza una correcta recopilacion y andlisis de la
informacion disponible. Se detectan pequefias indefiniciones en el planteamiento de algunas
alternativas.

0 SUFICIENTE (= 4 y menor que 7 sobre 10): Se realiza una correcta recopilacion y analisis de la
informacion disponible. Se detectan varias indefiniciones en el planteamiento de algunas
alternativas.

0 DEFICIENTE (Entre 0y menor que 4 sobre 10): Aunque se incluye la recopilacion y andlisis de la
informacion disponible, se detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion en las
alternativas planteadas.

e Disefio de las soluciones seleccionadas para cada caso, teniendo muy presente la interaccion de todas ellas
con las infraestructuras existentes en explotacion. Se valorard hasta un maximo de 10 puntos (X,) en
funcion del siguiente baremo:

0 MUY BUENA (10 sobre 10): Se realiza un correcto y exhaustivo disefio de las soluciones
adoptadas en cada caso. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada las diferentes
interacciones de las soluciones adoptadas con las infraestructuras existentes. Se sefialan
debilidades y fortalezas de cada solucion.

O BUENA (> 7 y menor que 10 sobre 10): Se realiza un correcto disefio de las soluciones adoptadas
en cada caso. Se detectan pequefias indefiniciones en la interaccion de las soluciones adoptadas
con las infraestructuras existentes.

0 SUFICIENTE (= 4 y menor que 7 sobre 10): Se realiza un correcto disefio de las soluciones
adoptadas en cada caso. Se detectan varias indefiniciones en la interaccién de las soluciones
adoptadas con las infraestructuras existentes.

0 DEFICIENTE (Entre 0 y menor que 4 sobre 10): Aungue se incluye la recopilacion y anlisis de
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las soluciones adoptadas en cada caso, se detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion
en la interaccion de las soluciones adoptadas con las infraestructuras existentes.

e Calculo estructural de las infraestructuras a proyectar. Se valorara hasta un maximo de 10 puntos (X3) en
funcién del siguiente baremo:

0 MUY BUENA (10 sobre 10): Se realiza un correcto y exhaustivo calculo estructural de las
infraestructuras a proyectar..

O BUENA (> 7 y menor que 10 sobre 10): Se realiza un correcto célculo estructural de las
infraestructuras a proyectar.

0 SUFICIENTE (= 4 y menor que 7 sobre 10): Se realiza un correcto calculo estructural de las
infraestructuras a proyectar aunque se detectan varias indefiniciones en los mismos.

O DEFICIENTE (Entre 0 y menor que 4 sobre 10): Aunque se realiza un céalculo estructural de las
infraestructuras a proyectar, se detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion en
mismos.

e Disefio y célculo de las instalaciones eléctricas y de telemando y telecontrol y su integracién con las
existentes. Se valorara hasta un maximo de 10 puntos (X,) en funcion del siguiente baremo:

O MUY BUENA (10 sobre 10): Se realiza un correcto y exhaustivo disefio y célculo de las
instalaciones eléctricas y de telemando y telecontrol. Se definen e identifican de forma correcta y
ajustada su integracion con las infraestructuras existentes. Se sefialan debilidades y fortalezas de
cada tipo de infraestructura.

0 BUENA (=7 y menor que 10 sobre 10): Se realiza un correcto disefio y célculo de las instalaciones
eléctricas y de telemando y telecontrol. Se detectan pequefias indefiniciones en su integracién con
las infraestructuras existentes.

0 SUFICIENTE (> 4 y menor que 7 sobre 10): Se realiza un correcto disefio y calculo de las
instalaciones eléctricas y de telemando y telecontrol. Se detectan varias indefiniciones en su
integracion con las infraestructuras existentes.

0 DEFICIENTE (Entre 0 y menor que 4 sobre 10): Aunque se incluye el disefio y calculo de las
instalaciones eléctricas y de telemando y telecontrol, se detectan muchas indefiniciones y/o falta
de informacion en su integracion con las infraestructuras existentes.

e Estudio de los servicios afectados y coordinacion con organismos y particulares afectados. Se valorara
hasta un maximo de 10 puntos (Xs) en funcién del siguiente baremo:

0 MUY BUENA (10 sobre 10): Se realiza un correcto y exhaustivo estudio de los servicios afectados.
Se definen e identifican de forma correcta la coordinacién a llevar a cabo con los organismos y
particulares afectados.

O BUENA (=7 y menor que 10 sobre 10): Se realiza un correcto estudio de los servicios afectados.
Se detectan pequefias indefiniciones en la coordinacion a llevar a cabo con los organismos y
particulares afectados.

0 SUFICIENTE (> 4 y menor que 7 sobre 10): Se realiza un correcto estudio de los servicios
afectados. Se detectan varias indefiniciones en la coordinacién a llevar a cabo con los organismos
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y particulares afectados.

O DEFICIENTE (Entre 0 y menor que 4 sobre 10): Aunque se incluye un estudio de los servicios
afectados, se detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacién en la coordinacion a llevar a
cabo con los organismos y particulares afectados.

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; a Xs, la puntuacion total de la memoria se ponderara
segln la siguiente expresion:

_3X; +5X, +2X;3 +5X, +5X4
- 10

\4

15.1.2. Puntuacién técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacidn global por los conceptos valorados en 15.1.1, tenga el peso relativo que se le
pretende asignar con relacion a la valoracién de la oferta econémica, se aplicara a todas las ofertas la expresién que
se indica a continuacién, de modo que la méaxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados
obtenga al final 20 puntos:
P, - PROX20
PM

en donde:

PFO;, corresponde a la puntuacidn final de la oferta “i”.

PRO;, corresponde a la puntuacién real de la oferta “i”.

PM, es la puntuacién maxima de todas las ofertas.

15.1.3. Puntuaciéon minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en el apartado 15.1.1, expansionadas conforme al apartado 15.1.2 no
alcance la cifra de 11 puntos, no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose,
por consiguiente, su oferta econdémica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.

15.2.  Valoracion de los criterios objetivos (proposicion econémica) ochenta (80) puntos.
15.2.1. Determinacion de la puntuacion a otorgar.
Se asignara la puntuacidén aplicando los siguientes criterios:

= Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante

= Maximo de 80 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego

= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacién de 80 puntos) y el valor
del Presupuesto-Tipo (puntuacién de 0 puntos)
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15.2.2. Ofertas anormalmente bajas
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdmica sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicién econdmica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo
de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a
veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdémicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, no seré tenida en cuenta a efectos de
valoracion econémica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacién del umbral para la consideraciéon de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomara Unicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del
sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacién del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo méaximo de tres (3) dias habiles desde la recepcidn de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverd motivadamente sobre la apreciacién o no de oferta anormalmente
baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacién de AcuaMed, constituida segun viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 10.0. la efectividad de la adjudicacion
quedara condicionada a la efectiva acreditacion de todos los requisitos del apartado 10.
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16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracién, seleccionando la oferta
que se considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién del presente
Pliego.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, la adjudicacion debera realizarse en el plazo maximo de
quince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio a considerar
para la seleccion del adjudicatario sea el precio. Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta
una pluralidad de criterios, el plazo maximo para la adjudicacion sera de dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones. De no producirse la adjudicacion en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar
su proposicion.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de trescientos (300) euros.

D. FORMALIZACION DEL CONTRATO: ‘

17. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

Realizada la adjudicacidn, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caracter previo a
la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida por
AcuaMed:

= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.

»  Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitacion, mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucién celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

=  Que al adjudicatario haya remitido a AcuaMed las pélizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, igualmente, de forma
previa a la formalizacién del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucién de la misma, en escritura pablica, y el
CIF asignado a la UTE.
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18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
2) Oferta (técnica y econdémica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.
3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.
4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).
7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).
Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan como
Anexos n° 9y 10).

19. ANUNCIOS
No existe coste de los anuncios de la licitacion.

E. EJECUCION DEL CONTRATO: ‘

20. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. EI modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos
previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicién de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato.

Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo.

Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciaré al dia siguiente de su firma.

21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1. del
mismo, las siguientes:
a) La adscripcion de los medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial, definidos en el
epigrafe 8.3. del presente cuadro de caracteristicas.
b) Disponibilidad de los medios materiales minimos indicados en el apartado 8 del Anexo IV “Pliego de
prescripciones técnicas particulares
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO: OBRAS DEL
DESDOBLAMIENTO DEL RAMAL DE SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE TORREVIEJA (MURCIA)

N° de expediente: PC/03/15

22. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio del Director del servicio que en su momento designe.

El contratista debera designar un responsable del contrato que serd el interlocutor con Acuamed a los efectos de las
instrucciones y comunicaciones en relacion con la prestacién del servicio.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucién del contrato.

23. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios. El presupuesto del contrato ya incluye las posibles oscilaciones en el precio del
mismo.

24. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccion inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacién y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacidn contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el
pliego como objeto del contrato.

17



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 4501
www.acuamed.es

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO: OBRAS DEL
DESDOBLAMIENTO DEL RAMAL DE SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE TORREVIEJA (MURCIA)

N° de expediente: PC/03/15

4° La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo

gue, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y

entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios

de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista

velar por el cumplimiento de esta obligacién.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia

plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

26. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de dos (2) afios a partir de la fecha de Recepcién del Servicio. Se considera recepcion
del servicio el momento en el que el érgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio
Ambiente haya acordado la aprobacion del proyecto redactado.

F. REGIMEN APLICABLE ‘

27. REGIMEN JURIDICO:
La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujeta al derecho comin. No obstante, seran de aplicacion las normas del Titulo V
del Libro | del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias
en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.
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29. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relacion con la ejecucion del contrato se resolveran
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision

FECHA: FIRMA
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores 0 representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firmaen a de de 20XX

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

.......... , provincia de
con Documento
, actuando en nombre (propio o de
la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actlie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. del dia .........de .....cccueennnnde 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , Se compromete a asumir la realizacién de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptaciéon de las normas que rigen este
contrato por lacantidad de ......................... euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........ccoovvevvevivrerereniceereeeennns ,(NIF ......... ) y en su nombre y
representacion Don .........ccccceeveveennee, Y DON v , con poderes suficientes para este acto,

AVALA a2 ., (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
dE SEIVICIOS ..o del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacién final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con ..........c.cccevvvvericiirciinns vvvvverieirnenns con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ......cccccoveevevvecrennnnn, EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este
documento.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

En virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 se aprobd, entre otras cuestiones
relacionadas con la Sociedad Estatal “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.”, en adelante
ACUAMED, la nueva modificacion de su objeto social, con la finalidad de incluir en el mismo la posibilidad de
llevar a cabo otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004. El objeto social de
ACUAMED es el siguiente:

1. La contratacion, construccion adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se
modifica la Ley del Plan Hidrol6gico Nacional, se realicen en sustitucién de las previstas en su dia para la
transferencia de recursos hidricos.

2. La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccién, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el parrafo primero, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podréa realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados en los apartados anteriores.

La "Red de distribucion de la desalinizadora de Valdelentisco™ se encuentra integrada dentro de las actuaciones
contempladas en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrol6gico Nacional, en su Anexo Ill "Actuaciones de interés general” y Anexo IV "Actuaciones prioritarias y
urgentes en las cuencas mediterraneas”, punto 2.1.i. "Desalaciéon del Campo de Cartagena (red de distribucion)".
Dicha actuacion fue encomendada a la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Segura S.A. (ACUASEGURA)
de acuerdo a la modificacién n° 3 del Convenio de Gestién Directa vigente, suscrito entre la sociedad y el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En el contexto anterior, desde el afio 2007 y hasta la fecha, se han ejecutado y puesto en servicio varios ramales
de distribucion de agua desalada para riego de explotaciones agricolas, campos de golf y usos industriales.

Tras varios afios de la puesta en servicio y explotacion de los distintos tramos de la red de distribucion, se han
detectado nuevas necesidades de suministro de agua desalada en el entorno de la poblacién de Sucina que no se
pueden suplir con las infraestructuras existentes. Este hecho, unido a la posibilidad de unir la red de distribucién
de Valdelentisco con el ramal de la Sierra de Escalona procedente de la desaladora de Torrevieja, hacen
necesario el disefio de las infraestructuras objeto de proyecto.

En concreto, el objeto del contrato es la realizacion de todos los trabajos necesarios para poder definir
adecuadamente las obras correspondientes al “Proyecto de Construccion de la Red de Distribucién de la
Desalinizadora de Valdelentisco: Obras del Desdoblamiento del ramal de Sucina y su Interconexion con la
Red de Distribucidén de la Desalinizadora de Torrevieja”, para ello se requiere la prestacion de un servicio a
AcuaMed que, una vez identificadas todas aquellas actuaciones que hacen mas versatil y eficiente la distribucion
del agua desalada, se realice la definicion y valoracion detallada de las obras.

La ejecucion de las obras incluidas en el proyecto constructivo a redactar permitira una mejora notable de la
explotacion, en eficiencia y eficacia.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realizacion de todos los trabajos necesarios para poder definir adecuadamente las
obras correspondientes al “Proyecto de Construccion de la Red de Distribucion de la Desalinizadora de
Valdelentisco: Obras del Desdoblamiento del ramal de Sucina y su Interconexion con la Red de
Distribucion de la Desalinizadora de Torrevieja”, para ello se requiere la prestacion de un servicio a
AcuaMed que, entre otras actividades, realice la definicion y valoracion detallada de las obras.

El alcance expreso de los trabajos a desarrollar se explica en los puntos siguientes.
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3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Durante el desarrollo de los trabajos, se pondran a disposicion del consultor los estudios preliminares y los
proyectos realizados por ACUAMED en la zona.

4. TRABAJOS A DESARROLLAR

Deberan efectuarse todos los trabajos necesarios para conseguir una definicion precisa y completa de cada una
de las siguientes unidades que componen el Proyecto a realizar:

e Desdoblamiento del Ramal de Sucina desde la Balsa de Corvera-Sucina hasta el final del ramal, situado
en las proximidades de la poblacién de Sucina, con el objeto de garantizar el suministro de agua
desalada para paliar las nuevas necesidades surgidas en esta zona.

e  Conexion con el ramal de Torremendo-Sierra de Escalona, perteneciente a la Red de Distribucién de la
Desalinizadora de Torrevieja (en tramitacidn), con el objeto de establecer las sinergias correspondientes
gue permitan una explotacion coordinada de las desalinizadoras de Valdelentisco y Torrevieja.

e Integracion de las infraestructuras eléctricas y del sistema de comunicacion existente en las
infraestructuras proyectadas.

Partiendo de la documentacién existente y del andlisis de las necesidades, debera elaborarse un Proyecto
Constructivo de detalle de dichas actuaciones, de modo que su alcance permita tramitar el proyecto constructivo
ante el érgano sustantivo correspondiente a ACUAMED. La edicion de la documentacion generada en este
proceso se estructura en los siguientes documentos:

e Memoriay Anejos.

e Planos.

e Pliego de Prescripciones.
e Presupuesto.

El licitador ademés realizara a su cargo todos los trabajos y documentos ambientales que procedan para
conseguir la resolucién ambiental favorable del proyecto.

También estara obligado a realizar los cambios en el proyecto derivados del proceso de supervision y del proceso
de informacion publica.

4.1 Recopilacion y anélisis de la informacion disponible
Para realizar un analisis correcto de las necesidades existentes y del disefio de las posibles soluciones, el
Consultor recopilara y analizara, al menos, la siguiente documentacién:

= Andlisis de estudios previos existentes y otros proyectos desarrollados en la zona que puedan afectar a la
actuacion.

= Informacion relativa a cartografia y topografia disponible. Levantamientos topograficos previos.

» Informacioén urbanistica de los municipios donde se desarrolla este proyecto (Planes de Ordenacién
Urbanistica, Normas Subsidiarias, informacion Catastral, etc.)

= Informacidn de la estructura de la propiedad del suelo y el uso del mismo.

= Analisis de los servicios urbanos, bienes publicos o privados y actividades laborales y ludicas afectados por
la actuacion prevista.

= Informacidn de los bienes de interés cultural y de ocio en el entorno.

= Documentos y estudios ambientales, geol6gicos-geotécnicos e hidroldgicos realizados en la zona.
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Durante la redaccion del Proyecto Constructivo se estableceran contactos con todos aquellos organismos,
entidades y empresas concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecucion
de las obras, o bien por disponer de informacién de utilidad referente a la zona objeto de estudio.

4.2 Estudio cartografico de detalle

Utilizando como base de trabajo la cartografia existente, se realizaran todos aquellos trabajos complementarios
gue se consideren necesarios para disponer de una cartografia, suficientemente detallada, que permita proyectar
con suficiente precision la obra planteada.

Al menos se realizara un levantamiento taquimétrico 1/200 con curvas de nivel a 0,50 m.

4.3 Estudio geolégico y geotécnico

Utilizando como base de trabajo la informacidon existente, se realizaran todos aquellos trabajos complementarios
gue se consideren necesarios para disponer de una caracterizacion geoldgica y geotécnica de los terrenos en la
zona objeto de proyecto, analizando aquellos aspectos que inciden en la construccion de las obras.

4.4  Andlisis de alternativas

El consultor realizard un estudio de alternativas para justificar la viabilidad de la solucion que finalmente se
proponga desarrollar. Este estudio se utilizard para justificar la solucién adoptada en la preceptiva
documentacion ambiental. Se valoraran las alternativas planteadas desde los puntos de vista ambiental, técnico-
econdmico y desde el punto de vista de la explotacion y el mantenimiento de las infraestructuras.

Finalmente, se analizaran y compararan las alternativas estudiadas para obtener la solucion que resulte
globalmente mas adecuada. Los criterios de seleccidn seran acordados con el Director de los trabajos.

La propuesta final incluird una sintesis de los datos que definen la opcion elegida, entre ellos los que sean de
utilidad para la redaccion del Documento Comprensivo a someter a la autoridad ambiental, y se acompafiara
asimismo de un resumen sucinto de las principales razones que avalan la decision.

4.5 Redaccion del proyecto constructivo

4.5.1. Célculos hidraulicos.

Se realizaran los célculos hidraulicos necesarios para conseguir la correcta definicion de todas las
infraestructuras proyectadas y para conocer su comportamiento en los diferentes escenarios de demanda que se
planteen. El Consultor planteara al Director del proyecto los métodos que pretende aplicar y el software con que
cuenta para materializarlos.

Asi mismo, se analizaran las distintas opciones existentes para conectar las obras proyectadas con las
infraestructuras en servicio y con el ramal de Torremendo-Sierra Escalona, actualmente en tramitacion,
perteneciente a la Red de Distribucion de la Desalinizadora de Torrevieja.

4.5.2. Célculos estructurales.

El consultor realizara los calculos correspondientes a todas las obras especiales necesarias para la definicion de
la actuacion. Ademas se tendra en cuenta sin ser excluyente la siguiente normativa:

1. Instruccion de hormigén estructural EHE-08.
2. Cddigo Técnico de la Edificacidn, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

3. Normativa sismorresistente.
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4.5.4. Célculos eléctricos

El Consultor estudiara las infraestructuras eléctricas existentes para determinar las necesidades de alimentacion
eléctrica adicionales que se consideran éptimas y preceptivas para atender las demandas de las distintas
instalaciones a proyectar.

Se realizaran las consultas pertinentes a las compafiias suministradoras de energia eléctrica existentes en el area
de actuacién, para poder establecer las acometidas adicionales a las lineas eléctricas existentes en la zona, para
cada una de las infraestructuras propuestas en el sistema.

Se realizaran los calculos de definicidn a nivel de proyecto constructivo de las instalaciones eléctricas necesarias
tanto de alta como en baja tension. Se definiran transformadores, cuadros y lineas de alimentacion necesarias
para desarrollar la actuacion.

Se realizaran y tramitaran ante el organismo competente los proyectos de las instalaciones eléctricas, adicionales
o complementarias, que el Director del Contrato estime oportunas. Para ello, existe una partida alzada en el
presupuesto.

4.5.5. Instalaciones de mando y control

El Consultor estudiara el sistema de telemando existente y su integracion con el sistema para el control de las
redes proyectadas y con el proyectado para la red de distribucidn de la desalinizadora de Torrevieja. Analizara,
ademas, la posibilidad de cambiar el sistema de comunicaciones a otro basado en una tecnologia mas avanzada
(3G, 4G o superior), coherente con la modelizacidn obtenida en el disefio hidraulico de la solucion, que permitira
maniobrarla y controlarla de forma apropiada.

El disefio a proyectar debera consensuarse con los usuarios de las actuaciones y, en funcion de las directrices que
dicte el director de los trabajos, se conformara el mismo, que puede ser igual o distinto para las diferentes
actuaciones.

Se realizardn y tramitaran ante el organismo competente los proyectos de las instalaciones de telemando,
adicionales o complementarias, que el Director del Contrato estime oportunas. Para ello, existe una partida
alzada en el presupuesto.

4.5.6. Estudio de reposicion de servicios afectados y expropiaciones.

La informacion obtenida en los estudios previos servira para identificar los servicios afectados, durante la
ejecucion de las obras, pudiendo ser medida y presupuestada su reposicion.

El tratamiento de todos los servicios sera objeto de estudio diferenciado, reflejandose en planos especificos la
ubicacién de cada uno de ellos, y dando lugar a la redaccion del correspondiente Anejo a la memoria del
proyecto.

Asi mismo, se redactaran los oficios necesarios a los organismos y particulares afectados, firmados por
ACUAMED, solicitando los permisos correspondientes para el cruzamiento y/o paralelismo con las
infraestructuras y servicios afectados. La documentacion generada, tanto de entrada como de salida, se archivara
convenientemente y formara parte del Anejo correspondiente de la Memoria.

Se redactard en Anejo independiente el correspondiente a las expropiaciones necesarias para la ejecucién del
Proyecto.

PRESCRIPCIONES PARA LA REDACCION DEL ANEJO.

1) Se debera acudir al campo con el trazado provisional para evitar afecciones innecesarias (viviendas,
edificaciones) o que den lugar a sobrecostes, contemplando la posibilidad de modificar el trazado si se
produce alguna de las citadas situaciones.

2) Se comprobara la titularidad de los terrenos a expropiar. Se obtendran del registro de la propiedad o del
catastro los certificados de los propietarios de dichas parcelas y se confeccionara la Relacion de Bienes
y Derechos afectados por las expropiaciones, indicando, para cada parcela afectada, el nimero de
registro en el Catastro, nombre del Gltimo propietario conocido, término municipal, nimero de parcela,
poligono, paraje, linderos con los nombres de los colindantes, caracteristicas de la explotacion en la
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época de la redaccién del Proyecto, area total, area afectada por la expropiacion en pleno dominio,
servidumbre y/o ocupacion temporal y demas bienes y derechos afectados.

El Catastro que se utilice debera ser el vigente en el momento de la redaccién del Anejo, siendo
fundamental consultar con los Ayuntamientos afectados si existe algin plan urbanistico aprobado o de
futura aprobacion que no esté reflejado en Catastro, con el fin de adecuar la traza a la futura
urbanizacion.

3) El estudio de valoracion de los bienes y derechos afectados se hard conforme a la Ley vigente en el
momento de la redaccion del Anejo, y en el Anejo solo aparecera la cifra final, no los precios unitarios,
que si estaran reflejados en la Separata para conocimiento de la Administracion.

4) En el disefio de los planos se debera:
-Afadir las fotografias aéreas y sobre ellas los planos catastrales y la traza de la obra a ejecutar.
-Poner los puntos cardinales.
-Hacer los planos en tamafio DIN A3, a escala 1:2000 salvo que debido al pequefio tamafio de las
parcelas sea aconsejable ampliar la escala a 1:1000 o incluso 1:500. De forma que pueda verse la
afeccion en cada finca de forma clara.
-Delimitar mediante lineas claras las parcelas y el cambio de poligonos mediante trazo méas grueso.
-Sefalar los distintos tipos de afecciones (pleno dominio, servidumbre u ocupacion temporal) con
colores bien diferenciados, a fin de evitar confusiones.
-ldentificar sobre el plano cada finca con un circulo o cuadrado que incluya su ndmero de orden,
poligono y parcela.
-ldentificar el término municipal en cada plano.

Se entregaran los planos tanto en PDF como en versién editable.

4.5.7. Anejo de integracion y vigilancia ambiental.

Se deberé incluir en el Proyecto los condicionantes que imponga los resoluciones emitidas durante el proceso de
Tramitacién Ambiental. EI Anejo de Integracion Ambiental deberd detallar (unidades de obra, mediciones) todas
las medidas preventivas y correctoras previstas en el proyecto, incluyendo trabajos que sea necesario realizar
antes de las obras, y presupuesto de los mismos. Esta valoracion econdémica quedara reflejada en este anejo y
también en el propio presupuesto del proyecto. ElI Programa de Vigilancia Ambiental debera diferenciar las
distintas fases de obra, la redaccion de informes y su valoracidn presupuestaria.

En lo relativo a afecciones sobre Vias Pecuarias se debera elaborar la documentacion necesaria para la obtencion
de los correspondientes permisos de ocupacion temporal en caso de detectarse afecciones.

En caso de detectarse afecciones sobre el Patrimonio Cultural, se realizaran todos los tramites necesarios para la
obtencién de la conformidad del organismo competente. En el caso en el que sea necesario llevar a cabo una
prospeccién arqueoldgica, el Consultor asumiré el coste de ésta.

Se adjuntara a este anejo toda la documentacion complementaria acreditativa.

El pliego de prescripciones técnicas del proyecto debera recoger todas las especificaciones de este anejo de
integracién ambiental.

4.5.8. Anejo de gestidn de residuos

En este anejo se detallaran las medidas de gestion necesarias para el correcto tratamiento de los residuos
generados en la obra al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién (B.O.E. de 13.02.08), en concreto al
apartado a) del articulo 4.1 que obliga al productor de residuos de construccion y demolicién a incluir en el
proyecto de ejecucién y obra un estudio de su gestion. La estructura del documento debera seguir los criterios
que se indican en el Real Decreto 105/2008, incluyendo al menos los siguientes apartados:

e Identificacion de los residuos generados durante las obras.

e Evaluacién de la cantidad de residuos generados.
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e Medidas adoptadas para la gestion de residuos (medidas de segregacién, minimizacion, manejo,
almacenamiento, valorizacion y destino final).

e Valoracion de la gestion.

e Pliego de prescripciones para la gestion de residuos.

e Planos de las instalaciones propuestas para la gestion.
4.5.9. Estudio de Seguridad y Salud.

Este estudio se realizara segln las normas contenidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre publicado
en el Boletin Oficial del Estado de 25 de octubre de 1997, asi como de las normas complementarias que, en
virtud de la disposicion final cuarta, pudieran dictarse por los Ministerios afectados.

Sin perjuicio de lo alli dispuesto, este estudio contemplara dos tipos de actuaciones: servicios y obras.

En los servicios se estudiaran los necesarios para garantizar la maxima seguridad en el desarrollo de los trabajos
y, en particular, los que exige la actual legislacién laboral en cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de
seguridad, sefializacion, etc.

En las obras, se contemplaran aquellas auxiliares que sean necesarias para la indispensable seguridad, como
instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus correspondientes protecciones, etc.

Este estudio formara un Anejo a la Memoria del Proyecto. Su presupuesto formara parte del Resumen de
Presupuestos del Proyecto como ultimo capitulo del mismo.

4.5.10. Plan de obra.

Debido a la singularidad de las obras, se habra de tener en cuenta que las mismas habran de ser ejecutadas a muy
poca distancia de las conducciones en servicio del ramal que se va a desdoblar. Por lo que la planificacion de las
obras, la gestion de los materiales, las soluciones adoptadas y los procedimientos constructivos que se propongan
han de supeditarse al condicionado de mantenimiento del servicio de suministro de agua indicado.

Se estudiara con detalle el proceso de ejecucion que se estime mas adecuado que, demuestre la factibilidad de la
obra y la viabilidad de los plazos que se establezcan y sirva de base, a su vez, a la justificacion de precios.

De acuerdo con las premisas establecidas, se redactara un Programa de Trabajo o Plan de Obra que se traducira
en un diagrama de barras. EI Programa de Trabajo se expresara en meses, figurando en el mismo la distribucion
en el tiempo del presupuesto y porcentaje del presupuesto de ejecucion de la obra.

4.5.11. Estudio de materiales y procedimientos constructivos

En todas las actuaciones descritas en los apartados anteriores, tiene especial relevancia la calidad, acabado y
disefio de los elementos constructivos que requeriran un analisis detallado y un estudio de mercado.

Finalmente, se analizaran los procedimientos constructivos que se consideren mas convenientes para ejecutar las
obras. Se analizaran aspectos técnicos, econémicos y ambientales que hayan servido para identificar los
procedimientos constructivos adoptados.

4.5.12. Redaccién y edicion del proyecto.

Incluira todos aquellos documentos necesarios para la total definicién de las obras proyectadas, cumpliendo con
la normativa vigente.

En funcién de la tramitacion ambiental que se prevea realizar, es posible que se necesite redactar dos proyectos
distintos. Esta posibilidad ha quedado reflejada en el presupuesto del contrato.

En la Memoria se describirdn los antecedentes y el objeto de cada Proyecto, justificacion de la solucién
adoptada, condiciones de ejecucion, y ademas de modo que sea suficiente para reflejar las obras sin necesidad de
estudiar otros documentos del proyecto.

En los Anejos se recogeran todos los trabajos realizados ya enumerados, asi como los preceptivos de
justificacion de precios, resumen de caracteristicas, criterios de disefio y normativa de aplicacion,
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procedimientos constructivos, y los datos, calculos, gréficos, y deméas en los que se apoyen los criterios y
justificaciones de la Memoria.

Los documentos que comprendera cada Proyecto seran los reglamentarios:

Documento n°1. Memoria y Anejos.
Documento n°2. Planos.
Documento n°3. Pliego de Condiciones.

Documento n°4. Presupuesto.

Memoria y anejos

En la Memoria se realizara la descripcion de las obras exponiendo los antecedentes y situacién previa a las obras,
las necesidades a satisfacer y las soluciones alternativas contempladas, razonando la eleccion tomada,
describiendo los principales elementos de la obra e indicando los criterios seguidos para su proyecto asi como las
normas y cddigos técnicos aplicables.

En los Anejos se justificaran detalladamente todos aquellos aspectos resefiados de manera somera en la
Memoria. Como minimo se incluiran los siguientes aspectos:

Caracteristicas del Proyecto.

Revision de los estudios técnicos previos existentes: antecedentes técnicos, administrativos y
ambientales, cartografia, geotecnia, condicionantes de trazado, condicionantes hidraulicos, etc.

Célculo y dimensionado de todas las obras proyectadas incluyendo el calculo de todas las obras
especiales e instalaciones auxiliares.

Calculos hidraulicos: se tendran en cuanta todos los escenarios posibles para el correcto
dimensionamiento de las infraestructuras. Se analizaran tanto las presiones dindmicas como las estaticas
de cada uno de los tramos de conducciones previstas, y se realizara un analisis global del sistema en su
conjunto.

Caélculos mecanicos de las tuberias y elementos auxiliares.

Disefio y célculo de elementos accesorios: tomas de riego, derivaciones, ventosas, instalaciones de
seguridad, etc.

Topografia. El consultor realizard un documento resumen en el cual se incluird una sintesis de los
trabajos realizados, resefia de las bases de replanteo utilizadas con croquis para su posterior
localizacién, y un estado de alineaciones y datos de replanteo de todos los trazados con inclusion de
coordenadas de los vértices.

Geotecnia: en este anejo el consultor facilitard los datos geotécnicos necesarios para la perfecta
definicion de los terrenos afectados, con expresion de los datos obtenidos de la documentacion
disponible. En cualquier caso, el Consultor debera adoptar la solucién geotécnica mas adecuada,
justificando debidamente y bajo su entera responsabilidad las disposiciones adoptadas.

Afecciones, reposiciones y servidumbres, incluyendo los criterios para su valoracién.
Anejo completo de servicios afectados incluyendo:

0 PLANOS: en tamafio DIN A3, a escala 1:500 en los que se definira la solucién proyectada
para cada uno de los servicios afectados, todos los cuales se definiran en planos individuales.
Se utilizara toda la superficie del DIN A3 no admitiéndose dos tiras por plano. Como fondo del
plano se utilizara la fotografia aérea o la topografia utilizada para la realizacion del proyecto,
incluyendo el trazado principal del mismo, el trazado de las conducciones a desdoblar, el
servicio afectado y la solucién definida para solventar la afeccion.
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0 DOCUMENTACION LITERAL. Junto a cada plano con la representacion gréafica de la
solucién adoptada, se adjuntara una ficha con la descripcién de la infraestructura afectada y del
estado de la tramitacién seguida para la definicion de esa solucion.

e Anejo completo de expropiaciones incluyendo:

0 PLANOS: atendiendo a lo indicado en el apartado 4.5.6., en tamafio DIN A3, a escala 1:2000
salvo que debido al pequefio tamarfio de las parcelas sea aconsejable ampliar la escala a 1:1000
o incluso 1:500. Se utilizara toda la superficie del DIN A3 no admitiéndose dos tiras por plano.
Como fondo del plano se utilizard la fotografia aérea o la topografia utilizada para la
realizacion del proyecto, incluyendo el trazado principal del mismo, el trazado de las
conducciones a desdoblar junto con las franjas de ocupacion existentes; Este fondo se realizara
en color gris o siena. Sobre la base definida en el parrafo anterior se traspasara el parcelario
catastral teniendo en cuenta que dichos planos catastrales, que en la mayoria de los casos no
son tales, sino simples croquis que hay que adaptar al parcelario aparente que aparece en la
base anteriormente descrita, no siendo Util la insercidn por coordenadas. Se realizara con linea
negra fina en todo el plano, engrosandola en las zonas en que las parcelas se vean afectadas
por la expropiacion. Las parcelas se definirdn mediante linea continua y las subparcelas
mediante lineas de trazos. Se numerara cada parcela en el interior de la misma y se pondra la
letra correspondiente a cada subparcela. Las parcelas afectadas por la expropiaciéon se
numeraran independientemente empezando por el 1 en cada termino municipal, a estas
parcelas se les asignara un circulo o un rectangulo dividido en dos partes iguales
horizontalmente. La mitad inferior se dividira a su vez en dos partes iguales verticalmente. En
la parte superior se pondra el nimero de expediente (la numeracidn por municipio que hemos
creado), en las dos partes inferiores se incorporaran los nimeros de poligono y parcela.
Ademas de lo descrito anteriormente en cada hoja del plano se pondra el norte y el término
municipal a que corresponde. En caso de haber varios municipios en una hoja se separaran los
mismos mediante una linea gruesa de color distinto del negro y no sera linea continua. Por
ultimo en cada hoja se incluird una leyenda contando los tipos de lineas utilizadas y los
circulos o rectangulos utilizados. Asi mismo se incluira una leyenda con un plano llave a fin de
poder situarse dentro de la expropiacion.

o DOCUMENTACION LITERAL. Se comenzara con una breve descripcion del proyecto. Se
incluiran los criterios de expropiaciones adoptados (expropiacion, servidumbre y ocupacién
temporal), se definiran por municipio las superficies por cada uno de los gravamenes
establecidos y se incluird una valoracion global de la obra. En la documentacion incluida en el
anejo de expropiaciones debemos incluir un en DIN A3 apaisado que dispondra al menos por
cada término municipal las siguientes columnas:

= Arribade la hojay en la parte derecha el término municipal.
= Columnas:

e NO°de expediente.

e NO°de poligono.

e NO°de parcela.

e Nombre del propietario.

e Domicilio.

e DNI.

e Teléfono.

e Valor catastral.

e Calificacion catastral.

e Superficie a expropiar (por parcela).
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e Cultivo actual (si hay varios cultivos en la zona a expropiar de una misma
parcela, se realizaran varias filas, una por subparcela pero sin dar N° de
expediente nuevo y dejando en blanco las siete primeras columnas en todas
las filas menos la primera.

En tomo aparte y sin incluirlos en la encuadernaciéon del proyecto se aportaran las fichas
individuales de cada parcela, en las que se incluiran todos los datos de la parcela que figuren
en el listado de propietarios definido en el apartado anterior mas una fotografia de la misma y
una valoracion desglosada por propietario.

En caso de existir construcciones en la zona afectada por la expropiacion, la ficha se
compondréa de varias hojas incluyendo las fotografias necesarias para dar una idea clara de las
construcciones afectadas.

En el tomo aparte al proyecto se debe incluir una valoracién de las expropiaciones de forma
desglosada por propietario.

e  Se realizard un documento donde se estudiara el método constructivo mas adecuado para cada una de
las obras que componen la actuacion, en funcién de los condicionantes técnicos, geotécnicos,
topogréficos y, sobre todo, teniendo en cuenta la condicién expresada anteriormente acerca del
mantenimiento del servicio de abastecimiento de la red a desdoblar.

e Plan de obra valorado mensualmente, parcial y acumulado.
e Justificacion de precios, con inclusion del calculo de costes indirectos.
e Formula de revision de precios y propuesta de clasificacién del Contratista debidamente justificadas.

e Estudio de Seguridad y Salud. Podra aparecer como anejo o bien como Proyecto independiente. El
mismo estard conforme a lo establecido en el Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero, suscrito por
técnico competente y cuyo Presupuesto se incluird en el General de la obra.

e  Estudio de gestion de residuos.

e Documentacién ambiental: emplazamiento, justificacion de la actuacién, soluciones estudiadas,
descripcion del proyecto, descripcion del medio, posibles afecciones ambientales, medidas correctoras,
comprobacién ambiental, dificultades observadas en la redaccion del documento y resumen.

e Obtencién del Presupuesto para conocimiento de ACUAMED, a partir de los presupuestos de ejecucién
material y de ejecucion por contrata.

Planos

Se realizaran los de conjunto y detalle necesarios para que las obras disefiadas queden definidas, de forma que
cualquier técnico superior, distinto del autor, sea capaz de interpretarlos correctamente. Comprenderan como
minimo:

e Indice de la totalidad de los planos.

e Planos de situacidn a distintas escalas, 1:50.000, 1:25.000 y 1:10.000.

e Planta general de las obras.

e Planos topograficos de planta a escala suficiente, con un detalle minimo que se fija en la 1:1.000 con
indicacion de las bases de replanteo y los vértices del trazado.

e Planos de planta de todas las obras. En estos planos han de representarse las conducciones e
infraestructuras existentes y su ubicacion respecto a las obras proyectadas; asi mismo, se realizaran las
Ilamadas necesarias a los planos de detalle en los que se definiran la solucion adoptada para cada caso.

e Planos de detalle de las soluciones adoptadas para definir las interferencias e interconexiones con las
infraestructuras existentes, como quedo sefialado en el apartado de anejos a la memoria.
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e Perfiles longitudinales de todos los trazados y secciones transversales. En estos planos han de
representarse las conducciones e infraestructuras existentes.

e Plantas, alzados y planos de detalle de todas las obras especiales en general a escala 1:20 o0 atin mayor.

e Planos para la restitucion de servidumbres y demas derechos, en su caso, y servicios afectados por la
ejecucion de las obras.

e Planos de instalaciones auxiliares y de gestion de residuos.
e Planos de expropiaciones, como quedé sefialado en el apartado de anejos a la memoria.

e En general cuantos otros sean necesarios para el buen entendimiento del Proyecto y ajustandose a la
buena préactica de la ingenieria.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

En él figuraran las prescripciones necesarias que sirvan de guia en las relaciones entre la Administracion y el
Contratista de la obra, tanto en lo relativo a las caracteristicas de los materiales, maquinaria y elementos anexos
puestos en obra, como a la ejecucidn de las unidades de obra, control, recepcién, medicién y abono.

Presupuesto

En la documentacidn se incluiran las mediciones de obra, Cuadros de Precios n°® 1 y 2, presupuestos parciales,
presupuesto de Seguridad y Salud y Presupuestos Generales. Las partidas alzadas a justificar no se emplearan de
forma generalizada, y s6lo podran admitirse en unidades de obra de muy dificil cuantificacion en su prevision
econdmica.

La suma de los presupuestos parciales constituird el Presupuesto de Ejecucion Material, que incrementado en el
correspondiente tanto por ciento de beneficio industrial y gastos generales de la empresa, supondra el
Presupuesto de Ejecucion por Contrata; éste, incrementado en el tipo vigente de Impuesto Sobre el Valor
Afiadido, sera el Presupuesto Base de Licitacion que regira para las obras.

Presentacion de documentos

Las distintas entregas de los documentos se realizaran en formato pdf al director de los trabajos, quien realizara
las indicaciones oportunas hasta validar la versién definitiva del proyecto. Una vez validada la version definitiva
del proyecto, se entregaran de los documentos generados cinco ejemplares en papel encuadernados, con su
correspondiente soporte informatico.

Al director de los trabajos se le hard una entrega de todos los documentos empleados para la redaccion del
proyecto, incluso tramitaciones ante los diferentes organismos, en formato accesible en un pendrive de capacidad
suficiente. Los programas informaticos establecidos son:

e Ofimatica: OFFICE 2007 y PDF,
e Cartografia y Planos: Formatos "dwg" y 'dxf" (compatible con AutoCAD).
e Mediciones y presupuestos: PRESTO o formato de intercambio bc3.

Todos los planos se dibujaran, salvo que el Director del Estudio ordene lo contrario, en tamafio A-1 ¢ A-3, y se
reduciran a A-3.

Los ejemplares en soporte informatico se entregaran en CD-ROM o DVD y contendran los ficheros en version
pdf de todos los documentos.

4.6 Apoyo en la tramitacién

Los servicios contratados de redaccion del proyecto constructivo incluyen el apoyo en la tramitacion del
proyecto hasta su aprobacién, comprendiendo la posible tramitacion ambiental, lo que incluye la contestacion de
alegaciones que se produzcan en el proceso de informacidn publica, y la realizacién de las modificaciones en el
proyecto que se requieran.
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4.7 Seguimiento de la redaccion del Proyecto

Debido al escaso plazo del que se dispone y a la urgencia de la redaccion del proyecto constructivo, se exige la
realizacion de dos reuniones semanales de seguimiento de la redaccion del proyecto entre el técnico redactor
del mismo y el Director del Contrato a llevar a cabo en las oficinas de Acuamed en la Gerencia Territorial de
la Zona Il en Murcia. Estas reuniones deberan ser presenciales.

4.8 Partidas alzadas
En el presupuesto, se han incluido una serie de partidas alzadas para la realizacién de trabajos adicionales que
pueden no realizarse o que son dificilmente evaluables a fecha de redaccidn del presente pliego.

Por esta circunstancia, estas partidas alzadas no son objeto de baja econdémica por lo que los licitadores han de
tener en cuenta esta premisa a la hora de realizar las correspondientes ofertas econémicas.
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PRESUPUESTO DE LICITACION

PRECIOS UNITARIOS

Cad. | Ud. Descripcion Precio

1 | Ud. | Recopilacién y andlisis de la informacion existente 1.190,00
Analisis de alternativas de optimizacion de las infraestructuras a disefiar y su

2 | ud. L -, X 2.380,00
posible interconexion con otras infraestructuras de Acuamed

3 | Ud. | Estudio de soluciones de la alternativa seleccionada 1.190,00

4

5

6

Ud. Estud!o de los servicios afectados y coordinacion con particulares y otros 4.760,00
0rganismos y servicios
Ud. | Estudio de las expropiaciones a realizar 7.140,00

Estudio topografico y toma de datos de campo para la verificacién de la

informacion existente

7 | ud. Estudlo.de. la conexion de las infraestructuras a disefiar con el sistema de 3.570,00
abastecimiento existente

Estudio hidraulico en los distintos escenarios de consumos de la totalidad de la

Ud. 9.520,00

8 | Ud. red de distribucién (incluidas las obras objeto de proyecto) 3.570,00
9 | Ud. | Definicién y estudio de la valvuleria y equipos hidraulicos necesarios 1.190,00
10 | Ud. | Célculos estructurales 1.190,00
11 | ud Estudio de_ Ia_ejecuci@n de las obras y su afeccion e interferencia con el servicio 2.380,00
de abastecimiento existente
12 | ud Definicién y estudio de la instrumentacidn, del sistema de telecomunicaciones y 3570 00
' | de alimentacion eléctrica y su integracion con los ya existentes T
13 | ud. Mejor_a de_ accesos, instalacion c_ie elementos de proteccidn colectiva y 1.190,00
urbanizacion de la balsa de Sucina
14 | Ud. | Definicién y estudio de las obras complementarias necesarias 2.380,00
15 | Ud. | Estudio de la integracion medioambiental de las obras y gestion de residuos 1.190,00
16 | Ud. | Redaccion de la Memoria y Anejos 1.190,00
17 | Ud. | Redaccion del documento Planos 3.570,00
18 | Ud. | Redaccion del Pliego de Prescripciones Técnicas 1.190,00
19 | Ud. | Redaccion del Presupuesto 2.380,00
20 | Ud. | Impresidn y encuadernacion 476,00
21 |pA Redaccion y visado de los proyectos eléctricos y de comunicaciones que se 11.900,00

estimen necesarios
22 | P.A. | Partida alzada a disposicion de Acuamed para asesoria externa especializada 7.140,00
Partida alzada a disposicidn de Acuamed para nuevos requerimientos que

23 |P.A. . . . | 7.140,00
pudieran derivarse del estudio de alternativas

o1 |pA E’Iab_orauon del Estudlo_de _Impacto A_mblental, €aso que sea necesario, y soporte 5.950,00
técnico durante las tramitaciones ambientales

25 | P.A.| Soporte técnico durante la tramitacion del proyecto constructivo 2.380,00
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PRESUPUESTO GENERAL
Cod. | Ud. Descripcion N° Uds. Precio Importe

1 | Ud. | Recopilacién y andlisis de la informacion existente 1,00 1.190,00| 1.190,00
Analisis de alternativas de optimizacion de las

2 | Ud. |infraestructuras a disefiar y su posible interconexién con 1,00 2.380,00| 2.380,00
otras infraestructuras de Acuamed

3 | Ud. | Estudio de soluciones de la alternativa seleccionada 1,00 1.190,00| 1.190,00

4 | ud Estqdlo de los servicios afectados y cqo_rdlnacmn con 1,00 4.760,00| 4.760.00
particulares y otros organismos y servicios

5 | Ud. | Estudio de las expropiaciones a realizar 1,00 7.140,00| 7.140,00

6 |ud Estyqlo t_o,pograflc‘:o y toma_(,je da_tos de campo para la 1,00 9.520,00| 9.52000
verificacion de la informacion existente

7 | ud. Estudio de la conexion de las infraestructuras a disefiar 1,00 3.570,00| 3.570.00

con el sistema de abastecimiento existente

Estudio hidraulico en los distintos escenarios de consumos
8 | Ud. |de latotalidad de la red de distribucion (incluidas las obras | 1,00 3.570,00| 3.570,00
objeto de proyecto)

Definicién y estudio de la valvuleria y equipos hidraulicos

9 | Ud . 1,00 1.190,00| 1.190,00
necesarios

10 | Ud. | Célculos estructurales 1,00 1.190,00| 1.190,00

11 | ud. Estudio de la ejecucion de las obras y su afeccion e 1,00 2.380,00| 2.380,00

interferencia con el servicio de abastecimiento existente

Definicidn y estudio de la instrumentacion, del sistema de
12 | Ud. | telecomunicaciones y de alimentacion eléctrica 'y su 1,00 3.570,00| 3.570,00
integracion con los ya existentes

Mejora de accesos, instalacion de elementos de proteccién

13 | Ud. ; o . 1,00 1.190,00| 1.190,00
colectiva y urbanizacidn de la balsa de Sucina

14 | ud Deflnlc!on y estudio de las obras complementarias 1,00 2.380,00| 2.380,00
necesarias

15 | ud. Estu_dllo de la |_ntegra0|on medioambiental de las obras y 1,00 1.190,00| 1.190,00
gestion de residuos

16 | Ud. | Redaccidn de la Memoria y Anejos 2,00 1.190,00| 2.380,00

17 | Ud. | Redaccion del documento Planos 2,00 3.570,00| 7.140,00

18 | Ud. | Redaccion del Pliego de Prescripciones Técnicas 2,00 1.190,00| 2.380,00

19 | Ud. | Redaccion del Presupuesto 2,00 2.380,00| 4.760,00

20 | Ud. | Impresién y encuadernacion 10,00 476,00 4.760,00

21 |pA Redacqlon y visado de los 'proyectos eIeptncos y de 1,00 11.900.00| 11.900,00
comunicaciones gue se estimen necesarios

22 |pA Partida alzada a disposicién de Acuamed para asesoria 1,00 7140,00| 7.140,00

externa especializada

Partida alzada a disposicion de Acuamed para nuevos
23 | P.A.| requerimientos que pudieran derivarse del estudio de 1,00 7.140,00| 7.140,00
alternativas

Elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, caso que
24 | P.A.|sea necesario, y soporte técnico durante las tramitaciones 1 5.950,00| 5.950,00
ambientales
Soporte técnico durante la tramitacion del proyecto
constructivo

25 |P.A. 1 2.380,00| 2.380,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 102.340,00
LV.A. (21 %): 21.491,40
PRESUPUESTO TOTAL: 123.831,40
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Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA a la expresada cantidad de CIENTO
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA EUROS (102.340,00 €).

Los precios unitarios reflejados en el Presupuesto General llevan incluidos la totalidad de los costes
directos e indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial, excepto el IVA

Es de destacar que los retrasos o prérrogas que, en su caso, se produzcan en el transcurso del servicio no
seran motivo de variacion de este presupuesto.

Asi mismo, las partidas alzadas que se incluyen en el presupuesto no son objeto de baja.
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ANEXO V
DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA
DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO: OBRAS DEL DESDOBLAMIENTO DEL RAMAL DE
SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA
DE TORREVIEJA (MURCIA)
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iNDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del cdmputo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacidn a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.
Décimo Novena.- Control de Calidad.
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Vigésima.- Comprobacién por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacién.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspensién total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacidon por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
27.5. Penalizacidon por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccidn del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucidn.
30.1. Resolucién del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucién del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucién por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucién por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucién por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicién juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicién juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje y
jurisdiccién.
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ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econémica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 7.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 8.- Documentos de nombramiento y aceptacién del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA
DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO: OBRAS DEL DESDOBLAMIENTO DEL RAMAL DE
SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA
DE TORREVIEJA (MURCIA)”.

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripciéon 12 Tiene su
domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz nimero 11y C.I.F. n°® A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actlia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero [...] de su
orden de protocolo, e inscrita en la hoja de la sociedad, inscripcion [...].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pablica otorgada el
dia[..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro
Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...]. Tiene su domicilioen [...], [...],
namero [...]y C.I.LF. n°[...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actGa representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura piblica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcién [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espaniola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de aplicacion si la
persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si
no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

I.- El 6rgano de contratacion de AcuaMed aprobo, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...], la realizacién del
CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL “PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO:
OBRAS DEL DESDOBLAMIENTO DEL RAMAL DE SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE TORREVIEJA (MURCIA)”, (en adelante, el “Servicio™), y
la convocatoria de la licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacién,
por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado
final de entregar a AcuaMed toda la documentacion generada durante la realizacién del Servicio, en las
condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion por el
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mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el
“Precio”).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del procedimiento
abierto, se procedi6 al anuncio de la licitacién en [la publicacién que corresponda] con fecha [...] de [...] de

[.].

111.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la empresa
[denominacion social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en el
Pliego de Cléausulas Reguladoras.

IV.- El drgano correspondiente de Acuamed formulé la propuesta de adjudicacién a favor del Contratista,
acordando el érgano de contratacion de AcuaMed, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...], segln acredita la
certificacién que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacién de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato™), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucién del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de cdmo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del
Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segln el procedimiento indicado en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”,
"a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no
podré recibir compensacién adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran
incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.
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SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacidn generada durante la
realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el
mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucién del Servicio, asi como la provision de todos los
medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
gjecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacién de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacién adjunta, pero l6gicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en

adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo 1V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacién del Servicio y que se adjunta como Anexo n°
3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
8).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracién.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...£).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Cléausula Reguladoras de la licitacion.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la
oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, Unica y exclusivamente, su utilizacién para el calculo de los Precios Contradictorios, tal y
como estos se definen en la Clausula Vigésimo Quinta.

Asimismo, la descomposicion y justificacién de los Precios por Unidad se empleara, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios 0 tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacién del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacién de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicara lo estipulado en la Clausula
correspondiente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucién, pruebas, etc., necesarios para la realizacién de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.
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e) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

f) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

g) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdésitos de maquinaria y materiales, en su caso.

h) Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

i) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

j) Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacién del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

k) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
0 en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcién de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacién del Servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacién de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.

n) Los gastos e impuestos derivados de la formalizacién del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

0) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

p) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

q) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufrirdn variacion
durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada en
el Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

4.2.3. El indice o formula de revisién que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas.

4.2.4. Larevision sélo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y cuando
éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

Péagina 50 de 82




C/Albasanz, 11 .

28037 Madrid =¥ % GOBIERNO MINISTERIO
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 %ﬁ DE AR IO AURAL Y MAFING EEE&MQQ
www.acuamed.es .

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes,
que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera utilizando
las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacién (en
adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades™).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacién valorada (en
adelante, la “Relacién Valorada”) en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la
Relacién Valorada calculada segln se ha indicado, respondera a la valoracién de los trabajos objeto del contrato
realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y
si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Sexta y en la Clausula Trigésimo
Tercera no pudiendo en ningtn caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicidn previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de
acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccidon del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime méas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacién el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracidn de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la oferta econémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este
Contrato.

5.1.4. No sera objeto de valoracién ningln aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo 1V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista
en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspensién, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccién del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracién de las actividades incompletas se tomaran como base Unica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de
gue se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccién del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expediréa la certificacién correspondiente y la comunicara
al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacién, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitird la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al arbitraje
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcién en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el
abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el
plazo de treinta (30) dias desde la fecha de recepcién de dicha factura, siempre que exista la conformidad por
parte de AcuaMed y en todo caso en el plazo méximo de sesenta (60) dias desde la emisidn de la certificacion, o
aquel otro plazo, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion
de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que
dicho plazo, desde la fecha de la emision de la certificacion, serd de SESENTA (60) dias.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las condiciones
para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose el abono una
vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad
del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.
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SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado serd de
[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en determinadas fechas,
como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El cdmputo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la adjudicacion definitiva,
fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucién y posible prérroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prérroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prérroga no podra tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prérroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan quedado
afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracidn total del Contrato, incluidas las prérrogas no podra exceder de seis
(6) afios, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicién de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentara a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se

harén constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacién del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales
de realizacion del Servicio correspondientes.
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2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como
los trabajos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacién por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacién del mismo y redaccién de un nuevo Programa de
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de
este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicién de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.3. Seréa de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi como de los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencién de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningln caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencién
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencién de los mismos comporte, aln cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.
9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista

(en adelante, la “Direccion del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozarad de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
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objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccién del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga caracter limitativo
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4 al
Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

La supervisién y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

Control de la ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.
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14) Preparar la documentacién necesaria para la recepcion y liquidacién del Servicio.

9.4. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccién del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccidn del Servicio, podré ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas drdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, ser4, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como Anexo n° 3
en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares vy,
de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que
deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para
cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucién de los trabajos. Ambos nombramientos deberan
contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 3 necesita la
previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacién debera exigir
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista deberad adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
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b)

c)

d)

€)

9)

h)

Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no esta incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 de
la TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracidn del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el péarrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas 0 en su caso, hasta la
resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este Ultimo el Gnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucidn del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacién contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningln subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacién, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacién de algin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.
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j)  El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA .- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucién fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del anterior, con el
presente Contrato y con las drdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos
para este fin. ElI Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacién, puntos de referencia y
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacién de todas las
actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el
plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera més diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la
orden, AcuaMed tendr& derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos
directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podré exigirselos, o deducirlos de
los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecién al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservaciéon de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.
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13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucidn de obras, la Asistencia fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica deberé contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio, segun el
procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Quinta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, ser& el Gnico documento, ademéas del Contrato, al que
podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion
del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja
posteriormente algln tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
gue hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segln el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccidn del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccién del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacién jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacién de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccidn del Servicio podra ordenar la sustitucién de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. EIl Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estard obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado
se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En
cualquier caso, la Direccién del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a
la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de
este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esté realizando, ni autorizar a terceros su publicacién.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
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lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendrd, en ningln caso, responsabilidad por los
dafos o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista responderd, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacién previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION.

17.1. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algtn modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista serd responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta,
de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccién a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccién y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacién, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

En todo caso, el Contratista:
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1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucién del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucidn técnica o estética, cuya seleccién dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, 0 minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) EIl Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacién del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacién del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacién del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

7) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustién interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emisién de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo, aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracién por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.
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17) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

18) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacién medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendré derecho a
ningln tipo de indemnizacién econémica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas
con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el
articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11
de diciembre de 2014, del articulo referido y del titulo Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, el
Contratista estard obligados a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacidn necesaria para
el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el
adjudicatario debera suministrar si se le solicita informacion institucional y organizativa asi como de contenido
econémico tales como subvenciones o cuentas anuales.

17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA .- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccidn, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta
a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccién del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al méaximo su
realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

Péagina 63 de 82




C/Albasanz, 11 .

28037 Madrid =¥ % GOBIERNO MINISTERIO
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 %ﬁ DE AR IO AURAL Y MAFING EEE&MQQ
www.acuamed.es .

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad, cuyo presupuesto, que seré integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervisién del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la
misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcidn del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y /o de la Direccién
del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la
recepcidn del Servicio (en adelante, la “Recepcién del Servicio™).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacién conjunta del Servicio, que se realizara
con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
gue compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendrdn que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacién, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio, se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion de
de finalizacién de los trabajos ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible
aplicacion de la penalizacién prevista en la Clausula Vigésimo Septima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacién conjunta del Servicio,
y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcidn, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.
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La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcién el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucién de cada
una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederd a la liquidacién en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacién o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
cémputo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debio
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termino en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
gue AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacién conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad,
fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendré la facultad de exigir su rectificacién o de aceptarlas.

20.6. Especialidad en contratos de servicios de redaccion de proyectos constructivos: variando lo previsto en
los apartados anteriores, se considera fecha de recepcion la de aprobacion por el 6rgano competente conforme a
lo previsto en el pliego de clausulas reguladoras de la licitacion.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las
condiciones econémicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafiard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final™).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccién del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.
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4. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de [...] (...) dias
naturales, a contar desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de [...] (...) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera formulado
observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que esta
conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la determinacion
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacién a arbitraje en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre
el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacién o aplicacion
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacién complementaria, en la que se
hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista,
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen
incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un
valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n°7.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacién por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.1.
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22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrd en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la
fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacién.

VIGESIMO TERCERA - PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, el “Plazo de Garantia™).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, 0 quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicaciéon en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, sern de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o aplicacion
del Servicio se ha efectuado sin generarse ningin tipo de problemas durante este periodo de tiempo,
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed
y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacién de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacidn. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende
que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y
gue su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacién establecida por Contrato.
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Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios 0 UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente relacionados con
los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con
la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracién del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta péliza de seguro serd de quinientos mil
euros (500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por
los que sea legalmente responsable.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, en su caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacién
de tener seguro de automoéviles conforme a la legislacién que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de dafios, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista o
de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista 0 sus subcontratistas suscribiran polizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion,
maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas
renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que
sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta
renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales
y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacién a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacién no exime al
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.
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24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y €) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las pdlizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacién contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador
de las pélizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podré solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y
teniendo en consideracién las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también
debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a
AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma
proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes serdn cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase 0, a su exclusivo criterio, podré resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo consentimiento
por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estard obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes poélizas de ampliacion de seguro. Estas polizas deberdn cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucién del Contrato, AcuaMed sélo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado por razones de interés pablico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por ambas Partes,
debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucién de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.
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b) El incremento del alcance de las actividades contratadas.

c) La contratacién de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.

d) Laomisién de cualquier actividad del Servicio.
e) Laejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Cuarta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad
recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se
fijard en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 25.3.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas deberd cumplir que dicha valoracién no altere
los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a ejecutar los
trabajos acordados con estricta sujecidn a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.

Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al érgano competente de
AcuaMed para su conformidad®, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la Direccién
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijara, en su caso, sobre la base de los
Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed y
el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio™).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran (por
extrapolacion, interpolacién o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales,
siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.

! A determinar el 6rgano competente atendiendo a las normas internas de contratacion de AcuaMed.
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25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
AcuaMed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato
siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucidn le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al
sistema de fijacion de precios contradictorios y, en Ultimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podréa ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
de un ndmero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucién de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del
Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de coste
extra 0 compensacion econémica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
gue se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al
camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la
primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucién del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin

margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion
del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren
en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en mil euros (1.000,00 €)
por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la informacién que
corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion correspondiente
al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no serd de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, o a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacién en caso de que el mismo no entregue las actividades a que
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacién se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debi6 entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de
Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucion real de la realizaciéon del Servicio. En funcion del resultado obtenido, se
procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direcciédn del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las drdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacién econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.
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Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerird al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se haré efectiva en el momento de liquidar la certificacién mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicién de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccién del
Servicio comportard, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y
27.5 tendré como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucién del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracién, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o0 contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcién del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucidn, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses 0 en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)
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dias, resolver el Contrato. Dicha resolucién no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sélo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos
del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicién de la
causa.

VIGESIMO NOVENA .- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacidn, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o0 a
los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacién, cesién o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le
indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la
ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones
gue no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podré publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucién del Contrato y dara lugar a la indemnizacion de
dafos y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin
la previa aprobacién de AcuaMed.
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TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucién del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

9)

h)

)

k)

La disolucion o extincién, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusidn, escision, aportacion o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 de la TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de
las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacién.

La suspensién de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesidn por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmisién, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato.

30.2. Resolucidn del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucién del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:
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a) La disolucién o extincién de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmisién o sucesion de ésta por cualquier o6rgano,
organismo o entidad.

b) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

¢) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.

d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucién del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y
solo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacidn los efectos de la resolucion que se
recogen a continuacion;

a) EIl Contratista entregard a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucién, los
cuales se valoraran y abonaran segin el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucién ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucidn, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

¢) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacién con terceros de los trabajos
pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios
y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.
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30.4.2. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econémicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera sobre
arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacién de dicha
devolucién de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesidn, a los efectos del contrato, la transmision de la posicidn juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucién del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesién que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.

31.2. Cesidn de la posicidn juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ] y [...] del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.

c) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
0 en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura pablica, seran de cuenta del Contratista
los gastos que origine su otorgamiento.
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El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura pablica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de las Partes renunciar
expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se estipulen a
continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la ejecucion del Contrato.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la
reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicién dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de AcuaMed, debera
entenderse como rechazada la reclamacidn, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi
lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que, en caso contrario, se entendera que se
renuncia a la reclamacion.

33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverd de manera definitiva
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, a
la que se encomienda la administracion del arbitraje y el nombramiento del arbitro o de los arbitros.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Carécter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que
sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacién contractual, seran
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacién contractual,
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas
con competencia en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacidn contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicién dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran
en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se
concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de sus empleados o personas
dependientes, debera informarles, con caracter previo a su comunicacién, de los extremos contenidos en este
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura
en el encabezamiento de este contrato.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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1 SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucién del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se
fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que
la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacién de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere
al plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacién y abono del importe del nuevo encargo, se
concretara sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mencién en la Clausula Cuarta del
Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo
trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijaran
contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3)
dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el 6rgano de contratacion
podréa contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.
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4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA REDACCION DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION
DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO: OBRAS DEL DESDOBLAMIENTO DEL RAMAL
DE SUCINA Y SU INTERCONEXION CON LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA
DE TORREVIEJA (MURCIA)”, no esta prevista la modificacion del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucién del contrato, deberan
responder a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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