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CUADRO - RESUMEN 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN. 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

□ Al tratarse de la contratación de una obra, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, es inferior a 

5.548.000 euros, será un contrato no sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

20.1  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP 2017) 

□ Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 156 y siguientes LCSP. 

□ Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

□ La adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio en virtud de los criterios de 

adjudicación económicos y cualitativos establecidos en la Cláusula 9ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. Los criterios de adjudicación establecidos persiguen los siguientes objetivos: 

a)  Lograr una mayor transparencia en la contratación pública. 

b)  Conseguir una mejor relación calidad-precio. 

□ El órgano de contratación podrá rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 149 LCSP. 

Atendiendo a la naturaleza o al objeto del contrato, no se divide la realización de los trabajos en lotes, al ser el objeto del 

contrato la ejecución de una única obra, determinada en un único proyecto constructivo, susceptible de ser entregada al 

uso general o servicio correspondiente una vez recibida y por tanto comprender todos y cada uno de los elementos que 

sean precisos para la utilización de la obra, no siendo por tanto posible la ejecución por una pluralidad de contratistas 

diferentes que dificultaría la ejecución a nivel técnico y la coordinación de las diferentes prestaciones. 

 

2. COFINANCIACIÓN EUROPEA. 

El contrato no será cofinanciado mediante subvenciones de la Unión Europea. 

 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER. 

Objeto del contrato:  

La presente contratación tiene como objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario, de todas las actuaciones 

formales y materiales y de las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed la obra que se define 

en el Proyecto Constructivo que se contiene en el Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas, según se define en la 

cláusula 13.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea 

corresponde al código CPV 45232121-6 Trabajos de construcción de canalizaciones de riego. 

 

http://www.acuamed.es/
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO. 

□ Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (4.580.132,92 €), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (794.899,10 €), según el tipo vigente el 21%. 

No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 

□ Valor estimado del contrato (sin IVA) 

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON 

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (3.785.233,82 €), sobre el que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21%. No 

obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 

□ El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 

□ Determinación del precio: Por precios unitarios, sobre los que se aplicará el porcentaje de baja ofertado por el 

adjudicatario. 

□ En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso 

se indicará como partida independiente (artº 102.1 LCSP) 

 

5. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD. 

□ Provisional: No se exige. 

□ Definitiva: Cinco por ciento (5%) del precio final de adjudicación ofertado por el adjudicatario, I.V.A. 

excluido.  

Se presentará de acuerdo a lo indicado en el artículo 108.1. de la LCSP. 

□ Complementaria: Cinco por ciento (5%) del precio final de adjudicación ofertado por el adjudicatario, I.V.A. 

excluido, a constituir en caso de que el adjudicatario hubiera formulado una oferta económica 

considerada inicialmente incursa en presunción de anormalidad. 

Se presentará de acuerdo a lo indicado en el artículo 108.1. de la LCSP. 

6. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

□ Plazo de ejecución del contrato 

Plazo: El plazo para la ejecución de los trabajos es de DIECIOCHO (18) MESES, incluidas las pruebas de 

funcionamiento. 

Información sobre 

prórrogas: 

No se prevén.  

□ Modificaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: (art. 204 LCSP) 

Según lo especificado en el Anexo VI al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.  

http://www.acuamed.es/
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7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.    

□ Admisión de soluciones variantes:  

□ SI 

⊠ NO 

□ Admisión de mejoras: 

□ SI 

⊠ NO 

 

8. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 

□ Anuncio de Licitación: Los anuncios de licitación del contrato contendrán la información recogida en el Anexo III. B) 

LCSP. 

□ Existencia de requisitos de publicidad en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratación del 

Sector Público: Sí. OBLIGATORIA.  

□ Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si. OBLIGATORIA. 

El plazo de presentación de proposiciones será como mínimo de veintiséis días contados desde la fecha del envió del anuncio 

de la licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. 

□ Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No, de conformidad con el artículo 135.1 LCSP al carecer AcuaMed 

de la naturaleza de Administración Pública. 

□ Publicidad en la página web de AcuaMed: Sí (www.acuamed.es). OBLIGATORIA.. 

 

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que revisten carácter contractual vienen relacionados en la cláusula 4 del Pliego Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN. 

 

10. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO. 

□ Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del 

ofertante, de todas las cláusulas, sin salvedad, de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos. 

El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación se efectuará a través del Perfil de contratante de 

AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en la página web de AcuaMed    

(www.acuamed.es). 

□ Idioma: Español. 

http://www.acuamed.es/
http://www.acuamed.es/
http://www.acuamed.es/
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□ Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 

empresarios que estos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 

comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas  y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser 

utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a 

todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, 

genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 

accesibles. 

 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos 

celebrados, tales como, en su caso los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 

subcontratado, y las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo 

dispuesto en el Reglamento Europeo General 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados Miembros. 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá de forma indefinida, salvo que los pliegos establezcan un 

plazo distinto. 

http://www.acuamed.es/
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Protección de datos: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en 

cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos (“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los 

Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos 

facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal,  

con domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y  dirección de contacto del delegado 

de protección de datos:  protecciondatos@acuamed.es  

Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y 

licitaciones de ejecución de proyectos, o servicios, así como la contabilización de las correspondientes transacciones 

económicas que AcuaMed realice. 

Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la 

Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos administrativos o judiciales para el 

cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos emitidos por dichos órganos. Asimismo, terceros 

interesados en los procedimientos podrán tener acceso a datos personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y 

acrediten legitimación, en relación con la obra objeto de licitación. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades descritas por lo 

que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 

La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas precontractuales, 

así como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables. 

Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales o 

contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales se 

mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad con lo 

establecido por la legislación aplicable.   

El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro 

interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, del tratamiento de sus 

datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones 

que se deriven de la normativa vigente en materia de protección de datos personales para llevar a cabo dicha 

comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, 

mantendrá completamente indemne a AcuaMed de cualquier daño o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento 

por parte del LICITANTE de las citadas obligaciones. 

Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, y en caso 

afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, su 

supresión cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.  

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrán oponerse 

al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejará de tratar los datos, salvo 

que prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, 

cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o para 

que transmitan los mismos a otra entidad. 

En el presente contrato no se prevé la cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos necesarios 

para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto profesional de los 

responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecución del contrato. Esta cesión implicará 

que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad 

distinta. 

En relación al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sólo se va a 

acceder a los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados personas de contacto 

para la formalización y gestión de los contratos, se manifiesta que no se va a producir cesión de datos en el concepto 

detallado en la LCSP en cuanto a prestación del servicio no implica la cesión y tratamiento de datos en dicho sentido. 

http://www.acuamed.es/
mailto:protecciondatos@acuamed.es
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En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista será necesario observar las 

previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. 

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes canales, 

acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 

•         Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 

•         Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es 

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa 

aplicable en materia de protección de datos, o ponerse en contacto de Delegado de Protección  de datos 

protecciondatos@acuamed.es  

□ Obligación de suministrar información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar 

información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los adjudicatarios 

de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato, estarán obligados a suministrar a la 

Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados 

por el Contrato, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones 

previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

 

11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

□ Información general: 

- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentación de 

varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática de todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación debidamente apreciada por AcuaMed, y en todo caso 

nunca antes del acto de apertura de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

- Las notificaciones y comunicaciones entre el órgano de contratación y los interesados se realizaran por medios 

electrónicos. 

- Contacto: correo electrónico: contratacion@acuamed.es 

□ Lugar: La presentación de ofertas y las comunicaciones con el contratista se realizarán a través de la Plataforma de 

Contratación del Estado. No obstante, para cualquier aclaración se podrán dirigir a las Oficinas de AcuaMed, C/ Albasanz, 

11 28037 Madrid. 

□ Plazo: Hasta el día y hora indicados en los anuncios de la licitación. 

http://www.acuamed.es/
mailto:protecciondatos@acuamed.es
mailto:contratacion@acuamed.es
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Forma:  

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la Plataforma de 

Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guía para la Preparación y 

Presentación de ofertas” que se podrá encontrar en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación 

y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” que se pone a su 

disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la guía de 

referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de Contratación del Sector 

Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver la “Guía para empresas y autónomos” disponible en 

el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público). En el presente 

procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos. Las 

ofertas deberán enviarse obligatoriamente a través de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” antes de la 

finalización del plazo para la presentación de ofertas indicado en el anuncio. La Herramienta de Preparación y Presentación de 

Ofertas no se encontrará disponible una vez alcanzada la fecha (y hora) final de presentación de ofertas. Los licitadores 

presentarán sus solicitudes y ofertas conforme a lo establecido en estos pliegos mediante los sobres virtuales indicados, a 

continuación:  

 

Estos archivos se nombrarán como sobres Nº1, Nº2 y Nº3. 

 

Contenido: 

- Sobre nº 1: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. Se 

observarán las reglas contenidas en el art. 140 LCSP en el apartado 12 del cuadro de características. 

Sobre nº 2: DOCUMENTACIÓN VALORABLE CONFORME A CRITERIOS DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE 

VALOR. No aplica en la presente licitación. No se presentará este sobre. 

- Sobre nº 3: DOCUMENTACIÓN VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 

MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. Se incluirá la documentación que se exija en orden a la aplicación de los 

criterios objetivos de adjudicación especificados en los epígrafes correspondientes que se indican en el apartado 17 del 

presente Cuadro de Características.  

 

Las ofertas electrónicas y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno de 

los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.  

 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará dichos 

sobres en el envío.  

 

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de 

almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 
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12. CONTENIDO DEL “SOBRE Nº 1” 

12.1. DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC). 

 

Los licitadores deberán presentar una declaración actualizada mediante el formulario normalizado del documento europeo 

único de contratación -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba preliminar de los aspectos que dicho 

formulario recoge sobre aptitud. 

El modelo se ajustará al formulario del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la Unión Europea, al 

que se accede a través de la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 

En concreto incluirá:  

Parte I. Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. La información 

exigida se obtendrá automáticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrónico.  

Parte II. Información sobre el operador económico.  

A: Información sobre el operador económico. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en 

una unión temporal, se aportará un formulario DEUC por separado por cada empresa participante. En este apartado se 

debe especificar cumplimiento del apartado 12.3 del presente cuadro de características. 

B. Información sobre los representantes del operador económico. 

C. Información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. En caso de que el operador económico se base en la 

capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de selección, es necesario que facilite por separado por cada 

una de las entidades consideradas la información exigida en las secciones A y B anteriores, así como la de la parte III. 

En esta sección se incluirá el personal técnico, los organismos técnicos que no estén integrados directamente en la 

empresa del operador económico. 

D. Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicará los 

subcontratos o categorías de subcontratistas que tiene la intención de subcontratar durante el contrato. De cada 

subcontratista subcontratos o categorías de subcontratistas deberá facilitar la información relativa a las secciones A y 

B de esta parte y de la parte III. 

Parte III. Criterios de exclusión: 

A: Motivos referidos a condenas penales. 

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social. 

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el artículo 57, apartado 4, de 

la Directiva 2014/24/UE). Especificar cumplimiento del apartado 12.11 del presente cuadro de características a través 

de la consignación por el operador económico de los siguientes puntos del formulario: Conflicto de intereses 

participación en el procedimiento de contratación y asesoramiento e intervención en la preparación del procedimiento 

de contratación 

D: Información relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicará los 

subcontratos o categorías de subcontratistas que tiene la intención de subcontratar durante el contrato. De cada 

subcontratista subcontratos o categorías de subcontratistas deberá facilitar la información relativa a las secciones A y 

B de esta parte y de la parte III. 

Parte IV. Criterios de selección 

α: Indicación global relativa a todos los criterios de selección.. 

Parte VI. Declaraciones finales. Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de 

solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada 

lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia. 

http://www.acuamed.es/
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12.2. Otra documentación. 

Adicionalmente, las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración (conforme al modelo incluido en el Anexo I), 

que deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

□ Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como 

que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

□ Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si concurren 

otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones. 

□ Información sobre el poder de dirección y el poder de representación. 

□ Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del 

artículo 71.3 LCSP. 

□ Declaración sobre el contenido de las instalaciones y su estado. 

□ Declaración de Conformidad con las condiciones del contenido del pliego y fechas de comienzo y finalización del 

Contrato. 

□ En caso de que la visita a las instalaciones sea obligatoria, declaración sobre la realización de la misma y conocimiento de 

las instalaciones. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere en los párrafos anteriores se aportará el compromiso de 

constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al representante o apoderado único de la unión 

temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la 

extinción del mismo. 

De igual forma, el licitador deberá acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 17 del presente 

cuadro de características a efectos de desempate de ofertas.  

En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitución de garantía provisional, se aportará el documento 

acreditativo de haberla constituido. 

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 

documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, 

cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. No obstante 

lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 

o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, 

un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo 

gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 

datos inscritos en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los 

apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato. 

La mesa de contratación calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere en este apartado. 

Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija. 

12.3. Clasificación. 

Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica por medio 

de la siguiente clasificación: Identificación de la clasificación exigida: Grupo E “Hidráulicas”, Subgrupo 7 “Obras 

hidráulicas sin cualificación específica”, categoría “5. 
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12.4. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, deberá adscribir para la realización de los trabajos, el personal que se detalla a 

continuación como obligación esencial del contrato: 

1. Jefe de obra. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, o técnico competente, con más de 10 años de experiencia laboral 

genérica y, de manera particular, con más de 3 años de experiencia en obras hidráulicas similares, incluyendo estaciones de 

bombeo, instalaciones eléctricas y de telemando y telecontrol. Dedicación completa. 

2. Jefe de producción. Técnico competente con más de 5 años de experiencia laboral genérica y, de manera particular, 

experiencia en obras hidráulicas similares, según punto 1 anterior. Dedicación completa. 

3. Técnico competente con conocimientos en topografía. Ingeniero Técnico Topógrafo o técnico competente con 

conocimientos en topografía con más de 5 años de experiencia en obras similares. Dedicación parcial 

4. Técnico(s) competente(s) responsable(s) de los Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y gestión de 

residuos,  con más de 3 años de experiencia en actuaciones medioambientales y de calidad, responsable de los Planes de 

Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y gestión de residuos. Dedicación parcial 

5. Técnico competente responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. Deberá ser un Titulado con la 

cualificación adecuada a la reglamentación vigente, con más de 3 años de experiencia en un puesto similar en otras obras. 

Dedicación parcial. 

6. Encargado de obra, con más de 5 años de experiencia en obras similares. Dedicación completa. 

 

Los trabajos efectuados por el personal exigido se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una 

entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de 

este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al 

órgano de contratación por la autoridad competente.  

 

Para cada miembro del personal exigido, los licitadores adjuntarán un breve currículo firmado (inferior a 2 hojas por persona 

tamaño de letra 10 Times New Roman interlineado sencillo), junto con una declaración jurada de su disponibilidad en un 

plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentación de ofertas, y una declaración de aceptación individualizada. 

 

Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los compromisos de colaboración 

que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar 

constancia de la asignación de este personal en una declaración de la empresa subcontratada. 

 

En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podrá optar 

por la resolución del mismo o bien, una vez aceptada la nueva propuesta de personal, aplicar hasta una penalización de un 10% 

mensual en el precio unitario de adjudicación de cada componente del equipo en el que se produzca el incumplimiento. En 

todo caso, se considera que la adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del contrato. 

 

La aplicación de lo expuesto en los párrafos anteriores, se realizará sin perjuicio de lo que se indica sobre la subrogación en la 

cláusula correspondiente. 
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12.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 

Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO 

9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de 

calidad establecidos en el sistema antes citado en el ámbito de trabajos de construcción similares a las que son objeto del 

contrato, esto es, construcción de obras hidráulicas. 

AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los 

empresarios. 

12.6. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 

Los licitadores deberán acreditar tener establecido un sistema de gestión ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 

1221/2009, de 25 de noviembre de 2009 (Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada), o disponer de un 

sistema de gestión en desarrollo de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o  justificar, mediante 

cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental establecidos en el sistema antes citado, en 

el ámbito de la construcción. 

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los empresarios. 

12.7. Acreditación del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral. 

Los licitadores deberán acreditar disponer de un sistema de gestión de la seguridad y salud laboral conforme a la norma 

OHSAS 18001:2007 o equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de 

prevención de riesgos laborales establecidos en la normativa vigente. Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos 

por organismos establecidos en cualquier Estado miembro. 

12.8. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acredita 

suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad 

de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera o clasificación, así como la 

concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditación de lo 

anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 96.3 LCSP. 

12.9. Especialidades para licitadores no españoles. 

Será de aplicación lo recogido en los artículos 67, 68, 78 y 140 LCSP. 

12.10. Presentación de documentación con firma electrónica. 

La presentación de documentos incluidos en el archivo denominado “sobre nº 1” previstos en este apartado que hayan sido 

emitidos por medios electrónicos  serán admitidos si se ajustan a las previsiones de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, a las contenidas en los artículos 

38 a 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

12.11. Declaración de compatibilidad. 

Se deberá presentar declaración responsable en los términos del artículo 70 del LCSP, de no haber sido adjudicatario o haber 

participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante 

unión temporal de empresas. 

12.12. Fecha de apertura “sobre nº 1”. 

El primer día hábil laboral siguiente al fin de la recepción de las proposiciones. 

 

13. CONTENIDO DEL “SOBRE Nº 2”  

NO APLICA EN ESTA LICITACIÓN. 
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14. CONTENIDO DEL “SOBRE Nº 3” 

□ En el “sobre nº 3” los licitadores incluirán la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables 

mediante la mera aplicación de fórmulas y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro de Características. 

a) Precio. (Conforme Anexo II) 

b) Ampliación del plazo de garantía de las obras. (Conforme Anexo VII) 

 

15. APERTURA PÚBLICA “SOBRE Nº 2”. 

□ Fecha: NO APLICA EN ESTA LICITACIÓN. 

 

16. APERTURA PÚBLICA “SOBRE Nº 3”: 

□ Fecha: El día y hora indicados en los anuncios de la licitación.  

 

 

C. ADJUDICACIÓN. 

 

17. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

□ Criterios cuya ponderación dependen de un juicio de valor: 

NO APLICA EN ESTA LICITACIÓN. 
□ Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Máximo 100 puntos): 

a) Precio 

b) Criterios de calidad: 

i. Ampliación del plazo de garantía de las obras 

http://www.acuamed.es/
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□ Valoración de los criterios de adjudicación: 

1. Sistema de valoración de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 

NO APLICA EN ESTA LICITACIÓN. 

 

2. Fórmulas matemática aplicables para la valoración de los criterios evaluables de forma automática:  

A) Criterio del Precio (Máximo 90 puntos):  

Fórmula: PA = Pm * (Mo/Ov) 

Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio (90 puntos). 

Mo: Mejor oferta. 

Ov: Oferta valorada. 

 

B) Criterios de calidad: 

Ampliación del plazo de garantía de las obras 

Se valorará con hasta 10 puntos el compromiso de ampliar el periodo de garantía de las obras hasta un máximo de 60 

meses (36 meses adicionales respecto al periodo indicado en el apartado 27 del cuadro de características de la licitación) 

con el compromiso de mantener la garantía depositada hasta el final del plazo de garantía ofertado y con las obligaciones 

que se especifican en la cláusula 13.21 del PCR. Para su cálculo se empleará la siguiente fórmula: 

Fórmula: PB = Pm * (Ga/Gm) 

Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio (10 puntos). 

Gm: Meses de garantía adicional de la mejor oferta (máximo 36). 

Ga: Meses de garantía adicional de la oferta que se valora. 

 

3.  Sistema de determinación de la PUNTUACIÓN TOTAL:  

Pt= PA + PB  

Pt: Puntuación total 

PA: Puntuación obtenida en el criterios precio 

PB: Puntuación obtenida en el criterio ampliación del plazo de garantía de las obras. 

Umbral mínimo de puntuación de las ofertas técnicas que se incluyen en el “sobre número 2  

NO APLICA EN ESTA LICITACIÓN.. 
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□ Criterios de desempate. 

Serán los indicados en el artículo 147.2 de la LCSP y de acuerdo al orden allí establecido. 

□ Ofertas anormalmente bajas. 

Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades porcentuales a la 

media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 

cuantía más elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 

caso, se considerará desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al noventa y 

cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resuma inviable por haber sido formulada en términos 

que la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de 

licitación, previa tramitación del procedimiento regulado en el artículo 149 LCSP y por los motivos y por las formalidades 

establecidas en el mismo. 

 

18.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 

□ Órgano de contratación. 

El contrato será adjudicado por el Consejo de Administración de AcuaMed.  

□ Órgano de asistencia al órgano de contratación.  

Mesa de Contratación. 

La Mesa de contratación estará constituida según la composición aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administración 

de 27 de junio de 2019. 

La composición se describe en la página web de Acuamed, así como en la Plataforma de Contratación del Estado. 

□ Existencia de Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado  

□ SI  

⊠ NO 

□  En su caso, composición del Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado (Artículo 146 2 a LCSP) 

□ Procedimiento. 

El definido en la Cláusula 9.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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□ Contenido y medios de la notificación de la adjudicación. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el 

perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP, la notificación y la publicidad a que se refiere el 

apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de 

adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y entre ella en todo caso deberá 

figurar la siguiente: 

 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su 

candidatura. 

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no se haya admitido 

su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8 LCSP los motivos de la decisión de no 

equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento 

o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al 

adjudicatario. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes 

de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes 

licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el diálogo con los 

licitadores. 

d) El régimen de recursos que los licitadores pueden utilizar. 

e) En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme al apartado 3 del 

artículo 153 de la LCSP. 

 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 

decimoquinta LCSP. 
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D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

19 TRÁMITES Y PLAZO DE FORMALIZACIÓN. 

El contrato deberá formalizarse en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo 

dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el 

contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el 

documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 LCSP, la formalización no 

podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos.  

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 

previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del 

contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la 

suspensión. 

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a 

aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 

LCSP. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el 

importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en 

primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 

del artículo 71 LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, 

previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando de aplicación los 

plazos establecidos en el apartado anterior. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

 

 

20. ANUNCIOS. 

No existe coste de anuncios en esta licitación . 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
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21. CONTRATO. 

□ Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará la 

obra para llegar al resultado final de entrega de la misma a AcuaMed en condiciones de ser destinada a su uso, prestando 

garantía respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 

 

□ Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la obra, en los términos previstos en 

el contrato, previa autorización de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el 

contratista por la contratación con terceros de trabajos objeto del contrato.  

 

□ Penalidades: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato. 

 

□ Posible cesión del contrato: Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a 

un tercero:  

SI. Siempre y cuando se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP. El cesionario 

quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

NO. 

 

□ Seguros: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, y en 

concreto: 

o Seguro de Responsabilidad Civil 

o Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles 

o Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo 

o Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje 

o Seguro de daños a los equipos de construcción alquilados, arrendados por o de propiedad del Contratista o de sus 

Subcontratistas 

o Seguro de Transportes 

□ Fecha de Inicio del contrato: La ejecución del contrato comenzará el día siguiente a la firma del acta de comprobación 

del replanteo, que deberá tener lugar en un plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato. 

 

□ Obligación de suministrar información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de 

suministrar información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el 

contratista estará obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la información necesaria para el 

cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

 

22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes: 

a) La adscripción de los medios personales o materiales señalados en el pliego de cláusulas reguladoras. 

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación. 

c) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguros. 

d) Los compromisos adoptados por los licitadores en sus ofertas. 

 

23. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio de la persona que se designa y que se dirigirá al contratista y a su personal 

a través del interlocutor que éste haya designado. 

Persona designada: Ernesto Castelló Rey 

La documentación generada durante la realización de la obra habrá de ser revisada y firmada por la persona física responsable 

de la ejecución del contrato por parte del contratista. 

 

24.  REVISIÓN DE PRECIOS. 

El plazo previsto de ejecución de las obras es de 18 meses, por lo que no procede la revisión de precios. 

 

En la revisión de precios se estará a lo dispuesto en los artículos 103 a 105 LCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se 

opongan a la LCSP, así como en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española y en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos 

de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas 

 

25. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES. 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto 

de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por 

AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de 

tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

26. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 

experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de 

la verificación por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte 

de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista 

estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones 

justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad 

contratante. 

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 

equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 

asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 

cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 

laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual entre empleado y empleador. 

3.  La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 

actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto 

del contrato. 
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4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 

excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En 

este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la 

empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que 

tendrá entre sus obligaciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la 

empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de 

otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 

instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la ejecución de los trabajos contratados. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 

encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 

adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 

trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

27. PLAZO O PERÍODO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de DOS AÑOS a partir de la fecha de su recepción. Durante este tiempo serán de cuenta del contratista 

todos los trabajos de conservación y reparación que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Director de las 

obras, y en todas las partes que comprende; todo ello en los términos de la cláusula 13.21 PCAP. 

 

F. RÉGIMEN APLICABLE 

 

28. RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan 

sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de carácter contractual. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se oponga 

a lo establecido en la señalada Ley de Contratos del Sector Público, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

 

29. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION. 

Es de aplicación lo previsto en los artículos 44 a 60 LCSP. 

 

30. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
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De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las controversias que 

pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los 

competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento expreso a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros 

fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden público procesal que-en su caso- pudieran resultar 

aplicables.  

 

Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se dicten en contratos no 

comprendidos en el artículo 20 LCSP se someterán a la jurisdicción competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la 

LCSP.  

 

 

31. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL. 

El contrato, no sujeto a regulación armonizada, será nulo en los supuestos correspondientes del artículo 39 LCSP. 

 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA. 

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 

ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO 

ANEXO VII: MODELO DE DECLARACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD 

 

Director proponente. 

 

 

 

 

FECHA:         FIRMA 

Supervisado por el Gerente de Contratación. 

 

 

 

 

FECHA:         FIRMA 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

AcuaMed es una sociedad mercantil anónima cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración General 

del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

El objeto social de AcuaMed consiste en: 

 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 

especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, 

por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas 

en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

 

 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de las 

obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas 

de las anteriores. 

 

El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 

constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 

 

En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar las OBRAS 

del «PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ 

(VALENCIA), (en adelante, “la Obra”). 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la consideración de Poder 

Adjudicador. 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecución de las obras descritas en el apartado 3 

del Cuadro de Características, según el proyecto aprobado por AcuaMed, que recoge las necesidades, propias de 

su objeto social, a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, 

según resulta de la resolución de su aprobación, consta de cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de 

la LCSP. 

 

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba 

de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato. 

 

La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión 

Europea corresponde a los códigos siguientes CPV: 45232121-6 Trabajos de construcción de canalizaciones de 

riego. 

 

La obra se realizará en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Cláusulas Reguladoras 

 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.b) de la LCSP. Las 

partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de carácter 

contractual. 
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Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de 

contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 

de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la señalada Ley de Contratos del Sector 

Público, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

 

Para las obras cuyo objeto consista en una edificación será de aplicación, con carácter supletorio, la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de 

suscripción obligatoria. 

 

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 

 

Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

 

1. Pliego de cláusulas reguladoras (documento presente), incluyendo el Cuadro de Características. 

2. Pliego de prescripciones técnicas particulares junto con el Proyecto Constructivo, que se anexa al Pliego 

de cláusulas reguladoras (Anexo IV)  

3. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista 

4. Proyecto aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

5. Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 

6. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 

7. Plan de aseguramiento de la calidad. 

8. Estudio de Seguridad y Salud. 

9. Pólizas en vigor de los seguros requeridos. 

10. Copia de la garantía definitiva y, en su caso, complementaria 

 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, 

será de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 

presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 

 

 

 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL 

CONTRATO. 

 

El presupuesto base de licitación consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 

del Cuadro de Características. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los 

documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de 

cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente. 

 

De conformidad con el art. en el artículo 100.2 de la LCSP, a la hora de determinar el Presupuesto base de 

licitación se han considerado tanto los costes directos como los costes indirectos y otros eventuales gastos, según 

se recoge en el Anejo de Justificación de Precios del Proyecto Constructivo, en el que se calcula separadamente 

el coste de los salarios de las personas empleadas en la ejecución de las obras, a partir de las condiciones 

económicas mínimas establecidas en los convenios colectivos de aplicación.. A continuación se incluye un 

cuadro resumen los costes considerados en el cálculo del presupuesto base de licitación. 
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Coste directo 3.029.398,81 

Coste indirecto (5% s/, coste directo) 151.469,94 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 

MATERIAL 3.180.868,75 

Gastos Generales 13% 413.512,94 

Beneficio Industrial 6% 190.852,13 

Importe total de las obras 3.785.233,82 

IVA 21% 794.899,10 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 4.580.132,92 

 

 

El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de Características 

del presente Pliego e incluye las prórrogas a las que, en su caso, alude el apartado 6 del Cuadro de 

Características del presente Pliego. 

 

De conformidad con el artículo 101.5 de la LCSP el valor estimado es del contrato es el importe total de las 

obras, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido calculado en el Proyecto de Construcción aprobado. 

 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente, de los restantes importes 

especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su 

prestación. 

 

El Precio del contrato coincidirá con el ofertado en la proposición económica correspondiente a la oferta que 

resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicación).  

 

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. Aquellas 

cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación serán desechadas. El precio del 

contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de 

licitación.  

 

Cuando el precio se haya determinado por precios unitarios, la baja que pueda obtenerse como resultado de la 

adjudicación, dará lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada uno de los precios unitarios. 

 

En cuanto al pago del precio se seguirá lo dispuesto en el artículo 240 de la LCSP. 

 

 

 

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 

 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicación de los 

artículos 156 a 158 LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, así como en las 

Normas Operativas de Contratación de AcuaMed. 

 

Si se indicase en el Cuadro-Resumen que para la adjudicación del contrato se celebrará una subasta electrónica, 

ésta se ajustará a los requisitos establecidos en el artículo 143 LCSP, incluyéndose en el Cuadro-Resumen la 

información necesaria sobre su celebración. 

 

La presente contratación se anunciará en el Perfil de Contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratación 

del Estado, en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la página web de AcuaMed (www.acuamed.es), en los 

plazos previstos en el artículo 156 LCSP y en las condiciones previstas en el artículo 135 LCSP. 
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6.1. Órgano de contratación. 

 

El órgano de contratación de AcuaMed es su Consejo de Administración. 

 

6.2. Mesa de contratación. 

 

El órgano de contratación de AcuaMed estará asistido por una Mesa de contratación para el estudio e informe de 

las ofertas y resolución o propuesta de resolución de gestiones relacionadas con la licitación. La Mesa tendrá la 

composición determinada en las Normas Operativas de Contratación, o procedimientos/instrucciones de 

contratación vigentes, aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad. Su composición nominal se 

especifica en el apartado 18 del Cuadro-Resumen. 

 

A la Mesa de contratación corresponderán las funciones expresamente determinadas en las Normas Operativas 

de Contratación y las establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

6.3. Perfil de contratante. 

 

El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación se efectuará a través del Perfil de 

contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público así como en la página web 

de AcuaMed (www.acuamed.es). 

 

6.4.- Comité de Expertos/Organismo Técnico Especializado. 

 

El Organismo Técnico Especializado o el Comité de Expertos designado para la evaluación de las ofertas en su 

caso, está definido en el apartado 18 del Cuadro de Características. 

 

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 

 

7.1.- Capacidad. 

 

Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y la acrediten según los requerimientos y por los medios que se especifican 

recogidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen que acompaña al presente, no hallándose, además, 

comprendidas en prohibición de contratar. 

 

7.1.1. Empresas no comunitarias. 

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 

informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que 

se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 

asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

 

No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

 

7.1.2. Empresas comunitarias. 

 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 

encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 

especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 

deberán acreditar que cumplen este requisito. 

http://www.acuamed.es/
http://www.acuamed.es/


 

 

 28 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de 

diálogo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 

de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación 

pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras. 

 

 

7.1.4. Normas especiales sobre capacidad. 

 

7.1.4.1.  Personas jurídicas. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro 

de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

 

 

7.1.4.2.  Uniones de empresarios. 

 

 Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 

sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. 

 

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 

apreciara posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, los 

mismos requerirán a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada 

las razones para concurrir agrupadas. 

 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase 

que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa 

sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo LCSP, se pronuncie 

sobre aquellos. 

 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán 

nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 

de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar 

los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 

compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su 

extinción. 

 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros 

que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre 

el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o 

de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos 

primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional. 
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A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios que 

concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características 

acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para 

proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como empresa 

(de obras o servicios, según proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de 

Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. 

 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo, podrán 

darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará 

esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en la 

forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado. 

 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la 

modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No 

tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 

siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación 

del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen 

incursas en prohibición de contratar. 

 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o 

algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de 

adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 

la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 

capacidad o clasificación exigida. 

 

Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán las siguientes reglas: 

 

a) Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el aumento del número de empresas, 

la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la autorización previa y 

expresa del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su 

importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que se haya efectuado 

su explotación durante al menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. En todo caso será necesario 

que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva configuración de la unión temporal las 

empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibición de contratar. 

 

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unión temporal operaciones de 

fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal 

adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o 

la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, la 

capacidad o clasificación exigida. 

 

c) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen declaradas en concurso de 

acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato con la 

empresa o empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidos. 

 

La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los nombres de las empresas 

participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio 

de la publicación en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas. 

 

 

7.1.4.3.  Acreditación de la capacidad de obrar. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 30 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 

regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 

persona jurídica de que se trate. 

 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 

están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 

establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

7.1.4.4.  Prohibiciones de contratar. 

 

No podrán contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la LCSP: 

 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una 

organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres 

humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública 

y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, negociaciones 

prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el 

urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para 

el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 

 

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a 

aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o 

representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. 

 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en 

entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y 

de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental 

de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o 

social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave 

prevista en el artículo 22.2 del citado texto. 

 

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier 

procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya 

iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 

inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 

inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas 

de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean 

trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de 

empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme 

a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y 

hombres. 
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En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las 

empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera 

acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

 

La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con 

discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta letra 

se hará mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 LCSP. 

 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podrá 

establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano 

administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del 

correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo. 

 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 LCSP o al 

facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea 

imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343.1 del 

mismo texto legal. 

 

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo 

a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria. 

 

La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de contratación, en aplicación 

de lo dispuesto en el artículo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o 

celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los 

intereses acumulados o las multas impuestas. 

 

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o 

las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los 

cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 

términos establecidos en la misma. 

 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías 

establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como 

los cargos electos al servicio de las mismas. 

 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga 

relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por 

consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca 

conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere 

delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. 

 

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 

incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 

alto cargo de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, 

por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las 

competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La 

prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa 

la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 

 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar 

con AcuaMed las siguientes: 
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a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber 

imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 150 LCSP dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 

 

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el 

artículo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario. 

 

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de 

ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento 

hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o 

negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización 

de daños y perjuicios. 

 

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 LCSP. 

 

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que 

las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, 

fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 

 

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibición de contratar se ajustarán a las 

determinaciones del artículo 72 LCSP. 

 

7.2. Solvencia. 

 

7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificación 

 

Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de la Clasificación de empresa Contratista de Obras que se 

recoge en el apartado 12.3 del Cuadro de Características del presente Pliego. 

 

 

7.2.2. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 

 

Los empresarios deberán acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 12.4 del Cuadro-

Resumen del presente Pliego.  

 

7.2.3. Integración de la solvencia con medios externos. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 

con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere 

el artículo 69 LCSP podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el 

artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las 

capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias 

dichas capacidades. 

 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va 

a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas 

entidades. 
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El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 

del artículo 140, todos ellos del mismo texto legal. 

 

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la 

solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre 

aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 

 

En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación o 

instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que 

determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio 

licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, 

siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera. 

 

 

7.2.4. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental 

 

7.2.4.1.  Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 

 

Se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12.5 del Cuadro-Resumen de este pliego y de 

conformidad con las previsiones del artículo 93 LCSP. 

 

7.2.4.2.  Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 

 

Se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12.6 del Cuadro-Resumen de este pliego y de 

conformidad con las previsiones del artículo 94 LCSP. 

 

7.2.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral 

 

Se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12.7 del Cuadro-Resumen de este pliego. 

 

7.3.- Garantía provisional 

 

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del Cuadro Resumen de este pliego. 

 

7.4.- Documento europeo único de contratación –DEUC-. 

 

El modelo se ajustará al formulario del documento europeo único de contratación aprobado en el seno de la 

Unión Europea, al que se accede a través de la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es 

 

Los Licitadores deberán cumplimentar todas las partes, de la Parte I a la Parte VI conforme a lo que se indica en 

el apartado 12 del Cuadro Resumen de este pliego.  

 

La mesa de contratación calificará la declaración responsable y la documentación a la que se refiere el artículo 

anterior. 

 

Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija. 

 

Los licitadores que concurran en unión temporal de empresa presentarán tantos formularios como empresas 

vayan a participar. 
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Los licitadores que integren su solvencia mediante el recurso a la de otros operadores económicos cuando 

recurran al DEUC incorporarán asimismo la información indicada en lo que respecta a dichas entidades. 

 

A título meramente informativo puede consultarse en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 la Resolución de 6 de 

abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de 

Contratación. 

 

 

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN. 

 

8.1.- Contenido de la documentación. 

 

La que se especifica en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego. 

 

8.1.0. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento 

del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposición en materia de protección de datos 

de la Unión o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los 

datos personales que nos facilite siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 

S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal,  con domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 28037, 

C.I.F A 83174524 y  dirección de contacto del delegado de protección de datos :  protecciondatos@acuamed.es 

 

Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales 

y licitaciones de ejecución de proyectos, o servicios, así como la contabilización de las correspondientes 

transacciones económicas que AcuaMed realice. 

 

Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o 

cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos 

administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos 

emitidos por dichos órganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrán tener acceso a datos 

personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimación, en relación con la obra objeto 

de licitación. 

 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades 

descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 

 

La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas 

precontractuales, así como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones 

legales aplicables. 

 

Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales 

o contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales 

se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad 

con lo establecido por la legislación aplicable.   

 

El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o 

cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, 

del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido 

adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de protección de 
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datos personales para llevar a cabo dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los 

interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendrá completamente indemne a AcuaMed de 

cualquier daño o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas 

obligaciones. 

 

Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, y 

en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en 

su caso, su supresión cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.  

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 

cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados 

también podrán oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, 

AcuaMed dejará de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de 

portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o para que transmitan los mismos a otra entidad. 

 

En el presente contrato no se prevé la cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos 

necesarios para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto 

profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecución del 

contrato. Esta cesión implicará que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se 

permite un tratamiento para una finalidad distinta. 

 

En relación al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sólo se 

va a acceder a los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados 

personas de contacto para la formalización y gestión de los contratos, se manifiesta que no se va a producir 

cesión de datos en el concepto detallado en la LCSP en cuanto a prestación del servicio no implica la cesión y 

tratamiento de datos en dicho sentido. 

 

En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista será necesario 

observar las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicaciones. 

 

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes 

canales, acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 

 

 Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 

 Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es 

 

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un 

incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos, o ponerse en contacto de Delegado 

de Protección  de datos protecciondatos@acuamed.es. 

 

8.1.1. Contenido del Sobre nº 1:  Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

 

La que con tal referencia se detalla en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este Pliego. 

 

8.1.2. Contenido del Sobre nº 2: Documentación valorable conforme a criterios dependientes de un juicio 

de valor. 

  

La que con tal referencia se detalla en el apartado 13 del Cuadro-Resumen de este Pliego. 

 

8.1.3. Contenido del sobre nº 3: Documentación valorable conforme a criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas. 
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La que con tal referencia se detalla en el apartado 14 del Cuadro-Resumen de este Pliego. 

 

Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se comunicarán 

con AcuaMed en la dirección indicada en el Cuadro-Resumen 

 

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de proposiciones. 

 

8.2.1. Lugar y forma de presentación de proposiciones. 

 

Las personas o entidades que deseen participar en la licitación presentarán sus ofertas utilizando medios 

electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposición adicional decimoquinta LCSP en 

la dirección que se indica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego. 

 

Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar en sus propuestas una dirección de correo 

electrónico habilitada de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la práctica 

de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se 

indicará también una dirección postal. 

 

Las ofertas se presentarán escritas en castellano. No se aceptará ningún documento que presente omisiones, 

erratas o enmiendas o que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta. 

 

La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego, de su 

Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposición sometida a 

condición la misma quedará excluida de la presente licitación. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de las especialidades previstas en la 

LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de 

una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 

individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no 

admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se comunicarán 

con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 11 del Cuadro-Resumen. 

 

El órgano de contratación ofrecerá acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios 

electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá 

poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la 

invitación a los candidatos seleccionados. 

 

Excepcionalmente, en los casos que se señalan a continuación, el órgano de contratación podrá dar acceso a los 

pliegos y demás documentación complementaria de la licitación, valiéndose de medios no electrónicos. En ese 

caso el anuncio de licitación advertirá de esta circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones o de 

las solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del 

expediente a que se refiere el artículo 119 LCSP. 

 

El acceso no electrónico a los pliegos y demás documentación complementaria de la licitación estará justificado 

cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos señalados en la Disposición adicional 

decimoquinta LCSP. 

 

b) Por razones de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 133 LCSP. 

 

c) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales. 
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El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 

seis (6) días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional 

sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren 

pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes 

de participación. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis días a más tardar antes de que 

finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado 

plazo. 

 

8.2.2. Plazo de presentación de proposiciones. 

 

El plazo de presentación de proposiciones será, al menos, de treinta y cinco (35) días, contados desde la fecha 

del envío del anuncio de la licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. 

 

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 135 LCSP, el plazo de presentación de 

proposiciones podrá reducirse a quince (15) días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio 

voluntario de información previa se hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de doce 

meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se 

hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para este. 

 

Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse general 

en cinco días. 

 

 

9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN. 

 

9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos. 

 

1º.- La Mesa de contratación calificará la documentación contenida en el archivo denominado sobre nº 1. Si 

observase defectos subsanables requerirá al licitador afectado concediéndole 3 días para la subsanación. 

 

2º.- Posteriormente se procederá a la apertura de los archivos denominados sobre nº 2. Tras su apertura, la Mesa 

de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. 

Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las 

especificaciones técnicas del pliego. También se podrán requerir informes a las organizaciones sociales de 

usuarios destinatarios de la prestación, a las organizaciones representativas del ámbito de actividad al que 

corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la 

igualdad de género y a otras organizaciones para la verificación de las consideraciones sociales y ambientales. 

Seguidamente, se publicará el resultado de la apertura de los archivos denominados sobre nº 2. 

 

3º.- Finalmente, la Mesa de Contratación procederá a la apertura de los archivos denominados sobre nº 3. 

 

En todo caso, la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde 

la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas y se llevará a cabo en las fechas que se indican en los 

apartados 15 y 16 del Cuadro-Resumen 

 

Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en 

varios actos independientes, el plazo anterior se entenderá cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el 

primero de los sobres o archivos electrónicos que componen la proposición. 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a AcuaMed. No 

obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada 

deberá motivar su decisión. 

 

Si se efectuase la apertura de los sobres o archivos electrónicos en sesión pública, antes de la apertura de la 

primera proposición, se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o 
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pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de contratación a dar las aclaraciones 

y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse cargo de 

documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admisión de ofertas o de corrección o 

subsanación de defectos u omisiones. 

 

En el mismo caso, el acto de apertura de las distintas proposiciones comenzará dándose lectura al anuncio del 

contrato y procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dará 

conocimiento al público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los 

interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en 

idénticas condiciones a aquéllas en que fueron entregados. 

 

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratación y las que, como 

presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las 

condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán, urgentemente, 

las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciándose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego, 

o en su defecto por el que determine la Mesa de contratación, la reanudación del acto público de apertura una vez 

que todo haya quedado aclarado en la debida forma. Y finalizada la apertura de las proposiciones, se invitará 

nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas 

contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 

siguientes al de aquel acto, y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de 

contratación, resolverá sobre las mismas. 

 

Se harán públicas, por parte de la Mesa de contratación, y se comunicarán individualmente a los interesados, las 

ofertas que hayan sido excluidas por contener determinaciones o proposiciones técnicas inaceptables o por 

presentar un contenido que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares”, Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los archivos 

denominados sobre nº 3 relativos a dichas ofertas. 

 

 

9.2.- Toda vez que para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo 

máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo 

que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas reguladoras particulares. 

 

Si la proposición se contuviera en más de un sobre o archivo electrónico, de tal forma que estos deban abrirse en 

varios actos independientes, el plazo anterior se computará desde el primer acto de apertura del sobre o archivo 

electrónico que contenga una parte de la proposición. 

 

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir 

los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 LCSP. 

 

De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a retirar su 

proposición, y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta. 

 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 

 

9.3.- La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo 

ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 155 LCSP, la notificación y la publicidad a que se 

refiere el apartado anterior deberán contener la información necesaria que permita a los interesados en el 

procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación, y 

entre ella en todo caso deberá figurar la siguiente: 
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a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 

desestimado su candidatura. 

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, los motivos por los que no 

se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el artículo 126, apartados 7 y 8 LCSP los 

motivos de la decisión de no equivalencia o de la decisión de que las obras, los suministros o los servicios no se 

ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones 

asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del 

adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que 

hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las 

negociaciones o el diálogo con los licitadores. 

d)   El régimen de recursos que los licitadores pueden utilizar. 

e) En la notificación se indicará el plazo en que debe procederse a la formalización del contrato conforme 

al apartado 3 del artículo 153 de la LCSP. 

 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición 

adicional decimoquinta LCSP. 

 

 

9.4.- Criterios de valoración de las ofertas. 

 

La valoración de las ofertas se efectuará aplicando los baremos y las fórmulas recogidas en el apartado 17 del 

Cuadro-Resumen que acompaña al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Reguladoras. 

 

Los criterios de valoración señalados son: 

 

 Precio 

 Ampliación del plazo de garantía de las obras. Se ha seleccionado este criterio de valoración al 

considerar que un mayor plazo de garantía de las obras constituye un estímulo para que se preste una 

mayor atención a la calidad en la ejecución, así como en la calidad de los materiales suministrados, que 

tiene como consecuencia evidente una mayor nivel de calidad en las obras. La fórmula de valoración 

que se propone, otorga la máxima puntuación a las ofertas que incluyan el máximo compromiso de 

ampliación del plazo de garantía, hasta un total de cinco años, es decir, 36 meses adicionales, sobre el 

requisito mínimo de 2 años, y otorga 0 puntos a aquellas ofertas en las que no se incluya ampliación del 

citado periodo de garantía, siendo proporcional la puntuación entre ambos valores. 

 

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato deberá formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la 

licitación. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su 

cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el 

contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación. 

 

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 LCSP, la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la 

notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.  

 

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato 

en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, 

una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 

aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 

para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 
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En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma 

prevista en el artículo 151 LCSP. 

 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se 

le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, 

que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las 

ofertas, previa presentación de la documentación establecida en el apartado 2 del artículo 150 LCSP, resultando 

de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. 

 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización. 

 

11.- NULIDAD DEL CONTRATO. 

 

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el artículo 47 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

2. Será igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes: 

 

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de 

habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del 

adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 

LCSP. 

 

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de 

emergencia. 

 

c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que 

sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 LCSP. 

 

d) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato 

siempre que concurran los dos siguientes requisitos: 

 

1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno 

de los actos del procedimiento de adjudicación y, 

 

2.º Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de 

los contratos que le hubiera impedido obtener esta. 

 

a) Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el 

recurso especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 44 y siguientes, sin respetar la 

suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de 

suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación que 

se hubiera interpuesto. 

 

b) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un 

acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico 

de adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera 

determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador. 
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c) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública 

que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un 

procedimiento con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo. 

 

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demás infracciones del 

ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo anterior, las siguientes: 

 

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los 

artículos 204 y 205 LCSP 

 

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados del poder adjudicador que 

otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier 

Administración. 

 

 

12.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA  

 

De acuerdo con lo que establece el artículo 197 LCSP, la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 

del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 del mismo texto legal para los contratos de obras 

en los supuestos de fuerza mayor. 

 

 

13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

 

13.1.- Obligaciones generales. 

 

Las obras deberán ejecutarse con estricta sujeción al Proyecto constructivo aprobado, a la normativa vigente de 

general aplicación, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, a 

riesgo y ventura del contratista. 

 

El contratista adjudicatario será responsable del correcto desarrollo y ejecución de las actuaciones previstas en el 

Proyecto hasta la terminación satisfactoria de las obras. 

 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los 

defectos que en la construcción puedan advertirse. 

 

13.2.- Alcance de las obras. 

 

El alcance de las obras a contratar son las necesarias para ejecutar el Proyecto constructivo aprobado incluido en 

el Anexo IV del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Los trabajos consisten resumidamente en una 

conducción de transporte entre la toma J de la conducción bicolectora de la Acequia Real del Júcar y las UGDs 

18.1, 18.2, 19.1 y 19.2 de las redes de distribución. 

 

13.3.- Inicio de las obras. 

Como máximo un (1) mes después de la firma del Contrato, se deberá formalizar el Acta de Comprobación de 

Replanteo. En la misma se confirmarán los terrenos disponibles para ejecución de las obras. 
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En el plazo de quince (15) días desde la firma del contrato, el Contratista deberá presentar el Programa de 

Trabajos ajustado a su oferta. 

 

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor de los 

Organismos que lo soliciten para la autorización de las obras, que deberán servir para garantizar, entre otros, la 

correcta restitución de los servicios afectados, la cual está obligada a realizar el Contratista en todos los casos. 

 

Asimismo, el Contratista deberá haber contratado las pólizas de seguro con los límites y coberturas recogidos en 

la Cláusula 13.15 del presente Pliego. 

 

El plazo de la obra comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a término 

o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos distintos, en 

la propia acta de comprobación del replanteo, mediando la correspondiente aceptación expresa de AcuaMed, o 

en el Contrato o en alguno de sus Anexos. 

 

13.4.- Programación y plazos de ejecución de los trabajos. 

El plazo máximo total para la ejecución de las obras correspondientes al presente concurso es de DIECIOCHO 

MESES. Transcurrido ese plazo total máximo, las obras deberán estar totalmente terminadas, incluyendo planos 

finales y documentación completa.  

 

El contratista deberá elaborar un programa de trabajos ajustado a su oferta, sin superar el plazo total previsto 

fijado anteriormente.  

 

Este Programa de Trabajos deberá describir con amplitud y detalle las actividades principales de las obras, 

especificando asimismo la composición de los equipos que realizarán las distintas fases, caso de existir. 

 

Transcurridos quince (15) días desde la fecha de adjudicación, el Contratista deberá remitir al DIRECTOR DE 

OBRA la planificación que se compromete a cumplir. 

 

Los planos finales de obra (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier de 

calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la terminación 

de las obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Certificación Final que corresponda. 

 

El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 

 

Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, quedando el Contratista 

obligado a cumplirlo en su integridad. 

 

A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 

instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo anteriormente 

indicados. 

 

En el caso de que, AcuaMed acuerde la modificación de la Obra, se procederá a la reprogramación de la Obra, a 

la redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato. 

 

El Programa de Trabajos será elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupación de los terrenos 

y/o la reposición de los servicios que se señalan en el Proyecto aprobado. 

 

En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de los 

servicios, dará lugar a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos. 
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Además, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 

servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma 

contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista. 

 

Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los retrasos, se pueda establecer 

un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) 

días, supuesto éste en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste o compensación 

económica. 

 

La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 

determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en el Contrato. 

 

El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los plazos 

parciales que se deriven del Programa de Trabajos, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra 

ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de unidades determinadas de Obra 

en plazos fijos. 

 

13.5.- Planificación de las obras. 

La planificación de las obras se deberá ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, así como el 

compromiso expreso por parte del Contratista del mantenimiento de todos los servicios y servidumbre existentes 

en la traza de la actuación. 

 

El incumplimiento de lo anterior se corregirá mediante la orden de paralización, dada por AcuaMed, de las fases 

o actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de dicha 

paralización, y sin que ésta pueda ser causa de justificación de aumento del plazo de ejecución. Así pues, el 

Contratista será el único responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los 

incumplimientos de los condicionantes mencionados, no admitiendo AcuaMed ninguna reclamación económica 

ni de plazo derivada de los mismos. 

 

13.6. Retrasos en la ejecución, posible ampliación del plazo de ejecución del Contrato y prórrogas 

previstas. 

 

Retrasos en la ejecución y posible ampliación del plazo de ejecución  

Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al 

Contratista AcuaMed podrá conceder una ampliación del Plazo del Contrato al Contratista. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la ampliación del plazo no podrá tener una duración superior al 

plazo en que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el Contratista 

garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada.  

 

En cualquier caso, la ampliación del plazo quedará limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan 

quedado afectadas por el retraso. 

 

Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso a 

los subcontratistas del mismo no darán lugar a una ampliación del plazo de ejecución del Contrato alguna, y 

llevarán aparejada la imposición de la penalización prevista en el contrato. 

 

En ningún caso podrá producirse una ampliación del plazo de ejecución por el consentimiento tácito de las 

partes. 
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Prorrogas 

De conformidad con lo previsto en el apartado 6.2 del cuadro de características en este caso no se prevén 

prórrogas del contrato.  

 

13.7. Planos 

 

Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos detallados 

de ejecución que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y dimensiones 

que figuren en éstos en relación con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los replanteos, 

trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los órdenes, a 

que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”). 

 

La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos 

Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha programada para la 

ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 

 

Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el visto bueno 

de AcuaMed. 

 

Los planos finales de obra (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier de 

calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la terminación 

de las obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Certificación Final que corresponda. 

 

13.8.- Condicionantes de ejecución de las obras. 

 

El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente aprobado, 

con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los niveles, dimensiones y 

alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios para 

este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de referencia y 

replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y disposición de las 

Obras. El contratista deberá repercutir en el precio de su oferta las posibles adaptaciones a la normativa vigente 

que debieran considerarse, bien por no estar explicitado en el proyecto, bien por actualización de dicha 

normativa. 

 

AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 

información no formará parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que 

sea completa ni exacta. 

 

Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de noche, 

y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago adicional por 

ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecución de las Obras, 

deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente atribuible a 

dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El 

Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por daños y perjuicios debidos al 

ruido o a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las 

reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole y que sean 

relativos o correspondan a dicha responsabilidad. 

 

El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de la 

certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula 13.9 del presente pliego, un informe detallado del 

estado de las Obras referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán 

constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así 

como los cambios efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y número 

del escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios. 
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Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y conformidad 

del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y medir todas 

las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre ellos Obra 

permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipación, siempre que tales 

Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada, 

deberá presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo comunique al Contratista con el fin de 

examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos. 

 

De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los Planos 

precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, estando firmados todos 

ellos por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 

 

El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de 

ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la 

satisfacción del mismo. 

 

Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la 

Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer 

las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed. 

 

En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo del 

Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista. 

 

Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o de 

vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra 

ejecutada, podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica a continuación: 

 

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden, 

todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato. 

 

b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes. 

 

c) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por sus 

materiales o por su ejecución, no obstante, sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan 

abonado, todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la Asistencia. 

 

Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, por advertir 

vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 

 

Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la 

aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los 

precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir 

las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

 

Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su cumplimiento de la 

manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la Orden, 

AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o 

indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o deducirlos de los 

importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 
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Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su 

ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún arreglo o 

reparación, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá hacerlo o encargarlo a 

terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le 

hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 

 

13.8.1. Accesos a la zona de obras. 

 

El adjudicatario deberá presentar los planos de acceso a las obras, indicando expresamente los caminos, 

senderos, pistas forestales, carreteras, etc. que piensa utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de 

utilización, todo ello antes de la firma del acta de comprobación de replanteo. 

 

Asimismo, se deberán concretar los desvíos de tráfico necesarios de acuerdo con el Plan de Obras previsto por 

los licitadores. 

 

El uso, por parte del Contratista, de caminos privados para el acceso a la zona de las obras, será objeto de 

negociación directa entre él mismo y los propietarios de dichos accesos. 

 

Todos los daños que el Contratista cause en propiedades, tanto públicas como privadas, fuera de las zonas 

expropiadas y/o de ocupación temporal, así como eventuales incumplimientos de lo indicado en el párrafo 

anterior, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. 

 

Si, como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, AcuaMed tuviera que encargarse de las 

reclamaciones a causa de los daños causados por el Contratista, ejecutará las reparaciones, deduciendo al 

Contratista de las certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado. 

 

El coste de ejecución de todos los caminos que sean necesarios se encuentra comprendido en el precio global 

ofertado, salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto. 

 

13.8.2. Mantenimiento de servicios. 

 

El Contratista deberá asegurar durante la ejecución de las obras el funcionamiento de los servicios existentes, en 

su caso. 

 

13.8.3. Cruces y/o desvíos de servicios públicos. 

 

El Contratista estará obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a tramitar todos los permisos 

necesarios para su cruce o desvío, contemplando en su oferta los costes asociados a estas actividades. Quedan 

fuera de esta condición los cruces de aguas naturales, carreteras, vías urbanas y líneas de ferrocarril, que 

estuviesen contemplados en el proyecto con presupuesto independiente. A estos efectos AcuaMed podrá auxiliar 

al Contratista en las gestiones para los permisos y autorizaciones oportunas, las cuales son responsabilidad 

exclusiva del adjudicatario. 

 

El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes 

corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la ejecución de 

la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas 

particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecución. 

 

El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de los viales, 

acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a la 

reposición de los mismos. 

 

Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de 

naturaleza análoga, así como de todos los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la obtención 

de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con la 
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Obra, así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones 

que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 

 

La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista, 

incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de AcuaMed, no será, motivo de aumento del Plazo del 

contrato, salvo que aquél pueda justificar ante AcuaMed que ha actuado con diligencia. En ningún caso podrá 

haber por cuestión de la demora citada un aumento del Precio del contrato. 

 

13.8.4. Conocimiento de la zona de obras. 

 

Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber 

visitado el terreno en el que se deben ejecutar las obras, así como sus accesos y alrededores. 

 

Asimismo, deberán reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para el 

transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freáticos, régimen y avenida de los ríos, arroyos 

y cauces, en general, y demás factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras. También deberá tener 

en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geográfica, simultáneamente a la ejecución 

de los trabajos objeto de la presente licitación. 

 

Hecho lo indicado en los párrafos anteriores, los concursantes deberán presentar una declaración en la que 

se hará constar expresamente haber recorrido todo el trazado de las obras, haber estudiado, 

inspeccionado y analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los 

documentos del Proyecto de Construcción, así como los terrenos disponibles reflejados en el mismo, 

habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimación de los precios, plazos y 

procedimientos para la ejecución de las obras. AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si alguno de los 

factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecución de las obras. 

 

El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las características y 

condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, daños contingencias u 

otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la 

Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los daños que se produzcan en la 

misma, sin que pueda repercutirlos a ésta. 

 

En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones 

físicas, climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, 

cantidades y clases de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles freáticos, 

y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, servidumbre, 

zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, necesidades de materiales 

y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, 

medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energía. Asimismo, conoce 

las medidas ambientales previstas en el proyecto vigente aprobado y las medidas específicas de protección 

aplicables a las obras del mismo. 

 

13.8.5. Descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos 

propuestos. 

 

Se deberá desarrollar, incluyendo planos si es preciso, ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y proceso 

constructivo de los capítulos importantes y, en todo caso, de los que la Dirección de Obra solicite. 

 

13.8.6. Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecución de la obra. 

 

El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la previa 

autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como 

consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él 

para dicha ejecución. 
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El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en general, 

cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen encontrarse 

durante la ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 

 

En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la extracción de 

los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extracción 

le ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación del Plazo del Contrato, todo 

ello sin perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del 

régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecución de todos los trabajos de ejecución que afecten a los 

mismos. 

 

EL Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el incumplimiento de lo 

dispuesto en párrafo anterior. 

 

EL Contratista no tendrá derecho alguno sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la Obra, que 

quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a juicio de la 

Dirección de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 

 

En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste de 

aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 

 

 

13.9.-Pago del Precio 

 

Generalidades  

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 

órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para 

reclamaciones de ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 

 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista 

presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan 

de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a 

fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 

que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde 

al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ACUAMED sobre el particular. 

 

Valoración de la Obra 

 

El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborará el último día de cada mes, y con referencia a 

este día, una relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo 

realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación Valorada”). 

 

A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo 

con el Contrato.  

 

Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y referencias, 

la Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite por escrito, 

acudirá a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar conforme, 

los firmará. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerará la 

medición efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecución de los trabajos 

correspondientes. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 49 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, cuya 

decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se mantuviera la 

discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula 13.2 del presente pliego, no pudiendo 

en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 

 

El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 

necesarios para la realización de las mediciones. 

 

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a 

trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición previa, o 

bien sea conveniente prescindir de la misma. 

 

Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 

 

La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que 

para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado, aplicándole la baja que 

corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista. 

 

Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que aplicará, 

bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 

 

AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 

Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 

 

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 

realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las 

garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos serán asegurados 

mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. Los materiales, equipos e instalaciones 

no se considerarán recibidos por AcuaMed y, por tanto, serán responsabilidad del Contratista, hasta que se 

produzca la recepción de los mismos. 

 

Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 

 

La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las modificaciones realizadas 

en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusulas Reguladoras de la 

licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizará aplicando a las unidades de obra 

correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto modificado vigente 

aprobado, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista. 

 

No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de 

Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución adoptadas por el 

Contratista. 

 

Sólo se admitirán variaciones en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, 

hasta el límite de gasto establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP, cuando se justifique técnicamente la 

imposibilidad de detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado. En todo caso, las unidades de obra 

que resulten de abono por encima de la medición prevista en proyecto, se incluirán en la certificación final de 

obra. 

 

Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato fuera necesario ejecutar unidades de obra no 

comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación 

de las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días 

hábiles. 
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los 

efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el número 2 del artículo 242 de la 

LCSP. 

 

De igual modo, se incorporarán al cuadro de precios los nuevos precios fijados contradictoriamente a que se 

refiere el número 4.ii del artículo 242 de la LCSP. 

 

Cuando en el momento de la Certificación Final o medición de las unidades de Obra por causa de modificación, 

suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta por el Contratista de unidades de 

Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección de Obra, el 

Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 

 

Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los cuadros de precios 

descompuestos vigentes. En todo caso, el abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la 

Dirección de Obra. 

 

Abono de las certificaciones 

 

El último día de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la comunicará al Contratista 

para que éste preste su conformidad a la misma. 

 

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida 

de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en 

su caso, en la siguiente certificación. 

 

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se recibiese 

la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los días 25 y 30 del 

mes siguiente. 

 

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto en la 

Cláusula 13.2 del presente pliego. 

 

Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la emisión, y 

recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de la 

misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el plazo de 

treinta (30) días desde la fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte del  

Contratista de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará recibida 

dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 

 

Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, que se 

realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una vez 

transcurrido el Período de Garantía, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y 

garantía. 

 

El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o endoso será 

necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 

 

AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a 

ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de 

indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del contrato. 

 

Revisión de precios 
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En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 21 del Cuadro-Resumen, todo ello de 

conformidad con los artículos 103 A 105 LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, 

Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 

de la economía española y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 

materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 

13.10.- Plan de aseguramiento de la calidad y medioambiente. 

El adjudicatario deberá presentar los Planes de Aseguramiento de la Calidad y de Gestión Medioambiental 

(PACGMA) de las obras, debiendo ser ambos modificados, en su caso, respondiendo a las indicaciones dadas 

por AcuaMed al respecto, antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo a la que se refiere la 

Cláusula 13.3 del presente pliego. Los costes derivados de ambos, incluido el de la corroboración de la 

capacidad portante del edificio de la estación de bombeo, deberán ser repercutidos en los precios ofertados, e 

incluidos en el alcance de los mismos. 

Deberá presentar los ensayos concretos que realizará a cada unidad de obra, atendiendo a la adecuación de cada 

uno de ellos. Para la realización de ensayos el Contratista deberá disponer de laboratorios certificados y 

homologados en los ensayos previstos. 

Además de los costes internos de autocontrol del PACGMA, el contratista también deberá tener repercutido en 

sus costes el importe máximo equivalente al 0,7% del presupuesto base de licitación (sin baja), en concepto de 

ensayos de contraste de la dirección de obra. Ésta definirá qué ensayos realizar y con qué laboratorio, de entre 

los propuestos por el contratista, que deberán estar certificados y homologados en los ensayos a realizar. El 

porcentaje superior al fijado anteriormente, será asumido por el contratista si, como consecuencia de defectos de 

ejecución o de ensayos, hubieran de realizarse pruebas repetidas, adicionales o complementarias. 

 

Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental. El Contratista 

deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten. 

 

AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que 

crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al máximo 

su realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten 

necesarios. 

 

El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la Obra 

derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 

 

El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo. 

 

Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de 

calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre 

la ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de 

garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, 

por la Dirección de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.  

 

Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 

 

AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 

 

Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del 

Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las 

modificaciones introducidas en la Obra. 
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Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por un 

laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra. 

 

El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el 

laboratorio de control de calidad designado. 

 

Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 

Contratista y a la Dirección de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 

 

AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título meramente 

orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la información, o 

retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los 

ensayos efectuados. 

 

En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de aquellos 

otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será íntegramente a cargo 

del Contratista. 

 

El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de acuerdo 

con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de 

los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos.  

 

La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al 

Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 

 

13.11.- Obligaciones y medios del contratista para la ejecución de la obra 

 

El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al presente 

pliego, contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los equipos, 

obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la Obra. Igualmente, 

y a su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de delineación, un equipo de control 

de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, según la legislación 

vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de la Obra. 

 

En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a 

disposición de la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser 

rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 

 

El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, documentos, 

herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director de Obra y/o por la 

Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 

 

El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona 

designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse 

de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal 

efecto, dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona 

al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 
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Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 

temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de la zona de 

ocupación. 

 

El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto del 

Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del 

Director de Obra. 

 

El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad extracontractual, 

que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 

 

El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, como si las 

hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 

 

El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde conservará los 

documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de 

la obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del 

Director de Obra. 

 

El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida 

por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e incidencias 

acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y aceptado por el 

Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el Contratista para 

argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del Contrato. Si el Contratista 

omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de 

controversia, prevalecerán sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la Asistencia. 

 

El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones que 

reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en conocimiento de 

la Asistencia. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido 

haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, el Contratista hará 

frente a las obras extraordinarias que sean necesarias para solventar dichos errores. 

 

El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar y 

operario necesario para el correcto desarrollo de las obras. 

 

Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 

necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver 

cuantas cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 

 

Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre que 

pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 

 

El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 

personal asignado a la Obra. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución de la Obra, 

como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de 

Obra que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada de 

cualquier persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de responder de ninguno de los 

daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
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El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de la 

maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco podrá 

retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que, 

por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso a cargo y de 

cuenta del Contratista. 

 

Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones eléctricas, 

vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su exclusiva responsabilidad 

y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal de la Obra, de 

terceros y de la Obra en sí. 

 

La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores 

paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier 

alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal, 

implique demérito o agresión a dichos valores. 

 

13.12.- Normas y consideraciones complementarias al proyecto. 

 

13.12.1. Objeto. 

 

El presente apartado tiene por objeto definir las líneas y los criterios técnico-económicos básicos a considerar en 

el desarrollo de las obras. 

 

El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los restantes 

documentos del Proyecto de Construcción, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo indicado en las mismas. 

 

13.12.2. Aspectos técnico-económicos y constructivos. 

 

Se recogen a continuación algunos aspectos técnico-económicos y constructivos, que, bien por su incidencia, 

bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para preparar sus ofertas, han de 

ser tenidos en cuenta, tanto en la preparación de sus precios como en el dimensionado de los equipos, en los 

métodos constructivos y en la programación de las obras. 

 

Se deberán tener en cuenta los aspectos que se indican en los apartados 13.12.3 a 13.12.12 que a continuación se 

exponen: 

 

13.12.3. Calidad y medioambiente. 

 

El Contratista deberá tener en obra la organización adecuada y personal de experiencia probada y demostrable en 

temas relacionados con la calidad y el medioambiente. 

 

El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, edificaciones, 

entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la ejecución del 

presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación medioambiental que resulte de 

aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 

 

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 

 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 

 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 

Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia, esta 
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selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el 

objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 

3) Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 

4) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, genere los 

menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, 

en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

 

5) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o utilicen 

la fuente energética más limpia. 

 

6) El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energía en 

la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 

7) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo 

energético. 

 

8) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 

ejecución, en su caso. 

 

9) El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a 

título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 

electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 

10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al Medio 

Ambiente. 

 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto ambiental 

posible. 

 

12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 

 

13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o 

difícil reposición en la naturaleza. 

 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 

restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes 

(plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, 

amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 

 

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 

 

16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema 

de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su 

confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la 

legislación aplicable, en cada momento. 

 

17) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 

posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten 

minusvalías o discapacidades. 

 

18) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 

posibles. 
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19) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en 

presencia de fuego. 

 

20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán 

un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 

 

21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 

actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el 

objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada 

momento de ejecución del Contrato. 

 

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida por infracción 

de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a ningún 

tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de 

cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 

 

En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales 

establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del órgano competente. 

 

13.12.4. Estudio geotécnico. 

 

Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen únicamente carácter orientativo e informativo, por 

lo que el Contratista deberá realizar, a su exclusiva cuenta y cargo, los estudios que considere necesarios para su 

confirmación y verificación, a efectos de valorar su repercusión en el coste de las obras y reflejarlo en su oferta 

económica. AcuaMed no admitirá ningún coste adicional por diferencias existentes entre los datos del terreno 

incluidos en el Proyecto y los reales. 

 

13.12.5. Servicios. 

 

En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta información tiene carácter 

orientativo, por lo que el Contratista deberá, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad, recabar y 

obtener toda la información necesaria para detectar todos los servicios existentes, así como adoptar los métodos 

constructivos adecuados. 

 

Todos los costes de ejecución de los trabajos motivados por la afección de servicios se considerarán repercutidos 

en los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capítulos que tengan asignado un precio 

específico. AcuaMed no aceptará ningún tipo de coste extra o reclamación por la existencia de servicios no 

reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia imponga para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

 

13.12.6. Organización. 

 

Dirección de la obra 

 

La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 

aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra comunicándolo por escrito al Contratista. 

 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra gozará de los 

más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del presente Contrato, sin 

perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en calidad, en plazo, en coste o en 

diseño, habrá de ser aprobada expresamente por el órgano de contratación de AcuaMed. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 57 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve 

a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 

meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 

 

1) Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 

 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 6 al 

Contrato. 

 

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra. En 

concreto, le corresponderá: 

 

 El control sobre el personal del Contratista, sin perjuicio de la facultad de dirección del mismo 

como empresario. 

 El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 

 El control sobre los materiales. 

 La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y almacenaje 

de materiales de la Obra. 

 El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 

 El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 

 El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las canteras. 

 El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o 

prefabricados de hormigón o de cualquier otro material. 

 El control de los acabados de todo tipo. 

 

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas pertinentes. 

 

6) La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras 

actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el suministro 

de equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y montaje. 

b. Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 

c. Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizará 

sus pedidos. 

d. Lista de repuestos a adquirir. 

e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 

f. Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de 

construcción y montaje. 

 

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de préstamos. 

 

8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los 

trabajos. 

 

9) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa de 

Seguridad y Salud en la Obra. 

 

11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 
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12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 

AcuaMed y el Contratista. 

 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto constructivo 

y de la ejecución de la Obra. 

 

14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 

condiciones del Contrato. 

 

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 

 

16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a observación 

durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán quedar resueltos antes 

de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación durante el periodo de pruebas 

de funcionamiento. 

 

17) Preparar la documentación necesaria para la recepción y Certificación Final y liquidación de la Obra. 

 

18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 

 

El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que 

sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas Partes, en lo que se 

refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de información relacionadas con la 

ejecución de la Obra. 

 

AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en curso de 

realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la Documentación 

Contractual, o en las instrucciones recibidas. 

 

Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán recogidas en 

el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente diligenciado al inicio de la 

ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y menciones correspondientes, 

quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Dirección de Obra. Podrá sustituirse el uso 

del libro de órdenes por la emisión de órdenes, instrucciones y recomendaciones mediante comunicaciones 

escritas cursadas a través del correo ordinario, electrónico, fax o burofax, o bien plasmadas en actas de 

reuniones, SIEMPRE Y CUANDO así se indique en el Libro de órdenes, Y SÓLO si van debidamente firmadas 

por el director de obras y cuentan con Acuse de recibo por parte del contratista o su representante. 

 

El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 

 

Personal del contratista 

 

El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su proposición, de 

acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 13.2.2 del Cuadro de Características. 

 

El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la 

persona que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias suficientes 

para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este nombramiento deberá 

contar con la aprobación del Director de Obra. 

 

AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista 

que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para 

AcuaMed. 
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Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales ofertadas necesita la previa 

aprobación de AcuaMed. 

 

El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del Director de 

Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual obligación deberá 

exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación requerida. 

 

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 

tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y 

bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 

Contratista. 

 

El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas con 

dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  eliminar las 

desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo 

u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el 

artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

 

Tanto la Dirección de Obra de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia a la Dirección de Obra, sólo darán 

órdenes al interlocutor del contratista que será quien las transmita a las personas que pertenezcan al organigrama 

del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las distintas actividades, incluso las que sean 

subcontratadas, a la persona de la organización del Contratista que sea responsable de cada una de ellas. La 

ausencia de dicho responsable por causa no justificada ante ACUAMED, o ante el Delegado de la Asistencia a la 

Dirección de Obra, dará lugar a la paralización de la actividad de que se trate, no teniendo derecho el Contratista, 

debido a la misma, a ningún tipo de reclamación económica o de incremento de plazo. El Contratista vendrá 

obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se hayan originado por esta causa. 

 

13.12.7. Accesos. 

 

El Contratista mantendrá en todo momento vías alternativas a los caminos afectados para el acceso a las fincas 

de particulares. 

 

13.12.8. Replanteo. 

 

Antes del inicio de las obras se identificarán y señalizarán todos los servicios afectados especialmente las 

conducciones y aquellos que estén ocultos a la vista. 

 

El área de ocupación temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposición del Contratista, para la ejecución de 

los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En donde no sea 

posible asegurar una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y siempre que así lo ordene el Director 

de Obra, el Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada por el Director de Obra, 

o por la Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 

 

Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por propiedades ajenas 

que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, refuerzos o desvíos 

provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños ocasionados por los 

transportes necesarios para el desarrollo de la Obra. 

 

Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados como 

consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso 

contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 

 

13.12.9. Zanjas y excavaciones. 

 

Se extremará el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones. 
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13.12.10. Elementos electromecánicos. 

 

El contratista aportará los certificados de calidad de los elementos electromecánicos utilizados.  

 

13.12.11. Préstamos y vertederos. 

 

Caso de ser necesario, se utilizarán aquellos préstamos y vertederos que sean indicados por la Dirección de Obra 

de AcuaMed. Los concursantes estudiarán en su oferta las necesidades y posibilidades de los vertederos según el 

proyecto y las tendrán en cuenta en su valoración económica. 

 

13.12.12. Medidas arqueológicas y ambientales. 

 

Se aplicarán todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental, incluyendo el 

Programa de Vigilancia Ambiental. 

 

13.12.13. Materiales para la ejecución de las obras 

 

Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe suministrar el 

Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, que AcuaMed puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro 

de ciertos Materiales, o la subcontratación con terceros., debiendo responder a las características técnicas que se 

fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El Contratista deberá entregar a la Asistencia copia de 

los pedidos de los materiales que deba suministrar, así como el acta de recepción de los mismos y las oportunas 

licencias de importación, en su caso, siendo de su cargo la gestión y gastos que origine la obtención de dicha 

documentación. 

 

El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 

Suministrador seleccionado. 

 

Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales de obra se 

controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad. 

 

El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados a corto 

plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén estará 

organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las 

distintas clases que se hayan producido. 

 

El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspección y para la 

ejecución de los ensayos que se establezcan en el Plan de Aseguramiento de Calidad y en las especificaciones 

que sobre los mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, debiendo asimismo 

prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El número o cantidad de las 

muestras, su conservación y ensayos, será el determinado en el Plan de Aseguramiento de Calidad o en el 

proyecto aprobado. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista será el único responsable de que todos los 

materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas. 

 

Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de calidad de 

origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por una entidad de 

control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las 

especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 

identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado Español del 

país de origen. 

 

Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de los materiales 

que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se originen con motivo de 

los trámites aduaneros. 
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En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y prescripciones que 

definen el objeto del contrato”, en la Oferta del Contratista, en el proyecto vigente aprobado y en el Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados por el 

Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste deberá retirarlos y sustituirlos por otros, de 

forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecución de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para 

AcuaMed. 

 

13.12.13. Subcontratos. 

 

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 del LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los 

requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, el 

contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a AcuaMed.  

 

El contratista deberá comunicar a AcuaMed su intención de subcontratar, las partes del contrato a que afectará y 

la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para 

realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación. 

 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a AcuaMed del subcontrato a celebrar, el 

contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá 

hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

 

Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 

importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 

técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos 

difieren de lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la 

notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con 

anterioridad por AcuaMed o situación de emergencia justificada, excepto si AcuaMed notifica en ese plazo su 

oposición. 

 

En el apartado 20 del Cuadro de Características se establece, en su caso, el porcentaje máximo que el contratista 

está autorizado a subcontratar, sin que a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas 

vinculadas al contratista principal, o el porcentaje que tendrá la obligación de subcontratar con terceros no 

vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato susceptibles de ejecución separada. Esta 

obligación tendrá la consideración de condición especial de ejecución del contrato a los efectos previstos en los 

artículos 192.1 y 211 LCSP.   

 

En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas en 

la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar 

inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en orden, 

al día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección General de Trabajo de la 

Administración autonómica correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 

a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a 

lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 

subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 

aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con 

el plazo de pago. En relación con lo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier caso 

mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas. Si el 

Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a ser requerido por AcuaMed o 
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no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el pago, AcuaMed podrá resolver el 

Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible conflicto entre 

el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 

 

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a AcuaMed contratante por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

 

13.12.14.- Información a preparar por el contratista. 

 

El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que reflejará la Obra 

ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán también las 

incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En cualquier caso, la Dirección de Obra 

podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libere comunicados especiales, bien sean diarios, semanales 

o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 

 

El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.  

 

Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 

 

La falta de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar a la 

aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la cláusula 13.23 de este pliego. 

 

El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de la 

información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de la 

definición de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida 

de Obra que haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la Dirección de Obra, 

previamente a su ocultación. 

 

AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no 

exista comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de haber quedado 

ejecutadas dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal 

comprobación, el Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra la realización de 

este tipo de trabajos. 

 

El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier información que 

ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 

 

13.12.15- Publicaciones y reportajes sobre la ejecución de la obra 

 

El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes, 

planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 

AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier forma, 

explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 

cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución o que se haya 

ejecutado por el Contratista. 

 

13.12.16.- Riesgo del contrato 

 

La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 

reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 

disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 
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El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 

bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o 

se derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los daños o 

perjuicios mencionados.  

 

El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino también 

de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 

El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes de su 

recepción. 

 

El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 

consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 

Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, 

las medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas medidas serán, en 

todo caso, de cuenta del Contratista.  

 

El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 

comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los 

medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo 

indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 

 

Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios ocultos que tengan 

su origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá de cualesquiera daños y 

perjuicios durante el plazo de cinco (5) años, a contar desde la recepción de la Obra. 

 

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o perjuicio 

cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 

 

13.12.17. Modificación del contrato. 

 

En este Pliego de Cláusulas Reguladoras no está prevista la modificación del contrato. 

 

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, 

modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el título V del libro I, y de acuerdo con el 

procedimiento regulado en la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente.  

 

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP, así como a lo 

dispuesto en los artículos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a LCSP. 

 

Las modificaciones no previstas sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 del LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las 

condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones 

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias. 

 

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución, se publicaran en el Perfil de contratante. 

 

Si el contrato está configurado como de precio cerrado, no se abonarán las modificaciones que sean necesarias 

para corregir errores u omisiones del proyecto. 

 

13.12.18. Obligaciones gastos e impuestos exigibles al contratista.  

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 64 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en 

cualquier medio de comunicación, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura 

pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de 

servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos 

para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los 

gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de 

seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 

comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución 

del contrato durante la vigencia del mismo. 

 

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecución del objeto del 

contrato ante el registro de AcuaMed. 

  

El importe máximo de los gastos de publicidad de licitación del contrato, se encuentra especificado en el 

apartado 17 del Cuadro de Características. 

 

Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de seguros que estime convenientes el 

órgano de contratación.  

 

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los modelos 

e instrucciones de AcuaMed. 

 

Tratándose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista deberá 

colocar en la obra carteles informativos de la participación del FEDER, al menos en igual número que los que 

hagan publicidad de la empresa contratista. 

 

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo solicita la dirección de la obra, un reportaje 

fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le puedan ser exigidas durante la ejecución 

de aquellas. 

 

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las 

de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de los puntos de posible peligro debido a la 

marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a 

que se refiere la cláusula 23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. 

 

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su conservación y policía hasta la 

recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia 

de los terrenos, así como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. Si así fuera 

requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, 

personal de guarda en las obras hasta la recepción de las mismas. 

 

El contratista deberá respetar, durante la ejecución de la obra y durante el plazo de DIEZ AÑOS desde su 

finalización, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del 

contrato, la cual se especificará en el momento de su entrega, o que por su propia naturaleza deba ser tratada 

como tal. Este plazo podrá ser aumentado de forma específica en alguna documentación o información facilitada, 

por razones de seguridad, indicándolo de forma expresa en el momento de su entrega. 

 

13.12.19.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

 

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de 

integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 
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enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades 

empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, y la normativa reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: LRSSC y R. D.1109/2007, 

así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

 

El contratista, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, 

de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal 

obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la 

de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril. 

 

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre protección 

del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en el departamento competente de 

la Administración autonómica del lugar en el que se ejecute la obra, así como las que se refieran a las 

obligaciones relativas a la protección del medio ambiente 

 

En el modelo de proposición económica que figura como anexo al presente pliego se hará manifestación expresa 

de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones. 

 

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean de 

aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de 

contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

 

13.13 Penalizaciones por demora. 

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos de acuerdo con lo referido en la 

cláusula 13.5 del presente documento, se impondrán al Contratista las penalizaciones indicadas en la cláusula 

13.23 del presente documento. 

 

13.14. Seguridad y salud. 

El Contratista deberá presentar, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la adjudicación de los 

trabajos, y antes de la formalización del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en 

el RD 1627/1999 sobre “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”, en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud y 

en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y en los términos que merezcan la aprobación del Coordinador 

de Seguridad y Salud de la obra designado por AcuaMed. La certificación y abono de los elementos de este Plan 

de Seguridad y Salud se realizará por lo realmente ejecutado y puesto en obra del mismo. 

 

El Contratista dispondrá en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevención, con la dedicación y formación 

necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como mínimo, serán los recogidos en el Estudio de 

Seguridad y Salud del Proyecto de Construcción. Dicho Equipo deberá contar con el apoyo suficiente para 

responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y controlando el correcto 

cumplimiento de la Normativa Legal Vigente. 

 

La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecución de los trabajos, el 

cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud. 

 

A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de Prevención 

establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la 

Empresa adjudicataria deberá elaborar, dentro de su plan de prevención de riesgos laborales empresarial, una 

planificación preventiva específica para los trabajos contratados. Dicha planificación deberá, en cumplimiento de 

lo establecido en el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes requisitos mínimos: 
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 Contará con una evaluación de los riesgos laborales a los que se verán expuestos todos y cada uno de 

los trabajadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente contrato. 

 Incluirá una planificación de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las actividades objeto 

del presente contrato. 

 Dispondrá los procedimientos a poner en práctica para que el empresario cumpla con sus obligaciones 

en materia preventiva de carácter general: formación e información de los trabajadores, vigilancia de la 

salud, coordinación de actividades empresariales, consulta y participación de los trabajadores, 

procedimientos de control y actualización de la planificación preventiva, presencia de recursos 

preventivos. 

 Contará con las debidas medidas de actuación en caso de emergencia incluyendo, como mínimo y para 

cada tipo de emergencia, el procedimiento de actuación, los responsables de ponerlos en práctica y los 

medios externos que, en su caso, deberían utilizarse y, consecuentemente, ser informados con carácter 

previo de su posible actuación en caso de emergencia. 

 Incluirá los recursos técnicos y personales que utilizará el empresario para poner en práctica su acción 

preventiva en el ámbito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario deberá disponer, al 

menos durante la etapa en la que se ejecuten trabajos de construcción, de un técnico de seguridad con 

formación técnica de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y formación preventiva correspondiente, 

como mínimo, al nivel intermedio de prevención de riesgos laborales (anexo IV RD 39/97). Dicho 

técnico será complementado, en las actividades de especial riesgo con la obligada presencia de recursos 

preventivos designados por la empresa adjudicataria para vigilar, de manera concreta, el cumplimiento 

de lo establecido en la planificación preventiva de los trabajos que conlleven riesgos especiales (art. 32 

bis LPRL y anexo II RD 1627/97) y, en particular, en todos los incluidos en las labores anteriormente 

señaladas. 

 De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificación preventiva específica de 

los trabajos objeto del presente contrato deberá ser redactada por la Obra de Prevención de la empresa 

adjudicataria y su contenido deberá ser participado y consensuado con los trabajadores afectados por la 

misma. En caso de no existir representación legal de éstos, el adjudicatario deberá hacer constar en el 

propio documento que el contenido de éste ha sido consultado y aceptado por los trabajadores 

afectados. 

 

En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista deberá establecer los medios oportunos para coordinarse 

con el resto de empresas y trabajadores autónomos concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Así mismo, el 

contratista deberá informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas 

subcontratistas y a los trabajadores autónomos de los posibles riesgos a los que se verán sometidos y de las 

medidas preventivas a utilizar en cada caso. Además, y tal como se establece en la legislación, el Contratista 

principal estará afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 

 

El Contratista será el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a controlar el acceso 

de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos. 

 

El Contratista, en el ámbito de los trabajos de construcción contratados, mantendrá todas las medidas preventivas 

en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las 

mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. 

Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la 

obra comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo 

obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 

 

Asimismo, y en relación a los equipos de protección individual, el Contratista es responsable de que todos los 

trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificación preventiva; de igual modo, es 

responsable no sólo de proporcionar los equipos de protección, sino también de que su utilización se realice 

adecuadamente. 
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En el ámbito de las labores de construcción incluidas en el presente contrato, el adjudicatario estará obligado a 

presentar la planificación preventiva de dichos trabajadores al coordinador de seguridad y salud designado por 

AcuaMed para dichas labores. Así mismo, y con la finalidad de que AcuaMed cumpla con su obligación de 

redactar y actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario contratista deberá notificar al citado 

coordinador con la antelación suficiente la incorporación de cualquier empresa subcontratista que participe en la 

ejecución de los trabajos. 

 

Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificación preventiva de los trabajos de 

construcción, el empresario adjudicatario deberá, con carácter mínimo observar, cumplir y hacer cumplir las 

siguientes prescripciones técnicas preventivas: 

 

 Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contarán con el marcado CE o, en su caso, con 

certificado de conformidad acorde con la legislación vigente. Así mismo, el empresario deberá velar 

porque dichos equipos y máquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que fueron concebidos 

y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con los procedimientos y 

manuales existentes. 

 En todos los trabajos con riesgo de caída al agua, el empresario deberá disponer de los medios de 

seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o similares). Así mismo, el 

empresario deberá garantizar que todos los trabajadores afectados por este riesgo saben nadar. 

 En el caso de trabajar en presencia de sustancias tóxicas, el empresario deberá de garantizar el 

cumplimiento de la normativa vigente en la materia (entre otros el RD 667/97). 

 

El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus 

Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 

prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que 

forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y órdenes 

emanadas del Coordinador designado para esta materia.  

 

AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsión de la Obra de quienes infrinjan, en 

algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 

 

AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el 

trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la 

Obra. 

 

El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y cumplimiento 

por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 

 

La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones, ni 

del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. 

 

El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos, 

tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de 

las Obras se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia pública ni el 

acceso, uso y ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra 

persona. El Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas, 

acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relación a tales asuntos, en la 

medida en que el Contratista sea responsable de ellos. 

 

El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 

protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea necesario y, 

en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 68 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las más amplias 

facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones  relacionadas en el Real Decreto 1627/97, 

de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estará obligado a darle a 

conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o puedan 

afectar a su ámbito de responsabilidades. 

 

El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas 

por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se 

refiere a las operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación y la 

ejecución del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales. 

 

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, observase 

el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, quedando 

facultado para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase 

que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios 

del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra. 

 

El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, 

incluido entre los Documentos Contractuales. 

 

El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con 

anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 

 

Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a 

introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de 

seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y 

Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente justificación 

técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con su valoración 

económica. Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán implicar en ningún 

caso la disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto previstas en el Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud para su 

aprobación con suficiente antelación.  

 

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 

Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 

Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el Contratista 

quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentará de 

nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su 

aprobación. 

 

En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido 

aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podrá declarar 

resuelto el presente Contrato. 

 

Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al 

Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 69 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y 

Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras indicada por este 

último. 

 

2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las indicaciones 

recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista anteriormente, ejecutará la 

garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de indemnización de 

los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean superiores a dicho porcentaje, en cuyo 

caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada para cubrir los mismos. 

 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 

Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo 

largo de la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos responsables en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 

 

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y órganos, 

así como de la Dirección de la Obra. 

 

El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y Seguridad Social y de 

los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración Pública 

competente. 

 

En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por alguna 

modificación de la Obra en los términos previstos en este Contrato se valorará por aplicación de los precios 

unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el Contratista.  

 

En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin perjuicio de 

las penalizaciones previstas en la cláusula 13.23 del presente pliego que le sean de aplicación, AcuaMed podrá 

suspender el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución del Plan 

de Seguridad y Salud. 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 

 

El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a 

AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio del Contratista 

como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los 

trabajos objeto de este Contrato. 

 

El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 

AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización 

de los trabajos contratados. 
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13.15.- Seguros. 

El Contratista deberá remitir a AcuaMed las pólizas de seguro descritas a continuación, junto con el justificante 

de pago de la prima, antes de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, la cual se deberá producir en un 

plazo inferior a un (1) mes desde la fecha de formalización del Contrato. La no presentación de dichas pólizas 

será causa de resolución del Contrato. 

 

Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista contratará y mantendrá 

vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con compañías de 

reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed, los seguros descritos 

a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos 

por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros 

nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará 

ninguna de las obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 

 

Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de asegurados, 

AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme parte como 

Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica relacionados con los trabajos, 

Contratistas, Subcontratistas, proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se 

refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución  de las obras. 

 

La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 

aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de Ordenación 

de la Edificación. 

 

Los seguros a contratar son: 

 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños 

al medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente 

responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de 

sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la 

expiración del Periodo de Garantía establecido en el apartado 26 del cuadro de características del 

presente pliego, y con la obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en 

dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de un diez por ciento (10%) del valor del Contrato 

con un máximo de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un mínimo de dos (2) Millones de 

Euros. 

 

Este seguro cubrirá también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de Productos y/o 

Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad Civil 

derivada de Polución y/o Contaminación accidental, Responsabilidad Civil Locativa, Responsabilidad 

Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil por voladuras, Responsabilidad 

Civil derivada del transporte de mercancías, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional 

del personal técnico y especialista en relación contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual 

que no exceda de la legal, así como la Responsabilidad Civil del Contratista, por daños personales 

causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho 

caso con un sublímite de cuatrocientos cincuenta mil (450.000) Euros por víctima) por los que sea 

legalmente responsable. 

 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 

responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, derivada del 

uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que tengan obligación 

de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. En caso de que no se 

vayan a utilizar vehículos, el licitador presentará una declaración en ese sentido. 
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c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 

Subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la legislación 

durante el período de duración del Contrato. 

 

d) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del 

Precio del Contrato para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato 

desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de los mismos por 

AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el período de puesta en marcha con sus 

respectivas pruebas de recepción, e incluyendo un período de Mantenimiento amplio de veinticuatro 

(24) meses, desde su entrega. 

 

Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 

 

 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

 Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

 Bienes preexistenes: 10% del valor del contrato con un mínimo de 500.000 € y un máximo de 

3.000.000 €. 

 Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del 

Contrato. 

 Huelga, Motín y Conmoción Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 

 Terrorismo: tres millones 10% del valor del contrato con un mínimo de 500.000 € y un 

máximo de 3.000.000 €. 

 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 

 Errores de diseño, incluyendo la pieza defectuosa: (cláusulas LEG3 o DE5). 

 Mantenimiento amplio: 24 meses, o el plazo de garantía ofertado. 

 

e) Seguro de daños a los equipos de construcción alquilados, arrendados por o de propiedad del Contratista 

o de sus Subcontratistas: el Contratista o sus Subcontratistas suscribirán pólizas de seguro para cubrir, 

por su valor de reposición, los daños que sufran los equipos de construcción, maquinaria, herramientas 

y demás bienes que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de 

siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus Subcontratistas renuncian de forma 

expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier daño o pérdida que sufran dichos bienes, 

comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compañías Aseguradoras esta renuncia a recurso. 

 

f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y equipos 

que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se 

encuentren en tránsito hasta la zona de las Obras. En caso de que no exista transporte el licitador el 

licitador presentará una declaración en ese sentido 

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 

necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 

 

Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados los seguros 

obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada Subcontratista) a los 

estipulados anteriormente para el Contratista con relación a los trabajos de estos Subcontratistas, y aquellos otros 

que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas 

conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al Contratista de su 

responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al 

Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista. 

 

Las pólizas de seguros indicadas en los apartados a) d) y f) deberán nombrar a AcuaMed como Asegurado 

Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. 
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Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie 

expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 

 

AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 

situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier 

otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 

 

El coste de los seguros previstos en el presente apartado será a cargo del Contratista en todos los casos. En caso 

de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por AcuaMed. 

Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y 

teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en 

el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también 

deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a 

AcuaMed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma 

proporcional a su responsabilidad. 

 

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 

correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de los 

trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los 

respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros 

similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que 

AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista. 

 

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia 

y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la aseguradora la 

anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de 

AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 

 

En el supuesto de que, de que se produjese una modificación como resultado del procedimiento indicado en el 

punto 13.12.17 que supusiese un incremento de la Obra, el Contratista estará obligado a incrementar, en igual 

medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pólizas de 

ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos 

previstos en los párrafos anteriores. 

 

13.16.- Medidas de protección ambiental 

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la restante documentación del 

concurso, el Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la normativa que en 

materia de Medio Ambiente sea de aplicación. Para ello deberá establecer las necesarias medidas preventivas y 

correctoras, además de un registro documental de las mismas. 

 

Se aplicarán todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integración Ambiental del Proyecto. 

El Contratista deberá observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que pudiera fijar la 

Autoridad Ambiental en el transcurso de las obras. 

 

13.17.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. periodo de pruebas de funcionamiento 

 

Finalizada la instalación de los equipos electromecánicos y el sistema de control, el Contratista deberá realizar 

las pruebas necesarias de los mismos al menos durante una semana antes de la recepción de las obra, de forma 

que se garantice la posterior puesta en marcha en las condiciones adecuadas. 

 

Además de lo anterior, el Contratista cubrirá durante un periodo de tiempo de dos (2) meses todas aquellas tareas 

de formación, puesta a punto y comprobación de los elementos y sistemas instalados, al objeto de su correcta 

optimización y la plena consecución de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto. 
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13.18.- Presentación de reclamaciones 

 

Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse necesariamente 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamación. A 

su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, de tal manera que si 

transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, deberá entenderse como 

rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) días, si así lo estima 

oportuno, cursar la petición de iniciación del procedimiento dispuesto en la 13.2 del presente pliego, ya que, en 

caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 

 

Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse según la 

indicado en el párrafo anterior, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la 

ejecución de los trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 

 

13.19.-Inspección por parte de AcuaMed. Recepción de la obra 

 

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los Documentos 

Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección de la Obra, se 

procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 

 

A los efectos anteriores, al menos cuarenta y cinco (45) días antes de la completa terminación de las obras, el 

Contratista comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, interesándose para que se lleve a 

efecto por el Director de Obra la Recepción de la Obra. 

 

A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio para la Transición Ecológica, si así lo 

decidiera este Departamento. 

 

AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará con carácter 

previo a la Recepción de la Obra. 

 

A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas que 

comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, necesariamente, representantes del 

Contratistas con poderes suficientes. 

 

En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto 

vigente aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicará en forma 

razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar 

las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados.  

 

En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 

 

En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se 

encuentra correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación 

previa., ha finalizado el plazo de ejecución de la Obra a los efectos de la posible aplicación de penalizaciones. 

 

En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la Obra, y caso de 

que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá con el Contratista a la 

misma, levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo de 

garantía de la obra. 

 

En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en 

consideración todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la inspección 

efectuada por la Dirección de Obra. 
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La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a juicio de 

AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado correspondiente 

de elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno de ellos. 

 

Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la certificación final en los términos previstos en la cláusula 

13.20 del presente documento, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por 

AcuaMed, sin que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma. 

 

Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de ésta, 

AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al Proyecto 

Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las instrucciones 

dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar 

su ejecución en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los 

defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto.  

 

Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella 

considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el párrafo 

precedente, procederá a declarar resuelto el contrato o llevar a cabo su reparación en la forma que estime 

oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere conveniente.  

 

En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al 

cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra debió finalizarse 

en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha en que 

AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido al Contratista para 

completar la ejecución o corregir las deficiencias observadas. 

 

En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, AcuaMed 

advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las condiciones 

previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos 

Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del contrato, o que 

la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado el Contratista, y 

esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendrá la facultad 

de exigir su rectificación o de aceptarlas.  

 

En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 

proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la cláusula 13.20 del presente 

documento cuando se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista 

manifestase su disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en los pliegos. 

 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de las obras las 

dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

 

13.20.- Certificación final. 

 

Dentro de los primeros quince días contados a partir de la Recepción de la Obra, se procederá por la Asistencia 

Técnica a la Dirección de las obras, a la elaboración de un borrador de Certificación Final atendiendo a las 

condiciones económicas y de pago previstas en los pliegos y con la supervisión  de la Dirección de Obra. 

 

El borrador de Certificación Final incluirá: 

 

1. Un estado general de mediciones de la obra realmente ejecutada y una valoración de las mismas 

 

2. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.  
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3. El incremento o reducción del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto Constructivo 

aprobadas, con carácter previo a su ejecución, por AcuaMed. 

 

No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto 

Constructivo estén motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste, 

sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 13.9 del presente pliego. 

 

4. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda.  

 

El borrador de Certificación Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su 

conformidad al mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de 

treinta (30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra. 

 

1) Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no 

hubiera formulado observaciones ni reparos al borrador de Certificación Final propuesto por AcuaMed, 

se entenderá, a todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, 

conforme al borrador aceptado por ambas Partes la correspondiente Certificación Final. 

 

2) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al 

borrador de documento notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados 

por el Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 

correspondiente Certificación Final. 

 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

Certificación Final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato. 

 

13.21.- Periodo de garantía.  

 

Obligaciones del contratista durante el plazo de garantía 

 

Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos anteriormente se iniciará el plazo de 

garantía que será el indicado en el apartado 27 del Cuadro de Características. Los gastos de conservación y 

vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

 

Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su costa, 

todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere 

necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante y hasta el momento de la finalización del citado plazo, 

las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, así como en las 

instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 

 

Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que se 

deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, y los desperfectos o 

daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación de la misma.  

 

El Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita llevar a cabo 

durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que le incumben. 

 

Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la Obra a que 

estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicación 

por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realización de 

aquellos. 

 

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien 

sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, serán de cuenta del Contratista 
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con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños 

causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 

 

Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere necesaria 

para el correcto funcionamiento de la Obra. 

 

El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica relativa a la 

explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la 

operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demás 

Documentos Contractuales. 

 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de la obra, de oficio 

o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, se 

procederá a formalizar un acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas 

para la Recepción de la Obra, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviese en 

perfecto estado, dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. El contratista quedará exonerado de 

toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de 

la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá 

efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 

se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el 

director de obra procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 

construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las 

obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Acabado el período de 

garantía, se practicará, la liquidación de la obra, en la que se hará constar el valor de los gastos generados 

durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen expresa y directamente 

imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio. 

 

No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y 

prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto 

de mera conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

 

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 

puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

 

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de 

contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el 

cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos 

y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se 

establezcan. 

 

El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 

obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 

 

Finalizado el periodo de garantía, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 

definitiva se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 

 

En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el acuerdo de 

devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a 

ACUAMED, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 

correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de 

la garantía. 

 

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación 

hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la 
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garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los 

requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) N.º 800/2008, de 

la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 

mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o 

indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 

 

Responsabilidad por vicios ocultos.  

 

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 

perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la 

responsabilidad del contratista. 

 

13.22.-Suspensión total o parcial de la obra. 

 

AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión del contrato, efectuándose, en tal supuesto, los 

correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.  

 

Se extenderá un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en 

la ejecución de aquel. 

 

En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonará al 

contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el artículo 208 de la LCSP que 

comprenderán: 

 

 El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los 

siguientes conceptos: 

o Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 

o Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista 

tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 

período de suspensión. 

o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 

ejecución del contrato suspendido. 

 Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período 

de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 

 Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de 

cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta.  

 

Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendrá derecho a la 

resolución del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del 

contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por 

obras dejadas de realizar, las que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus 

modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se 

hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, 

exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte del contrato pendiente de 

ejecución. 
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AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o de un 

número concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicará a dichas unidades lo dispuesto en el 

artículo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes 

genéricos sobre la parte o unidades suspendidas. 

 

13.23.- Penalizaciones. 

 

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar 

perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin 

margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 

 

La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 

exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 

 

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la cláusula 13.24 

de resolución, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 

 

Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 

 

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 

condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las instrucciones de 

AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso. 

 

Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de 

AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de 

hasta el veinticinco por ciento (25%). 

 

Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 

 

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado a 

suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con retraso 

a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por parte de 

éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la 

entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 

correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 

 

En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad, 

AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil 

(2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. 

La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el 

que se produzca el incumplimiento. 

 

Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 

 

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, AcuaMed 

impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del Precio por 

cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de 

hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 

 

La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza 

mayor, o a imputables directamente a AcuaMed. 

 

Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos 
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AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a 

que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 

 

A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los 

plazos parciales previstos. 

 

Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 

importe de las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en 

el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado. 

 

El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación correspondiente al 

mes en que se calcule la misma. 

 

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total correspondiente a 

las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de 

actualizar la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del resultado obtenido, se 

procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar 

o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes certificaciones. 

 

Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 

 

Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a  cargo del 

mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma grave 

o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a AcuaMed una propuesta de penalización 

económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

 

Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 

cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 

(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 

 

Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 

curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 

cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 

 

La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 

comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento 

hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

 

Límite de las penalizaciones 

 

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores tendrá como 

límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de 

AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la cláusula 13.24 del presente documento. 

 

Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 

 

En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de Seguridad y 

Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de 

Seguridad y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una penalización económica 

cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

 

Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista para que 

subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil (2.000,00) euros 

por cada incumplimiento. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 80 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 

curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 

cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 

 

La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de 

Seguridad y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 

incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

 

Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 

medioambiental y social 

 

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en la cláusula 13.12.13 relativos a la 

subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de AcuaMed, de una penalidad de hasta 

un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolución del Contrato. 

 

13.24.- Resolución. 

 

Son causas de resolución del contrato las señaladas en la cláusula trigésimo séptima del documento de 

formalización del contrato anexos, las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la LCSP, así como las 

siguientes:  

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 

penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 27. 

 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ACUAMED. 

 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su 

caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 

RGLCAP. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a ACUAMED 

los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la 

subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía 

incautada.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 del LCSP y 110 del 

RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 LCSP. 

 

13.25.- Cesión del contrato 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un 

tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP. 

13.26. Condiciones especiales de ejecución 

 

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria  

 

 El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos 

generados durante la ejecución de las obras. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, 
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para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema 

de gestión de residuos autorizado. 

 Es condición especial de ejecución mantener la plantilla de trabajadores y trabajadoras adscritos a la 

ejecución del contrato sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo de la plantilla 

salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la voluntad de la persona trabajadora, de despidos 

disciplinarios, disconformidad de la Administración o modificación del contrato por razones de 

estabilidad presupuestaria y salvo que por circunstancias sobrevenidas la empresa se encuentre en 

algunos de los supuestos previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Adicionalmente, se considera condición especial de ejecución que el adjudicatario respete la normativa vigente 

en materia de protección de datos. La empresa contratista, entre otros: 

 

 El contratista tendrá obligación de guardar sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado, así como 

los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

 Adicionalmente se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos o ficheros 

suministrados por la entidad contratante a los que acceda con motivo de la prestación del servicio y a no 

divulgarlos, transferirlos, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras 

personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación de servicio y de conformidad con 

los criterios establecidos por AcuaMed. 

 La empresa adjudicataria garantizará la confidencialidad de sus trabajadores y colaboradores, 

haciéndose responsable del uso indebido de la información de AcuaMed por parte de estos. 

 La obligación de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda la información que contenga datos 

personales a la que haya tenido acceso la empresa adjudicataria con motivo de la prestación del 

servicio, incluyendo todos los soportes que conste algún dato de carácter personal cuyo responsable sea 

AcuaMed o se hayan tratado en nombre de ésta. 

 La empresa adjudicataria se compromete a no copiar o reproducir la información facilitada por 

AcuaMed, salvo cuando sea necesario para su tratamiento o para implantar las medidas de seguridad a 

las que está legalmente obligada como encargada del tratamiento. En este último supuesto, cada una de 

las copias o reproducciones estará sometida a los mismos compromisos y obligaciones que se 

establecen en la presente cláusula, debiendo ser destruidas o devueltas, conforme se indica en apartados 

precedentes. 

 Estas copias o reproducciones en ningún caso serán utilizadas por la empresa adjudicataria con 

finalidades distintas de la prestación de los servicios contratados por AcuaMed. 

 

Para comprobar lo anterior, el contratista deberá elaborar un informe previo a la recepción de las obras en la que 

justifique el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.  

 

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecución previstas en los pliegos de 

cláusulas administrativas particulares además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 

permitirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula 13.23 del presente pliego y podrá suponer la 

resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligación 

contractual se le atribuya el carácter esencial. 

 

Todas las condiciones especiales de ejecución que forman parte del contrato serán exigidas igualmente a todos 

los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 82 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 

14.- PRERROGATIVAS, REVISIÓN DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las 

controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden 

jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del 

Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad 

de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las 

normas de orden público procesal que –en su caso- pudieran resultar aplicables. 

 

 

Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se dicten en contratos 

no comprendidos en el artículo 20 LCSP se someterán a la jurisdicción competente en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 27 de la LCSP.   
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ANEXO I 

MODELO DECLARACIÓN 

D/Dña.: 

DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  

Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 

Fecha: Nº Protocolo 

 

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, 

necesaria para concertar con AcuaMed la ejecución del contrato de …………………………………………. 

El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en 

el artículo ..… de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros 

correspondientes.  

 

 

1º.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificación / solvencia requerida para dicha 

contratación. / Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de clasificación/solvencia establecidos 

para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio siguiente (marcar el que proceda): 

 

 a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., 

adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este 

caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integrarán la futura UTE).  

 

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes….. Dichos medios externos 

consisten en……… y serán aportados por ….……. A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un ………  

 

2º.- (Alternativamente) Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que 

pertenece la que represento / Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el 

mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ……………………. (Se ha de entender por 

sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).  

 

 

3º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica ni la empresa en cuyo 

nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración 

establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, estando la empresa a la que 

represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 

 

4º.- Que se encuentra vigente la escritura pública de constitución societaria y de poder de representación por 

el que actúa. 
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5º.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de 

dirección que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga 

encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato, 

asumiendo, entre otras cuestiones, la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 

vacaciones, la imposición de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en 

particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla 

de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las órdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las 

funciones de enlace con el Director del Contrato. 

 

 

6º.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de 

los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresas. 

 

 

7º.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados 

en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 

obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el 

Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias 

suscritas por la Unión Europea. 

 

 

8º.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber visitado los terrenos 

para ejecución de las obras, los accesos y alrededores:  

 

 Que conocen la zona de obras, la existencia de servicios, las condiciones para el transporte, 

movimiento y almacenamiento de materiales necesarios, régimen y avenida de los ríos, arroyos y 

cauces, en general, y demás factores que puedan condicionar la actividad objeto de la presente 

contratación. 

 

 Haber tenido en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geográfica, 

simultáneamente a la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación. 

 

 Tener en cuenta todo lo anterior a la hora de la estimación de los precios, plazos y procedimientos 

para la ejecución del servicio, estando al tanto de que AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si 

alguno de los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

Lo que firma en _______ a ______de _____ de 20…. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 
D. ..........................................................................................., domiciliado en ..........................., provincia 

de ..................................., calle............................................................................., número, ......... con 

Documento Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre 

.................................................... (propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante 

actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 

apoderamiento o representación), enterado del anuncio publicado en el ..............................del día .........de 

........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación 

mediante Procedimiento Abierto a la oferta más ventajosa, del Contrato de las obras del «PROYECTO 

DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 PARA LA MODERNIZACIÓN DE 

LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ (VALENCIA)», se 

compromete a asumir la realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados 

requisitos y condiciones y con aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de 

……………………. Euros, (*) IVA no incluido. 

 

 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución del contrato es de …………(*) Euros. 

 

 

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

 

 

……….. a … de …… de 20…. 
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ANEXO III 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

AVAL 

 

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en 

su nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes 

para este acto, 

 

AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 

MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones 

derivadas del contrato de ……. ............................................................. del que es adjudicatario. 

 

En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y 

sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual 

resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS 

MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del 

resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los 

que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. por 

cualesquiera terceros. 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 

del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 

 

La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con 

renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS 

CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del 

concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez 

(10) días a contar desde el requerimiento. 

 

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente 

hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E, S.A. autorice su cancelación o 

devolución, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Público 

mediante comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 

 

............................, a ...... de .................... de 20..... 

 

SEGURO DE CAUCIÓN 

 

Se presentará en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto 

1098/2001. 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 

Se incluye una copia del Proyecto de Construcción aprobado por el MAPAMA en formato digital 

(CD ó DVD) aparte. 
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ANEXO V MODELO DE CONTRATO
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INDICE 

 

CLÁUSULAS 

Primera.- Interpretación del Contrato. 

 

Segunda.- Objeto del Contrato. 

 

Tercera.-Documentos contractuales. 

 

Cuarta.- Proyecto Constructivo. 

 

Quinta.- Precio y revisión. 

 

5.1. Precio. 

5.2. Revisión. 

 

Sexta.- Pago del Precio. 

 

6.1. Valoración de la Obra. 

6.2. Abono de las certificaciones. 

 

Séptima.- Plazo. 

 

7.1. Plazo del Contrato. 

7.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 

7.3. Retrasos en la ejecución, posible ampliación del Plazo del Contrato y prórrogas. 

 

Octava.- Programa de Trabajos. 

 

Novena.- Planos. 

 

Décima.- Permisos y licencias. 

 

10.1. Obligaciones del Contratista. 

10.2. Obligaciones de AcuaMed. 

 

Undécima.- Dirección de la Obra. 

 

Duodécima.- Personal del Contratista. 

 

Décimo Tercera.- Materiales para la ejecución de las Obras. 

 

Décimo Cuarta.- Subcontratación. 

 

Décimo Quinta.- Ejecución de las Obras. 

 

Décimo Sexta.- Seguridad. 

 

Décimo Séptima.- Obligaciones y medios del Contratista para la ejecución de la Obra. 
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Décimo Octava.- Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecución de la 

Obra. 

 

Décimo Novena.- Información a preparar por el Contratista. 

 

Vigésima.- Publicaciones y reportajes sobre la ejecución de la Obra. 

 

Vigésimo Primera.- Riesgo del Contrato. 

 

Vigésimo Segunda.- Obligaciones fiscales, laborales, de protección del medio ambiente, de seguridad y salud y 

sociales. 

 

Vigésimo Tercera.- Supervisión e inspección de la Obra. 

 

Vigésimo Cuarta.- Control de Calidad. 

 

Vigésimo Quinta.- Daños fuera de la zona de ocupación. 

 

Vigésimo Sexta.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. Periodo de pruebas de funcionamiento. 

 

Vigésimo Séptima.- Presentación de reclamaciones. 

 

Vigésimo Octava.- Inspección por parte de AcuaMed. Recepción de la Obra. 

 

Vigésima Novena.- Certificación Final. 

 

Trigésima.- Garantías. 

 

Trigésimo Primera.- Período de Garantía. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantía. 

 

Trigésimo Segunda.- Seguros. 

 

Trigésimo Tercera.- Modificaciones. 

 

Trigésimo Cuarta.- Suspensión total o parcial de la Obra. 

 

Trigésimo Quinta.- Penalizaciones. 

 

35.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad de la Obra. 

35.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 

35.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 

35.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos. 

35.5. Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección de Obra. 

35.6. Límite de las penalizaciones. 

35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud. 

35.8. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación, 

medioambiental y social. 

 

Trigésimo Sexta.- Fuerza Mayor. 

 

Trigésimo Séptima.- Resolución. 

 

Trigésimo Octava.- Cesión y subrogación. 

 

38.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 
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38.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 

Trigésimo Novena.- Otorgamiento de escritura. 

 

Cuadragésima.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Jurisdicción. 

 

 

Cuadragésimo primera.- Protección de Datos. 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras y sus anexos. 

 

Anexo nº 2.- Oferta (técnica y económica). 

 

Anexo nº 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el órgano competente del Ministerio para la Transición 

Ecológica). 

 

Anexo nº 4.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra. 

 

Anexo nº 5.- Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso. 

 

Anexo nº 6.-Programa de Trabajos. 

 

Anexo nº 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Anexo nº 8.-Plan de Seguridad y Salud. 

 

Anexo nº 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 

 

Anexo nº 10.- Copia de la garantía definitiva. 

 

Anexo nº 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 

 

Anexos nº 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y 

del responsable de Seguridad y Salud 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL 

«PROYECTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE LOS SECTORES 18 Y 19 PARA LA 

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR. TM DE ALGEMESÍ 

(VALENCIA)». 

 

En ............., a ..... de ................. de 20... 

 

 

REUNIDOS 

 

De una parte,  

 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E., S.A., sociedad de nacionalidad española, constituida 

por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid, 

Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripción 1ª. Tiene su domicilio 

en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en adelante, “AcuaMed”). 

 

AcuaMed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como resulta de la 

escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el número […] de su orden de 

protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 

 

[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un 

poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta 

del firmante]. 

 

De otra parte, 

 

[…], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día [..], 

ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil 

de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. Tiene su domicilio en […], […], número […] 

y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista”). 

 

El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como resulta de 

la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo el número […] de su orden 

de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 

 

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su constitución 

y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de aplicación si la persona que 

firme en representación de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, 

habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 

 

AcuaMed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 

individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 

 

 

EXPONEN 

 

I.- El Consejo de Administración de AcuaMed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la ejecución de 

[descripción de la Obra concreta,] actuación aprobada por […]1(en adelante, la “Obra”), y la convocatoria de la 

licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, por el licitador que 

                                                 
1 Determinar la legislación concreta que habilite la Obra o actuación. 
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resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a 

AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto constructivo (en adelante, el “Proyecto Constructivo”) 

y la prestación por el mismo de la correspondiente garantía respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en 

adelante, el “Precio”) 

 

II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente contrato a través del procedimiento 

abierto, se procedió al anuncio de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha […] de 

[…] de […] y en el...2 

 

III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la empresa 

[denominación social del contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos exigidos en la Pliego 

de Cláusulas Reguladoras. 

 

IV.- La Mesa de Contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor del Contratista, acordando el Consejo de 

Administración de la AcuaMed, en su reunión del día[…] de […] de 20[…] adjudicar el contrato en el sentido de la 

propuesta formulada por aquella. 

 

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de AcuaMed, su capacidad y personalidad para 

contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de AcuaMed la 

garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los efectos previstos en este contrato.  

 

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido 

celebrar un contrato de ejecución de la Obra (en adelante, el “Contrato”), que se regirá por las siguientes 

 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

 

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del Contrato se resolverán por el Director de Obra, 

con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicará al Contratista, por escrito, la 

existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos, de acuerdo siempre 

con el Contrato. 

 

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su cuenta”, “a 

su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresión similar, se entenderá que el Contratista no podrá 

recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en 

las diversas unidades de obra. 

 

1.3. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por 

este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y 

reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos 

futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 

 

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el 

Contrato. 

 

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO 

 

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista ejecutará las 

[obras] para llegar al resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestará garantía respecto de la misma, a 

                                                 
2 Insertar, en caso de publicación en otros periódicos oficiales, las referencias a los mismos. 
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cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la construcción, 

terminación y conservación de las obras, así como la provisión de toda la mano de obra, materiales (a excepción de 

los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de construcción e instalaciones auxiliares, obras provisionales y 

cuanto se necesite, sea de carácter provisional o permanente, para llevar a cabo, directa o indirectamente, tal 

construcción y conservación. 

 

2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista ajustándose al proyecto constructivo incluido como Anexo nº 3 

al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo nº 2 y a los “Documentos y 

prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitación, incluido como Anexo IV del Pliego de Cláusulas 

Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo nº 1. La ejecución de los trabajos se realizará 

con la supervisión del Director de Obra con ayuda de la Asistencia. 

 

2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberán ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su costa, la 

elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografía, de reconocimiento, 

ensayos y pruebas precisos para localización y recepción de materiales, clasificación y determinación de las 

características geomecánicas de los terrenos, programación dentro del programa general aprobado, -que tendrá que 

ser periódicamente puesto al día-, así como la obtención y elaboración de los datos necesarios para un seguimiento 

de la obra ajustado a la programación de la misma. 

 

2.4. Igualmente están incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios necesarios para 

formular, y la propia formulación, de los planos detallados de ejecución, concordantes con los del proyecto 

constructivo, tal y como estos se definen en la Cláusula Cuarta de este Contrato. 

 

2.5. El proyecto constructivo se realizará y ejecutará en todo lo que se refiere a la instalación industrial, si la hubiere, 

bajo el régimen de precios fijos y definitivos. Las obras civiles pueden ser susceptibles de variación en los términos 

previstos en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 

 

2.6. Las Partes consideran que las características de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de ejecución, 

se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los documentos que al 

mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas en el proyecto constructivo 

fuera precisa la realización de alguna parte de obra, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentación 

adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, 

viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Cláusula Quinta. 

 

 

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 

3.1. La ejecución de la Obra será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en los 

siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en 

adelante, los “Documentos Contractuales”): 

 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que está incluido 

como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato”. 

 

2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al presente 

Contrato. 

 

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Cláusula 3 del Contrato, y que se 

adjunta como Anexo nº 3 al mismo. 

 

4) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, 

que se adjunta como Anexo nº 4 a este Contrato. 

 

5) Programa de ocupación de terrenos y reposición de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo nº 5). 
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6) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 6). 

 

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 7). 

 

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo nº 8). 

 

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 9). 

 

10)  Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 10). 

 

11)  Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 11). 

 

12)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del 

responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos nº 12 y 13). 

 

3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será de 

aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeración. 

 

 

CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO. 

 

4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo nº 3 al presente Contrato, estará integrado por los documentos 

que se detallan a continuación: 

 

a. Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. 

 

b. Pliego de Condiciones. 

 

c. Planos. 

 

d. Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra. 

 
e. Adenda 

 

4.2. El proyecto constructivo deberá ser complementado con los documentos de detalle que sean oportunos para la 

definición de la obra. 

 

En todo caso, los documentos de detalle deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra, previamente a la 

ejecución de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran. 

 

4.3 El proyecto constructivo podrá ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado en el 

Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 

 

La modificación de un proyecto constructivo dará lugar, en su caso a la correspondiente modificación de los 

Documentos Contractuales. 

 

 

QUINTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 

 

5.1. Precio. 

 

5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de […] euros (…€). 

 

Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido vigente 

(en adelante, “IVA”). 
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El Precio se considerará como cerrado, es decir, como precio máximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a 

excepción de las alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicación del procedimiento indicado en el 

Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación. 

 

5.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por el Contratista será 

la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto Constructivo y, en 

su caso, con los Proyectos de Modificación al mismo, los precios establecidos para cada unidad (en adelante, el 

“Precio por Unidad”), según el cuadro de precios unitarios recogidos en el proyecto constructivo aprobado, el cual 

se incluye como Anexo nº 3 al presente Contrato. 

 

Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecución de la Obra, en 

los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los “Documentos y 

prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo. 

 

Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para determinar el 

precio de las unidades incompletas, en caso de paralización de la Obra o extinción del Contrato. 

 

5.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la relación 

que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 

 

a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecución de la Obra en sí. 

 

En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 

 

En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la 

realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida 

independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar 

incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante. 

 

b) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, Proyecto 

Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, recepción y 

liquidación de la obra. 

 

c) Rótulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un máximo de 

cinco (5). 

 

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en su caso, 

las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecución 

de las Obra, excepción hecha de los correspondientes a expropiaciones. 

 

e) Conservación de la Obra durante su ejecución y actuaciones que el Contratista esté obligado a realizar 

durante el plazo de garantía según lo previsto en este Contrato. 

 

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria. 

 

g) Gastos por acopios de materiales. 

 

h) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 

maquinaria y herramientas. 

 

i) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

 

j) Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro. 
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k) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como de 

energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la Obra, así como derechos, tasas o importe de tomas de 

corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 

l) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias, 

previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo. 

 

m) Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos. 

 

n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de 

medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en aquéllos. El Contratista 

habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera 

reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato. 

 

o) Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a coeficientes 

de esponjamiento, excesos de medición de la obra real sobre la teórica representada en los Planos, mermas 

y rotura de materiales, tolerancias de laminación, soldaduras, despuntes, solapes, ataduras, soportes 

provisionales, ayudas de construcción y/o albañilería y resto de obra. Asimismo, quedan incluidos en los 

Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no viniesen recogidos en los descritos anteriormente.  

 

p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de éstos y de residuos, y de limpieza general de la 

obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 

 

q) Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo caminos 

de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, 

tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

 

r) Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 

s) Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten al Contratista para la 

realización de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos. 

 

t) Conservación y policía de la zona de obras ante la ejecución; suministro y colocación de señales y 

elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la 

guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

 

u) Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación a la peligrosidad y molestias producidas por 

las mismas. 

 

v) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecución de la Obra, tanto si están 

asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del 

seguro. 

 

w) Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas 

teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación de las obras objeto del contrato, de acuerdo 

con las potencias, consumos y características definidas en el proyecto y sus anexos. Estos gastos hacen 

referencia a los derechos de conexión de las compañías suministradoras y a los materiales, obras e 

instalaciones necesarios para su materialización. 

 

x) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de acuerdo 

con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” y en el proyecto 

de construcción, y en su caso, en los Proyectos de Modificación. 

 

y) Gastos adicionales derivados de la extensión del periodo de pruebas de funcionamiento por causas no 

ajenas al Contratista. 
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z) Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el 

proyecto. 

 

aa) Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado. 

 

bb) Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales de carácter normal 

A título meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de tierras). 

 

cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en 

días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el supuesto de 

que la adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de AcuaMed, y sea motivada por 

retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización de la obra sobre el plazo inicialmente 

previsto, con la previa autorización de AcuaMed. 

 

dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así 

dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 

ee) Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud. 

 

ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente. 

 

gg) El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra en los 

diarios, hasta un máximo de quince mil (15.000,00) euros y la edición de un folleto explicativo de la obra 

con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 

hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación y 

adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura pública. 

 

ii) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos en el 

Precio. 

 

5.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán variación 

durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la cláusula 5.2. 

 

 

5.2. Revisión 

 

5.2.1. En la revisión de precios se estará a lo especificado en el apartado 21 del Cuadro-Resumen del Pliego de 

Cláusulas Reguladoras, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP 

en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por la que se desarrolla la Ley 2/2015, 

de 30 de marzo, de desindexación de la económica española y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que 

se aprueba la relación de los materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos 

de obras y de los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones 

Públicas. 

 

 

SEXTA.- PAGO DEL PRECIO 

 

6.1.- Generalidades 

 

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las 

órdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podrá servir de base para reclamaciones de 

ningún género el número de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto. 
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La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, pudiendo el contratista 

presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de 

que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 

definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al 

contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ACUAMED sobre el particular. 

 

6.2.-Valoración de la Obra 

 

6.2.1. El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborará el último día de cada mes, y con referencia 

a este día, una relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado 

en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relación Valorada”). 

A tal fin, la Asistencia comprobará y fijará mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo con el 

Contrato.  

 

Para los efectos de la medición de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y referencias, la 

Asistencia preparará las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite por escrito, acudirá 

a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar conforme, los firmará. 

Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerará la medición efectuada o 

aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecución de los trabajos correspondientes. 

 

Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, cuya 

decisión constituirá la cantidad que se considerará de abono en la certificación en cuestión. Si se mantuviera la 

discrepancia por parte del Contratista, se estará a lo definido en la Cláusula Cuadragésima, no pudiendo en ningún 

caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de las obras. 

 

El Contratista suministrará, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra 

necesarios para la realización de las mediciones. 

 

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a 

trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición previa, o bien 

sea conveniente prescindir de la misma. 

 

Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 

 

La valoración de la Obra se realizará aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que para 

cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta como Anexo nº 3 a este 

Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta económica presentada por el Contratista que 

asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente Contrato. 

 

Las actividades u obras elementales no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección de Obra que aplicará, bajo 

su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 

 

AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 

Dirección de Obra, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 

 

El Contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias 

realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las 

garantías que, a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos serán asegurados 

mediante la prestación de la garantía que se especifica en dicho apartado. Los materiales, equipos e instalaciones no 

se considerarán recibidos por AcuaMed y, por tanto, serán responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la 

recepción de los mismos. 

 

Los avales se reintegrarán una vez se produzca la recepción del material anticipado. 
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6.2.2. La valoración de las unidades de Obra añadidas o detraídas, como consecuencia de las modificaciones 

realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Cláusula Reguladoras 

de la licitación a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizará aplicando a las unidades de obra 

correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto modificado vigente 

aprobado, y que se incluirá como Anexo nº 3, del presente Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo 

con la Oferta económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este 

Contrato. 

 

6.2.3. No será objeto de valoración ningún aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de 

Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecución adoptadas por el 

Contratista. 

 

Sólo se admitirán variaciones en el número de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, hasta el 

límite de gasto establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP, cuando se justifique técnicamente la imposibilidad de 

detectar esos errores de mediciones en el proyecto aprobado. Cualquier otra variación en el número de unidades de 

obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas y precios nuevos, se entenderá que entra dentro del riesgo y ventura 

del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitación de las obras, en 

todo caso, todas las variaciones descritas en el presente caso, deberán contar con la aprobación previa del Director 

de Obra. 

 

6.2.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las unidades de Obra por causa de modificación, 

suspensión, resolución o desistimiento, se constatare la ejecución incompleta por el Contratista de unidades de Obra 

incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección de Obra, el Contratista 

tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 

 

Para la valoración de las obras elementales incompletas se tomarán como base única, los Cuadros de Precios 

Descompuestos vigentes. En todo caso, el abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección 

de Obra. 

 

6.3. Abono de las certificaciones 

 

6.3.1. El último día de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente y la comunicará al 

Contratista para que éste preste su conformidad a la misma. 

 

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida de 

ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en su 

caso, en la siguiente certificación. 

 

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, se recibiese la 

misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida entre los días 25 y 30 del mes 

siguiente. 

 

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo previsto en la 

Cláusula Cuadragésima. 

 

6.3.2. Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá realizar la emisión, y 

recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de la 

misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el plazo de treinta 

(30) días desde la fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte del contratista 

de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará recibida 

dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 
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Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, que se 

realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una vez 

transcurrido el Período de Garantía, sin que su pago prejuzgue la calidad del trabajo efectuado, ni su bondad y 

garantía. 

 

El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o endoso será 

necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 

 

AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder 

o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de 

indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del contrato. 

 

 

SÉPTIMA.- PLAZO 

 

7.1. Plazo del Contrato 

 

7.1.1. El plazo de ejecución del Contrato, dentro del cual habrá de quedar totalmente realizada la Obra, de forma que 

se pueda proceder a la Recepción de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior constatación de su ejecución por 

parte del Ministerio para la Transición Ecológica, incluyendo, en todo caso si hubiese lugar, el periodo de pruebas 

de puesta a punto y de pruebas de sistemas, y el periodo de pruebas de funcionamiento será de DIECIOCHO 

MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 

 

7.1.2. El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los 

plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo nº 6 a este Contrato, tanto en 

lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la 

finalización de unidades determinadas de Obra en plazos fijos. 

 

7.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato 

 

7.2.1. AcuaMed procederá en el plazo de un (1) mes desde la fecha de formalización del presente Contrato, y en 

presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo del proyecto constructivo. De la comprobación 

del replanteo se extenderá la correspondiente acta, que será firmada por ambas Partes. En la misma se confirmarán 

los terrenos disponibles para la ejecución de las obras. 

 

7.2.2. El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará el día siguiente al de la fecha de firma del acta de 

comprobación del replanteo. 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a término o 

plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos distintos, en la 

propia acta de comprobación del replanteo, mediando la correspondiente aceptación expresa de AcuaMed, o en este 

Contrato o en alguno de sus Anexos. 

 

7.3. Retrasos en la ejecución, ampliación de plazo y posible prórroga del Plazo del Contrato 

 

7.3.1. No se prevén prórrogas.  

7.3.2.. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al 

Contratista AcuaMed podrá conceder una ampliación del Plazo del Contrato al Contratista. 

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la ampliación del plazo no podrá tener una duración superior al plazo 

en que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el 

cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada.  

 

En cualquier caso, la ampliación del plazo quedará limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan 

quedado afectadas por el retraso. 
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7.3.3. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su 

caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a una ampliación del plazo de ejecución del Contrato alguna, y 

llevarán aparejada la imposición de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 

 

 

OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

8.1. En el plazo de 15 días desde la firma del contrato, y antes de la firma del Acta de comprobación del replanteo, a 

la que hace referencia la Cláusula 7.2.1 de este contrato, el Contratista presentará a AcuaMed un Programa de 

Trabajos, que se ajustará al formato y modelo previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones 

hechas por AcuaMed, y en el que se harán constar, en todo caso: 

 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la ejecución de la Obra., y que deberá permitir, en todo caso, el 

cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Séptima. 

 

En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de 

ejecución de la Obra correspondientes. 

 

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así como las obras 

elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 

 

8.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 

 

8.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 6 del 

mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 

 

8.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 

instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo contenido en el Anexo 

nº 6. 

 

8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI. al Pliego de Cláusula Reguladoras de la licitación, 

AcuaMed acordare la modificación de la Obra o la realización de Proyectos Complementarios, se procederá a la 

reprogramación de la Obra, a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del 

Contrato en los términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de este párrafo. 

 

8.6. El Programa de Trabajos será elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupación de los 

terrenos y/o la reposición de los servicios que se señalan en el Anexo nº 5. 

 

8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de los 

servicios, dará lugar a la redacción de un nuevo Programa de Trabajos. 

 

Además, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupación de los terrenos y/o en la reposición de 

servicios por causas no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerán, de forma 

contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista. 

 

Se excepcionará de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso en que, a pesar de los retrasos, se pueda establecer un 

nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) días, 

supuesto éste en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste o compensación económica. 

 

8.8. La alteración del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, 

determinará la aplicación de las penalizaciones previstas en la Cláusula Trigésimo Quinta del presente Contrato. 

 

8.9. El Contratista quedará obligado, además, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los plazos 

parciales que se deriven del programa de Trabajos, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra 
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ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de unidades determinadas de Obra en 

plazos fijados. 

 

 

NOVENA.- PLANOS 

 

9.1. Una vez efectuada la comprobación del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulará, los planos detallados 

de ejecución que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y dimensiones que 

figuren en éstos en relación con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los replanteos, trabajos y 

ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los órdenes, a que afecte la 

Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”). 

 

9.2. La Dirección de la Obra fijará el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos 

Detallados que, en todo caso, habrán de formularse con la suficiente antelación a la fecha programada para la 

ejecución de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran. 

 

9.3. Los Planos Detallados tendrán que ser aprobados, en forma expresa, por la Dirección de Obra, con el visto 

bueno de AcuaMed. 

 

9.4. Los planos finales de la obra (o “as built”) y el resto de la documentación final de las obras, incluido el dossier 

de calidad, deberán ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la terminación 

de las obras, siendo condición imprescindible para la tramitación de la Certificación Final que corresponda. 

 

 

DÉCIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 

10.1. Obligaciones del Contratista 

 

10.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a 

quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la ejecución 

de la Obra y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas 

particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecución. 

 

10.1.2. El Contratista estará obligado a la preparación y mantenimiento de los desvíos provisionales de los viales, 

acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a la 

reposición de los mismos. 

 

10.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos 

de naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la obtención de 

altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con la Obra, 

así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que 

tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 

 

10.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el 

Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de 

AcuaMed, no será, en ningún caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato. 

 

10.2 Obligaciones de AcuaMed 

 

10.2.1. Será de cuenta de AcuaMed la obtención de las licencias urbanísticas de obra y las licencias de apertura y/o 

funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realización de las actuaciones a ello conducentes. 

 

10.2.2. Asimismo, corresponderá a AcuaMed la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias para la 

ejecución y explotación de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso, por la legislación sectorial. 
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10.2.3. AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias 

cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 

 

En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 

documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este 

momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para la obtención de 

la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtención de 

los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 

 

 

UNDÉCIMA.- DIRECCIÓN DE LA OBRA 

 

11.1. La dirección y el control de la Obra, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 

aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra comunicándolo por escrito al Contratista (en 

adelante, la “Dirección de Obra”). 

 

11.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección de Obra gozará de 

los más amplios poderes y facultades necesarios para la ejecución de la Obra objeto del presente Contrato, sin 

perjuicio de que cualquier decisión que implique modificación del proyecto en calidad, en plazo, en coste o en 

diseño, habrá de ser aprobada expresamente por AcuaMed. 

 

11.3. La Dirección de Obra tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que 

lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 

meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 

 

1) Controlar la ejecución del Proyecto Constructivo y de la Obra. 

 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 6 

al Contrato. 

 

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra. 

En concreto, le corresponderá: 

 

 El control sobre el personal del Contratista. 

 El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares. 

 El control sobre los materiales. 

 La decisión de los términos y medios para la recepción, tomas de abastecimiento y almacenaje de 

materiales de la Obra. 

 El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisición, en su caso. 

 El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado. 

 El control de los sistemas y medios de producción de áridos, incluidas, en su caso, las canteras. 

 El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metálicas o prefabricados 

de hormigón o de cualquier otro material. 

 El control de los acabados de todo tipo. 

 

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas 

pertinentes. 

 

6) La supervisión y aprobación de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras 

actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el 

suministro de equipos y materiales, así como de los Subcontratistas de construcción y montaje. 
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b. Documentación para la petición de ofertas de suministros, construcción y montajes. 

c. Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista 

realizará sus pedidos. 

d. Lista de repuestos a adquirir. 

e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores. 

f. Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de 

construcción y montaje. 

 

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtención de 

préstamos. 

 

8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de 

los trabajos. 

 

9) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la 

normativa de Seguridad y Salud en la Obra. 

 

11) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas medioambientales a aplicar. 

 

12) Controlar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 

AcuaMed y el Contratista. 

 

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto 

constructivo y de la ejecución de la Obra. 

 

14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 

condiciones del Contrato. 

 

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento. 

 

16) Supervisión y aprobación de la relación de puntos que deben ser especialmente sometidas a 

observación durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relación deberán quedar 

resueltos antes de la puesta en marcha, y cuales deberán quedar sometidos a observación durante el periodo 

de pruebas de funcionamiento. 

 

17) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación de la Obra. 

 

18) Control sobre la conservación de la Obra ejecutada. 

 

11.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias 

que sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambas Partes, en lo que se 

refiere a las operaciones de control de mediciones, valoración y, en general, de información relacionadas con la 

ejecución de la Obra. 

 

11.5. AcuaMed, a través de la Dirección de Obra, podrá ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en 

curso de realización que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la 

Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 

 

11.6. Las instrucciones dadas por la Dirección de Obra al Contratista, se emitirán por escrito, y quedarán recogidas 

en el correspondiente Libro de Órdenes y Asistencias, el cual deberá ser debidamente diligenciado al inicio de la 

ejecución de la Obra, y en él se reflejarán todas las órdenes, instrucciones y menciones correspondientes, quedando 

un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Dirección de Obra. Podrá sustituirse el uso del libro de 

órdenes por la emisión de órdenes, instrucciones y recomendaciones mediante comunicaciones escritas cursadas a 
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través del correo ordinario, electrónico, fax o burofax, o bien plasmadas en actas de reuniones, SIEMPRE Y 

CUANDO así se indique en el Libro de órdenes, Y SÓLO si van debidamente firmadas por el director de obras y 

cuentan con Acuse de recibo por parte del contratista o su representante. 

 

El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 

 

 

DUODÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 

12.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su proposición, de 

acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado en el apartado 13.2.2 del Cuadro de Características. 

 

El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la persona 

que se designe como Jefe de Obra que deberá esgrimir representación y capacidad decisorias suficientes para 

cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Este nombramiento deberá contar 

con la aprobación del Director de Obra. 

 

12.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista 

que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para 

AcuaMed. 

 

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 necesita la 

previa aprobación de AcuaMed. 

 

12.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del Director 

de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual obligación deberá 

exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para así poder facilitar a ambos la documentación requerida. 

 

12.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 

tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y bienes, 

propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del Contratista. 

 

 

DÉCIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecución de las Obras los debe suministrar 

el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Cláusula 13.8, debiendo responder a las 

características técnicas que se fijan en las especificaciones, códigos y normas vigentes. El Contratista deberá 

entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, así como el acta de recepción de 

los mismos y las oportunas licencias de importación, en su caso, siendo de su cargo la gestión y gastos que origine la 

obtención de dicha documentación. 

 

El Contratista deberá tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberá aprobar al 

Suministrador seleccionado. 

 

13.2. Todos los materiales de obra deberán ser nuevos y de la más alta calidad consignada. Los materiales de obra se 

controlarán de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se adjunta como Anexo nº 7 

al presente Contrato. 

 

13.3. El Contratista estará obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados a corto 

plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén estará 

organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las distintas 

clases que se hayan producido. 
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13.4. El Contratista suministrará a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspección y para 

la ejecución de los ensayos previstos en la Cláusula Vigésimo Cuarta y en las especificaciones que sobre los mismos 

se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, incluido en el Anexo nº 3 a este Contrato, o en 

los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” que se adjuntan como Anexo IV al Pliego de 

Cláusulas Reguladoras de la licitación, el cual se incluye como Anexo nº 1 al presente Contrato, debiendo asimismo 

prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El número o cantidad de las muestras, 

su conservación y ensayos, será el determinado en la Cláusula y en los Anexos indicados anteriormente. Una vez 

aprobadas las muestras, el Contratista será el único responsable de que todos los materiales entregados sean de la 

misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas. 

 

13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberán ir acompañados de los certificados de calidad de 

origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del país exportador o por una entidad de 

control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las 

especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberán estar redactados de forma que puedan ser 

identificados rápidamente los materiales a que, se refieran, y deberán estar sellados por el Consulado Español del 

país de origen. 

 

13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importación de los 

materiales que deba suministrar el Contratista serán de su cuenta, así como todos los gastos que se originen con 

motivo de los trámites aduaneros. 

 

13.7. En general, la recepción de los materiales se ajustará a lo establecido en los “Documentos y prescripciones que 

definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo IV en el Pliego de Cláusulas Reguladoras (Anexo nº 1), en la 

Oferta del Contratista (Anexo nº 2), en el proyecto vigente aprobado (Anexo nº 3) y en el Plan de Aseguramiento de 

la Calidad (Anexo nº 7). Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados por el Contratista 

resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste deberá retirarlos y sustituirlos por otros, de forma y modo que 

ello no origine retrasos en la ejecución de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para AcuaMed. 

 

 

DÉCIMO CUARTA.- SUBCONTRATACIÓN 

 

14.1. El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 214 del LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los 

requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista 

asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a AcuaMed.  

 

14.2. El contratista deberá comunicar a AcuaMed su intención de subcontratar, las partes del contrato a que afectará 

y la identidad del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar 

la parte del contrato objeto de la subcontratación. 

 

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a AcuaMed del subcontrato a celebrar, el 

contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP. Dicha acreditación podrá 

hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista. 

 

14.3. Los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 

importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o 

técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren 

de lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación 

y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por 

AcuaMed o situación de emergencia justificada, excepto si AcuaMed notifica en ese plazo su oposición. 

 

14.4. En el proceso de subcontratación deberán cumplirse las normas generales sobre subcontratación establecidas 

en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habrá de presentar el certificado de estar 
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inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberá obtener, llevar en orden, al 

día y conservar el Libro de Subcontratación habilitado por la Dirección General de Trabajo de la Administración 

autonómica correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del 

mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 

14.5. El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos 

subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con 

aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 

plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de 

los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 

artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la 

consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las 

consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se 

especifican en la cláusula 19. 

 

14.6. Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a ACUAMED contratante por las 

obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

 

 

DÉCIMO QUINTA.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

15.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente 

aprobado, con el Contrato y con las órdenes recibidas, así como de la exactitud de la posición, los niveles, 

dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra 

necesarios para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de 

referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y disposición 

de las Obras. 

 

AcuaMed podrá facilitar al Contratista cualquiera otra información distinta a la del proyecto, si bien dicha 

información no formará parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que sea 

completa ni exacta. 

 

15.2. Si los trabajos no se efectúan de día y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de 

noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrá derecho a ningún pago adicional por 

ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecución de las Obras, 

deberá prorrogarse el plazo para su terminación, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente atribuible a 

dicha denegación. Todo trabajo de noche deberá llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El 

Contratista deberá indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por daños y perjuicios debidos al ruido o 

a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las reclamaciones, 

demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier índole y que sean relativos o 

correspondan a dicha responsabilidad. 

 

15.3. El Contratista deberá enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de la 

certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Sexta, un informe detallado del estado de las Obras 

referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente las 

variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios efectuados en los 

equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y número del escrito de la Asistencia en el que se 

aprobaron dichos cambios. 

 

15.4. Ninguna de las Obras deberá cubrirse u ocultarse sin la inspección y aprobación de la Asistencia, y 

conformidad del Director de Obra. El Contratista deberá dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y 
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medir todas las Obras que vayan a cubrirse, así como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre ellos 

Obra permanente. El Contratista deberá pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipación, siempre que tales 

Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada, deberá 

presentarse, a menos que no lo considere necesario y así lo comunique al Contratista con el fin de examinar y medir 

la Obra o de examinar los cimientos. 

 

15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantará los Planos 

precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 

entregándose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedará él, estando firmados todos ellos 

por estos dos últimos. Dichos Planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras. 

 

15.6. El Contratista deberá descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de 

ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfacción 

del mismo. 

 

Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobación de la Asistencia y 

se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas en o 

a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrán a cargo de AcuaMed. 

 

En cualquier otro caso distinto del expresado en el párrafo anterior, los referidos gastos correrán a cargo del 

Contratista, y AcuaMed podrá exigírselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista. 

 

15.7. Si en el curso de la ejecución de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o de 

vicios o defectos en la construcción, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra ejecutada, 

podrá, siempre antes de la Recepción de las Obras, proceder como se indica a continuación: 

 

d) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden, todos 

aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato. 

 

e) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes. 

 

f) Ordenar que se efectúe la demolición y reconstrucción de las unidades de Obra defectuosas por sus 

materiales o por su ejecución, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan abonado, 

todo ello en estricta sujeción a los documentos contractuales, según criterio de la Asistencia. 

 

15.8. Si la Asistencia ordena la demolición y reconstrucción, con la conformidad del Director de Obra, por advertir 

vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones serán por cuenta del Contratista. 

 

15.9. Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen 

estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la 

aceptación de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los 

precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 

unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato. 

 

15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su cumplimiento 

de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la Orden, 

AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o 

indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o deducirlos de los importes 

pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer. 

 

15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su 

ejecución o bien en el Período de Garantía, se hace urgente, en opinión de la Asistencia, algún arreglo o reparación, 

y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podrá hacerlo o encargarlo a terceros, 
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imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le hubiere 

notificado la emergencia tan pronto como fuere factible. 

 

 

DÉCIMO SEXTA.- SEGURIDAD 

 

16.1. El Contratista desarrollará, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del proyecto 

constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo nº 3 al presente Contrato, y con la normativa vigente, el Plan de 

Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo nº 8. El citado Plan de Seguridad deberá ser presentado 

con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que sea aprobado por el Coordinador de Seguridad 

y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de acuerdo con la legislación vigente, asuma tales funciones. 

 

16.2. El Contratista deberá cumplir el Plan de Seguridad y Salud y será responsable de su observancia y 

cumplimiento por sus empleados, así como por sus Subcontratistas y sus empleados. 

 

16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones, 

ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato. 

 

16.4. El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos, tanto 

en dicha zona como en sus límites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las Obras 

se llevarán a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia pública ni el acceso, uso y 

ocupación de carreteras, caminos públicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra persona. El 

Contratista preservará y resarcirá a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales, 

indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relación a tales asuntos, en la medida en que el 

Contratista sea responsable de ellos. 

 

16.5. El Contratista proveerá y mantendrá a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la 

protección de las Obras o para la seguridad y conveniencia del público u otras personas, donde sea necesario y, en 

todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente. 

 

 

DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA 

 

17.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al presente 

Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los equipos, 

obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecución de la Obra. Igualmente, y a 

su costa, deberá procurarse el suministro de agua y energía, los trabajos de delineación, un equipo de control de 

calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, según la legislación 

vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecución de la Obra. 

 

En relación con los Equipos, deberá destinarlos en exclusiva a la ejecución de los trabajos, teniendo a disposición de 

la Asistencia una relación detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser rechazados por la Asistencia 

cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra. 

 

17.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, Planos, 

documentos, herramientas, utensilios, materiales y demás objetos, propios ó suministrados por el Director de Obra 

y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 

 

17.4. El Contratista deberá cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona 

designada por éstos, así como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse de 

que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal efecto, 
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dará todas las facilidades y prestará su máxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona al personal 

de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos. 

 

17.5. El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las características y 

condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, daños contingencias u otras 

circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecución del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la Obra de 

cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los daños que se produzcan en la misma, sin que 

pueda repercutirlos a ésta. 

 

En este sentido, el Contratista conoce las características y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones físicas, 

climáticas y meteorológicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, cantidades y clases 

de trabajo, condiciones topográficas o batimétricas, condiciones geológicas, niveles freáticos, y agotamientos 

necesarios para construir las obras, necesidades de entibación de excavaciones, servidumbre, zonas de vertido de 

residuos aprobadas para tal fin por la Administración competente, necesidades de materiales y equipos para llevar a 

cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, medios de acceso a la zona de 

las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energía. Asimismo conoce la Declaración de Impacto 

Ambiental del proyecto vigente aprobado y las medidas específicas de protección aplicables a las obras del mismo. 

 

17.6. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 

temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, fuera de la zona de 

ocupación descrita en la Cláusula Vigésimo Quinta. 

 

17.7. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Anexo nº 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 

 

17.8. Hasta la Recepción de las Obras, el Contratista deberá cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto del 

Contrato. Cualquier daño, pérdida o desperfecto deberá ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del Director 

de Obra. 

 

17.9. El Contratista será el responsable de todos los daños y perjuicios, incluyendo responsabilidad extracontractual, 

que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecución de los mismos. 

 

17.10. El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, como si 

las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 

 

17.11. El Contratista fijará una oficina en la zona de las Obras o en una localidad próxima, donde conservará los 

documentos necesarios para la ejecución del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de la 

obra, así como el Jefe de Obra. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del Director de 

Obra. 

 

17.12. Si, a juicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no previstos 

en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará obligado a efectuarlos 

siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato.  

 

17.13. El Contratista redactará diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida 

por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e incidencias 

acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y aceptado por el 

Director de Obra, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el Contratista para 

argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del Contrato. Si el Contratista omite 

recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, 

prevalecerán sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la Asistencia. 

 

17.14. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones 

que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en conocimiento de 

la Asistencia, de acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Quinta. Si el Contratista dejase de notificar cualquier 
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error que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible 

según el presente Contrato, el Contratista hará frente a las obras extraordinarias que sean necesarias para solventar 

dichos errores. 

 

17.15. El Contratista estará obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar y 

operario que consta en el Anexo nº 4 al presente Contrato. 

 

17.16. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 

necesarios para la ejecución de la Obra quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver cuantas 

cuestiones dependan de la Dirección de Obra. 

 

Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección de la Obra siempre que 

pretendan ausentarse de la zona de la Obra. 

 

17.17. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 

personal asignado a la Obra. 

 

17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecución de la Obra, 

como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección de Obra 

que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada de cualquier 

persona o personas adscritas a la ejecución de aquella, sin obligación de responder de ninguno de los daños que al 

Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 

 

17.19. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de la 

maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco podrá 

retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorización de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de la Obra podrá ordenar la sustitución de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que, por 

cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso a cargo y de cuenta 

del Contratista. 

 

17.20. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones 

eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicación, el Contratista adoptará bajo su exclusiva 

responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal de 

la Obra, de terceros y de la Obra en sí. 

 

17.21. El Contratista dispondrá de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados en los 

Anexos del presente Contrato. 

 

17.22. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores 

paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier 

alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal, 

implique demérito o agresión a dichos valores. 

 

 

DÉCIMO OCTAVA.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y OBJETOS 

ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

18.1. El Contratista tendrá derecho a utilizar, gratuitamente, pero sólo para la ejecución de la obra y con la previa 

autorización de la Dirección de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como 

consecuencia de la ejecución de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él para 

dicha ejecución. 
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18.2. El Contratista tendrá la obligación de emplear para extraer las antigüedades, objetos de arte y, en general, 

cualesquiera objetos que puedan tener valor histórico, artístico y/o arqueológico que pudiesen encontrarse durante la 

ejecución de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes. 

 

En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendrá derecho a ser indemnizado, siempre que la extracción de los 

citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extracción le 

ocasionen. Asimismo, tendrá derecho a reclamar la correspondiente ampliación del Plazo del Contrato, todo ello sin 

perjuicio de su obligación de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del régimen 

aplicable a los objetos a extraer durante la ejecución de todos los trabajos de ejecución que afecten a los mismos. 

 

18.3. El Contratista responderá, en todo caso, de los daños que se causen, en su caso, por el incumplimiento de lo 

dispuesto en la Cláusula 18.2 anterior. 

 

18.4. EL Contratista no tendrá derecho alguno sobre la tierra vegetal extraída durante la ejecución de la Obra, que 

quedará a disposición de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptúa el caso en que, a juicio de la Dirección de 

Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecución de la Obra. 

 

En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedará obligado a hacerse cargo del coste de 

aplicación y/o destino final de la tierra vegetal. 

 

 

DÉCIMO NOVENA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA 

 

19.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección de Obra un comunicado mensual en el que reflejará la 

Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán también las 

incidencias más significativas surgidas durante la ejecución de la Obra. En cualquier caso, la Dirección de Obra 

podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que libere comunicados especiales, bien sean diarios, semanales o 

de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 

 

19.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.  

 

Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 

 

19.3. La falta de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar a la 

aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula Trigésimo Quinta de este 

Contrato. 

 

19.4. El Contratista dejará constancia formal de los datos básicos de la forma del terreno que resulten de la 

información que, obligatoriamente, habrá tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, así como de la definición 

de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida de Obra que 

haya de quedar oculta deberá, además, ser debidamente comprobada por la Dirección de Obra, previamente a su 

ocultación. 

 

AcuaMed no será responsable, en ningún caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no exista 

comprobación formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobación de haber quedado ejecutadas 

dichas obras, será a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal comprobación, el 

Contratista comunicará con la suficiente antelación a la Dirección de Obra la realización de este tipo de trabajos. 

 

19.5. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección de Obra cualquier información que 

ésta le requiera referente a la ejecución de la Obra. 

 

 

VIGÉSIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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20.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes, 

planos, dibujos o fotografías de la Obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

 

20.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier forma, 

explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, cinematográficos 

o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecución o que se haya ejecutado por el Contratista. 

 

 

VIGÉSIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO 

 

21.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 

reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 

disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 

 

21.2. El Contratista estará obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 

bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se 

derivasen de la ejecución de la Obra. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los daños o perjuicios 

mencionados.  

 

21.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino también 

de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 

21.4. El Contratista responderá ante AcuaMed de los daños y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes de 

su recepción. 

 

El contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 

consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 

Si el Contratista descuidase la policía de la obra o la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, las 

medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados por falta de vigilancia. Estas medidas serán, en todo 

caso, de cuenta del Contratista.  

 

El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 

comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios 

precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo indispensable, 

así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 

 

21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantía por vicios ocultos que 

tengan so origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste responderá de cualesquiera daños 

y perjuicios durante el plazo de cinco (5) años, a contar desde la recepción de la Obra. 

 

Transcurrido el plazo mencionado en el párrafo precedente, sin que se haya producido ningún daño o perjuicio 

cesará la responsabilidad del Contratista por esta causa. 

 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 

22.1. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a 

sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, 

de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones legales 

aplicables en cada momento de la ejecución del Contrato. 
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22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto por el 

Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed asuma 

responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar, siempre que sea 

requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposición de 

AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 

 

22.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a 

sus Subcontratista, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 

prevención de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que forman 

parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y órdenes emanadas del 

Coordinador designado para esta materia.  

 

AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsión de la Obra de quienes infrinjan, en algún 

modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 

 

AcuaMed podrá promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el 

trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la Obra. 

 

22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecución del Contrato, gozará de las más amplias 

facultades para poder cumplir con la máxima efectividad las funciones relacionadas en el Real Decreto 1627/97, de 

24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

(en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estará obligado a darle a conocer, e 

informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o puedan afectar a su 

ámbito de responsabilidades. 

 

El Contratista habrá de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas por 

el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulación de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las 

operaciones de control, supervisión y, en general, de información, relacionadas con la aplicación y la ejecución del 

Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales. 

 

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Dirección de la Obra, observase el 

incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá de este hecho al Contratista, quedando facultado 

para suspender la ejecución de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase que concurren 

circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios del Contratista, de 

los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra. 

 

22.5. El Contratista estará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizarán, 

estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, incluido 

entre los Documentos Contractuales. 

 

El Plan de Seguridad y Salud habrá de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con 

anterioridad a la fecha de inicio de la ejecución de la Obra. 

 

Asimismo, el Contratista estará obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a 

introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de 

seguridad y salud previstas en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y 

Salud. La interpretación y definición de estas condiciones corresponderá al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podrá incluir, con la correspondiente justificación 

técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevención que considere adecuadas con su valoración económica. 

Las medidas alternativas de prevención propuestas por el Contratista no podrán implicar en ningún caso la 

disminución de niveles de protección ni del importe total de presupuesto previstas en el Estudio de Seguridad y 

Salud. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 116 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

22.7. El Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud para 

su aprobación con suficiente antelación.  

 

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicará al 

Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de 

Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicación, y el Contratista 

quedará obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentará de 

nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su 

aprobación. 

 

22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecución de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido 

aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podrá declarar 

resuelto el presente Contrato. 

 

Se considerará que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al Contratista 

en cualquiera de los siguientes supuestos: 

 

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y 

Salud en el trabajo con la antelación a la fecha de inicio de ejecución de la Obras indicada por este último. 

 

2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las indicaciones 

recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista en la presente Cláusula, 

ejecutará la garantía definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, salvo que los daños y perjuicios sean superiores a dicho 

porcentaje, en cuyo caso se ejecutará la garantía constituida en la cuantía adecuada para cubrir los mismos. 

 

22.9. El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la 

Obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de 

la ejecución. Estas modificaciones requerirán, en todo caso, la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

 

22.10. Las personas que intervengan en la ejecución de la Obra, así como las personas u órganos responsables en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los trabajadores, 

podrán presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 

alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas. 

 

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de las citadas personas y órganos, así 

como de la Dirección de la Obra. 

 

22.11. El Plan de Seguridad y Salud estará a disposición permanente de la inspección de trabajo y Seguridad Social 

y de los técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administración Pública 

competente. 

 

22.12. En cualquier caso, el Contratista será plenamente responsable de la correcta aplicación y ejecución del Plan 

de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

22.13. El incremento de los gastos en la aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por alguna 

modificación de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este Contrato se valorará por 

aplicación de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud 

 

Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulará conjuntamente por AcuaMed y el Contratista. El 

correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Cláusula Vigésima, siempre previa la oportuna 
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justificación del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su certificación por parte del Coordinador de 

Seguridad y Salud. 

 

22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin perjuicio 

de las penalizaciones previstas en la Cláusula Vigésimo Sexta que le sean de aplicación, AcuaMed podrá suspender 

el abono de la partida correspondiente a la retribución en concepto de aplicación y ejecución del Plan de Seguridad y 

Salud. 

 

22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendrá a su cargo el libro de incidencias y lo gestionará de acuerdo con 

lo dispuesto por el artículo 13 del Real Decreto 1627/97. 

 

22.16. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a 

AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio del Contratista como de 

sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los trabajos 

objeto de este Contrato. 

 

22.17. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 

AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización de 

los trabajos contratados. 

 

22.18. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación del terreno, 

edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la 

ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación medioambiental que resulte 

de aplicación a la zona en que se ejecuta la Obra. 

 

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 

 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecución la Obra. 

 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio Ambiente 

toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta selección ha de estar 

presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o 

minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 

3) Toda la documentación generada como consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 

4) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida útil, genere los 

menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en 

la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

 

5) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales que consuman la menor energía o utilicen la 

fuente energética más limpia. 

 

6) El Contratista perseguirá en la ejecución de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energía en la 

explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 

7) El Contratista utilizará en la ejecución de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo 

energético. 

 

8) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 

ejecución, en su caso. 

 

9) El Contratista ejecutará la Obra optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a título 

meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas 

una vez que se inicie el uso. 
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10) Durante la ejecución de la Obra se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al Medio 

Ambiente. 

 

11) El Contratista utilizará durante la ejecución los materiales que produzcan el menor impacto ambiental 

posible. 

 

12) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 

 

13) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o 

difícil reposición en la naturaleza. 

 

14) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 

restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo, 

cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y 

en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 

 

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 

 

16) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de 

extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su confinamiento 

problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la legislación aplicable, en 

cada momento. 

 

17) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables posibles, 

así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten minusvalías o 

discapacidades. 

 

18) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables posibles. 

 

19) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en 

presencia de fuego. 

 

20) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán un 

sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 

 

21) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus actividades, 

no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del 

contrato” y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada momento de 

ejecución del Contrato. 

 

22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecución de la Obra, esta fuese suspendida por 

infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a 

ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, 

de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 

 

22.20. En particular, el Contratista deberá cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales 

establecidos en la Declaración de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del órgano competente. 

 

22.21. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas con 

dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  eliminar las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo u otras 

finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el artículo 125 del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
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22.22. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 

19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11 de 

diciembre de 2014, del artículo referido y del título Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, el Contratista 

estará obligados a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento 

por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberá 

suministrar si se le solicita información institucional y organizativa así como de contenido económico tales como 

subvenciones o cuentas anuales. 

 

22.23. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para resolver el 

Contrato. 

 

 

VIGÉSIMO TERCERA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE LA OBRA 

 

23.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso 

designe, el estado de ejecución de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en su 

caso, pueda realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 

 

23.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada por ésta a 

terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del estado de desarrollo y 

calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervisión e inspección.  

 

 

VIGÉSIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD 

 

24.1. AcuaMed mediante la Dirección de Obra, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que 

crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estará obligado a facilitar al máximo su 

realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios. 

 

El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecución de la Obra 

derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 

 

24.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo nº 7 de este Contrato. 

 

Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de 

calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre la 

ejecución de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Dirección 

de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.  

 

Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 

 

24.3. AcuaMed tendrá derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad. 

 

Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra añadidas y/o 

eliminadas, se valorarán conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo nº 7. 

 

Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del Plan 

de Aseguramiento de Calidad, se actualizará proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las 

modificaciones introducidas en la Obra. 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 120 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendrán que ser realizados por un 

laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizarán bajo la supervisión de la Dirección 

de Obra. 

 

El Contratista autoriza, expresamente, a la Dirección de Obra, al acceso y comunicación directa con el laboratorio de 

control de calidad designado. 

 

Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al 

Contratista y a la Dirección de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la 

Calidad, los resultados de los ensayos realizados. 

 

AcuaMed tendrá, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a título meramente 

orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la información, o 

retraso en el envío de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalías reiteradas en el resultado de los 

ensayos efectuados. 

 

24.5. En el momento de la recepción de la obra, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

En el momento de la liquidación de la obra, se valorará la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Calidad, de 

conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procederá a abonar a quien corresponda, el saldo resultante de la 

diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo nº 8, y el valor de la parte del 

mismo realmente ejecutada. 

 

El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repetición de aquellos otros 

que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, será íntegramente a cargo del 

Contratista, y no se incluirán, a efectos económicos, en el balance arriba citado. 

 

24.6. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de 

acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta 

calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos.  

 

La responsabilidad del Contratista se entenderá sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al 

Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos. 

 

 

VIGÉSIMO QUINTA.- DAÑOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACIÓN. 

 

25.1. El área de ocupación temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposición del Contratista, para la ejecución 

de los trabajos (en adelante, zona de ocupación), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En donde no sea 

posible asegurar una zona de ocupación de las dimensiones proyectadas, y siempre que así lo ordene el Director de 

Obra, el Contratista deberá amoldarse a la zona de ocupación real o efectiva señalada por el Director de Obra, o por 

la Asistencia, sin ningún sobrecoste para AcuaMed. 

 

25.2. Serán por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupación especial o temporal por propiedades 

ajenas que sean necesarios para la ejecución de los Trabajos. También lo serán los soportes, refuerzos o desvíos 

provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los daños ocasionados por los transportes 

necesarios para el desarrollo de la Obra. 

 

25.3. Todos los daños que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto públicos como privados como 

consecuencia de la ejecución de las Obras, serán debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso 

contrario, podrá atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista. 
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VIGÉSIMO SEXTA.- PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE SISTEMAS. PERIODO DE 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Finalizada la instalación de los equipos electromecánicos y el sistema de control, el Contratista deberá realizar las 

pruebas necesarias de los mismos al menos durante una semana antes de la recepción de las obra, de forma que se 

garantice la posterior puesta en marcha en las condiciones adecuadas. 

 

Además de lo anterior, el Contratista cubrirá durante un periodo de tiempo de dos (2) meses todas aquellas tareas de 

formación, puesta a punto y comprobación de los elementos y sistemas instalados, al objeto de su correcta 

optimización y la plena consecución de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto. 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES 

 

27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberán presentarse necesariamente 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamación. A su 

vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días siguientes, de tal manera que si 

transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte de AcuaMed, deberá entenderse como 

rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) días, si así lo estima oportuno, 

cursar la petición de iniciación del procedimiento dispuesto en la Cláusula Cuadragésima, ya que, en caso contrario, 

se entenderá que se renuncia a la reclamación. 

 

27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse según la 

Cláusula 27.1, no devengarán intereses por demora durante el período comprendido entre la ejecución de los 

trabajos objeto de reclamación y el pago de los mismos. 

 

 

VIGÉSIMO OCTAVA.-INSPECCIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 

28.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los Documentos 

Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección de la Obra, se 

procederá a la Recepción de la Obra (en adelante, la “Recepción de la Obra”). 

 

A los efectos anteriores, al menos cuarenta y cinco (45) días hábiles antes de la completa terminación de las obras, el 

Contratista comunicará a AcuaMed de la fecha concreta de su finalización, interesándose para que se lleve a efecto 

por el Director de Obra la Recepción de la Obra. 

 

A la Recepción de la Obra podrá asistir un representante del Ministerio para la Transición Ecológica, si así lo 

decidiera este Departamento. 

 

28.2. AcuaMed fijará una fecha para la inspección conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizará con 

carácter previo a la Recepción de la Obra. 

 

A efectos de la inspección mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas que 

comparecerán a la misma en su nombre. A esta inspección tendrán que asistir, necesariamente, representantes del 

Contratistas con poderes suficientes. 

 

En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto vigente 

aprobado y demás Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y 

escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar las deficiencias 

hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos señalados.  

 

En todo caso, de la inspección conjunta de las obras se levantará el acta correspondiente. 

 

En caso de que, como consecuencia de la inspección conjunta de la Obra se considerase que la misma se encuentra 

correctamente ejecutada, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación a que se refiere 
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el párrafo segundo de la Cláusula 28.1., ha finalizado el plazo de ejecución de la Obra a los efectos de la posible 

aplicación de la penalización prevista en la Cláusula Trigésimo Quinta de este Contrato. 

 

28.3. En el plazo máximo de un mes, a contar desde la fecha de la inspección conjunta de la Obra, y caso de que 

éstas fuesen consideradas aptas para la Recepción de la Obra, AcuaMed procederá con el Contratista a la misma, 

levantándose un (1) acta, que será firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo de garantía 

previsto en la Cláusula Trigésimo Primera. 

 

En todo caso, para la confirmación de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serán tomados en consideración 

todos los datos e informes elaborados durante la ejecución de la Obra, las pruebas y la inspección efectuada por la 

Dirección de Obra. 

 

La Recepción de la Obra podrá producirse aun cuando queden pendientes de ejecución aspectos que, a juicio de 

AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntándose al acta de Recepción el listado correspondiente de 

elementos menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada uno de ellos. 

 

Efectuada la Recepción de la Obra, se procederá a la certificación final en los términos previstos en la Cláusula 

Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por AcuaMed, sin 

que quede ningún elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma. 

 

28.4. Cuando como resultado de la inspección conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de 

ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al Proyecto 

Constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las instrucciones 

dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar su 

ejecución en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o 

carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 

 

Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella 

considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el párrafo 

precedente, procederá a finalizar su ejecución o llevar a cabo su reparación en la forma que estime oportuna, por 

cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere conveniente.  

 

En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al 

cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que la Obra debió finalizarse en 

el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha en que AcuaMed se 

haga cargo de la Obra para su terminación o reparación, el plazo concedido al Contratista para completar la 

ejecución o corregir las deficiencias observadas. 

 

28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspección y/o de la Recepción de la Obra, AcuaMed 

advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las condiciones previstas 

en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificación, en su caso, los demás Documentos Contractuales, las 

instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del contrato, o que la Obra no cumple 

adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado el Contratista, y esas deficiencias, por 

su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendrá la facultad de exigir su rectificación o 

de aceptarlas.  

 

En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicará una rebaja 

proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Cláusula Vigésimo Novena cuando se 

trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista manifestase su disconformidad 

con la rebaja determinada por AcuaMed se estará a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 

 

VIGÉSIMO NOVENA.- CERTIFICACIÓN FINAL. 
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29.1. Efectuada la Recepción de la Obra, en los términos previstos en la cláusula Vigésimo Octava, se procederá a la 

determinación del valor de la Obra ejecutada, y a la certificación final atendiendo a las condiciones económicas y de 

pago previstas en este Contrato, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

29.2. Dentro de los primeros quince días contados a partir de la Recepción de la Obra, se procederá por la Asistencia 

Técnica a la Dirección de las obras, a la elaboración de un borrador de Certificación Final atendiendo a las 

condiciones económicas y de pago previstas en los pliegos, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. 

 

29.3. El borrador de Certificación Final incluirá: 

 

 Un estado general de mediciones de la obra realmente ejecutada y una valoración de las mismas 

 

 El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.  

 

 El incremento o reducción del Precio, que resulte de las modificaciones del proyecto Constructivo 

aprobadas, con carácter previo a su ejecución por AcuaMed.  

 

No se considerará que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto 

Constructivo estén motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 6.2.3. de este contrato. 

 

 El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los términos 

previstos en la Cláusula precedente.  

 

 

29.4. El borrador de Certificación Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su 

conformidad al mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de 

treinta (30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción de la Obra. 

 

3) Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no 

hubiera formulado observaciones ni reparos al borrador de Certificación Final propuesto por AcuaMed, se 

entenderá, a todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al 

borrador aceptado por ambas Partes la correspondiente Certificación Fina. 

 

4) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al 

borrador de documento notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el 

Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 

correspondiente Certificación Final. 

 

29.5. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 

 

 

TRIGÉSIMA.- GARANTÍAS. 

 

30.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas del arte, y 

con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 

 

30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista deberá entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de 

garantía de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del [----

] del ………………………….. de las Obras. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como Anexo nº 10. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
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30.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus 

Subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier 

incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 

 

30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período de 

Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna 

responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada 

y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para estos fines realice AcuaMed. El 

incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a AcuaMed a resolver el presente Contrato, con 

los efectos previstos en la Cláusula 37.8. 

 

30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de AcuaMed durante el Período de Garantía establecido 

en la Cláusula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran derivarse de defectos en los 

trabajos realizados. Transcurrido dicho Plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza será 

devuelta contra entrega del Acta de Recepción de las Obras y de los Planos que reflejen la situación real de las 

Obras y Trabajos a la fecha de la Recepción de las Obras. 

 

 

TRIGÉSIMO PRIMERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

 

31.1. Una vez firmada el acta de recepción de la Obra en los términos previstos en la Cláusula 28 se iniciará el plazo 

de garantía que tendrá una duración de ………………….. años (en adelante, el “Plazo de Garantía”). Los gastos 

de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del contratista. 

 

31.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su costa, 

todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias 

para que la Obra cumpla, totalmente, durante su en el momento de la finalización del citado plazo, las condiciones 

previstas en el Proyecto Constructivo y demás Documentos Contractuales, así como en las instrucciones dadas 

durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 

 

31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que se 

deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantía, y los desperfectos o 

daños derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operación de la misma.  

 

31.4. El Contratista estará obligado a disponer de una organización personal específica que le permita llevar a cabo 

durante el Plazo de Garantía todos los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución que le incumben. 

 

31.5. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en la Obra a que 

estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicación por 

escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realización de aquellos. 

 

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien sean 

por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, serán de cuenta del Contratista con la 

única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños causados por 

terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 

 

31.6. Durante el plazo de garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere 

necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra. 

 

31.7. El Contratista tendrá acceso permanente durante el Plazo de Garantía a la información técnica relativa a la 

explotación de la Obra, y podrá realizar cuantos análisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la 

operación de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demás 

Documentos Contractuales. 
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31.8. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director de la obra, de 

oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, se 

procederá a formalizar un acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para 

la Recepción de la Obra, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviese en perfecto estado, 

dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. El contratista quedará exonerado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la 

garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en 

el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director de obra 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. Acabado el período de garantía, se practicará, la 

liquidación de la obra, en la que se hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que 

hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese 

autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio. 

 

No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como las de sondeos y prospecciones 

que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera 

conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía. 

 

31.9. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que 

puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato. 

 

31.10. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano 

de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el 

cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 

consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se 

establezcan. 

 

31.11. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 

obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 

 

31.12. Finalizado el periodo de garantía, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 

definitiva se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval. 

 

En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía deberá adoptarse y notificarse el acuerdo de 

devolución. Si la devolución de la garantía no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a 

ACUAMED, ésta deberá abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero 

correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolución de la 

garantía. 

 

31.13. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación 

hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la 

garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP. 

 

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los 

requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) N.º 800/2008, de la 

Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 

mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente 

por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses. 

 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDA.- SEGUROS. 
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32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista 

contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato y, 

con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed, los 

seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de 

cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de 

dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento 

no variará ninguna de las obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 

 

Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de asegurados, 

AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme parte como Promotor, 

funcionarios adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica nte relacionados con los trabajos, Contratistas, 

Subcontratistas, proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus 

actividades relacionadas con la ejecución  de las obras. 

 

La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 

aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de Ordenación de 

la Edificación. 

 

Los seguros a contratar son: 

 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños 

al medio ambiente y daños personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente 

responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de 

sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la 

expiración del Periodo de Garantía establecido en el apartado 26 del cuadro de características del 

presente pliego, y con la obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas 

en dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de un diez por ciento (10%) del valor del 

Contrato con un máximo de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un mínimo de dos (2) 

Millones de Euros. 

 

Este seguro cubrirá también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de Productos 

y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad 

Civil derivada de Polución y/o Contaminación accidental, Responsabilidad Civil Locativa, 

Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil por 

voladuras, Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancías, Responsabilidad Civil 

derivada del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relación contractual del 

mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, así como la Responsabilidad 

Civil del Contratista, por daños personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas 

– Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de cuatrocientos cincuenta mil 

(450.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente responsable. 

 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 

responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, derivada del 

uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que tengan obligación 

de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. En caso de que no se 

vayan a utilizar vehículos, el licitador presentará una declaración en ese sentido. 

 

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 

Subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la legislación 

durante el período de duración del Contrato. 

 

d) Seguro de Todo Riesgo de Construcción y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del 

Precio del Contrato para cubrir los daños y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato 

desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepción de los mismos por 

AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el período de puesta en marcha con sus 

http://www.acuamed.es/


 

 

 127 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

respectivas pruebas de recepción, e incluyendo un período de Mantenimiento amplio de veinticuatro 

(24) meses, desde su entrega. 

 

Dicho seguro, deberá garantizar como mínimo: 

 

 Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

 Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato. 

 Bienes preexistenes: 10% del valor del contrato con un mínimo de 500.000 € y un máximo de 

3.000.000 €. 

 Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del Contrato. 

 Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del 

Contrato. 

 Huelga, Motín y Conmoción Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato. 

 Terrorismo: tres millones 10% del valor del contrato con un mínimo de 500.000 € y un máximo de 

3.000.000 €. 

 Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%). 

 Errores de diseño, incluyendo la pieza defectuosa: (cláusulas LEG3 o DE5). 

 Mantenimiento amplio: 24 meses, o el plazo de garantía ofertado. 

 

e) Seguro de daños a los equipos de construcción alquilados, arrendados por o de propiedad del 

Contratista o de sus Subcontratistas: el Contratista o sus Subcontratistas suscribirán pólizas de seguro 

para cubrir, por su valor de reposición, los daños que sufran los equipos de construcción, maquinaria, 

herramientas y demás bienes que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato. En 

caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus Subcontratistas renuncian de 

forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier daño o pérdida que sufran dichos 

bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compañías Aseguradoras esta renuncia a 

recurso. 

 

f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y equipos 

que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se 

encuentren en tránsito hasta la zona de las Obras. En caso de que no exista transporte el licitador el 

licitador presentará una declaración en ese sentido 

 

 

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime necesarios 

para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 

 

32.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados los seguros 

obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada Subcontratista) a los 

estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos Subcontratistas, y aquellos otros 

que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al 

presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al Contratista de su responsabilidad frente a 

AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al Subcontratista y aquellos 

estipulados en este Contrato para el Contratista. 

 

32.3. Las pólizas de seguros indicadas en los apartados 28.1 a) d) y f) deberán nombrar a AcuaMed como Asegurado 

Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. 

Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie 

expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 

 

32.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las 

pólizas contratadas conforme a la Cláusula 32.1. 
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32.5. AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 

situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra 

circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 

 

32.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 32.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. En caso de 

tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier 

rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y teniendo en 

consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las 

indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también deberá ser soportada 

por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrará al 

Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 

 

32.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 

correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de los 

trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los 

respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros similar, 

cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que AcuaMed adeudase 

o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, según se establece en la 

Cláusula Trigésimo Séptima. 

 

32.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la 

vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la aseguradora la 

anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de 

AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 

 

32.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de 

Cláusula Reguladoras de la licitación se produjese un incremento de la Obra, el Contratista estará obligado a 

incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las 

correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y 

suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 

 

 

TRIGÉSIMO TERCERA.- MODIFICACIONES. 

 

Tanto los supuestos para la modificación del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su caso, y los 

efectos que dicha modificación pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al Pliego de Cláusulas 

Reguladoras de la licitación, el cual se adjunta como Anexo nº 1 a este contrato. 

 

 

TRIGÉSIMO CUARTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA 

 

AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión del contrato, efectuándose, en tal supuesto, los 

correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.  

 

Se extenderá un acta en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 

ejecución de aquel. 

 

En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonará al 

contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el artículo 208 de la LCSP que 

comprenderán: 

 

 El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los siguientes 

conceptos: 

o Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
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o Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 

concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 

o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 

período de suspensión. 

o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 

contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 

ejecución del contrato suspendido. 

 Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de 

suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 

 Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de 

cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

 

Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta.  

 

Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución 

del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de las obras 

dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar 

las que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los 

que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la suspensión se hubieran prestado, renunciando 

expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el 

porcentaje antes señalado sobre la parte del contrato pendiente de ejecución. 

 

AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o de un 

número concreto de actividades del contrato, en cuyo caso se aplicará a dichas unidades lo dispuesto en el artículo 

208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes genéricos 

sobre la parte o unidades suspendidas. 

 

 

TRIGÉSIMO QUINTA.- PENALIZACIONES 

 

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente cláusula, deben quedar perfecta y 

completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen de 

discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 

 

La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 

exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 

 

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula Trigésimo 

Séptima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 

 

35.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad de la Obra 

 

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las 

condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificación y/o en las instrucciones de 

AcuaMed o de la Dirección de Obra, el Contratista estará obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso. 

 

Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de 

AcuaMed, la misma rebajará el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de 

hasta el veinticinco por ciento (25%). 

 

35.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información 

 

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado a 

suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con retraso a 

AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por parte de éste a 
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aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega 

de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al 

mes en el que se produzca el incumplimiento. 

 

En el caso en que la información deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad, 

AcuaMed impondrá al Contratista una penalización consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil 

(2.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. La 

forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se 

produzca el incumplimiento. 

 

35.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato 

 

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, AcuaMed 

impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del Precio por cada 

porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer efectiva 

esta penalización será descontándola de la certificación final. 

 

La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a fuerza mayor, o 

a imputables directamente a AcuaMed. 

 

35.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos 

 

AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a que 

esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 

 

A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los 

plazos parciales previstos. 

 

Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el importe de 

las Obra que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en el 

correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado. 

 

El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación correspondiente al 

mes en que se calcule la misma. 

 

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total correspondiente a las 

penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de actualizar 

la misma a la evolución real de la ejecución de la Obra. En función del resultado obtenido, se procederá a 

incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar o deducir el 

importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes certificaciones. 

 

35.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 

 

Si la Dirección de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del 

mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma grave o 

significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podrá dirigir a AcuaMed una propuesta de penalización 

económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

 

Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que cese 

en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil (2.000,00) 

euros por cada incumplimiento. 

 

Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 

curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se cumpliera la 

orden emitida, e inicialmente incumplida. 
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La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección de Obra 

comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento 

hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

 

35.6. Límite de las penalizaciones 

 

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 y 35.5 

tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho 

de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula Trigésimo Séptima. 

 

35.7. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud 

 

En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las órdenes del Coordinador de Seguridad y 

Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de Seguridad 

y Salud, éste podrá proponer a AcuaMed la aplicación al Contratista de una penalización económica cada vez que se 

produzca un incumplimiento de este tipo. 

 

Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerirá al Contratista para que 

subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización de dos mil (2.000,00) euros por 

cada incumplimiento. 

 

Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 

curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se cumpliera la 

orden emitida, e inicialmente incumplida. 

 

La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones del Coordinador de Seguridad 

y Salud comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 

incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

 

35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 

medioambiental y social 

 

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la 

Cláusula 14.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de AcuaMed, 

de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolución del 

Contrato. 

 

 

TRIGÉSIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR 

 

No se considerará incumplimiento del contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el contrato por esta causa, en 

el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes si dicho incumplimiento es originado por 

causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuación. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna 

de las partes afectadas podrá reclamar a la otra responsabilidad alguna. 

 

A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecución, se entiende por fuerza mayor aquella causa o 

circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de 

las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las 

obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendrán la consideración de causas de fuerza mayor, 

siempre que estén directamente vinculados al objeto del contrato: 

 

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

2. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, 

movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes. 
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3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del 

orden público. 

Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las partes en 

relación con el presente contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en 

el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período acumulado de seis (6) meses, la 

parte no afectada por la fuerza mayor podrá, con un preaviso de treinta (30) días, resolver el contrato. Dicha 

resolución no eximirá a las partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la fuerza mayor. 

 

Si la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes sólo parcialmente, dicha 

parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren afectadas por la fuerza mayor. 

 

La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor deberá: 

 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situación de fuerza mayor, 

su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha 

situación y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera posible, los efectos del suceso sobre los 

efectos del contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparición de la 

causa. 

 

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMA.- RESOLUCIÓN 

 

Son causas de resolución del contrato las señaladas en la cláusula trigésimo séptima del documento de formalización 

del contrato anexos, las recogidas en los artículos 98, 211 y 245 de la LCSP, así como las siguientes:  

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las penalidades 

que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cláusula 27. 

 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de AcuaMed. 

 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con 

ocasión del mismo. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su 

caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 

RGLCAP. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a ACUAMED los 

daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia 

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 del LCSP y 110 del 

RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 LCSP. 

 

 

TRIGÉSIMO OCTAVA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN 
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Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan cualquiera de 

las partes en el contrato. 

 

38.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en 

cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorización previa 

del contratista. 

 

En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedará 

subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedará obligado tanto a 

aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean 

precisos para la efectividad de la misma. 

 

El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o dependiente de 

una Administración Pública. 

 

38.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero 

siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 LCSP. 

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

 

 

TRIGÉSIMO NOVENA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 

 

39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.  

 

39.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 

escritura pública. 

 

39.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, en todo 

caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 

 

 

CUADRAGÉSIMA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE  

INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. JURISDICCIÓN. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las 

controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden 

jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del 

Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de 

Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las 

normas de orden público procesal que –en su caso- pudieran resultar aplicables. 

 

 

 Los actos del órgano de contratación no susceptibles de recurso especial, así como los que se dicten en contratos no 

comprendidos en el artículo 20 LCSP se someterán a la jurisdicción competente en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 27 de la LCSP.  
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CUADRAGÉSIMO PRIMERA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

(“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los 

Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que 

nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), 

sociedad estatal,  con domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y dirección de 

contacto del delegado de protección de datos : protecciondatos@acuamed.es.  

 

Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y 

licitaciones de ejecución de proyectos, o servicios, así como la contabilización de las correspondientes transacciones 

económicas que AcuaMed realice. 

 

Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o 

cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos administrativos o 

judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos emitidos por dichos 

órganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrán tener acceso a datos personales que obren en 

el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimación, en relación con la obra objeto de licitación. 

 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades descritas 

por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 

 

La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas 

precontractuales, así como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales o 

contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales se 

mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad con lo 

establecido por la legislación aplicable.  

 

El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier 

otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, del 

tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido adecuadamente con 

el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de protección de datos personales para 

llevar a cabo dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los interesados en caso de ser 

necesario. El LICITANTE, mantendrá completamente indemne a AcuaMed de cualquier daño o perjuicio que se 

derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas obligaciones. 

 

Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, y en 

caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su 

caso, su supresión cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.  

 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejará de tratar 

los datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles 

reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los 

datos en formato electrónico o para que transmitan los mismos a otra entidad. 
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En el presente contrato no se prevé la cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos 

necesarios para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto 

profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecución del contrato. 

Esta cesión implicará que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un 

tratamiento para una finalidad distinta. 

 

En relación al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sólo se va a 

acceder a los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados personas de 

contacto para la formalización y gestión de los contratos, se manifiesta que no se va a producir cesión de datos en el 

concepto detallado en la LCSP en cuanto a prestación del servicio no implica la cesión y tratamiento de datos en 

dicho sentido. 

 

En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista será necesario observar 

las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 

por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones. 

 

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes canales, 

acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 

 

 Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 

 Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es. 

 

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la 

normativa aplicable en materia de protección de datos, o ponerse en contacto con el Delegado de Protección  de 

datos protecciondatos@acuamed.es 

 

 

Y, para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este documento, se firma por las partes 

el presente documento, en el lugar y fecha del encabezamiento. 

 

 

 

 

 

EL CONTRATISTA ACUAMED S.M.E 
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Durante la ejecución del contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente 

aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus artículos 203 a 207 y 242. Dichas modificaciones han 

de ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma 

expresa. 

 

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 

Quinta del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. 

 

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar 

el contrato acordado con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, 

sin que la introducción de la modificación le dé derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir 

otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN. 

 

Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará 

sometida al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en los artículos 207 y 242 LCSP. 

 

Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 

continuación: 

 

a) El director del contrato (obra) elevará la relación de las posibles modificaciones al director del 

departamento de AcuaMed para su conformidad. 

 

b) Se dará audiencia al Contratista, por un plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer 

sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato. 

 

c) La solicitud de modificación deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de AcuaMed 

que expresará los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se 

refiere al plazo y precio. 

 

 

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

 

En el presente Pliego de Cláusulas Reguladoras no está prevista la posibilidad de modificación del 

contrato.  

 

No obstante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la LCSP, el órgano de contratación podrá 

acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en el proyecto 

en los casos y en la forma previstos los artículos 204, 205, 206, 207 y 242 de la LCSP 

 

En el Apartado 28 del Cuadro de Características se especifican, en su caso, el alcance, los límites y la 

naturaleza de las modificaciones previstas, así como las condiciones en que podrá hacerse uso de las 

mismas en los términos establecidos en el artículo 204 de la LCSP; asimismo establecerá el 

procedimiento para su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la LCSP. La 

publicidad de las modificaciones se realizará conforme a lo establecido en los artículos 63 y 207 de la 

LCSP. 

 

No tendrán la consideración de modificaciones: 

 

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la 

obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las 

previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento 

del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones 

será recogido en la certificación final de la obra. 
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b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos 

en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio 

global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del 

presupuesto primitivo del mismo. 

 
 

 



 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD 
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MODELO DE DECLARACIÓN PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD 

 

D. ......................................................., domiciliado en .................................................., provincia de 

...................................,  calle .........................................................., número......... con Documento Nacional 

de Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio o de 

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una 

Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado de las 

condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto, del 

Contrato de................................................, se compromete a adscribir al servicio o realizar las actividades 

que a continuación se detallan, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 14 del Cuadro de 

Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la 

mera aplicación de fórmulas”, desglosado de la siguiente manera: 

 

 

 

Criterio de valoración Valor ofertado por el licitador  

Ampliación del plazo de garantía 

de las obras (meses) 

Número de meses de ampliación de garantía sobre el 

mínimo establecido en el Apartado 28 del Cuadro de 

Características de la licitación (1) 

 

 

 

 

 

 

Lo que firma en _______ a ______de _____ de 20…. 

 

 

 

 

(1) Los licitadores ofertarán la ampliación del plazo de garantía que estimen oportuna en meses completos 

conforme al modelo. Dicha ampliación de plazo debe estar expresada en números enteros, no 

admitiéndose decimarles. En caso de que un licitador oferte la ampliación de plazo referida con 

decimales, se ignorarán los decimales. 

 

Si el licitador oferta más de 36 meses de ampliación del plazo de garantía, se tendrá en cuenta a efectos de 

valoración 36 meses. En cambio, para la ejecución del contrato, se tendrá en cuenta la ampliación de 

plazo de garantía efectivamente ofertada por el licitador. 
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