C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed
Sellado de &iciiome ™

ACUAMED - A83174524

tie m po - Nombre de reconocimiento

(DN): cn=Sellado de tiempo
AC U AM E D - ACUAMED - A83174524,

0=ACUAMED, ou=Aguas de

las cuencas mediterraneas,

email=sramirez@acuamed.
es, c=ES

A83 -I 745 24 ieoczl?;&ZOZLOS.W 14:26:09

Aguas de [as Cuencas Mediterraneas

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. (ACUAMED)

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
“PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS
NUMERO 2 DE CARTAGENA”.

Codigo de Actuacion 2.3.a.1

Expte. ADO/01/21

Madrid a 27 de enero de 2021


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD,
DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL
TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA”

N° de expediente: ADO/01/21

CUADRO - RESUMEN

A. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

=

o Al tratarse de la contratacion de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior
a 214.000 euros, sera un contrato NO sujeto a regulacién armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP).

o Al ser de importe inferior a 100.000 se seguird el procedimiento previsto en el articulo 159 de la LCSP, procedimiento
abierto simplificado.

o La adjudicacion se realizard a la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio en virtud de los criterios de
adjudicacién econémicos y cualitativos establecidos en el Apartado 17 de este Cuadro Resumen. Los criterios de
adjudicacién establecidos persiguen los siguientes objetivos:

a) Lograr una mayor transparencia en la contratacion publica.

b) Conseguir una mejor relacion calidad-precio.

Los criterios objetivos que se aplicaran para la adjudicacién seréan:

LOTE 1:

- Precio

- Experiencia extra de la persona designada como Jefe de Unidad.

- Experiencia extra de la persona designada como Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico.
- Experiencia extra de la persona designada como Ingeniero especialista en instrumentacion y control.
LOTE 2:

- Precio

- Experiencia extra de la persona designada como Coordinador de Seguridad y Salud.

o El 6rgano de contratacién podra rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto en
el art. 149 LCSP.

Atendiendo a la naturaleza o al objeto del contrato, se establecen los siguientes LOTES de ejecucién independiente (art. 99.3
LCSP):

o Lote n° 1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

o Lote n°2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras
Limitaciones sobre los lotes:

o Numero de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta: DOS.
o Numero de lotes que como maximo pueden adjudicarse a cada licitador: DOS.

2. COFINANCIACION EUROPEA.

No se contempla
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3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

o Objeto del contrato: El objeto del contrato es la prestacién de los servicios de ingenieria para asistencia técnica a la
Direccion de Obra, incluso Coordinacion de Seguridad y Salud, de la ejecucién de las obras del « PROYECTO DE
CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA ».

o La codificacion correspondiente a la nomenclatura, Vocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comision Europea
es:

Lote 1: 71311100-2 Servicios de asistencia en ingenieria civil
Lote 2: 71317210-8 Servicios de Consultoria en Salud y Seguridad.
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO.

o Presupuesto base de licitacion (IVA incluido)

NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS (91.052,15 €), de cuyo importe
corresponde al IVA la cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS (15.802,44 €), segun el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al vigente en cada
momento.

El presupuesto base de licitacion de cada lote se indica a continuacion:

LOTE N° 1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SEIS
EUROS CON VEINTE CENTIMOS (65.906,20 €) de cuyo importe corresponde al IVA 11.438,27 €.
LOTE N22: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucidon de las obras: VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA

Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (25.145,94 €), de cuyo importe corresponde al IVA 4.364,17
€.

o Valor estimado del contrato (sin IVA)

SETENTA'Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (75.249,71
€), sobre el que habra de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al
vigente en cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101 LCSP.
El valor estimado del contrato de cada lote se incluye en la siguiente tabla:

Lote n° 1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras:
54.467,94 € (PBL sin IVA) + 0,00 € (Prorroga) + 0,00 € (Modificaciones previstas).

Lote n°2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras:
20.781,77 € (PBL sin IVA) + 0,00 € (Prérroga) + 0,00 € (Modificaciones previstas).

El método de célculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Clausula 52 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.
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Determinacién del precio: A tanto alzado.

En el precio se entendera incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en todo caso
se indicara como partida independiente (art® 102.1 LCSP)

o El desglose de costes segln la vigente LCSP se detalla en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares siendo el

siguiente:

LOTE 1 Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras:
Costesde Personal............cccooeiiiiiiiiiiiiine, 39.430,54 €
Otros COStES DIreCtOS . .vvvvviniieei i, 3.750,00 €
Costes Indirectos, G.Generales y B.Industrial.......... 11.287,39 €

LOTE 2 Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras:

Costes de Personal...........ccoovviiiiiiiiiiiiianns 14.225,16 €
Otros CoSteS DIrectos .......ovvveieiiineiiiiiiieeinnnnns 2.250,00 €
Costes Indirectos, G.Generales y B.Industrial.......... 4.306,61 €

]

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

o Provisional: NO SE EXIGE para todos los lotes

o Definitiva: 5% del Precio final ofertado por cada LOTE.

Se presentara de acuerdo a lo indicado en el art. 108.1 LCSP.

o Complementaria: Para ofertas economicas anormalmente bajas se establece una garantia complementaria del 5% del
precio final ofertado por el licitador que presentd la mejor oferta- excluido el IVA.

Se presentaré de acuerdo a lo indicado en el art. 108.1 LCSP.

6. DURACION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.

o Plazo de ejecucion del contrato

Plazo: LOTE 1: El plazo méximo TOTAL para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Lote n® 1 es de
TRECE (13) MESES, distribuidos de la siguiente manera: 1 mes de labores previas, 9 meses de
ejecucion de obra'y 3 meses para labores recepcion y liquidacion.

LOTE 2: El plazo maximo TOTAL para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Lote n® 2 es de
NUEVE (9) MESES.

Al ser los presentes contratos de servicios complementarios de otros de obras el plazo contemplado
se podréa atener a lo establecido en el articulo 29.7 de la LCSP.

La extension de estos contratos como consecuencia de la extension del contrato principal de ejecucion
de las obras no otorgara al contratista derecho a instar la resolucién ni a la percepcién de
indemnizacion alguna como consecuencia de la extension del plazo principal.
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Informacion sobre PARA CADA LOTE:

prorrogas: No se prevén prorrogas. Los contratos pueden sufrir ampliaciones del plazo de ejecucion para
adaptarse a la duracion del contrato principal sin que los contratos sufran variaciones de su importe
econdmico en el sentido indicado anteriormente.

o Modificaciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: (art. 204 LCSP)
No hay modificaciones previstas.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

Admision de soluciones variantes:
o Sl
X NO

O

o Admisién de mejoras:
o Sl
X NO

8. PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

o Anuncio de Licitacion: Los anuncios de licitacion del contrato contendran la informacion recogida en el Anexo 111 LCSP.

o Existencia de requisitos de publicidad en el Perfil del Contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico: Si.

Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer AcuaMed
de la naturaleza de Administracion Pablica y no estimarse conveniente por el 6rgano de contratacion

o Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer Acuamed
de la naturaleza de Administracion Pablica.

o Publicidad en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es): Si. OBLIGATORIA

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que revisten caracter contractual vienen relacionados en la clausula 4 del Pliego Clausulas Administrativas
Particulares

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION.

10. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO.

o Informacion general: La presentacidn de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte del
ofertante, de todas las clausulas, sin salvedad, de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos.
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El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través del Perfil de contratante de
AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, asi como en la pagina web de AcuaMed
(www.acuamed.es)

o Idioma: Espafiol

o Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a
la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacién o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a todo
el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso, genere
directa o indirectamente el 6rgano de contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningln caso a documentos que sean publicamente
accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los contratos
celebrados, tales como, en su caso los plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo
dispuesto en el Reglamento Europeo General 2016/679, de27 de abril, relativo a la proteccion de las personas fisicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE vy la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos
Digitales, o cualquier otra disposicion en materia de proteccién de datos de la Union Europea o de los Estados Miembros.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra de forma indefinida, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo distinto.

Proteccion de datos: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(“RGPD”), a la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
(LOPDGDD) o cualquier otra disposicidn en materia de proteccion de datos de la Unién o de los Estados Miembros, le informa
que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos facilite, siendo los datos de esta entidad:
Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle Albasanz
n°11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y direccion de contacto del delegado de proteccidn de datos: protecciondatos@acuamed.es.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y licitaciones
de ejecucion de proyectos, servicios, o suministros, asi como la contabilizacion de las correspondientes transacciones
econdmicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la
Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos administrativos o judiciales para el
cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos emitidos por dichos 6rganos. Asimismo, terceros
interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y
acrediten legitimacion, en relacidn con la obra objeto de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades descritas por lo que
la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.
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La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas precontractuales, asi
como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservardn por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacion. Una vez producida dicha finalizacién, los datos personales se mantendran
blogueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo establecido por la
legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habrd informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro
interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carécter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos
en los términos previstos en la presente clausula y que habré cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones que se
deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion, incluida
la obtencion del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. EI LICITANTE, mantendrd completamente
indemne a AcuaMed de cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de
las citadas obligaciones.

Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacién sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y en caso
afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, su supresion
cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrén oponerse al
tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que
prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por Gltimo, cuando sea
procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrénico o para que transmitan
los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberd dirigir comunicacion por los siguientes canales,
acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

. Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.

. Por correo electrdnico: protecciondatos@acuamed.es

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacién ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos
en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en
materia de proteccidn de datos o ponerse en contacto de Delegado de Proteccion de datos protecciondatos@acuamed.es.

En el presente contrato NO SE PREVE cesion de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos necesarios
para la formalizacién y ejecucion del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto profesional de los
responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecucion del contrato. Esta cesion implicara que tan
solo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta.

En relacion al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sélo se va a acceder a
los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados personas de contacto para la
formalizacién y gestién de los contratos, se manifiesta que no se va a producir cesion de datos en el concepto detallado en la
LCSP en cuanto a prestacién del servicio no implica la cesién y tratamiento de datos en dicho sentido.

Los tratamientos que se realizaran seran la recogida de datos y registro de los datos para su consulta y comunicacion.
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Esta cesion implicara que tan sélo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permita un tratamiento
para una finalidad distinta.

En el supuesto en que se produzca una cesion de datos por parte de Acuamed al contratista serd necesario observar las
previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones
de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del sector piblico y telecomunicaciones.

O

Obligacién de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar
informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacion puablica y buen gobierno, los adjudicatarios
de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a suministrar a la
Administracién, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados
por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones
previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

11.

PRESENTACION DE OFERTAS

Informacion general:

Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores por LOTE. La
presentacion de varias ofertas a un mismo LOTE en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez
automadtica de todas ellas.

Los licitadores podran presentar ofertas a uno o a los dos LOTES. Para cada LOTE se debera presentar la oferta de forma
separada indicando el nombre del lote para el cual se presenta la oferta.

Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion debidamente apreciada por Acuamed, y en todo caso
nunca antes del acto de apertura de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

Contacto: correo electronico: contratacion@acuamed.es

Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

O

Plazo: Hasta el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

Forma:

O

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telematica a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guia para la
Preparacion y Presentacion de ofertas” que se podra encontrar en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la
web de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico. En la citada guia se documenta como el licitador debe preparar
y enviar la documentacion y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparacion y Presentacion
de Ofertas” que se pone a su disposicion y que se arrancara automaticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones
que figuran en la guia de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales (Ver la “Guia para empresas
y autonomos” disponible en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico). En el presente procedimiento de licitacion no se admitiran aquellas ofertas que no sean presentadas a
través de los medios descritos. Las ofertas deberdn enviarse obligatoriamente a través de la “Herramienta de Preparacion
y Presentacion de Ofertas” antes de la finalizacion del plazo para la presentacion de ofertas indicado en el anuncio. La
Herramienta de Preparacion y Presentacion de Ofertas no se encontrara disponible una vez alcanzada la fecha (y hora)
final de presentacion de ofertas.

Los licitadores presentaran sus solicitudes y ofertas indicando el nombre del LOTE al que presentan oferta y de
conformidad con lo establecido en estos pliegos mediante los sobres virtuales indicados, a continuacion:
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e  Estos archivos se nombraran como: SOBRE UNICO.
e Contenido:

- SOBRE UNICO:

o DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS. Se
observaran las reglas contenidas en el art. 159 LCSP y en la Clausula 8.1.1 del Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares.

o DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE
LA MERA APLICACION DE FORMULAS. Se incluira la documentacion que se exija en orden a la
aplicacidn de los criterios objetivos de adjudicacion especificados en los epigrafes correspondientes que
se indican en el apartado 17 del presente Cuadro de Caracteristicas.

Al no existir criterios dependientes de un juicio de valor, se presentara toda la documentacion en un Unico sobre
denominado SOBRE UNICO.

12. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO PARA CADA LOTE

12.1. Documentacion

Los licitadores deberan acreditar estar inscritos en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas (ROLECESP) de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 96.3 LCSP o en tanto en cuanto esté vigente la Recomendacion n°32 de la Junta
Consultiva de contratacion Pablica del Estado aprobada en la Comision Permanente de 24 de septiembre de 2018 para el caso
de no disponer de ella en casos justificados, se presentara toda la documentacion relativa al cumplimiento de los apartados
12.2,12.3,12.4,12.5,12.6 y 12.7 prevista en el presente pliego. Adicionalmente presentaran:

12.1.1. Declaracién o declaraciones responsables.
Las proposiciones deberan ir acompafiadas de una declaracion responsable (conforme al modelo incluido en el Anexo 1), que
deberé estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
e Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi
como que el firmante de la declaracién ostenta la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de
aquella.

e  Se deberd presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.

e Informacion sobre el poder de direccion y el poder de representacion.

e Que no esta incursa en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP por si misma, ni por extension
como consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 LCSP.

e Declaracién de Conformidad con las condiciones del contenido del pliego y fechas de comienzo, finalizacion del
Contrato y compromiso de disponibilidad de resolucion de incidencias durante el periodo de garantia indicado en el
apartado 28 del presente cuadro resumen.

e Declaracion responsable indicando que cumple con los criterios de solvencia econdmica y financiera asi como técnica
y profesional indicados en los apartados 12.2 y 12.3 del presente Cuadro Resumen.

e Declaracién de la existencia en la sociedad de un Cddigo ético y de conducta, y en caso de no ser asi, la adhesion al
de AcuaMed, que se encuentra publicado en la web.
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En caso de UTE a la declaracién o declaraciones a que se refiere en los parrafos anteriores, se incluird el compromiso de
constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al representante o apoderado Unico de la unién temporal
con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del
mismo.

De igual forma, el licitador deberd acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 17 del presente cuadro
de caracteristicas a efectos de desempate de ofertas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados
siguientes, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.

En todo caso, el licitador que resulte adjudicatario debera acreditar su capacidad juridica y de obrar, asi como de la aptitud
para contratar y la acreditacién de la solvencia técnica y profesional, cuando sea requerido por el 6rgano de contratacion, en
los términos previstos en los apartados 12.2 'y 12.3.

12.1.2. Criterios evaluables mediante la mera aplicacion de férmulas.

Los licitadores incluirdn la documentacion que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas. Se presentara conforme al
modelo de proposicién incluido en el Anexo 1.

12.2. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.
Se solicitara esta informacion en caso de resultar adjudicatario. No obstante, AcuaMed se reserva el derecho de solicitar esta
informacion en el momento que considere oportuno a lo largo del procedimiento. La solvencia econémica y financiera del
empresario se acreditara por los siguientes medios:

a) Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
altimos disponibles en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion
de las ofertas. EI volumen anual minimo para tomar parte en la presente licitacion de cada lote se indica en la siguiente
tabla, y no supera el valor de una vez y media el valor estimado del contrato, para cada lote cumpliéndose lo indicado
en el articulo 87 de la LCSP:

1. Lote n° 1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 81.701,90 €
2. Lote n°2: Coordinacién de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras 31.172,65 €

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior
a las siguientes cifras, que corresponden al valor estimado del contrato para cada lote.
1. Lote n°1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 54.467,94 €
2. Lote n°2; Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras 20.781,77 €

La acreditacién documental de la suficiencia de la solvencia econémica y financiera del empresario se efectuara mediante
la aportacion de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los
siguientes: certificacion bancaria, péliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y declaracion
del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector
publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y financiera del
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empresario. La acreditaciéon del requisito del Seguro de Responsabilidad Civil se efectuard por medio de certificado
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripcion, prérroga o renovacion del seguro, en los casos en que
proceda. La solvencia econdmica y financiera que se exige no podra suponer en ningun caso un obstaculo a la participacion
de las PYMES en el procedimiento de adjudicacion.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unién debera acreditar lo anterior de modo
que el érgano de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de
participacién en la unién.

12.3. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.
Lote n° 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

Es condicion indispensable que los licitadores acrediten la realizacion en los Gltimos 3 afios de al menos UN (1) CONTRATO
servicio de asistencia técnica en fase de ejecucion de obras (vigilancia, supervision, control de obras, supervisién de puesta
en marcha, asistencia a la direccion de obra) en obra hidraulica con instalaciones eléctricas de baja 0 media tension (tanques
de tormentas, depositos, bombeos, conducciones, presas, balsas, ETAP, EDAR). Para su consideracion el importe de ejecucion
material de la obra asociada a este contrato debe ser superior a 100.000 €.

Lote n® 2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras

Es condicidn indispensable que los licitadores acrediten la realizacién en los Gltimos 3 afios de al menos un UN (1)
CONTRATO de servicio de coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucién de obra hidraulica con instalaciones
eléctricas de baja 0o media tension (tanques de tormentas, depdsitos 0 bombeos de agua, conducciones, presas, balsas, ETAP,
EDAR). El importe de ejecucion material de la obra asociada a este contrato debe ser superior a 100.000 €.

Para ambos Lotes, de forma adicional, se solicita:

Descripcion de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad, articulo 90.1.c):

- Los licitadores deberan demostrar que actuardn en el marco de este contrato aplicando politicas y procedimientos que
aseguren la calidad. Para ello, se exigird a los licitadores la acreditacion de tener implantado un sistema de calidad en desarrollo
de la norma internacional UNE-EN 1SO 9001:2015, 1SO 45001:2018 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier
otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ambito de servicios
que constituyen el objeto del proyecto y su compromiso de aplicacién de dichas politicas y procedimientos al contrato.

- Los licitadores deberadn demostrar que actuaran en el marco de este contrato aplicando politicas y procedimientos de
prevencion de riesgos laborales que aseguren la calidad. Para ello, se exigira a los licitadores la acreditacion de tener implantado
un sistema de prevencion de los riesgos laborales en desarrollo de la norma internacional OHSAS 18001:2007, 1SO 45001:2018
u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de prevencion de
riesgos laborales establecidos en la normativa vigente y que se comprometen a la aplicacién de dichas politicas y
procedimientos al contrato.

Estas medidas anteriores de cumplimiento de las normas de garantia de la calidad, gestion medioambiental y seguridad y salud
laboral asociadas al presente contrato se detallan en los apartados 12.5, 12.6 y 12.7,
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Dicha solvencia técnica se acreditara en la forma establecida en el art. 90.1 a) LCSP, mediante certificados expedidos o visados
por el drgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion firmada del empresario
acompafado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion.

En casos de presentarse en UTE, la solvencia anterior se podra alcanzarar por acumulacién. Adicionalmente, en caso de que
los trabajos acreditados se hubieran realizado en UTE, el porcentaje de participacion sera igual o superior al 50%, para
considerarse valida a efectos de acreditacién.

Para empresas de nueva creacion

En caso de empresa de nueva creacion estas deberan contar con personal técnico que, individual o conjuntamente, haya
participado en 2 servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de,
como maximo, los tres Gltimos afios, cada uno de ellos con un importe igual o superior a 1,5 veces el valor estimado del
contrato en cada lote.

Una declaracién responsable firmada por el licitador o su representante en la que se incluya una relacion de los principales
servicios o trabajos realizados por su personal técnico, indicando la persona o personas que los realizaron, su cargo cuando
los realizaron, la empresa para la que trabajaban, el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos.
Cuando le sea requerido por Acuamed los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por este 0, a falta de este certificado, mediante una declaracién del empresario
acompafiado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacion de la prestacion

12.4  Adscripcion de medios personales o0 materiales constitutivos de obligacion esencial:

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, debera adscribir para la realizacién de los trabajos, el personal y material
que se detalla a continuacion, para cada uno de los LOTES como obligacién esencial del contrato.

Lote n® 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
Jefe de Unidad.

Vigilante de obra.

Ingeniero especialista en instrumentacién y control.

Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico.

Vehiculo (turismo 5 plazas).

. Oficina en las inmediaciones de la zona de actuacién.

La empresa debe demostrar que el equipo propuesto es, en conjunto, apto para la ejecucion del contrato, para lo que se
examinara la experiencia de sus integrantes conforme a los siguientes criterios orientadores:

1. Jefe de Unidad: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master habilitante para el ejercicio de la ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado en Ingenieria Civil, con méas de 5 afios
de experiencia en asistencia técnica o direccion de obras hidraulicas. Dependera directamente del Director de Obra
gue designe Acuamed. Dedicacion parcial. Ostentaré la representacion del adjudicatario frente a Acuamed.

2. Vigilante de Obra. Técnico especialista con al menos 3 afios de experiencia en la supervision y vigilancia de obras
hidraulicas similares a las del objeto del contrato. Dedicacién parcial.

3. Ingeniero especialista en instrumentacion y control. Ingeniero experto en su especialidad, con experiencia
demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente contrato (supervision, proyecto, disefio, montaje
en implantacion de SCADA , telemando y telecontrol de equipos hidraulicos) de al menos 3 afios. Dedicacidn parcial.

ourwhE
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4. Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico. Ingeniero experto en su especialidad, con experiencia demostrada
en trabajos similares a los que son objeto del presente contrato (supervision, proyecto, disefio, montaje, asistencia de
elementos de equipamiento eléctrico media/baja tensidn en obras hidraulicas) de al menos 3 afios. Dedicacion parcial.

Ademas del personal detallado se debe adscribir al contrato al menos un vehiculo (turismo o superior) con capacidad de al
menos 5 plazas, para uso del personal adscrito o a disposicion del DO en cuantos desplazamientos sean necesarios dentro del
contrato.

El Adjudicatario fijara una oficina a su cargo en la zona de las obras o en una localidad proxima en un radio de 80 km, donde
conservara los documentos necesarios para la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo
de la Asistencia, asi como el Jefe de Unidad de la Asistencia.

Lote n°® 2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras

Coordinador de Seguridad y Salud con el titulo de Técnico de grado superior en Prevencién de Riesgos Laborales, Méaster en
Prevencion de Riesgos Laborales o formacion especifica como coordinador de seguridad y salud en fase de construccién de
obra con mas de 3 afios de experiencia en trabajos similares. Dedicacion parcial.

Ademas del personal detallado se debe adscribir al contrato y entregar las caracteristicas de al menos un vehiculo (turismo o
superior) con capacidad de al menos 3 plazas, para su uso por el CSS en desplazamientos dentro de la obra y cuantos sean
necesarios dentro del contrato.
Para ambos lotes:
El licitador debera presentar documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos minimos del personal propuesta
que constituye obligacion esencial del contrato. Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por
persona), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion
de ofertas.

Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los compromisos de colaboracion
que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actien como subcontratistas, debera quedar
constancia de la asignacidon de este personal en una declaracion de la empresa subcontratada.

En caso de que no se cumpliera la adscripcion del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podréa optar
por la resolucion del mismo o bien, una vez aceptada la nueva propuesta de personal, aplicar hasta una penalizacién de un 10%
mensual en el precio unitario de adjudicacién para la fase 2. En todo caso, se considera que la adscripcidn de estos medios
constituye una obligacién esencial del contrato.

12.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Lotesly 2

Los licitadores deberéan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO
9001:2015, ISO 45001:2018 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen
los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el &mbito de servicios que constituyen el objeto del proyecto.
Acuamed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los
empresarios.

12.6 Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.
No se exige en esta licitacidén en ningln lote

12.7. Acreditacion del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.
Lotesly?2
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Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion de la prevencidn de riesgos laborales en desarrollo de
la norma internacional OHSAS 18001:2007, 1SO 45001:2018 u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro
medio adecuado, que se cumplen los requisitos de prevencion de riesgos laborales establecidos en la normativa vigente.

Se reconocerdn los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Union
Europea y también aceptardn otras pruebas de medidas equivalentes de gestion de la prevencion de riesgos laborales que
presenten los empresarios.

12.8. Inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acredita
suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad
de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera o clasificacion, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo
anterior se efectuara segin lo dispuesto en el articulo 96.3 LCSP.

12.9. Especialidades para licitadores no espafioles.
Seré de aplicacion lo recogido en los articulos 67, 68, 78 y 140 LCSP.

12.10. Declaracién de compatibilidad.
Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 70 del LCSP, de no haber sido adjudicatario o haber
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante
unién temporal de empresas

12.11. Presentacion de documentacién mediante firma electrénica.

La presentacion de documentos incluidos en el denominado “SOBRE UNICO” previstos en este apartado que hayan sido
emitidos con medios electronicos seran admitidos si se ajustan a las previsiones de los articulos 9, 10 y 11 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y, a las contenidas en los articulos
38 a 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

12.12. Criterios evaluables de forma automatica

o Los licitadores incluiran la documentacion que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas, que para cada uno de los

lotes son:
Lote 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
a) Precio.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se
presentara sin IVA. LA OFERTA ECONOMICA DEBE REALIZARSE SOBRE EL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (sin IVA).

A todos los efectos se entenderd que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte,
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera
repercutido como partida independiente. La proposicién econdémica del licitador resultard de la suma de su proposicién
incluyendo los trabajos generales del servicio y los demas trabajos a realizar, segin queda indicado en el modelo de proposicion.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacidn, que exceda cualquiera de los precios maximos
establecidos o que no venga formulada conforme al modelo del Anexo II.

b) Experiencia de la persona designada como Jefe de Unidad.
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Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo VII, que incluye una tabla que habra de ser cumplimentada por los
licitadores y que servira de base para la aplicacion de la formula expuesta en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas.
La misma hace referencia a la experiencia especifica de la persona propuesta por el licitador como Jefe de Unidad de Asistencia
Técnica. Se valorara la experiencia del candidato por encima de la experiencia minima para el desempefio del puesto requerida
en el punto 12.4. Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

En el mismo anexo VII se indica cdmo acreditar la experiencia sefialada en la tabla.

c) Experiencia de la persona designada como Especialista en Instrumentacion y Control.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo VIII, que incluye una tabla que habra de ser cumplimentada por los
licitadores y que servira de base para la aplicacion de la férmula expuesta en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas.
La misma hace referencia a la experiencia especifica de la persona propuesta por el licitador como Especialista en
Instrumentacion y Control. Se valorara la experiencia del candidato por encima de la experiencia minima para el desempefio
del puesto requerida en el punto 12.4. Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

En el mismo anexo VIII se indica como acreditar la experiencia sefialada en la tabla.

d) Experiencia de la persona designada como Especialista en Equipamiento Eléctrico.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo X, que incluye una tabla que habra de ser cumplimentada por los
licitadores y que servira de base para la aplicacion de la formula expuesta en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas.
La misma hace referencia a la experiencia especifica de la persona propuesta por el licitador como Especialista en
Equipamiento Eléctrico. Se valorara la experiencia del candidato por encima de la experiencia minima para el desempefio del
puesto requerida en el punto 12.4. Adscripcién de medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial.

En el mismo anexo IX se indica como acreditar la experiencia sefialada en la tabla.

Lote n°® 2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras
a) Precio.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo I a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se
presentara sin IVA. LA OFERTA ECONOMICA DEBE REALIZARSE SOBRE EL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (sin IVA).

A todos los efectos se entenderd que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte,
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepcion del 1IVA que serd
repercutido como partida independiente.

Se rechazard cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacién, que exceda cualquiera de los precios maximos
establecidos o que no venga formulada conforme al modelo del Anexo II.

b) Experiencia de la persona designada como Coordinador de Seguridad y Salud.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo X, que incluye una tabla que habra de ser cumplimentada por los
licitadores y que servira de base para la aplicacion de la férmula expuesta en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas.
La misma hace referencia a la experiencia especifica de la persona propuesta por el licitador como coordinador de seguridad y
salud en fase de ejecucidn de obra, se valorara la experiencia del candidato por encima de la experiencia minima para el
desempefio del puesto requerida en el punto 12.4. Adscripcion de medios personales o0 materiales constitutivos de obligacion
esencial.

En el mismo anexo X se indica cdmo acreditar la experiencia sefialada en la tabla.
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13. APERTURA PUBLICA “SOBRE UNICO”.

o Eldiay horaindicados en los anuncios de la licitacion. El plazo de presentacion de proposiciones no serd inferior a quince
dias hébiles a contar desde el dia siguiente de la publicacion del anuncio en el perfil del contratante.

14, CONTENIDO DEL“SOBRE N° 2”

o NO APLICA EN ESTA LICITACION al no contemplarse criterios que dependan de un juicio de valor.

15. APERTURA PUBLICA “SOBRE N° 2”.

o Fecha: NO APLICA EN ESTA LICITACION.

16. APERTURA PUBLICA “SOBRE N° 3”.

o Fecha: NO APLICA EN ESTA LICITACION.

C. ADJUDICACION.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

o Criterios cuya ponderacion dependen de un juicio de valor:
NO APLICA EN ESTA LICITACION.

o Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas (Méximo 100 puntos):
Lote 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

Precio (méaximo 49 puntos).

Experiencia de la persona propuesta como Jefe de Unidad (maximo 27 puntos).

Experiencia de la persona propuesta como Especialista en Instrumentacion y Control (méximo 12 puntos).
Experiencia de la persona propuesta como Especialista en Equipamiento Eléctrico (maximo 12 puntos).

COowm>

o Valoracidn de los criterios de adjudicacion:
Férmulas matematica aplicables para la valoracion de los criterios evaluables de forma automatica:

A. Criterio: Precio (méaximo 49 puntos):
Férmula: PA = Pm * (Mo/Ov) donde:
- Pm: Puntuacién maxima prevista para este criterio (49 puntos).
- Mo: Proposicion econdmica mas baja de entre las presentadas.
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- Ov: Proposicion econémica a valorar

B. Criterio: Experiencia de la persona propuesta como Jefe de Unidad (maximo 27 puntos):
Férmula: PB = Pm * (Tv/To) donde:
- Pm: Puntuacidn maxima prevista para este criterio (27 puntos).

- To: Méaximo valor maximo en meses de entre todas las ofertas del tiempo total de experiencia
extra del Jefe de Unidad sobre los cinco afios minimos requeridos. (en todo caso no sera mayor
de 180 meses)

- Tv: Tiempo total en meses de experiencia del Jefe de Unidad en la oferta en estudio sobre los
cinco afios (60 meses) minimos requeridos.

- Enningdn caso se tendrd en consideracidn para la valoracion del criterio de experiencia un valor
superior a 15 afios (180) sobre la experiencia minima requerida.

C. Criterio: Experiencia de la persona propuesta como Especialista en Instrumentacion y Control (mdximo 12 puntos):
Formula: PC = Pm * (Tv/To) donde:
- Pm: Puntuacion maxima prevista para este criterio (12 puntos).

- To: Maximo valor maximo en meses de entre todas las ofertas del tiempo total de experiencia
extra del Especialista en Instrumentacién y Control sobre los tres afios minimos requeridos. (en
todo caso no sera mayor de 120 meses)

- Tv: Tiempo total en meses de experiencia del Jefe de Unidad en la oferta en estudio sobre los
tres afios (36 meses) minimos requeridos.

- Enningln caso se tendra en consideracidon para la valoracion del criterio de experiencia un valor
superior a 10 afios (120) sobre la experiencia minima requerida.

D. Criterio: Experiencia de la persona propuesta como Especialista en Equipamiento Eléctrico (maximo 12 puntos):
Férmula: PD = Pm * (Tv/To) donde:
- Pm: Puntuacidn maxima prevista para este criterio (12 puntos).

- To: Mé&ximo valor m&ximo, en meses, de entre todas las ofertas del tiempo total de experiencia
del Especialista en Equipamiento Eléctrico sobre los tres afios minimos requeridos (en todo caso
no sera mayor de 120 meses).

- Tv: Tiempo total en meses de experiencia del Jefe de Unidad en la oferta en estudio sobre los
cinco afios minimos requeridos.

- Enningdn caso se tendrd en consideracidn para la valoracion del criterio de experiencia un valor
superior a 10 afios (120) sobre la experiencia minima requerida.

PUNTUACION TOTAL LOTE 1. La puntuacién total sera la suma de las puntuaciones obtenidas por los criterios
de calidad indicados en los apartados anteriores mas la puntuacion obtenida por el criterio precio:

Puntuacion Total Lote 1= PA + PB + PC+PD
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o Lote n°2: Coordinacién de seguridad y salud en fase de ejecucién de las obras

D. _Criterio del Precio (m&ximo 49 puntos):
Férmula: PD = Pm * (Mo/Ov) donde:
- Pm: Puntuacion maxima prevista para este criterio (49 puntos).
- Mo: Proposicion econémica mas baja de entre las presentadas.
- Ov: Proposicion econdmica a valorar

E. Criterio de la Experiencia de la persona propuesta como Coordinador de Seguridad y Salud (méximo 51

puntos):
Férmula: PE = Pm * (Tv/To) donde:

- Pm: Puntuacidon maxima prevista para este criterio (51 puntos).

- To: Méaximo valor méximo entre todas las ofertas del tiempo total de experiencia del Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra sobre los 3 afios minimos requeridos.

- Tv: Tiempo total de experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de
obra en la oferta en estudio sobre los 3 afios minimos requeridos.

- Enningun caso se tendra en consideracion para la valoracion del criterio de experiencia un valor
superior a 120 meses (10 afios) sobre la experiencia minima requerida

PUNTUACION TOTAL LOTE 2. La puntuacién total sera la suma de las puntuaciones obtenidas por los criterios
de calidad indicados en los apartados anteriores mas la puntuacion obtenida por el criterio precio:

Puntuacion Total Lote 2= PD + PE

o Umbral minimo de puntuacion de las ofertas técnicas que se incluyen en el archivo denominado “sobre namero 2”.
o NOAPLICA EN ESTA LICITACION

o Criterios de desempate
Serdn los indicados en el articulo 147.2 de la LCSP y de acuerdo al orden alli establecido.

o  Ofertas anormalmente bajas.
Para cada uno de los lotes se considerard como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los
siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicién econémica sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdmica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en méas de diez (10) unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cbmputo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o més licitadores, las proposiciones econémicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando presenten ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido previsto en el articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio, se tomara Unicamente la oferta mas baja a efectos de calcular la media aritmética e identificar las ofertas incursas
en presuncién de anormalidad. El calculo asi obtenido, se aplicara para apreciar la temeridad de las restantes ofertas, incluidas
las presentadas por las empresas del mismo grupo.
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AcuaMed rechazard las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluyendo el incumplimiento de convenios colectivos sectoriales vigentes.

En los casos en que el érgano de contratacion presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos
que la hacen anormalmente baja, segun los pardmetros indicados anteriormente, sélo podra excluirla del procedimiento de
licitacion, previa tramitacion del procedimiento regulado en el articulo 149 LCSP y por los motivos y por las formalidades
establecidas en el mismo.

18. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

o Organo de contratacion.

El contrato ser& adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed.
La Junta de contratacion estara constituida segin la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administracion
de 27 de junio de 2019.

La composicion se describe en la pagina web de Acuamed, asi como en la Plataforma de Contratacion del Estado.

o Organo de asistencia al 6rgano de contratacion.
No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratacién
o  Existencia de Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado
o Sl
X NO

o Procedimiento.
Tras el acto publico de apertura del “Sobre tinico”, el 6rgano de contratacion procederd a:

o Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego de Condiciones, evaluar y
clasificar las ofertas.

o Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion.

o Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica 0 y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

o En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma que es anormalmente baja
por darse los supuestos previstos en el articulo 149 LCSP, el 6rgano de contratacion, realizadas las actuaciones
recogidas en los puntos anteriores, seguira el procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el plazo fijado para
que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

o Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion electronica que aporte el
compromiso al que se refiere el articulo 75.2 LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecucion del contrato y, todo ello, en el plazo
de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de la comunicacion.

o Presentada la documentacion indicada en el apartado anterior, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo,
a su formalizacion.
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o En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia
definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

o Enlos casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién Europea
o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores.

o Contenido y medios de la notificacion de la adjudicacion.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional
decimoquinta LCSP.

D. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19 TRAMITES Y PLAZO DE FORMALIZACION.

El contrato deberd formalizarse en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro pablico. No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el
documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacién.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa
presentacion de la documentacion establecida en el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando de aplicacién los plazos
establecidos en el apartado anterior.

No podra procederse a la ejecucién del contrato con caracter previo a su formalizacion.

20. ANUNCIOS.

No existe coste de anuncios en esta licitacion (vid. Art 75 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas).
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E. EJECUCION DEL CONTRATO.

21. CONTRATO. PARA CADA LOTE

o Informacion general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara los
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos, a
cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacion: El contratista podrd concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion de manera
excepcional (solo de las actividades no criticas), en los términos previstos en el contrato, previa autorizacion de
AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el contratista por la contratacién
con terceros de trabajos objeto del contrato.

Se consideran actividades criticas todas las tareas de contrato excepto las siguientes que si pueden ser objeto de
subcontratacion: toma de muestras, toma de datos fisicos, quimicos, de materiales, o topogréficos, realizacion de
ensayos (en materiales, maquinaria, equipos y software), pruebas y test de laboratorio, célculos de ingenieria,
tratamiento de datos, adquisicion de materiales, toma imagenes y actividades de impresion o reprografia.

o Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato.

o Seguros: Los exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, y en
concreto:

— Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios al medio
ambiente y dafios personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea
directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato. El limite de esta poliza de seguro sera de seiscientos mil Euros (600.000 €). Las coberturas
incluidas en este seguro seran, como minimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de Explotacion (que incluya
expresamente el servicio a prestar para AcuaMed), Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil derivada
de la Contaminacion Accidental, Responsabilidad Civil Patronal (con un sublimite minimo de trescientos mil -
300.000- Euros por victima), Si se permitiese la subcontratacion para la ejecucion del servicio, se deberan incluir las
coberturas Responsabilidad Civil Cruzada y Subsidiaria de Subcontratistas. Asimismo, se deberan incluir las fianzas
y gastos de defensa, civil y penal.

o Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciara, para cada lote, al dia de la firma del acta de inicio de los trabajos. El
inicio de la fase de los trabajos asociada a la ejecucion de las obras, esta condicionado al inicio de las obras el dia siguiente
de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

o Obligacion de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar
informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el contratista
estara obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por
ésta de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

o Cesién del contrato: Sl. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero si se cumplen los requisitos fijados en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la Licitacion, clausula 13.20.”
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD,
DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL
TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA”

N° de expediente: ADO/01/21

22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes:
a) La adscripcion de los medios personales o materiales sefialados en el pliego de clausulas reguladoras.
b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

23. SUBROGACION.

No aplica al presente pliego.

24. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que se designa y que se dirigira al contratista y a su personal
a través del interlocutor que éste haya designado.

Persona designada: Fernando Villalba Bergado

La documentacion generada durante la realizacidn del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica responsable
de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

25. REVISION DE PRECIOS.

No procede.

26. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al objeto
de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por
AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de
tales obligaciones AcuaMed podré requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere necesarios para tal fin.

217. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de titulacién
y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio
de la verificacion por parte de AcuaMed del cumplimiento de los requisitos exigidos al equipo de trabajo adscrito a la
gjecucion del contrato. La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones
en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del
contrato, informando en todo momento a la entidad contratante.

2. Laempresa contratista asume la obligacidn de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del
equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En particular,
asumira la negociacién y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion
contractual entre empleado y empleador.
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3. Laempresa contratista velara especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen su
actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto
del contrato.

4. La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En
este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5. Laempresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que
tendréa entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacién entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 6rdenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

28. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA.
El plazo o periodo de garantia sera de UN (1) ANO a partir de la fecha de Recepcion del Servicio.

F. REGIMEN APLICABLE

29. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de contratos publicos: Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se oponga a lo
establecido en la sefialada Ley de Contratos del Sector Publico, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

30. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.
Conforme a lo establecido en el articulo 44 esta licitacion no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion.
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31 CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las controversias que
pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la
jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros
fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar
aplicables.

Los actos que se dicten por el poder adjudicador podran ser objeto de impugnacién en via administrativa de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas
ante el titular del Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en este caso el Ministro para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demogréfico, siendo sus decisiones recurribles ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

32. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.

El contrato, no sujeto a regulacién armonizada, serd nulo en los supuestos correspondientes del articulo 39 LCSP.

ANEXO |I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO I1I: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA.

ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

ANEXO VII: MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD LOTE 1: EXPERIENCIA DE LA
PERSONA PROPUESTA COMO JEFE DE UNIDAD

ANEXO VIII: MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD LOTE 1: EXPERIENCIA DE LA
PERSONA PROPUESTA COMO ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACION Y CONTROL

ANEXO IX: MODELO DE DECLARACION PARA LOS CRITERIO DE CALIDAD LOTE 1: EXPERIENCIA DE LA
PERSONA PROPUESTA COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO ELECTRICO

ANEXO X: MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD LOTE 2: EXPERIENCIA DE LA
PERSONA PROPUESTA COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

Director proponente.

FECHA: FIRMA

Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA: FIRMA

25



http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

iNDICE
PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO

DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE
CARTAGENA”.

1.- INTRODUCCION
2.- OBJETO DEL CONTRATO
3.- REGIMEN JURIDICO
4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. PRECIO DEL CONTRATO
6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD
6.1.- Organo de contratacion
6.2.- Mesa de contratacion
6.3.- Perfil de contratante
6.4.- Comité de Expertos/Organismo Técnico Especializado
7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES
7.1.- Capacidad
7.1.1. Empresas no comunitarias
7.1.2. Empresas comunitarias
7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad
7.1.4. Normas especiales sobre capacidad
7.1.4.1. Personas juridicas
7.1.4.2. Uniones de empresarios
7.1.4.3. Acreditacion de la capacidad de obrar
7.1.4.4. Prohibiciones de contratar
7.2.- Solvencia
7.2.1. Exigencia de solvencia
7.2.2.  Integracion de la solvencia con medios externos

7.2.3. Concrecion de las condiciones de solvencia

7.2.3.1. Solvencia econémica y financiera
7.2.3.2. Solvencia técnica o profesional

7.2.4.  Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestion
medioambiental

7.2.4.1. Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad
7.2.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestién medioambiental

26


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

7.3.- Garantia provisional.
7.4.- Documento europeo Unico de contratacion —-DEUC-.

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.-NULIDAD DEL CONTRATO

12.- RESOLUCION DEL CONTRATO

13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES

14.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES

ANEXOS

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO I1I: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA.

ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

ANEXO VII MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD LOTE 1: EXPERIENCIA DE
LA PERSONA PROPUESTA COMO JEFE DE UNIDAD

ANEXO VIII MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD LOTE 1: EXPERIENCIA DE
LA PERSONA PROPUESTA COMO ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACION Y CONTROL

ANEXO IX MODELO DE DECLARACION PARA LOS CRITERIO DE CALIDAD LOTE 1: EXPERIENCIA DE
LA PERSONA PROPUESTA COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO ELECTRICO

ANEXO X MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD LOTE 2: EXPERIENCIA DE
LA PERSONA PROPUESTA COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD.

27


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS
1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil andnima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréfico.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= Lacontratacion, construccién, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que
se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en su dia
para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el gjercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccién, AcuaMed tiene la necesidad de contratar lo trabajos del
SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE
CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE
CARTAGENA)”.) (en adelante, “el Servicio”).

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la consideracion de Poder
Adjudicador.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las garantias
convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al mismo se
establecen del Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura VVocabulario Comdn de los contratos
(CPV) de la Comision Europea corresponde a los cédigos CPV:

LOTE 1:

o 71311100-2 Servicios de asistencia en ingenieria civil
LOTE 2:

o 71317210-8 Servicios de Consultoria en Salud y Seguridad

Atendiendo a la naturaleza o al objeto del contrato, se establecen los siguientes LOTES de ejecucion independiente
(art. 99.3

LCSP):
e Lote n°1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
e Lote n°2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras

El Servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares.
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El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual implicara,
entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de carécter
contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion bésica del Estado en materia de contratos
publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la sefialada Ley de Contratos del Sector
Publico, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademaés del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten carécter contractual:
Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista deberd adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de trabajos (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n° 9).

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera de

aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en la primera casilla del apartado 4 del Cuadro de

Caracteristicas de la licitacion, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar

en ningln caso su importe para cada LOTE.

Cada uno de los presupuestos base de licitacién se ha determinado mediante un precio a tanto alzado.

El desglose de los presupuestos se presenta a continuacion:
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CALCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ©
LOTE 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 54.467,94

LOTE 2: Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras 20.781,77

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  75.249,71

IVA (21%) 15.802.44
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION  91.052,15

Para determinar el precio de licitacion de las unidades anteriores, que tienen la consideracion de precios maximos,
se han utilizado como referencia los precios de contratos anteriores y precios de mercado como se describe a
continuacion.

COSTES DE PERSONAL

Conforme al articulo 100 de la LCSP, el desglose de los costes salariales se estima a partir del convenio laboral de
referencia, en este caso el “XIX Convenio colectivo estatal del sector de Empresas de Ingenieria y Oficinas de
Estudios Técnicos” de fecha 7 de octubre de 2019.

El Convenio no establece desagregacidn por género, por lo que no existen diferencias por este motivo (Articulo
48. No discriminacion en las relaciones laborales. Acoso y violencia en el lugar de trabajo). EI Convenio colectivo
se rige por el principio de no discriminacion por razones personales que consagra el articulo 17.1 del Estatuto de
los Trabajadores y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres que ha
desarrollado la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

LOTE 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

Antigtedad Costes de
Nivel | requerida o | Salario anual | empresa N° | Dedicacion
Concepto convenio | estimada neto (*) (36,6%0) | meses | media (%) Coste

Ingeniero Jefe Unidad 1 5 27.769,96 10.163,81 13 46% | 18.966,89
Vigilante 7 3 14.965,83 5.477,49 9 40% | 6.133,00

Especialistas
Técnico de Medio Ambiente 2 3 21.519,93 7.876,29 9 5% | 1.102,36
Experto en instrumentacién y
control 9 3 21.519,93 7.876,29 9 30% 6.614,15
Experto en instalaciones eléctricas 2 3 21.519,93 7.876,29 9 30% | 6.614,15

Total coste de personal 39.430,54

LOTE 2: Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras

Antigtiedad Salario Costes de
Nivel |requeridao| anual neto | empresa N° | Dedicacion

Concepto convenio | estimada ™) (36,6%0) | meses | media (%) Coste
Coordinador de Seguridad y Salud 1 3 27.769,96 | 10.163,81 9 50% | 14.225,16
Total coste de personal 14.225,16

(*)Se ha afadido al salario base el incremento estimado para el 2021 del 0,9%.

OTROS COSTES DIRECTOS
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Se han considerado otros costes directos como los vehiculos, combustible y empresas especializadas necesarios
para la ejecucion del contrato descritos en cada lote:

LOTE 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

Ne Dedicacion
meses | media (%) Precio Importe
Turismo (vehiculos) 11 50% 500 | 2.750,00
Ensayos de contraste y pruebas
especificas - 1.000,00 | 1.000,00
3.750,00
LOTE 2: Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras
Ne Dedicacion
meses media (%) Precio Importe
Turismo (vehiculos) 9 50% 500 2.250,00
2.250,00

Se ha considerado un 6% de costes indirectos (oficina, personal administrativo, comunicaciones, telefonia, equipos
informaticos, licencias, consumibles, seguridad y salud, asesorias, seguros, etc), y los coeficientes de gastos
generales (13%) y beneficio industrial (6%).

Los presupuestos para cada lote son los siguientes:

LOTE 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

Costes directos 43.180,54
Costes indirectos 6%(CD) 2.590,83
Gastos Generales y Beneficio Industrial 19%(CD+Cl) 8.696,56
Total Presupuesto Lote 1 sin IVA 54.467,94
IVA 21% 11.438,27
Total PBL Lote 1 (IVA incluido) 65.906,20

LOTE 2: Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras

Costes directos 16.475,16
Costes indirectos 6%(CD) 988,51
Gastos Generales y Beneficio Industrial 19%(CD+Cl) 3.318,10
Total Presupuesto Lote 1 sin IVA 20.781,77
IVA 21% 4.364,17
Total PBL Lote 2 (IVA incluido) 25.145,94

Y el presupuesto global del contrato queda como sigue:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (€)
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LOTE 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 54.467,94
LOTE 2: Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras 20.781,77
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 75.249,71
IVA (21%) 15.802,44
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 91.052,15

El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego e incluye las prérrogas a las que alude el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

El desglose de los presupuestos se presenta a continuacion:

LOTE 1 LOTE 2
Importe % Importe %
Costes de Personal 39.430,54 72,39% 14.225,16 68,45%
Otros Costes Directos 3.750,00 6,88% 2.250,00 10,83%
Costes directos 43.180,54 79,28% 16.475,16 79,28%
Costes indirectos 2.590,83 4,76% 988,51 4,76%
Gastos Generales y Beneficio Industrial 8.696,56 15,97% 3.318,10 15,97%
Total Presupuesto Lote 54.467,94 20.781,77
IVA 11.438,27 4.364,17
Presupuesto Base de Licitacién Lote 65.906,20 25.145,94

Las ofertas econdémicas de los licitadores incluirdn, expresa y separadamente de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el VValor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

Cuando el precio se haya determinado a tanto alzado, el contratista ofertara un importe por todos los trabajos que
coincidird con su proposicion econémica

Los trabajos se abonaran mediante certificaciones mensuales de conformidad con los precios ofertados por el
adjudicatario en la forma especificada a continuacion:

LOTE 1:
Para el calculo del importe mensual a certificar en el LOTE 1 se consideraran 3 Fases:

1. Fase 1. Previa al inicio de las obras.

« Comprende desde la firma del contrato hasta la firma del acta de replanteo de las obras a las que esta
ligado el servicio. Corresponde a esta fase 1/12 Pajudicacion (Un doceavo) del precio de adjudicacion
del contrato que se certificara el mes en que se suscriba el acta de replanteo de las obras asociadas.

2. Fase 2. Ejecucion de las obras y puesta en marcha.

« Comprende desde la fecha de firma del acta de replanteo de las obras hasta la fecha de firma del acta
de recepcion de las mismas. Cada mes vencido de esta fase, se certificard la cantidad de
[(9/12)*Pajudicacién/Pvigente_obra(meses) ] Siendo Pajudicacion =pI’ECi0 de adedicaCién; Puigente_obra(meses)=
n°meses del plazo vigente de la obra (en principio igual a 9 meses). En caso de no ser meses
completos se prorrateard la parte proporcional del mes correspondiente.
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« El precio total maximo de esta fase es de 9/12 Pyjudicacien (NUeVe doceavos) del precio de adjudicacion
del contrato.

« En el caso de que durante el desarrollo de los trabajos, por cualquier motivo, se debiera modificar el
plazo de prestacion del servicio, NO SE MODIFICARA EL PRECIO DEL CONTRATO,
ajustandose el coste mensual de la fase 2 mediante el prorrateo de la cantidad restante (no certificada)
entre los meses restantes previstos del nuevo plazo de obra vigente.

« En caso de finalizacion anticipada de las obras, no existe la obligacién de certificar el total asignado
previsto a esta fase 2.

3. Fase 3. Liquidacion de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de recepcién de
las obras.

» Comprende desde la firma del acta de recepcion de la obra ligada a este contrato, hasta la finalizacién
de los trabajos correspondientes a esta fase.

« Corresponde a esta fase 2/12 Pajugicacion (d0s doceavos) del precio de adjudicacion del contrato que
se certificara unicamente el mes en que se firme el acta de finalizacion del servicio, con la entrega
del Proyecto as built de las obras asi como toda la documentacion correspondiente al servicio
especificada en el Pliego.

En el precio a tanto alzado se incluyen todos los medios humanos y materiales que estan definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

LOTE 2:

Todos los meses se certificard una cantidad fija obtenida como la division del precio de adjudicacion entre el
ntmero de meses del plazo vigente del contrato (Padjudicacion / N°MESESplazo vigente). EN €aS0 de no ser meses completos
se prorrateard la parte proporcional del mes correspondiente. En el caso de que durante el desarrollo de los trabajos,
por cualquier motivo, se debiera modificar el plazo de prestacion del servicio, se recalculara la certificacion
mensual prorrateando la cantidad no certificada adn, entre el nimero de meses restantes hasta el nuevo fin de obra
previsto vigente.

El contrato finalizaré con la firma del acta de recepcion de las obras. No existe obligacién de pago del 100% del
precio de adjudicacidn si las obras finalizan anticipadamente al plazo vigente previsto.

En el precio a tanto alzado se incluyen todos los medios humanos y materiales que estan definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.
6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, en aplicacién de los articulos 159 LCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

La presente contratacion se anunciara en el Perfil de contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es) en los plazos previstos en el
articulo 159 LCSP.

6.1. Organo de contratacion.
El 6rgano de contratacion de AcuaMed es la Junta de Contratacion.

La Junta de contratacion estara constituida segun la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de
Administracién de 27 de junio de 2019.

La composicion se describe en la pagina web de Acuamed, asi como en la Plataforma de Contratacion del
Estado.
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6.2. Mesa de contratacion.

No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratacion

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través del Perfil de

contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacidn del Sector Plblico y en la pagina web de AcuaMed
(www.acuamed.es ).

6.4.- Comité de Expertos/Organismo Técnico Especializado.

El Organismo Técnico Especializado o el Comité de Expertos designado para la evaluacion de las ofertas en su
caso, esta definido en el apartado 18 del Cuadro de Caracteristicas.

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podrén optar a la adjudicacién de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segln los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen que acompafia al presente, no hallandose, ademas, comprendidas
en prohibicion de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomética Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

No seré preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Pdblica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o0 la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberén
acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de didlogo
competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

7.1.4.  Normas especiales sobre capacidad.
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7.1.4.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podréan contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacién
del contrato a su favor.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion o, en su defecto, el 6rgano de contratacion
apreciara posibles indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal, los mismos
requerirdn a estas empresas para que, dandoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las
razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el 6rgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusién entre ellas, los trasladara a la Comisién Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonémica correspondiente, a efectos de que, previa
sustanciacion del procedimiento sumarisimo a que se refiere el articulo 150.1, tercer parrafo LCSP, se pronuncie
sobre aquellos.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que
no sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o de
un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros
grupos deberdn acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atendera, en la forma que reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, sera necesario para
proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacion como empresa
(de obras o servicios, segin proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de Estados
miembros de la Union Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente articulo, podran darse
de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, que especificara esta
circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro Unicamente deberan comunicarle a este, en la forma
gue se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.
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Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese la modificacion
de la composicién de la union temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento. No tendra la
consideracion de modificacion de la composicion la alteracion de la participacion de las empresas siempre que se
mantenga la misma clasificacion. Quedara excluida también del procedimiento de adjudicacion del contrato la
union temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen incursas en
prohibicidn de contratar.

Las operaciones de fusidn, escision y aportacion o transmision de rama de actividad de que sean objeto alguna o
algunas empresas integradas en una unién temporal no impediran la continuacion de esta en el procedimiento de
adjudicacion. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unién temporal, sera necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.

Una vez formalizado el contrato con una unién temporal de empresas, se observaran las siguientes reglas:

a) Cuando la modificacion de la composicién de la union temporal suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucion del mismo, o la sustitucién de una o varias por otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y
expresa del 6rgano de contratacidn, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su
importe 0, cuando se trate de un contrato de concesién de obras o concesién de servicios, que se haya efectuado
su explotacion durante al menos la quinta parte del plazo de duracién del contrato. En todo caso sera necesario que
se mantenga la solvencia o clasificacion exigida y que en la nueva configuracién de la union temporal las empresas
que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unidn temporal operaciones de
fusidn, escision o transmision de rama de actividad, continuard la ejecucion del contrato con la unién temporal
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la union temporal, sera necesario que tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.

¢) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la union temporal fuesen declaradas en concurso de
acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién, continuaré la ejecucion del contrato con la
empresa 0 empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificacion exigidos.

La informacién publica de los contratos adjudicados a estas uniones incluird los nombres de las empresas

participantes y la participacion porcentual de cada una de ellas en la Unién Temporal de Empresas, sin perjuicio
de la publicacién en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas.

7.1.4.3. Acreditacién de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segln el tipo de persona
juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea se acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracidn jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misidn Diplomatica

Permanente de Esparia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.
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7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la LCSP:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracién de una
organizacién o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacion ilegal de los partidos politicos, trata de seres
humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Publica
y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacion, malversacion, negociaciones
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacién del territorio y el urbanismo,
la proteccion del patrimonio historico y el medio ambiente, 0 a la pena de inhabilitacion especial para el ejercicio
de profesidn, oficio, industria 0 comercio.

La prohibicion de contratar alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representacion
y hasta su cese, se encontraran en la situacion mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia profesional que ponga en entredicho
su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion laboral y de igualdad
de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria, de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente; o por infraccién muy grave en materia medioambiental de conformidad con
lo establecido en la normativa vigente, o por infraccién muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccion grave prevista en el articulo 22.2 del citado
texto.

c) Haber solicitado la declaracién de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya
iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50
0 mas trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de mas de 250
trabajadores, no cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara que las
empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
acordado su suspension con ocasion de la impugnacion de tales deudas.

La acreditacion del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con
discapacidad y de la obligacién de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer parrafo de esta letra
se hard mediante la presentacion de la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podra establecer
una forma alternativa de acreditacion que, en todo caso, sera bien mediante certificacion del 6rgano administrativo
correspondiente, con vigencia minima de seis meses, o bien mediante certificacion del correspondiente Registro
de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.
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e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracidn responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP o al
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligacion de comunicar la informacion prevista en el articulo 82.4 y en el articulo 343.1 del mismo
texto legal.

f) Estar afectado por una prohibicidn de contratar impuesta en virtud de sancién administrativa firme, con arreglo
a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

La presente causa de prohibicion de contratar dejara de aplicarse cuando el 6rgano de contratacion, en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o
celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los intereses
acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la Ley
3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado o las
respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados
en la Ley Orgéanica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la
misma.

La prohibicidn alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias establecidas
en la legislacién citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi como los cargos electos
al servicio de las mismas.

La prohibicién se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con analoga relacion
de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado por consanguineidad
o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con
el titular del 6rgano de contratacion o los titulares de los érganos en que se hubiere delegado la facultad para
contratar o los que ejerzan la sustitucién del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administracién General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, por
haber pasado a prestar servicios en empresas 0 sociedades privadas directamente relacionadas con las
competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La
prohibicién de contratar se mantendra durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacién de la empresa
la persona contratada con el limite maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

2. Ademas de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impediran a los empresarios contratar
con AcuaMed las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposiciéon o candidatura en un procedimiento de adjudicacién, o haber
imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del
articulo 150 LCSP dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el articulo
153 LCSP por causa imputable al adjudicatario.

c) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento hubiese
sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccién grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el
empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposicién de penalidades o a la indemnizacién de dafios y
perjuicios.
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d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucién firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 LCSP. La prohibicién alcanzarg a las
empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones
que los pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto en el articulo 211.1.f).

3. Las prohibiciones de contratar afectardn también a aquellas empresas de las que, por razén de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacién,
fusion o sucesidn, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibicién de contratar se ajustaran a las
determinaciones del articulo 72 LCSP.

7.2. Solvencia.
7.2.1. Exigencia de solvencia.

Los empresarios deberadn acreditar los requisitos de solvencia econdmica y financiera y de solvencia técnica y
profesional que se recogen en el apartado 12 del Cuadro-Resumen del presente Pliego.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial.

Los empresarios deberan acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 12.4 del Cuadro-Resumen
del presente Pliego.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere
el articulo 69 LCSP podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas Gnicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al poder adjudicador que va
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del
articulo 140, todos ellos del mismo texto legal.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia economica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre
aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocacion o instalacion

en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podran exigir que determinadas partes o
trabajos, en atencidn a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de
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una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma, siempre que asi se haya
previsto en el correspondiente pliego con indicacidn de los trabajos a los que se refiera.

7.2.4. Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestion medioambiental

7.2.4.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de
conformidad con las previsiones del articulo 93 LCSP.

7.2.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de
conformidad con las previsiones del articulo 94 LCSP.

7.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego.

7.3.- Garantia provisional

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del Cuadro Resumen de este pliego.

7.4.- Documento europeo Unico de contratacion —-DEUC-.

No es de aplicacion a la presente licitacion.

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.
8.1.- Contenido de la documentacion.

La que se especifica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego.

8.1.0. PROTECCION DE DATOS

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 20186, relativo a la proteccion
de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(“RGPD”), a la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposicién en materia de proteccion de datos de la Uni6n o de
los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales
que nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed),

sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle Albasanz n° 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y direccion
de contacto del delegado de proteccion de datos: protecciondatos@acuamed.es.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales
y licitaciones de ejecucion de proyectos, servicios, 0 suministros, asi como la contabilizacién de las
correspondientes transacciones econdmicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o
cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos administrativos
o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestacidn a requerimientos emitidos por dichos
organos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos personales que obren
en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimacidn, en relacion con la obra objeto de licitacion.
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Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades descritas
por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas
precontractuales, asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales
aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracién de las relaciones precontractuales
o contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacién, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con
lo establecido por la legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier
otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion, del
tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente clausula y que habrd cumplido adecuadamente
con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales
para llevar a cabo dicha comunicacién, incluida la obtencién del consentimiento de los interesados en caso de ser
necesario. EI LICITANTE, mantendra completamente indemne a AcuaMed de cualquier dafio o perjuicio que se
derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas obligaciones.

Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y en
caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su
caso, su supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también
podran oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejara
de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Por Ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los
datos en formato electrénico o para que transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberd dirigir comunicacion por los siguientes
canales, acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

. Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.

. Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccion de datos o ponerse en contacto de Delegado de Proteccidn de datos
protecciondatos@acuamed.es.

En el presente contrato NO SE PREVE cesion de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos
necesarios para la formalizacion y ejecucion del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto
profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecucion del contrato.
Esta cesion implicara que tan sélo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un
tratamiento para una finalidad distinta.

En relacion al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sdlo se
va a acceder a los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados personas
de contacto para la formalizacion y gestion de los contratos, se manifiesta que no se va a producir cesion de datos
en el concepto detallado en la LCSP en cuanto a prestacion del servicio no implica la cesion y tratamiento de datos
en dicho sentido.
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Los tratamientos que se realizaran seran la recogida de datos y registro de los datos para su consulta y
comunicacion.

Esta cesidn implicara que tan s6lo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permita un
tratamiento para una finalidad distinta.

En el supuesto en que se produzca una cesién de datos por parte de Acuamed al contratista serd necesario observar
las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del sector publico y
telecomunicaciones.

8.1.1. Contenido del archivo denominado Sobre Unico: Documentacion acreditativa del cumplimiento de
los requisitos previos.

La que con tal referencia se detalla en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

Se observaran las reglas contenidas en el art. 159 LCSP e incluira la declaracidon responsable del firmante respecto
a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econémica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del
compromiso a que se refiere el articulo 75.2 JCSP. A tales efectos, el modelo de oferta que figure como anexo | al
pliego recogera esa declaracion responsable.

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaracion responsable incluira el sometimiento
al fuero espafiol.

En el supuesto de que la oferta se presentara por una union temporal de empresarios, deberd acompafiar a aquella
el compromiso de constitucion de la union.

Informe sobre pertenencia a grupo de empresas: Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un
grupo de empresas, con expresa manifestacion de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de
conocer si han presentado proposiciones

Inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP).

8.1.2. Contenido del archivo denominado Sobre n® 2: Documentacién valorable conforme a criterios
dependientes de un juicio de valor.

No aplica a esta licitacion al ser Sobre UNICO.

8.1.3. Contenido del archivo denominado sobre n° 3: Documentacion valorable conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

No aplica a esta licitacion al ser Sobre UNICO.

Para cualquier aclaracién relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el Cuadro-Resumen

8.2.- Lugar, formay plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugary forma de presentacion de proposiciones.
Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion presentaran sus ofertas utilizando medios

electrénicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicién adicional decimoquinta LCSP en la
direccion que se indica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego.
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Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar en sus propuestas una direccién de correo
electrénico habilitada de conformidad con la Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la practica
de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se
indicara también una direccion postal.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano. No se aceptara ningn documento que presente omisiones, erratas
0 enmiendas o0 que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego, de su
Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposicion sometida a
condicion la misma quedard excluida de la presente licitacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en la LCSP
sobre admisibilidad de variantes 0 mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno de una
subasta electronica. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no admision
de todas las propuestas por él suscritas.

Para cualquier aclaracién relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccién indicada en el apartado 11 del Cuadro-Resumen.

El 6rgano de contratacion ofrecerd acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria por medios
electronicos a través del perfil de contratante, acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que debera
poder efectuarse desde la fecha de la publicacion del anuncio de licitacién o, en su caso, del envio de la invitacion
a los candidatos seleccionados.

El 6rgano de contratacion proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacidn, a mas tardar seis
(6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella informacién adicional sobre
los pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a condicién de que la hubieren pedido al
menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes de
participacion. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis dias a méas tardar antes de que finalice
el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias a mas tardar antes de que finalice el citado plazo.

8.2.2. Plazo de presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacion de proposiciones no serd inferior a quince dias, contados desde el dia siguiente al de la
publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante.
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9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

Concluido el plazo de presentacion de ofertas, el dia y hora indicados en los anuncios, se procederd a la apertura
y calificacion de las ofertas presentadas por los licitadores en el sobre Gnico.

En dicho acto publico se procedera a la lectura del resultado de las proposiciones econémicas y los criterios
evaluables de forma automatica.

Tras dicho acto publico, en la misma sesién, el 6rgano de contratacién procedera a:

1. Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas.

2. Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

3. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicidn tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta
la solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta
incursa en ninguna prohibicidn para contratar.

4. Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién mediante comunicacidn electrénica para que
constituya la garantia definitiva, asi como que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2
LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o a adscribir a la ejecucion del contrato y cualquier otra documentacion que no
esté inscrita en el ROLECE, todo ello, en el plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de
la comunicacion.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presuma que es anormalmente
baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149 LCSP, el 6rgano de contratacion, realizadas las
actuaciones recogidas en los puntos 1.2, 2.° y 3° anteriores, seguira el procedimiento previsto en el citado
articulo, si bien el plazo méaximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles
desde el envio de la correspondiente comunicacion.

Presentada la documentacion justificativa requerida indicada con anterioridad, en un plazo no superior a 5 dias,
se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalizacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién
Europea o signatario del Espacio Econdmico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacidn acreditativa de
los citados extremos, que debera presentar, en este Gltimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la
garantia definitiva.

En lo no previsto en este articulo se observaran las normas generales aplicables al procedimiento abierto.
Adjudicado el contrato y transcurridos el plazo de un mes, la documentacion que acompafia a las proposiciones

quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, AcuaMed no estara obligada a seguirla custodiando.
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No podréa declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada y se notificard a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta LCSP.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracion de las ofertas se efectuard aplicando los baremos y las formulas recogidas en el apartado 17 del
Cuadro-Resumen que acompafia al presente Pliego de Clausulas Administrativas Reguladoras. Los criterios

objetivos que se aplicaran para la adjudicacion son:

Lote n° 1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

. Precio

. Experiencia de la persona designada como Jefe de Unidad.

. Experiencia de la persona designada como Especialista en Instrumentacion y Control.
. Experiencia de la persona designada como Especialista en Equipamiento Eléctrico.

Los criterios de valoracion sefialados obedecen a la bisqueda del mejor precio y calidad. Aparte del precio los tres
criterios restantes valoran especialmente la experiencia de los profesionales que conforman el equipo técnico
principal de asistencia a la direccién de las obras, al ser trabajos que requiere un alto grado de especializacion y
responsabilidad, lo que se obtiene, ademés de con conocimientos tedricos, mediante la experiencia practica anterior
en puestos similares. La maxima puntuacion la recibira el técnico que acredite una mayor experiencia en cada una
de las categorias de trabajo.

Lote n° 2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras

. Precio

. Experiencia de la persona designada como Coordinador de seguridad y salud. Se ha seleccionado este
criterio debido a la importancia que esta figura tiene, que requiere un alto grado de especializacidn, que se obtiene,
ademas de con conocimientos tedricos, mediante la experiencia anterior en trabajos similares. En definitiva, queda
claro que la busqueda de una mejor calidad en el Servicio comienza con la eleccion de un profesional con la mayor
experiencia posible en el cargo. La méaxima puntuacion la recibira el técnico que acredite una mayor experiencia
en este tipo de trabajo.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, en documento escrito en el plazo de CINCO dias habiles
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el 6rgano de contratacion, la
suscripcion de las polizas que se indique en el Cuadro de Caracteristicas y la constitucién de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario, incurrird en la causa de
prohibicidn de contratar establecida en el articulo 71.2 b) LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos

derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracion una copia legitimada
y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.
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11.- NULIDAD DEL CONTRATO.

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el articulo 47 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Pablicas.

2. Serd igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia econémica, financiera, técnica o profesional; o la falta de
habilitacion empresarial o profesional cuando sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificacién, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del
adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 71 LCSP.

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, 0 en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de emergencia.

c) La falta de publicacion del anuncio de licitaciéon en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, en el «Diario Oficial de la Unién Europea» o en el medio de publicidad en que
sea preceptivo, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

d) La inobservancia por parte del 6rgano de contratacion del plazo para la formalizacion del contrato siempre que
concurran los dos siguientes requisitos:

1.° Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno
de los actos del procedimiento de adjudicacion y,

2.° Que, ademas, concurra alguna infraccion de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicacion de los
contratos que le hubiera impedido obtener esta.

e) Haber llevado a efecto la formalizacion del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso
especial en materia de contratacion a que se refieren los articulos 44 y siguientes, sin respetar la suspensién
automatica del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspension acordada
por el 6rgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratacion que se hubiera interpuesto.

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo marco
celebrado con varios empresarios o de los contratos especificos basados en un sistema dindmico de adquisicion en
el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera determinado la
adjudicacion del contrato de que se trate a otro licitador.

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Union Europea en materia de contratacion pablica que
conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TIUE en un procedimiento
con arreglo al articulo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea.

h) La falta de mencion en los pliegos de lo previsto en los parrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del
articulo 122.

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demas infracciones del
ordenamiento juridico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las

Administraciones Pulblicas.

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el parrafo anterior, las siguientes:

46


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificacion de los contratos en los
articulos 204 y 205 LCSP

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, clausulas o actos emanados del poder adjudicador que otorguen, de
forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administracion.
12.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED los
dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.
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13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES

13.1.  Plazo del Contrato.

El plazo contractual para cada uno de los lotes serd el siguiente:

LOTE 1: El plazo maximo TOTAL para la ejecucion de los trabajos es de TRECE (13) MESES, distribuidos de
la siguiente manera: 1 mes de labores previas, 9 meses de ejecucion de obra 'y 3 meses para labores recepcion y
liquidacién.

LOTE 2: El plazo maximo TOTAL para la ejecucidn de los trabajos es de NUEVE (9) MESES, distribuidos de la
siguiente manera: 9 meses de ejecucion de obra.

Al ser los presentes contratos de servicios complementarios de otros de obras el plazo contemplado se podra atener
a lo establecido en el articulo 29.7 de la LCSP.

La extension de estos contratos como consecuencia de la extension del contrato principal de ejecucion de las obras
no otorgard al contratista derecho a instar la resoluciéon ni a la percepcion de indemnizacién alguna como
consecuencia de la extension del plazo principal.

13.2.  Permisosy licencias.

El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realizacion de
las actividades del Servicio y para la ocupacién, mantenimiento y/o reposicion de vias de comunicacion, servicios
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del Servicio.

Sera de cargo del Contratista la realizacién de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcién que estos comporten, necesarios para la obtencién de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o
legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista
al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningun caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni
del Precio.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el Contrato. A partir de este momento,
el Contratista se har& cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencién de la
totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma del Contrato.

13.3.  Personal del Contratista.

El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion para
la licitacién, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas-

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse
a lo largo de la ejecucién de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director
del Servicio.
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AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno
para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacién de Medios Personales necesita la previa aprobacion
de AcuaMed.

El Contratista debera conservar toda la documentacién legal relativa a su personal a disposicién del Director del
Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta tumultuosa
o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger a las personas y bienes, propios
0 ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

13.4.  Subcontratacion.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacién si asi se prevé en el apartado 21
del cuadro de caracteristicas, y en su caso, en los términos previstos tanto en el mencionado apartado del cuadro
de caracteristicas como de conformidad con lo dispuesto en esta clausula y lo previsto en el articulo 215 de la
LCSP.

Se entendera por subcontratacion la suscripcién de un contrato derivado y dependiente del que constituye el objeto
del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones
asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato. Para
ello estard obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacién de AcuaMed,.

c) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar
por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no esta incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de LCSP. Ademas
de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente,
acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacién adecuada
para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira
al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a
una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados

de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.
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En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion
del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas 0 en su caso, hasta la resolucién del
Contrato.

e) Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucién del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A tales
efectos, el contratista se obliga a recabar el consentimiento de los subcontratistas renunciando al ejercicio
de la accidn directa, dejando indemne a AcuaMed a este respecto.

f) La subcontratacion no originara relaciéon contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

g) La subcontratacién no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no serd responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacién, el Contratista deberd presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cddigo
Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado
de cualquier reclamacion de algun subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y ensayos
y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

j)  Elsubcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en cuanto sean compatibles,
respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el cumplimiento de
sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la
LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Union Europea en materia de proteccion de datos.

13.5.  Ejecucién del servicio.

El Contratista serd responsable de la ejecucidn fiel de los trabajos, definidos en los Pliegos y con las drdenes
recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para este fin. EI Contratista debera
conservar cuidadosamente toda la documentacién, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos,
utensilios y otros objetos que se usen para la realizacién de todas las actividades ligadas el Servicio.

El Contratista deberd enviar al Director del Servicio, mensualmente, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma.
En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el Programa de Trabajos,
indicando sus razones, asi como, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el
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Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos
cambios.

Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondré de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de la
manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendré derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

13.6.  Obligaciones y medios del contratista para la realizacion del servicio.

El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecién a los pliegos,
contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

El Contratista, a su propia costa, deberd suministrar y aportar todos los medios humanos y materiales, y el
transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio. Igualmente, y a su costa, debera
procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control de calidad de los trabajos, y
cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

El Contratista deberé prestar especial cuidado en la conservacién de los trabajos realizados, y de la documentacion
y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su responsabilidad los dafios
que se produzcan.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacién especial o temporal
por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

Cuando proceda, el Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad al que se hace referencia en el pliego de prescripciones técnicas y en la clausula 13.10.

El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si las
hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucidn de obras, el Contratista fijard una oficina
en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la realizacion
del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de la
Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades
e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio,
sera el unico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
gue hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segtn el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

El Contratista estard obligado a garantizar la dedicacién a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que se solicita en los pliegos y que se ha comprometido a disponer en su oferta.
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Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccidn del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el personal
asignado al Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del Servicio,
COmO su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion del
Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada, de
cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

El Contratista no podréa disponer, para la ejecucién de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de los
medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podré ordenar la sustitucién de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

El Contratista adoptara, bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar
la mas absoluta seguridad del personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, indicados en
los pliegos y su oferta.

La organizacion de los trabajos tendrd que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

13.7.  Informacion a preparar por el contratista.

El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara las
actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignaran
también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier caso, la
Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podrd exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

La falta de envio de las comunicaciones previstas, o la demora en su envio, daran lugar a la aplicacién de la
correspondiente penalizacién en los términos previstos en la Clausula 13.17 del presente pliego.
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El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacién que
ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

13.8.  Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del servicio.

El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar pablicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotogréficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

13.9.  Obligaciones fiscales, laborales de proteccidén del medio ambiente, de seguridad y salud, sociales y
de suministro de informacion.

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion
de riesgos laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de
la ejecucion del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencion
de riesgos laborales.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algtin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista sera responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de
los trabajos contratados.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de aplicacion,
del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse
afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacién del Servicio.
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2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de
lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacién del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacién y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

7) EIl Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) EI Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

10) El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

11) Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizard la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halgenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos,
y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no creardn por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de 0zono, y respetaran, en todo caso, la legislacién
aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la méaxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten minusvalias
o discapacidades.

17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias téxicas en
presencia de fuego.
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18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacién europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendré derecho a
ningun tipo de indemnizacién econdémica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones,
de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econémico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El contratista se obliga a cumplir durante todo el periodo de ejecucion de contrato las normas y condiciones fijadas
en el convenio colectivo de aplicacion.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el Contrato.

13.10. Control de calidad.

AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,
poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Control de Calidad cuyo
presupuesto sera integramente de su cargo.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervisién del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizacion
del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccion
del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningln caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

En los contratos que sea preceptivo, en el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a
AcuaMed la ejecucion del Plan de Aseguramiento de la Calidad.
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El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de acuerdo
con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de
los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teorico de éstos.

13.11. Recepcidny liquidacién del contrato.

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los Documentos
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion del Servicio, y
con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procederd a la recepcion del
Servicio.

AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara con
carécter previo a la Recepcién del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
gue compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al Contratista
y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta lograr que el
Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacién conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que, en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacién de la
penalizacion prevista en la Clausula 13.17 del presente pliego.

En el plazo méximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacidn conjunta del Servicio, y caso
de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procederd con el Contratista a dicha Recepcion,
levantandose un acta que seré firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de recepcién,
comenzara el plazo de garantia previsto en el apartado 28 del Cuadro Resumen.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcién el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada una
de ellas.

Efectuada la Recepcién del Servicio, se procedera a la liquidacion del contrato en los términos previstos mas
adelante.

Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las condiciones
pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los términos
mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados,
y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, aquella
considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime oportuna,
por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.
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En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
cémputo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debi6
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
gue AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacién conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente
las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las
condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas
admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

Efectuada la Recepcidn del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones de las actividades que lo
componen en su caso, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econdémicas y de pago previstas en los pliegos y contrato.

Al acta de recepcion del Servicio se acompafiard un documento de valoracidon del Servicio realmente ejecutado en
que se determinaré el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el “Precio
Final”).

El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccién del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Elincremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda.

El Precio Final serd notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias naturales,
a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que
esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes
la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

El Precio Final sera aprobado por AcuaMed,

Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo méximo de quince (15) dias naturales, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o aplicacion
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia, y quedando extinguida la
responsabilidad del contratista.
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13.12.- Garantias.

El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte, y con
los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberé entregar a AcuaMed la garantia prevista en la documentacion
de la licitacion en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se
deriven de este Contrato, por el valor indicado en el apartado 5 del cuadro resumen. La garantia queda incorporada
al Contrato como Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizacién cuando proceda.

El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista asume para el desarrollo del servicio.

En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de Garantia,
se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el presente
Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 13.18 del presente pliego.

Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido en
el apartado 28 del Cuadro Resumen para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos
en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, se acordara
la devolucidn por parte de AcuaMed y se notificara dicho extremo al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalizacion del plazo de garantia.

13.13. Periodo de garantia. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantia.
Una vez firmada el acta de recepcidn del Servicio, se iniciara el plazo de garantia.

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista seré& responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa, todas
las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias para
que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el momento de la finalizacion del citado
plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las instrucciones dadas durante la
ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere, propios
de la utilizacidn del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades incluidas
en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del empleo del
Servicio por parte del que se encargue del mismo.

Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacion y/o sustitucion en el Servicio a que
estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicacion por
escrito al Contratista, podré realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista
con la Unica excepcidn de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados
por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracién que se considere necesaria
para la correcta utilizacion o aplicacién del Servicio.
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Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o aplicacion del Servicio
se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo, extendiéndose, en este
caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista.

El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

13.14. Seguros.

Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista contratard y mantendra
vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con compafiias de reconocido
prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos a
continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por
el Contratista, debera estar basado en motivos razonados.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed las pdlizas o los certificados de seguro
validos, vigentes y completos, expedidos por las propias Compafiias Aseguradoras. En estos deberé constar, como
minimo:

Los datos del Tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede;

El ramo del seguro;

Numero de poliza y periodo de vigencia;

Actividad asegurada;

Coberturas y garantias contratadas;

Limites —y sublimites- de indemnizacidon y franquicias aplicables;

Renuncia a los derechos de subrogacion de la aseguradora, si procede;

Fecha de expedicion del certificado.

La no presentacion de dichos certificados sera causa de resolucion del Contrato.

a) Sequro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios al medio
ambiente y dafios personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea
directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato.

El limite de esta p6liza de seguro sera de seiscientos mil Euros (600.000 €).

Las coberturas incluidas en este seguro seran, como minimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de Explotacion
(que incluya expresamente el servicio a prestar para AcuaMed), Responsabilidad Civil Profesional,
Responsabilidad Civil derivada de la Contaminacion Accidental, Responsabilidad Civil Patronal (con un
sublimite minimo de trescientos mil -300.000- Euros por victima), Si se permitiese la subcontratacion para la
ejecucion del servicio, se deberdn incluir las coberturas Responsabilidad Civil Cruzada y Subsidiaria de
Subcontratistas. Asimismo, se deberan incluir las fianzas y gastos de defensa, civil y penal.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

En los seguros se debera nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el
riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en dichas pélizas debera constar la clausula
adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacién contra
AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

En todo caso, sera por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como el
importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en la pdliza de seguro. Igualmente,
seran por su cuenta las indemnizaciones a terceros y dafios no cubiertos por las pélizas. Seran a cargo del
Contratista los dafios a las instalaciones, maquinaria, equipos, y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos
efectos personales.
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Durante la vigencia del contrato, AcuaMed podra pedir a la adjudicataria que le exhiba la documentacion
correspondiente al seguro, o que se le entregue copia de las pélizas, asi como que se le acredite estar al corriente
en el pago de las primas, con la obligacion de cumplimentar dicho requerimiento.

Las obligaciones que se establecen para la concesionaria, se sobreentienden extensivas a los subcontratistas por
ella contratados (si se permitiese dicha contratacion) y, en general, a todos los participantes en la ejecucion del
contrato, debiendo en consecuencia trasladar, exigir y controlar estas obligaciones.

13.15. Modificaciones del servicio.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed sélo podré introducir modificaciones en el proyecto vigente aprobado
en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y
consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Cualquier modificacién del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 204 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) Eldirector del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento de
AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracién de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo
y precio.

En el presente contrato no estan previstas modificaciones.

Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras, que pudieran
surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias indicadas en el
articulo 205 LCSP.

13.16. Suspension total y parcial del contrato.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension del servicio, efectuandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

Se extendera un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquel.

En caso de suspensidon de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el articulo 208 de la LCSP que
comprenderan:

e El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los
siguientes conceptos:
o Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.
o Indemnizaciones por extincion o suspensién de los contratos de trabajo que el contratista tuviera
concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.
o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.
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o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

e Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el periodo
de suspensién, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

e Los gastos correspondientes a las p6lizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de
clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta.

Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la resolucion
del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del contrato de los
servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados
de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones
aprobadas, y los que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran prestado,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspensién de la ejecucion de una determinada parte o de un
namero concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicara a dichas unidades lo dispuesto en el articulo
208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes genéricos
sobre la parte o unidades suspendidas.

13.17. Penalizaciones.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar perfecta
y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen
de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula 13.18
del presente pliego, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esté obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacién fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en el abono por parte del
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos
para la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola
de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

Penalizacién por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
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Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por cada
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer
efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no seré de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza Mayor,
0 a causas imputables directamente a AcuaMed.

Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos y
obligaciones previstas en el contrato.

El contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucién sucesiva del contrato y en
general para su total realizacion, asi como el resto de obligaciones previstas en el contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales
establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato,
Acuamed impondra una penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato.

La aplicacion de las citadas penalidades no impedira a Acuamed, exigir al contratista el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, ni excluye la indemnizacién de dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho como
consecuencia de la demora.

En ningun caso, la constitucion en mora del contratista requeriré interpelacion o intimacién previa por parte de
Acuamed.

El importe de las penalidades por demora, se hardn efectivas mediante deduccién de los mismos en las
certificaciones que se produzcan. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

Penalizacién por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las érdenes impartidas por aquellas durante la ejecucidn del Contrato esté& perjudicando en forma grave
o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podré dirigir a AcuaMed una propuesta
de penalizacién econémica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que cese
en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de dos mil (2.000,00)
euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacién se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicién de la misma al Contratista se cumpliera
la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio
comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado lugar a la imposicién de la correspondiente penalizacion.

Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en los puntos anteriores tendra como limite maximo cuantitativo el del
veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los
términos previstos en la Clausula 13.18 del presente pliego

Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
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En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 13.4 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de AcuaMed,
de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucion
del Contrato.

Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto del
presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o
contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzar el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y seré exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcidn del mismo por AcuaMed.

13.18.- Resolucién.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
gue, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

13.19. Condiciones especiales de ejecucion

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP, es condicion especial de ejecucion que la empresa adjudicataria
establezca medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras
adscritas a la ejecucion del contrato.
Se establecen las siguientes condiciones de especial de ejecucion del contrato tendentes a favorecer la formacion en
entorno laboral:
- Durante el plazo del contrato, comenzando antes del 4 mes desde el inicio del servicio, el personal encargado
de la ejecucion de los trabajos debera recibir un minimo de 20 horas (en computo total) de formacion en
cursos de “Digitalizacién y Transformacion Digital aplicada a los servicios de Ingenieria”. El contenido
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de esta formacidn tendra un objetivo eminentemente practico relacionado con el objeto del servicio, asi como
ampliar el conocimiento de las novedades y técnicas de digitalizacion y transformacion digital en ingenieria
civil. Entre las posibles materias estan: BIM, digitalizacion 3D, automatizacion de informes (mediante
programacion: R, Python, VBasic.net), o actualizacion de herramientas para el control digital de obra civil.

Durante la ejecucion de los contratos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion, el contratista debera presentar un informe semestral en el que se justifique el cumplimiento de las
previsiones indicadas anteriormente.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en los pliegos de
clausulas administrativas particulares ademéas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicion de las penalidades referidas en la clausula 13.17 del presente pliego y podra suponer la
resolucién del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacién
contractual se le atribuya el caracter esencial.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que forman parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los
subcontratistas que participen de la ejecucién del mismo.

13.20.- Cesion y subrogacion.
Para ambos lotes:

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostenta cualquiera de
las partes en el contrato.

Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podréan ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucioén del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacién
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicién juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedaré obligado tanto a
aceptar la cesién que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Pablica.

Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 LCSP.

En concreto se exigira:

a) Que el 6rgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha autorizacion se
otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de aplicacion
este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso aunque se haya abierto la
fase de liquidacién, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso
que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a
una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion concursal.
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que resulte exigible
en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha
sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pablica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

14.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Los actos que se dicten en este procedimiento de adjudicacion podran ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa
(Art° 44.6 LCSP).
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ANEXO |

MODELO DECLARACION (para todos los LOTES)

D/Dfia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:
Fecha: | N° Protocolo

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacion profesional,
necesaria para concertar con ACUAMED la ejecucion del contrato del SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION
PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA”. LOTE
.... El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido
en el articulo ..... de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros
correspondientes.

1°.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificacién / solvencia requerida para dicha
contratacion. / Que dicha empresa dispone de los requisitos minimos de clasificacién/solvencia establecidos
para concurrir a dicha contratacion, complementandola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercantil....... , adquiriendo
el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este caso, la
declaracidn ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes..... Dichos medios externos
consisten en......... y seran aportados por ........... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresaun .........

2°.- (Alternativamente) Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento / Que a esta licitacién presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ......................... (Se ha de entender por
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio).

3°.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica ni la empresa en cuyo
nombre actlo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, estando la empresa a la que represento
esta al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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4°.- Que se encuentra vigente la escritura pablica de constitucion societaria y de poder de representacion por
el que actla.

5°.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de
direcciéon que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga
encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacién y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicidn de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla
de éste, el que imparta diariamente, 0 cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Contrato.

6°.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

7°.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados
en la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el
Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias
suscritas por la Unién Europea.

8°.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacion.

9°.- Que dispone de un cddigo ético y de conducta./Que no dispone de un cddigo ético y de conducta pero se
compromete a adherirse al de Acuamed que se encuentra publicado en su pagina web

Lo que firma en a de de 20....
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA (para todos los lotes)

D , domiciliado en ..o , provincia de
................................... y Call i, NUMETO.......... cON Documento Nacional
de Identidad NUMEro ........ccccovveveneee. , actuando en NOMDBIME ......ccvevvivviv i (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actGe como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las
condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del
CoNntrato de....ccocevvevvieirieiseiceee s Lote ....., se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta
sujecion a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidadde ......................... Euros (..........
€), (*) IVA no incluido, desglosado de la siguiente manera:

(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111

MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
AVAL
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........cccuevvveverrievienrierienieeresieennn. ,(NIF ......... )yensu
nombre y representacion Don ... Y DON o , con poderes suficientes para
este acto,
AVALA @ i (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones
derivadas del contrato de SErVICIO ........ccoceeirireiiniie s del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y
sus Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucién o de su eventual
resolucién; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del
resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que
pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. por
cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria CoON .........ccccecvvieviiiiiiiiniens cevvivvevenenn, con
renuncia a los beneficios de excusidn, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E., S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto
reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a
contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ... EUROS, y estara vigente
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. autorice su cancelacion o

devolucion, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Pablico
mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.

SEGURO DE CAUCION

Se presentard en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001.
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ANEXO IV
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

AcuaMed es una sociedad mercantil andnima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General del
Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.
El objeto social de AcuaMed consiste en:

- La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrol6gico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

- La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de
las obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o
derivadas de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
“PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS
NUMERO 2 DE CARTAGENA ”, en adelante el Servicio.

2. DIVISION DE LOS TRABAJOS EN LOTES
Los trabajos a desarrollar se han dividido en los siguientes lotes:

e Lote n°1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
e Lote n°2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras

Salvo indicacion en contra, las prescripciones incluidas en este documento son comunes a ambos lotes.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato de servicios, sin &nimo de ser exhaustivos, corresponde con los siguientes s:
Lote n° 1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
= Andlisis del proyecto constructivo, aprobado
= Andlisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista
= Andlisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista

=  Aprobacion de los procedimientos especificos de ejecucion propuestos por el Contratista para realizacion
de la obra

= Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicacion de las inspecciones y ensayos a realizar
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= Definicion y organizacion de las medidas de control para asegurar la calidad

= Efectuar el acto de comprobacién del replanteo de las obras y extender la correspondiente acta

=  Comprobacion de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las obras
= Interpretacion técnica de las obras.

= Control de ejecucion de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos entre ACUAMED
y el Contratista

=  Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y organizacién
necesarios para la realizacion de los trabajos en cada una de sus fases

= Ordenar al Contratista de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la sustitucion de elementos
0 correccion de errores en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su definicion o, si se
incumplen las condiciones prescritas, proponer la paralizacion de los trabajos, si lo estima conveniente

= Dar las 6rdenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los objetivos
del contrato

= Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida la
Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los trabajos

=  Proponer al Director de Obra, sin caracter vinculante para éste, las modificaciones de obra que impliquen
variacién en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias 0 convenientes para el 6ptimo
desarrollo de los trabajos, con explicacion del alcance de la misma

= Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el Contratista,
expresando respecto a éstas su opinion, sin caracter vinculante para aquella

= Con carécter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una alteracién de
las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso de Proponer al Director de Obra, sin
carécter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y formulacion, por parte del Contratista, de
actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente aceptado

=  Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentacion de constancia de caracteristicas
y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultacion, e informar y dar traslado al Director de Obra del
contenido de tal documentacion

= Colaborar con ACUAMED en la redaccién de proyectos y documentos relativos a las obras, a solicitud
de aquélla.

= Redactar y entregar periédicamente a ACUAMED informes sistematicos y analiticos de la ejecucion de
las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de manifiesto los
problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas 0 que proponga para
evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse factores problematicos o perturbadores de importancia,
dar cuenta a ACUAMED inmediatamente

= Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las obras
elementales tal y como se han ejecutado, y supervisar el Proyecto final de obras (as built), a redactar por
el Contratista, para entregarlo al Director de Obra a la finalizacion de los trabajos

= Controlar la adopcion de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas
cuando se consideren insuficientes

= Controlar la ejecucidn del Programa de Vigilancia Ambiental
= Acreditacién periddica de la obra ejecutada
= Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros

= Preparar la informacién y documentacion completa del estado y condiciones de las obras, y de la
valoracién general de las mismas, previamente a la recepcion de éstas por ACUAMED
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= Obtener un perfecto conocimiento de las caracteristicas de las obras

Lote n°2: Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras

= Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista de las obras indicadas
y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion
de Riesgos Laborales., el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, .y en Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales, asi como
de las modificaciones introducidas al mismo. EI Consultor exigira, en su caso, nuevas medidas cuando
considere insuficientes las previstas en dicho Plan.

» Realizar las tareas asignadas al coordinador de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras, de
acuerdo con el art. 9 del Real Decreto 1627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.

= Preparar un Manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia
de Seguridad y Salud en las obras, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el
cumplimiento de la Normativa vigente y el Plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista. Las
actuaciones indicadas se deberan definir y planificar para los distintos trabajos, fases, o tajos, que vayan
a desarrollarse durante el transcurso de las obras. Dentro de dicho Manual la Asistencia debera definir y
organizaren cada caso las medidas de control para el cumplimiento de sus funciones

= Controlar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de los medios propuestos y dispuestos por parte del
empresario contratista para garantizar la seguridad de los trabajadores de las obras. En particular, y de
acuerdo con lo indicado en la disposicién adicional decimocuarta de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccidn, se prestara especial atencidn a la correcta programacion y presencia
de los recursos preventivos que el empresario contratista proponga para vigilar el cumplimiento del plan
de seguridad y salud en la obra.

= Controlar la adopcion de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, coordinando la efectiva
aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad

= Coordinar las actividades de la obra en materia de Seguridad y Salud para garantizar que todos los agentes
implicados aplican de forma coherente y responsable los principios establecidos

= Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, utilizando el Libro de Incidencias
cuando se observen incumplimientos del mismo

=  Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras

= Proponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, cuando se observen
circunstancias de peligro grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores

4. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Se pondra a disposicién del consultor los documentos y estudios realizados que sirvan de base para el desarrollo
de los trabajos, como, por ejemplo, en su momento, la oferta del contratista adjudicatario de la ejecucion de las
obras, asi como el Proyecto de las mismas que se incluye en el Apéndice 1.

5. TRABAJOS A DESARROLLAR.

A. Lote n° 1: Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras

5.A.1. Organizacion de la Asistencia a la Direccién de Obra
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Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccion de la Obra el conjunto de personas dedicadas al control
de la obra. El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el personal cuyas caracteristicas figuran en
el apartado 12.5 del Cuadro de Caracteristicas de la licitacion.

El trabajo del Lote 1 se ha dividido en tres fases que se describen a continuacion:

5.A.2. Trabajos previos al inicio de las obras. Fase 1

La duracién del contrato es de TRECE (13) meses: de los cuales se estima 1 mes para las labores previas de la fase
1, 9 meses de ejecucion de obra o fase 2 y 3 meses para labores recepcion y liquidacion fase 3. El plazo del contrato
se podra ajustar al plazo real de las obras a ejecutar.

5.A.2.1. Programa de trabajos y Plan de Aseguramiento de la Calidad.
El adjudicatario del servicio debera entregar previamente al inicio de las obras los siguientes documentos:

- Programa de trabajos, con fijacién de mensualidades.
- Plan de aseguramiento de la calidad de la asistencia a la direccion de obra. Una de las partes de este
plan serd, a su vez, el Plan de supervisién del control, que mas adelante se describe.

Ambos documentos deberan contar con la aprobacion de Acuamed.
5.A.2.2. Supervision, andlisis y seguimiento del proyecto constructivo.

La primera fase de los trabajos consiste en la supervision del Proyecto. Como aspectos generales, aplicables a
proyectos constructivos o informativos, se incluiran en su estudio y analisis los siguientes:

- Problemas de orden general

- ldentificacién del camino critico y actividades de la obra que lo condicionan para su seguimiento especial.

- Obras no relacionadas en el proyecto

- Obras previstas en el proyecto sin definir

- Obras insuficientemente definidas

- Contradicciones del proyecto

- Condiciones de Medicion y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplard en los
proyectos informativos)

- Comprobacion de las bases de replanteo

- Comprobacion de la triangulacion que define las coordenadas de base de las obras proyectadas

- Mediciones

- Materiales

- Plazo de Ejecucion

- Propuesta de estructuracion de la obra

- Emision del informe previo

- Anélisis detallado de las caracteristicas de las obras, resaltando aquellas unidades que puedan presentar
mayor riesgo de accidentes

- Programar las actuaciones a realizar durante la fase inicial de las obras y las visitas e inspecciones a
realizar durante la ejecucion de las mismas

5.A.2.3. Analisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista
Este andlisis incluira:

a) Andlisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al menos los

siguientes aspectos:
- Adecuacidn y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control.
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- Criterios de muestreo y control estadistico.
- Adecuacion de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta:

o Objetivos del Contrato.
o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
o Ordenes Circulares.

- Control de Materiales.
- Relacion cuantificada de los materiales a usar:
o Incorporables a obra.
o Auxiliares.
De esta lista se seleccionaran los que se someteran a control.

b) Aprobacion de materiales a usar.
¢) Control de suministros.
d) Control de avances e inventario.

5.A.2.4. Establecimiento del Plan de Supervisién del Control
El Plan de Supervision del Control que se establezca debera contemplar los siguientes aspectos:

a) Topografico, que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavacién -sobre todo
en el tramo realizado por métodos convencionales- corresponde con las hipétesis realizadas sobre los
mismos.

b) Seguimiento de las caracteristicas de los materiales que permita definir el sostenimiento necesario y la
forma de aplicar los precios a emplear.

c) Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados y su ajuste a las condiciones del Proyecto

d) Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las
modificaciones aprobadas.

e) Cuantitativo, controlando la medicidn de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas por el
Contratista.

f) Ejecucion.

Este control tendré distintas fases:
- Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y eshozar programas de control.
- Procedimientos Constructivos.

o El contratista presenta el Procedimiento.
o La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento.
- Control de Realizacion - Planos de Obra.
o En las unidades de “Control Sistematico”.
o Programa con frecuencia de la inspeccion o puntos de avance en los que tendra lugar.
o Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificacion y

aprobacion - rellenar el formato de “Aprobacion planos de detalle”.
5.A.2.5. Analisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con ACUAMED
Este andlisis deberd recoger:
- Analisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos.
- Viabilidad del programa de obra.
- Comprobacion de la adecuacion de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del
proyecto.
- Analisis de la adecuacidn de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de Obras.

5.A.3. Trabajos durante la ejecucion de las obras. Fase 2.
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La duracion estimada de esta fase 2 es de 9 meses correspondientes a la ejecucion de obra. El plazo de esta fase 2
se podra ajustar al plazo real de las obras a ejecutar.

5.A.3.1. Comprobacion del terreno, de los materiales y de los equipos

La propuesta de variacion de la geometria y de los materiales del Proyecto deberan ser elaborados siguiendo lo
dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED Yy el Contratista.

Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes:
a) Replanteos de geometria. Incluye:

- Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a la topografia del terreno.
- Comprobacion y ajuste de la geometria del Proyecto a los terrenos expropiados o afectados.

b) Terrenos. Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habra que realizar:

- Comprobacién de las previsiones de los Proyectos en cuanto a roca, suelos, y medios de excavacién a
emplear.

- Caracterizacion del terreno para la correcta aplicacion de los cuadros de precios.

- Capacidad portante del cimiento de las obras.

- Cauces: posibilidad de socavaciones, etc.

c) Materiales. Las actividades con relacion a los materiales durante la ejecucion de la obra seran:

- Definicion y/o aprobacion de los materiales a utilizar en las obras, tanto los suministrados por
ACUAMED, como los que son responsabilidad del Contratista.

- Comprobacion de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su adecuacion
en cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto.

- Comprobacion de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el Contratista.

- Anélisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuacion de las mismas a las calidades
exigidas en el Proyecto.

5.A.3.2. Control de ejecucion de obra

La Asistencia tendra la misién de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos de obra que se
realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realizacion. En todo momento el personal dependiente de
la Asistencia Técnica exigira el cumplimiento de lo preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares del Proyecto de Construccion, en cuanto se refiere a los materiales y al sistema de ejecucion, asi como
lo descrito en la oferta del Contratista que no contradiga al citado Pliego, o a otros apartados del Proyecto.

En el caso de que alguna operacion no estuviese definida en el citado Pliego, se definiran las clausulas adicionales
correspondientes que seran aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitandose segun lo establecido en
el Contrato suscrito entre ACUAMED vy el Contratista

Los especialistas de la asistencia en instrumentacién y control y equipamiento eléctrico revisaran la ejecucion
material de las obras en sus respectivos ambitos, y asesoraran a la Direccion de Obra en la interpretacion,
seguimiento y control de ejecucion del proyecto. Especialmente en la calidad de los suministros y su
correspondencia con lo exigido en el pliego, asi como la calidad de ejecucion de los trabajos especificos de cuadros
eléctricos, lineas, equipos, instrumentacion, sistemas de telemando y telecontrol y programacion del SCADA.
5.A.3.3. Control Econémico

5.A.3.3.1. Alcance
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La Asistencia preparard mensualmente, y con referencia al Gltimo dia del mes, una relacién valorada en la que
consten todas las mediciones parciales y al origen del trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y
unidades de obra.

La valoracion de las obras se realizara aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que para
cada una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras elementales no acabadas,
podran ser valoradas también por la Asistencia Técnica que aplicard, bajo su responsabilidad, el criterio que para
cada caso estime mas adecuado de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato de obra.

La Asistencia a la Direccion de Obra debera recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a:

- Mediciones.
- Precios unitarios.
- Unidades nuevas o suprimidas

a) Mediciones y Certificaciones de obra

La Asistencia Técnica elaborara el Gltimo dia de cada mes, y con referencia a este dia, una relacién
valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y
cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relacion Valorada™).

A tal fin, la Asistencia comprobard y fijard mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de
acuerdo con el Contrato de obra.

Para los efectos de la medicion de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y
referencias, la Asistencia prepararé las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le
solicite por escrito, acudira a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la
Asistencia y, de estar conforme, los firmara. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de
enviar a su personal, se considerard la medicion efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta
de la ejecucion de los trabajos correspondientes.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra,
cuya decisién constituira la cantidad que se considerara de abono en la certificacién en cuestion.

El Contratista debera suministrar, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano
de obra necesarios para la realizacion de las mediciones.

La valoracidn de la Obra se realizara aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad
que para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado, aplicandole la baja
que corresponda de acuerdo con la Oferta econdémica presentada por el Contratista.

Las actividades u obras elementales no terminadas, podran ser valoradas por la Direccién de Obra que
aplicard, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

En cualquier caso, para la elaboracion y tramitacion de las certificaciones se contemplaran las
Instrucciones que a tal efecto se aprueben en el Consejo de Administracién de Acuamed o el 6rgano en
que se delegue esa responsabilidad

La Asistencia a la Direccion de Obra presentara el Gltimo dia de cada mes y con referencia a ese dia las
mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte informatico en el programa aprobado por el
Director de Obra. A partir de las mediciones parciales y al origen y por aplicacion de los precios por
unidad de obra aprobados, se redactara la relacién valorada mensual.

Asimismo, se analizaran las posibles variaciones y se incorporaran las diferencias a la evaluacion de la
totalidad de la obra.
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b) Certificaciones de Asistencia Técnica

El adjudicatario del servicio redactara su propuesta de certificacion de acuerdo con las condiciones que
al efecto se indican en el presente documento.

5.A.3.3.2. Desviaciones

Paralelamente, la Asistencia deberd incorporar a la relacion valorada una enumeracion detallada a origen de las
desviaciones de medicion respecto al contrato, y que nacen, con carcter enunciativo y no limitativo, de cualquiera
de las siguientes situaciones:

a) Incorrecta medicion de proyecto para los elementos disefiados, y cuya realizacion conlleve un exceso de
medicion sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al inicio de las obras.

b) Aparicién, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de mediciones en
partidas del presupuesto, superandose el importe establecido para ellas en el contrato: servicios afectados,
trabajos geotécnicos, etc.

c) De modo similar, se recogeran los excesos de medicion presupuestada (si los hubiere) frente a la cantidad
realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas.

d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de contrato,
y por tanto exijan la aprobacién de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento establecido en el contrato
del adjudicatario de las obras.

Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y conformaran el montante
de desviaciones actuales (producidas hasta la fecha) o previstas (recogidas de las estimaciones de la Asistencia
Técnica).

En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y asignacion al
presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por ACUAMED.

5.A.3.4. Control de Plazos

La Asistencia realizara de forma sistemética un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan
respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las
desviaciones. En la oferta, se indicara el procedimiento propuesto para el control de plazos.

5.A.3.4.1. Inicio de las obras

El Contratista de las obras esta obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama
Espacios-Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a ACUAMED de las
posibles anomalias o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos:

- Definicion de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto.

- Apreciacion de fases si asi lo impone el Proyecto.

- Suficiente desagregacion de tareas que permita el seguimiento minucioso.
- Precedencia razonada de tareas.

- Duraciones extraidas a partir de un uso de recursos realista y nivelado.

- Holguras acotadas a limites factibles.

La Asistencia exigira igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y univoca la

asignacion de todas y cada una de las lineas que componen el presupuesto a las tareas que componen el plan de
trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama de Gantt.
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Esta asignacion, en la que una linea de presupuesto puede descomponer su cuantia en varias tareas y una tarea
puede estar compuesta por varias lineas de presupuesto, sera estudiada por la Asistencia Técnica con profundidad,
informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y transmitira a ACUAMED el
resultado final de la asignacién. Este plan de obra, sera la base para el control temporal de la obra, y de su
integracion con el presupuesto resultara el huso de prevision de certificaciones.

5.A.3.4.2. Desarrollo de las obras

Adjunto a la relacion valorada, la Asistencia entregard a ACUAMED el estado de avance de las tareas del Programa
de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama de GANTT con la
informacion que se detalla:

- Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa.
- Porcentaje de avance de la tarea.

- Fecha de finalizacion real de las tareas (en caso de conclusion).
- Dias restantes previstos hasta la finalizacion de la tarea.

La utilizacién de aplicaciones informaticas especificas facilita la inclusion de estos datos en el Programa de
Trabajos vigente, a la vez que permite el analisis continuado de la marcha econémico - temporal de la obra
(prevision de certificaciones y fin de obra) en fase de progreso.

En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos econémicos pero si de tiempo (caso de replanteos,
preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolucion, dada su importancia en la prediccion
de la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original.

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirtlen el Programa vigente, el Asistencia Técnica exigira
al Contratista de las obras una reedicion de la planificacion de la obra restante, que habréa de ser informada a
ACUAMED a efectos contractuales.

5.A.3.4.3. Pruebas de funcionamiento

La Asistencia desarrollard en base al Proyecto un procedimiento o Plan de Puesta en Marcha y Pruebas de
Funcionamiento de las instalaciones. Este Plan tiene por objeto verificar que las instalaciones, equipos e
instrumentacion de control ejecutados en la obra desarrollan su funcién plenamente y con las garantias. El Plan
establecera las pruebas y procedimientos necesarios para verificar este correcto funcionamiento asi como un
manual de puesta en marcha.

No se podré pasar a fase 3, sin la aprobacion positiva de este Plan.

5.A.3.5. Informes mensuales de obra

Mensualmente se emitiran informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido esta especificado
en la Clausula 5.A.7.1 de este Anexo.

5A.3.6. No conformidades
En el momento que el Contratista a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una desviacion a la
realizacion de las obras, el redactara la correspondiente “no conformidad” de la que tendra conocimiento inmediato

su superior, que la pondra a conocimientos del Director de Obra.

Las “no conformidades” llevaran una breve explicacion de las causas que la han motivado y establecera un plazo
maximo para su solucién.

El ofertante propondra en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de las
mismas.
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5.A.3.7. Gestién de Servicios Afectados

La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionara, definira y valorara la
reposicion de la totalidad de servicios afectados. Para la deteccion de los servicios que no figuran en el Proyecto
colaboraré con el Contratista.

Colaborara activamente con el Contratista en el establecimiento de los contactos con los organismos, compafiias,
empresas o0 particulares propietarios del servicio en cuestion, presentara planos de la afeccion y propuesta de la
reposicion, siguiendo los criterios establecidos en el Proyecto.

La conformidad de la reposicion, incluida la valoracién, debera aprobarla ACUAMED, quien tendra a su vez en
cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica.

5.A.3.8. Partidas alzadas a justificar

Caso de existir partidas alzadas en el proyecto, se realizard un seguimiento y medicion especifico y de su
justificacién y documentacion completa siguiendo instrucciones de ACUAMED.

5.A.3.9. Ensayos de contraste

La Asistencia realizara un seguimiento sistematico de los ensayos realizados por el Contratista de acuerdo con el
programa de autocontrol, cuyos resultados deberdn ser ratificados mediante los correspondientes ensayos de
contraste por parte de la Asistencia.

5.A.4. Trabajos para la recepcion y Certificacion Final de las obras. Fase 3.

5.A.4.1. Recepcion de las obras

Para el momento de recepcion de las obras, serd necesario disponer de los documentos que acrediten las
inspecciones, pruebas y actas realizadas, asi como los planos as-built de la obra. Toda esta documentacion, a
entregar por el Contratista debe ser recopilada y analizada por el adjudicatario del presente servicio y aportada a
Acuamed.

Antes de la fecha de recepcion la Asistencia procedera a la inspeccion fisica detallada de toda la obra ejecutada,
para lo cual la dividira en partes légicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados, recogera posibles

defectos de ejecucion y conservacion encontrados en la visita.

Los impresos antes mencionados los entregard al Contratista para la correccidn, caso de ser necesaria, de los
defectos a los que se haga referencia en los mismos.

Posteriormente se pasara inspeccion en los puntos concretos para constatar que se han tomado las medidas de
correccion adecuadas.

Se prepararan baterias de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalacion repitiendo
el proceso anterior.

Se redacta un “Informe de Recepcion” en el que se recogen los defectos no corregidos (si los hay) dando al
Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantia” para su eficaz reparacion o proponerles una deduccion en la
liquidacion final compensatoria del defecto sin corregir.

5.A.4.2. Certificacion final de las obras

Al final de las obras el adjudicatario del servicio presentard un estado general de mediciones de la obra realmente
ejecutada y una valoracion de las mismas, que someterd a la aprobacién del director de obra.
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El Contratista examinara la documentacion anterior con el objeto de prestar su conformidad al mismo o formular
las observaciones o reparos que estime, de acuerdo con el procedimiento establecido en el contrato de obra.

Recopilada toda la informacidn anterior se presentara un informe a ACUAMED de estas cuentas provisionales
destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista.

En el caso de que el contratista exprese su conformidad con la propuesta, se elevara para su aprobacion por el
organo de contratacién de Acuamed la Certificacion final de las obras. En caso de que el contratista hubiera
formulado alguna observacién o reparo a la propuesta, se actuaré en conformidad con lo establecido en el contrato
de obra.

5.A.5. Modificaciones al proyecto
Las posibles modificaciones podran ser debidas a:

a) Variaciones técnicas (sustitucién de unas unidades por otras).

b) Variaciones de medicion (desviacién de mediciones respecto a lo previsto en proyecto).
c) Ejecucion de obras no previstas inicialmente.

d) Supresion de obras previstas en el proyecto.

e) Variacion de los procedimientos de construccién indicados en el proyecto.

Las modificaciones indicadas podréan estar generadas o propuestas por:

1. ACUAMED, a propuesta propia o de la Asistencia a la Direccion de Obra
2. El Contratista
3. La Asistencia a la Direccion de Obra

En cualquier caso, la Asistencia a la Direccion de Obra actuara de gestor de la propuesta y la presentard a
ACUAMED con un anélisis completo de la misma, incluyendo:

- Aspectos Técnicos

- Constructivos

- Ambientales

- Influencias en los plazos

- Alteracion del precio total de la obra

- Pertinencia contractual

- Opinidn y recomendaciones de todo lo anterior

La aprobacion de las posibles modificaciones sera exclusiva de ACUAMED.

Caso de aprobacion, la Asistencia generara y tramitard, apoyandose en el Equipo de Proyecto, toda la
documentacion necesaria, informando, ademas, al Contratista. La presentacion de dicha documentacion se atendra
a las directrices que, en su momento, dicte el Director de Obra.

En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra no prevista
en el Proyecto, se formulara por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva unidad de obra, sobre la base
de los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposicion. En caso de que no fuera posible determinar el
precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente
entre ACUAMED Yy el Contratista. En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase
antes de la determinacién definitiva del citado precio, se certificard en aquel mes segin el precio propuesto por
ACUAMED.
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Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijandolo, ACUAMED abonara o
descontara la diferencia con la actualizacion equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos,
descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el vencimiento inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que expresamente le
ordene ACUAMED, segun lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun en el caso de desacuerdo
sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez
ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijacién de precios contradictorios y, en Gltimo extremo, al arbitraje
previsto en este contrato. En todo caso, los precios contradictorios se referiran a la fecha de licitacién.
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5.A.6. Relaciones de la Asistencia a la Direccién de Obra con terceros

Se establecera con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que rijan el
funcionamiento de los procedimientos descritos. Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas,
notas, estadillos, etc.), las reuniones periddicas o no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los
detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solucidn rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso, el adjudicatario se abstendrd de dar ordenes directas al personal de la empresa
adjudicataria de las obras salvo delegacion expresa del Director de Obras.

5.A.7. Documentacion

La Asistencia generard los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de presentacion,
asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cumplir seran las que, en cada momento, determine el Director
de Obra.

5.A.7.1. Informe mensual
El Informe mensual que, conforme a las directrices de ACUAMED, contendra como minimo:

- Comentario General. Hechos mas destacados

- Descripcidn del avance de obra valorando las unidades basicas en que se ha dividido la obra

- Comparacidn del avance con el Plan de Obra y evaluacidn de retraso o adelanto tanto del plazo total como
de los plazos parciales de las distintas partes de las obras. Los licitadores propondran el sistema para
realizar dicha comparacion

- Situacién de aprobacion de materiales, suministros, planos de obra, etc., cuadros estadisticos

- Control de calidad

o Resumen de inspecciones

o Resumen estadistico Laboratorio

o Control inventario (entradas y salidas)

- Relacion de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc

o Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director
Medioambiental

o Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion de Obra

o Evaluacion del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios o
nuevas unidades

o Modificaciones unidades, precios y presupuestos

o Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc

o Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas

5A.7.2. Informes puntuales

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion de
Obra.

5.A.7.3. Correspondencia

Se llevard un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”.
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5.A.7.4. Actas de reuniones
Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.
5.A.7.5. Planos "as built"

La Asistencia recopilara en soporte informatico y en papel los planos “as built” de las obras realmente ejecutadas,
a elaborar por el contratista de las obras, a la finalizacion de las mismas.

Si ACUAMED lo considera necesario podra exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en su
totalidad.

5.A.7.6. Informe Final de Obra

La Asistencia a la Direccidn de Obra redactara un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacion de las
incidencias mas significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de
explotacion y mantenimiento.

Este Informe contendra como minimo los siguientes aspectos:

- Documentacion descriptiva sobre el estado final de las obras.
- Libro Diario de Incidencias.

- Informe de las pruebas de funcionamiento.

- Informe de recopilacién, conteniendo:

o Datos del Proyecto y su tramitacion.

o Modificaciones respecto al Proyecto inicial.

0 Informacion gréafica mas significativa del desarrollo de la obra.

o Descripcion de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.

o Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas.

- Incidencias especiales durante las obras.
- Aspectos geoldgicos-geotécnicos, medioambientales o externos que afecten a la obra mas significativos.
- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de caracteristicas de la obra.

El Libro de Ordenes constituira un anejo del Informe Final de Obra.
5.A.7.7. Otros documentos
Entre otros cabe destacar a los siguientes:

- Reportaje Fotografico y de Video mensual.

- Tramitacién de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos.
- Control de calidad.

- Control de ejecucion de obra.

- Mediciones y Certificaciones.

- Recepcidn final. Certificacién final.

Se guardara copia y registro de todo ello, tanto durante la obra en medios digitales y accesibles por la Direccion

del Servicio como entregandose en formato duradero al final del contrato para su archivo y conservacion, siendo
a cargo de la Asistencia los soportes y materiales fisicos que contengan dicha informacion.
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5.A.8 Labor del técnico de medio ambiente.
5.A.8.1 Trabajos previos al inicio de las obras

Antes de proceder a la firma del acta de replanteo, que supone el inicio de las obras, el técnico de medio ambiente
deberé realizar las siguientes actuaciones:

= Anélisis detallado de las caracteristicas de las obras, de los valores ambientales de la zona que pueden ser
afectados, de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el correspondiente Plan de Vigilancia
Ambiental propuesto por el Contratista para aplicar en obra. A raiz de este andlisis se elaborara un informe
de sintesis de los principales requisitos ambientales exigidos a la obra, con indicacion de las posibles
deficiencias encontradas.

= Este documento de sintesis reflejara la utilidad de la informacién existente para los fines del proyecto,
sistematizando su contenido para facilitar su manejo en fases posteriores del trabajo.

= Programacion detallada de las actuaciones previstas para el cumplimiento de sus objetivos, asi como
descripcion de la organizacion prevista.

= Comprobacion de las bases de replanteo.
= Revision de las mediciones y precios de las partidas de integracion ambiental.

m  Propuesta de las visitas y relaciones a mantener con los agentes y administraciones ambientales
implicados en la ejecucion de la obra, tanto de caracter Estatal, Autonémico o Local.

= Andlisis de las propuestas ambientales presentadas por el Contratista adjudicatario de las obras,
fundamentalmente en lo que concierne a obras complementarias: zonas de préstamo, caminos de acceso,
instalaciones, viabilidad del programa de trabajo, etc.

m  Establecer, de conformidad con las directrices de AcuaMed, indicadores para estimar el grado de
realizacién de las medidas previstas como de los resultados alcanzados. Estos indicadores se referiran a
diferentes factores ambientales:

o Medio fisico
o Medio biético
o Medio cultural

= Ademas, se recabaran las disposiciones de todo tipo aparecidas en el BOE que afecten al Proyecto.

5.A.8.2 Trabajos durante la ejecucion de las obras

Los trabajos del técnico de medio ambiente durante la ejecucién de las obras contemplaran, al menos, los
siguientes:

= Controlar y coordinar la ejecucion de las medidas preventivas y correctoras definidas en el proyecto
constructivo, asi como las establecidas por AcuaMed durante el transcurso de las obras, estableciendo los
criterios para la correcta ejecucion de las mismas.

=»  Comprobacidn de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su adecuacion
a lo expresado en el proyecto.

= Proponer nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o las
medidas inicialmente propuestas son insuficientes.

= Controlar la ejecucién del Programa de Vigilancia Ambiental.

= Controlar de forma sistematica la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan respecto al Programa
actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las desviaciones.
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= Emitir los informes técnicos periddicos, mensuales, sobre el grado de cumplimiento de la Declaracion de
Impacto Ambiental y de las medidas incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

= Coordinar las medidas preventivas y correctoras adoptadas en los Proyectos, fijando los criterios para la
correcta ejecucion de las mismas.

= Realizar mediciones sobre los indicadores establecidos para comprobar el grado de cumplimiento de las
medidas previstas.

= Asesorar a AcuaMed en cuestiones o problemas ambientales que surjan durante el desarrollo de las obras.
= Revisar los informes realizados por AcuaMed relativos a temas ambientales.

m  Presentar al responsable ambiental de AcuaMed, o a quien éste indique, las no conformidades sobre
actuaciones realizadas de cardcter ambiental por el Contratista, caracterizdndolas como faltas leves,
graves o muy graves, proponiendo las actuaciones necesarias y el plazo en que deben ser resueltas.

= Disponer de un archivo completo de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de caracter ambiental.

Antes de proceder a la recepcion de las obras, se presentard un informe general que recoja todas las actuaciones
realizadas relativas a temas ambientales, detallando las medidas realizadas, las incidencias presentadas y los
estudios complementarios efectuados que afectan a la zona por donde discurren las obras.

Serd preceptivo para proceder a la recepcion de las Obras que todas las no conformidades presentadas hayan
quedado resueltas.

5.A.8.3 Modificaciones al servicio

Las posibles modificaciones podran ser debidas a variaciones técnicas (sustitucion de unas unidades por otras), de
medicién (desviacion de mediciones respecto a lo previsto en proyecto), ejecucion de obras no previstas
inicialmente, supresion de obras previstas en el proyecto o variacion de los procedimientos de construccion
indicados en el proyecto.

Las modificaciones indicadas estaran generadas o propuestas por AcuaMed.

En cualquier caso, el técnico de medio ambiente de Asistencia a la Direccion de Obra debera intervenir durante el
planteamiento del proyecto modificado, en los aspectos ambientales del mismo, con el fin de que no se alteren los
condicionantes emanados de la Resolucion Ambiental, debiendo realizar al respecto un informe sobre la
conveniencia, o no, de la modificacion, con relacién a los aspectos indicados. La aprobacion de las posibles
modificaciones serd exclusiva de AcuaMed.

5.A.8.4 Relaciones del técnico de medio ambiente con terceros.

Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillo, etc.), las reuniones periddicas o no,
la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
AcuaMed - Constructor y las leyes) buscando una solucion rapida de cualquier desacuerdo._En cualquier caso, el
técnico se abstendra de dar érdenes directas al Contratista salvo delegacion expresa del responsable ambiental de
las obras de AcuaMed.

5.A.8.5 Documentacion
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La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de presentacion,
asi como sus caracteristicas 0 requisitos que deban cumplir serdn las que, en cada momento, determine el
responsable ambiental de AcuaMed.

5.A.8.5.1. Informe inicial.

El informe inicial realizara un andlisis detallado de las caracteristicas de la obra, de los valores ambientales de la
zona que pueden ser afectados, de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el correspondiente Plan de
Vigilancia Ambiental propuesto por el Contratistas para aplicar en la obra. A raiz de este analisis se elaborara un
informe de sintesis de los principales requisitos ambientales exigidos en obra, con indicacion de las posibles
deficiencias encontradas para garantizar el cumplimiento de la resolucion ambiental.

5.A.8.5.2. Informe mensual.

El Informe mensual que, conforme a las directrices de AcuaMed, contendrd como minimo:

Comentario General. Hechos més destacados.

| |
= Breve descripcion del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras y correctoras.
= Informe de medicidn de los indicadores de seguimiento de las medidas previstas.
= Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc.
= Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas.
5.A.85.3 Informes puntuales.

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticién del responsable
ambiental de AcuaMed.

5.A854 No Conformidades.
En el momento en que el consultor detecte una desviacién de caracter ambiental en la realizacién de las obras,
redactara la correspondiente no conformidad y la remitira al responsable ambiental de AcuaMed, quien debera dar

el visto bueno, previo a ponerlo en conocimiento del Director de la Obra.

Las “no conformidades” llevaran una breve explicacion de las causas que la han motivado y las medidas
correctoras que se proponen, estableciendo un plazo maximo para su solucién.

5.A855 Actas de reuniones.

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.

5.A.8.5.6. Correspondencia y otros documentos.

Se llevara un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades” y demds informes de obra y
vigilancia. Asimismo, se debera disponer de copia de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de carécter
ambiental.

5.A.85.7 Informe Final de Obra.

El técnico de medio ambiente de la Asistencia a la Direccion de Obra redactard un Informe Final de Obra en el
gue se haga una recopilacion de los aspectos ambientales mas significativos de la misma. Recogerd, en su caso,

los defectos no corregidos y propondra un plazo al Contratista dentro del “periodo de garantia” para su eficaz
reparacion. Esta propuesta debera contar con el visto bueno del responsable ambiental de AcuaMed.
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B. Lote n° 2: Coordinacion de sequridad vy salud en fase de ejecucion de las obras

5.B.1. Organizacién de la Coordinacién de Seguridad y Salud

El Coordinador de Seguridad y Salud llevara a cabo las funciones descritas en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn,
entre las que figuran aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y controlar que dicho Plan
se encuentre permanentemente actualizado. En los siguientes apartados se describen con més detalle los trabajos
a realizar adicionales a os que correspondan en aplicacién de la legislacién vigente.

5.B.2. Trabajos previos al inicio de las obras

La primera fase de los trabajos, que tendra lugar con caracter previo al inicio de las obras, consiste en la supervision
del plan de seguridad y salud. Como aspectos generales, se revisaran los siguientes:

- Problemas de orden general

- Analisis detallado de las caracteristicas de las obras, resaltando aquellas unidades que puedan presentar
mayor riesgo de accidentes

- Analizar, informar y aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista adjudicatario de
las obras y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, .y en Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales, asi como
las modificaciones introducidas al mismo.

- Preparar un manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia
de Seguridad y Salud, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el cumplimiento
de la normativa vigente y el plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista

- Programar las actuaciones a realizar durante la fase inicial de las obras y las visitas e inspecciones a
realizar durante la ejecucion de las mismas

5.B.3. Plazo de ejecucion de los trabajos

La duracion estimada del contrato del Lote 2 es de NUEVE (9) meses: 9 meses de ejecucion de obra. No obstante,
al tratarse de un servicio complementario de un contrato de obras el plazo contemplado se podra atener a lo
establecido en el articulo 29.7 de la LCSP.

5.B.4. Funciones del coordinador de seguridad y salud

El Coordinador de Seguridad y Salud llevara a cabo las funciones encomendadas en el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccién (en adelante RD 1627/97), entre las que figuran aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por
el Contratista y controlar que dicho Plan se encuentre permanentemente actualizado.

Cualquier variacion en la ejecucion de la obra cuyo procedimiento de construccion no esté recogido en el Plan de
Seguridad y Salud dara lugar a una actualizacion de dicho Plan.

Entre las actividades de coordinacién de Seguridad y Salud, con caracter no exhaustivo, ademas de las que se
determinan en el RD 1627/97, se incluyen:

= Comprobar el cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos de formacion e informacion de sus
empleados (propios y de los subcontratistas)

= Comprobar que se realizan exdmenes médicos de acuerdo con lo requerido por la legislacion y las
caracteristicas particulares de las unidades de obra a ejecutar
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=  Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene caracter repetitivo, que
el Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han eliminado los riesgos
para los trabajadores, o que se han aplicado las medidas de protecciéon colectiva e individual sean
necesarias.

= Coordinar la efectiva aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad a la hora de
planificar la ejecucion de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesivamente en
cada obra

= Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o trabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevencidn durante la ejecucién
de la obray, en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto citado y que
se refieren a los principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

= Informar y aprobar, si procede, el Plan de Seguridad y Salud, asi como las modificaciones posteriores en
su caso, presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan anteriormente indicado nunca
podra acarrear una disminucion de los niveles de seguridad originariamente previstos en el Estudio de
Seguridad y Salud. En este sentido el informe del Coordinador indicard de forma explicita si el Plan de
seguridad y salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica

= Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales

= Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra

= Disponer la paralizacion de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las
circunstancias de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a la no
observacion o incumplimiento de las medidas de prevencién y proteccion previstas. Dejara constancia,
asimismo, en el libro de incidencias de tal incumplimiento, y debera dar cuenta de este hecho a la
Inspeccion de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores (articulo 14 del RD 1627/97). Ademas, y con caracter previo, debera poner en conocimiento
del Director de Obra las circunstancias aludidas en este punto

= Informar a ACUAMED sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en el desarrollo de las
obras calificandolas como faltas leves, graves o muy graves, indicando el plazo en el que deben ser
subsanadas y comprobando que se han tomado las medidas adecuadas para solucionarlas o evitarlas en
posteriores actuaciones

= Preparacion de un informe mensual de las actividades realizadas, que incluya, como minimo, un reportaje
fotogréfico de la Obra en las medidas adoptadas bajo el punto de vista de Seguridad y Salud, las actas de
reuniones mantenidas, y las no conformidades presentadas con indicacién de su situacion al finalizar el
periodo.

= Elaborar mensualmentey a la finalizacion de las obras, la relacion valorada de las medidas de seguridad
y salud aplicadas durante la ejecucion de las obras, de acuerdo con el plan de seguridad y salud y sus
anexos aprobados, para incluirlas en la certificacion de obra del mes.

= Paralelamente, el coordinador de Seguridad y Salud Asistencia deberd incorporar a la relacion valorada
una enumeracion detallada a origen de las desviaciones de medicién respecto al plan de seguridad y salud
aprobado. En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad
y asignacion al presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por
ACUAMED.

= Elaborar cuantos informes sean requeridos por Acuamed en materia de prevencion de riesgos laborales
relacionados con las obras y/o su posterior explotacion.

Antes de proceder a la recepcion de cada una de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud presentara un
informe que recoja los aspectos fundamentales de las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y Salud, la
problematica presentada, las principales deficiencias presentadas y la forma en la que se han resuelto.

Asimismo, antes de la recepcion de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud emitira un informe sobre las
condiciones de las instalaciones desde el punto de vista de la prevencion, de cara a su puesta en servicio.
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5.B.5. Relaciones del Coordinador de Seguridad y Salud con terceros

Se establecera con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que rijan el
funcionamiento de los procedimientos descritos. Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas,
notas, estadillos, etc.), las reuniones periddicas o no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los
detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solucidn rapida de cualquier desacuerdo.

5.B.6. Documentacion

El Coordinador de Seguridad y Salud sera responsable de archivar, registrar y custodiar toda la documentacién
generada durante el desarrollo del contrato: correspondencia, actas, relaciones valoradas, etc., asi como de
distribuir las copias de dicha documentacion a cada una de las partes interesadas.

Tras la finalizacion de las obras se redactard un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacion de las
incidencias mas significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras de
explotacion y mantenimiento.

Este Informe contendra como minimo los siguientes aspectos:

- Libro de Incidencias.
- Informe de recopilacion, conteniendo:

o Plan de seguridad y salud inicial.

o Anexos al Plan de seguridad y salud.

0 Informacion gréafica mas significativa del desarrollo de la obra.

o Descripcion de las tecnologias especiales utilizadas en la obra.

o Copia de las actas, correspondencia, érdenes, etc. generadas durante la ejecucion de las obras.

- Incidencias especiales durante las obras.
- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de caracteristicas de la obra.

6. SOFTWARE A EMPLEAR.

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra sera el paquete informatico PRESTO, TCQ,
ARQUIMEDES o similar, integrado por los mddulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento econémico y
Planificacion.

Para la gestion documental y el flujo de informacion generada en este contrato se podra exigir el uso de un sistema
de almacenamiento y gestion en la nube de documentos al estilo de google drive, dropbox, SugarSync o similar
gue permita el almacenamiento de la documentacién del contrato de forma segura y confidencial, su facil acceso,
pero restringido, asi como y la gestion, busqueda y control de la misma mediante filtros o etiquetas. La Asistencia
proporcionara los medios materiales (ordenadores) y licencias de programas o servicios de informacién digital
precisas para el seguimiento y trabajo de este software a la Direccién del Servicio, durante el plazo del mismo y
el periodo de garantia.

7. PROGRAMA DE TRABAJO.

Los ofertantes presentaran un Programa de Trabajo, presentando las actividades que crean mas convenientes para
el desarrollo de sus trabajos. El programa de trabajo se ajustard de modo que esté actualizado a la fecha de
formalizacién del Contrato. Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se
modifiquen las condiciones contractuales.
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8. MEDIOS MATERIALES A ADSCRIBIR AL CONTRATO
El adjudicatario debera adscribir al contrato los siguientes medios materiales:

a. Vehiculos: Todo el personal adscrito al contrato dispondrd de vehiculo adecuado para los
desplazamientos dentro de la obra y cuantos sean necesarios dentro del contrato. Al menos se
exige la adscripcién de un vehiculo turismo 5 plazas.

b. Oficinas de obra. El adjudicatario del Lote n° 1 fijard una oficina en la zona de las obras o en
una localidad préxima, en un radio no mayor de 80 km de la zona de obras, donde conservara
los documentos necesarios para la realizacion del Contrato y donde se ubicard el personal técnico
y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de la Unidad. Las oficinas tendran una
superficie adecuada para el fin a que se destinan y dispondran de un despacho a disposicion del
Director del Servicio, asi como un puesto de trabajo a disposicion del coordinador de seguridad
y salud. El local en el que se vayan a ubicar las oficinas debera someterse a la aprobacion del
Director del Servicio.
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APENDICE N.°1 AL ANEXO IV DEL PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

CD CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCION

92


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de Ias Cuencas Mediterdneas

ANEXO V MODELO DE CONTRATO
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION
PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA”.

LOTE N° 1. ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS

En e A 08 de 20
REUNIDOS
De una parte D. ..ccceevnennens y Doceeeen ), con documentos nacionales de identidad ............ Y o

respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M. E
S.A,, en adelante ACUAMED, N.L.F.. ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal de
la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte ser4 denominada en el contrato ACUAMED

Deotra, D. ceviveenvnninnns , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de c..euieeeeeenss

CIF ........ con domicilio a estos efectosen ........ ,calle .......... s ey e ostentando la representacion legal de la

Sociedad para la formalizacion de este Contrato, seglin las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha .... de
..de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contrataciéon de

1l.- El (6rgano de contratacién) de ACUAMED, en su reunién de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formulada por ... , ha acordado adjudicar el contrato a ...........cccceeeeererieneenenncns

V.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida
en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la disposicion de ACUAMED
a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director
del Servicio que comunicard al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”, "a su
cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en las
diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por este
Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida
por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicard la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque
sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el Servicio
para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion generada
durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo
en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de todos
los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacién, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas Reguladoras.
La ejecucidn de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de ejecucion,
se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los documentos que al
mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del Servicio, no
prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacidn adjunta, pero légicamente complementaria, se entendera
que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida
en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacién del Servicio seré realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en adelante,
los “Documentos Contractuales™):

10) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido como
Anexo 1V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

11) Oferta (econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

12) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra, que
se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

13) Programa de trabajos (se adjuntan como Anexo n° 4).

14) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

15) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).
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16) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
17) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).
18) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n° 9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccidn entre el contenido de los Documentos Contractuales, serd de aplicacion
preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.
412,
El Precio se fija por una cantidad a abonar al contratista a tanto alzado.

4.1.3. En el Precio, fijado a tanto alzado, se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la relacion que sigue sea
limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a utilizar
para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacién del Servicio en

si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente.

En lo anterior deber& considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de materiales,
control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacién del Servicio, con excepcion de las
consideradas de abono explicitamente en el Pliego.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias 0 convenientes para la realizacion
del Servicio.

e) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

f) Gastos de instalacién y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, maquinaria
y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

g) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para dep6sitos de maquinaria y materiales, en su caso.

h) Gastos de proteccidn del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.
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i) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o importe de tomas de
corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

j) Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro.

k) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicién si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. EI Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera reflejado
no sera causa para que solicite alteracién ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

I) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacidn de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en
dias festivos.

m) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

n) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente, si
procede.

0) El importe a que ascienda la edicidn, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de veinte (20) ejemplares.

p) Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacién y
adjudicacion, si procediera.

g) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

r) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacién del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

s) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

4.1.4. El Precio, no sufrira variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.
4.2. Revision.
No procede.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.

5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Para el calculo del importe mensual a certificar en el este contrato (LOTE 1) se consideraran 3 Fases:

1.

2.

Fase 1. Previa al inicio de las obras.

» Comprende desde la fecha de firma del contrato hasta fecha de firma del acta de replanteo de las obras a las

que esta ligado el servicio. Corresponde a esta fase 1/11 Pgjudicacion (Un 0nceavo) del precio de adjudicacion
del contrato que se certificara el mes en que se suscriba el acta de replanteo de las obras asociadas.
Fase 2. Ejecucion de las obras y puesta en marcha.
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» Comprende desde la fecha de firma del acta de replanteo de las obras hasta la fecha de firma del acta de
recepcion de las mismas. Cada mes vencido de esta fase, se certificard la cantidad de
[(9/11)*Pajudicacion/Pvigente_obrameses) |- Siendo Pajudicacien = Precio de adjudicacion; Puigente_obra(meses)= N°meses del
plazo vigente de la obra (en principio igual a 9 meses). En caso de no ser meses completos se prorrateard la
parte proporcional del mes correspondiente..

El precio total maximo de esta fase es de 9/11 Pgjudicacion (NUeVe onceavos) del precio de adjudicacion del
contrato.

En el caso de que durante el desarrollo de los trabajos, por cualquier motivo, se debiera modificar el plazo de
prestacion del servicio, NO SE MODIFICARA EL PRECIO DEL CONTRATO, ajustandose el importe
mensual de la fase 2 mediante el prorrateo de la cantidad restante (no certificada) entre los meses restantes
previstos del nuevo plazo de obra vigente.

En caso de finalizacién anticipada de las obras, no existe la obligacion de certificar el total asignado previsto
a esta fase 2.

3. Fase 3. Liquidacion de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de recepcion de las obras.
Comprende desde la fecha de firma del acta de recepcidn de la obra ligada a este contrato, hasta la finalizacion
de los trabajos correspondientes a esta fase.

Corresponde a esta fase 3, 1/11 Pajudicacion (UN onceavo) del precio de adjudicacion del contrato que se
certificara inicamente el mes en que se firme el acta de finalizacién del servicio, con la entrega del Proyecto
as built de las obras, asi como toda la documentacion correspondiente al servicio especificada en el Pliego.

En el precio a tanto alzado se incluyen todos los medios humanos y materiales que estan definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

5.1.2. AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. No seré objeto de valoracion ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de Prescripciones
técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su origen en la formay
condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, 0 si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos,
hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de modificacion,
suspensian, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de algunas actividades
incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccidn del Servicio, el Contratista
tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedird la certificacién correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida de
ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacidn, incorporandose la partida discutida, en su caso,
en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.
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5.2.2.  Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que se
realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio
efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o endoso sera
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones 0 endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder o
endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de indisponibilidad,
o0 cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.
SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado serd de TRECE
(13) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

No obstante, al ser el servicio complementario de un contrato de obras, el plazo contemplado se podréa atener a lo
establecido en el articulo 29.7 de la LCSP.

6.2. Inicio del cdmputo del Plazo de Contrato.

El contrato se iniciaré al dia de la firma del acta de inicio de los trabajos. El inicio de la fase de los trabajos asociada
a la ejecucion de las obras, estd condicionado al inicio de las obras el dia siguiente de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

6.3. Retrasos en la ejecucién y posible prérroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. No se prevén prérrogas. El contrato puede sufrir ampliaciones del plazo de ejecucidn para adaptarse a la
duracion del contrato de obras del que es complementario, sin que sufra variaciones de su importe econémico en el
sentido indicado anteriormente.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso
a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la imposicién de la penalizacion
prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. Antes del inicio del Servicio por parte del adjudicatario, el Contratista presentara a AcuaMed un Programa de
Trabajos, en el que se recogeran las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de
realizacién del Servicio correspondientes.
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2) Los datos de inicioy final las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como los trabajos
elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion

7.2. El Programa de Trabajos serd aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacién por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizard el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realizacion de las
actividades del Servicio y para la ocupacién, mantenimiento y/o reposiciéon de vias de comunicacion, servicios
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.2. Seréa de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza anéloga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. Lademora o el coste de la obtencidn de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista
al amparo de lo previsto en esta Clausula no ser, en ningin caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni del
Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podré iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se haréa cargo, en su caso, del cumplimiento de los trAmites necesarios para la obtencion de la
totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencién de los
mismos comporte, aln cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.
9.1. Ladireccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de aquella

persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista (en adelante,
la “Direccién del Servicio” o “DTS”).
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9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcidn que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara de
los méas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del presente
Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en calidad, en plazo, en coste
o0 en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.
2) Analizar el Programa de Explotacion del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.

3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) Lacomprobacidn de los medios humanos puestos a disposicion del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcidn, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

5) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.
b) Documentacién para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.
c) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara sus
pedidos.
d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.
f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.
6) Definiry organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los trabajos.
7) Control sobre el ritmo de los trabajos.

8) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

10) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracién de las
condiciones del Contrato.

13) Preparar la documentacién necesaria para la recepcion y liquidacién del Servicio.
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9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccién del Servicio, podré ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estar& obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas ordenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, seré el presentado en su documentacion para
la licitacion, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas:

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos con titulo oficial y
con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la
ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales necesita la previa aprobacion de
AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacidn legal relativa a su personal a disposicion del Director del
Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion deberé exigir el Contratista a
sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacién requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, seré de cuenta del Contratista.
UNDECIMA .- SUBCONTRATACION.

11.1. El contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion si asi se prevé en el apartado 21
del cuadro de caracteristicas, y en su caso, en los términos previstos tanto en el mencionado apartado del cuadro de

caracteristicas como de conformidad con lo dispuesto en esta clausula y lo previsto en el articulo 215 de la LCSP.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberda comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed.
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c)

d)

€)

9)

h)

)

k)

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar por
el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Ultimo no estd incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de LCSP. Ademas de
lo anterior, se adjuntardn las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente,
acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacién de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacién, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el pago, AcuaMed podra
resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucién del posible
conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucidn del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacién no originaré relacién contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al servicio
de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de cualquiera
de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no serd responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cddigo Civil. El
Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de cualquier
reclamacion de algin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccidn, activacion y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
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clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202
de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion
de datos.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de
la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la realizacion
de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la misma. En dicho informe
se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el Programa de Trabajos, indicando sus razones,
los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y
namero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendrd derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podré exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacién de los trabajos realizados, y de la
documentaciéon y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Serén de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena, si procede.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una oficina
en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la realizacién
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del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia.
Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, ajuicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no previstos
en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a efectuarlos siguiendo
las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su abono no existiera precio
en este Contrato, se seguird el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado "Informe
Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias
acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el Gnico
documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que
pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algun tipo de controversia, prevalecerd el criterio que exponga el
Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las Clausulas
concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera
debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segin el presente Contrato, deberd hacer
frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estaré obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver cuantas
cuestiones dependan de la Direccién del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccidn del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacién profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del Servicio,
€OmoO su organizacion jerarquicay especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion del Servicio
que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada, de cualquier
persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacidn de responder de ninguno de los dafios que al
Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos; se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el Contratista
al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion, en todo caso
a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva

responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.
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13.17. El Contratista dispondrd, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados
en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresién a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara las
actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignaran
también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier caso, la Direccion
del Servicio podra definir con més detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podré exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccién del Servicio cualquier informacion
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar pdblicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotogréaficos, cinematogréaficos
0 de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucidn del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no so6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacién vigente.
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16.4. El Contratista responderd, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podré adoptar, las medidas necesarias para
evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccién a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucién, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacidn de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones
que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la ejecucion
del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencion
de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista sera responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del Contratista
como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los
trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a AcuaMed,
de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de los trabajos
contratados.
El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacién, cuando le sea de aplicacién,
del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados
por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion medioambiental que
resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerard, desde el origen de la ejecucién del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccidn ha de estar
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, 0 minimizar,
en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen la
fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en la
explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la ejecucion,
en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emisién de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o dificil
reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en
general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccién de refrigeracién por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacién aplicable, en cada
momento.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias tdxicas en presencia
de fuego.
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18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmdsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades, no
excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacién europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por infraccion
de la legislacién medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a ningun tipo de
indemnizacién econdmica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase,
que pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras finalidades
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion puablica y buen gobierno, el Contratista estard obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones
previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le solicita informacién
institucional y organizativa, asi como de contenido econdémico tales como subvenciones o cuentas anuales.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el Contrato.
DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacidn del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervisién e inspeccién, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacién del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

AcuaMed, mediante la Direccién del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al méximo su realizacién, poniendo
a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Control de Calidad cuyo
presupuesto serd integramente de su cargo.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de calidad
que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizacion del
Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento
de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccion del Servicio, y
que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.
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En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

El Contratista serd plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de acuerdo
con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los
controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEGUNDA .- GARANTIAS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucion del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares, AcuaMed sdlo podrd introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Sexto, al
que se remite.

25.2. Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.
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No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacién. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podré reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucién, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de naturaleza
imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes, escapando a su
control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el
presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, 0 a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucién no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sélo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demés obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza Mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicién de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar, seran
propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los que
hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente confidenciales, no
pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesién o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la informacién,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que no
se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacién a terceros.
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El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
199 del Cadigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacion de dafios y perjuicios
que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente o
mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion
del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su caso,
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del RGLCAP,
y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.
Procedimiento para la resolucién del Contrato.

En cualquier caso, la resolucién del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por escrito,
produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

Efectos de la resolucion del contrato.

La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un
requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y solo en caso de ser
desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregard a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucidn ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procedera a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.
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b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacidn, no podran ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime mas adecuado.

c) AcuaMed haré efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucién y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacién con terceros de los trabajos pendientes de
ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacion de tales
dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal
ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que serd automaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesidn, a los efectos del contrato, la transmision de la posicién juridica que ostenta cualquiera de las
partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion previa
del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de una
Administracién Publica.

31.2. Cesidn de la posicidn juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econdmica

necesaria —en todo caso, deberd estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.
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c) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado o
en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los gastos
gue origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura pablica.

32.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pablica, en su caso, seran, en todo caso,
a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las controversias
que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que
seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento
expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a
cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que
—en su caso- pudieran resultar aplicables.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicién en materia de proteccion de datos de
la Unién o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica
interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o facilitados entre ellos con
motivo de la relacidn contractual, seran tratados por cada una de las partes como Responsables del tratamiento.

La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para la finalidad descrita por lo
que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucién de la relacién contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracién de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacion. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacion aplicable.
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o cualquier
otro interesado, debera informarles, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos en los
términos previstos en la presente clausula y debera cumplir adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven
de la normativa vigente en materia de proteccidn de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion, incluida
la obtencion del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.

Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados,
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los datos inexactos
0, €N su caso, su supresion, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacioén del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Unicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables dejaran de
tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Por Ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos
en formato electronico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacién por los siguientes canales,
acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

AcuaMed
Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.
Por correo electronico a: protecciondatos@acuamed.es

El contratista
Por carta a la direccion: [...]
Por correo electronico a [...]

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE CONSTRUCCION
PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA”.

LOTE N°2: COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS

En e y . de de 20
REUNIDOS
De una parte D. ..ccovevnennnns (y Dol ), con documentos nacionales de identidad ............ Vo oeennn

respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M. E
S.A,, en adelante ACUAMED, N.L.F.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal de
la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato ACUAMED

Deotra, D. ceveveenvnninnns , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de c..eueeeeeeenss

CIF ........ con domicilio a estos efectos en ........ ,calle .......... s ey e ostentando la representacion legal de la

Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha .... de
..de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte serd denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

VI.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

VIl.-  Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacién para la contratacion de
VIII.-  El (6rgano de contratacién) de ACUAMED, en su reunion de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formulada por ... , ha acordado adjudicar el contrato a ...........cccceeeeererieneeniennenns

IX.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida
en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la disposicion de ACUAMED
a los efectos previstos en este Contrato.

X.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS
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PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director
del Servicio que comunicard al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”, "a su
cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en las
diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por este
Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida
por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque
sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el Servicio
para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion generada
durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo
en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de todos
los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacién, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas Reguladoras.
La ejecucién de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de ejecucion,
se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los documentos que al
mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacién de alguna parte del Servicio, no
prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacidn adjunta, pero légicamente complementaria, se entendera
que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida
en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacién del Servicio sera realizada por el Contratista en la extensidn y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en adelante,
los “Documentos Contractuales™):
1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esté incluido como
Anexo 1V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
2) Oferta (economica) presentada por el adjudicatario, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.
3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra, que
se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.
4) Programa de trabajos (se adjuntan como Anexo n° 4).
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n°5).
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).
7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).
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9) Documentos de nombramiento y aceptacién del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n° 9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccidn entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de aplicacion
preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.
4.1.2.
El Precio se fija por una cantidad a abonar al contratista a tanto alzado.

4.1.3. En el Precio, fijado a tanto alzado, se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la relacién que sigue sea
limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

t) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a utilizar
para la realizacién del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si procede.

u) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacién del Servicio en

si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estarad a lo que se determine legalmente.

En lo anterior deber& considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o &mbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

v) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de materiales,
control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacién del Servicio, con excepcion de las
consideradas de abono explicitamente en el Pliego.

w) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o0 convenientes para la realizacion
del Servicio.

X) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

y) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, maquinaria
y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacién del Servicio.

z) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depo6sitos de maquinaria y materiales, en su caso.

aa) Gastos de proteccién del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.
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bb) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o importe de tomas de
corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

cc) Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro.

dd) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicién si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. EI Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera reflejado
no sera causa para que solicite alteracién ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

ee) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en
dias festivos.

ff) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

gg) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente, si
procede.

hh) El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de veinte (20) ejemplares.

ii) Los gastos e impuestos derivados de la publicacién, por una sola vez, de los anuncios de la licitacién y
adjudicacion, si procediera.

jj) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

kk) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacién del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

II) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

4.1.4. El Precio, no sufrira variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.
4.2. Revision.

No procede.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.

5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Todos los meses se certificara una cantidad fija obtenida como la division del precio de adjudicacion entre el
nimero de meses del plazo vigente del contrato (Padjudicacion/ N°MESESpiazo vigente)- EN €l caso de que durante el desarrollo
de los trabajos, por cualquier motivo, se debiera modificar el plazo de prestacion del servicio, se recalculara la
certificacién mensual prorrateando la cantidad no certificada adn, entre el nimero de meses restantes hasta el nuevo
fin de obra previsto vigente.

Se prorrateara la cantidad mensual obtenida anteriormente entre los dias efectivos de actividad en caso de ser mes
completo.

Solo se certificaran los meses efectivamente trabajados durante el plazo vigente de las obras asociadas. El contrato
finalizara con la firma del acta de recepcion de las obras asociadas al mismo. No existe obligacion de pago del 100%
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del precio de adjudicacidn si las obras finalizan anticipadamente al plazo vigente previsto, al efectuarse el pago por
mes efectivo de trabajo.

En el precio a tanto alzado se incluyen todos los medios humanos y materiales que estan definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

5.1.2. La valoracidn de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluira como adenda al presente Contrato,.

5.1.3. No sera objeto de valoracién ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de Prescripciones
técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su origen en la forma 'y
condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, 0 si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos,
hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de modificacion,
suspension, resolucién o desistimiento, se constatara la ejecucién incompleta por el Contratista de algunas actividades
incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio, el Contratista
tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomardn como base Unica, los Precios por Unidad o los Precios
contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el abono de que se trate
exigird la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedird la certificacién correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida de
ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacidn, incorporandose la partida discutida, en su caso,
en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitird la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2.  Una vez recibida la certificacién con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacién, que se
realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio
efectuada, ni su bondad y garantia.
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5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o0 endoso sera
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones 0 endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder o
endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de indisponibilidad,
0 cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.
SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de (9)
MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

No obstante, al ser el servicio complementario de un contrato de obras, el plazo contemplado se podra atener a lo
establecido en el articulo 29.7 de la LCSP.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El contrato se iniciara al dia de la firma del acta de inicio de los trabajos. El inicio de la fase de los trabajos asociada
a la ejecucion de las obras, estd condicionado al inicio de las obras el dia siguiente de la firma del Acta de
Comprobacidon de Replanteo.

6.3. Retrasos en la ejecucién y posible prérroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. No se prevén prérrogas. El contrato puede sufrir ampliaciones del plazo de ejecucién para adaptarse a la
duracion del contrato de obras del que es complementario, sin que sufra variaciones de su importe econémico en el
sentido indicado anteriormente.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucidn del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso
a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la imposicién de la penalizacion
prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. Antes del inicio del Servicio por parte del adjudicatario, el Contratista presentara a AcuaMed un Programa de
Trabajos, en el que se recogeran las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:

3) El calendario a que habré de ajustarse la realizacion del Servicio y que deberad permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de
realizacion del Servicio correspondientes.

4) Los datos de inicio y final las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como los trabajos
elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacién por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizard el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

123


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 4501
www.acuamed.es

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realizacion de las
actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposiciéon de vias de comunicacion, servicios
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.2. Seréa de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza anéloga, asi de como los pagos sin excepcién que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. Lademora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista
al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningiin caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni del
Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podré iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se haré cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion de la
totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencién de los
mismos comporte, aln cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. Ladireccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de aquella
persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicéandolo por escrito al Contratista (en adelante,
la “Direccién del Servicio” o “DTS”).

9.2. Para poder cumplir con la méaxima efectividad la funcién que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara de
los més amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del presente
Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en calidad, en plazo, en coste
0 en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

14) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

15) Analizar el Programa de Explotacidn del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.
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16) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En

e)
f)
9)
h)

concreto, le corresponderd:

La comprobacion de los medios humanos puestos a disposicién del contrato

El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

El control sobre los materiales.

La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcién, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

17) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas

pertinentes, caso de ser necesarias.

18) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,

9)
h)
i)
)
k)
1)

y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

Documentacion para la peticidn de ofertas de suministros, en su caso.

Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara sus
pedidos.

Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.
Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

19) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los trabajos.

20) Control sobre el ritmo de los trabajos.

21) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de

Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

22) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

23) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre

AcuaMed y el Contratista.

24) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

25) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las

condiciones del Contrato.

26) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccién del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccién del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.
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DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion para
la licitacion, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas:

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos con titulo oficial y
con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la
ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales necesita la previa aprobacion de
AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacidn legal relativa a su personal a disposicion del Director del
Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion deberé exigir el Contratista a
sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacién requerida.

10.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion si asi se prevé en el apartado 21
del cuadro de caracteristicas, y en su caso, en los términos previstos tanto en el mencionado apartado del cuadro de
caracteristicas como de conformidad con lo dispuesto en esta clausula y lo previsto en el articulo 215 de la LCSP..

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacién parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacién de AcuaMed.

c) Paraobtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar por
el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no esta incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de LCSP. Ademas de
lo anterior, se adjuntardn las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente,
acreditando que la empresa esté al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacidn, la comunicacién de esta circunstancia eximira al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
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d)

9)

h)

)

k)

realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el pago, AcuaMed podra
resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucién del posible
conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacién no originaré relacién contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al servicio
de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de cualquiera
de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no seréa responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo Civil. El
Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de cualquier
reclamacion de algun subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccidn, activacion y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segln el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201
de la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202
de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién
de datos.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
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materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de
la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la realizacion
de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la misma. En dicho informe
se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el Programa de Trabajos, indicando sus razones,
los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y
namero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendrd derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podréa exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista deberd prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Serén de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena, si procede.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una oficina
en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la realizacion
del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia.
Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, ajuicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no previstos
en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a efectuarlos siguiendo
las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su abono no existiera precio
en este Contrato, se seguira el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado "Informe
Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias
acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el Unico
documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que
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pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el
Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacién que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las Clausulas
concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera
debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato, deberd hacer
frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estard obligado a garantizar la dedicacién a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver cuantas
cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccidn del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacién profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del Servicio,
COmO su organizacion jerarquicay especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion del Servicio
que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada, de cualquier
persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacidn de responder de ninguno de los dafios que al
Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos; se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el Contratista
al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion, en todo caso
a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados
en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendré que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara las
actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignaran
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también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier caso, la Direccion
del Servicio podré definir con méas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podré exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccién del Servicio cualquier informacion
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esté realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematogréaficos
0 de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucidn del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacién vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucién del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podré adoptar, las medidas necesarias para
evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucién, en su caso.
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DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacidn de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones
que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la ejecucion
del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencion
de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista serd responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del Contratista
como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los
trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a AcuaMed,
de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de los trabajos
contratados.

El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de aplicacion,
del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados
por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacién medioambiental que
resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacién del Servicio.

2) Considerard, desde el origen de la ejecucién del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccién ha de estar
presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, 0 minimizar,
en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen la
fuente energética mas limpia.

5) EIl Contratista perseguira en la realizacién del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en la
explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la ejecucion,
en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitard en lo posible la emisién de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o dificil
reposicion en la naturaleza.

No se utilizardn productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, haldgenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en
general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccién de refrigeracién por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacién aplicable, en cada
momento.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias tdxicas en presencia
de fuego.

Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

Las emisiones a la atmésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades, no
excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacién europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por infraccion
de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendré derecho a ningun tipo de
indemnizacién econémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase,
gue pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucién del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacién permita eliminar las desigualdades
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existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras finalidades
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estard obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones
previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le solicita informacién
institucional y organizativa, asi como de contenido econdémico tales como subvenciones o cuentas anuales.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el Contrato.
DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso designe,
el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su caso,
pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

La labor de supervisidn e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a terceras
personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacién del estado de desarrollo y calidad de
cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

AcuaMed, mediante la Direccién del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacién, poniendo

a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Control de Calidad cuyo
presupuesto sera integramente de su cargo.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de calidad
que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizaciéon del
Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento
de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccidn del Servicio, y
que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de acuerdo

con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los
controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.
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VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO TERCERA - PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucion del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares, AcuaMed sélo podré introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Sexto, al
que se remite.

25.2. Se seguird el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO OCTAVA .- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacién. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de naturaleza
imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes, escapando a su
control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el
presente Contrato.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en

relacién con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por més de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
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Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucién no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las deméas obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacién de Fuerza Mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar, serén
propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los que
hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente confidenciales, no
pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacién, cesidn o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacién de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que no
se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos péarrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
199 del Caodigo Penal, podra ser causa de resolucién del Contrato y dara lugar a la indemnizacion de dafios y perjuicios
que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente o
mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.
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Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las siguientes:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
gue, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion
del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su caso,
mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED los
dafos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSPy 110 del RGLCAP,
y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

Procedimiento para la resolucién del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato deberd ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por escrito,
produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

Efectos de la resolucion del contrato.

La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un
requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y s6lo en caso de ser
desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucién ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procederd a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no podran ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime méas adecuado.

¢) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes de
ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacién de tales
dafos y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) EI Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal
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ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que serd automaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via judicial.
e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostenta cualquiera de las
partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucidn del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion previa
del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedaré
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de una
Administracién Publica.

31.2. Cesién de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

d) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

e) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econémica
necesaria —en todo caso, deberd estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

f) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado o
en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los gastos
gue origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.

32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura pablica.

32.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo caso,
a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.
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Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las controversias
que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que
seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucién del Contrato, con sometimiento
expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a
cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que
—en su caso- pudieran resultar aplicables

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de
la Unidn o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica
interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o facilitados entre ellos con
motivo de la relacion contractual, seran tratados por cada una de las partes como Responsables del tratamiento.

La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serdn necesarios para la finalidad descrita por lo
que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracién de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran blogueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacién aplicable.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o cualquier
otro interesado, debera informarles, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos en los
términos previstos en la presente clausula y debera cumplir adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven
de la normativa vigente en materia de proteccién de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion, incluida
la obtencion del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.

Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados,
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los datos inexactos
0, €N Su caso, su supresion, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacién del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Gnicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables dejaran de
tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles
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reclamaciones. Por Gltimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos
en formato electrdnico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes canales,
acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

AcuaMed
Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.
Por correo electronico a: protecciondatos@acuamed.es

El contratista
Por carta a la direccion: [...]
Por correo electronico a [...]

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
(PARA TODOS LOS LOTES)



1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed s6lo podrd introducir modificaciones en el proyecto vigente aprobado en
el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y
consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el Servicio
acordado con estricta sujecién a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la introduccién
de la modificacion le dé derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras modificaciones en el Contrato
distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacidn del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 207 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir seré el que se relaciona a continuacion:

a) El director del servicio elevard la relacién de las posibles modificaciones al director del departamento de
AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c) Lasolicitud de modificacidn debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara
los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

3. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

No se prevén modificaciones

Las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucién del contrato, deberan responder a las
circunstancias indicadas en el articulo 205 LCSP.



ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD APLICABLES AL LOTE 1 DE
EXPERIENCIA DE LA PERSONA DESIGNADA COMO JEFE DE UNIDAD

142



acuaMed

Aguas de las Cusncas Medfterrdneas

D , con domicilio en ......ccceevvvirennnnnn. , provincia de ..., ,
(o7 || [T , ndmero, ......... con Documento Nacional de Identidad NUmero
......................... , actuando en nombre .........ccccoeevveiierieneeneenee.. (Propio o de la Empresa que representa) para dar

cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras,
respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de féormulas” PROPONGO a
D (nombre del técnico propuesto), titulado (titulo del técnico propuesto)
como Jefe de Unidad de la Asistencia Técnica a la Direccion de las Obras del PROYECTO DE CONSTRUCCION
PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA , cuya experiencia
especifica como jefe de unidad de asistencia técnica o director de obra hidraulica, se resume a continuacion.

TRABAIO MES Y MES Y TIEMPO TIEMPO
NOMBRE CLIENTE REALIZADO ARO ARO CONTRATO | COMPUTABLE
CONTRATO ® o) COMIENZO | FINAL (meses) (5)

3 ®) (meses) (4)

TOTAL TIEMPO )

TOTAL TIEMPO SOBRE
EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA )

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador

(1) Cliente.: Organismo o Empresa titular de la instalacion cuyo contrato se relaciona.
(2) Tipo de trabajo realizado: Jefe de Unidad de asistencia técnica / Direccion de obra hidraulica.
(3) Fechas: se indicaran los meses y afios de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestion.



(4) Tiempo (meses). Se contabilizara el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses del
punto (3), incluyendo el mes de comienzo y el mes final.

(5) En caso de dedicacion parcial a mas de un contrato, se computaran sélo una vez los periodos de tiempo coincidentes
que aparezcan asociados a los distintos contratos. Solo se asignara un maximo de 12 meses a cada Unico proyecto
(6) Total tiempo: sera la suma de los tiempos computables en meses de cada contrato.

(7) Total tiempo sobre la experiencia minima: Sera el tiempo computable por encima de la experiencia requerida para
la designacion del candidato, indicada en el apartado 12.4. Adscripcion de medios personales o materiales
constitutivos de obligacion esencial del cuadro de caracteristicas, es decir por encima de 60 meses (5 afios). En ningln
caso se tendra en consideracion para la valoracion del criterio de experiencia un valor superior a 15 afios (180 meses)
sobre la experiencia minima requerida

Notas explicativas:

— La persona propuesta debera completar al menos, la experiencia minima requerida en el apartado 12.4.
Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial del cuadro de
caracteristicas

Acreditacion de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentard un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas, con tipo y tamafa de letra legible como times new
roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo
no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada.
En el curriculo se hara mencion por separado a las actuaciones incluidas en la tabla anterior.

La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditara mediante certificados expedidos o visados por el Organo
competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea
una entidad del sector pablico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
0, a falta de este certificado, mediante una declaracidn del licitador. En su caso, estos certificados serdn comunicados
directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.

A falta de algiin documento de los antes referidos, se presentara Declaracion del técnico propuesto, aportando algin
tipo de documento justificativo (como un contrato de ejecucién de la empresa a la que pertenecia el técnico junto a
algun otro documento que le asocie a esa empresa en el momento de realizacion de los trabajos 0 nombramiento
oficial). Se indicaran datos de contacto de algun representante de la Administracién contratante de las actuaciones
aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este Ultimo requisito no sera valida
ninguna documentacion de la referenciada en este parrafo.

Si la persona propuesta no esta integrada en la plantilla de la empresa, se deberd presentar el correspondiente
compromiso de colaboracion.

En el caso de que la documentacion que se solicita en los parrafos anteriores no fuera presentada o no se ajustara a las
prescripciones indicadas, se valorard la oferta con CERO PUNTOS por este criterio.

Los licitadores deberan contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a Acuamed y, en
especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.
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ANEXO V111
MODELO DE DECLARACION PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD APLICABLES AL LOTE 1 DE

EXPERIENCIA DE LA PERSONA DESIGNADA COMO ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACION Y
CONTROL
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acuaMed

Aguas de las Cuencas Medllerrdneas.

D , con domicilio en ......ccceevvvireennnnnn , provincia de ..., ,
(o7 || [T , ndmero, ......... con Documento Nacional de Identidad NUmero
......................... , actuando en Nnombre .........cccceceevireceneienenenenen. (Propio o de la Empresa que representa) para dar

cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras,
respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas” PROPONGO a
Do, (nombre del técnico propuesto), ............ (titulo del técnico propuesto)
como Especialista en Instrumentacion y Control de la Asistencia Técnica a la Direccidon de las Obras del
PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2
DE CARTAGENA , cuya experiencia especifica como ingeniero experto en su especialidad (supervision, proyecto,
disefio, montaje e implantacion de instrumentacion hidréaulica, equipos SCADA o telemando y telecontrol de equipos
de bombeo u obra hidraulica) se resume a continuacion.

TRABAIO MES Y MES Y TIEMPO TIEMPO
NOMBRE CLIENTE REALIZADO ARO ARO CONTRATO | COMPUTABLE
CONTRATO ® ) COMIENZO | FINAL (meses) (5)

3 ®) (meses) (4)

TOTAL TIEMPO )

TOTAL TIEMPO SOBRE
EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA )

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador

(1) Cliente.: Organismo o Empresa titular de la instalacion cuyo contrato se relaciona.



acuaM

Aguas de las Cusncas Medfterrdneas

(2) Tipo de trabajo realizado: supervision, proyecto, disefio, montaje o implantacién de instrumentacion, equipos
SCADA o telemando y telecontrol de equipos (referentes a obras hidraulicas: conducciones, bombeos,
impulsiones, presas, balsas, ETAP, EDAR, tanques de tormenta...).

(3) Fechas: se indicaran los meses y afios de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestion.
(4) Tiempo (meses). Se contabilizara el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses del
punto (3), incluyendo el mes de comienzo y el mes final.

(5) En caso de dedicacion parcial a mas de un contrato, se computaran s6lo una vez los periodos de tiempo coincidentes
gue aparezcan asociados a los distintos contratos. Solo se asignara un maximo de 12 meses a cada Unico proyecto.
(6) Total tiempo: sera la suma de los tiempos computables en meses de cada contrato.

(7) Total tiempo sobre la experiencia minima: Sera el tiempo computable por encima de la experiencia requerida para
la designacion del candidato, indicada en el apartado 12.4. Adscripcion de medios personales o materiales
constitutivos de obligacion esencial del cuadro de caracteristicas, es decir por encima de 36 meses (3 afios). En ningln
caso se tendra en consideracion para la valoracion del criterio de experiencia un valor superior a 10 afios (120 meses)
sobre la experiencia minima especifica requerida.

Notas explicativas:

— La persona propuesta debera completar al menos, la experiencia minima requerida en el apartado 12.4.
Adscripcién de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial del cuadro de
caracteristicas

Acreditacion de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentard un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas, con tipo y tamafio de letra legible como times new
roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo
no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada.
En el curriculo se hara mencion por separado a las actuaciones incluidas en la tabla anterior.

La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditara mediante certificados expedidos o visados por el Organo
competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea
una entidad del sector pablico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
0, a falta de este certificado, mediante una declaracidn del licitador. En su caso, estos certificados serdn comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

A falta de algiin documento de los antes referidos, se presentara Declaracion del técnico propuesto, aportando algin
tipo de documento justificativo (como un contrato de ejecucién de la empresa a la que pertenecia el técnico junto a
algun otro documento que le asocie a esa empresa en el momento de realizacion de los trabajos 0 nombramiento
oficial). Se indicaran datos de contacto de algun representante de la Administracién contratante de las actuaciones
aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este Ultimo requisito no sera valida
ninguna documentacion de la referenciada en este parrafo.

Si la persona propuesta no esta integrada en la plantilla de la empresa, se deberd presentar el correspondiente
compromiso de colaboracion.

En el caso de que la documentacion que se solicita en los parrafos anteriores no fuera presentada o no se ajustara a las
prescripciones indicadas, se valorard la oferta con CERO PUNTOS por este criterio.

Los licitadores deberan contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a Acuamed y, en
especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACION PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD APLICABLES AL LOTE 1 DE

EXPERIENCIA DE LA PERSONA DESIGNADA COMO ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO
ELECTRICO
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SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS, INCLUSO
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD, DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL “PROYECTO DE
CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA” acuaMed

Aguas de las Cusncas Medfterrdneas

D , con domicilio en ....c.ccocevevvvennnn, , provincia de ..., ,
Calle. .o , ndmero, ......... con Documento Nacional de Identidad Numero
......................... , actuando en NOMbBIe .......cccccceevvveveevscvrcesenneneennn. (Propio o de la Empresa que representa) para dar

cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras,
respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas” PROPONGO a
D (nombre del técnico propuesto), ............ (titulo del técnico propuesto)
como Especialista en Equipamiento Eléctrico de la Asistencia Técnica a la Direccidn de las Obras del PROYECTO
DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE
CARTAGENA, cuya experiencia especifica como ingeniero experto en su especialidad (supervision, proyecto,
disefio, montaje, asistencia técnica en elementos de equipamiento eléctrico de media/baja tension en obras
hidraulicas) se resume a continuacion.

TRABAIO MES Y MES Y TIEMPO TIEMPO
NOMBRE CLIENTE REALIZADO ARO ARO CONTRATO | COMPUTABLE
CONTRATO ® ) COMIENZO | FINAL (meses) (5)

3 ®) (meses) (4)

TOTAL TIEMPO )

TOTAL TIEMPO SOBRE
EXPERIENCIA MINIMA
REQUERIDA )

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador

(1) Cliente.: Organismo o Empresa titular de la instalacién cuyo contrato se relaciona.

(2) Tipo de trabajo realizado: supervision, proyecto, disefio, montaje, asistencia técnica en elementos de
equipamiento eléctrico de media/baja tension en obras hidraulicas (conducciones, bombeos, impulsiones,
presas, balsas, ETAP, EDAR, tanques de tormenta...).

(3) Fechas: se indicaran los meses y afios de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestion.



(4) Tiempo (meses). Se contabilizara el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses del
punto (3), incluyendo el mes de comienzo y el mes final.

(5) En caso de dedicacidn parcial a mas de un contrato, se computaran sélo una vez los periodos de tiempo coincidentes
gue aparezcan asociados a los distintos contratos. Solo se asignara un maximo de 12 meses a cada Unico proyecto.
(6) Total tiempo: sera la suma de los tiempos computables en meses de cada contrato.

(7) Total tiempo sobre la experiencia minima: Sera el tiempo computable por encima de la experiencia requerida para
la designacion del candidato, indicada en el apartado 12.4. Adscripcion de medios personales o materiales
constitutivos de obligacion esencial del cuadro de caracteristicas, es decir por encima de 36 meses (3 afios). En ningin
caso se tendra en consideracién para la valoracién del criterio de experiencia un valor superior a 10 afios (120 meses)
sobre la experiencia minima especifica requerida.

Notas explicativas:

— La persona propuesta debera completar al menos, la experiencia minima requerida en el apartado 12.4.
Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial del cuadro de
caracteristicas

Acreditacion de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentard un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas, con tipo y tamafio de letra legible como times new
roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo
no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada.
En el curriculo se hara mencién por separado a las actuaciones incluidas en la tabla anterior.

La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditara mediante certificados expedidos o visados por el Organo
competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste
0, a falta de este certificado, mediante una declaracion del licitador. En su caso, estos certificados seran comunicados
directamente al drgano de contratacidn por la autoridad competente.

A falta de algiin documento de los antes referidos, se presentara Declaracion del técnico propuesto, aportando algin
tipo de documento justificativo (como un contrato de ejecucion de la empresa a la que pertenecia el técnico junto a
algn otro documento que le asocie a esa empresa en el momento de realizacion de los trabajos 0 nombramiento
oficial). Se indicaran datos de contacto de algun representante de la Administracion contratante de las actuaciones
aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este Gltimo requisito no sera valida
ninguna documentacion de la referenciada en este parrafo.

Si la persona propuesta no esta integrada en la plantilla de la empresa, se debera presentar el correspondiente
compromiso de colaboracidn.

En el caso de que la documentacion que se solicita en los parrafos anteriores no fuera presentada o no se ajustard a las
prescripciones indicadas, se valorara la oferta con CERO PUNTOS por este criterio.

Los licitadores deberan contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a Acuamed y, en
especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD APLICABLE AL LOTE 2 DE
EXPERIENCIA DE LA PERSONA DESIGNADA COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
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Dt , domiciliado BN e : provincia  de
................................... , Calleniiiiiiiiicccc i, NUMETO,  ......... cOn  Documento
Nacional de Identidad NUMErO ........ccccocevruenee , actuando en NOMDBIe .......coevvveieriienie e (propio

0 de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas” PROPONGO a D........o.ovivniiiiiiiiiiiee e (nombre del
técnico propuesto) como Coordinador de Seguridad y Salud de las Obras del PROYECTO DE
CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2 DE
CARTAGENA , cuya experiencia especifica como Coordinador de Seguridad y salud en fase de ejecucion
de las obras, se resume a continuacion.

MES Y MES Y TIEMPO TIEMPO
NOMBRE CLIENTE ANO ANO CONTRATO | COMPUTABLE
CONTRATO ® COMIENZO | FINAL (meses) (4)

@ @ (meses) (3)

TOTAL TIEMPO )

TOTAL TIEMPO SOBRE

EXPERIENCIA MINIMA
(6)

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador

(1) Cliente.: Organismo o Empresa titular de la instalacion cuyo contrato se relaciona.

(2) Fechas: se indicaran los meses y afios de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en
cuestion.

(3) Tiempo (meses). Se contabilizara el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos
meses del punto (2), incluyendo el mes de comienzo y el mes final.
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(4) En caso de dedicacién parcial a mas de un contrato, se computaran sélo una vez los periodos de tiempo
coincidentes que aparezcan asociados a los distintos contratos.

(5) Total tiempo: sera la suma de los tiempos computables en meses de cada contrato.

(6) Total tiempo sobre la experiencia minima: Seré el tiempo computable por encima de la experiencia
requerida para la designacion del candidato, indicada en el apartado 12.4. Adscripcién de medios personales
0 materiales constitutivos de obligacion esencial del cuadro de caracteristicas, es decir por encima de 36
meses. En ningun caso se tendra en consideracion para la valoracion del criterio de experiencia un valor
superior a 10 afios (120 meses) sobre la experiencia minima requerida

Notas explicativas:

— La persona propuesta debera tener, al menos, 3 afios (36 meses) de experiencia general en la
profesion.

Acreditacion de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentard un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas, utilizando un tipo de letra legible al menos
como times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su
disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas, y una
declaracion de aceptacion individualizada. En el curriculo se har4 mencion por separado a las
actuaciones incluidas en la tabla anterior.

La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditard mediante certificados expedidos o visados por
el Organo competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando
el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del licitador. En su
caso, estos certificados seran comunicados directamente al drgano de contratacion por la autoridad
competente.

A falta de algun documento de los antes referidos, se presentard Declaracion Jurada del técnico propuesto
como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de las obras, aportando algin tipo de
documento justificativo (como un contrato de ejecucion de la empresa a la que pertenecia el técnico junto
a algln otro documento que le asocie a esa empresa en el momento de realizacion de los trabajos o
nombramiento oficial). Se indicaran datos de contacto de algun representante de la Administracion
contratante de las actuaciones aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados.
Sin este Ultimo requisito no sera valida ninguna documentacion de la referenciada en este parrafo.

Si la persona propuesta no esta integrada en la plantilla de la empresa, se debera presentar el correspondiente
compromiso de colaboracion.

En el caso de que la documentacion que se solicita en los parrafos anteriores no fuera presentada o no se
ajustara a las prescripciones indicadas, se valorard la oferta con CERO PUNTQS por este criterio.

Los licitadores deberdn contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a
Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.
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